



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE – TUNAL – LA QUINUA – SAPALACHE – HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE (LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.

En los Distritos de Salitral y San Juan de Bigote, Provincia de Morropón Departamento de Piura, siendo las 10:00 a.m. del día 16 de Noviembre del 2015 en merito a la RD. 635-2015-MTC/21 de fecha 20 de Octubre del 2015 y en cumplimiento a lo especificado en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, El Comité de Recepción de Obra integrado por el Ing. José Enciso Torres - Jefe de Mantenimiento de la UGTR, Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus - Jefe de Oficina de Coordinación Piura – Tumbes, Ing. José Arturo Caballero Chavarry Jefe de Supervisión – Representante del Consorcio Vía Ingenieros y de otra parte la Empresa Contratista Consorcio Vial Tapusa representado por el Lic. Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzen - Representante Legal, Ing. Dionicio Inoñan Valdivieso - Residente de Obra; reunidos con la finalidad de verificar la terminación de todos los trabajos especificados en el Presupuesto Contratado, verificándose lo siguiente:

PRIMERO: DATOS GENERALES

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE – TUNAL – LA QUINUA – SAPALACHE – HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE (LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.

UBICACIÓN:

DISTRITOS : SALITRAL Y SAN JUAN DE BIGOTE
PROVINCIA : MORROPON
DEPARTAMENTO : PIURA
ENTIDAD EJECUTORA : PROVIAS DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL TAPUSA
CONTRATO DE OBRA : N° 62-2015-MTC/21
FECHA DE CONTRATO : 30 de Marzo del 2015
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 5'750,550.71 (INC. IGV)
PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS
FECHA ENTREGA DE TERRENO : 14 DE ABRIL DEL 2015
FECHA INICIO DE OBRA : 24 DE ABRIL DEL 2015
FECHA TERMINO DE OBRA : 27 DE SETIEMBRE DEL 2015

AMPLIACIONES DE PLAZO:

AMPLIACION DE PLAZO N° 01	:RD 374-2015-MTC/21 (07 DIAS)
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	:RD 493-2015-MTC/21 (14 DIAS)
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	:RD 571-2015-MTC/21 (09 DIAS)
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	:RD 577-2015-MTC/21 (07 DIAS)
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	:RD 604-2015-MTC/21 (03 DIAS)

ADICIONALES DE OBRA:

ADICIONAL N° 01	: IMPROCEDENTE - RD 449-2015 MTC/01.02
ADICIONAL N° 02	: IMPROCEDENTE - RD 379-2015 MTC/21
ADICIONAL N° 03	: IMPROCEDENTE – RD 516-2015 MTC/01.02

DEDUCTIVOS DE OBRA:

DEDUCTIVO N° 01	: S/R
-----------------	-------

SEGUNDO: DESCRIPCION META EJECUTADA

De la verificación y compatibilización efectuada a los trabajos ejecutados por el Contratista y Expediente Técnico de la Obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE – TUNAL – LA QUINUA – SAPALACHE – HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE (LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA", se encontraron que el contratista ha levantado las observaciones indicadas en el Acta de Observaciones del día 07.11.2015, y que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo al Expediente Técnico aprobados y autorizados por la Entidad verificados en obra, que se describen y detallan en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EJECUTADOS
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gb	1.00
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN	gb	1.00
01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	gb	1.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	2.46



02.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	195.36
02.03	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	5,189.04
02.04	EXCAVACION EN ROCA SUELTA	m3	451.50
02.05	EXCAVACION EN ROCA FIJA	m3	145.05
02.06	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	23,010.55
02.07	REMOCION DE DERRUMBES	m3	320.37
02.08	TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO	m3	1,588.32
02.09	TERRAPLENES CON MATERIAL TRANSPORTADO	m3	3,275.15
03	PAVIMENTOS		
03.01	SUB BASE GRANULAR	m3	8,034.64
03.02	BASE GRANULAR	m3	6,713.41
03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	40,063.80
03.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	40,063.80
03.05	ASFATO DILUIDO TIPO M/C-30	l	44,070.18
03.06	EMULSION ASFALTICA	l	103,765.24
04	DRENAJE		
04.01	ALCANTARILLAS TMC		
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	175.32
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	21.25
04.01.03	CONCRETO CLASE H (F'C=100KG/CM2)	m3	2.55
04.01.04	CONCRETO CLASE J (F'C=175KG/CM2 + 30%PG)	m3	79.78
04.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	117.03
04.01.06	ALCANTARILLAS DE TMC D=36"	m	34.85
04.02	ALCANTARILLAS TIPO MARCO		
04.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	863.68
04.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	94.67
04.02.03	CONCRETO CLASE H (F'C=100KG/CM2)	m3	39.59
04.02.04	CONCRETO CLASE J (F'C=175KG/CM2 + 30%PG)	m3	93.06
04.02.05	CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2)	m3	251.20
04.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,201.44
04.02.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	26,780.09
04.03	BADENES		
04.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	2,832.31
04.03.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	1,051.25
04.03.03	CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2)	m3	325.96
04.03.04	CONCRETO CLASE C (F'C=280KG/CM2)	m3	1,601.26
04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	742.96
04.03.06	JUNTA PARA BADENES	m	1,545.87
04.04	CUNETAS REVESTIDAS		
04.04.01	CUNETA TRIANGULAR	m	2,280.00
04.04.02	CUNETA RECTANGULAR	m	1,030.00
05	TRANSPORTE		
05.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	14,748.06
05.02	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000M	m3-km	104,281.27



05.03	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLENES ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	2,099.48
05.04	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLENES A MAS DE 1000M	m3-km	575.62
05.05	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	4,410.31
05.06	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000M	m3-km	19,042.59
06	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		
06.01	SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60M	und	19.00
06.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.90X0.60M	und	2.00
06.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	6.00
06.04	POSTE DE KILOMETRAJE	und	8.00
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	116.70
06.06	POSTE DELINEADOR	und	46.00
07	PROTECCION AMBIENTAL		
07.01	REVEGETACION	ha	1.67
07.02	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME	m3	4,410.31
07.03	RECUPERACION AMBIENTAL DE CANTERAS	ha	0.79
07.04	RECUPERACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	ha	1.93
07.05	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	7.00
07.06	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	pto	6.00
07.07	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	12.00
07.08	MONITOREO DE RUIDOS	pto	12.00

Metrados que se sustentan en los planos de replanteo de obra, planilla de metrados de cada partida ejecutada, que forman parte de la recepción efectuada.

Por lo tanto luego que el Comité de Recepción de Obra, ha realizado el recorrido en todo el tramo de la obra, en uso de sus atribuciones RECEPCIONA la obra ejecutada "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE – TUNAL – LA QUINUA – SAPALACHE – HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL – BIGOTE (LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA" por la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL TAPUSA; En cumplimiento con lo establecido en el artículo N° 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 184-2008-EF indicándose además que la presente no exime al contratista la responsabilidad posterior de los trabajos ejecutados y de encontrarse vicios ocultos y/o defectos constructivos en dicha infraestructura, sin perjuicio a la aplicación de lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Código Civil y Contrato de Obra.



PERÚ



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes



Provias
Descentralizado

Siendo las 06:00 p.m. del día 16 de Noviembre del 2015, luego de ser leída la presente acta, los asistentes suscribimos en señal de conformidad en original y 05 copias.

POR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PROVIAS DESCENTRALIZADO


Ing. José Enriquito Torres
Presidente de Comité
Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus
Miembro de Comité
Ing. José Arturo Caballero Chavarri
Miembro de Comité

POR EL CONTRATISTA – CONSORCIO VIAL TAPUSA


Lic. Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzen
Representante Legal
Ing. Dioncio Inofian Valdivieso
Residente de Obra