


RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

VALORIZACIÓN N°	03	FECHA INICIO:	23/07/2022	FECHA DE CIERRE:	22/08/2022	FECHA DE CREACIÓN:	24/08/2022
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.					R.U.C. N°	20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS						
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO:	5,930,743.92					N° de HES:	
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001					N° de OS (Subcontrato):	4200026704

						ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	2.00	46,886.40	1.00	23,443.20	3.00	70,329.60	17.00	398,534.40		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	2.00	33,211.20	1.00	16,605.60	3.00	49,816.80	17.00	282,295.20		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	10.00	140,473.14	5.00	70,236.57	15.00	210,709.71	141.00	1,980,671.32		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	6.00	67,500.00	3.00	33,750.00	9.00	101,250.00	64.00	720,000.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	14.00	12,600.00	7.00	6,300.00	21.00	18,900.00	175.00	157,500.00		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	20.00	24,000.00	10.00	12,000.00	30.00	36,000.00	239.00	286,800.00		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	14.00	21,560.00	7.00	10,780.00	21.00	32,340.00	175.00	269,500.00		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	20.00	1,694.00	10.00	847.00	30.00	2,541.00	239.00	20,243.30		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	2.00	11,000.00	1.00	5,500.00	3.00	16,500.00	17.00	93,500.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	2.00	2,200.00	1.00	1,100.00	3.00	3,300.00	17.00	18,700.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	2.00	3,146.00	1.00	1,573.00	3.00	4,719.00	17.00	26,741.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	2.00	3,000.00	1.00	1,500.00	3.00	4,500.00	17.00	25,500.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	21.00	4,200.00	175.00	35,000.00		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	20.00	3,000.00	10.00	1,500.00	30.00	4,500.00	239.00	35,850.00		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	20.00	2,400.00	10.00	1,200.00	30.00	3,600.00	239.00	28,680.00		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	20.00	842.20	10.00	421.10	30.00	1,263.30	239.00	10,064.29		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	0.10	5,000.00	0.05	2,500.00	0.15	7,500.00	0.85	42,500.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoleo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.08	1,751.00	0.057	1,262.29	0.14	3,013.29	0.86	18,986.71		
Recursos Actividades Plan BV y RRPP															
	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	-	-	-	-	-	-	1.00	118,140.00		
	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	-	-	-	-	-	-	1.00	66,385.00		
	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	-	-	-	-	-	-	1.00	702,570.00		
TOTAL						5,930,743.92	6.59%	390,763.94	3.24%	191,918.76	9.82%	582,682.70	5,348,061.22		
PENALIDAD								0.00	+	0.00	=	0.00			
ADELANTO								0.00	+	0.00	=	0.00			
SUB-TOTAL								390,763.94	+	191,918.76	=	582,682.70			
I.G.V 18%								70,337.50	+	34,545.38	=	104,882.88			
TOTAL FACT. S/.								461,101.44		226,464.14		687,565.58			
F.G 5%								-23,055.07		-11,323.21		-34,378.28			
TOTAL A PAGAR S/.								438,046.37		215,140.93		653,187.30			

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y 93/100 SOLES

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelign.net/#/public/copia-autentica
Use la contraseña: NeARzK2p



V°B° DIRECTOR DE PROYECTO
HENRY SERRANO AQUINO

Firmado Electrónicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.236.211.228
Fecha: 31/08/2022 - Hora: 12:02



Firmado Electrónicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCÍA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.50
Fecha: 30/08/2022 - Hora: 13:53

V°B° INTERFERENCIAS
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO



Firmado Electrónicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.40.199.196
Fecha: 30/08/2022 - Hora: 10:34



V°B° SUBCONTRATISTA



HOJA DE RUTA - VALORIZACIÓN

CONTRATISTA	CONSORCIO BESALCO STRACON
PROYECTO	DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES (PAQUETE 02)
SUBCONTRATISTA	DESSAU S&Z S.A.
SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
PERIODO DE VALORIZACIÓN	Ago-22
VALORIZACIÓN N°	3
MONTO A VALORIZAR (SIN IGV):	S/ 191,918.76

FECHA:	24/08/2022
--------	------------

ITEM	ÁREA	REQUERIMIENTOS	STATUS	¿PROCEDE VALORIZACIÓN?	FIRMA DE CONFORMIDAD	OBSERVACIONES
1	CALIDAD	Certificados de Materiales	No aplica	SI	 Edgar Manuel León Delgado Gerente de Calidad - CBS Ing. Civil - CIP N° 75928	
		Procedimientos Constructivos	No aplica			
		Certificados de Equipos	No aplica			
		Registros de control (Protocolos)	No aplica			
		Planes de Puntos de inspección	No aplica			
		Resultados de ensayos	No aplica			
		Dossier de calidad aprobado	No aplica			
2	SSOMA	IPERC	Entregado(s)	SI	 Antonio Vigo Quiñones Gerente de SSOMA Consorcio Besalco-Stracon	
		Procedimientos aprobados (PETS, PETAR, ATS)	Entregado(s)			
		Constancia de capacitaciones de supervisores	Entregado(s)			
		Constancia de capacitaciones de trabajadores	Entregado(s)			
		Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19	Entregado(s)			
		Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Desempeño SSOMA (KPI's)	Entregado(s)			
		Exámenes médicos personal	Entregado(s)			
		Informe Mensual de SSOMA	Entregado(s)			
		Plan y programa de SSOMA con su seguimiento respectivo	Entregado(s)			
		Acta de la reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	No aplica			
3	DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO	Ver Anexo de Check List de Cumplimiento de Obligaciones Legales Laborales de Subcontratistas - Valorización Mensual	Entregado(s)	SI	 Willy Yabar Santillan Jefe De Desarrollo y Capital Humano Consorcio Besalco-Stracon	OLL PRESENTADOS POR EL SC Y VALIDADOS POR EL AREA HASTA 31.07.2022
4	ADMINISTRACIÓN	Orden de Servicio	Entregado(s)	SI	 Nickolas Takeuchi Górriz Jefe de Administración Consorcio Besalco-Stracon	
		Partes Diarios de Sustentos (Equipos, registros de alojamiento, lavandería, vigilancia, etc.)	No aplica			
		Guías de Remisión	No aplica			
		Contrato	Entregado(s)			
5	OFICINA TÉCNICA	Metrados conciliados	Entregado(s)	SI		
		Valorización (CD, GG, FEE, IGV)	Entregado(s)			
		Guías de Remisión	No aplica			
		Orden de compra	Entregado(s)			
6	DISEÑO	Ver Anexo de Subcontratistas de Diseño	No aplica			
7	PLANEAMIENTO	Cumplimiento de Hitos de entrega	Entregado(s)	SI		
8	INTERFERENCIAS SOCIAL	Entregables Varios	Entregado(s)	SI	 Javier Díaz Barrantes	

