

Resumen de Observaciones y comentarios Construcción Puente Sayán – Cuenca

Huaura

De acuerdo con la documentación presentada en la propuesta técnica, la evaluación se realizará bajo la razón social OHLA.

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES

Sin observación.

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS

B1 Experiencia del postor

Sin observación.

B2 Organigrama de obra y Personal Clave

Residente de Obra: La experiencia específica presentada no cumple con las “obras similares”, por lo que se solicita sustento adicional. Es potestad del postor proponer el cambio del profesional.

Responsable de SSOMA: La experiencia específica profesional acreditada es de 3.21 años desde la colegiatura. Se solicita presentar experiencia adicional o, en su defecto, realizar el cambio del profesional.

B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional

Sin observación.

B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo

Sin observación.

B5 Plan de calidad

Sin observación.

B6 Relación de equipos a utilizar en obra

Sin observación.

B7 Plan de ejecución del proyecto

Sin observación.

B8 Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos

1. - Existe varias actividades con relación tipo Inicio-Inicio o Fin-Fin, que superan lo permisible (0% del total de actividades del proyecto).

- Existe varias actividades con "lag positivos", que superan lo permisible (5% del total de actividades de proyecto)

- Existe varias actividades con duraciones elevadas, que superan lo permisible (5% del total de actividades de proyecto)

- De preferencia el camino critico debe tener lógica de programación Fin-Comienza en su totalidad de actividades.

- El postor prevé trabajos durante periodo de lluvias (enero a abril'26), debe tener presente lo indicado en el TDR tabla #45.

2. - El postor presentó su cronograma de adquisición de materiales

- Se requiere complementar en el cronograma B8, los plazos para la gestión (procura interna, orden compra, ingeniería, suministro), de los principales materiales como, por ejemplo: Pernos de anclaje, shocrete, concreto, acero de refuerzo, estructura metálica. Se evidencia un plazo muy optimista entre el inicio de proyecto e inicio de instalación de pernos anclaje/shocrete.

3. - El postor presentó su histograma de mano de obra

4. - El postor presentó su histograma de equipos, sin embargo, debe complementar con los equipos para el montaje de las estructuras metálicas, así como los equipos para obras de concreto.

5. - El postor presentó su cronograma valorizado, el postor debe tener presente lo indicado en el TDR tabla #45

C-2 Análisis de Precios Unitarios

Sin observación.