




GRUPOS DE TRABAJO	
Grupo 1	Calicata con maquina
Grupo 2	Calicata manual
Grupo 3	Geomecánica
Grupo 4	Geofísica

CRONOGRAMA ETAPA 2 - FASE 1

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO – CUENCA HUAURA

Codigo: PT-24-0021

Revisión 02

Fecha: 16-12-2024

		Cuenca alta	Total	Dias	DIAS (Primer Trimestre 2025)
1					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1.1	Trabajos de campo				
1.1	Perforación de 30ml (4) FASE 1 (Tres Montones)	ml	120	120	16
1.2	Geomecánica (Tres Montones)	und	6	6	1
2.0					
2.31	Ensayos de laboratorio				
2.31	Abrasión los angeles	und	12	12	
2.32	Propiedades físicas de la roca	und	12	12	
2.33	Corte directo en discontinuidad	und	5	5	
2.34	Compresión simple	und	5	5	
3					
Elaboración de informe					
3.1	Cuenca Alta: Informe de Geomecánica Fase 1				
3.2	Cuenca Alta: Reporte de Perforación Fase 1				

CRONOGRAMA ETAPA 2 - FASE 2

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO – CUENCA HUAURA

Codigo: PT-24-0021

Revisión 02

Fecha: 16-12-2024

		Cuenca alta	Total	Dias	DIAS (Segundo Trimestre)
1					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.1	Trabajos de campo				
1.1	Perforación de 30ml (7) FASE 2 (La Cumbre y CD de Nava)	ml	210	210	28
1.2	Geomecánica (La Cumbre y CD de Nava)	und	19	19	4
2.0					
Ensayos de laboratorio					
2.31	Abrasión los angeles	und	26	26	
2.32	Propiedades físicas de la roca	und	26	26	
2.33	Corte directo en discontinuidad	und	11	11	
2.34	Compresión simple	und	11	11	
3					
Elaboración de informe					
3.1	Cuenca Alta: Informe de Geomecánica Fase 2				
3.2	Cuenca Alta: Informe final de mecanica de suelos				

GRUPOS DE TRABAJO	
Grupo 1	Geomecánica
Grupo 2	Perforación