

Resumen de Observaciones y comentarios MT3 Cañete - ALTESA

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales

Observación:

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:

De las obras propuestas solo una supera el valor de S/ 70,000,000.00, cabe resaltar que el monto a considerar no incluye IGV.

Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación terminados en los últimos 10 años:

No se resaltan las partidas a contabilizar

Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o conformación de bordes de ríos o cauces o quebradas terminados en los últimos 10 años:

No se resaltan las partidas a contabilizar

B2. Organigrama y Personal Clave

Observación:

Responsable Calidad:

La experiencia presentada no califica como experiencia específica ya que no corresponde a ninguno de los cargos similares indicados en el TDR.

Relacionista Comunitario:

No cumple con la formación profesional requerida por lo que no califica.

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Observación:

Estrategias para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto:

El Plan de Seguridad presentado No cumple ya que según lo indicado en el alcance hace referencia a otro proyecto ubicado en Casma.

Organigrama de SSOMA:

No presenta.

Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos 3 años:

No presenta.

Análisis de Riesgo global del proyecto:

No muestra actividades específicas para defensas ribereñas, este indica para la construcción de "Aeropuerto Chincheros".

Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores:

No presenta.

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo

Observación:

Estrategias para cumplir con las obligaciones Medio Ambientales para las actividades del TDR:

Incluye un Plan de manejo ambiental, el cual está estructurado para fines de monitoreos ambientales básicamente.

Matriz de AAS global del proyecto:

No presenta.

Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores:

No presenta.

B5. Plan de Calidad

Sin observaciones

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra

Sin observaciones

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

Observación:

Secuencia constructiva:

El plan de ejecución presentado:

- No presenta una estrategia clara de construcción de los diques y muros.
- No hay un esquema de secuencia constructiva para cada dique
- No tiene una estrategia de ejecución por frentes de trabajos de manera clara
- No guarda relación con el cronograma de ejecución presentado.
- No hace mención a las labores de obras civiles, ni a labores de reforestación y paisajismo.

Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo:

No presenta, sólo describe de manera general la partida habilitación de accesos

Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas escorrentía en el río Cañete:

No presenta.

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos

Observación:

Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva:

Cronograma presentado en nivel 3, la cual cumple someramente los criterios de lógica de programación y no cuenta con un claro secuenciamiento de ejecución de diques. El cronograma no cuenta con una ruta crítica definida.

Cronograma de Adquisición de Materiales:

No guarda relación con el cronograma construcción

C1. Oferta económica

Observación:

No se cotizaron la siguiente partida:

- 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)

C2. Análisis de precios unitarios

Observación:

Hoja Resumen de Insumos:

No presenta hoja resumen de insumos disgregados

C2. Plazo de pago

Sin observaciones