

Estimados señores OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ S.A.

Sirva la presente carta para hacerles llegar los comentarios hechos por parte de nuestro cliente hacia la propuesta actualizada con el ultimo expediente de construcción.

Se detallan a continuación las observaciones:

1. Recalcular y presentar sustento del costo de la partida 201.B “MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS” en función al nuevo histograma de equipos del alcance actualizado en el expediente de construcción aprobado. (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2022)

2. Recalcular y presentar sustento de los costos en el capítulo “OTROS” en función al nuevo histograma de personal del alcance actualizado en el expediente de construcción aprobado. (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2022)

900	OTROS				2,514,303.68
	Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)	mes	36.00	32,404.88	1,166,575.68
	EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses)	und	390.00	2,600.00	1,014,000.00
	Exámenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida)	und	390.00	560.00	218,400.00
	Certificado de Operadores - Personal Directo	und	1.00	800.00	800.00
	Charla de Inducción - Personal Directo	und	390.00	150.00	58,500.00
	AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)	per /mes	1,624.00	34.50	56,028.00

3. Sustentar los costos y el incremento del capítulo “TRABAJOS DE CIERRE”, tomando en cuenta que en la partida global ya se encontraba todos los costos asociados. (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2022)

900	TRABAJOS DE CIERRE				519,107.12
902.A	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	glb	1.00	341,499.92	341,499.92
902.B	MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	87,360.00	87,360.00
902.C.1	MONITOREO DE CALIDAD AIRE	und	6.00	2,806.40	16,838.40
902.C.2	MONITOREO DE CALIDAD RUIDO	und	18.00	1,223.08	22,015.44
902.C.3	MONITOREO DE CALIDAD AGUA	und	6.00	3,549.00	21,294.00
902.C.4	MONITOREO DE CALIDAD SUELO	und	1.00	2,184.00	2,184.00
902.D	MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA	glb	1.00	27,915.36	27,915.36

4. Enviar las cotizaciones (comparativos) que sustenten los precios de materiales de las siguientes partidas:

803.A	ENCOFRADO PLANO	m2	1,779.72	69.14	123,049.84
803.B	ENCOFRADO CURVO	m2	56.37	123.73	6,974.66
805.A	TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	m	180.00	611.39	110,050.20
805.B	TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml	53.70	1,456.35	78,206.00
805.C	TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml	25.80	1,890.26	48,768.71
805.D	TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml	24.00	2,274.74	54,593.76
805.F	TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml	26.40	93.75	2,475.00
806.A	COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	14.00	14,518.86	203,264.04
806.B	COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	4.00	21,872.06	87,488.24
806.C	COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	1.00	38,389.66	38,389.66
806.D	COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	2.00	25,940.66	51,881.32
806.F	REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	13.00	2,360.00	30,680.00
806.H	REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	4.00	2,655.00	10,620.00
806.I	REJILLA METÁLICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	und	1.00	4,720.00	4,720.00
806.L	BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml	33.40	720.00	24,048.00
807.A	JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP	ml	85.45	83.44	7,129.95
808.A	JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA	ml	430.68	29.85	12,855.80
808.B	JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"	ml	635.88	89.24	56,745.93
810.B	IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA	m2	775.02	24.34	18,863.99

Saludos