

	DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) VALORIZACION DE SERVICIOS	CODIGO: 400114-CBS-OT-CO-FR-0001 REVISIÓN: 01 FECHA: 21-Mar-22
--	---	--

VALORIZACIÓN N° 01 - NOVIEMBRE 2023


DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR											
Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON						Razón Social : GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C											
Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima						Dirección Legal : Av. Prologación Huaylas, km 21.3, Lote 1C, Distrito de Chorrillos, Lima											
RUC : 20607671061						RUC : 20507850091											
Teléfonos :						Teléfonos :											
Nombre del Servicio : TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS ENCONTRADOS EN EL PAQUETE C.3						LOI : 400114-CBS-OT-ADQ-LOR-0041_R2 CeCo : 192G03C001											
Tipo de Servicio : Contratación Temporal						Orden de Servicio OS : 4200040206											
Valorización Nro. : 01						Monto Original (Sin IGV) : 928,550.20 Orden Estadístico : NA											
Periodo de Valorización : Noviembre 2023						Orden de Cambio : 0.00 Moneda S/.											
Monto (Sin IGV) : 394,554.60						Presupuesto Actual (Sin IGV) : 928,550.20 Retención Fondo de Garantía : NA											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL		
		U.M	CANT	P.U	TOTAL	CANT	%	MONTO	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.
1.0	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS ENCONTRADOS EN EL PAQUETE C.3																
1.10	Transporte y disposicion final de residuos orgánicos	und	1.0	928,550.20	928,550.20				0.42	42.3%	393,174.60	0.42	42.3%	393,174.60	0.58	57.7%	535,375.60
1.20	Desnaturalización de desechos	und	1.0	2,530.00	2,530.00				0.55	0.2%	1,380.00	0.55	0.2%	1,380.00	0.45	45.5%	1,150.00
(A) TOTAL					931,080.20		0.0%	-		42.4%	394,554.60		42.4%	394,554.60		57.6%	536,525.60
(B) ADELANTOS				0.0%	-						-			-			-
(C) SUBTOTAL (A-B)					931,080.20			-			394,554.60			394,554.60			536,525.60
(D) IGV [18% of (C)]				18.0%	167,594.44			-			71,019.83			71,019.83			96,574.61
(E) TOTAL A FACTURAR (C+D)					1,098,674.64			-			465,574.43			465,574.43			633,100.21
(F) OTRAS DEDUCCIONES					-						-			-			-
(G) FONDO DE GARANTÍA (%)				0.0%	-						-			-			-
(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G)					1,098,674.64			-			465,574.43			465,574.43			633,100.21



Firmado Electrónicamente por:
VICTOR ENRIQUE VASQUEZ ZELADA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ESPECIALISTA DE COSTOS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 179.7.84.52
Fecha: 13/11/2023 - Hora: 10:20



Firmado Electrónicamente por:
GERENTE TÉCNICA
FREDDY VELILLE PABLO
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 179.6.83.221
Fecha: 15/11/2023 - Hora: 16:58



Firmado Electrónicamente por:
SERGIO DURAN URRUTIA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ADMINISTRADOR
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 104.28.47.230
Fecha: 15/11/2023 - Hora: 17:02



Firmado Electrónicamente por:
JOSE ANTONIO PATINO CATACTORA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 148.102.50.169
Fecha: 15/11/2023 - Hora: 17:07



Firmado Electrónicamente por:
SUBCONTRATISTA
PABLO CRISTOBAL MIRANDA GONZALEZ
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE GENERAL
Empresa: GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C
IP: 190.187.239.225
Fecha: 16/11/2023 - Hora: 09:12