

|                                                                                   |                                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>      | Código              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                   |                                     | Fecha de Aprobación | 12/09/23       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | Versión             | 01             |
|                                                                                   |                                     | Página              | 1 de 6         |

# GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO – EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) SICH-OT-GCP.01

| Elaborado                                                                                                                                                                                | Verificado                                                                          | Aprobado                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omar Bringas                                                                                                                                                                             | Manuel Viteri                                                                       | Cruz Ocón Chilón                                                                                                                                                       |
| Jefe de Oficina Técnica                                                                                                                                                                  | Gerente de Proyecto                                                                 | Representante del comité de SST                                                                                                                                        |
| 06/09/2023                                                                                                                                                                               | 08/09/2023                                                                          | 12/09/2023                                                                                                                                                             |
| <br>Alcides Omar Bringas Arana<br>Jefe de Oficina Técnica<br>CIP- 142865<br>CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL |  | <br>Cruz Ocon Chilon<br>Presidente del comité de SST<br>CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL |

## CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          | 12/09/2023                 | Creación del Documento  |

|                                                                                  |                                       |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                  |                                       | Fecha de Aprobación: | 04/02/22       |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>   | Versión:             | 02             |
|                                                                                  |                                       | Página:              | 2 de 6         |

## Gestión de Control de Proyecto

La gestión de control del proyecto Lacramarca 02 tramo I implicará monitorear y medir el progreso para asegurar el cumplimiento de los objetivos de alcance, cronograma y costo establecidos. De acuerdo a las líneas base establecidos entre el Subcontratista y Contratista.

Se realizará de la siguiente manera:

### 1. Establecimiento de objetivos y métricas de rendimiento

Se definirán claramente los objetivos SMART y resultados a alcanzar del proyecto. Entre ellos:

#### a. KPI de Cronogramas

- Tiempo de ejecución del proyecto: Mide el tiempo real necesario para completar el proyecto en comparación con el tiempo planificado.
- Cumplimiento de plazos: Evalúa si se están cumpliendo los plazos y hitos del proyecto según lo programado.
- Retrasos: Registra y mide los retrasos en el proyecto y su impacto en el cronograma.
- Se tendrán en cuenta las variaciones del cronograma y la generación de líneas base según los requerimientos del proyecto.
- Se establecerán medidas de control de cronograma como avances diarios, avances semanales y porcentaje de trabajo completado con respecto al trabajo que falta ejecutarse.

|                                                                                  |                                |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
|  | GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO | Código:              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                  |                                | Fecha de Aprobación: | 04/02/22       |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN   | Versión:             | 02             |
|                                                                                  |                                | Página:              | 3 de 6         |

#### b. KPI de Costos

- Costos del proyecto: Realiza un seguimiento de los costos reales en comparación con el presupuesto planificado.
- Desviación presupuestaria: Evalúa si el proyecto se encuentra por debajo o por encima del presupuesto establecido.
- Rentabilidad: Calcula el retorno de la inversión (ROI) o el valor ganado (Earned Value) para determinar la eficiencia en el uso de los recursos.
- Elaborar un reporte operativo de forma mensual para verificar los ingresos y egresos de la empresa.
- Verificar y evaluar la desviación de costos durante la ejecución del proyecto.

#### c. KPI de Calidad

- Calidad del trabajo: Mide la calidad del trabajo realizado en el proyecto, que puede incluir la satisfacción del cliente y la conformidad con estándares de calidad.
- Tasas de defectos: Evalúa la cantidad de defectos o errores en el trabajo y su impacto en el proyecto.
- Medir las frecuencias de ensayos: Cantidad de ensayos que se necesita para realizar cada una de las actividades.
- Elaboración de protocolos y medir la satisfacción del cliente bajo los lineamientos de especificaciones técnicas y trabajo ejecutado.

|                                                                                  |                                       |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                  |                                       | Fecha de Aprobación: | 04/02/22       |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>   | Versión:             | 02             |
|                                                                                  |                                       | Página:              | 4 de 6         |

#### **d. KPI de Alcance**

- Cumplimiento del alcance: Evalúa si el proyecto está cumpliendo con todos los entregables y requisitos especificados en el alcance del proyecto.
- Cambios de alcance: Mide el número y el impacto de los cambios de alcance en el proyecto.
- Medir la cantidad de alcance ejecutado y programado durante el proyecto, el aumento o reducción de trabajos que figuran en el alcance de trabajo.

#### **e. KPI de Recursos Humanos**

- Productividad del equipo y el personal: Mide la eficiencia del equipo y el personal en la ejecución del proyecto.
- Rotación del personal: Evalúa la estabilidad del equipo y la retención de talento clave.

#### **f. KPI de Comunicación**

- Efectividad de la comunicación: Evalúa la eficacia de la comunicación interna y externa del proyecto.
- Nivel de involucramiento de las partes interesadas: Mide la participación y el compromiso de las partes interesadas en el proyecto.

## **2. Comparación de datos**

Comparación de los datos recopilados con los KPIs contra los objetivos establecidos (líneas base) para identificar desviaciones y tomar acción.

|                                                                                  |                                       |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                  |                                       | Fecha de Aprobación: | 04/02/22       |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>   | Versión:             | 02             |
|                                                                                  |                                       | Página:              | 5 de 6         |

### 3. Análisis de desviaciones

Se analizarán de haber las desviaciones significativas, las causas subyacentes, para poder tomar acciones correctivas.

### 4. Acciones correctivas

Se tomarán medidas correctivas para abordar los problemas, incluirá ajustes en el cronograma, presupuesto, recursos o cambios en la estrategia del proyecto.

### 5. Comunicación

Se mantendrán a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto y de cualquier cambio importante.

La comunicación será fluida para evitar malentendidos y mantener el apoyo de las partes interesadas.

### 6. Documentación

Se registrarán todos los datos y acciones relacionados con la gestión de control de proyecto, proporcionando un historial completo que será útil para futuras evaluaciones y para las lecciones aprendidas.

Los documentos son los siguientes:

- SICH-OT-CP-PR.01 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENVÍO DE REPORTE DIARIO
- SICH-OT-CP-PR.02 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENVÍO DE REPORTE SEMANAL
- SICH-OT-CP-PR.03 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENVÍO DE 3WEEK LOOKAHEAD
- SICH-OT-CP-PR.04 PROCEDIMIENTO DESDE LA ELABORACIÓN Y ABSOLUCIÓN

|                                                                                  |                                       |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-GCP.01 |
|                                                                                  |                                       | Fecha de Aprobación: | 04/02/22       |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>   | Versión:             | 02             |
|                                                                                  |                                       | Página:              | 6 de 6         |

HASTA LA APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN

- SICH-OT-CP-PR.05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE OPERATIVO
- SICH-OT-CP-PR.06 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
- SICH-OT-CP-PR.09 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

## 7. Revisión y ajuste del plan de control

Se revisará y se ajustará el plan de control en función de los cambios en las situaciones y/o en los objetivos, el plan de control será flexible y se adaptará a las necesidades cambiantes del proyecto.

Se revisará y alineará el plan de control de proyecto con la Alta Gerencia en beneficio de la ejecución del proyecto.

## 8. Evaluación final

Una vez que el proyecto esté completo, se realizará una evaluación final para analizar el éxito del proyecto en relación con los objetivos iniciales.

## 9. Anexos

|                                                                                   |                                                |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REPORTE DIARIO | Código:              | SICH-OT-CP--PR.01 |
|                                                                                   |                                                | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022        |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                   | Versión:             | 01                |
|                                                                                   |                                                | Página:              | 1 de 6            |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SICH-OT-CP-PR.01

## PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REPORTE DIARIO

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE DIARIO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración, revisión, envío y aprobación de Reporte Diario.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyectos:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de reportes diarios.

### B. Área de Oficina Técnica:

- Reunir la información adecuada para el reporte diario.
- Coordinar con el Área de Construcción las actividades realizadas de forma diaria.
- Elaborar el Reporte Diario.
- Coordinar la revisión del reporte antes de su envío.
- Enviar el reporte diario aprobado a Control Documentario.
- Dar seguimiento de envío de Reporte Diario.

### C. Área de Construcción

- Coordinar con el área de Oficina Técnica sobre las actividades realizadas de forma diaria.
- Alertar al Área de Oficina Técnica de algún suceso relevante que repercute en la elaboración del Reporte Diario.

### D. Controlador de Equipos:

- Realizar el reporte de construcción de las actividades realizadas diariamente.
- Enviar la información al área de Oficina Técnica para la elaboración del Reporte Diario.
- Comunicar las restricciones que podrían darse en el proceso de ejecución del proyecto.

### E. Control Documentario

- Recepcionar y enviar el Reporte Diario de forma virtual al cliente de forma diaria.

|                                                                                   |                                                           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE DIARIO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 3 de 6           |


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                               | Responsable                                    | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                             | Registro |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Trabajos operativos                     | Área de Construcción / Controlador de Equipos  | 3.1.1. Observar las actividades diarias y elaborar reporte de actividades.<br>3.1.2. Identificar posibles restricciones e inconvenientes en el avance de actividades diarias.           |          |
| Envío de formato de actividades diarias | Controlador de equipos                         | 3.1.3. Culminada la elaboración del formato de reporte de actividades se enviará la información al área de Oficina Técnica.                                                             |          |
| Elaboración de Parte Diario             | Área de Oficina Técnica                        | 3.1.4. Recepcionada la información de campo, se realizará el Reporte Diario, coordinando de manera constante con el área de Construcción sobre los trabajos diarios.                    |          |
| Revisión de Parte Diario                | Área de Oficina Técnica                        | 3.1.5. Culminada la elaboración del Reporte Diario se procederá a revisar el documento.<br>3.1.6. Se consolidará todos los reportes diarios enviados y recepcionados.                   |          |
| Envío a cliente                         | Área de Oficina Técnica / Control Documentario | 3.1.7. Luego de obtener el visto bueno del Reporte Diario se procederá a enviar el documento de manera virtual al cliente.<br>3.1.8. Se asegurará que la información llegue al cliente. |          |
| Aprobación por parte del cliente        | Área de Oficina Técnica / Control Documentario | 3.1.9. Las áreas realizarán el seguimiento del documento hasta la aprobación por parte del cliente.                                                                                     |          |

|                                                                                   |                                                           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE DIARIO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 4 de 6           |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE DIARIO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 5 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Avance de actividades en campo.
- Reporte de actividades emitida por Área de Construcción.
- Comunicación constante con el Área de Construcción.

### 5.2 Herramientas

- Conocimientos del Área de Oficina Técnica.
- Formato de Reporte Diario.

### 5.3 Salidas

- Reporte Diario revisado y aprobado.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

**Anexo 01.- Formato de Parte Diario de Avance Diario de Actividades en Campo**

## 8. REGISTROS

SICH-OT-PR.01 Formato de Parte Diario de Avance Diario de Actividades en Campo

## Anexo 01.- Formato de Parte Diario de Avance Diario de Actividades en Campo

| <b>DAILY REPORT</b>                                          |  |      |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
|--------------------------------------------------------------|--|------|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                                          |  |      |    | <b>PROYECTO:</b>                                          |                            |                     |          | <b>FECHA:</b>     |              |                       |
| <b>AREA:</b>                                                 |  |      |    | <b>CONTRATO N°:</b>                                       |                            |                     |          | <b>REPORTE N°</b> |              |                       |
| <b>TURNO/GUARDIA:</b>                                        |  |      |    | <b>HORAS TRABAJADAS</b><br>Desde:                  Hasta: |                            |                     |          | <b>CLIMA:</b>     |              |                       |
| PERSONAL                                                     |  |      | N° | Participación                                             | Horas Trabajadas           | EQUIPOS PRINCIPALES | Cantidad | Operadores        | Inoperativos | Operativos sin operar |
| <b>GASTO GENERAL (RÉGIMEN GENERAL)</b>                       |  |      |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| GERENTE GENERAL                                              |  | 45%  |    |                                                           | TRACTOR DET                |                     |          |                   |              |                       |
| GERENTE DE PROYECTO                                          |  | 90%  |    |                                                           | TRACTOR DET                |                     |          |                   |              |                       |
| INGENIERO RESIDENTE                                          |  | 100% |    |                                                           | TRACTOR DET ANGULAR        |                     |          |                   |              |                       |
| SUPERVISOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS                          |  | 100% |    |                                                           | EXCAVADORA 336             |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE EHS                                                  |  | 90%  |    |                                                           | EXCAVADORA 320             |                     |          |                   |              |                       |
| ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE                   |  | 100% |    |                                                           | MOTONELADORA               |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE MANTENIMIENTO                                        |  | 90%  |    |                                                           | RODILLO LISO               |                     |          |                   |              |                       |
| SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                                  |  | 90%  |    |                                                           | CARGADOR FRONTAL           |                     |          |                   |              |                       |
| PLANNER DE MANTENIMIENTO                                     |  | 90%  |    |                                                           | RETROEXCAVADORA            |                     |          |                   |              |                       |
| MECANICO                                                     |  | 90%  |    |                                                           | VOLQUETE                   |                     |          |                   |              |                       |
| AYUDANTE MECANICO                                            |  | 90%  |    |                                                           | CISTERNA DE AGUA           |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE OFICINA TECNICA                                      |  | 90%  |    |                                                           | ZARANDA VIBRATORIA         |                     |          |                   |              |                       |
| INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS                            |  | 90%  |    |                                                           | CAMALLA                    |                     |          |                   |              |                       |
| INGENIERO DE CONTROL DE COSTOS                               |  | 90%  |    |                                                           | CISTERNA DE COMBUSTIBLE    |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE CONTROL DE CALIDAD                                   |  | 100% |    |                                                           | GRUA                       |                     |          |                   |              |                       |
| INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS     |  | 100% |    |                                                           | MARTILLO HIDRAULICO        |                     |          |                   |              |                       |
| INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD GEOSINTETICOS Y TUBERIA      |  | 100% |    |                                                           | CAMION FURGÓN              |                     |          |                   |              |                       |
| TÉCNICO QC GEO DE CAMPOS MIXTOS                              |  | 100% |    |                                                           | GENERADOR ELECTRICICO      |                     |          |                   |              |                       |
| TÉCNICO QC GEO DE LABORATORIOS MXTO                          |  | 100% |    |                                                           | TENSÍOMETRO                |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE LABORATORIO DE GEOSINTETICOS                         |  | 100% |    |                                                           | CUÑA DE FUSIÓN             |                     |          |                   |              |                       |
| JEFE DE LABORATORIO                                          |  | 100% |    |                                                           | EXTRUSORA                  |                     |          |                   |              |                       |
| TÉCNICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (LABORATORIO Y CAMPO)       |  | 100% |    |                                                           | EQUIPO PARA PRUEBA DE AIRE |                     |          |                   |              |                       |
| TÉCNICO ELECTRICISTA                                         |  | 100% |    |                                                           | BERNIER DIGITAL            |                     |          |                   |              |                       |
| TOPOGRAFO                                                    |  | 100% |    |                                                           | TERMOMETRO                 |                     |          |                   |              |                       |
| AYUDANTE DE TOPOGRAFIA                                       |  | 100% |    |                                                           | SPARK TESTER               |                     |          |                   |              |                       |
| CADISTA                                                      |  | 90%  |    |                                                           | ANEMOMETRO                 |                     |          |                   |              |                       |
| CONTROLADOR DE EQUIPOS                                       |  | 100% |    |                                                           | CUPONERA                   |                     |          |                   |              |                       |
| ALMACENERO                                                   |  | 90%  |    |                                                           | MSIL Y BARRADE DESPLIEGUE  |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTE DE OFICINA TECNICA                                 |  | 90%  |    |                                                           | SOPLADOR DE AIRE CALIENTE  |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTE CONTROL DE CALIDAD                                 |  | 100% |    |                                                           | CALIBRADOR DE CAMPO        |                     |          |                   |              |                       |
| TAREADOR                                                     |  | 100% |    |                                                           | CUCHARON DREINERO          |                     |          |                   |              |                       |
| SUPERVISOR DE INSTALACION DE GEOSINTETICOS                   |  | 100% |    |                                                           | LUMINARIAGRUPO ELECTROGENO |                     |          |                   |              |                       |
| SUPERVISOR EHS GEOSINTETICOS                                 |  | 100% |    |                                                           | TABLEROS                   |                     |          |                   |              |                       |
| SUPERVISOR QC GEOSINTETICOS                                  |  | 100% |    |                                                           | MOTOBOMBA                  |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTE DE EHS                                             |  | 100% |    |                                                           | <b>TOTAL</b>               |                     |          |                   |              |                       |
| CONTADOR                                                     |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTES CONTABLES                                         |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| ADMINISTRADOR                                                |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| SECRETARIA                                                   |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| LOGISTICA                                                    |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTE DE LOGISTICA                                       |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| RECURSOS HUMANOS                                             |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS                                |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| MEDICO OCUPACIONAL                                           |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| ENFERMERA                                                    |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| CONDUCTOR DE CAMION FURGON                                   |  | 100% |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE PERSONAL                        |  | 100% |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| CONTROL DOCUMENTARIO                                         |  | 90%  |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| <b>MANDO DE OBRA DIRECTA (RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL)</b> |  |      |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |
| CAPATAZ                                                      |  | 100% |    |                                                           | EQUIPOS                    |                     |          |                   |              |                       |
| OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS                            |  | 100% |    |                                                           | BUS                        |                     |          |                   |              |                       |
| OFICIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS                             |  | 100% |    |                                                           | COASTER                    |                     |          |                   |              |                       |
| CUADRADOR/VIGIA                                              |  | 100% |    |                                                           | CAMONETA 4X4               |                     |          |                   |              |                       |
| PEONES                                                       |  | 100% |    |                                                           | SPRINTER                   |                     |          |                   |              |                       |
| CHOFER DE CISTERNA DE AGUA                                   |  | 100% |    |                                                           | <b>TOTAL=</b>              |                     |          |                   |              |                       |
| CH                                                           |  |      |    |                                                           |                            |                     |          |                   |              |                       |

|                                                                                   |                                                        |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANAL</b> | Código:              | SICH-OT-CP--PR.02 |
|                                                                                   |                                                        | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022        |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                    | Versión:             | 01                |
|                                                                                   |                                                        | Página:              | 1 de 6            |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**SICH-OT-CP-PR.02**

## PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANAL

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                            |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE SEMANAL</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                        | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                            | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración, revisión, envío y aprobación del Reporte Semanal.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyectos:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de reportes semanales.

### B. Área de Oficina Técnica:

- Reunir la información adecuada para el reporte semanal.
- Coordinar con el Área de Construcción los avances del proyecto.
- Elaborar el Reporte Semanal
- Coordinar la revisión del reporte semanal antes de su envío.
- Enviar el reporte semanal aprobado a Control Documentario.
- Dar seguimiento de envío de Reporte Semanal.

### C. Área de Construcción

- Coordinar con el área de Oficina Técnica sobre las actividades realizadas de forma diaria, integrando toda la información de campo incluyendo seguridad y calidad.

### D. Control Documentario

- Recepcionar y enviar el Reporte Semanal de forma virtual al cliente.

## 3. PROCEDIMIENTO

### 3.1. Especificaciones del procedimiento.


| Actividad                   | Responsable             | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Trabajos de campo           | Área de Construcción    | 3.1.1. Reportar las actividades realizadas diariamente y mantener comunicación constante con el Área de Oficina Técnica.                                                                                                                                                                                |          |
| Recopilación de información | Área de Oficina Técnica | 3.1.2. Reunir la información necesaria tal como: Daily Report, alcance de trabajo, metrados conciliados y aprobados, incidencias de seguridad y calidad.<br>3.1.3. Establecer porcentajes de avance físico de trabajo, manejar el control de actividades diarias y mantener comunicación con reporte de |          |

|                                                                                   |                                                            |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE SEMANAL</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                        | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                            | Página:              | 3 de 6           |

|                                |                                                |                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |                                                | actividades con Área de Construcción.                                                                                                                                                                       |  |
| Elaboración de Reporte Semanal | Área de Oficina Técnica                        | 3.1.4. Recepcionada la información de campo, se realizará el Reporte Semanal, se establecerán gráficos de avance y se analizará el status del proyecto bajo indicadores de producción.                      |  |
| Revisión de Reporte Semanal    | Área de Oficina Técnica                        | 3.1.5. Culminada la elaboración del Reporte Semanal se procederá a revisar el documento.<br>3.1.6. Se consolidará todos los reportes semanales enviados y recepcionados.                                    |  |
| Envío a cliente                | Área de Oficina Técnica / Control Documentario | 3.1.7. Luego de obtener el visto bueno del Reporte Semanal se procederá a enviar el documento de manera virtual al cliente para su aprobación.<br>3.1.8. Se asegurará que la información llegue al cliente. |  |

|                                                                                   |                                                            |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE SEMANAL</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                        | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                            | Página:              | 4 de 6           |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                            |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>REPORTE SEMANAL</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                        | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                            | Página:              | 5 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Reporte Diario de actividades.
- Cantidades y precios presupuestados aprobados.
- Comunicación constante con el Área de Construcción.

### 5.2 Herramientas

- Conocimientos del Área de Oficina Técnica.
- Formato de Reporte Semanal.

### 5.3 Salidas

- Reporte Semanal revisado y aprobado por el cliente

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

**Anexo 01.- Formato de Reporte Semanal**

## 8. REGISTROS

SICH-OT-PR.01 Formato de Reporte Semanal




# PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANAL

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Código:              | SICH-OT-CP--PR.02 |
| Fecha de Aprobación: | 22/12/2022        |
| Versión:             | 01                |
| Página:              | 6 de 6            |

### Anexo 01.- Formato de Reporte Semanal



### PANEL DE CONTROL

|                        |           |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INDICADOR              | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR |
| CONSTRUCCIÓN (%)       | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    |
| VALORIZACIÓN (K-S)     | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   |
| PERSONAL               | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| EQUIPOS                | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA A (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA B (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA C (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| SOIL LINER ZONA A (M3) | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| TOTAL                  | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| OPS   | ESTADOS | ACTUAL |
| OPS 1 | 100.00% | 10.00% |
| OPS 2 | 10.00%  | 10.00% |
| OPS 3 | 10.00%  | 10.00% |

|                        |           |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INDICADOR              | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR |
| CONSTRUCCIÓN (%)       | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    |
| VALORIZACIÓN (K-S)     | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   |
| PERSONAL               | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| EQUIPOS                | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA A (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA B (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA C (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| SOIL LINER ZONA A (M3) | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| TOTAL                  | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |

|                        |           |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INDICADOR              | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR |
| CONSTRUCCIÓN (%)       | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    | 80.00%    |
| VALORIZACIÓN (K-S)     | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   | 0.80000   |
| PERSONAL               | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| EQUIPOS                | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA A (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA B (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| RELLENO ZONA C (M3)    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| SOIL LINER ZONA A (M3) | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
| TOTAL                  | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |

**Advertencia:** Las copias impresas de este documento son **Copias No Controladas**. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

|                                                                                   |                                                                 |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE<br/>3WEEK LOOKAHEAD</b> | Código:              | SICH-OT-CP--PR.03 |
|                                                                                   |                                                                 | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022        |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                             | Versión:             | 01                |
|                                                                                   |                                                                 | Página:              | 1 de 6            |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**SICH-OT-CP-PR.03**

## PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE 3WEEK LOOKAHEAD

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                 |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE<br/>3WEEK LOOKAHEAD</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                 | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                             | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                 | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración, revisión, envío y aprobación de Three Week Lookahead.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyectos:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de 3Week Lookahead.

### B. Área de Oficina Técnica:

- Reunir la información adecuada para la elaboración de 3Week Lookahead.
- Elaborar la programación 3Week Lookahead.
- Coordinar la revisión de la programación 3Week Lookahead.
- Enviar la programación 3Week Lookahead aprobado a Control Documentario.
- Dar seguimiento al envío de la programación 3Week Lookahead.
- Identificar las interferencias que perjudicarían el avance planificado.

### C. Área de Construcción

- Coordinar con el área de Oficina Técnica la programación de actividades de manera diaria y semanal.

### D. Control Documentario

- Recepcionar y enviar la programación 3Week Lookahead de forma virtual al cliente.

## 3. PROCEDIMIENTO


### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                      | Responsable             | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                      | Registro |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Recopilación de información    | Área de Oficina Técnica | 3.1.1. Recopilar la información en campo y de la revisión documentaria general del proyecto.<br>3.1.2. Comunicación con el Área de Construcción para programar fechas de avances de actividades. |          |
| Elaboración de 3Week Lookahead | Área de Oficina Técnica | 3.1.3. Después de recopilar la información y establecer comunicación con el área de construcción se procederá a elaborar la programación Lookahead.                                              |          |

|                                                                                   |                                                                 |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE<br/>3WEEK LOOKAHEAD</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                 | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                             | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                 | Página:              | 3 de 6           |

|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Revisión de Programación LookAhead | Área de Oficina Técnica                        | 3.1.4. Culminada la elaboración de la programación 3Week LookAhead se procederá a revisar el documento.<br>3.1.5. Se consolidará todas las programaciones enviadas y recepcionadas.                  |  |
| Envío a cliente                    | Área de Oficina Técnica / Control Documentario | 3.1.6. Luego de obtener el 3Week Lookahead aprobado se procederá a enviar el documento de manera virtual al cliente para su aprobación.<br>3.1.7. Se asegurará que la información llegue al cliente. |  |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                 |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE<br/>3WEEK LOOKAHEAD</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                 | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                             | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                 | Página:              | 4 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Comunicación constante con el Área de Construcción.
- Reporte Semanal Aprobado.

### 5.2 Herramientas

- Conocimientos del Área de Oficina Técnica.
- Formato de Programación de 3Week Lookahead.

### 5.3 Salidas

- Programación 3Week Lookahead revisado y aprobado.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

**Anexo 01.- Formato de Programación 3Week Lookahead**

## 8. REGISTROS

SICH-OT-PR.01 Formato de Programación 3Week Lookahead

|           |    |
|-----------|----|
| Versicht: | OK |
|           |    |

Posición de la organización

Gerente de proyecto

Gerente de área

Área Gerente de Construcción

Ingeniero de campo 1

Ingeniero de campo 2

Ingeniero de campo 3

Servicios de fuerza laboral 1

Servicios de fuerza laboral 2

Servicios de fuerza laboral 3

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

QA / QC 1

QA / QC 2

QA / QC 3

Control de proyecto 1

Control de proyecto 2

Control de proyecto 3

Adquisiciones 1

Adquisiciones 2

Adquisiciones 3

Seguridad 1

| <b>Org position</b>       | <b>Name</b> |
|---------------------------|-------------|
| Project Manager           |             |
| Area Manager              |             |
| Construction Manager Area |             |
| Field Engineer 1          |             |
| Field Engineer 2          |             |
| Field Engineer 3          |             |
| Workforce Services 1      |             |
| Workforce Services 2      |             |
| Workforce Services 3      |             |
| Equipment 1               |             |
| Equipment 2               |             |
| Equipment 3               |             |
| QA/QC 1                   |             |
| QA/QC 2                   |             |
| QA/QC 3                   |             |
| Project Control 1         |             |
| Project Control 2         |             |
| Project Control 3         |             |
| Procurement 1             |             |
| Procurement 2             |             |
| Procurement 3             |             |
| Safety 1                  |             |
| Safety 2                  |             |
| Safety 3                  |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |

|            |               |
|------------|---------------|
| SUSPENDED  | SUSPENDIDO    |
| TO START   | PARA COMENZAR |
| IN PROCESS | EN PROCESO    |
| DONE       | HECHO         |

|                                                                                   |                                                |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES | Código:              | SICH-OT-CP-PR.04 |
|                                                                                   |                                                | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                   | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## SICH-OT-CP-PR.04

# PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                           |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.04 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 2 de 6          |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración de valorizaciones desde su revisión hasta su aprobación.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyecto:

- Planificar y velar por el cumplimiento de la presentación de las valorizaciones, según los acuerdos y contratos establecidos.

### B. Jefe de Oficina Técnica

- Planear, coordinar y dirigir al equipo de trabajo para la correcta elaboración de las valorizaciones.
- Asistir a reuniones para conciliar y promover la aceptación de las valorizaciones.
- Asignar, supervisar y evaluar las labores del equipo de trabajo antes, durante y al finalizar la elaboración de las valorizaciones.

### C. Área de Oficina Técnica:

- Encargado de solicitar los metrados conciliados al área de topografía.
- Elaboración de las valorizaciones mensuales y finales de proyecto.
- Reuniones con el Jefe de Oficina Técnica para la revisión de las valorizaciones.
- Coordinar con el área de control documentario para el envío de las valorizaciones al cliente.
- Levantar las observaciones de las valorizaciones.
- Conciliar con el cliente el cierre de valorizaciones.
- Dar seguimiento a la aprobación de valorizaciones.

### D. Área de Topografía

- Encargado de coordinar el levantamiento topográfico de los avances de obra.
- Conciliar los metrados de avance mensual de proyecto con el cliente.
- Asistir a reuniones con el cliente para conciliar y lograr la aprobación de las valorizaciones.

### E. Control Documentario:

- Encargado de coordinar con el área de Oficina Técnica el envío de la valorización mensual.

|                                                                                   |                                                       |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.04 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                   | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                       | Página:              | 3 de 6          |


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                                | Responsable                                   | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                           | Registro |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verificar y conciliar los metrados de avance de proyecto | Área de Topografía                            | 3.1.1. Primero el cadista deberá conciliar los metrados mensuales con el cliente, el cual debe aprobarlos.<br>3.1.2. Enviar la información de metrados conciliados al área de Oficina Técnica.                        |          |
| Elaboración de Valorizaciones                            | Área de Oficina Técnica                       | 3.1.3. Después de recepcionar los metrados conciliados, el área de oficina técnica se encargará de elaborar las valorizaciones.                                                                                       |          |
| Revisión interna de Valorizaciones                       | Área de Oficina Técnica                       | 3.1.4. Se revisará en conjunto con el Jefe de Oficina Técnica la valorización culminada.                                                                                                                              |          |
| Envío de Valorizaciones                                  | Control Documentario                          | 3.1.5. Se enviará mediante correo o página web la valorización culminada y revisada.                                                                                                                                  |          |
| Seguimiento de Aceptación de Valorizaciones              | Área de Oficina Técnica                       | 3.1.6. Enviada la valorización al cliente, se realizará seguimiento constante a la aprobación de la Valorización.                                                                                                     |          |
| Reunión para Aprobación de Valorizaciones                | Área de Oficina Técnica                       | 3.1.7. Para la aprobación de las valorizaciones se hará reuniones con el cliente para las conciliaciones de los montos bajo los sustentos correspondientes.<br>3.1.8. Se levantarán las observaciones de ser el caso. |          |
| Recepción de valorización aprobada                       | Área de Oficina Técnica/ Control Documentario | 3.1.9. Revisión y verificación de firmas por parte del cliente en las valorizaciones aprobadas.                                                                                                                       |          |

|                                                                                   |                                                       |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.04 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                   | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                       | Página:              | 4 de 6          |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                           |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.04 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 5 de 6          |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Metrados conciliados.
- Análisis de Precios Unitarios aprobados.
- Presupuesto línea base aprobado y validado.
- Información adicionales solicitada por el cliente.

### 5.2 Herramientas

- Conocimiento de equipo de Oficina Técnica.
- Sustentos de entregables finales de valorización.
- Reuniones de cierre de valorización.

### 5.3 Salidas

- Valorización conciliada y aprobada.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

**Anexo 01.- Formato de Valorización para cálculo de Costo Directo.**

**Anexo 02.- Formato de Estado de Pago (EDP) de conciliación de monto total a cobrar.**

## 8. REGISTROS

SICH-OT-CP-PR.04\_01 Formato de Valorización para cálculo de Costo Directo.

SICH-OT-CP-PR.04\_02 Formato de Estado de Pago (EDP) de conciliación de monto total a cobrar.

|                                                                                   |                                                           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE<br/>VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.04 |
|                                                                                   |                                                           | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                       | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                           | Página:              | 6 de 6           |

### Anexo 01.- Formato de Valorización para cálculo de Costo Directo.



|                                            |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-------------------------|--------------|------|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------|-------|---------|-----------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
| VALORIZACIÓN :                             |   |   |      | 1.00                                                                         | NOMBRE DEL PROYECTO |  |           |                         | CONTRATO N°: |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
| FECHA:                                     |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         | CONTRATISTA: |      |       |          | CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
| PERIODO:                                   |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         | VALOR 01:    |      |       |          | US\$ -                      |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
| P                                          | E | C | ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                  |                     |  |           | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |              |      |       | ANTERIOR |                             |         | ACTUAL      |       |         | ACUMULADO |       |         |      |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      |                                                                              |                     |  |           | UNID                    | CANTIDAD     | P.U. | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL                       | %AVANCE | CANT. CONCL | TOTAL | %AVANCE | CANTIDAD  | TOTAL | %AVANCE |      |  |  |  |  |  |
| TRABAJOS REHANDLE HUASCAR                  |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
| 3.00 ACTIVIDADES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
| 3.01 Actividades Preliminares              |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Movilización                                                                 | GLB                 |  | 8,890.00  | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Desmovilización                                                              | GLB                 |  | 9,560.00  | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
| 3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         | -            |      |       |          |                             |         |             |       |         | -         |       |         |      |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Acumulación de topsoil (30% del volumen en banco)                            | m3                  |  | 0.96      | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Carguio, acarreo y empuje hasta el 1 Km                                      | m3                  |  | 2.63      | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Acarreo Adicional de topsoil a Depósito San José (D=4.6 Km)                  | m3-km               |  | 0.54      | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Conformación de topsoil en depósito                                          | m3                  |  | 0.78      | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
| 3.01 Mantenimientos                        |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         | -            |      |       |          |                             |         |             |       |         | -         |       |         |      |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Mantenimiento de Vías y construcción de accesos temporales (epoca de lluvia) | Glb/mes             |  | 27,477.76 | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Mantenimiento de estructuras contra la erosión y trabajos ambientales (BMPs) | Glb/mes             |  | 9,211.85  | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
| 3.02 Equipo a Tiempo y Material            |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             |         |             |       |         |           |       |         |      |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Retroexcavadora                                                              | HM                  |  | 43.32     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Excavadora 320                                                               | HM                  |  | 80.61     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Excavadora 336                                                               | HM                  |  | 104.07    | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Volquete                                                                     | HM                  |  | 51.23     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Tractor D6T                                                                  | HM                  |  | 88.38     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Tractor D8                                                                   | HM                  |  | 128.60    | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Cisterna de 5000 gal                                                         | HM                  |  | 51.04     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Rodillo liso                                                                 | HM                  |  | 46.88     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Camabaja                                                                     | HM                  |  | 60.35     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Camion Grúa                                                                  | HM                  |  | 112.00    | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Cuadrador/Vigia                                                              | HH                  |  | 10.05     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Capataz                                                                      | HH                  |  | 13.11     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Peon                                                                         | HH                  |  | 10.05     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Rigger de grúa                                                               | HH                  |  | 13.04     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | Vientero                                                                     | HH                  |  | 13.04     | -                       |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      |                                                                              |                     |  |           |                         |              |      |       |          |                             | -       |             |       | -       |           | -     |         | 0.0% |  |  |  |  |  |
|                                            |   |   |      | COSTO DIRECTO                                                                |                     |  |           | 1,113,883.74            |              |      | -     | 0.0%     |                             |         | -           |       | 0.0%    |           |       | -       | 0.0% |  |  |  |  |  |

Elaboración Propia

### Anexo 02.- Formato de Estado de Pago (EDP) de conciliación de monto total a cobrar.

**Advertencia:** Las copias impresas de este documento son **Copias No Controladas**.  
Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

|                                                                                   |                                                       |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.04 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                   | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                       | Página:              | 7 de 6          |



| ESTADO DE PAGO: 1.00                                      |   | NOMBRE DE PROYECTO |      |             |                                                            |          |           | CONTRATO N°:                              |          |                |          |       |           |       |          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| FECHA:                                                    |   |                    |      |             |                                                            |          |           | CONTRATISTA: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L. |          |                |          |       |           |       |          |
| PERIODO:                                                  |   |                    |      |             |                                                            |          |           | VALOR: US\$ -                             |          |                |          |       |           |       |          |
| P                                                         | E | C                  | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO CONTRACTUAL                                    |          |           |                                           | ANTERIOR |                | ACTUAL   |       | ACUMULADO |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             | UNID                                                       | CANTIDAD | VARIACION | CANT. TOTAL                               | P.U.     | TOTAL          | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD  | TOTAL | CANTIDAD |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
| CONTRATISTA: CONSORCIO CHAQUICOCHA<br><br>Nombre y Firma: |   |                    |      |             | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:<br><br>Nombre y Firma: Fecha : |          |           |                                           |          | Subtotal       | 0.00     | +     | 0.00      | =     | 0.00     |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          | IGV (18%)      | 0.00     |       | 0.00      |       | 0.00     |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          | TOTAL          | 0.00     |       | 0.00      |       | 0.00     |
| SUPERVISOR:<br><br>Nombre y Firma: Fecha:                 |   |                    |      |             | CONTROL DE PROYECTOS:<br><br>Nombre y Firma: Fecha :       |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          | Ret. FdG (10%) | 0.00     | 0.00  | 0.00      |       |          |
| SUPERINTENDENTE:<br><br>Nombre y Firma: Fecha:            |   |                    |      |             | GERENCIA DEL AREA:<br><br>Nombre y Firma: Fecha :          |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |
|                                                           |   |                    |      |             |                                                            |          |           |                                           |          |                |          |       |           |       |          |

Elaboración Propia

**Advertencia:** Las copias impresas de este documento son **Copias No Controladas**.  
Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

|                                                                                   |                                                            |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL<br>REPORTE OPERATIVO | Código:              | SICH-OT-CP-PR.05 |
|                                                                                   |                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                               | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                            | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## SICH-OT-CP-PR.05

### PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE OPERATIVO

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

#### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                |  |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE OPERATIVO</b> |  | Código:              | SICH-OT-CP-R.05 |
|                                                                                   |                                                                |  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                            |  | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                |  | Página:              | 2 de 6          |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración oportuna y la aprobación por parte de la gerencia de la empresa del reporte operativo.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente General

- Define el margen de ganancia (utilidad) junto con el Gerente de Proyecto que debería alcanzar el proyecto.

### B. Gerente de Proyecto:

- Promover el trabajo de la empresa y el equipo de Oficina Técnica.
- Brindar información financiera de la empresa para la elaboración del reporte operativo.

### C. Jefe de Oficina Técnica

- Planear, coordinar y dirigir al equipo de trabajo para la correcta elaboración del reporte operativo.
- Asignar, supervisar y evaluar las labores del equipo de trabajo antes, durante y al finalizar el reporte operativo.
- Asistir a reuniones para verificar y aprobar con la alta gerencia el reporte operativo.

### D. Ingeniero de Costos

- Encargado de verificar que las valorizaciones mensuales estén conciliadas y aprobadas, así como, contar con toda la documentación pertinente al reporte operativo.
- Revisar la documentación de gastos de la empresa emitida por las demás áreas de forma detallada.
- Elaboración del reporte operativo.
- Reuniones con el Jefe de Oficina Técnica y Alta Gerencia para la revisión del reporte operativo.
- Seguimiento de aprobación del reporte operativo.

### E. Contabilidad

- Encargado de realizar la distribución de las facturas a los respectivos centros de costos de proyecto.

### F. Recursos Humanos

- Encargado de brindar la planilla de trabajo con su respectivo centro de costos de proyecto.

|                                                                                   |                                                                    |  |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL<br/>REPORTE OPERATIVO</b> |  | Código:              | SICH-OT-CP-R.05 |
|                                                                                   |                                                                    |  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                |  | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                    |  | Página:              | 3 de 6          |


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                         | Responsable                   | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                   | Registro |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verificar valorizaciones aprobadas y conciliadas  | Área de Oficina Técnica       | 3.1.1. Primero se verificará que se cuente con las valorizaciones aprobadas y conciliadas.<br>3.1.2. Revisión detallada de la información de gastos de la empresa.                                                                                            |          |
| Información financiera e información de planillas | Contabilidad Recursos Humanos | 3.1.3. Contabilidad alcanza a Oficina Técnica los costos debidamente distribuidos en los centros de costos de proyecto.<br>3.1.4. Recursos Humanos alcanza a Oficina Técnica la distribución de las planillas de acuerdo a los centros de costos de proyecto. |          |
| Elaboración de Reporte Operativo                  | Área de Oficina Técnica       | 3.1.5. Una vez revisada la información, se desarrollará el reporte operativo de manera detallada.                                                                                                                                                             |          |
| Revisión interna de Reporte Operativo             | Área de Oficina Técnica       | 3.1.6. Revisión detallada de del reporte operativo en conjunto con el Jefe de Oficina Técnica.                                                                                                                                                                |          |
| Envío de Reporte Operativo                        | Área de Oficina Técnica       | 3.1.7. Posterior a la revisión interna por parte de Oficina Técnica se enviará el Reporte Operativo al Gerente de Proyecto.                                                                                                                                   |          |
| Visto Bueno                                       | Gerencia de Proyecto          | 3.1.8. El Gerente de Proyecto expone y justifica los resultados del Reporte Operativo a la Gerencia General                                                                                                                                                   |          |

|                                                                                   |                                                                |  |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE OPERATIVO</b> |  | Código:              | SICH-OT-CP-R.05 |
|                                                                                   |                                                                |  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                            |  | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                |  | Página:              | 4 de 6          |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                    |  |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL<br/>REPORTE OPERATIVO</b> |  | Código:              | SICH-OT-CP-R.05 |
|                                                                                   |                                                                    |  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                |  | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                    |  | Página:              | 5 de 6          |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Valorizaciones conciliadas y aprobadas.
- Información contable, comprende: Pago a proveedores, gastos de planilla, pagos a SUNAT, pago de deudas al banco.

### 5.2 Herramientas

- Conocimiento de equipo de Oficina Técnica.
- Formatos de ingresos y egresos para generar el reporte operativo.
- Reuniones de cierre de valorización.

### 5.3 Salidas

- Reporte Operativo aprobado.
- Estado Económico de la empresa.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

**Anexo 01.- Formato de Reporte Operativo**

## 8. REGISTROS

SICH-OT-CP-PR.05 Formato de Reporte Operativo.



|                                                                                   |                                                                     |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO | Código:              | SICH-OT-CP-PR.06 |
|                                                                                   |                                                                     | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                        | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                     | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SICH-OT-CP-PR.06

## PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                            |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.06 |
|                                                                                   |                                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                        | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                            | Página:              | 2 de 6          |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la recolección de lecciones aprendidas del proyecto.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyecto:

- Promover el trabajo de la empresa y el equipo de Oficina Técnica.
- Reunirse con el equipo de trabajo de la empresa para retroalimentación de lecciones aprendidas.

### B. Jefe de Oficina Técnica

- Brindar soporte al equipo de Oficina técnica para la recolección de lecciones aprendidas del proyecto.
- Asignar, supervisar y evaluar las labores del equipo de trabajo para la recolección de lecciones aprendidas del proyecto.
- Asistir a reuniones con la Alta Gerencia para conseguir un consolidado de lecciones aprendidas del proyecto.

### C. Área de Oficina Técnica:

- Reunir la información general del proyecto.
- Coordinar con el jefe de oficina técnica en la identificación de posibles oportunidades de mejora en el proyecto.
- Reunirse con la Alta Gerencia para verificar la posibilidad de mejora continua en el desarrollo del proyecto.
- Recopilar las lecciones aprendidas.

## 3. PROCEDIMIENTO


### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                   | Responsable             | Descripción de la Actividad                                                                                                                               | Registro |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Recopilar la información total del proyecto | Área de Oficina Técnica | 3.1.1. Primero se verán las ocurrencias dadas en el proyecto y se recaudará toda la información de la misma.                                              |          |
| Coordinar con Jefe de Oficina Técnica       | Área de Oficina Técnica | 3.1.2. Obtenidas las ocurrencias del proyecto se verán en conjunto con el Jefe de Oficina Técnica las posibles acciones de mejora para proyectos futuros. |          |

|                                                                                   |                                                                            |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.06 |
|                                                                                   |                                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                        | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                            | Página:              | 3 de 6          |

|             |                               |                                                                                                                                                        |  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Visto Bueno | Alta Gerencia / Alta Gerencia | 3.1.3. Finalmente, en reunión con la Alta Gerencia se evidenciará las acciones de mejora del proyecto y se lo tendrá en cuenta para proyectos futuros. |  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                            |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.06 |
|                                                                                   |                                                                            | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                        | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                            | Página:              | 4 de 6          |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Ocurrencias del proyecto.
- Información total del proyecto.

### 5.2 Herramientas

- Conocimiento de equipo de Oficina Técnica.
- Reuniones con Alta Gerencia para ver la posible mejora continua del proyecto.

### 5.3 Salidas

- Lecciones aprendidas del proyecto.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

Anexo 01.-

## 8. REGISTROS

|                                                                                   |                                                             |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-CP-PR.09 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                         | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                             | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**SICH-OT-CP-PR.09**

## PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                              |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.09 |
|                                                                                   |                                                              | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                          | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                              | Página:              | 2 de 6          |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para la elaboración y revisión de cierre de proyectos.

## 2. RESPONSABLES

### A. Gerente de Proyecto:

- Promover el trabajo de la empresa y el equipo de Oficina Técnica.
- Orientar al equipo de Oficina Técnica en la elaboración y presentación de los documentos de cierre de proyecto.

### B. Jefe de Oficina Técnica

- Brindar soporte al equipo de Oficina técnica para la elaboración y presentación del cierre de proyecto.
- Asignar, supervisar y evaluar las labores del equipo de trabajo en la elaboración del cierre del proyecto.
- Coordinar reuniones con Alta Gerencia para revisar y aprobar la elaboración del cierre de proyecto.

### C. Área de Oficina Técnica:

- Verificar y conciliar la última valorización del proyecto.
- Elaboración y revisión de la documentación de cierre de proyectos.
- Coordinar con el jefe de oficina técnica la coordinación y revisión de la elaboración del cierre del proyecto.
- Reunirse con la Alta Gerencia para verificar la elaboración y presentación del cierre del proyecto.
- Mantener comunicación constante con el cliente y las diferentes áreas de la empresa para el cierre de la documentación del proyecto.
- Reunir toda la información del cierre de proyecto.
- Verificar y dar seguimiento a la aprobación de los documentos de cierre de proyecto.

### D. Área de Construcción

- Brindará información del cierre de proyecto, notificará la desmovilización de trabajos en campo a Oficina Técnica.

### E. Control Documentario

- Enviar la información correspondiente a la documentación de cierre de proyecto.
- Verificar que la información llegue a su destino e informar de alguna comunicación o reunión referente al cierre de proyecto.

|                                                                                   |                                                              |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.09 |
|                                                                                   |                                                              | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                          | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                              | Página:              | 3 de 6          |


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1. Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                          | Responsable                            | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                     | Registro |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verificar la última valorización conciliada        | Área de Oficina Técnica                | 3.1.1. Primero se verificará que se cuente con la última valorización aprobada y conciliada con el cliente.                                                                                                                                     |          |
| Seguimiento a la desmovilización de equipos        | Área de Oficina Técnica / Construcción | 3.1.2. Coordinar con el Área de Construcción la desmovilización de todos los equipos y el final de los trabajos en campo.                                                                                                                       |          |
| Elaboración de documentación de cierre de proyecto | Área de Oficina Técnica                | 3.1.3. Obtenida la última valorización conciliada y el reporte de desmovilización total del proyecto, se elaborará la documentación de cierre de proyecto.<br>3.1.4. Se reunirá la información de cierre de PMAs y de pago total a proveedores. |          |
| Reunión con Jefe de Oficina Técnica                | Área de Oficina Técnica                | 3.1.5. Culminado el trabajo de elaboración de documentación de cierre de proyecto se verificarán los sustentos con el Jefe de Oficina Técnica.                                                                                                  |          |
| Visto Bueno                                        | Alta Gerencia / Oficina Técnica        | 3.1.6. Posteriormente se verificará todo el trabajo elaborado de cierre de proyecto con la Alta Gerencia.                                                                                                                                       |          |
| Envío de documentación                             | Control Documentario                   | 3.1.7. Culminada la elaboración y verificación del cierre de proyecto, se enviará la información al cliente.                                                                                                                                    |          |

|                                                                                   |                                                              |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.09 |
|                                                                                   |                                                              | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                          | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                              | Página:              | 4 de 6          |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                  |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE<br/>CIERRE DE PROYECTOS</b> | Código:              | SICH-OT-CP-R.09 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2022      |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                              | Versión:             | 01              |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 5 de 6          |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- Última valorización de cantidades de proyecto conciliada y aprobada.
- Informe final de desmovilización de equipos y cierre de proyecto.

### 5.2 Herramientas

- Conocimiento de equipo de Oficina Técnica.
- Reuniones con Alta Gerencia y cliente para abordar temas de cierre de documentación del proyecto.

### 5.3 Salidas

- Documentación de cierre de proyecto revisado y aprobado.

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. ANEXOS

Anexo 01.-

## 8. REGISTROS

SICH-OT-CP-PR.09

|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE DE<br>EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2023       |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                     | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SICH-OT-TP-PR.03

## PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la presentación y aprobación de planos As built de los trabajos ejecutados, garantizando la correcta representación de todas las actividades ejecutadas, las cuales comprenden partidas contractuales, cambios, modificaciones, actualizaciones y adicionales, todos debidamente documentados.

## 2. RESPONSABLES

### A. Jefe de oficina técnica:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de presentación y aprobación de los planos As built.

### B. Residente y/o supervisor de campo:

- Proporcionará todos los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de presentación de los planos As built, tales como, red line, RFI, FCR y/o documentación de sustento de las partidas contractuales, cambios, modificaciones, actualizaciones y/o adicionales.
- Revisar y hacer seguimiento a los documentos de sustento de las partidas ejecutadas, siendo estos, documentos contractuales, planos de referencia, RFI, FCR, red line, etc.
- El ingeniero residente y/o supervisores harán seguimiento en campo a los levantamientos topográficos realizados, de las diferentes actividades en concordancia con el alcance del proyecto, red line, RFI, FCR, cambios, actualizaciones, etc, debidamente documentado.

### C. Cadista:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer la entrega correspondiente del alcance del proyecto, planos e información necesaria, así como comunicar las actualizaciones de las mismas a las diferentes áreas.
- Revisar y hacer seguimiento a los documentos de sustento de las partidas ejecutadas, siendo estos, documentos contractuales, planos de referencia, RFI, FCR, red line, etc.
- Definir cuáles son los canales y medios para la comunicación y coordinación.
- Definir el medio para el almacenamiento de la data (Levantamientos topográficos).
- Hacer la consulta con el cliente a cerca del formato y/o manera de presentación de planos As built.
- Hacer seguimiento para revisión y aprobación de los planos As built.

### D. Topógrafo:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer el levantamiento topográfico de los trabajos ejecutados, en coordinación con el cadista y supervisores de campo.

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 3 de 6           |

- Usar los canales y medios de comunicación definidos, para las diferentes actividades dentro de su responsabilidad.

**E. Área de Logística:**

- Coordinar con el área de mantenimiento a fin de que los equipos estén totalmente operativos.
- Coordinar con el área de topografía para hacer el seguimiento constante de la verificación, funcionalidad y operatividad de los equipos de topografía.
- Programar los mantenimientos preventivos y atender los correctivos según las necesidades de la operación. Para que la productividad no sea decreciente. Mantener vigente el certificado de operatividad.

**F. Área de Oficina Técnica:**

- Hacer seguimiento a la aprobación de los planos As built para el cierre correspondiente.

|                                                                                   |                                                                      |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                      | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                  | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                      | Página:              | 4 de 6           |


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1 Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                                           | Responsable                   | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Revisión de alcance del proyecto, planos y documentación necesaria. | Cadista/Topógrafo             | 3.1.1 Al inicio de cada proyecto el cadista y topógrafo, revisarán toda la documentación del mismo en función a sus actividades y alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Trabajos Operativos                                                 | Topógrafo                     | 3.1.2 Los topógrafos registrarán el levantamiento realizado en los formatos de protocolos topográficos.<br>3.1.3 Los archivos de los levantamientos realizados se almacenarán en la nube y dispositivos de almacenamiento como usb, disco duro, etc.                                                                                                                                                                    |          |
| Entrega de formato de protocolos                                    | Cadista                       | 3.1.4 El cadista encargado entregará los formato de protocolos de topografía, estos deberán estar revisados y aprobados por el área correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Protocolos topográficos visados                                     | Topógrafo/supervisor de campo | 3.1.5 Luego de realizar el levantamiento topográfico, el topógrafo es el responsable del visado y llenado del mismo.<br>3.1.6 Este formato llenado y visado por el topógrafo, será entregado al supervisor de campo y/o encargado para su revisión y firma.<br>3.1.7 Para dar validez a este documento, a través del supervisor de campo o encargado, este formato deberá ser firmado por su par por parte del cliente. |          |
| Procesamiento de levantamientos                                     | Cadista                       | 3.1.8 Luego de recibir la información de los levantamientos topográficos, estos se procesarán en función a las actividades ejecutadas, ya sea con el programa C3D o similares con los métodos indicados en los documentos contractuales, teniendo como sustento los protocolos de topografía firmados por todas las áreas correspondientes.                                                                             |          |
| RFI, FCR, Red line, etc documentados y firmados.                    | Residente/supervisor/Cadista  | 3.1.9 Sea en campo o en oficina, serán estos los responsables de la documentación y firma por parte del contratista y cliente, de todos los cambios, actualizaciones y/o modificaciones de los trabajos ejecutados.                                                                                                                                                                                                     |          |
| Elaboración de planos As built                                      | Cadista                       | 3.1.10 Teniendo todos los levantamientos necesarios y documentación de sustento de los trabajos ejecutados, elaborará los planos finales de construcción (Planos As built).                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Seguimiento aprobación planos As built                              | Cadista                       | 3.1.11 Los planos As built, serán enviados para revisión, levantamiento de observaciones y aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Recepción planos As built                                           | Oficina técnica               | 3.1.12 Los planos As built aprobados, serán recepcionados para continuar con el cierre correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 5 de 6           |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.03 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 6 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- ✓ Alcance y planos del proyecto
- ✓ Trabajos adicionales documentados
- ✓ Guías e instructivos
- ✓ Levantamientos topográficos
- ✓ Protocolos topográficos, red line, FCR, RFI, etc firmados.

### 5.2 Herramientas

- ✓ Software civil 3D
- ✓ Formatos
- ✓ Reuniones
- ✓ Representación de datos
- ✓ Análisis de datos
- ✓ Toma de decisiones

### 5.3 Salidas

- ✓ Planos As built aprobados

## 6. REFERENCIAS

N.A

|                                                                                   |                                                                   |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN<br/>METRADOS DE TOPOGRAFÍA</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                                   | Fecha de Aprobación: | 22/12/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                               | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                   | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SICH-OT-TP-PR.01

## PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN METRADOS TOPOGRAFÍA

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>ROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN<br/>METRADOS DE TOPOGRAFÍA</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                              | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para presentar, revisar y conciliar los metrados de topografía con el cliente, garantizando la aprobación de las cantidades ejecutadas según la documentación contractual del proyecto.

## 2. RESPONSABLES

### A. Jefe de oficina técnica:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de conciliación de metrados de topografía.

### B. Cadista:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer la entrega correspondiente del alcance del proyecto, planos e información necesaria, así como comunicar las actualizaciones de las mismas a las diferentes áreas.
- Revisar al cierre de cada jornada los levantamientos y/o cualquier incidencia debidamente documentada y comunicada.
- Definir cuáles son los canales y medios para la comunicación y coordinación.
- Definir el medio para el almacenamiento de la data (Levantamientos topográficos)

### C. Topógrafo:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer el levantamiento topográfico en coordinación con el cadista, teniendo como sustento los protocolos topográficos y realizar la entrega de los mismos al término de su jornada al encargado de área.
- Usar los canales y medios de comunicación definidos, para las diferentes actividades dentro de su responsabilidad.

### D. Área de Logística:

- Coordinar con el área de mantenimiento a fin de que los equipos estén totalmente operativos.
- Coordinar con el área de topografía para hacer el seguimiento constante de la verificación, funcionalidad y operatividad de los equipos de topografía.
- Programar los mantenimientos preventivos y atender los correctivos según las necesidades de la operación. Para que la productividad no sea decreciente. Mantener vigente el certificado de operatividad.

|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>ROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN<br/>METRADOS DE TOPOGRAFÍA</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                              | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 3 de 6           |

#### E. Área de Oficina Técnica:

- Analizar la productividad del área de topografía en base a los reportes de avance diarios, semanales, mensuales, etc.
- Hacer seguimiento a la conciliación de metrados de topografía para su revisión y análisis, con el cual tomarán decisiones.

#### F. Ingeniero supervisor/residente:

- El ingeniero residente y/o supervisores harán seguimiento en campo a los levantamientos topográficos realizados, de las diferentes actividades en concordancia con el alcance del proyecto e indicaciones adicionales del cliente debidamente documentado.


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1 Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                                           | Responsable                   | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Revisión de alcance del proyecto, planos y documentación necesaria. | Cadista/Topógrafo             | 3.1.1 Al inicio de cada proyecto el cadista y topógrafo, revisarán toda la documentación del mismo en función a sus actividades y alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Trabajos Operativos                                                 | Topógrafo                     | 3.1.2 Los topógrafos registrarán el levantamiento realizado en los formatos de protocolos topográficos.<br>3.1.3 Los archivos de los levantamientos realizados se almacenarán en la nube y dispositivos de almacenamiento como usb, disco duro, etc.                                                                                                                                                                    |          |
| Entrega de formato de protocolos                                    | Cadista                       | 3.1.4 El cadista encargado entregará los formato de protocolos de topografía, estos deberán estar revisados y aprobados por el área correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Protocolos topográficos visados                                     | Topógrafo/supervisor de campo | 3.1.5 Luego de realizar el levantamiento topográfico, el topógrafo es el responsable del visado y llenado del mismo.<br>3.1.6 Este formato llenado y visado por el topógrafo, será entregado al supervisor de campo y/o encargado para su revisión y firma.<br>3.1.7 Para dar validez a este documento, a través del supervisor de campo o encargado, este formato deberá ser firmado por su par por parte del cliente. |          |
| Procesamiento de levantamientos                                     | Cadista                       | 3.1.8 Luego de recibir la información de los levantamientos topográficos, estos se procesarán en función a las actividades ejecutadas, ya sea con el programa C3D o similares con los métodos indicados en los documentos contractuales, teniendo como sustento los protocolos de topografía firmados por todas las áreas correspondientes.                                                                             |          |
| Conciliación de metrados de topografía                              | Cadista                       | 3.1.9 Vía correo se enviará la información procesada con sus respectivos sustentos, agendando una fecha para la revisión y conciliación con el cliente. La cual tendrá el visto bueno por parte del cliente.                                                                                                                                                                                                            |          |
| Revisión metrados conciliación topográfica metrados de topografía   | Oficina técnica               | 3.1.10 La conciliación de metrados de topografía será revisada y analizada por OT para continuar con el proceso de valorización y tomar las decisiones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>ROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN<br/>METRADOS DE TOPOGRAFÍA</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                              | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 4 de 6           |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>ROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN<br/>METRADOS DE TOPOGRAFÍA</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.01 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                              | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 5 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- ✓ Alcance y planos del proyecto
- ✓ Trabajos adicionales documentados
- ✓ Guías e instructivos
- ✓ Levantamientos topográficos
- ✓ Protocolos topográficos firmados

### 5.2 Herramientas

- ✓ Software civil 3D
- ✓ Formatos
- ✓ Reuniones
- ✓ Representación de datos
- ✓ Análisis de datos
- ✓ Toma de decisiones

### 5.3 Salidas

- ✓ Metrados topográficos
- ✓ Conciliación metrados topografía
- ✓ Planos

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. REGISTROS

CCH.SGC.QC.PR.050.F006: Formato protocolo topográfico

|                                                                                   |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE DE<br>EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Código:              | SICH-OT-TP-PR.02 |
|                                                                                   |                                                                  | Fecha de Aprobación: | 22/12/2023       |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                     | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                  | Página:              | 1 de 6           |

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SICH-OT-TP-PR.02

## PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

|                                               |                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Área de Oficina Técnica | <b>Verificado por:</b> Coordinador del Sistema Integrado de Gestión | <b>Aprobado por:</b> Gerente General de la empresa |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                    | <b>Nombre y Apellidos:</b>                                          | <b>Nombre y Apellidos:</b>                         |
| <b>Firma:</b>                                 | <b>Firma:</b>                                                       | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                       | <b>Fecha:</b>                                      |

### CONTROL DE CAMBIOS

| N ° versión | Fecha de la Actualización: | Descripción del Cambio: |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 01          |                            |                         |

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.02 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 2 de 6           |

## 1. OBJETIVO

Establecer un proceso para presentar y revisar el avance (Metrados) de ejecución del proyecto con OT, garantizando el correcto calculo y representación gráfica de las cantidades ejecutadas según la documentación contractual del proyecto.

## 2. RESPONSABLES

### A. Jefe de oficina técnica:

- Proporcionar los recursos necesarios para la correcta gestión en el proceso de conciliación de metrados de topografía.

### B. Cadista:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer la entrega correspondiente del alcance del proyecto, planos e información necesaria, así como comunicar las actualizaciones de las mismas a las diferentes áreas.
- Revisar al cierre de cada jornada los levantamientos y/o cualquier incidencia debidamente documentada y comunicada.
- Definir cuáles son los canales y medios para la comunicación y coordinación.
- Definir el medio para el almacenamiento de la data (Levantamientos topográficos)

### C. Topógrafo:

- Aplicar y cumplir con el presente documento.
- Hacer el levantamiento topográfico de los trabajos ejecutados y en ejecución, en función al avance requerido; diario, semanal y/o mensual; en coordinación con el cadista, siendo actividades culminadas o parcialmente culminadas.
- Usar los canales y medios de comunicación definidos, para las diferentes actividades dentro de su responsabilidad.

### D. Área de Logística:

- Coordinar con el área de mantenimiento a fin de que los equipos estén totalmente operativos.
- Coordinar con el área de topografía para hacer el seguimiento constante de la verificación, funcionalidad y operatividad de los equipos de topografía.
- Programar los mantenimientos preventivos y atender los correctivos según las necesidades de la operación. Para que la productividad no sea decreciente. Mantener vigente el certificado de operatividad.

### E. Área de Oficina Técnica:

- Analizar la productividad del área de topografía en base a los reportes de avance diarios, semanales, mensuales, etc.

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.02 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 3 de 6           |

- Hacer seguimiento al reporte de avance; reporte gráfico, planilla de metrados, sketch, etc; para su revisión y análisis, con el cual tomarán decisiones.

#### F. Ingeniero supervisor/residente:

- El ingeniero residente y/o supervisores harán seguimiento en campo a los levantamientos topográficos realizados, de las diferentes actividades en concordancia con el alcance del proyecto e indicaciones adicionales del cliente debidamente documentado.


### 3. PROCEDIMIENTO

#### 3.1 Especificaciones del procedimiento.

| Actividad                                                           | Responsable                   | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registro |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Revisión de alcance del proyecto, planos y documentación necesaria. | Cadista/Topógrafo             | 3.1.1 Al inicio de cada proyecto el cadista y topógrafo, revisarán toda la documentación del mismo en función a sus actividades y alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Trabajos Operativos                                                 | Topógrafo                     | 3.1.2 Los topógrafos registrarán el levantamiento realizado en los formatos de protocolos topográficos.<br>3.1.3 Los archivos de los levantamientos realizados se almacenarán en la nube y dispositivos de almacenamiento como usb, disco duro, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Entrega de formato de protocolos                                    | Cadista                       | 3.1.4 El cadista encargado entregará los formato de protocolos de topografía, estos deberán estar revisados y aprobados por el área correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Protocolos topográficos visados                                     | Topógrafo/supervisor de campo | 3.1.5 Luego de realizar el levantamiento topográfico, el topógrafo es el responsable del visado y llenado del mismo.<br>3.1.6 Este formato llenado y visado por el topógrafo, será entregado al supervisor de campo y/o encargado para su revisión y firma.<br>3.1.7 Para dar validez a este documento, a través del supervisor de campo o encargado, este formato deberá ser firmado por su par por parte del cliente.<br>• <b>Nota:</b> Para realizar el reporte de avance, no es necesario que los protocolos topográficos contengan todas las firmas. |          |
| Procesamiento de levantamientos                                     | Cadista                       | 3.1.8 Luego de recibir la información de los levantamientos topográficos, estos se procesarán en función a las actividades ejecutadas, ya sea con el programa C3D o similares con los métodos indicados en los documentos contractuales, teniendo como sustento los protocolos de topografía firmados por todas las áreas correspondientes.                                                                                                                                                                                                               |          |
| Elaboración de avance                                               | Cadista                       | 3.1.9 Con la información procesada se elaborarán los reportes gráficos, planos, planilla de metrados, etc y será entregado a OT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Revisión de avance                                                  | Oficina técnica               | 3.1.10 El reporte de avance será revisado por OT, con el cual tomarán las decisiones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |

|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.02 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 4 de 6           |

#### 4. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                   |                                                                          |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE AVANCE<br/>DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> | Código:              | SICH-OT-TP-PR.02 |
|                                                                                   |                                                                          | Fecha de Aprobación: | 23/10/2023       |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                      | Versión:             | 01               |
|                                                                                   |                                                                          | Página:              | 5 de 6           |

## 5. COMPONENTES

### 5.1 Entradas

- ✓ Alcance y planos del proyecto
- ✓ Trabajos adicionales documentados
- ✓ Guías e instructivos
- ✓ Levantamientos topográficos
- ✓ Protocolos topográficos firmados o en proceso de firma

### 5.2 Herramientas

- ✓ Software civil 3D
- ✓ Formatos
- ✓ Reuniones
- ✓ Representación de datos
- ✓ Análisis de datos
- ✓ Toma de decisiones

### 5.3 Salidas

- ✓ Reporte gráfico
- ✓ Planilla de metrados
- ✓ Planos

## 6. REFERENCIAS

N.A

## 7. REGISTROS

CCH.SGC.QC.PR.050.F006: Formato protocolo topográfico