

Proyecto	Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos
Ubicación	Trujillo - La Libertad

001

DATOS PARA FACTURACIÓN

DEL CONTRATANTE				DEL PROVEEDOR			
Razón Social	CONSORCIO BESALCO-STRACON			Razón Social	SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.		
Dirección Legal	Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima			Dirección Legal	MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú		
RUC	20607671061			RUC	20601902746		
Teléfonos				Teléfonos	915366496		
Nombre del Servicio	Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del equipo técnico del proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda			Documento Contractual	30.092-CBS-ADM-TDR- 063		
				Orden de Servicio	4200045861		
Tipo de Servicio	Contratación Temporal			UA (centro costos)	192G02K001	MONEDA	PEN
Periodo de Valorización	Novembre 2023 - Periodo (23/10/2023 al 22/11/2023)			Monto Actual	SI. 5,630.72	+ I.G.V.	
Plazo de Pago	30 días a partir de la fecha de recepción de la factura			Plazo Contractual	Mensual		

PLANILLA DE MEDICIÓN

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840	DIAS	9.00	351.92	PEN	0.00	3,167.28	3,167.28
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839	DIAS	5.00	351.92	PEN	0.00	1,759.60	1,759.60
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855	DIAS	2.00	351.92	PEN	0.00	703.84	703.84
SUB - TOTAL 1						0.00	5,630.72	5,630.72
Impuesto I.G.V. = 18%						0.00	1,013.53	1,013.53
TOTAL DE LA FACTURA						0.00	6,644.25	6,644.25
Monto Pagable: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES								

Jorge Raúl Durán Basurto
Director de Proyecto
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos
BESALCO | STRACON
DIRECTOR DE PROYECTO

PIVIA Gonzales Rojas
CIP N° 77628
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos
BESALCO | STRACON
CONTRATISTA PROYECTOS-CBS

BESALCO | STRACON
Luis Enrique Cervero Beltrán
Administrador de Proyecto
Proyecto OSI - CSC
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastián Negron Valera
GERENTE GENERAL
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : DETALLE: VALORIZACIÓN N°01- TURNO NOCHE



PERIODO : Noviembre (23/10/2023 al 22/11/2023)

TURNO DIA	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	3.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	3.00	und


ITEM		CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS	TAREO DE UNIDADES																							
						Oct-23											Nov-23												
						23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct	1-Nov	2-Nov	3-Nov	4-Nov	5-Nov	6-Nov	7-Nov	8-Nov	9-Nov	10-Nov	11-Nov	12-Nov	13-Nov	14-Nov	15-Nov
1		CAM-12	Topografía - Paquete 06	M7Q - 840	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2		CAM-15	Construcción- Paquete 06	TDG - 839	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
3		CAM-16	Construcción- Paquete 04A	M7X - 855	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS	NOVIEMBRE 1RA QUINCENA	NOVIEMBRE 2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS	3	3
GERENCIA DE CONSTRUCCION		
SEG.PATRIMONIAL		
EQUIPOS		
PAQUETE 3 Y MALLAS	CONSTRUCCION	
	SSOMA	
PAQUETE 4A	CONSTRUCCION	1
	SSOMA	
PAQUETE 4B	CONSTRUCCION	1
	SSOMA	
PAQUETE 5	CONSTRUCCION	
TRAMO I	SSOMA	
PAQUETE 6	SSOMA	
	TOPOGRAFIA	1

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: ejV91w5R
Intellsign ID: 3bbe5170-8649-47e3-b2c3-c978f10b54ca



CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 09 NOVIEMBRE AL 22 NOVIEMBRE 2023				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-16	M7X 855
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	CONSTRUCCIÓN	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor/ Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-15	TDG 839
	TOPOGRAFÍA	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor/ Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-12	M7O 840
TOTAL CAMIONETA			3	3
TOTAL MINIVAN			0	0
TOTAL			3	3



 SERVICIOS GENERALES
 PROYECTO Q51 + Q5C
 Servicios Generales
 CONSORCIO BESALCO
 STRACON






VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/10/2023 Al 22/11/2023	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-12	M7O - 840	9	S/	351.92	S/	3,167.28	
		CAM-15	TDG - 839	5	S/	351.92	S/	1,759.60	
		CAM-16	M7X - 855	2	S/	351.92	S/	703.84	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.							S/	5,630.72	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.							S/	6,644.25	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC
Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN NOVIEMBRE (OBLIGACIONES LABORALES OCTUBRE)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	NA		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastián Negron Valera

GERENTE GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarrollo y Capital Humano

milton.iparraguirre@besalco-sracon.pe

BESALCO

STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/public/copia-autentica
Use la clave: e1v91w5R
Intellisign ID: 3bbe5170-8649-4b2c3-c97810b54ca

SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	Dilmer Carlos Suarez León
DNI:	43125765
AREA:	
PERIODO	23 OCT-22 NOV 2023
PROYECTO:	QSI+QSC

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
23	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
24	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
25	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
26	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
27	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
28	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
29	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
30	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
31	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
01	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
11	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
12	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
13	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
14	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
15	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
16	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
17	L	I	B	R	E	
18	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
19	MTU-736	07:00	[Signature]	20:30	[Signature]	
20	L	I	B	R	E	
21	MTX-855	5:30 p.m.	[Signature]	7:00 a.m.	[Signature]	
22	MTX-855	5:30 p.m.	[Signature]	7:00 a.m.	[Signature]	

DIAS LIBRES



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	HECTOR TACILLA PEREZ		
DNI:	26711542		
AREA:	OPERACIONES		
PERIODO	23 OCT-22 NOV 2023		
PROYECTO:	QSI+QSC		

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
23	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
24	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
25	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
26	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
27	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
28	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
29	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
30	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
31	TDG-839	6:00 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
01	TDG-839	6:56 AM	[Firma]	19:32 PM	[Firma]	
02	TDG-839	6:55 AM	[Firma]	20:08 PM	[Firma]	
03	TDG-839	6:31 AM	[Firma]	19:48 PM	[Firma]	
04	TDG-839	7:02 AM	[Firma]	19:00 PM	[Firma]	
05	TDG-839	7:14 AM	[Firma]	14:36 PM	[Firma]	
06	TDG-839	6:49 AM	[Firma]	19:38 PM	[Firma]	
07	TDG-839	6:57 AM	[Firma]	20:55 PM	[Firma]	
08	TDG-839	6:21 AM	[Firma]	21:16 PM	[Firma]	
09	TDG-839	16:46 PM	[Firma]	7:15 AM	[Firma]	TURNO NOCHE
10	TDG-839	17:30 PM	[Firma]	7:15 AM	[Firma]	
11	TDG-839	17:22 PM	[Firma]	7:31 AM	[Firma]	
12	TDG-839	17:48 PM	[Firma]	7:24 AM	[Firma]	
13	TDG-839	16:57 PM	[Firma]	7:07 AM	[Firma]	
14	M70-840	18:27 PM	[Firma]	7:09 AM	[Firma]	CAMBIO DE UNIDAD
15	M70-840	17:13 PM	[Firma]	6:39 AM	[Firma]	
16	M70-840	17:22 PM	[Firma]	6:54 AM	[Firma]	
17	M70-840	17:27 PM	[Firma]	6:51 AM	[Firma]	
18	M70-840	17:17 PM	[Firma]	7:24 AM	[Firma]	
19	M70-840	17:23 PM	[Firma]	8:45 AM	[Firma]	
20	M70-840	17:46 PM	[Firma]	7:21 AM	[Firma]	
21	M70-840	17:58 PM	[Firma]	7:28 AM	[Firma]	
22	M70-840	17:35 PM	[Firma]	6:05 AM	[Firma]	

