





Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: d8Rdh0CC
Intellign ID: b5f1eac3-be11-43fc-b5ff-e81341105add



  CONSORCIO BESALCO-STRACON						ORDEN DE PAGO											
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos				002											
Ubicación		Trujillo - La Libertad															
DATOS PARA FACTURACIÓN																	
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR											
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.									
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú									
RUC		20607671061				RUC		20601902746									
Teléfonos						Teléfonos		915366496									
Nombre del Servicio		Servicio de Alquiler de camionetas y minivanos turno noche para la movilización del equipo técnico del proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda				Documento Contractual		30.092-CBS-ADM-TDR- 063									
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200045861									
Periodo de Valorización		Diciembre 2023 - Periodo (23/11/2023 al 15/12/2023)				UA (centro costos)		192G02K001									
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Monto Actual		S/. 22,874.80									
						Plazo Contractual		Mensual									
PLANILLA DE MEDICIÓN																	
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)											
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO									
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840	DIAS	23.00	351.92	PEN	3,167.28	8,094.16	11,261.44									
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839	DIAS	0.00	351.92	PEN	1,759.60	0.00	1,759.60									
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855	DIAS	11.00	351.92	PEN	703.84	3,871.12	4,574.96									
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882	DIAS	19.00	351.92	PEN	0.00	6,686.48	6,686.48									
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845	DIAS	11.00	351.92	PEN	0.00	3,871.12	3,871.12									
6.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845	DIAS	1.00	351.92	PEN	0.00	351.92	351.92									
SUB - TOTAL 1						5,630.72	22,874.80	28,505.52									
Impuesto I.G.V. = 18%						1,013.53	4,117.46	5,130.99									
TOTAL DE LA FACTURA						6,644.25	26,992.26	33,636.51									
Monto Pagable:						VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 26/100 SOLES											
 Jorge Raúl Durán Basurto Director de Proyecto   DIRECTOR DE PROYECTO <td colspan="4">  FMS Contratos Sales CIP N° 75638 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   CONTROL DE PROYECTOS -CBS <td colspan="4">    Luis Enrique Cervero Beltrán Afirmador de Proyecto Proyecto CBS - CSC JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS <td colspan="4">  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA </td></td></td>						 FMS Contratos Sales CIP N° 75638 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   CONTROL DE PROYECTOS -CBS <td colspan="4">    Luis Enrique Cervero Beltrán Afirmador de Proyecto Proyecto CBS - CSC JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS <td colspan="4">  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA </td></td>				   Luis Enrique Cervero Beltrán Afirmador de Proyecto Proyecto CBS - CSC JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS <td colspan="4">  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA </td>				 SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA			

PROYECTO	: SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN	: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTRATISTA	: CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA	: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO	: DETALLE: VALORIZACIÓN N°02- TURNO NOCHE



PERIODO : Diciembre (23/11/2023 al 15/12/2023)

UNIDADES VEHICULARES		
TURNO DIA	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	5.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	5.00	und

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES																									
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS	Nov-23								Dic-23												
					23-Nov	24-Nov	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	1-Dic	2-Dic	3-Dic	4-Dic	5-Dic	6-Dic	7-Dic	8-Dic	9-Dic	10-Dic	11-Dic	12-Dic	13-Dic
1	CAM-07	Paquete 6-SSOMA	M7V - 882	19	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CAM-12	Paquete 6-Topografia	M7O - 840	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CAM-16	Paquete 4A-Construcción	M7X - 855	11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	CAM-21	Paquete 4B-Construcción	M7J - 845	11	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
5	CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO-830	1																					
					2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

ALCANDE LOR N°40 CAMIONETAS		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		2DA QUINCENA	1 ERA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS		3	4
GERENCIA DE CONSTRUCCION			
SEG.PATRIMONIAL			
EQUIPOS			
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS	CONSTRUCCION		
	SSOMA		
PAQUETE 4A	CONSTRUCCION	1	1
	SSOMA		
PAQUETE 4B	CONSTRUCCION	1	1
	SSOMA		
PAQUETE 5 TRAMO I	CONSTRUCCION		
	SSOMA		
PAQUETE 6	SSOMA		1
	TOPOGRAFIA	1	1

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: d8RDh0CC
Intellsign ID: b5f1eac3-be11-43fc-b5ff-e81341105add





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 23/11/2023 Al 15/12/2023	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-07	M7V - 882	19	S/	351.92	S/ 6,686.48	
		CAM-12	M7O - 840	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-16	M7X - 855	11	S/	351.92	S/ 3,871.12	
		CAM-21	M7J - 845	11	S/	351.92	S/ 3,871.12	
		CAM-05	BLO - 830	1	S/	351.92	S/ 351.92	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.							S/ 22,874.80	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.							S/ 26,992.26	

BESALCO STRACON
SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-16	M7X 855
Subtotal Paquete 4B				
PAQUETE 4B	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-21	M7J - 845
		Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM - 05	BLO - 830
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	SSOMA	Carlos Fernando Bocanegra Rios / Ronal Fredi Mozo Valdivieso	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor/ Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-12	M7O 840
TOTAL CAMIONETA			5	5
TOTAL MINIVAN			0	0
TOTAL			5	5

*** NOTA:**

La placa M7V 882 inicio turno noche del 27 de noviembre.

La placa M7J 845, inicio turno noche del 27 de noviembre.

La placa M7X 855 y la pLaca M7J 845, se alterna una semana de trabajo

La placa BLO 830 reemplazo a la unidad Placa M7J 845 por robo de unidad, trabajo una noche.

BESALCO **STRACON**

 SERVICIOS GENERALES
 PROYECTO QSI + QSC



	CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA	CÓDIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001
		VERSIÓN: Rev. 0
	RECURSOS HUMANOS	FECHA: 01/09/2021
		Página: 1 de 1
	FECHA	19/12/2023

EMPRESA		
Titular	CONSORCIO BESALCO STRACON	
Empresa Contratista	SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Periodo
RUC :		VALORIZACIÓN DICIEMBRE (OBLIGACIONES LABORALES NOVIEMBRE)

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	NA		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	NA		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	NA		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	NA		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	✓		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

 SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL	 Lic. Milton Iparraguirre Baca Desarrollo y Capital Humano milton.iparraguirre@besalco-sracon.pe
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA	FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: d8RDh0CC
Intellisign ID: b5f1eac3-be11-43fc-81e8-1341105add



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN LEON JIMEN CARLOS		
DNI:	43125765		
PERIODO	NOVIEMBRE 2023		
PROYECTO:	QSI+QSC		

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
11	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
12	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
13	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
14	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
15	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
16	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
17	L	1	B	E	E	—
18	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
19	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
20	L	1	B	R	E	—
21	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
22	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
23	17U-736	07:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	—
24	17X-855	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
25	17X-855	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
26	17X-855	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
27	17X-855	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
28	17S-845	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
29	17S-845	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
30	17S-845	18:00	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
31						



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	Jilmer Carlos Juarez León
DNI:	43125765
PERIODO	DICIEMBRE 2023
PROYECTO:	QSI+QSC

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
02	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
03	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
04	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
05	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
06	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
07	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
08	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
09	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
10	17X-885	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
11	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
12	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
13	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
14	175-845	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
15	BL0830	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
16	BL0830	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
17	BL0830	17:30	<i>[Signature]</i>	06:30	<i>[Signature]</i>	—
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	Hector Tocillo Pérez
DNI:	26711542
PERIODO	NOVIEMBRE 2023
PROYECTO:	QSI+QSC

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01	TDG-839	6:56 AM	<i>[Signature]</i>	19:32 PM	<i>[Signature]</i>	
02	TDG-839	6:55 AM	<i>[Signature]</i>	20:08 PM	<i>[Signature]</i>	
03	TDG-839	6:31 AM	<i>[Signature]</i>	19:48 PM	<i>[Signature]</i>	
04	TDG-839	7:02 AM	<i>[Signature]</i>	19:00 PM	<i>[Signature]</i>	
05	TDG-839	7:14 AM	<i>[Signature]</i>	14:36 PM	<i>[Signature]</i>	
06	TDG-839	6:49 AM	<i>[Signature]</i>	19:38 PM	<i>[Signature]</i>	
07	TDG-839	6:57 AM	<i>[Signature]</i>	20:55 PM	<i>[Signature]</i>	
08	TDG-839	6:21 AM	<i>[Signature]</i>	21:16 PM	<i>[Signature]</i>	
09	TDG-839	16:46 PM	<i>[Signature]</i>	7:15 AM	<i>[Signature]</i>	TURNO NOCHE
10	TDG-839	17:30 PM	<i>[Signature]</i>	7:15 AM	<i>[Signature]</i>	
11	TDG-839	17:22 PM	<i>[Signature]</i>	7:31 AM	<i>[Signature]</i>	
12	TDG-839	17:48 PM	<i>[Signature]</i>	7:24 AM	<i>[Signature]</i>	
13	TDG-839	16:57 PM	<i>[Signature]</i>	7:07 AM	<i>[Signature]</i>	
14	M70-840	18:27 PM	<i>[Signature]</i>	7:09 AM	<i>[Signature]</i>	CAMBIO DE UNIDAD
15	M70-840	17:13 PM	<i>[Signature]</i>	6:39 AM	<i>[Signature]</i>	
16	M70-840	17:22 PM	<i>[Signature]</i>	6:54 AM	<i>[Signature]</i>	
17	M70-840	17:27 PM	<i>[Signature]</i>	6:51 AM	<i>[Signature]</i>	
18	M70-840	17:17 PM	<i>[Signature]</i>	7:24 AM	<i>[Signature]</i>	
19	M70-840	17:23 PM	<i>[Signature]</i>	6:45 AM	<i>[Signature]</i>	
20	M70-840	17:46 PM	<i>[Signature]</i>	7:21 AM	<i>[Signature]</i>	
21	M70-840	17:58 PM	<i>[Signature]</i>	7:28 AM	<i>[Signature]</i>	
22	M70-840	17:35 PM	<i>[Signature]</i>	6:05 AM	<i>[Signature]</i>	
23	M70-840	18:07 PM	<i>[Signature]</i>	6:19 AM	<i>[Signature]</i>	
24	M70-840	17:47 PM	<i>[Signature]</i>	6:26 AM	<i>[Signature]</i>	
25	M70-840	17:49 PM	<i>[Signature]</i>	6:36 AM	<i>[Signature]</i>	
26	M70-840	18:38 PM	<i>[Signature]</i>	5:57 AM	<i>[Signature]</i>	
27	M70-840	16:38 PM	<i>[Signature]</i>	6:06 AM	<i>[Signature]</i>	
28	M70-840	18:00 PM	<i>[Signature]</i>	6:02 AM	<i>[Signature]</i>	
29	M70-840	18:16 PM	<i>[Signature]</i>	6:02 AM	<i>[Signature]</i>	
30	M70-840	18:36 PM	<i>[Signature]</i>	6:12 AM	<i>[Signature]</i>	
31						



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	NECTOR TDCILLA PEREZ	
DNI:	2671542	
PERIODO	DICIEMBRE 2023	
PROYECTO:	QSI+QSC	

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01	M70-840	18:01 PM	<i>[Signature]</i>	06:06 AM	<i>[Signature]</i>	
02	M70-840	17:38 PM	<i>[Signature]</i>	06:29 AM	<i>[Signature]</i>	
03	M70-840	18:46 PM	<i>[Signature]</i>	06:46 AM	<i>[Signature]</i>	
04	M70-840	17:57 PM	<i>[Signature]</i>	06:19 AM	<i>[Signature]</i>	
05	M70-840	18:32 PM	<i>[Signature]</i>	06:08 AM	<i>[Signature]</i>	
06	M70-840	17:57 PM	<i>[Signature]</i>	06:48 AM	<i>[Signature]</i>	
07	M70-840	17:24 PM	<i>[Signature]</i>	06:31 AM	<i>[Signature]</i>	
08	M70-840	18:48 PM	<i>[Signature]</i>	06:08 AM	<i>[Signature]</i>	
09	M70-840	17:52 PM	<i>[Signature]</i>	06:14 AM	<i>[Signature]</i>	
10	M70-840	18:12 PM	<i>[Signature]</i>	06:16 AM	<i>[Signature]</i>	
11	M70-840	18:49 PM	<i>[Signature]</i>	06:28 AM	<i>[Signature]</i>	
12	M70-840	18:07 PM	<i>[Signature]</i>	06:15 AM	<i>[Signature]</i>	
13	M70-840	18:06 PM	<i>[Signature]</i>	06:35 AM	<i>[Signature]</i>	
14	M70-840	18:28 PM	<i>[Signature]</i>	06:25 AM	<i>[Signature]</i>	
15	M70-840	18:00 PM	<i>[Signature]</i>	06:15 AM	<i>[Signature]</i>	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA


NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN CAYETANO FLORES
DNI:	75136525
PERIODO	DICIEMBRE 2023
PROYECTO:	QSI+QSC

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01	TDC-860	6:00 AM	Juan Flores	6:10 PM	Juan Flores	
02	—	—	—	—	—	Permiso
03	—	—	—	—	—	Permiso
04	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:30 AM	Juan Flores	
05	MPU-882	6:00 P.M	Juan Flores	5:25 AM	Juan Flores	
06	MPU-882	6:00 P.M	Juan Flores	5:40 AM	Juan Flores	
07	MPU-882	6:00 P.M	Juan Flores	5:50 AM	Juan Flores	
08	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:30 AM	Juan Flores	
09	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	6:00 AM	Juan Flores	
10	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:30 AM	Juan Flores	
11	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:30 AM	Juan Flores	
12	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:25 AM	Juan Flores	
13	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:10 AM	Juan Flores	
14	MPU-882	6:00 PM	Juan Flores	5:20 AM	Juan Flores	
15	MPU-882	6:30 PM	Juan Flores	5:25 AM	Juan Flores	
16	MPU-882	6:40 PM	Juan Flores	5:30 AM	Juan Flores	
17	MPU-882	4:00 PM	Juan Flores	6:00 AM	Juan Flores	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA




NOMBRES Y APELLIDOS	Chistian Vargas Pinedo		
DNI:	45204911		
PERIODO	NOVIEMBRE 2023		
PROYECTO:	QSI+QSC		

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27	M7U-882	18.00		06:00		T. Noche
28	M7U-882	18.00		06:00		T. Noche
29	M7U-882	18.00		06:00		T. Noche
30	M7U-882	18.00		06:00		T. Noche
31	M7U-882	18:00		06:00		T. Noche.



SL & J REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	Christian Vargas Pineda		
DNI:	45204911		
PERIODO	DICIEMBRE 2023		
PROYECTO:	QSI+QSC		

FECHA	PLACA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES/TURNO
01	M4L-882	18:00		06:00		
02	M7V-882	18:00		06:00		
03	M7V-882	18:00		06:00		
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

