

BIDDLE INC
BIDDLE INC S.A.C.CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ 713 URB. CORPAC
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20296637697****E001-4021**

Fecha de Vencimiento : **20/12/2019**
 Fecha de Emisión : **23/10/2019**
 Señor(es) : **PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.**
 RUC : **20517553914**
 Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 154 INT. 801 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **VALORIZACION 44VS HES 1000695295/ CONDICION DE PAGO CREDITO A 60 DIAS / OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA BCO NACION 0000465933**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	16280101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERSONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	609473.29	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO Y 48/100 SOLES

Número de Contrato : 9800001086

Sub Total Ventas :	S/ 609,473.29
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 609,473.29
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 109,705.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 719,178.48

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS
1000695295

DOCUMENTO CONTABLE
5000002026

DOCUMENTO CONTRACTUAL
8700008293 - Orden de Trabajo

CENTRO
806P Lote 192 Produccion Peru

NUMERO CONTRATO
9800001086 - CONTRATO PUNTUAL

PROVEEDOR : BIDDLE INC S.A.C. NIT: 20296637697
Fecha de Envio : 21.10.2019
Grupo de Compras: P0F Denominación :

Mtto. Vial M.O. Lt.192							
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	COD SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MON.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	538.199,44	538.199,44
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.551,05	1.551,05
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	43.229,56	43.229,56
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	7.334,41	7.334,41
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	4.690,68	4.690,68
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	7,65	7,65
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	14.460,50	14.460,50

SUBTOTAL	609.473,29
IGV	109.705,19
TOTAL	719.178,48

Texto Explicativo
Servicio de Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras Lote 192. (Mano de Obra). Periodo: Setiembre 2019

ADMINISTRADOR
PSABINO

ELABORADO
DSOTO

APROBADO



VALORIZACIÓN N° 043 VS



CONTRATO N°	CPSE-2016-034	PACIFIC Exploración & Producción		NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
ORDEN DE SERVICIO N°:				MONTO DEL SERVICIO		S/. 12,958,205.85					
PERÍODO DE ORDEN DE SERVICIO	01/05/2015 al 31/05/2020			MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERÍODO DE VALORIZACIÓN		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192	26-08-19	30-09-19	86.45%	S/. 11,202,493.06	4.70%	S/. 609,473.26	91.15%	S/. 11,811,966.32	8.85%	S/. 1,146,239.53
TOTAL					S/. 11,202,493.06		S/. 609,473.26		S/. 11,811,966.32		S/. 1,146,239.53
NOTA:				Subtotal	S/. 11,202,493.06		S/. 609,473.26		S/. 11,811,966.32		S/. 1,146,239.53
				IGV 18 %	S/. 2,016,448.75		S/. 109,705.19		S/. 2,126,153.94		S/. 206,323.12
				Total a Facturar	S/. 13,218,941.81		S/. 719,178.45		S/. 13,938,120.26		S/. 1,352,562.65

APROBACIÓN BIDDLE INC

Pedro Prado
Gerente de Proyectos

APROBACIÓN PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN



VALORIZACION SETIEMBRE 2019 - VIAL

(SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL	REGULARIZACION JUL-19
L20000CONS	6863430020	S/. 564,661.44	S/. -26,462.00
L20000HSEQ	6863430020	S/. 1,551.05	
L20000HUAJ	6863430020	S/. 43,229.56	
*L20001CONS	6863430020	S/. 7,334.41	S/. 7.62
L20001CONS	6863430020	S/. 4,690.68	
PJIBT13		S/. 14,460.50	
SUB-TOTAL		S/. 635,927.64	-S/. 26,454.38
FACTURACION N°43 VS (SET-19)			S/. 609,473.26

VALORIZACION SETIEMBRE 2019 - VIAL

(DOLARES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL	REGULARIZACION JUL-19
L20000CONS	6863430020	\$186,256.62	\$2,296.54
L20000HUAJ	6863430020	\$17,216.49	
L20001CONS	6863430020	\$2,569.19	
*L20001CONS	6863430020	\$4,025.06	
PJIBT13		\$4,671.48	
L20000HSEQ	6863430020	\$607.78	
SUB-TOTAL		\$215,346.62	\$2,296.54
FACTURACION N°39 VD (SET-19)			\$217,643.16

VALORIZACION SETIEMBRE 2019

SERVICIO	SET-19	REGULARIZACION JUL-19	TOTAL (S/.)
VIAL SOLES	S/.635,927.64	-S/.26,454.38	S/.609,473.26
INDUSTRIAL SOLES	S/.1,933,756.08	S/.1,956.85	S/.1,935,712.93
			S/.2,545,186.19

SERVICIO	SET-19	REGULARIZACION JUL-19	TOTAL (USD)
VIAL DOLARES	\$215,346.62	\$2,296.54	\$217,643.16
INDUSTRIAL DOLARES	\$96,115.58	\$18,156.36	\$114,271.94
			\$331,915.10


VALORIZACION SET-19 TOTAL (SOLES) S/.3,673,697.53

t/c:3.40

VALORIZACION N° 043S
SETIEMBRE 2019

MANTTO VIAL

SOLES

			VALORIZACIÓN N° 043 VS								
CONTRATO N°		CPSE 2016.034		PACIFIC				NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ORDEN DE SERVICIO N°:				Exploración & Producción				MONTO DEL SERVICIO		S/. 12,958,235.85	
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 31/05/2020						MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192	26-08-19	30-09-19	85.45%	S/. 11,202,493.06	4.70%	S/. 609,658.15	91.16%	S/. 11,812,151.21	8.84%	S/. 1,146,054.64
TOTAL					S/. 11,202,493.06		S/. 609,658.15		S/. 11,812,151.21		S/. 1,146,054.64
NOTA:					SUBTOTAL	S/. 11,202,493.06	S/. 609,658.15	S/. 11,812,151.21	S/. 1,146,054.64		
					IGV 18 %	S/. 2,016,448.75	S/. 109,738.47	S/. 2,126,187.22	S/. 206,289.84		
					Total a Facturar	S/. 13,218,941.81	S/. 719,396.62	S/. 13,938,338.43	S/. 1,352,344.48		
APROBACIÓN BIDDLE INC				 Hélio Prado asesor de proyectos				APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN			
											


 J. Prado
 Jefe de Proyecto
 SECTO 88 PROYECTOS

APROBACIÓN BIDDLE INC

APROBACIÓN PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN



PRY
 R.A.T.


VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2019 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (DÓLARES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL
L20000CONS	6863430020	\$ 186,256.62
L20000HUAJ	6863430020	\$ 17,216.49
L20001CONS	6863430020	\$ 2,569.19
*L20001CONS	6863430020	\$ 4,025.06
PJIBT13		\$ 4,671.48
L20000HSEQ	6863430020	\$ 607.78
Total general		\$ 215,346.62

LEYENDA

L20001CONS: PROYECTO PRG

***L20001CONS:** CAPTACIÓN DE AGUA CAMPAMENTO ANDOAS





RESUMEN VALORIZACION (DÓLARES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Período: DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	OT	AVANCE	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO SI.
L20000CONS	6863430020	FLAT	100%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	\$ 169,680.77
L20001CONS	6863430020	001-CAPN-A-EW-SRV-19	100%	APOYO EN TRASLADO DE CILINDROS CON DIESEL EN LÍNEA 4" CAP. NORTE	\$ 2,568.15
L20000CONS	6863430020	001-SJA-B-EW-SRV-19	14%	PLATAFORMADO DE UN AREA 50M x 60M DONDE SE CONSTRUIRÁ LA UM EN LA CCNN 12 DE OCTUBRE	\$ 10,321.59
L20000CONS	6863430020	001-TAM-A-EW-SRV-19	100%	HABILITACION DE VIA DE ACCESO A LA CCNN ALIANZA CAPAHUARI	\$ 2,734.14
L20000CONS	6863430020	001-TLO-B-EW-SRV-19	100%	HABILITACION DE UNA PLATAFORMA PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN T. LÓPEZ	\$ 1,405.09
L20000CONS	6863430020	002-TLO-B-EW-SRV-19	100%	APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 1500GL DE DIESEL	\$ 162.72
L20000CONS	6863430020	003-SJA-B-EW-SRV-19	100%	APOYO CON CAMABAJA 11-090 PARA EL TRANSPORTE DE GRUA DE SHIVYACU A BAHIA 12 DE OCTUBRE	\$ 388.44
L20001CONS	6863430020	004-AND-A-EW-SRV-19	37%	EXCAVACION DE ZANJA PARA CAPTACION DE AGUA DEL RIO PASTAZA PARA EL CAMPAMENTO ANDOAS CON EXCAVADORA	\$ 4,025.05
L20000CONS	6863430020	004-SJA-B-EW-SRV-19	100%	ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESCARGA EN BAHIA 12 DE OCTUBRE PARA POSICIONAMIENTO DE LA GRUA	\$ 605.97
L20000HUAJ	6863430020	005-HUA-A-EW-SRV-19	100%	APOYO PARA LA LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON EXCAVADORA EN EL KM 11+600	\$ 7,993.93
PJIBT13		005-JIB-A-EW-SRV-19	100%	HABILITACION DE PLATAFORMADO Y ACCESO PARA LOS TRABAJOS Y TRANSITO DEL EQUIPO DE SERVICIO DE POZOS (POZO JIB 13)	\$ 4,971.48
L20000HUAJ	6863430020	006-HUA-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE 03 VOLQUETADAS DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS EN EL KM 11+600	\$ 93.30
L20000HUAJ	6863430020	007-HUA-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE ARCILLA EN VOLQUETE PARA CONFORMACION DE BANQUETAS Y RELLENO KM 11+600	\$ 8,647.97
L20000HUAJ	6863430020	008-HUA-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN VOLQUETE DEL KM 11+600 A T.NTE. LOPEZ	\$ 147.47
L20000HUAJ	6863430020	009-HUA-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN CAMABAJA DEL KM 11+600 A BAHIA JIBARO	\$ 128.82
L20000HSEQ	6863430020	010-HUA-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC DE LA TOPPING PLANT A T. LOPEZ	\$ 147.47
L20000HSEQ	6863430020	011-HUA-A-EW-SRV-19	100%	ACOPPIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN PIT TEMPORAL UBICADO EN EL POZO 8 MACCHU PICCHU CON RETROEXCAVADORA	\$ 203.39
L20000CONS	6863430020	012-HUA-A-EW-SRV-19	100%	HABILITACION DE ACCESO EN EL KM 62+800 CON EXCAVADORA PARA LA CCNN JOSE OLAYA	\$ 755.03
L20000HSEQ	6863430020	013-HUA-A-EW-SRV-19	6%	ELIMINACION Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN EL KM 50+000	\$ 256.97
					\$ 215,346.52

SON: DOSCIENTOS CINQUE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 42/100 DÓLARES AMERICANOS

(Incluye IGV)





VALORIZACION N° 49

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOTE 192



Cliente: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A
Periodo : DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Mes: SETIEMBRE
Días: 36

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VALORIZACION		
		UND.	HORAS MAQUINA	DÍAS (MES)	CANT.	PRECIO (US\$)	PARCIAL (US\$)	CÓDIGO	METRADO
01	Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras - FLAT						101,665.78		136,309.66
01.01	EQUIPOS						101,665.78		136,309.66
	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6G O SIMILAR, 155HP	h-m	4	30.42	1.0	40.74	4,957.24	EQ-MV001	1.55
	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CAT 950F, 180HP	h-m	4	30.42	2.0	38.80	9,442.37	EQ-MV002	2.55
	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	h-m	4	30.42	5.0	40.74	24,766.22	EQ-MV003	4.82
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP533, 145HP	h-m	4	30.42	5.0	25.22	15,343.85	EQ-MV004	5.55
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCIÓN 6 X 4	h-m	4	30.42	5.0	27.55	16,761.42	EQ-MV005	9.09
	MINICAVADORA	h-m	4	30.42	1.0	28.88	3,514.12	EQ-MV013	0.01
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42	1.0	48.00	5,840.64	EQ-MV014	1.07
	CAMION TRACTO CON CAMARAJA 30 TON. MOTOR DIESEL	h-m	4	30.42	1.0	36.10	4,392.65	EQ-MV006	0.65
	CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	h-m	4	30.42	1.0	30.40	3,699.07	EQ-MV009	0.66
	VEHICULO LAND CRUISER, DOBLE TRACCIÓN, (10 PASAJEROS)	mes	1	30.42	3.0	88.33	8,061.00	EQ-MV008	3.50
	MOTOSIERRAS	d-m	1	30.42	0.0	30.00	0.00	EQ-MV010	0.00
	CAMIONETA 4 X 4 DIESEL PARA SUPERVISOR DE CONTRATISTA	mes	1	30.42	2.0	50.00	4,867.20	EQ-MV011	1.08
					27.00				30.61
02	Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras - ADICIONAL								37,536.56
2.01	001-CAPN-A-EW-SRV-19: APOYO EN TRASLADO DE CILINDROS CON DIESEL EN LINEA 4" CAP. NORTE								2,073.60
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	0.00	EQ-MV014	0.30
2.02	001-SJA-B-EW-SRV-19: PLATAFORMADO DE UN AREA 50M x 60M DONDE SE CONSTRUIRÁ LA UM EN LA CCNN 12 DE OCTUBRE								8,330.58
	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6G O SIMILAR, 155HP	h-m	4	30.42		40.74	0.00	EQ-MV001	0.51
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP533, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	0.00	EQ-MV004	0.29
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	0.00	EQ-MV014	0.62
2.03	001-TAM-A-EW-SRV-19: HABILITACION DE VIA DE ACCESO A LA CCNN ALIANZA CAPAHUARI								2,206.73
	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CAT 950F, 180HP	h-m	4	30.42		38.80	0.00	EQ-MV002	0.06
	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	h-m	4	30.42		40.74	0.00	EQ-MV003	0.06
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP533, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	0.00	EQ-MV004	0.06
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCIÓN 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	0.00	EQ-MV005	0.28
	VEHICULO LAND CRUISER, DOBLE TRACCIÓN, (10 PASAJEROS)	mes	1	30.42		88.33	0.00	EQ-MV008	0.06





VALORIZACION N° 49

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOTE 192



Cliente: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A
Periodo : DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Mes: SETIEMBRE
Días: 36

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					VALORIZACION		
		UND.	HORAS MAQUINA	DIAS (MES)	CANT.	PRECIO (US\$)	PARCIAL (US\$)	CODIGO	METRADO
2.04	001-TLO-B-EW-SRV-19: HABILITACION DE UNA PLATAFORMA PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN T. LÓPEZ								1,134.05
	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CAT 950F, 180HP	h-m	4	30.42		38.80	0.00	EQ-MV002	0.03
	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	h-m	4	30.42		40.74	0.00	EQ-MV003	0.03
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP333, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	0.00	EQ-MV004	0.03
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15M3, TRACCION 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	0.00	EQ-MV005	0.16
	CAMIONETA 4 X 4 DIESEL PARA SUPERVISOR DE CONTRATISTA	mes	1	30.42		80.00	0.00	EQ-MV011	0.03
2.05	002-TLO-B-EW-SRV-19: APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 1500GL DE DIESEL								131.33
	CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	h-m	4	30.42		30.40	0.00	EQ-MV009	0.03
2.06	003-SJA-B-EW-SRV-19: APOYO CON CAMABAJA 11-090 PARA EL TRANSPORTE DE GRUA DE SHIVYACU A BAHIA 12 DE OCTUBRE								311.90
	CAMION TRACTO CON CAMABAJA 30 TON. MOTOR DIESEL	h-m	4	30.42		36.10	0.00	EQ-MV006	0.06
2.07	004-AND-A-EW-SRV-19: EXCAVACION DE ZANJA PARA CAPTACION DE AGUA DEL RIO PASTAZA PARA EL CAMPAMENTO ANDOAS CON EXCAVADORA								3,248.64
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	0.00	EQ-MV014	0.47
2.08	004-SJA-B-EW-SRV-19: ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESCARGA EN BAHIA 12 DE OCTUBRE PARA POSICIONAMIENTO DE LA GRUA								492.31
	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6G O SIMILAR, 155HP	h-m	4	30.42		40.74	0.00	EQ-MV001	0.03
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP333, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	0.00	EQ-MV004	0.03
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	0.00	EQ-MV014	0.03
2.09	005-HUA-A-EW-SRV-19: APOYO PARA LA LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON EXCAVADORA EN EL KM 11+600								6,451.92
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	0.00	EQ-MV014	0.88
	RETROEXCAVADORA 4X4, CAT 426 O CASE	h-m	4	30.42		28.50	0.00	EQ-MV012	0.09
2.10	005-JIB-A-EW-SRV-19: HABILITACION DE PLATAFORMADO Y ACCESO PARA LOS TRABAJOS Y TRANSITO DEL EQUIPO DE SERVICIO DE POZOS (POZO JIB 13)								3,770.36
	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CAT 950F, 180HP	h-m	4	30.42		38.80	0.00	EQ-MV002	0.14
	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	h-m	4	30.42		40.74	0.00	EQ-MV003	0.11
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP333, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	0.00	EQ-MV004	0.11
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15M3, TRACCION 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	0.00	EQ-MV005	0.41
	CAMIONETA 4 X 4 DIESEL PARA SUPERVISOR DE CONTRATISTA	mes	1	30.42		80.00	0.00	EQ-MV011	0.11
2.11	006-HUA-A-EW-SRV-19: TRANSPORTE DE 03 VOLQUETAS DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS EN EL KM 11+600								79.34
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCION 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	0.00	EQ-MV005	0.02





VALORIZACION N° 49

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOTE 192



Cliente: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A
Periodo : DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Mes: SETIEMBRE
Días: 30

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VALORIZACION		
		UND.	HORAS MAQUINA	DÍAS (MES)	CANT.	PRECIO (US\$)	CÓDIGO	METRADO	PARCIAL (US\$)
2.12	007-HUA-A-EW-SRV-19: TRANSPORTE DE ARCILLA EN VOLQUETE PARA CONFORMACION DE BANQUETAS Y RELLENO KM 11+600								7,141.22
	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CAT 950F, 180HP	h-m	4	30.42		38.80	EQ-MV002	0.28	1,452.67
	COMPACTADOR RODILLO LISO / PATA DE CABRA CAT CP533, 145HP	h-m	4	30.42		25.22	EQ-MV004	0.04	145.27
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCIÓN 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	EQ-MV005	1.24	4,919.33
	CAMIÓN TRACTO CON CAMABAJA 30 TON. MOTOR DIESEL	h-m	4	30.42		36.10	EQ-MV006	0.05	259.92
	CAMIÓN CISTERNA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	h-m	4	30.42		30.40	EQ-MV009	0.07	306.43
	CAMIONETA 4 X 4 DIESEL PARA SUPERVISOR DE CONTRATISTA	mes	1	30.42		80.00	EQ-MV011	0.02	57.60
2.13	008-HUA-A-EW-SRV-19: TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN VOLQUETE DEL KM 11+600 A TNTE. LOPEZ								119.02
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCIÓN 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	EQ-MV005	0.03	119.02
2.14	009-HUA-A-EW-SRV-19: TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN CAMABAJA DEL KM 11+600 A BAHIA JIBARO								103.97
	CAMIÓN TRACTO CON CAMABAJA 30 TON. MOTOR DIESEL	h-m	4	30.42		36.10	EQ-MV006	0.02	103.97
2.15	010-HUA-A-EW-SRV-19: TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC DE LA TOPPING PLANT A T. LOPEZ								119.02
	VOLQUETE KENWORTH T800, DE 15 M3, TRACCIÓN 6 X 4	h-m	4	30.42		27.55	EQ-MV005	0.03	119.02
2.16	011-HUA-A-EW-SRV-19: ACOPIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN PIT TEMPORAL UBICADO EN EL POZO 8 MACCHU PICCHU CON RETROEXCAVADORA								164.16
	RETROEXCAVADORA 4X4, CAT 428 O CASE	h-m	4	30.42		28.50	EQ-MV012	0.04	164.16
2.17	012-HUA-A-EW-SRV-19: HABILITACION DE ACCESO EN EL KM 62+800 CON EXCAVADORA PARA LA CCNN JOSE OLAYA								610.09
	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	h-m	4	30.42		40.74	EQ-MV003	0.03	178.00
	EXCAVADORA SOBRE ORUCAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	EQ-MV014	0.03	207.36
	CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	h-m	4	30.42		30.40	EQ-MV009	0.03	131.33
	VEHICULO LAND CRUISER, DOBLE TRACCIÓN, 10 PASAJEROS	mes	1	30.42		89.33	EQ-MV008	0.03	95.40
2.18	013-HUA-A-EW-SRV-19: ELIMINACION Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN EL KM 60+000								207.36
	EXCAVADORA SOBRE ORUCAS CAT 322	h-m	4	30.42		48.00	EQ-MV014	0.03	207.36
2.19	RECURSOS NO LISTADOS								840.96
COSTO DIRECTO\$ 101,665.78 GASTOS GENERALES\$ 24,098.18 UTILIDAD\$ 10,166.58 MONTO PRESUPUESTADO MENSUAL\$ 135,930.54									
\$ 173,846.22 \$ 24,115.78 \$ 17,384.62 \$ 215,346.62									
13.90% 10.00%									



SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 62/100 DÓLARES AMERICANOS
(No incluye IGV)



RECURSOS NO LISTADOS (DOLARES)

Periodo : DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Días Mes: 36

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOTE 192						
ID	Descripción	Und.	Hora-día	Metrado (al mes)	P.U. (US\$)	Parcial (US\$)
1.00	EQUIPOS ADICIONALES					840.96
1.10	RADIO HANDIE DIGITALES	d-m	1.00	2.00	1.42	102.24
1.20	RETROEXCAVADORA 4X4, CAT 426 Ó CASE	h-m	4.00	0.18	28.50	738.72
RECURSOS ADICIONALES						840.96



MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT y ADICIONAL

HM (MES) PROMEDIO	350
DIAS (MES)	35

[illegible]

RESUMEN MENSUAL DE EQUIPOS FLAT

1 FLAT

H-M (MES) PROVIEDO	350
DIAS (MES)	35

ID	DESCRIPCION	EQUIPO	CODIGO	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	30-Ago	31-Ago	1-Set	2-Set	3-Set	4-Set	5-Set	6-Set	7-Set	8-Set	9-Set	10-Set	11-Set	12-Set	13-Set	14-Set	15-Set	16-Set	17-Set	18-Set	19-Set	20-Set	21-Set	22-Set	23-Set	24-Set	25-Set	26-Set	27-Set	28-Set	29-Set	30-Set	MM (VAL)	METRADO	TOTAL					
26	VOLQUETE REMOWORTH 1800 CC 15 VOL. PASADENA X 4	ES-41	11-477	10.0	5.0	10.0	15.0	10.0	10.0	3.0	15.0	10.0	5.0	5.0	15.0	10.0	8.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	0.72			
		ES-42	11-478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0.08			
		ES-43	11-480	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	0.79		
		ES-44	11-481	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	0.58		
		ES-45	11-482	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	0.55		
		ES-46	11-483	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	0.73		
		ES-47	11-484	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	0.54		
		ES-48	11-485	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	0.61		
		ES-49	11-486	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	0.40		
		ES-50	11-487	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	0.69		
		27	VOLQUETE REMOWORTH 1800 CC 15 VOL. PASADENA X 4	ES-51	11-479	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340
ES-52	11-480			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	0.67		
ES-53	11-481			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	0.77		
ES-54	11-482			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	1.00		
ES-55	11-483			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	0.64		
ES-56	11-484			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	0.34		
ES-57	11-485			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.04		
ES-58	11-486			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.36
ES-59	11-487			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.01		
ES-60	11-488			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	0.66
28	VOLQUETE REMOWORTH 1800 CC 15 VOL. PASADENA X 4			ES-61	11-489	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
		ES-62	11-490	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	0.70
		ES-63	11-491	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	0.78
		ES-64	11-492	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	0.85
		ES-65	11-493	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03
		ES-66	11-494	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	0.64
		ES-67	11-495	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	0.28		
		ES-68	11-496	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0.05
		ES-69	11-497	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	0.14
		ES-70	11-498	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	0.17
		29	VOLQUETE REMOWORTH 1800 CC 15 VOL. PASADENA X 4	ES-71	11-499	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284
ES-72	11-500			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0.05		

2 EQUIPOS NO LISTADOS

[illegible]



RÉSUMEN MENSUAL DE EQUIPOS - ADICIONALES

MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 001-CAPN-A-EW-SRV-19 APOYO EN TRASLADO DE CILINDROS CON DIESEL EN LÍNEA 4" CAP. NORTE

H-M (MES) PROMEDIO	350
DIAS (MES)	35

[illegible]

2 001-SJA-B-EW-SRV-19 PLATAFORMADO DE UN AREA 50M X 60M DONDE SE CONSTRUIRÁ LA UM EN LA CCNN 12 DE OCTUBRE


H-M (MES) PROMEDIO	350
DÍAS (VES)	35

[illegible]

3 001-TAM-A-EW-SRV-19 HABILITACION DE VIA DE ACCESO A LA CCNN ALIANZA CAPAHUARI

4-M (MES) PROMEDIC	350
DAS (MES)	35

[illegible]



RESUMEN MENSUAL DE EQUIPOS - ADICIONALES

MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

HABILITACION DE UNA PLATAFORMA PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN T. LÓPEZ

MM (MES) PROMEDIO	350
DIAS (MES)	35

ID	DESCRIPCION	EQUIPO	CODIGO	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	31-Ago	1-Set	2-Set	3-Set	4-Set	5-Set	6-Set	7-Set	8-Set	9-Set	10-Set	11-Set	12-Set	13-Set	14-Set	15-Set	16-Set	17-Set	18-Set	19-Set	20-Set	21-Set	22-Set	23-Set	24-Set	25-Set	26-Set	27-Set	28-Set	29-Set	30-Set	HM METRADO (VAL)	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	MOTONIVELADORA CAT 135, 140HP	EQ-01	15-17																10																				10	0.03	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		EQ-02	15-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

002-TLO-B-EW-SRV-19 APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 1500GL DE DIESEL

4-W (MES) PROMEDIO	350
DIAS (MES)	35

[illegible]

003.SJA-B-EW-SRV-19 APOYO CON CAMABAJA 11-090 PARA EL TRANSPORTE DE GRUA DE SHIVYACU A BAHIA 12 DE OCTUBRE

H-M (MES) PROMEDIO	350
DÍAS (MES)	35

[illegible]

004-AND-A-EW-SRV-19 EXCAVACION DE ZANJA PARA CAPTACION DE AGUA DEL RIO PASTAZA PARA EL CAMPAMENTO ANDOAS CON EXCAVADORA

4-M (VES) PROVIEDO	350
DIAS (MES)	\$5

[illegible]

63

004-SJA-B-EW-SRV-19

ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESCARGA EN BAHIA 12 DE OCTUBRE PARA POSICIONAMIENTO DE LA GRUA

HJM (MES) PROMEDIO 350

DÍAS (MES) 33

[illegible]

4

005-HUA-A-EW-SRV-19

APOYO PARA LA LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON EXCAVADORA EN EL KM 11+600

H-M (MES) PROMEDIO 150

DIAS (MFG) 15

[illegible]

01

005-JIB-A-EW-SRV-19

REHABILITACION DE PLATAFORMADO Y ACCESO PARA LOS TRABAJOS Y TRANSITO DEL EQUIPO DE SERVICIO DE POZOS (POZO JIB 13)

H-W (MES) PROMEDIO 350

DIAS (MES) 15

ID	DESCRIPCION	EQUIPO	CODIGO	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	31-Ago	1-Set	2-Set	3-Set	4-Set	5-Set	6-Set	7-Set	8-Set	9-Set	10-Set	11-Set	12-Set	13-Set	14-Set	15-Set	16-Set	17-Set	18-Set	19-Set	20-Set	21-Set	22-Set	23-Set	24-Set	25-Set	26-Set	27-Set	28-Set	29-Set	30-Set	HM METRADO (VAL)	TOTAL						
C1	MOTONVELADORA CAT	EQ-01	15-18																																					38	0.11	0.11				
	135 140HP	EQ-02	15-18																																							38	0.11	0.11		
C2	CARGADOR FRONTAL	EQ-01	15-34																																							38	0.11	0.14		
	SOBRE RUEDAS CAT 90F, 180-IP	EQ-02	15-35																																							10	0.03	0.14		
C3	COMPACTADOR RODILLO	EQ-01	14-19																																								38	0.11	0.11	
	LISO, PATA DE CABRA CAT-CP53, 140HP	EQ-02	14-22																																								38	0.11	0.11	
C4	COLQUETE KENWORTH	EQ-01	11-114																																								38	0.11	0.11	
	1800 DE 15M3 TRACCION 6X4	EQ-02	11-116																																								28	0.08	0.08	
		EQ-03	11-125																																								38	0.11	0.41	
		EQ-04	11-135																																								1	-	-	
		EQ-05	11-174																																								38	0.11	0.11	
C5	CARIONETA 4X4 DIESEL	EQ-01	10-1181																																									38	0.11	0.11
	PARA SUPERVISOR DE CONTRATISTA	EQ-02	10-1193																																									38	0.11	0.11

MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

H-M (MES) PROMEDIO	350
CLAS (MES)	35

12	007-HUA-A-EW-SRV-19	TRANSPORTE DE ARCILLA EN VOLQUETE PARA CONFORMACION DE BANQUETAS Y RELLENO KM 11+600
----	---------------------	--

13 008-HUA.A-EW-SRV.19 TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN VOLQUETE DEL KM 11+600 A INTE. LOPEZ

[illegible]

RESUMEN MENSUAL DE EQUIPOS - ADICIONALES

MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

14	009-HUA-A-EW-SRV-19	TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN CAMABAJA DEL KM 11+600 A BAHIA JIBARO	H-M (MES) PROVEDIO	350
			DIAS (MES)	35

[illegible]

15	010-HUA-A-EW-SRV-18	TRANSPORTE DE BOLSAS CON MATERIAL CONTAMINADO CON HC DE LA TOPPING PLANT A T. LOPEZ	H-M (MES) PROMEDIO	350
			DÍAS (MES)	35

[illegible]

16	011-HUJA-A-EW-SRV-19	ACOPIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN PIT TEMPORAL UBICADO EN EL POZO 8 MACCHU PICCHU CON RETROEXCAVADORA	H-M (MES) PROMEDIO	350
			DIAS (MES)	35

[illegible]

17	012-HUA-A-EW-SRV-19	HABILITACION DE ACCESO EN EL KM 62+800 CON EXCAVADORA PARA LA CCNN JOSE OLAYA	H-M (MES) PROVEDO	350
			DIAS (MES)	35

ID	DESCRIPCION	EQUIPO	CODIGO	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	30-Ago	31-Ago	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep	HIM (VAL)	METRADO	TOTAL		
01	EXCAVADORA SOBRE CRUCAS CAT 322	EQ-01	13-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03		
		EQ-02	13-045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03		
02	MOTONIVELADORA CAT 135, 11CHP	EQ-01	16-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03	
		EQ-02	16-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03		
03	CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE CONCRETO	EQ-01	11-144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03	
		EQ-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03		
04	VEHICULO LAND CRUISER 4 DOOR ET TRACCION 110 PASAJEROS	EQ-01	10-094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03
		EQ-02	10-157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.03	0.03		



MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELIMINACION Y REEMPLAZO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HC EN EL KM 50+000

H-M (MES) PROMEDIO	350
DIAS (MES)	35

[illegible]

**GASTOS GENERALES MANTTO VIAL - SETIEMBRE 2019**

Moneda: Dólares Americanos

GASTOS VARIABLES \$ 41,358.66

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							
Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo (días)	Sueldo/Jornal	Parcial
1.01.01	Gerente de Proyecto (en campo)	día	1.19	50.00	36.00	289.25	4,806.11
1.01.02	Supervisor de QFHS	día	2.70	50.00	36.00	164.08	6,643.22
1.01.03	Médico	día	-	50.00	36.00	194.74	0.00
1.01.04	Ing. Oficina Técnica	día	1.33	50.00	36.00	175.45	3,900.23
1.01.05	Asistente Varas (oficial)	día	4.40	100.00	36.00	57.38	7,853.98
1.01.06	Planner de Equipo Pesado	día	0.87	100.00	36.00	105.34	3,985.39
1.01.07	Coordinador de Equipos	día	-	100.00	36.00	105.34	0.00
1.01.08	Mecánico Flota Pesada y Liviana	día	1.33	100.00	36.00	84.50	5,471.55
1.01.09	Asistente de Mecánico	día	-	100.00	36.00	66.15	0.00
1.01.10	Administrador (campo)	día	1.19	50.00	36.00	89.79	1,602.75
Subtotal							\$32,742.61

PERSONAL TÉCNICO							
Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo (días)	Sueldo/Jornal	Parcial
1.02.01	Cadista	día	-	50.00	36.00	89.78	0.00
1.02.02	Almacenero	día	0.91	100.00	36.00	56.74	1,583.05
1.02.03	Asistente Social	día	-	50.00	36.00	74.55	0.00
Subtotal							\$1,583.05

ALQUILER DE EQUIPOS						
Código	Descripción	Unidad	Cuadrillas	Tiempo (mes.)	Precio	Parcial
	Handies	u	0	1.19	30.00	0.00
	Rueda Base	u	5	1.19	50.00	297.50
Subtotal						\$297.50

MOBILIARIO Y COMUNICACIONES						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes.)	Precio	Parcial
1	Dispensadores de agua	u	2.00	1.19	15.00	35.70
2	Computador personal	u	1.00	1.19	35.00	41.55
3	Voz y Data satelital (Sector I - Andoas)	mes	0.38	1.19	4,790.00	2,142.00
4	Voz y Data satelital (Sector II - Shmyacu)	mes	0.49	1.19	3,790.00	2,142.00
4	Voz y Data satelital (Sector II - Jbarito)	mes	0.49	1.19	3,790.00	2,142.00
5	Impresora Laser	u	2.00	1.19	35.00	83.30
6	Utiles de Oficina	mes	0.13	1.19	1,000.00	148.75
Subtotal						\$6,735.40

GASTOS FIJOS \$ 3,792.78

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Código	Descripción	Plazo (mes)	% Tasa	De	% Prop.	Parcial
1	Fianza Fiel Cumplimiento	1	2%	135,553.00	100.00	2,55.92
2	Seguros	1	0.01	47,561.58		475.62
3	Gastos financieros	1	0.12	47,561.58		475.62
Subtotal						\$1,177.16

VARIOS					
Código	Descripción	Unidad			Parcial
1	Fianza de Encomiendas	est	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Sede Central	est	0.01	47,561.58	475.62
3	Gastos Otras Sedes	est	0	475.62	-
4	Contingencias	est	0%	47,561.58	-
Subtotal					\$2,475.62

SEÑALIZACION					
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
1	Capacitaciones de ley y LHS	mas	0.00	1,200.00	0
2	Cinta señalizadora (Unid de 500 ml)	u	1.00	10.00	10.00
3	Cantales de Seguridad	u	2.00	20.00	40.00
4	Diversos	u	0.00	15,000.00	0
Subtotal					\$0.00

TOTAL GASTOS GENERALES MENSUAL US\$ 45,061.34**INCIDENCIA POR TIPO DE MONEDA**
TC 3.40

	COSTO DIRECTO (DOLARES)	% INCIDENCIA	GG (DOLARES)	GG (SOLES)
VIAL SOLES	\$ 150,992.71	46.48%	\$ 20,945.56	S/. 71,214.90
VIAL DOLARES	\$ 173,846.22	53.52%	\$ 24,115.78	S/. 81,993.65
SUMA	\$ 324,838.93		\$ 45,061.34	S/. 153,208.55

