

ACTUALIZACION DE CALENDARIO DE LICITACION:

SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PARA PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 DEL RÍO LACRAMARCA.

Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
0	Comunicación a la ANIN para inicio de nuevos	OHLA	11/12/2024
1	Publicación del proceso en la página web y difu	OHLA	19/12/2024
2	Inscripción de postores mediante Portal Web	SUBCONTRATISTA	HASTA EL 08/01/2025
3	Precalificación de subcontratistas inscritos	OHLA	10/01/2025
4	Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas propuestos	OHLA	12/01/2025
5	Aceptación de la lista final de subcontratistas	ANIN	15/01/2025
6	Invitación a subcontratistas calificados	OHLA	16/01/2025
7	Elaboración de Consultas	SUBCONTRATISTA	18/01/2025
8	Absolución de consultas	OHLA	20/01/2025
9	Presentación de Ofertas	SUBCONTRATISTA	22/01/2025
10	Apertura del Tenderbill y evaluación de propue	OHLA	23/01/2025
11	Negociación postores	OHLA	24/01/2025
12	Presentación de propuestas finales	SUBCONTRATISTAS	26/01/2025
13	Apertura y evaluación de propuestas	OHLA	27/01/2025
14	Envío de LOR para aceptación del Gerente del	OHLA	29/01/2025
15	Respuesta a la LOR EN Rev.00	ANIN	31/01/2025
16	Comunicación de Resultados	OHLA	1/02/2025
17	Inicio de Servicio	Subcontratista adjudicad	Según el KOM