

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00215
Proyecto:	CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS PENDIENTES DEL SP A1 Y A2.1
Fecha:	24/06/2025

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN

KICK OFF MEETING	REGULAR	☒	OTRO: FEEDBACK
------------------	---------	-------------------------------------	----------------

DETALLE DE REUNIÓN

FECHA:	24/06/2025							
LUGAR:		VIRTUAL		OBRA		LIMA	X	OTRO:FEEDBACK
HORA DE INICIO:			5:00		HORA FIN:		5:30	

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
César Arboleda	ANGELES MINERIA	Jefe de proyecto	
Thalía Sanchez	ANGELES MINERIA	Área de proyectos	
Katerine Acosta	OHLA	Asistente de adquisiciones	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisiciones	
Lura Montesinos	OHLA	Coordinadora de costos	
Wilder Cordova Plasencia	OHLA	Gerente de proyecto	

AGENDA

FEEDBACK – ANGELES MINERIA

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Oportunidades de mejora en la propuesta técnica - Reforzar su experiencia en proyectos. - No presenta organigrama - Jefe de SSOMA, propuesto está en una investigación antes SUNAFIL, se recomienda evaluar. - No presenta la matriz de equipos, indicando si son propias o alquiladas. - Plan de SSOMA indica otros proyectos, este debe estar referido al proyecto que se está licitando. - No presenta los PETS mínimos solicitado. - PETS elaborados para otro proyecto. - El plan de medio ambiente no cuenta con los apartados mínimos solicitados. No presentó el cronograma en los formatos solicitados: - Programa en .xer	OHLA	24/06/2025

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00215
Proyecto:	CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS PENDIENTES DEL SP A1 Y A2.1
Fecha:	24/06/2025

	- Histograma de MO - Histograma de Maquinaria. - Hoja de Programación - Programa según lo indicado en el capítulo 6.4 Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico (pag. 26) • El Plazo que presentan en el cronograma y hoja resumen deben ser indicados en días Calendario tal como menciona en el TdR. Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo 6.4 del TDR • Presenta plan de manejo de unidad minera y extractos de otro proyecto. • El postor no debe considerar las partidas de plantaciones, no están dentro del alcance del paquete. • Se recomienda revisar el costo de sus recursos con relación al mercado, ya que no están acorde. • Los gastos generales presentan un exceso de personal para el periodo del proyecto y el costo, evaluar las cuadrillas que están colocando en cada partida. • Revisar la partida de Bordillo de piedra presenta diferencias, en precios y rendimiento. • Los gastos generales para gerencia son excesivos de acuerdo con el plazo del proyecto. • Se recomienda evaluar las recomendaciones brindadas. • Debe presentar los documentos de homologación ANEXO PROCURA. • Se presenta las oportunidades de mejora en las partidas ofertadas en el listado de actividades. • Se recomienda evaluar las sugerencias brindadas. • Presentar los documentos de homologación, ANEXO PROCURA		
2	El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 26/06/2025 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma Tenderbill Presentar toda su propuesta económica y técnica	OHLA	26/06/2025