


GUINTOLI **saceem**
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE

CLIENTE : CONSORCIO RÍOS DEL NORTE					ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS					PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)					S/		85,986.00		
FECHA : 18-Ene-23					NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					N° CONTRATO					ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ 0.00				
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2023					PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L					RUC:20602226698					PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 85,986.00				
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/		
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - GERENCIA DE OBRA . SEGÚN VALORIZACION N°05	Dias	100.00	306.00	30,600.00	89.00	89.00%	27,234.00	11.00	11.00%	3,366.00	100.00	100.00%	30,600.00	-	0.00%	-		
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - RR.CC-1 SEGÚN VALORIZACION N°05	Dias	83.00	306.00	25,398.00	78.00	93.98%	23,868.00	5.00	6.02%	1,530.00	83.00	100.00%	25,398.00	-	0.00%	-		
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 -RR.CC-2 SEGÚN VALORIZACION N°05	Dias	85.00	306.00	26,010.00	80.00	94.12%	24,480.00	5.00	5.88%	1,530.00	85.00	100.00%	26,010.00	-	0.00%	-		
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - ADICIONAL EVENTUAL - INGENIERIA, CALIDAD SEGÚN VALORIZACION N°05	Dias	9.00	306.00	2,754.00	9.00	100.00%	2,754.00		0.00%	-	9.00	100.00%	2,754.00	-	0.00%	-		
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAL-761 - ADICIONAL EVENTUAL - - INGENIERIA, CALIDAD SEGÚN VALORIZACION N°05	Dias	4.00	306.00	1,224.00	4.00	100.00%	1,224.00		0.00%	-	4.00	100.00%	1,224.00	-	0.00%	-		
***	TOTAL COSTO DIRECTO				85,986.00			79,560.00			6,426.00			85,986.00			-		
***	GASTOS GENERALES				-														
***	UTILIDAD				-														
TOTAL PRESUPUESTO					85,986.00	92.53%		79,560.00		7.47%	6,426.00		100.00%	85,986.00		0.00%	-		
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO					0.00%	0.00	0.00%		0.00		0.00%		0.00%	0.00					
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				(A) TOTAL		79,560.00	+		6,426.00	=		85,986.00	=		-		
 Ing. Julio S. JIMENEZ GARCIA GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA		 Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO				(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-		
						(C) SUBTOTAL (A+B)		79,560.00	+		6,426.00	=		85,986.00	=		-		
						(D) IGV [18% of (C)]		14,320.80	+		1,156.68	=		15,477.48	=		-		
						(E) TOTAL (C+D)		93,880.80	+		7,582.68	=		101,463.48	=		0.00		
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				(F) OTRAS DEDUCCIONES		-			-	=		-	=		-		
 Peggy Sussan Rivera Mamani INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL FECHA 18/01/2023		 Guilliam Shirley Pérez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 19/01/2023				(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		-		
						(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)		93,880.80	+		7,582.68	=		101,463.48	=		0.00		
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				NOTA: Moneda en Soles													
 Kathryn Niquén Vitón Asistente Administrativo FECHA 18/01/2023		 Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 21/01/2023				Observaciones:													
						Valorización del 01 al 13 de enero del 2023													