


CLIENTE : CONSORCIO RÍOS DEL NORTE						ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 50,400.00					
FECHA : 16-Mar-23						NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						N° CONTRATO					
PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2023						PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L.						RUC:20602226698					
												PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 50,400.00					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL		
		U.M.	CANT	P.U.	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°03	Dias	60.00	210.00	12,600.00	30.00	50.00%	6,300.00	21.00	35.00%	4,410.00	51.00	85.00%	10,710.00	9.00	15.00%	1,890.00
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°03	Dias	60.00	210.00	12,600.00	30.00	50.00%	6,300.00	30.00	50.00%	6,300.00	60.00	100.00%	12,600.00	-	0.00%	-
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - VALORIZACION N°02	Dias	60.00	210.00	12,600.00	44.00	73.33%	9,240.00	-	0.00%	-	44.00	73.33%	9,240.00	16.00	26.67%	3,360.00
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - VALORIZACION N°03	Dias	60.00	210.00	12,600.00	30.00	50.00%	6,300.00	28.00	46.67%	5,880.00	58.00	96.67%	12,180.00	2.00	3.33%	420.00
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 TOPOGRAFIA - VALORIZACION N°03	Dias	60.00	210.00	12,600.00	30.00	0.00%	6,300.00	20.00	33.33%	4,200.00	50.00	33.33%	10,500.00	10.00	16.67%	2,100.00
***	TOTAL COSTO DIRECTO				63,000.00			34,440.00			20,790.00			55,230.00			7,770.00
***	GASTOS GENERALES				-												
***	UTILIDAD				-												
TOTAL PRESUPUESTO					63,000.00		54.67%	34,440.00		33.00%	20,790.00		87.67%	55,230.00		12.33%	7,770.00
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO					0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00			
SUBCONTRATISTA  Ing. Luis B. Arias Camarero GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA		GERENCIA DE SITIO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO FECHA				(A) TOTAL		34,440.00	+		20,790.00	=		55,230.00	=		7,770.00
						(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-
						(C) SUBTOTAL (A+B)		34,440.00	+		20,790.00	=		55,230.00	=		7,770.00
						(D) IGV [18% of (C)]		6,199.20	+		3,742.20	=		9,941.40	=		-
						(E) TOTAL (C+D)		40,639.20	+		24,532.20	=		65,171.40	=		7,770.00
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Peggy Sussan Rivera Mamani INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL FECHA		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Guillermo Shirley Pérez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 21/03/23				(F) OTRAS DEDUCCIONES		-			-	=		-	=		-
						(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		388.50
						(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)		40,639.20	+		24,532.20	=		65,171.40	=		7,381.50
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Katherine Niquén Vitón Asistente Administrativo FECHA 17/01/2023		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RÍOS DEL NORTE CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 21/03/2023				NOTA: Moneda en Soles Observaciones: Valorización del 15 febrero al 16 de marzo del 2023											