



CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE							ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS							PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)			S/		12,600.00	
FECHA : 16-May-23				NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)			S/		0.00	
PERIODO : DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023				PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L.							RUC: 20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)			S/		12,600.00	
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO					ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	ADIC1	ADIC2	TOTAL \$/	CANT	%	MONTO \$/	CANT	%	MONTO \$/	CANT	%	MONTO \$/	CANT	%	MONTO \$/	
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 TOPOGRAFIA - VALORIZACION N°04.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	46.00	23.59%	9,660.00	6.00	3.08%	1,260.00	52.00	26.67%	10,920.00	143.00	73.33%	30,030.00	
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°04.A	Días	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	20.00	10.26%	4,200.00	12.00	6.15%	2,520.00	32.00	16.41%	6,720.00	163.00	83.59%	34,230.00	
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - VALORIZACION N°04.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	11.00	5.64%	2,310.00	6.00	3.08%	1,260.00	17.00	8.72%	3,570.00	178.00	91.28%	37,380.00	
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°04.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00		0.00%	-	6.00	3.08%	1,260.00	6.00	3.08%	1,260.00	189.00	96.92%	39,690.00	
						-					0.00%	-								
***	TOTAL COSTO DIRECTO		240.00		180.00	360.00	163,800.00	77.00		23,310.00	30.00		6,300.00	107.00		22,470.00	673.00		141,330.00	
***	GASTOS GENERALES					-														
***	UTILIDAD					-														
TOTAL PRESUPUESTO							163,800.00		14.23%	23,310.00	30.00	3.85%	6,300.00		13.72%	22,470.00		86.28%	141,330.00	
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO							0.00%		0.00		0.00%			0.00%		0.00				
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO					(A) TOTAL			23,310.00	+		6,300.00	=		22,470.00	=	141,330.00		
 Ing. Luis B. Reyes Gamero GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA		 Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO FECHA					(B) MENOS: ADELANTOS			-	+		-	=		-	=			
							(C) SUBTOTAL (A+B)			23,310.00	+		6,300.00	=		22,470.00	=	141,330.00		
							(D) IGV (18% of (C))			4,195.80	+		1,134.00	=		5,329.80	=	-		
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS CONSORCIO RIOS DEL NORTE		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RIOS DEL NORTE					(E) TOTAL (C+D)			27,505.80	+		7,434.00	=		27,799.80	=	141,330.00		
 Rolando Pinedo Culpui INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS FECHA 17/05/23		 Guillermo Shirley Perez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 17/05/2023					(F) OTRAS DEDUCCIONES			-			-	=		-	=	-		
							(G) RETENCION (5%)			-	+		-	=		-	=	7,066.50		
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RIOS DEL NORTE		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE					(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)			27,505.80	+		7,434.00	=		27,799.80	=	134,263.50		
 Katherine Niquén Vitón Asistente Administrativa FECHA		 Benjamin Pope GERENTE DE PROYECTO FECHA 18/05/2023					NOTA: Moneda en Soles													
							Observaciones:													
							Valorización del 16 de abril al 15 de mayo del 2023, unidad asignada a Topografía													