

ACTA DE REUNION

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00201
Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
Fecha:	27/02/2025

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN

KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN
------------------	---------	---	------------------------------

DETALLE DE REUNIÓN

FECHA:	27/02/2025							
LUGAR:		VIRTUAL		OBRA		LIMA	X	OTRO: OFICINAS DE ANIN
HORA DE INICIO:			11:00 am		HORA FIN:			

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Angel Espinoza	SACEEM	Gerente de Construcción	
Cielo Vargas	SACEEM	Especialista en costos	
Invin Siche	ANIN	Especialista de planeamiento	
Ronald Obregon	ANIN	Administrador de contratos	
José Luperdi	ANIN	Gerente del proyecto	
Bryan Burgos	ANIN	Especialista de Cierre comercial	
Luciano Pithon	OHLA	Director del proyecto	
Paul Castro	OHLA	Coordinador del proyecto	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisiciones	

AGENDA

REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN – SACEEM S.A.

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Se informó al postor el estatus de proceso de licitación el cual está aún en proceso y lo que se busca es adjudicar al postor que se alinea a los términos de referencia y presente la oferta más beneficiosa para el proyecto. Se solicitó que reevalúen su propuesta económica, principalmente en las partidas más incidentes (movimiento de tierra, transporte, descolmatación, desbroce) Evaluar los rendimientos ofertados y gastos generales, Revisar los costos (rendimiento) de la partida transporte de material >1km. El porcentaje de incidencia del costo ofertado es 38.00% por encima del valor referencial. Revisar costos de insumos, equipos.	OHLA	

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00201
Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
Fecha:	27/02/2025

	Se informó que la oferta técnica ya está cerrada y el suministro de roca será entregada seleccionada en los puntos de acopio. Optimizar el recurso de mano de obra, Se definió la fecha de presentación de propuesta económica para el lunes 03/02/2025 hasta las 11:59 por el tenderbill		
2	El postor se comprometió a revisar su propuesta y posterior a ello presentarla dentro de la fecha establecida. Evaluará la tecnología que están proponiendo a ser aplicada (Control machine) que probablemente estaría encareciendo la oferta. El postor consulto si el histograma planteado es el adecuado.	SACEEM	
3	Respecto al histograma planteado el postor es el que define de acuerdo a su experiencia, y se le aclaró el proceso constructivo del tratamiento del material en obra.	OHLA	