

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00183
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN

KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: FEEDBACK
------------------	---------	---	----------------

DETALLE DE REUNIÓN

FECHA:	06/11/2024							
LUGAR:	☐	VIRTUAL	☒	OBRA	☐	LIMA	☐	OTRO:
HORA DE INICIO:	8:00			HORA FIN:		8:35		

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Pool Galvez	CONSORCIO VIFAMAP	Representante de consorcio	
Alvaro José Calle	CONSORCIO VIFAMAP	Representante de consorcio	
Emerson Yaranga	CONSORCIO VIFAMAP	Representante de consorcio	
José Luperdi	ANIN	Gerente de proyecto	
Ronald Obregón	ANIN	Administrador de contratos	
Brayan Burgos	ANIN	Responsable de Cierre comercial	
Carlos Rioja	OHLA	Especialista de costos	
Katerine Acosta	OHLA	Asistente de adquisiciones	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisiciones	

AGENDA

FREEDBACK - VIFAMAP

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Oportunidades de mejora en la propuesta tecnica - El organigrama general mejorar detalle especifico de obra. - Los cv, deben presentar cuadro resumen acorde a su documentación. - Los equipos deben tener concordancia con su histograma de ejecución. - Plan de SSOMA no presenta programas, objetivos, plan de vigilancia, cronograma de inspecciones, políticas. - Los PETS no cuentan estructura básica, no presenta PETS mínimos. - No presentó programa según lo indicado en el capítulo 6.4 Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico (pag. 26) del TdR.	OHLA	06/11/2024

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00183
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

	- Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo 6.4 del TDR - En el plan de medio ambiente falta acápite de control operacional y formación Oportunidades de mejora en la propuesta económica - Se especifica el monto referencial del paquete S/ 16,639,913.24 + IGV - Evaluar el costo de sus recursos, deben estar acorde al valor del mercado. - Las partidas deben ser evaluadas los rendimientos respecto a los equipos, los subcontratos desglosar APUS para revisar que están ofertando.		
2	El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 10/11/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma Tenderbill.	OHLA	06/11/2024