

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00092
	Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
	Fecha:	07/10/2023

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN			
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A3

DETALLE DE REUNIÓN			
FECHA:	07/10/2023		
LUGAR:	X VIRTUAL	OBRA	LIMA OTRO:
HORA DE INICIO:	12:00	HORA FIN:	12:40

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel del Barco	OHLA	Gerente de Proyecto	
Raúl Cano	OHLA	Jefe de Construcción	
Ismael Carbajal	OHLA	Jefe de Calidad	
Juan De La Torre Castro	OHLA	Especialista Ambiental	
Dante Crisóstomo	OHLA	Jefe de Seguridad	
Carlos Rioja Chomba	OHLA	Especialista de Costos	
Luis Barba Estrada	OHLA	Jefe de Planeamiento	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jenifer León Castro	OHLA	Coordinador de Adquisiciones	
Renson Mondragón	OHLA	Administrador de Contratos	
Luis Herrera	ARCC	Gerente de Proyecto	
Darwin Bernardo	ARCC	Administrador de contratos	
José Palermo Zambrano García	JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	Gerente General	
César Huamán	JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	Gerente de Proyectos	
Paul Angulo	JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	Administrador	
Iván Vargas	JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	Jefe de Costos y Presupuestos	

AGENDA
1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00092
	Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
	Fecha:	07/10/2023

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Se le indica a la empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION que solo presenta 02 actas de conformidad de obra como sustento de experiencia de la empresa.	Raúl Cano	07/10/2023
2	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe presentar el organigrama requerido según el TDR (indicando los niveles de Gestión)	Raúl Cano	07/10/2023
3	Se le indica a la empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION que su residente de obra propuesto solo presenta 4.25 años de experiencia.	Raúl Cano	07/10/2023
4	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe especificar el año de fabricación de los equipos.	Raúl Cano	07/10/2023
5	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION revisaría y actualizaría la cantidad de maquinaria y equipos propios en caso los tuviera, para la próxima entrega de propuesta.	Raúl Cano	07/10/2023
6	Se le indica a la empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION que se ha detectado plagio en su Plan de ejecución presentado, con otro postor que también participa de la licitación.	Raúl Cano	07/10/2023
7	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta procedimientos operativos o PETS, dentro de su propuesta.	Dante Crisóstomo	07/10/2023
8	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta certificación ISO.	Dante Crisóstomo	07/10/2023
9	Se le indica a la empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION que el jefe de Calidad cuenta con una experiencia menor a 02 años de experiencia, no cumpliendo así con los requisitos mínimos.	Ismael Carbajal	07/10/2023
10	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta procedimientos ni registros de control, dentro de su propuesta.	Ismael Carbajal	07/10/2023
11	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta certificación ISO.	Ismael Carbajal	07/10/2023
12	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe presentar el cronograma según los requerimientos indicados en el CAPÍTULO 8.3 en primavera P6 y PDF	Luis Barba	07/10/2023
13	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe tener en cuenta las consideraciones indicadas en el TDR capítulo 6.5 y colocarlo al final de su cronograma.	Luis Barba	07/10/2023
14	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe presentar en formato Hoja de programación (Anexo 05 del TDR) para poder revisar rendimientos, cuadrillas, parte de la estrategia de construcción del postor.	Luis Barba	06/10/2023
15	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta Plan de Medio ambiente	Juan De La Torre	07/10/2023
16	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION no presenta certificación ISO.	Juan De La Torre	07/10/2023
17	Se indica todo lo relacionado al monto referencial indicado en el Invierte.pe y el EDI a nivel de costo directo.	Renson Mondragón	07/10/2023
18	Se debe retirar las partidas de Cartel de obra y Plan Covid	Carlos Rioja	07/10/2023
19	La empresa JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION debe considerar el ajuste y optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Carlos Rioja	07/10/2023

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00092
	Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
	Fecha:	07/10/2023

20	Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el día 08/10/2023 hasta 23:59pm	Jenifer León	07/10/2023
----	---	--------------	------------