

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00184
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN

KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: FEEDBACK
------------------	---------	---	----------------

DETALLE DE REUNIÓN

FECHA:	06/11/2024							
LUGAR:		VIRTUAL		OBRA		LIMA	X	OTRO:FEEDBACK DE OFERTA
HORA DE INICIO:		8:35		HORA FIN:		9:05		

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
José Luperdi	ANIN	Gerente de proyecto	
Ronald Obregón	ANIN	Administrador de contratos	
Brayan Burgos	ANIN	Responsable de Cierre comercial	
Carlos Rioja	OHLA	Especialista de costos	
Katerine Acosta	OHLA	Asistente de adquisiciones	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisiciones	
Rodrigo la Buena Cruz	MELCONSI	Encargado del área de SSOMA	

AGENDA

FREEDBACK - MELCONSI

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Oportunidades de mejora en la propuesta técnica - Los documentos de oferta técnica están dañados no abren. - La cantidad de equipos no tiene concordancia con su histograma de ejecución. - El Plan de construcción no tiene el alcance de otro proyecto, no indica la gestión que realizara desde inicio durante y para cierre del proyecto. - El Plan de SSOMA tiene el alcance de otro proyecto. - El Plan de calidad no supera el 50% de los puntos requeridos en el TDR, anexo 3, no presenta plan de capacitación. No presentó: - Programa en .xer. - Programa según lo indicado en el capítulo 6.4 Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico (pag. 26) - Plazo 211 días Calendario. - Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo capítulo 6.4 del TDR	OHLA	06/11/2024

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00184
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

	- El Plan de medio ambiente Solo presenta el 16% de los acápite solicitados en el TDR - No presenta certificación ISO 14001 Oportunidades de mejora en la propuesta económica - Se especifica el monto referencial del paquete S/ 16,639,913.24 + IGV - Se recomienda evaluar el costo de sus recursos, así como su rendimiento. - En sus gastos generales el personal que se incluya este acorde al su cronograma.		
2	El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 10/11/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma Tenderbill Presentar toda su propuesta económica y técnica.	OHLA	06/11/2024