OHLA Perú

PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE"
CUENCA: RIO CAÑETE
TRAMO: SECCION 1

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34
		6-Set	13-Set	20-Set	27-Set	4-Oct	11-Oct	18-Oct	25-Oct	1-Nov	8-Nov	15-Nov	22-Nov	29-Nov	6-Dic	13-Dic	20-Dic	27-Dic	3-Ene	10-Ene	17-Ene	24-Ene	31-Ene	7-Feb	14-Feb	21-Feb	28-Feb	7-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	4-Abr	11-Abr	18-Abr	25-Abr
		13-Set	20-Set	27-Set	4-Oct	11-Oct	18-Oct	25-Oct	1-Nov	8-Nov	15-Nov	22-Nov	29-Nov	6-Dic	13-Dic	20-Dic	27-Dic	3-Ene	10-Ene	17-Ene	24-Ene	31-Ene	7-Feb	14-Feb	21-Feb	28-Feb	7-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	4-Abr	11-Abr	18-Abr	25-Abr	30-Abr
1	**OBRAS PROVISIONALES**																																		
1.1	Vigilancia y seguridad																																		
1.1.1	Cerco provisional con postes de madera y malla raschell al 65%																																		
1.1.2	Caseta para guardianía																																		
1.1.3	Guardianía de equipos de cantera																																		
2	**OBRAS PRELIMINARES**																																		
2.1	**Movilización a canteras**																																		
2.1.1	Movilización y desmovilización de maquinaria																																		
2.2	**Instalaciones en cantera**																																		
2.2.1	Baño químico																																		
2.2.2	Campamento provisional de obra																																		
2.2.3	Instalación e implementación de polvorín																																		
2.2.4	Grupo Electrógeno de 140 HP 90 KW																																		
3	**TRABAJOS DE CANTERA**																																		
3.1	**Perforación, explotación y voladura**																																		
3.1.1	Habilitación de caminos de accesos																																		
3.1.2	Extracción de roca en cantera (con explosivos)																																		
3.2	**Empuje, selección y carga de material**																																		
3.2.1	Selección y acopio de roca																																		
3.2.2	Carguío de roca																																		
3.2.3	Eliminación de material excedente																																		
4	**TRABAJOS DE CIERRE**																																		
4.1	Limpieza y nivelación del terreno																																		
5	**SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE**																																		
5.1	Mitigación de impacto ambiental																																		
5.2	Equipo de proteccion individual																																		
5.3	Equipo de proteccion colectiva																																		
5.4	Capacitacion de seguridad y salud																																		
5.5	Recuros para respuesta ante emergencias en seguridad y salud en el trabajo.																																		
6	**CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA**																																		
6.1	Control topográfico de los trabajos																																		
6.2	Pruebas de calidad																																		