VALORIZACIÓN N° 04

CONSORCIO RÍOS DEL NORTE

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE						ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)			S/		50,400.00		
FECHA :	19-Abr-23	NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)			S/		0.00		
PERIODO	DEL 17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2023	PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L							RUC:20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)			S/		50,400.00		
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/		
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°04	Dias	60.00	210.00	12,600.00	51.00	85.00%	10,710.00	19.00	31.67%	3,990.00	70.00	116.67%	14,700.00	- 10.00	-16.67%	- 2,100.00		
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°04	Dias	60.00	210.00	12,600.00	60.00	100.00%	12,600.00	30.00	50.00%	6,300.00	90.00	150.00%	18,900.00	- 30.00	-50.00%	- 6,300.00		
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - VALORIZACION N°04	Dias	60.00	210.00	12,600.00	44.00	73.33%	9,240.00	-	0.00%	-	44.00	73.33%	9,240.00	16.00	26.67%	3,360.00		
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-801 - VALORIZACION N°04	Dias	60.00	210.00	12,600.00	58.00	96.67%	12,180.00	21.00	35.00%	4,410.00	79.00	131.67%	16,590.00	- 19.00	-31.67%	- 3,990.00		
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-816 - VALORIZACION N°04	Dias	60.00	210.00	12,600.00	50.00	33.33%	10,500.00	24.00	40.00%	5,040.00	74.00	73.33%	15,540.00	- 14.00	-23.33%	- 2,940.00		
***	TOTAL COSTO DIRECTO				63,000.00			55,230.00			19,740.00			74,970.00			- 11,970.00		
***	GASTOS GENERALES				-														
***	UTILIDAD				-														
	TOTAL PRESUPUESTO				63,000.00		87.67%	55,230.00		31.33%	19,740.00		119.00%	74,970.00		-19.00%	(11,970.00)		
	MONTO ENTREGADO POR ADELANTO			0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%			0.00%	0.00					

(A) TOTAL	55,230.00	+	19,740.00	=	74,970.00	=	(11,970.00)		
(B) MENOS: ADELANTOS	-	+	-	=	-	=	-		
(C) SUBTOTAL (A+B)	55,230.00	+	19,740.00	=	74,970.00	=	(11,970.00)		
(D) IGV [18% of (C)]	9,941.40	+	3,553.20	=	13,494.60	=	-		
(E) TOTAL (C+D)	65,171.40	+	23,293.20	=	88,464.60	=	-11,970.00		
(F) OTRAS DEDUCCIONES	-		-		-		-		
(G) RETENCION (5%)	-	+	-	=	-	=	(598.50)		
(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)	65,171.40	+	23,293.20	=	88,464.60	=	-11,371.50		

SUBCONTRATISTA
Ing. Luis E. Playa Carrera
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA

GERENCIA DE SITIO
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE
Alejandro Altez Galván
GERENTE DE SITIO
FECHA

ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE
Peggy Sussan Rivera Mamani
INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL
FECHA 20.04.2023

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE
Guilliam Shirley Pérez Alva
JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL
FECHA 21/04/2023

ADMINISTRACION DEL PROYECTO
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE
Isamar Villanueva
ANALISTA ADMINISTRATIVO
FECHA

GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE
Benjamin Pepe
GERENTE DE PROYECTO
FECHA 21/04/2023

NOTA: Moneda en Soles

Observaciones:

Valorización del 15 febrero al 16 de marzo del 2023