ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
AV. RINCONADA DEL LAGO 260 URB. RINCONADA DEL LAGO ET. UN
LA MOLINA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20453537537
E001-1502

Fecha de Emisión : **10/12/2024**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **CONSORCIO BESALCO STRACON**
RUC : **20607671061**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 PISO 17 LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 PISO 17 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCION FONDO DE GARANTIA (5%): S/ 31,742.45 OS: 4200060845.**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 11) NRO 137-ANIN NRO 002 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS.	538007.69	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 538,007.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 538,007.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 96,841.38
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 634,849.07

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 07/100 SOLES

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00761025120 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 25394.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 609,455.07
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/02/2025	609,455.07

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.