INDICE

I. CONTENIDO DE LA OFERTA

1.1. OFERTA TÉCNICA

1.1.1. DOCUMENTOS ADMINSITRATIVOS

a) DNI del Gerente General.
b) Ficha Ruc.
c) Vigencia del Poder
d) Copia Literal.
e) Seguros.
f) Certificados.

1.1.2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

1.1.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TERBAJO

a) Presentación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
b) Presenta Procedimientos operativos.
c) Certificados ISO.

1.1.4. PLANEAMIENTO

a) Presentación de Cronograma
b) Plazo de Ejecución

1.2. OFERTA ECONOMICA

1.2.1. MONTO DE LA PROPUESTA

a) Monto De La Propuesta Servicio

1.2.2. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES.

a) Declaración Jurada De Aceptación De Condiciones Contractuales

1.2.3. ADELANTO SOLICITADO

1.2.4. FORMA DE PAGO PROPUESTA.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

I. CONTENIDO DE LA OFERTA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.1. OFERTA TECNICA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.1.1. DOCUMENTOS ADMINSITRATIVOS

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

a) DNI del Gerente General.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL





GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

b) Ficha Ruc

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

257

SUNAT

FICHA RUC : 20531969341
GRUPO GV S.A.C.

Número de Transacción : 680353857

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: GRUPO GV S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 04/08/2017
Fecha de Inicio de Actividades	: 04/08/2017
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 10/07/2019
Comprobantes electrónicos	: (desde 10/07/2019),FACTURA (desde 10/07/2019),BOLETA (desde 10/01/2023)
Tamaño	: MEDIANO

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Actividad Económica Secundaria 1	: 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Actividad Económica Secundaria 2	: 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: **SIN ACTIVIDAD**
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 43 - 417338
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 43 - 970422427
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: diazcalonge22@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LA VICTORIA
Tipo y Nombre Zona	: URB. BALCONCILLO
Tipo y Nombre Vía	: CAL. LOS RUBIES
Nro	: 326
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 23/02/2011
Número de Partida Registral	: 11048423
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración

256

		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	04/08/2017	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2022	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/04/2018	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/09/2020	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	04/08/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/09/2020	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/09/2020	-	-	-
SENCICO	30/12/2019	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46839985	DIAZ CALONGE INES VIVIANA	GERENTE GENERAL	22/01/1991	17/06/2019	-
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**	**Correo**	
	---- CASCO URBANO JR. MALECON GRAU 257	ANCASH SANTA CHIMBOTE	02 - 970422427	diazcalonge22@hotmail.com	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -33265530	CALONGE SANCHEZ DE DIAZ GLADYS VICENTA	SOCIO	06/08/1957	18/06/2023	-	1.000000000
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**		**Correo**	
		- - -	- - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	**Apellidos y Nombres**	**Vinculo**	**Fecha de Nacimiento**	**Fecha Desde**	**Origen**	**Porcentaje**
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46839985	DIAZ CALONGE INES VIVIANA	SOCIO	22/01/1991	02/08/2017	-	99.000000000
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**		**Correo**	
		- - -	- - -		-	

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico ***Ingrese Aquí***

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:22/01/2024
Hora:23:17

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

c) Vigencia del Poder

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
65535269
Solicitud N° 2024 - 481683
22/01/2024 17:28:55

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11048423 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHIMBOTE, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de DIAZ CALONGE, INES VIVIANA, identificado con DNI. N° 46839985 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO GV S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00005
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
FACULTADES:
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZAR ADICIONALMENTE Y FIRMAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS:
EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL:
SER PERSONERO LEGAL DE LA SOCIEDAD
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PLENO DERECHO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS.
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORLDADES PÚBLICAS; ADMINISTRATIVAS, JUDÍCIALES Y EXTRAJUDICIALES (SEGÚN LEY N° 26872), MUNICIPALES, POLÍCIALES, MILITARES, DE SEGURIDAD SOCIAL, ADUANERAS, EN GENERAL, DE CUALQUIER NATURALEZA, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, Y EN TODO PROCESO JUDICI4L, ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR POLICIAL Y DE CUALQUIER OTRA NA TURALEZA, CON LAS FACULTADE5 GENERALES DE REFREPENTACÍÓN JUDÍCIAL Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES CÓNFERIDA5 EN LOS ARTICULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO PARA TAL EFECTO PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSOS, RECLAMACIONES, OFICIOS Y DECLARACIONES JURADAS PARA INTERPONER LA5 DEMANDAS Y DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN,' ÍNTERPÓNER RECURSOS IMPUGNATORIOS' ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SOLÍCITUDE5 Y RECURSOS, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS Y DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS INTERPUEST0S; REPLICAR Y DUPLICAR DEMANDAS, RECONVENCIONES O REPLICAS, DEFENDER CONTESTAR DEMANDAS. DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS, RECONVENÍR ALLANARSE, REONÓCER Y EXHÍBÍR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN EL PLEITO, SOMETER LA DISPUTA A ARBITRAJE; EFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE O MEDIANTE CDNSGNACION.
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCLILIACIÓN O DE PRUEBAS, OFRECER LAS CONTRACAUTELAS REALES O PÉRSONALES A FIN DE EFECTUAR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LA SOCIEDAD, SOLÍCITAR LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER RESOLUCLÓN SENTENCIA O LAUDO: COBRAR, PAGAR Y/O REPETIR COSTAS Y COSTOS; PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS; SOLÍCTAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA, PRESENTARSE A JUNTAS DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, RESTRUCTURACION O QUIEBRA DE EMPRESAS O PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS AC'TOS QUE SEAN NECESARÍOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ÍNÍCÍE OSE SIGAN EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. REPRESENTAR EN LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL O PREJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MÍNÍSTERIO PUBLICO, PARA INTERVENIR EN TODA5 LA5 INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES' COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA 0 COMO TERCERO CON INTERES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES EN LOS PROCESOS O ACTOS PROCESALES CONTENCIOSOS O NO CONTENCÍOSOS DE CARACTER CIVIL, LABORAL, PENAL, CONTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CÓNTENCÍOSO ADMINÍSTRATIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MATERIA, PUDÍENDO FORMULAR Y CONTESTAR DENUNCIAS, INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDA5 EN FORMA ORAL U ESCRITA, RECONVENIR, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIÓN, CONVENIR CON ELLA TOTAL O PARCIALMENTE, CONCILIAR O TRANSIGIR PRETENSIONES O DERECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL, SOMETER A ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR INICLARSE. EJERCIENDO TODAS LAS FACÚLT7ADES MENCÍONADA5 EN EL JUÍCÍÓ ARBITR4L, PRESTAR CQNFESÓN O DECLARACIÓN COMO PARTE O CÓMO TERCERO; ACTUAR O PARTICIPAR EN LA ACTUACIÓN DE TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS Y AUDIENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CONCURRÍR Y VOTAR EN JUNTAS DE ACREEDORES, INTERPONER RECURSOS DE RECONSÍDERACION, REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y DEMAS RECURSOS IMPUGNATORIOS EN CUALQUIER CLASE DE PROCEDÍMÍENTOS U OPONERSE, IMPUGNAR; TACHAR O CUESTIONAR; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, ACUMULAR PRETENSIONES OBJETIVA O SUBJETIVAMENTE; DESÍGNAR ÍNTERVENTORES, DEPÓSITARÍOS Y ADMINISTRADORES, SOLICITAR Y OBTENER LA INEFÍCACIA DE TÍTULOS VALORES EXTRAVIADOS, DETERÍORADOS O DESTRUIDOS; ASÍ COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA REPRESENTACION ADMINISTRATÍVA Y JUDÍCIAL QUE SE LE OTORGA EN EL NUMERAL.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ADICÍONALMENTE, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY Nº 26636; Y EN EL CASO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO CON LAS FACULTADES A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 49º DEL DECRETO LEY N º 25593 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 1992 CON LA EXPRESA FACULTAD DE PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, PRACTICAR TODOS L0S ACTOSS PROPIOS DE ESTAS; SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SIN QUE EL PRESENTE POD£R, POR NINGUN MOTIVO, PUEDA SER TACHADO DE INSUFICIENTE, EN ESTE CASO TAMBIEN PODRÁ DELEGAR Y/O SUSTITUIR LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA YJUDÍCÍAL QUE SE LE OTORGA EN ESTE NUMERAL.

REPRESENTAR A LA EMPRESA EN CONCÍLIACIONES, DENUNCIAS, DEMANDAS, ARBITRAJES, O EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LOS CONSORCIOS DE LOS CUALES FORME PARTE.

DEMANDAR A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE TRABAJOS O SERVICIOS, CONTRATADOS EN LOS CONSORCIOS QUE INTEGRE LA SOCIEDAD.

REPRESENTAR A LA EMPRESA O COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS OCONSORCIOS DE LOS CUALES FORME PARTE, ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, ESPECIALMENTE MUNICIPALIDADES (DISTRITALES Y/O PROVINCIALES), GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS REGIONALES, ORGANÓS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS, CON LAS FACULTADES PROCESALES Y ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.
CONTRATAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SEÑALANDOLE SUS ATRIBUCIONES Y REMUNERACIONES Y REMOVERLOS CUANDO LO JUZGUE CONVENIEN7E
COBRAR JUDÍCIALMENTE CUALQUIER SUMA QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O LE CORRESPONDA POR CUALQUIER TITULO Y OTORGAR RECIBOS O DOCUMENTOS CANCELATORIOS.
COBRAR DIVIDENDOS E INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA, PUBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
APERSONARSE ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN COMO SOLICITANTE O COMO INVITADO PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE ANTE CUALQUIER PROCESO CIVIL, PENAL, LABORAL, POLICIAL, ETC, PRESENTANDO Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL:

SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO.
SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE SUS MODALÍDADES YA SEAN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS OBRA, MANDATO, DEPOSITO O SECUESTRO, INTERVENIR EN LICITACIONES, APERTURA DE SOBRES Y CONCURSOS DE PRECIOS NACÍONALES E INTERNACIONALES Y EN CUALQUIER ACTO, COMO POSTOR REPRESENTANDO A LA EMPRESA, ACEPTANDO Y FIRMANDO EL CONTRATO DE LA BUENA PRO Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN INHERENTE A TALES ACTOS, PRESUPUESTOS FIANZAS, ADELANTOS, GARANTÍAS, CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y OTROS.
SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES DE CUALQUIER NATURALEZA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL.
SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGUROS DE CUALQUIER NATURALEZA, RECIBIR LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE TALES CONTRATOS Y TRANSIGIR LOS SINIESTROS QUE PUDIERA SUFRIR LA COMPAÑÍA.
LA EMPRESA PODRÁ INCORPORARSE EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD, ASOCIACIÓBN Y/O ONG, SEGÚN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SUSCRIBIR CONTRATOS NOMIMADOS O INNOMINADOS CIVILES O MERC4NTILES Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE TRÁMITES Y GESTIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, NECESARIOS PARA LA MARCHA Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
FIRMAR Y/O FORMALIZAR CONTRATOS DE CONSORCIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.
DISPONER DEL PORCENTAJE DE UTILIDAD QUE LE CORRESPONDA O PUEDA CORRESPONDER EN LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA, DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; DÍSPONER DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LEGAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCÍOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA; MODIFICAR E INCREMENTAR PARTICIPACIONES LEGALES DE LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA.
DISPONER LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER EN LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA.
AUTORIZAR Y MODIFICAR CONTRATOS Y/O ADENDAS EN QUE TENGA QUE INTERVENIR LA EMPRESA SOBRE CONSORCÍOS CONFORMADOS.

C) EN EL ORDEN BANCARIO Y/O FINANCIERO: CELEBRAR, FIRMAR CONTRATOS PRIVADOS Y/O ESCRITURAS PÚBLICAS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS DE AHORROS; ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS CORRIENTES DE DETRACCIÓN Y AFINES.
APERTURAR CUENTA DE AHORROS, A PLAZO FIJO, CUENTA DE DETRACCIONES, APERTURAR TODO TIPO DE CUENTAS EN SOLES, DÓLARES, EUROS Y CUALQUIER OTRA MONEDA EXTRANJERA.
ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A LA VISTA, A PLAZO FIJO O DE AHORROS, EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA.
GIRAR CHEQUES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE.
INTERVENIR EN LICITACIONES, APERTURA DE SOBRES Y CONCURSOS DE PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN CUALQUIER ACTO, COMO POSTOR REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD, ACEPTANDO Y FIRMANDO EL CONTRATO DE LA BUENA PRO Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN INHERENTE A TALES ACTOS, PRESUPUESTOS, FIANZAS, ADELANTOS GARANTÍAS, CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTROS.
GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO.
GIRAR CHEQUES SOBRE CRÉDITOS CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE.
COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES.
GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, RENOVAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, AVALAR LETRAS DE CAMBIO A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PRINCIPALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIERA.
FIRMAR VALES Y PAGARÉS, DESCONTARLOS Y AVALAR A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PRINCIPALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIERA".
SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS.
EFECTUAR DEPÓSITOS Y RETIROS EN CUENTAS A PLAZO FIJO O DE AHORROS.
CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE A ADVANCE ACCOUNTS, CON O SIN GARANTÍA.
CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS, CON O SIN GARANTÍA.
ARRENDAR, ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES.
SOLICITAR, ABRIR, RENOVAR Y NEGOCIAR CARTAS DE CRÉDITO.
SOLICITAR CARTAS FIANZA EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO.
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA SIEMPRE QUE ESTÉN DESTINADAS AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
CELEBRAR, FIRMAR CONTRATOS PRIVADOS Y/O ESCRITURAS PÚBLICAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.
GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
SUSCRIBIR, EMITIR Y ENDOSAR PAGARES Y CREDITOS EN GENERAL.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE. CRÉDITO DOCUMENTARIO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", LEASING BACK", FRANCHISING, MERCHANDISING, JOINT VENTURE, FACTORING Y/O UNDERWRITING, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, VEHÍCULOS, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS ASÍ SUPEREN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS, MUTUOS, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTROMECÁNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA.
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA.
CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
CONSTITUIR HIPOTECAS ANTE ANTIDADES FINANCIERAS, PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURIDICAS Y TERCEROS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA COMO WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.
CONTRATAR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

PRENDAR, OTORGAR Y/O CONSTITUIR EN GARANTÍA MOBILIARIA, PRENDARIA, GRAVAR Y/O AFECTAR U OTORGAR GARANTÍAS REALES SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, YA SEA A NOMBRE DE ÉSTA, A FAVOR DE SÍ MISMA, A FAVOR DE TERCEROS Y/O DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD O COMO PERSONA NATURAL, A FAVOR DEL GERENTE, DIRECTORES O APODERADOS DE LA SOCIEDAD, ENTIDADES FINANCIERAS Y/O BANCARIAS Y/O AFINES.
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS Y/O ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, ASÍ COMO CONSTITUIR CONSORCIOS, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DONAR, OTORGAR EN CESIÓN DE DERECHOS, REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DE OBJETO SOCIAL.
SOLICITAR, TRAMITAR Y OBTENER INDEPENDIZACIONES, SUB DIVISIONES, DIVISIÓN Y PARTICIÓN, CAMBIO DE USO, DECLARATORIA DE FÁBRICA DE LOS TERRENOS, INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD Y/O DE LAS QUE ÉSTA ADQUIERA EN EL FUTURO.
PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN REMATES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, TODO TIPO DE CONCILIACIONES YA SEAN NOTARIALES, JUDICIALES, ETC, PUDIENDO PARA TAL EFECTO ABONAR LAS TASAS RESPECTIVAS Y/O ARANCELES NECESARIOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE REMATE, OFERTAR EN EL ACTO DE LOS REMATES Y OBTENIDA LA BUENA PRO DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, TRAMITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O BIENES SUJETOS AL REMATE EN LOS REGISTROS PÚBLICOS RESPECTIVOS.
PODRÁ PARTICIPAR EN CUALQUIER TIPO DE SUBASTA O REMATE EN CUALQUIER INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA PÚBLICA O PRIVADA PARA LO CUAL FIRMARÁ LA DOCUMENTACIÓN Y REALIZARÁ LOS PAGOS RESPECTIVOS.
OTORGAR PODERES PARA TODO TIPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUNAT, SUNARP, ADUANAS, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, MUNICIPALIDADES, ETC. ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PUDIENDO PRESENTAR, OBTENER Y RECLAMAR TODO TIPO DE RESOLUCIONES, ESCRITOS U OBTENCIÓN DE SERVICIOS QUE DICHAS ENTIDADES BRINDEN Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN DE LA SUNAT PODRÁ APERSONARSE ANTE CUALQUIER OFICINA DE ESTA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE CLAVE SOL, ASISTIR A LA LAS CITACIONES, EFECTUAR CAMBIO DE DOMICILIO O DE SUCURSALES, SOLICITUD LA BAJA TEMPORAL Y/O DEFINITIVA DEL RUC, ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE ACCIONARIADO, PRESENTAR LOS LIBROS QUE ESTA ENTIDAD SOLICITE, ETC.
APERSONARSE ANTE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDA A FIN DE ACTUALIZAR O SOLICITAR DUPLICADO DE LICENCIA, PERMISO, SOLICITAR RECLAMOS, PAGOS Y CUALQUIER TRÁMITE ADMINISTRATIVOS QUE SEA NECESARIO, PRESENTANDO Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE ESTA ENTIDAD REQUIERA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS, CONSORCIARSE CONTRAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES, PUDIENDO FIRMAR TODO TIPO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ OTORGAR Y/O DELEGAR LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS, A LA PERSONA QUE CREA CONVENIENTE.
D) FACULTADES ESPECIALES:
OTORGAR TODO TIPO DE PODERES, OTORGAR PODER PARA PLEITOS, SUSTITUIR/DELEGAR PARCIALMENTE, SUSTITUIR TOTALMENTE Y REVOCARLOS CUANDO CREA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, PARA LA REPRESENTACIÓN EN JUICIO O FUERA DE ÉL CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, QUE FUEREN NECESARIAS, EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, CUANTAS VECES LO CREA CONVENIENTE.
E) EL GERENTE PODRÁ APERSONARSE O REPRESENTAR ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA O CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SEGÚN LEY N° 26872, DE CUALQUIER TIPO A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SEA COMO SOLICITANTE O PARTE INVITADA QUE SEA CONVENIENTE Y SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE EL CASO LO REQUIERA, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
ASIMISMO PODRÁ REALIZAR TRANSACCIONES Y/O CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y/O JUDICIALES, PUDIENDO FIRMAR LOS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE EL CASO LO REQUIERA, DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASISTIR A UN CENTRO DE CONCILIACIÓN COMO SOLICITANTE O COMO INVITADO PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DE DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN EN CONORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL D.S. N° 014-2008-JUS REGLAMENTO DEL DECCRETO LEGISLATIVO 1070 MODIFICATORIA DE LA LEY DE CONCILIACIÓN N°26872, PRESENTAR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICUAL Y ACUDIR A AUDIENCIAS EN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONFORME A LA LEY 26872.

ASIENTO REGISTRAL C00005
Por Acta de Sesión de Directorio de fecha 12/06/2019 se acordó por unanimidad Aceptar la ***RENUNCIA*** al cargo de ***GERENTE GENERAL*** de ***LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE*** y **nombrar** en su lugar como nueva **GERENTE GENERAL** a **INES VIVIANA DIAZ CALONGE** con **DNI**. N° **46839985**

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
ASI CONSTA EN LA NUEVA COPIA CERTIFICADA DEL 20/06/2019OTORGADA ANTE NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
65535269
Solicitud N° 2024 - 481683
22/01/2024 17:28:55

RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 8

Derechos Pagados: 2024-305-221 S/ 30.90
Tasa Registral del Servicio S/ 30.90

Verificado y expedido por BUENO BEDON, DIANA CAROLINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chimbote, a las 07:53:46 horas del 23 de Enero del 2024.

Diana Carolina Bueno Bedon
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

d) Copia Literal.

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

PUBLICIDAD : 481685 Recibo N° 2024-305-222 CERTI. LITERAL - PJ Partida N° 11048423

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO : CONSTITUCIÓN
A00001

Constituida por ESCRITURA PÚBLICA del 22/02/2011 otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA en la ciudad de CHIMBOTE.

ACCIONISTAS FUNDADORES:

1. DARWIN HAMILTON LAVADO MARIÑOS, soltero, con D.N.I. N° 41632587, suscribe y paga 25,000 acciones sociales.
2. EVERTH FRANCISCO NAVEDA LOZANO, soltero, con D.N.I. N° 32990664, suscribe y paga 25,000 acciones sociales.
3. MANUEL ANTHONY OUJO VERGARAY, soltero, con D.N.I. N° 41302842, suscribe y paga 25,000 acciones sociales.
4. LIZETH KARIN SANCHEZ VELASQUEZ, soltera, con D.N.I. N° 41558423, suscribe y paga 25,000 acciones sociales.

Artículo 2°.- OBJETO: El objeto de la sociedad es dedicarse a la:
- Compra venta al por mayor y menor de productos como fierro, cobre, cartón, papelería, plásticos, aluminio, zinc, baterías, plomo, plata, oro, directo e indirecto para la industria como material reciclado y sus derivados.
- Compra venta al por mayor y menor de productos hidrobiológicos de consumo humano directo e indirecto, industrial en los rubros de seco, salado, salpreso, ahumado, congelado, conservas, harina y aceite de pescado y sus derivados.
- Compra, venta, distribución, comercialización, elaboración de abarrotes, tarjetas de telefonía, bebidas, loceria, vidrios, lenceria, así como alimentos de primera necesidad.
- Impresión de toda clase de documentación, libros, folletos, fotos.
- Compra, venta, alquiler, importación, exportación de partes, autopartes, repuestos, vehiculos, maquinaria pesada nuevos y usados para su uso y su comercialización.
- Servicios de arenado, pintura, soldadura, servicio de guardiania, seguridad privada de residencias, empresas a bordo, marítima.
- Comercio en general: informática, textil, medicina, agricultura y mineria.
- Servicio de alquiler de maquinaria pesada y liviana para la construcción, mineria, pesqueria, agricultura y trabajos de ingenieria.
- Proveedor de agregados de materiales de construcción, insumos y ferreteria en general a instituciones públicas y privadas.
- Comercialización de combustibles, hidrocarburos, lubricantes, aceites entre otros derivados, gas licuado y natural al por mayor y menor.
- Construcciones metálicas, como semi - remolques, tolvas, tanques, cisternas, plataformas, estacionarios, ductos, ciclones, tuberias, ensamblajes y mantenimiento de plantas industriales y navales.
- Construcciones navales en general tanto civiles como departamentos, hoteles y de esparcimiento.
- Realización de eventos, producciones privadas y públicas.
- Distribución, representación, exportaciones e importaciones de los productos automotrices y de manufactura metal mecánica, mecánica automotriz.
- Servicio de transporte de carga pesada, liquida, seca y transporte particular a nivel nacional como internacional.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 1 de 25
No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

- Servicio de almacenaje de aceite de pescado en tanques estacionarios.
- Elaboración, ejecución de proyectos, construcción de obras civiles, metal mecánico y eléctrico en general como la construcción de edificios, carreteras, muelles, puentes, túneles, canales principales y de regadío, nivelación y compactación de terrenos, carreteras, colocaciones de base, sobre base, sub base, pilotes, zapatas, afirmado, eliminación de desmonte, instalación de redes eléctricas, alcantarillados, perforación de pozos tubulares, lagunas de oxidación, instalación de redes eléctricas para industrias en general, instalación de línea de alta y baja tensión, telefónicas (fibra ópticas) y de alumbrado público, coberturas de telefonía, celular internet, ancho de banda, instalación de antes, móviles, radio, televisión y transistores y transmisores.
- Servicio de courier, hospedaje, hotelería, turismo y agencia de viajes.
- Prestación de servicios de supervisión, asesoría, consultoría de obras civiles, de metal mecánica y eléctrica en general, como elaboración y levantamiento de planos, diseños, confección de prendas en textilería al por mayor y menor.
- Elaboración de proyectos, estudios de factibilidad técnico - económico - financiero para el sector construcción.
- Comercialización de productos farmacéuticos y perfumería.
- Importación, comercialización, distribución de equipos, insumos médicos, quirúrgicos, placas radiográficas, instrumentos dentales, accesorios y repuestos médicos, medicamentos.
- Distribución de útiles de escritorio y oficina.

LÍNEA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.- Elaboración de proyectos de arquitectura y obras de ingeniería civil, así como la ejecución de obras civiles, servicios de administración y ejecución de proyectos de inversión nacional e internacional y asesoría profesional en obras.
Comercialización, compra y venta de todo tipo de agregados y materiales de construcción.
Elaboración de informes técnicos en los diferentes rubros de ingeniería y arquitectura, estudios teóricos de mediciones de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones.
Compra, venta, alquiler de equipos y maquinarias pesadas y livianas como montacargas, tractores, volquetes, pailovers, vibradoras, trompos, cargadores frontales, camionetas.
Transporte de materiales de construcción.
LÍNEA FERRETERA: Importación, exportación y comercialización de productos y artículos de ferretería y de limpieza industrial y doméstica.
LÍNEA INMOBILIARIA: Compra, venta, tasación y arrendamiento de terrenos, inmuebles, casas, viviendas, departamentos.
LÍNEA MOBILIARIA: Compra, venta y arrendamiento de muebles de oficina, domésticos de muebles para equipar edificios en los que funcionen instituciones públicas y privadas así como equipamiento de viviendas.

Artículo 4°.- DOMICILIO: En el distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar de la república o del extranjero.

Artículo 3°.- DURACIÓN E INICIO: Indeterminada. Inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción registral.

Artículo 5°.- CAPITAL SOCIAL: Es S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) dividido en 100,000 acciones sociales de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, suscritas y pagadas en aportes de bienes no dinerarios.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 2 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO y LA GERENCIA.

Artículos 7° - 8°.- **RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta General de Accionistas podrá ser: Junta Obligatoria Anual, Junta Extraordinaria y Junta Universal. La Junta Obligatoria Anual tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en el artículo 114° de la Ley General de Sociedades. Compete asimismo a la Junta General las acciones previstas en el artículo 115° de la Ley General de Sociedades.
Convocatoria: Se sujeta a lo dispuesto por los artículos 116° al 119° de la Ley General de Sociedades.
Quórum y adopción de acuerdos: Se sujeta a lo dispuesto por los artículos 125°, 126° y 127° de la Ley General de Sociedades.

Artículo 9°.- **RÉGIMEN DEL DIRECTORIO:** Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en los artículo 153° a 184° de la Ley General de Sociedad. Estará compuesto por tres (03) miembros; con una duración de tres (03) años. Son elegidos por la Junta General de Accionistas, pudiendo ser removidos en cualquier momento por ésta. Para ser director no se requiere ser accionista.

Artículos 10°.- **RÉGIMEN DE LA GERENCIA:** La Sociedad cuenta con uno o más Gerente y/o Sub Gerentes; el Gerente y Sub-Gerente pueden ser removidos en cualquier momento por el Directorio o por la Junta General de Accionistas, cualquiera que se el órgano del que haya emanado su nombramiento.
Facultades: El Gerente está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, con las facultades que la ley le asiste pudiendo ADICIONALMENTE realizar los siguientes actos: [...].
B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL: [...].
5. Suscribir contratos nominados o innominados, civiles o mercantiles y realizar cualquier clase de trámites y gestiones bancarias y financieras, sin restricción alguna, necesarios para la marcha y desarrollo del objeto de la sociedad.
C) EN EL ORDEN BANCARIO Y FINANCIERO: Celebrar, firmar contratos privados y/o Escrituras Públicas en moneda nacional o extranjera y ejecutar los siguientes actos:
1. Ordenar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive títulos valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones.
2. Girar cheques ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores, cobrar cheques en efectivo, por caja, y/o endosar cheques para su abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros.
3. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de prórroga y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, warrants, títulos de crédito hipotecario negociables y cualquier otro título valor.
4. Endosar certificados de depósito, certificados bancarios en moneda extranjera o nacional, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible, depositar y retirar valores al portador o valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
5. Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, crédito en cuenta corriente. Crédito documentario, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, créditos en general, leaseback, créditos de comercio exterior, apertura de carta de crédito de importación, leasing back, franchising, merchandising, joint venture, factoring y/o underwriting, mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de crédito. Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 3 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

6. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
7. Celebrar contratos de compra venta, promesa de compra venta y/u opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, asi como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos, permuta, forward, swap.
8. Celebrar contratos de prestamos, mutuos, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza o carta fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; asi como cualquier tipo de contrato bancario; asi como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier entidad bancaria o financiera.
9. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de la sociedad, del mismo representante y/o de terceros, asi como constituir garantia mobiliaria o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad a favor del mismo representante y/o de terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantia, inclusive en fideicomiso en garantía.
10. Celebrar contratos de créditos en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, tarjetas de crédito, advance account, factoring y otros que constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad, asi como ceder derechos y créditos.
11. Constituir garantias reales sobre bienes de propiedad de la sociedad, bajo la modalidad de garantia mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con facultad de solicitar sobre ellas la emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta como warrants o título de crédito hipotecario negociable.
D) FACULTADES ESPECIALES: [...].

Articulo 11°.- **MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL:** Se sujetan a lo dispuesto por los articulos 198° al 220° de la Ley General de Sociedades.

Articulo 13°.- **DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN:** Se sujeta a lo dispuesto por los articulos 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de la Ley General de Sociedades.

DIRECTORIO: El primer directorio queda conformado de la siguiente manera:
DIRECTOR: MANUEL ANTHONY OUJO VERGARAY, con D.N.I. N° 41302842.
DIRECTOR: LIZETH KARIN SANCHEZ VELASQUEZ, con D.N.I. N° 41558423.
DIRECTOR: EVERTH FRANCISCO NAVEDA LOZANO, con D.N.I. N° 32990664.

GERENTE GENERAL: DARWIN HAMILTON LAVADO MARIÑOS, con D.N.I. N° 41632587.

SUB-GERENTE: MANUEL ANTHONY OUJO VERGARAY, con D.N.I. N° 41302842, quienes ejercerán indistintamente las facultades descritas en el articulo 10° del estatuto social.

El título fue presentado el 23/02/2011 a las 04:03:48 PM horas, bajo el N° 2011-00003988 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/. 405.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00001883-09 00002799-13.-CHIMBOTE, 15 de Marzo del 2011.

Ramiro Guidemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP

GRUPO GV S.A.C
Inés Vivian.. Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17 29 18 Página 4 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

241

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00001

Por ESCRITURA PÚBLICA del 11/05/2012 otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA en la ciudad de CHIMBOTE y Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 18/04/2012 se acordó por unanimidad lo siguiente:

1. REMOVER al actual **DIRECTORIO** y **nombrar** un nuevo DIRECTORIO, el cual regirá desde el 19/04/2012 al 18/04/2015 y estará conformado de la siguiente manera:

DIRECTOR: EVERTH FRANCISCO NAVEDA LOZANO, con D.N.I. N° 32990664.
DIRECTOR: LIZETH KARIN SANCHEZ VELASQUEZ, con D.N.I. N° 41558423.
DIRECTOR: LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE, con D.N.I. N° 41694868.

2. REMOVER del cargo de **SUB-GERENTE** a **MANUEL ANTHONY OUJO VERGARAY** y **nombrar** en su lugar como nuevo **SUB-GERENTE** a **LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE**, con D.N.I. N° 41694868, quedando facultado para ejercer las facultades descritas en el artículo 10° del estatuto social a sola firma y en forma indistinta con el Gerente General, y sin que se requiera poder por documento aparte.

Primer Libro de Actas, certificado ante notario Guillermo Cam Carranza con fecha 02/11/2011, bajo el número 2060-11.

El título fue presentado el 23/05/2012 a las 09:01:55 AM horas, bajo el N° 2012-00010941 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/. 80.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00004685-09.- CHIMBOTE, 28 de Mayo del 2012.

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 5 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00002

Por Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 02/08/2017 se acordó por unanimidad lo siguiente:
1. REMOVER al actual **DIRECTORIO** y **nombrar** un nuevo DIRECTORIO, el cual regirá desde el 03/08/2017 al 02/08/2020 cuya conformación es la siguiente:
DIRECTOR: **INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, con D.N.I. N° 46839985.
DIRECTOR: **SILVER KEY PINTADO CORDOVA**, con D.N.I. N° 46897208.
DIRECTOR: **JIMMY SMITH PINTADO LOPEZ**, con D.N.I. N° 47383806.
2. Aceptar la ***RENUNCIA*** al cargo de ***GERENTE GENERAL*** presentada por ***DARWIN HAMILTON LAVADO MARIÑOS.***
3. *REMOVER* del cargo de ***SUB-GERENTE*** a ***LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE.***
Primer libro de actas, *folios 11 al 13, certificado ante notario Guillermo* ***Cam Carranza*** *el* ***02/11/2011****, bajo el N°* ***2060-11.***
Asi consta en la COPIA CERTIFICADA del 07/08/2017 otorgada ante notario GUILLERMO CAM CARRANZA, en la ciudad de CHIMBOTE.-El título fue presentado el 08/08/2017 a las 04:01:36 PM horas, bajo el N° 2017-01669188 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 85.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00019510-306.-CHIMBOTE, 18 de Setiembre de 2017.*gmaz.*

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29 18 Página 6 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00003

Por Acta de Sesión de Directorio de fecha 20/10/2017, se acordó por unanimidad lo siguiente:

1. **Nombrar** como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** a **INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, con D.N.I N° 46839985.
2. **Nombrar** como nuevo **GERENTE GENERAL** a **LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE**, con D.N.I N° 41694868, quien ejercerá a sola firma las facultades descritas en el articulo 10° del estatuto social.

Primer Libro de Actas del Directorio, *folios 02 al 04, certificado por notario de Chimbote Guillermo* ***Cam Carranza*** *con fecha* ***20/09/2017***, *bajo el número* ***0854****-17.* Asi consta en la COPIA CERTIFICADA del 21/10/2017 otorgada ante NOTARIO GUILLERMO CAM CARRANZA en la ciudad de CHIMBOTE.-.El titulo fue presentado el 23/10/2017 a las 09:46:01 AM horas, bajo el N° 2017-02269472 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 50.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00016492-320.-CHIMBOTE, 31 de Octubre de 2017.-las

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 7 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00004

RECTIFICACIÓN DE ASIENTO: En mérito a la copia de documento de identidad que se adjunta, certificada por notario Guillermo Cam Carranza con fecha 02/11/2017, **se rectifica el número del documento de identidad del Gerente General** de la sociedad del rubro, siendo el correcto: **LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE**, con **D.N.I Nº 41698468**, y no como se indicó por error en el acta de Sesión de Directorio de fecha 20/10/2017 que contiene dicho nombramiento, el cual se encuentra inscrito en el asiento **C00003** que antecede, quedando de este modo rectificado en dicho extremo de conformidad con lo previsto en los articulos 75° y 85° del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos. Se extiende este asiento rectificactorio a SOLICITUD DEL USUARIO del 02/11/2017 en la ciudad de CHIMBOTE.-El titulo fue presentado el 02/11/2017 a las 02:29:04 PM horas, bajo el Nº 2017-02354974 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 20.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00029318-306.-CHIMBOTE, 03 de Noviembre de 2017.-las.

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 8 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

237

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00001

Por ESCRITURA PÚBLICA del 01/04/2019 otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA en la ciudad de CHIMBOTE y Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 20/03/2019 se acordó por unanimidad **CAMBIAR** la **DENOMINACIÓN SOCIAL** de GRUPO DELM CONSTRUCCIONES & TELECOMUNICACIONES S.A. a **GRUPO GV S.A.** y como consecuencia MODIFICAR el articulo 1° del estatuto social, el cual tiene el extracto siguiente:

ARTÍCULO 1°: DENOMINACIÓN SOCIAL: La sociedad se denomina **GRUPO GV S.A.**

Primer Libro de Actas, certificado ante notario de Chimbote Guillermo Cam Carranza con fecha 02/11/2011, bajo el número 2060-11.-El titulo fue presentado el 10/05/2019 a las 02:17:59 PM horas, bajo el N° 2019-01100728 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 20.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00013253-306.-CHIMBOTE, 31 de mayo de 2019.*mmac*

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 9 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00005

Por Acta de Sesión de Directorio de fecha 12/06/2019 se acordó por unanimidad Aceptar la ***RENUNCIA*** al cargo de ***GERENTE GENERAL*** de ***LENIN GUSTAVO PINTADO PONTE*** y **nombrar** en su lugar como nueva **GERENTE GENERAL** a **INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, con D.N.I. N° 46839985, quien ejercerá a sola firma las facultades señaladas en el articulo 10° del estatuto social. *Primer Libro de Actas del Directorio, certificado ante notario de Chimbote Guillermo Cam Carranza con fecha 20/09/2017, bajo el número 0854-17.* Asi consta en la nueva COPIA CERTIFICADA del 20/06/2019 otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA en la ciudad de CHIMBOTE.-.El titulo fue presentado el 17/06/2019 a las 02:57:32 PM horas, bajo el N° 2019-01424012 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 45.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00008180-320 Devolución(es) de Título(s) anterior(es) 2019-01100728.-CHIMBOTE, 25 de junio de 2019.*mmac*

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 10 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

PUBLICIDAD : 481685 Recibo Nº 2024-305-222 CERTI. LITERAL - PJ Partida Nº 11048423

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO: OTRAS INSCRIPCIONES
D00001

Por Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 10/10/2019 se acordó por unanimidad otorgar **PODER** al **GERENTE GENERAL (INES VIVIANA DIAZ CALONGE,** con D.N.I. N° 46839985), para que suscriba contratos privados, minutas y escrituras públicas de promesa de consorcios, consorcios, asociación en participación y afines, pactar las condiciones del contrato, cláusulas, costos, precios, valorizaciones, porcentajes y afines.
Primer Libro de Actas, certificado ante notario de Chimbote Guillermo Cam Carranza con fecha 02/11/2011, bajo el número 2060-11. Así consta en la COPIA CERTIFICADA del 10/10/2019 otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA en la ciudad de CHIMBOTE.-.El título fue presentado el 11/10/2019 a las 01:16:40 PM horas, bajo el N° 2019-02423555 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 25.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00024707-307.-CHIMBOTE, 16 de octubre de 2019.*mmac*

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESIÓN : 22/01/2024 17:29:18 Página 11 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

PUBLICIDAD : 481685 Recibo N° 2024-305-222 CERTI. LITERAL - PJ Partida N° 11048423

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00002

Por ESCRITURA PÚBLICA del 11/10/2019 (KARDEX 88581), otorgada ante NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA, en la ciudad de CHIMBOTE y Acta de Junta Universal de Accionistas fecha 11/10/2019, se acordó por unanimidad lo siguiente:

1. La **ADAPTACIÓN** de la Sociedad Anónima al régimen de la **SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**, y como consecuencia de dicho acuerdo se **MODIFICA TOTALMENTE** el pacto social y el estatuto, quedando con el extracto siguiente:

ARTÍCULO 1°: DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina: GRUPO GV S.A.C.

ARTÍCULO 2°: OBJETO: El objeto de la sociedad es el siguiente:

- Compra venta al por mayor y menor de productos como fierro, cobre, cartón, papelería plásticos, aluminio, zinc, baterías, plomo, plata, oro, directo e indirecto, para la industria, como material reciclado y sus derivados.
- Compra venta al por mayor y menor de productos hidrobiológicos de consumo humano directo e indirecto, industrial en los rubros de seco, salado, salpreso, ahumado, congelado, conservas, harina, y aceite de pescado y sus derivados
- Compra, venta distribución, comercialización, elaboración de abarrotes, tarjetas de telefonía, bebidas, locería, vidrios, lencería, así como alimentos de primera necesidad.
- Impresión de toda clase de documentación, libros, folletos, fotos.
- Compra, venta, alquiler importación, exportación de partes, auto partes, repuestos, vehículos, maquinaria pesada nuevos y usados para su uso y su comercialización.
- Servicios de arenado, pintura, soldadura, servicio de guardianía, seguridad privada de residencias, empresas, a bordo, marítima.
- Comercio en general: informática, textil, medicina, agricultura y minería.
- Servicio de alquiler de maquinaria pesada y liviana para la construcción, minería, pesquería, agricultura, y trabajos de ingeniería.
- Proveedor de agregados de materiales de construcción, insumos y ferretería en general a instituciones públicas y privadas.
- Comercialización de combustibles, hidrocarburos, lubricantes, aceites entre otros derivados, gas licuado y natural al por mayor y menor.
- Construcciones metálicas, como semi-remolques, tolvas, tanques, cisternas, plataformas, estacionarios, ductos, ciclones tuberías, ensamblajes y mantenimientos de plantas industriales y navales.
- Construcciones navales en generales tanto civiles como departamentos, hoteles y de esparcimiento.
- Realización de eventos producciones privadas y públicas.
- Distribución, representación, exportaciones e importaciones de los productos automotrices y de manufactura metal mecánica, mecánica automotriz.
- Servicio de transporte de carga pesada, liquida, seca y transporte particular a nivel nacional como internacional.
- Servicio de almacenaje de aceite de pescado en tanques estacionarios.
- Elaboración, ejecución de proyectos, construcción de obras civiles, metal mecánico y eléctrico en general, como la construcción de edificios, carreteras, muelles, puentes, túneles, canales principales y de regadío, nivelación y compactación de terrenos carreteras, colocaciones de base, sobre base, sub-

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 12(Sub-página 1 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

base, pilotes, zapatas, afirmado eliminación de desmonte, instalación de redes eléctricas, alcantarillados, perforación de pozos tubulares, lagunas de oxidación, instalación de redes eléctricas para industrias en general, instalación de linea de alta y baja tensión, telefónicas (fibra ópticas), y de alumbrado público, coberturas de telefonia, celular Internet, ancho de banda, instalación de antenas, móviles, radio, televisión y transistores y transmisores.

- Servicio de courier, hospedaje, hoteleria, turismo y agencia de viajes.
- Prestación de servicios de supervisión, asesoría consultoria de obras civiles, de metal mecánica y eléctrica en general, como elaboración y levantamiento de planos, diseños confección de prendas en textil ería por mayor y menor, elaboración de proyectos, estudios de factibilidad técnico- económico-financiero para el sector construcción.
- Comercialización de productos farmacéuticos y perfumería.
- Importación, comercialización, distribución de equipos, insumos médicos quirúrgicos, placas radiográficas, instrumentos dentales, accesorios y repuestos médicos, medicamentos.
- Distribución de útiles de escritorio y oficina.
- LINEA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: Elaboración de proyectos de arquitectura y obras de ingeniería civiles, así como la ejecución de obras civiles, servicios de administración y ejecución de proyectos de inversión nacional e internacional, y asesoria profesional en obras.
- Comercialización compra y venta de todo tipo de agregados y materiales de construcción.
- Elaboración de informes técnicos en los diferentes rubros de ingeniería y arquitectura, estudios teóricos de mediciones de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones.
- Compra, venta alquiler de equipos y maquinarias pesadas y livianas, como montacargas, tractores, volquetes, pailovers, vibradoras, trompos, cargadores frontales, camionetas.
- Transporte de materiales de construcción.
- LINERA FERRETERA Importacion, exportación y comercialización de productos y artículos de ferretería y de limpieza industrial y domestica.
- LINEA INMOBILIARIA Compra, venta, tasación y arrendamiento de terrenos, inmuebles, casas, viviendas, departamentos.
- LINEA MOBILIARIA: Compra, venta y arrendamiento de muebles de oficina, domésticos de muebles para equipar edificios en los que funcionen instituciones públicas y privadas así como equipamiento de viviendas.
- INSTALACIONES DE ENERGÍA Y CONEXOS.
- Ejecución de todo tipo de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; instalación de torres de alta y baja tensión eléctrica, mantenimiento e instalación de redes eléctricas primarias y secundarias, mantenimiento de transformadores, de alta y baja potencia, instalaciones eléctricas domesticas e industriales. Asesoramiento técnico.
- Suscribir contratos en consorcio en obras privadas y públicas.
- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE EDIFICACIONES EN:
- Edificios, viviendas, oficinas, habitaciones urbanas, hospitales, postas médicas, colegios, escuelas, hoteles, hospedajes, silos, fábricas, almacenes y depósitos.
- CONSTRUCCION Y CONSULTORIO DE OBRAS VIALES EN:
- Carreteras, camino, puentes, tunales, pavimentaciones, asfaltados, aeropuertos, linea ferrerías, terminales y puerto.
- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO:
- Agua, desagüe, tanque, cisterna, alcantarillado, piscinas, planta de tratamiento de agua, y aguas residuales, recolección, transporte, disposición final y comercialización de residuos.
- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE IRRIGACION EN:
- -Reservorio, canales, represas, acueductos, bocatomas y sistemas de riego presurisado.
- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE REPRESAMIENTO DE RIOS:
- Lagunas con fines agropecuarios y energéticos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 13(Sub-página 2 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

PUBLICIDAD : 481685 Recibo Nº 2024-305-222 CERTI. LITERAL - PJ Partida Nº 11048423

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

- **CONSULTARIA, ASESORIA, ELABORACION DE PROYECTO Y ESTUDIOS** DE ingeniería civil, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería sanitaria, minera, electromecánica, salud, educación, ambientales, pecuarios y agrícola.
- **CONSULTORIA, EJECUCION Y/O SUPREVISION DE PROYECTO DE INGENIERIA**, civiles, eléctricos, electromecánicos, sanitarios, mineros, electrónica, forestales y de infraestructura de riego.
- **ELABORACION DE PERFILES, PROYECTO Y EXPEDIENTES TECNICOS.**
- **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CATASTRALES, FOTOGRAMETRICOS** y sistemas de información geográfica.
- **PARTICIPACION EN PROCESOS DE SELECCION** para la provisión de bienes y servicios a las entidades del sector público y privado.
- **ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTO DE OBRAS CIVILES, PECUARIOS**, agrícolas, salud, educación y ambientales.
- **ALQUILER DE MAQUINARIAS (PESADAS Y LIVIANA); EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** para la construcción.
- **EXPORTACION, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION**, provisión, de todo tipo de artículo, productos, insumos, herramientas, maquinarias relacionados y/o derivado de los rubros enumerados.
- **VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.**
- Venta de artículos de ferretería.
- **SERVICIOS EN MADERA y AFINES:**
- Compra, venta y comercialización de planchas de melanina, Driwall y aglomerados (planchas de maderba, osb, afines y accesorios a los mismos).
- Importación comercialización y distribución de muebles de madera y melamine.
- Fabricación de muebles en melamine aluminio madera para industrias pesqueras, siderúrgicas, agrícolas, oficinas y afines.
- Fabricación y comercialización de mobiliario corporativo, educativo y residencial.
- Compra y venta de muebles en melamine y madera para salas, comedores, dormitorios, cocinas, módulos de cómputo, estantes y afines.
- Servicios de carpintería y ebanistería en madera y melamine y afines.
- Venta y alquiler de equipos informativos.
- Servicios de alquiler de vehículos livianos y pesados.
- Compra, venta de Vidrieria, diseño elaboración de trabajos en vidrio y afines, compra, venta comercialización de artículos de ferretería, agregados y afines.
- Comercialización de implementos de seguridad, chalecos cascos, lentes guantes, mamelucos, botas. Materiales de limpieza para la industria y comercio.
- Mantenimiento, reparación y asesoramiento de equipo de cómputo, oficinas y otra actividad informativa.
- Tipo de licitaciones y concursos públicos y privados convocados por los gobiernos municipales, provinciales, regionales, organismos públicos, descentralizados, gobierno central y empresa privadas, principalmente con el estado.
- **ESTRUCTURAS METALICAS y OTROS:**
- Elaboración y reparación de embarcaciones pesqueras navales, pangas y afines, sistemas de tuberías, trabajos en montaje, estructuras en plantas de procesamientos de harina de pescado, servicios de pintado ya sea en madera, paredes, estructuras metálicas y afines, servicios de soldadura, trabajos en estructuras metálicas y afines.
- Compra, venta y fabricación de productos destinados a la industria metal mecánica, como torno, taladros, cepillos, fresa, soldadura, fundición y afines.
- Compra, de todo tipo de maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la industria metal mecánica y afines, ya sea nuevos y/o usados.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviani Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 14(Sub-página 3 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
N° Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

- Compra y venta de oxigeno, materiales de construcción, ferretería naval e industrial.
- Compra y venta de repuestos y accesorios hidráulicos, compra y venta de aceros especiales, planchas, ángulos, perfiles, tuberías de acero inoxidable y de fierro.
- Servicios de transporte de carga pesada y liviana a nivel nacional.
- Venta de motores, materiales eléctricos y afines.
- Compra y venta al por mayor y menor de lubricantes, grasas, aditivos y combustibles; compra venta de repuestos, motores, auto partes y accesorios automotriz, industriales, y naval nuevos y usados.
- Elaboración y ejecución de obras civiles, metal-metálicas, arquitectura, ingeniería y construcciones y afines, elaboración y ejecución de obras hidráulicas, viales, saneamiento, eléctricas, electromecánicas, mineros, minero-metalúrgico y de hidrocarburos. topografía automatizada y geodesia, elaboración, control de operación y fiscalización de proyectos mineros, minero metalúrgicos y ambientales, servicios de consultoría y auditorías en gestión ambiental como, elaboración de estudios de impacto ambiental (eias) y programas de educación de manejo ambiental (pamas), implementación de sistemas de gestión ambiental (sga), con el iso 14000, iso 9000, iso 18000, programas y proyectos de educación ambiental.
- Servicios de mantenimiento mecánico, eléctrico, automotriz; asimismo servicio de pintura y planchado de vehículos y embarcaciones pesqueras.
- Venta de agua para uso industrial o para la construcción.
- Prestación de servicios de diseño, montaje, desmontaje, reparaciones en construcciones navales e industriales y en sistemas hidráulicos, mecánicos, neumáticos, a favor de la industria pesquera, minera, instalaciones industriales, astilleros navales, instalación y tendido de tuberías sub marinas, diseño de planos de instalaciones hidráulicas, neumáticas, eléctricas, venta de repuestos y accesorios para sistemas hidráulicos, mecánicos e industriales, asesoría técnica, servicios informáticos vinculados a la elaboración de proyectos y estudios vinculados al objeto social.
- Fabricación y reparación de cocinadores, secadores, ciclones, rastras, gusanos, tanques, tolvas y molinos.
- Soldadura y caldería liviana y pesada.
- Carpintería naval e industrial.
- Reparaciones de embarcaciones pesqueras, yates, botes y plantas pesqueras de las especialidades en general como aislamientos térmicos, fibras de vidrio, maestranza, mecánica, calderería, soldadura, tuberías, plásticos p.v.c., carpintería, acabados, arenado, pintura.
- Construcción, reparación y modificación en acero, naval, madera, fibra de vidrio y aluminio de embarcaciones pesqueras, chatas, pangas, yates. varado y desvarado de embarcaciones pesqueras y artefactos navales.
- FERRETERIA Y AFINES:
- Compra y venta de artículos de ferretería naval, pesquera, agropecuaria, ferretera, maderera, metalurgia, alimentaria y textil, doméstico, industrial y afines.
- Compra y venta de artículos de ferretería y afines.
- Compra y venta de líquido asfáltico, pavimentación.
- Compra venta y comercialización de materiales de construcción, asfalto y combustible.
- Extracción, comercialización de agregados para la construcción civil.
- Compra, venta, alquiler y mantenimiento de equipo y maquinaria liviana y pesada.
- Compra, venta y alquiler de vehículos para transporte de carga por carretera a nivel local y nacional.
- Comercialización de madera.
- Intervenir en todo tipo de licitaciones y concursos públicos y privados convocados por los gobiernos municipales, provinciales, organismos públicos, descentralizados, gobierno central y empresas privadas, principalmente con el Estado.
- VIDRIERIA:

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 15(Sub-página 4 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

- Importación, exportación, comercialización y distribución de vidrios y cristales al por mayor y menor, espejos, marcos, parabrisas para autos y camiones, cristales templados y laminados, pinturas, mamparas, aluminios.
- Confección, comercialización y distribución de block de vidrios, puertas de ducha, sistema directo y templex, formica, ventanas, puertas, estanterías y muebles en melanina y aluminio, vitrinas, ángulos ranurados y anaqueles de aluminio.
- Importación, exportación, comercialización de accesorios.
- CARPINTERÍA Y MADERERA:
- Construcción, diseño, elaboración y confección de muebles, reposteros, escritorios, andamios, todo tipo de enseres en madera, melamine y afines y venta de accesorios.
- Construcción, diseño, elaboración y confección, compra, venta y comercialización de planchas de melanina, Driwall y aglomerados (planchas de maderba, osb, afines y accesorios a los mismos).
- Construcción en sistema Driwall, techos, techos rasos, sistema acústico y venta de accesorios afines.
- Importación comercialización y distribución de muebles de madera y melamine.
- Fabricación de muebles en melamine aluminio madera para industrias pesqueras, siderúrgicas, agricolas, oficinas y afines.
- Fabricación y comercialización de mobiliario corporativo, educativo y residencial.
- Compra y venta de muebles en melamine y madera para salas, comedores, dormitorios, cocinas, módulos de cómputo, estantes y afines.
- Servicios de carpintería y ebanistería en madera y melamine y afines.
- Venta y alquiler de equipos informativos.
- Servicios de alquiler de vehículos livianos y pesados.
- Compra Venta de Vidriería, artículos de vidriería y ferretería, agregados y afines.
- Comercialización de implementos de seguridad, chalecos cascos, lentes guantes, mamelucos, botas, materiales de limpieza para la industria y comercio.
- Instalaciones y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, doméstico e industrial, servicios de refrigeración y ventilación y afines.
- Construcción de estructuras metálicas y afines.
- TRANSPORTE y AFINES:
- Transporte a nivel nacional e internacional de carga, carga pesada y liviana por carretera, transporte pesador por carretera vía terrestres, aéreo, marítimo entre otros, así como también al transporte de materia prima de recursos hidrobiológicos en todas sus variedades, transporte de combustible, transporte te de gas y aceite. Transporte de cargas especiales (carga ancha y gran tonelaje).
- Transporte de carga por carretera de materiales y residuos peligrosos a nivel nacional.
- Transporte, comercialización y exportación de todo tipo de minerales metálicos y/o no metálicos.
- Operaciones de beneficio, procesar, concentrar fundir, purificar o refinar toda clase de sustancias metálicas y/o no metálicas.
- Recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos de origen industrial, hospitalario de construcción y municipal.
- Recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de origen industrial, hospitalario, de construcción y municipal.
- Transporte de líquidos peligrosos como aceite de pescado, petróleo, gas natural y afines.
- Recolección, transporte, tratamiento y comercialización de residuos sólidos y líquidos de origen industrial, hospitalario, de construcción, municipal y no municipal.
- Elaboración e implementación de planes de manejo integrales de residuos.
- Elaboración e implementación de planes de manejo integrales de residuos sólidos en empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaboración e implementación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos.
- Servicios de transporte de carga pesada y liviana a nivel nacional.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION 22/01/2024 17:29:18 Página 16(Sub-página 5 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

- Venta de motores, materiales eléctricos y afines.
- Compra y venta al por mayor y menor de lubricantes, grasas, aditivos y combustibles; compra venta de repuestos, motores, auto partes y accesorios automotriz, industriales, y naval nuevos y usados.
- Venta de agua para uso industrial o para la construcción.
- MINERIA:
- Extracción, exploración, procesamiento, transformación, explotación y comercialización de concesiones mineras y denuncios mineros metálicos y no metálicos, como cuarzo, cuarzo lechoza, oro, plata, cobre, carbón, zinc, plomo, molibdeno y afines.
- Compra, venta, comercialización, importación, exportación, arrendamiento de equipos mineros y afines.
- Compra, venta, transformación, y procesamiento de productos mineros metálicos y no metálicos, en estado primario y concentrados y afines.
- Compra venta de activos y equipos destinados a la mineria.
- Transporte de minerales dentro de los ámbitos urbano, interurbano, interprovincial, regional, nacional e internacional.
- Transporte de carga pesada y liviana, a nivel urbano, interurbano, provincial, interprovincial, regional, nacional e internacional.
- Brindar servicios de transporte de pasajeros vía terrestre a nivel, local, provincial, interprovincial, regional y/o nacional, ya sea en autos, combis, minibank, microbús, ómnibus y afines.
- Agencia de viajes y/o turismo a nivel nacional.
- Transporte de minerales metálicos y no metálicos dentro de los ámbitos urbano, interurbano, interprovincial, regional, nacional e internacional.
- Transporte de carga por carretera de materiales y residuos peligrosos a nivel nacional.
- Transporte, comercialización y exportación de todo tipo de minerales metálicos y/o no metálicos.
- Operaciones de beneficio, procesar, concentrar fundir, purificar o refinar toda clase de sustancias metálicas y/o no metálicas.
- Recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos de origen industrial, hospitalario de construcción y municipal.
- Recolección de material en desuso.
- Recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos de origen industrial, hospitalario de construcción y municipal.
- Recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de origen industrial, hospitalario, de construcción y municipal.
- Recolección, transporte, tratamiento y comercialización de residuos sólidos y líquidos de origen industrial, hospitalario, de construcción, municipal y no municipal.
- Elaboración e implementación de planes de manejo integrales de residuos sólidos en empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaboración e implementación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos.
- Servicio de limpieza de ambientes, desratización y desafectación.
- Limpieza y desinfección de reservorios de aguas, cisternas y tanques altos.
- Limpieza de pozos sépticos.
- Servicio de fumigación y afines.
- Transporte de liquidos peligrosos como aceite de pescado, petróleo, gas natural y afines.
- Recolección, transporte, tratamiento y comercialización de residuos sólidos y liquidos de origen industrial, hospitalario, de construcción, municipal y no municipal.
- Elaboración e implementación de planes de manejo integrales de residuos.
- Elaboración e implementación de planes de manejo integrales de residuos sólidos en empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaboración e implementación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian.. Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 17(Sub-página 6 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

- Exportación e importación de los mismos y otras actividades afines y permitidas por ley.
- Suscribir todo tipo de contratos de pre consorcios, consorcios y demás afines que sean necesarios ya sea con personas naturales y/o jurídicas.
- Intervenir en todo tipo de licitaciones y concursos públicos y privados convocadas por los gobiernos municipales, provinciales, organismos públicos, descentralizados, gobierno central y empresas privadas, principalmente con el Estado.

Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de sus fines.

ARTÍCULO 3°: DOMICILIO: Es en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais o en el extranjero.

ARTÍCULO 4°: DURACIÓN E INICIO: Indefinida. Inicia sus actividades a partir de la fecha de su inscripción registral.

ARTÍCULO 5°: CAPITAL SOCIAL: El monto del capital de la sociedad es de S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES), representado por **100,000 acciones** sociales del valor nominal de S/.1.00 cada una, integramente suscritas y pagadas.

ARTÍCULO 7°: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y LA GERENCIA.
La sociedad no tiene Directorio.

ARTÍCULO 8° - 9°: RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Se sujeta a lo establecido en los articulos 111°, 114°, 115° de la Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO 10°: RÉGIMEN DE LA GERENCIA: No habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la Ley para este órgano societario serán ejercidas por el Gerente General. La Junta General de socios puede designar uno o más gerentes y/o uno o más Sub Gerentes. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los articulos 185°, 186°, 187°, 188° y 190° de la Ley General de Sociedades.

FACULTADES: **EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZAR ADICIONALMENTE Y FIRMAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS:**

A) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL:

1. SER PERSONERO LEGAL DE LA SOCIEDAD
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PLENO DERECHO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS.
3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORLDADES PÚBLICAS; ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES (SEGÚN LEY N° 26872), MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, DE SEGURIDAD SOCIAL, ADUANERAS, EN GENERAL, DE CUALQUIER NATURALEZA, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, Y EN TODO PROCESO JUDICI4L, ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR POLICIAL Y DE CUALQUIER OTRA NA TURALEZA, CON LAS FACULTADE5 GENERALES DE REFREPENTACIÓN JUDICIAL Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES CÓNFERIDA5 EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO PARA TAL EFECTO PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSOS, RECLAMACIONES, OFICIOS Y DECLARACIONES JURADAS PARA INTERPONER LA5 DEMANDAS Y DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN,' ÍNTERPÓNER RECURSOS IMPUGNATORIOS'

GRUPO GV S.A.C
Inés Vivian.. Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 18(Sub-página 7 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SOLICITUDE5 Y RECURSOS, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS Y DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS INTERPUESTOS; REPLICAR Y DUPLICAR DEMANDAS, RECONVENCIONES O REPLICAS, DEFENDER CONTESTAR DEMANDAS. DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS, RECONVENÍR ALLANARSE, REONÓCER Y EXHIBÍR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN EL PLEITO, SOMETER LA DISPUTA A ARBITRAJE; EFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE O MEDIANTE CDNSGNACION.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCLILIACIÓN O DE PRUEBAS, OFRECER LAS CONTRACAUTELAS REALES O PÉRSONALES A FIN DE EFECTUAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LA SOCIEDAD, SOLÍCITAR LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER RESOLUCLÓN SENTENCIA O LAUDO: COBRAR, PAGAR Y/O REPETIR COSTAS Y COSTOS; PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS; SOLÍCTAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA, PRESENTARSE A JUNTAS DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, RESTRUCTURACION O QUIEBRA DE EMPRESAS O PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS AC'TOS QUE SEAN NECESARÍOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ÍNICÍE OSE SIGAN EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. REPRESENTAR EN LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL O PREJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MINÍSTERIO PUBLICO, PARA INTERVENIR EN TODA5 LA5 INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES' COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA 0 COMO TERCERO CON INTERES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES EN LOS PROCESOS O ACTOS PROCESALES CONTENCIOSOS O NO CONTENCÍOSOS DE CARACTER CIVIL, LABORAL, PENAL, CONTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CÓNTENCÍOSO ADMINÍSTRATIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MATERIA, PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR DENUNCIAS, INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDA5 EN FORMA ORAL U ESCRITA, RECONVENIR, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIÓN, CONVENIR CON ELLA TOTAL O PARCIALMENTE, CONCILIAR O TRANSIGIR PRETENSIONES O DERECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL, SOMETER A ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR INICLARSE. E)ERCIENDO TODAS LAS FACÚLT7ADES MENCÍONADA5 EN EL JUÍCIÓ ARBITR4L, PRESTAR CQNFESÓN O DECLARACIÓN COMO PARTE O CÓMO TERCERO; ACTUAR O PARTICIPAR EN LA ACTUACIÓN DE TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS Y AUDIENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CONCURRÍR Y VOTAR EN JUNTAS DE ACREEDORES, INTERPONER RECURSOS DE RECONSÍDERACION, REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y DEMAS RECURSOS IMPUGNATORIOS EN CUALQUIER CLASE DE PROCEDÍMÍENTOS U OPONERSE, IMPUGNAR; TACHAR O CUESTIONAR; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, ACUMULAR PRETENSIONES OBJETIVA O SUBJETIVAMENTE; DESÍGNAR ÍNTERVENTORES, DEPÓSITARÍOS Y ADMINISTRADORES, SOLICITAR Y OBTENER LA INEFÍCACIA DE TÍTULOS VALORES EXTRAVIADOS, DETERÍORADOS O DESTRUIDOS; ASÍ COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA REPRESENTACION ADMINISTRATÍVA Y JUDÍCIAL QUE SE LE OTORGA EN EL NUMERAL.

4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ADICÍONALMENTE, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY Nº 26636; Y EN EL CASO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO CON LAS FACULTADES A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 49º DEL DECRETO LEY N º 25593 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 1992 CON LA EXPRESA FACULTAD DE PARTICIPAR EN LA NEGOCIACION Y CONCILIACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, PRACTICAR TODOS LOS ACTOSS PROPIOS DE ESTAS; SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SIN QUE EL PRESENTE POD£R, POR NINGUN MOTIVO, PUEDA SER TACHADO DE INSUFICIENTE, EN ESTE CASO TAMBIEN PODRÁ DELEGAR Y/O SUSTITUIR LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA YJUDÍCÍAL QUE SE LE OTORGA EN ESTE NUMERAL.
5. REPRESENTAR A LA EMPRESA EN CONCÍLIACIONES, DENUNCIAS, DEMANDAS, ARBITRAJES, O EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LOS CONSORCIOS DE LOS CUALES FORME PARTE.
6. DEMANDAR A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE TRABAJOS O SERVICIOS, CONTRATADOS EN LOS CONSORCIOS QUE INTEGRE LA SOCIEDAD.
7. REPRESENTAR A LA EMPRESA O COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS OCONSORCIOS DE LOS

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian.. Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION 22/01/2024 17:29:18 Página 19(Sub-página 8 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

CUALES FORME PARTE, ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, ESPECIALMENTE MUNICIPALIDADES (DISTRITALES Y/O PROVINCIALES), GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS REGIONALES, ORGANOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS, CON LAS FACULTADES PROCESALES Y ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.

8. CONTRATAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SEÑALANDOLE SUS ATRIBUCIONES Y REMUNERACIONES Y REMOVERLOS CUANDO LO JUZGUE CONVENIEN7E
9. COBRAR JUDICIALMENTE CUALQUIER SUMA QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O LE CORRESPONDA POR CUALQUIER TITULO Y OTORGAR RECIBOS O DOCUMENTOS CANCELATORIOS.
10. COBRAR DIVIDENDOS E INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA, PUBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
11. APERSONARSE ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN COMO SOLICITANTE O COMO INVITADO PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE ANTE CUALQUIER PROCESO CIVIL, PENAL, LABORAL, POLICIAL, ETC, PRESENTANDO Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL:

1. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO.
   SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES YA SEAN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS OBRA, MANDATO, DEPOSITO O SECUESTRO, INTERVENIR EN LICITACIONES, APERTURA DE SOBRES Y CONCURSOS DE PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN CUALQUIER ACTO, COMO POSTOR REPRESENTANDO A LA EMPRESA, ACEPTANDO Y FIRMANDO EL CONTRATO DE LA BUENA PRO Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN INHERENTE A TALES ACTOS, PRESUPUESTOS FIANZAS, ADELANTOS, GARANTÍAS, CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y OTROS.
2. SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES DE CUALQUIER NATURALEZA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL.
3. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGUROS DE CUALQUIER NATURALEZA, RECIBIR LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE TALES CONTRATOS Y TRANSIGIR LOS SINIESTROS QUE PUDIERA SUFRIR LA COMPAÑÍA.
   LA EMPRESA PODRÁ INCORPORARSE EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD, ASOCIACIÓBN Y/O ONG, SEGÚN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
4. SUSCRIBIR CONTRATOS NOMIMADOS O INNOMINADOS CIVILES O MERC4NTILES Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE TRÁMITES Y GESTIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, NECESARIOS PARA LA MARCHA Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
5. FIRMAR Y/O FORMALIZAR CONTRATOS DE CONSORCIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.
6. DISPONER DEL PORCENTAJE DE UTILIDAD QUE LE CORRESPONDA O PUEDA CORRESPONDER EN LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA, DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; DISPONER DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LEGAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA; MODIFICAR E INCREMENTAR PARTICIPACIONES LEGALES DE LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA.
7. DISPONER LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER EN LOS CONSORCIOS EN QUE SEA PARTE LA EMPRESA.
8. AUTORIZAR Y MODIFICAR CONTRATOS Y/O ADENDAS EN QUE TENGA QUE INTERVENIR LA EMPRESA SOBRE CONSORCIOS CONFORMADOS.

C) EN EL ORDEN BANCARIO Y/O FINANCIERO: CELEBRAR, FIRMAR CONTRATOS PRIVADOS Y/O ESCRITURAS PÚBLICAS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS DE AHORROS; ABRIR, APERTURAR, CERRAR, COBRAR CUENTAS CORRIENTES DE DETRACCIÓN Y AFINES.

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29 18 Página 20(Sub-página 9 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

2. APERTURAR CUENTA DE AHORROS, A PLAZO FIJO, CUENTA DE DETRACCIONES, APERTURAR TODO TIPO DE CUENTAS EN SOLES, DÓLARES, EUROS Y CUALQUIER OTRA MONEDA EXTRANJERA.
3. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A LA VISTA, A PLAZO FIJO O DE AHORROS, EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA.
4. GIRAR CHEQUES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE.
5. INTERVENIR EN LICITACIONES, APERTURA DE SOBRES Y CONCURSOS DE PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN CUALQUIER ACTO, COMO POSTOR REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD, ACEPTANDO Y FIRMANDO EL CONTRATO DE LA BUENA PRO Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN INHERENTE A TALES ACTOS, PRESUPUESTOS, FIANZAS, ADELANTOS GARANTÍAS, CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTROS.
6. GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO.
7. GIRAR CHEQUES SOBRE CRÉDITOS CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE.
8. COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES.
9. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, RENOVAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, AVALAR LETRAS DE CAMBIO A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PRINCIPALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIERA.
10. FIRMAR VALES Y PAGARÉS, DESCONTARLOS Y AVALAR A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PRINCIPALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIERA".
11. SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS.
12. EFECTUAR DEPÓSITOS Y RETIROS EN CUENTAS A PLAZO FIJO O DE AHORROS.
13. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A ADVANCE ACCOUNTS, CON O SIN GARANTÍA.
14. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS, CON O SIN GARANTÍA.
15. ARRENDAR, ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
16. SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES.
17. SOLICITAR, ABRIR, RENOVAR Y NEGOCIAR CARTAS DE CRÉDITO.
18. SOLICITAR CARTAS FIANZA EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO.
19. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
20. CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA SIEMPRE QUE ESTÉN DESTINADAS AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
21. CELEBRAR, FIRMAR CONTRATOS PRIVADOS Y/O ESCRITURAS PÚBLICAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
22. ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
23. GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.
24. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
    SUSCRIBIR, EMITIR Y ENDOSAR PAGARES Y CREDITOS EN GENERAL.
25. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
26. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE.

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 21(Sub-página 10 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

CRÉDITO DOCUMENTARIO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", LEASING BACK", FRANCHISING, MERCHANDISING, JOINT VENTURE, FACTORING Y/O UNDERWRITING, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.

27. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
28. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, VEHÍCULOS, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS ASÍ SUPEREN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
29. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS, MUTUOS, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTROMECÁNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA.
30. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA.
31. CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
32. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
CONSTITUIR HIPOTECAS ANTE ANTIDADES FINANCIERAS, PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURIDICAS Y TERCEROS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA COMO WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.
33. CONTRATAR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA.
34. PRENDAR, OTORGAR Y/O CONSTITUIR EN GARANTÍA MOBILIARIA, PRENDARIA, GRAVAR Y/O AFECTAR U OTORGAR GARANTÍAS REALES SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, YA SEA A NOMBRE DE ÉSTA, A FAVOR DE SÍ MISMA, A FAVOR DE TERCEROS Y/O DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD O COMO PERSONA NATURAL, A FAVOR DEL GERENTE, DIRECTORES O APODERADOS DE LA SOCIEDAD, ENTIDADES FINANCIERAS Y/O BANCARIAS Y/O AFINES.
35. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS Y/O ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, ASÍ COMO CONSTITUIR CONSORCIOS, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
36. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DONAR, OTORGAR EN CESIÓN DE DERECHOS, REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 22(Sub-página 11 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DE OBJETO SOCIAL.

37. SOLICITAR, TRAMITAR Y OBTENER INDEPENDIZACIONES, SUB DIVISIONES, DIVISIÓN Y PARTICIÓN, CAMBIO DE USO, DECLARATORIA DE FÁBRICA DE LOS TERRENOS, INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD Y/O DE LAS QUE ÉSTA ADQUIERA EN EL FUTURO.
38. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
39. PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN REMATES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, TODO TIPO DE CONCILIACIONES YA SEAN NOTARIALES, JUDICIALES, ETC, PUDIENDO PARA TAL EFECTO ABONAR LAS TASAS RESPECTIVAS Y/O ARANCELES NECESARIOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE REMATE, OFERTAR EN EL ACTO DE LOS REMATES Y OBTENIDA LA BUENA PRO DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, TRAMITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O BIENES SUJETOS AL REMATE EN LOS REGISTROS PÚBLICOS RESPECTIVOS.
PODRÁ PARTICIPAR EN CUALQUIER TIPO DE SUBASTA O REMATE EN CUALQUIER INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA PÚBLICA O PRIVADA PARA LO CUAL FIRMARÁ LA DOCUMENTACIÓN Y REALIZARÁ LOS PAGOS RESPECTIVOS.
40. OTORGAR PODERES PARA TODO TIPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUNAT, SUNARP, ADUANAS, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, MUNICIPALIDADES, ETC. ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PUDIENDO PRESENTAR, OBTENER Y RECLAMAR TODO TIPO DE RESOLUCIONES, ESCRITOS U OBTENCIÓN DE SERVICIOS QUE DICHAS ENTIDADES BRINDEN Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
41. EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN DE LA SUNAT PODRÁ APERSONARSE ANTE CUALQUIER OFICINA DE ESTA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE CLAVE SOL, ASISTIR A LA LAS CITACIONES, EFECTUAR CAMBIO DE DOMICILIO O DE SUCURSALES, SOLICITUD LA BAJA TEMPORAL Y/O DEFINITIVA DEL RUC, ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE ACCIONARIADO, PRESENTAR LOS LIBROS QUE ESTA ENTIDAD SOLICITE, ETC.
42. APERSONARSE ANTE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDA A FIN DE ACTUALIZAR O SOLICITAR DUPLICADO DE LICENCIA, PERMISO, SOLICITAR RECLAMOS, PAGOS Y CUALQUIER TRÁMITE ADMINISTRATIVOS QUE SEA NECESARIO, PRESENTANDO Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE ESTA ENTIDAD REQUIERA.
43. INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS, CONSORCIARSE CONTRAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES, PUDIENDO FIRMAR TODO TIPO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ OTORGAR Y/O DELEGAR LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS, A LA PERSONA QUE CREA CONVENIENTE.

D) FACULTADES ESPECIALES:

1. OTORGAR TODO TIPO DE PODERES, OTORGAR PODER PARA PLEITOS, SUSTITUIR/DELEGAR PARCIALMENTE, SUSTITUIR TOTALMENTE Y REVOCARLOS CUANDO CREA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, PARA LA REPRESENTACIÓN EN JUICIO O FUERA DE ÉL CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, QUE FUEREN NECESARIAS, EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, CUANTAS VECES LO CREA CONVENIENTE.

E) EL GERENTE PODRÁ APERSONARSE O REPRESENTAR ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA O CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SEGÚN LEY N° 26872, DE CUALQUIER TIPO A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SEA COMO SOLICITANTE O PARTE INVITADA QUE SEA CONVENIENTE Y SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE EL CASO LO REQUIERA, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
ASIMISMO PODRÁ REALIZAR TRANSACCIONES Y/O CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y/O JUDICIALES, PUDIENDO FIRMAR LOS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE EL CASO LO REQUIERA,

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 23(Sub-página 12 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASISTIR A UN CENTRO DE CONCILIACIÓN COMO SOLICITANTE O COMO INVITADO PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DE DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN EN CONORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL D.S. N° 014-2008-JUS REGLAMENTO DEL DECCRETO LEGISLATIVO 1070 MODIFICATORIA DE LA LEY DE CONCILIACIÓN N°26872, PRESENTAR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICUAL Y ACUDIR A AUDIENCIAS EN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONFORME A LA LEY 26872.

ARTÍCULO 11°: **MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL:** Se sujetan a lo dispuesto por los artículos 198° al 220° de la Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO 13°: **DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN:** Se sujeta a lo dispuesto por los articulos 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de Ley General de Sociedades.

2. **Dar por concluidas las funciones del *DIRECTORIO***, como consecuencia de la adaptación acordada.

Primer Libro de Actas, fs. 19 al 30, certificado por notario de Chimbote Guillermo Cam Carranza con fecha 02/11/2011, bajo el número 2060-2011.- El titulo fue presentado el 20/10/2020 a las 12:57:57 PM horas, bajo el Nº 2020-01824991 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 60.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00014811-306.-CHIMBOTE, 10 de Noviembre de 2020.*kct.*

Ramiro Guidermar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

Pág. Solicitadas: Todas IMPRESION 22/01/2024 17:29:18 Página 24(Sub-página 13 de 13) de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE
Nº Partida: 11048423

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
GRUPO GV S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00003

Por Escritura Pública del 23/11/2020 otorgada ante notario Eduardo Pastor La Rosa en la ciudad de Chimbote y Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 21/11/2020, se acordó por unanimidad AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL de S/ 100,000.00 a la suma de S/ 658,000.00, incrementándose en S/ 558,000.00, por el que se crean y emiten igual número de acciones sociales del valor nominal de S/ 1.00 cada una, integramente suscritas y pagadas por uno de los accionistas con el aporte de bienes no dinerarios. Como consecuencia de dicho incremento **se MODIFICA el ARTÍCULO 5º del estatuto** social, el cual tiene el extracto siguiente:

ARTÍCULO 5º: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 658,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 658,000 ACCIONES SOCIALES DEL VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

***Primer Libro de Actas**, certificado por notario de Chimbote **Guillermo Cam Carranza** con fecha **02/11/2011**, bajo el número **2060**-11.*-El titulo fue presentado el 02/12/2020 a las 12:11:25 PM horas, bajo el Nº 2020-02299178 del Tomo Diario 0087. Derechos cobrados S/ 1,704.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00026163-01.- Chimbote, 14 de diciembre de 2020. Presentación electrónica. *I-acs.*

Ramiro Guldemar Moreno Silva
Registrador Público
Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Pág Solicitadas : Todas IMPRESION : 22/01/2024 17:29:18 Página 25 de 25
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

e) Seguros.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SCTR PENSION DICIEMBRE 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia MP/2023/8646446

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **GRUPO GV S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012300032369 y contrato de Salud No. 7022300040255, con vigencia del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	15388806	APESTEGUIA CASTILLA, ANTONIO ALBERTO
2	DNI	43983569	ASIS VILLANUEVA, WILFREDO MANUEL
3	DNI	08510184	CALIZAYA DIAZ, FRANKLIN NICANOR
4	DNI	44851546	CARNERO GAMBOA, VICTOR MIGUEL
5	DNI	71586732	GARCIA CABELLO, JOEL ANTHONY
6	DNI	43336187	GARCIA PINEDO, ADOLFO TEODOMIRO
7	DNI	46791083	GASPAR CARHUAPOMA, HUGO WALTER
8	DNI	32963261	MORILLO ULLOA, JANETH ETELVINA
9	DNI	32989505	MORILLO ULLOA, MADELEINE SUSAN
10	DNI	42399918	PEREZ SALVADOR, DAVID
11	DNI	32990744	RAMIREZ GUERRA, CARLOS ENRIQUE
12	DNI	70226927	RAMIREZ GUERRERO, JOSMELL CLOALDO
13	DNI	70223005	RINCON ABANTO, BRAYAN EFRAIN
14	DNI	71096903	ROLDAN HURTADO, DANNY MELCHOR

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:15:11 pm

ZACCHIA ZACCHIA, LUCA

Diana Nieto

.....

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia MP/2023/8646446

MAPFRE | PERÚ

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | PERÚ

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7012300032369 **RECIBO :** 147409863

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	:	GRUPO GV S.A.C.
RUC	:	20531969341
Dirección Principal	:	UNION NRO 574 PBLO.JOVEN MIRAMAR ALTO
Actividad	:	500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado	:	A NIVEL NACIONAL

Inicio de Vigencia	: 04/04/2023	**Vencimiento**	:01/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	: MENSUAL	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
OBREROS ALTO RIESGO	14	27100.00	1.6	433.60

Prima Comercial :	446.61
Prima Comercial + IGV :	527

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 022-2023-SA, las prestaciones económicas a favor de los asegurados derivadas de esta póliza, se pactan en moneda nacional reajustadas a una tasa fija anual del 2% con actualización en los períodos que se inician los meses de enero, abril, julio y octubre.

Instrucciones de pago:
Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian. Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

215

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20418896915

FACTURA ELECTRONICA

Nº F052 - 01203826

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2023
CONTRATANTE : Grupo Gv S.A.C.
DIRECCIÓN : Jiron Union Nro 574 Pblo.Joven Miramar Alto Chimbote Santa Ancash CHIMBOTE SANTA PE
ASEGURADO : A Nivel Nacional
POLIZA : 7012300032369
PRODUCTO : MAPFRE SCTR

NRO DE DOCUMENTO : 20531969341
TIPO DOCUMENTO : RUC
MONEDA : Soles

VIGENCIA

DESDE	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/12/2023	31/12/2023	18962-Zacchia Zacchia Luca	Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147409863. SEGURO DE SCTR PENSIONES	446.61	527.00	446.61

Son: Quinientos Veintisiete Y 00/100 Soles

Op. Gravada	S/	446.61
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	80.39
Importe Total	S/	527

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 527.00

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:33 P.M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08619754

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SCTR SALUD DICIEMBRE 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

212

Nro. De Constancia MP/2023/8646446

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **GRUPO GV S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012300032369 y contrato de Salud No. 7022300040255, con vigencia del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley Nº 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	15388806	APESTEGUIA CASTILLA, ANTONIO ALBERTO
2	DNI	43983569	ASIS VILLANUEVA, WILFREDO MANUEL
3	DNI	08510184	CALIZAYA DIAZ, FRANKLIN NICANOR
4	DNI	44851546	CARNERO GAMBOA, VICTOR MIGUEL
5	DNI	71586732	GARCIA CABELLO, JOEL ANTHONY
6	DNI	43336187	GARCIA PINEDO, ADOLFO TEODOMIRO
7	DNI	46791083	GASPAR CARHUAPOMA, HUGO WALTER
8	DNI	32963261	MORILLO ULLOA, JANETH ETELVINA
9	DNI	32989505	MORILLO ULLOA, MADELEINE SUSAN
10	DNI	42399918	PEREZ SALVADOR, DAVID
11	DNI	32990744	RAMIREZ GUERRA, CARLOS ENRIQUE
12	DNI	70226927	RAMIREZ GUERRERO, JOSMELL CLOALDO
13	DNI	70223005	RINCON ABANTO, BRAYAN EFRAIN
14	DNI	71096903	ROLDAN HURTADO, DANNY MELCHOR

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:15:11 pm

ZACCHIA ZACCHIA, LUCA

Diana Nieto

.....

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

GRUPO GV S.A.C

Inés Vivian.. Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia MP/2023/8646446

MAPFRE | PERÚ

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | EPS

210

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7022300040255 **RECIBO :** 147409864

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	:	GRUPO GV S.A.C.		
RUC	:	20531969341		
Dirección Principal	:	UNION NRO 574		
Actividad	:	500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS		
Colectivo Asegurado	:	A NIVEL NACIONAL		
Inicio de Vigencia	:	04/04/2023	**Vencimiento**	:01/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	:	01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	:	MENSUAL	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	:	SOLES		
Fecha de Emisión	:	26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	14	27100.00	1.21	327.91

Prima Comercial :	327.91
Prima Comercial + IGV :	386.93

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

209

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
Nº F052 - 01095546

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2023
CONTRATANTE : Grupo Gv S.A.C.
DIRECCIÓN : Jiron Union Nro 574 Chimbote Santa Peru CHIMBOTE SANTA PE
ASEGURADO : A Nivel Nacional
CONTRATO : 7022300040255
PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

NRO DE DOCUMENTO : 20531969341
TIPO DOCUMENTO : RUC
MONEDA : Soles

VIGENCIA
DESDE: 01/12/2023
HASTA: 31/12/2023
ASESOR: 18962-Zacchia Zacchia Luca
OFICINA COMERCIAL: Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147409864. SEGURO DE SCTR SALUD	327.91	386.93	327.91

Son: Trescientos Ochenta Y Seis Y 93/100 Soles

Op. Gravada	S/	327.91
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	59.02
Importe Total	S/	386.93

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 386.93

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:36 P.M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08631460

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEGURO VIDA LEY DICIEMBRE 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

206

Nro. De Constancia VLEY-2023/8646490

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que los trabajadores en planilla abajo nombrados, se encuentran asegurados en nuestra Compañía bajo la Póliza de Seguro de Vida Ley N° 6102300008250 por **GRUPO GV S.A.C.** de acuerdo a las coberturas y sumas aseguradas que se indican en el Decreto Legislativo Nº 688, desde 01/12/2023 al 31/12/2023 se emite la presente el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro.

ASEGURADO(S)

N°	Tip. Documento	N° Documento	Nombre Asegurado	Ocupacion
1	DNI	41638162	ALAYO ADRADE, ANDERSON	PEON
2	DNI	32981791	AMAYA RODRIGUEZ, JOSE DAVID	PEON
3	DNI	40591210	LOYOLA ALVARADO, JOSE ARTURO	ESP
4	DNI	32301283	MONTES VALENCIA, LUCIO HERACLIO	PEON
5	DNI	00237520	MORAN PURIZAGA, ELVER	INGENIERO
6	DNI	45659423	PINTADO CORDOVA, DUBERLI	ARQUITECTO
7	DNI	46897208	PINTADO CORDOVA, SILVER KEY	INGENIERO
8	DNI	41698468	PINTADO PONTE, LENIN GUSTAVO	INGENIERO
9	DNI	32933574	VASQUEZ CANCHANO, FROILAN CRICENCIO	ESP ELECTRICAS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:24:18 pm

LZACCHIA

Diana Nieto

.....

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de discrepancia prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo este documento queda sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | PERÚ

205

SEGURO COMPLEMENTARIO DE VIDA LEY

NÚMERO DE PÓLIZA : 6102300008250

RECIBO : 147409978

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	: GRUPO GV S.A.C.		
RUC	: 20531969341		
Dirección Principal	: UNION NRO 574 PBLO.JOVEN MIRAMAR ALTO		
Actividad	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL		
Colectivo Asegurado	: a nivel nacional		
Inicio de Vigencia	: 04/04/2023	**Vencimiento**	:04/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	: null	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
OBREROS SLDO<= US$3125	9	13200.00	0.8464	111.72

Prima Comercial :	111.7
Prima Comercial + IGV :	131.81

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP - INTERBANK - SCOTIABANK

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

204

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
Nº F052 - 01203821

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2023
CONTRATANTE : Grupo Gv S.A.C.
DIRECCIÓN : Jiron Union Nro 574 Pblo.Joven Miramar Alto Chimbote Santa Ancash CHIMBOTE SANTA PE
ASEGURADO : A Nivel Nacional
POLIZA : 6102300008250
PRODUCTO : MAPFRE VIDA LEY

NRO DE DOCUMENTO : 20531969341
TIPO DOCUMENTO : RUC
MONEDA : Soles

VIGENCIA
DESDE: 01/12/2023
HASTA: 31/12/2023
CORREDOR: 18962-Zacchia Zacchia Luca
OFICINA COMERCIAL: Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147409978. SEGURO DE VIDA EN GRUPO SEGUN D.L.688	111.70	131.81	111.70

Son: Ciento Treinta Y Un Y 81/100 Soles

Op. Gravada	S/	111.70
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	20.11
Importe Total	S/	131.81

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 131.81

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:24 P.M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08600331

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEGURO VIDA LEY DICIEMBRE 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia VLEY-2023/8646559

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que los trabajadores en planilla abajo nombrados, se encuentran asegurados en nuestra Compañía bajo la Póliza de Seguro de Vida Ley N° 6102300008250 por **GRUPO GV S.A.C.** de acuerdo a las coberturas y sumas aseguradas que se indican en el Decreto Legislativo Nº 688, desde 01/12/2023 al 31/12/2023 se emite la presente el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro.

ASEGURADO(S)

N°	Tip. Documento	N° Documento	Nombre Asegurado	Ocupacion
1	DNI	43983569	ASIS VILLANUEVA, WILFREDO MANUEL	OPERADOR
2	DNI	44851546	CARNERO GAMBOA, VICTOR MIGUEL	OPERADOR
3	DNI	71586732	GARCIA CABELLO, JOEL ANTHONY	PEON
4	DNI	43336187	GARCIA PINEDO, ADOLFO TEODOMIRO	PEON
5	DNI	46791083	GASPAR CARHUAPOMA, HUGO WALTER	TOPOGRAFO
6	DNI	32963261	MORILLO ULLOA, JANETH ETELVINA	INGENIERA
7	DNI	32989505	MORILLO ULLOA, MADELEINE SUSAN	INGENIERA
8	DNI	42399918	PEREZ SALVADOR, DAVID	OPERADOR
9	DNI	32990744	RAMIREZ GUERRA, CARLOS ENRIQUE	OPERADOR
10	DNI	70226927	RAMIREZ GUERRERO, JOSMELL CLOALDO	PEON
11	DNI	70223005	RINCON ABANTO, BRAYAN EFRAIN	TOPOGRAFO
12	DNI	71096903	ROLDAN HURTADO, DANNY MELCHOR	OPERADOR

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:49:20 pm

LZACCHIA

Diana Nieto

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia VLEY-2023/8646559

MAPFRE | PERÚ

NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de discrepancia prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo este documento queda sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviano Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | PERÚ

SEGURO COMPLEMENTARIO DE VIDA LEY

NÚMERO DE PÓLIZA : 6102300008250 **RECIBO :** 147410174

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	:	GRUPO GV S.A.C.
RUC	:	20531969341
Dirección Principal	:	UNION NRO 574 PBLO.JOVEN MIRAMAR ALTO
Actividad	:	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Colectivo Asegurado	:	a nivel nacional

Inicio de Vigencia	: 04/04/2023	**Vencimiento**	:04/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	: null	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
OBREROS SLDO<= US$3125	12	24075.00	0.8464	203.77

Prima Comercial :	203.77
Prima Comercial + IGV :	240.45

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:
Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP - INTERBANK - SCOTIABANK

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

198

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20418896915

FACTURA ELECTRONICA

Nº F052 - 01203822

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2023
CONTRATANTE : Grupo Gv S.A.C.
DIRECCIÓN : Jiron Union Nro 574 Pblo.Joven Miramar Alto Chimbote Santa Ancash CHIMBOTE SANTA PE
ASEGURADO : A Nivel Nacional
POLIZA : 6102300008250
PRODUCTO : MAPFRE VIDA LEY

NRO DE DOCUMENTO : 20531969341
TIPO DOCUMENTO : RUC
MONEDA : Soles

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/12/2023	31/12/2023	18962-Zacchia Zacchia Luca	Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147410174. SEGURO DE VIDA EN GRUPO SEGUN D.L.688	203.77	240.45	203.77

Son: Doscientos Cuarenta Y 45/100 Soles

Op. Gravada	S/	203.77
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	36.68
Importe Total	S/	240.45

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 240.45

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:26 P.M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08590944

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SCTR
SALUD
DICIEMBRE
2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

195

Nro. De Constancia MP/2023/8646473

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **GRUPO GV S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012300032369 y contrato de Salud No. 7022300040255, con vigencia del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley Nº 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	41638162	ALAYO ADRADE, ANDERSON
2	DNI	32981791	AMAYA RODRIGUEZ, JOSE DAVID
3	DNI	40591210	LOYOLA ALVARADO, JOSE ARTURO
4	DNI	32301283	MONTES VALENCIA, LUCIO HERACLIO
5	DNI	00237520	MORAN PURIZAGA, ELVER
6	DNI	45659423	PINTADO CORDOVA, DUBERLI
7	DNI	46897208	PINTADO CORDOVA, SILVER KEY
8	DNI	41698468	PINTADO PONTE, LENIN GUSTAVO
9	DNI	32933574	VASQUEZ CANCHANO, FROILAN CRICENCIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:19:53 pm

ZACCHIA ZACCHIA, LUCA

Diana Nieto

.....

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

Nro. De Constancia MP/2023/8646473

MAPFRE | PERÚ

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | EPS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7022300040255 **RECIBO :** 147409916

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	:	GRUPO GV S.A.C.
RUC	:	20531969341
Dirección Principal	:	UNION NRO 574
Actividad	:	500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado	:	a nivel nacional

Inicio de Vigencia	: 04/04/2023	**Vencimiento**	:01/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	: MENSUAL	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	9	13200.00	1.21	159.72

Prima Comercial :	159.72
Prima Comercial + IGV :	188.47

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

192

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20517182673

FACTURA ELECTRONICA

Nº F052 - 01095541

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2023
CONTRATANTE : Grupo Gv S.A.C.
DIRECCIÓN : Jiron Union Nro 574 Chimbote Santa Peru CHIMBOTE SANTA PE
ASEGURADO : A Nivel Nacional
CONTRATO : 7022300040255
PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

NRO DE DOCUMENTO : 20531969341
TIPO DOCUMENTO : RUC
MONEDA : Soles

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/12/2023	31/12/2023	18962-Zacchia Zacchia Luca	Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147409916. SEGURO DE SCTR SALUD	159.72	188.47	159.72

Son: Ciento Ochenta Y Ocho Y 47/100 Soles

Op. Gravada	S/	159.72
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	28.75
Importe Total	S/	188.47

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 188.47

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:25 P.M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08601195

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

SCTR PENSION DICIEMBRE 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

189

Nro. De Constancia MP/2023/8646473

MAPFRE | PERÚ

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **GRUPO GV S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012300032369 y contrato de Salud No. 7022300040255, con vigencia del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley Nº 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	41638162	ALAYO ADRADE, ANDERSON
2	DNI	32981791	AMAYA RODRIGUEZ, JOSE DAVID
3	DNI	40591210	LOYOLA ALVARADO, JOSE ARTURO
4	DNI	32301283	MONTES VALENCIA, LUCIO HERACLIO
5	DNI	00237520	MORAN PURIZAGA, ELVER
6	DNI	45659423	PINTADO CORDOVA, DUBERLI
7	DNI	46897208	PINTADO CORDOVA, SILVER KEY
8	DNI	41698468	PINTADO PONTE, LENIN GUSTAVO
9	DNI	32933574	VASQUEZ CANCHANO, FROILAN CRICENCIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/12/2023 06:19:53 pm

ZACCHIA ZACCHIA, LUCA

Diana Nieto

.....

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

187

Nro. De Constancia MP/2023/8646473

MAPFRE | PERÚ

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constancias.mapfre.com.pe/#/

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

MAPFRE | PERÚ

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7012300032369 **RECIBO :** 147409903

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante	:	GRUPO GV S.A.C.
RUC	:	20531969341
Dirección Principal	:	UNION NRO 574 PBLO.JOVEN MIRAMAR ALTO
Actividad	:	500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado	:	a nivel nacional

Inicio de Vigencia	: 04/04/2023	**Vencimiento**	:01/04/2024
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/12/2023	**Vencimiento de Aplicación**	:31/12/2023
Forma de Pago	: MENSUAL	**Último día de Pago**	:05/01/2024
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 26/12/2023		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
OBREROS ALTO RIESGO	9	13200.00	1.6	211.20

Prima Comercial :	217.54
Prima Comercial + IGV :	256.7

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 022-2023-SA, las prestaciones económicas a favor de los asegurados derivadas de esta póliza, se pactan en moneda nacional reajustadas a una tasa fija anual del 2% con actualización en los períodos que se inician los meses de enero, abril, julio y octubre.

Instrucciones de pago:
Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

186

MAPFRE PERÚ

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. ARMENDARIZ 345 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161

R.U.C. N° 20418896915

FACTURA ELECTRONICA

Nº F052 - 01203824

FECHA DE EMISIÓN	: 26/12/2023	**NRO DE DOCUMENTO**	: 20531969341
CONTRATANTE	: Grupo Gv S.A.C.	**TIPO DOCUMENTO**	: RUC
DIRECCIÓN	: Jiron Union Nro 574 Pblo.Joven Miramar Alto Chimbote Santa Ancash CHIMBOTE SANTA PE	**MONEDA**	: Soles
ASEGURADO	: A Nivel Nacional		
POLIZA	: 7012300032369		
PRODUCTO	: MAPFRE SCTR		

VIGENCIA

DESDE	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/12/2023	31/12/2023	18962-Zacchia Zacchia Luca	Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 147409903. SEGURO DE SCTR PENSIONES	217.54	256.70	217.54

Son: Doscientos Cincuenta Y Seis Y 70/100 Soles

Op. Gravada	S/	217.54
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	39.16
Importe Total	S/	256.7

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

BCP

Pagaste a
Mapfre Peru

S/ 256.70

Martes 26 Diciembre 2023 - 7:32 P. M.

Detalle del movimiento

Titular	Grupo Gv S.A.C.
Destino	Mapfre Peru Recaudacion Soles 20531969341
Desde	Cuentas De Ahorro ****6065
Número de operación	08618711

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

f) Certificados.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.1.2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINO	TIEMPO (DIAS)	MONTO FACTURADO ACUMULADO
GRUPO GV SAC												**2,701,577.44**
1	SUB REGION PACIFICO	"MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACION, CIUDAD COISHCO, SIATRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH"	004-2019	27/111/2019	24/07/2020	GRUPOV GV	SOLES	S/. 60,962.42	02/12/2019	29/02/2020	89.00	60,962.42
2	REGION ANCASH	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILID VEHICULAR DE LA CARRTERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"	S/N	179-2020-GRA	10/12/2021	GRUPOV GV	SOLES	S/. 2,161,070.24	23/02/2021	18/10/2021	237.00	2,161,070.24
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH"	S/N	24/01/2020	29/09/2022	GRUPOV GV	SOLES	S/. 479,544.78	08/02/2020	23/09/2022	225.00	479,544.78
TOTAL											**551.00**	**S/. 2,701,577.44**

Chimbote, 24 De Enero del 2024

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
DNI N° 46839985
GERENTE GENERAL

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINO	TIEMPO (DIAS)	MONTO FACTURADO ACUMULADO
GRUPO GV SAC												2,701,577.44
1	SUB REGION PACIFICO	"MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACION, CIUDAD COISHCO, SIATRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH"	004-2019	27/111/2019	24/07/2020	GRUPOV GV	SOLES	S/. 60,962.42	02/12/2019	29/02/2020	89.00	60,962.42
2	REGION ANCASH	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILID VEHICULAR DE LA CARRTERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"	S/N	179-2020-GRA	10/12/2021	GRUPOV GV	SOLES	S/. 2,161,070.24	23/02/2021	18/10/2021	237.00	2,161,070.24
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH"	S/N	24/01/2020	29/09/2022	GRUPOV GV	SOLES	S/. 479,544.78	08/02/2020	23/09/2022	225.00	479,544.78
TOTAL											551.00	S/. 2,701,577.44

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONTRATO N° 004-2019-GRA-SRP/G

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2019-GRA/SRP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

"EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACON, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA"

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACON, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA**" que celebra de una parte **LA SUB REGION PACIFICO**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20320162352, con domicilio legal en Av. Chimbote N° 130, Urb. Buenos Aires, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash" representada por su Gerente el ING. DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN, identificado con DNI N° 40776426, y de otra parte el **CONSORCIO GRUPO**, con su representante común **Sra. INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, identificada con D.N.I. N° 46839985, dicho consorcio esta integrado por las empresas **GRUPO GV S.A**, con RUC N° 20531969341, con domicilio legal en Jr. Union 574 Pueblo Joven Miramar Alto – Chimbote – Santa – Chimbote, inscrita en la Ficha N° 11048423, Asiento N° C00005 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Chimbote, debidamente representado por su Representante Legal, **SRA. INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, con DNI N° 46839985 y la empresa **JF CONSTRUCTORES S.A.C**, con RUC N° 20495675611, con domicilio legal en Psj. Celendin 261 Urb. Ramos Castilla – Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca", inscrita en la Ficha N° 11039826, Asiento N° C00002 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal, **SR. OSCAR HARRINSON JULCA CHACON**, con DNI N° 46774234 a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11.Nov.2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2019-GRA/SRP/CS** para la contratación de la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACON, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA**" al **CONSORCIO GRUPO**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACON, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA**", bajo el sistema de contratación de **PRECIOS UNITARIOS.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 1´219,248.38 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 38/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección especifica de las

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Asimismo se indica que según documento suscrito (Contrato Privado de Consorcio) entre las partes designan como operador tributario a la empresa **GRUPO GV S.A, con RUC N° 20531969341.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 175 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 121,924.84 (CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 84/100 SOLES), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para todos los efectos propios de la ejecución de la obra como **RESIDENTE DE OBRA** será el ING. MAZA CERRINOS LUIS CHARLES, con registro en el Colegio de Ingeniero del Perú N° 84639 y Certificado de Habilidad N° A 0165690 controlando directa y permanentemente la ejecución de la obra.

La sustitución del **RESIDENTE DE OBRA** solo procederá previa autorización escrita de **"LA ENTIDAD"** y el (o los) reemplazante (s), deberá reunir calificaciones profesionales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

"EL CONTRATISTA" comunicara el reemplazo vía carta notarial. Para tal efecto, se debe considerar el Art. 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Numero	
	Fecha	JUN 2019
DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CIUDAD DE COISHCO DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH- SALDO DE OBRA
	Ubicación Geografica	DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R001	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	REPERCUCIONES EN LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PAVIMENTO	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO DE SUELO
		Causa N° 2	VARIACION DEL NIVEL FREATICO
		Causa N° 3	

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy baja	0.10	X
Baja	0.30	
Moderada	0.50	
Alta	0.70	
Muy alta	0.90	
Muy baja		**0.100**

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy bajo	0.05	
Bajo	0.10	
Moderado	0.20	X
Alto	0.40	
Muy alto	0.80	
Moderado		0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**0.020**	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**	
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	CORROBORAR POR MEDIO DE CALICATAS EL NIVEL FREATICO AL MOMENTO DE LA EJECUCION			

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	REFORMULACION EN EL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guia PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras Penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	**Cambio de personal clave.** Cuando La Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. **La penalidad por cada dia de ausencia del personal en obra.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
2	**Acceso al cuaderno de obra.** Si El Contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra a El Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. **La penalidad es por cada dia de impedimento.**	5/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe de El Supervisor
3	**Seguridad de obra y señalización.** Cuando El Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por El Supervisor o La Entidad o La Municipalidad. **La penalidad es por cada dia de incumplimiento.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
4	**Personal clave establecido en su oferta.** Cuando El Contratista no cumple con proveer el personal clave establecido en su propuesta técnica. **La penalidad es por cada dia de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
5	**Equipo clave establecido en su oferta.** Cuando El Contratista no presente los equipos claves declarados en la propuesta técnica, luego de siete (7) dias de ser requerido por El Supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra. **La penalidad es por cada dia de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
6	**Operatividad de equipos y/o instrumentos de medición.** Cuando El Contratista no cuenta con equipos operativos y/o instrumentos de medición calibrados antes de su utilización. **La penalidad es por cada dia de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
7	**Materiales para ejecución de obra.** Cuando El Contratista no cuenta con los materiales necesarios en obra de acuerdo con su Calendario de Adquisición de Materiales. **La penalidad es por cada dia de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
8	**Recojo de desmonte y limpieza de la zona de trabajo.** Cuando El Contratista no cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta. **La penalidad es por dia de incumplimiento y por ocurrencia.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
9	**Plan de manejo ambiental.** Cuando El Contratista no cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el plan de manejo ambiental del proyecto. **La penalidad es por ocurrencia.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
10	**Almacenamiento de materiales, insumos o equipos.** Cuando El Contratista realiza el almacenamiento de materiales y/o insumos y/o equipos en lugares o ambientes no autorizados por El Supervisor. **La penalidad es por ocurrencia.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

11	**Indumentaria e implementos de protección personal.** Cuando El Contratista no cumpla con dotar a su totalidad de personal de los elementos de seguridad establecidos por la Ley. **La penalidad es por cada día de incumplimiento por cada trabajador.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
12	**Cronograma actualizado de obra.** Cuando El Contratista no presente el cronograma actualizado a la fecha de inicio contractual, desde el vencimiento del plazo de ley. **La penalidad será por cada día de atraso.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
13	**Cartel de obra.** Cuando El Contratista no cumpla con la instalación del cartel de obra, al inicio del proyecto. La multa se contabilizará desde el quinto (5to) día de recibido el diseño del cartel por parte de La Entidad. **La penalidad es por cada día de incumplimiento.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
14	**Cuaderno de obra.** Cuando El Contratista no tiene el cuaderno de obra al día y/o cuando el cuaderno de obra no se encuentra en obra y/o cuando el cuaderno de obra se ha extraviado (independientemente de las acciones administrativas civiles y penales que correspondan). **La penalidad es por día de incumplimiento y por ocurrencia.**	5/1000 del monto de la valorización del período	Según informe de El Supervisor
15	**Seguro complementario de trabajo de riesgo.** Cuando El Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra. **La penalidad es por día de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
16	**Seguro de accidentes personal.** Cuando El Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra. **La penalidad es por día de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
17	**Seguro de todo riesgo de construcción y montaje.** Cuando El Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra. **La penalidad es por día de incumplimiento.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor
18	**Seguro contra robos y siniestro.** Cuando El Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los dos (2) días siguientes al ingreso del equipo al almacén. **La penalidad es por equipo y por día de incumplimiento.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
19	**Accidentes de trabajo.** Cuando El Contratista no reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento. **La penalidad es por día de incumplimiento y por ocurrencia.**	1 UIT	Según informe de El Supervisor
20	**Evaluación de riesgos.** Cuando El Contratista no cumpla con anotar semanalmente en cuaderno de obra el desarrollo de la administración de riesgos. **La penalidad es por día de incumplimiento.**	0.5 UIT	Según informe de El Supervisor

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; en caso de tomar dichas acciones, se resolverá mediante Arbitraje Institucional ante la SNA – OSCE, de conformidad con su Reglamento Arbitral Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Chimbote N° 130 Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Unión 574 Pueblo Joven Miramar Alto – Chimbote – Santa – Ancash"

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Nuevo Chimbote, a los 27 días del mes de Noviembre del 2019.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Ing. Daniel Gutierrez De La Cruz Pizan
GERENTE SRP

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO GRUPO

Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

172

191

Notaría Pastor La Rosa
Esq. Av. Fco. Bolognesi N° 301
y Jr. Carlos de Los Heros N° 208

CONTRATO DE CONSORCIO

"CONSORCIO GRUPO "

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2019-GRA/SRP/CS -PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA" SNIP N-126028.

Por el presente documento privado, del contrato del consorcio que celebran:

GRUPO GV S.A. con RUC N° 20531969341, Representado por su Gerente General INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, con poder inscrito en la zona Registral de Ancash en la partida electrónica Nº 11048423, con domicilio en: Jirón unión Nº 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash.

JF CONSTRUCTORES SAC. Con RUC Nº 20495675611, debidamente representado por su Gerente General: Oscar Harrinson Julca Chacón, con DNI N° 46774234, con poder inscrito en Zona Registral de Cajamarca en la Partida Electrónica N° 11039826 Asiento Nº C00002, con domicilio en Pasaje Celendín N° 261 Urb. Ramón Castilla (espalda de Colegio Juan XXIII) Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. -

Por el presente documento GRUPO GV S.A. y JF CONSTRUCTORES SAC constituyen un consorcio para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA" SNIP N-126028.**

SEGUNDA. - ANTECEDENTES

GRUPO GV S.A. y JF CONSTRUCTORES SAC, se presentaron asociados al proceso indicado en la precedente, **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2019-GRA/SRP/CS -PRIMERA CONVOCATORIA,** habiendo sido favorecidos con la Buena Pro respectiva, razón por la cual el consorcio procederá a ejecutarla de acuerdo a los términos y condiciones que establece el contrato de ejecución de obra.

TERCERA. - DENOMINACION Y DOMICILIO

El Consorcio que constituye este contrato, se denominará **"CONSORCIO GRUPO"** y tendrá su domicilio legal común en Jirón unión Nº 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash, donde se recibirá toda la documentación administrativa y legal de la obra materia de este contrato.

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONSORCIO

El consorcio iniciará sus actividades a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo con el Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico y concluirá al término de las obligaciones referidas en el mismo contrato.

DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

JF CONSTRUCTORES S.A.C.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

QUINTA. - PARTICIPACION DEL CONSORCIO

La participación de las partes en el consorcio es:

- GRUPO GV S.A. : 05 % DE PARTICIPACION
- JF CONSTRUCTORES SAC : 95 % DE PARTICIPACION

SEXTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

Se nombra Representante Común del Consorcio Grupo a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, quien contará con todas las facultades necesarias para suscribir el contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA" SNIP N-126028.**, con el Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico y en general realizar todos los actos que demande la ejecución de la referida obra, así como también las facultades de control de la administración y gestión.

SETIMA. - PODERES

Se otorga poder a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, que podrá realizar los siguientes actos:

El REPRESENTANTE COMUN, a sola firma, Identificado con DNI: 46839985 tendrá las siguientes facultades.

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:

Representar al CONSORCIO GRUPO ante toda clase de autoridades politicas, policiales, municipales, gubernamentales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 23 del T.U.O. de Procedimientos Administrativos D.S 002-94-JUS.

Suscribir balances y cualquier otro documento de carácter contable.

Firmar el contrato de ejecución de la obra, materia del presente consorcio.

Representar al consorcio en juicio o fuera de él. En el caso civil queda investido con las facultades 74 y 75 de los articulos del código procesal civil y en el campo laboral, queda especificamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la ley 26636 – Ley procesal del trabajo – en el D.S. 002 -97/TR-TUO del decreto legislativo 728, asi mismo podrá entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con las mismas facultades y reasumirlo.

Ejercer la representación comercial del consorcio y ejercitar los actos y contratos ordinarios que exige el objeto social y la sociedad para su funcionamiento.

Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para la buena marcha del consorcio.

Usar el sello del consorcio, la correspondencia epistolar, facsimil, correo electrónico, etc. Asi como cuidar que la contabilidad este al día inspeccionando los libros, documentos, operaciones y dictado las

ESTE DOCUMENTO ... REDACTADO EN ESTA NOTARIA

JF CONSTRUCTORES S.A.C

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

disposiciones necesarias para el normal funcionamiento, informar mensualmente el balance técnico – contable de la ejecución de la obra.

El Operador Tributario del CONSORCIO GRUPO, SERA LA EMPRESA GRUPO GV S.A., con RUC: 20531969341.

Representar al consorcio ante cualquier autoridad pública y privada, sea en la vía judicial, administrativa o extrajudicialmente, reconocer documentos privados y plantear recursos de apelación, conciliaciones, arbitrajes, reposición, casación, queja y nulidad y cualquier otro recurso IMPUGNATORIO, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.

Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro, en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobrellevarse en cuentas corrientes.

Depositar, retirar, vender y comprar valores.

Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros, cuentas corrientes.

Contratar en alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad.

Autorizar la compra y venta de bienes muebles y otorgar recibos y cancelaciones.

Contratar seguros y endosar pólizas.

Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

OCTAVA. -RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO

Las partes garantizan solidariamente al consorcio frente al Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico, por la buena ejecución de la obra, teniendo las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE GRUPO GV S.A.

Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución de la Obra, objeto de la convocatoria.

Apoyo Logístico y Administrativo

Ejecución Física de la Obra, objeto de la Convocatoria

Encargada de la Facturación.

Encargada de la tramitación de la carta fianza, así como la presentación de documentos en forma oportuna con la finalidad de firma de contrato de obra.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

OBLIGACIONES DE JF CONSTRUCTORES SAC

Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución de la Obra, objeto de la convocatoria

Ejecución Física de la Obra, objeto de la Convocatoria

Encargada de proporcionar la Experiencia en ejecución de obras.

Se exime de cualquier responsabilidad respecto a la presentación de documentos falsos o inexactos por parte del representante legal común del Consorcio.

NOVENA: Por la presente clausula queda establecido que cuando el Consorcio Grupo contrate con terceros, la responsabilidad será exclusivamente del Consorcio Grupo, excluyendo de toda responsabilidad a la empresa JF Constructores SAC. Si en caso cada uno de los miembros del consorcio, se vincula individualmente con terceros con respecto de la actividad que le corresponde en el consorcio, los derechos y obligaciones que adquiere es a título particular.

DECIMA. - BALANCE FINAL Y DISOLUCION

El balance final se efectuará después de ejecutar la obra y cumplidas todas las obligaciones de las partes incluyendo garantías, responsabilidades y aprobado el balance final, declararan terminado el consorcio.

Estando las partes contratantes de acuerdo con todas las estipulaciones del presente contrato, las suscriben en señal de conformidad, legalizando sus firmas ante el notario público.

Chimbote, 22 de noviembre del 2019.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

GRUPO GV S.A.
Ines Viviana Diaz Calonge
Gerente General

HORA: 01:12 p
FECHA: 25/11/19

INES VIVIANA DIAZ CALONGE

DNI N° 46839985

Representante Legal Empresa 1

OSCAR HARRINSON JULCA CHACON

DNI N° 46774234

Representante Legal Empresa 2

LEGALIZACION A LA VUELTA

Certificación de Firmas al dorso

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

DOY FE Que la(s) firma(s) de presente documento es/son autentica(s) de Oscar Harrinson Julca Chacón DNI 46774234, firma como gerente general de: J.E. Constructores SAC. RUC 20603948266 que usa(n) en sus actos, no responsabilizandome del contenido del presente documento

Cajamarca 11 NOV. 2019

Miguel Ledezma Inostroza
CAJAMARCA - PERU
NOTARIO - ABOGADO

Miguel Ledezma Inostroza
NOTARIO - ABOGADO
CAJAMARCA - PERU

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

DOCUMENTO REDACTADO FUERA DE LAS OFICINAS DE LA NOTARIA

...///

CERTIFICO: Que, las firmas y huellas digitales que anteceden corresponden a doña **INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, identificado con DNI N° 46839985, quien declara en su calidad de Gerente General de **GRUPO GV S.A.**, facultades inscrita en la Partida N° 11048423, Oficina Registral Chimbote; manifestando usar la misma en todos sus actos públicos y privados, dejando constancia el Notario que certifica, no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento, de acuerdo al Art. 108 del D.L. N° 1049. Doy Fe. ==========

Chimbote, 25 de Noviembre de 2019

Dr. Leonardo Pastor La Rosa
NOTARIO - ABOGADO
C.M.A. N° 31
CHIMBOTE

NOTARIA Pastor La Rosa

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
AV. CHIMBOTE N° 130 I ETAPA URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE
RUC. N° 20320162352

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA – ANCASH-SALDO DE OBRA". Snip N° 126028.

DISTRITO	:	COISHCO
PROVINCIA	:	SANTA
REGION	:	ANCASH
PROCESO	:	A.S. N° 004-2019-GRA/SRP/CS
ENTIDAD PÚBLICA	:	SRP (REGIÓN ANCASH)
FINANCIAMIENTO	:	CANON SOBRE CANON
VALOR REFERENCIAL	:	S/.1' 262,029.02 inc. IGV,
MONTO CONTRATADO	:	S/.1' 219,248.38 inc. IGV,
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO	:	N° 004-2019-GRA-SRP/G
CONTRATISTA	:	CONSORCIO GRUPO
REPRESENTANTE LEGAL	:	SRA. INES VIVIANA DIAZ CALONGE
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. LUIS CHARLES MAZA CERRINOS.
SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. FRANKLIN WELINGTON LUJAN ESQUIVEL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	90 DIAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	02 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO DE PLAZO	:	02 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL	:	29 DE FEBRERO DEL 2020
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	NO SE TUVO
FECHA DE TERMINO REAL	:	29 DE FEBRERO DEL 2020

En el Distrito de Coishco, Provincia del Santa-Ancash, lugar de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA – ANCASH-SALDO DE OBRA"**, siendo las 10.30 a.m. del 24 de Julio del 2020 se reunieron en representación del Comité de Recepción de Obra, de la Sub Región Pacifico del Gobierno Regional de Ancash, designado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 53 - 2020-Región Ancash/SRP/G, integrada por:

ING. RAÚL C. MONTAÑEZ GUTIÉRREZ	–	Presidente del Comité
ING. KAREN RUBY DOMINGUEZ VILLAVICENCIO	–	Miembro del Comité
ING. ANA PATRICIA RIOS HOLGUIN	–	Miembro del Comité
ING. FRANKLIN WELINGTON LUJAN ESQUIVEL	–	Supervisor de Obra.

Y por el Contratista:

SR: INES VIVIANA DIAZ CALONGE - REPRESENTANTE COMÚN
Ing. LUIS CHARLES MAZA CERRINOS - RESIDENTE DE OBRA

Mediante asiento de cuaderno de Obra, del Residente de Obra de fecha 14 de Julio del 2020, el Residente manifiesta que de conformidad al Art. 208 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha cumplido con subsanar las observaciones anotadas en el Acta de Observaciones de fecha 07 de Julio del 2020.

Consorcio Grupo
Luis Charles Maza Cerrino
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Mediante asiento de cuaderno de Obra, del Supervisor de Obra de fecha 14 de Julio del 2020, el Supervisor manifiesta que el contratista ha culminado con el levantamiento de observaciones y manifiesta que se solicitara a la entidad la Recepción de obra.
Mediante Carta N° 015-2020-F.W.L.E./SO/SRP, ingresado a la Sub Región Pacifico, con fecha 17 de Julio del 2020, el Supervisor de obra, manifiesta que se ha culminado con el levantamiento de observaciones y solicita a la entidad la verificación del levantamiento de observaciones y recepción de obra.

El Comité de recepción de obra, en uso de sus funciones ha verificado el levantamiento de observaciones, del Acta de Observaciones, de fecha 07 de Julio del 2020, determinando la Recepción de Obra, la obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, sus modificaciones y deductivos de obra.

Dejándose constancia que:
Para la liquidación de obra se deberá tener en cuenta, el Acta de Observaciones de fecha 07 de Julio del 2020.
Se deberá tener en cuenta que dos muros de contención de Prolong jr. 28 de Julio, se han ejecutado en dos tramos. El muro de contención de Jr. Ramón Castilla de longitud 19.00ml (según plano MS-03), ha sido ejecutado en una longitud de 16.45ml., se deberá verificar el metrado deducido.

El Comité de Recepción de obra, no se responsabiliza por los defectos o vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran. La Recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, debiendo el contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años, de acuerdo a la ley de Contrataciones del estado.

Siendo las 1.00 p.m. del dia 24 de Julio del 2020, se procede a firmar la presente acta, en 07 ejemplares.

POR SUB REGIÓN PACIFICO:

Consorcio Grupo
Luis Charles Maza Cerrino
RESIDENTE DE OBRA
ING. CIVIL CIP Nº 84619
CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

Ing. RAÚL C. MONTAÑEZ GUTIÉRREZ
Presidente de la Comisión

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Ing. Karen Ruth Dominguez Villavicencio
CIP Nº 155925
JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Ing. KAREN R. DOMÍNGUEZ VILLAVICENCIO
Miembro de la Comisión

Ing. Pat. Patricia Rios Holguin
CIP Nº 121
JEFE DE COMPRAS

Ing. PATRICIA RIOS HOLGUIN
Miembro de la Comisión

Franklin W. Lujan Esquivel
ING. CIVIL - CONSULTOR
CIP. 71088 - CO. 5686

Ing. FRANKLIN WELINGTON LUJAN ESQUIVEL
SUPERVISOR DE OBRA

Consorcio Grupo
Luis Charles Maza Cerrino
RESIDENTE DE OBRA
ING. CIVIL CIP Nº 84619

CONSORCIO GRUPO
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

Franklin W. Lujan Esquivel
ING. CIVIL - CONSULTOR
CIP. 71088 - CO. 5686

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 156 – 2020 – REGION ANCASH/SRP/G.

Nuevo Chimbote, Setiembre 14 del 2020.

VISTOS: El Informe N° 754 – 2020 – REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA, El Informe N° 432 – 2020 – REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL, El Informe N° 157 – 2020 – REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/OLO; y

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Sub Regional Pacifico es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, que goza de personería jurídica del derecho público responsable de ejecutar las acciones de desarrollo en su respectivo ámbito jurisdiccional en concordancia con los planes regionales. Asimismo, conforme a lo señalado en el Reglamento de Organización y Funciones –ROF, como instancia administrativa depende técnico, normativo, funcional y administrativamente del Gobierno Regional de Ancash;

Que, a través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 118 – 2019 – REGIÓN ANCASH/SRP/G, de fecha 01.10.2019, se resuelve aprobar el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra" SNIP N° 126028, con un valor referencial de obra al mes de junio de 2019 de S/ 1'262,029.02 soles, con un periodo de ejecución de 90 días calendarios, con la modalidad de ejecución: Administración Indirecta – Precios Unitarios;

Que, con fecha 27 de noviembre del 2019, se suscribió el Contrato N° 004 – 2019 – GRA – SRP/G, Adjudicación Simplificada N° 004 – 2019 – GRA/SRP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA" con el CONSORCIO GRUPO, integrado por las empresas GRUPO GV S.A, con Ruc N° 20531969341 y la empresa JF CONSTRUCTORES S.A.C., con RUC N° 20495675611, por el monto contractual de S/ 1'219,248.38 soles, por el plazo de 90 días calendarios.

Que, respecto a la Garantía de fiel Cumplimiento, en el Contrato de Obra señalado en el párrafo anterior, se dejó constancia en su Clausula Sétima: Garantías, *Que al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 de Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez (10 %) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:* ***"De Fiel Cumplimiento del contrato S/ 121,924.84 soles a través de la retención que debe efectuar la Entidad, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo"***

Que, con fecha 02 de diciembre del 2019, la Entidad suscribe el Acta de Entrega de Terreno, con el Consorcio Grupo, conjuntamente con los representantes de la Entidad, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo De Obra" – SNIP N° 126028.

Que, a través del Informe N° 192 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL, de fecha 03 de marzo del 2020, la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, da la Conformidad a la Valorización N° 02 del Contratista Consorcio Grupo, y recomienda que al igual que en la Valorización N° 01, se efectúe también la retención por la Garantía de Fiel Cumplimiento, por la suma de S/ 60,962.42 soles, asimismo, en atención al Informe N° 165 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL, de fecha 25 de febrero del 2020, la Jefe de Supervisión y Liquidaciones, aplica una penalidad por el monto de S/ 4,300.00 soles por ausencia del personal clave, penalidad que se procedió a descontar del pago de la presente valorización N° 02, al Consorcio Grupo.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL	AVANCE ACUMULADO	RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO FACTURADO (incl. Igv)
S/ 1'219,248.38	PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019)	50.28%	50.28%	S/ 60,962.42	S/ 613,042.34
	PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 (01 AL 31 DE ENERO 2020)	21.13%	71.14%	S/ 60,962.42	S/ 257,635.56

Que, mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 33 – 2020 – REGIÓN ANCASH – SRP/G, de fecha 25 de junio del 2020, a través de la cual, resuelven conformar el Comité de Recepción de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", nombrando como Presidente al Ing. Raul C. Montañez Gutiérrez, en calidad de miembros a la Ing. Karem Ruby Dominguez Villavicencio y la Ing. Ana Patricia Ríos Holguin, siendo el Supervisor de la Obra el Ing. Franklin Welington Lujan Esquivel.

Que, con fecha 07 de julio del 2020, los representantes de la Entidad, procedieron a levantar el Acta de Observaciones de la ejecución de Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", en conjunto con los representantes de empresa Contratista, otorgándole un plazo para las subsanaciones correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es así, que con fecha 24 de julio del 2020, suscribieron el Acta de Recepción de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", en calidad de representantes de la Entidad, como Presidente el Ing. Raul C. Montañez Gutiérrez, en calidad de miembros la Ing. Karem Ruby Dominguez Villavicencio y la Ing. Ana Patricia Ríos Holguin, siendo el Supervisor de la Obra el Ing. Franklin Welington Lujan Esquivel y por la empresa Contratista, el Residente de Obra Ing. Luis Charles Maza Cerinos y la Srta. Inés Viviana Díaz Calonge como Representante Legal del Consorcio Grupo.

Que, a través de la Carta N° 005 – 2020 – SRP – RC, recepcionada por la Entidad con fecha 26 de agosto del 2020, la Contratista Consorcio Grupo, remite la Liquidación de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra",

Que, según Informe N° 826 – 2020 – REGIÓN ANCASH/SRP/SGAyR, de fecha 09 de setiembre del 2020, la Sub Gerencia de Administración y Recursos, remite a la Gerencia, el Informe Financiero de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", en atención al Informe N° 66 – 2020 – REGIÓN ANCASH/SRP/SGAyR/UCT – TES, de fecha 08 de setiembre del 2020, del Jefe de Tesorería SRP.

Que, mediante Informe N° 157 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/OLO, de fecha 10 de setiembre del 2020, el Jefe de la Oficina de Liquidaciones, remite la Liquidación de Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", para su Aprobación, concluyendo en los siguientes puntos:

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

- ✓ *Se concluye que la obra concluyo el 29 de febrero del 2020, según asiento N° 148 del cuaderno de obra. (...);*
- ✓ *Reconocer el Saldo a favor al contratista Consorcio Grupo, la suma de S/ 136,532.43 soles, incluido IGV;*
- ✓ *El monto contractual de la obra equivale a S/ 1´219,248.38 soles, incluido IGV;*
- ✓ *El costo de la obra asciende a S/ 1´223,972.65 soles incluido IGV, y reajustes;*
- ✓ *El avance ejecutado real de la obra se encuentra en un 99.19%*
- ✓ *Devolver la retención del Fondo de Garantía (10%), saldo a favor del contratista de S/ 121,924.84 soles, incluido IGV;*
- ✓ *Reconocer el monto de S/ 14,607.60 soles incluido IGV; por concepto de reajustes. deberá ser solicitado la Certificación Presupuestal para su pago;*
- ✓ *Los Deductivos por menores metrados, fueron descontados en la Valorización N° 02, autorizado por el Supervisor y verificado por el Comité de Recepción de Obra, por el monto equivalente de S/ 9,883.33 soles, incluido IGV, por lo que no se consideró en el cuadro de resumen de cuentas.*
- ✓ *Penalidad por ausencia del personal clave, aprobado por la Supervisión General, se descontó 1 UIT, equivalente a S/ 4,300.00 soles, en la valorización N° 02, por lo que no se consideró en el cuadro de resumen de cuentas.*
- ✓ *Se deriva la presente Liquidación Final de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo, previa opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica.*

Teniendo el siguiente Resumen de Liquidación:

ITEM	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS (S/.)	MONTOS CANCELADOS (S/.)	SALDO FINAL (S/.)
(A)	DE LAS VALORIZACIONES			
	Valoriz. Presup. Principal	S/. 1,024,885.64	S/. 1'024,885.64	S/. 0.00
	Valoriz. Adicional de Obra	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL VALORIZACIONES	S/. 1,024,885.64	S/. 1,024,885.64	S/. 0.00
(B)	REAJUSTE DE PRECIOS			
	Reajuste Presup. Principal	S/. 12,379.32	S/. 0.00	S/. 12,379.32
	Reajuste Presup. Adicional	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL REAJUSTES	S/. 12,379.32	S/. 0.00	S/. 12,379.32
(C)	ADELANTOS OTORGADOS			
	Adelantos Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Adelanto para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(D)	AMORTIZACION DE ADELANTOS OTORGADOS			
	Amortizacion Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Amortizacion Adel. Para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE			
	Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Adelanto para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

	TOTAL DEDUCCION DE REAJUSTES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES			
(F)	Mayores Gastos Generales, Prorroga de Plazo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(G)	TOTAL GENERAL (A+B+C-D-E+F)	S/. 1,037,264.96	S/. 1,024,885.64	S/. 12,379.32
(H)	IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS (18%)	S/. 186,707.69	S/. 184,479.42	S/. 2,228.28
	COSTO OBRA PRINCIPAL (G+H)	S/. 1,223,972.65	S/. 1,209,365.06	S/. 14,607.60
	PENALIDAD			
	Penalidad por ausencia del personal clave, cobrado por la Sub Región en valorización N° 02	S/ 0.00	S/ 4,300.00	S/ 0.00
	GARANTIA	Garantia	Garantia inc. IGV	Saldo x adicionar
	DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/. 121,924.83
	SALDO A FAVOR	Saldo anterior	Saldo a cuenta	Saldo Final
	Monto a cancelar en efectivo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 136,532.43
	SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/. 136,532.43

Que, a través del Informe N° 432 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL, de fecha 11 de setiembre del 2020, la Jefe de Supervisión y Liquidaciones, remite a la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente la Liquidación Final de Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", para su aprobación, y manifiesta que en virtud de los antecedentes descritos y al análisis realizado, concluye que:

- ✓ *Reconocer el Saldo a favor al contratista Consorcio Grupo, la suma de S/ 136,532.43 soles, incluido IGV;*
- ✓ *El monto contractual de la obra equivale a S/ 1´219,248.38 soles, incluido IGV;*
- ✓ *El costo de la obra asciende a S/ 1´223,972.65 soles incluido IGV, y reajustes;*
- ✓ *El avance ejecutado real de la obra se encuentra en un 99.19%*
- ✓ *Devolver la retención del Fondo de Garantía (10%), saldo a favor del contratista de S/ 121,924.84 soles, incluido IGV;*
- ✓ *Reconocer el monto de S/ 14,607.60 soles incluido IGV, por concepto de reajustes deberá ser solicitado la Certificación Presupuestal para su pago; (. .).*

Por lo que, la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, DA CONFORMIDAD a la Liquidación Final de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", derivando la presente, a fin de proceder con el Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 754 – 2020 REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 14 de setiembre del 2020, la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, por lo que concluye Aprobar la Liquidación Final de la Obra: "Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra", conforme al Informe N° 157 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/OLO, e Informe N° 432 – 2020/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL, remitiendo los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la Resolución de Aprobación de la Liquidación Final de Obra.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

Que, cabe resaltar que la liquidación de obra, debe contener todos los conceptos que forman parte del costo total de la misma, tales como: las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad, los impuestos que afectan la prestación, las ampliaciones de plazo otorgados, entre otros conceptos, los cuales deben estar debidamente sustentados con la documentación y los cálculos detallados que correspondan. Por tanto, la liquidación del contrato puede definirse[1] como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir (...).

En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el *quantum* final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato.

Que, mediante Informe Legal N° 154 – 2020 – GOB.REGION ANCASH-SRP-OAJ-HCV, de fecha 14-09-2020, la Oficina de Asesoría Jurídica conforme a la verificación, evaluación y aprobación técnica de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente según Informe N° 754 – 2020 – REGION ANCASH/SRP/SGIMA, del Informe N° 432 – 2020 – REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL de la Jefe de Supervisión y Liquidaciones, del Informe N° 157 – 2020 – REGION ANCASH/SRP/SGIMA/OLO, del Jefe de la Oficina de Liquidaciones, concluye que corresponde aprobar la LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA: Mejoramiento y Culminación de la Pavimentación, Ciudad de Coishco, Distrito de Coishco – Santa – Ancash – Saldo de Obra".

De conformidad con las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones, y en la Resolución Gerencial General N° 0340-2019-GRA/GGR de fecha 26-07-2019; y con los vistos de Asesoría Jurídica, la Sub Gerencia de Administración y Recursos, y la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA", con un costo total de la obra de S/ 1'223,972.65 soles, y un saldo a favor del Contratista CONSORCIO GRUPO, por la suma ascendente de S/ 136.532.43 soles, incluido IGV; Teniendo el siguiente resumen de liquidación:

ITEM	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS (S/.)	MONTOS CANCELADOS (S/.)	SALDO FINAL (S/.)
	DE LAS VALORIZACIONES			
(A)	Valoriz. Presup. Principal	S/. 1,024,885.64	S/. 1'024,885.64	S/. 0.00
	Valoriz. Adicional de Obra	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

[1] SALINAS SEMINARIO, Miguel. *Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra*, Lima: Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG), 2003, 2ª edición, pág. 44.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DE LA REGION ANCASH
SUB-REGION PACIFICO
"Año de la Universalización de la Salud"

	TOTAL VALORIZACIONES	S/. 1,024,885.64	S/. 1,024,885.64	S/. 0.00
(B)	REAJUSTE DE PRECIOS			
	Reajuste Presup. Principal	S/. 12,379.32	S/. 0.00	S/. 12,379.32
	Reajuste Presup. Adicional	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL REAJUSTES	S/. 12,379.32	S/. 0.00	S/. 12,379.32
(C)	ADELANTOS OTORGADOS			
	Adelantos Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Adelanto para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(D)	AMORTIZACION DE ADELANTOS OTORGADOS			
	Amortizacion Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Amortizacion Adel. Para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	-	-	-
	Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Adelanto para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL DEDUCCION DE REAJUSTES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(F)	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES			
	Mayores Gastos Generales. Prorroga de Plazo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(G)	TOTAL GENERAL (A+B+C-D-E+F)	S/. 1,037,264.96	S/. 1,024,885.64	S/. 12,379.32
(H)	IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS (18%)	S/. 186,707.69	S/. 184,479.42	S/. 2,228.28
	COSTO OBRA PRINCIPAL (G+H)	S/. 1,223,972.65	S/. 1,209,365.06	S/. 14,607.60
	PENALIDAD			
	Penalidad por ausencia del personal clave, cobrado por la Sub Región en valorización N° 02	S/ 0.00	S/ 4,300.00	S/ 0.00
	GARANTIA	Garantia	Garantia Inc. IGV	Saldo x adicionar
	DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/. 121,924.83
	SALDO A FAVOR	Saldo anterior	Saldo a cuenta	Saldo Final
	Monto a cancelar en efectivo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 136,532.43
	SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/. 136,532.43

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Sub Gerencia de Administración y Recursos, cumpla con cancelar la suma de S/ 136,532.43 soles, a favor de la contratista CONSORCIO GRUPO, por concepto de reajuste de precios y devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento;

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente y Sub Gerencia de Administración y Recursos y a la empresa Contratista Consorcio Grupo, para su cumplimiento y fines.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Ing. David Geremias De La Cruz Pinto
GERENTE SRP
CIP 94648

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Gobierno Regional de Ancash

"Año de la Universalización de la Salud"

Contrato N° 179-2020-GRA

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORACA, DISTRITO DE MATO- PROVINCIA DE HUAYLAS- REGION ANCASH"** que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH,** en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20530689019, con domicilio legal en Campamento Vichay s/n – Independencia – Huaraz – Ancash, representada por el **C.P.C. HERBERTH ANDERSON BARRENECHEA ORDUÑA**, Gerente Regional de Administración (encargado) del Gobierno Regional de Ancash, identificado con DNI Nº 40286705, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0435-2020-GRA/GGR de fecha 30 de noviembre del 2020, con facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0125-2020-GRA-GR de fecha 12 de Junio del 2020 para suscribir contratos; de otra parte la empresa **"CONSORCIO CARAZ"**, integrado por la empresa ,**GRUPO GV S.A.C.** con RUC N° 20531969341, con domicilio en Jirón Unión N° 574- P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, inscrita en la Partida registral N° 11048423 del Registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, debidamente representado por su Gerente General la Sra. **INES VIVIANA DIAZ CALONGE** según poder inscrito en el asiento C00005 de la partida antes mencionada, cuya participación en el consorcio es del 60% y la empresa **CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.**, con RUC N° 20407893248, con domicilio en Jirón Víctor Vélez N° 288, Barrio Centenario, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, inscrita en la Partida registral N° 11091421 del Registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Gerente General el Sr. **KELWIN YDELSO DOMINGUEZ ESPIRITU** según poder inscrito en el asiento B0001 de la partida antes mencionada, cuya participación en el consorcio es del 40% a quienes en adelante se les denominará **EL CONTRATISTA, y quienes acuerdan designar como representante legal común la Sra. INES VIVIANA DIAZ CALONGE, con DNI N° 46839985, asimismo por voluntad de los consorciados, la empresa GRUPO GV S.A.C. con RUC N° 20531969341,será el encargado de emitir facturas en calidad de OPERADOR TRIBUTARIO, y fijar como domicilio para efecto de notificaciones en; Jirón Unión 574 Pueblo Joven Miramar Alto Distrito de Chimbote- Provincia del Santa- Departamento de Ancash, siendo que para efectos de comunicación el consorcio registra el número de teléfono 970422427, correo electrónico diazcalonge22@hotmail.com** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Gerencia Regional de Administración
V°B°
GRAD

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de noviembre del 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PUBLICO Nº 07-2020-GRA/CS** para la, **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORACA, DISTRITO DE MATO- PROVINCIA DE HUAYLAS- REGION ANCASH" notificando tal otorgamiento a través de la plataforma seace el 19 de noviembre,** quedando firmemente consentida el 25 de noviembre del mismo año, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Gerencia de Administración
V°B°

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORACA, DISTRITO DE MATO- PROVINCIA DE HUAYLAS- REGION ANCASH"**

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 3´601,783.73 (Tres millones seiscientos un mil setecientos ochenta y tres con 73/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de mantenimiento, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS MENSUALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A continuación, se detalla que la forma de pago de la siguiente manera:

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

El pago por la prestación del servicio se realizara según avance mensual del mantenimiento. Previa conformidad del Supervisor y/o inspector según corresponda y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe y valorización mensual; aprobada por la Sub Gerencia de Obras.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo máximo de ejecución del presente contrato es de **CIENTO VEINTINUEVE (129)** días calendario, computados desde el día siguiente de perfeccionado el contrato.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica
V°B°

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el numeral 138.1, del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el presente contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas (Bases Integradas), la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica
V°B°
GRAD

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

"De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 360,178.37** (Trescientos sesenta mil ciento setenta y ocho con 37/100 soles) a través de **CARTA FIANZA N° 0011-0272-9800003420-21** emitida por **BBVA-BANCO CONTINENTAL** Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD no otorgará adelantos para el presente servicio.

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será la aprobación, del informe final integral de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Ancash, quien verificará el cumplimiento de las condiciones contractuales.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

PENALIDADES			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	No cumple con proveer el personal indicado en la propuesta y/o términos de referencia.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido.	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
2	Reemplaza al personal indicado en la respuesta técnica, sin haber tenido la aprobación de la entidad.	50% de la UIT aplicar por constatación y por caso ocurrido.	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
3	No cuenta con el equipo técnico (ingeniero, Responsable y especialistas) mínimo indicado en la propuesta y/o términos de referencia.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido.	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
4	No cuenta con el equipo mecánico mínimo indicado en la propuesta y/o términos de referencia.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido.	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
5	El ingeniero Responsable no se encuentra en el sitio del servicio, sin haber justificado su ausencia ante el supervisor o inspector.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

6	No mantener el cuaderno de ocurrencia dentro del tramo de mantenimiento y al día.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
7	Presentación del plan de trabajo incompleto y/o a destiempo.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
8	Presentación de informes y valorizaciones mensuales incompletos y/o a destiempo.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
9	Por falta de vestuario o vestuario inadecuado y/o equipo de protección para el personal (EPPs)	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO
10	Por faltas a la seguridad vial en los frentes de trabajo y zonas críticas.	0.20% del monto Contratado Vigente, aplicar por constatación y por caso ocurrido	Según Informe del Supervisor/ Inspector o la SGO

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

Los cambios de personal profesional solicitados al contratista, por pedido expreso del Gobierno Regional de Ancash, que no tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones, no dará lugar a la aplicación de la penalidad.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicará automáticamente y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente de conformidad al artículo 161 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Campamento Vichay S/n- Independencia - Huaraz

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: *Jirón Unión 574 Pueblo Joven Miramar Alto Distrito de Chimbote- Provincia del Santa- Departamento de Ancash*

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huaraz al 30 de Diciembre de 2020.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
C.P.C. Herbert A. Barrenechea Orduña
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN (E)

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONTRATO DE CONSORCIO

"CONSORCIO CARAZ "

CONCURSO PUBLICO N° 07-2020-GRA/CS-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORA, DISTRITO DE MATO – PROVINCIA DE HUAYLAS – REGION ANCASH"

Por el presente documento privado, del contrato del consorcio que celebran

GRUPO GV S.A.C. con RUC N° 20531969341, Representado por su Gerente General INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, con poder inscrito en la zona Registral de Ancash en la partida electrónica Nº 11048423, con domicilio en: Jirón unión Nº 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash.

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L., Con RUC Nº 20407893248, debidamente representado por su Gerente General: KELWIN YDELSO DOMINGUEZ ESPIRITU, con DNI N° 40607331, con poder inscrito en Zona Registral de Ancash en la Partida Electrónica N° 11091421 Asiento Nº B00001, con domicilio en Jirón Víctor Vélez Nº 288 Barrio Centenario, distrito de Independencia, provincia de Huaraz – Departamento de Ancash.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. -

Por el presente documento GRUPO GV S.A.C, y CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L constituyen un consorcio para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORA, DISTRITO DE MATO – PROVINCIA DE HUAYLAS – REGION ANCASH"**

SEGUNDA. - ANTECEDENTES

GRUPO GV S.A.C, y CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L, se presentaron asociados al proceso indicado en la precedente, **CONCURSO PUBLICO N° 07-2020-GRA/CS-1,** habiendo sido favorecidos con la Buena Pro respectiva, razón por la cual el consorcio procederá a ejecutarla de acuerdo a los términos y condiciones que establece el contrato de ejecución de servicio.

TERCERA. - DENOMINACION Y DOMICILIO

El Consorcio que constituye este contrato, se denominará **"CONSORCIO CARAZ"** y tendrá su domicilio legal común en Jirón unión Nº 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash, donde se recibirá toda la documentación administrativa y legal del servicio materia de este contrato.

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONSORCIO

El consorcio iniciará sus actividades a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo con el Gobierno Regional de Ancash y concluirá al término de las obligaciones referidas en el mismo contrato.

QUINTA. - PARTICIPACION DEL CONSORCIO

La participación de las partes en el consorcio es:

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.
Kelwin Ydelso Dominguez Espiritu
TITULAR GERENTE
DNI. 40607331

Gudelia Macilaca Calle
NOTARIA AVELINO

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

ESTE DOCUMENTO NO FUE REDACTADO EN LA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

- GRUPO GV S.A.C : 60 % DE PARTICIPACION

- CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. : 40 % DE PARTICIPACION

SEXTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

Se nombra Representante Común del Consorcio Caraz a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, quien contará con todas las facultades necesarias para suscribir el contrato de servicio: **"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO – ANCORA, DISTRITO DE MATO – PROVINCIA DE HUAYLAS – REGION ANCASH"**, con el Gobierno Regional de Ancash y en general realizar todos los actos que demande la ejecución del referido servicio, así como también las facultades de control de la administración y gestión.

SETIMA. - PODERES

Se otorga poder a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, que podrá realizar los siguientes actos:

El REPRESENTANTE COMUN, a sola firma, Identificado con DNI: 46839985 tendrá las siguientes facultades.

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:

Representar al CONSORCIO CARAZ ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, gubernamentales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 23 del T.U.O. de Procedimientos Administrativos D.S 002-94-JUS.

Suscribir balances y cualquier otro documento de carácter contable.

Firmar el contrato de ejecución de servicio, materia del presente consorcio.

Representar al consorcio en juicio o fuera de él. En el caso civil queda investido con las facultades 74 y 75 de los artículos del código procesal civil y en el campo laboral, queda especificamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la ley 26636 – Ley procesal del trabajo – en el D.S. 002 -97/TR-TUO del decreto legislativo 728, así mismo podrá entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con las mismas facultades y reasumirlo.

Ejercer la representación comercial del consorcio y ejercitar los actos y contratos ordinarios que exige el objeto social y la sociedad para su funcionamiento.

Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para la buena marcha del consorcio.

Usar el sello del consorcio, la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día inspeccionando los libros, documentos, operaciones y dictado las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento, informar mensualmente el balance técnico – contable de la ejecución del servicio

El Operador Tributario del CONSORCIO CARAZ, SERA LA EMPRESA GRUPO GV S.A.C., con RUC: 20531969341.

Representar al consorcio ante cualquier autoridad pública y privada, sea en la vía judicial, administrativa o extrajudicialmente, reconocer documentos privados y plantear recursos de apelación, conciliaciones, arbitrajes, reposición, casación, queja y nulidad y cualquier otro recurso IMPUGNATORIO, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.
Kelwin Yoselo Dominguez Espiritu
TITULAR GERENTE
DNI: 40497339

ESTE DOCUMENTO NO FUE REDACTADO EN LA NOTARIA

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.

Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro, en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobrellevarse en cuentas corrientes.

Depositar, retirar, vender y comprar valores.

Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros, cuentas corrientes.

Contratar en alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad.

Autorizar la compra y venta de bienes muebles y otorgar recibos y cancelaciones.

Contratar seguros y endosar pólizas.

Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO FUE REDACTADO EN LA NOTARIA

OCTAVA. -RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO

Las partes garantizan solidariamente al consorcio frente al Gobierno Regional de Ancash, por la buena ejecución del servicio, teniendo las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE GRUPO GV S.A.C.

Ejecución de servicio

Elaborar, revisar, aportar y presentar la oferta del proceso de selección, responsabilizándose por la veracidad de los documentos. Asimismo, se encargará de la acreditación de la formación académica y la experiencia laboral de los profesionales propuestos en el plantel técnico (profesional clave y de apoyo de ser el caso) tales como: certificados de trabajo, cartas compromiso legalizadas, formatos y anexos, de los siguientes profesionales: Ing. Responsable, especialista en gestión ambiental, especialista en seguridad y salud, especialista en mecánica de suelos.

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.
Kelwin Yoesip Dominguez Espiritu
TITULAR GERENTE
DNI. 40407331

Presentar, revisar y aportar las cartas de compromiso que sustentan la disponibilidad de la maquinaria y equipo referido en las bases del presente procedimiento.

Presentar, gestionar y aportar las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, responsabilizándose por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas fianza, para la suscripción del contrato y ejecución contractual.

Presentar, aportar y verificar la documentación requerida en las bases para la suscripción del contrato, constitución de empresas, fichas ruc, cronograma valorizado, vigencias de poderes, DNI del representante común.

Solicitar, gestionar, presentar y aportar, toda la documentación de índole técnica, legal, administrativo, laboral, tributario y financiero, durante la ejecución contractual.

Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución del servicio, objeto de la convocatoria.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Apoyo Logístico y Administrativo

Encargada de la Facturación

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.

Ejecución de servicio

Presenta, revisa, aporta y es responsable de la veracidad de los documentos que acreditan la experiencia en similar que aporta en el presente proceso de selección.

Presentar, gestionar y aportar las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, responsabilizándose por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas fianza, para la suscripción del contrato y ejecución contractual.

Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución del servicio, objeto de la convocatoria

Encargada de proporcionar la Experiencia en ejecución de servicios.

Se exime de cualquier responsabilidad respecto a la presentación de documentos falsos o inexactos por parte del representante legal común del Consorcio.

ESTE DOCUMENTO NO FUE REDACTADO EN LA NOTARIA

NOVENA: Por la presente clausula queda establecido que cuando el Consorcio Caraz contrate con terceros, la responsabilidad será exclusivamente de Grupo GV S.A.C, excluyendo de toda responsabilidad a la empresa Constructora Roke E.I.R.L., Si en caso cada uno de los miembros del consorcio, se vincula individualmente con terceros con respecto de la actividad que le corresponde en el consorcio, los derechos y obligaciones que adquiere es a título particular.

DECIMA. - BALANCE FINAL Y DISOLUCION

El balance final se efectuará después de ejecutar el servicio y cumplidas todas las obligaciones de las partes incluyendo garantías, responsabilidades y aprobado el balance final, declararan terminado el consorcio.

Estando las partes contratantes de acuerdo con todas las estipulaciones del presente contrato, las suscriben en señal de conformidad, legalizando sus firmas ante el notario público.

Chimbote, 11 de diciembre del 2020

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.
Kelwin Ydelso Dominguez Espiritu
TITULAR-GERENTE
DNI: 40607331

INES VIVIANA DIAZ CALONGE

DNI N° 46839985

Representante Legal Empresa 1

KELWIN YDELSO DOMINGUEZ ESPIRITU

DNI N° 40607331

Representante Legal Empresa 2

LEGALIZACION A LA VUELTA →

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CERTIFICO QUE, LA FIRMA Y HUELLA PUESTAS AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL ANVERSO, SON AUTENTICAS Y CORRESPONDEN A: **KELWIN YDELSO DOMINGUEZ ESPIRITU**, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº **40607331**, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE: **CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.**, **EN SU CONDICION DE TITULAR GERENTE**, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA No **11091421** DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ. SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ART. 108º DEL DEC. LEG. 1049. EXTIENDO ESTA CERTIFICACIÓN A PETICIÓN DE PARTE INTEREZADA, EN AYACUCHO, A **11** DE **DICIEMBRE** DEL **2020.**

Gudelia Machaca Calle
ABOGADA - NOTARIA
AYACUCHO

CERTIFICO QUE LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDEN
CORRESPONDE(N) A Inés Viviana
Díaz Calonge / Gerente General
Grupo GV - S.A.C
IDENTIFICADO CON DNI Nº 46839985
Partida Nº 11091421
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
HUARAZ
16 DIC. 2020
DIDI HUGO GÓMEZ VILLAR
ABOGADO - NOTARIO DE HUARAZ

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO

SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH
UBICACIÓN	: MATO - ANCORACA
CONTRATO DE EJECUCION	: N° 179 – 2020 - GRA
PROCESO DE SELECCIÓN	: CONCURSO PUBLICO N° 07 – 2020 -GRA/CS-1
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A PRECIOS UNITARIOS
MONTO CONTRATADO	: S/ 3'601,783.73
EMPRESA CONTRATISTA	: CONSORCIO CARAZ
INGENIERO RESPONSABLE	: ING. ELVER MORAN PURIZAGA CIP N° 54746
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. PEDRO JERONIMO JARA PEÑA CIP N° 175737
PLAZO DE EJECUCION	: 129 DÍAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	: 22/02/2021
INICIO OFICIAL DEL PLAZO	: 23/02/2021
TERMINO PLAZO CONTRACTUAL	: 01/07/2021
FECHA DE PARALIZACION	**: 16/03/2021**
FECHA DE REINICIO N° 01	**: 03/05/2021**
FECHA DE PARALIZACION N° 02	**: 23/06/2021**
FECHA DE REINICIO N° 02	**: 22/07/2021**
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO	**: 01/09/2021**
FECHA DE REINICIO N° 03	**: 04/10/2021**
FECHA DE TERMINO REAL DEL SERVICIO	: 18/10/2021
COMITÉ DE RECEPCION	: R. G. R. N°274-2021-GRA/GI, de fecha 18/11/2021

En la localidad de Mato, Distrito de Mato, Provincia de Huaylas, Departamento de Ancash, siendo la 11:00 a.m. del dia 10 de Diciembre del 2021, se constituyeron en el lugar donde se ha ejecutado el Servicio **"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"**; para la verificación de la Subsanación de las Observaciones realizadas los miembros del Comité de Recepción del Servicio del Gobierno Regional de Ancash, nombrados mediante Resolucion Gerencial Regional N°274-2021-GRA/GI. De fecha 18 de noviembre del 2021, integrados Ing. Carlos Alexander Cruz Ibarra en su calidad de Presidente del Comité, el Ing. Edson André Acribillelo Ortega, en su calidad de Miembro y el Inspector del Servicio Ing. Pedro Jeronimo Jara Peña en su calidad de Asesor y por parte de la Empresa Contratista CONSORCIO CARAZ el Representante Común Srta. Inés Viviana Diaz Calonge y el Ingeniero Responsable Ing. Elver Moran Purizaga. Reunidos para proceder a la verificación del levantamiento de observación y proceder con la Recepción del Servicio Indicada

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

METAS FISICAS DEL EXPEDIENTE:

DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
OBRAS PROVISIONALES		
ALMACEN Y OFICINA PARA ACTIVIDAD	MES	5.00
CARTEL DE ACTIVIDAD 3.60 m X 7.20 m	UND	2.00
TRABAJOS PRELIMINARES		
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS y MAQUINARIAS	GLB	1.00
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	KM	14.18
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA ACTIVIDAD	KM	14.18
DEMOLICION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA EXISTENTES	M2	354.24
REMOCION DE ALCANTARILLAS DE MATERIAL RUSTICO EXISTENTES	M2	49.20
ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES Y REMOCIONES	M3	53.51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL DURANTE LA ACTIVIDAD	MES	5.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO		
TRABAJOS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	HA	5.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
CORTE PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO	M3	16,802.97
RELLENO CON MATERIAL PROPIO A NIVEL DE SUB RASANTE	M3	5,904.95
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	13,622.53
CONFORMACION DE MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUB RASANTE	M2	58,145.67
AFIRMADO		
CARGUIO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	12,763.68
BASE DE AFIRMADO E=0.20m	M2	51,054.73
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLAS Y BADENES		
ALCANTARILLAS		
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	306.24
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	306.24
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLAS	M3	422.09
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE	M2	350.40
CAMA DE ARENA h=0.10	M2	168.00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	M3	103.89
SOLADO DE CONCRETO E=2", 1:12 CEM/HORM	M2	136.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	701.61
CONCRETO f'c=210 Kg/cm2	M3	102.01
CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M	M3	11.05
TUBERIA DE ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA 24"X2MMX68CM	M	168.16
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	5,746.17
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Y DESPERDICIOS, D=30 m	M3	397.75
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		
SEÑALIZACION		

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Yara Perla Ospina Jeronimo
Ingeniero Civil
CIP N° 175137

CONSO. .IO CARAZ
ING° ELVER MORAN PURIZAGA
CIP N° 54748
INGENIERO RESPONSABLE

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

CRUZ IBARRA CARLOS ALEJANDER
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 200152

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

SEÑALES PREVENTIVAS	UND	10.00
SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	10.00
SEÑALES INFORMATIVAS	UND	4.00
HITOS KILOMETRICOS	UND	15.00
CIMENTACION PARA HITOS Y SEÑALES DE TRANSITO		
LIMPIEZA Y TRAZO	M2	10.75
EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	M3	6.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	13.08
CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	0.22
CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M	M3	6.58
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	42.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7.59
FLETE		
FLETE TERRESTRE	GLB	1.00
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD		
SEGURIDAD Y SALUD		
SEGURIDAD, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	MES	5.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	MES	5.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	MES	5.00
SEÑALIZACIONES TEMPORALES EN SEGURIDAD	MES	5.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	MES	5.00
MITIGACION AMBIENTAL		
PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA Y PROTECCION AMBIENTAL		
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO EN BOTADEROS	M3	7000.00
REVEGETACION	HA	0.50
PROGRAMACION DE MONITOREO AMBIENTAL		
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	GLB	1.00
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	GLB	1.00
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	GLB	1.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGACION Y CORRECTIVAS	GLB	1.00
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL	GLB	1.00

CONCLUSION:

El Comité de Recepción del Servicio, da cuenta efectiva que las observaciones realizadas mediante el Acta de Observaciones del Servicio, con fecha 30/11/2021 han sido subsanadas en cumplimiento del Contrato de ejecución del Servicio, así como de las modificaciones autorizadas y efectuadas según cuaderno de Ocurrencia, por lo que estando en el Servicio descrita *se verifica la funcionabilidad y operatividad de la Carretera en mencion mediante el servicio* **"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"**, *lo cual está conforme y en concordancia con el Expediente de la Actividad, por lo que se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO* **"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"**, *en señal de* ***conformidad del servicio,*** Por lo que los participantes suscriben en siete (07) juegos originales.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

ING° ELVER MORAN PURIZAGA
CIP N° 54746
INGENIERO RESPONSABLE

CRUZ BARRA CARLOS ALEXANDER
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 203152

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CRUZ IBARRA CARLOS ALEXANDER
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 205152

Ing. Carlos Alexander Cruz Ibarra
Presidente del Comité

CRUZ IBARRA CARLOS ALEXANDER
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 205152

Ing. Edson André Acribillelo Ortega
Miembro

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - HUARAZ
Jara Peña Pedro Jerónimo
CIP N° 175737

Ing. Pedro Jerónimo Jara Peña
Asesor Técnico

POR PARTE DE LA CONTRATISTA: CONSORCIO CARAZ

CONSORCIO CARAZ
ING° ELVER MORAN PURIZAGA
CIP N° 54749
INGENIERO RESPONSABLE

Ing Elver Morán Purizaga
Ingeniero Responsable

CONSORCIO CARAZ
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

Srta. Inés Viviana Diaz Calonge
Representante Común

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N°00300 -2021-GRA/GRI.

Huaraz, 21 DIC. 2021

VISTO:

El Informe N° 3292-2021-GRA-GRI/SGSLO de fecha 17 de diciembre mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la liquidación de contrato del servicio: **"Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo-Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash"**, para la aprobación mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N° 30305, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2020, el Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio Caraz, suscribieron el Contrato N° 179-2020-GRA, para la ejecución del servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo-Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash", por el monto contractual de S/ 3´601,783.73 (Tres millones seiscientos un mil setecientos ochenta y tres con 73/100 soles);

Que, con fecha 10 de diciembre de 2021, se suscribe el acta de recepción del servicio, a través del cual el comité de recepción, designado mediante Resolución Gerencial Regional N° 274 - 2021-GRA/GRI, de fecha 18 de noviembre de 2021, efectúa la recepción del servicio referido;

Que, con fecha 16 de diciembre de 2021, a través de la Carta N° 031-2021-RVDC el representante común del Consorcio Caraz presenta al Gobierno Regional de Ancash, el informe final de liquidación del servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo-Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash", para su trámite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 038-2021-GRA/GRI-SGSLO-C.O/JVC, de fecha 17 de diciembre de 2021, el coordinador de obra ingeniero Juan Carlos Valuis Canchachi, emite y comunica su pronunciamiento a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, respecto a la liquidación del servicio señalando lo siguiente:

DESARROLLO DE LA OBRA:

- ✓ La obra se ha ejecutado sin interrupciones, presentando un avance acumulado hasta el mes de octubre 2021 del 100% y su estado general es terminado y recepcionado con fecha 10 de diciembre de 2021.
- ✓ Se han programado 07 valorizaciones de obra correspondientes al mes de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre de 2021, la cual tiene un avance ejecutado acumulado al mes de julio octubre de 2021 del 100%

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

000300

- ✓ La fecha de término contractual es el 18 de octubre 2021, indico que la fecha de término real de culminación de obra fue el 12 de Julio 2021, por lo cual se indica que se culminó con todas las partidas según el expediente técnico dentro del plazo, sin solicitar ampliaciones de plazo.
- ✓ De acuerdo a la cláusula decima quinta penalidades, se indica que no se aplicaron ninguna penalidad toda vez que se culminó dentro de su plazo contractual.
- ✓ Referente al Contrato N° 179-2021-GRA 07/01/2021 y con Resolución Gerencial Regional N° 0178-2020-GRA/GRI se aprueba el expediente técnico se detalla todos los Metrados Ejecutados:

COD.	DESCRIPCIÓN	UND	METRADOS		PORCENTAJE
			PROYECTADOS	EJECUTADOS	
01.00	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
1.01.01	ALMACEN Y OFICINA PARA ACTIVIDAD	MES	5.00	5.00	100.00%
1.01.02	CARTEL DE ACTIVIDAD 3.60mx7.20m	UND	2.00	2.00	100.00%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y	GLB	1.00	1.00	100.00%
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	KM	14.18	14.18	100.00%
01.02.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA ACTIVIDAD	KM	14.18	14.18	100.00%
01.02.04	DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA	M2	354.24	354.24	100.00%
01.02.05	REMOCION DE ALCANTARILLA DE MATERIAL RUSTICO EXISTENTES	M2	49.20	49.20	100.00%
01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES Y REMOCIONES	M3	53.51	53.51	100.00%
01.02.07	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL DURANTE LA ACTIVIDAD	MES	5.00	5.00	100.00%
02.00	MANTENIMIENTO DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO				
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	HA	5.81	5.81	100.00%
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01	CORTE PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	16,802.97	16,802.97	100.00%
02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO A NIVEL DE SUBRASANTE.	M3	5,904.95	5,904.95	100.00%
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	13,622.53	13,622.53	100.00%
02.02.04	CONFORMACION DE MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE	M2	58,145.67	58,145.67	100.00%
02.03	AFIRMADO				
02.03.01	CARGUIO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	12,763.68	12,763.68	100.00%
02.03.02	BASE DE AFIRMADO E= 0.20 m	M2	51,054.73	51,054.73	100.00%
03	OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLAS				
03.01	ALCANTARILLAS				
03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	306.24	306.24	100.00%
03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	306.24	306.24	100.00%
03.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLAS	m3	422.09	422.09	100.00%
03.01.04	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE	m2	350.40	350.40	100.00%
03.01.05	CAMA DE ARENA H=0.10m	m2	168.00	168.00	100.00%
03.01.06	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	103.89	103.89	100.00%
03.01.07	SOLADO DE CONCRETO E=2", 1:12 CEMHORM	m2	136.32	136.32	100.00%
03.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	701.61	701.61	100.00%
03.01.09	CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	102.01	102.01	100.00%
03.01.10	CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M	m3	11.05	11.05	100.00%
03.01.11	TUBERIA DE ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA 24X2MMX88CM	m	188.16	188.16	100.00%
03.01.12	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,746.17	5,746.17	100.00%
03.01.13	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Y DESPERDICIOS, D=30 m	m3	397.75	397.75	100.00%
04	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				
04.01	SEÑALIZACION				
04.01.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	10.00	100.00%
04.01.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	10.00	10.00	100.00%
04.01.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	4.00	100.00%
04.01.04	HITOS KILOMETRICOS	und	15.00	15.00	100.00%
04.02	CIMENTACION PARA HITOS Y SEÑALES DE TRANSITO				
04.02.01	LIMPIEZA Y TRAZO	m2	10.75	10.75	100.00%
04.02.02	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	m3	6.08	6.08	100.00%
04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	13.08	13.08	100.00%
04.02.04	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	0.22	0.22	100.00%
04.02.05	CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M	m3	6.58	6.58	100.00%
04.02.06	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	42.78	42.78	100.00%
04.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.59	7.59	100.00%

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

000300

COD.	DESCRIPCIÓN	UND	METRADOS		PORCENTAJE
			PROYECTADOS	EJECUTADOS	
05	FLETE				
05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	1.00	100.00%
06	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD				
06.01	SEGURIDAD Y SALUD				
06.01.01	SEGURIDAD, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE	mes	5.00	5.00	100.00%
06.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	mes	5.00	5.00	100.00%
06.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	mes	5.00	5.00	100.00%
06.01.04	SEÑALIZACIONES TEMPORALES EN SEGURIDAD	mes	5.00	5.00	100.00%
06.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y	mes	5.00	5.00	100.00%
06.02	MITIGACION AMBIENTAL				
06.02.01	PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA Y PROTECCION AMBIENTAL				
06.02.01.01	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO EN BOTADEROS	m3	7,000.00	7,000.00	100.00%
06.02.01.02	REVEGETACION	ha	0.50	0.50	100.00%
06.02.02	PROGRAMACION DE MONITOREO AMBIENTAL				
06.02.02.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	glb	1.00	1.00	100.00%
06.02.02.02	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	glb	1.00	1.00	100.00%
06.02.02.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	glb	1.00	1.00	100.00%
06.02.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
06.02.03.01	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGACION Y CORRECTIVAS	glb	1.00	1.00	100.00%
06.02.03.02	PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL	glb	1.00	1.00	100.00%
07	SEGURIDAD, SERVICIO, SALUD Y PLAN PARA LA VIGILANCIA,				
07.01	ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID - 19				
07.01.01	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19	glb	1.00	1.00	100.00%
07.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL MANTENIMIENTO	mes	5.00	5.00	100.00%
07.01.03	EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	Persona	20.00	20.00	100.00%
07.01.04	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)	glb	1.00	1.00	100.00%
07.01.05	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL COVID - 19 EN EL MANTENIMIENTO.	mes	5.00	5.00	100.00%
07.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	glb	1.00	1.00	100.00%
07.01.07	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	mes	5.00	5.00	100.00%
07.01.08	IDENTIFICACION DE SINTOMALOGIA COVID-19 AL INGRESO AL MANTENIMIENTO	und	1.00	1.00	100.00%
07.01.09	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID - 19	und	1.00	1.00	100.00%
07.01.10	MEDIDAS PREVENTIVAS -TRASLADO DE PERSONAL	mes	5.00	5.00	100.00%
07.01.11	MEDIDAS PREVENTIVAS - ALIMENTACION DEL PERSONAL	mes	5.00	5.00	100.00%
07.02	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL COVID-19				
07.02.01	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD	glb	1.00	1.00	100.00%
07.02.02	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	mes	5.00	5.00	100.00%

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

Documentos Técnicos, Legales y Administrativos

-Contrato de obra
-Bases integradas y absolución de consultas para la Licitación
-Resolución de aprobación de expediente técnico
-Expediente técnico.
-Valorizaciones
-Calendario de avance de obra.
-Cuaderno de obra

Estado Económico Financiero de la Obra

-Copia de Comprobantes de Pagos efectuados por concepto de Adelantos, Valorizaciones, Amortizaciones

Reintegros y Reajustes

-Cálculo de Mayores Gastos Generales Variables.

-Cálculo de Interés por Demora en el pago de Valorizaciones.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

000360

VALORIZACIONES PAGADAS AL CONTRATISTA Y VALORIZACIONES DE SALDO DEL SERVICIO:

VALORIZACIONES PAGADAS

CUADRO DE DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	VAL. N° 01 FEBRERO 2021	VAL. N° 02 MARZO 2021	VAL. N° 03 MAYO 2021	VAL. N° 04 JUNIO 2021	VAL. N° 05 JULIO 2021	VAL. N° 06 AGOSTO 2021	VAL. N° 07 OCTUBRE 2021	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO PRINCIPAL AUTORIZADO								
01	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	S/ 52,348.07	S/ 179,255.72	S/ 278,442.67	S/ 346,969.42	S/ 154,825.96	S/ 635,873.75	S/ 543,327.69	S/ 2,572,138.96
	COSTO PARCIAL	S/ 81,533.28	S/ 581,166.28	S/ 278,442.67	S/ 346,969.42	S/ 154,825.96	S/ 635,873.75	S/ 543,327.69	S/ 2,572,138.96
	GASTOS GENERALES 10.67%	S/ 8,699.51	S/ 62,016.44	S/ 29,713.53	S/ 37,021.54	S/ 16,519.96	S/ 67,847.78	S/ 57,970.96	S/ 274,447.72
	UTILIDAD 8%	S/ 6,522.63	S/ 46,493.30	S/ 22,275.41	S/ 27,757.64	S/ 12,385.77	S/ 50,869.90	S/ 43,486.21	S/ 205,771.12
	SUBTOTAL	S/ 96,755.54	S/ 689,670.02	S/ 330,431.61	S/ 411,748.62	S/ 183,731.96	S/ 754,591.38	S/ 644,784.87	S/ 3,052,357.31
	I.G.V	S/ 17,415.00	S/ 124,140.60	S/ 59,476.73	S/ 74,114.75	S/ 33,071.75	S/ 135,826.44	S/ 116,066.34	S/ 549,426.32
	SUB TOTAL	S/ 114,171.54	S/ 813,810.62	S/ 389,908.34	S/ 485,863.37	S/ 216,803.72	S/ 890,417.82	S/ 760,824.91	S/ 3,601,781.63
	PORCENTAJE DE AVANCE REAL	3.17%	22.59%	8.88%	13.49%	6.02%	24.72%	21.12%	100.00%
	PORCENTAJE DE AVANCE REAL ACUMULADO	3.17%	25.76%	34.64%	48.13%	54.15%	78.86%	100.00%	
	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	1.72%	5.67%	24.56%	5.50%	2.15%	25.96%	32.53%	100.00%
	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	1.72%	7.39%	33.95%	39.44%	41.61%	67.57%	100.00%	
	VALORIZACIONES PAGADAS POR LA ENTIDADAD INC IGV (A)	S/ 114,171.54	S/ 813,810.62	S/ 319,889.65	S/ 485,863.37	S/ 216,803.72	S/ 890,417.82	S/ 760,824.91	S/ 3,601,781.63

-Valorización N° 01 mes de febrero S/ 114,171.54 3.17%
-Valorización N° 02 mes de marzo S/ 13,810.62 22.59%
-Valorización N° 03 mes de mayo S/ 19,889.65 8.88%
-Valorización N° 04 mes de junio S/ 485,863.37 13.49%
-Valorización N° 05 mes de julio S/ 216,803.72 6.02%
-Valorización N° 06 mes de agosto S/ 890,417.82 24.72%
-Valorización N° 07 mes de setiembre S/ 760,824.91 21.12%
S/ 3´601,781.63

REAJUSTES CALCULADOS

DESCRIPCION			AVANCES		COEFICIENTES DE REAJUSTE REALES		REAJUSTE CALCULADO		REAJUSTE PAGADO POR LA ENTIDAD.	SALDO POR REAJUSTES
VALORIZACIONES	FORMULA	MES	PROGRAMADO S	EJECUTADO V	Kr	Ko	PROGRAMADO S* (Kr-Ko)	EJECUTADO V* (Kr-Ko)		
VALORIZACION N° 01	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Feb-21	S/. 52,348.07	S/ 99,755.54	1.060	1.00	S/. 3,138.97	S/. 5,801.80	S/. 0.00	S/. 5,801.80
VALORIZACION N° 02	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Mar-21	S/. 179,255.72	S/. 689,670.02	1.063	1.00	S/. 11,309.39	S/. 43,511.83	S/. 0.00	S/. 43,511.83
VALORIZACION N° 03	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	May-21	S/. 805,064.14	S/. 271,032.92	1.107	1.00	S/. 86,317.43	S/. 29,066.06	S/. 0.00	S/. 29,066.06
VALORIZACION N° 04	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Jun-21	S/. 167,896.55	S/. 411,748.62	1.120	1.00	S/. 20,110.94	S/. 49,319.96	S/. 0.00	S/. 49,319.96
VALORIZACION N° 05	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Jul-21	S/. 65,619.74	S/. 183,731.96	1.152	1.00	S/. 9,968.23	S/. 27,910.54	S/. 0.00	S/. 27,910.54
VALORIZACION N° 06	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Ago-21	S/. 780,068.90	S/. 754,591.38	1.164	1.00	S/. 128,299.99	S/. 124,109.64	S/. 0.00	S/. 124,109.64
VALORIZACION N° 07	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MATO-ANCORACA, DISTRITO DE MATO- HUAYLAS, ANCASH	Oct-21	S/. 1,002,105.97	S/ 644,766.87	1.158	1.00	S/. 157,931.82	S/. 101,615.21	S/. 0.00	S/. 101,615.21

TOTAL REAJUSTE		S/. 381,336.03	S/. 0.00	
SALDO REAJUSTE SIN IGV			S/. 381,336.03
SALDO REAJUSTE CON IGV			S/. 449,976.34

-Valorización N° 01 mes de febrero S/ 6,846.12
-Valorización N° 03 mes de mayo S/ 34,297.95
-Valorización N° 04 mes de junio S/ 58,197.55
-Valorización N° 05 mes de julio S/ 32,934.44
-Valorización N° 06 mes de agosto S/ 146,449.37
-Valorización N° 07 mes de setiembre S/ 119,905.95
S/ 449,975.34

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO MATO - ANCORACA, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"

ENTIDAD : REGION ANCASH
UBICACIÓN : DISTRITO DE MATO, PROVINVIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH — PPTO BASE: JULIO 2020
CONTRATISTA : CONSORCIO CARAZ
RESIDENCIA : ING. ELVER MORAN PURIZAGA
SUPERVISOR : ING. PEDRO JARA PEÑA

PREC. CONTRATADO CON IGV :	S/.3,601,783.73
PREC. CONTRATADO SIN IGV :	S/.3,052,359.09

	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
A.	AVANCE EJECUTADO - TOTAL VALORIZ			
	Contrato Principal	3,052,359.09	3,052,357.31	1.78
	TOTAL AVANCE EJECUTADO	3,052,359.09	3,052,357.31	1.78
B.	REAJUSTE DE PRECIOS			
	Contrato Principal	381,335.03	0.00	381,335.03
	TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS	381,335.03	0.00	381,335.03
C.	ADELANTOS OTORGADOS			
	Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	Amortizacion de Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00
	Amortizacion de Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00
D.	RETENCION DEL GARANTIA			
	Valorizacion N° 01	0.00	0.00	0.00
	Valorizacion N° 02	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
E.	INTERESES POR RETRASOS EN PAGO DE VALORIZACIONES			
	Interes Por mora	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	A+ B+ C+ D+ E	A+ B+ C- D+ E	A+ B+ C+ D+ E
		3,433,694.12	3,052,357.31	381,336.81
	IGV (18%)	618,064.94	549,424.32	68,640.62
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	4,051,759.06	3,601,781.63	449,977.43

RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA	SALDO FINAL
	S/.449,977.43

CONTROL TECNICO DEL SERVICIO:

Durante el desarrollo de la Obra se ha desplegado las siguientes acciones relacionadas con el control y cumplimiento de las metas programadas:

- ✓ Se han emitido informes mediante los cuales se evaluó la procedencia de pago de las Valorizaciones Mensuales.
- ✓ Se ha verificado que los Trabajos sean ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
- ✓ Se ha requerido al Contratista de la Obra la presentación de los resultados de los ensayos de compresión de probetas de los distintos vaceados de concreto, tal como consta en los respectivos certificados.
- ✓ Se ha controlado el movimiento de recursos humanos y financieros relacionados con la ejecución de la Obra.
- ✓ El control de calidad de materiales se hizo en forma permanente, verificando su calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- ✓ Se ha dado cumplimiento a una buena práctica de los procesos constructivos con una correcta aplicación de las normas reglamentarias establecidas.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CONCLUSIONES

se aprueba la liquidación de contrato del servicio Contrato N° 179-2020-GRA, para la ejecución del servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo –Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash" de acuerdo al siguiente detalle:

- Monto final de la obra S/ 4´051,759.06
- Monto pagado al contratista S/ 3´601,781.63
- Saldo a favor del contratista S/ 449,977.43

Que, ante ello, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, mediante Informe N° 3292-2021-GRA-GRI/SGSLO, de fecha 07 de diciembre de 2021, se dirige a la Gerencia Regional de Infraestructura a fin de solicitar la aprobación de liquidación de contrato de ejecución del servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo –Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash"; según el siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		
N°	DESCRIPCIÓN	MONTO S/ Inc. IGV
1	MONTO FINAL DEL CONTRTATO DE OBRA (A)	4´051,759.06
2	MONTO FACTURADO (B)	3´601,781.63
3	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (C)=(A)-B**	**449,977.43**
4	PENALIDAD (D)	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**449,977.43**

Que, es materia del presente procedimiento la aprobación del informe de liquidación de contrato de un servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo –Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash", solicitado por el representante común del Consorcio Caraz, y se da en el marco del contrato suscrito entre la Entidad y el Consorcio; regulado bajo el ámbito del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado n° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo n° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo n° 344-2018-EF,

Que, siendo así, corresponde señalar el CAPITULO V CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL el articulo 168. Recepción y conformidad del Reglamento el cual establece lo siguiente:

168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. 168.5. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

168.7. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.

Que, en este sentido, estando a la normatividad previamente citada y a las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos precedentemente reseñados, y advirtiéndose que no existen controversias pendientes por resolver, se concluye que resulta técnica y legalmente viable aprobar la liquidación de Contrato N° 179-2020-GRA, para la ejecución del servicio: "Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo –Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash", a cargo del Consorcio Caraz, la misma que se sustenta en los documentos señalados en el considerando de la presente resolución;

Que, por las consideraciones expuestas, con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, de conformidad con las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Ancash, aprobado por Ordenanza Regional N° 001-2018-GRA/CR, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 01-2021-GRA/GR; de fecha 04 de enero de 2021;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de Contrato N° 179-2020-GRA, para la ejecución del servicio: **"Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo –Ancoraca, Distrito de Mato-Provincia de Huaylas-Región Ancash"** de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		
N°	DESCRIPCIÓN	MONTO S/ Inc. IGV
1	MONTO FINAL DEL CONTRTATO DE OBRA (A)	4'051,759.06
2	MONTO FACTURADO (B)	3'601,781.63
3	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (C)=(A)-B	449,977.43
4	PENALIDAD (D)	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		449,977.43

GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS GOB. REG. DE ANCASH

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la Gerencia Regional de Administración el pago del saldo a favor del Consorcio Caraz, por el monto de **S/ 449,977.43** (Cuatrocientos cuarenta y nieve mil novecientos setenta y siete con 43/100 soles), incluido el IGV.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR a la Gerencia Regional de Administración proceda con la devolución de la Carta Fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento al Consorcio Caraz.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución al Consorcio Caraz con domicilio legal en el Jr. Unión 574 Pueblo Joven Miramar Alto – Chimbote Santa, correo electrónico: diazcaloge22@hotmail.com, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra y demás órganos del Gobierno Regional de Ancash.

Regístrese, comuníquese y archívese.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Gerente Regional de Infraestructura

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 01-2019 – MDCHH/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA) – PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIOS MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR-HUARI-ANCASH

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: **CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIOS MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR-HUARI-ANCASH**, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR,** en adelante LA ENTIDAD, con **RUC N° 20198250199** con domicilio legal en la **PLAZA DE ARMAS N° 120 - ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR,** representada por su Gerente Municipal **C.P.C. DORIS IRENE AQUINO SAENZ**, identificado con DNI N.º **43091463** y de otra parte **CONSORCIO CHAVI,** integrado por las siguientes empresas **1) 20531969341 - GRUPO GV S.A.** con dirección en el **JR. UNION NRO. 574 P.J. MIRAMAR ALTO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE** y **2) 20495675611 - JF CONSTRUCTORES SAC.** con dirección en el **PJ. CELENDIN NRO. 261 URB. RAMON CASTILLA (ESPALDA DE COLEGIO JUAN XXIII) CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA, 3) 20601649161 - CORPORACIÓN SEGENOR S.R.L.**, con dirección en la **CAL.LLOQUE YUPANQUI NRO. 107 URB. SAN AGUSTIN (CRUCE MICAELA BASTIDAS CON LLOQUE YUPANQ) LIMA - LIMA – COMAS,** debidamente representado por su **REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO,** Sra. (Srta) **INES VIVIANA DIAZ CALONGE,** identificado con DNI N° **46839985**, con domicilio Legal del CONSORCIO en el **JR. UNION NRO. 574 P.J. MIRAMAR ALTO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE** a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha **03 de enero de 2020,** el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2019-MDCHH/CS,** para la contratación de la ejecución de la obra **CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIOS MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR-HUARI-ANCASH**, al **CONSORCIO CHAVI** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecución de la Obra: **CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIOS MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA - CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR-HUARI-ANCASH.**

De acuerdo al objeto de la contratación y/o ejecución de la obra se tiene los siguientes profesionales:

Residente de Obra: Ing. MORAN PURIZAGA ELVER – CIP N° 54746
Especialista en Seguridad: Ing. CASTRO ARROYO ALBERTO ZACARIAS – CIP N° 55294
Especialista en Medio Ambiente: Ing. AYALA PAREDES MIGUEL ANGEL – CIP N° 123609
Especialista en Hidrologia – Hidraulica: Ing. SARMIENTO IGNACIO MANUEL ADALBERTO – CIP N° 93026
Especialista en Geologia: Ing. CESIAS ROSADO ALEX DAVID – CIP N° 88702
Especialista en Prevencion de Desastres: Ing. MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL- CIP N° 87943

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **6´178,197.69 (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 69/100 SOLES),** que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



Plaza de Armas N° 120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES**, en periodos de **VALORIZACIÓN MENSUAL**, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **30 (TREINTA)** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **180 (CIENTO OCHENTA)** días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **617,819.77 (SEISCIENTOS DIESICIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 77/100 SOLES)**, a través de la **CARTA FIANZA N° 0011-0297-9800052770-99,** emitida por **BBVA CONTINENTAL**. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el **literal a)** del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

En esta cláusula los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la directiva "gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras".

---

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



Plaza de Armas N° 120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

CONSORCIO CHAVIN
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMUN

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **7 años**, contados a partir de la conformidad de la **RECEPCION TOTAL DE LA OBRA.**

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
N°	Supuestos de aplicación de penalidades	Forma de calculo	Procedimiento
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal, por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	[UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra.	Segun informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [SUPERVISOR DE LA OBRA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
4	INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad La multa es por día.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
5	EQUIPOS REQUERIDOS Cuando el contratista no presente los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
6	CALIDAD DE MATERIALES Cuando el contratista emplee materiales no normalizados. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y que cumpla con las caracteristicas técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].



Plaza de Armas N° 120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHAVIN
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

7	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas, además de señalizaciones por la Municipalidad.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada dia de dicho de dicho impedimento	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
8	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
9	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 dias calendarios desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.	[ÚNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
10	RESIDENTE DE OBRA Cambio del Ing. Residente de obra sin autorización expresa la entidad.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.



Plaza de Armas N° 120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[2]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **PLAZA DE ARMAS N° 120 - ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR**
DOMICILIO DEL CONTRATISTA. **JR. UNION NRO. 574 P.J. MIRAMAR ALTO ANCASH - SANTA – CHIMBOTE**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de **CHAVIN DE HUANTAR,** a los **24** días del mes de **enero de 2020**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
C.P.C. Dorisll. Aquino Saenz
DNI N° 43091463
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

[2] De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



Plaza de Armas N° 120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Notaría Pastor La Rosa
Esq. Av. Fco. Bolognesi Nº 361
y Jr. Carlos de Los Heros Nº 208
Telf.: 322896 - 326426
CHIMBOTE

CONTRATO DE CONSORCIO

"CONSORCIO CHAVI "

LICITACION PUBLICA N° 001-2019-MDCHH/CS -PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA – CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR – HUARI - ANCASH"

Por el presente documento privado, del contrato del consorcio que celebran:

GRUPO GV S.A. con RUC N° 20531969341, Representado por su Gerente General INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, con poder inscrito en la zona Registral de Ancash en la partida electrónica N° 11048423, con domicilio en: Jirón unión N° 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash.

JF CONSTRUCTORES SAC, Con RUC N° 20495675611, debidamente representado por su Gerente General: Oscar Harrinson Julca Chacón, con DNI N° 46774234, con poder inscrito en Zona Registral de Cajamarca en la Partida Electrónica N° 11039826 Asiento N° C00002, con domicilio en Pasaje Celendin N° 261 Urb. Ramón Castilla (espalda de Colegio Juan XXIII) Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca.

CORPORACION SEGENOR S.R.L., Con RUC N° 20601649161, debidamente representado por su Gerente General: Emerson Esmit Briones Gutiérrez, con DNI N° 26731363, con poder inscrito en Zona Registral de Cajamarca en la Partida Electrónica N° 11163935, con domicilio en Cal. Lloque Yupanqui 107 Urb. San Agustin - Comas - Lima - Lima

En los términos y condiciones siguientes:

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

PRIMERA. -

Por el presente documento GRUPO GV S.A., JF CONSTRUCTORES S.A.C y CORPORACION SEGENOR S.R.L., constituyen un consorcio para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA – CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR – HUARI - ANCASH".**

SEGUNDA. - ANTECEDENTES

GRUPO GV S.A., JF CONSTRUCTORES S.A.C. y CORPORACION SEGENOR S.R.L., se presentaron asociados al proceso indicado en la precedente, **LICITACION PUBLICA N° 001-2019-MDCHH/CS -PRIMERA CONVOCATORIA,** habiendo sido favorecidos con la Buena Pro respectiva, razón por la cual el consorcio procederá a ejecutarla de acuerdo a los términos y condiciones que establece el contrato de ejecución de obra.

TERCERA. - DENOMINACION Y DOMICILIO

El Consorcio que constituye este contrato, se denominará **"CONSORCIO CHAVI"** y tendrá su domicilio legal común en Jirón unión N° 574 – P.J. Miramar Alto, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa – Departamento de Ancash, donde se recibirá toda la documentación administrativa y legal de la obra materia de este contrato.

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONSORCIO

El consorcio iniciará sus actividades a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo con la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar y concluirá al término de las obligaciones referidas en el mismo contrato.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

QUINTA. - PARTICIPACION EN EL CONSORCIO

La participación de las partes en el consorcio es:

- GRUPO GV S.A	:	07 % DE PARTICIPACION (EJECUCION DE LA OBRA)
- JF CONSTRUCTORES SAC	:	43 % DE PARTICIPACION (EJECUCION DE LA OBRA)
- CORPORACION SEGENOR S.R.L.	:	50 % DE PARTICIPACION (EJECUCION DE LA OBRA)

SEXTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

Se nombra Representante Común del Consorcio Chavi a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, quien contará con todas las facultades necesarias para suscribir el contrato de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA – CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR – HUARI - ANCASH"**, con la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar y en general realizar todos los actos que demande la ejecución de la referida obra, así como también las facultades de control de la administración y gestión.

SETIMA. - PODERES

Se otorga poder a INES VIVIANA DIAZ CALONGE, identificado con DNI N° 46839985, que podrá realizar los siguientes actos:

El REPRESENTANTE COMUN, a sola firma, identificado con DNI: 46839985 tendrá las siguientes facultades:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:

Representar al CONSORCIO CHAVI ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, gubernamentales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 23 del T.U.O. de Procedimientos Administrativos D.S 002-94-JUS.

Suscribir balances y cualquier otro documento de carácter contable.

Firmar el contrato de ejecución de la obra, materia del presente consorcio.

Representar al consorcio en juicio o fuera de él. En el caso civil queda investido con las facultades 74 y 75 de los artículos del código procesal civil y en el campo laboral, queda especificamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la ley 26636 – Ley procesal del trabajo – en el D.S. 002 -97/TR-TUO del decreto legislativo 728, así mismo podrá entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con las mismas facultades y reasumirlo.

Ejercer la representación comercial del consorcio y ejercitar los actos y contratos ordinarios que exige el objeto social y la sociedad para su funcionamiento.

Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para la buena marcha del consorcio.

Usar el sello del consorcio, la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al dia inspeccionando los libros, documentos, operaciones y dictado las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento, informar mensualmente el balance técnico – contable de la ejecución de la obra.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

El Operador Tributario del CONSORCIO CHAVI, SERA LA EMPRESA GRUPO GV S.A., con RUC: 20531969341.

Representar al consorcio ante cualquier autoridad pública y privada, sea en la via judicial, administrativa o extrajudicialmente, reconocer documentos privados y plantear recursos de apelación, conciliaciones, arbitrajes, reposición, casación, queja y nulidad y cualquier otro recurso IMPUGNATORIO, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.

Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro, en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobrellevarse en cuentas corrientes.

Depositar, retirar, vender y comprar valores.

Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros, cuentas corrientes.

Contratar en alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad.

Autorizar la compra y venta de bienes muebles y otorgar recibos y cancelaciones.

Contratar seguros y endosar pólizas.

Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

OCTAVA. -RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO

Las partes garantizan solidariamente al consorcio frente a la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, por la buena ejecución de la obra, teniendo las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE GRUPO GV S.A.

Ejecución Fisica de la Obra (7%), objeto de la Convocatoria
Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución de la Obra, objeto de la convocatoria.
Encargada de la Facturación.
Apoyo Logistico y Administrativo
Encargada de la tramitación de la carta fianza, asi como la presentación de documentos en forma oportuna con la finalidad de firma de contrato de obra, responsabilizándose por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas fianza, para la suscripción del contrato y ejecución contractual.
Elaboración, revisión, de la oferta del proceso de selección, responsabilizándose por la veracidad de los documentos. Asimismo, se encargará de la acreditación de la formación académica y la experiencia laboral de los profesionales propuestos en el plantel técnico (profesional clave y de apoyo de ser el caso) tales como: certificados de trabajo, cartas compromiso legalizadas, formatos y anexos, de los siguientes profesionales: Ing. Residente de Obra, Ingeniero Especialista en Seguridad, Ingeniero Especialista en Hidrología-Hidráulica, Ingeniero Especialista en Geología, Ingeniero Especialista en Prevención de Desastres.
Presentar, revisar y aportar las cartas de compromiso que sustentan la disponibilidad de la maquinaria y equipo referido en las bases del presente procedimiento.
Solicitar, gestionar, presentar y aportar, toda la documentación de índole técnica, legal, administrativo, laboral, tributario y financiero, durante la ejecución contractual.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REGISTRADO EN ESTA NOTARIA

OBLIGACIONES DE JF CONSTRUCTORES SAC

Ejecución Física de la Obra (43%), objeto de la Convocatoria
Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución de la Obra, objeto de la convocatoria
Encargada de proporcionar la Experiencia en ejecución de obras.
Se exime de cualquier responsabilidad respecto a la presentación de documentos falsos o inexactos por parte del representante legal común del Consorcio.

OBLIGACIONES DE CORPORACION SEGENOR S.R.L.

Ejecución Física de la Obra (50%), objeto de la Convocatoria
Solidario desde la firma del Contrato hasta la culminación de la Ejecución de la Obra, objeto de la convocatoria
Encargada de proporcionar la Experiencia en ejecución de obras.
Se exime de cualquier responsabilidad respecto a la presentación de documentos falsos o inexactos por parte del representante legal común del Consorcio.

NOVENA: Por la presente clausula queda establecido que cuando el Consorcio Chavi contrate con terceros, la responsabilidad será exclusivamente de la empresa GRUPO GV S.A, excluyendo de toda responsabilidad a la empresa JF Constructores SAC y Corporación SEGENOR S.R.L.. Si en caso cada uno de los miembros del consorcio, se vincula individualmente con terceros con respecto de la actividad que le corresponde en el consorcio, los derechos y obligaciones que adquiere es a titulo particular.

DECIMA. - BALANCE FINAL Y DISOLUCION

El balance final se efectuará después de ejecutar la obra y cumplidas todas las obligaciones de las partes incluyendo garantías, responsabilidades y aprobado el balance final, declararan terminado el consorcio.

Estando las partes contratantes de acuerdo con todas las estipulaciones del presente contrato, las suscriben en señal de conformidad, legalizando sus firmas ante el notario público.

Chimbote, 08 de enero del 2020

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

GRUPO GV S.A.
Ines Viviana Diaz Calonge
Gerente General

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
DNI N° 46839985
GRUPO GV S.A
Representante Legal

HORA 11:00 a.m.
FECHA 09/2020/01

JF CONSTRUCTORES S.A.C.
Oscar H. Julca Chacón
GERENTE GENERAL

OSCAR HARRINSON JULCA CHACON
DNI N° 46774234
JF CONSTRUCTORES S.A.C.
Representante Legal

EMERSON ESMIT BRIONES GUTIERREZ
DNI N° 26731363
CORPORACION SEGENOR S.R.L.
Representante Legal

Certificación de Firmas al dorso

LEGALIZACION A LA VUELTA

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES ESTAMPADAS EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL SEÑOR **OSCAR HARRINSON JULCA CHACON**, IDENTIFICADO CON DNI N°. 46774234, FIRMA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA **JF CONSTRUCTORES SAC**, CON RUC N°. 20495675611, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° **11039826**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CAJAMARCA**, Y AL SEÑOR **EMERSON ESMIT BRIONES GUTIERREZ** IDENTIFICADO CON DNI N°. 26731363, FIRMA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **CORPORACION SEGENOR SRL**, CON RUC N°. 20601649161, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°. **11163935**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CAJAMARCA**, MANIFESTANDO QUE SON LAS MISMAS QUE USAN EN TODOS SUS ACTOS YA SEAN PUBLICOS Y PRIVADOS. LEGALIZANDO SOLO LAS FIRMAS Y HUELLAS. NO EL CONTENIDO POR NO HABERSE ELABORADO EN ESTA NOTARIA. POR LO QUE DE ACUERDO AL ART. 108° DE LA LEY DEL NOTARIADO. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO -CAJAMARCA, 08 DE ENERO DEL 2020 ==========

COLEGIO DE NOTARIOS DE CAJAMARCA

Miguel Ledezma Inostroza
CAJAMARCA - PERU
NOTARIO - ABOGADO

Miguel Ledezma Inostroza
NOTARIO - ABOGADO
CAJAMARCA - PERU

DOCUMENTO REDACTADO FUERA DE LAS OFICINAS DE LA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

...///

CERTIFICO: Que, la firma y huella digital que antecede al presente documento corresponde a doña **INES VIVIANA DIAZ CALONGE**, identificada con DNI. N° 46839985, quien declara proceder en su calidad de Gerente General de **GRUPO GV S.A.**, facultades inscrita en la Partida N° 11048423 de la Oficina Registral Chimbote; manifestando usar las mismas en todos sus actos públicos y privados, dejando constancia que el Notario que certifica, no asume responsabilidad por el contenido del documento, de acuerdo al Art. 108 del D.L. N° 1049. Doy Fe. ==========

Chimbote, 09 de Enero de 2020

Dr. Eduardo Pastor La Rosa
NOTARIO - ABOGADO
CNA N° 31
CHIMBOTE

NOTARIOS

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡ Patrimonio Cultural de la Humanidad !

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA-CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH"

Ubicación:

Distrito	: Chavín de Huántar
Provincia	: Huari
Región	: Ancash

Datos de la Entidad Contratante

1. Unidad Ejecutora : Municipalidad distrital de Chavín de Huantar
2. Modalidad de Ejecución de Obra : Contrata

Aspectos Contractuales del Contratista y de la Obra

3.	Código Único de Inversión	: N° 2270172
4.	Proceso de Selección	: Licitación Pública N°01-2019-MDCHH/CS
5.	Contratista Ejecutor	: CONSORCIO CHAVI
6.	Representante Común Contratista	: Srta. Inés Viviana Diaz Calonge
7.	Sistema de Contratación	: A Suma Alzada
8.	Monto del Contrato	: S/. 6,178,197.69 inc. I.G.V.
9.	Adicional de Obra	: S/. 1,041,102.96 inc. I.G.V.
10.	Deductivo de Obra	: S/. 368,660.92 inc. I.G.V.
11.	Monto total de Ejecución	: S/. 6,850,639.73 inc. I.G.V.
12.	Plazo de ejecución de obra	: 180 Días Calendarios
13.	Ampliación de plazo para ejecución de Adicional con Deductivo Vinculante N°01	: 45 Días Calendarios
14.	Plazo de ejecución total	: 225 Días Calendarios
15.	Fecha de entrega de terreno	: 07 de febrero del 2020
16.	Fecha de inicio de obra	: 08 de febrero del 2020
17.	Fecha de culminación contractual	: 05 de agosto del 2020

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CHAVI
RONALD WALTER CASTILLO CHAVEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 97574



Plaza de Armas N°120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

18. Suspensión de plazo N° 01 : 10 de febrero del 2020
19. Periodo de suspensión de plazo N° 01 : 217 días calendarios (10/02/2020 al 13/09/2020)
20. Reinicio de plazo N° 01 : 14 de setiembre del 2020
21. Suspensión de plazo N° 02 : 12 de diciembre del 2020
22. Periodo de suspensión de plazo N° 02 : 149 días calendarios (12/12/2020 al 09/05/2021)
23. Reinicio de plazo N° 02 : 10 de mayo de 2021
24. Suspensión de plazo N° 03 : 03 de agosto de 2021
25. Periodo de suspensión de plazo N° 03 : 62 días calendarios (03/08/2021 al 03/10/2021)
26. Reinicio de plazo N° 03 : 04 de octubre de 2021
27. Suspensión de plazo N° 04 : 04 de octubre de 2021
28. Periodo de suspensión de plazo N° 04 : 10 días calendarios (04/10/2021 al 13/10/2021)
29. Reinicio de plazo N° 04 : 14 de octubre de 2021
30. Suspensión de plazo N° 05 : 21 de octubre de 2021
31. Periodo de suspensión de plazo N° 05 : 214 días calendarios (21/10/2021 al 22/05/2022)
32. Reinicio de plazo N° 05 : 23 de mayo de 2022
33. Suspensión de plazo N° 06 : 01 de julio de 2022
34. Periodo de suspensión de plazo N° 06 : 82 días calendarios (01/07/2022 al 20/09/2022)
35. Reinicio de plazo N° 06 : 21 de septiembre de 2022
36. Fecha de término reprogramado : 23 de septiembre de 2022
37. Fecha de término real de obra : 23 de septiembre de 2022
38. Estado situacional : Culminada
39. Supervisión de Obra : Consorcio Supervisión Chavín
40. Jefe de Supervisión de Obra : Ing. Marco Antonio Valdez Ibarra
41. Residente de Obra : Ing. Elver Moran Purizaga
    Ing. Ronald Walter Castillo Chauca
42. Acta de Observaciones : 27 de octubre de 2022
43. Inicio de subsanación de observaciones: 28 de octubre de 2022
44. Fin de subsanación de observaciones : 19 de noviembre de 2022
45. Contratista comunica al Supervisor con Carta N°057-2022-RC-VDC el levantamiento de observaciones : 19 de noviembre de 2022
46. Supervisor comunica a la Entidad mediante Carta N°099-2022/CONSORCIO SUPERVISION CHAVIN/RC/FJHC el levantamiento de observaciones: 22 de noviembre de 2022

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN



Plaza de Armas N°120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

En el distrito de Chavín de Huantar, Provincia de Huari, Departamento deAncash, el día 29 de noviembre del año 2022 se apersonaron los miembros del comité de Recepción de la Obra: **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL RIO MOSNA DEL TRAMO CUENCA HUACHECZA-CEMENTERIO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH"**, con la finalidad de verificar el levantamiento de observaciones para la Recepción de Obra. El Comité de Recepción de Obra designado por RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°348-2022-MDCHH/A, de fecha 24 de octubre de 2022 está integrada por los siguientes miembros:

1. PRESIDENTE : Ing. Corina Regina De la Cruz López
2. PRIMER MIEMBRO : Ing. Gedeón Zaul Alva Velásquez
3. ASESOR TÉCNICO : Ing. Marco Antonio Valdez Ibarra

Reunidos en el lugar de la obra, los integrantes del Comité de Recepción de Obra, procedieron a recorrer el área de trabajo de la obra, a fin de verificar el levantamiento del total de las observaciones que se consignaron en el Acta de Observaciones del 27 de octubre de 2022.

Culminado el recorrido del total de la obra, se verifica que las observaciones han sido levantadas en su totalidad, estando los presentes conforme con el proyecto culminado, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos que forman parte del Expediente Técnico del Contrato Principal y del Expediente Técnico del Adicional con Deductivo Vinculante, los cuales comprenden las siguientes partidas:

CUADRO DE METAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS: ✓ ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN	m	1260.00
2.00	DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES (*):		
2.01	✓ INSTALACIÓN DE GAVIONES: ○ PROGRESIVAS: 0+000@0+201, 0+340@0+570 y del 0+750@1+260km ○ NIVELES: 4 NIVELES C/U 0.50m MAS GRANDE QUE EL ANTERIOR ○ DIMENSIONES: BASE MAYOR=2.50m, BASE MENOR=1.00m, H=4m	m	941.00
2.02	✓ INSTALACIÓN DE COLCHÓN ANTISOCAVANTE. A=4.00m, H=0.50m.	m	941.00
2.03	✓ INSTALACIÓN DE CONTRAFUERTES. TOTAL = 22und	und	22.00
3.00	DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO		
3.01	TRAMO 1: ✓ UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 0+201@ 0+340 (BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS). ✓ DIMENSIONES: ALTURA DESDE BASE DE ZAPATA: h = 5.85m, BASE MAYOR MURO=0.60m, BASE MENOR MURO=0.20m ✓ INCLUYE, ROCAS DE PROTECCIÓN (CARA FRONTAL) Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CARA POSTERIOR).	m	139.00

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN



Plaza de Armas N°120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

3.02	**TRAMO 2:** ✓ UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 0+570@ 0+750 (DETRAS DEL ALMACEN Y TERMINAL MUNICIPAL) ✓ DIMENSIONES: ALTURA DESDE BASE DE ZAPATA: h = 5.85m, BASE MAYOR MURO=0.60m. BASE MENOR MURO=0.20m. ✓ INCLUYE, ROCAS DE PROTECCIÓN (CARA FRONTAL) Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CARA POSTERIOR)	m	108.00
4.00	OBRAS DE ARTE		
4.01	✓ POZO PERCOLADOR ○ DIMENSIONES Ø= 2.45m; H = 2.95m ○ INCLUYE TAPA CONCRETO ARMADO Ø =0.60m	und	1.00
4.02	✓ CAJAS DE RECEPCION DE ALCANTARILLAS ○ DIMENSIONES L x A x H :: 1.30 x 1.30 x 1.00m ○ INCLUYE TAPA METÁLICA 0.60 X 0.60m	und	6.00
4.03	✓ TUBERÍAS PLUVIALES ○ TUBERÍA Ø = 200mm ○ TUBERÍA Ø = 160mm ○ TUBERÍA Ø = 110mm	und und und	12.00 15.00 07.00
5.00	REFORESTACIÓN ✓ PLANTAS	und	50.00

Siendo las 18:00 horas del día 29 de noviembre de 2022, se concluye con la verificación del levantamiento de observaciones y redacción de la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, la misma que en señal de CONFORMIDAD es firmada por las partes en quintuplicado, dejando constancia que la obra queda culminada y operativa a satisfacción de las partes (salvo vicios ocultos y/o daños sobrevinientes) y en cumplimiento al Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por la Entidad:

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Diaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

ING. CORINA REGINA DE LA CRUZ LOPEZ
CIP N° 92570
PRESIDENTE

ING. GEDEON ZAUL ALVA VELÁSQUEZ
CIP N° 97808
PRIMER MIEMBRO



Plaza de Armas N°120
Chavín de Huántar
Telefax: 043-454099
Pagina Web: www.munichavindehuantar.gob.pe
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR - HUARI

¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

ING. MARCO ANTONIO VALDEZ IBARRA
CIP N° 92558
ASESOR TECNICO

Por el Contratista:

CONSORCIO CHAVI
RONALD WALTER CASTILLO CHAUCA
INGENIERO CIVIL
ING. CIP N° 97596

ING. RONALD WALTER CASTILLO CHAUCA
CIP N° 97596
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CHAVI
Inés Viviana Díaz Calonge
REPRESENTANTE COMÚN

SRTA. INES VIVIANA DIAZ CALONGE
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO CHAVI

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL



1.1.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TERBAJO

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

a) Presentación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EJECUCION DE LA OBRA: " REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

INDICE

1. GENERALIDADES

1.1 Objeto
1.2 Campo de Aplicación
1.3 Definiciones
1.4 Inspección del Trabajo
1.5 Requisitos del Lugar de Trabajo
1.6 Plan de Seguridad y Salud
1.7 Declaración de Accidentes y Enfermedades
1.8 Calificación de las Empresas Contratistas
1.9 Protección contra incendios
1.10 Equipo Básico de protección personal

2.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

2.1 Accesos, circulación y señalización dentro de la Obra
2.2 Almacenamiento y manipuleo de materiales
2.3 Protección en Trabajos con riesgos de caída
2.4 Trabajos con equipo de izaje.
2.5 Obras de Construcción Pesada
2.6 Construcciones Hidráulicas: enrocados, bocatomas, derivaciones, obras marítimas.
2.7 Obras de montaje: obras de alta tensión, plantas hidroeléctricas.
2.8 Obras de Infraestructura: Excavaciones y demoliciones

ANEXOS:

01 Botiquín Básico de Primeros Auxilios
02 Código Internacional de Señales de Seguridad
03 Cuadro de Códigos para la Investigación de Accidentes/Incidentes
04 Formato de Índices de Accidentes
05 Código Internacional de Señales – Izajes
06 Calificación de las Empresas en función de los Índices de Seguridad.

3.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA OBRAS.

3.1 El Plan de Seguridad y las Condiciones de Higiene en el desarrollo de una obra.
3.2 Normas de Seguridad aplicables a las Obras: Definiciones y referencias Normativas
3.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de los mismos.
3.4 Programas mínimos que debe incluirse en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional
3.5 Modelo del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

OBRA: " REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

1. GENERALIDADES

La presente Especificación Técnica considera la Aplicación de la Norma G.050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION", del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por R.M.290-2005-VIVENDA, así como de Disposiciones Complementarias y Específicas para el desarrollo y aplicación de PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL.

En consecuencia, adicionalmente a la exigencia de la Norma G.050 se exige el cumplimiento de las Normas Generales de Seguridad e Higiene Ocupacional consideradas en el Adendum de la presente Especificación para el cumplimiento del Plan indicado, el mismo que podrá varias en concordancia con el tipo de Obras que se ejecute.

1.1 Objeto

La Norma G.050 especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación

1.2 Campo de Aplicación

La presente Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras de uso público, trabajos de montaje y desmontaje, y cualquier proceso de operación o transporte en las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 3, Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 y Gran Grupo 9, señaladas en la CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES - CIUO - 1988.

La Norma G.050 se aplica en todo el ámbito de la construcción, en concordancia con la Resolución Suprema N° 021-83 TR del 23 de marzo de 1983.

En la presente Especificación, las exigencias se aplican en especial a las Obras de Saneamiento que son propias de la Empresa y otras en general que por su requerimiento se emplean en las Obras que ejecuta.

La aplicación de las presentes Especificaciones Técnicas, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto, así como para su Ejecución.

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas a los procedimientos constructivos descritos en el presente documento, los que deberán ser aprobados por la Supervisión, con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.3 Definiciones

Para los propósitos la aplicación de la Norma G-050 se aplica las siguientes definiciones:

1.3.1 **Andamio:** estructura provisional con estabilidad, fija, suspendida o móvil, y los componentes en el que se apoye, que sirve de soporte en el espacio a trabajadores, equipos, herramientas y materiales, con exclusión de los aparatos elevadores.

1.3.2 **Aparato elevador:** todo aparato o montacarga, fijo o móvil utilizado para izar o descender personas o cargas.

1.3.3 **Accesorio de izado:** mecanismo o aparejo por medio del cual se puede sujetar una carga o un aparato elevador pero que no es parte integrante de éstos.

1.3.4 **Construcción:** abarca las siguientes acepciones: Edificación, incluidas las excavaciones y la construcciones provisionales, las transformaciones estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de edificios y estructuras. Obras de uso y servicio público: movimiento de tierras, trabajos de demolición, obras viales, cunetas, terminales, intercambios viales, aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses, obras pluviales y marítimas (terminales, refuerzos rompeolas), carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, trabajos de subsuelo, viaductos y obras relacionadas con la prestación de servicios como: comunicaciones, desagüe, alcantarillado y suministro de agua y energía.

Montaje y desmontaje de edificios y estructuras de elementos prefabricados. Procesos de preparación, habilitación y transporte de materiales.

1.3.5 **Empleador:** abarca las siguientes acepciones:

Persona natural o jurídica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y según el caso: el propietario, el contratista general, el subcontratista y trabajadores independientes.

1.3.6 **Entibaciones:** Apuntalar con madera las excavaciones que ofrecen riesgo de hundimiento.

1.3.7 **Estrobos:** Cabo unido por sus chicotes que sirve para unir cosas pesadas.

1.3.8 **Eslingas:** Cuerda trenzada prevista de ganchos para levantar grandes pesos.

1.3.9 **Lugar de trabajo:** sitio en el que los trabajadores deben laborar y que se halle bajo control de un empleador.

1.3.10 **Obra:** cualquier lugar o jurisdicción en el que se realice alguno de los trabajos u operaciones descritos en 1.3.4

1.3.11 **Persona competente:** persona en posesión de calificaciones adecuadas, tales como una formación apropiada y conocimientos y experiencia para ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad.

1.3.12 **Representante de los trabajadores (o del empleador):** persona elegida por las partes y con conocimiento de la autoridad oficial de trabajo, autorizada para ejecutar acciones y adquirir compromisos establecidos por los dispositivos legales vigentes, en nombre de sus representados. Como condición indispensable debe ser un trabajador que labore en la obra.

1.3.13 **Trabajador:** persona empleada en la construcción.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.4 Inspección del Trabajo

Para los efectos del control de cumplimiento de la presente Norma se aplica lo dispuesto en la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador – Decreto Legislativo N° 910 del 16 de marzo del 2001.

1.5 Requisitos del Lugar de Trabajo

1.5.1 Consideraciones Generales

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizadas, las vías de acceso a todos los lugares de trabajo.

El empleador programará y delimitará, desde el punto de vista de la seguridad y la salud del trabajador, la zonificación del lugar de trabajo, en la que se considerará las siguientes Áreas:

- Área administrativa
- Área de servicios (SSHH, comedor y vestuarios)
- Área de operaciones de obra.
- Área de preparación y habilitación de materiales y elementos prefabricados.
- Área de almacenamiento de materiales.
- Área de parqueo de equipos
- Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales.
- Guardianía
- Áreas de acopio temporal de desmonte y de desperdicios.

Asimismo, se deberá programar los medios de seguridad apropiados, la distribución y disposición de cada uno de los elementos que lo componen dentro de los lugares zonificados.

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentren en la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de la misma.

El ingreso y tránsito de personas ajenas a la obra deberá ser utilizando el equipo de protección personal necesario y será reglamentado por el responsable de Seguridad de la Obra.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Se debe prever medidas para evitar la producción de polvo en la zona de trabajo, con la aplicación de paliativos de polvos y en caso de no ser posible utilizando equipos de protección personal y protecciones colectivas.

1.5.2 Instalaciones Eléctricas Provisionales

Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deberán ser ejecutadas y mantenidas por personal calificado.
Toda obra deberá contar con línea a tierra en todos los circuitos eléctricos provisionales, deberá descargar en un pozo de tierra según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.

1.5.3 Primeros Auxilios

El empleador será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación apropiada para prestar primeros auxilios. Teniendo en consideración las características de la obra, se dispondrán las facilidades necesarias para garantizar la atención inmediata y de ser necesario, la evacuación a centros hospitalarios de las personas heridas o súbitamente enfermas.

1.5.4 Servicios de Bienestar

En el área asignada para la obra, se dispondrá, en función del número de trabajadores y de las características de la obra:

- Suministro de agua potable
- Vestidores para hombres y para mujeres.
- Comedores
- Área de descanso (de acuerdo al espacio disponible de la Obra).

Para obras ubicadas fuera del radio urbano, y según sus características, el empleador establecerá las condiciones para garantizar la alimentación de los trabajadores, tanto en calidad como en higiene.

1.5.5 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

En toda Obra se formará el Comité de seguridad que estará presidido por el responsable según al siguiente detalle:
Obra de autoconstrucción: el responsable de la obra es el propietario ó el maestro de obra.
Obra por contrato:
Hasta 20 trabajadores, el profesional responsable.
De 20 a 100 trabajadores, el profesional responsable y el representante de los trabajadores.
Más de 100 trabajadores, Un ingeniero especialista en seguridad, el ingeniero responsable y el representante de los trabajadores.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.5.6 Información y formación

Se facilitará a los trabajadores:

- Información sobre los riesgos de seguridad y salud por medio de vitrinas de información general, folletos, avisos gráficos, etc.
- Instrucción para prevenir y controlar los riesgos de accidentes.
- Manuales de seguridad que ayuden a prevenir y controlar los riesgos de accidentes

1.5.7 Señalización

Se deberán señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

Las señales deberán cumplir lo indicado en el Código Internacional de Señales de Seguridad. (Anexo 02)
Para las obras en la vía pública deberá cumplirse lo indicado por la normativa vigente " Manual de dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras" RM. N ° 413 – 93 TCC-15-15 del 13 de Octubre de 1993, del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

1.5.8 Orden Y Limpieza

La obra se mantendrá constantemente limpia, para lo cual se eliminarán periódicamente los desechos y desperdicios, los que deben ser depositados en zonas específicas señaladas y/o en recipientes adecuados debidamente rotulados.

1.6 Plan de Seguridad y Salud

Toda obra de construcción, deberá contar con un **Plan de Seguridad y Salud** que garantice la integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra.

El plan de seguridad y salud, deberá integrarse al proceso de construcción.

1.6.1 Estándares De Seguridad Y Salud Y Procedimientos De Trabajo

Previo a la elaboración de estándares y procedimientos de trabajo, se deberá hacer un análisis de riesgos de la obra, con el cual se identificarán los peligros asociados a cada una de las actividades y se propondrán las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros. Luego se identificarán los riesgos que por su magnitud, sean considerados "Riesgos Críticos" los mismos que deberán ser priorizados y atendidos en forma inmediata.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.6.2 Programa De Capacitación

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de Seguridad y Salud y procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean asignados.

1.6.3 Mecanismos De Supervisión Y Control

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada trabajador.

El responsable de la obra debe colocar en lugar visible El Plan de Seguridad para ser presentado a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo.

1.7 Declaración de Accidentes y Enfermedades

En caso de accidentes de trabajo se seguirán las pautas siguientes:

1.7.1. Informe Del Accidente

El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores; o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza:
a) La coordinación eficaz y eficiente de la gestión en prevención de riesgos laborales.
b) La seguridad y salud de los trabajadores.
c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores.
Asimismo, el empleador vigilará el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. (Art. 61 D.S. 009-2005-TR R.S.S.T.)

Los empleadores de todos los sectores de la actividad económica están obligados a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todos los accidentes de trabajo mortales, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, utilizando el Formulario Nº 01 indicado en el Anexo 01 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 75 D.S. 009-2005-TR R.S.S.T.)

Los Empleadores están obligados a comunicar los demás accidentes de trabajo al Centro Médico Asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Asimismo, el Centro Médico Asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad social donde el trabajador accidentado es atendido por primera vez, está obligado a notificar esos accidentes del trabajo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hasta el ultimo día hábil del mes siguiente, mediante el sistema de transmisión de datos que se adopte; para lo cual, se usará el Formulario Nº 02 indicado en el Anexo 02 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.(Art. 76 D.S. 009-2005-TR R.S.S.T.)

En caso de un incidente peligroso que ponga en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población, deberá ser notificado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el empleador dentro de las 24 horas de producido, usando el formulario Nº 04 indicado en el Anexo 04 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 77 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

Los incidentes laborales no regulados en los artículos 75º, 76º y 77º, serán notificados por el empleador al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de los 10 días naturales del mes siguiente, usando el Formulario Nº 05 indicado en el Anexo 05 del presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 78 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

En caso que en la entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, se produjera un accidente o incidente, serán notificados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo a los artículos 75º, 76º, 77º y 78º del presente Reglamento, por la empresa para quien prestaba servicios los trabajadores accidentados o involucrados en el evento, bajo responsabilidad. (Art. 79 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su situación de empleo, serán notificadas por el Centro Médico Asistencial público o privado, dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud utilizando el Formulario Nº 03 indicado en el Anexo 03 del presente Reglamento. (Art. 80 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

Considerando las características propias de las Enfermedades Ocupacionales la notificación es obligatoria aún sea el caso diagnosticado como:
a) Sospechoso - Probable
b) Definitivo - Confirmado
La comunicación-notificación debe respetar el secreto del acto médico conforme a la Ley General de Salud.

En el caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes que afecten a trabajadores independientes, la notificación estará a cargo del mismo trabajador o de sus familiares en el Centro Asistencial que le brinda la primera atención, el cual procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 76º. (Art. 81 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Las empresas deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes ocurridos a sus trabajadores. Del mismo modo, las empresas deben contar con un registro similar para los casos ocurridos a los trabajadores de intermediación laboral, así como a los que prestan servicios de manera independiente o bajo convenios de modalidades formativas, de ser el caso. (Art. 82 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

En los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Competente, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo anterior, debiendo consignarse los eventos ocurridos en los doce (12) últimos meses y mantener archivado los mismos por espacio de 5 años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa, deberán mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo. (Art. 83 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador. (Art. 84 D.S. 009-2005-TR R.S.ST)

1.7.2. Formato Para Registro De Índices De Accidentes

El registro de índices de accidentes deberá llevarse mensualmente de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 04.

Aún cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdida de tiempo o reportables. Será obligatorio llevar el referido registro, consignando las horas trabajadas y marcando CERO en los índices correspondientes al mes y tomando en cuenta estas horas trabajadas para el índice Acumulativo.

La empresa llevará un registro por cada obra y a su vez elaborará un reporte consolidado estadístico de seguridad.

1.7.3 Registro De Enfermedades Profesionales

Se llevará un registro de las enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente.

1.8 Calificación de las Empresas Contratistas

Para efectos de la adjudicación de obras públicas se deberá considerar dentro de la evaluación de los aspectos técnicos de las empresas postoras el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, los índices de Seguridad v el historial del cumplimiento de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista. Estos aspectos técnicos deberán incidir en forma significativa dentro de la calificación técnica de la empresa contratista.
(Ver Anexo No 6)

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.9 Protección Contra Incendios

1.9.1 Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y controlar posibles incendios en la construcción.

El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma NTP 350.043 (INDECOP1): Parte
1 y Parte 2.

1.9.2 El personal deberá recibir dentro de la charla de segundad la instrucción adecuada para la prevención y extinción de los incendios consultando la NTP INDECOP1 N1-0. 833.026.1.

1.9.3 Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán debidamente identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día consultando la NTP
INDECOP1 Nro. 833.034.

1.9.4 Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, deberá contar con extintores para combate de incendios de acuerdo a la NTP. 833.032.

1.9.5 Adyacente a los extintores figurará el número telefónico de la central de Bomberos.

1.9.6 El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos.

1.9.7 El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra.

1.10 Equipo Básico de Protección Personal (EPP)

Todo el personal que labore en una obra de construcción, deberá usar el siguiente equipo de protección personal:

1.10.1 Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (overol o camisa y pantalón o mameluco).

1.10.2 Casco de seguridad tipo jockey para identificar a la categoría ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. Cada empresa definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los obreros.

1.10.3 Zapatos de seguridad y, adicionalmente, botas impermeables de jebe, para trabajos en zonas
húmedas.

1.10.4 En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 80 dB, los trabajadores deberán usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera' práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en torno normal.

1.10.5 En zonas expuestas a la acción de productos químicos se proveerá al trabajador de ropa y de elementos de protección adecuados.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.10.6 En zonas de gran cantidad de polvo, proveer al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua.

1.10.7 En zonas lluviosas se proporcionará al trabajador ropa impermeable.

1.10.8 Para trabajos en altura, se proveerá al trabajador un Equipo de protección para trabajos en altura formado por un arnés, una soga de nylon de diámetro mínimo de ¾" con dispositivo de amortiguación (shock absorber) y longitud suficiente que permita libertad de movimientos al trabajador, que termine en un gancho de acero con doble seguro; y una línea de vida a la cual pueda enganchar su arnés en todos los puntos de trabajo a los que requiera desplazarse.

1.10.10 En aquellos casos en que se esté trabajando en un nivel sobre el cual también se desarrollen otras labores, deberá instalarse una malla de protección con abertura cuadrada no mayor de 2 cm.

1.10.11 Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) del nivel de terreno natural deberán estar rodeados de barandas y debidamente señalizados.

1.10.12 Los orificios tales como entradas a cajas de ascensor, escaleras o pases para futuros insertos, deberán ser debidamente cubiertos por una plataforma resistente y señalizada.

1.10.13 Botiquín. En toda obra se deberá contar con un botiquín. Los elementos de primeros auxilios
serán seleccionados por el responsable de la seguridad, de acuerdo a la magnitud y tipo de la obra (ver Anexo N° 1).

1.10.14 Servicio de primeros auxilios. En caso de emergencia se ubicará en lugar visible un listado de
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio para los casos de emergencia.

1.10.15. Para trabajos con equipos especiales: esmeriles, soldadoras, sierras de cinta o de disco, garlopas, taladros, chorros de arena (sandblast), etcétera - se exigirá que el trabajador use el siguiente equipo:

Esmeriles y taladros:	lentes o caretas de plástico.
Soldadora eléctrica:	máscaras, guantes de cuero, mandil protector de cuero, mangas de cuero, según sea el caso.
Equipo de oxicorte:	lentes de soldador, guantes y mandil de cuero.
Sierras y garlopas:	anteojos y respiradores contra el polvo.
Sandblast:	máscara, mameluco, mandil protector y guantes.

1.10.16 Los equipos de seguridad deberán cumplir con normas específicas de calidad nacional o internacional.

1.10.17 Los trabajos de cualquier clase de soldadura se efectuarán en zonas en que la ventilación sobre el área de trabajo sea suficiente para evitar la sobre - exposición del trabajador a humos y gases.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.10.18 Los soldadores deberán contar con un certificado médico expedido por un oftalmólogo que garantice que no tienen impedimento para los efectos secundarios del arco de soldadura.

1.10.19 En los trabajos de oxicorte, los cilindros deberán asegurarse verticalmente empleando en lo posible cadenas de seguridad. Asimismo, se verificará antes de su uso, las condiciones de las líneas de gas y los manómetros.

2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN

2.1 Accesos, Circulación y Señalización dentro De La Obra:

Toda obra de protección de ríos contará con un cerco de protección que limite el área de trabajo.

El acceso a las oficinas de la obra, deberá preverse en la forma más directa posible desde la entrada, buscando en lo posible que la ubicación de las mismas sea perimétrica.

Si para llegar a las oficinas de la obra, fuera necesario cruzar la zona de trabajo, el acceso deberá estar cubierto para evitar accidentes por la caída de herramientas o materiales.

2.1.1 El área de trabajo estará libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera.) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por deslizamiento.
Asimismo se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe etcétera.

2.1.2 La circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un ancho mínimo de 60 cm.

2.1.3 El contratista deberá señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

2.1.4 Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes.

2.1.5 En las horas diurnas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que permitan alertar debidamente el peligro.

2.1.6 En horas nocturnas se utilizarán, complementariamente balizas de luz roja, en lo posible intermitentes.

2.1.7 En horas nocturnas queda prohibido colocar balizas de las denominadas de fuego abierto.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

2.1.8 En forma periódica se realizarán charlas acerca de la seguridad en la obra.

2.2 Almacenamiento y Manipuleo De Materiales

2.2.1 El área de almacenamiento deberá disponer de un área de maniobra.

2.2.2 Ubicación del área de almacenamiento y disposición de los materiales (combustible lejos de balones de oxígeno, pinturas, etcétera.)

2.2.3 Sistema de protección de áreas de almacenamiento.

2.2.4 El manipuleo de materiales será realizado por personal especializado.

2.2.5 Los materiales se apilarán hasta la altura recomendada por el fabricante.

2.3 Protección En Trabajos Con Riesgos De Caída

2.3.1 Uso de Escaleras

Antes de usar una escalera, ésta será inspeccionada visualmente

Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los últimos están flojos, no deberán ser usadas.

La altura del contrapaso de las escaleras será uniforme e igual a 30 cm.

Estarán apoyadas sobre piso firme y nivelado.

Se atará la escalera en el punto de apoyo superior. Para ello cada escalera contará con una soguilla de nylon de ½"

Sobresaldrá del apoyo superior por lo menos 0.60 m.

La inclinación de la escalera será tal que la relación entre la distancia del apoyo al pie del paramento y la altura será de 1:4.

La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 5m.

Antes de subir por una escalera deberá verificarse la limpieza de la suela del calzado.

Para el uso de este tipo de escalera, se deberá exigir que el personal obrero se tome con ambas manos de los peldaños.

Las herramientas se llevarán en bolsos especiales o serán izadas.

Subirá o bajará una sola persona a la vez.

Se deberá desplazar la escalera para alcanzar puntos distantes, no inclinarse exageradamente (no saliéndose de la vertical del larguero más de medio cuerpo).

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Estarán provistas de tacos antideslizantes en la base de los largueros.

Las escaleras provisionales deberán tener como máximo 20 contrapasos, cuya altura no excederá de 20 cm; para alturas mayores se preverá descansos.

Las escaleras provisionales deberán contar con barandas de seguridad.

El ancho útil de las escaleras provisionales será de 60 cm. como mínimo.

Las escaleras provisionales serán construidas con madera en buen estado de conservación, sin nudos que puedan alterar su resistencia.

En caso de emplearse escaleras de tijeras, no se empleará el último peldaño para pararse ni para colocar las herramientas de trabajo sobre ellas.

2.4 Trabajos Con Equipo De Izaje

2.4.1 Todo equipo de elevación y transporte será operado exclusivamente por personal que cuente con la formación adecuada para el manejo correcto del equipo y la certificación respectiva.

2.4.2 Los equipos de elevación y transporte deberán ser operados de acuerdo a lo establecido en el manual de operaciones correspondientes al equipo. La tabla de carga de las grúas debe encontrarse siempre en el interior de la misma.

2.4.3 El ascenso de personas sólo se realizará en equipos de elevación habilitados especialmente para tal fin.

2.4.4 Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, serán realizadas bajo la responsabilidad de un Técnico competente, y por personal idóneo, con experiencia y certificación.

2.4.5 Para el montaje de equipos de elevación y transporte se seguirán las instrucciones estipuladas por el fabricante.

2.4.6 Se deberá suministrar todo el equipo de protección personal requerido, así como prever los elementos para su correcta utilización (arnés de seguridad y puntos de enganche efectivos).

2.4.7 Los puntos de fijación y arriostramiento serán seleccionados de manera de asegurar la estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad.

2.4.8 Los equipos de izar que se construyan o importen, tendrán indicadas en lugar visible las recomendaciones de velocidad y operación de las cargas máximas y las condiciones especiales de instalación tales como contrapesos y fijación.

2.4.9 No se deberá provocar sacudidas o aceleraciones bruscas durante las maniobras.

2.4.10 El levantamiento de la carga se hará en forma vertical.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

2.4.11 No se remolcará equipos con la pluma.

2.4.12 No levantar cargas que se encuentren trabadas.

2.4.13 Dejar la pluma baja al terminar la tarea.

2.4.14 Al circular la grúa, lo hará con la pluma baja, siempre que las circunstancias del terreno lo permitan.

2.4.15 Al dejar la máquina, el operador bloqueará los controles y desconectará la llave principal.

2.4.16 Antes del inicio de las operaciones se deberá verificar el estado de conservación de estrobos, cadenas y ganchos. Esta verificación se hará siguiendo lo establecido en las recomendaciones del fabricante.

2.4.17 Cuando después de izada la carga se observe que no está correctamente asegurada, el maquinista hará sonar la señal de alarma y descenderá la carga para su arreglo

2.4.18 No se dejarán los aparatos de izar con carga suspendida.

2.4.19 Cuando sea necesario guiar las cargas se utilizarán cuerdas o ganchos.

2.4.20 Se prohíbe la permanencia y el pasaje de trabajadores en la "sombra de caída".

2.4.21 Los sistemas de operación del equipo serán confiables y en especial los sistemas de frenos tendrán características de diseño y construcción que aseguren una respuesta segura en cualquier circunstancia de uso normal. Deberán someterse a mantenimiento permanente, y en caso de duda sobre su funcionamiento, serán inmediatamente puestos fuera de servicio y sometidos a las reparaciones necesarias.

2.4.22 Para los casos de carga y descarga en que se utilice winche con plataforma de caída Ubre; las
plataformas deberán estar equipadas con un dispositivo de seguridad capaz de sostenerla con su carga en esta etapa.

2.4.23 Para la elevación de la carga se utilizarán recipientes adecuados. No se utilizará la carretilla de mano, pues existe peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los bordes del forjado o losa. salvo que la misma sea elevada dentro de una plataforma de elevación y ésta cuente con un cerco perimetral cuya altura sea superior a la de la carretilla.

2.4.24 Las operaciones de izar se suspenderán cuando se presenten vientos superiores a 80 km/h.

2.4.25 Todo equipo accionado con sistemas eléctricos deberán contar con conexión a tierra.

2.4.26 Estrobos y Eslingas

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Se revisará el estado de estrobos, eslingas, cadenas y ganchos, para verificar su funcionamiento.

La fijación del estrobo debe hacerse en los puntos establecidos; si no los hay, se eslingará por el centro de gravedad, o por los puntos extremos más distantes.

- Ubicar el ojal superior en el centro del gancho.
- Verificar el cierre del mosquetón de seguridad.
- Al usar grilletes, roscarlos hasta el tondo.
- Los estrobos no deberán estar en contacto con elementos que los deterioren.
- La carga de trabajo para los estrobos será como máximo la quinta parte de su carga de rotura.

2.4.27 Ganchos

Los ganchos cumplirán las siguientes prescripciones:

Los ganchos serán de material adecuado y estarán provistos de pestillo u otros dispositivos de seguridad para evitar que la carga pueda soltarse.
Los ganchos deberán elegirse en función de los esfuerzos a que estarán sometidos.

Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben tener aristas vivas.

La carga de trabajo será mayor a la quinta parte de la carga de rotura.

Por cada equipo de izaje se designará a una persona para que, mediante el código gestual, indique las maniobras que el operador debe realizar paso a paso. (Anexo No 5)

El señalador indicará al operador la maniobra más segura y pasará la carga a la menor altura posible.

2.5 Obras De Construcción Pesada

Se considera como obra de construcción pesada al conjunto de trabajos que. por su gran magnitud y extensión, requieren el uso de equipo pesado, por ejemplo: Obras de aprovechamiento de recursos. Irrigaciones (diques, presas, cúneles, canales, embalses), planeas de energía, explotación de minerales, obras viales (puentes, carreteras, viaductos, aeropuertos, puertos, etcétera.).

2.5.1 Obras De Movimiento De Tierras Sin Explosivos

Señalización: a 150 m del frente de trabajo deben colocarse letreros suficientemente visibles, que alerten sobre la ejecución de trabajos en la zona.

El acceso directo al frente de trabajo deberá estar cerrado con tranqueras debidamente pintadas para permitir su identificación, las que contarán además con sistemas luminosos que permitan su visibilidad en la noche.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

En las tranqueras de acceso principal deberá permanecer personal de seguridad con equipo de comunicación que permita solicitar la autorización para el pase de personas extrañas a la obra.

En los casos que hubiera exigencia de tránsito temporal en el frente de trabajo, se deberá contar con personal debidamente instruido para dirigir el tráfico en esta zona, premunido de dos paletas con mango de 30 cm, color rojo y verde.

Las rutas alternas que sea necesario habilitar para el tránsito temporal, deberán ser planificadas y proyectadas antes de la ejecución de las obras. Estas rutas alternas formarán parte del proyecto de las obras.

Cada equipo contará con el espacio suficiente para las operaciones de sus maniobras. Estos espacios no deben traslaparse.

La operación de carga de combustible y mantenimiento de los equipos será programada preferentemente fuera de las horas de trabajo.

Cada equipo será accionado exclusivamente por el operador asignado. En ningún caso deberá permanecer sobre la máquina personal alguno, aun cuando esté asignado como ayudante del operador del equipo.

Todos los equipos contarán con instrumentos de señalización y alarmas que permitan ubicarlos rápidamente durante sus operaciones.
El equipo que eventualmente circule en zonas urbanas e interurbanas, estará equipado con las luces
reglamentarias para este efecto y, en los casos que sea necesario, será escoltado con vehículos auxiliares.

Los equipos pesados deberán respetar las normas indicadas en los puentes. Si su peso sobrepasara la capacidad de carga del puente, se procederá al refuerzo de la estructura del puente o a la construcción de un badén.

En los trabajos de excavación deberá conservarse el talud adecuado, a fin de garantizar la estabilidad de la excavación.

Toda excavación será planificada y realizada teniendo en cuenta las estructuras existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberán estar convenientemente señalizadas.

2.5.2 Obras De Movimiento De Tierras Con Explosivos

El diseño de la operación de perforación y voladura estará a cargo de un especialista responsable.

Las voladuras se realizarán al final de la jornada y serán debidamente señalizadas.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

En toda obra de excavación que requiera del uso de explosivos, se deberá contar con un polvorín que cumpla con todas las exigencias de la entidad oficial correspondiente (DICSCAMEC).

El personal encargado del manipuleo y operación de los explosivos deberá contar con la aprobación y certificación de la entidad oficial correspondiente.

El acceso al polvorín deberá estar debidamente resguardado durante las 24 horas del día, por no menos de dos vigilantes.

No habrá explosivos ni accesorios de voladura en la zona durante la operación de perforación.

Los trabajos de perforación serán ejecutados con personal que cuente con los equipos adecuados de seguridad, tales como: guantes de cuero, máscaras contra el polvo, anteojos protectores, protectores contra el ruido, cascos de seguridad, y en los casos que se requiera, cinturón de seguridad. Esta relación es indicativa más no limitativa y la calidad de los equipos estará normalizada.

Los barrenos de perforación se verificarán antes de ser usados en el frente de trabajo, retirando aquellos que muestren señales de fatiga.

2.8 Obras De Infraestructura: Excavaciones y Demoliciones

2.8.1 Excavaciones

Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etcétera.

Así mismo, antes de iniciar la excavación, el contratista consultará los planos de las instalaciones de cableado eléctrico, de telefonía y gas natural de la zona a excavar e implementará un procedimiento de coordinación con las empresas que brinda estos servicios, así como un procedimiento de coordinación de interferencia y respuesta a situaciones de emergencia que puedan crearse durante la excavación.

Toda excavación será aislada y protegida mediante cerramientos con barandas u otros sistemas adecuados, ubicados a una distancia del borde de acuerdo a la profundidad de la excavación, y en ningún caso a menos de 1m.

Los taludes de las excavaciones se protegerán con apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros
medios que eviten el riesgo de desmoronamiento por pérdida de cohesión o acción de presiones originadas por colinas o edificios colindantes a los bordes o a otras causas tales como la circulación de vehículos o la acción de equipo pesado, que generen incremento de presiones y vibraciones.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2 m., se requiere contar con el estudio de mecánica de suelos que contenga las recomendaciones del proceso constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civil colegiado.

Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua en la excavación o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la excavación.

Si la excavación se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con elementos de clara visibilidad durante el día, y con luces rojas en la noche, de modo que se advierta su presencia.

Así mismo en las excavaciones que se realicen en zonas urbanas, se deberá instalar puentes peatonales con barandas metálicas cada 50 metros.

Si la excavación se efectúa al borde de una acera de vía pública, se deberá proteger la zona de excavación con barandas o defensas entabladas.

En el caso anterior, el lado adyacente a la vía pública se apuntalará adecuadamente para evitar la posible socavación de la vía.

Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo.

Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que la cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada.

Al excavar bajo el nivel de las cimentaciones existentes, se cumplirá con una estricta programación del proceso constructivo, el mismo que cumplirá con las exigencias del diseño estructural realizado por el ingeniero estructural responsable de las estructuras del edificio.

El constructor o contratista de la obra, bajo su responsabilidad, propondrá, si lo considera necesario, modificaciones al proceso constructivo siempre y cuando mantenga el criterio estructural del diseño del proyecto.

En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitará que el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la zanja.

Para profundidades mayores de 2 m, el acceso a las zanjas se hará siempre con el uso de escaleras portátiles.

En terrenos cuyo ángulo de deslizamiento permita la estabilidad de la zanja, se realizará un entibamiento continuo cuyo diseño estará avalado por el ingeniero responsable.
En ningún caso el personal obrero que participe en labores de excavación, podrá hacerlo sin el uso de los elementos de protección adecuados y, específicamente, el casco de seguridad.

Cuando las zanjas se ejecuten paralelas a vías de circulación, éstas serán debidamente señalizadas de modo que se evite el pase de vehículos que ocasionen derrumbes en las zanjas.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Cuando sea necesario instalar tuberías o equipos dentro de la zanja, estará prohibida la permanencia de personal obrero bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.

Durante la operación de relleno de la zanja, se prohibirá la permanencia de personal obrero dentro de la zanja.

En los momentos de nivelación y compactación del terreno, el equipo de colocación del material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se esté nivelando o compactando.

Antes de iniciar la excavación en terrenos saturados, se requerirá de un estudio de mecánica de suelos, en el que se establezca las características del suelo, que permitan determinar la magnitud de los empujes a los que estarán sometidos los muros de sostenimiento definitivo o las ataguías provisionales, durante la construcción.

Antes de iniciar la excavación se contará con el diseño, debidamente avalado por el profesional responsable, de por lo menos:

a. Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones de trabajo las zonas excavadas.

b. Sistema de tablestacado, o caissons, a usarse durante la excavación.
En el caso de empleo de caissons, en que se requiera la participación de buzos u hombres rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga la garantía de la provisión de oxígeno, y que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de seguridad que permita levantarlo en caso de emergencia.

En el caso del empleo de ataguías o tablestacado, el apuntalamiento y/o sostenimiento de los elementos estructurales se realizará paralelamente con la excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructural. El personal encargado de esta operación, contará con los equipos de protección adecuados a las operaciones que se realicen.

Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo en cuenta las características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de suelos, de tal modo que se garantice la estabilidad de las posibles edificaciones vecinas a la zona de trabajo. En función de este estudio se elegirán los equipos de bombeo adecuados.

El perímetro de la excavación será protegido por un cerco ubicado a una distancia equivalente a 2/5 de la profundidad de la excavación y nunca menor de 2 m, medidos a partir del borde de la excavación.

2.8.2 Demoliciones

Antes del inicio de la demolición se elaborará un ordenamiento y planificación de la obra, la que contará con las medidas de protección de las zonas adyacentes a la demolición.

Todas las estructuras colindantes a la zona de demolición serán debidamente protegidas y apuntaladas cuando la secuencia de la demolición elimine zonas de sustentación de estructuras vecinas.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

La eliminación de los materiales provenientes de los niveles altos de la estructura demolida, se ejecutará a través de canaletas cerradas que descarguen directamente sobre los camiones usados en la eliminación, o en recipientes especiales de almacenaje.

Se limitará la zona de tránsito del público y las zonas de descarga, señalizando, o si fuese necesario, cerrando los puntos de descarga y carguío de desmonte. Los equipos de carguío y de eliminación circularán en un espacio suficientemente despejado y libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo.

El acceso a la zona de trabajo se realizará por escaleras provisionales que cuenten con los elementos de seguridad adecuados (barandas, descansos).

Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del responsable de la obra, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 01

BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS

(El botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria.)

02 Paquetes de guantes quirúrgicos

01 frasco de yodopovidona 120 ml. solución antiséptico

01 frasco de agua oxigenada mediano 120 ml.

01 frasco de alcohol mediano 250 ml.

05 paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm.

08 paquetes de apósitos

01 rollo de esparadrapo 5 cm. x 4,50 m.

02 rollos de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas

02 rollos de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas

01 paquete de algodón x 100 gr.

01 venda triangular.

10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)

01 frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 litro (para lavado de heridas).

02 paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)

02 frascos de colirio de 10 ml.

01 tijera punta roma

01 pinza.

01 camilla rígida.

01 frazada.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 02

Código Internacional de Señales de Seguridad y Otras aplicables a las Obras.

Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en:

DE PROHIBICIÓN
Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

DE OBLIGACIÓN
Obligan a un comportamiento determinado.

DE ADVERTENCIA
Advierten de un peligro.

DE INFORMACIÓN
Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento.

En base a ello podemos diferenciar entre:

Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento.

Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).
Además de las señales descritas existen la Señal adicional o auxiliar, que contiene exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente con las señales de seguridad mencionadas, y la señal complementaria de riesgo permanente que se empleará en aquellos casos en que no se utilicen formas geométricas normalizadas para la señalización de lugares que suponen riesgo permanente de choque, caídas, etc. (tales como esquinas de pilares, protección de huecos, partes salientes de equipos móviles, muelles de carga, escalones, etc.).

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SEÑALES DE PROHIBICION

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PROHIBIDO FUMAR		NEGRO	ROJO	BLANCO	
PROHIBIDO APAGAR CON AGUA		NEGRO	ROJO	BLANCO	
PROHIBIDO FUMAR Y LLAMAS DESNUDAS		NEGRO	ROJO	BLANCO	
AGUA NO POTABLE		NEGRO	ROJO	BLANCO	
PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES		NEGRO	ROJO	BLANCO	

Otras Señales:


Prohibido permanecer en zona de maquina


Prohibido saltar zanja


No tocar


Entrada prohibida a personas no autorizadas


Prohibido hacer fuego

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SEÑALES DE OBLIGACION

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PROTECCION OBLIGATORIA DE VIAS RESPIRATORIAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES		BLANCO	AZUL	BLANCO	

Otra Señal:



Protección obligatoria de cara

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
RIESGO DE INCENDIO MATERIAS INFLAMABLES		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO DE EXPLOSION MATERIAS EXPLOSIVAS		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO DE RADIACION MATERIAL RADIOACTIVO		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO DE CARGAS SUSPENDIDAS		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO DE INTOXICACION SUSTANCIAS TOXICAS		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO DE CORROSION SUSTANCIAS CORROSIVAS		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RIESGO ELECTRICO		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PELIGRO INDETERMINADO		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
RADIACIONES LASER		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
CARRETILLAS DE MANUTENCION		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	


SEÑALES DE SALVAMENTO

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	
LOCALIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	
DIRECCION HACIA PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DE SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
LOCALIZACION SALIDA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	
DIRECCION HACIA SALIDA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	
DIRECCION DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	

* *Es importante no confundir esta señal con otra de las mismas características, pero con el color de seguridad ROJO y que se utilizará para indicar la dirección a seguir para acceder a un equipo de lucha contra incendio o a un medio de alarma o alerta, la cual podrá utilizarse sola o acompañada de la significativa correspondiente.*

 Teléfono de salvamento

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

Otras señales de Seguridad:

SEÑALES DE OBLIGACION

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PROTECCION OBLIGATORIA CONTRA CAIDA DE ALTURA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
OBLIGATORIO ELIMINAR PUNTAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
CAIDA DE OBJETOS		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
DESPRENDI-MIENTO		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
MAQUINA PESADA EN MOVIMIENTO		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL


SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):
Otras señales de Seguridad:

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
CAIDAS A DISTINTO NIVEL		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
CAIDAS AL MISMO NIVEL		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
ALTA PRESION		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
ALTA TEMPERATURA		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	
BAJA TEMPERATURA		NEGRO	AMARILLO	NEGRO	


GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SEÑALES – MODELOS (Complementario al Anexo N° 02):

SEÑALES DE SALVAMENTO

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
DIRECCION HACIA DUCHA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	
LOCALIZACION DUCHA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	
CAMILLA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
EQUIPO CONTRA INCENDIOS		BLANCO	ROJO	BLANCO	
LOCALIZACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS		BLANCO	ROJO	BLANCO	
DIRECCION HACIA EQUIPO CONTRA INCENDIOS		BLANCO	ROJO	BLANCO	



Manguera contra incendio

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

OBRA: " REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

ANEXO N° 03

CUADROS DE CÓDIGOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES.

I			LESIÓN						
	P	C	Parte Lesionada	T	L	Tipo de Lesión	F	L	Fuente de la Lesión
	01		No hubo lesión	01		No hubo lesión	01		No hubo lesión
	02		Cráneo	02		Amputación	02		Cajas, cilindros, contenedores
	03		Cara	03		Asfixia	03		Productos químicos (sólidos, líquidos, gas)
	04		Ojos	04		Quemadura (calor)	04		Llama, humo explosión, vapor
	05		Cuello	05		Quemadura (química)	05		Herramientas de mano
	06		Hombros	06		Contusión (TEC)	06		Herramientas energizadas (aire, elec.)
	07		Brazos	07		Contusión, aplastamiento (Piel intacta)	07		Maquinaria de elevación e Izamiento
	08		Manos	08		Cortadura, laceración, puntura (herida)	08		Escaleras, plataformas, andamios
	09		Tronco	09		Dermatitis	09		Maquinaria en movimiento
	10		Abdomen	10		Dislocación	10		Partículas volantes
	11		Pierna	11		Fractura	11		Materiales de construcción
	12		Tobillo	12		Shock eléctrico	12		Vehículos motorizados
	13		Pie	13		Congelamiento	13		Sobreesfuerzo
	14		Partes múltiples	14		Conjuntivitis actínica	14		Otros:
	15		Oros	15		Agotamiento por calor	15		No investigado
	16		No investigado	16		Inflamación, articulaciones, tendones			
				17		Envenenamiento			
				18		Lesiones múltiples			
				19		Otros:			
				20		No investigado			

II			TIPO DE ACCIDENTE / INCIDENTE			
	T	A				
	01		No hubo lesión	09		Contactos con sustancias peligrosas o nocivas
	02		Atrapado contra/por	10		Inhalación o ingestión de sustancias peligrosas
	03		Golpeado contra/por	11		Penetración de cuerpo extraño en ojo
	04		Cortado o punzado por	12		Accidente vehicular
	05		Caída al mismo nivel	13		Radiación (luz / calor)
	06		Caída a distinto nivel	14		Picadura o mordedura de animal
	07		Contacto con corriente eléctrica	15		Otros:
	08		Contacto con temperaturas extremas	16		No investigado

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

OBRA: " REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

III			TIPO DE ACCIDENTE / INCIDENTE			
	A	I	**ACTOS INSEGUROS**	C	I	**CONDICIONES INDEGURAS**
I N M E D I A T A S	01		No hubo acto inseguro	01		No hubo condición insegura
	02		Manipuló equipo en movimiento energizado / presurizado	02		Falta de orden y limpieza
	03		No uso equipo protector disponible	03		Protección personal inadecuada
	04		No cumplió procedimiento o método establecido	04		Excavaciones sin protección
	05		Falta de atención	05		Accesos inadecuados
	06		Jugando en el trabajo	06		Escaleras portátiles o rampas sub estándares
	07		Actuó bajo los efectos de alcohol o drogas	07		Andamios y plataformas sub estándares
	08		Uso inapropiado de equipos o herramientas	08		Herramientas y equipos en mal estado / sin guardas de seguridad
	09		Uso inapropiado de manos / partes del cuerpo	09		Perímetro de losas, aberturas de pisos sin protección
	10		Caso omiso de avisos de prevención	10		Instalaciones eléctricas en mal estado, sin protección necesaria
	11		Puso inoperativos los dispositivos de seguridad	11		Vehículos y maquinaria rodante sub estándares
	12		Operó el equipo a velocidad insegura	12		Equipos sub estándares o inadecuados
	13		Tomó posiciones o posturas inseguras	13		Falta de señalización/señalización inadecuada
	14		Errores de manejo u operación	14		Desgaste o ruptura
	15		Colocó, mezcló o combinó en forma insegura	15		Riesgo ambiental
	16		Usó equipo o herramientas en mal estado	16		Otros:
	17		Realizó trabajo sin la capacitación necesaria	17		No investigado
	18		Oros:			
	19		No investigado			
	F	P	**FACTORES PERSONALES**	F	T	**FACTORES DE TRABAJO**
B Á S I C A S	01		No existieron factores personales	01		No hubo factores de trabajo
	02		Capacidad física inadecuada.	02		Planeamiento inadecuado
	03		Capacidad mental inadecuada	03		Supervisión inadecuada
	04		Tensión mental o psicológica	04		Normas y procedimientos de trabajo inexistentes
	05		Carencia de conocimientos	05		Normas y procedimientos de trabajo inadecuadas
	06		Falta de habilidad	06		Normas y procedimientos de trabajo no difundidas
	07		Motivación inapropiada	07		Compra de equipos inadecuados / de mala calidad
	08		Otros:	08		Mantenimiento o almacenamiento inadecuado
	09		No investigado	09		Ausencia de prendas y equipos de protección
				10		Falta de capacitación
				11		Otros:
				12		No investigado

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

OBRA: " REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

ANEXO N° 04

FORMATO DE ÍNDICES DE ACCIDENTES

RATIOS DE SEGURIDAD

MESES / OBRA / EMPRESA:	PERSONA	HORAS TRABAJADAS		ACCIDENTES FATALES		ACCIDENTES INCAPACITANTES		TOTAL ACCIDENTES (ANUAL)	DIAS PERDIDOS		INDICE DE FRECUENCIA		ÍNDICE DE GRAVEDAD		INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
		Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año		Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	
ENE															
FEB															
MAR															
ABR															
MAY															
JUN															
JUL															
AGO															
SET															
OCT															
NOV															
DIC															

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 05

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES - IZAJES

SEÑALES GESTUALES

1. CARACTERÍSTICAS

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán variar o ser más detallados que las representaciones recogidas en el apartado 3, condición de que su significado y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.

2. REGLAS PARTICULARES DE UTILIZACIÓN

1. La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado «operador».

2. El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por ellas.

3. El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

4. Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2.2. se recurrirá a uno o varios encargados de las señales suplementarias.

5. El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias.

6. Accesorios de señalización gestual.

El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.

El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco v. cuando sea necesario paletas señalizadoras.

Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los elementos, v serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales.

3. GESTOS CODIFICADOS

Consideración previa.
Conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

ANEXO 05 (complementario)
Señales gestuales

A) Gestos generales

Significado	Descripción	Ilustración
Comienzo: Atención. Toma de mando	Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia delante	
Alto: Interrupción. Fin del movimiento	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante.	
Fin de las operaciones	Las dos manos juntas a la altura del pecho	

B) Movimientos verticales

Significado	Descripción	Ilustración
Izar.	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo.	
Bajar.	El brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior describiendo lentamente un círculo.	
Distancia vertical	Las manos indican la distancia	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

C) Movimientos horizontales

Significado	Descripción	Ilustración
Avanzar.	Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo.	
Retroceder.	Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el exterior, los antebrazos se mueven lentamente alejándose del cuerpo.	
Hacia la derecha: Con respecto al encargado de las señales.	El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Hacia la izquierda: Con respecto al encargado de las señales.	El brazo izquierdo extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Distancia horizontal.	Las manos indican la distancia.	

D) Peligro

Significado	Descripción	Ilustración
Peligro: Alto o parada de emergencia.	Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante.	
Rápido.	Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen con rapidez.	
Lento.	Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen muy lentamente.	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 06

CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE ÍNDICES DE SEGURIDAD

Los índices que se registrarán son tres:

- Índice de Frecuencia: Indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo o reportables sin pérdidas de tiempo, ocurridas y relacionadas a un periodo de tiempo de 200,000 horas trabajadas. (OSHA)
- Índice de Gravedad: Es el número de días perdidos o no trabajados por el personal de la obra por efecto de los accidentes relacionándolos a un periodo de 200,000 hrs. de trabajo. (OSHA). Para el efecto acumulativo se suman todos los días perdidos por los lesionados durante los meses transcurridos en lo que va del año. Si el descanso medico de un lesionado pasara de un mes a otro se sumarán los días no trabajados correspondientes a cada mes.
- Índice de Accidentabilidad: Este índice establece una relación entre los dos índices anteriores proporcionando una medida comparativa adicional.

Tipos de estadística
Se deberá llevar dos tipos de estadísticas:
- Mensual
- Acumulativa

En la estadística mensual sólo se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos y los días perdidos
durante el mes.
En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes ocurridos y los días no trabajados en la parte del año transcurrido.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fórmulas para el cálculo de los índices
Para obtener los índices se usarán las fórmulas siguientes:

$$\text{Índice de Frec. Mens.} = \frac{\text{N° de Accidentes Reportables del mes X 200,000}}{\text{Número de horas / Hombre trabajadas en el mes}}$$

$$\text{Índice de Frec. acum.} = \frac{\text{Suma de Acc. Reportables en lo que va del año X 200,000}}{\text{Número de horas / hombre trabajadas en lo que va del año}}$$

$$\text{Índice de Grav. mens.} = \frac{\text{Número de días no trabajados en el mes X 200,000}}{\text{Número de horas / hombre trabajadas durante el mes}}$$

$$\text{Índice de Grav. acum.} = \frac{\text{N° de días no trabajados en lo que va del año X 200,000}}{\text{N° de horas / hombre trabajadas en lo que va del año}}$$

Índice de Accidentalidad = índice de Frec. acum. X índice de Grav. acum.

De acuerdo a la legislación vigente, deberán incluirse para efectos estadísticos las horas hombre trabajadas y accidentes de empresas subcontratistas vinculadas contractualmente con el contratista principal.

3.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS OBRAS.

3.1 El Plan De Seguridad y las Condiciones de Higiene en el Desarrollo de una Obra

3.1.1 Introducción al Plan

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

La Norma Técnica de Edificación G.050 "Seguridad durante la Construcción" establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, siendo aplicables a los proyectos de obra que ejecuta., quien está esta obligada a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud y Modelo del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, la misma que servirá de Base para que el Contratista presente y ejecute en Obra el "Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Obra Específica".

Por lo tanto, su aplicación se hará en menor ó mayor exigencia dependiendo de la magnitud de la obra.

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en la Norma G.050 el Estudio Básico y el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional deberá precisar:

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Datos del proyecto de obra.

Entidad :
Nombre de la Obra :
Situación :
Población :
Proyectista :

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:

Datos complementarios en la etapa de ejecución de la Obra:
Contratista :
Profesional responsable de Seguridad e Higiene Ocupacional en fase de obra:

3.2 Normas de Seguridad aplicables a la Obra : Definiciones y Referencias Normativas

Definiciones y Referencias Normativas:

Cuadro de Normativas relacionada a la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a la construcción de las obras:

NORMAS PERUANAS:

- **SENCICO:** Servicio Nacional de Normalización, Capacitación, e Investigación para la Industria de la Construcción.
- **Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación – NBSHOE** (R.M. Nº 021-83 TR).
- **Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos** (D.S. 003-98-SA).
- **Reglamento Nacional de Edificaciones –RNE** (R.M.290-2005)
  Norma G.050: Seguridad Durante la Construcción
- **Normas Técnicas Peruanas – NTP** (INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual, encargada de aprobar las Normas Técnicas Nacionales).
- **Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo** (D.S. 009-2005-TR / D.S Nº 007-2007-TR / R.M. 148-2007-TR).
- **NTP 399.010-1-2004 Señales de Seguridad**. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad.
  (2da. Edición R.0131-2004/INDECOPI-CRT. Publicada el 2005-01-13).
- **ESPECIFICACIONES.:**

  Cartilla de Señalización de tránsito y medidas de seguridad en las obras que realiza. (Ver. Enero 1999).

  Especificación GPOET004 (Rev. 02) Metrados y formas de pago para la ejecución de obras.

- **ESPECIFICACIONES DEL SUB SECTOR ELECTRICIDAD:**
  RM N° 263-2001-EM/VME Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad (2001-06-21)

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

3.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de los mismos

Importante:

El especialista encargado de elaborar el Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, identificar los peligros, evaluar los riesgos más frecuentes, adoptar las medidas preventivas aplicables a cada caso y realizar los controles necesarios.

3.4 Programas Mínimos que debe incluir el Plan De Seguridad e Higiene Ocupacional:

El Plan de Seguridad del contratista debe poseer como mínimo los siguientes Programas:

- Programa de Inspecciones planeadas.
- Programa de Inducción, capacitación y entrenamiento.
- Programa de Registro, Notificación e Investigación de Accidentes.
- Programa de identificación y control de riesgos higiénicos.
- Programa de manejo de materiales peligrosos en obra.
- Programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos.

Así mismo, debe enunciar explícitamente las instrucciones básicas de seguridad que debe atender cada trabajador, tales como:

1. Procure trabajar en un área limpia, bien iluminada y bien ventilada.
2. Identifique que su maquinaria este en buen estado, antes de ponerla en operación. Si es una máquina eléctrica, verifique que cuente con una línea puesta a tierra.
3. Familiarizase con su maquinaria y equipo antes de tocarla, lea las instrucciones y/o operaciones de control y aclare sus dudas.
4. Verifique que su equipo posea indicaciones visibles, palancas, manuales, etc. En buen estado y que las guardas se encuentren en su sitio.
5. Reporte cualquier anomalía de su equipo.
6. Utilice su equipo de protección personal.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

7. Nunca trate de hacer reparaciones improvisadas o riesgosas con su equipo.
8. Si tiene una maquina a su cargo no permita que otra persona no autorizada la utilice.
9. Observe siempre las reglas de seguridad dentro del área de trabajo.
10. Si va a operar algún equipo o maquinaria no debe de llevar puestos: collares, pulseras, relojes, corbatas, o ropa que pueda atorarse con algún componente durante la operación de la maquinaria.
11. Recuerde que las bromas o juegos dentro del área de trabajo no están permitidas, evite disgustos o llamadas de atención.
12. Informe de cualquier condición de inseguridad que observe en su área.
13. Al terminar de usar su equipo desconéctelo de la electricidad de ser el caso.
14. Límpielo y póngalo en un lugar seguro.
15. Toda clase de accidentes por más pequeños o leves requieren de una investigación.

3.5 Modelo del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional:

3.5.1 Modelo:

A. Movimientos de tierras

Riesgos más frecuentes	Medidas Preventivas	Protecciones Individuales
Caídas de personal al mismo nivel Caídas de personal al interior de la excavación Caídas de objetos sobre personal Caídas de materiales transportados Choques o golpes contra objetos Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria Lesiones y/o cortes en manos y pies Sobreesfuerzos Ruido, contaminación acústica Vibraciones Ambiente pulvígeno Cuerpos extraños en los ojos Contactos eléctricos directos e indirectos Ambientes pobres en oxigeno Inhalación de sustancias tóxicas Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. Condiciones meteorológicas adversas Trabajos en zonas húmedas o mojadas Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. Contagios por lugares insalubres Explosiones e incendios Derivados acceso al lugar de trabajo	Talud natural del terreno Entibaciones Limpieza de bolos y viseras Apuntalamientos, apeos. Achique de aguas. Barandillas en borde de excavación. Tableros o planchas en huecos horizontales. Separación tránsito de vehículos y operarios. No permanecer en radio de acción máquinas. Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. Protección partes móviles maquinaria Cabinas o pórticos de seguridad. No acopiar materiales junto borde excavación. Conservación adecuada vías de circulación Vigilancia edificios colindantes. No permanecer bajo frente excavación Distancia de seguridad líneas eléctricas	Casco de seguridad Botas o calzado de seguridad Botas de seguridad impermeables Guantes de lona y piel Guantes impermeables Gafas de seguridad Protectores auditivos Cinturón de seguridad Cinturón antivibratorio Ropa de Trabajo Traje de agua (impermeable).

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

3.5.2 Consideraciones para elaboración, ejecución y control del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

3.5.2.1 El Botiquín

En el área de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa contratista (Ver Anexo N° 01 Especificación G.050).

3.5.2.2 Presupuesto Del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para **Seguridad e Higiene Ocupacional,** como es el caso de los campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. En cuanto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra el ítem "Herramientas complementarias – 2%".

En cuanto al personal responsable de la elaboración y ejecución del "Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra", éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo por causas imputables al Contratista los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del mismo.

3.5.2.3 Trabajos Posteriores

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en cada caso.

3.5.2.4 Obligaciones Complementarias Del Contratista

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud (Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional), quien se encargará de desarrollar y ejecutar el Plan de Seguridad en la Obra.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de las responsabilidades.

El Contratista antes del inicio de las trabajos deberá comunicar al Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional del empleador. y la autoridad laboral competente, sobre el requerimiento de contar con la conformidad del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional que aplicará en la Obra, debiendo exponerse en forma visible los elementos propuestos.

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en la Normas, Especificaciones y Cartilla indicadas en el ítem **3.2 Definiciones y referencias Normativas** y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros; así como La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

3.5.2.5 Coordinador En Materia De Seguridad e Higiene Ocupacional

El contratista deberá contar con los servicios de un Coordinador en Materia de Seguridad e Higiene Ocupacional, quien será un profesional con formación especializada y experiencia mayor a 5 años en Seguridad e Higiene Ocupacional. El coordinador será responsable de dirigir e implementar el Plan Seguridad elaborado por el proyectista y aprobado por la Entidad, considerando las modificaciones al mismo durante la ejecución de la obra. El Coordinador de Seguridad e Higiene deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en la presente Especificación.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Asimismo coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación segura de los métodos de trabajo.
El coordinador de Seguridad será aprobado por la Entidad, para tal efecto su currículum vitae será incluido en el expediente técnico del contratista.

3.5.2.6 Obligaciones De Los Trabajadores Autónomos (Independientes)

Los trabajadores autónomos contratados por el Contratista de una Obra están obligados a cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.

3.5.2.7 Cuaderno De Incidencias

En cada Obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Contratista, el mismo que será debidamente foliado.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, los Órganos competentes, el Contratista, Subcontratistas, trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes (proveedores), los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados designados por el empleador. competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Obra).

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de **veinticuatro horas** una copia a la Inspección ó Supervisión de la Obra y Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional del empleador. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

3.5.2.8 Paralización De Los Trabajos

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para que en coordinación con la Supervisión del empleador, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de trabajos o en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del lugar donde se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

Los mayores gastos y ampliaciones del plazo que se ocasione por la paralización antes señalada serán de responsabilidad del Contratista de la Obra.

3.5.2.9 Derechos De Los Trabajadores

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores de una Obra.

3.5.2.10 Exigencias Mínimas del Reglamento y Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional que deben cumplir los Contratistas

Generalidades

LA EMPRESA CONTRATISTA. tiene el compromiso de mantener las condiciones de seguridad y salud ocupacional de todos sus trabajadores así como de aquellos que laboran con nuestros Contratistas y por extensión de la comunidad y los lugares donde ejecuta sus obras. Por tal motivo se considera una serie de exigencias mínimas del Reglamento y Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, con lo que se busca lograr un cambio cultural y conductual de los involucrados mediante el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la presente especificación.
Estamos convencidos que estas Normas traen una serie de beneficios para todos, haciéndolas componentes integrales de las actividades de nuestro Proyecto de Obra.

Definiciones Particulares:
Cliente: Es la persona jurídica, que contrata los servicios de terceros para realizar la ejecución de obras.

Contratista: Para los efectos de la presente disposición, es la persona natural o jurídica que, en virtud a un contrato contrae obligaciones para ejecutar una obra material o de prestar un servicio al Cliente.

Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional: Es el Área encargado de supervisar y asesorar las acciones permanentes para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en sus diferentes Unidades Operativas.

Supervisor de Seguridad: Es el responsable de velar directa y permanentemente por el cumplimiento de la Presente Especificación y Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, así como de las condiciones establecidas en el Contrato, aplicando los criterios técnicos establecidos en las Especificaciones de la Obra.

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras y excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Personal del Contratista: Es todo trabajador dependiente del Contratista sea Gerente, Administrador, Supervisor, Asesor, Capataz, Obrero, etc.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Subcontratista: Es la persona natural o jurídica que, propuesta por el Contratista y aprobado previamente por el empleador. que en virtud a un contrato, celebrado con el Contratista contrae la obligación de efectuar parte de las obras o servicios requeridos.

Condiciones:
Esta Especificación tendrá vigencia desde el momento en que se firma el contrato, y se aplicará en forma irrestricta en todas las áreas del proyecto en donde se desarrollen los trabajos y/o servicios subcontratados.

Todo contratista deberá elaborar y poner en práctica el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional basados en la presente Especificación el mismo que deberá contar con la aprobación del Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional.

Es obligación del Contratista dar a conocer íntegramente su Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional a toda su línea de Supervisores, Capataces y Jefes de Grupo, quienes tendrán la misma obligación con su personal a cargo.

Exigencias mínimas – Reglamentación:

En el Uso de Equipos e Implementos de Seguridad

- Es obligación del Contratista proporcionar todo el equipo de protección personal y colectiva a sus trabajadores.
- Es Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores todos aquellos equipos de protección personal adicionales y especiales adecuados a las condiciones de riesgo especifico que pudieran presentarse en la obra.
- El equipo mínimo de protección personal con que debe contar los trabajadores del Contratista es:
  - Casco de Protección
  - Anteojos de Seguridad
  - Protectores auditivos.
  - Zapatos de Seguridad
  - Guantes de cuero
  - Respirador de polvo o vapores orgánicos (según sea el caso)
  - El uso del arnés es obligatorio para trabajos en alturas superiores a 1,80 m sobre el nivel del piso

Según área de trabajo.

- El personal Contratista no deberá transitar ni ocupar otra zona o área de trabajo que no sea la correspondiente a donde realiza sus funciones.
- Para trabajos que requieran una constante observación o riesgo de accidente se deberá disponer de señalización y supervisión correspondiente.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Según Tipo de Trabajo

- **Trabajos en Altura o en Distintos Niveles:** Cuando exista riesgo de caída a diferente nivel el Contratista deberá cumplir lo siguiente:

- El personal que trabaje en alturas deberá demostrar que cuenta con la debida experiencia.
- Es obligación estricta el uso del arnés de seguridad y de la línea de vida respectiva.
- Es responsabilidad del personal de la Contratista realizar la inspección del arnés de seguridad, para detectar cualquier falla o quemadura en la línea de vida.
- En caso necesario se utilizará como protección adicional la colocación de redes o mallas.
- Todas las herramientas deberán estar amarradas para evitar su caída.
- Toda área o nivel inferior a los trabajos en altura deberá estar limitado por medio de barreras que impidan el paso de personas por ella, además deberá instalarse los letreros apropiados.

- **Trabajos de Excavación:**

- En todas aquellas excavaciones que las características del terreno (compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad, etc.) exijan sistema de fortificación, éstas deberán ceñirse a las normas establecidas por Reglamento Nacional de Construcción.
- En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie, deberá quedar como mínimo a una distancia de 60 cm del borde o a una distancia mayor o igual a la profundidad de la excavación, según el tipo de suelo.
- En todas las zanjas que corten vías de tráfico o circulación peatonal, deberán instalarse puentes provisorios para el tráfico del personal, además deberá instalarse barreras de transito peatonal y/o vehicular con señalizaciones visuales, luminosas y/o sonoras.

- **Trabajos de Manipulación y Uso de Explosivos:**

- Toda Contratista que para el desarrollo de su trabajo deba transportar, almacenar, manipular y usar explosivos, deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del Ministerio de Energía y Minas y en la Dirección de Control de Armas y Municiones.
- Los trabajadores que manipulen explosivos deberán contar con las autorizaciones respectivas para el uso y manejo de explosivos.
- Deberán contar en el frente de trabajo con todas las herramientas y accesorios que para el uso y manejo de explosivos se exija como por ejemplo: alicates de seguridad, punzones de bronce, cobre o aluminio, cucharas de bronce, cobre o aluminio, taqueadores de madera, etc.
- En toda tarea de voladura se deberá contar con el número de señaleros necesarios para cerrar los caminos y accesos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

- **Trabajos de Hormigón:**

- Es prohibido viajar dentro de los baldes vacíos de concreto, y trabajar bajo ellos, mientras los baldes estén siendo elevados o bajados.
- Los trabajadores de vaciado de concreto deberán utilizar además de la ropa apropiada: guantes de jebe, lentes de protección o antiparras y casco.
- Antes del vaciado de concreto se debe chequear el encofrado y la ubicación y número de puntales para el vaciado de techos.
- Durante el vaciado de techos no se permitirá la presencia de personal en la parte baja y se chequeara el comportamiento de los elementos de soporte.
- Los trabajadores que trabajen en la planta concretera deberán de utilizar máscara cuando rompan las bolsas de cemento.

- **Trabajos en Fierro de Construcción:**

- El trabajador que realiza trabajos de doblado y cortado de varillas de fierro, deberá utilizar, además de su equipo de protección personal básico, lentes y caretas de protección facial.
- No se permitirá a los trabajadores realizar trabajos sobre fierro proyectado (saliente) verticalmente sin que haya protección para eliminar el peligro de estacarse.
- Los trabajadores deben usar guantes de operador durante el amarre de fierro de construcción.
- Se deberá colocar tablones a manera de pasillos para proporcionar un acceso seguro sobre el fierro de construcción y eliminar el peligro de pisar mal.
- Todo fierro de construcción colocado en estructuras sin moldaje, en especial en muros, columnas, paredes bases y similares deberán ser amarrado o soportado para prevenir derrumbes.
- Cuando se muevan paquetes de fierro de construcción se usarán vientos para movilizar la carga.

- **Escaleras Portátiles:**

- Las escaleras portátiles no deberán tener más de 6 metros de longitud.
- Las escaleras de tramos corredizos (extensión) no deberán tener más de 11 metros (36 pies) de longitud.
- Las escaleras deberán ser construidas de acuerdo a las normas nacionales y no deberán tener largueros y peldaños rotos o rajados.
- Las escaleras deberán de tener una soga con la cual serán amarradas a una estructura estable.
- Cuando se use una escalera para acceder a un área de trabajo elevada, la parte superior de la escalera deberá sobresalir por lo menos 1 metro por encima del objeto en que ha sido apoyada.
- Después de extender uno de los tramos corredizos a la altura deseada, se debe verificar que los pestillos o retenes de seguridad estén enganchados. Las escalas de tramos corredizos deben de tener un mínimo de 3 escalones de traslape.
- Las escaleras de tijeras deben ser instaladas con sus patas totalmente separadas y bien plantadas. Esta prohibido usar una escalera de tijera como

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

escalera recta y jamás usar el último escalón para poner herramientas o pararse sobre él.

- Para su las escaleras se colocarán con una proporción entre la separación a la estructura de apoyo en la base y la distancia entre la base y el punto de apoyo sea de 1 a 4.

- **Bloqueo de Seguridad:**

- El sistema de bloqueo de seguridad es un conjunto de dispositivos que permite enclavar de tal manera una máquina o parte móvil, que impide que esta pueda moverse y lesionar a las personas.
- Los bloqueos de seguridad deberán de ser colocados en forma conjunta tanto por personal del empleador. y por los trabajadores de la empresa Contratista.
- Los bloqueos de seguridad en el sistema eléctrico serán realizados por un electricista.
- Los bloqueo de seguridad serán realizados con un candado y una tarjeta, los mismos que sólo serán retirados por el trabajador que los colocó.

- **Trabajos de Aseo y Limpieza:**

- Todo trabajador de la empresa Contratista que sea asignado para la limpieza en las áreas de trabajo, deberá contar con todos sus implementos de protección personal.
- Los trabajadores que realicen trabajos de limpieza en las carreteras deberán utilizar conos de tránsito y chalecos reflectivos.
- Los trabajadores que participen en él recojo de basura deberán hacerlo con sus implementos de protección personal completos (lentes y guantes).
- Las operaciones de limpieza que involucren el uso de detergentes, sustancias desinfectantes, etc. Deberán utilizar guantes de jebe y respiradores.

- **Trabajos de Asfaltado y Pavimentado:**

- Los trabajadores deberán evitar colocarse en la parte posterior o cerca a los rodillos vibradores.
- Las máquinas de asfalto y brea deberán contar con extintores portátiles.
- Los trabajadores que laboran en los trabajos de asfaltado deberán contar con implementos de protección personal completos.

Para el manejo y uso de Maquinarias y herramientas

- **Maquinas y Herramientas:**

- El contratista deberá disponer de la cantidad necesaria de herramientas manuales y mecánicas portátiles que exija el buen desarrollo de la obra.
- Se deberá evitar el uso de herramientas hechizas o en mal estado.
- Todas las máquinas deberán de contar con sus respectivas protecciones, dispositivos de seguridad durante su operación.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

- **Compresoras de Aire:**

- La persona a cargo de operar estos equipos deberá tener los conocimientos necesarios y la experiencia del caso.
- Sé deberá verificar que las uniones de las mangueras entre sí y de éstas con los equipos neumáticos se encuentren lo suficientemente seguras.
- Los compresores de aire deberán tener en perfecto estado de funcionamiento sus respectivos manómetros de presión y válvulas de seguridad.
- Esta terminantemente prohibido descansar dentro de la caseta de los compresores de aire.

- **Esmeriles:**

- Los esmeriles de banco y mecánicos portátiles, deberán estar provistos de sus correspondientes defensas.
- La velocidad de rotación indicada por el fabricante en el rótulo del disco del esmeril a utilizar, deberá como mínimo ser 1.5 veces mayor que la velocidad entregada por el motor del esmeril sin carga.
- Cualquier tipo de esmeril solamente deberá ser operado por personal adiestrado en la materia, debiendo estar provisto del protector facial incluyendo lentes de seguridad.
- Los esmeriles angulares o portátiles no podrán ser usados como esmeril de banco.

- **Sierras circulares o similares:**

- Estas maquinas herramientas deberán contar con sus correspondientes defensas.
- Los discos de sierra o las sierras de cadena deberán contar con sus correspondientes frenos de parada de emergencia e interruptor de comando.
- Se deberá chequear continuamente los discos de sierra para evitar que estos presenten fisuras no visibles al ojo humano.
- El operador de la sierra circular o de cadena deberá tener además de su equipo de protección personal un protector facial y mandil de cuero.

- **Herramientas Operadas con Carga Explosivas:**

- Todo Contratista que opere herramientas accionadas mediante cargas explosivas, deberá contar con trabajadores adiestrados en la materia.
- Previo a utilizar una herramienta accionada con cargas explosivas, deberá retirarse a las personas que se encuentren contiguas.

- **Levantes Críticos con Grúas:**

- Todo levante con grúas deberá ser realizado por personal especializado y con la certificación respectiva.
- Los accesorios utilizados par el levante (estrobos, grilletes, etc.) deberán estar en buen estado.
- Siempre que se levante cargas deberán guiarse mediante vientos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

- Las grúas que utilice la Contratista deberán estar en buen estado de operación y funcionamiento y contar con operador calificado.
- Se deberá cuidar que el radio de operación de la grúa no este cerca a cables eléctricos o líneas de alta tensión.

♦ **Equipos Eléctricos Portátiles:**

- Son considerados equipos eléctricos portátiles los esmeriles angulares, taladros, maquinas de soldar, grupos electrógenos, etc.
- Todo equipo eléctrico portátil deberá contar con:
  - ❑ Cables eléctricos de aislamiento industrial, con alambre de conexión a tierra.
  - ❑ Enchufes eléctricos industriales en buen estado.
  - ❑ Interruptores y botones en buenas condiciones.
- No se permitirá que los equipos se conecten directamente a las tomas de corriente sin su respectivo enchufe.
- Todo equipo eléctrico portátil será conectado a circuitos energizados que cuenten con fusibles diferenciales automáticos de 30 miliamperes, para proporcionar protección necesaria al personal.
- Todo equipo eléctrico portátil defectuoso será retirado fuera de servicio y se le colocará la tarjeta de "no usar" hasta que sea reparado, debiendo constatar en el cuaderno de Obra cuando dejo de trabajar y cuando nuevamente se inicio el trabajo.

♦ **Interruptores Diferenciales y Protección de Falla a Tierra:**

- El interruptor diferencial es aquel que se activa con una corriente de fuga igual o menor a 30 miliamperes en un lapso de 0.03 segundos.
- Conexión a tierra es aquella conexión que permite descargar a tierra las corrientes de fuga y que tiene una resistencia menor a 100 ohms.
- Esta estrictamente prohibido usar cables paralelos domiciliarios en las instalaciones eléctricas.

Para conductores y operadores de equipo pesado

♦ **Inspección de Equipos y Vehículos:**

- Los vehículos utilizados por el Contratista deberán de estar en buenas condiciones de uso. Para ello deberán ser inspeccionados en forma periódica a fin de solucionar los problemas mecánicos que pudieran tener.
- Todo vehículo ligero deberá contra además de sus accesorios principales con: un extintor, una bocina, cinturones de seguridad, estructuras de protección para volcamiento, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios.
- El supervisor de seguridad o las personas que hagan las veces de éste deberán de realizar inspecciones de seguridad a todos los vehículos.

♦ **Disposiciones de Transito:**

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

- Dentro de la obra y en el trayecto a la misma, se aplica en su integridad el Reglamento Nacional de Transporte.
- Todos los choferes de vehículos de los Contratista deberán tener la categoría de brevete apropiada para el vehículo que maneja.
- Los choferes de los Contratista deberán recibir un curso sobre las normas y disposiciones de transito en el área de trabajo.
- Todo conductor de vehículos deberá usar siempre su cinturón de seguridad.

Transporte de Personal:

- Está prohibido el transporte de personal en las tolvas de las camionetas que no tengan barandas de protección.
- Está prohibido el transporte de personal en equipos como: rodillos compactadores, motoniveladoras, etc. Que no cuente con cabina para pasajeros.
- El transporte de personal deberá de realizarse en ómnibus que estén en buen estado de conservación.
- Está prohibido transportar pasajeros en los estribos y/o plataformas sin barandas de los camiones.

♦ **Transporte de Materiales:**

- Todos los materiales que transporte el Contratista sobre camiones o plataformas deberán de ir debidamente asegurados a fin de evitar su caída.
- Los materiales peligrosos deben viajar separados de personal y rotulados de acuerdo a las normas UN y NFPA.

♦ **Transporte de Petróleo y Subproductos:**

- Las cisternas que transporten petróleo o sus derivados deberán ser pintadas con colores de seguridad y debidamente rotuladas.
- Toda cisterna que se transporta materiales inflamables o combustibles deberá contar con extintores portátiles.
- Además será de estricto cumplimiento lo dispuesto por el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos.

♦ **Operaciones de Regadío:**

- En las operaciones de regadío con cisternas no se permitirá la presencia de trabajadores ubicados en la parte posterior sobre tubos aspersores de agua.

Disposiciones Complementarias:

♦ **Almacenamiento de Cilindros de Gases Comprimidos:**

- Todo almacenamiento de los cilindros de gas a presión deberá hacerse separando los cilindros llenos de los vacíos, para lo cual se colocará los respectivos letreros que indiquen el estado de los mismos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

- El almacenamiento se hará en forma vertical y deberán ir asegurados con cadenas o correas.
- El lugar de almacenamiento debe poseer ventilación y no contener humedad.
- Los cilindros serán protegidos de la radiación solar y fuentes de calor.
- Está prohibido almacenar juntos cilindros de oxígeno con gases combustibles. Para su almacenamiento serán dispuestos con una separación de 8 metros como mínimo.
- Los cilindros siempre tendrán puestos el casquete de protección en sus válvulas.
- La bodega no recibirá del proveedor correspondiente cilindros con fallas como abolladuras o sí el casquete de protección de la válvula. Al transportar los cilindros éstos no deberán ser tomados por la válvula.
- Es conveniente transportar los cilindros en forma vertical y acuñados, para evitar que estos choquen entre sí.
- En toda la operación de carga o descarga se evitará que los cilindros sean golpeados o estrellados unos contra otros.

♦ **Señales y Letreros de Advertencia:**

- En toda obra que realicen los Contratista será necesario la colocación de letreros o cordones de seguridad para cerrar un área.
- Los letreros de seguridad deberán ser construidos de acuerdo a las normas y patrones de seguridad.
- Por ningún motivo se dejará aberturas en los pisos sin señalizar.

♦ **Orden y Aseo en los Trabajos:**

- Todos los trabajos que estén bajo la acción de los Contratista deberán estar en todo momento ordenadas y limpias.

♦ **Servicio de Agua y Desagüe:**

- En toda obra que realice el Contratista deberá de proveer a su personal los servicios mínimos de agua y desagüe. De ser necesario podrá recurrir a la instalación de baños químicos o portátiles.

♦ **Botiquín de Primeros Auxilios:**

- En todos los frentes que tenga el Contratista deberá contar con botiquines de primeros auxilios.

♦ **Reuniones de Seguridad de la Supervisión:**

- La supervisión de la empresa Contratista y de la obra se reunirán según lo estipulado en el plan de seguridad.

Sanciones y Faltas Graves

La empresa Contratista deberá sancionar a su personal cuando aquellos incurran en las faltas graves de seguridad de acuerdo a los criterios siguientes:

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

- Los trabajadores que sean sorprendidos incumpliendo las normas y procedimientos de seguridad serán retirados de la obra en forma inmediata.
- Los supervisores de la Contratista que no cumplan con informar las normas y procedimientos de seguridad establecidos a sus trabajadores serán amonestados y de reincidir separados de la obra.
- Se sancionará a los capataces y supervisores que no cumplan con el dictado de charlas diarias de seguridad.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

b) Presenta Procedimientos operativos.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

POES EN EL PERSONAL

Toda persona que esté trabajando o transite por la zona de manipulación o elaboración de alimentos debe tomar las precauciones necesarias para impedir posibles contaminaciones en la zona de producción.



ESTADOS DE SALUD

- Si algún trabajador que se sepa o sospeche padece alguna enfermedad que pueda transmitirse por medio de los alimentos o sea portador de tales enfermedades, no debe entrar en ninguna de las zonas de manipulación u operación de alimentos.
- A las personas que deben mantener contacto con los alimento durante su trabajo, se les realizara los exámenes médicos que fije la legislación vigente previo a su ingreso.
- Se debe mantener en buenas condiciones y actualizada, en el lugar de trabajo, la Libreta Sanitaria Personal.



Usar redecilla.	
Usar tapa boca.	
Ropa adecuada y limpia.	
Manos limpias y desinfectadas.	
Usar guantes.	
Uñas cortas y limpias.	



No usar esmalte en las uñas.	
No usar Celulares.	
No usar anillos, relojes, cadenas o Similares.	
No toser, escupir o estornudar.	
No ingerir alimentos en áreas de Proceso.	

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

POES EN INSTALACIONES PRODUCTIVAS

Las estructuras de las instalaciones internas deben ser sólidas con materiales duraderos que faciliten las labores de limpieza y desinfección. Cabe mencionar que, en el área de producción no se permite la madera como material de construcción.

Instalaciones	Condiciones
Pisos	• Deben ser impermeables, lavables y anti deslizables,. • Las uniones entre pared-piso deben tener curvatura sanitaria. • Los pisos deben ser fuertes para soportar el tránsito de montacargas y los materiales de almacenamiento.
Paredes	• Las paredes exteriores deben ser de concreto, ladrillo, bloque, o de estructuras prefabricadas de diversos materiales. • Las paredes interiores deben ser impermeables, no absorbentes, lisas, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro.
Techos	• Deben estar construidos y acabados de forma que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación y, la formación de mohos.

Instalaciones	Condiciones
Pasillos y espacios de trabajo	• Los pasillos deben estar claramente demarcados para identificar las rutas de circulación de productos y del personal. • La amplitud entre los pasillos depende del tipo de proceso y la capacidad de producción del establecimiento. • El espacio de trabajo entre las paredes y los equipos debe ser de al menos 50 cm.
Ventanas y puertas	• Deben ser fácil de desmontar y limpiar. • Los quicios de las ventanas deben ser estrechos y con declive, para evitar la acumulación de polvo e impedir que se almacenen objetos. • Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente y, fácil limpieza y desinfectar. • Deben abrir hacia afuera y contar con cortinas de aire para evitar el ingreso de plagas.
Ventilación	• La corriente de aire debe ir de la zona limpia a la zona contaminada. • Debe de controlar la temperatura ambiente, los olores y la humedad, para asegurar la inocuidad y la aptitud del producto. • Deben tener un sistema efectivo de extracción de vapores que facilite la limpieza y mantenimiento de los equipos de ventilación.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

POES EN INSTALACIONES SANITARIAS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

a) Deben disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable y contar con instalaciones apropiadas para su almacenamiento.

b) El agua (incluyendo hielo o vapor), que esté en contacto directo o indirecto con el alimento no debe contener sustancias peligrosas para la salud.

c) El sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser independiente, estar identificado y no debe estar conectado con el sistema de agua potable.

INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL

Cada planta debe contar con servicios sanitarios bien equipados, en buen estado, con ventilación hacia fuera y que cumplan como mínimo con:

a) **Inodoros:** uno por cada veinte hombres, y uno por cada quince mujeres.

b) **Orinales:** uno por cada veinte hombres.

c) **Duchas:** una por cada veinticinco trabajadores, en los establecimientos que se requiera.

d) **Lavamanos:** uno por cada quince trabajadores

Y finalmente contar con puertas adecuadas que no abran directamente hacia el área de producción.

Equipos	Tipos
Dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial	 Sensor
	Expray    Liquido
Dispensadores de toallas de papel	  
Dispensador de papel higiénico	
Lavamanos	Sensor   Rodilla

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

c) Certificados ISO.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SISTEMACERTS

Quality Sistema Certifications

SISTEMACERTS en el Perú está registrada por INDECOPI

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE

Concedido a / Awarded to

GRUPO GV S.A.C.

DIRECCIÓN (CAL LOS RUBIES NRO. 326 URB. BALCONCILLO) LIMA - LIMA - LA VICTORIA
PERU

SISTEMACERTS Perú certifica que el sistema de gestión ha sido auditado y encontrado conforme a los requisitos de la norma:

NORMA/STANDARD

ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO PARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DISEÑO, INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA DE OBRAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PERFILES, FICHAS TECNICAS, EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS URBANAS, VIALES, EDIFICACIONES, PUERTOS, PUENTES, SANEAMIENTO, IRRIGACIONES, ELECTROMECÁNICAS, ELECTRIFICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, AUDITORIAS, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS (CONSTRUCCIÓN, CREACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RECUPERACIÓN, HABILITACIÓN, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO), EDIFICACIONES (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MERCADOS, PALACIOS MUNICIPALES, LABORATORIOS, CLINICAS, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, POSTAS MEDICAS, COMISARIAS, CUARTELES, LOCALES COMUNALES, EDIFICIOS COMERCIALES, CENTROS PENITENCIARIOS, HOTELES, ENTIDADES FINANCIERAS), PLANTAS INDUSTRIALES, PROYECTOS MINEROS, HIDROCARBUROS, PETROLERAS, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PUERTOS, AEROPUERTOS, TERMINALES TERRESTRES, MARITIMOS, FLUVIAL, ANGARES, MUELLES), OBRAS VIALES (PUENTES, PUENTES PEATONALES, PISTAS Y VEREDAS, PONTONES, PASARELAS, CANOAS, CANALES, CARRETERAS, PISTAS, ASFALTOS, RECAPEO, PAVIMENTOS RIGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES DE CALLES, VIAS DE ACCESO, TRANSITABILIDAD, TROCHAS CARROZABLES, CAMINOS VECINALES, CAMINOS RURALES, ALCANTARILLAS), TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRIFICACIÓN, REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, OBRAS DE SANEAMIENTO (OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO, RURAL, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RESERVORIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE , PTAR, LINEAS DE CONDUCCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS , SISTEMAS DE BIODIGESTORES , TANQUE IMHOFF, LAGUNAS DE OXIDACIÓN, OBRAS DE HIDRAULICAS: PRESAS, REPRESAS, RESERVORIOS, IRRIGACIONES, SISTEMAS DE RIEGOS TECNIFICADOS, ACUEDUCTOS, OLEODUCTOS, CAPTACIONES, BOCATOMAS, ENCAUSAMIENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO DE CANALES, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO, DESCOLMATACIONES, DEFENSA RIBEREÑAS, MUROS DE CONTENCIÓN, DEFENSA RIVEREÑA , GAVIONES), GENERACIÓN DE ENERGÍA), OBRAS RECREATIVAS (ESTADIOS, COLISEOS, AUDITORIOS, PARQUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS, MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, CENTROS RECREACIONALES, ESPARCIMIENTOS, AREAS VERDES, PARQUES, ALAMEDAS, PLAZAS), DESARROLLO INMOBILIARIO (HABILITACIONES URBANAS, VIVIENDAS), MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTES, DESBROCES, APERTURAS, EXCAVACIONES, EXCAVACIÓN MASIVA, EXPLANACIONES, NIVELACIONES, RELLENOS, CONFORMACIONES), PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE: MINERALES, MADERA, FERRETERÍA EN GENERAL, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS), COMPRA /VENTA, ALQUILERES DE MAQUINARIA, EQUIPOS, TRANSPORTE (CARGA EN GENERAL, MATERIALES PELIGROSOS, PERSONAL)

NÚMERO DE CERTIFICADO: SISTEMA/PER/0322QGG230

Segunda fecha de vigilancia: 28.02.2024
Recertificación prevista para 28.03.2025

Fecha de emisión inicial: 29.03.2022
Fecha de emisión: 20.06.2023
Fecha de vencimiento: 28.02.2025

VERIFICAR EL CERTIFICADO INGRESANDO EL NÚMERO DE CERTIFICADO
WWW.SISTEMACERTS-VERIFICATION.COM

DIRECTOR DE CERTIFICACION:

IAF IAS ACCREDITED ONAV

Managing Director

APROBADO POR

The Organization's documentation and implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standars rules.
This certificate of registration is based on the evaluation of the mentioned scope and also responsible for maintaining the Responsabilities of the relevat standard rules. If any changes in the activities of the company, this certificate invalid.
The validity of the certificate is subject to successfully completion of surveillance audit on before due dates and its only valid After successful surveillance with continuation letter issued by us. QUALITY SISTEMA Certifications And Inspections Pvt Ltd
Copr. Off.: H, SS-1914, Sector - h, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow-226012

SISTEMACERTS en el Perú esta aprobada por el INACAL, www.sistemacerts-inaca

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

60

SISTEMACERTS

Quality Sistema Certifications

SISTEMACERTS en el Perú esta registrado por INDECOPI

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE

Concedido a / Awarded to

GRUPO GV S.A.C.

DIRECCIÓN (CAL LOS RUBIES NRO. 326 URB. BALCONCILLO) LIMA - LIMA - LA VICTORIA
PERÚ

SISTEMACERTS Perú certifica que el sistema de gestión ha sido auditado y encontrado conforme a los requisitos de la norma:

NORMA/STANDARD

ISO 45001:2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO PARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DISEÑO, INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA DE OBRAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PERFILES, FICHAS TÉCNICAS, EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS URBANAS, VIALES, EDIFICACIONES, PUERTOS, PUENTES, SANEAMIENTO, IRRIGACIONES, ELECTROMECÁNICAS, ELECTRIFICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, AUDITORIAS, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS: (CONSTRUCCIÓN, CREACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RECUPERACIÓN, HABILITACIÓN, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO), EDIFICACIONES: (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MERCADOS, PALACIOS MUNICIPALES, LABORATORIOS, CLÍNICAS, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, POSTAS MÉDICAS, COMISARIAS, CUARTELES, LOCALES COMUNALES, EDIFICIOS COMERCIALES, CENTROS PENITENCIARIOS, HOTELES, ENTIDADES FINANCIERAS); PLANTAS INDUSTRIALES, PROYECTOS MINEROS, HIDROCARBUROS, PETROLERAS, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: (PUERTOS, AEROPUERTOS, TERMINALES TERRESTRES, MARÍTIMOS, FLUVIAL, ANGARES, MUELLES), OBRAS VIALES: (PUENTES, PUENTES PEATONALES, PISTAS Y VEREDAS, PONTONES, PASARELAS, CANOAS, CANALES, CARRETERAS, PISTAS, ASFALTOS, RECAPEO, PAVIMENTOS RÍGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES DE CALLES , VÍAS DE ACCESO, TRANSITABILIDAD, TROCHAS CARROZABLES, CAMINOS VECINALES, CAMINOS RURALES, ALCANTARILLAS), TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRIFICACIÓN, REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, OBRAS DE SANEAMIENTO, (OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO, RURAL, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RESERVORIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, , PTAR, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS , SISTEMAS DE BIODIGESTORES , TANQUE IMHOFF, LAGUNAS DE OXIDACIÓN, OBRAS DE HIDRÁULICAS, PRESAS, REPRESAS, RESERVORIOS, IRRIGACIONES, SISTEMAS DE RIEGOS TECNIFICADOS, ACUEDUCTOS, OLEODUCTOS, CAPTACIONES, BOCATOMAS, ENCAUSAMIENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO DE CANALES, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO , DESCOLMATACIONES, DEFENSA RIBEREÑAS, MUROS DE CONTENCIÓN, DEFENSA RIVEREÑA , GAVIONES), GENERACIÓN DE ENERGÍA), OBRAS RECREATIVAS, (ESTADIOS, COLISEOS, AUDITORIOS, PARQUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS, MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, CENTROS RECREACIONALES, ESPARCIMIENTOS, ÁREAS VERDES, PARQUES, ALAMEDAS, PLAZAS), DESARROLLO INMOBILIARIO, (HABILITACIONES URBANAS, VIVIENDAS), MOVIMIENTO DE TIERRAS: (CORTES, DESBROCES, APERTURAS, EXCAVACIONES, EXCAVACIÓN MASIVA, EXPLANACIONES, NIVELACIONES, RELLENOS, CONFORMACIONES), PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS: PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE: MINERALES, MADERA, FERRETERÍA EN GENERAL, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS), COMPRA /VENTA, ALQUILERES DE MAQUINARIA, EQUIPOS, TRANSPORTE: (CARGA EN GENERAL, MATERIALES PELIGROSOS, PERSONAL).

NÚMERO DE CERTIFICADO: SISTEMA/PER/0322OGG232

Segunda fecha de vigilancia: 28.02.2024
Recertificación prevista para 28.03.2025

Fecha de emisión inicial: 29.03.2022
Fecha de emisión: 20.06.2023
Fecha de vencimiento: 28.02.2025

VERIFICAR EL CERTIFICADO INGRESANDO EL NÚMERO DE CERTIFICADO
WWW.SISTEMACERTS-VERIFICATION.COM

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN:

IAF IAS ACCREDITED MSC3-215 ONAV

Managing Director

APROBADO POR

The Organization's documentation and implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standars rules.
This certificate of registration is based on the evaluation of the mentioned scope and also responsible for maintaining the Responsabilities of the relevat standard rules. If any changes in the activities of the company, this certificate invalid.
The validity of the certificate is subject to successfully completion of surveillance audit on before due dates and its only valid After successful surveillance with continuation letter issued by us. QUALITY SISTEMA Certifications And Inspections Pvt Ltd Copr. Off.: ff, S5-1914, Sector - h, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow-226012

SISTEMACERTS en el Perú esta aprobada por el INACAL, www.sistemacerts-inac

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

SISTEMACERTS

Quality Sistema Certifications

SISTEMACERTS en el Perú esta registrado por INDECOPI

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE

Concedido a / Awarded to

GRUPO GV S.A.C.

DIRECCIÓN:(CAL.LOS RUBIES NRO. 326 URB. BALCONCILLO) LIMA - LIMA - LA VICTORIA
PERÚ

SISTEMACERTS Perú certifica que el sistema de gestión ha sido auditado
y encontrado conforme a los requisitos de la norma:

NORMA/STANDARD

ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO PARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DISEÑO, INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA DE OBRAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PERFILES, FICHAS TÉCNICAS, EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS URBANAS, VIALES, EDIFICACIONES, PUERTOS, PUENTES, SANEAMIENTO, IRRIGACIONES, ELECTROMECÁNICAS, ELECTRIFICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, AUDITORIAS, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS: (CONSTRUCCIÓN, CREACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RECUPERACIÓN, HABILITACIÓN, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO), EDIFICACIONES (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MERCADOS, PALACIOS MUNICIPALES, LABORATORIOS, CLÍNICAS, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, POSTAS MÉDICAS, COMISARIAS, CUARTELES, LOCALES COMUNALES, EDIFICIOS COMERCIALES, CENTROS PENITENCIARIOS, HOTELES, ENTIDADES FINANCIERAS), PLANTAS INDUSTRIALES, PROYECTOS MINEROS, HIDROCARBUROS, PETROLERAS, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: (PUERTOS, AEROPUERTOS, TERMINALES TERRESTRES, MARÍTIMOS, FLUVIAL, ANGARES, MUELLES), OBRAS VIALES: (PUENTES, PUENTES PEATONALES, PISTAS Y VEREDAS, PONTONES, PASARELAS, CANOAS, CANALES, CARRETERAS, PISTAS, ASFALTOS, RECAPEO, PAVIMENTOS RÍGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES DE CALLES, VÍAS DE ACCESO, TRANSITABILIDAD, TROCHAS CARROZABLES, CAMINOS VECINALES, CAMINOS RURALES, ALCANTARILLAS), TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRIFICACIÓN, REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, OBRAS DE SANEAMIENTO (OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO, RURAL, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RESERVORIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PTAR, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS, SISTEMAS DE BIODIGESTORES, TANQUE IMHOFF, LAGUNAS DE OXIDACIÓN, OBRAS DE HIDRÁULICAS: PRESAS, REPRESAS, RESERVORIOS, IRRIGACIONES, SISTEMAS DE RIEGOS TECNIFICADOS, ACUEDUCTOS, OLEODUCTOS, CAPTACIONES, BOCATOMAS, ENCAUSAMIENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO DE CANALES, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO, DESCOLMATACIONES, DEFENSA RIBEREÑAS, MUROS DE CONTENCIÓN, DEFENSA RIVEREÑA, GAVIONES), GENERACIÓN DE ENERGÍA), OBRAS RECREATIVAS: (ESTADIOS, COLISEOS, AUDITORIOS, PARQUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS, MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, CENTROS RECREACIONALES, ESPARCIMIENTOS, AREAS VERDES, PARQUES, ALAMEDAS, PLAZAS), DESARROLLO INMOBILIARIO: (HABILITACIONES URBANAS, VIVIENDAS), MOVIMIENTO DE TIERRAS: (CORTES, DESBROCES, APERTURAS, EXCAVACIONES, EXCAVACIÓN MASIVA, EXPLANACIONES, NIVELACIONES, RELLENOS, CONFORMACIONES), PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS: PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE: MINERALES, MADERA, FERRETERÍA EN GENERAL, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS), COMPRA /VENTA, ALQUILERES DE MAQUINARIA, EQUIPOS, TRANSPORTE: (CARGA EN GENERAL, MATERIALES PELIGROSOS, PERSONAL).

NÚMERO DE CERTIFICADO: SISTEMA/PER/0322EGG231

Segunda fecha de vigilancia: 28.02.2024
Recertificación prevista para 28.03.2025

Fecha de emisión inicial: 29.03.2022
Fecha de emisión: 20.06.2023
Fecha de vencimiento: 28.02.2025

VERIFICAR EL CERTIFICADO INGRESANDO EL NÚMERO DE CERTIFICADO
WWW.SISTEMACERTS-VERIFICATION.COM

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN:

Managing Director

APROBADO POR

IAF MLA ACCREDITED MSC3-215

The Organization's documentation and implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standars rules.
This certificate of registration is based on the evaluation of the mentioned scope and also responsible for maintaining the Responsabilities of the relevat standard rules. If any changes in the activities of the company, this certificate invalid.
The validity of the certificate is subject to successfully completion of surveillance audit on before due dates and its only valid After successful surveillance with continuation letter issued by us. QUALITY SISTEMA Certifications And inspections Pvt Ltd
Copr. Off.: ff, 55-1914, Sector - h, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow-226012

SISTEMACERTS en el Perú esta aprobada por el INACAL, www.sistemacerts-ina

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO
VALIDO CON LA
CONDICIÓN DEL
VISTO BUENO ANUAL

CERTIND

CERTIFICADO

CERTIND

Confirma que el sistema de gestión de

GRUPO GV S.A.C.

con dirección en: Cal. Los Rubies Nro. 326 Urb. Balconcillo Lima - Lima - La Victoria, Perú

VÁLIDO HASTA
ABRIL
2024

es conforme con los requisitos

ISO 37001:2016

teniendo el alcance de certificación

Ejecución de obras públicas o privadas, relacionadas con: construcción, creación, reconstrucción, remodelación, rehabilitación, renovación, ampliación, mejoramiento, sustitución, recuperación, habilitación, instalación, acondicionamiento, de todo tipo de edificaciones y/o infraestructura de transporte, y/o infraestructura educativa y/o infraestructura vial y/o obras viales: marítimos, aéreos fluviales y/o terrestres, nacional, regional, urbanas, obras y/o sistemas de saneamiento en todo el ámbito nacional, en sus diversas modalidades, obras y/o sistemas hidráulicos en general, obras recreativas: sean deportivos, culturales y/o recreacionales, desarrollo inmobiliario: habilitaciones urbanas, viviendas, condominios. Movimiento de tierras: excavación, desmonte, vaciado, terraplenado. Proveedor bienes y servicios: alquileres de maquinaria, equipos de construcción.

Organismo de certificación
La validez de este certificado pueden ser obtenidos al CERTIND SA. Teléfono: +4021.313.36.51/ E-mail: office@certind.ro
La falsificación de este documento se castiga en conformidad con la ley.

Certificado nº: 22373 AM

GERENTE GENERAL
Violeta Sergentu

Certificación presente: 19.04.2022
Última actualización: 20.06.2023

Duración de vencimiento del ciclo de certificación: 18.04.2025 con la condición del visto bueno anual del certificado
La recertificación debe ser finalizada hasta la fecha del vencimiento del ciclo de certificación

El organismo de certificación reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar el presente certificado si en las auditorias de vigilancia se observa que no fueron respetadas las condiciones desde la fecha de la certificación inicial

CERTIND SA - ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
Palacio Ugir 1903, Calle George Enescu 27-29, distrito 1, Bucarest, Rumania

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.1.4. PLANEAMIENTO

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

a) Presentación de Cronograma

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

CRONOGRAMA VALORIZADO

PROYECTO: REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE
CLIENTE : OHLA
UBICACIÓN: CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	MES 01 (09 DIAS)		MES 02 (29 DIAS)		MES 03 (22 DIAS)	
							METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
01	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO - RIO LACRAMARCA					40,000.00						
01.01	ESTUDIO DEFINITVO DEL PROYECTO					40,000.00						
01.01.01	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - RIO LACRAMARCA	glb	1.00	40,000.00	40,000.00		24,000.00	60.00%	16,000.00	66.67%		
02	REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA					1,032,852.22						
02.01	OBRAS PROVISIONALES					21,466.48						
02.01.01	CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60, INC. INSTALACION	u	1.00	1,100.00	1,100.00				1,100.00	100.00%		
02.01.02	OFICINA, CASETA Y GUARDIANIA	mes	3.00	1,000.00	3,000.00				3,000.00	100.00%		
02.01.03	BAÑOS QUIMICOS PORTATILES	u	2.00	700.00	1,400.00				715.56	51.11%	684.44	48.89%
02.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	13,450.00	13,450.00				13,450.00	100.00%		
02.01.05	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL	u	4.00	458.56	1,834.24				937.50	51.11%	896.74	48.89%
02.01.06	TRANQUERAS TIPO BARANDA DE 2.40 M X 1.20 M	u	4.00	170.56	682.24				348.70	51.11%	333.54	48.89%
02.02	TRABAJOS PRELIMINARES					10,026.58						
02.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	650.00	2.30	1,495.00				1,495.00	100.00%		
02.02.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA EL PROYECTO	m	442.05	7.50	3,315.38				3,315.38	100.00%		
02.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO	m	442.05	10.50	4,641.53				2,372.34	51.11%	2,269.19	48.89%
02.02.04	RIEGO EN LAS AREAS DE TRABAJO	m	442.05	1.30	574.67				293.72	51.11%	280.95	48.89%
02.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA					49,817.64						
02.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,118.64	2,118.64				2,118.64	100.00%		
02.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u	250.00	120.56	30,140.00				30,140.00	100.00%		
02.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	7,659.00	7,659.00				3,914.60	51.11%	3,744.40	48.89%
02.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,300.00	4,300.00				2,197.78	51.11%	2,102.22	48.89%
02.03.05	SEGUROS DE SALUD EN OBRA	glb	1.00	5,600.00	5,600.00				2,862.22	51.11%	2,737.78	48.89%
02.04	LINEA DE IMPULSION Y ADUCCION					802,792.15						
02.04.01	LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315MM PVC					127,224.86						
02.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					68,919.86						
02.04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINAR	m	78.54	346.14	27,185.84				27,185.84	100.00%		
02.04.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	78.54	257.32	20,209.91				20,209.91	100.00%		
02.04.01.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	471.24	22.56	10,631.17				10,631.17	100.00%		
02.04.01.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	78.54	5.33	418.62				418.62	100.00%		
02.04.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	376.99	18.50	6,974.32				4,184.59	60.00%	2,789.73	40.00%
02.04.01.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00				3,500.00	100.00%		
02.04.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC					42,801.28						
02.04.01.02.01	TUBERIA PVC DN=315 MM	m	78.54	415.78	32,655.36				32,655.36	100.00%		
02.04.01.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u	4.00	756.25	3,025.00				3,025.00	100.00%		
02.04.01.02.03	CODO 45° PVC DN=315 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92				7,120.92	100.00%		
02.04.01.03	INSTALACION DE TUBERIA					2,607.53						
02.04.01.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	m	78.54	33.20	2,607.53				2,607.53	100.00%		
02.04.01.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC					8,734.66						
02.04.01.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUB	m3	7.85	415.25	3,259.71				3,259.71	100.00%		
02.04.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION D	m2	78.54	45.23	3,552.36				3,552.36	100.00%		
02.04.01.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	230.25	8.35	1,922.59				1,922.59	100.00%		
02.04.01.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO					1,762.13						
02.04.01.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	21.00	35.21	739.41				739.41	100.00%		
02.04.01.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	4.00	255.68	1,022.72				1,022.72	100.00%		
02.04.01.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC					2,399.40						
02.04.01.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	78.54	30.55	2,399.40				2,399.40	100.00%		
02.04.02	LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 MM AC					120,450.59						
02.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					62,922.62						
02.04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINAR	m	71.34	346.14	24,693.63				24,693.63	100.00%		

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

02.04.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	71.34	257.32	18,357.21						18,357.21	100.00%
02.04.02.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	428.04	22.56	9,656.58				7,242.44	75.00%	2,414.14	25.00%
02.04.02.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	71.34	5.33	380.24				380.24	100.00%		
02.04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	342.43	18.50	6,334.96						6,334.96	100.00%
02.04.02.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00				3,500.00	100.00%		
02.04.02.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC					43,646.38						
02.04.02.02.01	TUBERIA PVC DN=400 MM	m	71.34	415.25	29,623.94				29,623.94	100.00%		
02.04.02.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM	u	4.00	1,250.25	5,001.00				5,001.00	100.00%		
02.04.02.02.03	CODO 45° PVC DN=400 MM	u	4.00	2,255.36	9,021.44				9,021.44	100.00%		
02.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA					2,368.49						
02.04.02.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM	m	71.34	33.20	2,368.49				2,368.49	100.00%		
02.04.02.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC					7,932.84						
02.04.02.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUB	m3	7.13	415.25	2,960.73						2,960.73	100.00%
02.04.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION D	m2	71.34	45.23	3,226.71				3,226.71	100.00%		
02.04.02.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	209.03	8.35	1,745.40				1,745.40	100.00%		
02.04.02.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO					1,400.82						
02.04.02.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	18.00	35.21	633.78						633.78	100.00%
02.04.02.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	3.00	255.68	767.04						767.04	100.00%
02.04.02.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC					2,179.44						
02.04.02.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	71.34	30.55	2,179.44				2,179.44	100.00%		
02.04.03	LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 MM G.R.P					143,233.68						
02.04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					77,357.74						
02.04.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINAR	m	88.67	346.14	30,692.23				30,692.23	100.00%		
02.04.03.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	88.67	257.32	22,816.56						22,816.56	100.00%
02.04.03.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	532.02	22.56	12,002.37				12,002.37	100.00%		
02.04.03.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	88.67	5.33	472.61				472.61	100.00%		
02.04.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	425.62	18.50	7,873.97						7,873.97	100.00%
02.04.03.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00				3,500.00	100.00%		
02.04.03.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC					48,020.33						
02.04.03.02.01	TUBERIA DN=400 MM - PVC	m	88.67	399.48	35,421.89				35,421.89	100.00%		
02.04.03.02.02	UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC	u	4.00	1,250.25	5,001.00				5,001.00	100.00%		
02.04.03.02.03	CODO 45° DN=400 MM PVC	u	4.00	1,899.36	7,597.44				7,597.44	100.00%		
02.04.03.03	INSTALACION DE TUBERIA					2,943.84						
02.04.03.03.01	INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC	m	88.67	33.20	2,943.84						2,943.84	100.00%
02.04.03.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC					9,858.99						
02.04.03.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUB	m3	8.86	415.25	3,679.12						3,679.12	100.00%
02.04.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION D	m2	88.67	45.23	4,010.54						4,010.54	100.00%
02.04.03.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	259.80	8.35	2,169.33						2,169.33	100.00%
02.04.03.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO					2,343.91						
02.04.03.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	23.00	35.21	809.83						809.83	100.00%
02.04.03.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	6.00	255.68	1,534.08						1,534.08	100.00%
02.04.03.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC					2,708.87						
02.04.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	88.67	30.55	2,708.87						2,708.87	100.00%
02.04.04	LINEA DE ADUCCION R III B A LOS 08 PP.JJ - DN 315 MM PVC					185,922.73						
02.04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					98,831.25						
02.04.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINAR	m	125.00	346.14	43,267.50				43,267.50	100.00%		
02.04.04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	125.00	257.32	32,165.00				32,165.00	100.00%		
02.04.04.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	750.00	22.56	16,920.00				16,920.00	100.00%		
02.04.04.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	125.00	5.33	666.25				666.25	100.00%		
02.04.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	125.00	18.50	2,312.50				1,387.50	60.00%	925.00	40.00%
02.04.04.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00				3,500.00	100.00%		
02.04.04.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC					62,118.42						
02.04.04.02.01	TUBERIA PVC DN=315 MM	m	125.00	415.78	51,972.50				51,972.50	100.00%		
02.04.04.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u	4.00	756.25	3,025.00				3,025.00	100.00%		
02.04.04.02.03	CODO 45° PVC DN=315 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92				7,120.92	100.00%		
02.04.04.03	INSTALACION DE TUBERIA					4,150.00						
02.04.04.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	m	125.00	33.20	4,150.00				2,766.67	66.67%	1,383.33	33.33%


GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

02.04.04.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC					13,902.57						
02.04.04.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBI	m3	12.50	415.25	5,190.63				5,190.63	100.00%		
02.04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION D	m2	125.00	45.23	5,653.75				5,653.75	100.00%		
02.04.04.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	366.25	8.35	3,058.19				3,058.19	100.00%		
02.04.04.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO					3,101.74						
02.04.04.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	30.00	35.21	1,056.30				1,056.30	100.00%		
02.04.04.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	8.00	255.68	2,045.44				2,045.44	100.00%		
02.04.04.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC					3,818.75						
02.04.04.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	125.00	30.55	3,818.75				3,818.75	100.00%		
02.04.05	LINEA DE ADUCCION R III A LOS SECTORES 3-4-5 - DN 700 MM GRP					225,960.29						
02.04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					68,886.58						
02.04.05.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINAR	m	78.50	346.14	27,171.99				27,171.99	100.00%		
02.04.05.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	78.50	257.32	20,199.62				20,199.62	100.00%		
02.04.05.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	471.00	22.56	10,625.76				10,625.76	100.00%		
02.04.05.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	78.50	5.33	418.41				418.41	100.00%		
02.04.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	376.80	18.50	6,970.80				6,970.80	100.00%		
02.04.05.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00						3,500.00	100.00%
02.04.05.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC					141,576.35						
02.04.05.02.01	TUBERIA DN=700 MM - PVC	m	78.50	1,593.05	125,054.43				125,054.43	100.00%		
02.04.05.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM	u	4.00	2,350.25	9,401.00				9,401.00	100.00%		
02.04.05.02.03	CODO 45° PVC DN=700 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92				7,120.92	100.00%		
02.04.05.03	INSTALACION DE TUBERIA					2,606.20						
02.04.05.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=700 MM	m	78.50	33.20	2,606.20				2,606.20	100.00%		
02.04.05.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC					8,730.85						
02.04.05.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBI	m3	7.85	415.25	3,259.71				3,259.71	100.00%		
02.04.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION D	m2	78.50	45.23	3,550.56				3,550.56	100.00%		
02.04.05.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	230.01	8.35	1,920.58				1,920.58	100.00%		
02.04.05.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO					1,762.13						
02.04.05.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	21.00	35.21	739.41				739.41	100.00%		
02.04.05.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	4.00	255.68	1,022.72				1,022.72	100.00%		
02.04.05.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC					2,398.18						
02.04.05.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	78.50	30.55	2,398.18				2,398.18	100.00%		
02.05	CRUCES (RIO LACRAMARCA - 4 LINEA DE IMPULSION)					147,964.12						
02.05.01	TERRAPLEN					147,964.12						
02.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					7,850.00						
02.05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	glb	1.00	7,850.00	7,850.00				7,850.00	100.00%		
02.05.01.02	TRABAJOS PROVISIONALES					135,000.00						
02.05.01.02.01	DESVIO DEL CAUCE DEL RIO	glb	1.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00	100.00%		
02.05.01.02.02	BOMBEO DE AGUA - FILTRACIONES	glb	1.00	15,000.00	15,000.00				11,250.00	75.00%	3,750.00	25.00%
02.05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS					5,114.12						
02.05.01.03.01	DEMOLICION DE TERRAPLEN EXISTENTE	m3	98.50	13.00	1,280.50				1,280.50	100.00%		
02.05.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	98.50	18.50	1,822.25						1,822.25	100.00%
02.05.01.03.03	CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO	m3	98.50	20.42	2,011.37				670.46	33.33%	1,340.91	66.67%
02.06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					785.25						
02.06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	785.25	785.25						785.25	100.00%

Costo Directo (Expediente y Ejecucion)						1,072,852.22	24,000.00	2.24%	939,492.48	87.57%	109,359.74	10.19%
Gastos Generales	5.00%					53,642.61	1,200.00		46,974.62		5,467.99	
Utilidades	5.00%					53,642.61	1,200.00		46,974.62		5,467.99	
Sub Total						1,180,137.44	26,400.00		1,033,441.73		120,295.71	
I. G.V.	18.00%					212,424.74	4,752.00		186,019.51		21,653.23	
Total de Presupuesto						1,392,562.18	31,152.00		1,219,461.24		141,948.94	

Porcentaje Mensual					2.24%		87.57%		10.19%
Porcentaje Mensual Acumulado					2.24%		89.81%		100.00%

GRUPO GVS.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL



GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

b) Plazo de Ejecución

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen los **TERMINOS DE REFERENCIA,** me comprometo a ejecutar la obra "**REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"** en el plazo de 60 (SESENTA) días calendario.

CHIMBOTE, 24 DE ENERO DEL 2023

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
GERENTE GENERAL

1.2. OFERTA ECONOMICA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

A. MONTO DE LA PROPUESTA

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

a) Monto De La Propuesta Servicio

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

MONTO DE LA PROPUESTA

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los **TERMINOS DE REFERENCIA**, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"	**S/. 1,391,264.18**
TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 18/100 SOLES	**S/. 1,391,264.18**

El precio de la oferta en soles **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 18/100 SOLES,** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

CHIMBOTE, 24 DE ENERO DEL 2024

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL
INES VIVIANA DIAZ CALONGE
GERENTE GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

I. ANTECEDENTES:

Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: "Entrega de las Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)", de ahora en adelante el Proyecto.

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la construcción de las soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo delPSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego.

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 50.00 msnm.

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence S.A. Sucursal Perú (en adelante Artificial), y está orientado a proteger de manera segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca.

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del río Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

II.Nombre del PROYECTO:

" REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente Estudio ha sido elaborado para lograr que el Proyecto cumpla los objetivos generales que a continuación se detallan:

2.1. OBJETIVOS GENERALES


Ejecutar la Reubicación de interferencias de redes de agua que interfieren con la construcción de las Obras proyectadas en el Subproyecto A2.

IV.CARACTERÍSTICAS GENERALES:

3.1. Ubicación del Proyecto:

Región	: Ancash
Provincia	: Santa
Distrito	: Nuevo Chimbote


MACROLOCALIZACION DE LA REGION ANCASH




GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

MESOLOCALIZACION DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE



MICROLOCALIZACION DEL SUBPROYECTO A-2



GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

V.IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental tiene como propósito principal prevenir la degradación del medio ambiente.

La evaluación de impacto ambiental prevé los problemas que ocasionarían los aspectos de diseño, ubicación, implementación y funcionamiento del proyecto en el medio ambiente.

Siendo el Proyecto una obra de infraestructura y dentro del proyecto se ha previsto la conducción de las aguas, se considera que no generará un impacto considerable en el entorno ambiental.

El proyecto no tendrá ninguna incidencia negativa en el medio biofísico y paisajístico, igualmente en el medio socio económico y cultural al contrario causará un impacto de mejoras en las condiciones de vida imperantes en la actualidad, sin embargo, deberá tenerse en cuenta el impacto que pueda causar en el aspecto político, normativo e institucional las mismas deben ser encaminados en buscar el bienestar de la población en general.

VI. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:


El alcance del servicio consiste en la Ejecución de la Reubicación de las redes de agua de la Empresa SEDACHIMBOTE, que interfieren en la construcción del Proyecto Entrega de las Defensas ribereñas del Río Lacramarca correspondiente al Subproyecto A2.


N°	Descripción	Progresiva (Km)
1	Línea de Impulsión Pozo N° 18 y 19 - DN 400 mm; A.C.	7+379.01
2	Línea de Impulsión N° 20 - DN 315 mm; PVC	7+364.67
3	Línea de Impulsión Pozo N° 21 - DN 400 mm; GRP	7+353.96
4	Línea de Aducción del R III B a los 08 PP.JJ. - DN 315 mm; PVC	5+452.78
5	Línea de Aducción del R III a los Sectores 3-4-5 - DN 700 mm; GRP	5+011.04

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL


PROYECTO: "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2""





GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL



VII. ACTIVIDADES A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
01	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO - RIO LACRAMARCA		
01.01	ESTUDIO DEFINITVO DEL PROYECTO		
01.01.01	Elaboracion Del Expediente Tecnico - Rio Lacramarca	Glb	1.00
02	REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA		
02.01	OBRAS PROVISIONALES		
02.01.01	Cartel de Obra 2.40 x 3.60, Inc. Instalacion	Und	1.00
02.01.02	Oficina, Caseta y Guardiania	Mes	2.00
02.01.03	Baños Quimicos Portatiles	Und	2.00
02.01.04	Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias y Equipos	Glb	1.00
02.01.05	Puente Provisional de Madera Para Pase Peatonal	Und	4.00
02.01.06	Tranqueras Tipo Baranda de 2.40 m x 1.20 m	Und	4.00
02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.01	Limpieza de Terreno Manual	Ml	650.00
02.02.02	Trazo y Replanteo Inicial para el Proyecto	Ml	442.05
02.02.03	Trazo y Replanteo Durante el Proyecto	Ml	442.05
02.02.04	Riego en las Areas de Trabajo	Ml	442.05
02.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
02.03.01	Elaboracion, Implementacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1.00
02.03.02	Equipos de Proteccion Individual	Und	250.00

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

02.03.03	Equipos de Proteccion Colectiva	Glb	1.00
02.03.04	Señalizacio Temporal de Seguridad	Glb	1.00
02.03.05	Seguros de Salud En Obra	Glb	1.00
02.04	LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION		
02.04.01	LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315MM PVC		
02.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.01.01.01	Excavacion de Zanja en Terreno Normal Con Maquinaria Prof.	ML	78.54
02.04.01.01.02	Relleno Con Material Propio	ML	78.54
02.04.01.01.03	Entibado y Desintibado de Zanjas Prof.	M2	471.24
02.04.01.01.04	Refine y Nivelacion de Zanja en terreno Normal.	ML	78.54
02.04.01.01.05	Eliminacion de Material Excedente Cargio D=10Km	M3	376.99
02.04.01.01.06	Bombeo de Filtracion de Agua	Glb	1.00
02.04.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC		
02.04.01.02.01	Tuberia PVC DN=315 mm	ML	78.54
02.04.01.02.02	Union Mecanica Mixta de PVC a PVC DN 315 mm	Und	4.00
02.04.01.02.03	Codo 45° PVC DN=315 mm	Und	4.00
02.04.01.03	INSTALACION DE TUBERIAS PVC		
02.04.01.03.01	Tuberia PVC DN=315 mm	ML	78.54
02.04.01.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.01.04.01	Dado de Concreto F'c= 210 Kg/cm2 - Proteccion de Tuberia PVC	M3	7.85
02.04.01.04.02	Encofrado y Desencofrado De Dados de Proteccion de Tuebria PVC	M2	78.54
02.04.01.04.03	Acero Corrugado F'y= 4200 Kg/cm2 de Grado 60	Kg	230.25
02.04.01.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO		
02.04.01.05.01	Prueba de Compresion al Concreto F'c= 210kg/cm2	Und	21.00
02.04.01.05.02	Proctor Modificado - Densidad De Campo	Und	4.00
02.04.01.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC		
02.04.01.06.01	Prueba Hidraulica En Tuberia PVC. (Inc. Desinfeccion)	Ml	78.54
02.04.02	LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 MM AC		
02.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.02.01.01	Excavacion de Zanja en Terreno Normal Con Maquinaria Prof.	ML	71.34
02.04.02.01.02	Relleno Con Material Propio	ML	71.34
02.04.02.01.03	Entibado y Desintibado de Zanjas Prof.	M2	428.04
02.04.02.01.04	Refine y Nivelacion de Zanja en terreno Normal.	ML	71.34
02.04.02.01.05	Eliminacion de Material Excedente Cargio D=1Km	M3	342.43
02.04.02.01.06	Bombeo de Filtracion de Agua	Glb	1.00
02.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC		
02.04.02.02.01	Tuberia PVC DN=400 mm	ML	71.34
02.04.02.02.02	Union Mecanica Mixta de AC a PVC DN 400 mm	Und	4.00
02.04.02.02.03	Codo 45° PVC DN=400 mm	Und	4.00
02.04.02.03	SUMINISTRO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.02.03.01	Tuberia PVC DN=400 mm	ML	71.34
02.04.02.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.02.04.01	Dado de Concreto F'c= 210 Kg/cm2 - Proteccion de Tuberia PVC	M3	7.13
02.04.02.04.02	Encofrado y Desencofrado De Dados de Proteccion de Tuebria PVC	M2	71.34
02.04.02.04.03	Acero Corrugado F'y= 4200 Kg/cm2 de Grado 60	Kg	209.03

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

02.04.02.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO		
02.04.02.05.01	Prueba de Compresion al Concreto F'c= 210kg/cm2	Und	18.00
02.04.02.05.02	Proctor Modificado - Densidad De Campo	Und	3.00
02.04.02.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC		
02.04.02.06.01	Prueba Hidraulica En Tuberia PVC. (Inc. Desinfeccion)	Ml	71.34
02.04.03	LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 MM G.R.P		
02.04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.03.01.01	Excavacion de Zanja en Terreno Normal Con Maquinaria Prof.	ML	88.67
02.04.03.01.02	Relleno Con Material Propio	ML	88.67
02.04.03.01.03	Entibado y Desintibado de Zanjas Prof.	M2	532.02
02.04.03.01.04	Refine y Nivelacion de Zanja en terreno Normal.	ML	88.67
02.04.03.01.05	Eliminacion de Material Excedente Cargio D=1Km	M3	425.62
02.04.03.01.06	Bombeo de Filtracion de Agua	Glb	1.00
02.04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC		
02.04.03.02.01	Tuberia PVC DN=400 mm	ML	88.67
02.04.03.02.02	Union Mecanica Mixta de G.R.P a PVC DN 400 mm	Und	4.00
02.04.03.02.03	Codo 45° PVC DN=400 mm	Und	4.00
02.04.03.03	SUMINISTRO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.03.03.01	Tuberia PVC DN=400 mm	ML	88.67
02.04.03.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.03.04.01	Dado de Concreto F'c= 210 Kg/cm2 - Proteccion de Tuberia PVC	M3	8.86
02.04.03.04.02	Encofrado y Desencofrado De Dados de Proteccion de Tuebria PVC	M2	88.67
02.04.03.04.03	Acero Corrugado F'y= 4200 Kg/cm2 de Grado 60	Kg	259.80
02.04.03.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO		
02.04.03.05.01	Prueba de Compresion al Concreto F'c= 210kg/cm2	Und	23.00
02.04.03.05.02	Proctor Modificado - Densidad De Campo	Und	6.00
02.04.03.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC		
02.04.03.06.01	Prueba Hidraulica En Tuberia PVC. (Inc. Desinfeccion)	Ml	88.67
02.04.04	LINEA DE ADUCCION R III B A LOS 08 PP.JJ - DN 315 MM PVC		
02.04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.04.01.01	Excavacion de Zanja en Terreno Normal Con Maquinaria Prof.	ML	125.00
02.04.04.01.02	Relleno Con Material Propio	ML	125.00
02.04.04.01.03	Entibado y Desintibado de Zanjas Prof.	M2	750.00
02.04.04.01.04	Refine y Nivelacion de Zanja en terreno Normal.	ML	125.00
02.04.04.01.05	Eliminacion de Material Excedente Cargio D=1Km	M3	125.00
02.04.04.01.06	Bombeo de Filtracion de Agua	Glb	1.00
02.04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC		
02.04.04.02.01	Tuberia PVC DN=315 mm	ML	125.00
02.04.04.02.02	Union Mecanica Mixta de PVC a PVC DN 315 mm	Und	4.00
02.04.04.02.03	Codo 45° PVC DN=315 mm	Und	4.00
02.04.04.03	SUMINISTRO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.04.03.01	Tuberia PVC DN=315 mm	ML	125.00
02.04.04.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.04.04.01	Dado de Concreto F'c= 210 Kg/cm2 - Proteccion de Tuberia PVC	M3	12.50
02.04.04.04.02	Encofrado y Desencofrado De Dados de Proteccion de Tuebria PVC	M2	125.00

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

02.04.04.04.03	Acero Corrugado F'y= 4200 Kg/cm2 de Grado 60	Kg	366.25
02.04.04.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO		
02.04.04.05.01	Prueba de Compresion al Concreto F'c= 210kg/cm2	Und	30.00
02.04.04.05.02	Proctor Modificado - Densidad De Campo	Und	8.00
02.04.04.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC		
02.04.04.06.01	Prueba Hidraulica En Tuberia PVC. (Inc. Desinfeccion)	Ml	125.00
02.04.05	LINEA DE ADUCCION R III A LOS SECTORES 3-4-5 - DN 700 MM GRP		
02.04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.05.01.01	Excavacion de Zanja en Terreno Normal Con Maquinaria Prof.	ML	78.50
02.04.05.01.02	Relleno Con Material Propio	ML	78.50
02.04.05.01.03	Entibado y Desintibado de Zanjas Prof.	M2	471.00
02.04.05.01.04	Refine y Nivelacion de Zanja en terreno Normal.	ML	78.50
02.04.05.01.05	Eliminacion de Material Excedente Cargio D=1Km	M3	376.80
02.04.05.01.06	Bombeo de Filtracion de Agua	Glb	1.00
02.04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC		
02.04.05.02.01	Tuberia PVC DN=700 mm	ML	78.50
02.04.05.02.02	Union Mecanica Mixta de PVC a PVC DN 700 mm	Und	4.00
02.04.05.02.03	Codo 45° PVC DN=700 mm	Und	4.00
02.04.05.03	SUMINISTRO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.05.03.01	Tuberia PVC DN=700 mm	ML	78.50
02.04.05.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC		
02.04.05.04.01	Dado de Concreto F'c= 210 Kg/cm2 - Proteccion de Tuberia PVC	M3	7.85
02.04.05.04.02	Encofrado y Desencofrado De Dados de Proteccion de Tuebria PVC	M2	78.50
02.04.05.04.03	Acero Corrugado F'y= 4200 Kg/cm2 de Grado 60	Kg	230.01
02.04.05.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO		
02.04.05.05.01	Prueba de Compresion al Concreto F'c= 210kg/cm2	Und	21.00
02.04.05.05.02	Proctor Modificado - Densidad De Campo	Und	4.00
02.04.05.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC		
02.04.05.06.01	Prueba Hidraulica En Tuberia PVC. (Inc. Desinfeccion)	Ml	78.50
02.05	CRUCES (RIO LACRAMARCA - 4 LINEA DE IMPULSION)		
02.05.01	TERRAPLEN		
02.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.05.01.01.01	Limpieza de Terreno	Glb	1.00
02.05.01.02	TRABAJOS PROVISIONALES		
02.05.01.02.01	Desvio de Cauce del Rio	Glb	1.00
02.05.01.02.02	Bombeo de Agua - Filtraciones	Glb	1.00
02.05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.05.01.03.01	Demolicion De Terraplen Existente	M3	98.50
02.05.01.03.02	Eliminacion y Acarreo De Material Excedente	M3	98.50
02.05.01.03.03	Conformacion De Terraplen Con Material Propio	M3	98.50
02.06	LIMPIEZA DE OBRA		
02.06.01	Limpieza Final De Obra	Glb	1.00

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

VIII. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO:

La inversión total del proyecto asciende a **S/. 1,391,264.18 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 18/100 SOLES)**, distribuidos de la siguiente manera:

Costo Directo (Expediente y Ejecución)					1,071,852.22
Gastos Generales		5.00%			53,592.61
Utilidades		5.00%			53,592.61
Sub Total					1,179,037.44
I. G.V .		18.00%			212,226.74
Total de Presupuesto					1,391,264.18

IX. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA:

El presente proyecto " **REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"** se ejecutará por Modalidad de Ejecución Contractual (Contrata).

X. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El presente proyecto " **REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"** se contratará bajo el sistema a Suma Alzada

XI. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El presente proyecto " **REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"** tendrá un Plazo de Ejecución de 60 Días.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Cliente OHLA Costo al 20/11/2023

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO - RIO LACRAMARCA				40,000.00
01.01	ESTUDIO DEFINITVO DEL PROYECTO				40,000.00
01.01.01	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - RIO LACRAMARCA	glb	1.00	40,000.00	40,000.00
02	REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA				1,031,852.22
02.01	OBRAS PROVISIONALES				20,466.48
02.01.01	CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60, INC. INSTALACION	u	1.00	1,100.00	1,100.00
02.01.02	OFICINA, CASETA Y GUARDIANIA	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
02.01.03	BAÑOS QUIMICOS PORTATILES	u	2.00	700.00	1,400.00
02.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	13,450.00	13,450.00
02.01.05	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL	u	4.00	458.56	1,834.24
02.01.06	TRANQUERAS TIPO BARANDA DE 2.40 M X 1.20 M	u	4.00	170.56	682.24
02.02	TRABAJOS PRELIMINARES				10,026.58
02.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	650.00	2.30	1,495.00
02.02.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA EL PROYECTO	m	442.05	7.50	3,315.38
02.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO	m	442.05	10.50	4,641.53
02.02.04	RIEGO EN LAS AREAS DE TRABAJO	m	442.05	1.30	574.67
02.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				49,817.64
02.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,118.64	2,118.64
02.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u	250.00	120.56	30,140.00
02.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	7,659.00	7,659.00
02.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,300.00	4,300.00
02.03.05	SEGUROS DE SALUD EN OBRA	glb	1.00	5,600.00	5,600.00
02.04	LINEA DE IMPULSION Y ADUCCION				802,792.15
02.04.01	LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315MM PVC				127,224.86
02.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				68,919.86
02.04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.	m	78.54	346.14	27,185.84
02.04.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	78.54	257.32	20,209.91
02.04.01.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	471.24	22.56	10,631.17
02.04.01.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	78.54	5.33	418.62
02.04.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	376.99	18.50	6,974.32
02.04.01.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
02.04.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC				42,801.28
02.04.01.02.01	TUBERIA PVC DN=315 MM	m	78.54	415.78	32,655.36
02.04.01.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u	4.00	756.25	3,025.00
02.04.01.02.03	CODO 45° PVC DN=315 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92
02.04.01.03	INSTALACION DE TUBERIA				2,607.53
02.04.01.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	m	78.54	33.20	2,607.53
02.04.01.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC				8,734.66
02.04.01.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC	m3	7.85	415.25	3,259.71
02.04.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC	m2	78.54	45.23	3,552.36
02.04.01.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	230.25	8.35	1,922.59
02.04.01.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO				1,762.13
02.04.01.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	21.00	35.21	739.41
02.04.01.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	4.00	255.68	1,022.72
02.04.01.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC				2,399.40
02.04.01.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	78.54	30.55	2,399.40
02.04.02	LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 MM AC				120,450.59
02.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				62,922.62
02.04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.	m	71.34	346.14	24,693.63
02.04.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	71.34	257.32	18,357.21
02.04.02.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	428.04	22.56	9,656.58
02.04.02.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	71.34	5.33	380.24
02.04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	342.43	18.50	6,334.96
02.04.02.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00

Fecha : 24/01/2024 10:24:12

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Cliente OHLA Costo al 20/11/2023

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.02.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC				43,646.38
02.04.02.02.01	TUBERIA PVC DN=400 MM	m	71.34	415.25	29,623.94
02.04.02.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM	u	4.00	1,250.25	5,001.00
02.04.02.02.03	CODO 45° PVC DN=400 MM	u	4.00	2,255.36	9,021.44
02.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA				2,368.49
02.04.02.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM	m	71.34	33.20	2,368.49
02.04.02.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC				7,932.84
02.04.02.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC	m3	7.13	415.25	2,960.73
02.04.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC	m2	71.34	45.23	3,226.71
02.04.02.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	209.03	8.35	1,745.40
02.04.02.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO				1,400.82
02.04.02.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	18.00	35.21	633.78
02.04.02.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	3.00	255.68	767.04
02.04.02.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC				2,179.44
02.04.02.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	71.34	30.55	2,179.44
02.04.03	LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 MM G.R.P				143,233.68
02.04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				77,357.74
02.04.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.	m	88.67	346.14	30,692.23
02.04.03.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	88.67	257.32	22,816.56
02.04.03.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	532.02	22.56	12,002.37
02.04.03.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	88.67	5.33	472.61
02.04.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	425.62	18.50	7,873.97
02.04.03.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
02.04.03.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC				48,020.33
02.04.03.02.01	TUBERIA DN=400 MM - PVC	m	88.67	399.48	35,421.89
02.04.03.02.02	UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC	u	4.00	1,250.25	5,001.00
02.04.03.02.03	CODO 45° DN=400 MM PVC	u	4.00	1,899.36	7,597.44
02.04.03.03	INSTALACION DE TUBERIA				2,943.84
02.04.03.03.01	INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC	m	88.67	33.20	2,943.84
02.04.03.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC				9,858.99
02.04.03.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC	m3	8.86	415.25	3,679.12
02.04.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC	m2	88.67	45.23	4,010.54
02.04.03.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	259.80	8.35	2,169.33
02.04.03.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO				2,343.91
02.04.03.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	23.00	35.21	809.83
02.04.03.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	6.00	255.68	1,534.08
02.04.03.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC				2,708.87
02.04.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	88.67	30.55	2,708.87
02.04.04	LINEA DE ADUCCION R III B A LOS 08 PP.JJ - DN 315 MM PVC				185,922.73
02.04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				98,831.25
02.04.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.	m	125.00	346.14	43,267.50
02.04.04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	125.00	257.32	32,165.00
02.04.04.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	750.00	22.56	16,920.00
02.04.04.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	125.00	5.33	666.25
02.04.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	125.00	18.50	2,312.50
02.04.04.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
02.04.04.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC				62,118.42
02.04.04.02.01	TUBERIA PVC DN=315 MM	m	125.00	415.78	51,972.50
02.04.04.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u	4.00	756.25	3,025.00
02.04.04.02.03	CODO 45° PVC DN=315 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92
02.04.04.03	INSTALACION DE TUBERIA				4,150.00
02.04.04.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	m	125.00	33.20	4,150.00
02.04.04.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC				13,902.57
02.04.04.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC	m3	12.50	415.25	5,190.63

33

Presupuesto

Presupuesto	1002027	"REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto	001	"REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Cliente	OHLA	Costo al 20/11/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - CHIMBOTE	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC	m2	125.00	45.23	5,653.75
02.04.04.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	366.25	8.35	3,058.19
02.04.04.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO				3,101.74
02.04.04.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	30.00	35.21	1,056.30
02.04.04.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	8.00	255.68	2,045.44
02.04.04.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC				3,818.75
02.04.04.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	125.00	30.55	3,818.75
02.04.05	LINEA DE ADUCCION R III A LOS SECTORES 3-4-5 - DN 700 MM GRP				225,960.29
02.04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				68,886.58
02.04.05.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.	m	78.50	346.14	27,171.99
02.04.05.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m	78.50	257.32	20,199.62
02.04.05.01.03	ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.	m2	471.00	22.56	10,625.76
02.04.05.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.	m2	78.50	5.33	418.41
02.04.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	376.80	18.50	6,970.80
02.04.05.01.06	BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
02.04.05.02	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC				141,576.35
02.04.05.02.01	TUBERIA DN=700 MM - PVC	m	78.50	1,593.05	125,054.43
02.04.05.02.02	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM	u	4.00	2,350.25	9,401.00
02.04.05.02.03	CODO 45° PVC DN=700 MM	u	4.00	1,780.23	7,120.92
02.04.05.03	INSTALACION DE TUBERIA				2,606.20
02.04.05.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=700 MM	m	78.50	33.20	2,606.20
02.04.05.04	CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC				8,730.85
02.04.05.04.01	DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC	m3	7.85	415.25	3,259.71
02.04.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC	m2	78.50	45.23	3,550.56
02.04.05.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60	kg	230.01	8.35	1,920.58
02.04.05.05	PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO				1,762.13
02.04.05.05.01	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	21.00	35.21	739.41
02.04.05.05.02	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	4.00	255.68	1,022.72
02.04.05.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC				2,398.18
02.04.05.06.01	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	78.50	30.55	2,398.18
02.05	CRUCES (RIO LACRAMARCA - 4 LINEA DE IMPULSION)				147,964.12
02.05.01	TERRAPLEN				147,964.12
02.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,850.00
02.05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	glb	1.00	7,850.00	7,850.00
02.05.01.02	TRABAJOS PROVISIONALES				135,000.00
02.05.01.02.01	DESVIO DEL CAUCE DEL RIO	glb	1.00	120,000.00	120,000.00
02.05.01.02.02	BOMBEO DE AGUA - FILTRACIONES	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
02.05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,114.12
02.05.01.03.01	DEMOLICION DE TERRAPLEN EXISTENTE	m3	98.50	13.00	1,280.50
02.05.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM	m3	98.50	18.50	1,822.25
02.05.01.03.03	CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO	m3	98.50	20.42	2,011.37
02.06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				785.25
02.06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	785.25	785.25
	COSTO DIRECTO				**1,071,852.22**
	GASTOS GENERALES (5%)				**53,592.61**
	UTILIDADES (5%)				**53,592.61**
	SUB TOTAL				**1,179,037.44**
	IGV (18%)				**212,226.74**
	PRESUPUESTO TOTAL				**1,391,264.18**

SON : UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 18/100 SOLES

GRUPO GV S.A.C

Fecha : 24/01/2024 10:24:12

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida **01.01.01** **ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - RIO LACRAMARCA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : glb **40,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010025	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	glb		1.0000	40,000.00	40,000.00
						40,000.00

Partida **02.01.01** **CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60, INC. INSTALACION**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **1,100.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	10.36	82.88
						140.64
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		1.0000	5.60	5.60
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		1.0000	26.60	26.60
0230990115	GIGANTOGRAFIA	u		1.0000	650.00	650.00
0238000004	HORMIGON	m3		0.6700	32.00	21.44
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		109.3460	2.30	251.50
						955.14
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	140.64	4.22
						4.22

Partida **02.01.02** **OFICINA, CASETA Y GUARDIANIA**

Rendimiento **mes/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : mes **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	2.0000	14.44	28.88
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	11.41	22.82
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	10.36	41.44
						93.14
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		3.5768	5.60	20.03
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		1.0000	5.60	5.60
0239130016	ESTERA DE 2.00 X 3.00 m	u		20.0000	6.50	130.00
02430400000006	MADERA TORNILLO 2" X 3" X 10'	u		5.0000	14.50	72.50
02436000010013	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.50 m	u		5.0000	12.50	62.50
0256900005	CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 1.83 X 1.085 m X 0 .6 mm	pl		24.0000	25.56	613.44
						904.07
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	93.14	2.79
						2.79

Partida **02.01.03** **BAÑOS QUIMICOS PORTATILES**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **700.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010026	BAÑOS QUIMICOS	glb		1.0000	700.00	700.00
						700.00

Partida **02.01.04** **MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **13,450.00**

GRUPO GV S.A.C

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010027	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb		1.0000	13,450.00	13,450.00
						13,450.00

Partida **02.01.05** **PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL**

Rendimiento **u/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : u **458.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	10.36	41.44
						99.20
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		3.1220	5.60	17.48
0230700107	TABLA DE 1" x 20cm x 3 mt	pza		8.0000	20.30	162.40
02430400000006	MADERA TORNILLO 2" X 3" X 10'	u		7.0000	14.50	101.50
02436000010013	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.50 m	u		6.0000	12.50	75.00
						356.38
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	99.20	2.98
						2.98

Partida **02.01.06** **TRANQUERAS TIPO BARANDA DE 2.40 M X 1.20 M**

Rendimiento **u/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : u **170.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	1.0000	14.44	14.44
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	10.36	20.72
						35.16
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		2.4740	5.60	13.85
02430400000006	MADERA TORNILLO 2" X 3" X 10'	u		4.0000	14.50	58.00
02436000010013	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.50 m	u		5.0000	12.50	62.50
						134.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.16	1.05
						1.05

Partida **02.02.01** **LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0750	0.2150	10.36	2.23
						2.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.23	0.07
						0.07

Partida **02.02.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA EL PROYECTO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **7.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0333	10.36	0.34
0147030093	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	20.00	1.33
						1.67
	Materiales					

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0229060002	YESO EN BOLSAS DE 25 kg	bls		0.0500	5.60	0.28
0244010001	ESTACA DE MADERA EUCALIPTO	u		0.0780	5.60	0.44
0254190003	PINTURA ESMALTE	gal		0.0100	32.50	0.33
						1.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.67	0.05
0337020037	WINCHA DE 30 m	u		0.2000	3.60	0.72
0349880003	TEODOLITO	hm	0.4000	0.0267	150.00	4.01
						4.78

Partida **02.02.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **10.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	10.36	0.52
0147030093	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	0.5000	0.0500	20.00	1.00
						1.52
	Materiales					
0229060002	YESO EN BOLSAS DE 25 kg	bls		0.0500	5.60	0.28
0244010001	ESTACA DE MADERA EUCALIPTO	u		0.0830	5.60	0.46
0254190003	PINTURA ESMALTE	gal		0.0100	32.50	0.33
						1.07
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.52	0.05
0337020037	WINCHA DE 30 m	u		0.1000	3.60	0.36
0349880003	TEODOLITO	hm	0.5000	0.0500	150.00	7.50
						7.91

Partida **02.02.04** **RIEGO EN LAS AREAS DE TRABAJO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **1.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0243600045	RIEGO DE AREAS DE TRABAJO.	glb		1.0000	1.30	1.30
						1.30

Partida **02.03.01** **ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Rendimiento **glb/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **2,118.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000037	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	hh		1.0000	2,118.64	2,118.64
						2,118.64

Partida **02.03.02** **EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **120.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0337010105	CASCO DE SEGURIDAD	u		1.0000	13.47	13.47
0337010106	GAFAS	u		1.0000	11.02	11.02
0337010107	BOTAS DE PUNTA DE ACERO	par		1.0000	35.08	35.08
0337530005	GUANTES DE JEBE	pza		1.0000	8.30	8.30
0337600038	GUANTES DE CUERO	par		1.0000	8.30	8.30
0337620030	PROTECTOR DE OIDOS	pza		1.0000	3.52	3.52
0337620035	RESPIRADOR CONTRA POLVO	u		1.0000	35.02	35.02
0337620038	CHALECOS REFLECTORES	pza		1.0000	5.85	5.85
						120.56

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida **02.03.03** **EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **7,659.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0239010102	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb		1.0000	7,659.00	7,659.00
						7,659.00

Partida **02.03.04** **SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD**

Rendimiento **glb/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **4,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0239900100	SEÑALIZACION	glb		1.0000	4,300.00	4,300.00
						4,300.00

Partida **02.03.05** **SEGUROS DE SALUD EN OBRA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **5,600.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010028	SEGUROS DE OBRA	glb		1.0000	5,600.00	5,600.00
						5,600.00

Partida **02.04.01.01.01** **EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **6.5000** EQ. **6.5000** Costo unitario directo por : m **346.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.2308	10.36	12.75
						12.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.75	0.38
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	1.0000	1.2308	270.56	333.01
						333.39

Partida **02.04.01.01.02** **RELLENO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **257.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.8000	22.30	17.84
0147010004	PEON	hh	5.0000	4.0000	10.36	41.44
						59.28
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0100	1.80	0.02
						0.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	59.28	1.78
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	25.30	20.24
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.8000	220.00	176.00
						198.02

Partida **02.04.01.01.03** **ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m2 **22.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	14.44	1.44
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	10.36	2.07

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

					3.51
	Materiales				
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	0.5000	5.60	2.80
0202010022	CLAVOS	kg	0.2400	5.60	1.34
0243040000	MADERA TORNILLO	p2	1.0000	2.30	2.30
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m	1.0000	12.50	12.50
					18.94
	Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	3.51	0.11
					0.11

Partida **02.04.01.01.04** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.9980	0.4990	10.36	5.17
						5.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.17	0.16
						0.16

Partida **02.04.01.01.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	10.36	0.17
						0.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.17	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0800	145.90	11.67
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0160	300.00	4.80
						16.48

Partida **02.04.01.01.06** **BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	3,500.00	3,500.00
						3,500.00

Partida **02.04.01.02.01** **TUBERIA PVC DN=315 MM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **415.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2667	14.44	3.85
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	10.36	5.52
						9.37
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0500	17.50	0.88
0266000114	TUBERIA PVC DN=315 MM	m		1.0000	405.25	405.25
						406.13
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.37	0.28
						0.28

Partida **02.04.01.02.02** **UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM**

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Rendimiento u/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : u **756.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.5714	14.44	8.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	10.36	11.84
						20.09
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0252010012	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u		1.0000	735.00	735.00
						735.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.09	0.60
						0.60

Partida **02.04.01.02.03 CODO 45° PVC DN=315 MM**

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u **1,780.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	3.0000	12.0000	10.36	124.32
						182.08
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0230460082	CODO 45° PVC DN=315 MM	u		1.0000	1,592.13	1,592.13
						1,592.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	182.08	5.46
						5.46

Partida **02.04.01.03.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM**

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m **33.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010029	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	glb		1.0000	33.20	33.20
						33.20

Partida **02.04.01.04.01 DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC**

Rendimiento m3/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 **415.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	14.44	10.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.7273	11.41	8.30
0147010004	PEON	hh	10.0000	7.2727	10.36	75.35
						94.15
	Materiales					
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	38.50	32.73
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6375	35.00	22.31
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		9.7400	26.60	259.08
0239050000	AGUA	m3		0.0500	1.80	0.09
						314.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.15	2.82
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.7273	5.60	4.07
						6.89

Partida **02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC**

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 **45.23**

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	14.44	9.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	11.41	7.61
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	10.36	6.91
						24.15
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.5710	5.60	3.20
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.6000	5.60	3.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	2.30	13.80
						20.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.15	0.72
						0.72

Partida **02.04.01.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : kg **8.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	14.44	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	11.41	0.46
						1.04
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.2600	5.60	1.46
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	5.60	5.82
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.04	0.03
						0.03

Partida **02.04.01.05.01 PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **35.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u		1.0000	35.21	35.21
						35.21

Partida **02.04.01.05.02 PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **255.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u		1.0000	255.68	255.68
						255.68

Partida **02.04.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)**

Rendimiento **u/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : u **30.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u		1.0000	30.55	30.55
						30.55

Partida **02.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **6.5000** EQ. **6.5000** Costo unitario directo por : m **346.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0147010004	PEON	hh	1.0000	1.2308	10.36	12.75
						12.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.75	0.38
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	1.0000	1.2308	270.56	333.01
						333.39

Partida **02.04.02.01.02** **RELLENO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **257.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.8000	22.30	17.84
0147010004	PEON	hh	5.0000	4.0000	10.36	41.44
						59.28
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0100	1.80	0.02
						0.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	59.28	1.78
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	25.30	20.24
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.8000	220.00	176.00
						198.02

Partida **02.04.02.01.03** **ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m2 **22.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	14.44	1.44
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	10.36	2.07
						3.51
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.5000	5.60	2.80
0202010022	CLAVOS	kg		0.2400	5.60	1.34
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.0000	2.30	2.30
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m		1.0000	12.50	12.50
						18.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.51	0.11
						0.11

Partida **02.04.02.01.04** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.9980	0.4990	10.36	5.17
						5.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.17	0.16
						0.16

Partida **02.04.02.01.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0178	10.36	0.18
						0.18
	Equipos					

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.18	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0889	145.90	12.97
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0178	300.00	5.34
						18.32

Partida **02.04.02.01.06 BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	3,500.00	3,500.00
						3,500.00

Partida **02.04.02.02.01 TUBERIA PVC DN=400 MM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **415.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2667	14.44	3.85
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	10.36	5.52
						9.37
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0500	17.50	0.88
0266000115	TUBERIA PVC DN=400 MM	m		1.0000	404.72	404.72
						405.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.37	0.28
						0.28

Partida **02.04.02.02.02 UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : u **1,250.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.5714	14.44	8.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	10.36	11.84
						20.09
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0252010013	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM	u		1.0000	1,229.00	1,229.00
						1,229.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.09	0.60
						0.60

Partida **02.04.02.02.03 CODO 45° PVC DN=400 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : u **2,255.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	3.0000	12.0000	10.36	124.32
						182.08
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0230460083	CODO 45° PVC DN=400 MM	u		1.0000	2,067.26	2,067.26
						2,067.82
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	182.08	5.46
						5.46

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida 02.04.02.03.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 33.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010033	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM	glb		1.0000	33.20	33.20
						33.20

Partida 02.04.02.04.01 DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC

Rendimiento m3/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 415.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	14.44	10.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.7273	11.41	8.30
0147010004	PEON	hh	10.0000	7.2727	10.36	75.35
						94.15
	Materiales					
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	38.50	32.73
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6375	35.00	22.31
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		9.7400	26.60	259.08
0239050000	AGUA	m3		0.0500	1.80	0.09
						314.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.15	2.82
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.7273	5.60	4.07
						6.89

Partida 02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 45.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	14.44	9.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	11.41	7.61
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	10.36	6.91
						24.15
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.5710	5.60	3.20
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.6000	5.60	3.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	2.30	13.80
						20.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.15	0.72
						0.72

Partida 02.04.02.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 8.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	14.44	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	11.41	0.46
						1.04
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.2600	5.60	1.46
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	5.60	5.82
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.04	0.03
						0.03

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida 02.04.02.05.01 PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 35.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u		1.0000	35.21	35.21
						35.21

Partida 02.04.02.05.02 PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 255.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u		1.0000	255.68	255.68
						255.68

Partida 02.04.02.06.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 30.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u		1.0000	30.55	30.55
						30.55

Partida 02.04.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.

Rendimiento m/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m 346.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.2308	10.36	12.75
						12.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.75	0.38
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	1.0000	1.2308	270.56	333.01
						333.39

Partida 02.04.03.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 257.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.8000	22.30	17.84
0147010004	PEON	hh	5.0000	4.0000	10.36	41.44
						59.28
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0100	1.80	0.02
						0.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	59.28	1.78
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	25.30	20.24
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.8000	220.00	176.00
						198.02

Partida 02.04.03.01.03 ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 22.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	14.44	1.44

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	10.36	2.07
						3.51
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.5000	5.60	2.80
0202010022	CLAVOS	kg		0.2400	5.60	1.34
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.0000	2.30	2.30
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m		1.0000	12.50	12.50
						18.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.51	0.11
						0.11

Partida **02.04.03.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.9980	0.4990	10.36	5.17
						5.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.17	0.16
						0.16

Partida **02.04.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0178	10.36	0.18
						0.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.18	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0889	145.90	12.97
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0178	300.00	5.34
						18.32

Partida **02.04.03.01.06 BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	3,500.00	3,500.00
						3,500.00

Partida **02.04.03.02.01 TUBERIA DN=400 MM - PVC**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **399.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2667	14.44	3.85
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	10.36	5.52
						9.37
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0500	17.50	0.88
0266000116	TUBERIA DN=400 MM PVC	m		1.0000	388.95	388.95
						389.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.37	0.28
						0.28

Partida **02.04.03.02.02 UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC**

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Rendimiento u/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : u **1,250.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.5714	14.44	8.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	10.36	11.84
						20.09
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0252010014	UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC	u		1.0000	1,229.00	1,229.00
						1,229.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.09	0.60
						0.60

Partida 02.04.03.02.03 CODO 45° DN=400 MM PVC

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u **1,899.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	14.44	115.52
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.0000	10.36	248.64
						364.16
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0230460084	CODO 45° DN=400 MM PVC	u		1.0000	1,523.72	1,523.72
						1,524.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	364.16	10.92
						10.92

Partida 02.04.03.03.01 INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m **33.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010034	INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC	glb		1.0000	33.20	33.20
						33.20

Partida 02.04.03.04.01 DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC

Rendimiento m3/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 **415.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	14.44	10.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.7273	11.41	8.30
0147010004	PEON	hh	10.0000	7.2727	10.36	75.35
						94.15
	Materiales					
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	38.50	32.73
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6375	35.00	22.31
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		9.7400	26.60	259.08
0239050000	AGUA	m3		0.0500	1.80	0.09
						314.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.15	2.82
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.7273	5.60	4.07
						6.89

Partida 02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 45.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	14.44	9.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	11.41	7.61
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	10.36	6.91
						24.15
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.5710	5.60	3.20
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.6000	5.60	3.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	2.30	13.80
						20.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.15	0.72
						0.72

Partida 02.04.03.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 8.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	14.44	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	11.41	0.46
						1.04
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.2600	5.60	1.46
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	5.60	5.82
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.04	0.03
						0.03

Partida 02.04.03.05.01 PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 35.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u		1.0000	35.21	35.21
						35.21

Partida 02.04.03.05.02 PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 255.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u		1.0000	255.68	255.68
						255.68

Partida 02.04.03.06.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 30.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u		1.0000	30.55	30.55
						30.55

Partida 02.04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.

Rendimiento m/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m 346.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.2308	10.36	12.75
						12.75
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.75	0.38
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	1.0000	1.2308	270.56	333.01
						333.39

Partida **02.04.04.01.02** **RELLENO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **257.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.8000	22.30	17.84
0147010004	PEON	hh	5.0000	4.0000	10.36	41.44
						59.28
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.0100	1.80	0.02
						0.02
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	59.28	1.78
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	25.30	20.24
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.8000	220.00	176.00
						198.02

Partida **02.04.04.01.03** **ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m2 **22.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	14.44	1.44
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	10.36	2.07
						3.51
Materiales						
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.5000	5.60	2.80
0202010022	CLAVOS	kg		0.2400	5.60	1.34
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.0000	2.30	2.30
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m		1.0000	12.50	12.50
						18.94
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.51	0.11
						0.11

Partida **02.04.04.01.04** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.9980	0.4990	10.36	5.17
						5.17
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.17	0.16
						0.16

Partida **02.04.04.01.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0178	10.36	0.18
						0.18

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.18	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0889	145.90	12.97
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0178	300.00	5.34
						18.32

Partida **02.04.04.01.06 BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	3,500.00	3,500.00
						3,500.00

Partida **02.04.04.02.01 TUBERIA PVC DN=315 MM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **415.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2667	14.44	3.85
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	10.36	5.52
						9.37
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0500	17.50	0.88
0266000114	TUBERIA PVC DN=315 MM	m		1.0000	405.25	405.25
						406.13
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.37	0.28
						0.28

Partida **02.04.04.02.02 UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : u **756.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.5714	14.44	8.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	10.36	11.84
						20.09
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0252010012	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u		1.0000	735.00	735.00
						735.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.09	0.60
						0.60

Partida **02.04.04.02.03 CODO 45° PVC DN=315 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : u **1,780.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	3.0000	12.0000	10.36	124.32
						182.08
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0230460082	CODO 45° PVC DN=315 MM	u		1.0000	1,592.13	1,592.13
						1,592.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	182.08	5.46
						5.46

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida **02.04.04.03.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **33.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010029	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	glb		1.0000	33.20	33.20
						33.20

Partida **02.04.04.04.01 DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **11.0000** EQ. **11.0000** Costo unitario directo por : m3 **415.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	14.44	10.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.7273	11.41	8.30
0147010004	PEON	hh	10.0000	7.2727	10.36	75.35
						94.15
	Materiales					
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	38.50	32.73
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6375	35.00	22.31
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		9.7400	26.60	259.08
0239050000	AGUA	m3		0.0500	1.80	0.09
						314.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.15	2.82
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.7273	5.60	4.07
						6.89

Partida **02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **45.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	14.44	9.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	11.41	7.61
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	10.36	6.91
						24.15
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.5710	5.60	3.20
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.6000	5.60	3.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	2.30	13.80
						20.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.15	0.72
						0.72

Partida **02.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : kg **8.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	14.44	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	11.41	0.46
						1.04
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.2600	5.60	1.46
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	5.60	5.82
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.04	0.03

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0.03

Partida 02.04.04.05.01 PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 35.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u		1.0000	35.21	35.21
						35.21

Partida 02.04.04.05.02 PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 255.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u		1.0000	255.68	255.68
						255.68

Partida 02.04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 30.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u		1.0000	30.55	30.55
						30.55

Partida 02.04.05.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.

Rendimiento m/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m 346.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.2308	10.36	12.75
						12.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.75	0.38
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	1.0000	1.2308	270.56	333.01
						333.39

Partida 02.04.05.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 257.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.8000	22.30	17.84
0147010004	PEON	hh	5.0000	4.0000	10.36	41.44
						59.28
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0100	1.80	0.02
						0.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	59.28	1.78
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	25.30	20.24
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.8000	220.00	176.00
						198.02

Partida 02.04.05.01.03 ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF.

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 22.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	14.44	1.44
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	10.36	2.07
						3.51
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.5000	5.60	2.80
0202010022	CLAVOS	kg		0.2400	5.60	1.34
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.0000	2.30	2.30
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m		1.0000	12.50	12.50
						18.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.51	0.11
						0.11

Partida **02.04.05.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.9980	0.4990	10.36	5.17
						5.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.17	0.16
						0.16

Partida **02.04.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0178	10.36	0.18
						0.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.18	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0889	145.90	12.97
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0178	300.00	5.34
						18.32

Partida **02.04.05.01.06 BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	3,500.00	3,500.00
						3,500.00

Partida **02.04.05.02.01 TUBERIA DN=700 MM - PVC**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **1,593.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2667	14.44	3.85
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	10.36	5.52
						9.37
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0500	17.50	0.88
0266000117	TUBERIA DN=700 MM PVC	m		1.0000	1,582.52	1,582.52
						1,583.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.37	0.28
						0.28

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Díaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Partida **02.04.05.02.02 UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : u **2,350.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.5714	14.44	8.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	10.36	11.84
						20.09
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0252010015	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM	u		1.0000	2,329.00	2,329.00
						2,329.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.09	0.60
						0.60

Partida **02.04.05.02.03 CODO 45° PVC DN=700 MM**

Rendimiento **u/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : u **1,780.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	14.44	57.76
0147010004	PEON	hh	3.0000	12.0000	10.36	124.32
						182.08
	Materiales					
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0320	17.50	0.56
0230460085	CODO 45° PVC DN=700 MM	u		1.0000	1,592.13	1,592.13
						1,592.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	182.08	5.46
						5.46

Partida **02.04.05.03.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=700 MM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **33.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010035	INSTALACION DE TUBERIA DN=700 MM PVC	glb		1.0000	33.20	33.20
						33.20

Partida **02.04.05.04.01 DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE TUBERIA PVC**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **11.0000** EQ. **11.0000** Costo unitario directo por : m3 **415.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	14.44	10.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.7273	11.41	8.30
0147010004	PEON	hh	10.0000	7.2727	10.36	75.35
						94.15
	Materiales					
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	38.50	32.73
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6375	35.00	22.31
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		9.7400	26.60	259.08
0239050000	AGUA	m3		0.0500	1.80	0.09
						314.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.15	2.82
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.7273	5.60	4.07
						6.89

Partida **02.04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE PROTECCION DE TUEBRIA PVC**

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 **45.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	14.44	9.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	11.41	7.61
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	10.36	6.91
						24.15
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.5710	5.60	3.20
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.6000	5.60	3.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	2.30	13.80
						20.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.15	0.72
						0.72

Partida 02.04.05.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg **8.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	14.44	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	11.41	0.46
						1.04
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.2600	5.60	1.46
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	5.60	5.82
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.04	0.03
						0.03

Partida 02.04.05.05.01 PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u **35.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u		1.0000	35.21	35.21
						35.21

Partida 02.04.05.05.02 PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u **255.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u		1.0000	255.68	255.68
						255.68

Partida 02.04.05.06.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u **30.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u		1.0000	30.55	30.55
						30.55

Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **7,850.00**

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010036	LIMPIEZA DE TERRENO	glb		1.0000	7,850.00	7,850.00
						7,850.00

Partida **02.05.01.02.01** **DESVIO DEL CAUCE DEL RIO**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **120,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010037	DESSVIO DEL CAUDAL	glb		1.0000	120,000.00	120,000.00
						120,000.00

Partida **02.05.01.02.02** **BOMBEO DE AGUA - FILTRACIONES**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **15,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0402010038	BOMBEO DE AGUA	glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
						15,000.00

Partida **02.05.01.03.01** **DEMOLICION DE TERRAPLEN EXISTENTE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **180.0000** EQ. **180.0000** Costo unitario directo por : m3 **13.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.1778	10.36	1.84
						1.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.84	0.06
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0444	250.00	11.10
						11.16

Partida **02.05.01.03.02** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	10.36	0.17
						0.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.17	0.01
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	5.0000	0.0800	145.90	11.67
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	0.0160	300.00	4.80
						16.48

Partida **02.05.01.03.03** **CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **20.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0400	10.36	0.41
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.41	0.01
0349030007	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 -12 ton	hm	1.0000	0.0400	250.00	10.00
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0400	250.00	10.00
						20.01

Partida **02.06.01** **LIMPIEZA FINAL DE OBRA**

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 Fecha presupuesto 20/11/2023

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 785.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0256020103	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	glb		1.0000	785.25	785.25
						785.25

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

Fecha : 23/01/2024 17:06:49

9

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1002027 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Subpresupuesto 001 "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"

Fecha 01/11/2023

Lugar 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	MANO DE OBRA				
0147000023	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	353.6400	22.30	7,886.17
0147000037	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	hh	1.0000	2,118.64	2,118.64
0147010002	OPERARIO	hh	899.2181	14.44	12,984.71
0147010003	OFICIAL	hh	384.6676	11.41	4,389.06
0147010004	PEON	hh	4,498.2529	10.36	46,601.90
0147030093	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	51.5872	20.00	1,031.74
					75,012.22
	MATERIALES				
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	589.1989	5.60	3,299.51
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1,336.8804	5.60	7,486.53
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	291.6125	5.60	1,633.03
0202010022	CLAVOS	kg	636.5520	5.60	3,564.69
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,347.1554	5.60	7,544.07
0205000042	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"	m3	37.5613	38.50	1,446.11
0205010004	ARENA GRUESA	m3	28.1709	35.00	985.98
0221000001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	431.4106	26.60	11,475.52
0229060002	YESO EN BOLSAS DE 25 kg	bls	44.2036	5.60	247.54
0230460048	PEGAMENTO PARA PVC	gal	23.3829	17.50	409.20
0230460082	CODO 45° PVC DN=315 MM	u	8.0000	1,592.13	12,737.04
0230460083	CODO 45° PVC DN=400 MM	u	4.0000	2,067.26	8,269.04
0230460084	CODO 45° DN=400 MM PVC	u	4.0000	1,523.72	6,094.88
0230460085	CODO 45° PVC DN=700 MM	u	4.0000	1,592.13	6,368.52
0230700107	TABLA DE 1" x 20cm x 3 mt	pza	32.0000	20.30	649.60
0230990115	GIGANTOGRAFIA	u	1.0000	650.00	650.00
0238000004	HORMIGON	m3	0.6700	32.00	21.44
0239010102	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.0000	7,659.00	7,659.00
0239050000	AGUA	m3	6.6333	1.80	11.94
0239130016	ESTERA DE 2.00 X 3.00 m	u	60.0000	6.50	390.00
0239900100	SEÑALIZACION	glb	1.0000	4,300.00	4,300.00
0243040000	MADERA TORNILLO	p2	5,413.9460	2.30	12,452.08
02430400000006	MADERA TORNILLO 2" X 3" X 10'	u	59.0000	14.50	855.50
02436000010003	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"	m	2,652.3000	12.50	33,153.75
02436000010013	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.50 m	u	59.0000	12.50	737.50
0243600045	RIEGO DE AREAS DE TRABAJO.	glb	442.0500	1.30	574.67
0244010001	ESTACA DE MADERA EUCALIPTO	u	71.1714	5.60	398.56
0252010012	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	u	8.0000	735.00	5,880.00
0252010013	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM	u	4.0000	1,229.00	4,916.00
0252010014	UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC	u	4.0000	1,229.00	4,916.00
0252010015	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM	u	4.0000	2,329.00	9,316.00
0254190003	PINTURA ESMALTE	gal	8.8412	32.50	287.34
0256020103	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	glb	1.0000	785.25	785.25
0256900005	CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 1.83 X 1.085 m X 0.6 mm	pl	72.0000	25.56	1,840.32
0266000114	TUBERIA PVC DN=315 MM	m	203.5400	405.25	82,484.59
0266000115	TUBERIA PVC DN=400 MM	m	71.3400	404.72	28,872.72
0266000116	TUBERIA DN=400 MM PVC	m	88.6700	388.95	34,488.20
0266000117	TUBERIA DN=700 MM PVC	m	78.5000	1,582.52	124,227.82
					431,429.94
	EQUIPOS				
0337010105	CASCO DE SEGURIDAD	u	250.0000	13.47	3,367.50
0337010106	GAFAS	u	250.0000	11.02	2,755.00
0337010107	BOTAS DE PUNTA DE ACERO	par	250.0000	35.08	8,770.00
0337020037	WINCHA DE 30 m	u	132.6167	3.60	477.42
0337530005	GUANTES DE JEBE	pza	250.0000	8.30	2,075.00
0337580100	EXCAVADORA_S/ORUGAS_260Hp	hm	544.0751	270.56	147,204.96
0337600038	GUANTES DE CUERO	par	250.0000	8.30	2,075.00
0337620030	PROTECTOR DE OIDOS	pza	250.0000	3.52	880.00
0337620035	RESPIRADOR CONTRA POLVO	u	250.0000	35.02	8,755.00
0337620038	CHALECOS REFLECTORES	pza	250.0000	5.85	1,462.50
0348120097	VOLQUETE DE 15 M3	hm	150.9289	145.90	22,020.53
0348220010	BOMBEO DE AGUA	glb	5.0000	3,500.00	17,500.00
0349030001	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	353.6400	25.30	8,947.09
0349030007	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton	hm	3.9400	250.00	985.00
0349040009	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	hm	30.2111	300.00	9,063.33
0349040021	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	353.6400	220.00	77,800.80
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	8.3134	250.00	2,078.35
0349100007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	32.1393	5.60	179.98

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

8

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	1002027	"REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Subpresupuesto	001	"REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE"
Fecha	01/11/2023	
Lugar	021801	ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0349880003	TEODOLITO	hm	33.9053	150.00	5,085.80
					321,483.26
	SUBCONTRATOS				
0402010025	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	glb	1.0000	40,000.00	40,000.00
0402010026	BAÑOS QUIMICOS	glb	2.0000	700.00	1,400.00
0402010027	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.0000	13,450.00	13,450.00
0402010028	SEGUROS DE OBRA	glb	1.0000	5,600.00	5,600.00
0402010029	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM	glb	203.5600	33.20	6,758.19
0402010030	PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2	u	113.0000	35.21	3,978.73
0402010031	PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60	u	25.0000	255.68	6,392.00
0402010032	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)	u	442.0504	30.55	13,504.64
0402010033	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM	glb	71.3400	33.20	2,368.49
0402010034	INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC	glb	88.6700	33.20	2,943.84
0402010035	INSTALACION DE TUBERIA DN=700 MM PVC	glb	78.5000	33.20	2,606.20
0402010036	LIMPIEZA DE TERRENO	glb	1.0000	7,850.00	7,850.00
0402010037	DESSVIO DEL CAUDAL	glb	1.0000	120,000.00	120,000.00
0402010038	BOMBEO DE AGUA	glb	1.0000	15,000.00	15,000.00
					241,852.09
				Total S/.	**1,069,777.51**

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

1.2.2. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES.

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

a) Declaración Jurada De Aceptación De Condiciones Contractuales

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los **TERMINOS DE REFERENCIA**, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **"REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"**, de conformidad con respecto a las condiciones que se indican en el Capítulo 14 de la sección específica de las bases y los **TERMINOS DE REFERENCIA**.

CHIMBOTE, 24 DE ENERO DEL 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

.....

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
GERENTE GEENRAL

1.2.3. ADELANTO SOLICITADO

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DE ADELANTO SOLICITADO

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen los **TERMINOS DE REFERENCIA,** me comprometo a ejecutar la obra "**REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2",** sin solicitar adelanto alguno para la ejecución de la obra.

CHIMBOTE, 24 DE ENERO DEL 2023

GRUPO GV S.A.C

Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

.....

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
GERENTE GENERAL

1.2.4. FORMA DE PAGO PROPUESTA.

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DE FORMA DE PAGO

Señores
OHLA PERU
CO - PE - 1PE327 - GP - PA – 026
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen los **TERMINOS DE REFERENCIA,** me comprometo a ejecutar la obra "**REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2",** con la presente forma de pago de 30 Días Calendarios

CHIMBOTE, 24 DE ENERO DEL 2023

GRUPO GV S.A.C
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL

INES VIVIANA DIAZ CALONGE
GERENTE GENERAL