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Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 

00 
Se sugiere al Contratista que actualice la legislación 
pertinente a los temas de COVID-19 de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM 

Se actualiza por la Directiva Administrativa N° 339-
MINSA/DGIESP-2023.  

00 
Pág. 24.- Dentro de la aceptación a los trabajos de las 
partes también debe incluir la de la supervisión de 
calidad 

Se actualiza según lo requerido. 

00 

Pág. 37.- de acuerdo a la partida 8.1.8 Eliminación de 
material de demolición, señala una distancia promedio 
de 30 cm, confirmar esta distancia. Por otro lado, la 
unidad de pago señala m3-km contradiciendo la 
distancia antes señalada. 

Se actualiza la partida 8.1.8 considerando una 
distancia promedio de 30.0M y la unidad de pago a 
m3. 

00 

Pág. 40 y 41.- Las definiciones de las partidas 8.3.2, 8.3.3, 
8.3.6, 8.3.8, 8.3.9 y 8.3.13 corresponderían a la 
construcción de diques, donde señalan excavaciones en 
fundación y uña y la conformación de cuerpo de dique; 
asimismo, señala niveles de napa freática que según los 
estudios geotécnicos no presentaría en las fundaciones 
de las estructuras a construir como son canales, 
estructuras de cruce y demás que son razón de este 
servicio, dando un falso alcance sobre estas actividades. 
Por lo que, se solicita la aclaración o en su defecto, 
actualizar la descripción de estas partidas. 

Se precisa que no se está brindando un falso alcance 
sobre las actividades debido que las actividades como 
canales, estructuras de cruce y demás no se 
ejecutarán en el cauce del río sino en la cara seca por 
lo que no se evidencia nivel freático.  

Adicionalmente, se precisa que, para todo el alcance 
del servicio procurado, se deberá garantizar la 
estabilidad del terreno de fundación de la estructura 
a ejecutar (terraplén, canales, estructuras de cruce) 
realizando las actividades previas para que el terreno 
base esté satisfactoriamente limpio y drenado. 

00 

Pág. 51.- sobre la partida Suministro de roca, el cual es 
alcance del servicio de Operador de Canteras (OC), el 
subcontratista adjudicado va a ejecutar partidas que le 
corresponde al OC. Aclarar este punto 

El servicio de operador de canteras no incluye dentro 
de su alcance el suministro de roca para las 
quebradas, por lo que el subcontratista adjudicado 
deberá considerar en sus costos el suministro de roca 
con proveedores locales. Se mantiene la partida. 

00 

Pág. 106.- dentro de las áreas auxiliares, la cantera de 
roca seria alcance del subcontratista su identificación, 
por lo que, se entendería que el servicio de Operador de 
Cantera no estaría suministrando material para las 
quebradas. Aclarar este punto. 

Se confirma que el servicio de Operador de Cantera 
no estaría suministrando material para las quebradas 
ya que no se encuentra dentro de su alcance, por lo 
que el subcontratista adjudicado deberá considerarlo 
en sus costos. 

00 

Pág. 107.- dentro del punto a) del depósito de material 
excedente, está permitido la reutilización del material 
siempre y cuando cumpla con los parámetros de calidad 
requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Se actualiza. 

00 

Pág. 117.- sobre el sistema de subcontratación, según el 
cambio de modalidad se viene realizando la evaluación 
para que cierto paquete del alcance total como las 
estructuras de cruce e infraestructura y paisajismo se 
realicen bajo la modalidad de suma alzada. Por tanto, el 
paquete total de trabajo se realizaría bajo una modalidad 
mixta. 

Se actualiza según la instrucción de la ARCC. 

00 
Pág. 118.- dentro de la tabla 19, incluir más hitos para un 
mejor control como inicios y fines de las canalizaciones y 
estructuras de cruce por quebradas.   

Se incluyen más hitos y actualizan fechas. 
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00 
Pág. 120.- Dentro de la tabla 22, existe incompatibilidad 
entre los montos mínimos con relación al punto 2 de los 
requisitos del postor adjudicado. 

Se actualiza. 

00 

Pág. 124.- en el punto 23.1.1. dentro de uno de los 
trabajos que debe incluir las “obras similares” lleva una 
terminación (>MMM m3), ¿corresponde alguna 
interpretación?   

Se corrige. 

00 

Cabe precisar, que la mayor incidencia en el alcance del 
presente servicio son las obras civiles que el movimiento 
de tierras masivo, clara evidencia se puede visualizar en 
el listado de partidas las cantidades que comprende el 
alcance. Por lo que, los criterios o trabajos deben ir 
enfocados bajo este aspecto, y de las 03 condiciones 
establecidas en la tabla 26 deben ser reestructuradas y/o 
redefinidas, al menos estas 02 últimas condiciones. 

Se actualizaron las condiciones establecidas en la 
table 26. 

00 

Del mismo modo, la definición de “Obras Similares” 
tanto en el B1 (tabla 26) como en el B2 (tabla 27), así 
como los trabajos que comprenderían, deben ser 
redefinidas en función a lo antes señalado. 

Se actualizó la definición de obras similares para B1 y 
B2 en función a lo solicitado. 

00 

Pág. 126.- Dentro del anexo B2. Organigrama y personal 
clave, la experiencia comprobable del residente de obra 
será contabilizada a partir de la suscripción a la 
colegiatura. 

Se actualiza. 

00 
Pág. 128.- El postor que resulte adjudicado deberá 
acreditar la experiencia en obras similares del personal 
clave a partir de la colegiatura.   

Se exige que se encuentren colegiados y habilitados. 

00 Corregir en la terminología que describe como 
supervisor, corresponde decir “supervisión de calidad” 

Se actualiza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante 
ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solución integral para el control de inundaciones y 
movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el 
Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Cañete 
“Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas 
San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, Pacarán, y Zúñiga de 
la Provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 2498426, en adelante Proyecto 2. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 
solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de suministro y 
construcción de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las 
quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en el sitio de la cuenca Cañete, 
precisando que el Proyecto se viene desarrollando en modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado de suministro y construcción de obras de protección y 
encauzamiento abarca desde la revisión de la documentación previa facilitada por ARCC y OHLA 
hasta la aprobación final de los trabajos correspondientes. 

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Información disponible de los 
estudios de los perfiles declarados 
viables. 

• Descripción del Proyecto. 
• Alcances de los trabajos del Servicio 

de Movimiento de Tierras. 
• Plan de trabajo. 
• Condiciones técnicas para el 

desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 
• Documentos a presentar en la 

propuesta técnica-económica. 
• Requisitos del área seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y 
calidad (SSOMAC) 

• Valorizaciones 
• Seguros 
• Garantías y retenciones.
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2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 
Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 
Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de Cumplimiento 
de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 
construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos o 
cauces de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 
mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
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• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los 
residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA. 

• Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 
sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial (Ver Anexo 5). 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en 

relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”); 

• OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
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• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

• Defensoría del Pueblo; 

• Comunidades locales; 

• Centros poblados y comunidades campesinas locales; 

• Organizaciones sociales y económicas locales. 

3.2. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 
privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 
Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 
momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 
asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub 
subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo 
como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 
información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 
difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 
difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 
legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 
la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el 
de confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.3. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 
contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los mismos 
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 
Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 
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de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 
información referida líneas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposición por 
parte de la ARCC durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a 
que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa, 
el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del 
Contrato Principal.  

Tabla 2. Resumen de información disponible del proceso de licitación 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

VOLUMEN 1 

CONTRATO 
Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento del 
contrato sin entrar en particularidades 

FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, donde se 
recogen   condiciones y datos particulares. 
Se recogen los datos del importe referencial del contrato (S/. 
342 Mills), fechas clave, cronograma de incentivos, seguros, 
penalizaciones, condiciones de adelantos, fianzas, etc. 

ANEXO 1_RIESGO 
Recopilación de los riesgos identificados por el Contratante, 
solo se incluye para que sea el punto de partida en las 
reuniones de riesgos del Proyecto. 

VOLUMEN 
2A 

WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 
Volumen 2A - Requisitos generales del Proyecto, sin entrar 
en mayores detalles. Describe procesos y restricciones 
generales para la ejecución de las obras. En muchos ítems 
remite al Volumen 2B que es la información particular. 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-310_R02 
Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-311_R02 
Procedimiento de compromiso, gestión y revisión de 
diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-307_R02 
Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-308_R02 
Plantilla del plan de ejecución BIM 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 
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VOLUMEN 
2B 

ANEXO 1 – RÍO CAÑETE 
(PROYECTOS 1 Y 2) 

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversión del río Cañete y está integrado por: 
1.-PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 Proyectos 
del Río Cañete a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica Y 
Estudio de Hidráulica Fluvial 
2.-ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado (Informe de Riesgos), 
Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Cañete (Informe de Hidrología), 
Cartografía, Croquis de las obras de paso y otros 
elementos estructurales en el Río Cañete, Estudio 
Hidrológico y Caracterización Geológica. 
3.-VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con 
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero 
que se debe tener en consideración en la solución integral 
del río cañete y para el desarrollo del diseño definitivo a 
desarrollar. 

ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión 
del río Huaura y está integrado por: 
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del Proyecto del Río 
Huaura a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica, 
Estudio de Hidráulica Fluvial y Estudio estructural 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado, Recopilación de información 
histórica de avenidas disponibles de la Cuenca Cañete 
(Informe de Hidrología), Cartografía, Inventario de 
estructuras, Estudio Hidrológico 

ANEXO 3 - ESTUDIOS DE UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de 
los informes, Proyectos y modelos; la identificación de las 
principales lagunas de información y riesgos para la 
ejecución de los Proyectos; formulación de 
recomendaciones clave para mejorar la calidad de los 
planes; y la determinación de la labor adicional necesaria 
para mejorar los planes y está integrado por: 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Cañete 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS-
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS-
MHA Evaluación de riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Cañete 

VOLUMEN 3 Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 
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Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los postores la información 
entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA y que complementa la Información del 
Volumen 2B y 3. 

Tabla 3. Resumen de información disponible recibida a la firma del contrato 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

PERFILES VIABLES 

RIO CAÑETE 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), de los 
perfiles viables referentes a los Proyectos 1 y 2 del 
Río Cañete con todos los estudios previos 
realizados. 
1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 1) 
1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 (Proyecto 2) 
Para cada uno de los Proyectos se entrega la 
siguiente documentación a nivel de Pre-inversión: 
- Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Análisis de desastre 
- Estudio de modelación Hidráulica 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio de diseño Arqueológico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental preliminar 
- Estudio afectaciones prediales 

RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del 
perfil viable referente al Proyecto 3 del Río Huaura 
con todos los estudios previos realizados. 
1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) 
Se entrega la siguiente documentación a nivel de 
Pre-inversión: 
- Estudio de PIP a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio Estructural 
- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental - EVAP 
- Estudio Social 
- Estudio afectaciones prediales 
- Planos 

ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

RIO CAÑETE 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para los 2 Proyectos del río Cañete. 

RIO HUAURA Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para el Proyecto del río Huaura. 

INFORMACIÓN 
FAJAS MARGINALES 

RIO CAÑETE 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 
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RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

AUTORIZACIONES RIO CAÑETE 

- III-RD-0133-2021-03 – Autorización de ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica en rio Cañete 
para el Proyecto 2 
- III-RD-0141-2021-04 – Autorización de estudios y 
ejecución de obras en fuente natural de agua en rio 
cañete para el Proyecto 1 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 

PARTES 
INTERESADAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000002_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con los lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y Gestión de conflictos sociales 

HOJA DE RUTA 
PARA LIBERACIÓN 

DE ÁREAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con la Hoja de ruta para la liberación de áreas y la 
Normativa asociada 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El “Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río 
Cañete y río Huaura – Departamento de Lima (Plan Integral)” incorporan un portafolio de 
proyectos de intervenciones estructurales y no estructurales con el objetivo de alcanzar los 
niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres 
ocasionados por inundaciones y movimientos de masa. El portafolio de proyectos señalados 
comprende medidas en los siguientes componentes: (i) Componente A, Defensas ribereñas, 
diques de protección y canales, ii) Componente B, presas, ii) Componente C: sistema de alerta 
temprana. 

El Proyecto 2: “Creación del Servicio de Protección contra inundaciones y movimiento de masas 
en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, 
Pacarán y Zúñiga de la Provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 2498426, contempla 
la ejecución de canales revestido tipo trapezoidal, canales de concreto armado en forma de “U” 
y canales trapezoidales de concreto y limpieza de cauce en las quebradas San Jerónimo, 
Condoray, Jacayita, Picamarán. Adicionalmente, contempla la construcción de pasos a desnivel 
(Paso superior tipo marco) y la habilitación de un vial de circulación paralela a la canalización y la 
conformación de área ecológica como forestación y cobertura vegetal. 

5.1. Ubicación y Accesos 

El área a intervenir de la cuenca del Rio Cañete, es entendida como la suma del área donde 
ubicamos las zonas críticas de movimientos de masas con eventuales inundaciones y el área 
donde se encuentran los factores que condicionan la existencia de estos peligros, comprende 
diferentes tramos en 04 quebradas de la cuenca media del Rio Cañete, donde se establecerán 
los servicios de protección en la margen izquierda y derecha de las quebradas. El primer tramo 
se encuentra en la quebrada San Jerónimo y el segundo en la quebrada Condoray, ambos 
ubicados en el distrito de Lunahuaná; el tercer tramo se encuentra en la quebrada Jacayita, 
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ubicado en el distrito de Pacarán y el cuarto tramo se encuentra en la quebrada Picamarán en 
el distrito de Zuñiga.  

Tabla 4. Coordenadas de las quebradas a intervenir.  

N° QUEBRADA 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

DATUM: WGS84 - COORDENADAS UTM 

LATITUD LONGITUD ZONA ESTE (m) NORTE (m) 

1 SAN JERONIMO 13°0'19.06" S 76°9'44.26" O 18L 373954 8561991 

2 CONDORAY 12°57'10.44" S 76°8'28.88" O 18L 376198 8568073 

3 JACAYITA 12°55'20.17" S 76°6'17.93" O 18L 380130 8571202 

4 PICAMARÁN 12°50'40.36" S 76°1'23.45" O 18L 388971 8579835 

Fuente Perfil viable 2020 

La vía de comunicación de mayor importancia es la carretera Nor Yauyos Cochas (Primer 
Orden), que intercepta al valle de Cañete. A través de esta vía se efectúa la intercomunicación 
de la cuenca con las ciudades de Lunahuaná, Nuevo Imperial y San Vicente de Cañete. Para 
luego ir a Lima, hacia el norte, e Ica hacia el Sur. 

5.2. Descripción de actuaciones en el río Cañete 

La cuenca hidrográfica del Río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, está conformada 
por una cuenca alta, media y baja. Esta cuenca tiene una superficie de 6,049.47 km2, un 
perímetro de 523.78 km, siendo la longitud del Río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten 
hacia el Océano Pacífico, con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. 

El objetivo principal de este Proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 
productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas 
extremas del Río Cañete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas 
en él, como en el resto de Proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no 
estructurales. 

5.3. Componente estructural 

5.3.1. Construcción de canales 

Las actuaciones de solución propuestas en las quebradas contemplan un encauzamiento con 
diferentes tipos de secciones hidráulicas: secciones con canal revestido tipo trapezoidal, 
sección con canal de concreto armado en forma de “U” y sección de canal trapezoidal de 
concreto en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. La longitud de 
protección con estos canales en la quebrada San Jerónimo es 0.97 Km, en la quebrada 
Condoray 0.60 Km, en la quebrada Jacayita 0.41 Km y en la quebrada Picamarán 0.95 Km. 

5.3.2. Construcción de pases vehiculares 

Se han identificado pases vehiculares que se han resuelto con secciones tipo cajón con muros 
de espesor variable para mantener la forma del rio y evitar efectos hidráulicos indeseados. En 
el caso de la Quebrada San Jerónimo, se tienen dos pases vehiculares en las progresivas 
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aproximadas de 0+250 y 0+400; para el caso de la Quebrada Condoray, un pase vehicular en 
0+250; en la Quebrada Jacayita, también un pase vehicular en la progresiva 0+150 mientras 
que en la Quebrada Picamarán, un pase vehicular (progresiva 0+525). 

Tabla 5. Tipología de Defensa 

QUEBRADA TIPOLOGIA DE DEFENSA 
PROGRESIVAS 

MARGEN 
INICIO FIN 

SAN JERONIMO 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q1-EC-PR-01 

0+000 0+190 I/D 
Q1-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q1-EC-PR-02 

0+190 0+450 I/D Q1-P-PR-02  

Q1-EC-PR-03 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 

Q1-EC-PR-03 

0+450 0+907 I/D 
Q1-P-PR-01 

Q1-EC-PR-04 

Q1-EC-PR-05 

VIAL Q1-DE-PR-08-D 0+247.48 0+898.34 D 

CONDORAY 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q2-DC-PR-03 

0+000 0+215 I/D 
Q2-DC-PR-04 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q2-EC-PR-01 

0+215 0+335 I/D Q2-P-PR-01 

Q2-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q2-EC-PR-02 

0+335 0+600 I/D 
Q2-EC-PR-03 

VIAL Q2-DE-PR-09-D 0+000 0+600 D 

JACAYITA 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO Q3-DC-PR-06 0+000 0+120 I/D 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q3-EC-PR-01 

0+120 0+210 I/D Q3-P-PR-01 

Q3-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q3-EC-PR-02 

0+210 0+407.96 I/D 
Q3-EC-PR-03 

VIAL Q3-DE-PR-10 0+167.74 0+407.96 D 

PICAMARÁN 
SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 

Q4-EC-PR-01 
0+000 0+460 I/D 

Q4-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO Q4-EC-PR-02 0+460 0+560 I/D 
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Q4-EC-PR-03 

Q4-P-PR-01 

Q4-EC-PR-04 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q4-EC-PR-04 

0+560 0+810 I/D 
Q4-EC-PR-05 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q4-EC-PR-05 

0+810 0+949 I/D 
Q4-EC-PR-06 

VIAL Q4-DE-PR-07-I 0+526.94 0+771.85 D 

 

  

Figura 1. Sección con canal de concreto armado (Quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán) 

 

Figura 2. Sección con canal revestido encachado (Quebradas San Jerónimo) 
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Figura 3. Sección con canal revestido encachado (Quebrada Jacayita, Condoray y Picamarán) 

 

Figura 4. Sección con canal de concreto (Quebradas San Jerónimo y Condoray) 

De acuerdo a las condiciones de accesibilidad, interferencia de predios existentes, jurisdicción 
política de varios municipios principalmente, se propone dividir el alcance de los trabajos del 
Proyecto 2 en dos paquetes de trabajo, detallado de la siguiente manera: 

Tabla 6. Paquetes de trabajo 

QUEBRADA 
UBICACIÓN 

DISTRITO COTA INICIO COTA FIN 

SAN JERONIMO LUNAHUANA 370 msnm 480 msnm 

CONDORAY LUNAHUANA 470 msnm 580 msnm 

JACAYITA PACARÁN 552 msnm 618 msnm 

PICAMARÁN ZUÑIGA 740 msnm 960 msnm 

5.4. Componente estructural 

Los trabajos que conforman el Paquete Quebradas son los mencionados en la Tabla N° 7:  
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Tabla 7. Alcance del Paquete Quebradas 

QUEBRADA 
UBICACIÓN 

ALCANCE 
DISTRITO 

SAN JERONIMO LUNAHUANA 
- CANALES: 0.97 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 02 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.65 Km 

CONDORAY LUNAHUANA 
- CANALES: 0.60 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.34 Km 

JACAYITA PACARÁN 
- CANALES: 0.41 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.24 Km 

PICAMARÁN ZUÑIGA 
- CANALES: 0.95 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.25 Km 

 

Figura 5. Detalle de Frentes de trabajo 

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica con amplia 
experiencia en soluciones completas y personalizadas en servicios de suministro y construcción 
de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San 
Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán, en el distrito de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga 
respectivamente de la Provincia de Cañete y que resulten compatibles con el Medio Ambiente en 
el sitio de la cuenca Cañete, durante el periodo de ejecución de los trabajos programados en el 
proyecto denominado “Defensas ribereñas del río Cañete y del río Huaura (paquete 5)”. 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE 

El alcance del contrato que suscribirá OHLA con el postor adjudicado especializado en la ejecución 
del servicio seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en desarrollar todas 
las actividades necesarias para el suministro y construcción de obras de protección y 
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encauzamiento en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán para el proyecto 
“Defensas ribereñas del río Cañete y río Huaura (paquete 5)” en la cuenca Cañete. Los trabajos 
desarrollados por el subcontratista deberán de asegurar a OHLA: 

• Movilización y desmovilización de equipos. 

• Campamento provisional de obra. 

• Excavación de material común y relleno con material de préstamo. 

• Suministro y colocación de obras civiles con concreto armado y mampostería de piedra. 

• Programa de monitoreo ambiental y control de calidad. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado, la asistencia 
documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 
correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la 
aprobación de los permisos y licencias pertinentes. 

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberán permitir a OHLA: 

• Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, 
plataformas para oficinas, así como el movimiento de tierras y obras civiles para la 
ejecución de los canales, pasos a desnivel y viales de circulación contemplados en el 
alcance del paquete de trabajo Quebradas del proyecto. 

• Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, 
Autoridad Nacional del Agua, y otros que se requieran), acorde al plan de ejecución de 
proyecto. 

De acuerdo a la estipulación anterior, se podrá considerar que los trabajos de movimiento de 
tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptación por parte de la supervisión de Calidad 
y OHLA y hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo 
referido en el Capítulo 9 del presente documento.  

Es alcance del postor adjudicado realizar un inventario y registro previo de los componentes a 
intervenir antes de la ejecución de cualquier tipo de trabajo, esto será acompañado por las áreas 
de soporte correspondientes de OHLA Gestor. 

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor 
adjudicado, sin coste adicional para OHLA, considerar en su oferta todos los trabajos indicados o 
no indicados en el listado de partidas referidos en la Tabla 8 para la correcta ejecución de la obra. 
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Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, indicamos que 
el alcance que tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad 
del proyecto. 

8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Los trabajos objeto del presente proceso de procura, forman parte del desarrollo del “Proyecto 
solución integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Río 
Cañete”, el cual deben garantizar a OHLA el cumplimiento de la programación y ejecución 
adecuada y oportuna. 

Siendo la modalidad de ejecución tipo Fast Track, donde el proyecto se desarrolla con una 
secuencia traslapada entre la ingeniería y la construcción, en ese contexto el proceso de procura 
de este paquete de trabajo tendrá dos rondas establecidas:  

• Primera Ronda (Lista Larga): Esta se desarrollará con la información integral de los 
estudios del perfil factible que se obtuvo de la ARCC, precisando que la concepción del 
diseño seccional de las quebradas previstas en los perfiles viables, mantendrá sus 
principales características hacia el diseño definitivo que se viene trabajando. El resultado 
obtenido de esta ronda será la calificación de una lista larga de postores quienes 
participarán en la segunda ronda. 

• Segunda Ronda (Lista Corta): Esta se desarrollará con los planos en revisión previos a la 
aprobación del diseño definitivo, considerando la precisión de los metrados finales 
estimados de la ejecución de los canales, pasos a desnivel y viales de circulación. 

A continuación, se describen los alcances y requerimientos para los trabajos del servicio de 
suministro y construcción de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas 
en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. 

Tabla 8. Partidas de Obras de Protección contra inundaciones en Quebradas 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

1.00 Obras Provisionales     

1.01 Campamento provisional de obra glb 1.00 

1.02 Movilización y desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00 

1.03 Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso km 4.98 

1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 6,045.60 

1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 8.00 

1.06 Habilitación de plataformas ha 4.00 

1.07 Demolición     

01.07.01 Demolición de canales en quebradas m3 1,658.18 

01.07.02 Demolición de baden m3 289.12 

01.07.03 Demolición de pavimentos m3 513.99 

01.07.04 Demolición de veredas m3 2.37 

01.07.05 Demolición de cerco perimétrico m3 149.21 

01.07.06 Demolición de material de demolición m3 2,612.87 

2.00 Topografía     
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2.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00 

2.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 0.00 

3.00 Movimiento de Tierras     

3.01 Desbroce ha 9.14 

3.02 Excavación de cimentación m3 179,761.42 

3.03 Perfilado y conformación de plataforma de fundación m2 107,947.10 

3.04 Conformación de material excedente en DME m3 186,614.86 

3.05 Conformación de material excedente en DMO m3 27,424.51 

3.06 Excavación de uña m3 1,775.63 

3.07 
Relleno con material granular (Incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) m3 5,684.09 

3.08 Relleno estructural m3 30,489.53 

3.09 Relleno afirmado m3 205.52 

3.10 Perfilado de talud del dique m2 5,534.47 

3.11 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 5,534.47 

3.12 Zanja de anclaje m3 41.64 

3.13 Suministro de roca ton 85,471.26 

3.14 Colocación de roca en uña m3 1,775.63 

3.15 Colocación de roca en talud m3 3,192.96 

3.16 Roca recebada m3 36,123.36 

3.17 Subbase granular m3 970.37 

4.00 Estructuras canalizadas     

4.01 Obras de concreto simple     

04.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 675.24 

04.01.02 Concreto ciclopeo f´c=280 kg/cm2 + 30% PM m3 251.44 

4.02 Obras de concreto armado     

04.02.01 
Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2)-premezclado-muros+30%PM 

DMAX=6" m3 18,251.34 

04.02.02 Encofrado y desencofrado cara vista m2 9,933.63 

04.02.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 6,726.38 

04.02.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 114,581.19 

04.02.05 Geocompuesto de drenaje m2 6,726.38 

04.02.06 Tubo PVC - D=6" m 1,371.00 

04.02.07 Tubo PVC - D=4" m 1,171.44 

5.00 Paso superior tipo marco     

5.01 Obras de concreto simple     

05.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 98.73 

05.01.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 47.67 

5.02 Obras de concreto armado     

05.02.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 514.20 

05.02.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 794.01 

05.02.03 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - cimientos m3 774.69 

05.02.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 1,895.36 

05.02.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 840.43 

05.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 144,312.00 
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05.02.07 Geocompuesto de drenaje m2 333.00 

05.02.08 Tubo PVC - D=6" m 124.24 

05.02.09 Tubo PVC - D=4" m 79.80 

5.03 Arquitectura     

05.03.01 Pintura bituminosa m2 1,803.81 

6.00 Acueductos     

6.01 Acueducto (Tubería)     

06.01.01 Trabajos preliminares     

06.01.01.01 Limpieza manual de terreno m2 1,007.91 

06.01.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 1,007.91 

06.01.01.03 Desvío provisional con tubería m 252.14 

06.01.02 Movimiento de Tierras     

06.01.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 178.19 

06.01.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 13.52 

06.01.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo m2 104.67 

06.01.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,325.32 

06.01.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 224.74 

06.01.03 Obras de concreto simple     

06.01.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 6.25 

06.01.04 Obras de concreto armado     

06.01.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 62.50 

06.01.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 14.85 

06.01.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 169.25 

06.01.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 100.00 

06.01.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 5,527.88 

06.01.04.06 Cable principal Ø1/2" serie 6x19 BOA alma de acero m 82.77 

06.01.04.07 Cable secundario Ø5/16" serie 6x19 BOA alma de acero m 60.71 

06.01.04.08 Pernos con huacha 5/16"X 1 1/4" und 40.00 

06.01.04.09 Grapas de 3/8" und 170.00 

06.01.05 Carpintería metálica     

06.01.05.01 Soporte metálico tipo L und 9.00 

06.01.06 Instalaciones hidráulicas     

06.01.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 14.40 

06.01.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN250mm m 18.25 

06.01.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 58.05 

06.01.06.04 Tubo PVC - D=6" m 35.14 

06.01.06.05 Unión acerrojada HD DN150mm und 2.00 

06.01.06.06 Unión acerrojada HD DN280mm und 2.00 

06.01.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm und 2.00 

06.01.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN250mm und 2.00 

06.01.06.09 Brida waterstop perfil vulcanizado DN280mm und 4.00 

06.01.06.10 Junta waterstop 4" m 36.00 

06.01.06.11 Válvula compuerta HD DN 150mm und 1.00 

06.01.06.12 Tubería D=2" Cribada PVC und 1.00 
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06.01.07 Arquitectura     

06.01.07.01 Pintura bituminosa m2 159.50 

6.02 Acueductos tipo ducto     

06.02.01 Trabajos preliminares     

06.02.01.01 Limpieza manual de terreno m2 254.75 

06.02.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 254.75 

06.02.01.03 Desvío provisional con tubería m 168.20 

06.02.02 Movimiento de Tierras     

06.02.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 62.86 

06.02.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 231.37 

06.02.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 118.20 

06.02.02.04 Relleno estructural compactado m3 403.47 

06.02.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 367.79 

06.02.03 Obras de concreto simple     

06.02.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 11.52 

06.02.04 Obras de concreto armado     

06.02.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 71.95 

06.02.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 70.17 

06.02.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 753.67 

06.02.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 91.70 

06.02.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 8,676.66 

06.02.05 Instalaciones hidráulicas     

06.02.05.01 Junta waterstop 4" m 51.30 

06.02.06 Arquitectura     

06.02.06.01 Pintura bituminosa m2 91.70 

6.03 Sifones     

06.03.01 Trabajos preliminares     

06.03.01.01 Limpieza manual de terreno m2 2,224.10 

06.03.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 2,224.10 

06.03.01.03 Desvío provisional con tubería m 492.00 

06.03.02 Movimiento de Tierras     

06.03.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 2,219.21 

06.03.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 1,010.92 

06.03.02.03 Cama de apoyo con arena E=0.20m m2 356.53 

06.03.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,759.14 

06.03.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 2,774.01 

06.03.03 Obras de concreto simple     

06.03.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 19.78 

06.03.03.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 125.99 

06.03.04 Obras de concreto armado     

06.03.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 97.88 

06.03.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 107.60 

06.03.04.03 Concreto clase (f'c=280kg/cm2)- Dados de anclaje m3 24.34 

06.03.04.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 376.42 
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06.03.04.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 567.55 

06.03.04.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 13,967.12 

06.03.05 Carpintería metálica     

06.03.05.01 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 3.85x1.30m und 1.00 

06.03.05.02 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.75X0.70m und 5.00 

06.03.05.03 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.15X0.55m und 2.00 

06.03.06 Instalaciones hidráulicas     

06.03.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 63.30 

06.03.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN710mm m 181.30 

06.03.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 29.20 

06.03.06.04 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 710mm und 10.00 

06.03.06.05 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 1200mm und 2.00 

06.03.06.06 Brida waterstop perfil vulcanizado DN450mm und 4.00 

06.03.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN710mm und 10.00 

06.03.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN1200mm und 2.00 

06.03.06.09 Junta waterstop 4" m 73.50 

06.03.06.10 Reducción HDPE DN450X100mm und 2.00 

06.03.06.11 Reducción HDPE DN710X150mm und 5.00 

06.03.06.12 Reducción HDPE DN1200X200mm und 1.00 

06.03.07 Arquitectura     

06.03.07.01 Pintura bituminosa m2 567.55 

6.04 Canales     

06.04.01 Trabajos preliminares     

06.04.01.01 Limpieza manual de terreno m2 4,025.26 

06.04.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 4,025.26 

06.04.01.03 Desvío provisional con tubería m 2,487.01 

06.04.02 Movimiento de Tierras     

06.04.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 1,575.62 

06.04.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 3,003.31 

06.04.02.03 Relleno estructural compactado m3 29.40 

06.04.02.04 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 1,575.62 

06.04.03 Obras de concreto simple     

06.04.03.01 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 48.34 

06.04.03.02 Emboquillado de piedra f'c=175Kg/cm2 e=0.20m m2 70.14 

06.04.04 Obras de concreto armado     

06.04.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 0.98 

06.04.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 0.84 

06.04.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 4.20 

06.04.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 7.00 

06.04.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg   

06.04.05 Instalaciones hidráulicas     

06.04.05.01 Junta waterstop 4" m 19.66 

06.04.06 Arquitectura     

06.04.06.01 Pintura bituminosa m2   
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6.05 Alcantarillas y buzones     

06.05.01 Trabajos preliminares     

06.05.01.01 Limpieza manual de terreno m2 425.66 

06.05.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 425.66 

06.05.01.03 Desvío provisional con tubería m 125.79 

06.05.01.04 Desmontaje de buzones existentes und 8.00 

06.05.01.05 Desmontaje de tuberías PVC Ø8" m 310.12 

06.05.02 Movimiento de Tierras     

06.05.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 202.38 

06.05.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 553.03 

06.05.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 298.23 

06.05.02.04 Cama de apoyo con arena E=0.10m m2 247.26 

06.05.02.05 Relleno estructural compactado m3 711.68 

06.05.02.06 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 944.26 

06.05.03 Obras de concreto simple     

06.05.03.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 3.82 

06.05.04 Obras de concreto armado     

06.05.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 19.00 

06.05.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 25.24 

06.05.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 126.82 

06.05.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 106.24 

06.05.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 1,991.28 

06.05.05 Instalaciones hidráulicas     

06.05.05.01 Tubería PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 154.54 

06.05.05.02 Junta waterstop 4" m 40.50 

06.05.05.03 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.20 A 1.50m) und 3.00 

06.05.05.04 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.50 A 2.00m) und 2.00 

06.05.05.05 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (2.00 A 3.00m) und 2.00 

06.05.05.06 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.00 A 3.50m) und 1.00 

06.05.05.07 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.50 A 4.00m) und 1.00 

06.05.06 Arquitectura     

06.05.06.01 Pintura bituminosa m2 106.24 

6.06 Badenes     

06.06.01 Trabajos preliminares     

06.06.01.01 Limpieza manual de terreno m2 413.00 

06.06.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 413.00 

06.06.02 Obras de concreto simple     

06.06.02.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 41.32 

06.06.03 Obras de concreto armado     

06.06.03.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 184.58 

06.06.03.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 53.96 

06.06.03.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 261.57 

06.06.03.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 15,505.22 

06.06.04 Instalaciones hidráulicas     
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06.06.04.01 Juntas de dilatación m 98.00 

7.00 Señalización     

7.01 Señalización vertical     

07.01.01 Suministro e instalación de señales reglamentarias 0.60x0.60 und 10.00 

07.01.02 Suministro e instalación de señales preventivas 0.80x0.80 und 29.00 

07.01.03 Tubo de soporte para señales preventivas y reglamentarias und 39.00 

07.01.04 Suministro e instalación de señales informativas E2 (Pórtico) m2 14.09 

07.01.05 Tubo de soporte de señal informativa und 18.00 

7.02 Señalización horizontal     

07.02.01 Marcas en el pavimento A=0.15 M(02 manos) m 147.87 

7.03 Seguridad vial     

07.03.01 Marcadores en zonas singulares und 7.00 

07.03.02 Postes delineadores und 15.00 

8.00 Infraestructura verde y paisajismo     

8.01 Preparación del terreno     

08.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 7,949.05 

08.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 4,616.16 

08.01.03 Preparación y aporte del sustrato m2 6,001.01 

08.01.04 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna glb 1.00 

8.02 Especies arbóreas     

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) Incluye siembra y transporte und 172.00 

08.02.02 ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) Incluye siembra y transporte und 182.00 

08.02.03 PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) Incluye siembra y transporte und 46.00 

8.03 Especies arbustivas     

08.03.01 GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). Incluye siembra y transporte und 305.00 

08.03.02 
BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) Incluye siembra y 

transporte und 389.00 

8.04 Mobiliario urbano     

08.04.01 Papelera de madera (75 LITROS) und 7.00 

08.04.02 Piedra ornamental de grandes dimensiones und 2.00 

8.05 Señalética informativa     

08.05.01 Panel informativo H=2.10 m Tipo B und 5.00 

9.00 Transportes     

9.01 Transporte de material orgánico (A DMO) D<=1KM m3Km 27,424.51 

9.02 Transporte de material orgánico (A DMO) D>1KM m3Km 13,254.66 

9.03 Transporte de material excedente D<= 1KM m3Km 186,614.86 

9.04 Transporte de material excedente D> 1KM m3Km 85,185.86 

9.05 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D<= 1KM m3Km 25,627.03 

9.06 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D> 1KM m3Km 124,283.73 

9.07 Transporte de roca D<=1KM m3Km 41,091.95 

9.08 Transporte de roca D>1KM m3Km 856,149.10 

9.09 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de terraplén) 

D<=1KM m3Km 36,173.62 

9.10 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de terraplén) 

D>1KM m3Km 339,994.54 

9.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1KM m3Km 41.64 
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9.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1KM m3Km 396.70 

 

8.1. Obras provisionales 

8.1.1. Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

a. Descripción  

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los equipos, 
herramientas, accesorios y demás elementos o materiales, que el postor adjudicado requiere 
para la instalación de sus facilidades y la construcción del proyecto. La movilización y 
desmovilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, operadores, permisos y 
seguros requeridos.   

Se movilizarán, los equipos necesarios en cantidades que el postor adjudicado sustente en su 
Plan de Trabajo y sea aprobado por OHLA a fin de generar un adecuado inicio de obra y un 
avance progresivo, garantizando el cumplimiento de los rendimientos que el plazo de 
ejecución de obra exige. 

El equipo trasladado a obra será revisado por OHLA y de no encontrarlo satisfactorio en 
cuanto a sus condiciones y operatividad deberá rechazarlo en cuyo caso el Subcontratista 
deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del 
equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del subcontratista.  

Si el subcontratista opta por transportar un equipo diferente al indicado en la relación de 
equipo mínimo, este no será valorizado para efectos de la presente partida. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la 
compensación de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
permisos e imprevistos.   

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma:   

• El 50% del monto ofertado de la partida se pagará cuando el total del equipo mínimo 
ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia con lo 
indicado en el calendario de movilización de equipos.   

• El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagará cuando los equipos sean 
retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida 
autorización de OHLA   

El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las 
facilidades de obra y la obtención de permisos, licencias y/u otros necesarios para la 
ejecución de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del traslado 
a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los materiales puestos 
en obra. 
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El postor adjudicado será el único responsable del mantenimiento y/o reparaciones de los 
equipos y maquinaria que empleará en obra, debiendo tener como previsión los reemplazos 
necesarios, repuestos y la logística necesaria para no impactar negativamente en los 
rendimientos y tiempos por la ausencia de recursos. 

8.1.2. Campamento provisional de obra 

a. Descripción  

Esta partida incluye la construcción y equipamiento de las oficinas, divisiones, cercos, 
cerramientos, obras de drenaje, señalización, almacenes, patios de almacenamiento, 
instalaciones temporales, campamentos, comedor, caseta de guardianía, y todas las partidas 
necesarias, para el emplazamiento necesario del postor adjudicado, precisando que OHLA 
dispondrá una plataforma libre delimitada que considera también el área necesaria para el 
patio de máquinas previsto por el postor adjudicado 

Este trabajo de carácter provisional incluirá las instalaciones requeridas por OHLA y por las 
propias necesidades del postor adjudicado derivadas de las actividades a ejecutar, así como 
el suministro de personal para establecer la custodia de los materiales y equipos utilizados 
en obra, que requieran cuidado dentro y fuera de la jornada laboral. 

Esta partida, a su vez, debe incluir todas las actividades necesarias para completar todos los 
trabajos relativos a la limpieza general, al retiro y transporte de escombros a depósitos, 
nivelar los sectores de trabajo y el retiro del recinto del Proyecto de equipos y maquinarias, 
instalaciones provisorias y personal, luego de finalizadas las obras. 

Todos los materiales y equipamientos necesarios para la completa ejecución de las 
instalaciones de obras y servicios y su posterior retiro y limpieza serán de aporte del postor 
adjudicado. 

Así mismo comprende la operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
durante el periodo de ejecución de la obra y su posterior desmontaje y limpieza de la zona. 

El diseño del campamento y su instalación será propuesto por el postor adjudicado para luego 
ser evaluada y aprobada por OHLA para su ejecución. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb). Se valorizará hasta el 70% del monto global 
de la partida una vez culminada la construcción del campamento provisional del postor 
adjudicado mediante un acta de entrega a OHLA y el 30% restante una vez efectuada su 
desmontaje y limpieza.  

8.1.3. Mejoramiento y habilitación de acceso 

a. Descripción 

De manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando 
como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el 
subcontratista deberá realizar el mejoramiento (acondicionamiento y/o uniformización) de 
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algunos caminos existentes mediante procedimientos de bacheo de manera que permitan 
una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. 

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los 
distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el subcontratista deberá 
realizar la construcción de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de limpieza y 
desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulación de equipos pesados 
y vehículos livianos. El espesor mínimo de rellenos/lastre será de 0.15 m con un ancho mínimo 
de 4.40 m. 

Se deberá tener en cuenta construir plazoletas de cruce, según sea necesario, a fin de 
garantizar la transito y maniobrabilidad de los volquetes que transportarán el material 
componente de los diques. Se deberá tener el cuidado respectivo en no dañar propiedades 
de terceros. 

Se deberá considerar la construcción y mantenimiento de todos los accesos a las obras, 
durante todo el período de construcción y hasta que las obras sean recibidas. Una vez 
concluidos los trabajos, deberán dejarse habilitados estos accesos, para realizar los trabajos 
de operación y mantenimiento correspondientes. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por kilómetro (km) y su precio unitario incluye 
todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones necesarias 
para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los caminos existentes 
con las zonas donde se ejecutarán las obras y las áreas auxiliares del proyecto de acuerdo al 
avance de los trabajos.  

El pago de esta partida estará en función al avance físico de los trabajos, medido 
topográficamente en el periodo de cada valorización. 

8.1.4. Limpieza manual de material vegetal y residuos 

a. Descripción 

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones que se requiere 
realizar en las áreas previstas para las obras provisionales y zonas auxiliares que el 
subcontratista deberá realizar con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia 
para efectuar los trabajos. Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y 
ambientalmente.  

El subcontratista deberá acopiar el material orgánico, de manera de que pueda reutilizarlo 
en los trabajos remediación de la propia área auxiliar o en los trabajos de reforestación y 
revegetación. Mientras que los escombros o material desechable deberá disponerlos en 
botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. Aplica para las siguientes 
partidas: 

01.04 Limpieza manual de vegetal y residuos 
06.01.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.02.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.03.01.01 Limpieza manual de terreno 
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06.04.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.05.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.06.01.01 Limpieza manual de terreno 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cuadrados (m2). El pago de esta partida se 
realizará según avance físico de los trabajos según levantamiento topográfico en cada 
periodo de valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 
materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza de árboles, arbustos, basura y 
cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van a ser 
ocupadas por obras provisionales y como zonas auxiliares. 

8.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso 

a. Descripción 

Esta partida se refiere a los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos de 
acceso provisionales habilitados, la cual abarca el conjunto de actividades que se ejecutan 
permanentemente a lo largo de los caminos de acceso en los diferentes tramos con la 
finalidad principal de preservar la transitabilidad adecuada del camino con la mínima cantidad 
de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después 
de la construcción o rehabilitación.  

El subcontratista deberá desarrollar labores de mantenimiento de accesos, de manera que 
permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. Debe ser de carácter 
preventivo y se incluyen en este mantenimiento: las actividades de limpieza, el corte de la 
vegetación, control de polvo, las reparaciones de los defectos del camino, mantenimiento de 
la señalización, entre otras.  

• Riego del tipo cortina con camión cisterna, y Nivelación con una frecuencia interdiaria 
o según amerite el tráfico. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago será según el avance de obra y será de manera 
global (glb). El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipo y 
todas las acciones necesarias para el mantenimiento de los caminos de acceso 

8.1.6. Habilitación de plataformas 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación de plataformas en la zona del patio de máquinas, 
oficinas y depósitos de material excedente que serán utilizados en los tramos a lo largo de la 
Obra. Los trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para su 
posterior operación sobre ellos y, además, el mantenimiento periódico mediante riegos de 
agua y nivelación de las áreas libres correspondientes. Las plataformas deberán contar con el 
drenaje adecuado para evitar daños en las instalaciones que se construyan sobre ella.  
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Para los patios de máquina, el subcontratista deberá ejecutar las plataformas necesarias, 
pudiendo incluir losas de concreto armado, sardineles, trampas de grasa, muros de concreto 
armado, zanjas, etc.  

El subcontratista será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales como 
caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso de la obra, 
y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará de 
acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida topográficamente. 
El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, materiales, equipo y todas 
las acciones necesarias para la habilitación de plataformas y demás actividades mencionadas 
en este apartado. 

8.1.7. Demolición de estructuras 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes, tales como los 
estribos, parapetos y losas de concreto, etc. de acuerdo con los planos del proyecto. Incluye 
el carguío de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el 
Proyecto o aprobadas por la supervisión de calidad y aplica para las siguientes partidas:  

01.07.01 Demolición de Canales en Quebradas  
01.07.02 Demolición de Baden  
01.07.03 Demolición de pavimentos  
01.07.04 Demolición de veredas  
01.07.05 Demolición de cerco perimétrico  

El subcontratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida 
anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y 
aprobación.  

Los equipos que emplee el subcontratista en esta actividad deberán tener la aprobación 
previa de la supervisión de calidad y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo ameriten, la supervisión de calidad podrá autorizar el uso de 
explosivos, asumiendo el subcontratista la responsabilidad de cualquier daño causado por un 
manejo incorrecto de ellos.  

Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas e instalaciones de servicios 
públicos, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con 
procedimientos aprobados por la supervisión de calidad.  

Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con la 
aprobación de la supervisión de calidad. 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la presente 
especificación, y las instrucciones de la supervisión de calidad, se hará por metro cúbico (m³), 
aproximado al décimo, en el caso de demolición de estructuras, pavimentos, sardineles y 
veredas de concreto y otros. La medida se efectuará antes de la demolición. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por las operaciones necesarias para efectuar 
las demoliciones y para hacer los desmontajes, planos y separación de materiales 
aprovechables. 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación para la 
demolición y remoción y por el suministro, conformación y compactación del material para 
relleno de las cavidades resultantes y en general, todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

8.1.8. Eliminación de material de demolición 

a. Descripción 

Esta partida se refiere al acarreo y al traslado de los materiales de demolición de las 
estructuras contempladas en el numeral 8.1.7 Demolición de estructuras las cuales el 
subcontratista deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente (DME). 
Aplica a las siguientes partidas: 

01.08 Eliminación de material de demolición 
06.01.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.02.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.03.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.04.02.04 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.05.02.06 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3). El pago de esta partida 
incluirá el costo de transporte del material. El precio unitario incluye los costos de transporte 
hacia el depósito de material excedente. 

8.2. Topografía 

8.2.1. Trazo y replanteo inicial 

a. Descripción 

El subcontratista, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de verificar la 
posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica establecida. A partir de 
los puntos de control establecidos, el subcontratista, si considera que no son suficientes, 
podrá establecer puntos de control auxiliares a partir de los existentes siendo notificado al 
contratista para su aprobación. Aplica para las siguientes partidas: 

02.01 Trazo y replanteo inicial 
06.01.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.02.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
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06.03.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.04.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.05.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.06.01.02 Trazo y replanteo preliminar 

Antes de iniciar los trabajos el subcontratista está obligado a revisar el control de todos los 
datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, tomando los 
perfiles y secciones transversales necesarias antes de efectuar el replanteo del trazo, 
obteniendo un terreno natural que servirá para el control de los metrados ejecutados.  

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
realizar los trabajos descritos. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y 
calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo 
establecido.  

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar 
dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo 
de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.  

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 
tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (glb) y su precio unitario incluye todos 
los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales 
para ejecutar estos trabajos durante la ejecución de las obras.  

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del postor adjudicado. Por lo que, el 
reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

8.2.2. Trazo y replanteo durante la obra 

a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos necesarios a realizar durante la ejecución de las obras. 
Las líneas de trazado para la construcción de obra serán establecidas por el subcontratista y 
tomadas directamente del control primario o secundario. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de 
acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente 
tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el 
tiempo establecido. La cuadrilla estará bajo responsabilidad del Ingeniero Residente. 
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• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar 
dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo 
de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 
tener área suficiente que permita anotar marcas legibles 

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con la supervisión de calidad sobra la 
ubicación de los puntos de control, el sistema de campo a emplear, la monumentación, sus 
referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en 
cada caso. 

Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias que se dan 
en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Tolerancia para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado 

Tolerancia de Fase de Trabajo 
Tolerancia Fase de trabajo 

Horizontal Vertical 
Puntos de Control 1:10 000 ±5mm 
Otros puntos del eje ±50mm ±1000mm 
Alcantarillas, cunetas y otras estructuras menores ±50mm ±20mm 
Muros de contención ±20mm ±10mm 
Límites para roce y limpieza ±500mm - 
Estacas de subrasante en cortes ±50mm ±30mm 
Estacas de rasante en rellenos ±50mm ±20mm 
Enrocado en uña ±150mm ±150mm 
Enrocado en paramento ±100mm ±100mm 

Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por la supervisión de calidad y toda la 
información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de propiedad de 
la entidad una vez completados los trabajos. Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados 
solo cuando se cuente con la aprobación escrita de la supervisión. Cualquier trabajo 
topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas será rechazado. La 
aceptación del estacado por la supervisión de calidad no releva al subcontratista de su 
responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el 
trabajo y de asumir sus costos asociados. 

c. Aceptación de los trabajos 

Los trabajos de nivelación y replanteo y todo lo indicado en esta especificación serán 
evaluados y aceptados según lo siguiente:  

Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos de acuerdo a la buena 
práctica, experiencia de la supervisión de calidad y estándares.  
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Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos resultados 
deberán cumplir dentro de las tolerancias y límites establecidos. 

d. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por mes (mes) y su precio unitario incluye todos los costos necesarios 
de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales para ejecutar los trabajos 
de movimiento de tierras y obras provisionales durante la ejecución de las obras. Para efectos 
de pago, se valorizará proporcionalmente respecto del costo total de la Partida, esta 
proporción será equivalente al avance que se computará y certificará como el porcentaje de 
avance realmente ejecutado de la obra.  

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del subcontratista. Por lo que, el 
reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

8.3. Movimiento de tierras 

8.3.1. Desbroce 

a. Descripción 

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones en las áreas 
previstas para las obras definitivas del proyecto, que el subcontratista deberá realizar con el 
fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. Este trabajo 
sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y ambientalmente. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del área de desbroce ejecutado durante el periodo de 
valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, materiales, 
equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de árboles, arbustos, basura y 
cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van a ser 
ocupadas por las obras definitivas. 

8.3.2. Excavación de material común 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación de las zonas comprendidas 
dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén y aplica a las partidas: 

03.02 Excavación de cimentación 
03.06 Excavación de Uña. 

b. Requerimientos de construcción 

El subcontratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las Especificaciones Técnicas. 
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Antes del inicio de los trabajos de excavación, el subcontratista deberá conocer bien las 
estructuras geológicas, la topografía y la hidrogeología del proyecto y tomar medidas 
preventivas de protección eficaces contra deslizamiento y rocas con carácter de 
derrumbamiento; cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar cuidadosamente 
la estabilidad de las pendientes.  

Durante el curso de ejecución de obras, el subcontratista deberá eliminar mediante el uso de 
motobombas las aguas de filtración provenientes de la napa freática, de manantiales o 
escurrimientos; de manera de garantizar superficies de trabajo secas.  

Todas las operaciones de eliminación de agua que se realicen deberán llevarse a cabo sin 
provocar:  

• Inundaciones en las áreas de trabajo, asegurándose para tal efecto la eliminación de 
agua hasta lugares que drenen por gravedad.  

• Interrupciones en las vías de acceso y circulación.  

El subcontratista podrá emplear para controlar el abatimiento y la eliminación de las aguas; 
equipos de bombeo de 4”, 6” o de 8”.  

El subcontratista deberá elaborar las medidas de seguridad de construcción y establecer 
señalizaciones llamativas en áreas peligrosas. En el caso de la construcción nocturna, deben 
disponer de iluminación adecuada y medidas de seguridad. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil, 
la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los planos del 
Proyecto, con las especificaciones y las instrucciones del Contratista.  

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en más 
de 30 mm con respecto a la cota proyectada.  

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por 
el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción del Contratista. No se pagarán las 
excavaciones efectuadas en exceso al de las secciones transversales aprobadas.  

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta 
los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de 
mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la superficie del terreno 
natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites definidos según los planos de 
diseño. 

8.3.3. Perfilado y conformación de plataforma de fundación 

a. Descripción 
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El trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado y compactación de las zonas 
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén. 

b. Requerimientos de construcción 

El subcontratista dispondrá del equipamiento apropiado y en la cantidad suficiente que 
permita abatir el nivel freático bajo las condiciones encontradas durante los trabajos de 
excavación. 

Al alcanzar el nivel de fondo de la excavación, se podrá conformar y compactar luego de abatir 
el nivel freático y observar que no exista la presencia de agua superficial. El subcontratista 
suministrará y usará las plantillas, para el control de anchos y cotas. La cota de cualquier 
punto de la superficie perfilada no deberá variar en más de 30 mm con respecto a la cota de 
replanteo aprobada.  

El perfilado y compactación de la fundación se realizará mediante 6 pasadas (3 ciclos) de 
rodillo, hasta la cota definida en planos. 

Para el fondo de excavación de la uña, se darán por terminados los trabajos una vez sean 
alcanzadas las cotas y dimensiones indicadas en planos y se haya realizado el perfilado de los 
taludes y fondo que conforman la misma. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo de compactación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el 
perfil, la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los planos 
del Proyecto, con las especificaciones y las instrucciones del Contratista.  

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por 
el subcontratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción del Contratista.  

En caso de encontrar suelos inestables se realizará las siguientes operaciones:  

• Si el suelo es orgánico, se removerá completamente todo su espesor.  

• Si el suelo es inorgánico y fino (limos y arcillas) con profundidades mayores a 1.00 m, 
el contratista deberá evaluar el comportamiento de los suelos (descartar suelos 
expansivos y colapsables) y a partir de esta evaluación verificar la factibilidad 
económica de un mejoramiento del terreno.  

• Si es un suelo antrópico, se removerá completamente en todo su espesor. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metros cuadrados (m2). El pago se realizará 
mediante levantamiento topográfico durante el periodo de valorización y hasta los límites 
definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra 
y equipos necesarios para ejecutar el perfilado y la compactación de la fundación, dentro de 
los límites definidos según los planos de diseño y estas especificaciones. 
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8.3.4. Conformación de material excedente en DME 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la actividad de acondicionamiento y disposición final de los 
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados, y se construirán de 
acuerdo al diseño específico que se realice para cada uno de ellos. No se podrá depositar 
material en zonas que no hayan sido autorizadas como DME, a menos que haya una 
indicación expresa del Contratante. 

El subcontratista será responsable de la adecuada conformación de los botaderos o depósitos 
de material excedente; en este sentido, deberá de realizar controles topográficos periódicos 
para verificar la capacidad disponible del DME y alertar de esta forma la necesidad de emplear 
otro DME. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente conformado 
según medición topográfica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, mano 
de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

8.3.5. Conformación de material excedente en DMO 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformación del material excedente o top-soil 
dispuestos en los DMO’s que el subcontratista realizará durante su acopio. 

El subcontratista será responsable controlar periódicamente la cantidad de material 
excedente o top-soil dispuestos en los DMO’s; en este sentido, deberá de realizar controles 
topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del material orgánico y del 
DMO. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente acomodado y 
medido topográficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, mano de 
obra, materiales y levantamiento topográfico 

8.3.6. Relleno con material granular 

a. Descripción 

El trabajo comprende la ejecución de los rellenos compactados a fin de conformar el cuerpo 
de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en los planos de diseño. 
Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos materiales; la inspección de 
calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la recepción final. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las canteras 
designadas y deberán ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los ensayos 
correspondientes o como lo indique la Supervisión. 

b. Material 
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Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por la 
mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y cantera 
de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo del dique se 
deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de laboratorio máxima 
de 7.5x10-5 m/s. 

La granulometría de los agregados que se empleen en la construcción de los diques deberá 
encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Franja granulométrica para agregados TM 6” 

Tamaño del Tamiz (mm) % que pasa 
152.4 (6”) 100 
101.6 (4”) 70 – 100 
63.5 (2 ½”) 55 – 100 
38.1 (1 ½”) 40 – 95 
12.7 (1/2”) 25 – 80 
4.75 (N° 4) 20 – 70 

0.45 (N° 40) 5 – 35 
0.075 (N° 200) 5 – 15 

c. Procedimiento constructivo 

Antes de iniciar la construcción del cuerpo del dique, el terreno base deberá estar desbrozado 
y limpio. La supervisión de calidad determinará los eventuales trabajos de remoción de capa 
vegetal y retiro del material inadecuado, así como el drenaje del área base, necesarios para 
garantizar la estabilidad del dique. Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y 
drenado, se deberá, conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación 
definidas en la especificación.  

Será responsabilidad del subcontratista asegurar un contenido de humedad que garantice el 
nivel de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén. 

La construcción de terraplenes sólo se llevará a cabo cuando no exista presencia de 
precipitaciones pluviales. Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas 
en ejecución, hasta que se haya completado su compactación 

El subcontratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los diques 
construidos con cargo al contrato y asumirá todos los costos que resulten de sustituir o 
reconstruir cualquier tramo que, a juicio de la supervisión de calidad, haya sido mal 
construido por descuido o error atribuible a aquel. 

d. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el subcontratista. 
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• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos 
en la Sección Materiales. 

• Verificar y aprobar la compactación de todas las capas del cuerpo del dique. 

• Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones y perfil 
longitudinal del dique 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las especificaciones técnicas, en 
caso contrario el contratista dispondrá el cambio de los materiales defectuosos. 

El subcontratista efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material de acuerdo con 
la siguiente tabla: 

Tabla 11. Frecuencia de ensayos 

Ensayo Objetivo Norma Frecuencia Lugar de muestreo 
Clasificación y 

granulometría global 
Verificar las características 

del suelo a colocar 
- 1 por cada 5000m3 Excavación y cantera 

Clasificación y 
granulometría global 

Verificar las características 
del suelo colocado 

- 
1 por cada 5 pruebas 

de densidad de 
campo 

De material 
compactado 

Densidad de campo 
con contenido de 

humedad 

Verificar la densidad y la 
humedad in situ en 

relación con las 
expectativas de diseño 

ASTM D 5030 
1 por capa por cada 
1000 m3 o fracción 

Dique 

Permeabilidad de 
laboratorio ** 

Verificar que el agregado a 
usar no presente 

problemas de erosión 
interna 

ASTM D 2434 

3 por cada mezcla de 
agregados antes de 

ser usados en la 
construcción de 
relleno de dique 

Centro de acopio de 
mezcla 

Permeabilidad de 
campo por el método 

del doble anillo ** 

Verificar que el agregado a 
usar no presente 

problemas de erosión 
interna 

 1 por cada 5000m3 Dique 

* Nota: Para la clasificación se realizará la granulometría según la norma ASTM D422 
** Aplica sobre el remanente pendiente de construir a partir de la aprobación de las 
presentes EETT. 

Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
secciones indicadas en los planos y pendientes establecidas. Los taludes terminados no 
deberán acusar irregularidades a la vista. 

No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal 
escurrimiento de las aguas. 
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El criterio de aceptación de la medición de la densidad de cada capa consistirá en verificar 
que las densidades individuales secas medidas en campo sean iguales o mayores a 2.35 
g/cm3. 

e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante levantamiento 
topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta los límites 
definidos en los planos de diseño. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, 
extendido, compactación y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con 
las especificaciones técnicas. 

8.3.7. Relleno estructural 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la ejecución 
de estructuras y/o interferencias. Aplica a las siguientes partidas: 

03.08 Relleno estructural 
06.01.02.04 Relleno estructural compactado 
06.02.02.04 Relleno estructural compactado 
06.03.02.04 Relleno estructural compactado 
06.04.02.03 Relleno estructural compactado 
06.05.02.05 Relleno estructural compactado 

b. Procedimiento constructivo 

El fondo de excavación deberá encontrarse previamente nivelado y libre de partículas de 
tamaños mayores, material orgánico o algún otro material deletéreo. 

El material será colocado directamente en capas de espesor 200 mm y será compactado 
hasta alcanzar una densidad uniforme y que cumpla con alcanzar un valor igual o superior al 
90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

c. Controles 

Para la aceptación de los materiales, el subcontratista deberá llevar a cabo una verificación 
de la granulometría por cada lote de material o por cada 100 m3. 

El control de compactación se efectuará a razón de 2 ensayos de medición de densidad por 
cada capa conformada, para un área de hasta 250 m2. La densidad seca alcanzada deberá ser 
igual o superior al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

d. Aceptación de los trabajos 

Se dará por aceptado los trabajos siempre que los materiales seleccionados para relleno 
estructural hayan pasado las pruebas de compactación, y el material esté colocado en los 
lugares especificados en los planos, y además cumpla con las características indicadas. 
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e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la Supervisión 
durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El 
precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, materiales, herramientas 
manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación 

8.3.8. Relleno afirmado 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la capa de rodadura que el subcontratista deberá colocar en la 
corona de los diques conformados como parte de la construcción de los diques, según los 
planos de diseño. Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado 
(material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden 
ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, con o sin adición de 
estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales 
aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte la 
colocación y compactación del material, en conformidad con los alineamientos, pendientes 
y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por la supervisión de calidad, y teniendo 
en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambienta. 

b. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales:  

• Verificar la implementación para cada fase de los trabajos.  

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo aprobado por la supervisión 
de calidad y empleado por el subcontratista.  

• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos y en la 
respectiva especificación. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de 
los tramos de prueba.  

• Ejecutar ensayos de compactación.  

• Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 
partículas de tamaño superior al máximo especificado, siempre que ello sea 
necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente construida.  

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas 
de trabajo.  
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• Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección para 
la ejecución de obras. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), de material o mezcla suministrado, colocado y 
compactado, y aprobado por la supervisión de calidad, de acuerdo con lo que exija la 
especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las modificaciones 
aprobadas por la supervisión de calidad.  

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, empuje del 
afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello necesario para 
ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

8.3.9. Perfilado de Talud de dique 

a. Descripción  

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formarán parte del cuerpo del dique y 
que presentan irregularidades superficiales. Para ello se emplearán equipos y 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin 
procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y enrocado. 
El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caídas de material o de 
piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan 
afectar la seguridad de los trabajadores. Además, se pretende lograr una buena 
apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar permanentemente el 
estado de los taludes. 

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Material: Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 

Equipo: Para la ejecución de esta actividad se requieren excavadora, y herramientas tales 
como, lampas, rastrillos, carretillas, etc. 

Aceptación de los trabajos: La Supervisión verificará que se ha realizado a satisfacción el 
Perfilado de Taludes cumpliendo con esta especificación y que como resultado el talud 
haya quedado perfilado y que no tiene materiales o piedras sueltas y que presenta la 
superficie uniforme. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie será el metro cuadrado (m²), 
aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagará al precio 
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 

8.3.10. Instalación de geotextil 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 49 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

a. Descripción  

Esta partida comprenderá la provisión del material en obra y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la colocación de un manto geotextil y aplica a las siguientes partidas: 

03.11 Instalación de geotextil 400 gr/m2 
04.02.05 Geocompuesto de drenaje 
05.02.07 Geocompuesto de drenaje 

El manto geotextil tiene las características que se indican a continuación: 

Tabla 12. Valores de las propiedades de los Geotextiles 

 

b. Inspección de calidad y aceptación 

Certificación y aceptación del geotextil: 

• Certificación del Fabricante: Para asegurar la calidad de la materia prima, los procesos de 
fabricante y el producto final, se deberá exigir que el proveedor, así como el fabricante 
del geotextil a instalarse, posean la Certificación ISO 9001. Adicionalmente el fabricante 
del geotextil deberá poseer la certificación ISO 14001 

• Certificación del Producto: Los materiales despachados a obra serán acompañados por el 
Certificado de calidad del fabricante, listando las propiedades obtenidas en su 
laboratorio, para los lotes entregados así como el nombre del producto, numeración del 
lote, fecha de realización de los ensayos y las normas de ensayos correspondientes. 

• Aceptación: La Supervisión podrá aceptar el producto si los valores indicados en el 
Certificado de Calidad del Fabricante cumplen con los valores especificados para la obra. 
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El proveedor suministrará el certificado de calidad para cada una de las características 
del geo sintético por lote entregado.  

Inspección de calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil 

El subcontratista deberá realizar las actividades siguientes de inspección de calidad y aceptación 
antes de la instalación del geotextil: 

• Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para protección contra 
la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación.  

• El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar sus 
propiedades físicas. 

• Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser preparada 
limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan dañar el geotextil. 

• La colocación del geotextil de la uña se realizará con un nivel de agua sobre el fondo de 
zanja no mayor a 5 cm. 

Inspección de calidad y aceptación durante de la instalación del geotextil 

El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la subrasante 
preparada, en la dirección del tráfico de construcción. Los rollos de geotextil deberán ser 
traslapados de la siguiente manera: 

Los traslapes de geotextiles se proyectan tomando como mínimo las recomendaciones de la 
norma AASHTO M288, se evalúan las condiciones de instalación particulares que involucra la 
colocación de tamaños de piedra importantes sobre el geotextil y que a su vez se apoya sobre 
diferentes tipos de material a nivel de uña que podrían someter a deformaciones y elongaciones 
imprevistas, se disponen lo solapes según el siguiente esquema: 

 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuará por metro cuadrado (m2) según 
sección de plano y el precio unitario bajo estas partidas comprende el suministro de toda la mano 
de obra, materiales (incluyendo traslapes y desperdicios), equipos y servicios para la colocación 
de un manto geotextil de 400 g/m2 o 300 g/m2 de acuerdo con lo indicado en los planos y en las 
especificaciones técnicas, u ordenado en forma escrita por el Ingeniero. 

8.3.11. Zanja de anclaje 

a. Descripción  

La presente partida contempla la excavación de la zanja para anclaje de Geotextil y posterior 
restitución del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del cuerpo del Dique), 
la restitución del relleno se ejecutará una vez la supervisión de Calidad haya aprobado la 
colocación del Geotextil. Esta partida no aborda el proceso ni especificaciones de la colocación 
del Geotextil contemplados en su propio apartado. 

b. Requerimiento de construcción 

El subcontratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, dimensiones indicadas en los 
planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las Especificaciones Técnicas.  

El material excavado deberá ser arrimado del lado no trabajado previendo fácil recolocación 
sobre la zanja; se deberá cuidar que no se contamine y no pierdan sus características 
granulométricas. 

Una vez aprobada la instalación de los Geotextiles, se procederá con la restitución del relleno en 
la zanja siguiendo las especificaciones de Relleno con Material Granular del presente documento. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo se dará por terminado y aceptado cuando la excavación cumpla con el alineamiento, la 
geometría de la sección excavada y el posterior rellenado con el material del cuerpo del Dique de 
acuerdo con los planos del Proyecto, con las especificaciones y las instrucciones de la supervisión 
de calidad. 

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el 
Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción de la supervisión de calidad. 

No se pagarán los trabajos efectuados en exceso al contemplado según los planos. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye todos los 
costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación y restitución del relleno 
hasta los límites definidos según los planos de diseño. 

8.3.12. Suministro de Roca 

a. Descripción 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 52 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

Luego de realizada la voladura el subcontratista deberá seleccionar y acopiar en las áreas 
previstas las rocas utilizables, y disponer en los botaderos o depósitos de material excedente 
(DME) previstos las rocas desechables.  

Los bloques de roca que se usarán en la construcción de los enrocados de protección de los 
diques deberán estar compuestos por roca sólida, dura, de forma angular y resistente al 
clima, además deberán cumplir los siguientes requisitos de calidad: 

• Peso específico mínimo de la roca será superior a 2.5 ton/m3. 

• La absorción no debe ser superior a 2%.  

• Pérdida por desgaste en peso del ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles 
será inferior al 35%  

• No se podrán utilizar, por considerarse inadecuadas, entre otras, rocas de los tipos 
serpentina; tobas volcánicas; micacitas y filitas, anhidrita, yeso y rocas solubles; tobas 
calcáreas y caliche; arcosas y limolitas; lutitas, ni otras que se desintegran 
espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser compactadas, 
sufran una trituración importante o adquieran una consistencia terrosa. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por tonelada (Ton) y su precio unitario 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la explotación de la 
roca en cantera, preparación, selección y acopio en incluyendo el carguío en camión 
(volquete) para su transporte. 

El pago de esta partida será por pesaje en báscula de los camiones (volquete) que 
transportan el material antes y después de la descarga en su punto de destino. 

8.3.13. Colocación de roca 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca en la 
cara húmeda y uña del dique y para el lecho del río y aplica a las partidas: 

03.14 Colocación de roca en Uña 
03.15 Colocación de roca en Talud 

El subcontratista utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de diseño, con 
la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua.  

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 
resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los Ángeles). 

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en uña, deben ser en bloque y 
angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se 
recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de alargadas. 
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El índice de planaridad (a+b)/2c debe ser menor o igual que 2, siendo a, b y c los tres ejes del 
elipsoide mostrados en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con un 
rango según el tipo de sección del dique o el cauce de rio, correspondiendo el diámetro 
menor al sector de menor sección transversal. Las rocas deben estar bien graduados dentro 
de los límites permitidos para diámetro nominal entre 0.50m y 2.00 m. La graduación de la 
roca estará definida según la sección típica de diseño considerada para cada dique y se 
utilizará como sigue: 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable (sobre 
la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano inclinado) estas 
requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar el peso de la pantalla 
del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños de las piedras para 
constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por levantamiento 
topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la colocación y todo 
lo requerido para cumplir con los planos de diseño. 

8.3.14. Revestimiento de roca recebada 

a. Descripción 

Esta partida también denominada ejecución de un enrocado de piedra con concreto, 
consiste en el suministro de piedras de gran tamaño, para ser acomodadas y fijadas con 
concreto, con el objeto de formar una superficie de revestimiento homogéneo en las zonas 
indicadas en los planos o cuando fuese ordenado por la supervisión de calidad. 
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b. Aceptación de los trabajos 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente:  

Controles: Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los 
siguientes controles principales 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Subcontratista. 

• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

Calidad de los materiales: Durante la etapa de producción, la supervisión de calidad 
examinará las diferentes descargas de los materiales y ordenará el retiro de aquellos que, a 
simple vista, contengan fracturas o tamaños inferiores o superiores al especificado. Además, 
efectuará las verificaciones periódicas de calidad del material que se establecen en la 
presente especificación. 

El trabajo de enrocados de piedra será aceptado cuando se ejecute de acuerdo con esta 
especificación, las indicaciones de la supervisión de calidad y se complete a satisfacción de 
este.  

Unidad de medida: Este trabajo será medido en metros cúbicos (m3) de enrocados de piedra, 
de acuerdo con las especificaciones mencionadas indicadas en los planos o modificaciones 
aprobadas por la supervisión de calidad. 

8.3.15. Subbase granular 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, que 
pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se 
colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de 
canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del 
material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los 
planos del Proyecto y aprobados por la supervisión de calidad, y teniendo en cuenta lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de material o mezcla 
suministrado, colocado y compactado, y aprobado por la supervisión de calidad, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el proyecto o 
las modificaciones aprobadas por la supervisión de calidad. 

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 
secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto. 
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No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los 
planos y del proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobreexcavaciones; por 
parte del subcontratista. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, empuje 
del afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación, tramo de prueba y todo 
aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

8.4. Estructuras Canalizadas 

8.4.1. Obras de Concreto Simple 

8.4.1.1. Concreto Clase F (f´c=100 Kg/Cm2) – Solados 

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto simple (elementos sin armadura de 
refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, piedra y 
agua, preparados y construidos de acuerdo con las Especificaciones técnicas en los 
elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos y aplica a las 
siguientes partidas: 

04.01.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 
04.01.02 Concreto Ciclopeo 
05.01.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.01.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.02.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.03.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.05.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 
06.06.02.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 

b. Materiales y equipos 

Piedras Medias y Piedras Grandes 

Siempre que se refiera a Concreto Ciclópeo, las piedras del concreto ciclópeo serán 
provenientes de roca triturada o canto rodado de buena calidad.  

Las piedras serán preferiblemente angulares y su forma tendera a ser cubica.  

La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos a 
uno (2:1). 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá de lo especificado en planos, 
del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte. 

El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste mayor de 
cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Ángeles. 
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Otros materiales, Control de Calidad y la ejecución se realizarán según lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante levantamiento 
topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y 
consolidada en obra, aprobada por la supervisión de calidad. El precio unitario debe incluir 
todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

8.4.2. Obras de Concreto Armado 

8.4.2.1. Concreto Estructural 

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento Portland, 
agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas 
Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los 
planos y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.01 Concreto Clase A (f'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros+30% Pm Dmax=6" 
05.02.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
05.02.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
05.02.03 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Cimentación 
06.01.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa de cimentación 
06.01.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.02.04.01 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.02.04.02 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.03.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.03.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.03.04.03 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Dados de Anclaje 
06.04.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.04.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.05.04.01 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.05.04.02 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.06.03.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.06.03.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 

Clases de concreto y mortero 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por La Supervisión e incluyen los concretos 
de calidad f’c=100 kg/cm2, f’c=140 kg/cm2, f’c=175 kg/cm2, f’c=210 kg/cm2, f’c=280 kg/cm2 
y f’c=315 kg/cm2, con o sin adición de piedra mediana o grande según se indique en la 
especificación pertinente o en el plano correspondiente. 

El mortero será obtenido de la mezcla de una proporción de 1:3 cemento: arena, en 
volumen, y será utilizado en los lugares indicados en los planos o lo autorizado por la 
Supervisión. 
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b. Materiales 

Cemento 

El cemento deberá ser del tipo Pórtland, originario de fábricas aprobadas, despachado 
únicamente en sacos o bolsas selladas de marca. 

El cemento utilizado será Portland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo especificado en 
la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO M85 o la Norma 
ASTM-C150. 

Agregados 

• Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 
4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje 
de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del 
agregado fino. 

• Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en 
el tamiz 4,75mm (N° 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, 
grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, lo que será aprobado por 
la supervisión de calidad. 

• Agregado ciclópeo: El agregado ciclópeo será triturado de buena calidad. El agregado 
será preferiblemente angular y su forma tender a ser cúbica. La relación entre las 
dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que (2:1). 

• Agua: El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 
impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

• Aditivos y adiciones: Se podrán usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con 
la norma ASTM C-494, NTP 334.087, NTP 334.088 y NTP 334.089 para modificar las 
propiedades del concreto, con el fin que sea adecuado para las condiciones 
particulares de la estructura por construir. Su empleo deberá definirse por medio de 
ensayos efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el 
efecto deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni representar 
riesgos para la armadura que tenga la estructura.  

• Sellantes de juntas: Se podrá usar los sellantes de juntas y grietas de reconocida 
calidad aplicadas en caliente que cumplan con la Norma ASTM D-6690 
(Especificación Técnica para sellantes, juntas y grietas, aplicados en caliente, para 
pavimentos de concreto y asfalto). Su empleo deberá definirse por medio de los 
métodos de ensayo por lo que se evaluarán los sellantes; así como la forma de 
muestreo, calentamiento, aplicación y que cumplan con la norma ASTM D 5329. 

• Clase de concreto: Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con 
su resistencia mínima a la compresión, determinada según la norma MTC E 704. 

c. Equipos 
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Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la construcción de 
estructuras con dicho material, son los siguientes:  

• Equipo para la producción de agregados y la fabricación del concreto: Se aplica lo 
especificado en la Subsección 438.03 equipos para la ejecución de los trabajos del 
EG-2013 del MTC en donde sea pertinente. Se permite, además, el empleo de 
mezcladoras portátiles en el lugar de la obra. No se permitirá la mezcla manual para 
la elaboración del concreto.  

• Elementos de transporte: La utilización de cualquier sistema de transporte o de 
conducción del concreto deberá contar con la aprobación de la supervisión de 
calidad. Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por el 
subcontratista. 

• Encofrados y obra falsa: El subcontratista deberá suministrar e instalar todos los 
encofrados necesarios para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las 
líneas mostradas en los planos u ordenadas por la supervisión de calidad. Los 
encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la resistencia 
suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los 
soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni 
se pueda escapar el mortero. 

• Elementos para la colocación del concreto: El subcontratista deberá disponer de los 
medios de colocación del concreto que permitan una buena regulación de la cantidad 
de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, segregación y choques contra los 
encofrados o el refuerzo. 

• Vibradores: Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo 
interno, y deberán operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por 
minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada 
consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales. 

• Equipos varios: El subcontratista deberá disponer de elementos para usos varios, 
entre ellos los necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del 
concreto terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, 
etc. 

d. Aceptación de los trabajos 

Controles: Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los 
siguientes controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista. 

• Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a la 
elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, 
colocación, consolidación, ejecución de juntas, acabado y curado de las mezclas. 
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• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos 
por la presente especificación. 

• Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto durante 
el período de ejecución de las obras. 

• Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar su 
resistencia. 

• Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la 
uniformidad de la superficie. 

• Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente ejecutados. 

Calidad del cemento: Cada vez que lo considere necesario, la supervisión de calidad dispondrá 
que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento. 

Calidad del agua: Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su 
pH y los contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros, además de la periodicidad fijada 
para los ensayos. 

Calidad de los agregados: Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas ya 
descritas en este documento. En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al criterio 
la supervisión de calidad, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha 
decisión, se deberá dejar constancia escrita. 

Calidad de aditivos y productos químicos de curado: La supervisión de calidad deberá solicitar 
certificaciones a los proveedores de estos productos, donde garanticen su calidad y 
conveniencia de utilización, disponiendo la ejecución de los ensayos de laboratorio para su 
verificación. 

e. Unidad de medida y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente suministrada, 
colocada y consolidada en obra, aprobada por la supervisión de calidad. 

El precio unitario deberá incluir todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados en el presente capítulo. 

8.4.2.2. Encofrado 

a. Descripción 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto de 
modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos respectivos, tanto en 
dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además deberán de seguir lo 
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establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de la norma AASHTO, de las 
especificaciones técnicas y aplica a las siguientes partidas: 

04.02.02 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
04.02.03 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
05.01.02 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
05.02.04 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
05.02.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.01.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.01.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.02.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.02.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.03.03.02 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
06.03.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.03.04.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.04.03.01 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
06.04.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.04.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.05.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.05.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.06.03.03 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; por lo que 
el subcontratista, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de 
atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo alguno y su ejecución 
correrá a cuenta del subcontratista. 

b. Materiales y equipos 

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos, madera laminada o fibra prensada. El 
encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o puntos frágiles que 
puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de concreto a los que sirve de 
molde. 

Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero con 
juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto. 

Para superficies visibles, también denominada caravista, el encofrado deberá ser construido con 
paneles de ¾” de madera laminada, madera machihembrada o con planchas duras de fibra 
prensada y marcos de madera cepillada. La línea de contacto entre panales deberá ser cubierta 
con cintas, para evitar la formación de rebabas; dichas cintas deberán estar convenientemente 
adheridas para evitar su desprendimiento durante el llenado. 

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados no deben atravesar las caras del concreto, 
especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los encofrados por 
medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera que el desencofrado no 
produzca daños en la superficie del concreto. 
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c. Tipo de Encofrado 

Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de acabado, los 
cuales se clasifican de la siguiente manera: 

• Encofrado de Cimentación: Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de 
elementos de concreto que forman parte de la cimentación, así como aquellas caras que 
serán cubiertas por material de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para 
superficies no visibles. En este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de 
losas apoyadas, tales como las de pavimento rígido y badenes. 

• Encofrado de Elevación Caravista: Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales 
de elementos de concreto no contemplados en el encofrado de cimentación, tales como 
las pantallas de los muros de contención y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo 
Me, costados de losas de pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a 
criterio de la supervisión de calidad requiera de este acabado. 

• Encofrado de Losa Caravista: Este tipo de encofrado se aplicará para soportar 
directamente el peso del concreto, por lo que normalmente es horizontal. Este tipo de 
encofrado se utiliza para superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, 
entre otras). 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado la 
superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por dicho 
encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por la supervisión de calidad. 

8.4.2.3. Acero de refuerzo f´y=4200 kg/cm2 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y 
colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 429 MPa (4200 Kg 
/cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de 
concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación, la sección 504 “acero 
de refuerzo” de las EG-2013 y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.04 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
05.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.01.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.02.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.03.04.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.04.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.05.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.06.03.04 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 

b. Materiales 
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Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad del 
fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 

Barras de refuerzo: Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se 
establezca en el proyecto AASHTO M-31 y ASTM A-706. Cuando en los planos del proyecto está 
prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta debe cumplir la norma ASTM - A767. 

Alambre y mallas de alambre: Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según 
corresponda: M-32, M-55, M-221 y M-225. 

c. Equipos 

Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se autoriza 
el empleo de soldadura, el Contratista deberá disponer del equipo apropiado para dicha labor.  

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su 
posición, así como herramientas menores.  

d. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes controles 
principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el subcontratista. 

• Solicitar al subcontratista copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas 
realizadas por el fabricante a las muestras representativas de cada suministro de barras 
de acero. 

• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos 
por la presente especificación. 

• Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de acuerdo con los 
planos, esta especificación y sus instrucciones. 

• Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los 
trabajos. 

• Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice acero de 
áreas y perímetros iguales o superiores a los de diseño. 

• Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo correctamente 
suministrado y colocado. 

e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago son kilos (kg). El pago se realizará por el acero realmente 
suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de 
valorización.  
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La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras 
utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por la supervisión de calidad, 
usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 504-01 de la EG-2013.  

8.4.2.4. Tubo PVC 

a. Descripción 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de tubería PVC-SAP, de diferentes diámetros 
para drenaje con pendientes de acuerdo con los indicado en los planos de proyecto o según lo 
ordene la supervisión de calidad y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.06 Tubo PVC - D=6" 
04.02.07 Tubo PVC - D=4" 
05.02.08 Tubo PVC - D=6" 
05.02.09 Tubo PVC - D=4" 
06.01.06.04 Tubo PVC - D=6" 
06.01.06.12 Tubería 2" CRIBADA PVC 
06.05.05.01 Tubería PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D8" 

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima de 1 % para drenar las aguas de 
lluvia. 

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del colocado de material 
de relleno y vaciado de concreto, según corresponda, evitando el ingreso de materiales extraños 
en el interior de los duetos durante el encofrado, vaciado de concreto o relleno. 

b. Tubería PVC SAP 

El material empleado en la fabricación de los tubos será resina de PVC SAP en una proporción no 
menor del 86% a la que se habrán añadido los aditivos necesarios para facilitar el proceso de 
extensión durante la fabricación y asegurar su resistencia a los rayos solares. 

El peso específico estará comprendido entre 1,35 y 1,50 kg/dm3. 

El punto de reblandecimiento de Vicat, medido según norma ISO 2507 estará entre 81 y 83°C. 

La absorción máxima de agua será de 1 mg/cm2 según ISO 2508. 

La dureza SHORE estará comprendida entre 93 a 95, según norma ASTM D 2240. 

La resistencia y la tracción del material que forma los tubos no será inferior a 250kg/cm2 a 20° 
centígrados. 

c. Método de medición 

La unidad medida será por metro lineal (ml), suministrada, instalada y aceptado por la supervisión 
de calidad. 
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d. Pago 

El pago medido de la manera antes descrita se realizará con la partida correspondiente en base 
al precio unitario por metro lineal (m) de tubería instalada. Este precio y pago incluirá, además 
de los materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos y herramientas necesarias para 
ejecutar todas las obras necesarias, así como para asegurar la estabilidad, resistencia y buena 
ejecución de los trabajos. 

8.5. Paso superior tipo marco 

8.5.1. Arquitectura 

8.5.1.1. Pintura bituminosa 

a. Descripción 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos los 
trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras verticales y 
horizontales en contacto con el terreno. Aplica a las partidas: 

05.03.01 Pintura bituminosa 
06.01.07.01 Pintura bituminosa 
06.02.06.01 Pintura bituminosa 
06.03.07.01 Pintura bituminosa 
06.04.06.01 Pintura bituminosa 
06.05.06.01 Pintura bituminosa 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). El pago se realizará por el área 
correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero Supervisor, en 
cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de obra, materiales, 
equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta ejecución de los trabajos conforme a 
lo indicado en las presentes especificaciones. 

8.6. Acueductos 

8.6.1. Acueducto (Tubería) 

8.6.1.1. Trabajos preliminares 

8.6.1.1.1. Desvío provisional con tubería 

a. Descripción 

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 
funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya 
construidos. Este trabajo consiste en es desviar el fluido mediante una tubería de HDPE PE100 
de diámetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco según sea necesario, para 
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facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la estructura de cruce 
proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones hacia el ingreso a la 
tubería de HDPE, estas serán ejecutadas por trabajos manuales y/o con maquinaria. 

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta tubería será recogida por el 
personal del Contratista y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será adecuado 
conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado según sea 
requerido por las obras construidas. Aplica para las siguientes partidas: 

06.01.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.02.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.03.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.04.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.05.01.03 Desvío provisional con tubería 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación ejecutada, 
conforme a esta especificación, y la aprobación de la supervisión de calidad. En casos 
especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, se deberá 
coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los metrados proporcionalmente 

8.6.1.2. Movimiento de tierras 

8.6.1.1.2. Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 

a. Descripción 

Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza. No 
se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual fuere la calidad del material encontrada 
y aplica a las siguientes partidas. 

06.01.02.01 Excavación no clasificada para estructuras 
06.01.02.02 Excavación no clasificada de zanja 
06.02.02.01 Excavación no clasificada para estructuras 
06.02.02.02 Excavación no clasificada de zanja 
06.03.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
06.04.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
06.05.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
06.05.02.02 Excavación no clasificada de zanja en terreno normal 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel 
freático, para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o rocas), 
para la cimentación de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronación, canales, cunetas y 
otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con 
los planos de diseño. 

b. Utilización y eliminación de materiales excavados 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 66 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

Los materiales provenientes de las excavaciones deberán utilizarse para el relleno posterior 
de las obras construidas, siempre que sean adecuados y cumplan con las especificaciones 
para dicho fin. Los materiales sobrantes o inadecuados deberán ser retirados por El 
subcontratista de la zona del Proyecto, hasta los sitios autorizados y aprobados por la 
supervisión de calidad. Los materiales excedentes provenientes de las excavaciones se 
depositarán en lugares que consideren las características físicas, topográficas y de drenaje de 
cada lugar. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta 
los límites definidos en los planos de diseño. Las excavaciones ejecutadas fuera de estos 
límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago.  

8.6.1.1.3. Nivelación interior y apisonado con equipo 

a. Descripción 

Se refiere a los trabajos de nivelación interior y apisonado con equipo para cualquier material 
sin importar su naturaleza. No se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual fuere la 
calidad del material encontrada y aplica a las siguientes partidas. 

06.01.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.02.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.03.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.04.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.05.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.05.02.04 Cama de apoyo con arena E=0.10m 

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo aprobado 
hasta lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán 
apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad requerida. 

Exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de 
un tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará 
del borde inferior al superior.  

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles 
topográficos y de compactación aprobados por la supervisión de calidad en la capa 
precedente.  

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 
puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. Los 
residuos generados por esta y las actividades mencionadas anteriormente deben ser 
colocados en los depósitos de materiales excedentes 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen nivelado durante el periodo de valorización y hasta 
los límites definidos en los planos de diseño. Las nivelaciones ejecutadas fuera de estos 
límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago.  

8.6.1.3. Obras de concreto armado 

8.6.1.3.1. Cables tipo BOA 

a. Descripción 

Esta partida consiste en el suministro de los cables de acero tipo boa galvanizada, así como 
el soporte y dirección técnica para la correcta instalación de dichos cables. Aplica a las 
siguientes partidas: 

06.01.04.06 Cable principal ø ½” serie 6X19 BOA alma de acero 
06.01.04.07 Cable secundario ø 5/16” serie 6X19 BOA alma de acero 

b. Materiales 

Los cables de acero tipo boa a emplear, deberán contar con las siguientes propiedades. 

 

 

Tabla 13. Propiedades cable tipo BOA 

 

Adicionalmente, el subcontratista debe suministrar todos los accesorios necesarios para 
garantizar el total funcionamiento de los cables en condición estable. 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida de la presente partida será el kilogramo (kg), debidamente ejecutado y 
colocado en su posición final de acuerdo con los planos aprobados. 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, para toda la obra ejecutada de 
acuerdo al proyecto, las presentes especificaciones y aprobada por el Fiscalizador. 

El precio unitario deberá cubrir la compensación total por los trabajos de ensamble, memoria 
de cálculo del montaje, montaje, instalaciones provisionales, materiales, mano de obra, 
seguros, equipos, herramientas y todo imprevisto necesario para la correcta ejecución de la 
partida. 

8.6.1.3.2. Pernos con huacha 5/16” x 1 ¼” 

a. Descripción 

Este ítem consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipo, energía y otros 
aspectos requeridos para colocar pernos de anclaje no tensionados, rellenados 
completamente de cemento, para soporte de los taludes de roca.  

Se denomina perno anclaje cementado a la estructura formada por una varilla de acero, 
roscada, una placa de sujeción, arandela, tuerca y mortero que se colocará en las áreas que 
se indiquen en los planos.  

Los pernos de anclaje estarán anclados en su totalidad, con placa de soporte de acero, tuercas 
hexagonales y arandelas, tal como se muestra en los planos o como lo indique la supervisión. 

b. Materiales 

Varilla de acero roscado: de 1" de diámetro según las longitudes indicadas en el cuadro 
adjunto, debiendo disponer de rosca continua en uno de los extremos en una longitud 
mínima de 0.15 m. 

Placas de base de acero: que cumplan con la norma ASTM A36 y reúna los criterios de carga 
y deflexión establecidos por la norma ASTM F 432. Estarán constituidas por acero liso de 10 
mm de espesor y un área de 400 cm2 para cada perno de anclaje, con un orificio perforado 
y medido que permita por lo menos 15 grados de desvío del perno en todas las direcciones 
desde la normal hasta la placa. 

Tuercas Hexagonales: Las tuercas serán de acero y con cabezas hexagonales, las mismas que 
desarrollarán una resistencia no menor del 125 por ciento de la resistencia mínima del perno 
de anclaje. 

Arandelas: Las arandelas que se usarán con los pernos de anclaje deberán asegurar que haya 
transferencia de carga continua entre la tuerca hexagonal y la placa de base. Estarán 
constituidas por acero o hierro maleable, deberán ser planas y de acuerdo a la norma ASTM 
A 325. 

Se colocarán dos arandelas biseladas y una plana, con cada perno de anclaje. 
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Lechada de Cemento: toda lechada de cemento debe estar de acuerdo con las siguientes 
normas: ASTM C 1107; Grado 3, lechada de cemento hidráulico en paquete seco sin 
contracción (nonshrink). Resistencia a la compresión no menor de 13 Kg/cm2 en 28 días. 
Cemento Portland según ASTM C 150, tipo II. Lechada lista para mezcla según norma ASTM 
C 94. Un pH entre 10 y 13. Contenido total de cloruros que no exceda de 0.50 por ciento por 
peso del contenido del cemento Portland 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para pernos será por unidad (und), los pernos se pagarán al precio 
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión 

8.6.1.3.3. Grapas de 3/8” 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la instalación de grapas de 3/8”, así como el soporte y dirección 
técnica para la correcta instalación de dichos cables. 

b. Materiales 

Las grapas de 3/8” utilizadas exclusivamente en el anclaje del cable de acero para las 
péndolas, deberán contar con las siguientes propiedades: 

Acero ASTM A153 SAE 1020 Galvanizado 

Adicionalmente, el subcontratista debe suministrar todos los accesorios necesarios para 
garantizar el total funcionamiento de los cables en condición estable. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, para toda la obra ejecutada de 
acuerdo al proyecto, las especificaciones y aprobada por Supervisión. 

8.6.1.4. Carpintería metálica 

8.6.1.4.1. Soporte metálico tipo L 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesaria para la construcción, transporte, instalación completa del soporte metálico tipo “L” 
incluye apoyos, de acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en 
planos. y deberá tener un acabado con pintura en anticorrosivo y esmalte. Constará de las 
actividades de transporte, izado, colocación y fijación final del tablero, cumpliendo 
estrictamente las especificaciones del diseño estructural y las observaciones del 
INTERVENTOR. 
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b. Procedimiento de ejecución 

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente 
identificadas de acuerdo con los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del 
clima y las actividades de construcción. 

Fabricación: Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza 
y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones 
mostradas o aceptadas en Planos Estructurales. 

Dimensiones: En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le 
precedan otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las 
dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta. 

Esquinas y filos: En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y 
niveles de los elementos. En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un 
radio aproximado de 1mm.  

Soldadura: Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones 
continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, 
soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicarán tramos de 
soldadura espaciados.  

Fijaciones: Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 
uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde 
fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas.  

Anclas y empotramientos: Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la 
estructura de soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros 
trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares y las platinas de apoyo. 

Miscelánea: Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos 
metálicos a las áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas 
suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y 
otros elementos requeridos. 

Ensamble: Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo 
las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno 
adecuado ensamble e instalación. 

Instalación: La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, 
hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutarán de 
acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

Conexiones: Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y 
ajustadas. Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de 
transporte.  
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Incrustaciones a concreto y mampostería: A menos que existiera alguna contraindicación, los 
elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. El anclaje a chazos de 
madera no será permitido. 

Pintura: Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una 
mano de anticorrosivo (protección temporal) y posteriormente en obra antes de su 
instalación se les aplicará anticorrosivo.  

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para soporte metálico tipo “L” será por unidad (und), la carpintería 
metálica se pagará al precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por parte de la 
Supervisión. 

8.6.1.5. Instalaciones hidráulicas 

8.6.1.5.1. Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 
HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 
especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm 
06.01.06.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN250mm 
06.01.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm 
06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm 
06.03.06.2 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN710mm 
06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm 
06.03.06.04 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 710mm 
06.03.06.05 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 1200mm 
06.03.06.10 Reducción HDPE DN450x100mm 
06.03.06.11 Reducción HDPE DN710x150mm 
06.03.06.12 Reducción HDPE DN1200x200mm 

b. Materiales 

Tubería: Es una tubería estructural con superficie interior lisa integrada y pared exterior 
corrugada. El interior debe ser liso, circunferencialmente rodeado de costillas circulares 
formadas simultáneamente en la fabricación. Debe cumplir con la guía AASHTO, clasificación 
tipo “S”. Para los fines de drenaje, los tubos de PAD o HDPE deben cumplir con los 
requerimientos de métodos de prueba, dimensiones y marcas encontradas en la 
especificación técnica del AASHTO M29. 

Calidad de los tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE): Antes del inicio de los 
trabajos, el subcontratista deberá entregar a la supervisión de calidad un certificado del 
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fabricante, donde indique el nombre y marca del producto y un análisis típico del mismo para 
la tubería y para cada lote de materiales. 

Inspección, muestreo y rechazo del material: La supervisión de calidad deberá inspeccionar el 
lote de materiales llegados a obra antes de su ensamblaje. Todas aquellas unidades que 
presenten deformaciones irrecuperables, fisuras, quemaduras o defectos, serán rechazadas 
por la supervisión de calidad. 

c. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales: 

• Verificar que el subcontratista emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de 
funcionamiento. 

• Comprobar que los tubos y demás materiales y mezclas por utilizar cumplan los 
requisitos de la presente especificación. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado. 

• Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los 
requerimientos de los planos. 

• Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el subcontratista 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD 
o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y la 
aprobación de la supervisión de calidad. La medida se hará entre las caras exteriores de los 
extremos de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo 
la pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 
colocada por fuera de los límites aprobados por la supervisión de calidad. 

8.6.1.5.2. Unión acerrojada HD DN150mm 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de uniones acerrojadas para empalmar 
tubos de HDPE con PVC. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.05 Unión acerrojada HD DN150mm 
06.01.06.06 Unión acerrojada HD DN280mm 

b. Procedimiento de instalación 
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Preparación de tuberías: Previamente a la colocación de la junta, limpiar los extremos lisos de 
los tubos a ensamblar. También se debe limpiar el anillo de junta y comprobar su buen 
estado. 

Ensamble de empaquetadura: El anillo de estanqueidad es una junta EPDM Standard, las 
empaquetaduras se coloca con la ayuda de una palanca especial. Para su colocación, se dobla 
en forma de corazón y se posiciona en su alojamiento. 

Ensamblaje de anillo acerrojado: Colocar el anillo acerrojado sobre uno de los tubos. A 
continuación, se sigue introduciendo progresivamente hasta que el cordón se coloque en su 
emplazamiento, tras la junta. Este proceso se puede realizar con la ayuda de una pala 
mecánica, que ejerza la fuerza necesaria. 

Colocación de templadores: Tras comprobar que el anillo de acerrojado se encuentra 
correctamente en su posición, colocar las barras laterales templadores para rigidizar la 
tubería. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), de unión acerrojada, suministrada y colocada de 
acuerdo con los planos, esta especificación y la aprobación de la supervisión de calidad. El 
precio unitario deberá cubrir todos los costos. 

8.6.1.5.3. Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm 

a. Descripción 

El WaterStop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cámaras, es un sello conveniente 
que se instala en terreno y que impide la infiltración y exfiltración de agua en las conexiones 
entre tubos ADS y estructuras de concreto. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm 
06.01.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN250mm 
06.01.06.09 Brida waterstop perfil vulcanizado DN280mm 
06.03.06.06 Brida waterstop perfil vulcanizado DN450mm 
06.03.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN710mm 
06.03.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN1200mm 

b. Materiales 

Al seleccionar estructuras de concreto, se recomienda utilizar la siguiente tabla para 
determinar el diámetro mínimo de la perforación requerida para instalar adecuadamente el 
WATERSTOP GASKET ADS: 

Tabla 14. Selección de estructura de concreto 
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c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por el número de uniones 
realmente colocadas según lo indiquen los planos, aprobado por la supervisión de calidad en 
cada periodo de valorización. 

8.6.1.5.4. Junta waterstop 4” 

a. Descripción 

El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta requerido 
y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 10 mm y ≤ 40 mm. 
Se deberá usar un sello elástico adecuado para las condiciones de exposición, mantener una 
relación de ancho a profundidad de 1: 0.8. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.10 Junta waterstop 4” 
06.02.05.01 Junta waterstop 4” 
06.03.06.09 Junta waterstop 4” 
06.04.05.01 Junta waterstop 4” 
06.05.05.02 Junta waterstop 4” 

b. Método de instalación 

Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y partículas 
sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con: 

• Escobilla de cerdas de acero. 

• Amoladora. 

• Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia. 

• Instalación de material de respaldo para juntas tipo Backer rod 

• Aplicación de imprimante 
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• Sello elástico para juntas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará conforme a la longitud real 
de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificación, aprobada 
por la supervisión de Calidad, en el periodo de cada valorización. 

8.6.1.5.5. Válvula compuerta HD DN 150mm 

a. Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de válvulas de compuerta de acero de alta 
resistencia con marca de fábrica y presión máxima de trabajo de 100PSI de reconocida calidad 
y garantía duradera. El funcionamiento es mediante el levantamiento de una compuerta la 
cual puede ser redonda o rectangular, permitiendo así el paso del agua de las redes de 
distribución de agua. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra y 
terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. 

8.6.1.5.6. Cama de apoyo con arena E=0.20m 

a. Descripción 

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con el 
fondo de la estructura. 

b. Material 

El material previsto para la cama de apoyo de la tubería será tal que garantice la estabilidad 
y el descanso uniforme de los tubos. De no contravenir con lo indicado en los planos, los 
espesores y materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de la 
excavación corresponden a: 

Tabla 15. Granulometría del material 

 

c. Controles 
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Para la aceptación de los materiales, el subcontratista deberá llevar a cabo una verificación 
de la granulometría por cada lote de material o por cada 25 m3.  

Las tolerancias topográficas se ajustarán a las requeridas para la instalación de la tubería. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se realizará por el área de material 
realmente conformado y aprobada en campo por la Supervisión, durante el periodo de 
valorización y conforme a lo definido en los planos de diseño. 

8.6.2. Sifones 

8.6.2.1. Carpintería metálica 

8.6.2.1.1. Rejilla metálica con platinas 3/8 de 3.85x1.30m 

a. Descripción 

Este trabajo corresponde al suministro e instalación de rejillas metálicas, colocadas en las 
estructuras de cruce tipo “Toma lateral”, según dimensiones mencionadas en los planos. 
Aplica para las siguientes partidas: 

06.03.05.01 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 3.85x1.30m 
06.03.05.02 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 1.75x0.70m 
06.03.05.03 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 1.15x0.55m 

b. Materiales 

• Platinas de 2”x4mmxH(variable) ASTM A36 

• Sistema de bisagras  

• Barras redondas lisas “laminados en caliente” ASTM A36 

• Dintel superior e inferior y base de apoyo “laminados en caliente” ASTM A36 

• Marco “L” de 2”x2”x4mm  

• Electrodo AWS E7018 

• Soldadora eléctrica 

• Pernos de anclaje ASTM f1554 

• Herramientas manuales 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por la rejilla suministrada, 
colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de 
valorización. 

8.6.3. Canales 

8.6.3.1. Obras de concreto simple 

8.6.3.1.1. Emboquillado de piedra F´C=175KG/CM2 e=0.20m 

a. Descripción 

La partida está referida a la construcción de emboquillado, a la entrada y salida de las 
alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de 
cemento según las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto 

b. Control de trabajos 

Para dar por terminada la construcción de emboquillados se verificará el alineamiento, 
taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el Proyecto y/o lo 
ordenado por la Supervisión, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:  

• Espesor del emboquillado + 4 cm  

• Coronamiento al nivel de enrase + 3 cm 

• Salientes aisladas en caras visibles con respecto a la sección del Proyecto + 4 cm 

• Salientes aisladas en caras no visibles con respecto a la sección del Proyecto + 10 cm 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m2). El 
cálculo del área de emboquillado, para el pago, se obtendrá dividiendo el volumen de 
emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o a 
las indicadas por la supervisión de calidad, entre los espesores indicados en el Proyecto. 

8.6.4. Alcantarillas y buzones 

8.6.4.1. Trabajos preliminares 

8.6.4.1.1. Desmontaje de buzones existentes 

Revisar partida 06.01.07 

8.6.4.1.2. Desmontaje de tuberías PVC ø8” 

a. Descripción 
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Este ítem se refiere al desmonte de tubería PVC que se requiera retirar para la ejecución de 
las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos, en las 
especificaciones particulares o definidas por supervisión. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería desmontada, incluyendo 
la reparación, la taponada con mortero de las derivaciones y retiro de escombros generados, 
recibidos a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte 
necesario para su ejecución. 

8.6.4.2. Instalaciones hidráulicas 

8.6.4.2.1. Buzón de concreto tipo A 

a. Descripción 

El primer trabajo debe ser la construcción de los buzones que serán los que determinen la 
nivelación y alineamiento de la tubería. Se dejarán las aberturas para recibir las tuberías de 
los colectores y empalmes previstos. Aplica para las siguientes partidas: 

06.05.05.03 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (1.20 A 1.50m) 
06.05.05.04 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (1.50 A 2.00m) 
06.05.05.05 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (2.00 A 3.00m) 
06.05.05.06 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (3.00 A 3.50m) 
06.05.05.07 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (3.50 A 4.00m) 

b. Método de construcción 

Los buzones serán de tipo Standard, con 1.20 m. de diámetro interior terminando, 
construidos con concreto simple Fc = 140 Kg/cm2 para los muros y fondos y de 0.15 m. y 0.20 
m. de espesor, respectivamente. 

Los buzones de medidas de 2.50 m. de profundidad llevarán escalones o escales de tuberías 
de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro espaciados a 0.30 m. 

Sobre el fondo, se construirán las medias cañas o canaletas que permitan la circulación del 
desagüe directamente entre las llegadas y salidas del buzón. Las canaletas serán de igual 
diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al buzón; su sección será 
semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se harán verticales hasta llegar 
a la altura del diámetro de la tubería: el falso fondo o berma tendrá una pendiente de 20% 
hasta él o los ejes de los colectores. Los empalmes de las canaletas se redondearán de 
acuerdo con la dirección del escurrimiento. 

La cara interior de los buzones será enlucido con acabado fino, con una capa de mortero en 
proporción 1:3 de cemento-arena y de media pulgada de espesor. Todas las esquinas y aristas 
vivas serán redondas. 
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El techo será de concreto Fc= 210 Kg/cm2 reforzado con fierro de diámetro 1/2" en malla y 
espaciado de 0.10 m. con refuerzos necesarios en la boca de ingreso, que se detallan en el 
plano. 

En los buzones en que las tuberías no llegan a un mismo nivel se podrá colocar CAÍDAS. 
Cuando estas sean de más de 1.20 m. de altura tendrán que proyectarse con un ramal vertical 
de la caída y una T o Y de fierro fundido para "media presión". 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación de la supervisión de calidad quien velará por su correcta instalación con todos sus 
accesorios en obra. 

8.6.5. Badenes 

8.6.5.1. Instalaciones hidráulicas 

8.6.5.1.1. Juntas de dilatación 

a. Descripción 

La junta de dilatación se aplica en la separación entre un paño de canal hecho y el que se 
coloca a continuación. Dicha junta se compone de un relleno con poliestireno (tecnopor), 
Waterstop de PVC de 6” y un sellante elastomérico de poliuretano aplicado en la parte 
superior, además se incorporar un rodón de espuma de 1” de diámetro entre el sellante 
elastomérico y el Tecnopor de acuerdo con las necesidades del contratista sin afectar el costo 
de la junta. La cantidad de estas juntas debe ser la indicada en los planos del proyecto o serán 
planteadas por el subcontratista previa aprobación de la supervisión de calidad. 

Para el caso de canales de mampostería la junta de dilatación se compone de un relleno con 
poliestireno expandido (tecnopor) e=3/4”, un sellante elastomérico de poliuretano de 
3/4”x40mm aplicado en la parte superior y pintura imprimante cada 20 m. 

b. Unidad de medida 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (ml). 

8.7. Señalización 

8.7.1. Señalización vertical 

8.7.1.1. Señales preventivas 

a. Descripción 

Las señales preventivas constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos de 
control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y proporcionar 
ciertos niveles de seguridad a los usuarios.  
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Las señales preventivas se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de ciertas 
condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede 
ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las precauciones necesarias.  

La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La relación de 
señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico, o lo 
que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el borde superior 
derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y la fecha de 
instalación (mes y año). 

b. Control de trabajos 

En la fabricación e instalación de señales la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles:  

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito.  

• Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo indicados en estas especificaciones.  

• Comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos de calidad 
especificados. Para este fin, el Contratista presentará los certificados de calidad 
correspondientes, emitidos por el fabricante, respaldados debidamente por 
entidades competentes. De considerarse necesaria la verificación de alguno de estos 
ensayos, éstos se ejecutarán a cargo y costo del Contratista, en presencia de la 
supervisión de calidad.  

• Verificar los valores de retroreflectividad de las láminas con un retroreflectómetro 
tipo ART-920 o aparato similar que mida directamente los valores en unidades de 
candela lux-1.m2 indicados en la presente especificación. Este ensayo deberá ser 
realizado por el Contratista a su costo y en presencia de la supervisión de calidad. 

• Evaluar y medir para efectos de pago las señales correctamente fabricadas e 
instaladas. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará por unidad (Und.) de señal instalada al respectivo precio del contrato. Este 
precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, 
equipos, herramientas, materiales (láminas retroreflectantes, fibra de vidrio y pintura 
esmalte) e imprevistos necesarios para cumplir el trabajo a entra satisfacción de la 
supervisión de calidad. 

8.7.1.2. Señales reglamentarias 
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a. Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, con la 
finalidad de indicar las limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo 
incumplimiento constituye una violación al Reglamento de Circulación Vehicular.  

La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La relación de 
señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico, o lo 
que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el borde superior 
derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y la fecha de 
instalación (mes y año). 

b. Control de trabajos 

En la fabricación e instalación de señales la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles: 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el subcontratista. 

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 

• Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo indicados en estas especificaciones. 

• Comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos de calidad 
especificados. Para este fin, el subcontratista presentará los certificados de calidad 
correspondientes, emitidos por el fabricante, respaldados debidamente por 
entidades competentes. De considerarse necesaria la verificación de alguno de estos 
ensayos, éstos se ejecutarán a cargo y costo del subcontratista, en presencia de la 
supervisión de calidad. 

• Verificar los valores de retroreflectividad de las láminas con un retroreflectómetro 
tipo ART-920 o aparato similar que mida directamente los valores en unidades de 
candela lux-1.m2 indicados en la presente especificación. Este ensayo deberá ser 
realizado por el subcontratista a su costo y en presencia de la supervisión de calidad. 

• Evaluar y medir para efectos de pago las señales correctamente fabricadas e 
instaladas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Las señales reglamentarias se medirán por unidad la señal instalada, de acuerdo a las 
características y tipo de panel, y serán pagadas al precio unitario, al precio del contrato.  

8.7.1.3. Señales informativas 

a. Descripción 
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Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 
dirigiéndose al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables tales 
como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. Y la información que ayude al usuario en el uso 
de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos y culturales 
que se hallen dentro del entorno vial.  

Los detalles que no sean detallan en los planos deberán complementarse con lo indicado con 
el manual de señalización del MTC.  

b. Requerimiento de construcción 

La fabricación de señales deberá efectuarse considerando el tipo y calidad de los materiales 
especificados para los paneles, postes y material retroreflectivo.  

El subcontratista entregará a la supervisión de calidad para su aprobación una lista definitiva 
de las señales y dispositivos considerando las condiciones físicas del emplazamiento de cada 
señal.  

El material retroreflectivo que se coloque en los paneles será en láminas de una sola pieza, 
así como los símbolos y letras. No se permitirá la unión, despiece y traslapes de material, 
exceptuando de esta disposición solo los marcos y el fondo de las señales de información. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El método de medición para los diferentes componentes de las señales informativas, será el 
siguiente: 

• La señal informativa de servicios auxiliares se medirá por unidad y aceptada por la 
supervisión de calidad según la partida “Señal Informativa de Servicios Auxiliares”. 

• El cartel o señal informativa de placa terminada de acuerdo a estas especificaciones, 
a lo indicado en los planos y aceptados por la supervisión de calidad se medirá por 
metro cuadrado (m2), partida “Señales Informativas”. 

• El subcontratista tendrá el equipo y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, dicho precio constituirá compensación única por el costo de material, equipo, mano 
de obra, beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la partida. 

8.7.1.4. Tachas retroreflectivas 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de los dispositivos de señalización horizontal, 
denominados tachas retroreflectivas que tienen por finalidad remarcar o delinear segmentos 
de la carretera que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad requieran ser 
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resaltados, de acuerdo con las especificaciones y en conformidad con el proyecto, en el 
marco del manual de dispositivos de control de tránsito automotor. 

Las tachas deberán ser bidireccionales; de color amarillo en ambas caras aquellas que serán 
colocadas en el centro de la calzada; y de color rojo por una cara y color blanco por la otra 
aquellas que se colocarán en los bordes, dispuestas de manera que el color rojo sea visible 
en el sentido contrario al tráfico y color blanco sea visible en el sentido del tráfico.  

b. Unidad de medición y condición de pago 

Las tachas retroreflectivas se medirán por unidad (Und.) instaladas de acuerdo con el 
Proyecto y las especificaciones, aprobados por la supervisión de calidad. Dicho precio y pago 
constituirá compensación total por la colocación de tachas, los materiales, herramientas, 
equipo, mano de obra, beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la partida, 
a entera satisfacción de la supervisión de calidad. 

8.7.1.5. Marcas en el pavimento 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la señalización horizontal de la vía, mediante la demarcación de la 
superficie de rodadura con pintura u otros materiales debidamente aprobados, con la 
finalidad de delimitar los bordes de la pista, separar los carriles de circulación, resaltar y 
delimitar las zonas de restricción y otros, de acuerdo con estas especificaciones y en 
conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras vigente. 

Asimismo, las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por líneas, símbolos y 
leyendas, las cuales tienen por finalidad el ordenar, encausar y regular el tránsito vehicular y 
complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de vías 
férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de 
peligro para el usuario. 

También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y palabras con 
la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y complementar y alertar al 
conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas 
urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario. 

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en el 
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en 
vigencia. 

b. Control de trabajos 

Durante la ejecución de la aplicación de las marcas en el pavimento la supervisión de calidad 
efectuará los siguientes controles principales:  

Verificar el estado de funcionamiento del equipo utilizado por el subcontratista. 
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 Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito según 
requerimientos de la Sección 103.  

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados y las dimensiones 
aplicadas.  

Comprobar los espesores de aplicación de los materiales y la adecuada velocidad del equipo.  

Comprobar que la tasa de aplicación de las microesferas de vidrio se halla dentro de las 
exigencias del proyecto.  

Comprobar que todos los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos en las 
Subsecciones 805.04; 805.05; 805.06; 805.07; 805.08 y 805.10. • Evaluar y medir para efectos 
de pago las marcas sobre el pavimento correctamente aplicadas y aprobadas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán medidas por su longitud total y 
ancho para obtener la cantidad de metros cuadrados que les corresponde. 

• La medición longitudinal se hará a lo largo de la línea central o eje del camino. 

• Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra aplicación serán medidas en forma 
individual y sus dimensiones convertidas a metros cuadrados. 

• No habrá medida para la cantidad de microesferas de vidrio, pero la supervisión de calidad 
deberá hacer cumplir las dosificaciones indicadas en cada caso. 

• Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en metros cuadrados. 

8.7.1.6. Estructuras de soporte de señales informativas 

a. Descripción 

Las estructuras se utilizarán generalmente para servir de soporte a las señales informativas 
que tengan un área mayor de 1,2 m2 con la mayor dimensión medida en forma horizontal. 

Las estructuras serán diseñadas de acuerdo a la dimensión, ubicación y tipo de los paneles 
de las señales, así como los sistemas de sujeción a la estructura, cimentación y montaje, todo 
lo que debe ser indicado en el proyecto. 

Las estructuras serán metálicas conformadas por tubos y perfiles de fierro negro. Los tubos 
tendrán un diámetro exterior no menor de 7 cm, y un espesor de paredes no menor de 2 mm 
serán limpiados, desengrasados y no presentarán ningún oxido antes de aplicar la pintura. 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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El pago se hará por la unidad de medición al respectivo precio unitario del contrato por toda 
fabricación e instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y documentos 
del proyecto y aceptados a satisfacción por la supervisión de calidad. 

8.8. Infraestructura verde y paisajismo 

8.8.1. Preparación del terreno 

8.8.1.1. Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

a. Descripción 

El propósito es separar una zona de riesgo como es una obra del resto del entorno. Consiste 
en cercos perimétricos en base a cintas plásticas de seguridad de obra que resuelven la 
necesidad de separar la zona de trabajo del espacio circundante. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos sobre el plano que conforma el terreno. El pago de esta partida será al precio 
unitario correspondiente de acuerdo con la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o 
de vida, materiales, equipo y herramientas. También considerar suministro, transporte, 
almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

8.8.1.2. Trazado, marcación y estacado 

a. Descripción 

Consiste en llevar al terreno el trazado, las medidas, los ejes y los niveles indicados en los 
planos, para el marcado y el estacado del terreno a revegetar/forestar y la verificación en 
campo de las dimensiones de pavimentos, plataformados, senderos, y de la ubicación de cada 
una de sus obras y adicionales. Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento 
topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el 
replanteo del proyecto. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutad según especificaciones de 
Proyecto. También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

8.8.1.3. Preparación y aporte del sustrato 

a. Descripción 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 86 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

Comprende en agregar al terreno el sustrato necesario para el desarrollo de las plantas: 
árboles, arbustos y cubresuelos. Se considera una mezcla del sustrato compuesto por tierra 
de chacra, compost maduro y guano o estiércol, teniendo la siguiente proporción: 

• 65% tierra de chacra, libre de impurezas, raíces, piedras y terrones 

• 25% de compost maduro 

• 10% de guano o estiércol 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

8.8.1.4. Riesgo de áreas vegetadas con camión cisterna 

a. Descripción 

Comprende el riego de las áreas vegetadas con medios manuales mediante manguera 
conectada a camión cisterna según cronograma de mantenimiento. Se considera capacidad 
de camión cisterna de 8 o 10m3. No se considera camiones de mayor capacidad debido a la 
dificultad de la maniobra por el peso y la accesibilidad 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Se realizará la medición por mes en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

8.8.2. Especies arbóreas 

8.8.2.1. Schinus Molee (Molle) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Schinus molle, árbol rústico y silvestre que se reproduce a partir de semillas en 
vivero. La dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido desde el cuello 
del árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. La copa 
foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de formación. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación de la supervisión de 
calidad de obra, valorizado proporcionalmente al avance físico de la obra, entendiéndose que 
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dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

8.8.2.2. Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Acacia macracantha, se propaga por semillas en vivero. Se recomienda que tengan 
1.50 m mínimo de altura medido desde el cuello del árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. 
Llevará tutor de eucalipto de 2.50 m de altura, 1 m más alto de la altura del árbol y diámetro 
de 1.5”. El tutor ingresa al terreno 60cm, teniendo una altura total de 3.10m mínimo. Fuste 
recto, con más de 02 ramificaciones primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados 
por agentes patógenos. La copa foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de 
poda de formación. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación del supervisor de obra, 
valorizado proporcionalmente al avance físico de la obra, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

8.8.2.3. Prosopis Pallida (Algarrobo) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Prosopis pallida, árbol rústico y silvestre, se propaga por semillas en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido desde el cuello del árbol, 
diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 ramificaciones primarias, sin 
evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. La copa foliada y 
equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de formación. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (u), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la cantidad 
de plantones colocados correctamente y previa verificación del supervisor de obra. La forma 
de pago se efectuará al precio unitario del presupuesto valorizado proporcionalmente al 
avance físico de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
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8.8.3. Especies arbustivas 

8.8.3.1. Galvezia fructicosa (Galvezia), Incluye siembre y transporte 

a. Descripción 

La especie Galvezia fruticosa, arbusto que se propaga por esquejes en vivero. La dimensión 
del individuo debe tener 0.40 m mínimo de altura, diámetro de follaje 40 cm para ser llevados 
a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones primarias, sin 
evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación del supervisor de obra. 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad de 
medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano 
de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También 
considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en general con 
la finalidad de completar la partida. 

8.8.3.2. Bougainvillea peruviana (Buganvilla), Incluye siembre y transporte 

a. Descripción 

La especie Bougainvillea peruviana, arbusto que se propaga por estacas en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 0.50 m mínimo de altura, diámetro de follaje 50 cm para 
ser llevados a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones primarias, 
sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantas colocadas correctamente y previa verificación del supervisor de obra.  

8.8.4. Mobiliario urbano 
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8.8.4.1. Papeleras de madera (75 litros) 

a. Descripción 

Se trata del suministro e instalación de papelera con estructura de madera y contenedor 
formado mediante listones de madera tornillo tratada y pintada. 

b. Control de calidad 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán 
colocadas, deberá hacerse con cuidado.  

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material es 
identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el empaquetado.  

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido del 
tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones 
de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Se realizará la medición por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto. Se medirán 
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

8.8.4.2. Piedra ornamental de grandes dimensiones 

a. Descripción 

Se considera en zona ajardinada en depresión. Se contempla la provisión e instalación de 
piedras obtenidas del río para su posicionamiento de forma escultórica en zonas ajardinadas 
para apoyo y sentado de los usuarios. 

 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medición será por unidad (und). 

8.9. Transportes 
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8.9.1. Transporte de material orgánico (A DMO) D<=1KM 

a. Descripción 

El material orgánico o top-soil que el Contratista retire de las obras provisionales y definitivas, 
producto del desbroce, deberá ser dispuesto en los depósitos de material orgánico (DMO) 
previstos. Incluye: el carguío, transporte y descarga del material orgánico o top-soil, producto 
de la excavación de las obras provisionales y definitivas, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El pago 
de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.2. Transporte de material orgánico (A DMO) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales orgánicos o top-soil que el Contratista 
deberá disponer en depósitos de material orgánico (DMO) ubicados a más de 1km de 
distancia de su origen. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El pago 
de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte 

8.9.3. Transporte de material excedente D<=1KM 

a. Descripción 

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos 
materiales excavados de las áreas designadas a la construcción de los Diques que no son 
apropiados para uso en la construcción, y que el Contratista deberá disponer en los botaderos 
o depósitos de material excedente (DME) autorizados. Incluye: el carguío, transporte y 
descarga del material excedente o desechable, producto de la excavación de los diques; 
desde los diques hasta los DME autorizados, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El pago 
de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.4. Transporte de material excedente D>1KM 
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a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el 
Contratista deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente (DME) ubicados 
a más de 1km de distancia de su origen. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El pago 
de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

8.9.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado que 
el subcontratista requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de acopio en 
canteras de cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, a una 
distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los planos 
de diseño.  

El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de 
agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista requiere 
para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio en canteras de cerro hasta los 
frentes de obra o zona de combinación del material, cuando las distancias son mayores a 
1km. El Contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de 
agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios 
para el transporte del material seleccionado. 

8.9.7. Transporte de roca D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material de roca que el 
subcontratista requiere para la construcción del enrocado; desde las áreas de acopio en 
canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.  

El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de 
agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio unitario 
incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, transporte y 
descarga del material seleccionado. 

8.9.8. Transporte de roca D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material de roca que el subcontratista requiere para 
la construcción del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.  

El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de 
agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. 

8.9.9. Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D>=1KM 

a. Descripción 
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Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado que 
el Contratista requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de acopio y/o zonas 
de mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio, 
a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los planos 
de diseño. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio unitario 
incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, transporte y 
descarga del material seleccionado. 

8.9.10. Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista requiere 
para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado de 
material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando las 
distancias son mayores a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. 

8.9.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado que 
el Contratista requiere para la construcción de zanja de anclaje; desde las áreas de acopio y/o 
zonas de mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de 
acopio, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1KM 
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a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista requiere 
para la construcción de zanja de anclaje, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado de 
material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando las 
distancias son mayores a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista requiere 
para la construcción de zanja de anclaje, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado de 
material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando las 
distancias son mayores a 1km. 

9. PLAN DE TRABAJO 

Los postores, durante la fase de licitación y disponiendo del estimado de cantidades referidas 
en el presente TdR, deberán presentar un cronograma preliminar para la primera ronda que 
debe dar claridad y garantía respecto a la ejecución de trabajos, rendimientos y la disposición 
temprana de los recursos necesarios en el sitio. Para la segunda ronda se precisará además 
un cronograma de hitos. 

Los trabajos empiezan al día siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, 
presentación de pólizas, seguros y carta fianza.  

El Postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicación, deberá 
presentar un cronograma detallado que deberá ser aprobado por OHLA.  

Las fechas claves para la ejecución de los trabajos son los siguientes: 

Inicio de obra – Acceso al sitio   : 01 de marzo de 2024 

Inicio de habilitación y mejoramiento de accesos: 15 de marzo de 2024 

Inicio de obras Quebrada San Jerónimo  : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Condoray  : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Jacayita  : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Picamaran  : 12 de abril de 2024 

Culminación de obras    : 30 de diciembre de 2024 

10. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 
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• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 
relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. En el caso de 
Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas que 
deberán acreditar la documentación conjunta.   

• El postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al 
valor referencial de S/70,000,000.00, en tres (03) de los últimos ocho (08) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas, y no menor de S/. 40,000,000.00 en tres (03) de 
los últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; todos los documentos deben ser 
correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas. 

• Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha 
de culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas 
para ser considerados válidos.  

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 
Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que 
acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no 
fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con 
los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 
alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 
en cuenta. 

• El postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le 
permitirá participar del proceso de licitación. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con 
la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir 
durante la ejecución de la Obra. 
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11.  RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertirá en subcontratista de OHLA 
y sin exclusión de las obligaciones de ley conforme a los dispositivos legales que son 
inherentes, como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes 
obligaciones: 

• Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar un 
mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de subcontrato (Anexo 15). 

• El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 
de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

• El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 
que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

• Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual 
modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros 
y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño 
causado será causal de penalidad. 

• El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 
tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar 
obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de 
cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas 
y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de 
corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

• El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios 
sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normativa. 
OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación 
de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo 
condicionar inclusive el pago mensual a la prestación de dicha información. 

• El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 
y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 
Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 
de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 

• El subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
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precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla 16. Relación de equipos 
mínimos), en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA. En caso de discordar con la solicitud de 
supervisión, tendrá el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco 
(5) días calendario como máximo, de efectuada la solicitud de OHLA. Si el equipo o la 
dotación previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los 
plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 
sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante OHLA. 

• No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

Tabla 16. Relación de equipos mínimos 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANT 

CHANCADORA (Capacidad mínima de Producción = 560 Ton/h) 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 2 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP O SUPERIOR 4 
MOTOBOMBA 34 HP 8" 2 
CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO 
8x4 / 25m3 10 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 TN 2 
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2 
CAMION CISTERNA 2000 GLNS (lnc. Bomba Succ,Expuls) O SUPERIOR 3 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 1 

 

• El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le 
exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se 
sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del Proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

• Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes 
durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el 
área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arqueólogo 
responsable del monitoreo arqueológico en campo, así también, se deberá comunicar al 
Jefe de Producción o Gerente de Construcción de OHLA. El Área de Arqueología de OHLA, 
a su vez, comunicará a la ARCC y al Ministerio de Cultura, a más tardar, al día siguiente 
de ocurrido el hallazgo, esto en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de 
Acciones a realizarse ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-
002), incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 04). 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 98 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

• El Subcontratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 
cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 
las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Estándar de Plan de Manejo 
Ambiental Operativo y otros estándares relacionados,  incluidos en los Lineamientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, en 
cumplimiento del Estándar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estándar 
de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles y 
lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con 
una empresa operadora, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión de 
residuos sólidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).  

• El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el 
sitio, de acuerdo al Estándar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el 
Estándar de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 
corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 
personal para la construcción. 

• El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección 
y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estándar de 
Manejo y gestión de residuos sólidos de subcontratistas y proveedores incluido en los 
Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 
las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del Proyecto. 

• El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 
todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de materiales 
construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según 
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el 
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 
consideración lo estipulado en el Estándar para la Gestión de Cierre Ambiental ,  incluido 
en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

12. GARANTÍAS Y RETENCIONES  

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 
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• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión 
del Certificado de Defectos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse 
lo siguiente: 

o Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 
(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado 
de Defectos.  

A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y 
que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta 
carta fianza o póliza de caución debe estar vigente la emisión del Certificado de Defectos.  

Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el 
remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados 
desde el día siguiente concluido el referido periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía 
estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días 
posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía 
de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser 
aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de 
Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de 
realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo 
presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe 
mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizará el 
adelanto en efectivo entregado y se retendrá el 5% como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• El pago del adelanto se efectuará, contra presentación de la correspondiente carta fianza, 
a los 10 días calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, única y 
exclusivamente los días viernes. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día 
del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 
detallan en el Contrato. 

13. SEGUROS 
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a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 
adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que 
suceda primero, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de 
detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la 
culminación de la totalidad de la obra contratada). 

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros. 

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por 
la ley peruana aplicable. 

d) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o 
cualquier Sub subcontratista. El seguro contará con un límite general de: 

No menos del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a S/17,500,000.00, por 
ocurrencia. 

e) Para el caso de los empleados de un Sub-subcontratista, la cobertura de 
responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub-
subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de 
este requisito. 

f) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 
menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta 
sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

g) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (Maquinaria Móvil y/o 
Línea Amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 
para cada equipo. 

h) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
asegurados adicionales con por lo menos 30 días calendarios de anticipación previo 
a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 
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i) A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del subcontrato, el 
consultor proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la 
adquisición del seguro solicitado. 

j) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato en el plazo 
requerido, esto no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del 
Subcontratista establecidas en este subcontrato. 

k) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

l) El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 

m) Los importes de cobertura de seguros de los Términos de Referencia prevalecen 
sobre los importes del Modelo de contrato de Prestación de Servicios. 

n) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 
debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario 
de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 

14.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

14.1. Equipo de trabajo 

Se ha invitado al presente proceso de selección a empresas contratistas con presencia y 
experiencia en Perú, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organización 
con la participación de especialistas según sean necesarios acorde a los retos planteados en 
los diferentes trabajos. 

En relación al trabajo, el postor deberá garantizar la correcta integración de sus especialistas 
mediante las herramientas necesarias. 

El equipo de especialistas externos al sitio deberá contar con los medios para poder visitar 
el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de 
acuerdo a lo solicitado. 

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasarán por una revisión y previa 
autorización por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra. 

14.2. Coordinación con OHLA 

El postor adjudicado enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por 
cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio de los reportes diarios donde se colocará las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias entre 
áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación.  
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Las reuniones de coordinación entre OHLA y el postor adjudicado serán, como mínimo, una 
(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la 
finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, 
en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las 
acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no 
mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables, 
entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual deberán ser 
canalizadas mediante los correos electrónicos presentados en la matriz de comunicaciones 
y el control se llevará a través del transmittal.  

El postor adjudicado no podrá establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante 
medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC, ni con su equipo de apoyo, ni 
con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 

14.3. Reportes Diarios: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada 
partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha 

• Estructura o componente de obra 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios 

• Maquinaria empleada 

• Materiales utilizados 

• Personal del contratista 

• Trabajos realizados 

• Actividades planificadas para el día posterior del reporte concordante con la 
programación del 4wla, así como los metrados ejecutados y acumulados anteriores 
diarios. 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados con georreferenciación 

• Observaciones de OHLA 

• Croquis (opcional) 

• Eventos especiales 

• Croquis 

• Visaciones del Ingeniero Residente (Ejecutor) y Gerente de Construcción (Gestor). 

• Metrados acumulados anteriores diarios. 

• Metrados parciales de las actividades ejecutadas en el día 
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• Metrados acumulados a la fecha de corte 

• Restricciones constructivas internas 

• Restricciones constructivas con el gestor/cliente/externos. 

Estos reportes diarios deberán ser presentados dentro de las 48 horas posterior a la fecha 
del reporte. 

14.4. Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

El postor adjudicado deberá enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe 
del estado situacional de los trabajos, que contemple mínimamente el porcentaje de avance 
de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de 
desempeño (SPI, CPI), medición semanal de desempeño, cronograma de seguimiento 
semanal, 4week lookahead (plan semanal, PPC), análisis de restricciones, histograma de 
personal planeado vs personal real, panel fotográfico (6 fotos), metrados, volumen dispuesto 
en DME y DMO y valorización semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las 
actividades por realizar en la semana siguiente, especificando los tramos o progresivas a 
intervenir. 

El postor adjudicado deberá enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA 
un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados 
semanalmente y en el que también se contemple mínimamente los puntos del párrafo 
anterior, añadiendo el dossier de calidad y un apartado de evaluación de riesgos. En este 
último se deberá describir los riesgos que existen en la ejecución de obra, los problemas que 
se encontraron y los mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos. 

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado serán de acorde a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Se establece que el postor adjudicado enviará a OHLA el reporte de avance semanal de sus 
trabajos realmente ejecutados hasta los días Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas; 
dichos trabajos contemplaran las actividades y avance físico de la semana del día Sábado 
hasta el día Viernes. 

Así mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentación 
de la información y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de 
OHLA, considerándose en esta información las recomendaciones y observaciones que pueda 
realizar OHLA o el Cliente para la subsanación por parte del postor adjudicado. Dicha 
información será remitida por parte del postor adjudicado por medio del área de Control 
Documentario de Subcontratistas según el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del 
presente documento. 

14.5. Registro de riesgos 

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado deberá presentar el 
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se 
actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 
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El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las 
acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

14.6. Entregables del Subcontratista 

El postor adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de acuerdo a 
los plazos indicados en Tabla 17, estos entregables no son limitativos y podrían ser 
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ARCC y 
OHLA. 

Tabla 17. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 

 

 

2 

Procura Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
subcontrato 
Antes del vencimiento 

Administración de Contratos 
 

Matriz de Comunicaciones Al inicio de Obra  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
de obra.  
Actualización semanal 

Renovación de Cartas fianzas, pólizas y seguros. Antes del vencimiento 
Cambio de personal considerado como profesional 
clave para el paquete adjudicado. 

Cuando se presente el 
cambio o reemplazo del 
profesional clave. 

2 Construcción 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Construcción Detallado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 
equipos 

2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan Logístico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Reporte Diario Diario 
3 

Topografía Replanteo Topográfico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

4 
Costos 

Valorizaciones Mensual 

Cronograma Valorizado de Obra 2 semanas después del 
inicio de Obra 

Flujo de previsión de pagos Mensual 

5 Planeamiento 

Línea base del Proyecto 10 días después de 
iniciado el Proyecto 

Reporte Semanal y Mensual (se explicará en el KOM) Semanal 
Mensual 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 
Análisis de Restricciones Semanal 
Planificación Corto Plazo (PTS) Semanal 
Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal 

6 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 1 semana antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 1 semana antes del inicio 
de obra 
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Plan de fatiga y somnolencia 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 Según la normativa vigente 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO) 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 1 semana antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-
2013 TR) 

Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 
reporte de residuos sólidos) Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente Semanal, después del 
inicio de obra 

Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) Mensual 

Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) Quincenal 

Debe presentar la documentación SSOMA según lo 
indicado en el CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para 
subcontratistas y proveedores. Rev01 Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Plan de Gestión de Trafico, en base al presentado a la 
ARCC con la indicación del flujo de vehículos, 
señaléticas, rutas internas, externas, vigías. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324 -
SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial. 
Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato 

7 Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 1 semana antes del inicio 

de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Calidad 
 

Plan de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Organigrama 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos de gestión de calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 
Calidad, seguridad y medio ambiente) 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Lista Maestra de Documentos 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 
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Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 
equipos. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Informes semanales y mensuales Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) 
para la quebrada, aprobado por OHLA 

Antes del inicio del relleno 
de la quebrada 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 
OHLA 

Antes del inicio de la 
colocación de concreto 

Debe presentar según lo indicado en el PE324-QA-PM-
001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los 
formatos relacionados y anexos). Anexo 03. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Identificación Laboratorio homologado que realizará las 
pruebas 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Programa de capacitación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registro de pruebas y ensayos realizados 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado Cierre de Proyecto 

Dossier de Calidad Cierre de Proyecto 

9 Recursos Humanos 
Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE324-
RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para 
Subcontratistas. Anexo 06. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 Relaciones Comunitarias 

Registro de personal local del subcontratista Mensual 
Registro de proveedores locales utilizados por el 
subcontratista Mensual 

Información adicional enmarcada dentro del Plan de 
Buena Vecindad y Relaciones Públicas, según se 
requiera 

Mensual 

14.7. Alcance de las áreas auxiliares. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario implementar áreas auxiliares del Proyecto. Sin 
embargo, debido que el sitio es un área netamente agrícola se pueden presentar: 

• Canteras de Roca 

Es alcance del postor adjudicado la identificación de la cantera de roca a utilizar siempre 
y cuando se cumpla con lo  contemplado en las especificaciones técnicas del proyecto, 
actualmente el proyecto dispone de botaderos de roca excedente proveniente de la 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 107 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

explotaciones de las canteras de roca San Carlos y Socsi, el postor deberá evaluar si por 
las cantidades a requerir se puede reutilizar el material excedente de producción de roca 
producto de las quebradas o considerar como un suministro puesto en obra. La definición 
del área auxiliar debe contar con la aprobación de OHLA. 

• Canteras de Cerro 

Es alcance del postor adjudicado la identificación de la cantera de cerro (árido) a utilizar 
siempre y cuando se cumpla con lo contemplado en las especificaciones técnicas del 
proyecto. La definición del área auxiliar debe contar con la aprobación de OHLA. 

• Canteras de Cauce. 

Es alcance del postor adjudicado debe plantear soluciones para el cierre de la cantera, 
validando los volúmenes de explotación, así como el diseño del mismo que está 
contemplado en los permisos que OHLA viene gestionando. De ser necesario la no 
utilización de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado debe generar el nuevo 
diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Fuentes de Agua 

El postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, así como la forma de extracción 
de agua considerados en los permisos ambientales gestionados por OHLA. De ser 
necesario, es alcance del postor adjudicado proponer nuevos accesos y/o formas de 
extracción para validación de OHLA. 

• Depósito de Material Excedente 

El material proveniente de la excavación para la fundación de la quebrada debe 
disponerse de la siguiente manera:  

a) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio cañete está rodeado 
de zonas agrícolas se evidencia la falta de áreas para la disposición del material 
excedente, por lo tanto, es obligación del postor adjudicado la recuperación del 
material con un volumen mínimo del 40 % del volumen total excavado. Está 
permitido la reutilización del material siempre y cuando cumpla con los 
parámetros de calidad requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas 

Para el depósito y conformación de los DME, el postor adjudicado debe validar el diseño 
y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen de 
eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y 
secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Depósito de Material Orgánico 

El material proveniente del desbroce del polígono definitivo de la quebrada debe 
disponerse en áreas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe validar 
el diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen 
de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y 
secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Accesos 
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Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoría accesos existentes rodeados de 
terrenos agrícolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los cuales 
interceptan a las vías de acceso y que la población a ejecutado obras civiles menores y 
artesanales para el paso de vehículos.  

Para el mejoramiento y habilitación de dichos accesos es alcance del postor adjudicado: 

− Identificar las interferencias en los accesos. 

− La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer las 
soluciones para el reforzamiento o construcción de estructuras que permitan el 
flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en coordinación con el área 
social para el consentimiento de la población y la aprobación de OHLA. 

− Generar la ingeniería de detalle tomando en consideración los principios de 
eficacia y eficiencia que rige en el marco contractual del Proyecto, el diseño debe 
ser validado y aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

− Realizar los levantamientos topográficos y generación de planos de diseño para 
el mejoramiento de vías, los planos deben ser revisados y aprobados por el área 
de construcción de OHLA. 

− Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta del 
acceso tomando en consideración los criterios de transitabilidad para los 
vehículos que transitarán. Éstos deberán garantizar en la medida de lo posible el 
tránsito en ambos sentidos, de no ser el caso por las condiciones del sitio se 
deberá implementar sobreanchos cada cierto tramo para el flujo del tránsito. 

− El área social de OHLA generará el soporte necesario para comunicar a los 
afectados y/o población las características de la propuesta tales como el ancho 
de la vía, el proceso del mantenimiento del mismo y el cierre de la vía al culminar 
los trabajos (considerar la utilización del material depositado en el DMO). 

− De existir la necesidad de la reubicación de canales de regadíos, es 
responsabilidad del postor adjudicado, la coordinación obligatoria y directa con 
el área social/predial para el consentimiento de la población, garantizando la 
pendiente y un caudal óptimo para continuar con el riego de los terrenos 
agrícolas. 

14.8. Metrados referenciales 

Tabla 18. Partidas y metrado referenciales 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

1.00 Obras Provisionales     

1.01 Campamento provisional de obra glb 1.00 

1.02 Movilización y desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00 

1.03 Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso km 4.98 

1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 6,045.60 

1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 8.00 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 109 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

1.06 Habilitación de plataformas ha 4.00 

1.07 Demolición     

01.07.01 Demolición de canales en quebradas m3 1,658.18 

01.07.02 Demolición de baden m3 289.12 

01.07.03 Demolición de pavimentos m3 513.99 

01.07.04 Demolición de veredas m3 2.37 

01.07.05 Demolición de cerco perimétrico m3 149.21 

01.07.06 Demolición de material de demolición m3 2,612.87 

2.00 Topografía     

2.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00 

2.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 0.00 

3.00 Movimiento de Tierras     

3.01 Desbroce ha 9.14 

3.02 Excavación de cimentación m3 179,761.42 

3.03 Perfilado y conformación de plataforma de fundación m2 107,947.10 

3.04 Conformación de material excedente en DME m3 186,614.86 

3.05 Conformación de material excedente en DMO m3 27,424.51 

3.06 Excavación de uña m3 1,775.63 

3.07 
Relleno con material granular (Incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) m3 5,684.09 

3.08 Relleno estructural m3 30,489.53 

3.09 Relleno afirmado m3 205.52 

3.10 Perfilado de talud del dique m2 5,534.47 

3.11 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 5,534.47 

3.12 Zanja de anclaje m3 41.64 

3.13 Suministro de roca ton 85,471.26 

3.14 Colocación de roca en uña m3 1,775.63 

3.15 Colocación de roca en talud m3 3,192.96 

3.16 Roca recebada m3 36,123.36 

3.17 Subbase granular m3 970.37 

4.00 Estructuras canalizadas     

4.01 Obras de concreto simple     

04.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 675.24 

04.01.02 Concreto ciclopeo f´c=280 kg/cm2 + 30% PM m3 251.44 

4.02 Obras de concreto armado     

04.02.01 
Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2)-premezclado-muros+30%PM 

DMAX=6" m3 18,251.34 

04.02.02 Encofrado y desencofrado cara vista m2 9,933.63 

04.02.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 6,726.38 

04.02.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 114,581.19 

04.02.05 Geocompuesto de drenaje m2 6,726.38 

04.02.06 Tubo PVC - D=6" m 1,371.00 

04.02.07 Tubo PVC - D=4" m 1,171.44 

5.00 Paso superior tipo marco     

5.01 Obras de concreto simple     
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05.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 98.73 

05.01.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 47.67 

5.02 Obras de concreto armado     

05.02.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 514.20 

05.02.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 794.01 

05.02.03 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - cimientos m3 774.69 

05.02.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 1,895.36 

05.02.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 840.43 

05.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 144,312.00 

05.02.07 Geocompuesto de drenaje m2 333.00 

05.02.08 Tubo PVC - D=6" m 124.24 

05.02.09 Tubo PVC - D=4" m 79.80 

5.03 Arquitectura     

05.03.01 Pintura bituminosa m2 1,803.81 

6.00 Acueductos     

6.01 Acueducto (Tubería)     

06.01.01 Trabajos preliminares     

06.01.01.01 Limpieza manual de terreno m2 1,007.91 

06.01.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 1,007.91 

06.01.01.03 Desvío provisional con tubería m 252.14 

06.01.02 Movimiento de Tierras     

06.01.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 178.19 

06.01.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 13.52 

06.01.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo m2 104.67 

06.01.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,325.32 

06.01.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 224.74 

06.01.03 Obras de concreto simple     

06.01.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 6.25 

06.01.04 Obras de concreto armado     

06.01.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 62.50 

06.01.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 14.85 

06.01.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 169.25 

06.01.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 100.00 

06.01.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 5,527.88 

06.01.04.06 Cable principal Ø1/2" serie 6x19 BOA alma de acero m 82.77 

06.01.04.07 Cable secundario Ø5/16" serie 6x19 BOA alma de acero m 60.71 

06.01.04.08 Pernos con huacha 5/16"X 1 1/4" und 40.00 

06.01.04.09 Grapas de 3/8" und 170.00 

06.01.05 Carpintería metálica     

06.01.05.01 Soporte metálico tipo L und 9.00 

06.01.06 Instalaciones hidráulicas     

06.01.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 14.40 

06.01.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN250mm m 18.25 

06.01.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 58.05 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 111 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

06.01.06.04 Tubo PVC - D=6" m 35.14 

06.01.06.05 Unión acerrojada HD DN150mm und 2.00 

06.01.06.06 Unión acerrojada HD DN280mm und 2.00 

06.01.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm und 2.00 

06.01.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN250mm und 2.00 

06.01.06.09 Brida waterstop perfil vulcanizado DN280mm und 4.00 

06.01.06.10 Junta waterstop 4" m 36.00 

06.01.06.11 Válvula compuerta HD DN 150mm und 1.00 

06.01.06.12 Tubería D=2" Cribada PVC und 1.00 

06.01.07 Arquitectura     

06.01.07.01 Pintura bituminosa m2 159.50 

6.02 Acueductos tipo ducto     

06.02.01 Trabajos preliminares     

06.02.01.01 Limpieza manual de terreno m2 254.75 

06.02.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 254.75 

06.02.01.03 Desvío provisional con tubería m 168.20 

06.02.02 Movimiento de Tierras     

06.02.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 62.86 

06.02.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 231.37 

06.02.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 118.20 

06.02.02.04 Relleno estructural compactado m3 403.47 

06.02.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 367.79 

06.02.03 Obras de concreto simple     

06.02.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 11.52 

06.02.04 Obras de concreto armado     

06.02.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 71.95 

06.02.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 70.17 

06.02.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 753.67 

06.02.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 91.70 

06.02.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 8,676.66 

06.02.05 Instalaciones hidráulicas     

06.02.05.01 Junta waterstop 4" m 51.30 

06.02.06 Arquitectura     

06.02.06.01 Pintura bituminosa m2 91.70 

6.03 Sifones     

06.03.01 Trabajos preliminares     

06.03.01.01 Limpieza manual de terreno m2 2,224.10 

06.03.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 2,224.10 

06.03.01.03 Desvío provisional con tubería m 492.00 

06.03.02 Movimiento de Tierras     

06.03.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 2,219.21 

06.03.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 1,010.92 

06.03.02.03 Cama de apoyo con arena E=0.20m m2 356.53 

06.03.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,759.14 
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06.03.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 2,774.01 

06.03.03 Obras de concreto simple     

06.03.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 19.78 

06.03.03.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 125.99 

06.03.04 Obras de concreto armado     

06.03.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 97.88 

06.03.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 107.60 

06.03.04.03 Concreto clase (f'c=280kg/cm2)- Dados de anclaje m3 24.34 

06.03.04.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 376.42 

06.03.04.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 567.55 

06.03.04.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 13,967.12 

06.03.05 Carpintería metálica     

06.03.05.01 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 3.85x1.30m und 1.00 

06.03.05.02 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.75X0.70m und 5.00 

06.03.05.03 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.15X0.55m und 2.00 

06.03.06 Instalaciones hidráulicas     

06.03.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 63.30 

06.03.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN710mm m 181.30 

06.03.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 29.20 

06.03.06.04 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 710mm und 10.00 

06.03.06.05 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 1200mm und 2.00 

06.03.06.06 Brida waterstop perfil vulcanizado DN450mm und 4.00 

06.03.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN710mm und 10.00 

06.03.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN1200mm und 2.00 

06.03.06.09 Junta waterstop 4" m 73.50 

06.03.06.10 Reducción HDPE DN450X100mm und 2.00 

06.03.06.11 Reducción HDPE DN710X150mm und 5.00 

06.03.06.12 Reducción HDPE DN1200X200mm und 1.00 

06.03.07 Arquitectura     

06.03.07.01 Pintura bituminosa m2 567.55 

6.04 Canales     

06.04.01 Trabajos preliminares     

06.04.01.01 Limpieza manual de terreno m2 4,025.26 

06.04.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 4,025.26 

06.04.01.03 Desvío provisional con tubería m 2,487.01 

06.04.02 Movimiento de Tierras     

06.04.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 1,575.62 

06.04.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 3,003.31 

06.04.02.03 Relleno estructural compactado m3 29.40 

06.04.02.04 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 1,575.62 

06.04.03 Obras de concreto simple     

06.04.03.01 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 48.34 

06.04.03.02 Emboquillado de piedra f'c=175Kg/cm2 e=0.20m m2 70.14 

06.04.04 Obras de concreto armado     
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06.04.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 0.98 

06.04.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 0.84 

06.04.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 4.20 

06.04.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 7.00 

06.04.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg   

06.04.05 Instalaciones hidráulicas     

06.04.05.01 Junta waterstop 4" m 19.66 

06.04.06 Arquitectura     

06.04.06.01 Pintura bituminosa m2   

6.05 Alcantarillas y buzones     

06.05.01 Trabajos preliminares     

06.05.01.01 Limpieza manual de terreno m2 425.66 

06.05.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 425.66 

06.05.01.03 Desvío provisional con tubería m 125.79 

06.05.01.04 Desmontaje de buzones existentes und 8.00 

06.05.01.05 Desmontaje de tuberías PVC Ø8" m 310.12 

06.05.02 Movimiento de Tierras     

06.05.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal m3 202.38 

06.05.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 553.03 

06.05.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 298.23 

06.05.02.04 Cama de apoyo con arena E=0.10m m2 247.26 

06.05.02.05 Relleno estructural compactado m3 711.68 

06.05.02.06 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M m3 944.26 

06.05.03 Obras de concreto simple     

06.05.03.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 3.82 

06.05.04 Obras de concreto armado     

06.05.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 19.00 

06.05.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 25.24 

06.05.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 126.82 

06.05.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 106.24 

06.05.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 1,991.28 

06.05.05 Instalaciones hidráulicas     

06.05.05.01 Tubería PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 154.54 

06.05.05.02 Junta waterstop 4" m 40.50 

06.05.05.03 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.20 A 1.50m) und 3.00 

06.05.05.04 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.50 A 2.00m) und 2.00 

06.05.05.05 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (2.00 A 3.00m) und 2.00 

06.05.05.06 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.00 A 3.50m) und 1.00 

06.05.05.07 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.50 A 4.00m) und 1.00 

06.05.06 Arquitectura     

06.05.06.01 Pintura bituminosa m2 106.24 

6.06 Badenes     

06.06.01 Trabajos preliminares     

06.06.01.01 Limpieza manual de terreno m2 413.00 
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06.06.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 413.00 

06.06.02 Obras de concreto simple     

06.06.02.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 41.32 

06.06.03 Obras de concreto armado     

06.06.03.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 184.58 

06.06.03.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 53.96 

06.06.03.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 261.57 

06.06.03.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 15,505.22 

06.06.04 Instalaciones hidráulicas     

06.06.04.01 Juntas de dilatación m 98.00 

7.00 Señalización     

7.01 Señalización vertical     

07.01.01 Suministro e instalación de señales reglamentarias 0.60x0.60 und 10.00 

07.01.02 Suministro e instalación de señales preventivas 0.80x0.80 und 29.00 

07.01.03 Tubo de soporte para señales preventivas y reglamentarias und 39.00 

07.01.04 Suministro e instalación de señales informativas E2 (Pórtico) m2 14.09 

07.01.05 Tubo de soporte de señal informativa und 18.00 

7.02 Señalización horizontal     

07.02.01 Marcas en el pavimento A=0.15 M(02 manos) m 147.87 

7.03 Seguridad vial     

07.03.01 Marcadores en zonas singulares und 7.00 

07.03.02 Postes delineadores und 15.00 

8.00 Infraestructura verde y paisajismo     

8.01 Preparación del terreno     

08.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 7,949.05 

08.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 4,616.16 

08.01.03 Preparación y aporte del sustrato m2 6,001.01 

08.01.04 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna glb 1.00 

8.02 Especies arbóreas     

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) Incluye siembra y transporte und 172.00 

08.02.02 ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) Incluye siembra y transporte und 182.00 

08.02.03 PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) Incluye siembra y transporte und 46.00 

8.03 Especies arbustivas     

08.03.01 GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). Incluye siembra y transporte und 305.00 

08.03.02 
BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) Incluye siembra y 

transporte und 389.00 

8.04 Mobiliario urbano     

08.04.01 Papelera de madera (75 LITROS) und 7.00 

08.04.02 Piedra ornamental de grandes dimensiones und 2.00 

8.05 Señalética informativa     

08.05.01 Panel informativo H=2.10 m Tipo B und 5.00 

9.00 Transportes     

9.01 Transporte de material orgánico (A DMO) D<=1KM m3Km 27,424.51 

9.02 Transporte de material orgánico (A DMO) D>1KM m3Km 13,254.66 

9.03 Transporte de material excedente D<= 1KM m3Km 186,614.86 
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9.04 Transporte de material excedente D> 1KM m3Km 85,185.86 

9.05 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D<= 1KM m3Km 25,627.03 

9.06 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D> 1KM m3Km 124,283.73 

9.07 Transporte de roca D<=1KM m3Km 41,091.95 

9.08 Transporte de roca D>1KM m3Km 856,149.10 

9.09 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de terraplén) 

D<=1KM m3Km 36,173.62 

9.10 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de terraplén) 

D>1KM m3Km 339,994.54 

9.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1KM m3Km 41.64 

9.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1KM m3Km 396.70 

14.9. Entregas 

A lo largo del desarrollo de las actividades, el postor adjudicado realizará entregas parciales 
de cada uno de las quebradas ya construidas, de acuerdo a su planificación y programación 
aprobada.  

Estas entregas estarán sujetas a evaluación, emisión de observaciones y posterior 
conformidad y recepción de OHLA. Para ello, postor adjudicado, deberá entregar un 
expediente completo con todos los informes, registros, planos, metrados, dossier de calidad, 
y todo lo establecido en los SSOMA obligatorios del Subcontratista, la cual será remitido en 
la segunda ronda. 

15.  VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 
subcontratista” (Ver Anexo 07): 

15.1. Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* 
con OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con 
periodos entre el día 21 del mes anterior y el día 20 del mes en curso. Todo pago de 
valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de 
los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con 
las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de 
agilizar el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, 
revisará y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor 
adjudicado deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no 
obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA, calculará la valorización a su criterio 
y emitirá la orden de pago respectiva. 
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Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual 
será programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores y/o según la forma 
indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación 
del Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 
30 días calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 
firmada por la gerencia de Sitio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 

• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 
sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 
correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 
certifiquen que el Subcontratista no contrae deuda pendiente con sus acreedores, 
proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o jurídica al que le 
hayan solicitado sus servicios y contratada por el postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Cañete durante 07 días 
Calendarios antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique 
que los proveedores del postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar 
se acerquen a la oficina del postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 
también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Cañete 
durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 

15.2. Sustentos para la valorización 

• Sustento de metrados topográficos firmados por oficina técnica OHLA. 

• Panel fotográfico. 

• Informe de Ingeniería (Producción). 

• Informe Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Informe de Medio Ambiente. 

• Informe de señalización en obra según Plan de Tráfico. 

• Informe de Calidad (Dossier). 

• PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por única vez). 

• Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y 
equipos. 
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15.3. Sustentos para el cierre 

• Informe final. 

• Panel fotográfico. 

• Liquidación de obra. 

• Dossier de Calidad. 

• Planos As Built. 

16.  HORARIOS DE TRABAJO 

Los postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo y ejecución 
de obras, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el postor adjudicado, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos 
como medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del 
cronograma de obra, por causas imputables a su gestión. Los costos generados a OHLA para 
supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán asumidos por el postor 
adjudicado. Cualquier cambio en el horario de trabajo del postor adjudicado deberá ser 
comunicado y aceptado por OHLA, siete (07) días calendario antes de su implementación. 

Los costos de traslados del personal del lugar de origen a obra y los traslados internos, deben 
estar contemplados dentro de los costos indirectos de la propuesta económica 

17.  SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluirá las siguientes condiciones: 

• La modalidad de contratación será de la siguiente manera: 
o PRECIOS UNITARIOS gestionado bajo el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción B. 
o SUMA ALZADA (Paisajismo + Reforestación + Paso superior tipo marco) gestionado 

bajo el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción A. 

• Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume 
el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario 
por la ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza 
medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación 
y de género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por 
uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor 
considerarlas en su oferta. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

• Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrán ser sub subcontratadas. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 118 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

18. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las 
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar 
el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en 
Primavera (P-6). – (Formato PDF y formato XER). Se recomienda presentar cálculo de 
duraciones (turnos, # cuadrillas y rendimientos), evitar las desfaces negativos (lag negativos), 
evitar holguras elevadas, en lo posible el cronograma debe tener la menor cantidad de 
desfaces posibles (lag´s). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 
permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, 
posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 19. Hitos clave 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 15 de marzo de 2024 
2 Inicio de obras preliminares 05 de abril de 2024 
3 Inicio de obras – Quebrada San Jerónimo 02 de mayo de 2024 
4 Inicio de obras – Quebrada Condoray 02 de mayo de 2024 
5 Inicio de obras – Quebrada Jacayita 02 de mayo de 2024 
6 Inicio de obras – Quebrada Picamaran 02 de mayo de 2024 
7 Culminación de obras* 30 de diciembre de 2024 

*La fecha de culminación de las obras será como límite el 30 de diciembre de 2024, conforme al 
contrato principal entre ARCC y OHLA. 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 
parte de su oferta económica: 

• Histograma de MOI; 

• Histograma de MOD; 

• Histograma de equipos; 

• Cronograma valorizado; 

• Cronograma de suministro de materiales; 

• Hoja de vida de sus profesionales claves que laborarán en el Proyecto; 

• Presentación de Comprobación de colegiatura de todo personal con profesión 
reglamentada por Ley. 

19.  PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 
a resolver el subcontrato. 
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Tabla 20. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha clave 
(Ver Tabla 26)  

Por cada día 
calendario de atraso 

4/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

2 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

3 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las 
pólizas de seguro, fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

4 Incumplimiento de las normas de seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (*) (*) 

5 

Si un organismo de fiscalización coloca una 
multa a OHLA o a la ARCC por un 
incumplimiento del Subcontratista, el SC deberá 
asumir dicha penalidad, y que podrá ser 
cobrada de algún pago pendiente o garantía. 

(**) (**) 

6 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/100 000 del 
valor del 
subcontrato 

7 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 
subcontrato 

8 Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por día de ausencia 
no autorizada 1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por OHLA y/o el Supervisor de 
Calidad, en el plazo de 30 días calendario. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

10 
La falta de entrega de información 
(procedimientos, informes, cotizaciones) 
solicitado. 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

11 Incumplimiento a las actividades indicadas en su 
contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

2/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

(*) La medición y monto se regirá al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 
SSOMA Rev.01 (Anexo 02) 

(**) La medición y monto de penalidades se definirán antes de la firma del presente subcontrato.  

OHLA podrá deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de 
pago o de los montos retenidos en calidad de garantía y si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de las garantías y/o fianzas, a discreción de OHLA. 

20.  CALENDARIO DE LICITACIÓN 
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El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 21. Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill 19/06/2023 20/06/2023 

Visita técnica Guiada 27/06/2023 28/06/2023 
Recepción de consultas 29/06/2023 09/07/2023 
Absolución de consultas 10/07/2023 20/07/2023 
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 21/07/2023 01/08/2023 
Sustento de propuestas y negociación (Short List 03 postores) 07/08/2023 09/08/2023 
Presentación de propuesta técnico-económica final 10/08/2023 20/08/2023 
Envío de Informe de Adjudicación a la ARCC 21/08/2023(*) 04/09/2023(*) 
Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador 07/09/2023(*) 08/09/2023(*) 
Revisión y firma de contrato por ambas partes 09/08/2023(*) 22/09/2023(*) 
Kick off meeting (KOM) 25/09/2023(*) 27/09/2023(*) 
(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC. 

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato 
aceptadas por OHLA. 

21.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En la Tabla 22 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar 
cada postor en archivos individuales siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 
continuación. 

Tabla 22. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A A1 Declaración Jurada de Datos del Postor .PDF 

A Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio .PDF 

A A2 Carta de Oferta .PDF 

A A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación .PDF 

A A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de consultas .PDF 

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la 
Propuesta   

.PDF 
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A A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 

A 
A9 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de 
Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá presentar un volumen 
anual de ventas por año, no inferior a S/. 40,000,000.00 en 3 de los siguientes años 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. (Formato libre) 

.PDF 

A 
A11 Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre otros, que acrediten 
que el postor tenga la experiencia en obras similares (Ver definición de obras similares en el 
subtítulo 23.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales). (Formato libre) 

.PDF 

A 
A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de requisitos 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B B1: Experiencia del postor .PDF 
.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave 
.PDF 

B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional .PDF 

B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo 
.PDF 

B B5 Plan de calidad 
.PDF 

B B6: Relación de equipos a utilizar en obra 
.PDF 

B B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) .PDF 

B 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de Mano de Obra y 
Equipos (ver formato B8) 

.PDF/XLS/XER 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios .PDF 
.XLS 

C Formato C3: Plazo de pagos .PDF 
.XLS 

21.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación del 
postor. 

21.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 23.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 
B. 

21.3. Documentos económicos 
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La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 23.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad, 
alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPP’s, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de 
obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 
instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, 
bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, 
viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, deberá ser 
comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión y 
evaluación (C1).  

La propuesta económica deberá considerar en sus costos cualquier posible variación de 
precio por materiales, equipos, mano de obra y todo lo que sea necesario para el 
cumplimiento del objetivo del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el 
presente contrato. 

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del 
Proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2). 

• Plazo de Pago: 

El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 
días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 
mensual (C3). 

22.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 23. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 123 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

A1 Anexo A1 Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa 

A1.1 Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio (En caso aplique) Pasa / No pasa 

A2 Anexo A2 Carta de Oferta Pasa / No pasa 

A3 Anexo A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones 
de Licitación Pasa / No pasa 

A4 Anexo A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto Pasa / No pasa 

A5 Anexo A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego 
de formulación y absolución de consultas Pasa / No pasa 

A6 Anexo A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato Pasa / No pasa 

A7 Anexo A7 Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta   Pasa / No pasa 

A8 Anexo A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 
Mínimo Pasa / No pasa 

A9 

Anexo A9 El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A10 

Anexo A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. 
El postor deberá presentar un volumen anual de ventas 
por año, no inferior a S/. 40,000,000.00 en 3 de los 
siguientes años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A11 

Anexo A11 Presentar documentos, constancias, contratos, 
certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga 
la experiencia en obras similares (Ver definición de obras 
similares en el subtítulo 23.1.1. B1. Experiencias similares 
internacionales y nacionales). (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A12 
Anexo A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, 
profesionales propuestos y de requisitos de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente 

Pasa / No pasa 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Tabla 24. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos 
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B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto 

B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos 

B6 Formato B6: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 

B7 Formato B7: Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 15 puntos 

B8 B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e 
Histograma de Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 5 puntos 

 

Tabla 25. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 30 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 5 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de pagos 5 puntos 

23. Evaluación de propuesta  

24. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

25. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (máximo 15 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecución de obras lineales 
que incluyan dos (2) de los siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: 

• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas (>700,000m3) 

• Obras de arte que incluyan específicamente: Demolición y/o estructuras canalizadas y/o 
acueductos. 

La experiencia del Postor deberá detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12. 

Tabla 26. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (8 puntos)  
3 contratos con montos mayores a S/ 70,000,000 cada contrato (8 puntos) 
2 contratos con montos de S/ 50´000,000 a S/. 70´000,000 (5 puntos) 
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1 contrato con monto mayor a S/ 30´000,000 (3 puntos) 
Experiencia en trabajos de movimiento de tierras, muros de encauzamiento y/o contención, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (4 puntos) 
Dos o más contratos que incluyan trabajos de construcción de obras civiles de movimiento de 
tierras, muros de encauzamiento y/o contención (4 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de construcción de obras civiles de movimiento de tierras, 
muros de encauzamiento y/o contención (2 puntos) 
Experiencia en obras de arte (demolición, estructuras canalizadas, acueductos), con contratos 
terminados en los últimos 10 años. (3 puntos)  

Tres o más contratos que incluyan trabajos de obras de arte (3 puntos) 

Dos contratos que incluyan trabajos de obras de arte (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de obras de arte (1 punto) 

Nota: 
Se considera servicios similares: a los Servicios o ejecución de obras que incluyan movimiento 
de tierras y/o demolición y/o estructuras canalizadas y/o paso superior tipo marco y/o 
acueductos y/o sifones y/o canales y/o alcantarillas y buzones y/o badenes. Para el caso de 
acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse fehacientemente el haber ejecutado 
obras similares en las que el monto de la actividad de movimiento de tierras acumulado sea 
igual o mayor al valor referencial.  
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los 
datos técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir 
documentación emitida por el cliente.  

En el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia individual 
de las empresas integrantes.  

Se considerarán experiencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo o 
de la matriz siempre en cuando presente las declaraciones juradas en el anexo A-11, así 
mismo deberá presentar la resolución o constancia de culminación de dicha obra, sin incurrir 
en penalidades. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las 
cual se especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminación y el 
monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las 
propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la siguiente 
manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 
Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el 
servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 
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Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 
Postor deberá presentar información complementaria del contrato o documentación 
adicional oficial emitida por el cliente, de modo que acredite la experiencia y monto 
solicitados. En caso esta información complementaria no fuese presentada y no estuviese 
la información que sustente el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese 
contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara, legible y resaltados, la 
descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón 
social del Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se 
tomarán en cuenta.  

El postor deberá presentar el listado de partidas de las obras que sustenten experiencia 
en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3 según 
los criterios de evaluación descritos en la Tabla 26.  

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, 
el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 
contratos independientes. 

26. B2. Organigrama y Personal Clave (máximo 10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en su 
propuesta, referido como mínimo al de la Tabla 27, pero no limitativo. Deberá alcanzar los 
CV’s documentado del personal clave, precisando años de experiencia en el cargo o función, 
detallar nombre del Proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó el cargo.  

Si personal profesional clave, según la Tabla 27, del postor ganador no se encuentra 
disponible, podrá presentar otro CV, el cual debe cumplir con lo requerido en los documentos 
de la licitación. 

Tabla 27. Criterios de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 0.5 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya 
al personal clave completo, coherente y muestre confianza para un resultado exitoso. 
(0.5 puntos) 

Organigrama con observaciones (0.25 puntos) 

No presenta (0 puntos) 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de 
Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, 
Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado 
de Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de Terreno o Superintendente / Jefe / Residente 
/ Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Sector, Jefe de supervisión, 
Ingeniero Senior de Producción. 
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Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas; o carreras afines, si resulta ser el postor ganador se solicitará la 
habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia comprobable será contabilizada a partir de la suscripción a la colegiatura. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 
De 3 a 5 años (1 punto) 
Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía y/o 
trazo y/o explanaciones.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe, 
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación 
de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina 
técnica y/o Oficina de Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, 
ingeniero industrial o ingeniero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se 
solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (1 punto) 
De 1 a 3 años (0.5 puntos) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Ingeniero Senior y/o 
Coordinador o la combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio 
Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, 
Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional y/o salud en el 
trabajo y/o medio ambiente y/o impacto ambiental. 
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor 
ganador se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
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Menor de 1 años (0 puntos) 
Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: jefe, Responsable, coordinador, especialista, supervisor y/o ingeniero 
senior en/de: 
* control de calidad,  
* Gestión y control de calidad 
Además, cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o 
ingiero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación 
al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Relacionista comunitario (máximo 0.5 puntos) 
Puestos similares:  jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / 
Especialista / Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista 
/ Responsable / Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, 
Relacionista Comunitario 
Formación profesional: Profesional sociólogo y/o abogado y/o educador y/o 
comunicador y/o comunicador social y/o comunicador para el desarrollo 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
Igual o mayor a 2 años (0.5 puntos) 
De 1 a 2 años (0.25 puntos) 
Menor de 1 año (0 puntos) 
Notas: 
Definición de “obras similares”: Ejecución de obras lineales que incluyan 3 de los 
siguientes trabajos: 
Servicios o ejecución de obras que incluyan movimiento y/o demolición y/o estructuras 
canalizadas y/o paso superior tipo marco y/o acueductos y/o sifones y/o canales y/o 
alcantarillas y buzones y/o badenes. 
Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un 
breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los Proyectos válidos como 
similares en los que ha participado. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 
La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación. 

27. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 28. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Máximo puntaje: 2 puntos) 
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El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Proyecto; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la norma 
G050 y DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (máximo 0.75 puntos) 
- Plan con estrategias a cumplir, alineado a la norma G050 y Decreto Supremo N° 011-2019-
TR (0.75 puntos) 
- Plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo) (máximo 0.25 puntos) 
- Organigrama completo y coherente (0.25 puntos) 
-  Organigrama con observaciones (0.1 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, con 
los siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según 
legislación.  (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta estadísticas de seguridad corporativa (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (máximo 0.5 puntos) 
- Presenta IPERC completo (0.5 puntos) 
- Presenta IPERC con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta mejores prácticas de seguridad (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

28. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (máximo 1 punto) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 29. Criterio de evaluación del Plan de Manejo Ambiental Operativo  

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Máximo puntaje: 1 punto) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y 
medidas de manejo ambiental en relación a los aspectos e impactos ambientales que podrían 
generarse (por ejemplo: gestión de residuos sólidos, manejo de efluentes, controles para 
material particulado, medidas para la preservación de flora y fauna, estrategia para trabajos 
relacionados al camarón de río, entre otros). (máximo 0.5 puntos) 
- Presenta plan según lo requerido (0.5 puntos) 
- Presenta plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Matriz de AAS global del Proyecto (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta matriz AAS global del Proyecto (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 Puntos) 
- Presenta mejores prácticas ambientales (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

29. B5. Plan de Calidad (máximo 2 puntos) 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 130 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 30. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B5. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para 
las diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 indicando cuales son los 
objetivos de calidad y como se gestionará la propiedad del cliente. (2 puntos) 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 con observaciones (1 punto) 
No presenta (0 puntos)  

30. B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (máximo 10 puntos) 

Tabla 31. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 
10,000 horas (5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 
a 14,000 horas (3 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Para calificar a la evaluación de este punto, se debe cumplir con los equipos mínimos 
declarados en la carpeta A8. 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente 
las cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al 
formato B5 del Anexo 09 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B. 
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato 
leasing vinculado al postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando 
la disponibilidad del equipo y el horómetro del equipo. 

31. B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (máximo 15 puntos) 

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecución de las obras, como: Administración y 
Logística, Movilización, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio 
necesarios para el seguimiento del Proyecto, por lo que deberá presentar: 
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• Secuencia constructiva: (máximo 10 puntos) 

o Describe de manera clara el proceso constructivo y por frentes de trabajo 
(trenes de trabajo) la cual debe estar en concordancia con el cronograma P6 
(B8)         (10 puntos) 

o Describe solamente el proceso constructivo    (5 puntos) 

o Describe someramente el proceso constructivo  (2 puntos) 

• Estrategia de contratación de Mano de obra local calificada (departamento de Lima) 
y no calificada (Cañete): (máximo 3 puntos) 

o Considera 40% Mano de obra local             (3 puntos) 

o Considera 30% Mano de obra local     (2 puntos) 

o Considera 20% Mano de obra local     (0 puntos) 

• Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 
escorrentía en el río Cañete: (máximo 2 Puntos) 

o Detalla en su plan de mitigación específico con los trabajos a realizar para los 
componentes como quebradas en ejecución, canteras de rio y otro que 
considere relevantes      (2 puntos) 

o Presenta un plan de mitigación general sin identificar los componentes a 
proteger en las épocas de crecida.                                                     (1 punto)     

o No presenta un plan de mitigación ante crecidas.                           (0 puntos)      

Tabla 32. Criterio de evaluación del plan de ejecución del Proyecto 

B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 15 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 
confianza para obtener el máximo puntaje.  

El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 
ejecución del Proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente 
y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

32. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (máximo 5 puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el Título 18 
CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva 
(máximo 2 puntos) 

o Dentro del plazo referencial, refleja el plan de trabajo (B7), cumple con criterios 
de lógica de programación y el Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 
en P6 Nivel 4       (1 punto) 
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o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 
en P6 Nivel 3       (0.5 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, no refleja el plan de trabajo (B7), no cumple con 
criterios de lógica de programación y Cronograma en otro Nivel (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, refleja los plazos indicados en el 
cronograma de construcción     (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, no refleja los plazos indicados en el 
cronograma de construcción     (0.25 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones    (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de MO     (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos    (1 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos     (0 puntos) 

• Cronograma Valorizado (máximo 0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado que guarde relación con el cronograma de 

construcción        (0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado, no guarda relación con el cronograma de 

construcción       (0.25 puntos) 
o No presenta        (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberán de estar 
relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y deben desarrollar todas las 
actividades constructivas.  

32.1. Evaluación de propuesta económica (40 puntos) 

33. Oferta Económica (máximo 30 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 
Oi: Precio de oferta económica 
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Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 
puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario 
no se puntuará. 

34. Análisis de Precios Unitarios (máximo 5 puntos) 

• Precios Unitarios del S10 Exportados al Excel, incluido Sub Partidas (máximo 2 
puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (2 puntos) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (1 punto) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Hoja Resumen de Insumos (Máximo 1 punto) 
o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Análisis de Gastos Generales (Máximo 2 puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (2 puntos) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (1 punto) 
o No presenta       (0 puntos) 

35. Plazo de Pago (máximo 5 puntos) 

El puntaje de este criterio, se distribuirá linealmente entre el máximo plazo de pago 
(máxima puntuación) y el mínimo plazo de pago (mínima puntuación). 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑖𝑖  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑚𝑚
 

Pi: puntaje de plazo de pago 
PMP: Puntaje máximo (5 puntos) 
Oi: Plazo de pago ofertado 
Om: Máximo plazo de pago ofertado 

Se valorizará en periodo mensual y se pagará facturado mínimo a 30 días. 

36. PROPUESTAS A PRESENTAR 

36.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

• El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los 
apartados 4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

• Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

• Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 
oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 
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• Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

• La consideración o no de revisión de precios a lo largo del Proyecto. 

• Considerar que las mediciones son estimadas, en ningún caso las mediciones son 
definitivas. 

Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta 
(balance financiero) y/o información económica sobre su empresa según lo 
requerido por la contratista. El no cumplimiento de esta información sería causal 
para no poder continuar en el proceso de adjudicación. 

• El importe de precios unitarios se presentará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 33. Modelo de Valorización económica  

Item Descripción Unidad Metrado P.U.  
(S/) Parcial 

1.00 Obras Provisionales         

1.01 Campamento provisional de obra glb 1.00     

1.02 Movilización y desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00     

1.03 Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso km 4.98     

1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 6,045.60     

1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 8.00     

1.06 Habilitación de plataformas ha 4.00     
1.07 Demolición         

01.07.01 Demolición de canales en quebradas m3 1,658.18     

01.07.02 Demolición de baden m3 289.12     

01.07.03 Demolición de pavimentos m3 513.99     

01.07.04 Demolición de veredas m3 2.37     

01.07.05 Demolición de cerco perimétrico m3 149.21     

01.07.06 Demolición de material de demolición m3 2,612.87     

2.00 Topografía         

2.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00     

2.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 0.00     

3.00 Movimiento de Tierras         

3.01 Desbroce ha 9.14     

3.02 Excavación de cimentación m3 179,761.42     

3.03 Perfilado y conformación de plataforma de fundación m2 107,947.10     

3.04 Conformación de material excedente en DME m3 186,614.86     

3.05 Conformación de material excedente en DMO m3 27,424.51     

3.06 Excavación de uña m3 1,775.63     

3.07 
Relleno con material granular (Incluye extracción de material, 

zarandeo y combinación de material) m3 5,684.09     

3.08 Relleno estructural m3 30,489.53     

3.09 Relleno afirmado m3 205.52     

3.10 Perfilado de talud del dique m2 5,534.47     



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 135 de 148 Julio 2023 Rev. 01 

 

 

3.11 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 5,534.47     

3.12 Zanja de anclaje m3 41.64     

3.13 Suministro de roca ton 85,471.26     

3.14 Colocación de roca en uña m3 1,775.63     

3.15 Colocación de roca en talud m3 3,192.96     

3.16 Roca recebada m3 36,123.36     

3.17 Subbase granular m3 970.37     

4.00 Estructuras canalizadas         

4.01 Obras de concreto simple         

04.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 675.24     

04.01.02 Concreto ciclopeo f´c=280 kg/cm2 + 30% PM m3 251.44     

4.02 Obras de concreto armado         

04.02.01 
Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2)-premezclado-

muros+30%PM DMAX=6" m3 18,251.34     

04.02.02 Encofrado y desencofrado cara vista m2 9,933.63     

04.02.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 6,726.38     

04.02.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 114,581.19     

04.02.05 Geocompuesto de drenaje m2 6,726.38     

04.02.06 Tubo PVC - D=6" m 1,371.00     

04.02.07 Tubo PVC - D=4" m 1,171.44     

5.00 Paso superior tipo marco         

5.01 Obras de concreto simple         

05.01.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 98.73     

05.01.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 47.67     

5.02 Obras de concreto armado         

05.02.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 514.20     

05.02.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 794.01     

05.02.03 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - cimientos m3 774.69     

05.02.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 1,895.36     

05.02.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 840.43     

05.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 144,312.00     

05.02.07 Geocompuesto de drenaje m2 333.00     

05.02.08 Tubo PVC - D=6" m 124.24     

05.02.09 Tubo PVC - D=4" m 79.80     

5.03 Arquitectura         

05.03.01 Pintura bituminosa m2 1,803.81     

6.00 Acueductos         

6.01 Acueducto (Tubería)         

06.01.01 Trabajos preliminares         

06.01.01.01 Limpieza manual de terreno m2 1,007.91     

06.01.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 1,007.91     

06.01.01.03 Desvío provisional con tubería m 252.14     

06.01.02 Movimiento de Tierras         

06.01.02.01 
Excavación no clasificada para estructuras en terreno 

normal m3 178.19     
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06.01.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 13.52     

06.01.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo m2 104.67     

06.01.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,325.32     

06.01.02.05 
Acarreo de material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.0M m3 224.74     

06.01.03 Obras de concreto simple         

06.01.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 6.25     

06.01.04 Obras de concreto armado         

06.01.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 62.50     

06.01.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 14.85     

06.01.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 169.25     

06.01.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 100.00     

06.01.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 5,527.88     

06.01.04.06 Cable principal Ø1/2" serie 6x19 BOA alma de acero m 82.77     

06.01.04.07 Cable secundario Ø5/16" serie 6x19 BOA alma de acero m 60.71     

06.01.04.08 Pernos con huacha 5/16"X 1 1/4" und 40.00     

06.01.04.09 Grapas de 3/8" und 170.00     

06.01.05 Carpintería metálica         

06.01.05.01 Soporte metálico tipo L und 9.00     

06.01.06 Instalaciones hidráulicas         

06.01.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 14.40     

06.01.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN250mm m 18.25     

06.01.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 58.05     

06.01.06.04 Tubo PVC - D=6" m 35.14     

06.01.06.05 Unión acerrojada HD DN150mm und 2.00     

06.01.06.06 Unión acerrojada HD DN280mm und 2.00     

06.01.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm und 2.00     

06.01.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN250mm und 2.00     

06.01.06.09 Brida waterstop perfil vulcanizado DN280mm und 4.00     

06.01.06.10 Junta waterstop 4" m 36.00     

06.01.06.11 Válvula compuerta HD DN 150mm und 1.00     

06.01.06.12 Tubería D=2" Cribada PVC und 1.00     

06.01.07 Arquitectura         

06.01.07.01 Pintura bituminosa m2 159.50     

6.02 Acueductos tipo ducto         

06.02.01 Trabajos preliminares         

06.02.01.01 Limpieza manual de terreno m2 254.75     

06.02.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 254.75     

06.02.01.03 Desvío provisional con tubería m 168.20     

06.02.02 Movimiento de Tierras         

06.02.02.01 
Excavación no clasificada para estructuras en terreno 

normal m3 62.86     

06.02.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 231.37     

06.02.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 118.20     

06.02.02.04 Relleno estructural compactado m3 403.47     
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06.02.02.05 
Acarreo de material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.0M m3 367.79     

06.02.03 Obras de concreto simple         

06.02.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 11.52     

06.02.04 Obras de concreto armado         

06.02.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 71.95     

06.02.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 70.17     

06.02.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 753.67     

06.02.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 91.70     

06.02.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 8,676.66     

06.02.05 Instalaciones hidráulicas         

06.02.05.01 Junta waterstop 4" m 51.30     

06.02.06 Arquitectura         

06.02.06.01 Pintura bituminosa m2 91.70     

6.03 Sifones         

06.03.01 Trabajos preliminares         

06.03.01.01 Limpieza manual de terreno m2 2,224.10     

06.03.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 2,224.10     

06.03.01.03 Desvío provisional con tubería m 492.00     

06.03.02 Movimiento de Tierras         

06.03.02.01 
Excavación no clasificada para estructuras en terreno 

normal m3 2,219.21     

06.03.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 1,010.92     

06.03.02.03 Cama de apoyo con arena E=0.20m m2 356.53     

06.03.02.04 Relleno estructural compactado m3 1,759.14     

06.03.02.05 
Acarreo de material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.0M m3 2,774.01     

06.03.03 Obras de concreto simple         

06.03.03.01 Concreto clase F (f´c=100 kg/cm2) - Solados m3 19.78     

06.03.03.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 125.99     

06.03.04 Obras de concreto armado         

06.03.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 97.88     

06.03.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 107.60     

06.03.04.03 Concreto clase (f'c=280kg/cm2)- Dados de anclaje m3 24.34     

06.03.04.04 Encofrado y desencofrado cara vista m2 376.42     

06.03.04.05 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 567.55     

06.03.04.06 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 13,967.12     

06.03.05 Carpintería metálica         

06.03.05.01 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 3.85x1.30m und 1.00     

06.03.05.02 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.75X0.70m und 5.00     

06.03.05.03 Rejilla metálica con platinas 3/8" de 1.15X0.55m und 2.00     

06.03.06 Instalaciones hidráulicas         

06.03.06.01 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 63.30     

06.03.06.02 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN710mm m 181.30     

06.03.06.03 Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 29.20     

06.03.06.04 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 710mm und 10.00     
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06.03.06.05 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 1200mm und 2.00     

06.03.06.06 Brida waterstop perfil vulcanizado DN450mm und 4.00     

06.03.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN710mm und 10.00     

06.03.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN1200mm und 2.00     

06.03.06.09 Junta waterstop 4" m 73.50     

06.03.06.10 Reducción HDPE DN450X100mm und 2.00     

06.03.06.11 Reducción HDPE DN710X150mm und 5.00     

06.03.06.12 Reducción HDPE DN1200X200mm und 1.00     

06.03.07 Arquitectura         

06.03.07.01 Pintura bituminosa m2 567.55     

6.04 Canales         

06.04.01 Trabajos preliminares         

06.04.01.01 Limpieza manual de terreno m2 4,025.26     

06.04.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 4,025.26     

06.04.01.03 Desvío provisional con tubería m 2,487.01     

06.04.02 Movimiento de Tierras         

06.04.02.01 
Excavación no clasificada para estructuras en terreno 

normal m3 1,575.62     

06.04.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 3,003.31     

06.04.02.03 Relleno estructural compactado m3 29.40     

06.04.02.04 
Acarreo de material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.0M m3 1,575.62     

06.04.03 Obras de concreto simple         

06.04.03.01 Encofrado y desencofrado en estructuras m2 48.34     

06.04.03.02 Emboquillado de piedra f'c=175Kg/cm2 e=0.20m m2 70.14     

06.04.04 Obras de concreto armado         

06.04.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 0.98     

06.04.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 0.84     

06.04.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 4.20     

06.04.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 7.00     

06.04.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg       

06.04.05 Instalaciones hidráulicas         

06.04.05.01 Junta waterstop 4" m 19.66     

06.04.06 Arquitectura         

06.04.06.01 Pintura bituminosa m2       

6.05 Alcantarillas y buzones         

06.05.01 Trabajos preliminares         

06.05.01.01 Limpieza manual de terreno m2 425.66     

06.05.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 425.66     

06.05.01.03 Desvío provisional con tubería m 125.79     

06.05.01.04 Desmontaje de buzones existentes und 8.00     

06.05.01.05 Desmontaje de tuberías PVC Ø8" m 310.12     

06.05.02 Movimiento de Tierras         

06.05.02.01 
Excavación no clasificada para estructuras en terreno 

normal m3 202.38     

06.05.02.02 Excavación no clasificada para zanjas en terreno normal m3 553.03     
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06.05.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipos m2 298.23     

06.05.02.04 Cama de apoyo con arena E=0.10m m2 247.26     

06.05.02.05 Relleno estructural compactado m3 711.68     

06.05.02.06 
Acarreo de material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.0M m3 944.26     

06.05.03 Obras de concreto simple         

06.05.03.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 3.82     

06.05.04 Obras de concreto armado         

06.05.04.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 19.00     

06.05.04.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 25.24     

06.05.04.03 Encofrado y desencofrado cara vista m2 126.82     

06.05.04.04 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 106.24     

06.05.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 1,991.28     

06.05.05 Instalaciones hidráulicas         

06.05.05.01 Tubería PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 154.54     

06.05.05.02 Junta waterstop 4" m 40.50     

06.05.05.03 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.20 A 1.50m) und 3.00     

06.05.05.04 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (1.50 A 2.00m) und 2.00     

06.05.05.05 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (2.00 A 3.00m) und 2.00     

06.05.05.06 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.00 A 3.50m) und 1.00     

06.05.05.07 Buzón de concreto Tipo A, d=1.20m, h, Prom (3.50 A 4.00m) und 1.00     

06.05.06 Arquitectura         

06.05.06.01 Pintura bituminosa m2 106.24     

6.06 Badenes         

06.06.01 Trabajos preliminares         

06.06.01.01 Limpieza manual de terreno m2 413.00     

06.06.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2 413.00     

06.06.02 Obras de concreto simple         

06.06.02.01 Concreto clase F (F'C=100 KG/CM2) - solados m3 41.32     

06.06.03 Obras de concreto armado         

06.06.03.01 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - losa m3 184.58     

06.06.03.02 Concreto clase A (f´c=280 kg/cm2) premezclado - muros m3 53.96     

06.06.03.03 Encofrado y desencofrado cara oculta m2 261.57     

06.06.03.04 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 15,505.22     

06.06.04 Instalaciones hidráulicas         

06.06.04.01 Juntas de dilatación m 98.00     

7.00 Señalización         

7.01 Señalización vertical         

07.01.01 
Suministro e instalación de señales reglamentarias 

0.60x0.60 und 10.00     

07.01.02 Suministro e instalación de señales preventivas 0.80x0.80 und 29.00     

07.01.03 Tubo de soporte para señales preventivas y reglamentarias und 39.00     

07.01.04 Suministro e instalación de señales informativas E2 (Pórtico) m2 14.09     

07.01.05 Tubo de soporte de señal informativa und 18.00     

7.02 Señalización horizontal         
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07.02.01 Marcas en el pavimento A=0.15 M(02 manos) m 147.87     

7.03 Seguridad vial         

07.03.01 Marcadores en zonas singulares und 7.00     

07.03.02 Postes delineadores und 15.00     

8.00 Infraestructura verde y paisajismo         

8.01 Preparación del terreno         

08.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 7,949.05     

08.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 4,616.16     

08.01.03 Preparación y aporte del sustrato m2 6,001.01     

08.01.04 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna glb 1.00     

8.02 Especies arbóreas         

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) Incluye siembra y transporte und 172.00     

08.02.02 
ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) Incluye siembra y 

transporte und 182.00     

08.02.03 
PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) Incluye siembra y 

transporte und 46.00     

8.03 Especies arbustivas         

08.03.01 
GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). Incluye siembra y 

transporte und 305.00     

08.03.02 
BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) Incluye siembra 

y transporte und 389.00     

8.04 Mobiliario urbano         

08.04.01 Papelera de madera (75 LITROS) und 7.00     

08.04.02 Piedra ornamental de grandes dimensiones und 2.00     

8.05 Señalética informativa         

08.05.01 Panel informativo H=2.10 m Tipo B und 5.00     

9.00 Transportes         

9.01 Transporte de material orgánico (A DMO) D<=1KM m3Km 27,424.51     

9.02 Transporte de material orgánico (A DMO) D>1KM m3Km 13,254.66     

9.03 Transporte de material excedente D<= 1KM m3Km 186,614.86     

9.04 Transporte de material excedente D> 1KM m3Km 85,185.86     

9.05 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D<= 1KM m3Km 25,627.03     

9.06 Transporte de material de préstamo (Afirmado) D> 1KM m3Km 124,283.73     

9.07 Transporte de roca D<=1KM m3Km 41,091.95     

9.08 Transporte de roca D>1KM m3Km 856,149.10     

9.09 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de 

terraplén) D<=1KM m3Km 36,173.62     

9.10 
Transporte de material de préstamo cantera de río (Cuerpo de 

terraplén) D>1KM m3Km 339,994.54     

9.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1KM m3Km 41.64     

9.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1KM m3Km 396.70     

SUBTOTAL   

GASTOS GENERALES   

UTILIDAD   

TOTAL   
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37.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante 
la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de 
cierre para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se 
cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo 
todos los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 22, del Capítulo 21. 
Contenido de la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente 
información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

38.  SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las tres (03) puntuaciones más 
altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ARCC y 
OHLA. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la 
ARCC, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

39.  ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor 
ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día 
siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta 
Fianza por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato. 

39.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 
documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 
de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 
jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros. 

• Presupuesto ofertado disgregado 

39.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en la Tabla 17, del título 14.6., 
en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los requisitos 
señalados en el Anexo 02 CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad 
vial para ingresar a obra. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 
tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 
documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del Proyecto. 

OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio de 
obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 
inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, estando 
el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma del 
acta. 

39.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos adicionales 

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación del 
plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentando un informe de ampliación 
(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo según 
sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma afectado, 
cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, sustento de 
metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el requerimiento 
propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a lo descrito 
anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los sustentos o 
justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 
ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° de 
la gerencia responsable. 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor o 
cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 
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4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, no 
es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por la gerencia responsable es enviado a Administración de 
Subcontratos. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 
la gerencia de Sitio y la gerencia de Proyecto. Si existen observaciones al documento por 
parte de la gerencia, el documento es devuelto al gestor para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos envía el informe técnico aprobado por gerencia al área 
de Procura para su presentación y trámite con la ARCC hasta su aprobación. 

8. La ARCC puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 
revisadas y subsanadas de manera conjunta con el gestor. 

9. Una vez aprobado el informe por parte de la ARCC, el área de Procura genera la adenda 
del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber obtenido 
previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto, esto bajo 
responsabilidad de cada gestor. 

39.4. Recepción del servicio 

Para la recepción del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA y 
la supervisión de Calidad se solicitará lo siguiente: 

• Dossier completo del proceso de ejecución (Calidad, SSOMA, Medio ambiente, 
procedimiento, manuales, plan de mantenimiento, etc) 

• Acta de conformidad del servicio 

• Liquidación de valorizaciones debidamente suscrita. 

• Planos As-Built 

• Planilla de metrados finales. 

• Carta de compromiso por la garantía del servicio 

• Resumen ejecutivo 

40.  ANEXOS 

Anexo 1:  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Planos; 
• Detalle de cálculos. 

Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA); 
2. CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial Rev.00 (OHLA); 
3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA); 
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4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA); 
5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA); 
6. CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00 (OHLA); 
7. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores (OHLA); 
8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeño Ambiental 

(OHLA); 
9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Orgánico (Top-soil) Rev.00 (OHLA); 
10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservación de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA); 
11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos 

Rev.00 (OHLA); 
12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA); 
13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros 

Rev.00 (OHLA); 
14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00 (OHLA); 
15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestación, Reforestación yo Revegetación Rev.00 

(OHLA); 
16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestión de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA); 
17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Químicas y otros materiales 

peligrosos Rev. 01 (OHLA) 
18. Consideraciones para el rescate, periodo de reproducción y reubicación del camarón 

Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y 
proveedores (OHLA) rev01; 

Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar de acciones a realizarse ante el hallazgo de 
evidencias arqueológicos Rev.00 (OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de conflictos 
sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas – PBVRP, aceptado por la ARCC el 
05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de 
Relaciones Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y buena 
vecindad con la población y demás grupos de interés que se ubican dentro del área 
de influencia del Proyecto. En el marco del mencionado Plan, cumplir con la atención 
de los Programas establecidos según corresponda. En ese sentido promoverá la 
contratación de mano de obra local de las localidades adyacentes al Proyecto y la 
adquisición de bienes y servicios locales, teniendo en cuenta la demanda generada 
por el Proyecto. 

Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas 
Rev.01 (OHLA). 
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Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA) 
• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de Valorizaciones Rev.01 
• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestión del Tráfico rev01 – Río Cañete (OHLA). 

Anexo 9: Lista de cantidades 

• Lista de cantidades 

Anexo 10:  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales. 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso 

de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA. 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas. 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores. 
• Declaración jurada de ética, anticorrupción, LAFT y cumplimiento para proveedores. 
• Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen 

general y régimen reforzado.  

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1 Declaración Jurada de Datos del Postor 
• A1.1 Carta promesa de Consorcio 
• A2 Carta de Oferta 
• A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 
• A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto 
• A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de 

consultas 
• A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato 
• A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar 

la Propuesta   
• A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 
• A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de 

requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 
• Formato B6. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1 Oferta Económica según el Formato C1 
• C2: Análisis de Precios Unitarios 
• C3: Plazo de pagos 

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 
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• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15:  Modelo de Subcontrato 

• NEC 3 OPCIÓN B (Precios unitarios) 
• NEC 3 OPCIÓN A (Suma Alzada) 

Anexo 16:  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 17:  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18:  Gestión de Riesgos: 

• Plantilla de Matriz de Riesgos. 

Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

• CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02. 
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