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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

C1. Propuesta Económica según el Formato C1 



Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 313  días días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 84,614,988.14                           

B. GASTOS GENERALES  18.99% 16,070,266.45                           

C. UTILIDAD 8,461,498.81                             

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 109,146,753.40                         

E. IGV (18% D) 18.00% 19,646,415.61                           

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 128,793,169.01                         

03/03/2023

01/04/2023

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Página 1 de 3

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE 
Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5
HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE‐ CUENCA HUAURA



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

Presupuesto 



Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 313  días días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 84,614,988.14                           

B. GASTOS GENERALES  18.99% 16,070,266.45                           

C. UTILIDAD 8,461,498.81                             

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 109,146,753.40                         

E. IGV (18% D) 18.00% 19,646,415.61                           

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 128,793,169.01                         

03/03/2023

01/04/2023

Referencia: TDR‐Anexo 13
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE 
Y DEL RÍO HUAURA
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
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03.03.23

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 7,192,909.75
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 10.00 29,250.00 292,500.00
Administración contractual 1.00 10.00 17,550.00 175,500.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 10.00 15,000.00 150,000.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - Diques DI-PR-12-I, DI-PR-13-D y DI-PR-13-D-1 2.00 15.00 10,237.50 153,562.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-24-D, DI-PR-25-I ,  DI-PR- 19A-D2 y DI-PR-19A-D-3 2.00 15.00 10,237.50 153,562.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-13-D-2, DI-PR-D-3, DI-PR-16-D, DI-PR-17D y DI-PR-18-D-1 2.00 12.00 10,237.50 122,850.00
Supervisor SSO - Diques DI-PR- 18-D-2 y DI-PR- 19A-D-1 2.00 5.00 10,237.50 51,187.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-19B-D 2.00 5.00 10,237.50 51,187.50
Supervisor  SSO - Interferencias 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 9.00 10,237.50 92,137.50
Capacitadores / SBC 1.00 10.00 9,652.50 96,525.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 17.00 10,237.50 174,037.50
Enfermero ocupacional 1.00 10.00 8,800.00 88,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 10.00 21,937.50 219,375.00
Ing. Oficina Técnica 1.00 10.00 18,720.00 187,200.00
Responsable de EDP 1.00 10.00 13,893.75 138,937.50
Responsable de SDC y ODC 1.00 10.00 12,000.00 120,000.00
Jefe de Topografía 1.00 10.00 15,210.00 152,100.00
Topografo 3.00 28.00 9,945.00 278,460.00
Auxiliar de Topografia 3.00 28.00 5,850.00 163,800.00
Dibujante Cadista 2.00 20.00 9,360.00 187,200.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 10.00 12,285.00 122,850.00
Responsable de Calidad 1.00 10.00 21,645.00 216,450.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 26.00 11,700.00 304,200.00
Técnico de campo 3.00 26.00 8,775.00 228,150.00
Asistente de campo 3.00 26.00 5,382.00 139,932.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 10.00 10,003.50 100,035.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 10.00 7,692.75 76,927.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 10.00 23,400.00 234,000.00
Supervisor de Obras - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 0.00 0.00 13,455.00 0.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-12-I, DI-PR-13-D y DI-PR-13-D-1 2.00 15.00 13,455.00 201,825.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-24-D, DI-PR-25-I ,  DI-PR- 19A-D2 y DI-PR-19A-D-3 2.00 15.00 13,455.00 201,825.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-13-D-2, DI-PR-D-3, DI-PR-16-D, DI-PR-17D y DI-PR-18-D-1 2.00 12.00 13,455.00 161,460.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR- 18-D-2 y DI-PR- 19A-D-1 2.00 6.00 13,455.00 80,730.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-19B-D 2.00 6.00 13,455.00 80,730.00
Supervisor de Obras - Interferencias 0.00 0.00 13,455.00 0.00
Supervisor de Obras - Procesamiento de materiales 1.00 9.00 13,455.00 121,095.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento 1.00 9.00 15,414.75 138,732.75
Mecánicos 6.00 54.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 6.00 54.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 10.00 9,243.00 92,430.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 10.00 12,402.00 124,020.00
Comprador 1.00 10.00 11,553.75 115,537.50
Jefe de Recursos Humanos 0.00 0.00 10,530.00 0.00
Asistente de RRHH 1.00 10.00 5,382.00 53,820.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 10.00 7,020.00 70,200.00
Asistente administrativo 1.00 10.00 4,680.00 46,800.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 10.00 3,802.50 38,025.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 10.00 7,312.50 73,125.00
Auxiliar de Almacén 1.00 10.00 4,387.50 43,875.00

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

 “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN
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PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

 “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 30.00 3,393.00 101,790.00
Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 4.00 37.00 8,700.00 321,900.00
Choferes de Camionetas 7.00 69.00 3,802.50 262,372.50
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 10.00 7,605.00 76,050.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 72.00 4,387.50 315,900.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,148,320.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 257.00 514.00 310.00 159,340.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 67.00 134.00 310.00 41,540.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 104.00 208.00 320.00 66,560.00
Fotocheck - GG 104.00 104.00 80.00 8,320.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 324.00 596.00 1,300.00 774,800.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 104.00 208.00 470.00 97,760.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,092,200.00
# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 59.00 496.00 50.00 24,800.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 184.00 1,308.00 50.00 65,400.00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 10.00 13,800.00 138,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00 240,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 26.00 24,000.00 624,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,142,328.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 184.00 1,308.00 1,775.00 2,321,700.00
MOC (almuerzo) 61.00 431.00 468.00 201,708.00
MONC (almuerzo) 64.00 490.00 468.00 229,320.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 59.00 496.00 2,259.00 1,120,464.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 8.00 72.00 1,775.00 127,800.00
Personal indirecto (almuerzo) 32.00 302.00 468.00 141,336.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 347,935.50
Telefonía móvil 53.00 440.00 50.00 22,000.00
Equipos de Computo 52.00 432.00 140.00 60,480.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.50 1,750.00 16,625.00
Agua en Botellas GG 99.00 870.00 34.50 30,015.00
Agua en Botellas cd 309.00 2,229.00 34.50 76,900.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 10.00 780.00 7,800.00
Licencias software 1.00 10.00 4,000.00 40,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 26.00 215.00 250.00 53,750.00
Emisoras en vehículos 7.00 69.00 585.00 40,365.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,401,701.20
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion de Obra) 7.00 69.00 5,850.00 403,650.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 10.00 25,000.00 250,000.00
Combustible 4,043.52 40,435.20 18.50 748,051.20

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 389,300.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 10.00 73.00 900.00 65,700.00
Lavamanos 5.00 42.00 800.00 33,600.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 10.00 8,000.00 80,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 10.00 4,000.00 40,000.00
Casetas vigías 2.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Ensayos de calidad 1.00 10.00 15,000.00 150,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 235,572.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 0.00 0.00 4,700.00 0.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 107.00 631.00 180.00 113,580.00
Equipos de topografía 4.00 34.00 3,588.00 121,992.00

9. GASTOS VARIOS 120,000.00
Utiles de Oficina 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Visitas de gerencia 0.00 0.00 400.00 0.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Programa de Capacitación , entrenamiento, Campañas de seguridad 0.00 0.00 1,000.00 0.00
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PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

 “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Programa de Mejoramiento Conductual 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Materiales para señalización 1.00 10.00 6,000.00 60,000.00

10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 7,192,909.75
2. Requerimientos de Personal 1,148,320.00
3. Transporte de Personal 1,092,200.00
4. Alojamiento y alimentación 4,142,328.00
5. Operación de Instalaciones 347,935.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,401,701.20
7. Instalaciones y Servicio 389,300.00
8. Equipos Auxiliares 235,572.00
9. Gastos Varios 120,000.00
10. Costes Covid

16,070,266.45



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

C2. Análisis de Precios Unitarios 



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 0.0038 EQ. 956,098.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 100.0000 97.76 9,776.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 10.0000 3,500.00 35,000.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 80.0000 550.00 44,000.00

130,376.00

hm 1.0000 2,105.2632 171.12 360,252.64
hm 0.2000 421.0526 202.99 85,469.47
hm 1.0000 2,105.2632 69.35 146,000.00
mes 20.0000 1,200.00 24,000.00
glb 1.0000 40,000.00 40,000.00

655,722.11

glb 1.0000 45,000.00 45,000.00
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
mes 10.0000 2,000.00 20,000.00
mes 10.0000 1,000.00 10,000.00
mes 10.0000 7,000.00 70,000.00

170,000.00

MO. EQ. 611,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 317,500.00 317,500.00
glb 1.0000 293,500.00 293,500.00

611,000.00

MO. 0.2500 EQ. 72,489.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 6.4000 39.24 251.14
hh 1.0000 32.0000 23.84 762.88
hh 1.0000 32.0000 21.57 690.24

1,704.26

hm 0.5000 16.0000 385.80 6,172.80
hm 1.0000 32.0000 375.14 12,004.48
hm 0.5000 16.0000 269.62 4,313.92
hm 1.0000 32.0000 205.85 6,587.20

%mo 3.0000 1,704.26 51.13
29,129.53

m3 45.0000 29.36 1,321.20
m3 750.0000 53.78 40,335.00

41,656.20

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

Campamento Provisional de Obra
Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

Equipos
010329110338

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS II PARTE‐ CUENCA HUAURA

Nombre del 
Paquete:

0259010023 TALLER MECANICO
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

APUS PARTIDAS

Partida 1.01

Partida 1.03 Mejoramiento de caminos de acceso

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO



APUS PARTIDAS

MO. 0.8000 EQ. 6,128.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 20.0000 21.57 431.40

435.32

hm 0.5000 5.0000 385.80 1,929.00
hm 1.0000 10.0000 375.14 3,751.40
%mo 3.0000 435.32 13.06

5,693.46

MO. 2,000.0000 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 39.24 0.02
hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 385.80 0.39
hm 0.5000 0.0020 375.14 0.75
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.20

MO. 0.0308 EQ. 125,400.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 4,240.0000 11.62 49,268.80
49,268.80

hm 1.0000 259.7403 202.99 52,724.68
52,724.68

mes 1.0000 23,407.26 23,407.26
23,407.26

MO. 0.1800 EQ. 172,845.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 8.8889 39.24 348.80
hh 1.0000 44.4444 23.84 1,059.55
hh 1.0000 44.4444 21.57 958.67

2,367.02

hm 1.0000 44.4444 375.14 16,672.87
hm 1.0000 44.4444 269.62 11,983.10
hm 1.0000 44.4444 205.85 9,148.88

%mo 3.0000 2,367.02 71.01
37,875.86

m3 300.0000 29.36 8,808.00
m3 1,500.0000 53.78 80,670.00
m3 1,500.0000 28.75 43,125.00

132,603.00

0101010005 PEON

Equipos

Partida 1.04 Desbroce en áreas auxiliares
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Materiales
0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.05 Limpieza manual de material vegetal y de residuos
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.06 Mantenimiento de caminos de acceso
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 1.07 Habilitación de plataformas
Rendimiento ha/DIA 0.1800 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 609.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3600 70.86 96.37

m3 0.1050 122.35 12.85
m3 1.5200 13.32 20.25
m 1.0000 480.21 480.21

609.68

MO. EQ. 771.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3300 70.86 94.24

m3 0.1200 122.35 14.68
m 1.0000 627.78 627.78
m3 2.6400 13.32 35.16

771.86

MO. EQ. 1,302.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5100 70.86 177.86

m3 0.1500 122.35 18.35
m 1.0000 1,068.79 1,068.79
m3 2.8500 13.32 37.96

1,302.96

MO. EQ. 1,487.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 70.86 177.15

m3 0.1600 122.35 19.58
m3 3.2000 13.32 42.62
m 1.0000 1,247.86 1,247.86

1,487.21

MO. EQ. 2,111.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.6200 70.86 256.51

m3 0.1800 122.35 22.02
m 1.0000 1,769.68 1,769.68
m3 4.7500 13.32 63.27

2,111.48

MO. EQ. 466.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 88.24 66.18
m3 0.7500 471.86 353.90
m3 0.3000 154.53 46.36

466.44

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Partida 1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=450mm, para caminos de acceso (o similar)

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=450mm

Partida 1.09 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
010322020160 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.10 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.13 Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 +30% p.g. Para protección de estructuras

010322020165 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.11 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruces de rio
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=1000mm

Partida 1.12 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
0103220201A3 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 715.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
m3 1.0000 112.78 112.78

715.38

MO. 280.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 0.5000 0.0143 21.57 0.31

1.97

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 1.0300 4.68 4.82

5.22

%mo 3.0000 1.97 0.06
0.06

MO. 12.0000 EQ. 72.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 39.24 2.62
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89

38.76

kg 0.3000 7.90 2.37
kg 0.2100 5.80 1.22
p2 5.0000 5.72 28.60

32.19

%mo 5.0000 38.76 1.94
1.94

MO. 0.0320 EQ. 44,893.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 500.0000 21.57 10,785.00
hh 2.0000 500.0000 46.25 23,125.00

33,910.00

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.00 90.00
und 300.0000 5.50 1,650.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,466.25

hm 2.0000 500.0000 15.00 7,500.00
%mo 3.0000 33,910.00 1,017.30

8,517.30

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1.14 Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para protección de estructuras
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030120 Colocación de Concreto - protección de estructuras

Partida 1.15 Acero corrugado f'y=4200kg/cm2 grado 60 para protección de estructuras
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 2.01 Trazo y replanteo inicial

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.16 Encofrado y desencofrado para protección de estructuras
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento glb/DIA 0.0320 Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 0.0308 EQ. 123,165.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,038.9610 21.57 22,410.39
hh 6.0000 1,558.4416 46.25 72,077.92

94,488.31

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.00 90.00
und 300.0000 5.50 1,650.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,466.25

hm 6.0000 1,558.4416 15.00 23,376.62
%mo 3.0000 94,488.31 2,834.65

26,211.27

MO. 0.8000 EQ. 6,128.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 20.0000 21.57 431.40

435.32

hm 0.5000 5.0000 385.80 1,929.00
hm 1.0000 10.0000 375.14 3,751.40
%mo 3.0000 435.32 13.06

5,693.46

MO. 800.0000 EQ. 6.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.24 0.08
hh 1.0000 0.0100 21.57 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0050 24.80 0.12
hm 1.0000 0.0100 385.80 3.86
hm 0.5000 0.0050 515.21 2.58
%mo 3.0000 0.30 0.01

6.57

MO. 900.0000 EQ. 6.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.23

hm 1.0000 0.0089 24.80 0.22
hm 1.0000 0.0089 385.80 3.43
hm 0.5000 0.0044 515.21 2.27
%mo 3.0000 0.23 0.01

5.93

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Partida 2.02 Trazo y replanteo durante la obra
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.01 Desbroce

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02 Remoción de dique existente
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.03 Excavación de cimentación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 2,400.0000 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 39.24 0.01
hh 1.0000 0.0033 21.57 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0033 269.62 0.89
hm 1.0000 0.0033 205.85 0.68

%mo 3.0000 0.08
1.57

m3 0.0100 29.36 0.29
0.29

MO. 500.0000 EQ. 9.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 39.24 0.13
hh 1.0000 0.0160 21.57 0.35

0.48

hm 0.5000 0.0080 24.80 0.20
hm 1.0000 0.0160 385.80 6.17
hm 1.0000 0.0160 139.80 2.24
%mo 3.0000 0.48 0.01

8.62

MO. 1,050.0000 EQ. 3.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.5000 0.0038 24.80 0.09
hm 0.1000 0.0008 385.80 0.31
hm 1.0000 0.0076 375.14 2.85
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.26

MO. 1,050.0000 EQ. 3.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.5000 0.0038 24.80 0.09
hm 0.1000 0.0008 385.80 0.31
hm 1.0000 0.0076 375.14 2.85
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.26

Partida 3.05 Excavación de uña

Partida 3.04 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.06 Conformación de material excedente en DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.07 Conformación de material excedente en DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 14.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0333 21.57 0.72

0.98

hm 0.5000 0.0167 24.80 0.41
hm 1.0000 0.0333 385.80 12.85
%mo 3.0000 0.98 0.03

13.29

MO. 600.0000 EQ. 43.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0133 23.84 0.32
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.72

hm 1.0000 0.0133 24.80 0.33
hm 1.0000 0.0133 375.14 4.99
hm 1.0000 0.0133 205.85 2.74

%mo 3.0000 0.72 0.02
8.08

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 900.0000 EQ. 3.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 39.24 0.07
hh 1.0000 0.0089 23.84 0.21
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.47

hm 1.0000 0.0089 375.14 3.34
%mo 3.0000 0.47 0.01

3.35

MO. 324.0000 EQ. 71.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 39.24 0.19
hh 1.0000 0.0247 23.84 0.59
hh 1.0000 0.0247 21.57 0.53

1.31

hm 1.0000 0.0247 269.62 6.66
hm 1.0000 0.0247 205.85 5.08

%mo 3.0000 1.31 0.04
11.78

m3 0.0800 29.36 2.35
m3 1.0500 53.78 56.47

58.82

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.08 Excavación localizada - Sobreexcavación
Rendimiento m3/DIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.02 Relleno sin compactar
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.03 Relleno afirmado
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO



APUS PARTIDAS

MO. 700.0000 EQ. 1.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 39.24 0.09
hh 1.0000 0.0114 21.57 0.25

0.34

hm 0.3000 0.0034 385.80 1.31
%mo 3.0000 0.34 0.01

1.32

MO. 200.0000 EQ. 56.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 39.24 0.31
hh 1.0000 0.0400 23.84 0.95
hh 1.0000 0.0400 21.57 0.86

2.12

hm 1.0000 0.0400 24.80 0.99
hm 1.0000 0.0400 269.62 10.78
hm 1.0000 0.0400 205.85 8.23

%mo 3.0000 2.12 0.06
20.06

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 80.0000 EQ. 53.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.1000 21.57 2.16

3.14

hm 1.0000 0.1000 187.29 18.73
%mo 5.0000 3.14 0.16

18.89

m3 1.1500 27.26 31.35
31.35

MO. 600.0000 EQ. 11.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 2.0000 0.0267 23.84 0.64
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.1500 7.67 8.82
%mt 5.0000 8.82 0.44

9.26

hm 0.2500 0.0033 215.39 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2
Partida 4.04 Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.05
Rendimiento m3/DIA 200.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 4.06 Grava para drenaje
Rendimiento m3/DIA 80.0000

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 74.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.27 49.27
m3 1.0000 25.72 25.72

74.99

MO. 280.0000 EQ. 15.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 39.24 0.56
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 24.80 0.35
hm 1.0000 0.0286 385.80 11.03
hm 0.2000 0.0057 375.14 2.14
%mo 3.0000 1.86 0.06

13.58

MO. 192.0000 EQ. 39.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 39.24 0.82
hh 1.0000 0.0417 23.84 0.99
hh 1.0000 0.0417 21.57 0.90

2.71

hm 1.0000 0.0417 24.80 1.03
hm 2.0000 0.0833 385.80 32.14
hm 0.2000 0.0083 375.14 3.11
%mo 3.0000 2.71 0.08

36.36

MO. EQ. 48.18

m3 1.0000 21.41 21.41
m3 1.0000 26.77 26.77

48.18

MO. 40.0000 EQ. 152.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.2000 23.84 4.77
hh 6.0000 1.2000 21.57 25.88

31.43

kg 1.5000 7.60 11.40
m2 1.0000 75.00 75.00

86.40

hm 0.5000 0.1000 187.29 18.73
%mo 5.0000 31.43 1.57

20.30

m3 0.3000 48.96 14.69
14.69

Partida 6.05 Malla gavión de 1m x 1m x 5m

010303011204

Partida 6.04 Protección de talud con colchón reno 6m largo x e= 0.30m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
O

0101010004

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300035

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Partida 6.03 Extracción y selección de rocas reutilizables (50% de roca reutilizable)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Có ó

0101010005 PEON

Partida 5.02 Zanja de anclaje
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 6.01 Colocación de roca en uña
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas

EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.02 Colocación de roca en Talud
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

010303011205 SELECCION DE ROCA

Código
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

GAVION COLCHON  8 x 10 CM, 2.70 MM (H=0.30m)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA



APUS PARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 1,371.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 2.0000 30.37 60.74
hh 6.0000 12.0000 21.57 258.84

335.28

kg 5.0000 7.60 38.00
und 1.0000 585.30 585.30

623.30

hm 0.5000 1.0000 187.29 187.29
%mo 5.0000 335.28 16.76

204.05

m3 5.0000 41.86 209.30
209.30

MO. 287.5000 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0056 21.57 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.74 5.02
5.02

MO. 725.0000 EQ. 1.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0110 180.74 1.99

1.99

MO. 276.0000 EQ. 5.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0058 21.57 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0290 180.74 5.24
5.24

MO. 696.0000 EQ. 2.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0115 180.74 2.08

2.08

MO. 383.3333 EQ. 5.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09

0.09

vje 0.0500 8.00 0.40
0.40

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

Partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
O

0203030020 Peaje local

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Descripción Recurso

Partida 7.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
O

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3km

Partida 7.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
O

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
O

0101010003

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010004

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

010329050237 PIEDRA GRANDE

Código

Código

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

GAVION TIPO CAJA DE 1x1x5 m (3.4 mm) abert: 10x12 cm

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Descripción Recurso

Código

Materiales

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 950.0000 EQ. 1.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0084 218.34 1.83

1.83

MO. 266.6667 EQ. 6.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0060 21.57 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0300 218.34 6.55
6.55

MO. 680.0000 EQ. 2.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0118 218.34 2.58

2.58

MO. 383.3333 EQ. 4.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

MO. 950.0000 EQ. 1.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0084 218.34 1.83

1.83

MO. 287.5000 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.74 5.02
5.02

MO. 725.0000 EQ. 1.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.99

MO. 400.0000 EQ. 2.41

Ó

7.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Equipos

8.01 Trazo y Replanteo
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
O

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 950.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso

7.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.08 Transporte de roca D>1km
Rendimiento m3km/DIA 680.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso

Partida 7.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

Rendimiento m3km/DIA 950.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Código
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Descripción Recurso

Partida 7.07 Transporte de roca D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
O

Equipos

Código

Código
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Código
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código

Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0400 21.57 0.86
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.87

p2 0.0200 5.50 0.11
gal 0.0020 33.60 0.07

0.18

hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
%mo 3.0000 1.87 0.06

0.36

MO. 60.0000 EQ. 737.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88
3.93

hm 1.0000 0.1333 385.80 51.43
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.63

m 1.0000 682.23 682.23

682.23

MO. 60.0000 EQ. 55.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88
3.93

hm 1.0000 0.1333 385.80 51.43
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.63

MO. 2,000.0000 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 385.80 0.39
hm 0.5000 0.0020 375.14 0.75
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.20

MO. 250.0000 EQ. 13.34

Mano de Obra

0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

8.05 Excavaciones no clasificada para estructuras
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.04 Limpieza de Terreno manual
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101030000

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.02 Desvío provisional con tubería
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Código

0101010005 PEON
TOPOGRAFO

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301000158 GPS

Partida

Código

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Subpartidas
010710041123

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=630mm

Partida 8.03 Desvío provisional en tierras

Código

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004 OFICIAL

Partida

Código

PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69
0.94

hm 1.0000 0.0320 385.80 12.35
%mo 5.0000 0.94 0.05

12.40

MO. 160.0000 EQ. 20.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08
1.28

hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 1.28 0.04

19.33

MO. 50.0000 EQ. 75.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1600 30.37 4.86
hh 2.0000 0.3200 21.57 6.90

12.39

hm 1.0000 0.1600 49.92 7.99
hm 1.0000 0.1600 77.89 12.46
%mo 5.0000 12.39 0.62

21.07

m3 1.1500 34.06 39.17
m3 0.1000 29.36 2.94

42.11

MO. 128.0000 EQ. 26.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35
2.58

hm 1.0000 0.0625 385.80 24.11
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.19

MO. 280.0000 EQ. 15.44

Mano de Obra

0101010005

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

8.08 Suministro de roca (Alcantarillas)
Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.07 Relleno estructural
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Equipos
011101010223

Partida

Código

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.06 Excavación no clasificada de zanja

0101010003 OPERARIO

Partida

Código

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303100711 MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"

Partida

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas)
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 24.80 0.35
hm 1.0000 0.0286 385.80 11.03
hm 0.2000 0.0057 375.14 2.14
%mo 3.0000 1.86 0.06

13.58

MO. 10.0000 EQ. 496.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 88.24 88.24

496.38

MO. 9.6000 EQ. 518.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 88.24 88.24

518.12

MO. EQ. 693.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 90.47 90.47

693.07

MO. EQ. 705.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 102.63 102.63

705.23

MO. 12.0000 EQ. 96.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 1.0000 0.6667 21.57 14.38

55.75

kg 0.2000 7.90 1.58
kg 0.2000 5.80 1.16
gal 0.0300 207.58 6.23
p2 3.0000 5.72 17.16
pln 0.0870 135.00 11.75

37.88

%mo 5.0000 55.75 2.79
2.79

MO. 12.0000 EQ. 72.89

0101010004

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0222140006

8.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

8.13 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

8.14 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

8.12 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

8.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

8.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)

PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida

0101010004 OFICIAL

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Código

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Código

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida

Código

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Código

0101010003 OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8

LACA DESMOLDEADORA
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89

38.76

kg 0.3000 7.90 2.37
kg 0.2100 5.80 1.22
p2 5.0000 5.72 28.60

32.19

%mo 5.0000 38.76 1.94
1.94

MO. 280.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 0.5000 0.0143 21.57 0.31

1.97

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 1.0300 4.68 4.82

5.22

%mo 3.0000 1.97 0.06
0.06

MO. 48.0000 EQ. 121.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 4.0000 0.6667 21.57 14.38

30.66

hm 1.0000 0.1667 187.29 31.22
%mo 5.0000 30.66 1.53

32.75

m3 0.1400 48.96 6.85
m3 0.0700 724.85 50.74

57.59

MO. 32.0000 EQ. 181.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2500 30.37 7.59
hh 2.0000 0.5000 23.84 11.92
hh 4.0000 1.0000 21.57 21.57

45.99

hm 1.0000 0.2500 187.29 46.82
%mo 5.0000 45.99 2.30

49.12

m3 0.2100 48.96 10.28
m3 0.1050 724.85 76.11

HERRAMIENTAS MANUALES

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

8.18 Emboquillado de piedra e=0.30m
Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

8.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

8.17 Emboquillado de piedra e=0.20m
Rendimiento m2/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004
0101010003 OPERARIO

Código

OFICIAL

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013

0101010003 OPERARIO

Partida

Código

OFICIAL
0101010005 PEON

Partida

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Subpartidas
010318010301

Código

0101010003 OPERARIO

Partida

Equipos

0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

0301010006

010318010301 PIEDRA MEDIANA

OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

PIEDRA MEDIANA

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Subpartidas

Código



APUS PARTIDAS

86.39

MO. 24.0000 EQ. 268.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 4.0000 1.3333 21.57 28.76

61.31

hm 1.0000 0.3333 187.29 62.42
%mo 5.0000 61.31 3.07

65.49

m3 0.3500 41.86 14.65
m3 0.1750 724.85 126.85

141.50

MO. EQ. 24.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 122.35 24.47

MO. 24.0000 EQ. 627.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 509.60 560.56
560.56

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,068.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 910.52 1,001.57
1,001.57

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,769.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

8.21 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Equipos
011101011413

8.22 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
Cama de arena

Partida 8.21 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Equipos
011101011413

8.19 Emboquillado de piedra e=0.50m
m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

8.20 Cama de arena e=0.20m
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida
Rendimiento

010303170911

Rendimiento

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 1,547.69 1,702.46
1,702.46

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. EQ. 42,172.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 38,445.14 38,445.14

und 1.0000 3,726.91 3,726.91
3,726.91

MO. EQ. 60,046.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 56,319.69 56,319.69

und 1.0000 3,726.91 3,726.91
3,726.91

MO. 24.0000 EQ. 32.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 39.24 3.27
hh 0.2500 0.0833 21.57 1.80

15.19

pln 0.0570 20.00 1.14
pza 0.2860 55.00 15.73

16.87

%mo 5.0000 15.19 0.76
0.76

MO. 8.0000 EQ. 1,640.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 2.0000 21.57 43.14

77.43

und 0.4000 976.14 390.46
und 0.6000 1,948.10 1,168.86

1,559.32

%mo 5.0000 77.43 3.87
3.87

und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm

011203040437

Partida 8.26 Sello en juntas
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Partida 8.27 Waterstop (anillos de estanqueidad)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005

Equipos
011101011413

8.23 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e Instalación)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

0101010004 OFICIAL
0101010002

Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0411240011
Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Rendimiento

011203040437

Partida 8.24 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e Instalación)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240012

Materiales
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm

Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 40.0000 EQ. 34.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 2.0000 0.4000 21.57 8.63

15.48

kg 0.4000 21.10 8.44
kg 0.1750 58.34 10.21

18.65

%mo 5.0000 15.48 0.77
0.77

MO. 160.0000 EQ. 60.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 39.24 0.39
2.55

hm 1.0000 0.0500 77.89 3.89
hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 2.55 0.08

23.26

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 600.0000 EQ. 11.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.1500 7.67 8.82
%mt 5.0000 8.82 0.44

9.26

hm 0.2500 0.0033 215.39 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

MO. EQ. 662.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 90.47 90.47
662.44

MO. EQ. 1,196.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

8.30 Suministro e Instalación de geotextil
m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

8.31 Concreto Clase D (f´c= 210 kg/cm2) premezclado - Cimientos reforzados
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

Partida 8.29 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.28 Pintura bituminosa
m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Colocación de concreto - Losas

8.33 Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m
und/DIA

Partida
Rendimiento

010306030116

Partida
Rendimiento



APUS PARTIDAS

m 2.3000 520.00 1,196.00

MO. 2.0000 EQ. 25,777.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 24,840.00 24,840.00
24,840.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. 1.6000 EQ. 11,494.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,560.00 10,560.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. EQ. 151,240.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150,306.00 150,306.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 25,882.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 24,945.00 24,945.00
24,945.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. EQ. 93,002.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos
011101011413

8.38 Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e instalación)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC Suministro de Compuerta plana mural 2.20 x 2.20m

011203040449

Partida 8.37 Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e instalacion)
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos
011101011413

8.35 Compuerta plana tipo tarjeta 0.60mx0.30m(suministro e instalación)
und/DIA 1.6000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 0.60 x 0.30m

011203040448

Partida 8.36 Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e instalación)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
BARANDA METALICA

Partida 8.34 Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e instalacion)
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Materiales

0101010002
0101010005 PEON

0270110456 REJILLA METALICA 1.80x(2.39m - 2.70m)

0433010011

Rendimiento

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0411240014
Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Rendimiento

0411240018
Subpartidas

Instalación de compuerta plana mural

Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
0270110457 REJILLA METALICA 2.00 x 2.30m

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento



APUS PARTIDAS

und 1.0000 92,068.00 92,068.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 28,803.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 27,866.00 27,866.00
27,866.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. 32.0000 EQ. 545.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 39.24 1.96
hh 4.0000 1.0000 21.57 21.57

38.72

m 1.0000 480.00 480.00
480.00

hm 0.5000 0.1250 215.39 26.92
26.92

MO. EQ. 1,008.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 1,008.90 1,008.90

MO. EQ. 420.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 420.00 420.00

MO. EQ. 74,384.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 73,450.00 73,450.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. EQ. 15,640.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC Suministro de Compuerta plana mural 1.10 x 1.10m

011203040449

Partida 8.44 Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm (suministro e instalacion)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

UNION FLEXIBLE DRESSER DN=300mm

Partida 8.42 Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd dn300mm l=0.50m
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

Niple espiga-espiga  con brida rompeagua de ffd, DN=300mm, 

Partida 8.43 Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e instalacion)

011101011413

8.40 Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd
m/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos
011101011413

Partida 8.41 Unión flexible tipo desser dn300mm hd

Subcontratos
SC Suministro de Compuerta plana mural 1.40 x 1.40m

011203040449

Partida 8.39 Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro e instalación)
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0411240017
Subpartidas

Instalación de compuerta plana mural

Rendimiento

CAMION GRUA 20 TON

PEON

Materiales
0206200196 Tuberia ASTM A53SCH-40, DN=300mm HD

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
0270110460 REJILLA METALICA 1.80x(2.68m - 3.03m)

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010005

Rendimiento

0253190007

Rendimiento

0249030017

Rendimiento

0411240016
Subpartidas

Instalación de compuerta plana mural

Rendimiento



APUS PARTIDAS

und 1.0000 14,705.80 14,705.80

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 24,117.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 23,180.00 23,180.00
23,180.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. EQ. 157.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

vje 0.0527 1,142.90 60.23
ton 1.3300 36.40 48.41

ton 0.0700 436.80 30.58
142.42

m3 1.0000 15.15 15.15
15.15

MO. EQ. 693.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
693.07

MO. 80.0000 EQ. 22.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.1000 23.84 2.38
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

13.65

kg 0.0500 7.60 0.38
kg 0.0500 6.03 0.30
gal 0.0080 117.50 0.94
p2 0.5000 5.50 2.75
pln 0.0250 140.40 3.51

7.88

%mo 5.0000 13.65 0.68
0.68

MO. 80.0000 EQ. 53.96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

0222140008 DESMOLDANTE PARA MADERA
0231010001

Partida 9.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores
m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

0428010016

Partida 9.01.01 Concreto clase C (f´c=280 kg/cm2) en losa
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Fabricación de concreto 280 kg/cm2

9.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m
m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Partida 8.45 Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro e instalación)
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos
011101011413

8.46 Remoción de residuos solidos
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subcontratos
SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 0.60 x 0.60m

011203040448

0411240015

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Rendimiento

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
0270110458 REJILLA METALICA 1.80x(2.23m - 2.52m)

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0428010013

Código Descripción Recurso
Subcontratos

RECOLECCION / TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES
0428010015 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Subpartidas
011008020318 CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Rendimiento

010306030108

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales

0204120008 CLAVOS

MADERA TORNILLO
02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 39.24 0.78
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

8.13

m 1.0500 2.40 2.52
gal 0.0480 257.70 12.37

14.89

%mo 5.0000 8.13 0.41
0.41

kg 2.9500 10.35 30.53
30.53

MO. EQ. 521.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 88.24 66.18
m3 0.3000 154.53 46.36

521.09

Mano de Obra
CAPATAZ

Subpartidas
011703010192

Partida 9.01.04 Concreto Ciclopeo f´c=210 kg/cm2 + 30% PM
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Colocación concreto simple

Código Descripción Recurso

0101010002
0101010005 PEON

Materiales
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm
02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PASA JUNTAS (DOWELLS)

Rendimiento

010303175779
011204020229 COLOCACION PIEDRA



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 32.0000 EQ. 49.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.2500 21.57 5.39

6.37

hm 1.0000 0.2500 171.07 42.77
%mo 2.0000 6.37 0.13

42.90

MO. 160.0000 EQ. 21.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08

2.06

hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 2.06 0.06

19.35

MO. 128.0000 EQ. 26.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 39.24 1.23
hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35

2.58

hm 1.0000 0.0625 385.80 24.11
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.19

MO. 64.0000 EQ. 26.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 39.24 0.49
hh 1.0000 0.1250 21.57 2.70

3.19

hm 1.0000 0.1250 187.29 23.41
%mo 3.0000 3.19 0.10

23.51

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUB 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Código Descripción Recurso

HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS II PARTE‐ CUENCA HUAURA

Nombre del 
Paquete:

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

PEON

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXCAVACION EN ZANJA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 128.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 64.0000



APUS SUBPARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 8.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.55

hm 1.0000 0.0133 385.80 5.13
hm 0.5000 0.0067 375.14 2.51
%mo 3.0000 0.55 0.02

7.66

MO. 550.0000 EQ. 12.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 39.24 0.29
hh 1.0000 0.0145 21.57 0.31

0.60

hm 1.0000 0.0145 385.80 5.59
hm 0.5000 0.0073 375.14 2.74
%mo 3.0000 0.60 0.02

8.35

m3 1.2000 3.31 3.97
3.97

MO. 60.0000 EQ. 33.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 39.24 0.52
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.40

hm 1.0000 0.1333 187.29 24.97
%mo 3.0000 3.40 0.10
hm 1.0000 0.1333 40.00 5.33

30.40

MO. 480.0000 EQ. 34.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 549.47 9.18
hm 1.0000 0.0167 712.26 11.89
hm 1.0000 0.0167 385.80 6.44
hm 1.0000 0.0167 329.34 5.50
%mo 3.0000 1.38 0.04

33.05

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 600.0000

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

PEON

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 480.0000 EQ. 22.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 549.47 9.18
hm 1.0000 0.0167 385.80 6.44
hm 1.0000 0.0167 329.34 5.50
%mo 3.0000 1.38 0.04

21.16

MO. 383.3333 EQ. 4.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

MO. 450.0000 EQ. 3.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 23.84 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0178 180.74 3.22
3.22

MO. 864.0000 EQ. 3.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.57 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0046 24.80 0.11
hm 1.0000 0.0093 385.80 3.59
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.71

MO. 259.2000 EQ. 9.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0062 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0309 180.74 5.58
5.58

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Partida ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0301010006

Partida

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 259.2000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

m3 1.0000 3.95 3.95
3.95

MO. 528.0000 EQ. 2.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 180.74 2.75
2.75

MO. 48.0000 EQ. 70.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 21.57 7.19

12.91

hm 1.0000 0.1667 49.92 8.32
hm 1.0000 0.1667 77.89 12.98
%mo 5.0000 12.91 0.65

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 28.75 33.06

36.00

MO. EQ. 34.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.21 8.21

m3 1.0000 22.54 22.54
m3 1.0000 3.31 3.31

34.06

MO. 9.6000 EQ. 388.70

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.4500 62.40 28.08
bol 5.0000 29.17 145.85

228.01
hm 1.0000 0.8333 20.75 17.29
%mo 5.0000 131.54 6.58

23.87

m3 0.1800 29.36 5.28
5.28

MO. 9.6000 EQ. 409.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

0301010006

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Partida MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303030210 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE 
CAUCE

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Equipos

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida

010303050118 ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código

0101010003 OPERARIO
PEON

010329050424
0301010006

Subpartidas

AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003

Materiales

0213010001

Có ó

0101010002
OPERARIO

0101010005 PEON

0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.6500 83.20 54.080207010001 PIEDRA CHANCADA



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.4500 62.40 28.08
bol 5.8000 29.17 169.19

251.35
hm 1.0000 0.8333 20.75 17.29
%mo 3.0000 131.54 3.95

21.24

m3 0.1800 29.36 5.28
5.28

MO. 56.7900 EQ. 29.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.57 0.76
0.76

hm 1.0000 0.1409 202.99 28.60
28.60

MO. 20.0000 EQ. 122.35

hh 0.1000 0.0400 39.24 1.57
hh 0.5000 0.2000 30.37 6.07
hh 2.0000 0.8000 21.57 17.26

24.90

m3 1.1000 62.40 68.64
68.64

hm 1.0000 0.4000 49.92 19.97
21.22

m3 1.0000 4.65 4.65
m3 0.1000 29.36 2.94

7.59

MO. 11.2000 EQ. 88.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1786 39.24 7.01
hh 1.0000 0.7143 23.84 17.03
hh 4.0000 2.8571 21.57 61.63

85.67

%mo 3.0000 85.67 2.57
2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

Partida Colocación concreto simple
m3/DIA 11.2000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Fabricación de concreto 175 kg/cm2
/

Código

AGUA PARA OBRA
m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011004

Partida Cama de arena
m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Có ó

0101010002

0101010005 PEON

0207020005 ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006

Partida
Rendimiento

0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales

010324031505

Subpartidas

0207020005 ARENA GRUESA

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.5500 62.40 34.32
bol 7.5000 29.17 218.78

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 20.0000 EQ. 573.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.5500 62.40 34.32
bol 10.5000 29.17 306.29

409.22

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 20.0000 EQ. 90.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

%mo 3.0000 73.58 2.21

15.63

MO. 17.6000 EQ. 102.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2273 39.24 8.92
hh 1.0000 0.4545 30.37 13.80
hh 2.0000 0.9091 23.84 21.67
hh 4.0000 1.8182 21.57 39.22

83.61

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

%mo 3.0000 83.61 2.51

17.76

MO. 20.0000 EQ. 90.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Colocación de Concreto - Muros de contención
m3/DIA 17.6000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Colocación de concreto - Losas
m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida Colocación de Concreto - cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

011101011129

Fabricación de concreto 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004

0207020005
0213010001

Equipos

CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0207020005
0213010001

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Rendimiento

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

%mo 3.0000 73.58 2.21

15.63

MO. 20.0000 EQ. 544.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.5500 62.40 34.32
bol 9.5000 29.17 277.12

380.05

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 16.0000 EQ. 112.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 39.24 9.81
hh 1.0000 0.5000 30.37 15.19
hh 2.0000 1.0000 23.84 23.84
hh 4.0000 2.0000 21.57 43.14

91.98

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

%mo 3.0000 91.98 2.76

19.54

MO. EQ. 48.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 33.80 33.80
m3 1.0000 9.66 9.66
m3 2.0000 2.75 5.50

48.96

MO. 24.0000 EQ. 627.78

02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

PIEDRA MEDIANA
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372

Partida Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Partida Colocación de Concreto - protección de estructuras
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Fabricación de concreto 210 kg/cm2
m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0207020005
0213010001

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0101010003 OPERARIO
0101010004

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 509.60 560.56
560.56

%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,068.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 910.52 1,001.57
1,001.57

%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,769.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 1,547.69 1,702.46
1,702.46

%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 0.0500 EQ. 23,407.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 39.24 627.84
hh 0.5000 80.0000 23.84 1,907.20
hh 0.5000 80.0000 21.57 1,725.60

4,260.64

hm 0.2500 40.0000 269.62 10,784.80
hm 0.2500 40.0000 205.85 8,234.00

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Descripción Recurso
O

0101010003

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

Código
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL0101010004
0101010005 PEON

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Equipos

Mantenimiento de accesos
mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005



APUS SUBPARTIDAS

%mo 3.0000 4,260.64 127.82

m3 29.36
0.00

MO. 8.0000 EQ. 49.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.84 23.84
23.84

gal 0.4500 18.50 8.33
8.33

hm 1.0000 1.0000 17.75 17.75
17.75

MO. 8.0000 EQ. 187.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 2.5000 18.50 46.25
46.25

hm 1.0000 1.0000 109.65 109.65
109.65

MO. 8.0000 EQ. 24.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.50 14.80
14.80

hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00
10.00

MO. 250.0000 EQ. 13.32

hh 0.2000 0.0064 39.24 0.25
hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69

0.94

hm 1.0000 0.0320 385.80 12.35
%mo 3.0000 0.94 0.03

12.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.70 26.70
m3 1.0000 9.66 9.66
m3 2 0000 2 75 5 50

41.86

MO. 8.0000 EQ. 77.89

Código

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

Equipos
0301090002

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Có ó

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PIEDRA GRANDE
/

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

O C O SO Shm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

12TON
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001

Equipos

0301010006
Subpartidas

Rendimiento

AGUA PARA OBRA

Partida

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39

31.39

gal 1.0000 18.50 18.50
18.50

hm 1 0000 1 0000 28 00 28 0028.00

MO. 8.0000 EQ. 549.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.0000 18.50 92.50
92.50

hm 1.0000 1.0000 421.40 421.40
421.40

MO. 8.0000 EQ. 712.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.0000 18.50 166.50
166.50

hm 1.0000 1.0000 510.19 510.19
510.19

MO. 8.0000 EQ. 16.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.50 4.63
4.63

hm 1.0000 1.0000 12.15 12.15
12.15

MO. 600.0000 EQ. 21.49

hh 1.0000 0.0133 39.24 0.52
hh 2.0000 0.0267 21.57 0.58

1.10

hm 1.0000 0.0133 649.39 8.64
hm 1.0000 0.0133 385.80 5.13
hm 1.5000 0.0200 329.34 6.59

Materiales
0201040001

Equipos
03012900010005

Partida CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Có ó

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

C C O SOhm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

O CO C Ohm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
O

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10 8 HP 0 8 -1 1 Ton

SO S

Rendimiento

Código
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

010335010202 CHANCADORA PRIMARIA

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

%mo 3.0000 1.10 0.03
20.39

MO. 8.0000 EQ. 171.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 18.50 148.00

148.00

hm 1.0000 1.0000 23.12 23.12
23.12

MO. EQ. 53.78

m3 1.0000 3.12 3.12
3.12

m3 1.0000 12.92 12.92
m3 1.0000 34.43 34.43
m3 1.0000 3.31 3.31

50 66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.0000 18.50 148.00
148.00

hm 1.0000 1.0000 465.82 465.82
465.82

MO. 24.0000 EQ. 682.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 564.90 593.15
593.15

%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

MO. 24.0000 EQ. 1,247.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 1,103.60 1,158.78

0101010004

Materiales
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales
0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

Equipos

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

CHANCADORA PRIMARIA
/

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos
0301400008 CHANCADORA PRIMARIA

S S O S C O CO Gm/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

P tid MATERIAL DE AFIRMADOm3/DIA Costo unitario directo por : m3

Có ó

0290130029

Subpartidas
010303030324

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0301010006

Partida

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Equipos
03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Rendimiento

Materiales

CANON POR EXTRACCION CANTERA

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

1,158.78

%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

MO. 24.0000 EQ. 480.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 372.50 391.13
391.13

%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

MO. 3.2000 EQ. 724.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 39.24 9.81
hh 1.0000 2.5000 30.37 75.93
hh 2.0000 5.0000 23.84 119.20
hh 2.0000 5.0000 21.57 107.85

312.79

m3 1.1500 62.40 71.76
bol 11.2000 29.17 326.70

398.46
%mo 2.0000 312.79 6.26

6.26

m3 0.2500 29.36 7.34
7.34

MO. 320.0000 EQ. 28.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.31 3.31
m3 1.0000 3.95 3.95
m3 1.0000 21.49 21.49

28.75

MO. EQ. 27.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 0.3000 8.21 2.46

m3 1.0000 3.31 3.31
m3 1.0000 21.49 21.49

27.26

Partida CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303060257

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Equipos

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

Equipos

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0213010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Código
010303030210

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Descripción Recurso
SEXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE 

CAUCE



APUS SUBPARTIDAS

MO. 200.0000 EQ. 15.15

hh 0.1000 0.0040 39.24 0.16
hh 2.0000 0.0800 21.57 1.73

1.89

hm 1.0000 0.0400 329.34 13.17
%mo 5.0000 1.89 0.09

13.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 2.8000 18.50 51.80
51.80

hm 1.0000 1.0000 97.55 97.55
97.55

MO. 8.0000 EQ. 218.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.1000 18.50 75.85
75.85

hm 1.0000 1.0000 111.10 111.10
111.10

MO. 8.0000 EQ. 385.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.5000 18.50 157.25
157.25

hm 1.0000 1.0000 192.98 192.98
192.98

MO. 8.0000 EQ. 329.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.4000 18.50 99.90
99.90

hm 1.0000 1.0000 193.87 193.87

Materiales
0201040001

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

C G O O Chm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

C O O Qhm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

C O C

m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Có ó

0101010002
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION VOLQUETE 15M3
/

Código

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

193.87

MO. 8.0000 EQ. 375.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 7.0000 18.50 129.50
129.50

hm 1.0000 1.0000 210.07 210.07
210.07

MO. 8.0000 EQ. 515.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.5000 18.50 175.75
175.75

hm 1.0000 1.0000 303.89 303.89
303.89

MO. 8.0000 EQ. 269.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.3000 18.50 61.05
61.05

hm 1.0000 1.0000 173.00 173.00
173.00

MO. 8.0000 EQ. 171.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.0000 18.50 55.50
55.50

hm 1.0000 1.0000 80.00 80.00
80.00

MO. 8.0000 EQ. 205.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.6000 18.50 66.60
66.60

Descripción Recurso

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

C O SO O G S Chm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

C O SO O G S Chm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Mano de Obra

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

03011800020011

Partida

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0301200004

Partida

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

03011700020019

Partida



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 103.68 103.68

MO. 8.0000 EQ. 202.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.50 74.00
74.00

hm 1.0000 1.0000 97.60 97.60
97.60

MO. 8.0000 EQ. 256.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 5.0000 18.50 92.50
92.50

hm 1.0000 1.0000 133.00 133.00
133.00

MO. 8.0000 EQ. 215.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.50 74.00
74.00

hm 1.0000 1.0000 110.00 110.00
110.00

MO. 8.0000 EQ. 20.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.50 9.25
9.25

hm 1.0000 1.0000 11.50 11.50
11.50

MO. 8.0000 EQ. 69.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.50 57.35
57.35

hm 1.0000 1.0000 12.00 12.00
12.00

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

CARMIX DE 4.0 M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
CARMIX 4.0 M3

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  
ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011000060011

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

03012200050005

Partida

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

03011600010031

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

03012200060005

Partida

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 139.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.50 51.80
51.80

hm 2.0000 2.0000 44.00 88.00
88.00

MO. 0.8000 EQ. 3,726.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 5.0000 39.24 196.20
hh 1.0000 10.0000 30.37 303.70
hh 2.0000 20.0000 23.84 476.80
hh 4.0000 40.0000 21.57 862.80

1,839.50

und 4.0000 45.00 180.00
180.00

hm 0.7500 7.5000 215.39 1,615.43
%mo 5.0000 1,839.50 91.98

1,707.41

MO. 2.0000 EQ. 934.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 39.24 78.48
hh 2.0000 8.0000 30.37 242.96
hh 2.0000 8.0000 23.84 190.72
hh 2.0000 8.0000 21.57 172.56

684.72

hm 0.2500 1.0000 215.39 215.39
%mo 5.0000 684.72 34.24

MO. 2.0000 EQ. 934.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 39.24 78.48
hh 2.0000 8.0000 30.37 242.96
hh 2.0000 8.0000 23.84 190.72
hh 2.0000 8.0000 21.57 172.56

684.72

hm 0.2500 1.0000 215.39 215.39
%mo 5.0000 684.72 34.24

MO. 6.4000 EQ. 154.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6250 39.24 24.53
hh 1.0000 1.2500 30.37 37.96
hh 3.0000 3.7500 21.57 80.89

143.38

%mo 3.0000 143.38 4.30

0101010003

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
m3/DIA 6.4000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de compuerta plana mural
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010004

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA
Rendimiento und/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : und

0101010004

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0204260020

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
ANCLAJES

0301010006

OFICIAL
0101010005 PEON

011101011413
0301010006

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

011101011413
0301010006

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

4.30

6.85

MO. 32.0000 EQ. 25.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 2.0000 0.5000 21.57 10.79

11.77

hm 1.0000 0.2500 49.92 12.48
12.48

m3 0.0500 29.36 1.47

MO. 360.0000 EQ. 10.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 39.24 0.17
hh 1.0000 0.0222 30.37 0.67
hh 1.0000 0.0222 23.84 0.53
hh 1.0000 0.0222 21.57 0.48

1.85

kg 1.0500 8.01 8.41
8.41

%mo 5.0000 1.85 0.09

0.09

0101010005 PEON

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida PASA JUNTAS (DOWELLS)
kg/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales

Subpartidas

010303160201

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0204030035

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

Mano de obra 



COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 170.97S/.      130.65S/.      103.16S/.      93.75S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 271.60S/.      211.15S/.      166.31S/.      150.55S/.      251.43S/.            220.09S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 33.95S/.        26.39S/.        20.79S/.        18.82S/.        31.43S/.              27.51S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 2.82S/.          2.09S/.          1.62S/.          1.45S/.          1.92S/.                 1.93S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.77S/.        28.48S/.        22.41S/.        20.27S/.        33.35S/.              29.44S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 113.33S/.      87.18S/.        68.23S/.        61.45S/.        87.18S/.              87.18S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 180.00S/.      140.68S/.      110.67S/.      100.63S/.      196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 293.33S/.      227.86S/.      178.90S/.      162.08S/.      271.50S/.            237.57S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 36.67S/.        28.48S/.        22.36S/.        20.26S/.        33.93S/.              29.70S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 3.06S/.          2.27S/.          1.76S/.          1.57S/.          2.08S/.                 2.08S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 39.73S/.        30.75S/.        24.12S/.        21.83S/.        36.01S/.              31.78S/.        

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA 39.24S/.        30.37S/.        23.84S/.        21.57S/.        35.57S/.              31.39S/.        

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN
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TDR-Anexo 13

FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de 
Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE 
ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 
Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
HUAURA
PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :  45  días,
Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Nombre y Firma del Representante legal
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