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Proyecto:

Paquete:

Río: RIO CAÑETE

Cliente: OHLA

Postor: OHLA 

Lugar: CAÑETE

Plazo: 395 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 100,314,586.30      

B. GASTOS GENERALES  21,068,248.10         

C. UTILIDAD 10,031,458.63         

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 131,414,293.03       

E. IGV (18% D) 18.00% 23,654,572.75         

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 155,068,865.78      

10/09/2023

02/10/2023

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL 

RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE



Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
Río: CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
1.00 Obras Provisionales 5,475,529.37
1.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00 1,174,814.30 1,174,814.30
1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00 574,558.00 574,558.00
1.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km  20.30 53,064.39 1,077,207.12
1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 1.73 0.00
1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 13.00 96,874.97 1,259,374.61
1.06 Habilitación de plataformas ha 0.75 172,043.49 129,032.62
1.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 140.00 860.84 120,517.60
1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 240.00 1,589.90 381,576.00
1.09 Cruce provisional de rio glb 1.00 704,017.12 704,017.12
1.10 Demolición de cruce provisional m3 1,350.00 40.32 54,432.00
2.00 Topografía 46,059.80
2.01 Trazo y replanteo inicial glb  1.00 46,059.80 46,059.80
2.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 126,389.91 0.00
3.00 Excavaciones 9,782,363.48
3.01 Encauzamiento y desvío provisional de río m3 0.00
3.02 Desbroce ha 30.30 5,999.04 181,770.91
3.03 Remoción de dique existente m3 79,341.98 6.68 530,004.43
3.04 Excavación de cimentación m3 442,562.30 7.52 3,328,068.50
3.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 309,704.49 1.92 594,632.62
3.06 Excavación de uña m3 175,977.99 8.84 1,555,645.43
3.07 Excavación bajo nivel freático m3 11.52 0.00
3.08 Conformación de material excedente en DME m3 653,112.02 3.39 2,214,049.75
3.09 Conformación de material excedente en DMO m3 95,703.80 3.30 315,822.54
3.10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3 60,695.49 13.90 843,667.31
3.11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3 0.00
3.12 Excavación Botadero de residuos Solidos m3 0.00
3.13 Descolmatación m3 16,631.33 13.15 218,701.99
4.00 Rellenos 16,072,586.69
4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de materi m3 254,270.42 44.81 11,393,857.52
4.02 Relleno sin compactar m3 68,605.49 3.76 257,956.64
4.03 Relleno afirmado m3 12,195.58 70.95 865,276.40
4.04 Perfilado de Talud del dique m2 151,186.58 1.62 244,922.26

4.05
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) en Sobreexcavación m3

72,211.84 36.08
2,605,403.19

4.06 Grava para drenaje m3 13,148.81 53.63 705,170.68
5.00 Geotextil 5,276,220.24
5.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 427,174.85 11.95 5,104,739.46
5.02 Zanja de anclaje m3 2,298.67 74.60 171,480.78
6.00 Infraestructura verde y paisajismo 2,886,869.87
6.01 Revegetación / Reforestación de la ribera 0.00

06.01.01 Preparación del Terreno 0.00
06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 137,144.56 2.96 405,947.90
06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 137,144.56 2.18 298,975.14
06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 3,136.23 4.50 14,113.04
06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 627.25 35.52 22,279.92
06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales m2 3,136.23 3.39 10,631.82
06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 0.00 19.34 0.00
06.01.01.07 Rastrillado del terreno m2 0.00 2.03 0.00
06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato m2 3,613.66 111.54 403,067.64
06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 20,597.20 61,791.60

06.01.02 Especies arbustivas 0.00
06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 65.75 100,663.25
06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 60.59 92,763.29

06.01.03 Especies arbóreas 0.00
06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2,248.00 145.00 325,960.00
06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 2,268.00 160.47 363,945.96
06.01.03.03 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte und 530.00 129.54 68,656.20

6.02 Arquitectura 0.00
06.02.01 Preparación del terreno 0.00

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 160.07 2.96 473.81
06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 160.07 4.50 720.32
06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 32.01 35.52 1,137.00
06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales m2 160.07 3.39 542.64

06.02.02 Trabajos provisionales 0.00
06.02.02.01 Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca m2 160.07 7.03 1,125.29

06.02.03 Pasarela 0.00
06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada m2 160.07 270.87 43,358.16
06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela m 121.57 674.45 81,992.89

06.02.04 Mobiliario Urbano 0.00
06.02.04.01 Bancas de madera con respaldar. Tipo T1 und 2.00 3,035.67 6,071.34
06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U) und 1.00 5,908.45 5,908.45
06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A und 1.00 2,657.96 2,657.96
06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B und 1.00 5,242.56 5,242.56

6.03 Pasarela-Elementos Estructurales 0.00
06.03.01 Trabajos Preliminares 0.00

06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela m2 180.00 2.47 444.60
06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 15,671.20 15,671.20

06.03.02 Movimiento de tierras 0.00
06.03.02.01 Excavación con maquinaria m3 30.93 48.61 1,503.51

Item Descripción Unidad Cantidad

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
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P.U. 
(S/)

Nombre del 
Paquete:

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA 
CAÑETE

Total 
(S/)



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

Item Descripción Unidad Cantidad
P.U. 
(S/)

Total 
(S/)

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente m3 27.80 37.10 1,031.38
06.03.03 Rellenos 0.00

06.03.03.01 Relleno con material propio m3 290.43 84.25 24,468.73
06.03.04 Obras de concreto simple 0.00

06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa m3 27.81 590.53 16,422.64
06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes m2 278.10 94.78 26,358.32

06.03.05 Carpintería de Madera 0.00
06.03.05.01 Columna de Ø 8" und 63.00 582.07 36,670.41
06.03.05.02 Viga de 3"X10" und 47.00 149.47 7,025.09
06.03.05.03 Larguero de 2"X10" und 190.00 170.07 32,313.30
06.03.05.04 Arriostres de 3"X8" und 107.00 118.03 12,629.21

06.03.06 Accesorios Metálicos 0.00
06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 90.00 26.39 2,375.10
06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 480.00 19.32 9,273.60
06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 260.00 40.00 10,400.00
06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 285.00 16.75 4,773.75

06.03.07 Varios 0.00
06.03.07.01  Limpieza final de obra m2 180.00 3.61 649.80

6.04 Vivero Forestal 0.00
6.04.01 Implementación de vivero temporal glb 1.00 16,496.00 16,496.00

6.05 Espacio público próximo a bocatoma fortaleza 0.00
06.05.01 Preparación del terreno 0.00

06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 1,074.97 2.96 3,181.91
06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 1,074.97 2.18 2,343.43
06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 1,074.97 4.50 4,837.37
06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 65.36 35.52 2,321.59
06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 270.57 19.34 5,232.82
06.05.01.06 Rastrillado del terreno m2 270.57 2.03 549.26
06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato m2 270.57 111.54 30,179.38
06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 20,597.20 61,791.60

06.05.02 Especies Arbustivas 0.00
06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte und 58.00 65.75 3,813.50
06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte und 92.00 91.52 8,419.84

06.05.03 Especies arbóreas 0.00
06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2.00 145.00 290.00
06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 7.00 160.47 1,123.29

06.05.04 Especies Cubresuelos 0.00
06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte m2 174.17 207.65 36,166.40

06.05.05 Formación de senderos y plataformas 0.00
06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material) m2 724.18 21.37 15,475.73
06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m m2 724.18 10.80 7,821.14
06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm diámetro m 143.94 195.86 28,192.09

06.05.06 Elementos arquitectónicos 0.00
06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m m 124.60 674.45 84,036.47

06.05.07 Mobiliario urbano 0.00
06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2 und 9.00 2,808.85 25,279.65
06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) und 2.00 5,908.45 11,816.90
06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público und 3.00 146.10 438.30

06.05.08 Señalética Informativa 0.00
06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a und 1.00 2,657.96 2,657.96
06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b und 2.00 5,242.56 10,485.12

06.05.09 Señalética Informativa 0.00
06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo m3 0.75 71.91 53.93
06.05.09.02 Conformación de DME/DMO m3 0.75 3.30 2.48
06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación m3 0.75 690.25 517.69
06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa) kg 24.46 6.15 150.43
06.05.09.05 Encofrado y desencofrado m2 5.08 94.78 481.48
06.05.09.06 Acero estructural A36 kg 22.82 24.43 557.49
06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana) und 20.00 35.69 713.80
06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm und 8.00 37.75 302.00
06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm und 24.00 46.00 1,104.00
06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m kg 1.04 0.00

7.00 Colocación de la roca 9,564,105.57
7.02 Colocación de roca en uña m3 177,303.42 14.08 2,496,432.15
7.03 Colocación de roca en Talud m3 145,128.07 36.58 5,308,784.80
7.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3 31,197.50 47.02 1,466,906.45
7.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm m2 438.96 153.00 67,160.88
7.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und 24.00 1,361.43 32,674.32
7.07 Enrocado talud encachado con concreto m3 766.47 211.45 162,070.08
7.08 Desmontaje y Recolocación de enrocado m3 353.43 85.10 30,076.89
8.00 Transportes 38,865,942.56
8.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 95,703.80 5.22 499,573.84
8.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 1,083,389.09 2.02 2,188,445.96
8.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km 653,112.02 5.11 3,337,402.42
8.04 Transporte de material excedente D>1km m3km 7,571,106.10 1.98 14,990,790.08
8.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 195,610.45 4.57 893,939.76
8.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km 2,215,101.63 1.78 3,942,880.90
8.07 Transporte de roca D<=1km m3km 323,179.70 6.35 2,052,191.10
8.08 Transporte de roca D>1km m3km 2,707,283.48 2.44 6,605,771.69
8.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 369,812.29 4.57 1,690,042.17
8.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 1,479,802.89 1.78 2,634,049.14
8.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 2,298.61 5.22 11,998.74
8.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 9,335.03 2.02 18,856.76
9.00 Señalización 0.00
9.01 Señalización de obra glb 0.00 137,217.90 0.00

10.00 Calidad 0.00
10.01 Control de calidad glb 0.00 0.00
11.00 Obras Civiles 3,475,644.90
11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 12,681.09 2.47 31,322.29
11.02 Desvío provisional con tubería m 593.78 729.82 433,352.52
11.03 Desvío provisional en tierras m 3,512.14 54.15 190,182.38
11.04 Limpieza de terreno manual m2 12,681.09 1.73 21,938.29



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

Item Descripción Unidad Cantidad
P.U. 
(S/)

Total 
(S/)

11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 1,645.55 13.00 21,392.15
11.06 Excavación no clasificada de zanja m3 4,574.17 20.07 91,803.59
11.07 Relleno estructural m3 3,311.97 83.94 278,006.76
11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 1,208.86 52.89 63,936.61
11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 1,208.86 22.00 26,594.92
11.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 165.72 503.51 83,441.68
11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 163.38 514.34 84,032.87
11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 229.60 599.20 137,576.32
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3 352.41 605.28 213,306.72
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 699.17 94.78 66,267.33
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 1,359.80 73.75 100,285.25
11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 32,669.39 6.15 200,916.75
11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 2,050.24 113.50 232,702.24
11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 656.81 170.24 111,815.33
11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 154.41 249.33 38,499.05
11.20 Cama de arena e=0.20m m2 387.14 24.46 9,469.44
11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m 715.56 0.00
11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 161.89 1,170.25 189,451.77
11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 41.89 1,892.86 79,291.91
11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m 2,324.90 0.00
11.25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und 0.00
11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und 7.00 42,672.00 298,704.00
11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und 3.00 61,100.66 183,301.98
11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und 72,646.32 0.00
11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und 2.00 24,173.48 48,346.96
11.30 Sello en juntas m 992.45 33.79 33,534.89
11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 30.00 1,138.80 34,164.00
11.32 Pintura bituminosa m2 1,212.39 35.53 43,076.22
11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de materi m3 605.22 60.10 36,373.72
11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 401.56 8.63 3,465.46
11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 0.00
11.36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und 0.00
11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und 2.00 1,233.08 2,466.16
11.38 Juntas de dilatación m 42.18 0.00
11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und 1.00 17,782.39 17,782.39
11.40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und 1.00 22,375.49 22,375.49
11.41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und 21,150.66 0.00
11.42 Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación) und 1.00 46,467.46 46,467.46
12.00 Accesos 144,900.59
12.01 Superficie de rodadura

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 175.92 590.11 103,812.15
12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 616.00 23.01 14,174.16
12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 353.00 58.04 20,488.12
12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 14.80 434.20 6,426.16

13.00 Medio Ambiente 0.00
13.01 Mitigación ambiental

13.01.01 Rescate camaron glb 1.00 0.00
14.00 Muros 8,487,233.23
14.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 537.52 503.51 270,646.70
14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 3,568.58 599.20 2,138,293.14
14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 3,328.30 605.28 2,014,553.42
14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 12,692.07 89.24 1,132,640.33
14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 4,109.17 82.54 339,170.89
14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 356,965.04 6.15 2,195,335.00
14.07 Juntas de dilatación m 767.30 42.18 32,364.71
14.08 Pintura bituminosa m2 10,251.31 35.53 364,229.04
15.00 Otros 237,130.00
15.01 Calibración de estación hidrométrica und 1.00 149,495.00 149,495.00
15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 34.00 2,577.50 87,635.00
15.03 Mantenimiento y operatividad de diques del paquete 1, 2 y 3 glb 1.00 0.00

COSTO DIRECTO 100,314,586.30
GASTOS GENERALES 21,068,248.10

UTILIDADES 10,031,458.63
SUB TOTAL SIN IGV 131,414,293.03

Nota:
1

2

Los costos de mano de obra corresponden a jornadas de 8h a doble turno, se ha considerado la proyeccion del costo de  la mano de obra en 2 periodos 
adicionales (hasta el termino de la obra previsto para octubre del 2024), ya que como el TdR indica que no se aplicara reajuste de precios. Los periodos de 
reajuste serian
- Periodo 2023-2024 que sera vigente desde mayo del 2023 a abril del 2024
- Periodo 2024-2025 que será vigente desde mayo 2024 a abril del 2025

La partida 13.01.01 Rescate de camarón considera la elaboración de la linea base + pago a extractores de camaron (60 jornales) por cada actuación . Se ha 
presupuestado 3  actuaciones con  un equivalente a a 180 jornadas
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                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

                                            TRAMO: SECCIÓN 1

                                            PAQUETE 3 Plazo: 395.00 dias calendarios

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,466,909.50
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 13.00 29,250.00 380,250.00
Administrador contractual 1.00 13.00 17,550.00 228,150.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 13.00 15,000.00 195,000.00
Supervisor SSO - Frente 1 2.00 25.00 10,237.50 255,937.50
Supervisor SSO - Frente 2 2.00 24.00 10,237.50 245,700.00
Supervisor SSO - Muros de concreto 2.00 16.00 10,237.50 163,800.00
Supervisor  SSO - Obras civiles y paisajismo 1.00 11.00 10,237.50 112,612.50
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 2.00 22.00 10,237.50 225,225.00
Capacitadores / SBC 1.00 13.00 9,652.50 125,482.50
Especialista de medio Ambiente 1.00 13.00 15,000.00 195,000.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 13.00 10,237.50 133,087.50
Medico Ocupacional 1.00 13.00 15,000.00 195,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 13.00 8,800.00 114,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 13.00 21,937.50 285,187.50
Ingeniero de Oficina Técnica 1.00 13.00 18,720.00 243,360.00
Responsable de EDP 1.00 13.00 13,893.75 180,618.75
Responsable de SDC y ODC 1.00 13.00 12,000.00 156,000.00
Jefe de Topografía 1.00 13.00 15,210.00 197,730.00
Topografo 3.00 39.00 9,945.00 387,855.00
Auxiliar de Topografia 3.00 39.00 5,850.00 228,150.00
Dibujante Cadista 2.00 26.00 9,360.00 243,360.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 13.00 12,285.00 159,705.00
Jefe de Ingeniería 1.00 13.00 21,937.50 285,187.50
Dibujante proyectista 1.00 13.00 9,360.00 121,680.00
Responsable de Calidad 1.00 13.00 21,645.00 281,385.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 36.00 11,700.00 421,200.00
Técnico de campo 3.00 36.00 8,775.00 315,900.00
Asistente de campo 3.00 36.00 5,382.00 193,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 12.00 10,003.50 120,042.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 12.00 7,692.75 92,313.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Movimiento de Tierras 1.00 13.00 23,400.00 304,200.00
Jefe de producción - Obras civiles 1.00 11.00 23,400.00 257,400.00
Supervisor de Obra - Frente 1 2.00 25.00 13,455.00 336,375.00
Supervisor de Obra - Frente 2 2.00 24.00 13,455.00 322,920.00
Supervisor SSO - Muros de concreto 2.00 16.00 13,455.00 215,280.00
Supervisor  SSO - Obras civiles y paisajismo 1.00 11.00 13,455.00 148,005.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 2.00 22.00 13,455.00 296,010.00
Relevo de Supervisores de Produccion 0.00 0.00 13,455.00 0.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento 0.00 0.00 15,414.75 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Relacionista Comunitario 1.00 13.00 7,897.50 102,667.50

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 13.00 12,402.00 161,226.00
Comprador 1.00 13.00 11,553.75 150,198.75
Jefe de Recursos Humanos 1.00 13.00 10,530.00 136,890.00
Asistente de RRHH 1.00 13.00 5,382.00 69,966.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 13.00 7,020.00 91,260.00
Asistente administrativo 1.00 13.00 4,680.00 60,840.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 13.00 3,802.50 49,432.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 13.00 7,312.50 95,062.50
Auxiliar de Almacén 1.00 12.00 4,387.50 52,650.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 36.00 3,393.00 122,148.00
Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 3.00 36.00 8,600.00 309,600.00
Vigias en cruce de rios (03 cruces) 0.00 0.00 8,600.00 0.00
Choferes de Camionetas 5.00 65.00 3,802.50 247,162.50
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 24.00 7,605.00 182,520.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 62.00 4,387.50 272,025.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,119,930.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y 226.00 452.00 310.00 140,120.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso 68.00 136.00 310.00 42,160.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 99.00 198.00 365.00 72,270.00
Fotocheck - GG 99.00 99.00 80.00 7,920.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 294.00 588.00 1,300.00 764,400.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 99.00 198.00 470.00 93,060.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,298,300.00
# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 60.00 729.00 50.00 36,450.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 147 00 1 009 00 50 00 50 450 00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 13.00 13,800.00 179,400.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 12.00 24,000.00 288,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 31.00 24,000.00 744,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,973,333.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 151.00 1,428.00 1,749.00 2,497,572.00
MOC (almuerzo) 68.00 623.00 442.00 275,366.00
MONC (almuerzo) 65.00 700.00 442.00 309,400.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lav 60.00 729.00 2,233.00 1,627,857.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento 8.00 62.00 1,749.00 108,438.00
Personal indirecto (almuerzo) 29.00 350.00 442.00 154,700.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 460,487.00
Telefonía móvil 55.00 667.00 50.00 33,350.00
Equipos de Computo 54.00 654.00 140.00 91,560.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 13.00 1,750.00 22,750.00
Agua en Botellas GG 94.00 1,141.00 34.50 39,364.50
Agua en Botellas cd 280.00 2,755.00 34.50 95,047.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 13.00 780.00 10,140.00
Licencias software 1.00 13.00 4,000.00 52,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 26.00 313.00 250.00 78,250.00
Emisoras en vehículos 5.00 65.00 585.00 38,025.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,728,366.60
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion 5.00 65.00 5,850.00 380,250.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 12.00 25,000.00 300,000.00
Cisterna combustible 5,000 glns 1.00 12.00 24,000.00 288,000.00
Combustible 3,721.68 44,660.20 17.02 760,116.60

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 396,700.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 9.00 91.00 900.00 81,900.00
Lavamanos 5.00 51.00 800.00 40,800.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Ensayos de calidad 1.00 12.00 10,000.00 120,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 478,622.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacin 45.00 67.00 3,290.00 220,430.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 68.00 657.00 180.00 118,260.00
Equipos de topografía 3.00 39.00 3,588.00 139,932.00

9. GASTOS VARIOS 145,600.00
Utiles de Oficina 1.00 13.00 2,000.00 26,000.00
Visitas de gerencia 2.00 24.00 400.00 9,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 12.00 2,000.00 24,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 13.00 2,000.00 26,000.00
Programa de Capacitación , entrenamiento, Campañas de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa de Mejoramiento Conductual 0.00 0.00 0.00



ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Materiales para señalización 1.00 12.00 5,000.00 60,000.00
COSTOS COVID 0.00

COSTOS COVID 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,466,909.50
2. Requerimientos de Personal 1,119,930.00
3. Transporte de Personal 1,298,300.00
4. Alojamiento y alimentación 4,973,333.00
5. Operación de Instalaciones 460,487.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,728,366.60
7. Instalaciones y Servicio 396,700.00
8. Equipos Auxiliares 478,622.00
9. Gastos Varios 145,600.00
10. Costes Covid

TOTAL GASTOS GENERALES 21,068,248.10
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C2. Análisis de Precios Unitarios 
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Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR-Anexo 13

MO. 0.0029 EQ. 1,174,814.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 200.0000 96.91 19,382.00
mes 13.0000 2,080.00 27,040.00
mes 13.0000 3,120.00 40,560.00
mes 13.0000 2,080.00 27,040.00
mes 78.0000 572.00 44,616.00

158,638.00

hm 1.0000 2,758.6207 159.52 440,055.17
hm 0.2000 551.7241 198.05 109,268.96
hm 1.0000 2,758.6207 77.16 212,855.17
mes 26.0000 1,200.00 31,200.00
glb 0.5000 60,000.00 30,000.00

823,379.30

glb 1.0000 46,395.00 46,395.00
glb 1.0000 25,775.00 25,775.00
mes 13.0000 2,062.00 26,806.00
mes 13.0000 1,031.00 13,403.00
mes 13.0000 6,186.00 80,418.00

192,797.00

MO. EQ. 574,558.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 302,588.00 302,588.00
glb 1.0000 271,970.00 271,970.00

574,558.00

MO. 0.2500 EQ. 53,064.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 6.4000 40.32 258.05
hh 1.0000 32.0000 24.47 783.04
hh 1.0000 32.0000 22.15 708.80

1,749.89

hm 0.5000 16.0000 374.46 5,991.36
hm 1.0000 32.0000 366.63 11,732.16
hm 0.5000 16.0000 266.02 4,256.32
hm 1.0000 32.0000 201.61 6,451.52

%mo 3.0000 1,749.89 52.50
28,483.86

m3 56.0000 28.69 1,606.64
m3 400.0000 53.06 21,224.00

22,830.64

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE

APUS PARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE

Nombre del Paquete:

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 1.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso
Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0259010023 TALLER MECANICO
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 1.01 Campamento Provisional de Obra
Rendimiento glb/DIA 0.0029 Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS

MO. 2,000.0000 EQ. 1.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 40.32 0.02
hh 2.0000 0.0080 24.47 0.20
hh 4.0000 0.0160 22.15 0.35

0.57

hm 0.2500 0.0010 374.46 0.37
hm 0.5000 0.0020 366.63 0.73
%mo 10.0000 0.57 0.06

1.16

MO. 0.0420 EQ. 96,874.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 3,000.0000 11.98 35,940.00
35,940.00

hm 1.0000 190.4762 198.05 37,723.81
37,723.81

mes 1.0000 23,211.16 23,211.16
23,211.16

MO. 0.1800 EQ. 172,043.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 8.8889 40.32 358.40
hh 1.0000 44.4444 24.47 1,087.55
hh 1.0000 44.4444 22.15 984.44

2,430.39

hm 1.0000 44.4444 366.63 16,294.65
hm 1.0000 44.4444 266.02 11,823.10
hm 1.0000 44.4444 201.61 8,960.44

%mo 3.0000 2,430.39 72.91
37,151.10

m3 300.0000 28.69 8,607.00
m3 1,500.0000 53.06 79,590.00
m3 1,500.0000 29.51 44,265.00

132,462.00

MO. EQ. 860.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3300 72.43 96.33

m3 0.1200 122.30 14.68
m 1.0000 715.56 715.56
m3 2.6400 12.98 34.27

860.84

MO. EQ. 1,589.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 72.43 181.08010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010322020160 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar)

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 1.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ha/DIA 0.1800 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 1.06 Habilitación de plataformas

Código Descripción Recurso
Materiales

0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

Partida 1.05 Mantenimiento de caminos de acceso
Rendimiento mes/DIA 0.0420 Costo unitario directo por : mes

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos



APUS PARTIDAS

m3 0.1600 122.30 19.57
m3 3.2000 12.98 41.54
m 1.0000 1,347.71 1,347.71

1,589.90

MO. EQ. 704,017.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3,436.0000 4.57 15,702.52
m3 20,616.0000 1.78 36,696.48
m3 1,200.0000 72.43 86,916.00

m3 160.0000 70.95 11,352.00
m3 2,076.0000 42.77 88,790.52
m3 84.0000 122.30 10,273.20
m 240.0000 1,892.86 454,286.40

704,017.12

MO. EQ. 40.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.11 8.11
m3k 1.0000 5.45 5.45
m3k 9.0000 2.11 18.99
m 0.2400 32.36 7.77

40.32

MO. 0.0320 EQ. 46,059.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 500.0000 22.15 11,075.00
hh 2.0000 500.0000 46.25 23,125.00

34,200.00

var 10.0000 24.23 242.30
bol 5.0000 28.92 144.60
bol 5.0000 18.56 92.80
und 300.0000 5.67 1,701.00
gal 10.0000 33.31 333.10

2,513.80

hm 2.0000 500.0000 16.64 8,320.00
%mo 3.0000 34,200.00 1,026.00

9,346.00

MO. 0.0308 EQ. 126,389.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,038.9610 22.15 23,012.99
hh 6.0000 1,558.4416 46.25 72,077.92

95,090.91

var 10.0000 24.23 242.30
bol 5.0000 28.92 144.60
bol 5.0000 18.56 92.80
und 300.0000 5.67 1,701.00
gal 10.0000 33.31 333.10

2,513.80

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02 Trazo y replanteo durante la obra
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

010710041101 DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE

Partida 2.01 Trazo y replanteo inicial
Rendimiento glb/DIA 0.0320 Costo unitario directo por : glb

010303100542 Retiro de relleno
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303170911 Cama de arena
0103220201A3 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

Partida 1.1 Demolición de cruce provisional

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303100510 Relleno afirmado (incluye transporte)
010303137372 RAMPA DE ACCESO

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=1000mm

Partida 1.09 Cruce provisional de rio
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

         

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS



APUS PARTIDAS

hm 6.0000 1,558.4416 16.64 25,932.47
%mo 3.0000 95,090.91 2,852.73

28,785.20

MO. 0.8000 EQ. 5,999.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 40.32 4.03
hh 2.0000 20.0000 22.15 443.00

447.03

hm 0.5000 5.0000 374.46 1,872.30
hm 1.0000 10.0000 366.63 3,666.30
%mo 3.0000 447.03 13.41

5,552.01

MO. 800.0000 EQ. 6.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 40.32 0.08
hh 1.0000 0.0100 22.15 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0050 23.64 0.12
hm 1.0000 0.0100 374.46 3.74
hm 0.5000 0.0050 502.42 2.51
%mo 3.0000 0.30 0.01

6.38

MO. EQ. 7.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.9000 6.00 5.40
m3 0.1000 21.15 2.12

7.52

MO. 2,400.0000 EQ. 1.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 40.32 0.01
hh 1.0000 0.0033 22.15 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0033 266.02 0.88
hm 1.0000 0.0033 201.61 0.67

%mo 3.0000 0.08
1.55

m3 0.0100 28.69 0.29
0.29

MO. 500.0000 EQ. 8.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 40.32 0.13
hh 1.0000 0.0160 22.15 0.35

0.48

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.06 Excavación de uña

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010597 Excavación de cimentación
0103030105B5 EXCAVACION DE MUROS EN DIQUES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.04 Excavación de cimentación
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.03 Remoción de dique existente
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02 Desbroce
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0301000158 GPS



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0080 23.64 0.19
hm 1.0000 0.0160 374.46 5.99
hm 1.0000 0.0160 135.74 2.17
%mo 3.0000 0.48 0.01

8.36

MO. 400.0000 EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 40.32 0.16
hh 2.0000 0.0400 22.15 0.89

1.05

hm 0.5000 0.0100 23.64 0.24
hm 1.0000 0.0200 374.46 7.49
hm 1.0000 0.0200 135.74 2.71
%mo 3.0000 1.05 0.03

10.47

MO. 1,050.0000 EQ. 3.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 40.32 0.03
hh 1.0000 0.0076 22.15 0.17

0.20

hm 0.5000 0.0038 23.64 0.09
hm 0.1000 0.0008 374.46 0.30
hm 1.0000 0.0076 366.63 2.79
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.19

MO. 1,050.0000 EQ. 3.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 40.32 0.03
hh 1.0000 0.0076 22.15 0.17

0.20

hm 0.1000 0.0008 374.46 0.30
hm 1.0000 0.0076 366.63 2.79
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.10

MO. 240.0000 EQ. 13.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 40.32 0.27
hh 1.0000 0.0333 22.15 0.74

1.01

hm 0.5000 0.0167 23.64 0.39
hm 1.0000 0.0333 374.46 12.47
%mo 3.0000 1.01 0.03

12.89

MO. 960.0000 EQ. 13.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 3.13 Descolmatación
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.1 Excavación localizada - Sobre excavación
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.09 Conformación de material excedente en DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.08 Conformación de material excedente en DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.07 Excavación bajo nivel freático
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0008 40.32 0.03
hh 2.0000 0.0167 22.15 0.37

0.40

hm 1.0000 0.0083 374.46 3.11
hm 1.0000 0.0083 502.42 4.17
%mo 5.0000 0.40 0.02

7.30

m3k 1.0000 5.45 5.45
5.45

MO. EQ. 44.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.9500 43.28 41.12

m3 0.0500 73.86 3.69
44.81

MO. 900.0000 EQ. 3.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 40.32 0.07
hh 1.0000 0.0089 24.47 0.22
hh 1.0000 0.0089 22.15 0.20

0.49

hm 1.0000 0.0089 366.63 3.26
%mo 3.0000 0.49 0.01

3.27

MO. 324.0000 EQ. 70.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 40.32 0.20
hh 1.0000 0.0247 24.47 0.60
hh 1.0000 0.0247 22.15 0.55

1.35

hm 1.0000 0.0247 266.02 6.57
hm 1.0000 0.0247 201.61 4.98

%mo 3.0000 1.35 0.04
11.59

m3 0.0800 28.69 2.30
m3 1.0500 53.06 55.71

58.01

MO. 700.0000 EQ. 1.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 40.32 0.09
hh 1.0000 0.0114 22.15 0.25

0.34

hm 0.3000 0.0034 374.46 1.27
%mo 3.0000 0.34 0.01

1.28

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303100508 Relleno con material granular (incluye extracción de
 material, zarandeo y transporte)

010303100546

Código Descripción Recurso

0101010002

Relleno con mat. granular (muros)

Partida 4.02 Relleno sin compactar
m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010401

Partida 4.03 Relleno afirmado
m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201

Partida 4.04 Perfilado de Talud del dique
m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento

Subpartidas

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

Partida 4.01

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 36.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 40.32 0.27
hh 1.0000 0.0333 24.47 0.81
hh 1.0000 0.0333 22.15 0.74

1.82

hm 0.5000 0.0167 23.64 0.39
hm 1.0000 0.0333 374.46 12.47
hm 1.0000 0.0333 201.61 6.71

%mo 3.0000 1.82 0.05
19.62

m3 1.0000 13.21 13.21
m3 0.0500 28.69 1.43

14.64

MO. 80.0000 EQ. 53.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.1000 22.15 2.22

3.23

hm 1.0000 0.1000 184.53 18.45
%mo 5.0000 3.23 0.16

18.61

m3 1.1500 27.64 31.79
31.79

MO. 600.0000 EQ. 11.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 40.32 0.11
hh 2.0000 0.0267 24.47 0.65
hh 3.0000 0.0400 22.15 0.89

1.65

m2 1.1500 7.91 9.10
%mt 5.0000 9.10 0.46

9.56

hm 0.2500 0.0033 210.45 0.69
%mo 3.0000 1.65 0.05

0.74

MO. EQ. 74.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 48.61 48.61
m3 1.0000 25.99 25.99

74.60

MO. 360.0000 EQ. 2.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413

Partida 5.02

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.05 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de
material) en Sobre excavación

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
010324031552

Subpartidas
010303011210

Partida 4.06 Grava para drenaje
m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518

Subpartidas
010716010133

Partida 5.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2
m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0210020013

Zanja de anclaje
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303010903

Partida 06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo
m2/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m2Rendimiento

EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento

Subpartidas

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Rendimiento

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

SELECCIOND Y CARGUIO DE ROCA 0.7-1.00m
010303160201 AGUA PARA OBRA

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010726

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

hh 0.2500 0.0056 40.32 0.23
hh 2.0000 0.0444 22.15 0.98

1.21

p2 0.0150 5.67 0.09
rll 0.0050 36.09 0.18

0.27

%mo 5.0000 1.21 0.06
0.06

m2 0.0150 67.14 1.01
m3 0.0008 514.34 0.41

1.42

MO. 1,200.0000 EQ. 2.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0067 22.15 0.15
hh 1.0000 0.0067 46.25 0.31

0.46

var 0.0200 24.23 0.48
bol 0.0100 28.92 0.29
bol 0.0050 18.56 0.09
und 0.1000 5.67 0.57
gal 0.0050 33.31 0.17

1.60

hm 1.0000 0.0067 16.64 0.11
%mo 3.0000 0.46 0.01

0.12

MO. 120.0000 EQ. 4.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 40.32 1.34
hh 2.0000 0.1333 22.15 2.95

4.29

%mo 5.0000 4.29 0.21
0.21

MO. EQ. 35.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3xkm 1.0000 5.22 5.22
m3xkm 15.0000 2.02 30.30

35.52

MO. 160.0000 EQ. 3.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 40.32 1.01
hh 2.0000 0.1000 22.15 2.22

3.23

%mo 5.0000 3.23 0.16
0.16

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303133475

0101010002

Materiales
0231010001

Equipos
0301010006

Partida 06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado
m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005

Materiales
02040300010001

Equipos
0301000158

Partida 06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)

010324030304

Partida 06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales
m2/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
010324030305 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Rendimiento

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

GPS

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento

Encofrado de muros
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

MADERA TORNILLO
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

MO. 14.0000 EQ. 19.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 40.32 5.76
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

18.42

%mo 5.0000 18.42 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 2.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 40.32 0.16
hh 4.0000 0.0800 22.15 1.77

1.93

%mo 5.0000 1.93 0.10
0.10

MO. 160.0000 EQ. 111.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 40.32 0.20
hh 2.0000 0.1000 24.47 2.45
hh 4.0000 0.2000 22.15 4.43

7.08

m3 0.1000 61.86 6.19
m3 0.2600 80.00 20.80
m3 0.0400 845.42 33.82
m3 0.1000 433.02 43.30

104.11

%mo 5.0000 7.08 0.35
0.35

MO. EQ. 20,597.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 104.0000 198.05 20,597.20
20,597.20

MO. EQ. 65.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0640 80.00 5.12
m3 0.0110 845.42 9.30
m3 0.0250 433.02 10.83
und 1.0000 25.78 25.78

51.03

und 1.0000 10.31 10.31

10.31

m3 0.1000 44.09 4.41
4.41

Descripción Recurso

Subcontratos
SEMBRADO DE TESSARIA INTEGRIFOLIA - PAJARRO BOBO (0.40 a 
0.60m)

Código Descripción Recurso

011101011004

Partida

m2/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Partida 06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm
m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006

Partida 06.01.01.07 Rastrillado del terreno

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato

Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0207020005

Equipos
0301010006

Partida 06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna
mes/DIA Costo unitario directo por : mes

06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

02070500010002

0427090008

Subpartidas
010303010703 EXCAVACION EN PLANTACIONES

0291040007 Tessaria integrifolia - pájaro bobo (0.40 a 0.60m)

TIERRA DE CHACRA
0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)
0291020015 COMPOST

Rendimiento

Materiales

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)
0291020015 COMPOST

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

ARENA GRUESA
02070500010002 TIERRA DE CHACRA

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 60.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0640 80.00 5.12
m3 0.0110 845.42 9.30
m3 0.0250 433.02 10.83
und 1.0000 20.62 20.62

45.87

und 1.0000 10.31 10.31
10.31

m3 0.1000 44.09 4.41
4.41

MO. EQ. 145.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0100 845.42 8.45
m3 0.0200 433.02 8.66
und 1.0000 72.17 72.17

97.28

und 1.0000 30.00 30.00
30.00

m3 0.4020 44.09 17.72
17.72

MO. EQ. 160.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0100 845.42 8.45
m3 0.0200 433.02 8.66
und 1.0000 87.64 87.64

112.75

und 1.0000 30.00 30.00
30.00

m3 0.4020 44.09 17.72
17.72

MO. EQ. 129.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0100 845.42 8.45
m3 0.0200 433.02 8.66
und 1.0000 56.71 56.71

81.82

und 1.0000 30.00 30.00
30.00

m3 0.4020 44.09 17.72
17.72

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subpartidas
010303010703

Partida 06.01.03.03

Partida 06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte
und/DIA

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

Partida 06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090009

Subpartidas
010303010703

Partida 06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte

Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090011

Subpartidas
010303010703

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090010

Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090012

Subpartidas
010303010703

Partida 06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo

EXCAVACION EN PLANTACIONES

0291040015 Salix Humboldtiana (Sauce) de 1.30m

Sembrado de Salix Humboldtiana (Sauce) de 1.30m de altura

TIERRA DE CHACRA
0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)
0291020015 COMPOST

Rendimiento

Materiales

EXCAVACION EN PLANTACIONES

0291020015 COMPOST
0291040009 Acacia macracantha (Huarango) de 1.00m

Sembrado de Acacia Macracantha (Huarango) de 1.00m de altura

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)

EXCAVACION EN PLANTACIONES

Rendimiento

0291040010 Schinus molle (molle) de 1.00m

Sembrado de Schinus Molle (Molle) de 1.00m de altura

TIERRA DE CHACRA
0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)
0291020015 COMPOST

Rendimiento

Materiales

EXCAVACION EN PLANTACIONES

0291020015 COMPOST
0291040008 Baccharis Latifolia (0.40 a 0.60m)

Sembrado de Baccharis Latifolia (0.40 a 0.60m)

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)

Rendimiento



APUS PARTIDAS

MO. 360.0000 EQ. 2.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0056 40.32 0.23
hh 2.0000 0.0444 22.15 0.98

1.21

p2 0.0150 5.67 0.09
rll 0.0050 36.09 0.18

0.27

%mo 5.0000 1.21 0.06
0.06

m2 0.0150 67.14 1.01
m3 0.0008 514.34 0.41

1.42

MO. 120.0000 EQ. 4.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 40.32 1.34
hh 2.0000 0.1333 22.15 2.95

4.29

%mo 5.0000 4.29 0.21
0.21

MO. EQ. 35.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3xkm 1.0000 5.22 5.22
m3xkm 15.0000 2.02 30.30

35.52

MO. 160.0000 EQ. 3.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 40.32 1.01
hh 2.0000 0.1000 22.15 2.22

3.23

%mo 5.0000 3.23 0.16
0.16

MO. 400.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 31.20 0.62
hh 1.0000 0.0200 22.15 0.44
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.99

var 0.1000 24.23 2.42
bol 0.0500 28.92 1.45
bol 0.0050 18.56 0.09
und 0.1500 5.67 0.85
gal 0.0050 33.31 0.17

4.98

Partida 06.02.02.01

Código

Partida 06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales

m2/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0231010001

Equipos
0301010006

Subpartidas
010303133475

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010324030304

Partida 06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales
m2/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca
m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010003

Materiales
02040300010001

Equipos

0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

0101030000 TOPOGRAFO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
OPERARIO

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
010324030305 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Rendimiento

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Encofrado de muros
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

MADERA TORNILLO
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.99 0.06
0.06

MO. 8.0000 EQ. 270.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 40.32 20.16
hh 2.0000 2.0000 31.20 62.40
hh 2.0000 2.0000 24.47 48.94
hh 2.0000 2.0000 22.15 44.30

175.80

und 1.6700 46.40 77.49
%mo 5.0000 175.80 8.79

86.28

%mo 5.0000 175.80 8.79
8.79

MO. 30.0000 EQ. 674.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 40.32 5.37
hh 1.0000 0.2667 31.20 8.32
hh 1.0000 0.2667 24.47 6.53
hh 2.0000 0.5333 22.15 11.81

32.03

m 1.0000 639.22 639.22
%mo 5.0000 32.03 1.60

640.82

%mo 5.0000 32.03 1.60
1.60

MO. 3.0000 EQ. 3,035.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 40.32 107.52
hh 1.0000 2.6667 31.20 83.20
hh 1.0000 2.6667 22.15 59.07

249.79

%mo 5.0000 249.79 12.49
12.49

und 1.0000 2,773.39 2,773.39
2,773.39

MO. 4.0000 EQ. 5,908.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 40.32 80.64
hh 1.0000 2.0000 31.20 62.40
hh 1.0000 2.0000 22.15 44.30

187.34

%mo 5.0000 187.34 9.37
9.37

und 1.0000 5,711.74 5,711.74

Código Descripción Recurso

0101010002

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

Equipos
0301010006

Partida 06.02.04.01

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0301010006

Partida 06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada
m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

02310100010009

Equipos
0301010006

Partida 06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela
m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0231220046

Bancas de madera con respaldar. Tipo T1
und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006

Subcontratos
0410030150

Partida 06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U)
und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
0301010006

Subcontratos
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

BANCAS DE MADERA TIPO T1

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

MADERA TORNILLO 1"x 6"x10'
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

5,711.74

MO. 3.0000 EQ. 2,657.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 40.32 53.76
hh 1.0000 2.6667 31.20 83.20
hh 2.0000 5.3333 22.15 118.13

255.09

%mo 5.0000 255.09 12.75
12.75

und 1.0000 2,288.82 2,288.82
2,288.82

m3 0.1370 101.55 13.91
m3 0.1375 635.58 87.39

101.30

MO. 1.0000 EQ. 5,242.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 40.32 161.28
hh 1.0000 8.0000 31.20 249.60
hh 2.0000 16.0000 22.15 354.40

765.28

%mo 5.0000 765.28 38.26
38.26

und 1.0000 4,330.20 4,330.20
4,330.20

m3 0.1370 101.55 13.91
m3 0.1375 690.25 94.91

108.82

MO. 400.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 40.32 0.08
hh 2.0000 0.0400 22.15 0.89
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.90

p2 0.0200 5.67 0.11
gal 0.0020 33.31 0.07

0.18

hm 1.0000 0.0200 16.64 0.33
%mo 3.0000 1.90 0.06

0.39

MO. EQ. 15,671.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 7,835.60 7,835.60
glb 1.0000 7,835.60 7,835.60

15,671.20

Código Descripción Recurso

0401020012

Subcontratos
0455010021

und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

        
ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Partida 06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A
und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006

Subcontratos
0455010020

Subpartidas
010303175784

Partida 06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B

Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Subpartidas
010303175784

Partida 06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela
m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0231010001

Equipos
0301000158

Partida 06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos
glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Movilización de equipos - pasarela - elementos estructurales
0401020013 Desmovilización de equipos - pasarela - elementos estructurales

Rendimiento

Subcontratos

GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101030000 TOPOGRAFO

MADERA TORNILLO
0240020001 PINTURA ESMALTE

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B

Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A

Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento



APUS PARTIDAS

MO. 32.0000 EQ. 48.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.2500 22.15 5.54

6.55

hm 1.0000 0.2500 167.70 41.93
%mo 2.0000 6.55 0.13

42.06

MO. EQ. 37.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 5.45 5.45
m3k 15.0000 2.11 31.65

37.10

MO. 48.0000 EQ. 84.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 40.32 0.67
hh 1.0000 0.1667 31.20 5.20
hh 2.0000 0.3333 22.15 7.38

13.25

hm 1.0000 0.1667 49.89 8.32
hm 1.0000 0.1667 80.35 13.39
hm 0.5000 0.0833 167.70 13.97
%mo 5.0000 13.25 0.66

36.34

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 27.64 31.79

34.66

MO. EQ. 590.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 92.56 92.56
92.56

MO. 16.0000 EQ. 94.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 40.32 4.03
hh 1.0000 0.5000 31.20 15.60
hh 1.0000 0.5000 24.47 12.24
hh 2.0000 1.0000 22.15 22.15

54.02

kg 0.2000 7.84 1.57
kg 0.2000 5.98 1.20
gal 0.0300 205.79 6.17
p2 3.0000 5.67 17.01

m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031505

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 06.03.02.01 Excavación con maquinaria
m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010606

Partida

Código Descripción Recurso

010303110119

Partida 06.03.03.01 Relleno con material propio
m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Subpartidas
010303160201

Partida 06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02190100010018

Subpartidas
0103031352A6

Partida 06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
02040100010001
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0222140006 LACA DESMOLDEADORA
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Colocación de concreto - pedestales

Rendimiento

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento

TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Rendimiento

Subpartidas

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento



APUS PARTIDAS

pln 0.0870 139.19 12.11
38.06

%mo 5.0000 54.02 2.70
2.70

MO. 24.0000 EQ. 582.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 40.32 2.69
hh 1.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

25.62

und 1.0000 539.00 539.00
%mt 3.0000 539.00 16.17

555.17

%mo 5.0000 25.62 1.28
1.28

MO. 24.0000 EQ. 149.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 40.32 2.69
hh 1.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

25.62

und 1.0000 119.00 119.00
%mt 3.0000 119.00 3.57

122.57

%mo 5.0000 25.62 1.28
1.28

MO. 24.0000 EQ. 170.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 40.32 2.69
hh 1.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

25.62

und 1.0000 139.00 139.00
%mt 3.0000 139.00 4.17

143.17

%mo 5.0000 25.62 1.28
1.28

MO. 32.0000 EQ. 118.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 40.32 2.02
hh 1.0000 0.2500 24.47 6.12
hh 2.0000 0.5000 22.15 11.08

19.22

und 1.0000 95.00 95.00
%mt 3.0000 95.00 2.85

PEON

0101010002

Materiales

0101010005

Materiales
0231010016

Equipos
0301010006

Equipos
0301010006

Partida 06.03.05.01 Columna de Ø 8"
und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0231010015

Partida 06.03.05.02 Viga de 3"X10"
und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.03.05.03 Larguero de 2"X10"
und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0231010017

Equipos
0301010006

Partida 06.03.05.04 Arriostres de 3"X8"
und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0231010018

0101010005 PEON

Arriostres de 3"X8", L=3.00m
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
PEON0101010005

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Larguero de 2"X10", L=3.00m
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Viga de 3"X10", L=2.00m
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Columna de Ø 8", L=2.5m
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

97.85

%mo 5.0000 19.22 0.96
0.96

MO. 64.0000 EQ. 26.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1250 31.20 3.90
hh 1.0000 0.1250 22.15 2.77

6.67

und 2.0000 1.03 2.06
und 1.0000 15.47 15.47
und 2.0000 0.93 1.86

19.39

%mo 5.0000 6.67 0.33
0.33

MO. 80.0000 EQ. 19.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 31.20 3.12
hh 1.0000 0.1000 22.15 2.22

5.34

und 1.0000 1.24 1.24
und 1.0000 10.31 10.31
und 2.0000 1.08 2.16

13.71

%mo 5.0000 5.34 0.27
0.27

MO. 64.0000 EQ. 40.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1250 31.20 3.90
hh 1.0000 0.1250 22.15 2.77

6.67

und 2.0000 1.96 3.92
und 1.0000 25.78 25.78
und 2.0000 1.65 3.30

33.00

%mo 5.0000 6.67 0.33
0.33

MO. 80.0000 EQ. 16.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 31.20 3.12
hh 1.0000 0.1000 22.15 2.22

5.34

und 2.0000 1.03 2.06
und 1.0000 7.22 7.22
und 2.0000 0.93 1.86

11.14

Mano de Obra
0101010003

Materiales
0202400168

Rendimiento und/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

02180200010015 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 6" x 5/8"

Código Descripción Recurso

0101010003

02180200010014 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 17"
0271050031

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos
0301010006

Partida

Partida 06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas

Equipos
0301010006

und/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010003

Materiales
0202400166

06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas
und/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0202400167

Equipos
0301010006

Partida 06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006

Partida 06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas
und/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010003

Materiales
0202400166

0271050031 ARANDELA PLANA DE 1/2"

Tuerca Hexagonal de 1/2"
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 6.5"

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

02180200010017

Rendimiento

Mano de Obra
OPERARIO

PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 16"
0271050232 ARANDELA PLANA DE 3/4"

HERRAMIENTAS MANUALES

02180200010016
Tuerca Hexagonal de 3/4"

0101010005
OPERARIO
PEON

Tuerca Hexagonal de 5/8"

ARANDELA PLANA DE 5/8"0271050032

0101010005 PEON
OPERARIO

Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARANDELA PLANA DE 1/2"

Mano de Obra
OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 5.34 0.27
0.27

MO. 160.0000 EQ. 3.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 24.47 1.22
hh 2.0000 0.1000 22.15 2.22

3.44

%mo 5.0000 3.44 0.17
0.17

MO. EQ. 16,496.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 200.0000 82.48 16,496.00
16,496.00

MO. 360.0000 EQ. 2.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0056 40.32 0.23
hh 2.0000 0.0444 22.15 0.98

1.21

p2 0.0150 5.67 0.09
rll 0.0050 36.09 0.18

0.27

%mo 5.0000 1.21 0.06
0.06

m2 0.0150 67.14 1.01
m3 0.0008 514.34 0.41

1.42

MO. 1,200.0000 EQ. 2.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0067 22.15 0.15
hh 1.0000 0.0067 46.25 0.31

0.46

var 0.0200 24.23 0.48
bol 0.0100 28.92 0.29
bol 0.0050 18.56 0.09
und 0.1000 5.67 0.57
gal 0.0050 33.31 0.17

1.60

hm 1.0000 0.0067 16.64 0.11
%mo 3.0000 0.46 0.01

0.12

MO. 120.0000 EQ. 4.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos
0301000158

Partida

0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001

Código Descripción Recurso

0101010005

Materiales

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Código Descripción Recurso

0101010002

OFICIAL

m2/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Equipos
0301010006

Partida 06.03.07.01 Limpieza final de obra

Código

0101010004

Equipos
0301010006

Partida 6.04.01 Implementación de vivero temporal
glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0402100016

Partida 06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo
m2/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0231010001

Equipos
0301010006

Subpartidas
010303133475

Partida 06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado
m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

02040300010001

06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

PEON
0101030000

Encofrado de muros

Rendimiento

Mano de Obra

PEON0101010005

Rendimiento

0301010006

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

TOPOGRAFO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Mano de Obra

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

MADERA TORNILLO
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

0101010005

SC Implementación de Vivero Temporal
Subcontratos

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.0333 40.32 1.34
hh 2.0000 0.1333 22.15 2.95

4.29

%mo 5.0000 4.29 0.21
0.21

MO. EQ. 35.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3xkm 1.0000 5.22 5.22
m3xkm 15.0000 2.02 30.30

35.52

MO. 14.0000 EQ. 19.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 40.32 5.76
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

18.42

%mo 5.0000 18.42 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 2.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 40.32 0.16
hh 4.0000 0.0800 22.15 1.77

1.93

%mo 5.0000 1.93 0.10
0.10

MO. 160.0000 EQ. 111.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 40.32 0.20
hh 2.0000 0.1000 24.47 2.45
hh 4.0000 0.2000 22.15 4.43

7.08

m3 0.1000 61.86 6.19
m3 0.2600 80.00 20.80
m3 0.0400 845.42 33.82
m3 0.1000 433.02 43.30

104.11

%mo 5.0000 7.08 0.35
0.35

MO. EQ. 20,597.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 104.0000 198.05 20,597.20
20,597.20

MO. EQ. 65.75

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

Código Descripción Recurso

010324030304

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm
m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.05.01.06 Rastrillado del terreno

Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Partida 06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato
m2/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002

Materiales
0207020005

Equipos
0301010006

Partida 06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna
mes/DIA Costo unitario directo por : mes

011101011004

Partida 06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

CAPATAZ
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Rendimiento

Subpartidas

CAPATAZ
0101010005 PEON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02070500010002

0291020015 COMPOST

TIERRA DE CHACRA
0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)

OFICIAL
0101010005 PEON

ARENA GRUESA

Rendimiento

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento

Mano de Obra

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
010324030305 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0640 80.00 5.12
m3 0.0110 845.42 9.30
m3 0.0250 433.02 10.83
und 1.0000 25.78 25.78

51.03

und 1.0000 10.31 10.31
10.31

m3 0.1000 44.09 4.41
4.41

MO. EQ. 91.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0640 80.00 5.12
m3 0.0110 845.42 9.30
m3 0.0250 433.02 10.83
und 1.0000 51.55 51.55

76.80

und 1.0000 10.31 10.31
10.31

m3 0.1000 44.09 4.41
4.41

MO. EQ. 145.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0100 845.42 8.45
m3 0.0200 433.02 8.66
und 1.0000 72.17 72.17

97.28

und 1.0000 30.00 30.00
30.00

m3 0.4020 44.09 17.72
17.72

MO. EQ. 160.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0100 845.42 8.45
m3 0.0200 433.02 8.66
und 1.0000 87.64 87.64

112.75

und 1.0000 30.00 30.00
30.00

m3 0.4020 44.09 17.72
17.72

MO. EQ. 207.65

Materiales

0291020014
02070500010002

Subcontratos
0427090011

Subpartidas

0291020015

Rendimiento

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090013

Subpartidas
010303010703

Partida 06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte

Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090014

Subpartidas
010303010703

Partida 06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010303010703

Partida 06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090010

Subpartidas
010303010703

Partida 06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

EXCAVACION EN PLANTACIONES

Rendimiento

Galvezia Fruticosa (Galvezia) de 0.40m0291040012

EXCAVACION EN PLANTACIONES

Rendimiento

0291040009 Acacia macracantha (Huarango) de 1.00m

Sembrado de Acacia Macracantha (Huarango) de 1.00m de altura

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)
0291020015 COMPOST

Rendimiento

Sembrado de Schinus Molle (Molle) de 1.00m de altura

EXCAVACION EN PLANTACIONES

TIERRA DE CHACRA
FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)

0291020015 COMPOST
0291040010 Schinus molle (molle) de 1.00m

EXCAVACION EN PLANTACIONES

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)

Boungavillea Peruviana (Bungavilla) de 0.50m de altura

Sembrado de Boungavillea Peruviana (Bungavilla) de 0.50m de altura

COMPOST
0291040013

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020015 COMPOST

Sembrado de Galvezia Fruticosa (Galvezia) de 0.40m de altura

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 80.00 8.00
m3 0.0250 845.42 21.14
und 9.0000 14.43 129.87

159.01

und 9.0000 5.16 46.44
46.44

m3 0.0200 109.97 2.20
2.20

MO. 120.0000 EQ. 21.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 40.32 0.67
hh 1.0005 0.0667 31.20 2.08
hh 3.0000 0.2000 22.15 4.43

7.18

m3 0.1650 61.86 10.21
10.21

hm 1.0000 0.0667 49.89 3.33
%mo 3.0000 7.18 0.22

3.55

m3 0.0150 28.69 0.43
0.43

MO. 120.0000 EQ. 10.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 40.32 0.67
hh 1.0000 0.0667 31.20 2.08
hh 3.0000 0.2000 22.15 4.43

7.18

m3 0.0550 61.86 3.40
3.40

%mo 3.0000 7.18 0.22
0.22

MO. 12.0000 EQ. 195.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.6667 31.20 20.80
hh 2.0000 1.3333 22.15 29.53

63.77

und 10.0000 12.89 128.90
128.90

%mo 5.0000 63.77 3.19
3.19

MO. 30.0000 EQ. 674.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

AGUA PARA OBRA010303160201

Partida

0101010003

BASE GRANULAR

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

Código Descripción Recurso

02070500010002

Subcontratos
0427090015

Subpartidas
010303010702

Partida 06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material)
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0207040031

Equipos
010324031505

Subpartidas

06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales
0207020005

Equipos
0301010006

Partida 06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm diámetro 4"
m/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m

0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0301010006
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento

EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

Código

0101010005 PEON

Materiales

OPERARIO

CAPATAZ

PEON

ARENA GRUESA

OPERARIO
0101010005
0101010003

Rendimiento

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO
0101010005 PEON

CAPATAZ
Mano de Obra

0291040014 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) de 0.10m

Sembrado de Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) de 0.10m de altura

Materiales
TIERRA DE CHACRA

0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.1333 40.32 5.37
hh 1.0000 0.2667 31.20 8.32
hh 1.0000 0.2667 24.47 6.53
hh 2.0000 0.5333 22.15 11.81

32.03

m 1.0000 639.22 639.22
%mo 5.0000 32.03 1.60

640.82

%mo 5.0000 32.03 1.60
1.60

MO. 3.0000 EQ. 2,808.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 40.32 107.52
hh 1.0000 2.6667 31.20 83.20
hh 1.0000 2.6667 22.15 59.07

249.79

%mo 5.0000 249.79 12.49
12.49

und 1.0000 2,546.57 2,546.57
2,546.57

MO. 4.0000 EQ. 5,908.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 40.32 80.64
hh 1.0000 2.0000 31.20 62.40
hh 1.0000 2.0000 22.15 44.30

187.34

%mo 5.0000 187.34 9.37
9.37

und 1.0000 5,711.74 5,711.74

5,711.74

MO. 2.0000 EQ. 146.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 31.20 124.80
124.80

%mo 5.0000 124.80 6.24
6.24

m3 0.3600 41.82 15.06
15.06

MO. 3.0000 EQ. 2,657.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 40.32 53.76
hh 1.0000 2.6667 31.20 83.20
hh 2.0000 5.3333 22.15 118.13

OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

PIEDRA GRANDE

06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0101010005

Mano de Obra

0101010003

0231220046 BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m
02901300010009

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Partida 06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 
ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Partida 06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006

010329050237

Partida
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

Subpartidas

0101010003

0101010005 PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

PEON

0101010005 PEON

Código

Equipos

Código

Subcontratos

PEON

Equipos

0101010005
OPERARIO

Código

Equipos

Subcontratos

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

CONSUMIBLES VARIOS

Equipos

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales



APUS PARTIDAS

255.09

%mo 5.0000 255.09 12.75
12.75

und 1.0000 2,288.82 2,288.82
2,288.82

m3 0.1370 101.55 13.91
m3 0.1375 635.58 87.39

101.30

MO. 1.0000 EQ. 5,242.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 40.32 161.28
hh 1.0000 8.0000 31.20 249.60
hh 2.0000 16.0000 22.15 354.40

765.28

%mo 5.0000 765.28 38.26
38.26

und 1.0000 4,330.20 4,330.20
4,330.20

m3 0.1370 101.55 13.91
m3 0.1375 690.25 94.91

108.82

MO. 6.0000 EQ. 71.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2667 40.32 10.75
hh 2.0000 2.6667 22.15 59.07

69.82

%mo 3.0000 69.82 2.09
2.09

MO. 1,050.0000 EQ. 3.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 40.32 0.03
hh 1.0000 0.0076 22.15 0.17

0.20

hm 0.1000 0.0008 374.46 0.30
hm 1.0000 0.0076 366.63 2.79
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.10

MO. 10.6667 EQ. 690.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 129.61 129.61
m3 1.0500 533.94 560.64

690.25

MO. 330.0000 EQ. 6.15

Descripción Recurso
Subpartidas

010306020823

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010020 PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A

010303175784 Excavacion fundacion
010306020814

Partida 06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b
Rendimiento und/DIA 1.0000

Mano de Obra

0101010003

Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B

010303175784 Excavacion fundacion
010306020822

Partida 06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.05.09.02 Conformación de DME/DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

Partida 06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación
Rendimiento m3/DIA 10.6667

06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa)
Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

kg/DIA 330.0000 Costo unitario directo por : kg

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

CAPATAZ

0101010005

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

Código

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
PEON

Código

Equipos

Código

PEON
0101010002

Subpartidas

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Equipos

Subcontratos

0101010002

Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Subcontratos



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0024 40.32 0.10
hh 1.0000 0.0242 31.20 0.76
hh 1.0000 0.0242 24.47 0.59
hh 0.5000 0.0121 22.15 0.27

1.72

kg 0.0500 5.54 0.28
kg 1.0300 3.98 4.10

4.38

%mo 3.0000 1.72 0.05
0.05

MO. 16.0000 EQ. 94.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 40.32 4.03
hh 1.0000 0.5000 31.20 15.60
hh 1.0000 0.5000 24.47 12.24
hh 2.0000 1.0000 22.15 22.15

54.02

kg 0.2000 7.84 1.57
kg 0.2000 5.98 1.20
gal 0.0300 205.79 6.17
p2 3.0000 5.67 17.01
pln 0.0870 139.19 12.11

38.06

%mo 5.0000 54.02 2.70
2.70

MO. 500.0000 EQ. 24.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0080 40.32 0.32
hh 1.0000 0.0160 31.20 0.50
hh 1.0000 0.0160 24.47 0.39
hh 2.0000 0.0320 22.15 0.71

1.92

hm 0.2500 0.0040 210.45 0.84
%mo 5.0000 1.92 0.10

0.94

kg 1.0500 20.54 21.57
21.57

MO. 32.0000 EQ. 35.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.2500 31.20 7.80
hh 1.0000 0.2500 22.15 5.54

14.35

und 1.0000 20.62 20.62
20.62

%mo 5.0000 14.35 0.72

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

CAPATAZ

0101010004

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

02040100010001

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.05.09.05 Encofrado y desencofrado
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
02041200010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.05.09.06 Acero estructural A36
Rendimiento kg/DIA 500.0000

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Costo unitario directo por : kg

0301010006

0400010112 SC SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA

Partida 06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana)
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003

0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Subcontratos

0101010002

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010002

0101010004

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Código

Equipos

0101010005

Código

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004
0101010005

Código

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0222140006 LACA DESMOLDEADORA

TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO02310500010016

OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Código

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0101010005 PEON

Materiales

0101010002



APUS PARTIDAS

0.72

MO. 32.0000 EQ. 37.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.2500 31.20 7.80
hh 1.0000 0.2500 22.15 5.54

14.35

und 1.0000 22.68 22.68
22.68

%mo 5.0000 14.35 0.72
0.72

MO. 32.0000 EQ. 46.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.2500 31.20 7.80
hh 1.0000 0.2500 22.15 5.54

14.35

und 1.0000 30.93 30.93
30.93

%mo 5.0000 14.35 0.72
0.72

MO. 280.0000 EQ. 14.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 40.32 0.58
hh 1.0000 0.0286 24.47 0.70
hh 1.0000 0.0286 22.15 0.63

1.91

hm 0.5000 0.0143 23.64 0.34
hm 1.0000 0.0286 374.46 10.71
hm 0.1000 0.0029 366.63 1.06
%mo 3.0000 1.91 0.06

12.17

MO. 192.0000 EQ. 36.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 40.32 0.84
hh 1.0000 0.0417 24.47 1.02
hh 1.0000 0.0417 22.15 0.92

2.78

hm 1.0000 0.0417 23.64 0.99
hm 2.0000 0.0833 374.46 31.19
hm 0.1000 0.0042 366.63 1.54
%mo 3.0000 2.78 0.08

33.80

MO. EQ. 47.02

0101010002 CAPATAZ
0101010004

010324031552 LUMINARIA

0101010002

EXCAVADORA CAT 336
011101010401

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

010324031552

06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm
und/DIA 32.0000

0101010005 PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0218030173

Partida 06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. L=57mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Costo unitario directo por : und

0218030174 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. L=114mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.02 Colocación de roca en uña
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

LUMINARIA
011101010223

Partida 7.03 Colocación de roca en Talud
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010223

Partida 7.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005

Equipos

Equipos

Código

Equipos

Código

EXCAVADORA CAT 336
011101010401

OFICIAL
PEON

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Código

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0101010002

Materiales

Equipos

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 20.90 20.90
m3 1.0000 26.12 26.12

47.02

MO. 40.0000 EQ. 153.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 40.32 0.81
hh 1.0000 0.2000 24.47 4.89
hh 6.0000 1.2000 22.15 26.58

32.28

kg 1.5000 7.84 11.76
m2 1.0000 74.23 74.23

85.99

hm 0.5000 0.1000 184.53 18.45
%mo 5.0000 32.28 1.61

20.06

m3 0.3000 48.90 14.67
14.67

MO. 4.0000 EQ. 1,361.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.4000 40.32 16.13
hh 1.0000 2.0000 31.20 62.40
hh 6.0000 12.0000 22.15 265.80

344.33

kg 5.0000 7.84 39.20
und 1.0000 567.05 567.05

606.25

hm 0.5000 1.0000 184.53 184.53
%mo 5.0000 344.33 17.22

201.75

m3 5.0000 41.82 209.10
209.10

MO. EQ. 211.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 525.16 183.81
m3 0.7000 39.48 27.64

211.45

MO. EQ. 85.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 47.02 47.02
m3 1.0000 38.08 38.08

85.10

MO. 287.5000 EQ. 5.22

Concreto f'c=175kg/cm2

Descripción Recurso
Subpartidas

010710130113

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Subpartidas

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

0204010011

Descripción Recurso
Subpartidas

010303011205

Partida 7.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

ALAMBRE NEGRO #8
0204300035

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida 7.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010004

010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida 7.07 Enrocado talud encachado con concreto
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 7.08 Desmontaje y Recolocación de enrocado
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303100315

Partida 8.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

Extracción y selección de rocas reutilizables

Colocación de Enrocado

Código

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO
SELECCION DE ROCA

COLOCACION DE ROCA EN TALUD, DN < 1.5m
010303011203

Código

010306020813

Subpartidas

Materiales

GAVION TIPO CAJA DE 1x1x5 m (3.4 mm) abert: 10x12 cm

0101010005

Código

GAVION COLCHON  8 x 10 CM, 2.70 MM (H=0.30m)

Equipos

0101010002 CAPATAZ

Código

Código

010303011204



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 22.15 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.34 5.10
5.10

MO. 725.0000 EQ. 2.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 183.34 2.02
2.02

MO. EQ. 5.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.45 2.73
m3k 0.5000 4.75 2.38

5.11

MO. 696.0000 EQ. 1.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.11 1.06
m3k 0.5000 1.84 0.92

1.98

MO. 383.3333 EQ. 4.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 22.15 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 214.34 4.48
4.48

MO. 966.6667 EQ. 1.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 214.34 1.78
1.78

MO. 275.8621 EQ. 6.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 22.15 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0290 214.34 6.22
6.22

MO. 703.4483 EQ. 2.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso
Equipos

Descripción Recurso
Equipos

Partida 8.07

PEÓN - VIGIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Equipos

Partida 8.03 Transporte de material excedente D<=1km
Rendimiento m3km/DIA Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Subpartidas

010303110120

Partida 8.04 Transporte de material excedente D>1km
Rendimiento m3km/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Subpartidas

010303110122

Partida 8.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km

Transporte de roca D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 275.8621 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.08 Transporte de roca D>1km
Rendimiento m3km/DIA 703.4483 Costo unitario directo por : m3km

Código

Código

TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

PEÓN - VIGIA

Equipos

Código

Código

Equipos

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

CAMION VOLQUETE 22M3011101010134

Equipos

01010100050001

Código

010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

010303110119
TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0114 214.34 2.44
2.44

MO. 383.3333 EQ. 4.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 22.15 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 214.34 4.48
4.48

MO. 966.6667 EQ. 1.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 214.34 1.78
1.78

MO. 287.5000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 22.15 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.34 5.10
5.10

MO. 725.0000 EQ. 2.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 183.34 2.02
2.02

MO. 2.0000 EQ. 137,217.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 15.0000 9,147.86 137,217.90
137,217.90

MO. 400.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 40.32 0.08
hh 2.0000 0.0400 22.15 0.89
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.90

p2 0.0200 5.67 0.11
gal 0.0020 33.31 0.07

0.18

hm 1.0000 0.0200 16.64 0.33
%mo 3.0000 1.90 0.06

0.39

MO. 60.0000 EQ. 729.82

Materiales

PINTURA ESMALTE

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

0231010001

Partida 9.01 Señalización de obra
Rendimiento

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010134

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.1 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Equipos

Partida 8.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

8.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Descripción Recurso
Equipos

glb/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso
Subpartidas

Partida 11.01 Trazo y replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

MADERA TORNILLO
0240020001

0301000158 GPS
0301010006

Partida 11.02 Desvío provisional con tubería
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

Código

Equipos

Equipos

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
PEON

0101030000 TOPOGRAFO

010717020315

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Partida

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 40.32 1.08
hh 1.0000 0.1333 22.15 2.95

4.03

hm 1.0000 0.1333 374.46 49.92
%mo 5.0000 4.03 0.20

50.12

m 1.0000 675.67 675.67

675.67

MO. 60.0000 EQ. 54.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 40.32 1.08
hh 1.0000 0.1333 22.15 2.95

4.03

hm 1.0000 0.1333 374.46 49.92
%mo 5.0000 4.03 0.20

50.12

MO. 2,000.0000 EQ. 1.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 40.32 0.02
hh 2.0000 0.0080 24.47 0.20
hh 4.0000 0.0160 22.15 0.35

0.57

hm 0.2500 0.0010 374.46 0.37
hm 0.5000 0.0020 366.63 0.73
%mo 10.0000 0.57 0.06

1.16

MO. 250.0000 EQ. 13.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 40.32 0.26
hh 1.0000 0.0320 22.15 0.71

0.97

hm 1.0000 0.0320 374.46 11.98
%mo 5.0000 0.97 0.05

12.03

MO. 160.0000 EQ. 20.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 40.32 0.20
hh 1.0000 0.0500 22.15 1.11

1.31

hm 1.0000 0.0500 374.46 18.72
%mo 3.0000 1.31 0.04

18.76

11.07 Relleno estructural

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010223

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010223

0101010002

Subpartidas

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=630mm

Partida 11.03 Desvío provisional en tierras
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida 11.04 Limpieza de terreno manual
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

Partida 11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida 11.06 Excavación no clasificada de zanja
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida

Código

Equipos

PEON

CAPATAZ
PEON

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
PEON

Equipos

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010005

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

PEON

Equipos

CAPATAZ

Código



APUS PARTIDAS

MO. 56.0000 EQ. 83.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 40.32 0.58
hh 1.0000 0.1429 31.20 4.46
hh 2.0000 0.2857 22.15 6.33

11.37

hm 1.0000 0.1429 49.89 7.13
hm 1.0000 0.1429 80.35 11.48
hm 0.5000 0.0714 167.70 11.97
%mo 5.0000 11.37 0.57

31.15

m3 1.1500 33.52 38.55
m3 0.1000 28.69 2.87

41.42

MO. EQ. 52.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.12 26.12
m3 1.0000 6.35 6.35
m3 8.3700 2.44 20.42

52.89

MO. 192.0000 EQ. 22.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 40.32 0.84
hh 1.0000 0.0417 24.47 1.02
hh 1.0000 0.0417 22.15 0.92

2.78

hm 0.5000 0.0208 23.64 0.49
hm 1.0000 0.0417 374.46 15.61
hm 0.2000 0.0083 366.63 3.04
%mo 3.0000 2.78 0.08

19.22

MO. 10.0000 EQ. 503.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 399.00 418.95
418.95

m3 1.0000 84.56 84.56
84.56

MO. 9.6000 EQ. 514.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 409.31 429.78
429.78

m3 1.0000 84.56 84.56
84.56

MO. EQ. 599.20

Descripción Recurso
Materiales

Colocación concreto simple

0101010002

Equipos

0101010004

010324031552 LUMINARIA

Partida 11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas)

m3/DIA 56.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

02190100010060 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=140 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

010329050424

010303100711 MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"
010303160201

Partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)

02190100010059

011101010223

Partida 11.1 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)

TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA
010303060259

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Subpartidas

Código

0101010002 CAPATAZ

010303060258

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Materiales

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

010303175779

Partida 11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

Código

Subpartidas

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Código

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Código

010303011205 SELECCION DE ROCA

TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

Código

AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON
OPERARIO



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 101.23 101.23
101.23

MO. EQ. 605.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 107.31 107.31
107.31

MO. 16.0000 EQ. 94.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 40.32 4.03
hh 1.0000 0.5000 31.20 15.60
hh 1.0000 0.5000 24.47 12.24
hh 2.0000 1.0000 22.15 22.15

54.02

kg 0.2000 7.84 1.57
kg 0.2000 5.98 1.20
gal 0.0300 205.79 6.17
p2 3.0000 5.67 17.01
pln 0.0870 139.19 12.11

38.06

%mo 5.0000 54.02 2.70
2.70

MO. 12.0000 EQ. 73.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 40.32 2.69
hh 1.0000 0.6667 31.20 20.80
hh 1.0000 0.6667 24.47 16.31

39.80

kg 0.3000 7.84 2.35
kg 0.2100 5.98 1.26
p2 5.0000 5.67 28.35

31.96

%mo 5.0000 39.80 1.99
1.99

MO. 330.0000 EQ. 6.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0024 40.32 0.10
hh 1.0000 0.0242 31.20 0.76
hh 1.0000 0.0242 24.47 0.59
hh 0.5000 0.0121 22.15 0.27

1.72

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

02040100010001

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Código Descripción Recurso
Materiales

010306030112

Equipos

0101010004 OFICIAL

Código

0222140006 LACA DESMOLDEADORA
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

0231010013

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Subpartidas

0101010002 CAPATAZ

Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida 11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Materiales

Partida 11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

02041200010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
02041200010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 330.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010003 OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON
0101010004

Código

Materiales

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

Equipos

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310500010016

OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código

Código

Subpartidas

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I



APUS PARTIDAS

kg 0.0500 5.54 0.28
kg 1.0300 3.98 4.10

4.38

%mo 3.0000 1.72 0.05
0.05

MO. 48.0000 EQ. 113.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0833 40.32 3.36
hh 1.0000 0.1667 31.20 5.20
hh 2.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 4.0000 0.6667 22.15 14.77

31.49

hm 1.0000 0.1667 184.53 30.76
%mo 5.0000 31.49 1.57

32.33

m3 0.1400 48.90 6.85
m3 0.0700 611.87 42.83

49.68

MO. 32.0000 EQ. 170.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 40.32 5.04
hh 1.0000 0.2500 31.20 7.80
hh 2.0000 0.5000 24.47 12.24
hh 4.0000 1.0000 22.15 22.15

47.23

hm 1.0000 0.2500 184.53 46.13
%mo 5.0000 47.23 2.36

48.49

m3 0.2100 48.90 10.27
m3 0.1050 611.87 64.25

74.52

MO. 24.0000 EQ. 249.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 40.32 6.72
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 4.0000 1.3333 22.15 29.53

62.96

hm 1.0000 0.3333 184.53 61.50
%mo 5.0000 62.96 3.15

64.65

m3 0.3500 41.82 14.64
m3 0.1750 611.87 107.08

121.72

MO. EQ. 24.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010005

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

OPERARIO

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Descripción Recurso
Mano de Obra

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Código

010713010102

Partida 11.2 Cama de arena e=0.20m

OPERARIO

Código

CAPATAZ

Partida 11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m

Código

Código

CAPATAZ
OPERARIO

Partida 11.17

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Emboquillado de piedra e=0.20m
Rendimiento m2/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

010318010301 PIEDRA MEDIANA
010713010102

Partida 11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m
Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

010318010301 PIEDRA MEDIANA
010713010102

Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

010329050237 PIEDRA GRANDE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
PEON

Equipos

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
PEON

Equipos

0101010005

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
PEON

Equipos

0101010005

0101010002

Materiales

Equipos



APUS PARTIDAS

m3 0.2000 122.30 24.46
24.46

MO. 24.0000 EQ. 715.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

54.92

m 1.1000 525.40 577.94
577.94

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. 24.0000 EQ. 1,170.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

54.92

m 1.1000 938.75 1,032.63
1,032.63

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. 24.0000 EQ. 1,892.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

54.92

m 1.1000 1,595.67 1,755.24
1,755.24

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. 24.0000 EQ. 2,324.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Materiales

Materiales

Código

Cama de arena
Subpartidas

Partida 11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0101010003

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

011101011413

Partida 11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

011101011413

Partida 11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413

Partida 11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Código

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL
OPERARIO

0101010002 CAPATAZ

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0101010004
0101010005

0101010002 CAPATAZ

Código

010303170911



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77
54.92

m 1.1000 1,988.44 2,187.28
2,187.28

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. EQ. 42,672.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 39,636.94 39,636.94
39,636.94

und 1.0000 3,035.06 3,035.06
3,035.06

MO. EQ. 61,100.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 58,065.60 58,065.60
58,065.60

und 1.0000 3,035.06 3,035.06
3,035.06

MO. EQ. 72,646.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 69,611.26 69,611.26
69,611.26

und 1.0000 3,035.06 3,035.06
3,035.06

MO. EQ. 24,173.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 23,224.67 23,224.67
23,224.67

und 1.0000 948.81 948.81
948.81

MO. 24.0000 EQ. 33.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 40.32 3.36
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 0.2500 0.0833 22.15 1.85

15.61

pln 0.0570 20.62 1.18
pza 0.2860 56.71 16.22

17.40

%mo 5.0000 15.61 0.78

OPERARIO
PEON

Materiales

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

02100400010001

Descripción Recurso
Subcontratos

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

0101010005

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

0214010742 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1500 mm

011101010223

Código

0101010005

0411240013 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1500mm

SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm

Partida 11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación)
Rendimiento

0301010006

PEON

EXCAVADORA CAT 336
011101011413

und/DIA Costo unitario directo por : und

Partida 11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Subcontratos

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Subcontratos

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Subcontratos

011203040448 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

11.3 Sello en juntas
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Equipos

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

0101010002 CAPATAZ

Partida

0411240022 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m

Subpartidas

Código

Subpartidas

Código

0411240012

Subpartidas

Código

0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

Subpartidas

Código

Materiales

Equipos



APUS PARTIDAS

0.78

MO. 8.0000 EQ. 1,138.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 40.32 4.03
hh 1.0000 1.0000 31.20 31.20
hh 2.0000 2.0000 22.15 44.30

79.53

und 0.9091 967.70 879.74
und 0.0909 1,931.24 175.55

1,055.29

%mo 5.0000 79.53 3.98
3.98

MO. 40.0000 EQ. 35.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 40.32 0.81
hh 1.0000 0.2000 31.20 6.24
hh 2.0000 0.4000 22.15 8.86

15.91

kg 0.4000 21.75 8.70
kg 0.1750 57.84 10.12

18.82

%mo 5.0000 15.91 0.80
0.80

MO. 160.0000 EQ. 60.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 40.32 0.40
hh 2.0000 0.1000 22.15 2.22

2.62

hm 1.0000 0.0500 80.35 4.02
hm 1.0000 0.0500 374.46 18.72
%mo 3.0000 2.62 0.08

22.82

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 27.64 31.79

34.66

MO. 600.0000 EQ. 8.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 40.32 0.11
hh 2.0000 0.0267 24.47 0.65
hh 3.0000 0.0400 22.15 0.89

1.65

m2 1.2000 4.95 5.94
%mt 5.0000 5.94 0.30

6.24

hm 0.2500 0.0033 210.45 0.69

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
010329050424

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento

IMPRIMANTE ASFALTICO

Código

Partida 11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad)
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003

0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm
0210060015

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.32 Pintura bituminosa
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

11.34 Suministro e Instalación de geotextil
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

0101010005

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Materiales

0101010004 OFICIAL

Código

Partida

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005 PEON

Materiales

Equipos

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Código

WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm

Equipos

OPERARIO

Materiales

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.65 0.05
0.74

MO. EQ. 1,233.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 2.3000 536.12 1,233.08
1,233.08

MO. 24.0000 EQ. 42.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 40.32 3.36
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 1.0000 0.3333 22.15 7.38

21.14

m 1.0000 2.58 2.58
pln 0.0570 20.62 1.18
pza 0.2860 56.71 16.22

19.98

%mo 5.0000 21.14 1.06
1.06

MO. 2.0000 EQ. 17,782.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 40.32 16.13
hh 1.0000 4.0000 31.20 124.80
hh 4.0000 16.0000 22.15 354.40

495.33

und 1.0000 16,841.39 16,841.39
16,841.39

hm 0.5000 2.0000 210.45 420.90
%mo 5.0000 495.33 24.77

445.67

MO. 2.0000 EQ. 22,375.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 40.32 16.13
hh 1.0000 4.0000 31.20 124.80
hh 4.0000 16.0000 22.15 354.40

495.33

und 1.0000 21,434.49 21,434.49
21,434.49

hm 0.5000 2.0000 210.45 420.90
%mo 5.0000 495.33 24.77

445.67

MO. 2.0000 EQ. 21,150.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 40.32 16.13

0101010003

REJILLA METALICA 2.80x1.50m

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0207040012
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012

Partida

Código

Subcontratos
0433010011

Partida

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

11.41

OPERARIO

0270110465

CAMION GRUA 20 TON

Código

0270110464 REJILLA METALICA 2.20x1.50m

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

PEON

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

BARANDA METALICA

11.38 Juntas de dilatación
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

11.4 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

0101010005

Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

PEON

Materiales

Código

Partida

Materiales

Equipos
011101011413

0101010003 OPERARIO
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Materiales
MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm

0101010003 OPERARIO

Código



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 4.0000 31.20 124.80
hh 4.0000 16.0000 22.15 354.40

495.33

und 1.0000 20,209.66 20,209.66
20,209.66

hm 0.5000 2.0000 210.45 420.90
%mo 5.0000 495.33 24.77

445.67

MO. EQ. 46,467.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 45,518.65 45,518.65
45,518.65

und 1.0000 948.81 948.81
948.81

MO. EQ. 590.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 92.14 92.14
92.14

MO. 80.0000 EQ. 23.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 40.32 4.03
hh 1.0000 0.1000 31.20 3.12
hh 1.0000 0.1000 24.47 2.45
hh 2.0000 0.2000 22.15 4.43

14.03

kg 0.0500 7.84 0.39
kg 0.1000 5.98 0.60
gal 0.0080 121.14 0.97
p2 0.5000 5.67 2.84
pln 0.0250 139.19 3.48

8.28

%mo 5.0000 14.03 0.70
0.70

MO. 80.0000 EQ. 58.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 40.32 0.81
hh 1.0000 0.1000 31.20 3.12
hh 2.0000 0.2000 22.15 4.43

8.36

m 1.0500 4.12 4.33
gal 0.0480 265.69 12.75

17.08

%mo 5.0000 8.36 0.42

OPERARIO
PEON

Materiales

Mano de Obra
CAPATAZ

0204010011

Equipos
0301010006

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
0222140008

Materiales
02190100010018

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Partida 12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa
Rendimiento m3/DIA

PEON

Equipos

Partida

Código

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

11.42

0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

DESMOLDANTE PARA MADERA

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Colocación de concreto - Losas

Partida

Código

Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Subcontratos

0411240023 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.40 x 1.40m

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m
Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores
Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso

0101010002

0101010005

02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

Código

02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010005

0101010003

010306030116
Subpartidas

Código

011203040448

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010003 OPERARIO

Materiales
0270110459 REJILLA METALICA 2.20x1.80m



APUS PARTIDAS

0.42

kg 2.9500 10.91 32.18
32.18

MO. EQ. 434.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 430.96 323.22
323.22

m3 0.7500 84.56 63.42
m3 0.3000 158.53 47.56

110.98

MO. 10.0000 EQ. 503.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 399.00 418.95
418.95

m3 1.0000 84.56 84.56
84.56

MO. EQ. 599.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 101.23 101.23
101.23

MO. EQ. 605.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.26 497.97
497.97

m3 1.0000 107.31 107.31
107.31

MO. EQ. 89.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.1080 88.25 9.53
m2 0.4150 85.99 35.69

m2 0.4770 92.28 44.02

89.24

010106030219 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 5.00 m < H < 6.50 m

Subpartidas

Partida 14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA

Subpartidas
010303175779

Partida

Materiales
02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

Descripción Recurso
Materiales

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CONB CEMENTO T-I

Colocación de Concreto - Muros de contención

Código

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010018

Código Descripción Recurso

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento

010303175779 Colocación concreto simple

011703010192 PASA JUNTAS (DOWELLS)

12.01.04 Concreto Ciclópeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

02190100010039

011204020229 COLOCACION PIEDRA

14.01 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Materiales

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Subpartidas

010106030217 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS H<2.50m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 2.50 m < H <5.00 m010106030218

010306030114

Partida

Subpartidas
010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Código

Colocación concreto simple

Partida

Partida

Código

Subpartidas



 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR-Anexo 13

MO. 14.0000 EQ. 81.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 40.32 2.30
hh 1.0000 0.5714 31.20 17.83
hh 1.0000 0.5714 24.47 13.98
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

46.77

kg 0.1800 7.84 1.41
kg 0.1500 5.98 0.90
kg 0.0478 52.00 2.49
p2 0.2950 5.67 1.67
und 2.0000 3.09 6.18

12.65

hm 0.1000 0.0571 210.45 12.02
%mo 3.0000 46.77 1.40

13.42

m2.mes 0.2500 34.02 8.51
8.51

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 14.0000 EQ. 82.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 40.32 2.30
hh 1.0000 0.5714 31.20 17.83
hh 1.0000 0.5714 24.47 13.98
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

46.77

kg 0.1800 7.84 1.41
kg 0.1500 5.98 0.90
kg 0.0478 52.00 2.49
p2 0.2950 5.67 1.67
und 2.0000 3.09 6.18

12.65

hm 0.1000 0.0571 210.45 12.02
%mo 3.0000 46.77 1.40

13.42

m2.mes 0.2500 36.09 9.02
9.02

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 14.0000 EQ. 82.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 40.32 2.30
hh 1.0000 0.5714 31.20 17.83
hh 1.0000 0.5714 24.47 13.98
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

46.77

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.80 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0405090093 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.60 m

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.60 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0405090092 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.40 m

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.40 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

APUS PARTIDAS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX



APUS PARTIDAS

kg 0.1800 7.84 1.41
kg 0.1500 5.98 0.90
kg 0.0478 52.00 2.49
p2 0.2950 5.67 1.67
und 2.0000 3.09 6.18

12.65

hm 0.1000 0.0571 210.45 12.02
%mo 3.0000 46.77 1.40

13.42

m2.mes 0.2500 38.66 9.67
9.67

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 40.0000 EQ. 88.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0500 40.32 2.02
hh 2.0000 0.4000 31.20 12.48
hh 3.0000 0.6000 22.15 13.29

27.79

m2 1.0000 1.75 1.75
und 0.1470 11.34 1.67
kg 0.0517 52.00 2.69
und 2.0000 2.06 4.12

10.23

hm 0.2500 0.0500 210.45 10.52
%mo 3.0000 27.79 0.83

11.35

m2.mes 0.5000 51.03 25.52
m2.mes 0.5000 25.78 12.89

38.41

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 40.0000 EQ. 85.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0500 40.32 2.02
hh 2.0000 0.4000 31.20 12.48
hh 3.0000 0.6000 22.15 13.29

27.79

m2 1.0000 1.75 1.75
und 0.1470 11.34 1.67
kg 0.0517 52.00 2.69
und 2.0000 2.06 4.12

10.23

hm 0.2500 0.0500 210.45 10.52
%mo 3.0000 27.79 0.83

11.35

m2.mes 0.5000 48.90 24.45

m2.mes 0.5000 23.40 11.70
36.15

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 40.0000 EQ. 92.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0500 40.32 2.02

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 5.00 m < H < 6.50 m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0405090090 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 2.5 M < H< 5.0 

M
0411100114 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=5.25 M

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 2.50 m < H <5.00 m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0405090089 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS H<2.5 M
0411100113 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=3.25 M

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS H<2.50m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0405090094 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.80 m

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.4000 31.20 12.48
hh 3.0000 0.6000 22.15 13.29

27.79

m2 1.0000 1.75 1.75
und 0.1470 11.34 1.67
kg 0.0517 52.00 2.69
und 2.0000 2.06 4.12

10.23

hm 0.2500 0.0500 210.45 10.52
%mo 3.0000 27.79 0.83

11.35

m2.mes 0.5000 54.31 27.16

m2.mes 0.5000 30.56 15.28
42.44

m2 0.1000 4.73 0.47
0.47

MO. 100.0000 EQ. 4.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0080 40.32 0.32
hh 1.0000 0.0800 31.20 2.50
hh 1.0000 0.0800 22.15 1.77

4.59

%mo 3.0000 4.59 0.14
0.14

MO. 900.0000 EQ. 6.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 40.32 0.04
hh 1.0000 0.0089 22.15 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0089 23.64 0.21
hm 1.0000 0.0089 374.46 3.33
hm 0.5000 0.0044 502.42 2.21
%mo 3.0000 0.24 0.01

5.76

MO. 80.0000 EQ. 21.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 40.32 0.40
hh 1.0000 0.1000 22.15 2.22

2.62

hm 1.0000 0.1000 184.53 18.45
%mo 3.0000 2.62 0.08

18.53

MO. 2.0000 EQ. 109.97
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 40.32 16.13
hh 1.0000 4.0000 22.15 88.60

104.73

%mo 5.0000 104.73 5.24
5.24

MO. 32.0000 EQ. 44.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN PLANTACIONES
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION DE MUROS EN DIQUES
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de cimentación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED
Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0405090091 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 5.0 M < H< 6.5 

M
0411100115 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=6.83 M

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)
0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0500 22.15 1.11
2.12

hm 1.0000 0.2500 167.70 41.93
%mo 2.0000 2.12 0.04

41.97

MO. 32.0000 EQ. 48.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.2500 22.15 5.54

6.55

hm 1.0000 0.2500 167.70 41.93
%mo 2.0000 6.55 0.13

42.06

MO. EQ. 47.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 20.90 20.90
m3 1.0000 26.12 26.12

47.02

MO. 160.0000 EQ. 20.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 40.32 1.01
hh 1.0000 0.0500 22.15 1.11

2.12

hm 1.0000 0.0500 374.46 18.72
%mo 3.0000 2.12 0.06

18.78

MO. 128.0000 EQ. 26.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 40.32 1.26
hh 1.0000 0.0625 22.15 1.38

2.64

hm 1.0000 0.0625 374.46 23.40
%mo 3.0000 2.64 0.08

23.48

MO. 240.0000 EQ. 13.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0333 22.15 0.74
0.74

hm 1.0000 0.0333 374.46 12.47
12.47

MO. 64.0000 EQ. 26.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.0125 40.32 0.50
hh 1.0000 0.1250 22.15 2.77

3.27

hm 1.0000 0.1250 184.53 23.07
%mo 3.0000 3.27 0.10

23.17

MO. 600.0000 EQ. 8.02
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Código
0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra
0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336
Equipos

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIOND Y CARGUIO DE ROCA 0.7-1.00m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010303011204 EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO
010303011205 SELECCION DE ROCA

Partida EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Extracción y selección de rocas reutilizables

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA

0101010005 PEON

64.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
  O

0101010005

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento m3/DIA

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 22.15 0.29
0.56

hm 1.0000 0.0133 374.46 4.98
hm 0.5000 0.0067 366.63 2.46
%mo 3.0000 0.56 0.02

7.46

MO. 550.0000 EQ. 12.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 40.32 0.29
hh 1.0000 0.0145 22.15 0.32

0.61
hm 1.0000 0.0145 374.46 5.43
hm 0.5000 0.0073 366.63 2.68
%mo 3.0000 0.61 0.02

8.13

m3 1.2000 3.34 4.01
4.01

MO. 60.0000 EQ. 33.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1333 22.15 2.95
3.49

hm 1.0000 0.1333 184.53 24.60
%mo 3.0000 3.49 0.10
hm 1.0000 0.1333 40.00 5.33

30.03

MO. 480.0000 EQ. 33.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 40.32 0.67
hh 2.0000 0.0333 22.15 0.74

hm 1.0000 0.0167 543.26 9.07
hm 1.0000 0.0167 700.19 11.69
hm 1.0000 0.0167 374.46 6.25
hm 1.0000 0.0167 322.49 5.39
%mo 3.0000 1.41 0.04

32.44

MO. 480.0000 EQ. 22.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 40.32 0.67
1.41

hm 1.0000 0.0167 543.26 9.07
hm 1.0000 0.0167 374.46 6.25
hm 1.0000 0.0167 322.49 5.39
%mo 3.0000 1.41 0.04

20.75

MO. 383.3333 EQ. 4.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 22.15 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 214.34 4.48

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

0101010002

m3/DIA 480.0000

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento

ZARANDA METSO ST4.8
010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

m3/DIA 480.0000

Código

0101010005 PEON

Equipos
010324031518

ZARANDA ESTATICA

Partida

0101010005
Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006

Partida ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"

m3/DIA

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida

383.3333
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

0101010005 PEON

Equipos
011101010223

011101010134
Equipos

Código

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010401

Subpartidas
010303060257

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010329061010

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

EXCAVADORA CAT 336

PEON

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

EXCAVADORA CAT 336
011101010309

CAMION VOLQUETE 22M3



APUS PARTIDAS

4.48

MO. 966.6667 EQ. 1.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 214.34 1.78
1.78

MO. 450.0000 EQ. 3.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 22.15 0.08
0.08

hm 1.0000 0.0178 183.34 3.26
3.26

MO. 275.8621 EQ. 6.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 22.15 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0290 214.34 6.22
6.22

MO. 703.4483 EQ. 2.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 214.34 2.44
2.44

MO. 864.0000 EQ. 3.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0093 22.15 0.21
0.25

hm 0.5000 0.0046 23.64 0.11
hm 1.0000 0.0093 374.46 3.48
%mo 3.0000 0.25 0.01

3.60

MO. 252.0000 EQ. 9.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.14

hm 1.0000 0.0317 183.34 5.81
5.81

m3 1.0000 3.85 3.85
3.85

MO. 528.0000 EQ. 2.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 183.34 2.79
2.79

MO. 48.0000 EQ. 72.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 40.32 0.67
hh 1.0000 0.1667 31.20 5.20

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010002
Mano de Obra

Partida

Código Descripción Recurso

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código

252.0000

Equipos
011101010101

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010134

Partida

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

m3/DIA 450.0000
Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

CAPATAZ

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

703.4483

Código

TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA
Rendimiento m3/DIA 275.8621

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

m3/DIA 966.6667

Costo unitario directo por : m3
Código

Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010134

CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA

010324031552 LUMINARIA
011101010223

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Ó   

Subpartidas

m3/DIA

528.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

m3/DIA

Partida

0101010003 OPERARIO

Rendimiento



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.3333 22.15 7.38
13.25

hm 1.0000 0.1667 80.35 13.39
%mo 5.0000 13.25 0.66

22.37

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 29.51 33.94

36.81

MO. 192.0000 EQ. 38.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 40.32 0.84
hh 1.0000 0.0417 24.47 1.02

2.78

hm 1.0000 0.0417 23.64 0.99
hm 2.0000 0.0833 374.46 31.19
hm 0.2000 0.0083 366.63 3.04
%mo 3.0000 2.78 0.08

35.30

MO. 600.0000 EQ. 43.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 40.32 0.11
hh 1.0000 0.0133 22.15 0.29

0.73

hm 1.0000 0.0133 23.64 0.31
hm 1.0000 0.0133 366.63 4.88
hm 1.0000 0.0133 201.61 2.68

%mo 3.0000 0.73 0.02
7.89

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 27.64 31.79

34.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 40.32 0.20
hh 1.0000 0.0247 24.47 0.60
hh 1.0000 0.0247 22.15 0.55

1.35

hm 1.0000 0.0247 266.02 6.57
hm 1.0000 0.0247 201.61 4.98

%mo 3.0000 1.35 0.04
11.59

m3 0.0800 28.69 2.30
m3 1.0500 53.06 55.71

58.01

MO. 400.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 40.32 0.16
hh 1.0000 0.0200 22.15 0.44

0.60

hm 1.0000 0.0200 374.46 7.49
%mo 3.0000 0.60 0.02

Equipos
011101010223

MATERIAL DE AFIRMADO

Partida Retiro de relleno

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

400.0000

0101010004

Equipos
011101010507

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida Relleno afirmado (incluye transporte)

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
010324031552

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida

Rendimiento

m3/DIA 192.0000

Código

0101010004

Equipos
010324031552 LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento

010329220272

Costo unitario directo por : m3

HERRAMIENTAS MANUALES

010716010133

AGUA PARA OBRA

COLOCACION DE ROCA EN TALUD, DN < 1.5m

0101010005 PEON

Equipos
     

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Relleno con material granular (incluye extracción de
 material, zarandeo y transporte)

m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
CAPATAZ

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

LUMINARIA

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

     

Código

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

OFICIAL

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA

PEON



APUS PARTIDAS

7.51

MO. 56.0000 EQ. 73.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 40.32 0.58
hh 1.0000 0.1429 31.20 4.46

8.21

hm 1.0000 0.1429 49.89 7.13
hm 1.0000 0.1429 80.35 11.48
hm 0.5000 0.0714 167.70 11.97
%mo 5.0000 8.21 0.41

30.99

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 27.64 31.79

34.66

MO. EQ. 33.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.02 8.02

m3 1.0000 3.34 3.34
33.52

MO. 276.0000 EQ. 5.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 22.15 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0290 183.34 5.32

MO. 368.0000 EQ. 4.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 22.15 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0217 214.34 4.65
4.65

MO. 696.0000 EQ. 2.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 183.34 2.11
2.11

MO. 928.0000 EQ. 1.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 214.34 1.84
1.84

MO. 14.0000 EQ. 67.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 40.32 4.61
hh 1.0000 0.5714 24.47 13.98
hh 1.0000 0.5714 22.15 12.66

31.25

kg 0.1000 7.84 0.78

PEON

0204010011

14.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento

Partida Encofrado de muros

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Código

PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010303160201

Rendimiento
Partida MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"

010303030210

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

0101010003

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Rendimiento
Partida Relleno con mat. granular (muros)

0101010002
OPERARIO

Materiales

56.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

m3/DIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

   

m3/DIA

Rendimiento m3k/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3k

01010100050001 PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

368.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

m3k/DIARendimiento

Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Rendimiento m3k/DIA 696.0000

011101010101

Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

m3k/DIA 928.0000

Rendimiento m2/DIA

ALAMBRE NEGRO #8



APUS PARTIDAS

kg 0.2000 5.98 1.20
gal 0.0500 205.79 10.29

34.95

%mo 3.0000 31.25 0.94
0.94

MO. 12.0000 EQ. 92.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 40.32 6.72
hh 1.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 4.0000 2.6667 22.15 59.07

82.10

%mo 3.0000 82.10 2.46
hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00

10.46

MO. 640.0000 EQ. 42.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 40.32 0.10
hh 1.0000 0.0125 24.47 0.31

0.69

hm 1.0000 0.0125 23.64 0.30
hm 1.0000 0.0125 366.63 4.58
hm 1.0000 0.0125 201.61 2.52

%mo 3.0000 0.69 0.02
7.42

m3 0.1000 28.69 2.87
m3 1.1500 27.64 31.79

34.66

MO. 56.7900 EQ. 28.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 22.15 0.78
0.78

hm 1.0000 0.1409 198.05 27.91
27.91

MO. 20.0000 EQ. 122.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 40.32 1.61
hh 0.5000 0.2000 31.20 6.24
hh 2.0000 0.8000 22.15 17.72

25.57

68.05

hm 1.0000 0.4000 49.89 19.96
%mo 5.0000 25.57 1.28

21.24

m3 1.0000 4.57 4.57
m3 0.1000 28.69 2.87

7.44

MO. 12.0000 EQ. 84.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 40.32 6.72
hh 1.0000 0.6667 24.47 16.31

0101010002 CAPATAZ

Materiales

Equipos
010324031505

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Partida Cama de arena
Rendimiento

Descripción Recurso

0101010002
Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

0101010005
Mano de Obra

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006

010303160201

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010002

Rendimiento m3/DIA 640.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0204120001
0222140006

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

AGUA PARA OBRA

PEON

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
LACA DESMOLDEADORA

 

Partida RAMPA DE ACCESO

Partida Colocación de concreto - pedestales
Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL0101010004

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

G   Om3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

m3/DIA 20.0000

 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

C ó   m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hh 4.0000 2.6667 22.15 59.07
82.10

%mo 3.0000 82.10 2.46
2.46

MO. 3.5000 EQ. 101.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 40.32 46.08
hh 1.0000 2.2857 22.15 50.63

96.71
%mo 5.0000 96.71 4.84

4.84

MO. 9.6000 EQ. 514.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 409.31 429.78
429.78

m3 1.0000 84.56 84.56

MO. EQ. 525.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 419.62 440.60
440.60

m3 1.0000 84.56 84.56
84.56

MO. EQ. 635.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.88 505.97
m3 1.0000 129.61 129.61

635.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 40.32 30.24
hh 1.0000 0.7500 31.20 23.40
hh 1.0000 0.7500 24.47 18.35
hh 4.0000 3.0000 22.15 66.45

138.44

m3 0.6500 82.48 53.61
bol 8.2000 28.92 237.14

318.59

hm 1.0000 0.7500 20.72 15.54
%mo 3.0000 138.44 4.15

19.69

m3 0.1800 28.69 5.16

MO. 8.0000 EQ. 129.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2500 40.32 10.08
hh 1.0000 1.0000 31.20 31.20
hh 1.0000 1.0000 24.47 24.47
hh 2.0000 2.0000 22.15 44.30

110.05

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004
0101010005 PEON

011102010501

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento
Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

0101010003
0101010004 OFICIAL

02070100010002

0101010005

Materiales

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Partida

010306020816

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Descripción Recurso

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

010303175779

Partida

Subpartidas
Código Descripción Recurso

02190100010060
Materiales

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Rendimiento
Partida Concreto f'c=175kg/cm2

m3/DIA

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Partida Excavacion fundacion

OPERARIO

PEON

0301010006

CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=140 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Costo unitario directo por : m3

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Equipos

m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
Colocación concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010028

3/ 10 666      

Código

0101010002 CAPATAZ
Mano de Obra

PIEDRA CHANCADA 1/2"
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

8.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

m3/DIA

OFICIAL

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 16.26 16.26
%mo 3.0000 110.05 3.30

19.56

MO. 10.6667 EQ. 690.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 129.61 129.61
690.25

MO. 10.6667 EQ. 533.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 40.32 30.24
hh 1.0000 0.7500 31.20 23.40
hh 1.0000 0.7500 24.47 18.35
hh 4.0000 3.0000 22.15 66.45

138.44

m3 0.6500 82.48 53.61
bol 10.0000 28.92 289.20

370.65

hm 1.0000 0.7500 20.72 15.54
%mo 3.0000 138.44 4.15

19.69

m3 0.1800 28.69 5.16

MO. 30.0000 EQ. 101.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 40.32 5.37
hh 1.0000 0.2667 31.20 8.32
hh 2.0000 0.5333 24.47 13.05
hh 2.0000 0.5333 22.15 11.81

38.55

gal 0.1500 8.69 1.30
1.30

hm 2.0000 0.5333 16.26 8.67
%mo 3.0000 38.55 1.16

9.83

m3 1.0000 51.55 51.55
51.55

MO. 30.0000 EQ. 107.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 40.32 5.37
hh 1.0000 0.2667 31.20 8.32
hh 2.0000 0.5333 24.47 13.05
hh 3.0000 0.8000 22.15 17.72

44.46

gal 0.1500 8.69 1.30
1.30

hm 2.0000 0.5333 16.26 8.67
%mo 3.0000 44.46 1.33

10.00

m3 1.0000 51.55 51.55
51.55

MO. 20.0000 EQ. 92.14

PEON

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0101010002
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO02221800010017

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006

Partida Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento 10.6667

Código Descripción Recurso

0301010006

Rendimiento
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010306020816
     

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES

010329061040

CAPATAZ

0101010005

010329061040
Equipos

10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales

m3/DIA

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Equipos

011102010501

010303160201

30.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

m3/DIA

OFICIAL

Rendimiento

0101010004

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

C ó   C     óm3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

02221800010017

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

C ó     m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 40.32 8.06
hh 1.0000 0.4000 31.20 12.48
hh 2.0000 0.8000 24.47 19.58
hh 4.0000 1.6000 22.15 35.44

75.56

gal 0.1500 8.69 1.30
1.30

hm 2.0000 0.8000 16.26 13.01
%mo 3.0000 75.56 2.27

15.28

MO. EQ. 48.90

  

m3 1.0000 33.52 33.52
m3 1.0000 9.80 9.80
m3 2.0000 2.79 5.58

48.90

MO. 24.0000 EQ. 715.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

54.92

577.94

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. 24.0000 EQ. 1,892.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 40.32 13.44
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 2.0000 0.6667 24.47 16.31
hh 2.0000 0.6667 22.15 14.77

54.92

m 1.1000 1,595.67 1,755.24
1,755.24

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 54.92 2.75

82.70

MO. 0.0500 EQ. 23,211.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 40.32 645.12
hh 0.5000 80.0000 24.47 1,957.60
hh 0.5000 80.0000 22.15 1,772.00

4,374.72

hm 0.2500 40.0000 266.02 10,640.80
hm 0.2500 40.0000 201.61 8,064.40

%mo 3.0000 4,374.72 131.24
18,836.44

Subpartidas

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

Equipos

Materiales
     

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010303060372

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA

Subpartidas
SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON0101010005

011101010507

0301010006

Costo unitario directo por : m3

Equipos

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
Código

Materiales
02221800010017

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006

Partida PIEDRA MEDIANA

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Có ó  

010303030409

Partida Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

m3 28.69
0.00

MO. 287.5000 EQ. 5.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 22.15 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.34 5.10
5.10

MO. 725.0000 EQ. 2.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 183.34 2.02
2.02

MO. 8.0000 EQ. 49.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 24.47 24.47
24.47

gal 0.4500 17.05 7.67
7.67

hm 1.0000 1.0000 17.75 17.75
17.75

MO. 8.0000 EQ. 184.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 2.5000 17.05 42.63
42.63

hm 1.0000 1.0000 109.65 109.65
109.65

MO. 8.0000 EQ. 23.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.05 13.64
13.64

hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00
10.00

MO. 250.0000 EQ. 12.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 40.32 0.26
hh 1.0000 0.0320 22.15 0.71

0.97

hm 1.0000 0.0320 374.46 11.98
12.01

MO. 60.0000 EQ. 41.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.44 26.44
m3 1.0000 9.80 9.80
m3 2.0000 2.79 5.58

41.82

Código

SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
Rendimiento m3xkm/D 287.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Partida

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3xkm/D 725.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301100001

Partida

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

01010100060002

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

Rendimiento

PETROLEO D-2

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

0201040001

0301090002

PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

 

PIEDRA GRANDEPartida
Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303030118

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 60.0000

Descripción Recurso

Rendimiento



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 1.0000 17.05 17.05
17.05

hm 1.0000 1.0000 31.05 31.05

MO. 8.0000 EQ. 543.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

gal 5.0000 17.05 85.25
85.25

421.46

MO. 8.0000 EQ. 700.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

gal 9.0000 17.05 153.45
153.45

hm 1.0000 1.0000 510.19 510.19
510.19

MO. 8.0000 EQ. 16.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 17.05 4.26
4.26

hm 1.0000 1.0000 12.00 12.00
12.00

MO. 600.0000 EQ. 21.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 40.32 0.54
hh 2.0000 0.0267 22.15 0.59

1.13

hm 1.0000 0.0133 638.77 8.50
hm 1.5000 0.0200 322.49 6.45
%mo 3.0000 1.13 0.03

19.96

MO. 8.0000 EQ. 159.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 17.05 136.40
136.40

hm 1.0000 1.0000 23.12 23.12

MO. EQ. 53.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción RecursoCódigo
Materiales

PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080008

0201040001

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento

     

Partida CHANCADORA METSO LT 200 HP
Rendimiento 8.0000

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida

Descripción Recurso

CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

0201040001

Código

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
/ 8 0000      

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Mano de Obra

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011000060004

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hm/DIA

01010100060001

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

PETROLEO D-2

Partida CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
CHANCADORA PRIMARIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010335010202
  

0301010006

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

03012500010014

Rendimiento



APUS PARTIDAS

m3 1.0000 3.12 3.12
3.12

m3 1.0000 12.75 12.75
m3 1.0000 3.34 3.34

49.94

MO. 8.0000 EQ. 638.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

gal 8.0000 17.05 136.40
136.40

465.82

MO. 40.0000 EQ. 32.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 40.32 0.81
hh 1.0000 0.2000 31.20 6.24
hh 1.0000 0.2000 24.47 4.89

20.80

hm 0.2500 0.0500 210.45 10.52
%mo 5.0000 20.80 1.04

11.56

MO. 24.0000 EQ. 675.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 40.32 6.72
hh 1.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 6.0000 2.0000 22.15 44.30

69.58

m 1.0500 557.22 585.08
585.08

hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 69.58 3.48

21.01

MO. 24.0000 EQ. 1,347.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 40.32 6.72
hh 1.0000 0.3333 31.20 10.40
hh 1.0000 0.3333 24.47 8.16
hh 6.0000 2.0000 22.15 44.30

69.58

m 1.0500 1,137.81 1,194.70
1,194.70

hm 0.5000 0.1667 374.46 62.42
hm 0.2500 0.0833 210.45 17.53
%mo 5.0000 69.58 3.48

MO. 100.0000 EQ. 39.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0400 40.32 1.61
hh 1.0000 0.0800 24.47 1.96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Costo unitario directo por : m

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

0101010005

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101011413

Partida
Rendimiento m/DIA

01010100060001
Mano de Obra

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

Materiales

010303030324
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida CHANCADORA PRIMARIA

Equipos
011101011413

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630mm
24.0000

Materiales
0214010738

Mano de Obra

0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

    

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código Descripción Recurso

 

DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

OPERARIO
OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION GRUA 20 TON

0101010003
0101010004

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Enrocado

011101011413
0301010006

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Rendimiento m3/DIA 100.0000



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0800 22.15 1.77
5.34

hm 1.0000 0.0800 374.46 29.96
hm 0.1000 0.0080 502.42 4.02
%mo 3.0000 5.34 0.16

34.14

MO. 5.0000 EQ. 611.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 40.32 6.45
hh 1.0000 1.6000 31.20 49.92
hh 2.0000 3.2000 24.47 78.30
hh 2.0000 3.2000 22.15 70.88

205.55

m3 1.1500 61.86 71.14
bol 11.2000 28.92 323.90

395.04

%mo 2.0000 205.55 4.11
4.11

m3 0.2500 28.69 7.17
7.17

MO. 320.0000 EQ. 29.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 4.57 4.57
m3 1.0000 3.85 3.85
m3 1.0000 21.09 21.09

29.51

MO. EQ. 27.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.34 3.34
m3 1.0000 21.09 21.09

27.64

MO. 20.0000 EQ. 9,147.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 9,147.86 9,147.86
9,147.86

MO. 8.0000 EQ. 183.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 2.8000 17.05 47.74
47.74

hm 1.0000 1.0000 103.35 103.35
103.35

MO. 8.0000 EQ. 214.34

  

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 4.1000 17.05 69.91
69.91

PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001

Rendimiento
Partida

hm/DIA

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
0103290905a4

Partida

Código

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA
Rendimiento

CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL
0103290905a4

Partida

Código

Rendimiento

Equipos
0301010006

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010005

Equipos

010303060257
CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3

0201040001

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

    m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

20.0000 Costo unitario directo por : mes

0267110093 SEÑALIZACION EN OBRA

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

mes/DIA

Descripción Recurso
Materiales

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento hm/DIA 8.0000

01010100060002

8.0000 Costo unitario directo por : hm

 

01010100060002

Materiales

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 112.18 112.18
112.18

MO. 8.0000 EQ. 374.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

144.93

hm 1.0000 1.0000 192.98 192.98
192.98

MO. 8.0000 EQ. 322.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

92.07

hm 1.0000 1.0000 193.87 193.87
193.87

MO. 8.0000 EQ. 366.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

119.35

hm 1.0000 1.0000 210.73 210.73
210.73

MO. 8.0000 EQ. 502.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

161.98

hm 1.0000 1.0000 303.89 303.89
303.89

MO. 8.0000 EQ. 266.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

56.27

hm 1.0000 1.0000 173.20 173.20
173.20

MO. 8.0000 EQ. 167.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

51.15

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida

Código Descripción Recurso

Partida

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
 

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
 

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos
03011600010024

Partida

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
 

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
03012200040043

Rendimiento

Código Descripción Recurso

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Materiales

Mano de Obra
01010100060001

01010100060001

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Materiales

Mano de Obra
01010100060001

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Materiales

Mano de Obra

CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

  hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 

MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Equipos

03011800020011

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 80.00 80.00
80.00

MO. 8.0000 EQ. 201.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.55 36.55
36.55

61.38

hm 1.0000 1.0000 103.68 103.68

103.68

MO. 8.0000 EQ. 198.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 4.0000 17.05 68.20
68.20

hm 1.0000 1.0000 97.60 97.60
97.60

MO. 8.0000 EQ. 210.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 32.25 32.25
32.25

gal 4.0000 17.05 68.20
68.20

hm 1.0000 1.0000 110.00 110.00
110.00

MO. 8.0000 EQ. 20.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 17.05 8.53
8.53

12.19

MO. 8.0000 EQ. 77.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 17.05 52.86
52.86

hm 2.0000 2.0000 12.15 24.30
24.30

MO. 8.0000 EQ. 135.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 17.05 47.74
47.74

hm 2.0000 2.0000 44.00 88.00
88.00

MO. 1.0000 EQ. 3,035.06

Descripción Recurso

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Rendimiento und/DIA

Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Rendimiento O O O  8  (34 )hm/DIA

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

01010100060002

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
 

Equipos

Mano de Obra
01010100060001

Equipos
03011700020019

Partida

Código

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)
Equipos

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

01010100060002

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
      

GRUPO ELECTROGENO 50 KWPartida
Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

8.0000Rendimiento hm/DIA

Código

Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

Equipos
03010400030005

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

8.0000

PETROLEO D-2

Código

1.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

  

hh 0.5000 4.0000 40.32 161.28
hh 1.0000 8.0000 31.20 249.60
hh 2.0000 16.0000 24.47 391.52
hh 4.0000 32.0000 22.15 708.80

1,511.20

und 4.0000 46.40 185.60
185.60

%mo 5.0000 1,511.20 75.56
1,338.26

MO. 2.0000 EQ. 948.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 40.32 80.64
hh 2.0000 8.0000 31.20 249.60
hh 2.0000 8.0000 22.15 177.20

703.20

hm 0.2500 1.0000 210.45 210.45
%mo 5.0000 703.20 35.16

245.61

MO. 6.4000 EQ. 158.53

  

hh 0.5000 0.6250 40.32 25.20
hh 1.0000 1.2500 31.20 39.00
hh 3.0000 3.7500 22.15 83.06

147.26

%mo 3.0000 147.26 4.42
4.42

m3 0.1400 48.90 6.85
6.85

MO. 32.0000 EQ. 25.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.5000 22.15 11.08
12.09

hm 1.0000 0.2500 49.89 12.47
12.47

m3 0.0500 28.69 1.43
1.43

MO. 280.0000 EQ. 10.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0286 31.20 0.89
hh 1.0000 0.0286 24.47 0.70
hh 1.0000 0.0286 22.15 0.63

2.45

kg 1.0500 7.94 8.34
8.34

%mo 5.0000 2.45 0.12
0.12

Materiales
0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m

0101010004

0301010006

0101010003 OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010324031505

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

PASA JUNTAS (DOWELLS)

Subpartidas

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON
Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales
0204260020

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento und/DIA 2.0000

Mano de Obra
CAPATAZ

Partida

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010005

Có ó  

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010003 OPERARIO

ANCLAJES

Equipos
   

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA
Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010002
0101010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3

 

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

6.4000

PEON0101010005

Equipos

010318010301 PIEDRA MEDIANA

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES



 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de insumos   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR-Anexo 13

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 25,825.2099 40.32 1,041,272.46
hh 28,626.9778 31.20 893,161.71
hh 57,624.5376 24.47 1,410,072.44
hh 134,925.6987 22.15 2,988,604.23
hh 9,576.4262 22.15 212,117.84
hh 83,806.0845 36.55 3,063,112.39
hh 218,637.5684 32.25 7,051,061.58
hh 1,686.4941 46.25 78,000.35

16,737,403.00

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,443,050.7669 17.05 24,604,015.58
0202400166 Tuerca Hexagonal de 1/2" und 750.0000 1.03 772.50
0202400167 Tuerca Hexagonal de 5/8" und 480.0000 1.24 595.20
0202400168 Tuerca Hexagonal de 3/4" und 520.0000 1.96 1,019.20
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,344.0606 7.84 10,537.44
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16 kg 19,482.9445 5.54 107,935.51
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 1,016.8094 7.84 7,971.79
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,790.3976 24.23 67,611.33
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 401,348.6567 3.98 1,597,367.65
0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m kg 1,093.4175 7.94 8,681.73
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1,093.1126 5.98 6,536.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 482.0301 5.98 2,882.54
0204260020 ANCLAJES und 40.0000 46.40 1,856.00
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO m2 12,692.0700 1.75 22,211.12
02043000010004 GAVION TIPO CAJA DE 1x1x5 m (3.4 mm) abert: 10x12 cm und 24.0000 567.05 13,609.20
0204300035 GAVION COLCHON  8 x 10 CM, 2.70 MM (H=0.30m) m2 438.9600 74.23 32,584.00
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) und 1,865.7343 11.34 21,157.43
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.9810 82.48 80.91
0207020005 ARENA GRUESA m3 942.6118 61.86 58,309.97
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm m 767.3000 2.58 1,979.63
0207040031 BASE GRANULAR m3 119.4897 61.86 7,391.63
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm m 370.6500 4.12 1,527.08
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 1,738.3849 80.00 139,070.79
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2 m2 491,251.0775 7.91 3,885,796.02
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 481.8720 4.95 2,385.27
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 100.3058 20.62 2,068.31
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm und 27.2730 967.70 26,392.08
0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm und 2.7270 1,931.24 5,266.49
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4,092.2134 28.92 118,346.81
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 696.8987 18.56 12,934.44
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 154.0000 525.40 80,911.60
0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm m 623.4690 557.22 347,409.40
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm m 252.0000 1,137.81 286,728.12
0214010742 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1500 mm m 0.0000 1,988.44 0.00
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 178.0790 938.75 167,171.66
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm m 310.0790 1,595.67 494,783.76
02180200010014 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 17" und 90.0000 15.47 1,392.30
02180200010015 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 6" x 5/8" und 480.0000 10.31 4,948.80
02180200010016 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 16" und 260.0000 25.78 6,702.80
02180200010017 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 6.5" und 285.0000 7.22 2,057.70
0218030173 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. L=57mm und 8.0000 22.68 181.44
0218030174 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. L=114mm und 24.0000 30.93 742.32
02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 8,066.7510 474.26 3,825,737.33

0101010002
0101010003

0101010005 PEON
PEÓN - VIGIA

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0101030000
01010100060002

01010100050001

TOPOGRAFO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE

LISTADO DE RECURSOS

Código

MANO DE OBRA

OPERARIO

Recurso

CAPATAZ

MATERIALES

0101010004 OFICIAL

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA 
(PAQUETE 5)" Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y 
CAÑETE

Nombre del Paquete:



LISTADO DE RECURSOS

MANO DE OBRA
02190100010028 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 281.6777 419.62 118,197.60
02190100010039 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CONB CEMENTO T-I m3 11.1000 430.96 4,783.66
02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 738.4020 399.00 294,622.40
02190100010060 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=140 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 282.2527 409.31 115,528.85
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 200.0000 96.91 19,382.00
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 853.8675 52.00 44,401.11
0222140006 LACA DESMOLDEADORA gal 140.1742 205.79 28,846.45
0222140008 DESMOLDANTE PARA MADERA gal 4.9280 121.14 596.98
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 503.2885 56.71 28,541.49
02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA gal 16.9440 265.69 4,501.85
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 1,148.2215 8.69 9,978.04
0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO l 39,000.0000 11.98 467,220.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 10,635.6906 5.67 60,304.37
02310100010009 MADERA TORNILLO 1"x 6"x10' und 267.3169 46.40 12,403.50
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 11,266.2552 5.67 63,879.67
0231010015 Columna de Ø 8", L=2.5m und 63.0000 539.00 33,957.00
0231010016 Viga de 3"X10", L=2.00m und 47.0000 119.00 5,593.00
0231010017 Larguero de 2"X10", L=3.00m und 190.0000 139.00 26,410.00
0231010018 Arriostres de 3"X8", L=3.00m und 107.0000 95.00 10,165.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 14,145.9647 5.67 80,207.62
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 1,439.4000 12.89 18,553.87
02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO pln 15.4000 139.19 2,143.53
02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO pln 85.4645 139.19 11,895.80
0231220046 BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m m 246.1700 639.22 157,356.79
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 und 20.0000 20.62 412.40
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 727.6203 33.31 24,237.03
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 4,585.4800 21.75 99,734.19
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 2,006.1475 57.84 116,035.57
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 691.8983 36.09 24,970.61
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 13.0000 2,080.00 27,040.00
0259010023 TALLER MECANICO mes 13.0000 3,120.00 40,560.00
0267110093 SEÑALIZACION EN OBRA mes 0.0000 9,147.86 0.00
0270110459 REJILLA METALICA 2.20x1.80m und 0.0000 20,209.66 0.00
0270110464 REJILLA METALICA 2.20x1.50m und 1.0000 16,841.39 16,841.39
0270110465 REJILLA METALICA 2.80x1.50m und 1.0000 21,434.49 21,434.49
0271050031 ARANDELA PLANA DE 1/2" und 750.0000 0.93 697.50
0271050032 ARANDELA PLANA DE 5/8" und 960.0000 1.08 1,036.80
0271050232 ARANDELA PLANA DE 3/4" und 520.0000 1.65 858.00
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS %mo 1,801.26
0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA m3 22,218.3590 3.12 69,321.28
0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM und 25,384.1400 2.06 52,291.33
0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM und 8,218.3400 3.09 25,394.67
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 13.0000 2,080.00 27,040.00
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 78.0000 572.00 44,616.00
0291020014 FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL) m3 245.6054 845.42 207,639.72
0291020015 COMPOST m3 569.8230 433.02 246,744.76
0291040007 Tessaria integrifolia - pájaro bobo (0.40 a 0.60m) und 1,531.0000 25.78 39,469.18
0291040008 Baccharis Latifolia (0.40 a 0.60m) und 1,531.0000 20.62 31,569.22
0291040009 Acacia macracantha (Huarango) de 1.00m und 2,275.0000 87.64 199,381.00
0291040010 Schinus molle (molle) de 1.00m und 2,250.0000 72.17 162,382.50
0291040012 Galvezia Fruticosa (Galvezia) de 0.40m und 58.0000 25.78 1,495.24
0291040013 Boungavillea Peruviana (Bungavilla) de 0.50m de altura und 92.0000 51.55 4,742.60
0291040014 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) de 0.10m und 1,567.5300 14.43 22,619.46
0291040015 Salix Humboldtiana (Sauce) de 1.30m und 530.0000 56.71 30,056.30
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 196,767.57

39,344,322.34

0301000158 GPS hm 1,683.2927 16.64 28,009.99
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 209,040.49
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 5,631.2957 44.00 247,777.01
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 21,922.3460 10.00 219,223.46
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 3,367.7220 17.75 59,777.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 2,688.3622 31.05 83,473.65
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 8,164.5526 103.68 846,500.81
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 6,721.3783 193.87 1,303,073.61
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 6,462.1119 109.65 708,570.57
03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 2,346.7685 80.00 187,741.48

EQUIPOS



LISTADO DE RECURSOS

MANO DE OBRA
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 44,365.9245 192.98 8,561,736.11
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 12,731.0999 210.73 2,682,824.68
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 2,309.2913 303.89 701,770.53
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,205.3409 173.20 381,965.04
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 75,461.2747 103.35 7,798,922.74
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 hm 122,863.9725 112.18 13,782,880.44
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 8,653.5129 97.60 844,582.86
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 2,482.8824 110.00 273,117.06
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,517.2414 12.15 67,034.48
03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm 2,758.6207 23.12 63,779.31
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,149.2065 12.00 49,790.48
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.1321 12.19 13.80
03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS mes 26.0000 1,200.00 31,200.00
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 0.5000 60,000.00 30,000.00
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 74.3715 40.00 2,974.86
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 434.2040 421.46 182,999.62
0301400008 CHANCADORA PRIMARIA hm 4,182.3370 465.82 1,948,216.22
03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h hm 370.6142 510.19 189,083.66

41,486,080.03

0400010112 SC SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA kg 23.9610 20.54 492.16
0401020012 Movilización de equipos - pasarela - elementos estructurales glb 1.0000 7,835.60 7,835.60
0401020013 Desmovilización de equipos - pasarela - elementos estructurales glb 1.0000 7,835.60 7,835.60
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 46,395.00 46,395.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 25,775.00 25,775.00
0402100016 SC Implementación de Vivero Temporal m2 200.0000 82.48 16,496.00
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO m3 7,478.8901 51.55 385,536.78
0405090089 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS H<2.5 M m2.mes 685.3718 51.03 34,974.52
0405090090 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 2.5 M < H< 5.0 M m2.mes 2,633.6045 48.90 128,783.26
0405090091 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 5.0 M < H< 6.5 M m2.mes 3,027.0587 54.31 164,399.56
0405090092 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.40 m m2.mes 160.2576 34.02 5,451.96
0405090093 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.60 m m2.mes 400.6441 36.09 14,459.25
0405090094 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.80 m m2.mes 466.3908 38.66 18,030.67
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.0000 2,546.57 22,919.13
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 2.0000 2,773.39 5,546.78
0411100113 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=3.25 M m2.mes 685.3718 25.78 17,668.89
0411100114 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=5.25 M m2.mes 2,633.6045 23.40 61,626.35
0411100115 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=6.83 M m2.mes 3,027.0587 30.56 92,506.91
0411190061 SC Retiro y reubicación de postes de canotaje und 34.0000 2,577.50 87,635.00
0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm und 7.0000 39,636.94 277,458.58
0411240012 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm und 3.0000 58,065.60 174,196.80
0411240013 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1500mm und 0.0000 69,611.26 0.00
0411240022 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m und 2.0000 23,224.67 46,449.34
0411240023 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.40 x 1.40m und 1.0000 45,518.65 45,518.65
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 13.0000 2,062.00 26,806.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 13.0000 1,031.00 13,403.00
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 13.0000 6,186.00 80,418.00
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 302,588.00 302,588.00
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 271,970.00 271,970.00
0427090008 SEMBRADO DE TESSARIA INTEGRIFOLIA - PAJARRO BOBO (0.40 a 0.60m) und 1,531.0000 10.31 15,784.61
0427090009 Sembrado de Baccharis Latifolia (0.40 a 0.60m) und 1,531.0000 10.31 15,784.61
0427090010 Sembrado de Acacia Macracantha (Huarango) de 1.00m de altura und 2,275.0000 30.00 68,250.00
0427090011 Sembrado de Schinus Molle (Molle) de 1.00m de altura und 2,250.0000 30.00 67,500.00
0427090012 Sembrado de Salix Humboldtiana (Sauce) de 1.30m de altura und 530.0000 30.00 15,900.00
0427090013 Sembrado de Galvezia Fruticosa (Galvezia) de 0.40m de altura und 58.0000 10.31 597.98
0427090014 Sembrado de Boungavillea Peruviana (Bungavilla) de 0.50m de altura und 92.0000 10.31 948.52
0427090015 Sembrado de Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) de 0.10m de altura und 1,567.5300 5.16 8,088.45
0430030084 SC Calibración de estación hidrométrica und 1.0000 149,495.00 149,495.00
0433010011 BARANDA METALICA m 4.6000 536.12 2,466.15
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4   und 3.0000 5,711.74 17,135.22
0455010020 PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A und 2.0000 2,288.82 4,577.64
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 3.0000 4,330.20 12,990.60

2,762,695.57

S/. 100,330,500.94

SUBCONTRATOS
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C3. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

Atentamente,

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 45 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Álvaro Manchado Mayayo

Representante Legal

TDR-Anexo 13

FORMATO C4- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 

Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

CAÑETE

PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE
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C4. Adelanto 
 



CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Río:
N° del Paquete:

Referencia:

Atentamente,

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA NO SOLICITAR ADELANTO.

Álvaro Manchado Mayayo
Representante Legal

TDR

ADELANTO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos 
nuestra "Propuesta de Adelanto", para Ejecutar la obra “HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

III PARTE- CUENCA CAÑETE”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 
Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA 
DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
CAÑETE
PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma Valorizado 



Proyecto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE – CUENCA CAÑETE

Río: CAÑETE
N° del Paquete: 5

Referencia: TDR-Anexo 13

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

2,194,213 10,255,562 20,749,625 32,817,798 46,173,879 59,529,959 72,886,040 86,242,120 97,642,489 109,042,858 119,107,619 127,789,071 131,414,293

2,194,213 8,061,349 10,494,063 12,068,173 13,356,081 13,356,081 13,356,081 13,356,081 11,400,369 11,400,369 10,064,761 8,681,452 3,625,222
INVERSIÓN MENSUAL S/

sin igv

INVERSIÓN ACUM. S/
sin igv

Nombre del 
Paquete:

Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura

CRONOGRAMA VALORIZADO

INVERSIONES MENSUALES
CO-PE-1PE324-
CM-EA-044-CÑ

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
Fecha: 

09/03/2022

Página 1 de 2
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