
EDT Nombre de tarea Duración

1 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA
- CUENCA HUAURA 

255 días

1.1 Hito 1: Kick of Meeting (KOM) 0 días

1.2 Inicio de actividades 0 días

1.3 Proceso de inducción, permisos y obtención de 
fotocheck 

5 días

1.4 Estudio geofísico (adquisición de datos, procesamiento 
e informe)

39 días

1.5 Ejecución de calicatas (154 calicatas) / Ensayos de 
densidad in situ 

60 días

1.6 Hito 2: Fin de trabajos geofísicos y calicatas 0 días

1.7 Estaciones geomecánicas 95 días

1.8 Perforaciones diamatinas en Cuenca Alta (con 01 
equipo a un turno)

49 días

1.9 Hito 3: Fin de trabajos de perforación 0 días

1.10 Ensayos de laboratorio 209 días

1.11 Hito 4: Fin de ensayos de laboratorio 0 días

1.12 Informe geofísico del Paquete 3 y 4 25 días

1.13 Informe de mecánica de suelos del Paquete 3 y 4 25 días

1.14 Informe geofísico de Cuenca Alta 25 días

1.15 Informe de mecánica de suelos de Cuenca Alta 25 días

1.16 Informe geomecánico de cantera de roca - Tres 
Montones 01 

25 días

1.17 Informe geomecánico de cantera de roca - La Cumbre 20 días

1.18 Informe geomecánico de cantera de roca - SD de Nava 20 días

1.19 Hito 5: Fin del proyecto 0 días

255 días

Hito 1: Kick of Meeting (KOM)

Inicio de actividades

5 días

39 días

60 días

Hito 2: Fin de trabajos geofísicos y calicatas

95 días

49 días

Hito 3: Fin de trabajos de perforación

209 días

Hito 4: Fin de ensayos de laboratorio

25 días

25 días

25 días

25 días

25 días

20 días

20 días

Hito 5: Fin del proyecto
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Resumen

Resumen del proyecto
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo
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Progreso manual
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