
Activity ID Activity Name Original

Duration

Start Finish

P007  PAQ4 III-2 CAÑETEP007  PAQ4 III-2 CAÑETE 490 01-Jun-24 10-Sep-25

P007.1  HITOSP007.1  HITOS 490 01-Jun-24 10-Sep-25

1000 HITO DE INICIO 0 01-Jun-24 01-Jun-24

1010 HITO DE FIN 0 10-Sep-25 10-Sep-25

P007.1.1  OBRAS PROVISIONALESP007.1.1  OBRAS PROVISIONALES 475 01-Jun-24 27-Aug-25

1020 Campamento Provisional de Obra 30 01-Jun-24 29-Jun-24

1030 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria Pesada 60 01-Jun-24 28-Jul-24

1031 1ra Desmovilización 15 01-Jan-25 15-Jan-25

1032 2da Movilización 30 01-Apr-25 30-Apr-25

1040 Mejoramiento y Habilitacion de Caminos de Acceso 460 15-Jun-24 27-Aug-25

1050 Limpieza Manual de Material Vegetal y de Residuos 400 15-Jun-24 01-Jul-25

1060 Mantenimiento de Caminos de Acceso 460 15-Jun-24 27-Aug-25

1070 Habilitacion de Plataformas 60 15-Jun-24 11-Aug-24

1080 Tuberia HDPE Corrugada φ=600mm, para Caminos de Acceso (o similar) 420 24-Jun-24 29-Jul-25

1090 Tuberia HDPE Corrugada φ=1000mm, para Caminos de Acceso (o similar) 420 24-Jun-24 29-Jul-25

P007.2  TOPOGRAFIAP007.2  TOPOGRAFIA 15 07-Jun-24 21-Jun-24

1100 Trazo y Replanteo Inicial 15 07-Jun-24 21-Jun-24

P007.3  EXCAVACIONESP007.3  EXCAVACIONES 460 01-Jun-24 13-Aug-25

1110 Desbroce 420 20-Jun-24 25-Jul-25

1120 Remocion de Dique Existente 420 24-Jun-24 29-Jul-25

1130 Excavacion de Cimentacion 420 24-Jun-24 29-Jul-25

1140 Perfilado y Conformacion de Plataforma de Fundacion 420 26-Jun-24 31-Jul-25

1150 Excavacion de Uña 360 04-Sep-24 13-Aug-25

1160 Conformacion de Material Excedente en DME 420 01-Jun-24 05-Jul-25

1170 Conformacion de Material Excedente en DMO 420 01-Jun-24 05-Jul-25

1180 Excavacion Localizada - Sobreexcavacion 420 24-Jun-24 29-Jul-25

1190 Descolmatacion 30 02-Jun-25 01-Jul-25

P007.4  RELLENOSP007.4  RELLENOS 445 20-Jun-24 17-Aug-25

1200 Relleno con Material Granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado) 400 23-Jul-24 08-Aug-25

1201 __Habilitación de Plataformado para Planta y Stockeo, maniobras y accesamiento 10 20-Jun-24 29-Jun-24

1202 __Instalación de Planta de Chancado 20 29-Jun-24 18-Jul-24

1203 __Extracción, Selección y Transporte Interno de Material Cantera Río (Apto para Chancado)180 18-Jul-24 06-Jan-25

1204 __Extracción y Procesamiento Material Cantera Arido Socsi (cerro) 360 29-Jun-24 07-Jun-25

1210 Relleno sin Compactar 400 23-Jul-24 08-Aug-25

1220 Relleno Afirmado 300 05-Nov-24 17-Aug-25

1230 Perfilado de Talud Dique 400 28-Jul-24 13-Aug-25

1240 Relleno con Material Seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)400 23-Jul-24 08-Aug-25

1250 Grava para Drenaje 300 26-Oct-24 08-Aug-25

1260 Relleno estructural 400 23-Jul-24 08-Aug-25

P007.5  GEOTEXTILP007.5  GEOTEXTIL 360 06-Sep-24 14-Aug-25

1270 Instalacion de Geotextil 400gr/m2 360 06-Sep-24 14-Aug-25

1280 Zanja de Anclaje 300 26-Oct-24 08-Aug-25

P007.6  Infraestructura Verde y PaisajismoP007.6  Infraestructura Verde y Paisajismo 0

P007.7  COLOCACION DE ROCAP007.7  COLOCACION DE ROCA 490 01-Jun-24 10-Sep-25

1290 Suministro de roca 90 04-Sep-24 28-Nov-24

1291 __Gerstiones de Permisos EXplsivos 100 01-Jun-24 04-Sep-24

1292 __Construcción de Polvorín 30 09-Jul-24 06-Aug-24

1293 __̈ Plataformado para Stockeo y Accesamiento para Perforadora a Parte Alta  Cantera 30 06-Aug-24 04-Sep-24

1300 Colocacion de Roca en Uña 380 09-Sep-24 05-Sep-25

1310 Colocacion de Roca en Talud 380 13-Sep-24 10-Sep-25

1320 Extraccion de Rocas Reutilizables 400 13-Jul-24 29-Jul-25

1330 Proteccion de Talud con Colchon Reno 6m Largo x e=0.30cm 30 26-Oct-24 24-Nov-24

1340 Malla Gavion de 1m x 1m x 5m 30 26-Oct-24 24-Nov-24

1350 Enrocado Talud Encachado con Concreto 30 26-Oct-24 24-Nov-24

1360 Desmontaje y Recolocacion de Enrocado 30 26-Oct-24 24-Nov-24

1370 Colocación de Roca en Corona 45 26-Oct-24 08-Dec-24

1380 Suministro de Roca Nueva 240 28-Nov-24 15-Jul-25

1390 Rehabilitacion de Enrocados de Proteccion Existentes 330 31-Oct-24 10-Sep-25

P007.8  TRANSPORTESP007.8  TRANSPORTES 465 20-Jun-24 05-Sep-25

1400 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km 420 20-Jun-24 25-Jul-25

1410 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km 420 20-Jun-24 25-Jul-25

1420 Transporte de Material Excedente D<=1km 420 24-Jun-24 29-Jul-25

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2024 2025

10-Sep-25, P007  PAQ4 III-2 CAÑETE

10-Sep-25, P007.1  HITOS

HITO DE INICIO

HITO DE FIN

27-Aug-25, P007.1.1  OBRAS PROVISIONALES

Campamento Provisional de Obra

Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria Pesada

1ra Desmovilización

2da Movilización

Mejoramiento y Habilitacion de Caminos de Acceso

Limpieza Manual de Material Vegetal y de Residuos

Mantenimiento de Caminos de Acceso

Habilitacion de Plataformas

Tuberia HDPE Corrugada φ=600mm, para Caminos de Acceso (o similar)

Tuberia HDPE Corrugada φ=1000mm, para Caminos de Acceso (o similar)

21-Jun-24, P007.2  TOPOGRAFIA

Trazo y Replanteo Inicial

13-Aug-25, P007.3  EXCAVACIONES

Desbroce

Remocion de Dique Existente

Excavacion de Cimentacion

Perfilado y Conformacion de Plataforma de Fundacion

Excavacion de Uña

Conformacion de Material Excedente en DME

Conformacion de Material Excedente en DMO

Excavacion Localizada - Sobreexcavacion

Descolmatacion

17-Aug-25, P007.4  RELLENOS

Relleno con Material Granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)

__Habilitación de Plataformado para Planta y Stockeo, maniobras y accesamiento

__Instalación de Planta de Chancado

__Extracción, Selección y Transporte Interno de Material Cantera Río (Apto para Chancado)

__Extracción y Procesamiento Material Cantera Arido Socsi (cerro)

Relleno sin Compactar

Relleno Afirmado

Perfilado de Talud Dique

Relleno con Material Seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)

Grava para Drenaje

Relleno estructural

14-Aug-25, P007.5  GEOTEXTIL

Instalacion de Geotextil 400gr/m2

Zanja de Anclaje

10-Sep-25, P007.7  COLOCACION DE ROCA

Suministro de roca

__Gerstiones de Permisos EXplsivos

__Construcción de Polvorín

__̈ Plataformado para Stockeo y Accesamiento para Perforadora a Parte Alta  Cantera

Colocacion de Roca en Uña

Colocacion de Roca en Talud

Extraccion de Rocas Reutilizables

Proteccion de Talud con Colchon Reno 6m Largo x e=0.30cm

Malla Gavion de 1m x 1m x 5m

Enrocado Talud Encachado con Concreto

Desmontaje y Recolocacion de Enrocado

Colocación de Roca en Corona

Suministro de Roca Nueva

Rehabilitacion de Enrocados de Proteccion Existentes

05-Sep-25, P007.8  TRANSPORTES

Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km

Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km

Transporte de Material Excedente D<=1km
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1430 Transporte de Material Excedente D>1km 420 24-Jun-24 29-Jul-25

1440 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D<=1km 300 05-Nov-24 17-Aug-25

1450 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D>1km 300 05-Nov-24 17-Aug-25

1460 Transporte de Roca D<=1km 380 09-Sep-24 05-Sep-25

1470 Transporte de Roca D>1km 380 09-Sep-24 05-Sep-25

1480 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km 420 23-Jul-24 27-Aug-25

1490 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km 420 23-Jul-24 27-Aug-25

1500 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D<=1km 300 31-Oct-24 13-Aug-25

1510 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D>1km 300 31-Oct-24 13-Aug-25

P007.9  SEÑALIZACIONP007.9  SEÑALIZACION 0

P007.10  CALIDADP007.10  CALIDAD 0

P007.11  OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS)P007.11  OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS) 442 29-Jun-24 24-Aug-25

1520 Trazo y replanteo de interferencia 420 29-Jun-24 03-Aug-25

1530 Desvío provisional con tubería 420 09-Jul-24 13-Aug-25

1540 Desvío provisional en tierras 420 09-Jul-24 13-Aug-25

1550 Limpieza de terreno manual 420 11-Jul-24 14-Aug-25

1560 Excavaciones no clasificada para estructuras 420 12-Jul-24 16-Aug-25

1570 Excavacion no clasificada de zanja 420 12-Jul-24 16-Aug-25

1580 Relleno estructural 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1590 Suministro de roca (Alcantarillas) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1600 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1610 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1620 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) 420 20-Jul-24 24-Aug-25

1630 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados 420 20-Jul-24 24-Aug-25

1640 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion 420 20-Jul-24 24-Aug-25

1650 Encofrado y Desencofrado Caravista 420 18-Jul-24 22-Aug-25

1660 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 420 18-Jul-24 22-Aug-25

1670 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 420 16-Jul-24 20-Aug-25

1680 Emboquillado de piedra  e=0.20m 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1690 Emboquillado de piedra e=0.30m 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1700 Emboquillado de piedra e=0.50m 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1710 Cama de arena e=0.20m 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1720 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1730 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1740 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1750 Sello en juntas 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1760 Waterstop (anillos de estanqueidad) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1770 Pintura bituminosa 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1780 Suministro e Instalación de geotextil 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1790 Baranda metálica (suministro e instalación) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1800 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

1810 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalacion) 420 14-Jul-24 18-Aug-25

P007.12  ACCESOSP007.12  ACCESOS 0

P007.13  MEDIO AMBIENTEP007.13  MEDIO AMBIENTE 420 29-Jun-24 03-Aug-25

1820 Mitigación Ambiental 420 29-Jun-24 03-Aug-25

1830 Rescate camaron 420 29-Jun-24 03-Aug-25

P007.14  OBRAS CIVILESP007.14  OBRAS CIVILES 85 28-Sep-24 17-Dec-24

1840 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) 60 28-Sep-24 24-Nov-24

1850 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados 60 07-Oct-24 03-Dec-24

1860 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion 60 17-Oct-24 13-Dec-24

1870 Encofrado y Desencofrado Caravista 60 07-Oct-24 03-Dec-24

1880 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 60 07-Oct-24 03-Dec-24

1890 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 60 02-Oct-24 28-Nov-24

1900 Junta de dilatación 60 21-Oct-24 17-Dec-24

1910 Pintura bituminosa 60 21-Oct-24 17-Dec-24

P007.15  OTROSP007.15  OTROS 135 25-Aug-24 01-Jan-25

1920 Calibracion de Estacion Hidrometrica 30 25-Aug-24 23-Sep-24

1930 Retiro y reubicacion de postes de canotaje 60 23-Sep-24 19-Nov-24

P007.15.1  VIA CARROZABLEP007.15.1  VIA CARROZABLE 55 09-Nov-24 01-Jan-25

1940 Material de Base para pavimento 10 09-Nov-24 19-Nov-24

1950 Pavimento Emboquillado e=0.25m 45 19-Nov-24 01-Jan-25

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2024 2025

Transporte de Material Excedente D>1km

Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D<=1km

Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D>1km

Transporte de Roca D<=1km

Transporte de Roca D>1km

Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km

Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km

Transporte de Material Seleccionado para Zanja D<=1km

Transporte de Material Seleccionado para Zanja D>1km

24-Aug-25, P007.11  OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS)

Trazo y replanteo de interferencia

Desvío provisional con tubería

Desvío provisional en tierras

Limpieza de terreno manual

Excavaciones no clasificada para estructuras

Excavacion no clasificada de zanja

Relleno estructural

Suministro de roca (Alcantarillas)

Colocación de roca en uña (Alcantarillas)

Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)

Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion

Encofrado y Desencofrado Caravista

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta

Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2

Emboquillado de piedra  e=0.20m

Emboquillado de piedra e=0.30m

Emboquillado de piedra e=0.50m

Cama de arena e=0.20m

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)

Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion)

Sello en juntas

Waterstop (anillos de estanqueidad)

Pintura bituminosa

Suministro e Instalación de geotextil

Baranda metálica (suministro e instalación)

Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación)

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalacion)

03-Aug-25, P007.13  MEDIO AMBIENTE

Mitigación Ambiental

Rescate camaron

17-Dec-24, P007.14  OBRAS CIVILES

Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion

Encofrado y Desencofrado Caravista

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta

Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2

Junta de dilatación

Pintura bituminosa

01-Jan-25, P007.15  OTROS

Calibracion de Estacion Hidrometrica

Retiro y reubicacion de postes de canotaje

01-Jan-25, P007.15.1  VIA CARROZABLE

Material de Base para pavimento

Pavimento Emboquillado e=0.25m
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Actual Work
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