
                                                                                                                          
 

Resumen de Observaciones y comentarios Quebradas - OHLA 

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 

Sin observaciones 

B2. Organigrama y Personal Clave 

Sin observaciones 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

• En el análisis de riesgos falta incluir riesgos de activación de quebradas. 

• Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos 3 años. Solo presenta 

conceptos , no estadística. 

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo 

Sin observaciones 

B5. Plan de Calidad 

Sin observaciones 

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra 

Sin observaciones 

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

1. Secuencia constructiva 

• Debe de complementarse un plan específico para los cruces de vía, ya que es 

necesario contar como el postor prevé ejecutar estas estructuras debido a la 

interacción con vehículos livianos y pesados por terceros y propios, ejemplo: planes 

de desvió de vías la misma que no genere una controversia social/predial, pases 

vehiculares temporales, ejecución de las estructuras por partes, en un turno o 

doble turno, entre otras consideraciones. 

• Debe complementarse con el plan de explotación de cantera de roca, como el 

postor prevé extraer la roca, por ejemplo: voladuras controladas, voladura 

convencional, equipos principales, doble turnos, polvorín temporal, entre otras 

consideraciones. 

2. Estrategia de contratación de Mano de obra local calificada (departamento de Lima) y 

no calificada 

Sin observaciones 

3. Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 

escorrentía en el río Cañete 

El postor plantea técnicas preventivas ante crecidas y posibles avenidas, que derivan de 
una Evaluación de Riesgos Múltiples (EMA) para los trabajos a ejecutar en épocas de 
avenidas. Asimismo, el postor propone la utilización de software de modelamientos 
hidraúlicos, presenta secciones típicas y estrategias de construcción, estando conforme 



                                                                                                                          
 

que durante una avenida extraordinaria se deberá culminar la ejecución de los 
principales componentes estructurales sobre el nivel del NAME. Además, menciona el 
uso de las canteras de cauce para los diferentes frentes de trabajos en los periodos de 
tiempo de estiaje y crecida con las medidas de mitigación correspondientes. Sin 
embargo, no especifica las medidas de prevención a tomar para los componentes 
definitivos del proyecto ante una posible activación de las quebradas. 
 

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos 

1. Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva 

• Los hitos de inicio deben estar sujeto a las actividades preliminares, más no a un 

LAG. 

• El hito de la Quebrada San Jerónimo está supeditado a un LAG+20d, corregir. 

• La ruta crítica del cronograma no está bien definida, debido a que contempla varias 

actividades con un tipo de relación Inicio-Inicio. 

• Tener presente que, de acuerdo al TDR (pág. 29) el periodo de lluvia está sujeto a 

evaluación. 

2. Cronograma de Adquisición de Materiales 

Sin observaciones 

3. Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta 

Sin observaciones 

4. Histograma de Equipos 

Postor presento el histograma de equipos. Sin embargo, debe complementar con los 

equipos principales para la extracción de roca en canteras. 

5. Cronograma Valorizado 

Postor presentó curva S, se solicita presente el cronograma valorizado de acuerdo a las 

partidas del presupuesto. 

C1. Oferta económica 

Considerar 2 decimales en cantidades y precios unitarios. 

C2. Análisis de precios unitarios 

Sin observaciones. 

Nota: 

No se realizará segunda ronda económica, en caso aplique, solo se solicitará la actualización de la oferta 

únicamente las partidas que esté observado por OHLA Gestor. 

Respecto a la parte técnica, solo se deberán subsanar las observaciones emitidas por OHLA Gestor. 

 


