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1 Trabajos de campo Dias

1.1 Perforación de 30ml ml 450 120 570 38

1.2 Calicatas und 86 53 139 35

1.3 Granulometría global und 37 37 9

1.4 Densidad natural und 13 13 3

1.5 Geomecánica und 52 16 68 14

1.6 MASW1D und 14 14 3

1.7 MASW2D ml 200 100 300 1

1.8 Refracción sísmica ml 2830 400 3230 7

2 Ensayos de laboratorio

2.1 Ensayos estándar und 86 53 139

2.2 Abrasión los angeles und 24 12 36

2.3 PE relativo de los solidos und 4 4

2.4 PE y Absorción de A.G. und 2 2

2.5 Proctor y CBR und 29 34 63

2.6 Triaxial CD und 2 2

2.7 Corte directo und 13 13

2.8 Permeabilidad und 2 2

2.9 Equivalente arena und 21 12 33

2.10 P. Chatas y Alargadas (relacion 1:3) und 14 6 20

2.11 Sales Solubles para subbase granular und 14 6 20

2.12 Análisis químico und 5 5

2.13 Abrasión los angeles und 58 16 74

2.14 Propiedades físicas de la roca und 58 16 74

2.15 Corte directo en discontinuidad und 24 6 30

2.16 Compresión simple und 24 6 30

3 Elaboración de informe

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

GRUPOS DE TRABAJO

Calicata manual

Geomecánica

Geofísica

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 1

Calicata con maquina

Perforación

Perforación

Entregable 1: Geofisica del proyecto 1

Entregable 2, 3, 4 y 5: Geomecánica del proyecto 1

Entregable 6: Geofísica del proyecto 2

Entregable 7: Geomecánica del proyecto 2

Informe final

Proyecto 1 Proyecto 2 Total
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