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CAPÍTULO 1: ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

OHLA Gestor (en adelante el Cliente) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de 
la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado 
“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de 
la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura”.  

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención 
de los permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de 
predios y la construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de 
perfil declarados viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del 
Irrigaciones adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego). 

El Cliente cuenta con el diseño definitivo del Paquete 04 y Cuenca Alta, los cuales se 
encuentran en proceso de revisión por parte de la ARCC, precisando que el proyecto se 
viene trabajando acorde a la modalidad Fast Track. 

 
1.2. OBJETIVO 

El objeto de este documento es describir los medios y trabajos que se establecerán y 
emplearán en la ejecución del proyecto “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE 
– CUENCA CAÑETE”, teniendo en cuenta los alcances y condicionantes del proyecto 
descritos en los documentos: 

 CO-PE-1-PE324-CM-EA-039-CÑ - Términos de Referencia, en adelante TDR. Se 
emplea la versión enviada por el Cliente el 02 de octubre de 2023, con sus anexos.  

 400201-OHL001-000-XX-DM-ZZ-000001-R02- Resumen Ejecutivo. 

 400201-OHL001-000-XX-SP-ZZ-000001-R02- Especificaciones Técnicas. 

 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-000001-R01- Especificaciones Técnicas – 
Infraestructura verde y paisajismo. 

 PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS - Respuestas a Consultas, documento 
enviado por el Cliente con fecha 08 de junio de 2023. Incluye los documentos anexos. 

 ANEXO 01 PLIEGO DE RESPUESTA A CONSULTAS - Respuestas a Consultas, 
documento enviado por el Cliente con fecha 02 de octubre de 2023. 

 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ADICIONALES– documento recibido con fecha 11 
de octubre de 2023. 

 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ADICIONALES 2– documento recibido con fecha 
12 de octubre de 2023. 

 FORMATO C1 Propuesta Económica 

 PLANOS 
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El desarrollo de las actividades cumplirá con los Requerimientos de Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad indicados en el Expediente del proyecto, cumpliendo además con los 
Requisitos Legales de Perú y con los Estándares Corporativos de OHLA Construcción (en 
adelante el Subcontratista). Es por ello que, en la presente propuesta, se integran nuestras 
mejores prácticas constructivas, las cuales se emplean en todos nuestros proyectos, y 
aplicaremos en la construcción de las estructuras de canalización con roca recebada y 
muros de concreto. 

La integridad de todos nuestros colaboradores en el desarrollo diario de nuestra actividad 
constructiva es prioritaria para el Subcontratista. Debido a la preocupación por nuestro 
personal se cuenta con un equipo de profesionales en seguridad y calidad que juntamente 
con los responsables del área de construcción, constantemente planifican, implementan, 
controlan y actualizan los procesos constructivos para que los trabajos se puedan desarrollar 
con un alto cumplimiento tanto en seguridad, como con altos estándares de calidad, 
protección y cuidado del medio ambiente, y cumpliendo con los plazos estimados. 

 

 
1.3. UBICACIÓN 

La principal ruta de acceso es a través de la Antigua Panamericana Sur, intercepta al valle 
de Cañete en los km. 125.5 y km. 160. A través de esta vía se efectúa la intercomunicación 
de la cuenca con las ciudades de Lima (148.5 Km), hacia el norte, e Ica hacia el Sur. Desde 
el distrito de San Vicente de Cañete, se accederá a través de la Vía Nacional PE-24, 
atravesando los distritos de Nuevo Imperia y la Florida. 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
1.4.1. Actividades 

Las actividades que forman parte del alcance del presente proyecto, son: 

 Movilización y desmovilización 

 Trazo y control topográfico 

 Habilitación y mantenimiento de accesos 

 Construcción de ambientes: campamentos, talleres, plataformas 

 Demolición de estructuras existentes 

 Movimiento de tierra 

o Excavaciones  

o Rellenos 

 Estructuras de Canalización 

o Colocación de Roca Recebada 

o Muros de contención con concreto ciclópeo 

o Muros de contención  

 Obras Civiles 

o Pasos superiores con concreto armado  

o Solución de interferencias: 

 Tuberías 

 Ducto 

 Sifones 

 Canales 

 Alcantarillas y buzones 

 Badenes 

 Señalización  

 Infraestructura Verde y paisajismo 
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En la siguiente tabla se resumen las actuaciones a realizar: 

 

QUEBRADA  TIPO DE ESTRUCTURA  Cantidad o 
Longitud  

SAN JERÓNIMO  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada  172.0m  

Muros de Concreto Ciclópeo  395.0m  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada + barreras  322.2m  

Paso Superior tipo Marco  2 

Acueducto tipo Canal  1 

Sifón  4 

Estructuras de Descarga  2 

Muros de Contención  1 

Acueducto tipo Tubería  1 

Alcantarilla  2 

CONDORAY  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada  197.5m  

Muros de Concreto Ciclópeo  147m  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada + barreras  385m  

Paso Superior tipo Marco  1 

Acueducto tipo Tubería  2 

Sifón  4 

Badenes  1 

Alcantarilla  1 

JACAYITA  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada  87.2m  

Muros de Concreto Ciclópeo  130m  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada + barreras  162.9m  

Paso Superior tipo Marco  1 

Alcantarilla  1 

Sifón  1 

Buzón  11 

PICAMARÁN  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada  482.00m  

Muros de Concreto Ciclópeo  123.00m  

Canalización con revestimiento de Roca Recebada + barreras  358.78m  

Paso Superior tipo Marco  1 

Acueducto tipo Tubería  3 

Sifón  1 

 
Tabla 1– Resumen de actuaciones 
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1.4.2. Tipología de los trabajos 

En las siguientes líneas se describe la tipología de los trabajos a realizar, en base 
a la información brindada por el Cliente: 

 

Canalización Revestimiento con Roca Recebada: 

Parte de los cauces de las quebradas serán revestidas con roca recebada, para lo 
cual se excavará en forma de sección trapezoidal con taludes de corte de 1:1, la 
misma que será revestida con piedras de tamaño de 0.8 m y concreto de 
f’c=28MPa. 

El presente proyecto presenta dos tipologías de revestimiento. En las siguientes 
imágenes, se muestran las configuraciones de sección de revestimiento con roca 
recebada a ejecutar: 

 

 
Imagen 2 – Revestimiento con Roca Recebada 

 
 
 

 
Imagen 3 – Revestimiento con Roca Recebada y barreras 

 



 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y 
ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
Imagen 4 – Revestimiento con Roca Recebada a inicio del revestimiento  

En el siguiente cuadro se muestra las longitudes de la canalización con roca recebada en cada 
quebrada:  
 

 
Tabla 2– Resumen Roca Recebada 

 
 

Canalización con Muros de Concreto: 

Parte de los tramos de los cauces de las quebradas serán canalizadas con muros 
de concreto ciclópeo, conformada con concreto f’c=28MPa + 30% de Piedra 
Mediana de Diámetro máximo a 6”. Estos muros tendrán alturas variables entre 
4.5 a 5 m, con una pendiente de paramento de H:V 1:10 en trasdos y H:V 1:50 en 
intradós, conforme a lo indicado en los planos.  

El presente proyecto presenta tres tipologías de Canalización con muro de 
concreto:  
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Imagen 5 – Muro de contención Tipo 1  

 
 

 

 
Imagen 6 – Muro de contención Tipo 2 

 

 

 
Imagen 7 – Muro de Contención – Rápida  
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En el siguiente cuadro se muestra las longitudes de la canalización con muro de concreto  en cada 
quebrada:  
 

 
Tabla 3– Resumen de muros 

 

Paso Superior Tipo Marco: 

El proyecto proyecta la construcción de Pasos Superiores Vehiculares de concreto 
armado con f´c=28MPa, en las Quebradas, las secciones que propone el proyecto 
es  tipo cajón con muros de espesor variable  para mantener la formadel rio, Al 
igual que en la sección típica de los muros en U, los muros del cajón llevan una 
pendiente en intradós de H:V 1:5, pero en el trasdós el cajón es recto 

 

 

 
Imagen 8 – Paso Superior Tipo Marco 
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En el siguiente cuadro se muestra las cantidades de Pasos superiores en cada 
quebrada:  

 
 

Quebrada Cantidad de Pasos 
Superiores 

San Jerónimo 2 
Condoray 1 
Jacayita 1 

Picamarán 1 
 

Tabla 4– Resumen de Pasos Superiores  

 

Obras Civiles: 

Se realizarán obras civiles para solucionar interferencias que afecten a los trabajos 
de canalización. Estas obras son acueductos, sifones, estructuras de descarga y 
alcantarilla. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagen 9 – Acueducto tipo Tubería 

 

 
Imagen 10 – Acueducto Tipo Canal  
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Imagen 11 – Sección de Sifón  

 

 

 
Imagen 12 – Estructura de Descarga  

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 13 – Alcantarilla   

 

Paisajismo: 

Se realizarán 02 grandes actividades: 

La primera es la reforestación de áreas verdes  
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Imagen 14 –Trabajos de reforestación  

 

Imagen 15 –Detalle de reforestación 

Asimismo, se instalarán juegos infantiles, pérgolas y servicios higiénicos.  

  

Imagen 16 – Juegos Infantiles 
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1.5. PRINCIPALES CANTIDADES DEL PROYECTO 

Se resumen los principales metrados del proyecto en la siguiente tabla: 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 1.00 

01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 

01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO KM 4.98 

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS M2 6,045.60 

01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO MES 8.00 

01.06 HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS HA 4.00 

02 TOPOGRAFÍA   

02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL GLB 1.00 

02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA MES - 

01.07 DEMOLICION   

01.07.01 DEMOLICION DE CANALES EN QDAS. M3 1,658.18 

01.07.02 DEMOLICION DE BADEN M3 289.13 

01.07.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS M3 514.00 

01.07.04 DEMOLICION DE VEREDAS M3 2.37 

01.07.05 DEMOLICION DE CERCO PERIMÉTRICO M3 149.21 

01.07.06 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 2,612.87 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

03.01 DESBROCE HA 8.45 

03.02 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN M3 205,364.55 

03.03 PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN M2 100,718.59 

03.04 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME M3 221,155.95 

03.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO M3 25,327.99 

03.06 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE 
MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) 

M3 465.82 

03.07 RELLENO ESTRUCTURAL M3 39,754.80 

03.08 SUMINISTRO DE ROCA TN 98,479.35 

03.09 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA M3 7,680.15 

03.11 SUBBASE GRANULAR M3 924.30 

04 ESTRUCTURAS CANALIZADAS   

03.10 ROCA RECEBADA   

03.10 ROCA RECEBADA M3 39,665.69 

04.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  - 

04.01.01 CONCRETO CLASE F(F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS M3 1,336.39 

04.01.02 
CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM 
DMAX=6" 

M3 15,472.00 

04.01.03 
CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM 
DMAX=4" 

M3 203.79 

04.01.04 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO M3 2,198.49 

04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA M2 8,446.34 

04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA M2 10,968.26 

04.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  - 

04.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS M3 3,055.00 

04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA M2 8,528.04 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA M2 1,282.26 

04.02.04 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 526,225.76 

04.02.05 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE M2 3,518.47 

04.02.06 TUBO PVC - D=6" M 1,455.41 

04.02.07 TUBO PVC - D=4" M 1,033.20 

05 PASO SUPERIOR TIPO MARCO   

05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

05.01.01 CONCRETO CLASE F(F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS M3 103.90 

05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS M2 48.72 

05.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  - 

05.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-LOSA M3 548.34 

05.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS M3 792.62 

05.02.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-CIMENTACION M3 774.88 

05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA M2 1,717.45 

05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA M2 858.50 

05.02.06 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 149,398.85 

05.02.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE M2 268.06 

05.02.08 TUBO PVC D=6" M 124.18 

05.02.09 TUBO PVC D=4" M 70.70 

05.02.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M M 94.32 

05.03 ARQUITECTURA  - 

05.03.01 PINTURA BITUMINOSA M2 1,815.07 

09 TRANSPORTES   

09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<= 1KM M3KM 25,327.99 

09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D> 1KM M3KM 19,005.72 

09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM M3KM 221,155.95 

09.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM M3KM 154,967.28 

09.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM M3KM 40,682.71 

09.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM M3KM 152,567.83 

09.07 TRANSPORTE DE ROCA D<= 1KM M3KM 47,345.84 

09.08 TRANSPORTE DE ROCA D> 1KM M3KM 705,266.04 

09.09 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO 
DE TERRAPLÉN) D<= 1KM 

M3KM 39,227.59 

09.10 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO 
DE TERRAPLÉN) D> 1KM 

M3KM 71,344.18 

11 MUROS DE CONTENCIÓN   

11.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

11.01.01 CONCRETO CLASE F(F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS M3 14.25 

11.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  - 

11.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS M3 51.05 

11.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-CIMENTACION M3 63.31 

11.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA M2 209.72 

11.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA M2 218.39 

11.02.05 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 5,921.37 

11.02.06 BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA M 25.00 

11.03 ARQUITECTURA  - 

11.03.01 PINTURA BITUMINOSA M2 218.39 

12 PAVIMENTO RIGIDO   

12.01 PAVIMENTO HIDRAULICO (F'C 300KG/CM2) M3 510.05 

12.02 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 12,108.45 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS M2 139.84 

12.04 ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE Ø1/2" CORRUGADO) M 987.48 

12.05 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA DOWELS  Ø 1 1/4" LISO) M 799.04 

12.06 CANASTILLA Ø5/16" PARA DOWELLS M 1,529.54 

12.07 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-LOSAS M3 10.80 

12.08 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN M 584.55 

12.09 JUNTA DE AISLAMIENTO M 82.58 

 
Tabla 5 – Principales cantidades del proyecto
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1.6. EDT DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra el EDT propuesta para el proyecto:  

 

 

 
Imagen 17 - EDT del Proyecto

HABILITACIÓN DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE
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CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

El presente plan de trabajo está desarrollado acorde con las bases de la licitación, para dar 
cumplimiento a las necesidades planteadas por el Cliente. Es por ello por lo que se ha tenido 
en consideración los siguientes puntos principalmente: 

 

2.1. REQUERIMIENTOS PARA EL INICIO DE OBRA 

El presente plan de ejecución toma en cuenta toda la información recibida durante la etapa de 
licitación acerca de las obras comprometidas en el alcance del contrato y que serán validadas 
con la ingeniería de detalle definitiva que es responsabilidad del Cliente. 

La información recibida ha sido revisada y estudiada por nuestro equipo de Estudios y 
Licitaciones, así como nuestro equipo de Construcción, para poder detallar de la mejor manera 
la presente oferta. 

Para el inicio del plazo contractual, se requerirá se cumplan los siguientes requisitos por parte 
del Cliente: 

 Otorgamiento de la Buena Pro 

 Firma del contrato por ambas partes: Cliente y Subcontratista 

 Reunión de inicio del proyecto (Kick off meeting) 

 Entrega completa de la Ingeniería de detalle para la ejecución de los trabajos en archivos 
nativos. 

 Entrega de predios liberados, tanto los referentes a las obras de canalización, canteras 
de río y DME, como los destinados para la ubicación de las oficinas de campo y patios 
de maquinaria. 

 Efectivo acceso y posesión del lugar de las obras junto con los permisos necesarios 

 

2.2. PERMISOS 

Conforme a lo indicado en el ítem 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES, y la 
respuesta N° 1 del documento PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE 
CONSULTAS: 

 Las canteras de cauce, DMEs y fuentes de agua, se tiene previsto para la fecha de 
ejecución tendrán los permisos correspondientes, precisando que el canon o pago de 
derecho de cantera es alcance del CONTRATISTA OHLA Gestor (no es alcance del 
ejecutor). 

 Si existiera conflictos sociales respecto a áreas auxiliares, el SUBCONTRATISTA será 
responsable en las liberaciones de la parte social.  

 El canon de las canteras de cauce serán asumidos por el CONSTRATISTA OHLA. 

 
2.3. HITOS DEL PROYECTO 
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En el siguiente cuadro, se muestran los hitos propuestos por el Subcontratista, conforme a 
información indicada en el ítem 11 del documento “PLIEGO DE ABSOLUCION DE 
CONSULTAS” y los TERMINOS DE REFERENCIA actualizados el día 15 de Setiembre del 
2023: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Inicio de Obra- Acceso al Sitio 15 de marzo del 2024 
2 Inicio de Obras Preliminares  05 de abril del 2024 
3 Inicio de Obras _ Quebrada San Jerónimo  02 de mayo de 2024 
4 Inicio de Obras _ Quebrada San Condoray 02 de mayo de 2024 

5 Inicio de Obras _ Quebrada San Jacayita 02 de mayo de 2024 

6 Inicio de Obras _ Quebrada San Picamaran 02 de mayo de 2024 

11 Culminación de Obras 30 de diciembre del 2024 

 

Tabla 6 – Cuadro de Hitos 

Incluyendo la desmovilización, el proyecto termina el 30 de diciembre del 2024 
 
 
2.4. CONSIDERACIONES 

 
2.4.1. PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Debido a la singularidad de los trabajos por ejecutar, tanto por la ubicación, como por 
otras características de estos, se han tenido en cuenta los siguientes puntos en el estudio 
del proyecto: 

 La presente propuesta se ha desarrollado con la información brindada por el Cliente, 
así como la información recabada en la Visita Técnica. 

 Se ha previsto la ejecución de la obra en 291 días calendario, incluido el tiempo de 
movilización de equipos y personal. 

 Los metrados considerados para la elaboración de la oferta son los indicados en el 
documento “FORMATO C1 Propuesta Económica” suministrado por el Cliente con 
fecha 02 de octubre del 2023. 

 Se considera que las zonas de trabajo serán liberadas antes de inicio de las 
actividades.  

 
2.4.2. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 Las obras se ejecutarán en las las Quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y 
Quebrada Picamaran de la cuenca Cañete.  

 Se tiene previsto realizar los trabajos entre los meses de Abril del 2024 y diciembre 
del 2024, estando dentro del plazo indicado en el ítem 11 del documento “ 
TERMINOS DE REFERENCIA” 

 El sistema de trabajo de 6x1, con una jornada de trabajo diaria de 08 horas. 

 Contratación de personal local: El 100% de la mano de obra No calificada será local, 
y para entablar una buena relación vecinal con las comunidades, se realizará también 
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la contratación local de Mano de Obra Calificada, hasta llegar a contratar junto con 
la mano de Obra No Calificada como mínimo el 40% de la mano de obra total. 

 El personal se alojará y alimentará en los distritos y/o comunidades cercanas al 
proyecto. 

 El Subcontratista empleará vigilancia particular para proteger sus instalaciones 
durante la ejecución de los trabajos constructivos. 

 El Subcontratista será responsable por el agua potable para sus trabajadores. 

 Respecto a los transportes de material a eliminar, así como las distancias de 
transporte reales, estos serán verificados en campo con el Cliente. 

 Facilidades y suministros dadas por el Cliente  

o Todas las licencias y permisos indicados en el ítem 7. DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LOS ALCANCES del TDR. 

o Liberación de predios y áreas de trabajo, tanto para la habilitación de caminos, 
patios y oficinas, a partir del 01 de marzo de 2024. 

o Agua para construcción. El Cliente suministrará los puntos de agua asignados 
para la ejecución del proyecto. 

o Canteras y DME/DMO: el Cliente será responsable de liberar las canteras de 
Cauce y DME/DMO necesarios para la ejecución del proyecto. Salvo para el 
caso de la cantera de roca y cerro, no se considera canon para cantera o para 
botadero. 

o Todo retraso en la ejecución del proyecto por causas no atribuibles al 
Subcontratista, como liberación de predios, permisos arqueológicos, o causas 
de fuerza mayor (eventos naturales, paralización de obra por la población), no 
serán consignado como causal de multas y/o deductivos. 

 El aumento atípico del caudal del río Cañete, entre los meses de diciembre y marzo, 
condicionará la producción de material en las canteras de cauce (botonería suelta) 

 
2.5. FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA PARA LA OBRA 

 

2.5.1. VÍAS DE ACCESO 

La principal ruta de acceso es a través de la Antigua Panamericana Norte, intercepta al 
valle de Huara. A través de esta vía se efectúa la intercomunicación de la cuenca con 
las ciudades de Lima (130 Km).
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En la siguiente imagen, se aprecian las principales vías de acceso al proyecto: 

 

 
 

Imagen 18 - Vías principales de acceso 

CARRETERA 
PANAMERICANA SUR 

VÍA NACIONAL 
PE-24 

ANTIGUA 
PANAMERICANA SUR 

QUEBRADA 
SAN JERÓNIMO 

QUEBRADA 
CONDORAY 

QUEBRADA 
JACAYITA 

QUEBRADA 
PICAMARÁN 
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2.5.2. INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS 

Se prevé la instalación de un campamento provisional cerca al poblado de Lunahuana, lo 
cual será definido con el cliente, movilizando los ambientes necesarios a la zona de 
trabajo. Asimismo, a un inicio de obra se prevé que el personal de obra tendrá alojamiento 
en los distritos cercanos al proyecto.  

Se instalarán comedores satélites y SSHH en los frentes de trabajo. Se tiene previsto 
instalar un campamento de avanzada en la zona del proyecto, donde se tendrá el taller 
de mantenimiento de equipos. Se coordinará con el Cliente el área donde se podrá 
instalar dicho campamento 

En la siguiente imagen, se muestra la propuesta para habilitación del taller de maquinaria: 

 

 

Imagen 19 – Distribución propuesta - Taller de equipos 

 
2.5.3. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

El transporte del personal se realizará desde la zona de alojamientos y comedores hasta 
los frentes de trabajo. 

Del estudio pormenorizado del histograma de personal de la presente obra se ha 

65.00 
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considerado los siguientes equipos para el transporte del personal dentro del proyecto: 
 

DESCRIPCIÓN UND. N° 

Camioneta 4 x 4  und 6 

Custer de 24 pasajeros und 2 

Bus de 50 pasajeros und 1 

Tabla 7 – Vehículos de transporte de personal 

 

 
CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA 

2.5.4. CANTERAS  

Conforme a lo indicado en el TDR, punto 14.7 Alcances de las áreas auxiliares y las 
respuestas a las consultas el cliente solo propone una relación de canteras, sin ser 
responsables de la calidad y potencia, en documento 400201-OHL001-000-XX-RP-GE-
000500-R01 – Informe de canteras el cliente indica una relación de las canteras las 
cuales son: Cantera de Rio San Jeronimo1, Cantera de Rio San Jerónimo 3 a, Cantera 
de Rio Jacayita 1 y cantera de Rio Mchuranga 1, cantera de cerro San Jerónimo y cantera 
de Cerro Condoray 3 y Cantera de Roca San Jerónimo.  

En las siguientes imágenes, se muestran las ubicaciones de las principales canteras 
asignadas al proyecto: 
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Imagen 20 - Ubicación de posibles Canteras 

CANTERA DE ROCA 
SAN JERONIMO 

CANTERA DE CERRO SAN JERONIMO 

CANTERA SAN JERONIMO 

CANTERA SAN JERONIMO 3 A 

CANTERA CONDORAY 3 

CANTERA JACAYITA 1 

CANTERA 
MACHURANGA 1 
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2.5.5. DME/DMO  

En el documento 400201-OHL001-000-XX-RP-GE-000505-R01- Informe de DME´s emitido por el cliente se indica que el material 
sobrante del corte proveniente del movimiento de tierras será llevados a los depósitos de material excedente: DME San Jerónimo, 
DME Jacayita 1, DME Condoray y DME Picamaran 1. 

 
Imagen 21 - Ubicación de DME´s 

DME SAN JERONIMO 

DME SAN CONDORAY 

DME SAN JACAYITA1 

DME PICAMARAN 
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2.6. FUENTES DE AGUA 

Conforme a lo indicado en el documento 400201-OHL001-000-XX-RP-GE-000503-R01 
INFORME DE FUENTES DE AGUA, las fuentes de agua consideradas en el son : 

 

Fuente de Agua 
Coordenadas 

Este Norte 

San Jerónimo  374107 8562439 

Condoray 375892 8568133 

Jacayita 379985 8571409 

Picamarán  389281 8577477 

 

En las siguientes imágenes, se muestran las ubicaciones en planta de las fuentes de agua 
asignadas al proyecto: 
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Imagen 22 - Vista en planta – Ubicación de Fuentes de Agua Paquete 4 
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2.7. CONTROL DE CALIDAD 

En la tabla que se muestra a continuación se enlista los ensayos a realizar en el proyecto, 
conforme a lo indicado en el TDR: 

 

ENSAYO 
MÉTODO 

DE 
ENSAYO 

NORMA 
ASTM 

NORMA 
AASHTO 

LUGAR DE 
MUESTREO 

FRECUENCIA 

Clasificación y 
Granulometría 

global 
  -   

Excavaciones y/o 
Cantera 

1 por cada 5000 m3 

Verificar las 
características del 

suelo a colocar 
  -   

De material 
compactado 

1 por cada 5 pruebas 
de densidad de campo 

Densidad de campo 
con contenido de 

humedad 
  

ASTM D 
5030 

  
Relleno de 
estructura 

1 por capa por cada 
1000 m3 o fracción 

Permeabilidad de 
laboratorio 

  
ASTM D 

2434 
  

Centro de acopio 
de mezcla 

3 por cada mezcla de 
agregados antes de ser 

usados en la 
construcción de 
relleno de las 

estructuras 
Permeabilidad de 

campo por el método 
del doble anillo 

      
Relleno de 
estructura 

1 por cada 5000 m3 

Tabla 8 – Ensayos – Material Granular 

 

ENSAYO 
MÉTODO 

DE 
ENSAYO 

NORMA 
ASTM 

NORMA 
AASHTO 

LUGAR DE 
MUESTREO 

FRECUENCIA 

Abrasión los ángeles   
ASTM C 

131 
  Cantera 1 por cada 2000 m3 

Gravedad específica   
ASTM D 

6473 
  Cantera 1 por cada 2000 m3 

Absorción   
ASTM D 

6473 
  Cantera 1 por cada 2000 m3 

Tabla 9 – Ensayos – Roca  

ENSAYO 
MÉTODO 

DE 
ENSAYO 

NORMA 
ASTM 

NORMA 
AASHTO 

REQUERIMIENTO LUGAR DE 
MUESTREO 

< 3000 msnm >3000 msnm 
Abrasión Los 

Ángeles 
MTC E 207 C131 T96 50% máx. 50% máx. Cantera 

CBR (1) MTC E 132 D 1883 T193 40% min. 40% min. Cantera 

Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T89 25% máx. 25% máx. Cantera 

Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T90 6% máx. 4% máx. Cantera 

Equivalente de 
Arena  

MTC E 114 D 2419 
T179 25% min. 35% min. Cantera 

Sales Solubles MTC E 219 - - 1% máx. 1% máx. Cantera 

Partículas Charas y 
Alargadas 

- D 4791 
- 20% máx. 20% máx. Cantera 

 
Tabla 10 – Ensayos – Subbase granular 
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ENSAYO 
MÉTODO 

DE 
ENSAYO 

NORMA 
ASTM 

NORMA 
AASHTO 

LUGAR DE 
MUESTREO 

FRECUENCIA 

Granulometría   MTC E 204   Cantera 250 m3 

Materia que pasa la 
malla Nº 200 (75 μm) 

  MTC E 202   Cantera 1000 m3 

Terrones de Arcillas y 
partículas Deleznables 

  MTC E 212   Cantera 1000 m3 

Equivalente de Arena   MTC E 114   Cantera 1000 m3 

Reactividad Alcali-
Agregado 

  
ASTM C-

84 
  Cantera 1000 m3 

Cantidad de partículas 
livianas 

  MTC E 211   Cantera 1000 m3 

Contenido de Sulfatos 
(SO4) 

  
AASHTO 

T290 
  Cantera 1000 m3 

Contenido de Cloruros 
(Cl-) 

  
AASHTO 

T291 
  Cantera 1000 m3 

Durabilidad   MTC E 209   Cantera 1000 m3 

Granulometría   MTC E 204   Cantera 250 m3 

Desgaste los Ángeles   MTC E 207   Cantera 1000 m3 

Partículas fracturadas   MTC E 210   Cantera 500 m3 

Terrones de Arcillas y 
partículas deleznables 

  MTC E 212   Cantera 1000 m3 

Cantidad de partículas 
Livianas 

  MTC E 211   Cantera 1000 m3 

Contenido de Sulfatos 
(SO4) 

  
AASHTO 

T290 
  Cantera 1000 m3 

Contenido de Cloruros 
(Cl-) 

  
AASHTO 

T291 
  Cantera 1000 m3 

Contenido de carbón y 
lignito 

  MTC E 215   Cantera 1000 m3 

Reactividad Alcali-
Agregado 

  
ASTM C-

84 
  Cantera 1000 m3 

Durabilidad   MTC E 209   Cantera 1000 m3 

Porcentaje de 
Partículas Planas y 
Alargadas (relación 
largo espesor: 3:1) 

  MTC E 221   Cantera 250 m3 

Consistencia   MTC E 705   
Punto de 
vaciado 

1 por carga (mixer) 

Resistencia a 
Compresión 

  MTC E 704   
Punto de 
vaciado 

1 juego por cada 50 m3, 
pero no menos de uno 

por día 
 

Tabla 11 – Ensayos – Agregados para Concreto 
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2.8. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La organización prevista para la ejecución del Proyecto está alineada con los requerimientos 
del Cliente.  

El organigrama propuesto para la obra se ha estudiado para la correcta gestión del mismo, 
de manera que se garantice el cumplimiento de todos los programas establecidos, dentro de 
los plazos, costos, seguridad y calidad especificados. 

La estructura organizacional definida para el proyecto será la adecuada a las características 
y naturaleza de los trabajos, a su emplazamiento geográfico y a las características de la 
región donde se desarrollarán las obras, así como a la división y estructuración de los 
trabajos contemplados en este plan. 

En la siguiente imagen se aprecia la estructura del organigrama pensado para la obra y con 
el que se ha conformado la estructura de costes indirectos que acompaña a la presente 
propuesta. 
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Imagen 23 - Organigrama propuesto
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CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

El proyecto podemos separarlo en 4 Paquetes, uno por cada quebrada 05 grandes 
actividades, las cuales se realizarán en forma paralela a lo largo de la duración del proyecto: 

 Colocación de Roca Recebada 

 Muros de Concreto 

 Pasos Superiores  

 Solución a Interferencias  

 Arquitectura y Paisajismo 

El Subcontratista cuenta con la experiencia de haber ejecutado obras similares en el territorio 
nacional. 

Los trabajos correspondientes a la canalización con roca recebada y muros de concreto en 
las quebradas engloban principalmente las actividades de excavaciones, rellenos y 
concreto. 

En cuanto a las excavaciones serán necesarias para alcanzar el terreno competente en el 
cual está previsto cimentar los muros y colocar la roca recebada. Una vez se terminen las 
excavaciones y se perfile las superficies de estas, lo pondrá en conocimiento con la 
supervisión para que ésta “libere” las mismas y con ello, se produzca la conformidad para el 
de la colocación la colocación de la roca recebada o la cimentación de los muros 

Una vez construido los muros se puede proceder al comienzo de los rellenos, con un material 
que cumpla con las especificaciones técnicas. 

En paralelo a la ejecución de las obras de canalización, se ejecutará los pasos superiores tipo 
cajón, donde también las principales actividades son la excavación, relleno y concreto, 
terminado la ejecución de cada paso superior se procederá a realizar los accesos y la 
señalización.   

En las zonas de trabajo se tienen previsto la ejecución de obras civiles que dan soluciones a 
las interferencias, estas obras son acueductos, sifones, estructuras de descarga y 
alcantarillas las cuales se ejecutaran en paralelo a la ejecución de las otras actividades  

Finalmente, iniciarán los trabajos de arquitectura y paisajismo, los cuales consisten en la la 
revegetación de los márgenes de las quebradas a lo largo de la canalización. 

 

3.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Después de analizar la información brindada por el Cliente, y a lo mencionado en el 
documento TERMINOS DE REFERENCIA entregado con fecha 02 de octubre del 2023, se 
tiene en consideración, tanto para la elaboración del plan de trabajo como para la estimación 
de costos, lo siguiente: 
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 Las obras iniciaran el 02 de mayo del 2024 y finalizaran el 30 de diciembre del 
2024, por lo que se estima trabajos en época de estiaje, considerando los hitos 
de propuestos por el cliente, los trabajos en las cuatro quebradas se realizaran en 
paralelo.  

 El cliente indica tanto en los TDR y respuestas a consultas que las canteras no 
están definidas, y será responsabilidad del subcontratista en la definición de las 
canteras, por lo que se tendrá que validar la calidad de las canteras y sus 
potencias a fin de abastecer al proyecto del suministro de roca.  

 Las obras como los muros de contención, colocación de roca recebada y los 
pasos superiores se ejecutarán de manera simultanea  

 Los rendimientos considerados para la presente propuesta, considera frentes de 
trabajo liberados, de no cumplirse con los hitos de entrega de terrenos liberados 
el plazo será ampliado.  

 Tomando en cuenta la distancia del proyecto a la las plantas de concreto 
comerciales y la cantidad de concreto requerido para el proyecto se ha visto 
necesario la instalación de dos plantas de concreto. 

 
3.3. ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez tengamos la autorización de movilizarnos, empezaremos con el proceso de selección 
y habilitación del personal obrero que trabajará en este proyecto, con apoyo de la oficina de 
relaciones comunitarias del Cliente, a quien enviaremos la relación del personal no calificado 
que se requerirá en el proyecto. Enviaremos también los certificados de operatividad de la 
maquinaria a utilizarse en este proyecto para su aprobación. 

Los trabajos por realizar en el proyecto son los siguientes: 

 Colocación de roca recebada: abarca los trabajos de la canalización de las 
quebradas con roca recebada, en algunos casos van acompañados de barreras de 
seguridad, según sea el caso. 

 Muros de concreto: abarca los trabajos de construcción de muros en ambas 
márgenes que canalizan el cauce de las quebradas, algunos de los tramos van 
acompañados de muros, también se pueden encontrar muros de concreto con 
rápidas.  

 Pasos superiores: abarcan trabajos de construcción de un paso de concreto tipo 
cajón para dar conectividad a los vehículos entre los márgenes de la quebrada, esta 
estructura cuenta con accesos y será señalizada al final de la obra.  

 Obras Civiles: distribuidos a lo largo de la canalización en ambas márgenes, abarca 
la construcción de sifones, acueductos, pase de tuberías y alcantarilla. Estos trabajos 
irán en paralelo con los trabajos de canalización de roca recebada y muro de concreto. 

 Arquitectura y Paisajismo: se realizará la reforestación de áreas verdes a lo largo 
de las cuatro quebradas. 

 Trabajos de cierre: abarca los trabajos de cierre definitivo de las canteras, DME, y 
demás áreas empleadas durante la ejecución del proyecto. 
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El proyecto contará con 04 equipos de trabajo, uno en cada quebrada, los cuales iniciaran 
trabajos en paralelo, estas a su vez contaran con trenes de trabajo para la construcción en 
paralelo de los muros de concreto y colocación de roca recebada y los pasos a desnivel  

 

 Quebrada San Jerónimo  

o Frente de trabajo de Movimiento de Tierra 

o Frente de Trabajo de Roca Recebada 

o Frente de Trabajo de Muros de Concreto 

o Frente de Trabajo Pasos a Superiores 

o Frente de Trabajo para obras civiles  

 Quebrada Condoray  

o Frente de trabajo de Movimiento de Tierra 

o Frente de Trabajo de Roca Recebada 

o Frente de Trabajo de Muros de Concreto 

o Frente de Trabajo Pasos a Superiores  

o Frente de Trabajo para obras civiles  

 Quebrada Jacayita 

o Frente de trabajo de Movimiento de Tierra 

o Frente de Trabajo de Roca Recebada 

o Frente de Trabajo de Muros de Concreto 

o Frente de Trabajo Pasos a Desnivel.  

o Frente de Trabajo para obras civiles  

 Quebrada Picamaran.  

o Frente de trabajo de Movimiento de Tierra 

o Frente de Trabajo de Roca Recebada 

o Frente de Trabajo de Muros de Concreto 

o Frente de Trabajo Pasos a Superiores.  

o Frente de Trabajo para obras civiles  

 

En las siguientes imágenes se resume los tiempos de ejecución de los mencionados frentes 
y la sectorización de los tipos de intervención por cada quebrada: 
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Imagen 24 – Frentes de Trabajo – Quebrada San Jeronimo 

 

 

 

PASOS 
SUPERIORES 
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Imagen 25 – Frentes de Trabajo – Quebrada Condoray 

PASOS 
SUPERIORES 
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Imagen 26 – Frentes de Trabajo – Quebrada Jacayita 

PASOS 
SUPERIORE

S 
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Imagen 27 – Frentes de Trabajo – Quebrada  Picamaran

PASOS 
SUPERIORES 
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3.4. MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

Tan pronto como se consiguiera la aprobación de los planes de seguridad, calidad y medio 
ambiente, el Cliente procedería a aprobar el inicio de la movilización. 

Los primeros equipos para movilizar serán los necesarios para realizar el Mejoramiento de 
Vías Existentes. Este punto es importante ya que las vías actuales no se encuentran en 
condiciones idóneas, tal como se pudo apreciar en la visita de obra. 

Se adjunta en la tabla siguiente el Histograma de principales equipos fruto del presente 
estudio.  

 

DESCRIPCIÓN 
2025 

Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 

EQUIPOS COSTE DIRECTO   

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) 1 1 1 3 4 4 4 4 2 1 

CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 

CAMION MIXER 8 M3 0 0 3 5 7 7 7 7 5 3 

CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 0 2 2 5 7 8 8 8 5 1 

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 0 3 4 10 15 16 16 16 10 4 

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H 0 2 2 4 6 6 6 6 4 2 

CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 

CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

CHANCADORA TERCIARIA 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0 2 2 3 5 5 5 5 3 1 

EXCAVADORA CAT 336 4 4 4 6 9 9 9 9 6 2 

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

MOTONIVELADORA 140K 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

PLANTA DE CONCRETO 25-30 M3/H 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 0 1 2 2 3 4 3 3 2 1 

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RODILLO LISO HP 10-12  ton 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton 0 0 4 4 6 7 7 7 4 2 

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T 0 2 2 2 3 3 3 3 2 0 

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 0 0 12 13 18 19 19 19 12 6 

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 

 
Tabla 12 – Histograma de Principales Equipos 

Nota: en el ítem B8 Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos se adjunta el 
desglose de todos los equipos asignados al proyecto.   

 
3.5. INTERFERENCIAS 

 Antes del comienzo de los trabajos, el Cliente liberará cada una de las áreas de trabajo, 
garantizando que no habrá interferencias nuevas además de las que el cliente ha 
identificado y ha planteado su solución. Por tanto, esta premisa se ha tomado en 
consideración para establecer los rendimientos de cada uno de los frentes de trabajos 
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del Proyecto. 

 Previo a la ejecución de las estructuras de canalización, se identificarán y levantarán 
todas las interferencias detectadas por el Cliente. 

 Igualmente, se realizarán recorridos por las vías de acceso junto el personal de 
Relaciones Comunitarias para que no haya inconvenientes con las citadas comunidades 
por el uso de las vías.  
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CAPÍTULO 4: SECUENCIA CONSTRUCTIVA 
 
 

En las siguientes líneas se procede a describir la secuencia constructiva para los trabajos de 
canalización, la cual es fruto de la experiencia obtenida en obras similares: 

 
4.1. TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Conforme a lo indicado en el ítem 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES: 

 Para las canteras OHLA asistirá al Subcontratista en la gestión de permisos que se 
requiera. Para ello, el Sub Contratista debe recopilar los insumos (información y 
documentación) y remitirlos a OHLA. 

Se encuentra dentro del alcance del Postor adjudicado la asistencia documentaria que se 
pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción correspondientes, las cuales 
el Cliente viene gestionando con los organismos competentes para la aprobación de los 
permisos y licencias pertinentes. 

 
4.2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

Se describe en las siguientes líneas la secuencia constructiva de la canalización de las cuatro 
quebradas.  

 

4.2.1. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

Posterior al levantamiento topográfico, liberación arqueológica (la cual deberá estar antes 
del comienzo de las actividades al ser responsabilidad del Cliente), se realizará el 
mejoramiento y habilitación de accesos a las quebradas, canteras, DME y puntos de trabajo 
del proyecto, apoyándonos con equipos de excavación. 

 

Imagen 28 - Habilitación de accesos con apoyo de excavadora 

Se realizará el inventariado de los accesos a mejorar y habilitar, tanto para las quebradas, 
fuentes de agua, canteras. De ser requerido por la población aledaña, posterior al término 
de trabajos, se restaurará a su estado inicial la zona donde se habilitó el acceso. 

La cuadrilla de habilitación de plataformas estará conformada de la siguiente manera: 
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HABILITACIÓN DE ACCESOS 

RENDIMIENTO (Km/jor) 0.25 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.2 

Oficial 1 

Peón 1 

Tractor CAT D6 1 

Motoniveladora 140K 1 

Rodillo Liso 10-12 t 1 

Camión Cisterna 5,000 gal 1 

Tabla 13 – Cuadrilla Habilitación de Accesos 

El mantenimiento de los caminos se dará a lo largo de la duración del proyecto, y la cuadrilla 
estará conformada de la siguiente manera: 

 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Oficial 0.5 

Peón 0.5 

Motoniveladora 140K 0.25 

Rodillo Liso 10-12 t 0.25 

Camión Cisterna 5,000 gal 1 

Tabla 14 – Cuadrilla Mantenimiento de Caminos 

 
4.2.2. CONSTRUCCIÓN DE ROCA RECEBADA 

A continuación, relatamos la secuencia constructiva general que realizaremos en las 
estructuras de canalización con roca recebada a ejecutar en el proyecto, la cual se adapta 
a cada una de las secciones indicadas en el proyecto. 

- Posterior al trazo y replanteo del terreno liberado, se procederá a ejecutar la excavación 
masiva (incluido el desbroce del terreno) hasta el nivel indicado en planos, para su 
posterior perfilado. En paralelo a la excavación masiva. 

 

 
Imagen 29 – Desbroce y excavación  
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La excavación de cimentación se realizará empleando la siguiente cuadrilla: 

EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN 

RENDIMIENTO (m3/jor) 600 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Peón 1 

Luminaria 1 

Excavadora CAT 336 1 

Tractor CAT D8 0.5 

Motobomba 8” 1 

Tabla 15 – Cuadrilla Excavación de Cimentación 

Para el perfilado y conformación de plataforma de fundación, se empleará la siguiente 
cuadrilla: 

 

PERFILADO DE PLATAFORMA 

RENDIMIENTO (m2/jor) 2,400 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Peón 1 

Motoniveladora 140K 1 

Rodillo Liso 10-12 t 1 

Camión cisterna 5,000 gal 0.5 

Tabla 16 – Cuadrilla Excavación de Cimentación 

 

COLOCACION DE RECEBADO  

- Una vez realizada la excavación y el perfilado del terreno llegando al talud solicitado en 
los planos del proyecto se procederá a la colocación de la roca recebada comenzando 
por la base y se seguirá por los laterales los cuales tienen un talud de 1:1  

 
Imagen 30 – Conformación de roca recebada en base. 
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Imagen 31 – Conformación de roca recebada lado derecho 

 

 
Imagen 32 – Conformación de roca recebada lado izquierda 

Algunos tramos requerirán de un relleno, por lo cual será necesario primero la 
conformación de los rellenos para luego colocar la roca recebada de los laterales. 

 

Los trabajos de colocación de roca recebada se realizarán empleando la siguiente 
cuadrilla: 

 

COLOCACION DE ROCA RECEBADA 

RENDIMIENTO (m3/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.5 

Oficial 1 

Peón 1 

Luminaria 1 

Tractor CAT D6 1 

Tabla 17 – Cuadrilla conformación de colocación de roca recebada 
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4.2.3. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO  

 

Una vez realizado el trazo y replanteo para la construcción del muro, se procede con la 
excavación masiva de la quebrada de rio según los planos.  

 

 

Perfilado el terreno se procederá con la ejecución de la cimentación de los muros de 
concreto.  

-  
Imagen 33 – Conformación cimentación del muro  

La construcción del muro se hará de manera simultánea considerando encofrar cada 1.5 m de alto a fin de 
poder vaciar adecua mente el concreto sin dejar espacios vacíos.  

 
Una vez construido el muro y haber alcanzado la resistencia del concreto deseado, se procederá a rellenar 
los espacios laterales con material de relleno que cumpla con las especificaciones técnicas.  
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Después del relleno estructural se procesiguira con la construcción de los muros 
parapetos.  

 
 

 
Una vez alcanzado la resistencia del concreto del muro parapeto se procederá a hacer 
el relleno estructural del último tramo.  

 

 
Algunos de los muros contemplan la colocación de barreras tipo new jersey  

 

 

 

Los trabajos de encofrado y desencofrado para cara vista será realizado por la siguiente 
cuadrilla:  



 
 
  

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS - 
CUENCA CAÑETE 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA 

RENDIMIENTO (m2/jor) 24 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.5 

Operario 2 

Peón 3 

Camión Grúa  0.3 

Tabla 18 – Cuadrilla conformación de colocación de encofrado 

 

Los trabajos de colocación de concreto se en muros de concreto ciclópeo se realizarán 
con la siguiente cuadrilla:    

 

COLOCACION DE CONCRETO – MURO  

RENDIMIENTO (m3/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.5 

Operario 1 

Oficial 2 

Vibrador de concreto 4hp 1.5” 2 

Tabla 19 – Cuadrilla Colocación de concreto en muros de concreto ciclopeo 

 
1.1.1. CONSTRUCCIÓN DE PASOS SUPERIOES  

El proyecto proyecta 5 pasos viales superiores tipo marco, para ello se deberá de excavar 
según las indicaciones del plano, considerando un talud de corte de 1:1.  

 

Se procederá encofrar y vaciar el concreto f’c=100 kg/cm2 de nivelación el cual tiene un 
espesor de 10 cm, este proceso se ejecutará con la siguiente cuadrilla:  
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COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 

RENDIMIENTO (m3/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.25 

Oficial 1 

Peón 4 

 

Posterior al concreto de nivelación se proseguirá al armado del acero y la colocación 
del encofrado los cuales se realizarán con las siguientes cuadrillas:   

 

 

ACERO DE REFUERZO 

RENDIMIENTO (kg/jor) 320 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Operario 1 

Oficial 1 

Peón 0.5 

 

 

 

CONCRETO DE 
NIVELACIÓN e=0.10m 
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El vaciado de concreto se iniciará con la losa de cimentación, para luego continuar con 
los muros laterales, hasta terminar con el vaciado de la losa de concreto y las losas de 
aproximación.  

 

COLOCACION DE CONCRETO 

RENDIMIENTO (m3/jor) 20 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.5 

Operario 1 

Oficial 2 

Peón 4 

 

Finalmente, una vez vaciado los muros, se realizará el relleno estructural el cual se 
realizará por capas asegurando la correcta compactación, según indicaciones de la 
especificación técnica, esta actividad se realizará con la siguiente cuadrilla:  

 

 

1 

2 2 

3 
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RELLENO ESTRUCTURAL 

RENDIMIENTO (m3/jor) 100 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.2 

Operario 1 

Peón 1 

Compactadora  1 

Rodillo vibratorio 1 

Peón 1 

 
1.1.2. OBRAS CIVILES HIDRAULICAS 

- En paralelo a los mencionados trabajos, realizaremos la construcción de las obras civiles, 
que son estructuras de cruce de tuberías, acueductos, sifones, canales, alcantarillas, 
badenes, ubicadas en las progresivas indicadas en los planos.  

- En las siguientes líneas se describen los principales trabajos a realizar para la ejecución 
de las Obras Civiles, así como la conformación de sus cuadrillas típicas: 

o Excavación no clasificada para estructuras: empleando una excavadora, se 
procederá a retirar material hasta llegar a la cota de fondo según planos.  

 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS 

RENDIMIENTO (m3/jor) 250 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.2 

Peón 1 

Excavadora CAT 336 1 

Tabla 20 – Cuadrilla Excavación no clasificada para estructuras 

 

o Acero de refuerzo: posterior a la excavación, se procederá a habilitar y colocar el 
acero de refuerzo de la estructura. 

 

ACERO DE REFUERZO 

RENDIMIENTO (kg/jor) 320 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Operario 1 

Oficial 1 

Peón 0.5 

Tabla 21 – Cuadrilla Acero de refuerzo. 
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o Encofrado: en paralelo a la colocación del acero de refuerzo, se colocará el encofrado 
de la estructura. Se tendrán 02 tipos de encofrados: 

 Encofrado y desencofrado de caravista  

 

ENCOFRADO CARAVISTA 

RENDIMIENTO (m2/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.2 

Operario 1 

Oficial 1 

Peon 2 

Tabla 22 – Cuadrilla Encofrado y desencofrado de caravista 

 

 Encofrado y desencofrado de cara oculta 

ENCOFRADO CARAVISTA 

RENDIMIENTO (m2/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.1 

Operario 1 

Oficial 1 

Peón 1 

Tabla 23 – Cuadrilla Encofrado y desencofrado de cara oculta 

 

o Vaciado de concreto: todos los concretos a emplear serán premezclados. Se tienen 
los siguientes tipos de concreto: 

 Concretos simples, los cuales tienen resistencia f'c=100 kg/cm2. Se emplean 
en elementos menores a nivel del suelo, tales como solados. 

 

COLOCACIÓN CONCRETO SIMPLE 10kg/cm2 

RENDIMIENTO (m3/jor) 16 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.25 

Oficial 1 

Peón 4 

Tabla 24 – Cuadrilla colocación concreto simple 

 

 Concreto armado, de resistencia f'c=280 kg/cm2 empleado en elementos 
estructurales. Para la colocación de este concreto, se empleará equipo de 
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bombeo de concreto. 

 

COLOCACIÓN CONCRETO ARMADO 

RENDIMIENTO (m3/jor) 20 

RECURSO CANTIDAD 

Capataz 0.5 

Operario 1 

Oficial 2 

Peón 4 

Vibrador de concreto 2 

Tabla 25 – Cuadrilla colocación concreto armado 

 

Adicionalmente, dependiendo de la estructura, se realizarán los siguientes trabajos: 

o Instalación de tubería HDPE 

o Instalación de tubería PVC 

o Instalación de compuerta metálica  

o Instalación de rejilla metálica 

o Instalación de válvulas, entre otros.  

 

A manera de ejemplo, se muestra en las siguientes imágenes el detalle de sifon bajo la 
canalización con muros de concreto. 

 

 

 
Imagen 34 – Sección se sifón bajo canalización con muro. 
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1.2. TRABAJOS DE EXTRACCIÓN EN CANTERAS DE RÍO 

Son los trabajos por realizar en las canteras ubicadas en el margen del río Cañete. El proceso 
de obtención de material en estas canteras es mediante zarandeo mecánico. 

El procedimiento de explotación de estas canteras se realizará en de la mano con el área de 
Medio Ambiente del proyecto, puesto que, al ser canteras ubicadas en las proximidades de la 
cuenca del río, son más susceptibles a la contaminación producto de los trabajos a realizar, 
siendo el principal riesgo el derrame de hidrocarburos en las aguas del río, razón por la cual se 
tendrán todas las previsiones durante la ejecución de los trabajos. 

 
Imagen 35 – Producción de agregado 

1.3. TRABAJOS DE CIERRE 

Finalmente, se realizará la rehabilitación de las áreas intervenidas durante la ejecución de los 
trabajos de explotación: 

 Canteras de cerro 

 Canteras de cauce 

 DME/DMO 

 Zonas de oficinas/campamentos/talleres 

 Puntos de agua 
 

 
1.4. CRONOGRAMA NIVEL 4 

Se muestra el Cronograma de obra a nivel 04, el cual describe de forma gráfica la secuencia 
descrita en el presente capítulo. 

El cronograma detallado a nivel de actividades se encuentra anexo en el ítem “B8 
Cronograma e histograma de mano de obra y equipos”. 
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Imagen 36 - Cronograma a Nivel 4 
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CAPÍTULO 5: IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE Y ACCESOS A LOS 
FRENTES DE TRABAJO 

 
 

Las rutas y accesos propuestos para el presente proyecto han sido elegidas en base a la 
experiencia del Postor en este tipo de obras, y en base a la información brindada por el 
Cliente, principalmente los archivos kmz Áreas identificadas envidado con fecha 02 de octubre 
de 2023. 

Se realizará el inventariado de los accesos a mejorar y habilitar al inicio del proyecto. De ser 
necesario emplear una ruta distinta, se realizará la coordinación respectiva con el Cliente. 

De acuerdo a los TDR se seguirán los siguientes pasos:  

La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer las soluciones 
para el reforzamiento o construcción de estructuras que permitan el flujo continuo de la 
maquinaria, esto se coordinará con el área social para el consentimiento de la población y la 
aprobación de OHLA. 

Generar la ingeniería de detalle el cual será aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

Se realizará los levantamientos topográficos y planos de diseño para el mejoramiento de vías, 
para la revisión y aprobación del cliente.  

Para accesos nuevos, se generará la propuesta del acceso tomando en consideración los 
criterios de transitabilidad para los vehículos que transitarán. 

 
1.1. ACCESO A QUEBRADAS 

Para los accesos a las quebradas se tratará de utilizar en lo posible los accesos existentes 
minimizando en lo posible atravesar los campos de cultivos, sin embargo en algunas 
situaciones se analizara la posibilidad de crear nuevos accesos lo cual permitirá un tránsito 
fluido, mientras que los accesos que no puedan habilitar doble carril, principalmente aquellos 
existentes que atraviesen campos de cultivo, se tendrá vigías para controlar el tránsito. 

En la siguiente imagen, se muestra a manera de ejemplo los accesos a emplear para la 
ejecución de trabajos de las quebradas.   
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Imagen 37 – Accesos a Quebrada San Jerónimo  

 

 
 

Imagen 38 – Accesos a Quebrada Condoray  

 

QUEBRADA 
SAN JERÓNIMO 

ACCESOS 

VÍA NACIONAL 
PE-24 

VÍA NACIONAL 
PE-24 

QUEBRADA 
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ACCESOS 
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CAÑETE 

RIO 
CAÑETE 
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Imagen 39 – Accesos a Quebrada Jacayita 

 
Imagen 40 – Accesos a Quebrada Picamaran 

QUEBRADA 
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VÍA NACIONAL 
PE-24 

ACCESOS 
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CAÑETE 
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1.2. ACCESO A AREAS AUXILIARES  

Las áreas auxiliares consideradas en el proyecto son las indicadas en el Expedientes Técnico 
brindado por el cliente, parte de ellas descritas en el ítem 2.5.4 Canteras, 2.5.5 DME, y 2.6 
Fuentes de Agua del presente documento. 

El estado actual de los accesos a las áreas auxiliares es accidentado, en algunos casos por 
el cauce de las mismas Quebradas, por lo que es necesario habilitar estos accesos a fin de 
conseguir el transito fluido de los equipos de trabajo. Para la habilitación de accesos se tendrá 
acceder a los terrenos de cultivo tratando que el impacto sea el menor posible.  

 
Imagen 41 – Acceso a Áreas auxiliares – Quebrada San Jerónimo.  

 

 

 
Imagen 42 – Acceso a Áreas auxiliares – Quebrada Condoray  
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Imagen 43 – Acceso a Áreas auxiliares – Quebrada Jacayita 

 

 
Imagen 44 – Acceso a Áreas auxiliares – Quebrada Picamaran 
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CAPÍTULO 6: MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN ANTE CRECIDAS Y 
POSIBLES AVENIDAS 

 
 

OHLA viene desarrollando actividades similares a las contempladas en el presente TDR en 
las canteras de los paquetes PAQUETE 5_RIOS HUAURA Y HUARA y PAQUETE 4_RIOS 
CASMA Y HUARMEY, por lo que se considera vital utilizar las lecciones aprendidas en éstos 
para todos los proyectos siguientes. 

El objetivo es el poder minimizar las pérdidas derivadas de una emergencia, la cual puede 
ser originada por un evento natural (sismo, inundación, derrumbe, etc.), que pudiera 
presentarse durante la ejecución del proyecto. A través de la ejecución de técnicas 
preventivas que derivan de la Evaluación de Riesgos Múltiples, se busca la preservación de 
la salud, seguridad y vida de los trabajadores, así como la protección de la propiedad, el 
medio ambiente y el entorno social en condiciones de emergencia o desastre.  

La Evaluación de Riesgos Múltiples (EMA) tiene como objetivo el proporcionar información 
inicial sobre la variedad de peligros naturales presentes en la zona del proyecto, lo que incluye 
proporcionar una puntuación inicial cualitativa de peligros múltiples y una clasificación de las 
cuencas fluviales y de los lugares de infraestructura de mitigación de inundaciones del 
proyecto, por medio de: 

 Recopilación de una serie de mapas de peligros a nivel nacional e información conexa 
de la literatura 

 Identificación de las mejores fuentes para esta información sobre peligros a escala 
nacional 

 Complementar el nivel nacional con conjuntos de datos e información regionales o 
mundiales, si es necesario; 

 Presentar rápidamente una evaluación sistemática y coherente a nivel nacional de los 
niveles de peligros múltiples; 

 Determinación de niveles cualitativos de peligros múltiples para las cuencas fluviales 
y la infraestructura de mitigación de las inundaciones; y proporcionar 
recomendaciones para el establecimiento de prioridades y los pasos siguientes 
incluyendo estudios regionales y de sitios específicos más detallados y posibles 
intervenciones de ingeniería. 

En las siguientes líneas detallamos algunas medidas que se tomarán para la ejecución de los 
trabajos durante la época de avenidas. 

 

 

 
2.1. TRABAJOS A REALIZAR EN ÉPOCA DE AVENIDAS 

Durante la etapa de explotación de una cantera de río, puede producirse un episodio de avenida 
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que las interrumpa o las ralentice las labores. Es objeto de este pequeño esquema, la 
explicación de la metodología para el dimensionamiento de un dique de enrocado de 
protección. 

Se debe tomar en consideración lo siguiente: 

 Al ser una estructura de carácter temporal, se construirá con los materiales del entorno, 
por lo que la naturaleza del material será conocida a priori. 

 Por ser una estructura temporal, el periodo de retorno asociado al episodio será 
reducido, pueden ser 2, 5 o 10 años como máximo, siempre en función de la duración 
de las labores. 

Partiendo de este dato, es posible determinar el caudal asociado o al menos usar alguno de 
los contenidos en la documentación de Ingeniería de que se dispondrá durante la fase de 
ejecución de la obra. 

El par (Tr,Q) más la pendiente media del cauce (i) y el número de Manning (n), permiten 
establecer una velocidad media (v) y un calado (y). 

En función y a criterio de la explotación, puede adoptarse un resguardo determinado, por 
ejemplo, 1 metro para quedar del lado de la seguridad frente al posible oleaje u ondas que el 
flujo turbulento pueda llegar a producir. 

En definitiva, la altura del dique quedará determinada como una función que depende de: 

 

Y(m) = 1 + f(Q,Tr,i,n). 

 

A efectos prácticos, esto se obtiene a partir de un software específico como puede ser el 
programa HEC-RAS (acrónimo de Hydrologic Engineering Center y River Analysis System) que 
simula la hidráulica del flujo de aguas de ríos naturales y de otros canales (flujo 1D y 2D) o 
también de uso común puede emplearse IBER, es un modelo hidrodinámico bidimensional para 
simulaciones en lámina libre. 

Con estas modelizaciones, se consigue pasar de esto: 
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Imagen 45 – Ejemplo de cauce de río sin modelamiento hidráulico 

A esto: 

 

 
Imagen 46 – Ejemplo de modelamiento de cauce de río con protección temporal 

Para el cálculo del dique como estructura, se necesitan una serie de parámetros básicos del 
material, Densidades (seca y saturada, ángulo de rozamiento efectivo y cohesión efectiva para 
tener en cuenta la influencia del agua). Estos valores básicos, se introducen en un programa 
de cálculo, como puede ser el PLAXIS 2D (en caso de necesitar un cálculo minucioso permite 
adoptar diferentes modelos de suelo y resolver cálculos en condiciones de deformación plana 
o axisimétrica) o mediante el Software SLIDE de RocScience. Para el caso que nos ocupa, 
se pueden emplear los valores de la siguiente tabla: 

 
Tabla 26 – Parámetros a emplear en softwares 

En definitiva, partiendo de los datos hidráulicos que permiten obtener las solicitaciones sobre 
el dique temporal (altura del tirante) y los parámetros geotécnicos del material a emplear (como 
datos básicos la densidad y cohesión y ángulo de rozamiento efectivos) llegamos a la definición 
geométrica del dique de protección. 
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Imagen 47 – Modelamiento de Dique 

Si bien, la zona de actuación es considerada “Sísmica” a efectos de cálculo, la temporalidad 
de la estructura y la consideración de la no concomitancia de las acciones sobre el dique (De 
acuerdo con el Manual Internacional de Diques publicado en 2013 ─manual elaborado por la 
Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), el United States. Army. 
Corps of Engineers (USACE) y el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de 
Francia) permite obviar el sismo en este cálculo. Igualmente, la temporalidad de la construcción 
permite bajar los coeficientes de seguridad dejándolos en torno a 1,05 o 1,10. 

 
2.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ANTE AVENIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

De presentarse avenidas extraordinarias durante la ejecución del proyecto, se tomarán las 
siguientes acciones para salvaguardar los trabajos de explotación de las mismas: 

 Se dividirán los trabajos de construcción a la altura del NAME (Nivel de Aguas 
Máximas Extraordinarias, es el nivel más alto que debe alcanzar el agua en la presa, 
bajo cualquier condición), priorizando los trabajos debajo del NAME. Los trabajos 
sobre el NAME se pueden realizar en época de avenidas.  

 
Imagen 48 – Representación del NAME en sección de Roca Recebada 

 

 Se sectorizarán las canteras de río, identificando qué sector explotar en la época de 
estiaje, y qué sector en la época de crecida.  

NAME 
SOBRE NAME 

BAJO NAME 



 
 
  

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS - 
CUENCA CAÑETE 

 Se construirán barreras de protección, empleando material excedente (de excavación 
y de la propia explotación de las canteras) en los sectores donde se identifiquen las 
rompientes del río. La sectorización permitirá reducir el área de protección. Se 
realizará la identificación oportuna en campo tomando en cuenta la información 
topográfica, el caudal histórico promedio, los brazos de río actual y la información 
proporcionada por los vecinos que residen en este sector. 

 Para poder mejorar las condiciones de acceso con equipo a través del río durante la 
época de crecida, se plantea realizar una limpieza del material sedimentado. Estos 
trabajos son superficiales y no suponen un movimiento de tierras masivo ni ningún 
otro tipo de obra complementaria. Para realizar el cruce a través del río se verificarán 
las condiciones del cauce y se realizará en cumplimiento con el Procedimiento de 
seguridad establecido. 

 Se propone la ejecución de barreras laterales en el río empleando el material 
excedente de excavación y explotación de canteras, antes de su retirada, de manera 
que se generen espacios para trabajar libres del flujo de las aguas. Es importante que, 
aunque el agua siga presente, ésta pierda velocidad para evitar impacto en los 
trabajos en ejecución. Estas barreras se podrán disponer igualmente a la entrada de 
las “canteras de cauce” en época de altos caudales, de manera que, aunque el agua 
invada el área de las canteras, la velocidad de la misma sea tan baja, que se minimice 
el impacto de la potencial inundación en las canteras. 

 Se planificarán las actividades en función del impacto que los altos caudales de los 
ríos tengan en las mismas. Por esto, las canteras de cauce, en caso de estimarse 
necesario su uso, se programarán preferentemente en épocas de bajos caudales. 

 Se realizará un estudio de las áreas más sensibles a las inundaciones y se priorizará 
el trabajo en ellas en épocas de estiaje de manera que se optimicen los trabajos en 
las mismas. 

 Se priorizará el uso de Depósitos en áreas cuyos accesos no se vean afectados por 
las potenciales avenidas en los ríos, de manera que se puede disponer en todo 
momento de la piedra para el postor de las defensas ribereñas. 

Todos los trabajos mencionados anteriormente requerirán que se realice el control diario del 
caudal del río, así como de la implementación de un Plan de Evacuación ante crecidas rápidas. 
Estos trabajos se abonarán al subcontratista con los precios de los recursos aprobados. 

 
2.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE EVENTOS NATURALES 

 Sismo - toda la cuenca fluvial está situada en zonas de alto o muy alto riesgo sísmico. 
Algunas zonas de la parte central de la cuenca fluvial están situadas en una zona de 
ruptura de falla alta, pero el peligro de ruptura de falla es muy bajo para la mayoría de la 
cuenca fluvial. 

 Movimiento de masas (susceptibilidad y peligro de deslizamientos) - la parte oriental de la 
cuenca fluvial está situada en zonas de susceptibilidad a deslizamientos altos o muy altos 
según la cartografía nacional del INGEMMET. El Mapa de Peligro de Deslizamientos de 
Tierra Global de Arup/Banco Mundial indica que la mayor parte de la cuenca fluvial está 
situada en una zona de alto peligro de deslizamientos. 
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 Tsunami e inundaciones costeras - la zona de alto riesgo de tsunami se extiende 
aproximadamente 2,5 km tierra adentro desde la costa Los peligros de inundación costera 
y de tsunami son muy bajos o no son aplicables a la mayor parte de la cuenca. 
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CAPÍTULO 7: ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN DE  

MANO DE OBRA LOCAL 
 
 
7.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Para la dotación del personal emplearemos el histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta 
obtenido del programa de trabajo, esto nos permite determinar la cantidad de personal a 
incorporase al proyecto. El detalle mensual del personal a contratar se muestra en el ítem B8 
Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 
  
En la siguiente tabla se muestra el Histograma de Mano de Obra Directa requerido para el 
proyecto: 
 

 
 
 

Tabla 27 – Histograma de Mano de Obra 

 

 
Imagen 49 – Diagrama mensual de Mano de Obra Directa 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

MANO DE OBRA DIRECTA 17 58 92 210 294 318 318 314 206 109
CAPATAZ 1 3 5 11 16 17 17 17 11 6
OPERARIO 3 11 17 40 56 61 61 60 39 20
OFICIAL 3 10 15 35 49 53 53 52 34 18
PEON 5 19 29 68 96 104 104 103 67 34
PEÓN - VIGIA 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2 6 9 21 29 31 31 31 20 10
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2 8 13 30 42 46 46 45 30 16
OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO 2 2 2 2 2 2 2 2
TOPOGRAFO 1 1 1 1 1 1 1 1

DESCRIPCIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

MANO DE OBRA DIRECTA 17 58 92 210 294 318 318 314 206 109
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En la siguiente, indicamos el flujo de actividades que seguiremos para incorporar personal 
al proyecto. 

 
Imagen 50 - Flujograma para incorporación de personal 

 
7.2 ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

 
El compromiso del Subcontratista es con es contratar el 100% de Mano de Obra No Calificada 
(peones, vigías, señaleros) de las comunidades locales. Asimismo, conforme a lo indicado el 
ítem “1.9.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO”, se contratará Mano de Obra Calificada 
(capataz, operarios, operadores de equipos) al menos hasta llegar junto con la mano de obra 
no calificada al 40% de la mano de obra total.   
 
En la siguiente tabla, se muestra la cantidad estimada de Mano de Obra No Calificada local a 
contratar: 
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Tabla 28 – Requerimiento de Mano de Obra Local a contratar 

 

Imagen 51 – Diagrama Requerimiento Mensual de Mano de Obra Local 

 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

DESCRIPCIÓN 6 20 30 70 99 107 107 106 69 36
PEON 5 19 29 68 96 104 104 103 67 34
PEÓN - VIGIA 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

DESCRIPCIÓN 6 20 30 70 99 107 107 106 69 36
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CAPÍTULO 8: PLANES COMPLEMENTARIOS 
 
 
A continuación, comentaremos de manera sucinta los aspectos tenidos en cuenta para los planes 
de movilización, logística, comunicación y dotación del personal. Los planes desarrollados se 
entregarán adjudicado el proyecto. 
 
8.1 MOVILIZACIÓN 

 
Una vez el Cliente nos comunique la adjudicación del proyecto, realizaremos las siguientes 
actividades: 

1. Solicitaremos la autorización para realizar la movilización del personal y maquinaria 
al sitio del proyecto. 

2. Entregaremos un documento conteniendo el histograma del personal local que 
requerimos se incorpore al proyecto, así como otros requerimientos de bienes y 
servicios a adquirir de la zona (alimentación y hospedaje, ferretería, alquiler de 
equipos). 

3. Entregaremos los certificados de operatividad de la maquinaria que se usará en el 
proyecto, así como también solicitaremos realicen la inspección de los equipos. 

4. Entregaremos el plan de construcción, plan de calidad y el plan de seguridad y medio 
ambiente, plan de movilización, plan de logística, plan de comunicaciones, plan de 
dotación de personal. 

5. Verificaremos si se cuenta con todos los permisos para iniciar la obra y en caso el 
cliente requiera alguna información para algún permiso, se la proporcionaremos. 

6. Respecto al traslado de los equipos, se cumplirá con las disposiciones emitidas por 
el cliente para el traslado de maquinaria pesada, por lo cual la maquinaria no 
autopropulsada (excavadoras, tractores, cargadores frontales, rodillos, etc.) se 
efectuará en cama baja y el equipo liviano se trasladará en vehículos de carga 
liviana. 

7. Contrataremos en una comunidad cercana al proyecto, los inmuebles que 
utilizaremos para oficina, almacén y taller. Además, se contratará el servicio de 
hospedaje y de alimentación. 

8. Contrataremos a la empresa que nos brindará el servicio de transporte interno (de 
la comunidad a la obra). 

9. De manera paralela a la aprobación del plan de trabajo, realizaremos el 
levantamiento topográfico y obtendremos el modelo digital del terreno, este se 
enviará al cliente para contrastarlo. 

10. Realizaremos las reuniones semanales de coordinación y control con el cliente (se 
realizan tres). 

11. Implementación del laboratorio de mecánica de suelos. 

12. Instalaremos los puntos de control topográfico. 
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13. Realizaremos el replanteo topográfico de los elementos a construirse en la zona de 
actuación. 

14. Iniciamos con la habilitación de los caminos de acceso a las quebradas 

15. Instalaremos una oficina de avance en campo, así como los equipos de 
procesamiento de material proveniente de excavación. 

16. Habilitaremos el área de los DME/DMO. 
 

 
8.2 LOGÍSTICA 

 
De acuerdo con lo indicado en las bases, el Cliente proporcionará la roca en las canteras en 
donde se explotará y el Subcontratista se encargará de realizar el transporte al site de 
construcción. Por ello, en la primera reunión de coordinación con el cliente le entregaremos un 
histograma mensual de requerimiento de roca. 

 
En cuanto a los recursos que suministraremos, los principales son los siguientes: 

1. Combustible: del cronograma de obra propuesto obtendremos el volumen mensual 
de combustible a requerirse en la obra, nuestra área de logística evaluará a los 
proveedores locales y elegirá a uno que nos pueda dar el servicio de reposteo a 
cada equipo. 

2. Geotextil: del cronograma de obra propuesto obtendremos las necesidades 
mensuales a requerirse de geotextil, con esta información nuestra área de logística 
realizará las compras de la necesidad mensual con tres semanas de anticipación. 

3. Compra de agregados de cantera: tanto para la producción de concreto, como la 
arena gruesa para instalar las tuberías HDPE. 

4. Alojamiento y alimentación: de la información mostrada en el histograma de personal 
directo e indirecto, nuestra área de logística se encargará de evaluar y contratar a la 
empresa o empresas que nos prestarán este servicio siguiendo los lineamientos 
establecidos por el cliente para este tipo de contratación. 

5. Equipos Pesados: en caso se requiera alquilar algún equipo adicional, nuestra área 
de logística se contactará con los proveedores locales para que les envíe una 
propuesta de alquiler y si el precio ofertado es más alto del rango considerado en 
nuestra propuesta se solicitará el alquiler a una empresa ubicada en la ciudad más 
cercana al proyecto. 

6. Para la compra de los materiales a requerirse en el proyecto nos regimos de las 
especificaciones indicadas en el expediente. Por ello, cada material que 
suministremos estará acompañado de su respectivo certificado de calidad. que será 
anexado al dosier de Calidad del Proyecto. 

 
8.3 COMUNICACIONES 

 
El Residente de Obra será el interlocutor designado para tratar los temas de la obra con el 
Cliente. La plataforma de gestión documental que implementaremos se acorde a la 
implementada por el cliente. 
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Tendremos reuniones periódicas con el cliente, en la cual redactaremos un acta que nos 
permitirá realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados. 
Las comunicaciones se realizarán de la siguiente manera: 
 

KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio 
A fin de establecer los puntos de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, 
requerimientos del cronograma, forma de valorización y medición, fecha de los principales 
entregables, garantías y vigencia de éstas, entre otros. 

 

Reuniones semanales:  
Se definirá una fecha y hora con periodicidad semana, con fecha de corte los días miércoles, a 
fin de tomar conocimiento de los entregables físicos y de gestión, coordinaciones del proyecto 
en sí. 

 
Comunicaciones del Subcontratista con el Gerente del Proyecto 
El Subcontratista limita el método de comunicación con el Gerente del Proyecto a lo siguiente: 

 Notificación de Eventos compensables 

 Cotizaciones 

 ROI / Solicitudes de Información 

 Notificación de Alertas tempranas 

 

Comunicaciones del Subcontratista 
El Subcontratista limita el método de comunicación con el Supervisor de Calidad a lo siguiente: 

 Notificación de Pruebas y/o resultado de pruebas 

 Notificación de Inspecciones y/o resultad de inspección 
 

Comunicaciones del Supervisor de Calidad 
El Subcontratista limita el método de comunicación con el Supervisor de Calidad a lo siguiente: 

 Notificación de Obras defectuosas 

 Notificación de Pruebas y/o resultado de pruebas 

 Notificación de Inspecciones y/o resultad de inspección 

 Certificado de Defectos 
 

El periodo de respuesta (period for reply) a las comunicaciones tanto del Gerente del Proyecto, 
el Supervisor de Calidad, y el Contratista son de 7 días calendario, salvo se tenga algún acuerdo 
previo y formalizado de las partes sobre ampliación del plazo referido. 

 
 


