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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante 
ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solución integral para el control de inundaciones y 
movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el 
Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Cañete 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo 
desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. 
Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 
2498739, en adelante Proyecto 1. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 
solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de habilitación 
y mejoramiento de accesos existentes y nuevos, habilitación de plataformas para patios de 
máquinas y oficinas, así como movimiento de tierras para la construcción de diques de defensas 
ribereñas III parte, precisando que el Proyecto se viene desarrollando en modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado en habilitación de accesos existentes y nuevos, plataformas 
y movimientos de tierras III parte abarca desde la revisión de la documentación previa facilitada 
por ARCC y OHLA hasta la aprobación final de los trabajos correspondientes. 

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Información disponible de los 
estudios de los perfiles declarados 
viables. 

• Descripción del Proyecto. 
• Alcances de los trabajos del Servicio 

de Movimiento de Tierras. 
• Plan de trabajo. 
• Condiciones técnicas para el 

desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 
• Documentos a presentar en la 

propuesta técnica-económica. 
• Requisitos del área seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y 
calidad (SSOMAC) 

• Valorizaciones 
• Seguros 
• Garantías y retenciones.
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2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación 
de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones 
de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 
construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos o cauces 
de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado mediante 
D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los 
residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 13 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que 
debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los numerales 
8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial (Ver Anexo 5). 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en 

relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”); 

• OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
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• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

• Defensoría del Pueblo; 

• Comunidades locales; 

• Centros poblados y comunidades campesinas locales; 

• Organizaciones sociales y económicas locales. 

3.2. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 
privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 
Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 
momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 
asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub 
subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo 
como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 
información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 
difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 
difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 
legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 
la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el 
de confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.3. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 
contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los mismos 
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 
Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 
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de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 
información referida líneas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposición por 
parte de la ARCC durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a 
que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa, 
el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del 
Contrato Principal.  

Tabla 2. Resumen de información disponible del proceso de licitación 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

VOLUMEN 1 

CONTRATO 
Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento del 
contrato sin entrar en particularidades 

FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, donde se 
recogen   condiciones y datos particulares. 
Se recogen los datos del importe referencial del contrato 
(S/. 342 Mills), fechas clave, cronograma de incentivos, 
seguros, penalizaciones, fianzas, etc. 

ANEXO 1_RIESGO 
Recopilación de los riesgos identificados por el Contratante, 
solo se incluye para que sea el punto de partida en las 
reuniones de riesgos del Proyecto. 

VOLUMEN 
2A 

WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 
Volumen 2A - Requisitos generales del Proyecto, sin entrar 
en mayores detalles. Describe procesos y restricciones 
generales para la ejecución de las obras. En muchos ítems 
remite al Volumen 2B que es 
la información particular. 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-310_R02 
Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-311_R02 
Procedimiento de compromiso, gestión y revisión de 
diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-307_R02 
Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-308_R02 
Plantilla del plan de ejecución BIM 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 
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VOLUMEN 
2B 

ANEXO 1 – RÍO CAÑETE 
(PROYECTOS 1 Y 2) 

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversión del río Cañete y está integrado por: 
1.-PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 Proyectos 
del Río Cañete a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica Y 
Estudio de Hidráulica Fluvial 
2.-ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado (Informe de Riesgos), 
Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Cañete (Informe de Hidrología), 
Cartografía, Croquis de las obras de paso y otros 
elementos estructurales en el Río Cañete, Estudio 
Hidrológico y Caracterización Geológica. 
3.-VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con 
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero 
que se debe tener en consideración en la solución integral 
del río cañete y para el desarrollo del diseño definitivo a 
desarrollar. 

ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión 
del río Huaura y está integrado por: 
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del Proyecto del Río 
Huaura a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica, 
Estudio de Hidráulica Fluvial y Estudio estructural 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado, Recopilación de información 
histórica de avenidas disponibles de la Cuenca Cañete 
(Informe de Hidrología), Cartografía, Inventario de 
estructuras, Estudio Hidrológico 

ANEXO 3 - ESTUDIOS DE UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de 
los informes, Proyectos y modelos; la identificación de las 
principales lagunas de información y riesgos para la 
ejecución de los Proyectos; formulación de 
recomendaciones clave para mejorar la calidad de los 
planes; y la determinación de la labor adicional necesaria 
para mejorar los planes y está integrado por: 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Cañete 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS-
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS-
MHA Evaluación de riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Cañete 

VOLUMEN 3 Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 

Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los postores la información 
entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA y que complementa la Información del 
Volumen 2B y 3. 
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Tabla 3. Resumen de información disponible recibida a la firma del contrato 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

PERFILES VIABLES 

RIO CAÑETE 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), de los 
perfiles viables referentes a los Proyectos 1 y 2 del 
Río Cañete con todos los estudios previos 
realizados. 
1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 1) 
1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 (Proyecto 2) 
Para cada uno de los Proyectos se entrega la 
siguiente documentación a nivel de Pre-inversión: 
- Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Análisis de desastre 
- Estudio de modelación Hidráulica 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio de diseño Arqueológico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental preliminar 
- Estudio afectaciones prediales 

RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del 
perfil viable referente al Proyecto 3 del Río Huaura 
con todos los estudios previos realizados. 
1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) 
Se entrega la siguiente documentación a nivel de 
Pre-inversión: 
- Estudio de PIP a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio Estructural 
- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental - EVAP 
- Estudio Social 
- Estudio afectaciones prediales 
- Planos 

ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

RIO CAÑETE 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para los 2 Proyectos del río Cañete. 

RIO HUAURA Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para el Proyecto del río Huaura. 

INFORMACIÓN 
FAJAS MARGINALES 

RIO CAÑETE 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 
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AUTORIZACIONES RIO CAÑETE 

- III-RD-0133-2021-03 – Autorización de ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica en rio Cañete 
para el Proyecto 2 
- III-RD-0141-2021-04 – Autorización de estudios y 
ejecución de obras en fuente natural de agua en rio 
cañete para el Proyecto 1 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 

PARTES 
INTERESADAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000002_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con los lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y Gestión de conflictos sociales 

HOJA DE RUTA 
PARA LIBERACIÓN 

DE ÁREAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con la Hoja de ruta para la liberación de áreas y la 
Normativa asociada 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la primera ronda del proceso de procura del presente paquete de trabajo, el diseño básico 
será el obtenido de la ARCC dentro de los Estudios de perfil declarados viables, y para la segunda 
ronda se describirá el desarrollo de diseño en su Fase Riba 4 (planos en revisión, previo a la 
aprobación del diseño definitivo), precisando que el Proyecto se viene trabajando acorde a la 
modalidad Fast Track. Esta información será el punto de partida para la obtención de perfiles, 
secciones y servir como línea base de metrados.    

Proyecto 1: “Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el 
tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de 
Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 
2498739. 

El Proyecto contempla en su totalidad la ejecución de 42 diques (algunos poseen tramos de 
muros), 22 espigones, 01 protección de enrocado, 01 empalme y 01 descolmatación, detallados 
a continuación: 

Tabla 4. Coordenadas de diques proyectados. 

N° DIQUE LONG DISEÑO 
(ML) 

ALT. 
DIQUE 

COORDENADAS UTM WGS 84 - ZONA 18L 

INICIO FIN 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

01 DE-PR-01-I             892.00  <2.0 348478.39 8547826.11 348917.65 8548490.62 

02 DI-PR-02-D             967.00  >2.0 347853.35 8548491.42 348730.64 8548792.43 

03 DE-PR-05-I         1,690.00  <2.0 349412.56 8548532.54 351046.73 8548791.04 

04 DI-PR-04-D             270.00  >2.0 348939.86 8548882.46 349200.39 8548953.34 

05 DI-PR-13-I         1,294.88  >2.0 356432.17 8548852.39 357681.81 8549115.95 

06 DE-PR-15-D             650.00  <2.0 357150.1 8549347.93 357737.41 8549615.67 

07 DI-PR-14-D             567.54  >2.0 356642.19 8549122.57 357150.1 8549347.93 

08 DI-EX-06-D             440.00  >2.0 349200.39 8548953.34 349617.07 8549093.03 

09 DI-PR-04BIS-D         2,520.08  >2.0 349617.07 8549093.03 352008.6 8548747.1 

10 DE-PR-07-I         1,721.31  <2.0 351028.51 8548790.00 352696.1 8548517.75 

11 DI-PR-19BIS-D         2,300.00  >2.0 360522.77 8550262 362609.89 8551093.94 

12 DE-PR-45-D             231.07  <2.0 371097.13 8559757.87 371323.59 8559796.1 

13 DI-PR-41A-D             290.70  >2.0 369638.43 8558947.93 369863.96 8559117.81 
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14 DI-PR-41-D             186.73  >2.0 369858.36 8559116.71 369966.46 8559250.93 

15 DE-PR-19-D         1,070.00  <2.0 359628.93 8550540.93 360573.45 8550932.91 

16 DI-PR-44-D             573.28  >2.0 370579.59 8559541.83 371097.13 8559757.87 

17 DI-PR-18-I             880.00  >2.0 359648.42 8550301.33 360522.77 8550262 

18 DI-PR-20-D         2,314.12  >2.0 360573.45 8550932.91 362778.45 8551410.89 

19 DI-PR-39-I (22esp.)         1,523.54     >2.0 369167.57 8558519.63 370347.8 8559193.96 

20 DI-PR-02-D-COVIPERU            62.50 >2.0 348730.64 8548793.43 348774.17 8548806.98 

21 DE-PR-17bis-D             125.18  <2.0 357737.41 8549615.67 357808.91 8549705.31 

22 DE-PR-09-I             553.00  <2.0 353405.47 8548397.00 353946.12 8548468.03 

23 DE-PR-39-I             133.22  <2.0 370383.89 8559204.47 370458.15 8559315.07 

24 DE-PR-49bis-D             290.00  <2.0 371687.02 8560328.28 371899.22 8560518.26 

25 DE-PR-08-I             763.00  <2.0 352696.13 8548517.92 353405.44 8548397.19 

26 DI-PR-11-D         1,100.54  >2.0 353350.87 8548719.90 354410.51 8548971.82 

27 DI-PR-11-D TRANSICION              85.45 >2.0 354344.83 8548928.95 354429.99 8548935.89 

28 DE-PR-10-I             495.00  <2.0 354066.47 8548495.06 354499.55 8548676.61 

29 DE-PR-10-I TRANSICION            184.13 <2.0 354329.09 8548677.44 354506.81 8548718.82 

30 DE-PR-22-D             614.00  <2.0 362778.45 8551410.89 363306.99 8551720.70 

31 DI-PR-21-I         1,220.00  >2.0 362609.89 8551093.94 363741.28 8551529.76 

32 DI-PR-24A-I         1,064.39  >2.0 363622.55 8551557.36 364498.01 8552114.18 

33 DI-PR-40A-D             166.57  >2.0 370302.50 8559236.09 370401.66 8559366.51 

34 DI-PR-40B-D             290.46  >2.0 370368.65 8559412.37 370588.56 8559546.82 

35 DI-PR-42-1-I             310.00  >2.0 370465.81 8559345.90 370727.59 8559507.85 

36 DI-PR-42-2-I              23.00 >2.0 370719.13 8559501.89 370740.29 8559494.73 

37 DI-PR-42-3-I             168.26 >2.0 370727.59 8559507.85 370881.49 8559573.46 

38 DI-PR-42-4-I               59.50 >2.0 371036.75 8559618.70 371092.74 8559599.01 

39 DI-PR-42-5-I               80.80 >2.0 371494.42 8559728.95 371534.42 8559785.76 

40 DE-PR-47bis-D             170.00  <2.0 371570.50 8560207.24 371687.02 8560328.28 

41 DI-PR-47-D             950.00  >2.0 371899.22 8560518.26 372759.44 8560742.70 

42 DI-PR-51-I             535.00  >2.0 372589.08 8560560.48 373012.23 8560818.48 

43 DI-PR-53-I             304.00  >2.0 373033.39 8560887.54 373239.42 8561071.19 

44 DI-PR-55-D             480.62  >2.0 372949.93 8560866.50 373198.28 8561233.45 

45 ENR-PTE-42-39              32.44 <2.0 370456.68 8559316.06 370465.81 8559345.9 

Tabla 5. Coordenadas de descolmataciones proyectados. 

N° DESCOLMATACIÓN LONG. DISEÑO (ML) 
COORDENADAS UTM WGS 84 - ZONA 18L 

INICIO FIN 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

01 DC-PR-01A-D 558.25 370267.75 8559126.32 370653.08 8559518.90 

5.1. Ubicación y Accesos 

El Proyecto a desarrollar se encuentra en la región de Lima, se ubica en el Río Cañete, en los 
distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuaná, provincia de Cañete, 
departamento de Lima.  

Se desarrolla entre las progresivas 0+000 hasta la progresiva 31+100, en la cuenca media y baja 
del Río Cañete, entre las localidades de Herbay Bajo (0+000) y la localidad Paullo (31+021.06). 
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Tabla 6. Coordenadas de ubicación de inicio y fin del Proyecto.  

PUNTO PROGRESIVA COORDENADA E COORDENADA N 

Inicio de Proyecto 0+000.00 348242.20 8548039.89 

Fin de Proyecto 31+021.06 373231.07 8561066.64 

La vía de comunicación de mayor importancia es la Panamericana Sur (Primer Orden), que 
intercepta al valle de Cañete en los km. 125.5 y km. 160.0. A través de esta vía se efectúa la 
intercomunicación de la cuenca con las ciudades de Lima (148.5 Km), hacia el norte, e Ica hacia 
el Sur. 

5.2. Descripción de actuaciones en el río Cañete 

La cuenca hidrográfica del Río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, está conformada 
por una cuenca alta, media y baja. Esta cuenca tiene una superficie de 6,049.47 km2, un 
perímetro de 523.78 km, siendo la longitud del Río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten 
hacia el Océano Pacífico, con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. 

El objetivo principal de este Proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 
productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas 
extremas del Río Cañete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas 
en él, como en el resto de Proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no 
estructurales: 

5.3. Componente estructural 

5.3.1. Construcción de estructuras de protección: Defensas ribereñas 

El estudio declarado viable, plantea la construcción de 31.92 Km de defensas ribereñas con 
diques. El caudal de diseño Qmáx=1,064 m3/s para TR=100 años. También se plantea 
mejoramiento de 6 km de defensas ribereñas (recrecer 1,2 metros sobre la actual altura del 
dique existente y su equivalente en volumen) en el cauce del río como parte del Proyecto. Se 
debe tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el 
diseño. 
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Figura 1. Sección Transversal Típica II y III 
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Figura 2.Detalles Sección Típica II y III
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De acuerdo a las condiciones de constructibilidad, accesibilidad, interferencia de predios e 
ingeniería, se propone como tercer frente de trabajo a una denominada III PARTE (MT3), que 
estará conformada por un grupo de diques que satisfacen lo siguiente: 

• Ingresos a zona de trabajo por caminos existentes y/o caminos accesibles a habilitar. 

• No existe interferencia predial; en caso contrario existiera, la interferencia no afecta en su 
mayor longitud del dique. 

• El ancho de cauce más riberas puede permitir trabajos en épocas en crecida, tomando 
especiales medidas de seguridad en los trabajos. 

• La ingeniería precisa la importancia de la construcción de diques en los puntos más críticos 
de inundabilidad y erosión. 

Tabla 7. Condicionantes para identificación de la III Parte (MT3). 

III PARTE 

Predios 
Zonas libres o con menor complejidad.  
(Resultado de prediagnóstico) 

Social 
Puntos críticos demandados por población, 
zonas de menor riesgo, conflictos e 
interferencias. 

Medio Ambiente 
Aprobación de IGAPRO 
Autorizaciones y permisos de entidades 
públicas 

Producción 
Accesos y Plataforma III Parte 
Movimiento de Tierras III Parte 

Ingeniería Sectores vulnerables más críticos.  
(Resultados de Modelamiento hidráulico) 

Arqueología Aprobación del PROMA 

 
 

 

Figura 3. Línea de tiempo de secciones de obra (Referencial) 
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5.4. Componentes Tercera Parte (MT3) 

Se muestra gráficamente los componentes del MT 3 a lo largo de la cuenca del rio Cañete, dichos componentes se mencionan en la Tabla N° 8. 

 

Figura 4. Detalle de tramos y Frentes
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Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de Tierras 3, comprende la ejecución de los 
componentes del paquete 04. 

Tabla 8. Diques correspondientes a la III Parte (MT3) 

 

Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de Tierras 3, comprende la ejecución de los 
componentes del paquete 04. Además, para el disgregado de los diques, se considera el metrado 
conjunto del DE-PR-10-I y DE-PR-10-I TRANSICIÓN; y de igual forma para DI-PR-11-D y DI-PR-11-
D TRANSICIÓN. 
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5.4.1. Distancias medias a canteras de roca 

Tabla 9. Cálculo de distancias medias a Canteras de Roca 

  

NOTA:  

Para el cálculo del metrado de cada dique, se considera además el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera. Además, no se está considerando el transporte de la roca reutilizable. 

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ) 

 

  

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

CANTERA ROCA 16,092.88                 10,052.86             13,111.26         28,407.22           4,482.71                          21,779.11             15,150.38          36,792.29               3,780.80           5,225.66                 -                         11,415.47               -                         600.95                    192.62                    333.42                    6,181.02                 9,805.15                 43,072.99               21,943.55               14,795.11               27,063.05               726.21                         -                               

5 CANTERA DE ROCA Ramadilla Ramadilla Ramadilla Ramadilla Ramadilla Ramadilla Ramadilla Ramadilla Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi

DISTANCIA (KM) 20.95                        20.30                    19.45                20.40                  16.30                               8.40                      11.40                 9.05                        2.80                  2.30                        -                         2.95                        2.95                        2.95                        2.95                        2.95                        4.00                        4.25                        5.05                        7.05                        7.40                        5.50                        2.88                             -                               

6 TRANSPORTE ROCA

VOLUMEN X DISTANCIA 337,145.84               204,073.06           255,014.01       579,507.38         73,068.19                        182,944.52           172,714.29        332,970.22             10,586.24         12,019.02               -                         33,675.64               -                         1,772.80                 568.23                    983.59                    24,724.08               41,671.89               217,518.60             154,702.03             109,483.81             148,846.78             2,091.48                      -                               

DISTANCIA MEDIA 9.95                                        Km

ITEM DESCRIPCIÓN
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5.4.2. Distancias medias a canteras de río 

Tabla 10. Cálculo distancias medias a Canteras de Rio 

 
NOTA:  

Para el cálculo del metrado de cada dique, se considera además el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera. Además, no se está considerando el transporte del material del dique existente a 
la cantera de río. 

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ) 

 

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

CANTERA RIO 27,184.39          6,318.78                17,167.92       36,181.76        616.14                       36,702.56       21,300.81        30,450.27       3,684.30           3,539.20         10,017.85       8,399.46         92.47              1,458.05         542.33            756.47            9,555.28         15,175.86         61,120.53       14,915.78       10,716.31       16,067.13          -                           -                    

5 CANTERA DE RIO Cantera 08 Cantera 08 Cantera 08 Cantera 08 Cantera 12 Cantera 14 Cantera 13 Cantera 14 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 29

DISTANCIA (KM) 2.45                   1.80                       0.95                15.30               14.95                         1.50                3.45                 1.35                6.95                  6.45                6.55                7.10                7.10                7.10                7.10                7.10                8.15                8.40                  1.80                6.80                6.85                2.65                   -                           -                    

6 TRANSPORTE RIO

VOLUMEN X DISTANCIA 66,601.75          11,373.81              16,309.52       553,581.00      9,211.37                    55,053.84       73,487.81        41,107.86       25,605.92         22,827.85       65,616.91       59,636.17       656.54            10,352.16       3,850.54         5,370.94         77,875.55       127,477.22       110,016.96     101,427.31     73,406.75       42,577.88          -                           -                    

DISTANCIA MEDIA 4.68                              Km

ITEM DESCRIPCIÓN
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5.4.3. Distancias medias a DME 

Tabla 11. Cálculo de distancias medias a DME 

 
NOTA:  

Para el cálculo del metrado de cada dique, se considera además el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera. Además, no se está considerando el transporte del volumen excedente 
reutilizable. 

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ) 

 

  

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

DME 41,936.44                   11,665.95           28,349.09         60,363.42        7,093.98                72,045.95       51,911.14        67,221.98       10,542.02         10,417.48       1,023.69         22,856.34       238.83            365.76            395.44            1,115.51         16,511.68       17,944.99         69,294.32           44,043.91       26,922.28       55,263.70       759.27                     16,631.33                

5 DME DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8

DISTANCIA (KM) 15.40                          14.75                  13.90                14.85               10.75                     2.85                5.85                 3.50                14.50                14.00              14.10              14.65              14.65              14.65              14.65              14.65              16.75              15.95                16.75                  18.75              18.80              17.20              14.83                       14.05                       

6 TRANSPORTE DME

VOLUMEN X DISTANCIA 645,821.23                 172,072.71         394,052.40       896,396.74      76,260.30              205,330.96     303,680.16      235,276.92     152,859.33       145,844.75     14,434.03       334,845.38     3,498.86         5,358.38         5,793.20         16,342.20       276,570.69     286,222.59       1,160,679.91      825,823.35     506,138.91     950,535.57     11,259.97                233,670.19              

DISTANCIA MEDIA 12.38                                        Km

ITEM DESCRIPCIÓN
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5.4.4. Distancias medias a DMO 

Tabla 12. Cálculo de distancias medias a DMO 

 
NOTA:  

Para el cálculo del metrado de cada dique, se considera además el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera.  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ)  

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

DMO 6,879.09            3,595.43          3,859.34        10,509.82        1,321.89                    12,745.06       6,372.08          11,808.13       1,208.11           1,472.08         273.41            3,200.17         86.80              653.79            136.19            653.79            1,806.05         3,149.02           9,669.16         4,945.13         2,862.24         8,208.67         288.36                     -                           

5 DMO DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8 DME 8

DISTANCIA (KM) 15.40                 14.75               13.90             14.85               10.75                         2.85                5.85                 3.50                14.50                14.00              14.10              14.65              14.65              14.65              14.65              14.65              16.75              15.95                16.75              18.75              18.80              17.20              14.83                       14.05                       

6 TRANSPORTE DMO

VOLUMEN X DISTANCIA 105,938.00        53,032.52        53,644.77      156,070.81      14,210.36                  36,323.42       37,276.69        41,328.47       17,517.58         20,609.09       3,855.14         46,882.45       1,271.61         9,578.02         1,995.15         9,578.02         30,251.34       50,226.90         161,958.36     92,721.15       53,810.15       141,189.09     4,276.33                  -                           

DISTANCIA MEDIA 11.95                          Km

ITEM DESCRIPCIÓN
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5.4.5. Distancias medias a Cantera de Árido para Cuerpo de Dique 

Tabla 13. Cálculo de distancias medias a Cantera de Árido para Cuerpo de Dique  

 

NOTA:  

Se considera el 50% del material para cuerpo de dique desde Cantera San Vicente a Cantera de rio (zona de mezclado). Además, se considera el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera. 

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ) 

  

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

CANTERA RIO 13,592.19       3,159.39         8,583.96         18,090.88       308.07                   18,351.28       10,650.41       15,225.13       1,842.15            1,769.60         5,008.92         4,199.73         46.24              729.03            271.16            378.24            4,777.64         7,587.93            30,560.27       7,457.89         5,358.16         8,033.56         -                  -                  

5 CANTERA DE RIO Cantera 08 Cantera 08 Cantera 08 Cantera 08 Cantera 12 Cantera 14 Cantera 13 Cantera 14 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 29

DISTANCIA (KM) 21.45              21.45              21.45              21.45              17.50                     11.45              14.30              11.45              3.65                   3.65                3.65                3.65                3.65                3.65                3.65                3.65                3.65                3.65                   10.85              10.85              10.85              10.85              

6 TRANSPORTE RIO

VOLUMEN X DISTANCIA 291,552.54     67,768.94       184,125.93     388,049.42     5,391.27                210,122.15     152,300.83     174,327.78     6,723.86            6,459.04         18,282.57       15,329.01       168.76            2,660.94         989.73            1,380.56         17,438.39       27,695.94          331,578.90     80,918.11       58,136.00       87,164.16       -                  -                  

DISTANCIA MEDIA 12.82                      Km

ITEM DESCRIPCIÓN CALTOPILLA
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5.4.6. Distancias medias a Cantera de Árido para Corona 

Tabla 14. Cálculo de distancias medias a Cantera de Árido para Corona   

 
NOTA:  

Para el cálculo del metrado de cada dique, se considera además el metrado de las rampas de acceso correspondientes al dique si lo tuviera.  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serán utilizadas para el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final. (Se 
adjunta KMZ) 

DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D
1 MARGEN Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.76 0.55 0.68 1.19 0.13 1.22 0.61 1.06 0.13 0.16 0.29 0.31 0.02 0.17 0.06 0.08 0.17 0.29 0.95 0.54 0.30 0.48 0.03 0.56

3 CENTRO DE MASA 5+247 5+840 6+103 6+462 10+284 15+920 15+945 17+030 27+176 27+176 27+390 27+466 27+466 27+466 27+466 27+466 29+045 29+239 29+907 30+390 30+919 30+883 27+263 27+402

4 METRADO

CANTERA DE AFIRMADO 1,021.41            543.72             952.01           1,534.49          167.20                       1,610.07      819.13              1,450.62          165.39            196.08               202.21               397.20             -                    -                    -                    -                    282.42                   357.86                   1,173.27         701.22         377.38          130.95            -                          -                      

5 CANTERA DE AFIRMADO San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente

DISTANCIA (KM) 15.45                 14.80               13.95             14.90               10.80                         2.90             5.90                  3.55                 12.05              11.55                 11.65                 12.20               12.20                12.20                12.20                12.20                13.25                     13.50                     14.30              16.30           16.35            14.75              -                          -                      

6 TRANSPORTE AFIRMADO

VOLUMEN X DISTANCIA 15,780.77          8,047.06          13,280.53      22,863.83        1,805.76                    4,669.21      4,832.90           5,149.70          1,992.95         2,264.72            2,355.80            4,845.84          -                    -                    -                    -                    3,742.07                4,831.11                16,777.76       11,429.89    6,170.16       1,931.51         -                          -                      

DISTANCIA MEDIA 10.99                          Km

ITEM DESCRIPCIÓN
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES 

Los alcances del contrato que suscribirá OHLA con el postor adjudicado especializado en 
movimiento de tierras seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en todas 
las actividades necesarias para la obtención de habilitación y mejoramiento de accesos existentes 
y nuevos, habilitación de plataformas para patio de máquinas y oficinas así como el movimiento 
de tierras para construcción de los diques correspondientes a la III Parte del “Proyecto solución 
integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete” 
según lo previsto en el contrato entre OHLA y la ARCC y la normatividad vigente. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado la asistencia 
documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 
correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la 
aprobación de los permisos y licencias pertinentes. 

Tabla 15. Permisos para la construcción 

Descripción  

IGAPRO 
PROMA 
INGEMMET 
Permisos del ANA (fuente agua, ejecución en 
fuente natural, uso faja marginal) 
Permisos Municipales para Canteras de 
Cauce 
Permisos Municipales para Accesos 
Consentimiento Acuerdo Social 
Permisos SUCAMEC (almacenamiento, 
adquisición y uso de explosivos para 
Polvorín) 

El Sub Contratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler) de las canteras 
de cerro (afirmado, arcilla, concreto y otros), precisando que el canon para las canteras de roca 
y cantera de cauce esta será responsabilidad del OHLA. 

OHLA se encargará de gestionar los permisos y autorizaciones con las entidades correspondientes 
de las canteras de cauce, cantera de roca, plataformas, DME, fuentes de agua. 

Para la cantera de cerro (arcilla, afirmado) OHLA asistirá al Subcontratista en la gestión de 
permisos que se requiera. Para ello el Sub Contratista debe recopilar los insumos (información y 
documentación) y remitirlos a OHLA. 

Si se recibe alguna solicitud social para la conformación y disposición de material proveniente de 
la excavación del dique a un área auxiliar del proyecto (cantera de cauce u otros), OHLA obtendrá 
toda la documentación necesaria por parte del actor social para fines de valorización. 
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El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 
(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 
escarificar el suelo). 

Tabla 16. DME´s/Canteras – Cierre DME´s/Canteras 

 

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberán permitir a OHLA: 

• Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, plataformas 
para oficinas y patio de máquinas, así como el movimiento de tierras para la ejecución de los 
diques contemplados en la III Parte del Proyecto. 

• Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, Autoridad 
Nacional del Agua, SENACE, OEFA, SERFOR y otros que se requieran), acorde al plan de 
ejecución de Proyecto. 

De acuerdo a la estipulación anterior, se podrá considerar que los trabajos de movimiento de 
tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptación por parte del Supervisor de Calidad y 
OHLA y hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo 
referido en el Capítulo 8 del presente documento.  

Es alcance del postor adjudicado realizar un inventario y registro previo de los componentes a 
intervenir antes de la ejecución de cualquier tipo de trabajo, esto será acompañado por las áreas 
de soporte correspondientes de OHLA Gestor. 

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor 
adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados 
o no indicados en la Tabla 18. Partidas de Movimiento de Tierras – III Parte para la correcta 
ejecución de la obra según la información brindada en los planos, expediente y especificaciones 
técnicas adjuntos en los anexos. 

Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, el alcance que 
tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad del Proyecto. 

Los trabajos se realizarán en época de estiaje, entre agosto de 2023 y enero de 2024, precisando 
que el mes de enero acorde a hidrograma histórico del rio generalmente tiene un caudal aún 
menor. Para los trabajos durante la época de escorrentía del rio Cañete entre febrero a abril del 
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2024 se advierten trabajos de contingencia para este periodo, sin embargo, el subcontratista 
deberá tomar toda previsión de labores preventivas. Para la etapa final del proyecto entre mayo 
a octubre del 2024 los trabajos se realizarán en época de estiaje. 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Los trabajos para la cuenca del río Cañete están previstos que se desarrollen dentro de las 
coordenadas mencionadas en la tabla siguiente: 

Tabla 17. Coordenadas del Río Cañete 

RÍO CAÑETE 
COORDENADAS 

LONGITUD INICIO FINAL 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

348 242.20 8 548 039.89 373 231.07 8 561 066.64 31.92 Km 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de 
procura, constituyen la tercera fase constructiva del “Proyecto solución integral para el control 
de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Rio Cañete” y deben garantizar a OHLA 
el cumplimiento de la programación y ejecución adecuada y oportuna. 

Siendo la modalidad de ejecución tipo Fast Track, donde el Proyecto se desarrolla con una 
secuencia traslapada entre la ingeniería y la construcción, en ese contexto el proceso de procura 
de este paquete de trabajo tendrá dos rondas establecidas: 

• Primera Ronda (Lista Larga): Esta se desarrollará con la información actualizada del diseño 
definitivo del paquete 4, la cual está en revisión por ARCC. 

• Segunda Ronda (Lista Corta): Esta se desarrollará con los planos en revisión previos a la 
aprobación del diseño definitivo, considerando la precisión de los metrados finales 
estimados de la ejecución de los diques de defensa ribereña.  

ACLARACIONES PARA LOS TRABAJOS EN LOS ACCESOS 

El diseño y ejecución de accesos de ingreso a diques y de accesos internos paralelos al dique y su 
mantenimiento son responsabilidad del postor, su costo deberá ser considerado en el 
presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a dique será valorizada en la 
partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de accesos”. 

Teniendo en cuenta que la habilitación de los caminos de accesos es una actividad inherente, 
para la construcción de los diques y áreas auxiliares, estos deberán ser inventariados antes de 
ingresar a usarlos, (llámese inventariado a la acción de hacer una evaluación previa entre un ing. 
especialista por parte del sub contratistas, un especialista en relaciones comunitarias del gestor, 
un representante de la entidad a la cual pertenece el acceso, un representante de la población 
por donde pasa el acceso), el entregable de dicho inventario deberá ser un informe donde debe 
figurar, mediante panel fotográfico, e informe de tallado de los especialistas, el estado actual de 
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la vía de acceso donde se está interviniendo, este informe servirá como línea base, ante cualquier 
daño que se vaya a ocasionar debido al uso que le esté dando el sub contratista.  

Terminado los trabajos para lo cual se ha usado el acceso este deberá ser evaluado con esta línea 
base y se debe establecer los trabajos que se deberán realizar para dejar esta vía igual o en 
mejores condiciones (rehabilitado) de cómo se encontró al momento que se ingresó a hacer los 
trabajos de habilitación.    

Toda responsabilidad de accesos es responsabilidad de subcontratista, el cual deberá cumplir los 
lineamientos de: 

• Construcción. Anchos acordes al camino existente, respetando los límites de canales 
aledaños. Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto 
(losas) o tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no 
afecten el caudal existente. Se deberá reponer de forma inmediata cualquier daño en el 
proceso de habilitación de accesos. 

• Seguridad. Señalización y supervisión diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad 
máximas, mantenimiento de señalización. 

• Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de 
cobertura en tolva y la protección de flora y fauna.  

• Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes 
aledaños a los accesos. Coordinar con la junta de usuario los accesos de cada cuenca.  

El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las 
soluciones a los cruces de canales de regadío, pontones, mejoramiento de losas y las demás 
interferencias que se encuentren para garantizar el adecuado tránsito por los accesos. Los planos 
deberán ser aprobados por OHLA Gestor antes de la ejecución. 

El subcontratista debe poner especial atención y cumplimiento a la ejecución de los elementos y 
estructuras necesarias para conservar los flujos de agua en el sitio, principalmente pontones, 
badenes, alcantarillas, u otros necesario; estos costos deben estar contemplado dentro de su 
alcance del subcontratista. 

LABORES PREVENTIVAS EN EPOCAS DE ESCORRENTIA DEL RIO CAÑETE 

El subcontratista deberá elaborar un plan de labores preventivas para ejecución en crecidas de 
ríos, a fin de para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que 
aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin 
afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes 
trabajos: 

• Protección con ataguías temporales, espigones temporales, reforzamiento de bordes con 
roca al volteo, y otros a fin de proteger el área de emplazamiento de los diques en 
construcción, los accesos, plataformas de acopio y canteras de cauce, y otros adyacentes 
al cauce de río. 
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• Descolmatación de cruces de río. 

CRUCES TEMPORALES DE RIO 

Para esta actividad el subcontratista deberá considerar:          

• Es responsabilidad del subcontratista priorizar la ejecución de los cruces de ríos al 
acceder al sitio (primera actividad a realizar), teniendo en consideración que dichos 
cruces son fundamentales para los accesos y transportes de los materiales para la 
ejecución de los diques.    

• Elaboración de Diseño de obras temporales para los cruces de rio previstos por el gestor; 
estos deberán preservar el desplazamiento del camarón en su ciclo biológico por el rio. 

• Los cruces de rio deberán servir en operación para el periodo de estiaje de mayo a enero. 

• La ingeniería conceptual debe contemplar, un cruce temporal, compuesta de tuberías de 
HDPE o TMC de diámetros entre 0.60 m a 1.20 m, colocadas sobre el cauce de rio y relleno 
con material propio.                 

• Por estar estos caminos de accesos en zonas donde se tiene que interactuar con 
pobladores, propietarios y posesionarios, el subcontratista deberá considerar dentro de 
su staff un especialista social, para que en coordinación con el área social del gestor 
realicen las gestiones correspondientes para dar celeridad a la liberación predial y social 
de estas zonas. 

• Tener la socialización con la asociación de los productores camaroneros (Cañete) 

EXPLOTACION DE CANTERAS DE CAUCE Y CERRO 

Para la explotación de las canteras se deberá contar con los permisos correspondientes antes de 
la extracción del material.  

El subcontratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler) de las canteras 
de cerro (afirmado, arcilla, concreto y otros), precisando que el canon para las canteras de roca 
y cantera de cauce esta será responsabilidad del OHLA gestor. 

Para la cantera de cerro (arcilla, afirmado) OHLA Gestor asistirá al Subcontratista en la gestión de 
permisos que se requiera. Para ello el Sub Contratista debe recopilar los insumos (información y 
documentación) y remitirlos a OHLA. 

El sub contratista deberá de cumplir con todo el requerimiento técnico de los materiales definidos 
y exigidos en el expediente técnico, precisando que para el material del cuerpo del dique que se 
extraiga de la cantera de cauce (cumpliendo con la legislación y plan ambiental) y cantera de 
cerro,  deberá cumplir con el uso granulométrico que se consigna en las EETT para ello todo 
material de cantera de cauce y de cerro que sea mayor al tamaño máximo que esta especificado 
en las EETT del proyecto tendrá que ser procesado por medios mecánicos que el subcontratista 
considere (chancadora y otros), con la finalidad de obtener y optimizar el uso de este material y 
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evitar generar espacios de acopio de material excedente. La chancadora que se vaya a emplear 
deberá ser calibrada para producir un material de acuerdo a EETT. 

El Subcontratista obligatoriamente debe recuperar de las excavaciones en las áreas de fundación 
de los diques la mayor cantidad posible de material para reprocesado y uso en la conformación 
del cuerpo del dique. Es decir, se buscará minimizar la extracción y procesamiento de material de 
préstamo.  

TRANSPORTE DE ROCA Y SELECCIÓN DE ACOPIOS TEMPORALES 

El subcontratista de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca seleccionada desde acopio 
en cantera o plataforma de acopio hacia la zona de diques, siempre pasando por balanza. La roca 
explotada abarca los tamaños requeridos para la construcción de uña y talud. El subcontratista 
deberá seleccionar en zona de diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños exigidos para 
uña y para talud. 

El subcontratista deberá considerar dentro de sus costos, un carguío adicional, si es que se diese 
la posibilidad de transportar la roca desde zonas de acopio cercanas a diques a su colocación final 
en los diques. La incidencia del mismo será de acuerdo a la experiencia del subcontratista. 

SEGUNDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  

Los oferentes deberán considerar un costo de movilización y desmovilización de los recursos que 
no podrán operar en un posible periodo de crecida de rio debiendo ser movilizados nuevamente 
para alcanzar el objetivo del contrato, no se reconocerán costos por paralización, oportunidad 
perdida, costo de posesión y todo costo que ocasiones la crecida del rio a consecuencia del 
periodo de lluvias. Se evaluaría una suspensión de trabajo en época de lluvia. 

CIERRE DE AREAS AUXILIARES 

El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 
(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 
escarificar el suelo y otros). 

    

 

 

 

 

La primera fila es relacionada al alquiler del canon, similar al punto 1. Donde se indica que cantera 
de cauce, cantera de roca y DMEs es responsabilidad de OHLA 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 
Canon 

(alquiler) 
OHLA X X     X 

SC     X X   

Permisos 
OHLA X X X X X 

SC     X X   

Cierre 
(Costos) 

OHLA X         
SC X X X X X 
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La segunda fila, OHLA gestor gestionará los permisos de cantera de Cauce, cantera de Roca y 
DMEs. El subcontratista se encargará de los permisos de la cantera de afirmado y cantera de 
Arcilla. Durante este proceso OHLA GESTOR acompañara en la permisología.  

La tercera fila, OHLA gestor se hará responsable de la cantera de cauce en concordancia con el 
subcontratista.  

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE / ORGANICO 

La conformación de plataformas que servirán de base para DME/DMO o acopios serán a cuenta 
del subcontratista, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. Solo se 
reconocerá desbroce, de corresponder. La partida contractual de habilitación de plataformas 
corresponderá sólo a los trabajos para oficinas, garitas, estacionamiento, laboratorios, 
comedores, talleres. 

Se deberán considerar dentro del presupuesto del postor las labores de cierre ambiental de áreas 
auxiliares. En específico para el cierre final de DME, considerar costo de conformación de capa 
superior final con material orgánico. Así mismo en las canteras de Cauce deben considerarse la 
nivelación de las áreas de corte, las bermas de borde, taludeo de estribos u otros. Corresponderá 
el reconocimiento del costo, siempre y cuando esté definido dentro de las Especificaciones 
Técnicas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El gestor solo dispondrá de personal de seguridad para el turno noche, precisando que no se 
tendrá personal de control de calidad, y de producción, por lo cual todos los trabajos nocturnos 
deben ser coordinados y tomado pruebas necesarias previo y posterior a la guardia noche. 

El postor deberá considerar dentro de su staff la cantidad de cadistas e ingenieros de oficina 
técnica necesarios para atender las labores de replanteo canales de regadíos, pontones, 
interferencias, diques, RFI’s, Notificaciones de Alerta Temprana y Eventos Compensables. Asi 
mismo el postor deberá considerar dentro de su staff el personal suficiente para poder emitir los 
controles de calidad y reportes diarios de producción en un plazo no mayor de 48hrs al día y 
guardia reportado.  

El subcontratista ejecutor al inicio de la ejecución de un nuevo frente o zona de trabajo, tendrá 
que realizar obligatoriamente un inventario de terreno, de la cual tendrá que enviar 
mínimamente, descripción detallado de las plantaciones silvestres, estructuras existentes, pistas, 
accesos, sembríos, u otros elementos que debe estar bien registrados y evidenciados a fin de 
preservar su condición original y evitar aspectos sociales. 

La prioridad de aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de dique durante la 
ejecución de diques será como sigue: 

a) Aprovechamiento de material de excavación. 
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b) Aprovechamiento de material de dique existente. 

c) Aprovechamiento de material en cantera de río. 

Para el aprovechamiento de los materiales, éstos deberán previamente contar con la aprobación 
del área de la calidad de OHLA Gestor. De esta manera se valida la aceptación de material a 
aprovechar. Además, se deberá contar con todos los permisos de ser éstos necesarios para el 
aprovechamiento del material. 

La roca transportada que se valorizará corresponderá a la colocada en dique. 

El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado en su 
APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las limitaciones físicas 
(espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por bajo rendimientos, ya que 
en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición detallada. 

El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o 
precisión del diseño que considere y sustente necesario (RFIs-1 mes de anticipación), en caso de 
modificación de diseño podría tardar más de 1 semana. 

La asignación para sus oficinas y patio de máquinas será el campamento principal del proyecto 
en el PM 4 y OF 2. Adicional a ello, para la ejecución de los diques cercanos al puente Socsi contará 
con un área exclusivo para Patio de Máquinas en la cuenca Alta. 

Es responsabilidad obligatoria del postor la actualización periódica de los planes de gestión que 
dispone el proyecto tales como: plan de construcción detallado y el plan de gestión de tráfico 
cada vez que se aperturen nuevos frentes. 

El postor debe considerar dentro de su staff personal especialista en temas sociales. 

Respecto al cronograma de obra de subcontratista ejecutor se   requiere   que el postor presente   
cálculo   de duraciones, donde indique rendimientos, número de cuadrillas y turnos. 

Las obras civiles (interferencias), deben ser ejecutadas de manera simultánea con la construcción 
de los diques. 

Deberán presentar los APUs calculados en base a 8 hrs diarias de jornal. 

Deben presentar listado de insumos y cálculo de la tarifa honoraria de mano de obra. 

A continuación, se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de movimiento de 
tierras:  
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Tabla 18. Partidas de Movimiento de Tierras – III Parte 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 Obras Provisionales     

01.01 Campamento Provisional de Obra glb                       1.00  

01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb                       1.00  

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km                      20.30 

01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2                            -    

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes                     15.00  

01.06 Habilitación de plataformas ha                       0.75   

01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m                   140.00  

01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m                   240.00  

01.09 Cruce provisional de rio glb 1.00 

01.10 Demolición de cruce provisional m3 1,350.00 

02 Topografía     

02.01 Trazo y replanteo inicial glb                       1.00    

02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes                    -  

03 Excavaciones     

03.01 Encauzamiento y desvío provisional de río m3                                -    

03.02 Desbroce ha                         30.30  

03.03 Remoción de dique existente m3                79,341.98  

03.04 Excavación de cimentación m3              442,562.30 

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2              309,704.49  

03.06 Excavación de uña m3              175,977.99 

03.07 Excavación bajo nivel freático m3                                -    

03.08 Conformación de material excedente en DME m3              653,112.02  

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3                95,703.80  

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3                60,695.49  

03.11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3                                -    

03.12 Excavación Botadero de residuos Solidos m3                                -    

03.13 Descolmatación m3                16,631.33  

04 Rellenos     

04.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3              254,270.42  

04.02 Relleno sin compactar m3                68,605.49  

04.03 Relleno afirmado m3                12,195.58  

04.04 Perfilado de Talud del dique m2              151,186.58  
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04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) en Sobreexcavación 

m3                72,211.84  

04.06 Grava para drenaje m3                13,148.81  

05 Geotextil     

05.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2              427,174.85  

05.02 Zanja de anclaje m3                   2,298.67  

06 Infraestructura Verde y Paisajismo     

06.01 Revegetación / Reforestación de la ribera   

06.01.01 Preparación del Terreno   

06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 137,144.56 

06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 137,144.56 

06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 3,136.23 

06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 627.25 

06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales m2 3,136.23 

06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 0.00 

06.01.01.07 Rastrillado del terreno m2 0.00 

06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato m2 3,613.66 

06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 

06.01.02 Especies arbustivas   

06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 

06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 

06.01.03 Especies arbóreas   

06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2,248.00 

06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 2,268.00 

06.01.03.03 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte und 530.00 

06.02 Arquitectura   

06.02.01 Preparación del terreno   

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 160.07 

06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 160.07 

06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 32.01 

06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales m2 160.07 

06.02.02 Trabajos provisionales   

06.02.02.01 Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca m2 160.07 

06.02.03 Pasarela   

06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada m2 160.07 

06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela m 121.57 

06.02.04 Mobiliario Urbano   

06.02.04.01 Bancas de madera con respaldar. Tipo T1 und 2.00 
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06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U) und 1.00 

06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A und 1.00 

06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B und 1.00 

06.03 Pasarela-Elementos Estructurales   

06.03.01 Trabajos Preliminares   

06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela m2 180.00 

06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 

06.03.02 Movimiento de tierras   

06.03.02.01 Excavación con maquinaria m3 30.93 

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente m3 27.80 

06.03.03 Rellenos   

06.03.03.01 Relleno con material propio m3 290.43 

06.03.04 Obras de concreto simple   

06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa m3 27.81 

06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes m2 278.10 

06.03.05 Carpintería de Madera   

06.03.05.01 Columna de Ø 8" und 63.00 

06.03.05.02 Viga de 3"X10" und 47.00 

06.03.05.03 Larguero de 2"X10" und 190.00 

06.03.05.04 Arriostres de 3"X8" und 107.00 

06.03.06 Accesorios Metálicos   

06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 90.00 

06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 480.00 

06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 260.00 

06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 285.00 

06.03.07 Varios   

06.03.07.01  Limpieza final de obra m2 180.00 

6.04 Vivero Forestal   

6.04.01 Implementación de vivero temporal glb 1.00 

6.05 Espacio público próximo a bocatoma fortaleza   

06.05.01 Preparación del terreno   

06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 1,074.97 

06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 1,074.97 

06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 1,074.97 

06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 65.36 

06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 270.57 

06.05.01.06 Rastrillado del terreno m2 270.57 
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06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato m2 270.57 

06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 

06.05.02 Especies Arbustivas   

06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte und 58.00 

06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte und 92.00 

06.05.03 Especies arbóreas   

06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2.00 

06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 7.00 

06.05.04 Especies Cubresuelos   

06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte m2 174.17 

06.05.05 Formación de senderos y plataformas   

06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material) m2 724.18 

06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m m2 724.18 

06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm diámetro 4" m 143.94 

06.05.06 Elementos arquitectónicos   

06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m m 124.60 

06.05.07 Mobiliario urbano   

06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2 und 9.00 

06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) und 2.00 

06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público und 3.00 

06.05.08 Señalética Informativa   

06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a und 1.00 

06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b und 2.00 

06.05.09 Señalética Informativa   
06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo m3 0.75 

06.05.09.02 Conformación de DME/DMO m3 0.75 

06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación m3 0.75 

06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa) kg 24.46 

06.05.09.05 Encofrado y desencofrado  m2 5.08 

06.05.09.06 Acero estructural A36 kg 22.82 

06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana) und 20.00 

06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm und 8.00 

06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm und 24.00 

06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m kg 1.04 

07 Colocación de roca   

07.02 Colocación de roca en uña m3              177,303.42  

07.03 Colocación de roca en Talud m3              145,128.07  

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3                31,197.50  
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07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm m2                      438.96  

07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und                         24.00  

07.07 Enrocado talud encachado con concreto m3                      766.47  

07.08 Desmontaje y Recolocación de enrocado m3 353.43 

08 Transportes     

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km                95,703.80  

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km          1,083,389.09  

08.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km              653,112.02  

08.04 Transporte de material excedente D>1km m3km          7,571,106.10  

08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km              195,610.45  

08.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km          2,215,101.63  

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km              323,179.70  

08.08 Transporte de roca D>1km m3km          2,707,283.48  

08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km              369,812.29 

08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km          1,479,802.89  

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km                   2,298.61  

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km                   9,335.03  

09 Señalización     

09.01 Señalización de obra glb                    -   

10 Calidad   

10.01 Control de Calidad glb                     -   

11 Obras Civiles (Interferencias)   

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2                12,681.09  

11.02 Desvío provisional con tubería m                      593.78  

11.03 Desvío provisional en tierras m                   3,512.14  

11.04 Limpieza de terreno manual m2                12,681.09  

11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3                   1,645.55  

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3                   4,574.17  

11.07 Relleno estructural m3                   3,311.97  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3                   1,208.86  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3                   1,208.86  

11.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3                      165.72  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3                      163.38  

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                      229.60  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3                      352.41  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2                      699.17  
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11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2                   1,359.80  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg                32,669.39  

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2                   2,050.24  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2                      656.81  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2                      154.41  

11.20 Cama de arena e=0.20m m2                      387.14  

11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m                                -    

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m                      161.89  

11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m                         41.89  

11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m                                -    

11.25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und                                -    

11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und                           7.00  

11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und                           3.00  

11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und                                -    

11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und                           2.00  

11.30 Sello en juntas m                   992.45  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und                         30.00  

11.32 Pintura bituminosa m2                   1,212.39  

11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3                      605.22  

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2                      401.56  

11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                                -    

11.36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und                                -    

11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und                           2.00  

11.38 Juntas de dilatación m                                -    

11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und                           1.00  

11.40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und                           1.00  

11.41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und - 

11.42 Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación) und 1.00 

12 Accesos    

12.01 Superficie de rodadura   

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3                      175.92  

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m                      616.00  

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m                      353.00  

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3                         14.80  

13 Medio Ambiente   

13.01 Mitigación Ambiental   

13.01.01 Rescate camarón glb 1.00 
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14 Muros   

14.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3                      537.52  

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                   3,568.58  

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3                   3,328.30  

14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2                12,692.07  

14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2                   4,109.17  

14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg              356,965.04  

14.07 Juntas de dilatación m                      767.30  

14.08 Pintura bituminosa m2                10,251.31  

15 Otros   

15.01 Calibración de estación hidrométrica und                           1.00  

15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und                         34.00  

15.03 Mantenimiento y operatividad de diques del paquete 1, 2 y 3 glb 1.00 

Nota: Considerando la modalidad Fast Track del Proyecto se hace mención que las cantidades son referenciales y serán 
actualizados con la aprobación del expediente EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4). 

A continuación, se muestra las descripciones de los trabajos de movimiento de tierras, los cuales 
pueden ser descritos en mayor detalle en las Especificaciones Técnicas del EXPEDIENTE TÉCNICO 
FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4). 

7.1. Obras provisionales 

7.1.1. Campamento Provisional de obra 

a.  Descripción  

Esta partida comprende el suministro de mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales y accesorios para la construcción y/o montaje, demolición y/o desmontaje y 
cierre ambiental de las facilidades necesarias para que el Contratista opere 
correctamente los aspectos técnicos y administrativos que demandan la ejecución de las 
obras: 

 Oficinas  

 Comedores - Vestidores  

 Zonas de parqueo 

 Patio de Máquinas 

 Almacenes (Almacén Principal y Almacenes Satélite) 

 Talleres (Taller de Equipos, Taller de Habilitado de Acero, etc.)  

 Plantas industriales (Planta de Concreto, Planta de Procesamiento de Agregados, 
PTAR, PTAP, etc.)  
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 Laboratorios (Laboratorio de Suelos, Concreto, etc.)  

 Entre otros 

b.  Unidad de medición y condición de pago 

El pago de esta partida estará en función al avance físico alcanzado en el periodo de cada 
valorización, ponderándose con un 70% cuando se realice la construcción o 
implementación de las facilidades y el 30% una vez efectuado su desmontaje y limpieza. 

7.1.2.  Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada 

a. Descripción 

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los 
equipos, herramientas, accesorios y demás elementos o materiales, que el Contratista 
requiere para la instalación de sus facilidades y la construcción del proyecto. La 
movilización y desmovilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, 
operadores, permisos y seguros requeridos. El Contratista deberá presentar el calendario 
de movilización y desmovilización que prevén seguir en la fase de construcción del 
proyecto; el cual estará en función de la cantidad de trabajo por realizar y los plazos 
previstos para la ejecución de este.  

b.  Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la 
compensación de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
permisos e imprevistos.   

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma:   

• El 50% del monto ofertado de la partida se pagará cuando el total del equipo 
mínimo ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia 
con lo indicado en el calendario de movilización de equipos. 

• El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagará cuando los equipos 
sean retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida 
autorización de OHLA.  

El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las 
facilidades de obra y la obtención de permisos, licencias y/u otros necesarios para la 
ejecución de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del 
traslado a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los 
materiales puestos en obra. 

7.1.3. Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso 

a. Descripción  

A manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando 
como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el 
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Contratista deberá realizar el mejoramiento (acondicionamiento y/o uniformización) de 
algunos caminos existentes mediante procedimientos de bacheo de manera que 
permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos.  

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los 
distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el Contratista deberá 
realizar la construcción de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de limpieza 
y desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulación de equipos 
pesados y vehículos livianos. El espesor mínimo de rellenos/lastre será de 0.15 m con un 
ancho mínimo de 4.40 m.  

Se deberá tener en cuenta construir plazoletas de cruce, según sea necesario, a fin de 
garantizar la transito y maniobrabilidad de los volquetes que transportarán el material 
componente de los diques. Se deberá tener el cuidado respectivo en no dañar 
propiedades de terceros.  

Se deberá considerar la construcción y mantenimiento de todos los accesos a las obras, 
durante todo el período de construcción y hasta que las obras sean recibidas. Una vez 
concluidos los trabajos, deberán dejarse habilitados estos accesos, para realizar los 
trabajos de operación y mantenimiento correspondientes. 

Se deben cumplir los controles y medidas establecidas en el instrumento ambiental 
aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por kilómetro (km) y su precio unitario 
incluye todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones 
necesarias para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los 
caminos existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras y las áreas auxiliares del 
Proyecto de acuerdo al avance de los trabajos. 

El pago de esta partida estará en función al avance físico de los trabajos, medido 
topográficamente en el periodo de cada valorización. 

7.1.4. Limpieza manual de material vegetal y residuos  

a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones que se 
requiere realizar en las áreas previstas para las obras provisionales y zonas auxiliares que 
el Contratista deberá realizar con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia 
para efectuar los trabajos. Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial 
y ambientalmente. El Contratista deberá acopiar el material orgánico, de manera de que 
pueda reutilizarlo en los trabajos remediación de la propia área auxiliar o en los trabajos 
de reforestación y revegetación. Mientras que los escombros o material desechable 
deberá disponerlos en botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados, 
de acuerdo a lo establecido en el instrumento ambiental aprobado del proyecto 
(IGAPRO). 
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b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cuadrados (m2). El pago de esta partida se 
realizará según avance físico de los trabajos según levantamiento topográfico en cada 
periodo de valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de 
obra, materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza de árboles, arbustos, 
basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van 
a ser ocupadas por obras provisionales y como zonas auxiliares.  

7.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso 

a. Descripción 

Esta partida se refiere a los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos de 
acceso provisionales habilitados, la cual abarca el conjunto de actividades que se ejecutan 
permanentemente a lo largo de los caminos de acceso en los diferentes tramos con la 
finalidad principal de preservar la transitabilidad adecuada del camino con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que 
tenía después de la construcción o rehabilitación. El Contratista deberá desarrollar 
labores de mantenimiento de accesos, de manera que permitan una fluida circulación de 
equipos pesados y vehículos livianos. Debe ser de carácter preventivo y se incluyen en 
este mantenimiento: las actividades de limpieza, el corte de la vegetación, control de 
polvo, las reparaciones de los defectos del camino, mantenimiento de la señalización, 
entre otras. 

OHLA efectuará los siguientes controles: 

• Riego del tipo cortina con camión cisterna, y Nivelación con una frecuencia 
interdiaria o según amerite el tráfico.  

El Contratista preparará el plan de gestión del tráfico y mantenimiento de caminos, 
precisando las frecuencias de trabajos y los recursos a emplear en estos. 

Para la aceptación de los trabajos, el postor adjudicado deberá evidenciar ante OHLA las 
actividades de limpieza, corte de vegetación, control de polvo, reparaciones de los 
defectos del acceso y mantenimiento de la señalización. 

Para la recepción de las obras OHLA deberá certificar claramente que el postor 
adjudicado no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de 
esta especificación. 

De tenerse caminos existentes (trochas carrozables) como vías asfaltadas (de ser el caso), 
el postor adjudicado tomará las medidas correspondientes, para garantizar que, al 
término de su uso, las condiciones sean las mismas a las inicialmente encontradas. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por mes (mes). El precio unitario incluye 
todos los costos de mano de obra, materiales, equipo y todas las acciones necesarias para 
el mantenimiento de los caminos de acceso. 
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7.1.6. Habilitación de plataformas 

a. Descripción  

Esta partida consiste en la habilitación de plataformas en la zona del patio de máquinas, 
oficinas y depósitos de material excedente que serán utilizados en los tramos a lo largo 
de la Obra. Los trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para 
su posterior operación sobre ellos y, además, el mantenimiento periódico mediante 
riegos de agua y nivelación de las áreas libres correspondientes.  

Las plataformas deberán contar con el drenaje adecuado para evitar daños en las 
instalaciones que se construyan sobre ella. Para los patios de máquina, el postor 
adjudicado deberá ejecutar las plataformas necesarias, pudiendo incluir losas de 
concreto armado, sardineles, trampas de grasa, muros de concreto armado, zanjas, etc.  

El postor adjudicado será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales 
como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso 
de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de 
esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago. 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará 
de acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida 
topográficamente. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 
materiales, equipo y todas las acciones necesarias para la habilitación de plataformas y 
demás actividades mencionadas en este apartado. 

7.1.7. Tubería HDPE Corrugada para caminos de acceso (o similar) 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la ejecución de cruces en caminos de accesos mediante tubería 
HDPE corrugada, para conducir los flujos de cuerpos de agua que intercepta el camino de 
acceso. 

Partida 01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para caminos de acceso (o similar)  

Partida 01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o 
similar) 

b. Unidad de medición y condición de pago. 

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 
(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con el Proyecto, esta especificación y 
la aprobación del Supervisor. La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos 
de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la 
pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 
colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor. El precio unitario deberá 
cubrir todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de los 
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trabajos de instalación de las tuberías, incluyendo la excavación, relleno y cama de 
asiento. 

7.2. Topografía 

7.2.1. Trazo y replanteo inicial 

a. Descripción  

El postor adjudicado, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de 
verificar la posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica 
establecida, y notificar al Diseñador o Consultor las discrepancias encontradas en el caso 
que las hubiese. A partir de los puntos de control establecidos, el postor adjudicado, si 
considera que no son suficientes, podrá establecer puntos de control auxiliares a partir 
de los existentes siendo notificado al diseñador o consultor para su aprobación.  

Antes de iniciar los trabajos el Contratista está obligado a revisar el control de todos los 
datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, tomando los 
perfiles y secciones transversales necesarias antes de efectuar el replanteo del trazo, 
obteniendo un terreno natural que servirá para el control de los metrados ejecutados.  

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
realizar los trabajos descritos. El personal deberá estar suficientemente 
tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en 
el tiempo establecido.  

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de 
trabajar dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá 
proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.  

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas 
deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb) y se realizará de acuerdo al avance físico 
correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye todos los costos 
necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales para 
ejecutar estos trabajos. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 
postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 
será al costo de éste. 

7.2.2. Trazo y replanteo durante la obra 
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a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos necesarios a realizar durante la ejecución de las 
obras. Las líneas de trazado para la construcción de obra serán establecidas por el 
Contratista y tomadas directamente del control primario o secundario. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de 
acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente 
tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el 
tiempo establecido permitiendo conservar el orden y limpieza al final de las 
actividades en las zonas de trabajo. La cuadrilla estará bajo responsabilidad del 
Ingeniero Residente. 

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía y los softwares, licencias 
(si así lo requiriese) necesario capaz de trabajar dentro los rangos de tolerancia 
especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, 
procesamiento y dibujo. 

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 
tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

c. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (glb) y su precio unitario incluye todos 
los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales 
para ejecutar estos trabajos durante la ejecución de las obras.  

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del postor adjudicado. Por lo 
que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

7.3. Excavaciones 

7.3.1. Encauzamiento y desvío provisional de río (ataguía) 

a. Descripción  

Esta partida corresponde a los trabajos de excavación y corte necesarios para lograr el 
desvío provisional del río, así como para habilitar un camino alternativo a los provisionales 
(caminos internos laterales por el cauce del río o caminos para cruce de río) para asegurar 
el tránsito durante el periodo de ejecución de las obras.  

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar todas las medidas necesarias para 
evitar inundaciones y eliminar escurrimientos superficiales de agua que puedan dañar los 
terraplenes, préstamos y puedan producir derrumbes y obstruir áreas de trabajo y 
acceso. Las aguas de filtración de la napa freática que comprometen las excavaciones, 
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serán eliminadas a través de la ejecución de pozos y/o canaletas de drenaje y el empleo 
de bombas para su descarga de tal manera que no afecte el área de trabajo.  

El material producto del encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del 
dique y en su defecto, será depositado en los DMEs autorizados. 

Estos trabajos se podrán llevar a cabo luego de realizar el rescate de camarones en la 
zona designada. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del elemento de encauzamiento (dique, barricada, o trinchera 
temporal) realmente ejecutado en el periodo de cada Valorización. El precio unitario 
incluye el suministro de maquinaria, mano de obra y herramientas requeridas para la 
ejecución de las operaciones necesarias para efectuar el encauzamiento de las obras 
proyectadas. 

7.3.2. Desbroce 

a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones en las áreas 
previstas para las obras definitivas del Proyecto, que el postor adjudicado deberá realizar 
con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. 
Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y ambientalmente. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del área de desbroce ejecutado durante el periodo de 
valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 
materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de árboles, 
arbustos, basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas 
que van a ser ocupadas por las obras definitivas. 

7.3.3. Remoción de dique existente 

a. Descripción  

Comprende los trabajos necesarios para retirar el material perteneciente a un dique 
existente que interfiere con las obras definitivas y/o provisionales a ejecutarse en el 
presente Proyecto. El postor adjudicado debe verificar la posibilidad de utilizar este 
material para la ejecución de las obras definitivas o provisionales, ya sea en su estado 
natural o con algún tipo de reproceso, siempre que sean adecuados y cumplan con las 
especificaciones para dicho fin. 
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b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen removido ejecutado durante el periodo de 
valorización. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 
necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción de este material, hasta los 
límites definidos según los planos de diseño. 

7.3.4. Excavación de material común (Partidas 03.04, 03.06, 03.07 y 03.10) 

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación de las zonas 
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén y aplica 
a las partidas: 

Partida 03.04 Excavación de cimentación  

Partida 03.06 Excavación de Uña  

Partida 03.07 Excavación bajo nivel freático  

Partida 03.10 Excavación localizada – Sobreexcavación. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los 
costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la 
superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites 
definidos según los planos de diseño. 

7.3.5. Perfilado y conformación de Plataforma de fundación  

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado y compactación de las zonas 
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metros cuadrados (m2). El pago se realizará 
mediante levantamiento topográfico durante el periodo de valorización y hasta los límites 
definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de 
obra y equipos necesarios para ejecutar el perfilado y la compactación de la fundación, 
dentro de los límites definidos según los planos de diseño y estas especificaciones. 
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7.3.6. Conformación de material excedente en DME 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia a la actividad de acondicionamiento y disposición final de los 
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados, y se construirán 
de acuerdo al diseño específico que se realice para cada uno de ellos. No se podrá 
depositar material en zonas que no hayan sido autorizadas como DME, a menos que haya 
una indicación expresa del Contratante.  

El Contratista deberá ejecutar el acomodo del material excedente según los ejes, rasantes 
y niveles indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las 
presentes Especificaciones Técnicas. 

El Contratista será responsable de la adecuada conformación de los botaderos o 
depósitos de material excedente; en este sentido, deberá de realizar controles 
topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del DME y alertar de esta 
forma la necesidad de emplear otro DME. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente conformado 
según medición topográfica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 
mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.3.7. Conformación de material orgánico en DMO 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformación del material excedente o top-
soil dispuestos en los DMO’s que el postor adjudicado realizará durante su acopio.  

El postor adjudicado será responsable de controlar periódicamente la cantidad de 
material excedente o top-soil dispuestos en los DMO’s; en este sentido, deberá de 
realizar controles topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del 
material orgánico y del DMO. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente acomodado 
y medido topográficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 
mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.3.8. Descolmatación 

a. Descripción  

Esta partida corresponde a los trabajos de limpieza, remoción o extracción de material 
acumulado en el cauce de río para recuperar su sección hidráulica, orientación del flujo 
y aumentar la capacidad de transporte de su caudal; de modo que permita mitigar los 
daños que podrían ocurrir en la población ribereña ante una probable avenida 
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(inundación). El trabajo comprende la excavación de la zona del cauce con maquinaria 
pesada (volquetes, excavadoras y cargadores frontales), para la limpieza de la sección y 
arrimado lateral del material excavado hacia ambos márgenes. Para la ejecución de estos 
trabajos, se deberán implementar las medidas de protección de especies hidrobiológicas 
(camarón de río) y mecanismos de relacionamiento con las asociaciones de camaroneros 
involucrados, que se establecen en el instrumento ambiental aprobado del proyecto. 

Previa a la ejecución de estos trabajos, se deberá implementar los trabajos de evaluación 
y rescate del recurso Camarón de río en el tramo del río donde se realizará la 
descolmatación, con la finalidad de reducir la pérdida de ejemplares juveniles y adultos 
reproductores; así como también, se acatarán los procedimientos para un adecuado 
manejo de residuos, efluentes y/o insumos que puedan afectar la calidad del agua. Estas 
medidas, se detallan en el apartado de “medidas de manejo protección de especies 
hidrobiológicas” establecidas en el instrumento ambiental aprobado del Proyecto 
(IGAPRO).  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen excavado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los 
costos de mano de obra y maquinaria pesada para ejecutar la excavación entre la 
superficie del terreno natural hasta los límites definidos según los planos de diseño. 

7.3.9. Sobreexcavación 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en excavar el terreno por debajo de la cota de fundación del dique 
definida en los planos de diseño y su remplazo parcial o total cuando se encuentre suelos 
inestables hasta una profundidad igual o menor a 1 m. Para profundidades mayores el 
postor adjudicado deberá evaluar técnica y económicamente si es factible usar la técnica 
del mejoramiento por reemplazo de suelos u otra técnica, en ambas situaciones deberán 
tener la aprobación del supervisor.  

• Si es suelo orgánico, se removerá completamente en todo su espesor.  

• Si es suelo inorgánico y fino (limos y arcillas) el postor adjudicado deberá evaluar el 
comportamiento de los suelos (descartar suelos expansivos y colapsables) y a partir 
de esta evaluación verificar la factibilidad económica de un mejoramiento del 
terreno.  

• Si es un suelo antrópico, se removerá completamente en todo su espesor.  

b. Unidades de medición y condición de pago 

Para la excavación, la unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente ejecutado y 
medido topográficamente y se pagará de acuerdo con lo indicado en las presentes 
Especificaciones Técnicas en el acápite correspondiente a las partidas Excavación 
localizada – Sobreexcavación y en caso de aplicar en la partida Excavación bajo nivel 
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freático. Para el reemplazo de material, la unidad de medida es el metro cúbico (m3), 
realmente ejecutado y medido topográficamente y se pagará de acuerdo con lo indicado 
en las presentes Especificaciones Técnicas en el acápite correspondiente a la partida 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material) en Sobreexcavación.  

7.4. Rellenos 

7.4.1. Relleno con material seleccionado  

a. Descripción 

El trabajo comprende la ejecución de los rellenos compactados a fin de conformar el 
cuerpo de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en los planos de 
diseño. Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos materiales; la 
inspección de calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la recepción final 
y aplica a las siguientes partidas: 

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material) 

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material) 

Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las 
canteras designadas; para lo cual deberán estar libres de raíces, materia orgánica, y otros 
elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de 
ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de 
características expansivas.  

La Supervisión se reserva el derecho de modificar los límites o ubicaciones de las canteras 
o áreas de préstamo, dentro de los límites establecidos en los estudios aprobados, a fin 
de obtener material conveniente y minimizar las operaciones de limpieza y eliminación 
de sobre tamaños. Todos los materiales que se utilicen para conformar el dique deberán 
ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los ensayos correspondientes o como 
lo indique la Supervisión. 

Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por 
la mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y 
cantera de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo 
del dique se deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de 
laboratorio máxima de 7.5x10-5 m/s. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante levantamiento 
topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta los límites 
definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos necesarios 
para la preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello necesario para 
ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
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7.4.2. Relleno sin compactar 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la acción de trasladar los materiales provenientes del material 
propio excavado para ser colocados en forma de relleno sobre otra superficie, como por 
ejemplo para la cobertura de material sobre la uña de enrocado de dique. Este material 
de relleno será distribuido de manera uniforme hasta llegar a un nivel o cota determinado 
sin necesidad de compactación, más que el peso propio de los equipos, de acuerdo con 
las indicaciones que figuran en los planos de diseño, en conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el 
Supervisor. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los volúmenes del relleno será el metro cúbico (m3). El pago se 
realizará mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo 
de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario 
incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, extendido y todo 
aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

7.4.3. Relleno afirmado 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la capa de rodadura que el postor adjudicado deberá 
colocar en la corona de los diques conformados como parte de la construcción de los 
diques, según los planos de diseño. Este trabajo consiste en la construcción de una o más 
capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una 
carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente 
aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una 
superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras 
fuentes. Incluye el suministro, transporte la colocación y compactación del material, en 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto 
y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

b. Materiales 

Materiales Para la construcción de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizarán 
materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o 
escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; 
así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una 
mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán 
duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y 
sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones 
de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. Para el traslado del material 
de afirmado al lugar de obra, deberá humedecerse y cubrirse con lona para evitar 
emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los trabajadores y poblaciones 
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aledañas. Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales deberán ajustarse a 
alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Franjas granulométricas 

 

c. Calidad de materiales 

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se 
tomarán, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la siguiente 
tabla. 

Tabla 20. Ensayos y frecuencias 

 

d. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), de material o mezcla suministrado, 
colocado y compactado, y aprobado por el Supervisor, de acuerdo con lo que exija la 
especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las 
modificaciones aprobadas por el Supervisor.  
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El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 
secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del Proyecto.  

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de 
los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre 
excavaciones; por parte del postor adjudicado.  

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, 
empuje del afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello 
necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

7.4.4. Perfilado de talud de dique 

a. Descripción 

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formarán parte del cuerpo del dique y 
que presentan irregularidades superficiales. Para ello se emplearán equipos y 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin 
procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y enrocado. 
El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caídas de material o de 
piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan 
afectar la seguridad de los trabajadores. Además, se pretende lograr una buena 
apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar permanentemente el 
estado de los taludes. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie será el metro cuadrado (m²), 
aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagará al precio 
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 

7.4.5. Relleno con roca bajo nivel freático en sobre excavación 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en excavar el terreno por debajo de la fundación de los diques y su 
remplazo parcial o total con bloques de roca debidamente conformados, acomodados y 
compactados, de acuerdo con la presente especificación, conforme con las dimensiones, 
alineamientos y pendientes señalados en los planos del Proyecto y las instrucciones del 
Supervisor. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de material compactado, aprobado por el 
Supervisor, en su posición final, aproximado al metro cúbico completo. En aquellas zonas 
en que se construya sobre terrenos inestables, mediante el proceso de desplazamiento, 
el volumen empleado hasta alcanzar el nivel del terreno original se medirá en metros 
cúbicos sueltos (m3), aproximados al metro cúbico completo, los cuales serán verificados 
por el Supervisor con base en el número de viajes vertidos. No habrá medida de relleno 
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por fuera de las líneas del Proyecto o de las establecidas por el Supervisor, elaborados 
por el postor adjudicado por error o conveniencia para la operación de sus equipos. 

El trabajo de relleno se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por el 
Supervisor. 

 El precio unitario deberá cubrir los costos de preparación de la superficie de apoyo del 
relleno, así como, su conformación y compactación hasta su total culminación, con 
materiales debidamente aprobados y de acuerdo con los planos y secciones transversales 
del Proyecto y las instrucciones del Supervisor, en el que, de ser el caso, previamente se 
deberán ejecutar las obras de drenaje, subdrenaje y otras que fueran necesarias. 

 La excavación de los materiales inadecuados requeridos para la construcción del relleno 
se paga de acuerdo con lo indicado en la partida de Sobreexcavación 

La obtención de los materiales para construcción de relleno con roca provenientes de 
préstamos laterales o de cantera se pagarán de acuerdo con la (Partida 07.01) Suministro 
de Roca.  

El transporte de todos los materiales del relleno con roca se medirá y pagará conforme 
se indica en (Partida 08.08) Transporte de roca D>1 km. 

7.4.6. Cuneta drenante con material de filtro 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de estructuras drenantes con la finalidad de 
captar y evacuar aguas que pudieran escurrir por la cara seca de los diques construidos, 
utilizando materiales filtrantes de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad 
con el Proyecto. La excavación se realizará de acuerdo con las dimensiones, pendientes 
y rasantes indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor y se deberá ejecutar 
de acuerdo a la Excavación de material común. 

Deberá, además, cumplir los siguientes requisitos: 

Granulometría: El material filtrante deberá estar constituido por partículas con tamaños 
comprendidos entre el tamiz de 100 mm (4”) y el de 0,149 mm (N°. 100). Se requiere en 
este caso una gradación especial, para impedir el movimiento del suelo hacia el material 
filtrante debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

 

Y para asegurar la capacidad del filtro: 

 

Resistencia a la abrasión: Medido en la máquina de Los Ángeles, según la norma de 
ensayo MTC E 207. El desgaste no podrá ser mayor de 40%. 
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Calidad de los agregados del filtro:  

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro muestras y de cada fracción de ellas se determinará el ensayo de Los 
Ángeles, cuyos resultados deberán ser menores al 40%. 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los acopios y 
ordenará el retiro de los agregados que, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica y tamaños superiores o inferiores al máximo y mínimo especificado. Además, 
efectuará, cuando menos, una determinación de la granulometría por jornada de trabajo, 
que deberá cumplir con los requisitos granulométricos del material, especificados en la 
las especificaciones técnicas. 

Calidad del trabajo terminado:  

El Supervisor de Calidad y OHLA aceptarán el material de filtro construido en zanjas cuyas 
dimensiones, alineamientos y pendientes se ajusten a los requerimientos del Proyecto y 
cuyos materiales y procedimientos de ejecución cumplan lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de material de filtro concluido de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor de Calidad. El pago se hará al respectivo 
precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con el Proyecto y 
aprobado por el Supervisor. 

 El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, colocación 
y acabados de los materiales en forma integral, así como la obtención de permisos y 
derechos para su explotación; su almacenamiento, clasificación, carga, transportes, 
descarga y colocación del material en la excavación. Se excluye la excavación, la cual se 
pagará de acuerdo con lo indicado en la (Partida 03.04) Excavación de cimentación. 

7.5. Geotextil 

7.5.1. Instalación del geotextil de 400gr/m2 

a. Descripción 

Esta partida comprenderá la provisión del material en obra y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para la colocación de un manto geotextil de las características que se 
indican a continuación en la Tabla:  
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Tabla 21. Valores de las propiedades de los Geotextiles 

PROPIEDADES (VMPR) 
NORMA EN 

ISO 
EQUIVALENTE 
NORMA ASTM 

UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
Permeabilidad Perpendicular 
al plano. 
Tasa de flujo 

EN-ISO-11058 D-4491 
L/m2/s 

L/min/m2 

>50 
>3000 

Abertura Eficaz O90 EN-ISO-12956 D-4751 mm <0,22 

Resistencia Tracción EN-ISO-10319 D-4632 KN/m >14 

Punzonamiento estático (CBR) EN-ISO-12236 D-6241 N >2200 

Deformación Unitaria por 
rotura 

EN-ISO-10319 D-4595 % >50 

Resistencia a la perforación 
dinámica (Apertura de cono) 

EN-ISO-13433 IRAM78009 mm <22 

Resistencia UV EN-12224 D-4355 % >70 

MATERIAL: Geotextil no tejido. 
Clase 1. 

    

En la construcción de enrocados, la altura de caída de rocas pesadas no será mayor a 30 cm. Se 
presentará mayor atención a la colocación de las rocas de más de 300 kg de manera que no puedan 
rodar por el talud. Las rocas más pequeñas deberán dejarse caer a no más de 1 m o a la altura que 
se demuestre que no se producen daños. No se permitirá la reubicación con herramientas manuales 
de la estructura ya colocada, para fines de reperfilar el talud o sello de la excavación. 

b.  Inspección de calidad y aceptación  

• Inspección de calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil  

El postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 
calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil:  

 Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para 
protección contra la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes 
de su colocación.   

 El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan 
afectar sus propiedades físicas.  

 Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser 
preparada limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan 
dañar el geotextil.  

• Inspección de calidad y aceptación durante de la instalación del geotextil  

El postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 
calidad y aceptación durante la instalación del geotextil:  

 El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible 
sobre la subrasante preparada, en la dirección del tráfico de construcción. 
Los rollos de geotextil deberán ser traslapados de la siguiente manera: 
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Tabla 22. Traslapes 

Ubicación 
Traslape 

Transversal 
min. (m) 

Longitudinal 
mín.(m) 

Talud 0.45 0.5 
Uña 0.45 0.5 

 

 Verificar la formación de cualquier tipo de pliegue o arruga durante el 
despliegue. 

 Los geotextiles dañados deberán ser reparados inmediatamente. El área 
dañada más un adicional de 90 centímetros alrededor de dicha área, deberá 
ser limpiada de todo material de relleno. Se deberá hacer un parche de 90 
centímetros más allá del perímetro del área dañada.  

 Otros controles de calidad, según especifican en AASHTO M288. 

 La colocación del material se realizará con un nivel de agua sobre el fondo de 
zanja no mayor a 5 cm. 

Considerar el retiro de geotextil residual y su almacenamiento en el área de acopio de 
residuos para la posterior disposición final asegurando el orden y limpieza en la zona 
de trabajo. 

El postor adjudicado deberá presentar los certificados de calidad, origen, fichas 
técnicas u otros, de los materiales empleados a OHLA (si lo requiriese). 

c.  Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuará por metro cuadrado 
(m2), y el precio unitario bajo estas partidas comprende el suministro de toda la mano de 
obra, materiales, equipos y servicios para la colocación de un manto geotextil de 400 
g/m2 de acuerdo a lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas, u ordenado 
en forma escrita por el Ingeniero.  

7.5.2. Zanja de anclaje 
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a. Descripción 

La presente partida contempla la excavación de la zanja para anclaje de Geotextil y 
posterior restitución del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del 
cuerpo del Dique) con la indicación que debe hacerse un procedimiento previo de 
selección para que el tamaño máximo sea 3”, la restitución del relleno se ejecutará una 
vez el Supervisor de Calidad haya aprobado la colocación del Geotextil. Esta partida no 
aborda el proceso ni especificaciones de la colocación del Geotextil contemplados en su 
propio apartado. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye todos 
los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación y restitución 
del relleno hasta los límites definidos según los planos de diseño. 

7.6. Infraestructura Verde y Paisajismo 

7.6.1. Revegetación / Reforestación de la ribera 

7.6.1.1. Preparación del terreno 

7.6.1.1.1. Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

a. Descripción: 

El propósito es separar una zona de riesgo como es una obra del resto del entorno. 
Consiste en cercos perimétricos en base a cintas plásticas de seguridad de obra que 
resuelven la necesidad de separar la zona de trabajo del espacio circundante. Aplica a las 
partidas: 

06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

b. Procedimiento: 

Colocar la cinta de señalización de peligro, que incluye dados de concreto de 20 x 20 cm, 
y parantes de madera de 1 ½” x 1 ½” en el cual se fijará la cinta; estos elementos o postes 
delineadores se colocarán cada 1.50m. 

c. Unidad de medida y Método de medición: 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. 

d. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
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También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.1.2. Trazado, marcación y estacado 

a. Descripción: 

Consiste en llevar al terreno el trazado, las medidas, los ejes y los niveles indicados en los 
planos, para el marcado y el estacado del terreno a revegetar/forestar y la verificación en 
campo de las dimensiones de pavimentos, plataformados, senderos, y de la ubicación de 
cada una de sus obras y adicionales. Se verificará inicialmente la exactitud del 
levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que 
pudiesen afectar el replanteo del proyecto. 

Las pendientes de las superficies de senderos y plataformas serán las indicadas en los 
planos del proyecto. Para las superficies planas la tolerancia mínima permitida será del 
1%. 

b. Materiales y equipos: 

Se utilizarán yeso, estacas, cordel, barras amarradas con cintas, pintura y otros. Para 
determinar las pendientes longitudinales se recomienda el uso de un clinómetro, nivel de 
ingeniero, estación total, o métodos como nivel tipo A, nivel tipo caballete, nivel de 
manguera, etc. 

c. Procedimiento: 

Con ayuda de los planos, se realizará el marcado del eje y el trazado de las superficies con 
estacas, cordeles y yeso, para la excavación manual, perfilado, cortes que se realizarán 
en taludes y zonas llanas o con pendiente, donde se ubicarán las obras como pavimentos, 
plataformados, y senderos según los planos del proyecto. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

La cantidad a pagarse por trazado, marcado y estacado será el número de metros 
cuadrados (m2) medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
la Supervisión de obra. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.1.3. Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales 
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a. Descripción: 

Esta actividad dependerá mucho de las características que presente la zona, consiste en 
las actividades de roce, desbroce y de ser muy necesario, el retiro o el recubrimiento de 
raíces que sobresalgan en el camino, así como la remoción de la vegetación arbustiva que 
este interrumpiendo el paso, de manera manual, por ello es necesario la limpieza del 
terreno natural en las áreas que ocuparán las obras y las zonas laterales requeridas 
(Ancho de faja), incluye la remoción de escombros y basura, de modo que el terreno 
quede limpio y apto para iniciar los trabajos. Según los trazos realizados en el terreno en 
referencia de los planos del proyecto. Aplica a las partidas: 

06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales 

06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales 

b. Materiales y equipos: 

Se utilizarán herramientas manuales como palas, picos, barretas, buggy hachas, rastrillos, 
serruchos, sierras y machetes, etc. 

c. Procedimiento: 

o Eliminar la vegetación no apta como la maleza o cualquier tipo de plantas que 
constituyan una competencia en nutrientes para los árboles a sembrar, se puede 
llevar a cabo de manera manual o aplicando herbicidas si se trata de especies 
invasoras. 

o Los cortes de vegetación se realizarán con herramientas (machete) y/o equipos 
manuales (sierras), a fin de evitar daños a áreas de vegetación y/o de terceros, 
adyacentes a las áreas de trabajo. 

o Toda la vegetación arbustiva y arbórea, según sea el caso, será orientada para que 
caigan sobre las áreas de intervención, evitando de esta manera que se afecte 
vegetación adyacente. 

o Los trabajos de desbroce y limpieza deberán efectuarse de forma previa al inicio 
de las operaciones de movimientos de tierra, según corresponda a las operaciones 
en cada área y/o componente del proyecto, evitando disturbar vegetación con 
maquinaria. 

o El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del 
contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser 
utilizados por el Constructor sin previo consentimiento de aquel. 

o Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del Constructor. 

o Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa 
a los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no entorpecer 
el desarrollo de estas. 
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d. Unidad de medida y Método de medición: 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.1.4. Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) 

a. Descripción: 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas, todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material a juicio del 
director de las obras y posterior despeje (eliminación física de los obstáculos que 
interfieren con la actuación de los equipos de explanaciones) y su transporte hasta un 
DME para su reaprovechamiento y /o eliminación final. Aplica a las partidas: 

06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) 

06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) 

b. Unidad de medida y Método de medición: 

 Se realizará la medición por metro cúbico (m3) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

c. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.1.5. Despedregado del terreno con medios manuales 

a. Descripción: 

Consiste en la recogida y acopio de piedras del terreno con medios manuales sin 
transporte. El área de trabajo quedará libre de elementos extraños o piedras de tamaño 
superior al previsto. Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno 
despedregado. Aplica a las partidas: 

06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales 
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06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales 

b. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

c. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.1.6. Preparación y aporte del sustrato 

a. Descripción: 

Comprende en agregar al terreno el sustrato necesario para el desarrollo de las plantas: 
árboles, arbustos y cubresuelos. Se considera una mezcla del sustrato compuesto por 
tierra de chacra, compost maduro y guano o estiércol, teniendo la siguiente proporción: 

- 65% tierra de chacra, libre de impurezas, raíces, piedras y terrones 

- 25% de compost maduro 

- 10% de guano o estiércol 

 Se considera un factor de esponjamiento de 30%, para hoyos de Ø 80cm y altura 80cm 
en árboles el volumen por plantón es de 0.402 m3, y para hoyos de Ø 50cm y altura 50cm 
en arbustos el volumen por plantón es de 0.10 m3. En caso de la existencia de 
cubresuelos se cubrirá una altura de 0.10m. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato 

06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato 

b. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

c. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 
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7.6.1.1.7. Riego de áreas vegetadas con camión cisterna 

a. Descripción: 

Comprende el riego de las áreas vegetadas con medios manuales mediante manguera 
conectada a camión cisterna según cronograma de mantenimiento. Se considera 
capacidad de camión cisterna de 8 o 10m3. No se considera camiones de mayor 
capacidad debido a la dificultad de la maniobra por el peso y la accesibilidad. 

b. Procedimiento: 

Operación del camión: 

El operador del camión cisterna debe estacionarse en un plano horizontal, accionar el 
sistema de parqueo y mantenerse dentro de su cabina durante el tiempo de 
abastecimiento y riego de agua. 

El operador deberá estacionarse a una distancia prudencial para que pueda realizar sus 
maniobras libres y seguras. 

En ningún caso realizar riegos que generen efectos contraproducentes al medio ambiente 
y condiciones de riesgo en vías de acceso (estancamiento de agua, alteración de 
condiciones del suelo, riegos de accesos con pendientes, entre otros). 

Procurar un reparto uniforme del riego de las superficies vegetadas teniendo en cuenta 
el cumplimiento del caudal asignado a cada especie según lo indicado en los respectivos 
apartados del presente documento. 

Se evitará el paso de personas sobre el terreno regado. Riego de vegetación: 

Para que el agua no maltrate a las plantas jóvenes, deberá colocarse una boquilla tipo 
paraguas así el riego será tipo lluvia. 

 Se considera que del camión cisterna sale una maguera, al cual se le coloca las cintas 
lateralmente como costillas, siendo una solución económica. Asimismo, se contempla la 
instalación de cintas por agrupaciones para cada tipo de especie resultando ahorro de 
tiempo y agua. 

Se contempla que los árboles y arbustos deben recibir riego abundante y espaciado. Un 
riego superficial y continuo permite que la planta desarrolle sus raíces superficiales, que 
no alcanzan la humedad del subsuelo. 

Es necesario que el árbol y arbusto reciban riego abundante para que desarrolle una raíz 
fuerte y profunda. 

Para el riego es necesario cavar alrededor una zanja poco profunda en forma de anillo, 
que bordee la extensión del follaje del árbol con el fin de que las raíces terminales puedan 
absorber mejor el agua. 
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c. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por mes en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

d. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.1.2. Especies arbustivas 

7.6.1.2.1. Tessaria integrifolia (Pájaro bobo), incl. siembra y transporte 

a. Descripción: 

Tessaria integrifolia, especie arbustiva, silvestre, rústica de crecimiento rápido y 
espontáneo, de raíces estables y tallos flexibles frente a las avenidas del agua. La 
dimensión del individuo debe tener 0.40-0.60 m mínimo de altura, sin evidencias de 
daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Procedimiento: 

La especie Tessaria integrifolia no se produce en viveros actualmente en Perú, pero se 
contempla emplear este método mediante acuerdos con viveristas. Se propone producir 
de dos maneras, principalmente por recolección de esquejes, por su rapidez de 
crecimiento, y por recolección de semillas. Dependiendo de la época del año, con una 
buena planificación se puede trabajar a la vez para complementar la producción de esta 
especie. Estas dos formas son válidas, pues si nos encontramos en los meses antes de las 
lluvias, nos queda recolectar semillas y llevarlas al vivero para la siembra y el desarrollo.  

En vivero, es importante que se realice bajo una malla raschel. En un plazo de 30 días, ya 
se puede identificar que ha habido un desarrollo de alrededor de 25 o 35 cm de altura, y 
rápidamente se desarrolla la foliación. El período ideal para reproducción de las plantas 
después del verano.  

Independiente de si la producción es por esquejes o semillas, se detalla que la tierra de 
chacra con musgo y compost o humus de lombriz es la que debe aportarse para el 
correcto desarrollo de la planta. La proporción en un metro cúbico de tierra son 4 bolsas 
de 2 kilos de musgo y 1 bolsa de 6 kilos de compost.  

Producción por esquejes: Se utilizan ramas de plantas madre, esquejes, los cuales son 
una porción de la planta, siendo casi siempre los extremos superiores de las ramas 
jóvenes, pero también pueden ser hojas. Dichos cortes se introducen directamente en 
un sustrato o directamente en el suelo, para que enraíce con intención de reproducirla. 
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Esta forma se llama reproducción asexual, ya que, a diferencia de la sexual, no necesita 
fecundación. Para enraizar más rápido, se puede ayudar con hormonas enraizantes.  

El día en que se realizan los cortes con tijera de podar, se recolectan muchos esquejes, 
es ideal colocarlo inmediatamente en un balde agua o envuelto en periódico húmedo 
hasta llevarlo al vivero. Los esquejes a recolectar, mediante corte tipo poda, deben ser 
todos del mismo tamaño, dependiendo del tipo de especie. A la semana de la recolección, 
se trasplantan los esquejes a bolsas de 9”x9”. En principio, 1 1/2 mes más tarde, se tienen 
plantas de 60 cm de desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su trasplante a 
terreno definitivo. 

Producción por semillas: Se trabaja en camas almacigueras. Previamente, se realiza una 
recolección de las semillas, su secado y selección, a fin de eliminar con anterioridad las 
semillas dañadas. La germinación tarda alrededor de 15 días, y se repica a las 5 semanas 
una vez alcanzan entre 5 y 10 cm de altura. Realizar constante riego tanto en verano 
como en invierno. En principio, 4 meses más tarde, se tienen plantas de 40 cm de 
desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su trasplante a terreno definitivo.  

Según el plano de trazado, para su plantación se excavan hoyos de diámetro 50cm, y 
profundidad 50cm como mínimo, en los que se hace aporte de mezcla de tierra de chacra 
65%, compost maduro 25% y guano o estiércol 10%. 

c. Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantas colocadas correctamente y previa verificación del supervisor de obra. 

7.6.1.2.2. Baccharis latifolia (Chilco), incl. siembra y transporte 

a. Descripción: 

Baccharis latifolia, especie arbustiva, silvestre, rústica de crecimiento rápido y 
espontáneo, de raíces estables y tallos flexibles frente a las avenidas del agua. La 
dimensión del individuo debe tener 0.40-0.60 m mínimo de altura, sin evidencias de 
daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Procedimiento: 

La especie Baccharis latifolia no se produce en viveros actualmente en Perú, pero se 
contempla emplear este método mediante acuerdos con viveristas. Se propone producir 
de dos maneras, principalmente por recolección de esquejes, por su rapidez de 
crecimiento, y por recolección de semillas. Dependiendo de la época del año, con una 
buena planificación se puede trabajar a la vez para complementar la producción de esta 
especie. Estas dos formas son válidas, pues si nos encontramos en los meses antes de las 
lluvias, nos queda recolectar semillas y llevarlas al vivero para la siembra y el desarrollo.  

En vivero, es importante que se realice bajo una malla raschel. En un plazo de 30 días, ya 
se puede identificar que ha habido un desarrollo de alrededor de 25 o 35 cm de altura, y 
rápidamente se desarrolla la foliación. El período ideal para reproducción de las plantas 
después del verano.  
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Independiente de si la producción es por esquejes o semillas, se detalla que la tierra de 
chacra con musgo y compost o humus de lombriz es la que debe aportarse para el 
correcto desarrollo de la planta. La proporción en un metro cúbico de tierra son 4 bolsas 
de 2 kilos de musgo y 1 bolsa de 6 kilos de compost.  

Producción por esquejes: Se utilizan ramas de plantas madre, esquejes, los cuales son 
una porción de la planta, siendo casi siempre los extremos superiores de las ramas 
jóvenes, pero también pueden ser hojas. Dichos cortes se introducen directamente en 
un sustrato o directamente en el suelo, para que enraíce con intención de reproducirla. 
Esta forma se llama reproducción asexual, ya que, a diferencia de la sexual, no necesita 
fecundación. Para enraizar más rápido, se puede ayudar con hormonas enraizantes.  

El día en que se realizan los cortes con tijera de podar, se recolectan muchos esquejes, 
es ideal colocarlo inmediatamente en un balde agua o envuelto en periódico húmedo 
hasta llevarlo al vivero. Los esquejes a recolectar, mediante corte tipo poda, deben ser 
todos del mismo tamaño, dependiendo del tipo de especie. Los esquejes de Baccharis 
latifolia, pueden ser entre 8 a 20cm. A la semana de la recolección, se trasplantan los 
esquejes a bolsas de 9”x9”. En principio, 3 meses más tarde, se tienen plantas de 60 cm 
de desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su trasplante a terreno definitivo.  

Como dato referencial, en el Instituto de Ecología de la UMSA (Universidad Mayor San 
Andrés de Bolivia), se realizaron ensayos de reproducción de Baccharis latifolia y los 
mejores resultados fueron por producción fundamentada en la utilización de las partes 
basales de las ramas, lo que también puede ser definido como tallos de gran vigor, ramas 
o esquejes. Como dato complementario, la producción, en este caso citado, fue realizada 
en condiciones de semisombra.  

Producción por semillas: Se trabaja en camas almacigueras. Previamente, se realiza una 
recolección de las semillas, su secado y selección, a fin de eliminar con anterioridad las 
semillas dañadas. La germinación tarda alrededor de 15 días, y se repica a las 5 semanas 
una vez alcanzan entre 5 y 10 cm de altura. Realizar constante riego tanto en verano 
como en invierno. En principio, 4 meses más tarde, se tienen plantas de 40 cm de 
desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su trasplante a terreno definitivo.  

Según el plano de trazado, para su plantación se excavan hoyos de diámetro 50cm, y 
profundidad 50cm como mínimo, en los que se hace aporte de mezcla de tierra de chacra 
65%, compost maduro 25% y guano o estiércol 10%. 

c. Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantas colocadas correctamente y previa verificación del supervisor de obra. 

7.6.1.3. Especies arbóreas 

Las especies definidas son Schinus molle (molle) y Acacia macracantha (Huarango), árboles 
rústicos y silvestres que se reproducen a partir de semillas. El Schinus molle es producida por 
viveros de todo el Perú. En muy menor proporción en algunos viveros de la costa se produce 
Acacia macracantha. 
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La provisión y plantación de árboles serán ejecutadas de acuerdo a lo indicado en plano de 
paisajismo. Las especies descritas en las presentes especificaciones técnicas deberán 
presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de insectos, plagas y enfermedades, además 
de presentarse bien ramificados y formados, con un pan de tierra íntegro con envoltura de 
plástico. Todos los ejemplares deberán recibir el visto bueno, previo a la recepción de 
especies en obra. Para ello, es necesario que todos los ejemplares cumplan con la 
especificación técnica de cada especie. 

7.6.1.3.1. Schinus molle (Molle), incl. siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Schinus molle, árbol rústico y silvestre que se reproduce a partir de semillas 
en vivero. La dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido desde 
el cuello del árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 
ramificaciones primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes 
patógenos. La copa foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de 
formación. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.03.01 Schinus molle (Molle), incl. siembra y transporte 

06.05.03.01 Schinus molle (Molle), incl. siembra y transporte 

Producción: 

Producción por semillas: Se trabaja en camas almacigueras. Previamente, se realiza una 
recolección de las semillas, su secado y selección, a fin de eliminar con anterioridad las 
semillas dañadas. La germinación tarda alrededor de 7-10 días. Realizar constante riego 
tanto en verano como en invierno. Luego de 4 a 6 semanas, se trasplantan los esquejes a 
bolsas de 7”x7” o 10”x7”, y a las 12 semanas, se trasplantan a bolsas de 12”x18” o 
14”x18”. Se trasplanta a terreno definitivo a los 12 meses, una vez alcanzada la altura de 
1.00-1.50 m. 

Apertura de hoyos y preparación de suelo: 

En las áreas destinadas a la plantación de árboles, según los planos de Paisajismo, el 
subcontratista deberá excavar hoyos 20% más grandes que el tamaño del cepellón a 
plantar, considerando un tamaño mínimo de Ø 80cm y altura 80cm, para una futura 
enmienda de terreno y plantación de especies. 

En el caso de detectarse estratos que implique un corte drástico del drenaje, deberán ser 
removidas y reemplazarse por el sustrato (65% tierra de chacra, 25% de compost maduro 
y 10% de guano o estiércol). 

Al realizar el hoyo, debe dejarse al costado izquierdo el 50% de la extracción de tierra, 
que corresponde al sustrato superior de terreno natural, sustrato que contiene el número 
mayor de nutrientes del terreno natural. El 50% restante de la extracción de tierra 
correspondiendo a sustrato inferior de terreno natural, deberá dejarse al costado 
derecho del hoyo. Es necesario que ambos montículos de tierra sean harneados, 
quedando libres de áridos mayores a 1 centímetro de diámetro. 
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Se solicita mantener las extracciones de terreno, para su próxima utilización en el proceso 
de plantación de los árboles. 

Es requisito regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una, y en especial 
el día previo a la plantación del árbol, saturar de agua, en un 100%. 

Plantación: 

Antes de comenzar el proceso de plantación del árbol, se solicita al subcontratista regar 
el hoyo con algún tipo de fungicida para desinfectar el suelo, eliminando agentes 
patógenos. 

Se solicita incorporar en el hoyo el 50% de la tierra extraída del terreno natural 
correspondiendo al sustrato superior de este. Esta debe mezclarse previamente con 125 
gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato (según partida 
“Preparación y aporten de sustrato”), para enmendar el hoyo con un suelo enriquecido y 
favorecer el crecimiento vegetal. 

 Luego se solicita depositar perpendicularmente en el interior del hoyo, el cepellón del 
árbol, teniendo especial cuidado con el cuello del árbol. Este debe ubicarse 5 centímetros 
más bajo al nivel de piso terminado, dado por los planos de Paisajismo. En el caso que 
sea necesario se debe rellenar el fondo del hoyo con la enmienda anteriormente descrita, 
para alcanzar el nivel solicitado. 

La bolsa que contiene el cepellón debe ser retirada de manera correcta, evitando el 
movimiento del árbol. La manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero 
el fondo de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y así apoyada en el suelo se evita que 
se desarme el pan de tierra que contiene las raíces, evitando que éstas entren en 
contacto con el aire. 

Estos deben estar 60 centímetros enterrados, acompañando al cepellón del árbol, sin 
dañar las raíces de las especies. 

Se solicita rellenar el hoyo con el 50% del sustrato inferior del terreno natural 
amontonado al lado derecho del hoyo, esta tierra será enmendada previamente 
mezclada con 125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato 
(según partida “Preparación y aporten de sustrato”). 

El hoyo deberá quedar rellenada en su totalidad, manteniendo la rasante entre el nivel 
de terreno terminado y el cuello del árbol, el cual se encuentra 5 centímetros más bajo. 

Finalizado el proceso de relleno, se solicita regar el terreno para lograr una segunda 
saturación de este, con la finalidad de desplazar por medio del agua, el aire que podría 
permanecer en el hoyo y evitar un daño en las raíces. 

Para que el ejemplar quede firmemente plantado, se requiere compactar manualmente 
el terreno de la plantación con cuidado de no dañar las raíces. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los árboles, se procederá a regarlos hasta la saturación enterrando la 
manguera para sacar sacos de aire. El riego adecuado deberá repetirse a lo largo de la 
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obra, hasta la entrega del trabajo total, según el cronograma mostrado en el apartado 
“Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”, y siguiendo las instrucciones que 
oportunamente se recabarán de la inspección técnica. 

Provisión e instalación de tutores para los árboles: 

Todos los árboles nuevos llevarán tutores secos de eucalipto de 2”de diámetro y de 2.60 
m de altura, los que irán enterrados a 0.60 m bajo tierra con carbolíneo u otro producto 
que los proteja para que no se pudra la base, dejando una altura libre sobre el suelo de 
2.00 m. Los tutores deben ser introducidos junto con el árbol, pero nunca posteriormente 
a la plantación de éste, de manera de no dañar sus raíces. 

Los tutores se ponen enfrentando el viento predominante de manera que éstos sujeten 
el árbol y no viceversa. 

Los árboles serán fijados en tres puntos a los tutores mediante cinta plástica de amarre 
con filtro UV especial para este fin, colocada en forma de ocho, para evitar el futuro 
estrangulamiento del árbol. 

b. Densidad de plantación: 

La densidad de plantación de la vegetación Tipo 3 es de 1 unidad cada 4.00 m o un ratio 
de 0.03125 unidades por m2 para cada especie, y de la vegetación Tipo 3a, se considera 
colocar los individuos de forma lineal cada 4.00 m. 

c. Unidad de medida y Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (u), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación de la Supervisión de 
obra. 

d. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 
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Ilustración 01: Esquema de plantación de especies arbóreas Tipo 3. (Elaboración propia, 
2022) 

 

7.6.1.3.2. Acacia macracantha (Huarango), incl. siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Acacia macracantha, árbol rústico y silvestre que se reproduce a partir de 
semillas en vivero. La dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido 
desde el cuello del árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 
ramificaciones primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes 
patógenos. La copa foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de 
formación. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte 

06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte 

b. Procedimiento: 

Producción: 

Producción por semillas: Se trabaja en camas almacigueras. Previamente, se realiza una 
recolección de las semillas, su secado y selección, a fin de eliminar con anterioridad las 
semillas dañadas. La germinación tarda alrededor de 7-10 días. Realizar constante riego 
tanto en verano como en invierno. Luego de 4 a 6 semanas, se trasplantan los esquejes a 
bolsas de 7”x7” o 10”x7”, y a las 12 semanas, se trasplantan a bolsas de 12”x18” o 
14”x18”. Se trasplanta a terreno definitivo a los 12 meses, una vez alcanzada la altura de 
1.00-1.50 m. 

Apertura de hoyos y preparación de suelo: 

En las áreas destinadas a la plantación de árboles, según los planos de Paisajismo, el 
subcontratista deberá excavar hoyos 20% más grandes que el tamaño del cepellón a 
plantar, considerando un tamaño mínimo de Ø 80cm y altura 80cm, para una futura 
enmienda de terreno y plantación de especies. 
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En el caso de detectarse estratos que implique un corte drástico del drenaje, deberán ser 
removidas y reemplazarse por el sustrato (65% tierra de chacra, 25% de compost maduro 
y 10% de guano o estiércol). 

Al realizar el hoyo, debe dejarse al costado izquierdo el 50% de la extracción de tierra, 
que corresponde al sustrato superior de terreno natural, sustrato que contiene el número 
mayor de nutrientes del terreno natural. El 50% restante de la extracción de tierra 
correspondiendo a sustrato inferior de terreno natural, deberá dejarse al costado 
derecho del hoyo. Es necesario que ambos montículos de tierra sean harneados, 
quedando libres de áridos mayores a 1 centímetro de diámetro. 

Se solicita mantener las extracciones de terreno, para su próxima utilización en el proceso 
de plantación de los árboles. 

Es requisito regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una, y en especial 
el día previo a la plantación del árbol, saturar de agua, en un 100%. 

Plantación 

Antes de comenzar el proceso de plantación del árbol, se solicita al subcontratista regar 
el hoyo con algún tipo de fungicida para desinfectar el suelo, eliminando agentes 
patógenos. 

Se solicita incorporar en el hoyo el 50% de la tierra extraída del terreno natural 
correspondiendo al sustrato superior de este. Esta debe mezclarse previamente con 125 
gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato (según partida 
“Preparación y aporten de sustrato”), para enmendar el hoyo con un suelo enriquecido y 
favorecer el crecimiento vegetal. 

Luego se solicita depositar perpendicularmente en el interior del hoyo, el cepellón del 
árbol, teniendo especial cuidado con el cuello del árbol. Este debe ubicarse 5 centímetros 
más bajo al nivel de piso terminado, dado por los planos de Paisajismo. En el caso que 
sea necesario se debe rellenar el fondo del hoyo con la enmienda anteriormente descrita, 
para alcanzar el nivel solicitado. 

La bolsa que contiene el cepellón debe ser retirada de manera correcta, evitando el 
movimiento del árbol. La manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero 
el fondo de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y así apoyada en el suelo se evita que 
se desarme el pan de tierra que contiene las raíces, evitando que éstas entren en 
contacto con el aire. 

Estos deben estar 60 centímetros enterrados, acompañando al cepellón del árbol, sin 
dañar las raíces de las especies. 

Se solicita rellenar el hoyo con el 50% del sustrato inferior del terreno natural 
amontonado al lado derecho del hoyo, esta tierra será enmendada previamente 
mezclada con 125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato 
(según partida “Preparación y aporten de sustrato”). 

El hoyo deberá quedar rellenada en su totalidad, manteniendo la rasante entre el nivel 
de terreno terminado y el cuello del árbol, el cual se encuentra 5 centímetros más bajo. 
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Finalizado el proceso de relleno, se solicita regar el terreno para lograr una segunda 
saturación de este, con la finalidad de desplazar por medio del agua, el aire que podría 
permanecer en el hoyo y evitar un daño en las raíces. 

Para que el ejemplar quede firmemente plantado, se requiere compactar manualmente 
el terreno de la plantación con cuidado de no dañar las raíces. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los árboles, se procederá a regarlos hasta la saturación enterrando la 
manguera para sacar sacos de aire. El riego adecuado deberá repetirse a lo largo de la 
obra, hasta la entrega del trabajo total, según el cronograma mostrado en el apartado 
“Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”, y siguiendo las instrucciones que 
oportunamente se recabarán de la inspección técnica. 

Provisión e instalación de tutores para los árboles: 

Todos los árboles nuevos llevarán tutores secos de eucalipto de 2”de diámetro y de 2.60 
m de altura, los que irán enterrados a 0.60 m bajo tierra con carbolíneo u otro producto 
que los proteja para que no se pudra la base, dejando una altura libre sobre el suelo de 
2.00 m. Los tutores deben ser introducidos junto con el árbol, pero nunca posteriormente 
a la plantación de éste, de manera de no dañar sus raíces. 

Los tutores se ponen enfrentando el viento predominante de manera que éstos sujeten 
el árbol y no viceversa. 

Los árboles serán fijados en tres puntos a los tutores mediante cinta plástica de amarre 
con filtro UV especial para este fin, colocada en forma de ocho, para evitar el futuro 
estrangulamiento del árbol. 

c. Densidad de plantación: 

 La densidad de plantación de la vegetación Tipo 3 es de 1 unidad cada 4.00 m o un ratio 
de 0.03125 unidades por m2 para cada especie, y de la vegetación Tipo 3a, se considera 
colocar los individuos de forma lineal cada 4.00 m. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (u), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación de la Supervisión de 
obra. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 
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Ilustración 02. Esquemas de plantación de especies arbóreas Tipo 3a. (Elaboración 
propia, 2022) 

 

Ilustración 03. Esquema de área de intervención para plantación de especies arbóreas 
Tipo 3a. (Elaboración propia, 2022) 

 

 

7.6.1.3.3. Salix humboldtiana (Sauce) incluye siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Salix humboldtiana, que se reproduce por estacas en vivero. La dimensión del 
individuo debe tener 1.30 m mínimo de altura medido desde el cuello del árbol, diámetro 
mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 ramificaciones primarias, sin 
evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. La copa foliada y 
equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de formación. 

b. Procedimiento: 

Producción: 
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Producción por estacas: Se recolectan ramas de 1.00 m de longitud para lograr buen 
enraizamiento. Se acompaña de buen sustrato y riego de modo frecuente en vivero. 

El primer mes va a enraizar, el segundo y tercer mes deben brotar las primeras hojas, 
continuará enraizando y formando más follaje, para luego crecer. En 6 meses puede llegar 
a crecer de 30 a 40cm. En 6 meses la especie ya enraizada, con follaje y haberse 
desarrollado hasta llegar una altura mínima de 1.30 m, está apto para ir a campo 
definitivo. 

Apertura de hoyos y preparación de suelo: 

En las áreas destinadas a la plantación de árboles, según los planos de Paisajismo, el 
subcontratista deberá excavar hoyos 20% más grandes que el tamaño del cepellón a 
plantar, considerando un tamaño mínimo de Ø 80cm y altura 80cm, para una futura 
enmienda de terreno y plantación de especies. 

En el caso de detectarse estratos que implique un corte drástico del drenaje, deberán ser 
removidas y reemplazarse por el sustrato (65% tierra de chacra, 25% de compost maduro 
y 10% de guano o estiércol). 

Al realizar el hoyo, debe dejarse al costado izquierdo el 50% de la extracción de tierra, 
que corresponde al sustrato superior de terreno natural, sustrato que contiene el número 
mayor de nutrientes del terreno natural. El 50% restante de la extracción de tierra 
correspondiendo a sustrato inferior de terreno natural, deberá dejarse al costado 
derecho del hoyo. Es necesario que ambos montículos de tierra sean harneados, 
quedando libres de áridos mayores a 1 centímetro de diámetro. 

Se solicita mantener las extracciones de terreno, para su próxima utilización en el proceso 
de plantación de los árboles. 

Es requisito regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una, y en especial 
el día previo a la plantación del árbol, saturar de agua, en un 100%. 

Plantación 

Antes de comenzar el proceso de plantación del árbol, se solicita al subcontratista regar 
el hoyo con algún tipo de fungicida para desinfectar el suelo, eliminando agentes 
patógenos. 

Se solicita incorporar en el hoyo el 50% de la tierra extraída del terreno natural 
correspondiendo al sustrato superior de este. Esta debe mezclarse previamente con 125 
gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato (según partida 
“Preparación y aporten de sustrato”), para enmendar el hoyo con un suelo enriquecido y 
favorecer el crecimiento vegetal. 

Luego se solicita depositar perpendicularmente en el interior del hoyo, el cepellón del 
árbol, teniendo especial cuidado con el cuello del árbol. Este debe ubicarse 5 centímetros 
más bajo al nivel de piso terminado, dado por los planos de Paisajismo. En el caso que 
sea necesario se debe rellenar el fondo del hoyo con la enmienda anteriormente descrita, 
para alcanzar el nivel solicitado. 
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La bolsa que contiene el cepellón debe ser retirada de manera correcta, evitando el 
movimiento del árbol. La manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero 
el fondo de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y así apoyada en el suelo se evita que 
se desarme el pan de tierra que contiene las raíces, evitando que éstas entren en 
contacto con el aire. 

Estos deben estar 60 centímetros enterrados, acompañando al cepellón del árbol, sin 
dañar las raíces de las especies. 

Se solicita rellenar el hoyo con el 50% del sustrato inferior del terreno natural 
amontonado al lado derecho del hoyo, esta tierra será enmendada previamente 
mezclada con 125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato 
(según partida “Preparación y aporten de sustrato”). 

El hoyo deberá quedar rellenada en su totalidad, manteniendo la rasante entre el nivel 
de terreno terminado y el cuello del árbol, el cual se encuentra 5 centímetros más bajo. 

Finalizado el proceso de relleno, se solicita regar el terreno para lograr una segunda 
saturación de este, con la finalidad de desplazar por medio del agua, el aire que podría 
permanecer en el hoyo y evitar un daño en las raíces. 

Para que el ejemplar quede firmemente plantado, se requiere compactar manualmente 
el terreno de la plantación con cuidado de no dañar las raíces. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los árboles, se procederá a regarlos hasta la saturación enterrando la 
manguera para sacar sacos de aire. El riego adecuado deberá repetirse a lo largo de la 
obra, hasta la entrega del trabajo total, según el cronograma mostrado en el apartado 
“Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”, y siguiendo las instrucciones que 
oportunamente se recabarán de la inspección técnica. 

Provisión e instalación de tutores para los árboles: 

Todos los árboles nuevos llevarán tutores secos de eucalipto de 2”de diámetro y de 2.90 
m de altura, los que irán enterrados a 0.60 m bajo tierra con carbolíneo u otro producto 
que los proteja para que no se pudra la base, dejando una altura libre sobre el suelo de 
2.30 m. Los tutores deben ser introducidos junto con el árbol, pero nunca posteriormente 
a la plantación de éste, de manera de no dañar sus raíces. 

Los tutores se ponen enfrentando el viento predominante de manera que éstos sujeten 
el árbol y no viceversa. 

Los árboles serán fijados en tres puntos a los tutores mediante cinta plástica de amarre 
con filtro UV especial para este fin, colocada en forma de ocho, para evitar el futuro 
estrangulamiento del árbol. 

c. Densidad de plantación: 

La densidad de plantación de la vegetación Tipo 4 es de 1 unidad cada 4.00 m o un ratio 
de 0.0625 unidades por m2 para cada especie. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 83 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

d. Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (u), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación de la Supervisión de 
obra. 

e. Forma de pago: 

La forma de pago se efectuará al precio unitario del presupuesto valorizado 
proporcionalmente al avance físico de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

Ilustración 04. Esquema de plantación de especies arbóreas Tipo 4. (Elaboración propia, 
2022) 

  

7.6.2. Arquitectura 

7.6.2.1. Trabajos provisionales 

7.6.2.1.1. Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca 

a. Descripción: 

Esta partida consiste en llevar al terreno las medidas, ejes, niveles de los planos y ubicar 
en el terreno las medida y formas de los planos, se refiere a la verificación en el campo 
de las dimensiones de pavimentos o plataformados, y de la ubicación de cada una de sus 
obras y adicionales. 

b. Materiales y equipos: 

Se utilizarán yeso, estacas, cordel, barras amarradas con cintas, pintura y otros. Para 
determinar las pendientes longitudinales se recomienda el uso de un clinómetro, nivel de 
ingeniero, estación total, o métodos como nivel tipo A, nivel tipo caballete, nivel de 
manguera, etc. 
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c. Procedimiento: 

Con ayuda de los planos se realizará el marcado del eje y el ancho del sendero con 
estacas, cordeles y yeso, para la excavación manual, perfilado, cortes que se realizaran 
en taludes, zonas de escalinatas, cunetas, alcantarillado y zonas donde se encontraran las 
obras adicionales como puentes peatonales, pasarelas, bancos, descansos, cabañas, 
miradores, barandas, señalética, etc. todos estos según los planos del proyecto. 

d. Unidad de medida y método de medición: 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

7.6.2.2. Pasarela 

7.6.2.2.1. Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada 

a. Descripción: 

Corresponde al entablado de la pasarela elevada de madera huayruro en zona de 
desembocadura del río Cañete, sobre estructura de madera pumaquiro. 

b. Control de calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado.  

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

c. Unidad de medida y método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según los planos 
de detalle. 

7.6.2.2.2. Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela 

a. Descripción: 

Corresponde a las barandas de madera tipo huayruro conformada por montantes 
verticales de sección rectangular 2”x3”, travesaños horizontales de 1.5”x4” y pasamanos 
de 1.5”x5’’, de altura 1.00 m fijadas a estructura de madera de pasarela y plataforma-
mirador en zona de desembocadura del río Cañete. Se contempla la provisión e 
instalación de barandas. 
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b. Control de calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado.  

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado.  

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

c. Unidad de medida y método de medición: 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos 
de Proyecto. 

7.6.2.3. Mobiliario urbano 

7.6.2.3.1. Banca de madera con respaldar. Tipo T1 

a. Descripción: 

Se considera en zona de desembocadura, sobre pasarela y plataforma-mirador de 
madera. Se contempla la provisión e instalación de bancos de madera tornillo con 
respaldar, con pies en plancha de acero corten de 8 mm. 

b. Procedimiento: 

Para el asiento y el respaldo, se preparan las tablas de madera tornillo en cortes según 
planos de detalle.  

Para armado utilizar tornillería en acero inoxidable.  

Anclaje recomendado mediante pernos de expansión en dado de concreto.  

Tratamiento de la madera: La madera debe pasar por un tratamiento de secado realizado 
en fábrica para evitar deformaciones.  

Asimismo, la madera debe ser tratada con impregnante con insecticida antitermitas, 
controlando la humedad para evitar que la madera se hinche, y protegiéndola frente al 
ataque de termitas. Debe tener un contenido de humedad entre 8 y 12%. 

c. Unidad de medida y método de medición: 

Se realizará la medición por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, 
en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos de 
Proyecto. 

7.6.2.3.2. Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) 
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a. Descripción: 

Se trata del suministro e instalación de un módulo de 4 contenedores de reciclaje con 
estructura de madera tornillo y contenedores de listones de madera tornillo tratada y 
pintada. Aplica a las siguientes partidas: 

06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 
Litros C/U) 

06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 
Litros C/U) 

b. Materiales y equipos: 

• Estructura principal: Mediante tablones de madera tornillo de 2” de espesor, 
formando una “U” invertida. 

• Estructura secundaria: De tablones de madera tornillo de 2” de espesor. 
• Contenedores cuadrados formados mediante tablón de madera tornillo de 

6”x3/4” y listones de madera tornillo de 2”x3/4”. 
• Placas informativas de panel fenólico de dimensiones 25cmx25cm y e=18mm + 

vinilo adhesivo con capa protectora antigrafiti y rayos UV. 
• Escuadras metálicas para bolsa de reciclaje. 
• Bisagras de 38mmx38mmx2mm y picaporte de aluminio. 
• Cimentación mediante dados de concreto para anclaje. 

Ilustración 05. Papelera de reciclaje. 

 

c. Procedimiento: 

• Se realizará la identificación de los sectores donde se ubicarán los basureros para 
su colocación. 

• Los basureros a ser instalados previamente serán aprobados por el SUPERVISOR, 
si existieren defectos en los basureros estos serán reparados o en todo caso se 
cambiarán por otros nuevos. 

• Los basureros para instalar serán objeto de seguimiento para reparar cualquier 
desperfecto que hubiera los cuales serán diseñados en coordinación con el 
SUPERVISOR. 

• Se ancla la papelera al dado de concreto mediante plancha metálica tipo 
escuadra de e=8mm y pernos de anclaje. 
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• Tratamiento de la madera: La madera debe pasar por un tratamiento de secado 
realizado en fábrica para evitar deformaciones. Asimismo, la madera debe ser 
tratada con impregnante con insecticida antitermitas, controlando la humedad 
para evitar que la madera se hinche, y protegiéndola frente al ataque de termitas. 
Debe tener un contenido de humedad entre 8 y 12%. El acabado final de la 
madera llevará 3 manos de barniz marino. 

d. Control de Calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado. 

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

e. Unidad de medida y método de medición: 

La unidad de medición será por unidad (und) de módulo de contenedores de basura 
debidamente confeccionado e instalado. 

f. Forma de pago: 

El pago se efectuará, previa autorización de la Supervisión, al precio unitario del contrato 
y la unidad del método de medición ejecutada. El pago constituirá compensación total 
por el costo de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 

7.6.2.3.3. Bancas de madera sobre gavión. Tipo T2 

a. Descripción: 

Se considera en plataformas de llegada. Se contempla la provisión e instalación de bancos 
de madera con respaldar sobre gaviones. 

Ilustración 06. Banca sobre gaviones.  
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b. Materiales y equipos: 

• Base de gavión de malla galvanizada 

• Respaldo de tabla de madera tornillo de 1”x5” 

• Asiento de tablas de madera tornillo de 1”x5” 

• Tabla de madera de 1”x5” para faldón frontal. 

• Tubo metálico de sección cuadrada de 2”x2” 

c. Procedimiento: 

El proceso de construcción se da en dos etapas. Durante la primera se corta toda la 
periferia metálica y se realizan todas las uniones para darle forma al gavión. Luego se 
suelda la malla metálica. En paralelo se preparan las tablas de madera con preservante 
contra humedad e insectos, así como con un acabado final barnizado en barniz marino. 
Ambos elementos se dejan listos para su instalación in situ. 

La segunda etapa de construcción se realiza en el lugar de la intervención. Primero se 
aseguran al suelo para luego ser rellenados con piedra. Se termina de sellar soldando la 
última cara con malla metálica. A continuación, se colocan planchas metálicas de tipo 
escuadra sobre la caja de gaviones según detalle en planos. Estas planchas poseen pernos 
soldados a los cuales se les inyectará pegamento epóxico para su fijación a la caja de 
gaviones. Sobre las planchas, se colocan tubos metálicos de 2”x2” que se fijarán a la 
plancha metálica mediante pernos de anclaje. Finalmente, estos tubos recibirán a los 
tablones de madera tornillo de 1”x5” tanto del asiento como del respaldar fijándose con 
pernos. A la madera, finalmente, se le aplicará 3 manos de barniz marino. 

Para el armado de la caja se utiliza malla de acero electrosoldada, cerrada por todos los 
lados y reforzada con el mismo alambre. El gavión se rellena con piedras o canto rodado 
como la del muro de gavión de tamaño mínimo de diez centímetros de diámetro, que 
estén libres de material vegetal, tierra u otros. El tamaño recomendado es de 10 a 20 cm. 
El relleno se puede realizar de forma manual o mediante máquinas, en ambos casos, se 
debe evitar la descarga de forma violenta, el roce y los golpes, para no dañar la malla. Se 
dejan varillas metálicas para asegurar los asientos de madera a la estructura del gavión 
una vez instalado. 

Para los asientos y el respaldo se utilizan tablones de madera tornillo en cortes según 
planos de detalle, y son asegurados in situ con varillas de metal para evitar que sean 
vandalizados. Luego, se aplica dos capas de preservante contra humedad y polillas. El 
acabado final se hace con tres capas de barniz marino. 

La estabilidad de la banca está dada por su peso propio. Las cargas horizontales se 
compensan con el rozamiento en el terreno de apoyo. 

Tratamiento de la madera: 
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La madera debe pasar por un tratamiento de secado realizado en fábrica para evitar 
deformaciones. Asimismo, la madera debe ser tratada con impregnante con insecticida 
antitermitas, controlando la humedad para evitar que la madera se hinche, y 
protegiéndola frente al ataque de termitas. Debe tener un contenido de humedad entre 
8 y 12%. 

d. Control de Calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado. 

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

e. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, 
en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

f. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.2.3.4. Piedra ornamental para espacio público 

a. Descripción: 

Se considera en plataformas alrededor de los árboles. Se contempla la provisión e 
instalación de piedras obtenidas del río para su posicionamiento de forma escultórica en 
plataformas. 

Ilustración 07. Piedra ornamental. 
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b. Procedimiento: 

Extraer piedras del río de zonas próximas a la intervención, en tamaños 30-60cm - de 
diámetro. Generar un tallado de tal forma que la piedra pueda ser usada como asiento 
en algunos casos. Colocar las piedras según ubicación en planos. 

c.  Unidad de medida y método de medición: 

La unidad de medición será por unidad (und). 

d. Forma de pago: 

El pago se efectuará, previa autorización de la Supervisión, al precio unitario del contrato 
y la unidad del método de medición ejecutada. El pago constituirá compensación total 
por el costo de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 

7.6.2.3.5. Panel informativo h=1.25m. Tipo A 

a. Descripción: 

Con el fin de brindar información del sitio y su ubicación, además de divulgar y reforzar 
la puesta en valor del paisaje, se considera en espacios públicos, en zonas con vistas al 
paisaje u elementos de interés. Se contempla la provisión e instalación de panel 
informativo. Aplica para las siguientes partidas: 

06.02.04.03 Panel Informativo h=1.25m. Tipo A 

06.05.08.01 Panel Informativo h=1.25m. Tipo A 

Ilustración 08. Panel informativo Tipo A. Imagen referencial. 

b. Procedimiento: 

Armar estructura de madera tornillo con doble soporte de sección cuadrada de 90x90 
mm con altura de 1.25 m, anclada a terreno mediante fijación metálica en dado de 
concreto según plano de detalle. Incorporar superficie formada por un panel compuesto 
por dos contraplacados de panel fenólico de 18 mm laminado con vinilo adhesivo impreso 
con el contenido gráfico correspondiente según proyecto, con una capa protectora anti-
grafiti y rayos UV. 

Tratamiento de la madera: La madera debe pasar por un tratamiento de secado realizado 
en fábrica para evitar deformaciones. Asimismo, la madera debe ser tratada con 
impregnante con insecticida antitermitas, controlando la humedad para evitar que la 
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madera se hinche, y protegiéndola frente al ataque de termitas. Debe tener un contenido 
de humedad entre 8 y 12%. El acabado final de la madera llevará 3 manos de barniz 
marino. 

c. Control de Calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado. 

 A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

Colocación de vinil: 

Verificar que la superficie para la colocación del vinil se encuentre lisa, limpia y en buen 
estado. 

Colocar el vinil sobre el panel despegando el papel protector de la parte trasera con 
cuidado de que no se pegue inmediatamente al panel. 

Adherir el vinil al panel de arriba hacia abajo sin que queden arrugas con el apoyo de una 
espátula o tarjeta. 

Una vez adherido el vinil a la superficie, aplicar presión nuevamente con el plástico, 
comenzando del centro hacia los bordes con cuidado, y evitando que queden burbujas 
de aire o pliegues por arrugas del vinil. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por unidad (u) en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, 
en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos de 
Proyecto. 

e. Forma de pago: 

El pago se efectuará, previa autorización de la Supervisión, al precio unitario del contrato 
y la unidad del método de medición ejecutada. El pago constituirá compensación total 
por el costo de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 

7.6.2.3.6. Panel informativo h=2.10m. Tipo B 

a. Descripción: 

Con el fin de brindar información del sitio y su ubicación, además de divulgar y reforzar 
la puesta en valor del paisaje, se considera en espacios públicos, en zonas de ingresos o 
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los primeros espacios de llegada. Se contempla la provisión e instalación de panel 
informativo. Aplica para las siguientes partidas: 

06.02.04.04 Panel Informativo h=2.10m. Tipo B 

06.05.08.02 Panel Informativo h=2.10m. Tipo B 

Ilustración 09. Panel informativo Tipo B. Imagen referencial. 

b. Procedimiento: 

Armar estructura de madera tornillo con doble soporte de sección cuadrada de 90x90 
mm con altura de 2.10 m, anclada a terreno mediante fijación metálica en dado de 
concreto según plano de detalle. Incorporar panel compuesto por dos contraplacados de 
panel fenólico de 18 mm laminado con vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico 
correspondiente según proyecto, con una capa protectora anti-grafiti y rayos UV. 

Tratamiento de la madera: 

La madera debe pasar por un tratamiento de secado realizado en fábrica para evitar 
deformaciones. Asimismo, la madera debe ser tratada con impregnante con insecticida 
antitermitas, controlando la humedad para evitar que la madera se hinche, y 
protegiéndola frente al ataque de termitas. Debe tener un contenido de humedad entre 
8 y 12%. El acabado final se hace con tres capas de barniz marino. 

c. Control de Calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado. 

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

Colocación de vinil: 
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Verificar que la superficie para la colocación del vinil se encuentre lisa, limpia y en buen 
estado. 

Colocar el vinil sobre el panel despegando el papel protector de la parte trasera con 
cuidado de que no se pegue inmediatamente al panel. 

Adherir el vinil al panel de arriba hacia abajo sin que queden arrugas con el apoyo de una 
espátula o tarjeta. 

Una vez adherido el vinil a la superficie, aplicar presión nuevamente con el plástico, 
comenzando del centro hacia los bordes con cuidado, y evitando que queden burbujas 
de aire o pliegues por arrugas del vinil. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por unidad (u) en las zonas definidas en el proyecto. Se medirá, 
en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos de 
Proyecto. 

e. Forma de pago: 

El pago se efectuará, previa autorización de la Supervisión, al precio unitario del contrato 
y la unidad del método de medición ejecutada. El pago constituirá compensación total 
por el costo de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 

7.6.3. Espacio público próximo a Bocatoma Fortaleza 

7.6.3.1. Preparación del terreno 

7.6.3.1.1. Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

Ver especificación técnica “Ubicación y delimitación de la zona de trabajo”. 

7.6.3.1.2. Trazado, marcación y estacado 

Ver especificación técnica “Trazado, marcación y estacado”. 

7.6.3.1.3. Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales 

Ver especificación técnica “Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales”. 

7.6.3.1.4. Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) 

Ver especificación técnica “Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte)”. 

7.6.3.1.5. Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm 

a. Descripción: 

Consiste en remover el suelo tanto como sea posible, a fin de darle más porosidad y para 
que pueda ser capaz de infiltrar mayor cantidad de agua y permita el crecimiento 
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radicular de las plantas. Es recomendable remover el suelo a una profundidad de hasta 
25 cm. 

b. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

c. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.1.6. Rastrillado del terreno 

a. Descripción: 

Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales, 
mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra. 

b. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

c. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.1.7. Riego de áreas vegetadas con camión cisterna 

Ver especificación técnica “Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”. 

7.6.3.2. Especies arbustivas 

7.6.3.2.1. Galvezia fruticosa (Galvezia) incluye siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Galvezia fruticosa, arbusto que se propaga por esquejes en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 0.40 m mínimo de altura, diámetro de follaje 40 cm 
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para ser llevados a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Procedimiento: 

Producción: 

Producción por esquejes: Se utilizan ramas de plantas madre, esquejes, considerando 
de 8 cm de longitud, los cuales son una porción de la planta, siendo casi siempre los 
extremos superiores de las ramas jóvenes, pero también pueden ser hojas. Dichos 
cortes se introducen directamente en un sustrato o directamente en el suelo, para 
que enraíce con intención de reproducirla. Esta forma se llama reproducción asexual, 
ya que, a diferencia de la sexual, no necesita fecundación. Para enraizar más rápido, 
se puede ayudar con hormonas enraizantes. 

El día en que se realizan los cortes con tijera de podar, se recolectan muchos 
esquejes, es ideal colocarlo inmediatamente en un balde agua o envuelto en 
periódico húmedo hasta llevarlo al vivero. Los esquejes a recolectar, mediante corte 
tipo poda, deben ser todos del mismo tamaño. Luego de 4 a 5 semanas de la 
recolección, se trasplantan los esquejes a bolsas de 7”x7”. A las 12 semanas, se 
trasplanta a bolsas de 12”x12”. En principio, 4 meses más tarde, se tienen plantas de 
40 cm de desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su trasplante a terreno 
definitivo. 

Apertura de hoyos y preparación de suelo: 

Se ejecutarán hoyos considerando un tamaño mínimo de Ø 50cm y altura 50cm. En 
caso de venir arbustos en panes mayores a las dimensiones anteriores descritas, el 
hoyo deberá ser tal, que sea mayor en 10 cm por los bordes. 

En el caso de detectarse estratos que implique un corte drástico del drenaje, deberán 
ser removidas y reemplazarse por el sustrato (65% tierra de chacra, 25% de compost 
maduro y 10% de guano o estiércol). 

Al realizar el hoyo, debe dejarse al costado izquierdo el 50% de la extracción de tierra, 
que corresponde al sustrato superior de terreno natural, sustrato que contiene el 
número mayor de nutrientes del terreno natural. El 50% restante de la extracción de 
tierra correspondiendo a sustrato inferior de terreno natural, deberá dejarse al 
costado derecho del hoyo. Es necesario que ambos montículos de tierra sean 
tamizados, quedando libres de áridos mayores a 1 centímetro de diámetro. 

Es requisito regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una semana, y 
en especial el día previo a la plantación del arbusto, saturar de agua, en un 100%. 

Plantación 

Antes de comenzar el proceso de plantación del arbusto, se solicita al subcontratista 
regar el hoyo con algún tipo de fungicida para desinfectar el suelo, eliminando 
agentes patógenos. 
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Se solicita incorporar en el hoyo el 50% de la tierra extraída del terreno natural 
correspondiendo al sustrato superior de este. Esta debe mezclarse previamente con 
125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato (según partida 
“Preparación y aporte de sustrato”), para enmendar el hoyo con un suelo enriquecido 
y favorecer el crecimiento vegetal. 

Se procederá a colocar cada uno de los arbustos, perfectamente vertical, cuidando 
que el nivel del cuello se mantenga céntrico y a 5 centímetros inferior al nivel de 
terreno terminado dado por los planos de paisajismo. En el caso que sea necesario 
rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado, se solicita hacer la enmienda tal 
como se especificó anteriormente. 

La bolsa que contiene el cepellón debe ser retirada de manera correcta, evitando el 
movimiento. La manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el 
fondo de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y así apoyada en el suelo se evita que 
se desarme el pan de tierra que contiene las raíces, evitando que estas entren en 
contacto con el aire. 

Se solicita rellenar el hoyo con el 50% del sustrato inferior del terreno natural 
amontonado al lado derecho del hoyo, esta tierra será enmendada previamente 
mezclada con 125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato 
(según partida “Preparación y aporte de sustrato”). 

El hoyo deberá quedar rellenado en su totalidad, manteniendo la rasante entre el 
nivel de terreno terminado y el cuello del arbusto, el cual se encuentra 5 centímetros 
más bajo. 

Para terminar el proceso, se apisonará con cuidado, pero firmemente, hasta llegar al 
nivel definitivo. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los arbustos, se procederá a regarlos hasta la saturación enterrando 
la manguera para sacar sacos de aire. El riego adecuado deberá repetirse a lo largo 
de la obra, hasta la entrega del trabajo total, según el cronograma mostrado en el 
apartado “Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”, y siguiendo las 
instrucciones que oportunamente se recabarán de la inspección técnica. 

c. Densidad de plantación: 

La densidad de plantación es según diseño. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación del supervisor de 
obra. 
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e.  Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.2.2. Bougainvillea peruviana (Buganvilla) incluye siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Bougainvillea peruviana, arbusto que se propaga por estacas en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 0.50 m mínimo de altura, diámetro de follaje 50 cm 
para ser llevados a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

b. Procedimiento: 

Producción: 

Producción por estacas: Se recolectan ramas de 20 cm de longitud para lograr buen 
enraizamiento. Estas deben tener 2 a 3 yemas basales mínimo, siendo tejidos 
importantes de donde se garantiza el desarrollo de la planta. La propagación por estacas 
enraíza mejor que otros órganos porque tienen mayor cantidad de tejido, facilitando la 
formación de raíces. Recolectar estacas con presencia de hojas ya que estas aceleran la 
tasa de formación de raíces y el número de raíces es proporcional al área foliar. Se 
acompaña de buen sustrato y riego de modo frecuente en vivero. 

Luego de 5 a 6 semanas de la recolección, se trasplantan las estacas a bolsas de 7”x7” o 
10”x7”. A las 12 semanas, se trasplantan a bolsas de 12”x12”. En principio, 10 meses más 
tarde, se tienen plantas de 50 cm de desarrollo y se consideran aptas para el inicio de su 
trasplante a terreno definitivo. 

Apertura de hoyos y preparación de suelo: 

Se ejecutarán hoyos considerando un tamaño mínimo de Ø 50cm y altura 50cm. En caso 
de venir arbustos en panes mayores a las dimensiones anteriores descritas, el hoyo 
deberá ser tal, que sea mayor en 10 cm por los bordes. 

En el caso de detectarse estratos que implique un corte drástico del drenaje, deberán ser 
removidas y reemplazarse por el sustrato (65% tierra de chacra, 25% de compost maduro 
y 10% de guano o estiércol). 

Al realizar el hoyo, debe dejarse al costado izquierdo el 50% de la extracción de tierra, 
que corresponde al sustrato superior de terreno natural, sustrato que contiene el número 
mayor de nutrientes del terreno natural. El 50% restante de la extracción de tierra 
correspondiendo a sustrato inferior de terreno natural, deberá dejarse al costado 
derecho del hoyo. Es necesario que ambos montículos de tierra sean tamizados, 
quedando libres de áridos mayores a 1 centímetro de diámetro. 
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Es requisito regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una semana, y en 
especial el día previo a la plantación del arbusto, saturar de agua, en un 100%. 

Plantación 

Antes de comenzar el proceso de plantación del arbusto, se solicita al subcontratista 
regar el hoyo con algún tipo de fungicida para desinfectar el suelo, eliminando agentes 
patógenos. 

Se solicita incorporar en el hoyo el 50% de la tierra extraída del terreno natural 
correspondiendo al sustrato superior de este. Esta debe mezclarse previamente con 125 
gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato (según partida 
“Preparación y aporte de sustrato”), para enmendar el hoyo con un suelo enriquecido y 
favorecer el crecimiento vegetal. 

Se procederá a colocar cada uno de los arbustos, perfectamente vertical, cuidando que 
el nivel del cuello se mantenga céntrico y a 5 centímetros inferior al nivel de terreno 
terminado dado por los planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el 
fondo hasta alcanzar el nivel solicitado, se solicita hacer la enmienda tal como se 
especificó anteriormente. 

La bolsa que contiene el cepellón debe ser retirada de manera correcta, evitando el 
movimiento. La manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo 
de la bolsa para deslizar ésta hacia arriba y así apoyada en el suelo se evita que se 
desarme el pan de tierra que contiene las raíces, evitando que estas entren en contacto 
con el aire. 

Se solicita rellenar el hoyo con el 50% del sustrato inferior del terreno natural 
amontonado al lado derecho del hoyo, esta tierra será enmendada previamente 
mezclada con 125 gramos de bioestimulante y compost de buena calidad o sustrato 
(según partida “Preparación y aporte de sustrato”). 

El hoyo deberá quedar rellenado en su totalidad, manteniendo la rasante entre el nivel 
de terreno terminado y el cuello del arbusto, el cual se encuentra 5 centímetros más bajo. 

Para terminar el proceso, se apisonará con cuidado, pero firmemente, hasta llegar al nivel 
definitivo. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los arbustos, se procederá a regarlos hasta la saturación enterrando la 
manguera para sacar sacos de aire. El riego adecuado deberá repetirse a lo largo de la 
obra, hasta la entrega del trabajo total, según el cronograma mostrado en el apartado 
“Riego de áreas vegetadas con camión cisterna”, y siguiendo las instrucciones que 
oportunamente se recabarán de la inspección técnica. 

c. Densidad de plantación: 

La densidad de plantación es según diseño. 
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d. Unidad de medida y Método de medición: 

La unidad de medida será por unidad (und), cuyo metrado se realizará de acuerdo a la 
cantidad de plantones colocados correctamente y previa verificación del supervisor de 
obra. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.3. Especies cubresuelos 

7.6.3.3.1. Lippia nodiflora (Bella alfombra) incluye siembra y transporte 

a. Descripción: 

La especie Lippia nodiflora es un tapizante que se propaga por esquejes en vivero. La 
planta debe tener un diámetro de follaje 20 cm y una altura de 2 a 10cm para ser llevados 
a campo definitivo. El tapizante deberá tener hojas enteras verdes y estar con un 60% de 
raíces. 

b. Procedimiento: 

Producción: 

Producción por esquejes: Se utilizan ramas de plantas madre, esquejes, considerando 
de 3-5 cm de longitud, los cuales son una porción de la planta, siendo casi siempre 
los extremos superiores de las ramas jóvenes, pero también pueden ser hojas. Dichos 
cortes se introducen directamente en un sustrato o directamente en el suelo, para 
que enraíce con intención de reproducirla. Esta forma se llama reproducción asexual, 
ya que, a diferencia de la sexual, no necesita fecundación. Para enraizar más rápido, 
se puede ayudar con hormonas enraizantes. 

El día en que se realizan los cortes con tijera de podar, se recolectan muchos 
esquejes, es ideal colocarlo inmediatamente en un balde agua o envuelto en 
periódico húmedo hasta llevarlo al vivero. Los esquejes a recolectar, mediante corte 
tipo poda, deben ser todos del mismo tamaño. 

Se trasplantan los esquejes a bolsas de 6”x6” o 7”x7. En principio, 2 meses más tarde, 
se tienen plantas de 20x20 cm de desarrollo y se consideran aptas para el inicio de 
su trasplante a terreno definitivo. 

Preparación de suelo: 

Nivelar y preparar el suelo con una capa de 10cm de tierra de chacra y espolvoreando 
1 costal de abono de vaca por 4 m2. El suelo deberá estar en buenas condiciones 
fitosanitarias. 
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Plantación 

El día anterior previo a la plantación se deberá regar hasta saturar. Se procederá a 
colocar las plántulas perfectamente verticales, cuidando que el nivel del cuello se 
mantenga, que no sea plantado ni más profundo ni más saliente que como 
originalmente estaba en su bolsa. Se apisonará con cuidado, pero firmemente, hasta 
llegar al nivel definitivo. Las plántulas irán plantadas en pequeños hoyos de 30cm de 
diámetro y 10cm de profundidad. La plantación incluye el 1er riego después de 
instalado. 

Riego de plantación: 

Una vez plantado los cubresuelos, se procederá a regarlos hasta la saturación. El riego 
adecuado deberá repetirse a lo largo de la obra, hasta la entrega del trabajo total, 
según el cronograma mostrado en el apartado “Riego de áreas vegetadas con camión 
cisterna”, y siguiendo las instrucciones que oportunamente se recabarán de la 
inspección técnica. 

c. Densidad de plantación: 

La densidad de plantación es de 9 unidades por m2. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2), cuyo metrado se realizará de 
acuerdo al área plantada correctamente y previa verificación del supervisor de obra. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.4. Formación de senderos y plataformas 

7.6.3.4.1. Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15 m (incluye 
material) 

a. Descripción: 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de materiales granulares, que 
pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, con inclusión o no de algún tipo de 
estabilizador o ligante, debidamente aprobados, que se colocan sobre afirmado. 

Incluye suministro, transporte, colocación y compactación de material de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto 
bajo la “capa superficial de arena de espesor e=0.05 m” (ver partida correspondiente). 
Incluye, asimismo, el aprovisionamiento de los estabilizadores. 
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b. Procedimiento: 

Acopio y almacenamiento del material 

 En caso de los agregados, se deberán acopiar cubriéndolos con plásticos o con lona 
para evitar que el material particulado sea dispersado por el viento y contamine la 
atmósfera y cuerpos de agua cercanos; además se debe evitar que el material se 
contamine con otros materiales o sufra alteraciones por factores climáticos o sufran 
daños o transformaciones perjudiciales. Cada agregado diferente deberá acopiarse 
por separado, evitando la formación de montículos con alturas mayores a 2 – 3 m, 
para prevenir cambios en su granulometría original. Los últimos 15 cm de cada acopio 
que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deberán ser 
utilizados, a menos que se hayan colocado sobre lonas que prevengan la 
contaminación del material de acopio. 

Preparación de la superficie existente 

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad especificada. 

Distribución y mezcla del material 

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad 
óptima de compactación, el subcontratista empleará el equipo adecuado y aprobado, 
de manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad 
uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme 
que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo con 
los resultados obtenidos en la fase de prueba. 

Durante esta actividad se tomarán las medidas para el extendido y mezcla del 
material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de 
agua, suelos y flora cercana al lugar. 

Compactación 

Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a otras 
obras, no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se 
compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

Conservación 

Si después de aceptada la base granular, el subcontratista demora por cualquier 
motivo la construcción de la capa inmediatamente superior, deberá reparar, a su 
cuenta, costo y riesgo, todos los daños en la base y restablecer el mismo estado en 
que se aceptó. 

c. Control de calidad 

Se efectuarán verificaciones periódicas de la calidad del material que se establecen 
en la siguiente Tabla: 
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Material o 

producto 
Propiedades y características Método de 

ensayo 
Frecuencia (1) 

Lugar de 

muestreo 

 
 
 

Base 
granular 

Granulometría NTP 400.012:2001 1 cada 400 m3 Cantera 

Límites de consistencia NTP 339.129:1998 1 cada 400 m3 Cantera 

Equivalente de arena NTP 339.146:2000 1 cada 1000 m3 Cantera 

Abrasión Los Ángeles NTP 400.019:2002 1 cada 1000 m3 Cantera 

Sales solubles NTP 339.152:2002 1 cada 1000 m3 Cantera 

Partículas fracturadas MTC E 210-2000 1 cada 1000 m3 Cantera 

Partículas chatas y alargadas NTP 400.040:1999 1 cada 1000 m3 Cantera 

Pérdida en sulfato de 
sodio/magnesio 

NTP 400.016:1999 1 cada 1000 m3 Cantera 

CBR NTP 339.145:1999 1 cada 1000 m3 Cantera 

Relación Densidad-humedad 

(Proctor modificado) 
NTP 339.141:1999 1 cada 400 m3 Pista 

Densidad en el sitio (Método 
del cono) 

NTP 339.143:1999 1 cada 250 m2 
con 

un mínimo de 3 
controles 

 
Pista 

Densidad en el sitio (Método 
nuclear) 

NTP 339.144:1999 

Notas: 

(1) La frecuencia de los ensayos puede incrementarse en opinión del Supervisor, 
dependiendo de la variación de la estratigrafía en cantera, que pueda originar cambios en las 
propiedades de los materiales. 

(2) En caso de que los metrados del proyecto no alcancen las frecuencias mínimas 
especificadas, se exigirá como mínimo un ensayo de cada propiedad y/o característica. 

La base tendrá una compactación al 95% del Proctor Modificado con medio mecánicos. 
Se tolerará hasta dos puntos porcentuales menos en cualquier caso aislado, siempre que 
la media aritmética de 6 puntos de la misma compactación sea igual o superior al 
especificado. Los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) 
determinaciones de la densidad. 

Respecto de las cotas del proyecto, se permitirá una tolerancia de 10 mm. La tolerancia 
por exceso en el bombeo será de hasta 20 %. No se tolerarán errores por defecto en la 
flecha del bombeo. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
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mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.4.2. Capa superficial de arena de espesor e=0.05 m 

a. Descripción: 

Esta partida corresponde a la capa superficial 5 cm de espesor de acabado compacto de 
arena seleccionada, que se coloca sobre la base granular (ver partida correspondiente). 

Incluye suministro, transporte, colocación y compactación de material de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto. 

b. Materiales: 

- Capa superficial de arena: Mezcla de arena seleccionada espesor 5 cm, tamaño 
máx. 3/8” pasante malla 200 (máx. 15%), limpio de tierra u otros elementos 
extraños, incluye cemento en una dosificación de 1%, premezclada en planta y 
suministrada a pie de obra con camiones mezcladora de concreto, extendida, 
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

c. Procedimiento: 

- Retirar la tierra suelta de la superficie, o tierra vegetal, que no es útil para la 
realización de la capa superficial de arena, pero que es adecuada para añadir en 
las zonas cultivadas, por lo que puede ser depositada en cualquiera otra zona 
ajardinada. 

- Antes de vaciar el material, deberá ejecutarse los bordes (ver partida 
correspondiente). 

- Vaciar y extender el material de relleno en capas de espesor uniforme sobre base 
granular. 

- Considerar aplicación con herbicida de suelo activo para evitar que aparezcan 
malezas. El herbicida se aplicará cuidadosamente evitando derramar hacia los 
sectores laterales de plantación. 

- Humectar y compactar cada capa de arena. 
- Verter, extender y nivelar la capa de arena. 
- Humectar y compactar la capa de arena, apisonado con rodillo liso o placa 

compactadora de 60 kg, quedando un acabado perfectamente parejo a la vista y al 
paso, no aceptándose el hundimiento de las pisadas. Esta solución es conocida en 
Chile como maicillo. 

- Retirar y eliminar los restos y desechos. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) en las zonas definidas en el proyecto. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.4.3. Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 
50 cm diámetro ø4” 

a. Descripción: 

Comprende el suministro y la colocación de bordes con troncos de madera de altura 15 
cm sobre el nivel de piso, altura total 50 cm y diámetro ø4”, incluyendo la mano de obra, 
materiales y herramientas para su ejecución. 

b. Materiales: 

- Puntales de madera de eucalipto de ø4”x0.50m. en forma de estaca. 
- Herramientas manuales (Barreta, pico, lampa, sierra, comba) 

c. Procedimiento: 

- Secado: Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida 
del sol y de la lluvia todo el tiempo necesario, hasta obtener como máximo un 10% 
de humedad. La madera será guardada en los almacenes respectivos por un 
periodo de dos semanas. Aplicar a la madera dos capas de preservante contra 
humedad y los rayos UV, como es el aceite de teca. 

- Se procederá a cortar los puntales de madera de 50 cm de largo y se dejará en uno 
de los extremos en forma de estaca que se anclará al terreno una profundidad de 
35 cm. 

- Trasladar todos los materiales al sitio, para proceder a su instalación. 
- Trazar en el piso la ubicación de los bordes de acuerdo con los planos. 
- Anclar las estacas en el suelo, de manera que estas sobresalgan 15 cm por sobre 

nivel del suelo 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) en las zonas definidas en el proyecto. 

e. Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.6.3.5. Elementos arquitectónicos 
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7.6.3.5.1. Baranda rústica de madera de huayruro de altura H=1.00 m en terreno natural 

a. Descripción: 

Corresponde a las barandas rústicas de madera tipo huayruro conformada por parantes 
verticales de sección circular 3”, travesaños horizontales de 3” y pasamanos de 4’’, de 
altura 1.00 m fijadas a terreno natural. Se contempla la provisión e instalación de 
barandas. 

b. Procedimiento: 

Revisar planos de detalle de arquitectura del diseño de la baranda. Tomar y verificar 
medidas del espacio donde se colocará la baranda. 

Cortar con serrucho los troncos de madera según las medidas requeridas. 

Instalar cada tronco de madera huayruro, para generar los parantes verticales de sección 
circular 4”, sobre terreno natural insertando 50 cm. 

Teniendo los balaustres anclados al terreno natural, se procede a colocar los troncos de 
madera de huairuro del pasamanos de 4’’ y los elementos de soporte horizontal de 3”, 
según planos de detalle. 

La unión del parante con el pasamanos será mediante sujeción con clavos de 4”, y la unión 
del parante con el soporte horizontal será mediante abrazadera metálica de 2” con dos 
orejas de 2 mm de espesor. 

Previa a aplicación de capas finales, la terminación de la madera debe estar pulida y 
limpia. Aplicar dos capas de preservante contra humedad y polillas. 

Acabado final con tres capas de barniz marino. 

Finalmente, colocar amarres con soguilla de ¼” en las uniones de todos los elementos, 
considerando lazos en ocho entre palo derecho inferior con palo izquierdo superior, y 
palo derecho superior con palo izquierdo inferior, según detalle. 

Tratamiento de la madera: 

La madera debe pasar por un tratamiento de secado realizado en fábrica para evitar 
deformaciones. Asimismo, la madera debe ser tratada con impregnante con insecticida 
antitermitas, controlando la humedad para evitar que la madera se hinche, y 
protegiéndola frente al ataque de termitas. Debe tener un contenido de humedad entre 
8 y 12%. 

c. Control de Calidad: 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado. 

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado. 
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El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

d. Unidad de medida y Método de medición: 

 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos 
de Proyecto. 

e.  Forma de pago: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo con la unidad 
de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 

7.7. Colocación de roca 

7.7.1. Colocación de roca 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca 
en la cara húmeda y uña del dique y aplica a las partidas: 

• Colocación de roca en uña  
• Colocación de roca en Talud  
• Desmontaje y recolocación de enrocado 

El Contratista utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de diseño, con 
la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua.  

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 
resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los Ángeles). 

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en uña, deben ser en bloque y 
angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se 
recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de 
alargadas. El índice de planaridad (a+b)/2c debe ser menor o igual que 2, siendo a, b y c 
los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura siguiente. 
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Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con 
un rango según el tipo de sección del dique, correspondiendo el diámetro menor al sector 
de menor sección transversal. Las rocas deben estar bien graduados dentro de los límites 
permitidos para diámetro nominal según cada sección. La graduación de la roca estará 
definida según la sección típica de diseño considerada para cada dique y se utilizará como 
sigue: 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable 
(sobre la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano 
inclinado) estas requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar 
el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños 
de las piedras para constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por 
levantamiento topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la 
colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos de diseño. 

7.7.2. Extracción de rocas reutilizables 

a. Descripción 

El comprende el conjunto de actividades para la extracción y selección de roca reutilizable 
del dique existente, para ser parte de la conformación en la cara húmeda y uña del dique 
proyectado.  

El postor adjudicado utilizará los enrocados del dique existente, con la finalidad de 
proteger los diques, de la acción erosiva del agua. 

El postor adjudicado deberá verificar que los enrocados extraídos deban consistir en 
granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, y que cumplan las especificaciones 
técnicas indicadas para este material, para su uso en los diques proyectados, ya sea en 
su estado natural o con algún tipo de reproceso mecánico. 

El postor adjudicado debe seleccionar la roca que cumple las presentes especificaciones 
técnicas y acopiarlas cerca del dique a ejecutar, para que sea validada por el Supervisor. 
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En caso de requerirse transportar esta roca para su acopio o hasta su punto final, se 
utilizarán las partidas 08.07 y 08.08 de las EETT. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el pago de esta partida se realizarán 
acopios con la roca extraída y seleccionada que cumple con las EETT y está aceptada por 
el Supervisor para su colocación y acopios con la roca no utilizable. Se realizará el 
levantamiento topográfico de ambos acopios (reutilizable y no reutilizable) y, para el pago 
de esta partida se sumarán ambos metrados y se le aplicará un coeficiente por % de 
vacíos a determinarse en campo.  

El transporte de la roca no reutilizable desde al acopio hasta el DME autorizado, 
considerándose el m3 transportado, el correspondiente al volumen del acopio levantado 
topográficamente sin aplicarle ningún coeficiente de vacíos. 

7.7.3. Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm. 

a. Descripción 

Los Colchones Reno son elementos prismáticos rectangulares, confeccionados con malla 
hexagonal de doble torsión, producida con alambres de acero de bajo contenido de 
carbono, con aleación y adicionalmente revestidos con polímero especialmente 
desarrollado para las obras de ingeniería.  

La aleación y el polímero desarrollado aseguran una mayor adherencia al núcleo de acero 
de los alambres, hecho que es esencial para una efectiva protección contra la corrosión, 
garantizando una mayor durabilidad, incluso en las condiciones más severas de 
aplicación.  

Los colchones se dividen en células, mediante diafragmas de doble pared que refuerzan 
los elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Los bordes de los 
paneles de malla que forman los colchones, están constituidos por alambres de diámetro 
mayor que aquellos de la malla hexagonal, haciendo un fortalecimiento de las estructuras 
y facilitando su montaje e instalación. 

7.7.4. Malla Gavión de 1m x 1m x 5m 

a. Descripción 

Este ítem se refiere a todas las obras ejecutadas con Gaviones Caja Fuerte y se realizará 
de acuerdo con las presentes especificaciones con los requisitos indicados en los planos. 
Asimismo, la presente Partida incluye el relleno con cantos rodados. 

El Gavión Caja Fuerte es un elemento de forma prismática rectangular, constituido por 
piedras confinadas exteriormente por una red de alambre de acero protegido con un 
recubrimiento de zinc + aluminio. El Gavión Caja Fuerte estará dividido en celdas 
mediante diafragmas intermedios. Todos los bordes libres del gavión, inclusive el lado 
superior de los diafragmas, deberán estar reforzados con alambre de mayor diámetro al 
empleado para la red. 
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Los gaviones deberán contar con certificados de calidad ISO 9002, con lo cual se 
garantizará el cumplimiento de las propiedades de los materiales.  

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

Las obras se medirán por metro cúbico de Gavión ejecutado, de acuerdo con las medidas 
de los planos y a los requisitos de las presentes especificaciones. 

7.7.5. Enrocado talud encachado en concreto 

a. Descripción 

Esta partida también denominada ejecución de un enrocado de piedra con concreto, 
consiste en el suministro de piedras de gran tamaño, para ser acomodadas y fijadas con 
concreto, con el objeto de formar una superficie de revestimiento homogéneo en las 
zonas indicadas en los planos o cuando fuese ordenado por el Supervisor. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

Este trabajo será medido en metros cúbicos (m3) de enrocados de piedra, de acuerdo con 
las especificaciones mencionadas indicadas en los planos o modificaciones aprobadas por 
el supervisor. 

7.8. Transportes 

7.8.1. Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 

a. Descripción  

El material orgánico o top-soil que el postor adjudicado retire de las obras provisionales 
y definitivas, producto del desbroce, deberá ser dispuesto en los depósitos de material 
orgánico (DMO) previstos. El postor incluirá en su precio: el carguío, transporte y 
descarga del material orgánico o top-soil, producto de la excavación de las obras 
provisionales y definitivas, a una distancia menor a 1km. Además de incluir los gastos 
adicionales asociados a peajes o derechos de uso de acceso y considerar las medidas y 
controles detallados en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 
precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga. 

7.8.2. Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 
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a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales orgánicos o top-soil que el postor 
adjudicado deberá disponer en depósitos de material orgánico (DMO) ubicados a más de 
1km de distancia de su origen. 

El postor adjudicado deberá considerar las medidas y controles detallados en el 
instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 
al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

7.8.3. Transporte de material excedente D<=1km 

a. Descripción  

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos 
materiales excavados de las áreas designadas a la construcción de los Diques que no son 
apropiados para uso en la construcción, y que el postor adjudicado deberá disponer en 
los botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. El postor adjudicado 
incluirá en su precio:  el carguío, transporte y descarga del material excedente o 
desechable, producto de la excavación de los diques; desde los diques hasta los DME 
autorizados, a una distancia menor a 1km. Además de incluir los gastos adicionales 
asociados a peajes o derechos de uso de acceso y considerar las medidas y controles 
detallados en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 
precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga. 

7.8.4. Transporte de material excedente D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el 
postor adjudicado deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente 
(DME) ubicados a más de 1km de distancia de su origen. 

El postor adjudicado deberá considerar las medidas y controles detallados en el 
instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 
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b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 
al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

7.8.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 
acopio en canteras de cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, 
a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 
planos de diseño.  

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 
produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 
considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 
del proyecto (IGAPRO).  

La descarga de material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 
del material. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 

7.8.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km  

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 
requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio en canteras de 
cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, cuando las distancias 
son mayores a 1km.  

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 
produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 
considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 
del proyecto (IGAPRO).  
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La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 
del material. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 
necesarios para el transporte del material seleccionado.  

7.8.7. Transporte de roca D<=1km 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el postor adjudicado requiere para la construcción del enrocado; desde las áreas de 
acopio en canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 
planos de diseño. 

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 
produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 
considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 
del proyecto (IGAPRO).  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 

7.8.8.   Transporte de roca D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 
requiere para la construcción del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.   

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 
produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 
considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 
del proyecto (IGAPRO).   
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b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 
necesarios para el transporte del material seleccionado. 

7.8.9. Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 
acopio en canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.   

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 
planos de diseño considerando las medidas y controles detallados en el instrumento 
ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO).  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km) y su 
precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga, este también 
considera el esponjamiento y la contracción del material. 

7.8.10. Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 
requiere para la construcción de los Diques, cuando las distancias son mayores a 1km, 
considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 
del proyecto (IGAPRO).   

b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km) y su 
precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga, este también 
considera el esponjamiento y la contracción del material. 

7.8.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1 km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de zanja, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado 
de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando 
las distancias menores a 1km. 
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b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 

7.8.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1 km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de zanja, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado 
de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando 
las distancias son mayores a 1km. 

b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 

7.9. Obras civiles (Interferencias) 

Hacen referencia a los trabajos necesarios para la ejecución de las soluciones de las 
interferencias que afectan a las obras principales (defensas ribereñas), como son 
alcantarillas tipo Marco, alcantarillas tipo Tubería HDPE, canales, entre otras. 

7.9.1. Trazo y replanteo de interferencia 

a. Descripción   

Esta partida comprende los trabajos de topografía necesarios a realizar durante la 
ejecución de las obras de interferencias, aplicando lo correspondientes a la Partida 02.02 
- Trazo y replanteo durante la obra 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m2) y su precio unitario 
incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), 
movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solución de interferencias, durante 
la ejecución de las obras. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 
postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 
será al costo de éste. 
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7.9.2. Desvío provisional con tubería 

a. Descripción   

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 
funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya 
construidos.  

Este trabajo consiste en es desviar el fluido mediante una tubería de HDPE PE100 de 
diámetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco según sea necesario, para 
facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la estructura de cruce 
proyectada.  

De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones hacia el ingreso a la tubería de 
HDPE, estas serán ejecutadas por trabajos manuales y/o con maquinaria. Una vez 
finalizada la construcción de la interferencia, esta tubería será recogida por el personal 
del postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será adecuado 
conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado según sea 
requerido por las obras construidas. 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 
aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 
ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor. En casos 
especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, se 
deberá coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los metrados 
proporcionalmente. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 
colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor. 

7.9.3. Desvío provisional en tierras 

a. Descripción   

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 
funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo. Este trabajo 
consiste en desviar el fluido mediante una zanja y/o surco según sea necesario, para 
facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la interferencia 
proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones ejecutadas por 
trabajos manuales y/o con maquinaria.  

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta zanja y/o surco será mitigado 
por personal del postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será 
adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado 
según sea requerido por las obras construidas. 
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Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 
aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 
ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor. En casos 
especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, se 
deberá coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los metrados 
proporcionalmente. 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m2) y su precio unitario 
incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), 
movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solución de interferencias, durante 
la ejecución de las obras. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 
postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 
será al costo de éste. 

7.9.4. Limpieza de Terreno manual 

a. Descripción   

Esta partida hace referencia a los trabajos que comprende el desenraice y limpieza en 
zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos.   

El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza, deberán ser retirado 
del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en el 
Proyecto o señalados por OHLA, donde dichos materiales deberán ser enterrados 
convenientemente, de tal manera que la acción de los elementos naturales no pueda 
dejarlos al descubierto.  

Para el traslado de estos materiales los vehículos deberán estar cubiertos con una lona 
de protección, con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen 
accidentalmente durante el trayecto a la zona de disposición de desechos previamente 
establecido por la autoridad competente, así como también es necesario aplicar las 
normas y disposiciones legales vigentes. Los materiales excedentes por ningún motivo 
deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentía o freática), debido a la 
contaminación de las aguas, seres vivos e inclusive puede modificar el microclima. Por 
otro lado, tampoco deben ser dispuestos de manera que altere el paisaje natural.  

La materia vegetal inservible y los demás desechos del desbroce y limpieza deberán ser 
transportados a depósitos de materiales excedentes o plantas de tratamiento, que 
deberán estar indicados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados por OHLA. Por ningún 
motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los terraplenes, ni 
disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, ni en sitios donde 
puedan ocasionar perjuicios ambientales (considerar las medidas y controles detallados 
en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO)).  
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b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metro cuadrado (m2). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del área de limpieza ejecutado durante el periodo de 
valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 
materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de arbustos, basura 
y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van a ser 
ocupadas por obras temporales y permanentes. 

7.9.5. Excavación no clasificada  

a. Descripción   

Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza. 
No se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual fuere la calidad del material 
encontrada y aplica a las siguientes partidas:  

Excavación no clasificada para estructuras  

Excavación no clasificada de zanja. 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel 
freático, para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o 
rocas), para la cimentación de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronación, canales, 
cunetas y otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de 
conformidad con los planos de diseño. 

Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentación deberá ser excavado y 
reemplazado por material seleccionado o por concreto pobre, según lo determine el 
Proyecto.  

El postor adjudicado no deberá terminar la excavación hasta el nivel de cimentación sino 
cuando esté preparado para iniciar la colocación del concreto o mampostería de la 
estructura, material seleccionado o tuberías de alcantarillas. OHLA previamente debe 
aprobar la profundidad.  

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para rellenos deberán 
almacenarse en forma tal de poderlos aprovechar en la construcción de éstos; no se 
podrán desechar ni retirar de la obra, para fines distintos a ésta, sin la aprobación previa 
de OHLA. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. Las excavaciones ejecutadas fuera de 
estos límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago. La medida de la 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 118 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

excavación de acequias, zanjas u obras similares se hará con base en secciones 
transversales, tomadas antes y después de ejecutar el trabajo respectivo.  

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para 
ejecutar la excavación entre la superficie del terreno natural y hasta los límites definidos 
según los planos de diseño. 

7.9.6. Relleno estructural 

a. Descripción   

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la 
ejecución de estructuras y/o interferencias. 

Controles Para la aceptación de los materiales: El postor adjudicado deberá llevar a cabo 
una verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 100 m3. El 
control de compactación se efectuará a razón de 2 ensayos de medición de densidad por 
cada capa conformada, para un área de hasta 250 m2. La densidad seca alcanzada deberá 
ser igual o superior al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor 
modificado.  

 

Aceptación de los trabajos: La Supervisión dará por aceptado los trabajos siempre que los 
materiales seleccionados para relleno estructural, hayan pasado las pruebas de 
compactación, y el material esté colocado en los lugares especificados en los planos, y 
además cumpla con las características indicadas. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la 
Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 
de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación. 
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7.9.7. Colocación de roca en uña (Alcantarilla) 

a. Descripción   

Esta partida comprende los trabajos de colocación de roca necesaria para la ejecución de 
los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan 
continuidad a la roca de la uña dispuesta en el dique, aplicando las mismas 
especificaciones técnicas. 

Esta partida comprende los trabajos de topografía necesarios a realizar durante la 
ejecución de las obras de interferencias, aplicando lo correspondientes a la Partida 07.02 
– Colocación de Roca en Uña. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3) El pago se realizará 
mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado y aprobado en campo por la 
Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 
de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y 
materiales para la colocación de la roca conforme a los planos de diseño. 

7.9.8. Concreto Simple  

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto simple (elementos sin armadura 
de refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, 
piedra y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas Especificaciones en los 
elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos y aplica a las 
siguientes partidas:  

Concreto de nivelación (f’c=100 kg/cm2)  

Concreto clase F (f’c=140 kg/cm2).  

Concreto Ciclópeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 
aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, 
colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. El precio unitario debe 
incluir, todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas manuales 
para los trabajos de diseño y elaboración de las mezclas de concreto, su carga, transporte 
al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto terminado, ejecución de 
juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en 
general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados, 
las instrucciones del Supervisor. 
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7.9.9. Concreto Estructural  

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de 
acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, 
indicados en los planos y aplica a las siguientes partidas:  

Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos reforzados 

Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de contención 

Concreto Clase D (f’c=210 kg/cm2) Premezclado – Cimientos reforzados 

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 
aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente 
suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. Deberá cubrir, 
también todos los costos de construcción o mejoramiento de las vías de acceso a las 
fuentes, los de la explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual lavado y 
clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, 
cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales constitutivos de la 
mezcla cuya Fórmula de Trabajo se haya aprobado, los aditivos si su empleo está previsto 
en el Proyecto o ha sido solicitado por el Supervisor.  

El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas 
por el postor adjudicado; suministro, instalación y operación de los equipos; la 
preparación de la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y accesorios 
para los encofrados y la obra falsa y su construcción y remoción; el diseño y elaboración 
de las mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, 
curado del concreto terminado, ejecución de juntas de construcción, acabado, 
reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en general, todo costo 
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados en el presente 
capítulo. 

7.9.10. Encofrados   

a. Descripción  

Este acápite aplica a las siguientes partidas:  

Encofrado y Desencofrado Cara Vista  

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta  

Encofrado y desencofrado pavimento rígido e = 0.15m. 
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Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además 
deberán de seguir lo establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de 
la norma AASHTO, a estas especificaciones técnicas.  

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; 
por lo que el postor adjudicado, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas 
necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo 
alguno y su ejecución correrá a cuenta del postor adjudicado. 

Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de 
acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:  

• Encofrado de Cimentación  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto que 
forman parte de la cimentación, así como aquellas caras que serán cubiertas por 
material de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para superficies no 
visibles. En este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas 
apoyadas, tales como las de pavimento rígido y badenes.  

• Encofrado de Elevación Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto no 
contemplados en el encofrado de cimentación, tales como las pantallas de los muros 
de contención y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas 
de pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a criterio del Supervisor 
requiera de este acabado.  

• Encofrado de Losa Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará para soportar directamente el peso del concreto, 
por lo que normalmente es horizontal. Este tipo de encofrado se utiliza para 
superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, entre otras).  

Deberá preverse la utilización de impermeabilizantes para el encofrado de madera 
para evitar cambios volumétricos de éste. Se deberá complementar con equipo de 
bombeo para bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo.  

En caso de encofrado metálico, se utilizará laca desmoldante que evite la 
contaminación y adherencia. El uso indicado para determinado tipo de encofrado no 
es Limitativo, queda a criterio del Supervisor su utilización.  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado 
la superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por 
dicho encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor.  
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Este precio y pago incluirá, además de los materiales, mano de obra, equipos dentro del 
cual se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua, transporte de los 
encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias para ejecutar el 
encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 
de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de 
los trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 

7.9.11. Acero de Refuerzo F'Y=4200KG/CM2 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento 
y colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 429 MPa 
(4200 Kg/cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras 
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del Proyecto, esta especificación, 
la sección 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013.  

b. Materiales y equipos  

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad 
del fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 

• Barras de refuerzo  

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca 
en el Proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706.  

Cuando en los planos del Proyecto está prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta 
debe cumplir la norma ASTM - A767.  

• Alambre y mallas de alambre  

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-32, M-55, 
M-221 y M-225.  

• Pesos teóricos de las barras de refuerzo  

Los pesos unitarios, se indican en la siguiente tabla:  

Tabla 23. Pesos unitarios 

BARRA N° DIÁMETRO NOMINAL EN MM (PULG) PESO KG/M 

2 6.35(1/4) 0,25 
3 9.5 (3/8”) 0,56 
4 12.7” (1/2”) 1,00 
5 15.7 (5/8”) 1,55 
6 19.1 (3/4”) 2,24 
7 22.22 (7/8”) 3,04 
8 25.4 (1”) 3,97 
9 28.7 (1 1/8”) 5,06 

10 32.3 (1 ¼”) 6,41 
11 35.8 (1 3/8”) 7,91 
14 43,0 (1 ¾”) 11.38 
18 57,3 (2 ¼”) 20,24 
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Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si 
se autoriza el empleo de soldadura, el postor adjudicado deberá disponer del equipo 
apropiado para dicha labor.  

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo 
en su posición, así como herramientas menores. Al utilizar el acero de refuerzo, los 
operarios deben utilizar guantes de protección.  

Los equipos de corte y doblado de las barras de refuerzo no deberán producir ruidos 
por encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y 
las poblaciones aledañas. El empleo de los equipos deberá contar con la aprobación 
de OHLA.  

c. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago son kilos (kg). El pago se realizará por el acero 
realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por la Supervisión 
durante el periodo de valorización.  

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 
barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por el 
Supervisor, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 504-01 de la EG-2013. El 
precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del 
refuerzo necesario para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos. 

7.9.12. Emboquillado de piedra (Partidas 11.17, 11.18 y 11.19) 

a. Descripción 

La partida está referida a la construcción de emboquillado, a la entrada y salida de las 
alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de 
cemento según las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto y aplica a las 
siguientes partidas:  

11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m 

Piedra Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la 
menor dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centímetros. Se 
recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena 
adherencia con el mortero, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin 
fragmentar. No se utilizarán piedras intemperizadas ni piedras frágiles. De preferencia las 
piedras deberán ser de forma prismática, tener una cara plana como mínimo, la cual será 
colocada en el lado del emboquillado. Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y 
exentas de costras. Si sus superficies tienen cualquier materia extraña que reduzca la 
adherencia, se limpiarán o lavarán y serán rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las 
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materias extrañas no son removidas. Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas 
de tres fuentes:  

• Canteras  

• Cortes y excavaciones para explanaciones y obras de arte  

• Voladura de roca para explanaciones y obras de arte. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m2). El 
cálculo del área de emboquillado, para el pago, se obtendrá dividiendo el volumen de 
emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o 
a las indicadas por el Supervisor, entre los espesores indicados en el Proyecto.  

El precio unitario, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, selección, extracción, carguío, limpieza y lavado de material pétreo, 
descarga, almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de 
colocación en obra tanto para el mortero como para el material pétreo, perfilado y 
compactado de la superficie de apoyo del emboquillado. No está incluido en esta partida 
la excavación no clasificada y el relleno estructural. 

7.9.13. Cama de arena e=0.20 m 

a. Descripción 

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con 
el fondo de la estructura. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se realizará por el área de 
material realmente conformado y aprobada en campo por la Supervisión, durante el 
periodo de valorización y conforme a lo definido en los planos de diseño. El precio unitario 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, materiales (explotación en cantera) 
para la colocación de la cama de la arena conforme a los planos de diseño. 

7.9.14. Tubería de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE) 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 
HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 
especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas:  

Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) 
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b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 
(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y 
la aprobación del Supervisor. La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos 
de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la 
pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 
colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor.  

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e 
instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; las conexiones 
a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos 
al término de los mismos incluyendo el transporte y adecuada disposición de los 
materiales sobrantes. 

7.9.15. Compuertas Charnela  

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 
HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 
especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas:  

Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) 

Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos 
correspondientes. Las clapetas de drenaje antirretorno tipo flap aseguran el flujo de agua 
en una dirección y se oponen a su retorno en sentido inverso. Se instalan a la salida de 
canalizaciones cuando los emisarios que reciben sus aguas pueden sufrir crecidas o estar 
sometidos a fenómenos de marea. El cierre deberá ser metal-metal, mecanizando tanto 
la parte fija como la parte móvil. La ausencia de sellos de goma garantiza la durabilidad 
del equipo e impide sobreesfuerzos no considerados en la apertura. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las compuertas 
realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por la 
Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario deberá cubrir todos los 
costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por concepto de 
suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijación, terminación y verificación del 
correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos y a la presente 
especificación. 

7.9.16. Compuertas Planas 

a. Descripción 
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En este Ítem se incluyen las compuertas asociadas que forman parte del Proyecto. Las 
dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos correspondientes y 
aplica a las siguientes partidas: 

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00 m (Suministro e instalación)  

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalación)  

La estanqueidad será acorde a los requerimientos de cada obra de interferencia tipo 
toma lateral, pudiendo ser a tres o cuatro aristas, en un único sentido (a favor del muro 
de hormigón) o bidireccional. La instalación, para compuertas de hasta 800x800 mm será 
tipo mural, sin requerimientos de hormigón de segunda fase. Para dimensiones mayores, 
será del tipo empotradas. El accionamiento será mediante reductor manual con husillo 
de acero inoxidable AISI 303 con rosca trapecial normalizada. 

El mecanismo de izaje deberá estar dimensionado para maniobrar la compuerta con la 
máxima carga y con un esfuerzo en el volante o manivela acordes a las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las compuertas 
realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por la 
Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario deberá cubrir todos los 
costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por concepto de 
suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijación, terminación y verificación del 
correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos. 

7.9.17. Sellos en juntas  

a. Descripción 

El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta 
requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 10 
mm y ≤ 40 mm. Se deberá usar un sello elástico adecuado para las condiciones de 
exposición, mantener una relación de ancho a profundidad de 1: 0.8 

 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará conforme a la longitud 
real de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificación, 
aprobada por el Supervisor de Calidad, en el periodo de cada valorización. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obras, materiales, equipos, herramientas 
manuales y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo. 

7.9.18. Waterstop (Anillos de estanqueidad) 

a. Descripción 

El WaterStop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cámaras, es un sello conveniente 
que se instala en terreno y que impide la infiltración y exfiltración de agua en las 
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conexiones entre tubos ADS y estructuras de concreto. El anillo cumple con los requisitos 
de desempeño especificados en la norma ASTM C 923, Especificación Estándar para 
Conectores Elásticos entre Cámaras de Hormigón Armado, Tubos y Ramales. Cuando el 
WATERSTOP GASKET ADS se une a la cámara mediante mortero, se convierte en una 
parte monolítica de ésta. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por el número de uniones 
realmente colocadas según lo indiquen los planos, aprobado por el Supervisor en cada 
periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de obra, materiales 
(suministro y transporte), equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

7.9.19. Pintura bituminosa 

a. Descripción 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos 
los trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras 
verticales y horizontales en contacto con el terreno. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). El pago se realizará por el área 
correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor, en cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

7.9.20. Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material) en interferencias 

a. Descripción 

Este trabajo corresponde a los rellenos definidos en los planos de Interferencias con 
material seleccionado y se aplicará lo indicado en las presentes especificaciones técnicas 
en el acápite 4.2.1 (Partidas 04.01 y 04.05) Relleno con material seleccionado. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los volúmenes del relleno será el metro cúbico (m3). El pago 
se realizará mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el 
periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio 
unitario incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, extendido y 
todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

7.9.21. Rejilla y baranda metálica (Suministro e instalación) 

a. Descripción 
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Esta partida comprende suministro e instalación de las diferentes rejillas y barandas 
metálicas construidos de acuerdo con estas Especificaciones en la forma, dimensiones, 
indicados en los planos y aplicable a las siguientes partidas:  

Rejilla metálica de acero L=1.70x1.50m.  

Baranda metálica (Suministro e instalación)  

Rejilla metálica de acero L=2.20x1.50m (Suministro e instalación).  

Rejilla metálica de acero L=2.80x1.50m (Suministro e instalación). 

Rejilla metálica de acero L=2.20x1.80m (Suministro e instalación).  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por la rejilla realmente 
suministrada, colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la Supervisión 
durante el periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos descritos en las presentes especificaciones. 

7.10. Acceso para mantenimiento de diques 

7.10.1. Junta en pavimentos con pasadores 

a. Descripción  

En las juntas transversales que muestren los planos de diseño y/o en los sitios en que 
indique el Supervisor, se colocarán pasadores constituidos por barras lisas de hierro, 
como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas 
adyacentes.  

Los pasadores de barras lisas de acero se tratarán en un espacio comprendido entre la 
mitad y tres cuartos de su longitud con una película fina de algún producto que evite su 
adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatación, el 
extremo correspondiente a la parte tratada se protegerá con una cápsula de diámetro 
interior ligeramente mayor que el del pasador y una longitud mínima de 5 cm. Las 
características y dimensiones de los pasadores y las varillas de unión serán las indicadas 
en el Proyecto. Antes de su colocación, los pasadores se deberán revestir con una capa 
de grasa u otro material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e 
impida su oxidación. 

El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatación deberá 
ser de metal u otro tipo de material aprobado y deberá tener la longitud suficiente para 
cubrir entre 5 cm y 7,5 cm del pasador, debiendo ser cerrado en el extremo y con un tope 
para mantener la barra al menos a 2,5 cm del fondo del casquete. Los casquetes deberán 
estar diseñados para que no se desprendan de los pasadores durante la construcción 
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b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará por longitud de junta 
ejecutada y aprobada por la supervisión de obra, conforme a los planos de Proyecto y en 
cada periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

8. PLAN DE TRABAJO 

Los postores, durante la fase de licitación y disponiendo del estimado de cantidades referidas en 
el presente TdR, deberán presentar un cronograma preliminar para la primera ronda que debe 
dar claridad y garantía respecto a la ejecución de trabajos, rendimientos y la disposición temprana 
de los recursos necesarios en el sitio. Para la segunda ronda se precisará además un cronograma 
de hitos. 

Los trabajos empiezan al día siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, presentación 
de pólizas, seguros y carta fianza.  

El postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicación, deberá presentar 
un cronograma detallado que deberá ser aprobado por OHLA.  

Las fechas claves para la ejecución de los trabajos son los siguientes: 

+ Inicio Movilización de equipos y maquinaria : 01 de agosto de 2023 

+ Inicio Habilitación y mejoramiento de accesos : 15 de agosto de 2023 

+ Inicio Habilitación de plataformas : 15 de agosto de 2023 

+ Fin Habilitación plataformas : 27 de setiembre de 2023 

+ Inicio Movimiento de Tierras, cimentación de dique : 01 de setiembre de 2023 

+ Culminación de trabajos : 30 de octubre de 2024 

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 
relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. En el caso de 
Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas que 
deberán acreditar la documentación conjunta.   

• El postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al 
valor referencial de S/140,000,000.00, en los cinco (05) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas, y no menor de S/. 70,000,000.00 en todos los últimos cinco (05) 
años anteriores a la fecha. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
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(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; todos los documentos deben ser 
correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas. 

• Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha 
de culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas 
para ser considerados válidos.  

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 
Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que 
acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no 
fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con 
los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 
alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 
en cuenta. 

• El postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le 
permitirá participar del proceso de licitación. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con 
la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir 
durante la ejecución de la Obra. 

10.  RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertirá en subcontratista de OHLA y 
sin exclusión de las obligaciones de ley conforme a los dispositivos legales que son inherentes, 
como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

• Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar un 
mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de subcontrato (Anexo 15). 
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• El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 
de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

• El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 
que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

• El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 
tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar 
obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de 
cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas 
y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de 
corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

• El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios 
sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normativa. 
OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación 
de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo 
condicionar inclusive el pago mensual a la prestación de dicha información. 

• El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 
y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 
Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 
de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 

• El subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla 24. Relación de equipos 
mínimos), en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA. En caso de discordar con la solicitud de 
supervisión, tendrá el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco 
(5) días calendario como máximo, de efectuada la solicitud de OHLA. Si el equipo o la 
dotación previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los 
plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 
sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante OHLA. 

• No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

Tabla 24. Relación de equipos mínimos 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANT 
CHANCADORA (Capacidad mínima de Producción = 560 Ton/h) 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 3 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP O SUPERIOR 4 
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MOTOBOMBA 34 HP 8" 4 
CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO 
8X4 / 25m3 

20 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 tn 2 
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2 
CAMION CISTERNA 2000 GLNS (lnc.Bomba Succ,Expuls) O SUPERIOR 3 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 1 

• El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le 
exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se 
sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del Proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

• Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes 
durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el 
área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arqueólogo 
responsable del monitoreo arqueológico en campo, así también, se deberá comunicar al 
Jefe de Producción o Gerente de Construcción de OHLA. El Área de Arqueología de OHLA, 
a su vez, comunicará a la ARCC y al Ministerio de Cultura, a más tardar, al día siguiente 
de ocurrido el hallazgo, esto en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de 
Acciones a realizarse ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-
002), incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 04). 

• El Subcontratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 
cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 
las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Estándar de Plan de Manejo 
Ambiental Operativo y otros estándares relacionados,  incluidos en los Lineamientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, en 
cumplimiento del Estándar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estándar 
de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles y 
lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con 
una empresa operadora, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión de 
residuos sólidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).  

• El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el 
sitio, de acuerdo al Estándar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el 
Estándar de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, 
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Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 
corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 
personal para la construcción. 

• El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección 
y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estándar de 
Manejo y gestión de residuos sólidos de subcontratistas y proveedores incluido en los 
Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 
las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del Proyecto. 

• El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 
todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de materiales 
construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según 
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el 
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 
consideración lo estipulado en el Estándar para la Gestión de Cierre Ambiental ,  incluido 
en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

11. GARANTÍAS Y RETENCIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión 
del Certificado de Defectos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse 
lo siguiente: 

o Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 
(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado 
de Defectos.  

A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y 
que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta 
carta fianza o póliza de caución debe estar vigente la emisión del Certificado de Defectos.  

Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el 
remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados 
desde el día siguiente concluido el referido periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía 
estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días 
posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía 
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de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser 
aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de 
Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de 
realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo 
presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe 
mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se retendrá el 5% 
como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día 
del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 
detallan en el Contrato. 

12. SEGUROS 

a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 
adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que 
suceda primero, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de 
detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la 
culminación de la totalidad de la obra contratada). 

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros. 

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por 
la ley peruana aplicable. 

d) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o 
cualquier Sub subcontratista. El seguro contará con un límite general de: 

No menos del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a S/17,500,000.00, por 
ocurrencia. 
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e) Para el caso de los empleados de un Sub-subcontratista, la cobertura de 
responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub-
subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de 
este requisito. 

f) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 
menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta 
sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

g) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (Maquinaria Móvil y/o 
Línea Amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 
para cada equipo. 

h) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
asegurados adicionales con por lo menos 30 días calendarios de anticipación previo 
a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

i) A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del subcontrato, el 
consultor proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la 
adquisición del seguro solicitado. 

j) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato en el plazo 
requerido, esto no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del 
Subcontratista establecidas en este subcontrato. 

k) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

l) El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 

m) Los importes de cobertura de seguros de los Términos de Referencia prevalecen 
sobre los importes del Modelo de contrato de Prestación de Servicios. 

n) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 
debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario 
de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 

13.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

13.1. Equipo de trabajo 

Se ha invitado al presente proceso de selección a empresas contratistas con presencia y 
experiencia en Perú, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organización 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 136 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

con la participación de especialistas según sean necesarios acorde a los retos planteados en 
los diferentes trabajos. 

En relación al trabajo, el postor deberá garantizar la correcta integración de sus especialistas 
mediante las herramientas necesarias. 

El equipo de especialistas externos al sitio deberá contar con los medios para poder visitar 
el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de 
acuerdo a lo solicitado. 

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasarán por una revisión y previa 
autorización por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra. 

13.2. Coordinación con OHLA 

El postor adjudicado enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por 
cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio de los reportes diarios donde se colocará las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias entre 
áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación.  

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el postor adjudicado serán, como mínimo, una 
(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la 
finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, 
en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las 
acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no 
mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables, 
entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual deberán ser 
canalizadas mediante los correos electrónicos presentados en la matriz de comunicaciones 
y el control se llevará a través del transmittal.  

El postor adjudicado no podrá establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante 
medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC, ni con su equipo de apoyo, ni 
con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 

13.3. Reportes Diarios: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada 
partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha 

• Estructura o componente de obra 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios 

• Maquinaria empleada 

• Materiales utilizados 
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• Personal del contratista 

• Trabajos realizados 

• Actividades planificadas para el día posterior del reporte concordante con la 
programación del 4wla, así como los metrados ejecutados y acumulados anteriores 
diarios. 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados con georreferenciación 

• Observaciones de OHLA 

• Croquis (opcional) 

• Firma electrónica del residente de obra. 

• Eventos especiales 

• Croquis 

• Visaciones del Ingeniero Residente y Supervisor. 

• Metrados acumulados anteriores diarios. 

• Metrados parciales de las actividades ejecutadas en el día 

• Metrados acumulados a la fecha de corte 

Estos reportes diarios deberán ser presentados dentro de las 48 horas posterior a la fecha 
del reporte. 

13.4. Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

El postor adjudicado deberá enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe 
del estado situacional de los trabajos, que contemple mínimamente el porcentaje de avance 
de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de 
desempeño (SPI, CPI), medición semanal de desempeño, cronograma de seguimiento 
semanal, 4week lookahead (plan semanal, PPC), análisis de restricciones, histograma de 
personal planeado vs personal real, panel fotográfico (6 fotos), metrados, volumen dispuesto 
en DME y DMO y valorización semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las 
actividades por realizar en la semana siguiente, especificando los tramos o progresivas a 
intervenir. 

El postor adjudicado deberá enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA 
un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados 
semanalmente y en el que también se contemple mínimamente los puntos del párrafo 
anterior, añadiendo el dossier de calidad y un apartado de evaluación de riesgos. En este 
último se deberá describir los riesgos que existen en la ejecución de obra, los problemas que 
se encontraron y los mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos. 

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado serán de acorde a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 
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Se establece que el postor adjudicado enviará a OHLA el reporte de avance semanal de sus 
trabajos realmente ejecutados hasta los días Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas; 
dichos trabajos contemplaran las actividades y avance físico de la semana del día Sábado 
hasta el día Viernes. 

Así mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentación 
de la información y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de 
OHLA, considerándose en esta información las recomendaciones y observaciones que pueda 
realizar OHLA o el Cliente para la subsanación por parte del postor adjudicado. Dicha 
información será remitida por parte del postor adjudicado por medio del área de Control 
Documentario de Subcontratistas según el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del 
presente documento. 

13.5. Registro de riesgos 

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado deberá presentar el 
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se 
actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las 
acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

13.6. Entregables del Subcontratista 

El postor adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de acuerdo a 
los plazos indicados en Tabla 25, estos entregables no son limitativos y podrían ser 
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ARCC y 
OHLA. 

Tabla 25. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 

 

 

2 

Procura Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
subcontrato 
Antes del vencimiento 

Administración de Contratos 
 

Matriz de Comunicaciones Al inicio de Obra  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
de obra.  
Actualización semanal 

Renovación de Cartas fianzas, pólizas y seguros. Antes del vencimiento 
Cambio de personal considerado como profesional 
clave para el paquete adjudicado. 

Cuando se presente el 
cambio o reemplazo del 
profesional clave. 

2 Construcción 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Construcción Detallado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 
equipos 

2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Reporte Diario Diario 
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3 
Topografía Replanteo Topográfico 2 semanas antes del inicio 

de obra 

4 
Costos 

Valorizaciones Mensual 

Cronograma Valorizado de Obra 2 semanas después del 
inicio de Obra 

Flujo de previsión de pagos Mensual 

5 Planeamiento 

Línea base del Proyecto 10 días después de 
iniciado el Proyecto 

Reporte Semanal y Mensual (se explicará en el KOM) Semanal 
Mensual 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 
Análisis de Restricciones Semanal 
Planificación Corto Plazo (PTS) Semanal 
Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal 

6 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 1 semana antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de fatiga y somnolencia 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 Según la normativa vigente 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO) 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 1 semana antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-
2013 TR) 

Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 
reporte de residuos sólidos) Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente Semanal, después del 
inicio de obra 

Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) Mensual 

Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) Quincenal 

Debe presentar la documentación SSOMA según lo 
indicado en el CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para 
subcontratistas y proveedores. Rev01 Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Plan de Gestión de Trafico, en base al presentado a la 
ARCC con la indicación del flujo de vehículos, 
señaléticas, rutas internas, externas, vigías. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324 -
SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial. 
Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato 
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7 Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 1 semana antes del inicio 

de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Calidad 
 

Plan de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Organigrama 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos de gestión de calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 
Calidad, seguridad y medio ambiente) 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Lista Maestra de Documentos 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 
equipos. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Informes semanales y mensuales Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) 
para el dique, aprobado por OHLA 

Antes del inicio del relleno 
del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 
OHLA 

Antes del inicio de la 
colocación de concreto 

Debe presentar según lo indicado en el PE324-QA-PM-
001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los 
formatos relacionados y anexos). Anexo 03. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Identificación Laboratorio homologado que realizará las 
pruebas 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Programa de capacitación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registro de pruebas y ensayos realizados 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado Cierre de Proyecto 

Dossier de Calidad Cierre de Proyecto 
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9 Recursos Humanos 
Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE324-
RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para 
Subcontratistas. Anexo 06. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 Relaciones Comunitarias 

Registro de personal local del subcontratista Mensual 

Registro de proveedores locales utilizados por el 
subcontratista Mensual 

Información adicional enmarcada dentro del Plan de 
Buena Vecindad y Relaciones Públicas, según se 
requiera 

Mensual 

13.7. Alcance de las áreas auxiliares. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario implementar áreas auxiliares del Proyecto. Sin 
embargo, debido que el sitio es un área netamente agrícola se pueden presentar: 

• Canteras de Cauce. 

Es alcance del postor adjudicado debe plantear soluciones para el cierre de la 
cantera, validando los volúmenes de explotación, así como el diseño del mismo que 
está contemplado en los permisos que OHLA viene gestionando. De ser necesario la 
no utilización de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado debe generar el 
nuevo diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Fuentes de Agua 

El postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, así como la forma de 
extracción de agua considerados en los permisos ambientales gestionados por OHLA. 
De ser necesario, es alcance del postor adjudicado proponer nuevos accesos y/o 
formas de extracción para validación de OHLA. 

• Depósito de Material Excedente 

El material proveniente de la excavación para la fundación del dique debe disponerse 
de la siguiente manera:  

a) Zona de acopio Temporal: El postor adjudicado deberá prever una zona de 
acopio temporal para la acumulación del material que se reutilizará como 
relleno no controlado sobre la uña de cimentación del dique. 

b) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio cañete está 
rodeado de zonas agrícolas se evidencia la falta de áreas para la disposición 
del material excedente, por lo tanto, es obligación del postor adjudicado la 
recuperación del material proveniente de la excavación con un volumen 
mínimo del 40 % del volumen total excavado, dicho volumen es 
independiente del material propio que se rellanará sobre la uña de 
cimentación del dique. 

Para el depósito y conformación de los DME, el postor adjudicado debe validar el 
diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen 
de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y 
secciones) para la aprobación de OHLA. 
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• Depósito de Material Orgánico 

El material proveniente del desbroce del polígono definitivo del dique debe 
disponerse en áreas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe 
validar el diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor 
volumen de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, 
cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Accesos 

Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoría accesos existentes rodeados 
de terrenos agrícolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los cuales 
interceptan a las vías de acceso y que la población a ejecutado obras civiles menores 
y artesanales para el paso de vehículos.  

Para el mejoramiento y habilitación de dichos accesos es alcance del postor 
adjudicado: 

− Identificar las interferencias en los accesos. 

− La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer 
las soluciones para el reforzamiento o construcción de estructuras que 
permitan el flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en 
coordinación con el área social para el consentimiento de la población y la 
aprobación de OHLA. 

− Generar la ingeniería de detalle tomando en consideración los principios de 
eficacia y eficiencia que rige en el marco contractual del Proyecto, el diseño 
debe ser validado y aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

− Realizar los levantamientos topográficos y generación de planos de diseño 
para el mejoramiento de vías, los planos deben ser revisados y aprobados 
por el área de construcción de OHLA. 

− Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta 
del acceso tomando en consideración los criterios de transitabilidad para los 
vehículos que transitarán. Éstos deberán garantizar en la medida de lo 
posible el tránsito en ambos sentidos, de no ser el caso por las condiciones 
del sitio se deberá implementar sobreanchos cada cierto tramo para el flujo 
del tránsito. 

− El área social de OHLA generará el soporte necesario para comunicar a los 
afectados y/o población las características de la propuesta tales como el 
ancho de la vía, el proceso del mantenimiento del mismo y el cierre de la vía 
al culminar los trabajos (considerar la utilización del material depositado en 
el DMO). 

− De existir la necesidad de la reubicación de canales de regadíos, es 
responsabilidad del postor adjudicado, la coordinación obligatoria y directa 
con el área social/predial para el consentimiento de la población, 
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garantizando la pendiente y un caudal óptimo para continuar con el riego de 
los terrenos agrícolas. 

13.8. Metrados referenciales 

Tabla 26. Partidas y metrado referenciales 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 Obras Provisionales     

01.01 Campamento Provisional de Obra glb                       1.00  

01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb                       1.00  

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km                      20.30 

01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2                            -    

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes                     15.00  

01.06 Habilitación de plataformas ha                       0.75   

01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m                   140.00  

01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m                   240.00  

01.09 Cruce provisional de rio glb 1.00 

01.10 Demolición de cruce provisional m3 1,350.00 

02 Topografía     

02.01 Trazo y replanteo inicial glb                       1.00    

02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes                    -  

03 Excavaciones     

03.01 Encauzamiento y desvío provisional de río m3                                -    

03.02 Desbroce ha                         30.30  

03.03 Remoción de dique existente m3                79,341.98  

03.04 Excavación de cimentación m3              442,562.30 

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2              309,704.49  

03.06 Excavación de uña m3              175,977.99 

03.07 Excavación bajo nivel freático m3                                -    

03.08 Conformación de material excedente en DME m3              653,112.02  

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3                95,703.80  

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3                60,695.49  

03.11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3                                -    

03.12 Excavación Botadero de residuos Solidos m3                                -    

03.13 Descolmatación m3                16,631.33  

04 Rellenos     

04.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3              254,270.42  

04.02 Relleno sin compactar m3                68,605.49  
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04.03 Relleno afirmado m3                12,195.58  

04.04 Perfilado de Talud del dique m2              151,186.58  

04.05 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) en Sobreexcavación 

m3                72,211.84  

04.06 Grava para drenaje m3                13,148.81  

05 Geotextil     

05.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2              427,174.85  

05.02 Zanja de anclaje m3                   2,298.67  

06 Infraestructura Verde y Paisajismo     

06.01 Revegetación / Reforestación de la ribera   

06.01.01 Preparación del Terreno   

06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 137,144.56 

06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 137,144.56 

06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 3,136.23 

06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 627.25 

06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales m2 3,136.23 

06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 0.00 

06.01.01.07 Rastrillado del terreno m2 0.00 

06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato m2 3,613.66 

06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 

06.01.02 Especies arbustivas   

06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 

06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte und 1,531.00 

06.01.03 Especies arbóreas   

06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2,248.00 

06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 2,268.00 

06.01.03.03 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte und 530.00 

06.02 Arquitectura   

06.02.01 Preparación del terreno   

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 160.07 

06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 160.07 

06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 32.01 

06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales m2 160.07 

06.02.02 Trabajos provisionales   

06.02.02.01 Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca m2 160.07 

06.02.03 Pasarela   

06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada m2 160.07 
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06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela m 121.57 

06.02.04 Mobiliario Urbano   

06.02.04.01 Bancas de madera con respaldar. Tipo T1 und 2.00 

06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U) und 1.00 

06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A und 1.00 

06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B und 1.00 

06.03 Pasarela-Elementos Estructurales   

06.03.01 Trabajos Preliminares   

06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela m2 180.00 

06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 

06.03.02 Movimiento de tierras   

06.03.02.01 Excavación con maquinaria m3 30.93 

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente m3 27.80 

06.03.03 Rellenos   

06.03.03.01 Relleno con material propio m3 290.43 

06.03.04 Obras de concreto simple   

06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa m3 27.81 

06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes m2 278.10 

06.03.05 Carpintería de Madera   

06.03.05.01 Columna de Ø 8" und 63.00 

06.03.05.02 Viga de 3"X10" und 47.00 

06.03.05.03 Larguero de 2"X10" und 190.00 

06.03.05.04 Arriostres de 3"X8" und 107.00 

06.03.06 Accesorios Metálicos   

06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 90.00 

06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 480.00 

06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 260.00 

06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 285.00 

06.03.07 Varios   

06.03.07.01  Limpieza final de obra m2 180.00 

6.04 Vivero Forestal   

6.04.01 Implementación de vivero temporal glb 1.00 

6.05 Espacio público próximo a bocatoma fortaleza   

06.05.01 Preparación del terreno   

06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 1,074.97 

06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 1,074.97 

06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 1,074.97 
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06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 65.36 

06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 270.57 

06.05.01.06 Rastrillado del terreno m2 270.57 

06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato m2 270.57 

06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00 

06.05.02 Especies Arbustivas   

06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte und 58.00 

06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte und 92.00 

06.05.03 Especies arbóreas   

06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2.00 

06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 7.00 

06.05.04 Especies Cubresuelos   

06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte m2 174.17 

06.05.05 Formación de senderos y plataformas   

06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material) m2 724.18 

06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m m2 724.18 

06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm diámetro 4" m 143.94 

06.05.06 Elementos arquitectónicos   

06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m m 124.60 

06.05.07 Mobiliario urbano   

06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2 und 9.00 

06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) und 2.00 

06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público und 3.00 

06.05.08 Señalética Informativa   

06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a und 1.00 

06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b und 2.00 

06.05.09 Señalética Informativa   
06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo m3 0.75 

06.05.09.02 Conformación de DME/DMO m3 0.75 

06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación m3 0.75 

06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa) kg 24.46 

06.05.09.05 Encofrado y desencofrado  m2 5.08 

06.05.09.06 Acero estructural A36 kg 22.82 

06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana) und 20.00 

06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm und 8.00 

06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm und 24.00 

06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m kg 1.04 

07 Colocación de roca   
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07.02 Colocación de roca en uña m3              177,303.42  

07.03 Colocación de roca en Talud m3              145,128.07  

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3                31,197.50  

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm m2                      438.96  

07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und                         24.00  

07.07 Enrocado talud encachado con concreto m3                      766.47  

07.08 Desmontaje y Recolocación de enrocado m3 353.43 

08 Transportes     

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km                95,703.80  

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km          1,083,389.09  

08.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km              653,112.02  

08.04 Transporte de material excedente D>1km m3km          7,571,106.10  

08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km              195,610.45  

08.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km          2,215,101.63  

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km              323,179.70  

08.08 Transporte de roca D>1km m3km          2,707,283.48  

08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km              369,812.29 

08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km          1,479,802.89  

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km                   2,298.61  

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km                   9,335.03  

09 Señalización     

09.01 Señalización de obra glb                    -   

10 Calidad   

10.01 Control de Calidad glb                     -   

11 Obras Civiles (Interferencias)   

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2                12,681.09  

11.02 Desvío provisional con tubería m                      593.78  

11.03 Desvío provisional en tierras m                   3,512.14  

11.04 Limpieza de terreno manual m2                12,681.09  

11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3                   1,645.55  

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3                   4,574.17  

11.07 Relleno estructural m3                   3,311.97  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3                   1,208.86  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3                   1,208.86  

11.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3                      165.72  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3                      163.38  



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 148 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                      229.60  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3                      352.41  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2                      699.17  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2                   1,359.80  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg                32,669.39  

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2                   2,050.24  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2                      656.81  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2                      154.41  

11.20 Cama de arena e=0.20m m2                      387.14  

11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m                                -    

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m                      161.89  

11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m                         41.89  

11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m                                -    

11.25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und                                -    

11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und                           7.00  

11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und                           3.00  

11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und                                -    

11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und                           2.00  

11.30 Sello en juntas m                   992.45  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und                         30.00  

11.32 Pintura bituminosa m2                   1,212.39  

11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3                      605.22  

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2                      401.56  

11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                                -    

11.36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und                                -    

11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und                           2.00  

11.38 Juntas de dilatación m                                -    

11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und                           1.00  

11.40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und                           1.00  

11.41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und - 

11.42 Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación) und 1.00 

12 Accesos    

12.01 Superficie de rodadura   

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3                      175.92  

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m                      616.00  

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m                      353.00  

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3                         14.80  
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13 Medio Ambiente   

13.01 Mitigación Ambiental   

13.01.01 Rescate camarón glb 1.00 

14 Muros   

14.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3                      537.52  

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                   3,568.58  

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3                   3,328.30  

14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2                12,692.07  

14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2                   4,109.17  

14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg              356,965.04  

14.07 Juntas de dilatación m                      767.30  

14.08 Pintura bituminosa m2                10,251.31  

15 Otros   

15.01 Calibración de estación hidrométrica und                           1.00  

15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und                         34.00  

15.03 Mantenimiento y operatividad de diques del paquete 1, 2 y 3 glb 1.00 

 

Con respecto al cuadro de metrados distribuido por diques, se considera que para los diques DE-
PR-10-I Y DI-PR-11-D, la cantidad correspondiente a su Transición se incluye en el metrado de 
cada dique respectivamente. Para los demás diques, si se considera la separación de las 
cantidades por diques de acuerdo al EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-
PAQUETE 4). 
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Tabla 27. Metrados referenciales por diques 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D GENERAL 4 TOTAL PQ4

1 Obras Provisionales
1.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00                       1.00                         
1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00                       1.00                         
1.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km 20.30                     20.30                      
1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 -                         -                           
1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 15.00                     15.00                      
1.06 Habilitación de plataformas ha 0.75                       0.75                         
1.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 140.00                  140.00                    
1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 240.00                  240.00                    
1.09 Cruce provisional de rio glb 1.00                       1.00                         
1.10 Demolición de cruce provisional m3 1,350.00               1,350.00                

2 Topografía
2.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00                       1.00                         
2.02 Trazo y replanteo durante la obra mes -                         -                           

3 Excavaciones
3.01 Encauzamiento y desvío provisional de río (ataguía) m3 -                           
3.02 Desbroce ha 2.19                     1.20                       1.28                       3.32                                   0.44                     3.63                        1.93                     3.80                          0.39                      0.48                      0.09                          0.94                               0.03                               0.22                               0.05                               0.22                               0.59                                   1.05                                     3.22                        1.65                     0.95                      2.57                      0.10                      -                            30.30                      
3.03 Remoción de dique existente m3 6,719.93             -                         698.14                  9,105.35                          -                       25,888.70             11,491.11          8,479.06                  1,537.22              1,264.67              -                            5,842.21                      -                                 -                                 -                                 -                                 1,246.78                           -                                       -                          -                       515.16                  6,553.65              -                        -                            79,341.98              
3.04 Excavación de cimentación m3 33,333.22          6,858.20              24,511.53            44,439.80                        4,985.82             62,479.85             38,078.22          55,573.58               7,170.05              5,047.23              1,514.44                  10,265.84                    238.83                          365.76                          341.64                          1,112.48                      12,700.31                        14,699.38                          44,699.25              23,749.92          10,595.63            38,426.77            837.35                  -                            442,025.09            
3.05 Perfilado y conformación de plataforma de fundación m2 26,203.77          10,640.08            15,164.48            37,763.86                        3,280.71             41,352.31             21,687.51          21,156.07               4,407.13              6,035.51              -                            18,960.88                    -                                 -                                 -                                 -                                 6,551.39                           11,950.82                          39,298.98              12,966.90          8,701.71              23,582.38            -                        -                            309,704.49            
3.06 Excavación de uña m3 10,889.68          7,019.98              7,362.44              17,043.80                        2,247.85             16,998.35             9,834.10             20,802.98               2,441.53              4,261.69              -                            8,686.94                      -                                 -                                 -                                 -                                 3,256.90                           4,529.91                             17,188.28              15,638.49          10,193.09            16,711.77            -                        -                            175,107.78            
3.07 Excavación bajo nivel freático m3 -                           
3.08 Conformación de material excedente en DME m3 43,005.26          11,665.95            28,471.90            62,389.98                        7,093.98             78,757.68             54,026.00          68,739.76               10,723.18           10,568.20           1,023.69                  24,248.90                    238.83                          365.76                          395.44                          1,115.51                      16,689.80                        17,944.99                          69,294.32              44,043.91          26,971.30            57,081.57            759.27                  16,631.33                652,246.52            
3.09 Conformación de material excedente en DMO m3 6,879.09             3,595.43              3,859.34              10,509.82                        1,321.89             12,745.06             6,372.08             11,808.13               1,208.11              1,472.08              273.41                      3,200.17                      86.80                            653.79                          136.19                          653.79                          1,806.05                           3,149.02                             9,669.16                4,945.13             2,862.24              8,208.67              288.36                  -                            95,703.80              
3.10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3 2,442.70             -                         793.71                  8,186.45                          24.60                   2,685.76               8,113.05             3,912.27                  1,948.04              2,029.96              -                            4,636.75                      -                                 -                                 -                                 -                                 2,141.75                           1,330.23                             13,441.55              3,493.14             5,515.52              -                        -                        -                            60,695.49              
3.11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3 -                           
3.12 Excavación Botadero de Residuos Sólidos m3 -                           
3.13 Descolmatación m3 -                       -                         -                         -                                     -                       -                          -                       -                            -                        -                        -                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                       -                          -                       -                        -                        -                        16,631.33                16,631.33              

4 Rellenos
4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combin   m3 24,077.60          5,751.24              16,080.88            27,213.24                        605.00                32,664.25             12,883.02          26,271.90               1,522.81              1,470.10              755.92                      3,685.21                      -                                 924.45                          394.52                          -                                 7,269.16                           13,773.13                          47,009.35              10,416.30          4,802.17              15,941.97            -                        -                            253,512.22            
4.02 Relleno sin compactar m3 6,267.19             2,676.88              4,948.30              10,197.28                        175.44                11,081.06             4,735.10             13,332.95               1,210.03              960.54                 490.75                      810.69                          -                                 -                                 -                                 -                                 1,629.78                           2,687.03                             7,324.39                -                       -                        -                        78.08                    -                            68,605.49              
4.03 Relleno afirmado m3 1,021.41             543.72                  952.01                  1,534.49                          167.20                1,610.07               819.13                1,450.62                  165.39                 196.08                 202.21                      397.20                          -                                 -                                 -                                 -                                 282.42                              357.86                                1,173.27                701.22                377.38                  130.95                  -                        -                            12,082.63              
4.04 Perfilado de talud del dique m2 12,496.36          1,971.75              6,997.90              7,247.98                          507.21                19,392.82             8,058.28             16,158.57               1,156.26              715.51                 -                            16,675.06                    -                                 -                                 -                                 -                                 2,694.55                           6,926.57                             21,507.64              4,033.90             3,027.40              21,618.80            -                        -                            151,186.58            
4.05 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y co     m3 2,442.70             -                         793.71                  8,241.97                          -                       2,685.76               8,113.05             3,912.27                  1,948.04              2,029.96              9,261.93                  4,636.75                      92.47                            533.60                          147.80                          756.47                          2,243.62                           1,330.23                             13,600.63              3,736.91             5,703.97              -                        -                        -                            72,211.84              
4.06 Grava para drenaje m3 1,084.24             -                         673.30                  1,415.94                          25.76                   1,943.86               828.60                4,257.19                  231.86                 -                        -                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 255.03                              516.02                                1,167.39                -                       198.01                  551.61                  -                        -                            13,148.81              

5 Geotextil
5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2 27,485.48          13,965.92            15,442.05            39,309.10                        5,075.10             41,020.27             26,067.20          61,247.15               4,937.57              6,436.10              -                            21,462.44                    -                                 2,774.22                      -                                 -                                 6,700.51                           11,236.32                          41,308.53              20,961.76          12,731.45            69,008.66            -                        -                            427,169.83            
5.02 Zanja de anclaje m3 190.8                   138.24                  123.75                  276.25                              11.15                   300.00                   155.08                266.10                     33.30                    39.14                    -                            77.50                            -                                 -                                 -                                 -                                 42.50                                 72.50                                   237.50                    133.75                76.00                    125.16                  -                        -                            2,298.67                

6 Infraestructura verde y paisajismo
7 Colocación de roca

7.02 Colocación de roca en uña m3 10,889.68          7,019.98              8,255.43              17,504.36                        2,230.28             16,998.35             9,823.55             20,802.98               2,441.53              4,261.69              -                            8,686.94                      -                                 -                                 -                                 -                                 3,256.90                           4,529.91                             17,188.28              15,638.49          10,193.09            16,711.77            -                        -                            176,433.21            
7.03 Colocación de roca en talud m3 8,954.20             3,032.88              5,212.83              14,378.86                        2,252.43             12,025.76             10,943.33          20,212.05               2,373.27              1,809.97              -                            4,702.53                      -                                 600.95                          192.62                          333.42                          3,676.12                           5,275.24                             25,884.71              6,305.06             4,981.02              11,855.28            -                        -                            145,002.53            
7.04 Extracción de Rocas Reutilizables m3 3,751.00             -                         357.00                  3,476.00                          -                       7,245.00               5,616.50             4,263.00                  1,034.00              846.00                 -                            1,974.00                      -                                 -                                 -                                 -                                 752.00                              -                                       -                          -                       379.00                  1,504.00              -                        -                            31,197.50              
7.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo  x  e= 0.30cm m2 -                       -                         -                         -                                     -                       -                          -                       -                            -                        -                        199.02                      -                                 -                                 239.94                          -                                 -                                 -                                     -                                       -                          -                       -                        -                        -                        -                            438.96                    
7.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und -                       -                         -                         -                                     -                       -                          -                       -                            -                        -                        24.00                        -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                       -                          -                       -                        -                        -                        -                            24.00                      
7.07 Enrocado talud encachado con concreto m3 -                       -                         -                         -                                     -                       -                          -                       -                            40.26                    -                        -                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                       -                          -                       -                        -                        726.21                  -                            766.47                    
7.08 Desmontaje y Recolocación de Enrocado m3 -                       -                         -                         -                                     -                       -                          -                       -                            -                        -                        -                            -                                 -                                 -                                 353.43                          -                                 -                                     -                                       -                          -                       -                        -                        -                        -                            353.43                    

8 Transportes
8.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 6,879.09             3,595.43              3,859.34              10,509.82                        1,321.89             12,745.06             6,372.08             11,808.13               1,208.11              1,472.08              273.41                      3,200.17                      86.80                            653.79                          136.19                          653.79                          1,806.05                           3,149.02                             9,669.16                4,945.13             2,862.24              8,208.67              288.36                  -                            95,703.80              
8.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 101,699.91        50,431.18            50,738.23            151,419.39                      12,965.59          30,560.34             32,871.91          35,832.48               16,389.94           19,259.15           3,621.37                  44,161.56                    1,185.80                      8,979.24                      1,863.02                      8,950.65                      28,598.80                        47,534.49                          156,882.06           89,098.84          51,382.47            134,957.03         3,994.60              -                            1,083,378.05        
8.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km 43,005.26          11,665.95            28,471.90            62,389.98                        7,093.98             78,757.68             54,026.00          68,739.76               10,723.18           10,568.20           1,023.69                  24,248.90                    238.83                          365.76                          395.44                          1,115.51                      16,689.80                        17,944.99                          69,294.32              44,043.91          26,971.30            57,081.57            759.27                  16,631.33                652,246.52            
8.04 Transporte de material excedente D> 1km m3km 634,829.43        163,408.49          372,149.85          896,305.87                      69,591.69          183,221.43           279,610.79        204,173.80             144,344.98         137,396.85         13,570.36                325,981.37                  3,262.78                      5,023.40                      5,409.52                      15,271.75                    262,753.78                      270,864.01                        1,121,899.62        793,301.88        484,184.66         934,571.76         10,518.15            229,749.49             7,561,395.70        
8.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km m3km 16,171.18          4,132.41              10,378.65            21,491.61                        501.03                22,957.76             12,447.80          20,932.94               2,419.55              1,965.68              5,211.14                  4,596.93                      46.24                            729.03                          271.18                          378.24                          5,315.09                           8,461.81                             33,173.98              8,787.93             6,067.72              8,716.12              -                        -                            195,154.03            
8.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km m3km 301,456.83        73,573.29            189,953.10          430,074.59                      7,110.33             209,704.43           152,083.85        175,784.78             9,321.89              6,921.18              15,948.38                16,274.95                    123.05                          1,993.25                      726.73                          1,017.60                      18,348.79                        29,587.17                          335,025.65           90,313.28          61,493.89            84,613.66            -                        -                            2,211,450.70        
8.07 Transporte de roca D<=1km m3km 19,843.88          10,052.86            13,468.26            31,883.22                        4,482.71             29,024.11             20,748.62          41,015.03               4,814.80              6,071.66              -                            13,389.47                    -                                 600.95                          192.62                          333.42                          6,933.02                           9,805.15                             43,072.99              21,943.55          15,174.11            28,567.05            726.21                  -                            322,143.69            
8.08 Transporte de roca D>1km m3km 327,647.15        196,719.94          244,516.08          566,349.44                      68,856.23          173,322.85           162,014.36        314,777.39             7,057.28              7,226.94              -                            24,022.65                    -                                 1,222.41                      381.34                          663.64                          19,068.45                        33,240.42                          194,012.82           138,391.90        96,861.98            128,049.33         1,381.96              -                            2,705,784.57        
8.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 29,192.34          5,751.24              17,181.62            40,521.62                        605.00                52,129.34             26,283.21          33,978.62               3,923.75              3,876.86              10,017.85                11,803.35                    92.47                            1,458.05                      542.32                          756.47                          9,958.08                           15,103.36                          60,609.98              14,153.21          10,628.68            20,486.66            -                        -                            369,054.08            
8.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 54,482.18          6,140.33              2,541.86              602,828.00                      8,474.43             50,626.08             73,185.79          31,348.14               23,607.66           21,450.89           56,582.24                73,648.32                    565.13                          9,016.77                      3,324.29                      4,645.03                      71,958.35                        113,875.47                        79,942.48              86,129.16          63,884.18            40,528.90            -                        -                            1,478,785.68        
8.11 Transporte de material seleccionado para zanja  D<= 1km m3km 190.75                138.24                  123.69                  276.25                              11.15                   300.00                   155.08                266.10                     33.30                    39.14                    -                            77.50                            -                                 -                                 -                                 -                                 42.50                                 72.50                                   237.50                    133.75                76.00                    125.16                  -                        -                            2,298.61                
8.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km m3km 349.36                148.82                  24.50                    4,103.02                          156.10                330.00                   427.12                233.62                     200.38                 216.57                 -                            484.76                          -                                 -                                 -                                 -                                 307.49                              547.01                                302.81                    811.53                456.15                  235.50                  -                        -                            9,334.73                
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ITEM DESCRIPCIÓN UND DE-PR-08-I DE-PR-09-I DE-PR-10-I DI-PR-11-D DE-PR-17bis-D DI-PR-21-I DE-PR-22-D DI-PR-24A-I DE-PR-39-I DI-PR-40A-D DI-PR-40B-D DI-PR-42-1-I DI-PR-42-2-I DI-PR-42-3-I DI-PR-42-4-I DI-PR-42-5-I DE-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-47-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D ENR-PTE-42-39 DC-PR-01A-D GENERAL 4 TOTAL PQ4

9 Señalización
9.01 Señalización de obra glb -                         -                           

10 Calidad
10.01 Control de Calidad glb -                         -                           

11 Obras Civiles (Interferencias)
11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 1,757.47             252.15                  1,154.95              1,301.17                          2,990.12               870.74                406.25                 121.42                          31.50                            2,358.15                1,744.02             918.10                  13,906.04              
11.02 Desvío provisional con tubería m 88.08                   61.58                    36.93                    73.61                                45.47                     40.54                   32.50                    -                                 12.00                            63.53                      104.41                35.13                    593.78                    
11.03 Desvío provisional en tierras m 395.00                18.00                    422.34                  362.00                              869.70                   290.00                100.00                 60.00                            -                                 876.90                    396.50                309.70                  4,100.14                
11.04 Limpieza de terreno manual m2 1,757.47             252.15                  1,154.95              1,301.17                          2,990.12               870.74                406.25                 121.42                          31.50                            2,358.15                1,744.02             918.10                  13,906.04              
11.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 68.71                   120.04                  52.52                    176.47                              8.36                        115.77                53.24                    -                                 3.03                               311.15                    585.81                150.45                  1,645.55                
11.06 Excavacion no clasificada de zanja m3 1,278.58             206.36                  453.45                  437.93                              654.69                   350.02                105.89                 53.80                            -                                 740.98                    442.80                391.59                  5,116.09                
11.07 Relleno estructural m3 473.34                176.02                  169.58                  323.67                              901.37                   120.98                180.15                 0.01                               -                                 273.05                    583.38                134.17                  3,335.72                
11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 169.26                35.06                    3.74                       281.53                              26.03                     29.71                   124.96                 -                                 -                                 150.00                    299.69                88.88                    1,208.86                
11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 169.26                35.06                    3.74                       281.53                              26.03                     29.71                   124.96                 -                                 -                                 150.00                    299.69                88.88                    1,208.86                
11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 7.15                     7.45                       1.44                       24.06                                8.39                        1.65                     1.13                      -                                 1.59                               1.49                        85.04                   27.81                    167.17                    
11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 34.22                   37.27                    8.09                       16.85                                18.56                     11.12                   37.27                    -                                 -                                 -                          -                       -                        163.38                    
11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 21.60                   27.06                    6.23                       22.70                                14.47                     6.18                     23.80                    -                                 5.13                               18.32                      68.54                   21.83                    235.86                    
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 60.75                   40.52                    16.09                    35.60                                26.35                     19.15                   28.36                    -                                 4.71                               23.97                      76.75                   22.46                    354.72                    
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 117.61                129.49                  29.22                    61.79                                56.13                     31.99                   51.45                    -                                 18.61                            39.55                      144.45                44.04                    724.33                    
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 222.64                218.67                  58.51                    110.21                              89.68                     116.37                91.31                    -                                 17.13                            147.86                    228.73                82.79                    1,383.89                
11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 4,501.43             4,335.07              1,206.28              2,805.94                          2,116.65               1,302.34             2,869.94              -                                 609.67                          2,660.83                8,203.96             2,687.72              33,299.83              
11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 338.98                7.92                       5.30                       30.95                                557.46                   323.30                10.60                    90.60                            -                                 229.28                    379.80                162.18                  2,136.36                
11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 475.20                15.40                    22.20                    25.65                                64.80                     9.00                     27.90                    -                                 -                                 -                          16.66                   -                        656.81                    
11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 32.40                   94.50                    -                         -                                     24.00                     -                       -                        -                                 -                                 -                          3.51                     -                        154.41                    
11.20 Cama de arena e=0.20m m2 62.71                   33.86                    23.08                    58.93                                27.13                     29.60                   9.68                      -                                 -                                 79.85                      44.88                   17.45                    387.14                    
11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 14.46                   13.58                    12.93                    25.61                                -                          16.54                   8.50                      -                                 -                                 39.53                      19.61                   11.13                    161.89                    
11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 13.62                   -                         -                         -                                     15.47                     -                       -                        -                                 -                                 -                          12.80                   -                        41.89                      
11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und 1.00                     -                         1.00                       1.00                                   -                          1.00                     -                        -                                 -                                 -                          2.00                     1.00                      7.00                         
11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und 1.00                     -                         -                         -                                     1.00                        -                       -                        -                                 -                                 -                          1.00                     -                        3.00                         
11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         1.00                                   -                          -                       -                        -                                 -                                 1.00                        -                       -                        2.00                         
11.30 Sello en juntas m 322.25                13.56                    10.05                    19.75                                219.05                   113.17                17.30                    30.20                            6.82                               77.40                      136.40                55.65                    1,021.60                
11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 4.00                     4.00                       2.00                       4.00                                   2.00                        2.00                     2.00                      -                                 -                                 2.00                        6.00                     2.00                      30.00                      
11.32 Pintura bituminosa m2 222.64                218.67                  63.90                    110.21                              89.68                     116.37                91.31                    -                                 17.13                            74.46                      149.33                82.79                    1,236.48                
11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combin   m3 -                       253.28                  -                         126.64                              151.18                   28.68                   -                        -                                 -                                 -                          45.44                   -                        605.22                    
11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 44.00                   39.00                    16.00                    49.00                                20.00                     25.60                   48.00                    -                                 -                                 67.90                      53.60                   38.46                    401.56                    
11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und -                       -                         -                         1.00                                   -                          -                       -                        -                                 -                                 1.00                        -                       -                        2.00                         
11.38 Juntas de dilatación m -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         1.00                                   -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        1.00                         
11.40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 1.00                        -                       -                        1.00                         
11.41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 -                                 -                          -                       -                        -                           
11.42 Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación) und -                       -                         -                         -                                     -                          -                       -                        -                                 1.00                               -                          -                       -                        1.00                         

12 Accesos
12.01 Superficie de rodadura

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 63.00                   53.68                                59.24                     175.92                    
12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 228.00                200.00                              188.00                   616.00                    
12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 132.00                113.00                              108.00                   353.00                    
12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 6.20                     4.60                                   4.00                        14.80                      

13 Medio Ambiete
13.01 Mitigación Ambiental

13.01.01 Rescate camarón glb 1.00                       1.00                         
14 Muros

14.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 61.14                    67.94                        9.52                               21.14                            203.28                3.60                      537.52                    
14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 455.76                 290.94                      47.60                            133.91                          1,525.49             21.60                    3,568.58                
14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 459.21                 265.38                      39.53                            116.29                          1,475.05             15.47                    3,328.30                
14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 1,593.02              1,515.42                  131.75                          298.23                          5,227.35             51.00                    12,692.07              
14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 464.06                 357.22                      205.70                          401.40                          1,474.70             74.26                    4,109.17                
14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 51,882.39           33,133.00                5,015.19                      13,964.64                    127,440.77        2,072.95              356,965.04            
14.07 Juntas de dilatación m 96.00                    85.60                        6.00                               55.40                            288.10                6.80                      767.30                    
14.08 Pintura bituminosa m2 1,244.14              1,102.64                  283.05                          417.30                          4,060.88             104.26                  10,251.31              

15 Otros
15.01 Calibración de estación hidrométrica und 1.00                       1.00                         
15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 34.00                     34.00                      

1,131.83                                                               
123,456.10                                                          

229.40                                                                  
3,039.05                                                               

PAQUETE 4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS III

170.91                                                                  
1,093.28                                                               

957.39                                                                  
3,875.30                                                               
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13.9. Entregas 

A lo largo del desarrollo de las actividades, el postor adjudicado realizará entregas parciales 
de cada uno de los diques ya construidos, de acuerdo a su planificación y programación 
aprobada.  

Estas entregas estarán sujetas a evaluación, emisión de observaciones y posterior 
conformidad y recepción de OHLA. Para ello, postor adjudicado, deberá entregar un 
expediente completo con todos los informes, registros, planos, metrados, dossier de calidad, 
y todo lo establecido en los SSOMA obligatorios del Subcontratista, la cual será remitido en 
la segunda ronda. 

14.  VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 
subcontratista” (Ver Anexo 07): 

14.1. Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* 
con OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con 
periodos entre el día 21 del mes anterior y el día 20 del mes en curso. Todo pago de 
valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de 
los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con 
las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de 
agilizar el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, 
revisará y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor 
adjudicado deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no 
obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA, calculará la valorización a su criterio 
y emitirá la orden de pago respectiva. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual 
será programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores y/o según la forma 
indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación 
del Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 
30 días calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 
firmada por la gerencia de Sitio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 
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• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 
sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 
correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 
certifiquen que el Subcontratista no contrae deuda pendiente con sus acreedores, 
proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o jurídica al que le 
hayan solicitado sus servicios y contratada por el postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Cañete durante 07 días 
Calendarios antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique 
que los proveedores del postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar 
se acerquen a la oficina del postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 
también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Cañete 
durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 

14.2. Sustentos para la valorización 

• Sustento de metrados topográficos firmados por oficina técnica OHLA. 

• Panel fotográfico. 

• Informe de Ingeniería (Producción). 

• Informe Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Informe de Medio Ambiente. 

• Informe de señalización en obra según Plan de Tráfico. 

• Informe de Calidad (Dossier). 

• PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por única vez). 

• Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y 
equipos. 

14.3. Sustentos para el cierre 

• Informe final. 

• Panel fotográfico. 

• Liquidación de obra. 

• Dossier de Calidad. 

• Planos As Built.



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 154 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

15.  HORARIOS DE TRABAJO 

Los postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo y ejecución de 
obras, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el postor adjudicado, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como 
medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma 
de obra, por causas imputables a su gestión. Los costos generados a OHLA para supervisar estos 
horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán asumidos por el postor adjudicado. Cualquier 
cambio en el horario de trabajo del postor adjudicado deberá ser comunicado y aceptado por 
OHLA, siete (07) días calendario antes de su implementación. 

Los costos de traslados del personal del lugar de origen a obra y los traslados internos, deben 
estar contemplados dentro de los costos indirectos de la propuesta económica 

16.  SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a PRECIOS UNITARIOS, con el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción B. En 
consecuencia, el postor adjudicado asume el riesgo por la formulación de su presupuesto 
con el sustento de precios unitarios, consignados en su oferta.  

• Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume 
el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario 
por la ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza 
medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación 
y de género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por 
uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor 
considerarlas en su oferta. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

• Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrán ser sub subcontratadas. 

17. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las obras 
preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 
cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera (P-
6). – (Formato PDF y formato XER). Se recomienda presentar cálculo de duraciones (turnos, # 
cuadrillas y rendimientos), evitar las desfaces negativos (lag negativos), evitar holguras elevadas, 
en lo posible el cronograma debe tener la menor cantidad de desfaces posibles (lag´s). 
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*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 
permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, 
posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 28. Hitos clave 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 01 de agosto de 2023 
2 Inicio de Habilitación y mejoramiento de accesos 15 de agosto de 2023 
2 Inicio de Mov. Tierras _ Diques Paquete 4 01 de setiembre de 2023 
3 Culminación de obras_ Diques Paquete 4 30 de octubre de 2024 

*La fecha de culminación de las obras será como límite el 30 de octubre de 2024, conforme al 
contrato principal entre ARCC y OHLA. 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 
parte de su oferta económica: 

• Histograma de MOI; 

• Histograma de MOD; 

• Histograma de equipos; 

• Cronograma valorizado; 

• Cronograma de suministro de materiales; 

• Hoja de vida de sus profesionales claves que laborarán en el Proyecto; 

• Presentación de Comprobación de colegiatura de todo personal con profesión 
reglamentada por Ley. 

18.  PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 
a resolver el subcontrato. 

Tabla 29. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha clave 
(Ver  
Tabla 28)  

Por cada día 
calendario de atraso 

4/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

2 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 
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3 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las 
pólizas de seguro, fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

4 Incumplimiento de las normas de seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (*) (*) 

5 

Si un organismo de fiscalización coloca una 
multa a OHLA o a la ARCC por un 
incumplimiento del Subcontratista, el SC deberá 
asumir dicha penalidad, y que podrá ser 
cobrada de algún pago pendiente o garantía. 

(**) (**) 

6 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/100 000 del 
valor del 
subcontrato 

7 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 
subcontrato 

8 Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por día de ausencia 
no autorizada 1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por OHLA y/o el Supervisor de 
Calidad, en el plazo de 30 días calendario. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

10 
La falta de entrega de información 
(procedimientos, informes, cotizaciones) 
solicitado. 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

11 Incumplimiento a las actividades indicadas en su 
contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

2/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

(*) La medición y monto se regirá al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 
SSOMA Rev.01 (Anexo 02) 

(**) La medición y monto de penalidades se definirán antes de la firma del presente subcontrato.  

OHLA podrá deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de 

pago o de los montos retenidos en calidad de garantía y si fuese necesario se cobrará del monto  

resultante de la ejecución de las garantías y/o fianzas, a discreción de OHLA. 

19.  CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 30. Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill 11/05/2023 12/05/2023 

Visita técnica Guiada 17/05/2023 19/05/2023 
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Recepción de consultas 20/05/2023 29/05/2023 
Absolución de consultas 30/05/2023 08/06/2023 
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 09/06/2023 19/06/2023 
Sustento de propuestas y negociación (Short List 03 postores) 20/06/2023 30/06/2023 
Presentación de propuesta técnico-económica final 01/07/2023 09/07/2023 
Envío de Informe de Adjudicación a la ARCC 10/07/2023(*) 22/07/2023(*) 
Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador 23/07/2023(*) 25/07/2023(*) 
Revisión y firma de contrato por ambas partes 26/07/2023(*) 11/08/2023(*) 
Kick off meeting (KOM) 14/08/2023(*) 15/08/2023(*) 
(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC. 

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato 
aceptadas por OHLA. 

20.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En la Tabla 31 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar 
cada postor en archivos individuales siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 
continuación. 

Tabla 31. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A A1 Declaración Jurada de Datos del Postor .PDF 

A Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio .PDF 

A A2 Carta de Oferta .PDF 

A A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación .PDF 

A A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de consultas .PDF 

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la 
Propuesta   

.PDF 

A A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 

A 
A9 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de 
Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá presentar un volumen 
anual de ventas por año, no inferior a S/. 70,000,000.00 en los años 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
(Formato libre) 

.PDF 

A 
A11 Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre otros, que acrediten 
que el postor tenga la experiencia en obras similares (Ver definición de obras similares en el 
subtítulo 20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales). (Formato libre) 

.PDF 
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A 
A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de requisitos 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B B1: Experiencia del postor .PDF 
.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave 
.PDF 

B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional .PDF 

B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo 
.PDF 

B B5 Plan de calidad 
.PDF 

B B6: Relación de equipos a utilizar en obra 
.PDF 

B B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 
.PDF 

B 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de Mano de Obra y 
Equipos (ver formato B8) 

.PDF/XLS/XER 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios .PDF 
.XLS 

C Formato C3: Plazo de pagos .PDF 
.XLS 

20.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 
del postor. 

20.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 21.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 
B. 

20.3. Documentos económicos 

La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 21.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
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o Gastos Generales (Inc. MOI, EMO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad, 
alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPP’s, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de 
obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 
instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, 
bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, 
viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, deberá ser 
comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión y 
evaluación (C1).  

La propuesta económica deberá considerar en sus costos cualquier posible variación de 
precio por materiales, equipos, mano de obra y todo lo que sea necesario para el 
cumplimiento del objetivo del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el 
presente contrato. 

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del 
Proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2). 

• Plazo de Pago: 

El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 
días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 
mensual (C3). 

21.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 32. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1 Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa 

A1.1 Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio (En caso aplique) Pasa / No pasa 

A2 Anexo A2 Carta de Oferta Pasa / No pasa 

A3 Anexo A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones 
de Licitación Pasa / No pasa 

A4 Anexo A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto Pasa / No pasa 
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A5 Anexo A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego 
de formulación y absolución de consultas Pasa / No pasa 

A6 Anexo A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato Pasa / No pasa 

A7 Anexo A7 Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta   Pasa / No pasa 

A8 Anexo A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 
Mínimo Pasa / No pasa 

A9 

Anexo A9 El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A10 

Anexo A10 Capacidad financiera, volumen anual de 
ventas. El postor deberá presentar un volumen anual de 
ventas por año, no inferior a S/. 70,000,000.00 en los 
años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través 
de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A11 

Anexo A11 Presentar documentos, constancias, 
contratos, certificados, entre otros, que acrediten que el 
postor tenga la experiencia en obras similares (Ver 
definición de obras similares en el subtítulo 21.1.1. B1. 
Experiencias similares internacionales y nacionales). 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A12 
Anexo A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, 
profesionales propuestos y de requisitos de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente 

Pasa / No pasa 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Tabla 33. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto 

B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos 

B6 Formato B6: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 
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B7 Formato B7: Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 15 puntos 

B8 B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e 
Histograma de Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 5 puntos 

 

Tabla 34. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 30 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 5 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de pagos 5 puntos 

21.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

21.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (máximo 15 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecución de obras 
hidráulicas u obras lineales (canales y/o otras obras hidráulicas similares) en los últimos diez 
(10) años, que incluyan 2 (dos) de los siguientes criterios: 

• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas  

• Obras que contengan labores de excavación de material suelto, material común, zona 
pedraplén, zona humedales y/o conformación de terraplén.  

• Servicios o ejecución de obras que incluyan descolmatación y/o presas de 
relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o defensa ribereña y/o conformación de bordos de 
ríos o cauces o quebradas. 

La experiencia del Postor deberá detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12. 

Tabla 35. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (8 
puntos)  
3 contratos con montos mayores a S/ 140,000,000 cada contrato (8 puntos) 
2 contratos con montos entre S/ 100´000,000 a S/. 140´000,000 (5 puntos) 
1 contrato con monto mayor igual a S/ 70´000,000 (3 puntos) 
Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en 
los últimos 10 años. (4 puntos) * 
1 contrato que incluya trabajos de descolmatación mayor a 2,000,000 m3 (4 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de descolmatación mayor o igual a 1,000,000 m3 y 
menor o igual a 2,000,000 m3 (2 puntos) 
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1 contrato que incluya trabajos de descolmatación mayor o igual a 500,000 m3 y 
menor a 1,000,000 m3 (1 punto) 
Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos 
y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en 
los últimos 10 años. (3 puntos) ** 
1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen mayor o 
igual a 2,000,000 m3 (3 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen mayor o 
igual a 500,000 m3 y menor a 2,000,000 m3 (2 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen menor a 
500,000 m3 (1 punto) 
Nota: 
*En la experiencia de movimiento de tierras y/o descolmatación se contemplan las 
labores de excavación de material suelto, material común, zona de pedraplén, zona de 
humedales, roca fija y/o suelta, estructuras, conformación de terraplén, relleno con 
material de préstamo y/o común. 
** Adicionalmente se considerarán Conformación de terraplén, rellenos con material de 
préstamo, relleno con material común y rellenos con protección con enrocado en el 
terraplén. 
Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse 
fehacientemente el haber ejecutado obras similares en las que el monto de la actividad 
de movimiento de tierras acumulado sea igual o mayor al volumen referencial.  

En el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia 
individual de las empresas integrantes.  

Se considerarán experiencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo 
o de la matriz siempre en cuando presente las declaraciones juradas en el anexo A-11, así 
mismo deberá presentar la resolución o constancia de culminación de dicha obra, sin 
incurrir en penalidades. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las 
cual se especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminación y el 
monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las 
propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la siguiente 
manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 
Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el 
servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 
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Postor deberá presentar información complementaria del contrato o documentación 
adicional oficial emitida por el cliente, de modo que acredite la experiencia y monto 
solicitados. En caso esta información complementaria no fuese presentada y no estuviese 
la información que sustente el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese 
contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara, legible y resaltados, la 
descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón 
social del Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se 
tomarán en cuenta.  

El postor deberá presentar el listado de partidas de las obras que sustenten experiencia 
en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3 según 
los criterios de evaluación descritos en la Tabla 35.  

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, 
el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 
contratos independientes. 

21.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (máximo 10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en 
su propuesta, referido como mínimo al de la Tabla 36, pero no limitativo. Deberá alcanzar 
los CV’s documentado del personal clave, precisando años de experiencia en el cargo o 
función, detallar nombre del Proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó 
el cargo.  

El personal profesional clave, según la Tabla 36, no deberá variar en más del 30% cuando 
sea adjudicado como Subcontratista. Si el profesional clave no se encuentra disponible, 
podrá presentar otro CV, el cual debe cumplir con lo requerido en los documentos de la 
licitación. 

Tabla 36. Criterios de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 0.5 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya 
al personal clave completo, coherente y muestre confianza para un resultado exitoso. 
(0.5 puntos) 

Organigrama con observaciones (0.25 puntos) 

No presenta (0 puntos) 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de 
Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, 
Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado 
de Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de Terreno o Superintendente / Jefe / Residente 
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/ Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Sector, Jefe de supervisión, 
Ingeniero Senior de Producción. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas; o carreras afines, si resulta ser el postor ganador se solicitará la 
habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia comprobable desde la suscripción de la colegiatura. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 
De 3 a 5 años (1 punto) 
Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía y/o 
trazo y/o explanaciones.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe, 
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación 
de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina 
técnica y/o Oficina de Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, 
ingeniero industrial o ingeniero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se 
solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto.  
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (1 punto) 
De 1 a 3 años (0.5 puntos) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Ingeniero Senior y/o 
Coordinador o la combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio 
Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, 
Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional y/o salud en el 
trabajo y/o medio ambiente y/o impacto ambiental. 
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor 
ganador se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
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Mayor a 5 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: jefe, Responsable, coordinador, especialista, supervisor y/o ingeniero 
senior en/de: 
* control de calidad,  
* Gestión y control de calidad 
Además, cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o 
ingiero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación 
al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Relacionista comunitario (máximo 0.5 puntos) 
Puestos similares:  jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / 
Especialista / Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista 
/ Responsable / Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, 
Relacionista Comunitario 
Formación profesional: Profesional sociólogo y/o abogado y/o educador y/o 
comunicador y/o comunicador social y/o comunicador para el desarrollo 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
Igual o mayor a 5 años (0.5 puntos) 
De 3 a 4 años (0.25 puntos) 
Menor de 3 año (0 puntos) 
Notas: 
Definición de “obras similares”: Ejecución de obras hidráulicas u obras lineales sin 
considerar obras de mantenimiento que incluyan uno de los 4 siguientes trabajos: 
Servicios o ejecución de obras que incluyan movimiento de tierras y/o descolmatación 
y/o encauzamiento y/o defensa ribereña y/o conformación de bordos de ríos o cauces o 
quebradas. 
·         Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, 
enrocados de protección. 
·         Obras hidráulicas que incluyan diques, presas, ataguías de relleno con protección 
de enrocado; 
·         Obras hidráulicas que incluyan obras de concreto armado y/o ciclópeo para 
protección de presas, vertederos y canales. 
·         Obras hidráulicas que consideren construcción de presas. 
Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un 
breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los Proyectos válidos como 
similares en los que ha participado. 
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El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 
La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación 

21.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 37. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Proyecto; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la norma 
G050 y DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (máximo 0.75 puntos) 
- Plan con estrategias a cumplir, alineado a la norma G050 y Decreto Supremo N° 011-2019-
TR (0.75 puntos) 
- Plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo) (máximo 0.25 puntos) 
- Organigrama completo y coherente (0.25 puntos) 
-  Organigrama con observaciones (0.1 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, con 
los siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según 
legislación.  (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta estadísticas de seguridad corporativa (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (máximo 0.5 puntos) 
- Presenta IPERC completo (0.5 puntos) 
- Presenta IPERC con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta mejores prácticas de seguridad (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

21.1.4. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (máximo 1 punto) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 38. Criterio de evaluación del Plan de Manejo Ambiental Operativo  

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Máximo puntaje: 1 punto) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y 
medidas de manejo ambiental en relación a los aspectos e impactos ambientales que podrían 
generarse (por ejemplo: gestión de residuos sólidos, manejo de efluentes, controles para 
material particulado, medidas para la preservación de flora y fauna, estrategia para trabajos 
relacionados al camarón de río, entre otros). (máximo 0.5 puntos) 
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- Presenta plan según lo requerido (0.5 puntos) 
- Presenta plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Matriz de AAS global del Proyecto (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta matriz AAS global del Proyecto (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 Puntos) 
- Presenta mejores prácticas ambientales (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

21.1.5. B5. Plan de Calidad (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 39. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B5. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para 
las diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 indicando cuales son los 
objetivos de calidad y como se gestionará la propiedad del cliente. (2 puntos) 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 con observaciones (1 punto) 
No presenta (0 puntos)  

21.1.6. B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (máximo 10 puntos) 

Tabla 40. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 
10,000 horas (5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 
a 14,000 horas (3 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Para calificar a la evaluación de este punto, se debe cumplir con los equipos mínimos 
declarados en la carpeta A8. 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente 
las cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al 
formato B5 del Anexo 09 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B. 
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos) 
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En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato 
leasing vinculado al postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando 
la disponibilidad del equipo y el horómetro del equipo. 

21.1.7. B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (máximo 15 puntos) 

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecución de las obras, como: Administración y 
Logística, Movilización, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio 
necesarios para el seguimiento del Proyecto, por lo que deberá presentar: 

• Secuencia constructiva: (máximo 10 puntos) 

o Describe de manera clara el proceso constructivo y por frentes de trabajo 
(trenes de trabajo) la cual debe estar en concordancia con el cronograma P6 
(B8)         (10 puntos) 

o Describe solamente el proceso constructivo    (5 puntos) 

o Describe someramente el proceso constructivo  (2 puntos) 

• Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo: (máximo 3 
puntos) 

o El postor presenta planos de rutas a los frentes de trabajo, así como las 
soluciones a las interferencias identificadas.           (3 puntos) 

o El postor presenta rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo sin 
identificación de las interferencias.                                           (2 puntos) 

o El postor no presenta planos de rutas             (0 puntos) 

• Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 
escorrentía en el río Cañete: (2 máximo Puntos) 

o Detalla en su plan de mitigación específico con los trabajos a realizar para los 
componentes como diques en ejecución, empalmes entre diques, canteras de 
rio y otro que considere relevantes                                                   (2 puntos) 

o Presenta un plan de mitigación general sin identificar los componentes a 
proteger en las épocas de crecida.                                                     (1 punto)     

o No presenta un plan de mitigación ante crecidas.                           (0 puntos)      

Tabla 41. Criterio de evaluación del plan de ejecución del Proyecto 

B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 15 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 
confianza para obtener el máximo puntaje.  
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El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 
ejecución del Proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente 
y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

21.1.8. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (máximo 5 puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el Título 17 
CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva 
(máximo 2 puntos) 

o Dentro del plazo referencial, refleja el plan de trabajo (B7), cumple con criterios 
de lógica de programación y el Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 
en P6 Nivel 4       (1 punto) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 
en P6 Nivel 3       (0.5 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, no refleja el plan de trabajo (B7), no cumple con 
criterios de lógica de programación y Cronograma en otro Nivel (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, refleja los plazos indicados en el 
cronograma de construcción     (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, no refleja los plazos indicados en el 
cronograma de construcción     (0.25 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones    (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de MO     (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos    (1 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos     (0 puntos) 

• Cronograma Valorizado (máximo 0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado que guarde relación con el cronograma de 

construcción        (0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado, no guarda relación con el cronograma de 

construcción       (0.25 puntos) 
o No presenta        (0 puntos) 
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La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberán de estar 
relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y deben desarrollar todas las 
actividades constructivas.  

21.2. Evaluación de propuesta económica (40 puntos) 

21.2.1. Oferta Económica (máximo 30 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 
Oi: Precio de oferta económica 
Om: Precio de la oferta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 
puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario 
no se puntuará. 

21.2.2. Análisis de Precios Unitarios (máximo 5 puntos) 

• Precios Unitarios del S10 Exportados al Excel, incluido Sub Partidas (máximo 2 
puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (2 puntos) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (1 punto) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Hoja Resumen de Insumos (Máximo 1 punto) 
o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Análisis de Gastos Generales (Máximo 2 puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (2 puntos) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (1 punto) 
o No presenta       (0 puntos) 

21.2.3. Plazo de Pago (máximo 5 puntos) 

El puntaje de este criterio, se distribuirá linealmente entre el máximo plazo de pago 
(máxima puntuación) y el mínimo plazo de pago (mínima puntuación). 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑖𝑖  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑚𝑚
 

Pi: puntaje de plazo de pago 
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PMP: Puntaje máximo (5 puntos) 
Oi: Plazo de pago ofertado 
Om: Máximo plazo de pago ofertado 

Se valorizará en periodo mensual y se pagará facturado mínimo a 30 días. 

22. PROPUESTAS A PRESENTAR 

22.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

• El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los 
apartados 4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

• Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

• Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 
oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 

• Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

• La consideración o no de revisión de precios a lo largo del Proyecto. 

• Considerar que las mediciones son estimadas, en ningún caso las mediciones son 
definitivas. 

Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta 
(balance financiero) y/o información económica sobre su empresa según lo 
requerido por la contratista. El no cumplimiento de esta información sería causal 
para no poder continuar en el proceso de adjudicación. 

• El importe de precios unitarios se presentará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 42. Modelo de Valorización económica 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.UNI
T 

PARCI
AL 

01 Obras Provisionales      

01.01 Campamento Provisional de Obra glb                      1.00    

01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb                      1.00    

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km                    20.30   

01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2                            -      

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes                   15.00    

01.06 Habilitación de plataformas ha                      0.75     

01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m                 140.00    

01.08 
Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o 
similar) m                 240.00    

01.09 Cruce provisional de rio glb 1.00   

01.10 Demolición de cruce provisional m3 1,350.00   
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02 Topografía      

02.01 Trazo y replanteo inicial glb  1.00   

02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes -   

03 Excavaciones      

03.01 Encauzamiento y desvío provisional de río m3 -   

03.02 Desbroce ha 30.30   

03.03 Remoción de dique existente m3            79,341.98    

03.04 Excavación de cimentación m3         442,562.30   

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2         309,704.49    

03.06 Excavación de uña m3         175,977.99   

03.07 Excavación bajo nivel freático m3                            -      

03.08 Conformación de material excedente en DME m3         653,112.02    

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3            95,703.80    

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3            60,695.49    

03.11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3 -   

03.12 Excavación Botadero de residuos Solidos m3 -   

03.13 Descolmatación m3 16,631.33   

04 Rellenos      

04.01 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo 
y combinación de material) m3         254,270.42    

04.02 Relleno sin compactar m3            68,605.49    

04.03 Relleno afirmado m3            12,195.58    

04.04 Perfilado de Talud del dique m2         151,186.58    

04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, 
zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación 

m3            72,211.84    

04.06 Grava para drenaje m3            13,148.81    

05 Geotextil      

05.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 427,169.83   

05.02 Zanja de anclaje m3 2,298.67   

06 Infraestructura Verde y Paisajismo      

06.01 Revegetación / Reforestación de la ribera     

06.01.01 Preparación del Terreno     

06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 137,144.56   

06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 137,144.56   

06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 3,136.23   

06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 627.25   

06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales m2 3,136.23   

06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 
cm 

m2 0.00 
  

06.01.01.07 Rastrillado del terreno m2 0.00   
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06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato m2 3,613.66   

06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00   

06.01.02 Especies arbustivas     

06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte und 1,531.00   

06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte und 1,531.00   

06.01.03 Especies arbóreas     

06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2,248.00   

06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 2,268.00   

06.01.03.03 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte und 530.00   

06.02 Arquitectura     

06.02.01 Preparación del terreno     

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 160.07   

06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 160.07   

06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 32.01   

06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales m2 160.07   

06.02.02 Trabajos provisionales     

06.02.02.01 Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca m2 160.07   

06.02.03 Pasarela     

06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada m2 160.07   

06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela m 121.57   

06.02.04 Mobiliario Urbano     

06.02.04.01 Bancas de madera con respaldar. Tipo T1 und 2.00   

06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 
Litros C/U) 

und 1.00   

06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A und 1.00   

06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B und 1.00   

06.03 Pasarela-Elementos Estructurales     

06.03.01 Trabajos Preliminares     

06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela m2 180.00   

06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00   

06.03.02 Movimiento de tierras     

06.03.02.01 Excavación con maquinaria m3 30.93   

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente m3 27.80   

06.03.03 Rellenos     

06.03.03.01 Relleno con material propio m3 290.43   

06.03.04 Obras de concreto simple     

06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa m3 27.81   

06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes m2 278.10   
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06.03.05 Carpintería de Madera     

06.03.05.01 Columna de Ø 8" und 63.00   

06.03.05.02 Viga de 3"X10" und 47.00   

06.03.05.03 Larguero de 2"X10" und 190.00   

06.03.05.04 Arriostres de 3"X8" und 107.00   

06.03.06 Accesorios Metálicos     

06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 90.00   

06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 480.00   

06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 260.00   

06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 285.00   

06.03.07 Varios     

06.03.07.01  Limpieza final de obra m2 180.00   

6.04 Vivero Forestal     

6.04.01 Implementación de vivero temporal glb 1.00   

6.05 Espacio público próximo a bocatoma fortaleza     

06.05.01 Preparación del terreno     

06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 1,074.97   

06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 1,074.97   

06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 1,074.97   

06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 65.36   

06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 
cm 

m2 270.57 
  

06.05.01.06 Rastrillado del terreno m2 270.57   

06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato m2 270.57   

06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3.00   

06.05.02 Especies Arbustivas     

06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte und 58.00   

06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte und 92.00   

06.05.03 Especies arbóreas     

06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2.00   

06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 7.00   

06.05.04 Especies Cubresuelos     

06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte m2 174.17   

06.05.05 Formación de senderos y plataformas     

06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m 
(Incluye material) 

m2 724.18   

06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m m2 724.18   

06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y 
altura total 50 cm diámetro 4" 

m 143.94   

06.05.06 Elementos arquitectónicos     



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III PARTE - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 175 de 183 Junio 2023 Rev. 02 

 

 

06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m m 124.60   

06.05.07 Mobiliario urbano     

06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2 und 9.00   

06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 
litros c/u) 

und 2.00 
  

06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público und 3.00   

06.05.08 Señalética Informativa     

06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a und 1.00   

06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b und 2.00   

06.05.09 Señalética Informativa     

06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo m3 0.75   

06.05.09.02 Conformación de DME/DMO m3 0.75   

06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación m3 0.75   

06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa) kg 24.46   

06.05.09.05 Encofrado y desencofrado  m2 5.08   

06.05.09.06 Acero estructural A36 kg 22.82   

06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y 
arandela plana) 

und 20.00 
  

06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm und 8.00   

06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm und 24.00   

06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m kg 1.04   

07 Colocación de roca     

07.02 Colocación de roca en uña m3        177,303.42    

07.03 Colocación de roca en Talud m3         145,128.07    

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3            31,197.50    

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm m2                 438.96    

07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und                   24.00    

07.07 Enrocado talud encachado con concreto m3                 766.47    

07.08 Desmontaje y Recolocación de enrocado m3 353.43   

08 Transportes      

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km           95,703.80    

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km      1,083,389.09    

08.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km         653,112.02    

08.04 Transporte de material excedente D>1km m3km      7,571,106.10    

08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km         195,610.45    

08.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km      2,215,101.63    

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km         323,179.70    

08.08 Transporte de roca D>1km m3km      2,707,283.48    
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08.09 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de 
terraplén) D<=1km 

m3km         369,812.29   

08.10 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de 
terraplén) D>1km 

m3km      1,479,802.89    

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km              2,298.61    

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km              9,335.03    

09 Señalización      

09.01 Señalización de obra glb  -   

10 Calidad     

10.01 Control de Calidad glb -   

11 Obras Civiles (Interferencias)     

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2            12,681.09    

11.02 Desvío provisional con tubería m                 593.78    

11.03 Desvío provisional en tierras m              3,512.14    

11.04 Limpieza de terreno manual m2            12,681.09    

11.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 
                  

1,645.55    

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3 
                  

4,574.17    

11.07 Relleno estructural m3                   
3,311.97  

  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3                   
1,208.86  

  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3                   
1,208.86  

  

11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3                      
165.72  

  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 
                     

163.38  
  

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
                     

229.60  
  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 
                     

352.41  
  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
                     

699.17  
  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
                  

1,359.80  
  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
               

32,669.39  
  

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 
                  

2,050.24    

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 
                     

656.81    

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 
                     

154.41    

11.20 Cama de arena e=0.20m m2 
                     

387.14    

11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m                                
-    

  

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m                      
161.89  

  

11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m                         
41.89  

  

11.24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m                                
-    

  

11.25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und 
                               

-    
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11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und 
                          

7.00  
  

11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und 
                          

3.00  
  

11.28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und 
                               

-    
  

11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und 
                          

2.00  
  

11.30 Sello en juntas m 
                  

992.45  
  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 
                        

30.00  
  

11.32 Pintura bituminosa m2 
                  

1,212.39    

11.33 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo 
y combinación de material) m3 

                     
605.22    

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 
                     

401.56    

11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
                               

-      

11.36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und                                
-    

  

11.37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und                           
2.00  

  

11.38 Juntas de dilatación m                                
-    

  

11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und                           
1.00  

  

11.40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und 
                          

1.00  
  

11.41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und -   

11.42 
Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e 
instalación) 

und 1.00   

12 Accesos      

12.01 Superficie de rodadura     

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 
                     

175.92    

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 
                     

616.00    

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 
                     

353.00    

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 
                        

14.80    

13 Medio Ambiente     

13.01 Mitigación Ambiental     

13.01.01 Rescate camarón glb 1.00   

14 Muros     

14.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 
                     

537.52  
  

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
                  

3,568.58  
  

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 
                  

3,328.30  
  

14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
               

12,692.07  
  

14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
                  

4,109.17  
  

14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
             

356,965.04    

14.07 Juntas de dilatación m 
                     

767.30    
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14.08 Pintura bituminosa m2                
10,251.31  

  

15 Otros     

15.01 Calibración de estación hidrométrica und 1.00   

15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 34.00   

15.03 Mantenimiento y operatividad de diques del paquete 1, 2 y 3 glb 1.00   

SUBTOTAL  

GASTOS GENERALES   

UTILIDAD   

TOTAL   
 

 

23.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 
para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 
fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 
los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 31, del Capítulo 20. Contenido de 
la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

24.  SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las tres (03) puntuaciones más altas 
serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ARCC y OHLA. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la ARCC, 
quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

25.  ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, 
en señal de conformidad. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 
por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato. 

25.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 
documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 
de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 
jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros. 

• Presupuesto ofertado disgregado 

25.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en la Tabla 25, del título 
13.6., en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los requisitos 
señalados en el Anexo 02 CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad 
vial para ingresar a obra. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 
tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 
documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del Proyecto. 

OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio de 
obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 
inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, 
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de 
la firma del acta. 

25.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos adicionales 

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación 
del plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentando un informe de ampliación 
(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo 
según sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma 
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afectado, cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, 
sustento de metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el 
requerimiento propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a 
lo descrito anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los 
sustentos o justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 
ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° 
de la gerencia responsable. 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor 
o cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, 
no es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por la gerencia responsable es enviado a Administración de 
Subcontratos. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 
la gerencia de Sitio y la gerencia de Proyecto. Si existen observaciones al documento por 
parte de la gerencia, el documento es devuelto al gestor para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos envía el informe técnico aprobado por gerencia al área 
de Procura para su presentación y trámite con la ARCC hasta su aprobación. 

8. La ARCC puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 
revisadas y subsanadas de manera conjunta con el gestor. 

9. Una vez aprobado el informe por parte de la ARCC, el área de Procura genera la adenda 
del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber 
obtenido previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto, esto 
bajo responsabilidad de cada gestor. 

25.4. Recepción del servicio 

Para la recepción del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA 
y el Supervisor de Calidad se solicitará lo siguiente: 

• Dossier completo del proceso de ejecución (Calidad, SSOMA, Medio ambiente, 
procedimiento, manuales, plan de mantenimiento, etc) 

• Acta de conformidad del servicio 

• Liquidación de valorizaciones debidamente suscrita. 

• Planos As-Built 

• Planilla de metrados finales. 

• Carta de compromiso por la garantía del servicio 
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• Resumen ejecutivo 

26.  ANEXOS 

Anexo 1:  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Planos; 
• Detalle de cálculos. 

Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA); 
2. CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial Rev.00 (OHLA); 
3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA); 
4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA); 
5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA); 
6. CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00 (OHLA); 
7. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores (OHLA); 
8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeño Ambiental 

(OHLA); 
9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Orgánico (Top-soil) Rev.00 (OHLA); 
10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservación de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA); 
11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos 

Rev.00 (OHLA); 
12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA); 
13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros 

Rev.00 (OHLA); 
14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00 (OHLA); 
15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestación, Reforestación yo Revegetación Rev.00 

(OHLA); 
16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestión de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA); 
17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Químicas y otros materiales 

peligrosos Rev. 01 (OHLA) 
18. Consideraciones para el rescate, periodo de reproducción y reubicación del camarón 

Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y 
proveedores (OHLA) rev01; 

Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar de acciones a realizarse ante el hallazgo de 
evidencias arqueológicos Rev.00 (OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de conflictos 
sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 
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• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas – PBVRP, aceptado por la ARCC el 
05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de 
Relaciones Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y buena 
vecindad con la población y demás grupos de interés que se ubican dentro del área 
de influencia del Proyecto. En el marco del mencionado Plan, cumplir con la atención 
de los Programas establecidos según corresponda. En ese sentido promoverá la 
contratación de mano de obra local de las localidades adyacentes al Proyecto y la 
adquisición de bienes y servicios locales, teniendo en cuenta la demanda generada 
por el Proyecto. 

Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas 
Rev.01 (OHLA). 

Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA) 
• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de valorizaciones REV 01 
• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestión del Tráfico rev01 – Río Cañete (OHLA). 

Anexo 9:  Lista de Cantidades: 

• Lista de Cantidades en PDF. 

Anexo 10:  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales. 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso 

de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA. 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas. 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores. 
• Declaración jurada de ética, anticorrupción, LAFT y cumplimiento para proveedores. 
• Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen 

general y régimen reforzado.  

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1 Declaración Jurada de Datos del Postor 
• A1.1 Carta promesa de Consorcio 
• A2 Carta de Oferta 
• A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 
• A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto 
• A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de 

consultas 
• A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato 
• A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar 

la Propuesta   
• A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 
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• A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de 
requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 
• Formato B6. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1 Oferta Económica según el Formato C1 
• C2: Análisis de Precios Unitarios 
• C3: Plazo de pagos 

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15:  Modelo de Subcontrato 

• NEC 3 OPCIÓN B 

Anexo 16:  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 
Anexo 17:  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 
Anexo 18:  Gestión de Riesgos: 

• Plantilla de Matriz de Riesgos. 
Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

• CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02. 
Anexo 20: Archivo KMZ (Ubicación DME-DMO)  
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