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OHLA

Perd

1. INTRODUCCION

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido
adjudicatario recientemente por parte de la Autoridad de la Reconstruccién con Cambio (de
ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Proyecto solucion integral para el control de
inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Rio Cafiete y del Rio Huaura” (de ahora en
adelante el Proyecto).

El alcance del Proyecto consiste en la validacién técnica, el disefio de detalle, la obtencion de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacion de predios vy la
construccién de las soluciones definitivas que superaran los tres estudios de perfil declarados
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego).

Tabla N° 1. Estudios de perfil declarados viables.

Estudio de perfil declarados viables

“Creacion del servicio de proteccién contra inundaciones del rio Cafete entre el tramo
desembocadura del rio Cafiete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de
Cafiete. Nuevo Imperial y Lunahuana de la provincia de Cafiete - Departamento de Lima"
con CUI 2498739, en adelante Proyecto 1.

Cafiete

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para
solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de habilitacién
y mejoramiento de accesos existentes y nuevos, habilitacién de plataformas para patios de
maquinas y oficinas, asi como movimiento de tierras para la construcciéon de diques de defensas
riberefias Il parte, precisando que el proyecto se viene desarrollando en modalidad fast-track.

El alcance del servicio especializado en habilitacion de accesos existentes y nuevos, plataformas
y movimientos de tierras Il parte abarca desde la revision de la documentacidn previa facilitada
por ARCC y OHLA hasta la aprobacién final de los trabajos correspondientes.

De acuerdo con este objetivo en los préximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos:

e Informacién disponible de los e Condiciones contractuales.
estudios de los perfiles declarados e Documentos a presentar en la
viables. propuesta técnica-econémica.

e Descripcion del proyecto. e Requisitos del area seguridad, salud

e Alcances de los trabajos del Servicio ocupacional, medio ambiente vy
de Movimiento de Tierras. calidad (SSOMAC)

e Plan de trabajo. e Valorizaciones

e (Condiciones técnicas para el e Seguros
desarrollo de los trabajos. e Garantiasy retenciones.
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2. BASE LEGAL

El Postor debera de cumplir, la base legal vigente, el cual regirda también en la etapa que le
corresponda como Subcontratista.

e Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

e D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementacién
de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones
de Cardcter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres
y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

e Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

e Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al proyecto).

e Servicio del Régimen Laboral Especial en Construccion Civil. Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales.

e Manuales de carreteras del MTC.

e Norma GE.030 — Calidad en la Construccion.

e Norma GE. 050- Seguridad en la Construccion.

e [SO 14001: 2015 — Sistemas de gestion ambiental.

e [SO 45001: 2018- Sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

e |SO 9001: 2015 - Sistemas de gestién de la calidad.

e [SO 10005:2018 - Gestidn de la calidad — Directrices para los planes de la calidad.

e Ley N229783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

e D.S.N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias.

e D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector
construccion.

e Ley General del Ambiente N2 28611.

e LeyN°28221 (Ley que regula el derecho por la extraccién de materiales de los alveos o cauces
de los rios por las Municipalidades.

e ey N°29338 Ley de Recursos Hidricos.

e D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestion integral de residuos solidos.

e D.S. N°001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado mediante
D.S. N°014-2017 MINAM.

e D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestién y manejo de los
residuos de las actividades de la construccion y demolicion, aprobado por D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA.

e Resolucion Ministerial N2 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321-
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS CoV-2.

e D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que
debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social.

e Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas.

e Normas de desempefio de la Corporacion Financiera Internacional.

e RM.N°161—-2011—-PCM Lineamientos y estrategias para la gestion de conflictos sociales.
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e RM. 455 —-2018 — MINAM, Guia para la elaboracion de la linea Base en el marco del Sistema
Nacional de Evaluaciéon del Impacto Ambiental.

e TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisicion y expropiacion de inmuebles.

e DS015-2018—-MINAM, Establecen Disposiciones para la implementacion de los numerales
8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
dispone la creacidon de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

e Lineamientos de ARCC sobre intervencién social y predial (Ver Anexo 5).

e Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente.

e Politica Anticorrupcion del Grupo OHLA.

e Codigo Etico del Grupo OHLA.

3. INFORMACION GENERAL

3.1. Partes interesadas

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en

relacion a esta contratacion, incluyen (pero no se limitan a):

e la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (“ARCC”);

e OHLA Sucursal de Pert (“el Contratista”);

e Gobiernos municipales / Provinciales;

e Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE);

e Ministerio del Ambiente (MINAM);

e Ministerio de Cultura (MINCU);

e Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI);

e Autoridad Nacional de Agua (ANA);

e |nstituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

e Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres
(CENEPRED);

e Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS);

e Defensoria del Pueblo;

e Comunidades locales.

e (Centros Poblados y comunidades campesinas locales.

e Organizaciones sociales y econdmicas locales.

3.2. Confidencialidad

Los Postores trataran el contenido de la licitacién y cualquier documento asociado como
privado y confidencial y los protegerdn y almacenaran de forma segura como corresponde.
Los Postores no divulgaran, copiaran, reproducirdn, distribuirdn ni transmitiran la
informaciéon contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra
persona en cualquier momento. Los Postores no utilizaran la informacién del concurso y
cualquier documento asociado para ningln otro propdsito que no sea el de participar en
la Licitacion.
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Los Postores procurardn que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o
sub subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacién contenida en el
concurso y cualgquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de
este parrafo como si fuera un Postor.

La informacion desarrollada durante la licitacién, cualquier documento asociado vy
cualquier informacién adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse,
copiarse, divulgarse o difundirse para ningln propdsito, excepto en la medida en que dicho
uso, copia, divulgacion o difusion sea necesario para el propdsito de la licitaciéon o para
cumplir con cualquier obligacién legal o reglamentaria.

Siel Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica
de la referida licitacion, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho,
incluido el de confidencialidad, asociado a la informacién referida.

3.3. Liberacién de responsabilidad

Los Postores, realizaran sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relacién
contractual ni de subordinacién hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serdn los mismos
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso,
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC.

El cronograma del proceso de licitacion puede modificarse en base a las necesidades del
proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones
de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtencion de permisos municipales y/o
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC.

4. INFORMACION DISPONIBLE

Para la confeccion de la propuesta, ademds del presente documento, se facilita la siguiente
informacion referida lineas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposicién por
parte de la ARCC durante el proceso de licitacion del que fue adjudicatario OHLA. En funcidn a
que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa,
el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del
Contrato Principal.

Tabla N° 2. Resumen de informacién disponible del proceso de licitacién

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESENA

Contrato NEC Opcion F tipo.
CONTRATO Recoge las cldusulas generales de funcionamiento del
contrato sin entrar en particularidades

Es eldocumento complementario al Contrato, donde se
VOLUMEN 1 o )
recogencondiciones y datos particulares.

Se recogen los datos del importe referencial del
contrato (S/. 342 Mills),fechas clave, cronograma de
incentivos, seguros, penalizaciones, condiciones de

adelantos, fianzas, etc.
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Recopilacion de los riesgos identificados por el Contratante,
ANEXO 1_RIESGO solo se incluye para que sea el punto de partida en las
reuniones de riesgos del Proyecto.

INFORMACION DE LAS OBRAS
Volumen 2A - Requisitos generales del proyecto, sin entrar
en mayores detalles. Describe procesos y restricciones

WI GENERAL
generales para la ejecucion de las obras. En muchos items
remite al Volumen 2B que es
la informacién particular.
ANEXO 1 ) ) . ) y
VOLUMEN UKOOO1-GAT-MS100-PROG-XXXX- %lgfaﬁgré?géesde Gestion de Activos y de Gestion de
2A XXX-RPT-310_R02
ANEXO 2 o . i ik
UKOOO1-GAT-ME 100-PROG-XXXX- P'rocNed|m|ento de compromiso, gestién y revision de
XXX-RPT-311_R02 disefio
ANEXO 3

UKO001-GAT-M5100-PROG-XXXX- Requisitos de Intercambio de Informacién (EIR)
XXX-RPT-307_R02
ANEXO 4
UKO001-GAT-M5100-PROG-XXXX- Plantilla del plan de ejecucion BIM
XXX-RPT-308_R02

WI ESPECIFICO Informacién de las Obras — Volumen 2b especifico

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversion del rio Cafiete y estd integrado por:
1.-PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 proyectos
del Rio Cafiete a nivel de Pre-inversion y algunos estudios:
Hidroldgico y sedimentoldgico, Modelacién Hidraulica Y
Estudio de Hidrdulica Fluvial
2.-ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de
Participacion, Pla de Comunicacién, Estudio de
. - alternativas  simplificado  (Informe de  Riesgos),
ANEXO 1 —RIO CANETE I ) - o .
(PROYECTOS 1Y 2) Recopilacion de informacion histérica de avenidas
disponibles de la Cuenca Cafiete (Informe de Hidrologia),
Cartografia, Croquis de las obras de paso y otros
elementos estructurales en el Rio Caflete, Estudio
Hidrologico y Caracterizacién Geoldgica.
VOLUMEN 3.-VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con
2B fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero
que se debe tener en consideracion en la solucidon
integral del rio cafiete y para el desarrollo del disefio
definitivo a desarrollar.

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversién
del rio Huaura y estd integrado por:
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del proyecto del Rio
Huaura a nivel de Pre-inversion y algunos estudios:
Hidroldgico y sedimentoldgico, Modelaciéon Hidraulica,
ANEXO 2 — RIO HUAURA Estudio de Hidraulica Fluvial y Estudio estructural
(PROYECTO 3) 2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de
Participacion, Pla de Comunicacion, Estudio de
alternativas simplificado, Recopilacion de informacion
historica de avenidas disponibles de la Cuenca Cafiete
(Informe de Hidrologia), Cartografia, Inventario de
estructuras, Estudio Hidroldgico
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ANEXO 3 - ESTUDIOS DE UKDT

Revisién de la UKDT en referencia a la calidad técnica de
los informes, proyectos y modelos; la identificacidn de las
principales lagunas de informacion y riesgos para la
ejecucion de los proyectos; formulacién de
recomendaciones clave para mejorar la calidad de los
planes; y la determinacion de la labor adicional necesaria
para mejorar los planes y esta integrado por:

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R0O1:
Evaluacién del Plan Integral de la Cuenca del Rio Huaura

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R0O1:
Evaluacién del Plan Integral de la Cuenca del Rio Cafiete

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02:
Evaluaciéon de la densidad de afectaciones a lo largo de
las defensas riberefias propuestas

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R0O1: IS-
MHA Evaluacién de Riesgos Multiples de la Cuenca del
Rio Huaura

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R0O1: IS-
MHA Evaluacién de riesgos Multiples de la Cuenca del Rio
Cafiete

VOLUMEN 3

Informacion del Sitio — Volumen 3: Documento breve que
describe las condiciones de terreno, entorno, etc.

Adicionalmente a esta informacion, se pone a disposicion de los postores la informacion
entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA y que complementa la Informacion del

Volumen 2By 3.

Tabla N° 3. Resumen de informacidn disponible recibida a la firma del contrato

VOLUMEN DOCUMENTO

CONTENIDO / RESENA

PERFILES VIABLES RIO CANETE

Seincluye el Ultimo entregable (Entregable 6), de los
perfiles viables referentes a los proyectos 1y 2 del
Rio Cafiete con todos los estudios previos
realizados.

1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 1)

1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 (Proyecto 2)

Para cada uno de los proyectos se entrega la
siguiente documentacion a nivel de Pre-inversién:

- Estudio de Pre inversidn a nivel de perfil
- Estudio de Topografia

- Estudio Social

- Estudio Hidroldgico y sedimentoldgico

- Estudio Geoldgico

- Estudio Analisis de desastre

- Estudio de modelacién Hidraulica

- Estudio Hidraulica Fluvial

- Estudio de disefio Arqueoldgico-paisajistico
- Estudio de Arqueologia-CIRA

- Estudio Ambiental preliminar

- Estudio afectaciones prediales
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Se incluye el Ultimo entregable (Entregable 6), del
perfil viable referente al proyecto 3 del Rio Huaura
con todos los estudios previos realizados.

1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3)
Se entrega la siguiente documentacion a nivel de
Pre-inversion:

- Estudio de PIP a nivel de perfil

- Estudio de Topografia

- Estudio Social

RIO HUAURA - Estudio Hidroldgico y sedimentoldgico
- Estudio Geoldgico
- Estudio Hidraulica Fluvial
- Estudio Estructural
- Estudio de disefio Arquitectonico-paisajistico
- Estudio de Arqueologia-CIRA
- Estudio Ambiental - EVAP
- Estudio Social
- Estudio afectaciones prediales
- Planos
RIO CANETE Se incluy.en los entregables 1 a 5 previ/os coNn fines
ESTUDIO informativos, para los 2 proyectos del rio Cafiete.
PREINVERSION
RIO HUAURA Se mcluy.en los entregables 1 a 5 plrewos con fines
informativos, para el proyecto del rio Huaura.
- RESOLUCIONES:
RIO CARETE -R.D. 374720197ANA7AAA7CAIEIETEfFORTALEZA
-R.D. 663-2019-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
- GIS (ficheros editables)
INFORMACION
FAJAS MARGINALES - RESOLUCIONES:
- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
RIO HUAURA -R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
- GIS (ficheros editables)
- 11I-RD-0133-2021-03 — Autorizacion de ejecucién
de estudios de disponibilidad hidrica en rio Cafiete
AUTORIZACIONES RIO CARETE para el Proyecto 2

- I1I-RD-0141-2021-04 — Autorizacion de estudios y
ejecucion de obras en fuente natural de agua en rio
cafiete para el Proyecto 1

LINEAMIENTOS
PARA LA
ESTRATEGIA DE
PARTICIPACION DE
PARTES
INTERESADAS

999990-ARC001-000-XX-TN-
Z7-000002_R0O1

Documento remitido por ARCC para informacion
con los lineamientos para la estrategia de
participacion de las partes interesadas, igualdad de
género y Gestion de conflictos sociales

HOJA DE RUTA
PARA LIBERACION
DE AREAS

999990-ARC0O01-000-XX-TN-
Z7-000003_R0O1

Documento remitido por ARCC para informacion
con la Hoja de ruta para la liberacion de areas y la
Normativa asociada
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para la primera ronda del proceso de procura del presente paquete de trabajo, se contara con el
disefio definitivo del Paquete 2 y 3 (Movimiento de Tierras Il), las cuales estan en proceso de
revision por parte de la ARCC, y para la segunda ronda se describird el desarrollo de disefio
definitivo de ambos paquetes aprobados por la ARCC, precisando que el proyecto se viene
trabajando acorde a la modalidad Fast Track.

Proyecto 1: “Creacion del servicio de proteccion contra inundaciones del rio Cafiete entre el
tramo desembocadura del rio Cafiete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de
Cafiete. Nuevo Imperial y Lunahuana de la provincia de Cafiete - Departamento de Lima" con CUI
2498739.

El proyecto contempla en su totalidad la ejecucidn de 40 diques detallados a continuacion:

Tabla N° 4. Coordenadas de diques proyectados.

COORDENADAS UTM WGS 84 - ZONA 18L
ALT. PROGRESIVA

PAQUETE DIQUE L((:A,\:_)G MARGEN | DIQUE INICIO FIN ‘
(ML) INICIO (KM) FIN (KM) ESTE ‘ NORTE ‘ ESTE NORTE ‘
1 1 DI-PR-02-D 966.99 D >2.0 0+000.00 0+880.09 | 347853.35 | 8548491.43 | 348730.64 | 8548792.43
2 1 DE-PR-01-1 905.42 | <2.0 0+181.95 0+891.66 | 348478.39 | 8547826.11 | 348910.75 | 8548483.98
3 1 DE-PR-05-1 1,694.30 | <2.0 1+492.16 3+200.84 | 349414.45 | 8548536.02 | 351045.2 | 8548781.17
4 2 DI-PR-04-D 247.78 D >2.0 1+117.31 1+344.34 | 348963.99 | 8548901.64 | 349207.23 | 8548939.55
5 2 DIEX-06-D 436.46 D >2.0 1+344.34 1+4765.37 | 349207.23 | 8548939.55 | 349614.92 | 8549089.38
6 2 DI-PR-04bis-D | 2,507.11 D >2.0 1+765.37 4+137.26 | 349614.92 | 8549089.38 | 351976.65 | 8548719.54
7 2 DE-PR-07-I 1,702.74 | <2.0 3+200.84 4+879.83 | 351045.20 | 8548781.17 | 352693.29 | 8548515.18
8 2 DI-PR-13-I 1,218.67 | >2.0 8+634.11 9+783.49 | 356434.42 | 8548856.96 | 357602.90 | 8549115.41
9 2 DI-PR-14-D 574.08 D >2.0 8+882.87 9+436.79 | 356641.55 | 8549114.83 | 357153.52 | 8549349.79
10 2 DE-PR-15-D 692.80 D <2.0 9+436.79 10+269.77 | 357153.52 | 8549349.79 | 357779.74 | 8549635.51
11 3 DIEX-04-D 272.98 D >2.0 0+880.09 1+117.31 | 348730.64 | 8548792.43 | 348963.99 | 8548901.64
12 3 DIEX-05-I 598.26 | >2.0 0+891.66 1+492.16 | 348910.75 | 8548483.98 | 349414.45 | 8548536.02
13 3 DE-PR-19-D 1,069.64 D <2.0 12+299.16 | 13+308.32 | 259630.91 | 8550534.03 | 360541.53 | 8550985.86
14 3 DI-PR-18-1 (*) 587.68 | >2.0 12+378.71 | 12+938.55 | 359823.70 | 8549951.41 | 360351.42 | 8550203.63
15 3 DI-PR-19bis-I 2,499.85 | >2.0 12+938.55 | 15+326.43 | 360351.42 | 8550203.63 | 362608.21 | 8551093.01
16 3 DI-PR-20-D 2,390.49 D >2.0 13+308.32 | 15+626.12 | 360541.53 | 8550985.86 | 362790.19 | 8551416.83
17 3 DI-PR-39-I 1,523.54 | >2.0 25+597.36 | 27+115.92 | 369129.77 | 8558508.37 | 370383.89 | 8559204.47
18 3 DI-PR-41A-D 271.38 D >2.0 26+239.99 | 26+565.32 | 369650.62 | 8558951.48 | 369861.51 | 8559110.98
19 3 DI-PR-41-D 501.88 D >2.0 26+565.32 | 27+090.48 | 369861.51 | 8559110.98 | 370299.27 | 8559237.18
20 3 DI-PR-44-D 564.02 D >2.0 27+489.85 | 28+000.25 | 370583.73 | 8559548.35 | 371095.55 | 8559758.79
21 3 DE-PR-45-D 220.84 D <2.0 28+000.25 | 28+487.10 | 371095.55 | 8559758.79 | 371310.96 | 8559796.06
22 4 DE-PR-08-I 599.32 | <2.0 4+879.83 5+396.71 | 352693.29 | 8548515.18 | 353264.81 | 8548433.03
23 4 DE-PR-09-I 698.85 | <2.0 5+396.71 6+106.58 | 353264.81 | 8548433.03 | 353939.08 | 8548467.14
24 4 DI-PR-11-D 1,158.48 D >2.0 5+543.00 6+641.88 | 353352.10 | 8548711.44 | 354430.98 | 8548923.76
25 4 DE-PR-10-1 628.88 I <2.0 6+106.58 6+686.34 | 353939.08 | 8548467.14 | 354506.53 | 8548722.29
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26 4 DE-PR-17bis-D 196.11 D <2.0 10+269.77 | 10+465.12 | 357779.74 | 8549635.51 | 357865.05 | 8549810.98
27 4 DI-PR-21-I 1,281.45 | >2.0 15+326.43 16+607.59 | 362608.21 | 8551093.01 | 363788.87 | 8551543.90
28 4 DE-PR-22-D 642.88 D <2.0 15+626.12 16+233.77 | 362790.19 | 8551416.83 | 363324.94 | 8551751.33
29 4 DI-PR-24A-| 932.02 | >2.0 16+607.59 17+470.89 | 363788.87 | 8551543.90 | 364499.71 | 8552115.79
30 4 DI-PR-40A-D 166.67 D <2.0 27+090.48 | 27+253.84 | 370299.27 | 8559237.18 | 370399.45 | 8559367.47
31 4 DE-PR-39-I 133.22 | <2.0 27+115.92 | 27+249.64 | 370383.89 | 8559204.47 | 370458.15 | 8559315.07
32 4 DI-PR-42-I 1,249.92 | >2.0 27+268.70 | 28+507.90 | 370469.40 | 8559328.61 | 371521.47 | 8559798.96
33 4 DI-PR-40B-D 235.34 D <2.0 27+274.99 | 27+489.85 | 370417.41 | 8559381.86 | 370583.73 | 8559548.35
34 4 DI-PR-47bis-D 166.88 D >2.0 28+938.40 | 29+109.60 | 371579.90 | 8560198.63 | 371679.12 | 8560330.09
35 4 DE-PR-49bis-D 282.45 D <2.0 29+109.60 | 29+369.59 | 371679.12 | 8560330.09 | 371875.07 | 8560522.13
36 4 DI-PR-47-D 1,262.91 D >2.0 29+369.59 | 30+692.99 | 371875.07 | 8560522.13 | 372951.64 | 8560859.28
37 4 DI-PR-51-I 465.35 | >2.0 30+183.28 | 30+640.24 | 372671.57 | 8560605.87 | 373012.19 | 8560819.86
38 4 DI-PR-52- 123.97 | >2.0 30+640.24 | 30+699.03 | 373012.19 | 8560819.86 | 373031.27 | 8560885.10
39 4 DI-PR-55-D 217.19 D >2.0 30+692.99 | 30+875.06 | 372951.64 | 8560859.28 | 372980.71 | 8561071.58
40 4 DI-PR-53-I 301.18 | >2.0 30+699.03 | 31+072.71 | 373031.27 | 8560885.10 | 373225.22 | 8561079.79

(*) Nota: El trazado del dique DI-PR-18-I se ajustard en la etapa de disefio definitivo, para emplazarse en la transicion entre el dique
proyectado de Valles Vulnerables CA-3 (DIEX-027) y el dique DI-PR-19bis-I.

Tabla N° 5. Coordenadas de descolmataciones proyectados.

COORDENAD. M WGS 84 - ZONA 18L

AREA OTRAS PROGRESIVA
N° | PAQUETE DIQUE DESCOLM | ACTUACIONES INICIO ‘ FIN ‘
(M2) INICIO (KM)  FIN (KM) NORTE
1 3 DC-PR-01-D (**) | 11,690.35 28+021.09 | 28+473.11 | 371103.42 | 8559681.20 | 371413.16 | 8559773.29
2 4 DC-PR-01A-D (**) | 16,581.25 50.00 26+988.33 | 27+427.03 | 370267.45 | 8559132.90 | 370557.50 | 8559458.56

(**) Nota: Las descolmataciones y demolicion del Puente viejo de Socsi (L=50.00 m), estdn sujetas a la obtencion de la licencia social
y permisos correspondientes.

5.1. Ubicacién y Accesos

El proyecto a desarrollar se encuentra en la regién de Lima, se ubica en el Rio Cafiete, en los
distritos de San Vicente de Cafiete, Nuevo Imperial y Lunahuand, provincia de Cafete,
departamento de Lima.

Se desarrolla entre las progresivas 0+000 hasta la progresiva 31+100, en la cuenca media y
baja del Rio Cafiete, entre las localidades de Herbay Bajo (0+000) y la localidad Paullo
(31+072.71)

Tabla N° 6. Coordenadas de ubicacidon de inicio y fin del Proyecto.

PROGRESIVA COORDENADA E COORDENADA N
Inicio de proyecto 0+000.00 347853.35 8548491.43
Fin de proyecto 31+072.71 373031.27 8560885.10

La via de comunicacion de mayor importancia es la Panamericana Sur (Primer Orden), que
intercepta al valle de Cafiete en los km. 125.5 y km. 160.0. A través de esta via se efectla la
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intercomunicacion de la cuenca con las ciudades de Lima (148.5 Km), hacia el norte, e Ica
hacia el Sur.

5.2. Descripcién de actuaciones en el rio Cafiete

La cuenca hidrografica del Rio Cafiete, se ubica en el departamento de Lima, estd conformada
por una cuenca alta, media y baja. Esta cuenca tiene una superficie de 6,049.47 km2, un
perimetro de 523.78 km, siendo la longitud del Rio Cafiete de 234.32 km, sus aguas vierten
hacia el Océano Pacifico, con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste.

El objetivo principal de este proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades
productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de
avenidas extremas del Rio Cafiete, entre las progresivas 0+000 al 31+072.71. Las actuaciones
consideradas en él, como en el resto de proyectos, se clasifican en componentes estructurales
y no estructurales:

5.3. Componente estructural

5.3.1. Construccién de estructuras de proteccién: Defensas riberefias

El estudio declarado viable, plantea la construccion de 31.92 Km de defensas riberefias con
diques. El caudal de disefio Qmax=1,064 m3/s para TR=100 afios. También se plantea
mejoramiento de 6 km de defensas riberefias (recrecer 1,2 metros sobre la actual altura del
dique existente y su equivalente en volumen) en el cauce del rio como parte del proyecto.
Se debe tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el
disefio.
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De acuerdo a las condiciones de constructibilidad, accesibilidad, interferencia de predios e
ingenieria, se propone como segundo frente de trabajo a una denominada Il PARTE (MT 2), que
estara conformada por un grupo de diques que satisfacen lo siguiente:

e Ingresos a zona de trabajo por caminos existentes y/o caminos accesibles a habilitar.

e No existe interferencia predial, en caso contrario existiera, la interferencia no afecta en
su mayor longitud del dique.

e Elancho de cauce mas riberas puede permitir trabajos en épocas en crecida, tomando
especiales medidas de seguridad en los trabajos.

e la ingenieria precisa la importancia de la construccién de digues en los puntos mas
criticos de inundabilidad y erosién.

Tabla N° 7. Condicionantes para identificacion de la Il Parte (MT 2).

Zonas libres o con menor complejidad.
Predios

(Resultado de prediagnostico)

Puntos criticos demandados por poblacién,
Social zonas de menor riesgo, conflictos e
interferencias.

Medio Ambiente Aprobacion de IGAPRO

[l PARTE (MT2)

Accesos y Plataforma Il Parte
Produccién

Movimiento de Tierras Il Parte

Sectores vulnerables mas criticos.
Ingenieria
(Resultados de Modelamiento hidraulico)

Arqueologia Aprobacion del PROMA

5.4. Segunda Parte

Los diques que conforman los trabajos de la Il Parte son los mencionados en la Tabla N° 8.

e Alcance 2 2
— | TORMT2 :

Figura 3. Detalle de tramos y Frentes.
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Tabla 1. Diques correspondientes a la Il Parte (MT2)

PAQUETIZACION MARGEN LOI(\IKC-EI\I/I'I;UD
PAQUETE 2 DE-PR-07-I 1ZQ 1721.31
DE-PR-19-D DER 1070.00
DI-PR-18-1 (*) 1ZQ 880.00
DI-PR-19bis-I 1ZQ 2300.00
DI-PR-20-D DER 2314.12

PAQUETE 3 DI-PR-39-1 1ZQ 22 espigones
DI-PR-41A-D DER 290.70
DI-PR-41-D DER 186.73
DI-PR-44-D DER 573.28
DE-PR-45-D DER 231.07

Tabla N° 8. Descolmatacién

PROGRESIVA

DESCOLMATACION AREA (M2)

INICIO (KM) FIN (KM)

1 DC-PR-01-D (**) 11,690.35 28+021.09 28+473.11

(**) Nota: Las descolmataciones estdn sujetas a la obtencion de la licencia social y permisos correspondientes
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DESCRIPCION
DE-PR-07-I DI-PR-18-I (*) DE-PR-19-D | DI-PR-19bis-I DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D DE-PR-45-D DI-PR-39-|
1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
2 LONGITUD D (km) 1.72 0.59 1.07 2.30 2.31 0.19 0.29 0.57 0.23 22 espigones
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO
CANTERA ROCA 44,056.61 14,727.22 13,834.50 48,155.42 40,863.38 5,565.66 - 16,535.48 4,891.54 23,018.35
5 CANTERA DE ROCA San Carlos San Carlos San Carlos San Carlos San Carlos Socsi Socsi Socsi Socsi Socsi
DISTANCIA (KM) 17.82 4.27 25.02 2.82 26.89 1.98 1.50 2.73 3.14 3.77
6 TRANSPORTE ROCA
VOLUMEN X DISTANCIA 785,088.79 62,885.23 346,139.19 135,798.28 1,098,816.29 11,020.01 - 45,141.86 15,359.44 86,779.18
DISTANCIA MEDIA 12.22 Km
NOTA:

Para el cdlculo de la distancia (km), se utilizé las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3)

final. (Se adjunta KMZ)
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5.4.2. Distancias medias a canteras de rio

Tabla N° 10. Calculo distancias medias a Canteras de Rio

DESCRIPCION
DE-PR-07-I DI-PR-18-I (*) DE-PR-19-D DI-PR-19bis-I DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D DE-PR-45-D DI-PR-39-|
1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
2 LONGITUD D (km) 1.72 0.59 1.07 2.30 231 0.19 0.29 0.57 0.23 22 espigones
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO
CANTERA RIO 50,686.93 24,635.39 30,493.08 52,043.39 65,259.95 | 7,977.45 1,139.15 16,591.58 408.74 -
5 CANTERA DE RIO Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 20
DISTANCIA (KM) 17.12 28.31 1.04 26.86 157 9.58 9.10 0.63 0.22 5.09
6 TRANSPORTE RIO
VOLUMEN X DISTANCIA 867,760.24 697,427.75 31,712.80 1,397,885.51 102,458.12 | 76,423.94 10,366.27 10,452.70 89.92 -
DISTANCIA MEDIA 12.82 Km
NOTA:

Para el cdlculo del metrado de cada dique, se considera ademds el metrado del acceso correspondiente al dique si lo tuviera.

Para el cdlculo de la distancia (km), se utilizé las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3)
final. (Se adjunta KMZ)
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DESCRIPCION
DE-PR-07-I DI-PR-18-1 (*) DE-PR-19-D DI-PR-19bis-I DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D  DE-PR-45-D DI-PR-39-|
1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
2 LONGITUD D (km) 1.72 0.59 1.07 2.50 2.39 0.50 0.27 0.56 0.22 22 espigones
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO
DME 77,898.15 18,753.35 23,066.81 51,429.79 59,227.15 7,441.32 1,320.58 18,297.43 4,211.06 18,607.68
5 DME Florida | Florida | Florida | Florida | Florida | Florida Il Florida Il Florida Il Florida Il Florida Il
DISTANCIA (KM) 19.78 30.97 4.02 29.52 4.57 19.19 18.71 19.94 20.35 20.98
6 TRANSPORTE DME
VOLUMEN X DISTANCIA 1,540,825.31 580,791.34 92,728.59 1,518,207.28 270,668.05 142,798.89 24,708.00 364,850.84 85,695.10 390,389.13
DISTANCIA MEDIA 17.88 Km
NOTA:

Para el cdlculo del metrado de cada dique, se considera ademds el metrado del acceso correspondiente al dique si lo tuviera.

Para el cdlculo de la distancia (km), se utilizé las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3)

final. (Se adjunta KMZ)
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5.4.4. Distancias medias a DMO

Tabla N° 12. Calculo de distancias medias a DMO

DESCRIPCION
DE-PR-07-I DI-PR-18-1 (*) DE-PR-19-D | DI-PR-19bis-I DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D DE-PR-45-D DI-PR-39-I
1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
2 LONGITUD D (km) 1.22 0.59 1.07 2.50 2.39 0.50 0.27 0.56 0.22 22 espigones
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO
bMO 12,391.36 6,682.84 6,993.38 16,952.93 16,891.44 1,662.82 429.69 4,885.17 1,268.25 2,472.11
5 DMO Florida | Florida | Florida | Florida | Florida | Florida Il Florida Il Florida Il Florida Il Florida Il
DISTANCIA (KM) 19.78 30.97 4.02 29.52 4.57 19.19 18.71 19.94 20.35 20.98
6 TRANSPORTE DMO
VOLUMEN X DISTANCIA 245,101.03 206,967.40 28,113.37 500,450.58 77,193.90 31,909.55 8,039.56 97,410.21 25,808.86 51,864.78
DISTANCIA MEDIA 18.02 Km
NOTA:

Para el cdlculo del metrado de cada dique, se considera ademdas el metrado del acceso correspondiente al dique si lo tuviera.

Para el cdlculo de la distancia (km), se utilizé las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3)
final. (Se adjunta KMZ)
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5.4.5. Distancias medias a Cantera de Arido para Cuerpo de Dique

Tabla N° 13.Célculo de distancias medias a Cantera de Arido para Cuerpo de Dique

DESCRIPCION CALTOPILLA
DE-PR-07-I DI-PR-18-I (*) DE-PR-19-D DI-PR-19bis-| DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D DE-PR-45-D DI-PR-39-I
1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO
CANTERA RIO 15,206.08 7,390.62 9,147.92 15,613.02 19,577.99 2,393.23 341.75 4,977.47 122.62 -
5 CANTERA DE RIO Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 13 Cantera 20 Cantera 20 Cantera 29 Cantera 29 Cantera 20
DISTANCIA (KM) 14.91 14.91 14.91 14.91 14.91 15.75 15.75 10.25 10.25 15.75
6 TRANSPORTE RIO
VOLUMEN X DISTANCIA 226,722.64 110,194.08 136,395.55 232,790.09 291,907.76 37,693.44 5,382.48 51,019.11 1,256.88 -
DISTANCIA MEDIA 14.62 Km

Nota: Se considera el 30% del material para cuerpo de dique desde Cantera Caltopilla a Cantera de rio (zona de mezclado)

Para el cdlculo de la distancia (km), se utilizé las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-
PAQUETE 3) final. (Se adjunta KMZ)
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DESCRIPCION
DE-PR-07-I DI-PR-18-1 (*) DE-PR-19-D DI-PR-19bis-I DI-PR-20-D DI-PR-41-D DI-PR-41A-D DI-PR-44-D DE-PR-45-D DI-PR-39-I

1 MARGEN Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda
3 CENTRO DE MASA 4+028 12+673 12+834 14+188 14+504 26+816 26+376 27+772 28+111 26+320
4 METRADO

CANTERA DE AFIRMADO 1,689.44 957.92 1,137.73 2,394.82 2,470.37 183.07 - 562.84 14.73 -
5 CANTERA DE AFIRMADO Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1 Romani 1

DISTANCIA (KM) 61.66 72.85 64.40 71.40 66.26 25.17 24.69 23.05 22.64 22.74

6 TRANSPORTE AFIRMADO

VOLUMEN X DISTANCIA 104,170.87 69,784.47 73,269.68 170,990.43 163,686.78 4,607.87 - 12,973.46 333.49 -

DISTANCIA MEDIA 63.74 Km

NOTA:

Para el cdlculo del metrado de cada dique, se considera ademds el metrado del acceso correspondiente al dique si lo tuviera.

Para el cdlculo de la distancia (km), se utiliz6 las distancias reales obtenidas de recorridos en campo, las cuales serdn utilizadas para el EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3)

final. (Se adjunta KMZ)
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6. DESCRIPCION GENERAL DE LOS ALCANCES

Los alcances del contrato que suscribird OHLA con el postor adjudicado especializado en
movimiento de tierras seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en todas
las actividades necesarias para la obtencion de habilitacién y mejoramiento de accesos existentes
y nuevos, habilitacion de plataformas para patio de maquinas y oficinas asi como el movimiento
de tierras para construccién de los diques correspondientes a la Il Parte del “Proyecto solucién
integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Rio Cafiete”
segln lo previsto en el contrato entre OHLA y la ARCCy la normatividad vigente.

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado la asistencia
documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construccién
correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la
aprobacién de los permisos y licencias pertinentes.

Tabla N° 15. Permisos para la construccion

Descripcion Responsabilidad

IGAPRO OHLA
PROMA OHLA
INGEMMET OHLA
Permisos del ANA (fuente agua, ejecucion en

fuente natural, uso faja marginal) OHLA
Permisos Municipales para Canteras de Cauce OHLA
Permisos Municipales para Accesos OHLA
Consentimiento Acuerdo Social OHLA

Permisos SUCAMEC (almacenamiento,

S . , Postor Adjudicado
adquisicion y uso de explosivos para Polvorin)

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberan permitir a OHLA:

e Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, plataformas
para oficinas y patio de maquinas, asi como el movimiento de tierras para la ejecucién de los
diques contemplados en la Il Parte del proyecto.

e Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, Autoridad
Nacional del Agua, y otros que se requieran), acorde al plan de ejecucién de proyecto.

De acuerdo a la estipulacién anterior, se podrd considerar que los trabajos de movimiento de
tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptacion de OHLA y el Supervisor de Calidad y
hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo referido en
el Capitulo 8 del presente documento.

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos sera responsabilidad del postor
adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados
o no indicados en el listado de partidas referidos en la Tabla 18 para la correcta ejecucién de la
obra.
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Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, indicamos que
el alcance que tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad
del proyecto.

7. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ALCANCES

Los trabajos para la cuenca del rio Cafiete estan previstos que se desarrollen dentro de las
coordenadas mencionadas en la tabla siguiente:

Tabla N° 16. Coordenadas del Rio Cafiete

RIO CANETE

COORDENADAS
INICIO FINAL LONGITUD
NORTE ESTE |
348 242.20 8 548 039.89 373231.07 8 561 066.64 31.92 Km

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de

procura, constituyen la segunda fase constructiva del “Proyecto solucién integral para el control
de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Rio Cafiete” y deben garantizar a OHLA

el cumplimiento de la programacion y ejecucién adecuada y oportuna.

Siendo la modalidad de ejecucion tipo Fast Track, donde el proyecto se desarrolla con una
secuencia traslapada entre la ingenieria y la construccion, en ese contexto el proceso de procura
de este paquete de trabajo tendra dos rondas establecidas:

Primera Ronda (Lista Larga): Esta se desarrollara con la informacién desarrollada en el disefio
definitivo del Paquete 2 y Paquete 3, las cuales estan en revision de la ARCC. El resultado obtenido
de esta ronda sera la calificacion de una lista larga de postores quienes participaran en la segunda
ronda.

Segunda Ronda (Lista Corta): Esta se desarrollard con la informacion del disefio definitivo de los
Paquetes 2 y 3 aprobados por la ARCC. A continuacién, se describen los alcances y requerimientos
para los trabajos de movimiento de tierras:

Tabla N° 17. Partidas de Movimiento de Tierras — 1l Parte

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 Obras Provisionales
01.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 Movilizaciéon y Desmovilizacion de maquinaria pesada glb 1.00
01.03 Mejoramiento y Habilitacién de caminos de acceso km 10.00
01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m?2 2,000.0
01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 8.00
01.06 Habilitacion de plataformas ha B
01.07 Tuberia HDPE Corrugada @#=630mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00
01.08 Tuberia HDPE Corrugada @=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00

Pagina 31 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Il PARTE - CUENCA CANETE

i

OHLA

= Perl
02 Topografia
02.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00
02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 8.00
03 Excavaciones
03.01 Encauzamiento y desvio provisional de rio m3 -
03.02 Desbroce ha 23.54
03.03 Remocion de digue existente m3 -
03.04 Excavacién de cimentacion m3 201,807.35
03.05 Perfilado y conformacién de Plataforma de fundacién m?2 251,245.77
03.06 Excavacién de ufia m3 164,041.97
03.07 Excavacién bajo nivel fredtico m3 18,607.68
03.08 Conformacion de material excedente en DME m3 280,253.31
03.09 Conformacién de material excedente en DMO m3 70,629.98
03.10 Excavacion localizada - Sobreexcavacion m3 22,985.89
04 Rellenos
04.01 Relleno con material granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinacién de material) m3 226,595.72
04.02 Relleno sin compactar m3 80,523.27
04.03 Relleno afirmado m3 9,410.92
04.04 Perfilado de Talud del dique m?2 81,838.35
04.05 gsgfgsxizcagzaerial seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinacion de material) en m3 22.985.89
04.06 Grava para drenaje m3 7,188.76
04.07 Relleno con roca bajo nivel freatico en Sobrexcavacion m3 -
05 Geotextil
05.01 Instalacién de geotextil no tejido de 400 gr/m2 m?2 176,313.13
05.02 Zanja de anclaje (inc. excavacion y relleno) m3 2,267.61
06 Infraestructura Verde y Paisajismo
07 Colocacién de roca
07.01 Suministro de roca ton 440,228.17
07.02 Colocacién de roca en uila m3 143,042.37
07.03 Colocacién de roca en Talud m3 68,605.79
08 Transportes
08.01 Transporte de material orgénico (a DMQO) D<=1km m3km 70,629.98
08.02 Transporte de material orgédnico (a DMO) D>1km m3km 1,202,229.25
08.03 Transporte de material excedente (a DME) D<=1km m3km 280,253.31
08.04 Transporte de material excedente (a DME) D>1km m3km 4,731,409.22
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08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 105,862.69
08.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km 1,608,997.47
08.07 Transporte de roca D<=1km m3km 211,648.16
08.08 Transporte de roca D>1km m3km 2,375,380.10
08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 249,235.66
08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 2,951,799.30
08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 430.33
08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 766.26
09 Sefializacién
09.01 Sefializacién de obra glb 1.00
10 Calidad
10.01 Control de Calidad glb 1.00
11 Obras Civiles (Interferencias)
11.01 Trazo y replanteo de interferencia m?2 18,129.74
11.02 Desvio provisional con tuberia m 355.24
11.03 Desvio provisional en tierras m 7,874.61
11.04 Limpieza de terreno manual m?2 18,129.74
11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 662.18
11.06 Excavacién no clasificada de zanja m3 6,970.83
11.07 Relleno estructural m3 1,167.54
11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 380.88
11.09 Colocacién de roca en ufia (Alcantarillas) m3 380.88
11.1 Concreto de Nivelacién (f'c=100 kg/cm?2) m3 85.49
11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm?2) m3 107.36
11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 649.27
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencién m3 464.51
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m?2 1,375.67
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m?2 1,395.38
11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm?2 kg 87,945.67
11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m m2 2,794.43
11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 120.10
11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 96.51
11.2 Cama de arena e=0.20m m?2 218.33
11.21 Tuberia HDPE Corrugada @=600mm (Suministro e instalacion) m -
11.22 Tuberia HDPE Corrugada @=900mm (Suministro e instalacion) m 115.68
11.23 Tuberia HDPE Corrugada @=1200mm (Suministro e instalacion) m 28.24
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11.24 Tuberia HDPE Corrugada @=1500mm (Suministro e instalacion) m -
11.25 Compuertas Charnela @600 (Suministro e instalacion) und -
11.26 Compuertas Charnela @900 (Suministro e instalacion) und 7.00
11.27 Compuertas Charnela @#1200 (Suministro e instalacién) und 2.00
11.28 Compuertas Charnela #1500 (Suministro e instalacién) und -
11.29 Compuerta metalica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und -
11.3 Sello en juntas ml 2,826.61
11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 18.00
11.32 Pintura bituminosa m2 1,106.93
11.33 Relleno con material granular (incluye extraccién de material, zarandeo y combinacion de material) m3 472.88
11.34 Suministro e Instalacion de geotextil m?2 -
11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 -
11.36 Rejilla metélica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalacion) und -
12 Accesos
12.01 Superficie de rodadura
12.01.01 [ Concreto clase C (f'c=280 kg/cm?2) en losa m3 170.80
12.01.02 | Encofrado y desencofrado pavimento rigido e=0.15m m 632.00
12.01.03 [ Junta en Pavimentos con Pasadores m 368.00
12.01.04 | Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 18.40

Nota: Considerando la modalidad Fast Track del proyecto se hace mencidn que las cantidades son referenciales y serdn
actualizados con la aprobacion del EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.1 (CANETE 1-PAQUETE 3).

A continuacién, se muestra las descripciones de los trabajos de movimiento de tierras, los cuales
pueden ser descritos en mayor detalle en las Especificaciones Técnicas 400201-OHLO01-650-XX-
SP-ZZ-002001 del EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 1.2 (CANETE 1-PAQUETE 2)

7.1.

Obras provisionales

7.1.1. Campamento Provisional de Obra

a. Descripcion

Esta partida incluye la construccién y equipamiento de las oficinas, divisiones, cercos,
cerramientos, obras de drenaje, sefializacion, almacenes, patios de almacenamiento,
instalaciones temporales, campamentos, comedor, caseta de guardiania, y todas las
partidas necesarias, para el emplazamiento necesario del postor adjudicado, precisando
que OHLA determinard la ubicacion de las dareas donde se emplazaran dichas
instalaciones, siendo responsabilidad de OHLA la obtencién de los permisos de dichas
areas. El postor adjudicado deberd tramitar las respectivas licencias para el uso de las
instalaciones temporales.

Este trabajo de caracter provisional incluird las instalaciones requeridas por OHLA vy por
las propias necesidades del postor adjudicado derivadas de las actividades a ejecutar, asi
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como el suministro de personal para establecer la custodia de los materiales y equipos
utilizados en obra, que requieran cuidado dentro y fuera de la jornada laboral.

Esta partida, a su vez, debe incluir todas las actividades necesarias para completar todos
los trabajos relativos a la limpieza general, al retiro y transporte de escombros a
depdsitos, nivelar los sectores de trabajo y el retiro del recinto del Proyecto de equipos y
magquinarias, instalaciones provisorias y personal, luego de finalizadas las obras.

Todos los materiales y equipamientos necesarios para la completa ejecucién de las
instalaciones de obras y servicios y su posterior retiro y limpieza seran de aporte del
postor adjudicado.

Asi mismo comprende la operacion, mantenimiento y conservacion de las instalaciones
durante el periodo de ejecucion de la obra y su posterior desmontaje y limpieza de la
zona.

El disefio del campamento y su instalacidon propuesto por el postor adjudicado debe
concordar con lo sefialado en el RNE, para luego ser evaluada y aprobada por OHLA para
su ejecucion.

b.  Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es global (Glb). Se valorizara hasta el 70% del monto
global de la partida una vez culminada la construccion del campamento provisional del
postor adjudicado mediante un acta de entrega a OHLA y el 30% restante una vez
efectuada su desmontaje y limpieza.

7.1.2. Movilizacién y Desmovilizacién de maquinaria pesada

a. Descripcién

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los
equipos, herramientas, accesorios y demas elementos o materiales, que el postor
adjudicado requiere para la instalacion de sus facilidades y la construccién del proyecto.
La movilizacion y desmovilizacion incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo,
operadores, permisos y seguros requeridos.

Se movilizaran, los equipos necesarios en cantidades que el postor adjudicado sustente
en su Plan de Trabajo y sea aprobado por OHLA a fin de generar un adecuado inicio de
obra y un avance progresivo, garantizando el cumplimiento de los rendimientos que el
plazo de ejecucion de obra exige.

El equipo trasladado a obra serd revisado por OHLA y de no encontrarlo satisfactorio en
cuanto a sus condiciones y operatividad debera rechazarlo en cuyo caso el Postor
adjudicado deberd reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podra generar ningun reclamo por parte del Contratista.

Si el postor adjudicado opta por transportar un equipo diferente al indicado en la relacién
de equipo minimo, este no sera valorizado para efectos de la presente partida.
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El postor adjudicado debera presentar un plan de movilizacién y desmovilizacion de los
equipos propuestos, para considerar su pago en campo segun lo propuesto.

b. Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la
compensacion de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
permisos e imprevistos.

El pago global de la movilizacion y desmovilizacién sera de la siguiente forma:

e FE| 50% del monto ofertado de la partida se pagard cuando el total del equipo
minimo ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia
con lo indicado en el calendario de movilizacion de equipos y habiendo cumplido
un avance del 10% del monto del contrato total, sin incluir los costos de
movilizacion.

e El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagard cuando los equipos
sean retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida
autorizacion de OHLA

El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las
facilidades de obra y la obtencion de permisos, licencias y/u otros necesarios para la
ejecucioén de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del
traslado a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los
materiales puestos en obra.

7.1.3. Mejoramiento y Habilitacion de caminos de acceso

a. Descripcién

A manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando
como base el estudio de vias de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el
postor adjudicado debera realizar la construccion o mejoramiento (acondicionamiento
y/o uniformizacion) de algunos caminos de acceso que permitan conectar los caminos
existentes con las zonas donde se ejecutaran las obras, los patios de maquina, las oficinas,
las canteras, fuentes de agua y depdsitos de material excedente.

En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilard y compactara la superficie
mediante el uso de motoniveladora, rodillos y cisterna, en algunos casos se procederd a
ejecutar el mejoramiento mediante procedimientos de bacheo de manera que permitan
una fluida circulacion de equipos pesados y vehiculos livianos; asi como, considerar la
utilizacién de tuberias en pasos de agua, arreglo de badenes y/o canales, mejoramiento
de subrasante, podas de ramas y arbustos en los accesos, también se incluye los trabajos
de proteccién de los caminos de accesos ubicados en la ribera del Rio Cafiete contra la
accién erosiva del agua mediante el uso de enrocados y/o conglomerados.

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los
distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el Postor adjudicado
deberad realizar la construccién de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de
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limpieza y desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulacion de
equipos pesados y vehiculos livianos. El espesor minimo de rellenos/lastre serd de 0.15
m con un ancho minimo de 4.40 m. Se debera tener en cuenta construir plazoletas de
cruce, segun sea necesario, a fin de garantizar la transitabilidad y maniobrabilidad de los
volquetes que transportaran el material componente de los diques. Se deberd tener el
cuidado respectivo en no dafiar propiedades de terceros. De presentarse dafios en
propiedades de terceros causados por los trabajos del postor adjudicado, serd el
responsable directo y tendrd que compensar los dafios sin que esto afecte la
programacion de obra pactada con OHLA.

Durante la ejecucion de las obras, el Postor adjudicado debe poner y mantener durante
el diay lanoche toda la sefializacidon necesaria (barreras y/o luces segln sea el caso), para
qgue prevenga cualquier tipo de accidentes. Asi mismo, protegera las obras y el transito
de los pobladores mediante las previsiones correspondientes

Una vez concluidos los trabajos, deberan dejarse habilitados estos accesos, para realizar
los trabajos de operacion y mantenimiento correspondientes.

b. Unidad de medicién y condicion de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por kildmetro (km) y su precio unitario
incluye todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones
necesarias para la habilitacion de los caminos de acceso que permitan conectar los
caminos existentes con las zonas donde se ejecutaran las obras y las dreas auxiliares del
proyecto.

El pago de esta partida estara en funcién al avance fisico alcanzado en el periodo de cada
valorizacion.

7.1.4. Limpieza manual de material vegetal y de residuos

a. Descripcién

Comprende la remocion de maleza, vegetacidn, rocas u otras obstrucciones mediante
medios manuales, y opcionalmente mecanicos si asi lo cree conveniente el Postor
adjudicado, que se requiere realizar en las areas previstas para las obras provisionales y
zonas auxiliares que el Postor adjudicado deberad realizar con el fin de proporcionar una
superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. Este trabajo sélo se efectuara en
las dreas autorizadas por OHLA y/o el Supervisor de Calidad.

El Postor adjudicado deberd acopiar el material orgdnico, de manera de que pueda
reutilizarlo en los trabajos remediacion de la propia drea auxiliar o en los trabajos de
reforestacién y revegetacién. Mientras que los escombros o material desechable deberd
disponerlos en botaderos o depdsitos de material excedente (DME) autorizados.

OHLA y/o el Supervisor de Calidad debera aprobar las herramientas u otros medios que
plantee el Postor adjudicado, pudiendo rechazar aquellas que no encuentre satisfactorias
para la funcién a cumplir.
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b. Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medicién es el metro cuadrado (m2) aplicada sobre el area ocupada por la
construccién a limpiar y aceptado por OHLA y el Supervisor de Calidad.

El pago se efectuard segun el precio unitario del presupuestoy por metro cuadrado (m2),
entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacién total por toda la
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién del
trabajo.

7.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso

a. Descripcién

Debido a la alta transitabilidad de equipos pesados y vehiculos livianos que tendran los
caminos de accesos, ademas de los efectos de la meteorizacion, el Postor adjudicado
deberd desarrollar mensualmente labores de mantenimiento de accesos, de manera que
permitan una fluida circulacién de equipos pesados y vehiculos livianos.

Debe ser de caracter preventivo y se incluyen en este mantenimiento: las actividades de
limpieza, el corte de la vegetacion, control de polvo, las reparaciones de los defectos del
camino, mantenimiento de la sefializacion, entre otras.

El postor adjudicado serd el encargado del suministro de la mano de obra, materiales,
equipo y todas las acciones necesarias para el mantenimiento de los caminos de acceso,
incluyendo la sefializacion. Es importante mencionar que, dentro de los accesos, se tiene
caminos existentes (trochas carrozables) como vias asfaltadas, por lo que el postor
adjudicado tomara las medidas correspondientes, a fin de que estas no se vean afectadas,
asi como, debera tener el cuidado respectivo con no dafiar propiedades de terceros.

El Postor adjudicado preparara el plan de gestién del trafico y mantenimiento de caminos
para la aprobacion de OHLA, precisando las frecuencias de trabajos y los recursos a
emplear en estos.

OHLA efectuard los siguientes controles:

e Verificacion del riego con camidn cisterna.
e \Verificacion de la compactacion segin amerite el estado del acceso.

Para la aceptacién de los trabajos, el postor adjudicado debera evidenciar ante OHLA las
actividades de limpieza, corte de vegetacion, control de polvo, reparaciones de los
defectos del acceso y mantenimiento de la sefializacion.

Para la recepcién de las obras OHLA deberd certificar claramente que el postor
adjudicado no tiene pendiente ninguna observacion originada por alguna disposicién de
esta especificacion.

b. Unidad de medicién y condicion de pago

La unidad de medida para el pago es como partida mes (mes). La valorizacién se ejecutard
de acuerdo a los sustentos de ejecucion de los trabajos determinados en el plan de
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gestion del trafico y mantenimiento de caminos y el precio unitario del presupuesto
ofertado, con previa aprobacién de todas las partes involucradas de OHLA y el Supervisor
de Calidad.

7.1.6. Tuberia HDPE Corrugada ¢=630mm para Caminos de Acceso (o Similar)

a. Descripcidn

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado vy
colocacién de tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE), para el paso de agua
superficial, desagles pluviales transversales y conduccion de aguas de riego que cruzan
los caminos de acceso. La tuberia tendra los tamafios, tipos, disefios y dimensiones de
acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos o expediente
técnico. Comprende, ademas, el suministro de materiales, incluyendo todas sus
conexiones o juntas, accesorios y cualquier elemento necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos.

Los trabajos comprenden el desvio del flujo de agua, la preparacion de la superficie de
apoyo para la tuberia, instalacién de la tuberia, relleno y conformaciéon con material
propio o de préstamo y compactacion de su superficie final para asegurar el paso de
vehiculos. Terminados los trabajos, el Postor adjudicado deberd eliminar todo el material
excedente hacia los DME’s respectivos y ejecutar la limpieza de canales adyacentes
afectados por los trabajos de instalacidn.

El Postor adjudicado serd el responsable del suministro de la mano de obra, materiales,
equipo y todas las acciones necesarias para la instalacion de tuberias en los sistemas de
conduccién de aguas que cruzan los caminos de acceso. Asimismo, el Postor adjudicado
serd responsable por todos los dafios medioambientales y a estructuras existentes tales
como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso
de la obra, y serd responsable por dafios a la propiedad publica o privada que resulta de
esto.

b. Unidad de medicién y condicién de pago.

La unidad de medida para efectos de pago es por metro lineal (m), de tuberia de plastico
(Polietileno de Alta Densidad), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta
especificacion y la aceptacion de OHLAy el Supervisor de Calidad. La medida se hara entre
las caras exteriores de los extremos de la tuberia o los cabezales, segun el caso, a lo largo
del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la tuberia. Para efectos de pago, no se
medird ninguna longitudinal de tuberia colocada por fuera de los limites autorizados por
el Supervisor de Calidad.

El pago se hara al precio unitario del contrato, seguin el diametro y espesor o calibre de
la tuberia, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién, aceptada por el
OHLA y el Supervisor de Calidad. El precio unitario cubrira todos los costos por concepto
de suministro, patentes e instalacion de las tuberias; el apuntalamiento de éstas cuando
se requiera; el suministro, colocacién y compactacién de la cama de asiento de material
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granular; las conexiones a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de
ejecucion de los trabajos al término de los mismos; el transporte y adecuada disposicion
de los materiales sobrantes y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucion de los trabajos especificados.

7.1.7. Tuberia HDPE Corrugada ¢g=1000mm para Caminos de Acceso (o Similar)

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.1.6

7.2. Topografia
7.2.1. Trazoy replanteo durante la Obra

a. Descripcion

Esta partida hace referencia a los trabajos de verificacién o comprobacion de las
mediciones registradas en los planos de disefio con las mediciones registradas en campo.

El postor adjudicado, antes de iniciar la construccién de la obra, sera responsable de
verificar la posicion de los puntos de referencia que constituyen el control primario en el
sitio, y notificar al Disefiador o Consultor las discrepancias encontradas entre las
mediciones de campo y las mediciones registradas. A partir de los puntos de control
primarios, el postor adjudicado deberd establecer puntos de control secundarios; los
cuales deberan contener suficientes puntos permanentes para establecer el
alineamiento y las rasantes de los componentes provisionales y/o permanentes del
proyecto (accesos, areas auxiliares, obras civiles y diques), directamente o mediante el
desplazamiento horizontal.

Las lineas de trazado para la construccion de obra seran establecidas por el postor
adjudicado y tomadas directamente del control primario o secundario.

El personal, equipo y materiales deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

e Personal: Se implementaran cuadrillas de topografia, en niumero suficiente para
tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecucién de las obras de
acuerdo a los programas y cronogramas. El personal debera estar suficientemente
tecnificado vy calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el
tiempo establecido permitiendo conservar el orden y limpieza al final de las
actividades en las zonas de trabajo. La cuadrilla estara bajo responsabilidad del
Ingeniero Residente.

e Equipo: Se deberd implementar el equipo de topografia y los softwares, licencias
(si asi lo requiriese) necesario capaz de trabajar dentro los rangos de tolerancia
especificado. Asi mismo se deberd proveer el equipo de soporte para el célculo,
procesamiento y dibujo.

e Materiales: Se proveerd suficiente material adecuado para la cimentacion,
monumentacion, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben
tener area suficiente que permita anotar marcas legibles.
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b. Disposiciones para la ejecucién de la partida

Antes del inicio de los trabajos se deberd coordinar con OHLA sobre la ubicacion de los
puntos de control, el sistema de campo a emplear, la monumentacién, sus referencias,
tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementara en cada caso.

Los trabajos de topografia y de control estaran concordantes con las tolerancias que se
dan en la siguiente tabla.

Tabla N° 18.Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topograficos, Replanteos y Estacado 1.

TOLERANCIA FASE DE TRABAJO
TOLERANCIA DE FASE DE TRABAJO
HORIZONTAL VERTICAL
Puntos de Control 1:10 000 +5mm.
Otros puntos del eje +50 mm. + 100 mm.
Alcantarillas, cunetas y otras
+50 mm. +20mm.
estructuras menores - -
Muros de contencion +20 mm. +10 mm.
Limites para roce y limpieza +500 mm. -
Estacas de subrasante en cortes +50 mm. +30 mm.
Estacas de rasante en rellenos +50 mm. +20 mm.

Los formatos a utilizar seran previamente aprobados por OHLA y toda la informacién de
campo, su procesamiento y documentos de soporte seran de propiedad de la entidad
una vez completados los trabajos. Los trabajos en cualquier etapa seran iniciados solo
cuando se cuente con la aprobacion escrita de OHLA. Cualquier trabajo topografico y de
control que no cumpla con las tolerancias anotadas serd rechazado. La aceptacion del
estacado por OHLA no releva al ejecutor de su responsabilidad de corregir probables
errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados.

c. Aceptacion de los trabajos

Los trabajos de nivelacién y replanteo y todo lo indicado en esta especificacion seran
evaluados y aceptados segun lo siguiente:

e Inspeccion visual que serd un aspecto para la aceptacion de los trabajos de acuerdo
a la buena practica, experiencia de OHLA y estandares.

e Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos
resultados deberan cumplir dentro de las tolerancias y limites establecidos.

d. Unidades de medicion y condicién de pago

La unidad de medida para efectos de pago es mes (mes) y su precio unitario incluye todos
los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topografica(s), equipo(s), movilidad y materiales
para ejecutar estos trabajos durante la ejecucion de las obras.
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La proteccion de los hitos y estacas sera responsabilidad del postor adjudicado. Por lo
que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dafiados sera al costo de éste.

La valorizacion se ejecutara de acuerdo al avance de los trabajos y el precio unitario para
la partida respectiva del presupuesto ofertado, con previa aprobacién de todas las partes
involucradas de OHLA y el Supervisor de Calidad.

7.3. Excavaciones
7.3.1. Desbroce
a. Descripcion

Comprende la remocion de maleza, vegetacidn, rocas u otras obstrucciones en las areas
previstas para las obras definitivas del proyecto, que el Postor adjudicado deberad realizar
con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos.
Este trabajo solo se efectuara en las areas autorizadas predial y ambientalmente evitando
desbrozar dreas adicionales.

El Postor adjudicado deberd acopiar el material organico en areas préximas a las obras
definitivas, de manera de que pueda reutilizarlo en los trabajos de reforestacion y
revegetaciéon. Mientras que los escombros o material desechable debera disponerlos en
botaderos o depdsitos de material excedente (DME) autorizados.

b. Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es hectdrea (Ha) y el precio unitario considera los
costos necesarios de mano de obra, materiales, equipos y servicios para efectuar la
limpieza y/o desbroce de arboles, arbustos, basura y cualquier otro objeto natural y/o
artificial que esté situado en las areas que van a ser ocupadas por obras temporales y
permanentes.

7.3.2. Remocién de Dique Existente

a. Descripcion

Comprende los trabajos necesarios para retirar el material perteneciente a un dique
existente que interfiere con las obras definitivas y/o provisionales a ejecutarse en el
presente proyecto. El Postor adjudicado debe verificar la posibilidad de utilizar este
material para la ejecucion de las obras definitivas o provisionales, ya sea en su estado
natural o con algun tipo de reproceso, siempre que sean adecuados y cumplan con las
especificaciones para dicho fin.

b. Unidad de medicién y condicion de pago

La unidad de medida para el pago es metros cubicos (m3). El pago se realizard mediante
levantamiento topografico del volumen removido ejecutado durante el periodo de
valorizacion. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos
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necesarios para la ejecucién de los trabajos de remocion de este material, hasta los
limites definidos segun los planos de disefio.

7.3.3. Excavacion de Cimentacion

a. Descripcion

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavaciéon de las zonas
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén.

b. Requerimientos de construccion

El Postor adjudicado deberd ejecutar la excavacion segln los ejes, rasantes y niveles
indicados en los planos de disefio y de acuerdo con las disposiciones de la presente
Regulaciones Técnicas.

Antes del inicio de los trabajos de excavacion, el Postor adjudicado deberd conocer bien
las estructuras geoldgicas, la topografiay la hidrogeologia del proyecto y tomar medidas
preventivas de proteccion eficaces contra deslizamiento y rocas con caracter de
derrumbamiento; cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar
cuidadosamente la estabilidad de las pendientes.

En caso el Postor adjudicado requiera la variacion de los ejes, rasantes y niveles de
excavacion indicados en los planos constructivos, debido a condiciones del terreno y/o a
una indicacién expresa, éste deberda de comunicar oportunamente la ocurrencia vy
proponer una alternativa de solucion a OHLAy al Supervisor de Obra para su autorizacién.
Los costos por estos trabajos adicionales le serdn reconocidos al postor adjudicado,
considerando los precios unitarios estipulados en el Contrato. Por otro lado, en caso el
postor adjudicado haya realizado una sobre excavacién fuera de los limites del disefio,
por error o conveniencia propia, correra por su cuenta, costo y riesgo.

Si los suelos encontrados a nivel de fondo de excavacion estan constituidos por suelos
inestables o presencia de lodos y agua, OHLA y/o el Supervisor de Calidad ordenara las
modificaciones que correspondan, con el fin de asegurar la estabilidad del suelo de
fundacién. En este caso se procedera con el reemplazo del material con la finalidad de
tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado en el Disefio, y
asi evitar deformaciones diferenciales en los Diques; es viable utilizar canales de
derivacion y/o implementar bombas de succion o cisternas.

El postor adjudicado deberd obligatoriamente recuperar el material proveniente de las
excavaciones para la ejecucion de la partida de relleno no controlado, asi como analizar
la posibilidad de reutilizar el material para relleno en cuerpo del dique, es alcance del
postor adjudicado el analisis de las distancias de transporte, asi como la prevision de
magquinaria y el tratamiento del material para dicho fin.

El Postor adjudicado deberd elaborar las medidas de seguridad de construccion vy
establecer sefializaciones Ilamativas en areas peligrosas. En el caso de la construccién
nocturna, deben disponer de iluminacién adecuada y medidas de seguridad.

Pdagina 43 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

fil

Como excavaciones complementarias, con el fin de mantener seca la zona de trabajo, el
postor adjudicado deberd realizar la reubicacién de zanjas de drenaje, zanjas
interceptoras, acequias, etc. efectuandose de acuerdo a los alineamientos, secciones y
cotas indicadas en los planos o determinados por OHLA y/o el Supervisor de Calidad.

c. Aceptacion de los trabajos

El trabajo de excavacidon se dard por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el
perfil, la seccién y la compactacion del fondo de excavaciéon estén de acuerdo con los
planos del Proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones de OHLA.

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberd variar en
mas de 30 mm con respecto a la cota proyectada.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberan ser corregidas
por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfaccion de OHLA.

Las secciones transversales ejecutadas serdan debidamente medidas y anotadas por el
Postor adjudicado. OHLA verificara estos registros y si los encontrase correctos aprobara
las mediciones como base para el pago. No se pagaran las excavaciones efectuadas en
exceso al de las secciones transversales aprobadas.

d. Unidad de medicidén y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es metros cubicos (m?) y el precio unitario incluye todos
los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavacion entre la
superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los limites
definidos segun los planos de disefio, asi como el acomodo del material extraido no
utilizable

7.3.4. Perfilado y Conformacidn de Plataforma de Fundacién

a. Descripcion

Se define como trabajo que se realizara en el drea que soportara directa o indirectamente
a la estructura del Dique. Su ancho sera el que muestren los planos o lo indique OHLA y/o
el Supervisor de Calidad.

El Postor adjudicado suministrard y usara las plantillas que controlan las dimensiones de
este trabajo. En el caso de que el drea a perfilar y compactar soporte directamente al
Dique, las tolerancias de la superficie de fundacion, deberan ajustarse a la cota del perfil
con una diferencia de un (1) centimetro en mas o menos.

b. Requerimientos de Construccién

Si la naturaleza del suelo de la fundacién, en excavacién de material suelto, no permita
obtener la estabilidad minima previstas en el Proyecto y previa verificacién del Supervisor
de Calidad, los materiales inadecuados seran removidos y sustituidos por material que
redna las condiciones aceptables. Las profundidades a mejorar seran verificadas,
aprobadas y ordenadas por OHLA y/o el Supervisor de Calidad.
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Cuando la superficie de fundacion sea en excavacién en roca fija o roca suelta, esta tendra
una sobre excavacion de 15 cm. como minimo por debajo de la cota de la fundacion del
proyecto, para contar con una capa compactada al 95% de la maxima densidad seca. El
corte y relleno de esta sobre excavacion sera por cuenta del Postor adjudicado como
método constructivo.

c. Unidad de medicién y condicién de pago

La preparacién, acondicionamiento, reposicion, perfilado y compactado de la plataforma
de fundacién, serd medida en metros cuadrados (m?), calculado por el método de los
anchos medios, el cual se obtendrd a partir de los anchos indicados en las secciones
transversales y de la distancia longitudinal entre ellas. El precio y pago de la presente
actividad constituirda compensacion total del uso de equipo, mano de obra, beneficios
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera
satisfaccion de OHLA y/o el Supervisor de Calidad.

No procede el pago doble de esta partida para el perfilado y compactado de superficies
superpuestas.

7.3.5. Excavacion de Ufia

a. Descripcion

Estos trabajos se refieren a las excavaciones que deberdn realizarse para alcanzar las
cotas de la cimentacion de la ufia antisocavante y corte de taludes del dique, de acuerdo
a las dimensiones y demas especificaciones indicadas por el disefio aprobado por el
Supervisor de Calidad.

El Postor adjudicado serd el responsable del suministro de la mano de obra, materiales,
equipo y todas las acciones necesarias para los trabajos de excavacion.

Durante el curso de las excavaciones, el Postor adjudicado tomara todas las medidas
necesarias para evitar inundaciones y eliminar escurrimientos superficiales de agua que
puedan dafiar los terraplenes, préstamos y puedan producir derrumbes y obstruir areas
de trabajo y acceso. Las aguas de filtracion de la napa fredtica que comprometen las
excavaciones, seran eliminadas a través de la ejecucién de pozos y/o canaletas de
drenaje y el empleo de bombas y/o cisternas para su descarga de tal manera que no
afecte el drea de trabajo y la calidad del agua del rio por sedimentos como resultado de
las excavaciones y movimientos de tierra.

b. Unidad de medicién y condicion de pago

La unidad de medida para el pago es por metro ctbico (m?3). Para la ejecucién de la
valorizacion es necesario resaltar que los volumenes valorizados serdn medidos por
topografia con el material en banco y con aprobacién de todas las partes involucradas
de OHLA y el Supervisor de Calidad.
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7.3.6. Conformacion de material excedente en DME

a. Descripcidon

Esta partida hace referencia a los trabajos de acondicionamiento y disposicién final
(nivelacion) de los materiales desechados o excedente de la obra en lugares
debidamente autorizados, y se construirdn de acuerdo al disefio especifico que se
realice para cada uno de ellos. No se podra depositar material en zonas que no hayan
sido autorizadas como DME, a menos que haya una indicacién expresa del Postor
adjudicado y/o el Supervisor de Calidad.

El Postor adjudicado deberd ejecutar el acomodo del material excedente segun los ejes,
rasantes y niveles indicados en los planos de disefio y de acuerdo con las disposiciones
de las presentes Especificaciones Técnicas.

El Postor adjudicado sera responsable de la adecuada conformacién de los botaderos o
depdsitos de material excedente; en este sentido, deberd de realizar controles

topograficos periddicos para verificar la capacidad disponible del DME vy evitar
sobrepasarla.

b. Unidades de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro cuibico (m?) realmente conformado
segun medicion topografica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos,
mano de obra, materiales y levantamiento topografico.

7.3.7. Conformacidn de material excedente en DMO

a. Descripcién

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformacién del material organico o
topsoil dispuestos en los DMQ’s que el Postor adjudicado realizard durante su acopio.

El Postor adjudicado sera responsable de controlar periédicamente la cantidad de
material organico o top-soil dispuestos en los DMQ’s; en este sentido, debera de realizar
controles topograficos periddicos para verificar la capacidad disponible del DMO vy
evitar sobrepasarla.

b. Unidades de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro ctbico (m?), realmente acomodado
y medido topograficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos,
mano de obra, materiales y levantamiento topografico.
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7.3.8. Excavacion localizada — Sobreexcavacion

a. Descripcidn

El Postor adjudicado deberd ejecutar la excavacion bajo nivel freatico (sobre excavacién)
segun los ejes, rasantes y niveles indicados en los planos de disefio y de acuerdo con las
disposiciones de la presente Regulaciones Técnicas.

Antes del inicio de los trabajos, el Postor adjudicado debera conocer bien las estructuras
geoldgicas, la topografia y la hidrogeologia del proyecto y tomar medidas preventivas de
proteccion eficaces contra deslizamiento y rocas con caracter de derrumbamiento;
cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar cuidadosamente la estabilidad
de las pendientes.

En caso el Postor adjudicado requiera la variacion de los ejes, rasantes y niveles de
excavacion indicados en los planos constructivos, debido a condiciones del terreno y/o a
una indicacion expresa de OHLA, éste debera de comunicar oportunamente la ocurrencia
y proponer una alternativa de solucién a OHLA y/o al Supervisor de Calidad para su
autorizacion. Los costos por estos trabajos adicionales le seran reconocidos al Postor
adjudicado, considerando los precios unitarios estipulados en el Contrato.

Si los suelos encontrados a nivel de fondo de excavacion estan constituidos por suelos
inestables, OHLA ordenara las modificaciones que aseguren la estabilidad del terreno de
fundacidén. En este caso se aplicara lo especificado en la especificaciéon de mejoramiento
de fundacién de dique.

El Postor adjudicado deberd elaborar las medidas de seguridad de construccion vy
establecer sefializaciones Ilamativas en areas peligrosas. En el caso de la construccién
nocturna, deben disponer de iluminacién adecuada y medidas de seguridad.

El trabajo de excavacion se dard por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el
perfil, la seccién y la compactacion del fondo de excavaciéon estén de acuerdo con los
planos del Proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones de OHLA.

La cota de cualquier punto del terreno de fundacién conformada y terminada no deberd
variar en mas de 30 mm con respecto a la cota proyectada.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberan ser corregidas
por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfaccion de OHLA vy el
Supervisor de Calidad.

Las secciones transversales ejecutadas seran debidamente medidas y anotadas por el
Postor adjudicado. OHLA verificara estos registros y si los encontrase correctos aprobara
las mediciones como base para el pago. No se pagaran las excavaciones efectuadas en
exceso al de las secciones transversales aprobadas.
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b. Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es metros cibicos (m3) y el precio unitario incluye todos
los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavacion entre la
superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los limites
definidos segun los planos de disefio, asi como el acomodo del material extraido no
utilizable.

7.4. Rellenos

7.4.1. Relleno con material granular (incluye extraccién de material, zarandeo y combinacién
de material)

a. Descripcion

Esta partida hace referencia a la ejecucién de los rellenos compactados a fin de
conformar el cuerpo de los diques, segun el trazo y secciones transversales indicadas en
los planos de disefio. Incluye: la compactacion y el tratamiento de junta de diversos
materiales; la inspeccién de calidad y el mantenimiento y los demds trabajos antes de la
recepcion final.

Todos los materiales que se empleen en la construccion del dique provendran de las
canteras designadas; para lo cual deberan estar libres de raices, materia organica, y otros
elementos perjudiciales. Su empleo debera ser autorizado por OHLA y el Supervisor de
Calidad, quienes de ninguna manera permitird la construccion de terraplenes con
materiales de caracteristicas expansivas.

OHLA vy/o el Supervisor de Calidad se reserva el derecho de modificar los limites o
ubicaciones de las canteras o dreas de préstamo, dentro de los limites establecidos en los
estudios aprobados, a fin de obtener material conveniente y minimizar las operaciones
de limpieza y eliminacién de sobre tamafios. Todos los materiales que se utilicen para
conformar el dique deberdn ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los
ensayos correspondientes o como lo indique OHLA y/o el Supervisor de Calidad.

b. Material

Los agregados que se empleen en la construccién de los diques deberan provenir de
canteras aprobadas, los agregados podran provenir de una sola cantera o de mezclas de
diferente procedencia. Con la finalidad de evitar problemas por infiltracion de agua en el
cuerpo del dique se deberd asegurar que la mezcla de agregados tenga una
permeabilidad de laboratorio maxima de 7.5x10™> m/s.

No podran usarse en la construccién de los diques agregados provenientes integramente
de rio, suelos orgdnicos y arenas limpias.

La granulometria de los agregados que se empleen en la construccién de los diques
debera encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en la Tabla 20.
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Tabla N° 19. Franja granulométrica para agregados TM 6”

TAMARNO DEL TAMIZ (MM) % QUE PASA

152.4 (6”) 100
101.6 (4”) 70— 100
63.5 (2 1/2") 55— 100
38.1(11/2") 40-95
12.7 (1/2”) 25-80
4.75 (N° 4) 20-70
0.45 (N° 40) 5-35

0.075 (N° 200) 5-15

Nota: El cumplimiento de esta granulometria no implica el cumplimiento de la permeabilidad, los materiales
de conformacion del dique deberdn cumplir los requerimientos de permeabilidad de la presente especificacion,
sustentados mediante los ensayos de laboratorio respectivos.

El Postor adjudicado debera verificar la granulometria del material a ser transportado
desde la cantera, definir y ejecutar procedimientos de seleccion para proporcionar un
mejor grado de uniformidad, eliminando o desechando sectores de la cantera que
presenten inadecuados materiales para su uso.

c. Procedimiento constructivo

Antes de iniciar la construccion del cuerpo del dique, el terreno base debera estar
desbrozado y limpio. OHLA y/o el Supervisor de Calidad determinard los eventuales
trabajos de remocion de capa vegetal y retiro del material inadecuado, asi como el
drenaje del drea base, necesarios para garantizar la estabilidad del dique.

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se debera escarificar
una profundidad minima de 15 cm., conformar y compactar, de acuerdo con las
exigencias de compactacién definidas en la presente especificacion. En situaciones
particulares donde a pesar del abatimiento del nivel freatico se observe agua superficial
solo se aceptard la conformacion y compactacion con presencia de una lamina de agua
gue tenga como maximo el 10% de la altura de la capa compactada, segln las exigencias
de compactacion definidas en la presente especificacion.

Si el cuerpo del dique se construye sobre turba o suelos blandos, se deberd asegurar la
eliminacion total o parcial de estos materiales, su tratamiento previo o la utilizacion de
cualquier otro medio propuesto por el Postor adjudicado y autorizado por OHLA y/o el
Supervisor de Calidad, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste ofrezca
la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del terraplén terminado.
En este caso se debe aplicar lo indicado en la especificacion de sobreexcavacion. (ver ftem
7.4.5)

El material se colocara en capas de 0.50 m de espesor (espesor determinado con panel
test realizado por el Postor adjudicado). Los materiales de cada capa seran de
caracteristicas uniformes. No se extenderd ninguna capa, mientras no se haya
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comprobado que la subyacente cumple las condiciones de compactacion exigidas. Se
deberd garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre si.

Sera responsabilidad del Postor adjudicado asegurar un contenido de humedad que
garantice el grado de compactacion exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor
que la adecuada para obtener la compactacién prevista y cuando el exceso de humedad
no pueda ser eliminado por el sistema de aireacion, el Postor adjudicado propondra y
ejecutara los procedimientos mas convenientes para ello, previa autorizacion de OHLA y
el Supervisor de Calidad. Obtenida la humedad mas conveniente, se procederd a la
compactacion mecanica de la capa.

Al terminar cada jornada, la superficie del cuerpo del dique debera estar compactada y
bien nivelada, con peraltes o bombeo suficientes que permita el escurrimiento de aguas
sobre la corona del dique.

La construccién de terraplenes sélo se llevard a cabo cuando no exista presencia de
precipitaciones pluviales. Debera prohibirse la accién de todo tipo de trénsito sobre las
capas en ejecucion, hasta que se haya completado su compactacion

El Postor adjudicado responderd, hasta la aceptacion final, por la estabilidad de los diques
construidos con cargo al contrato y asumira todos los costos que resulten de sustituir o
reconstruir cualquier tramo que, a juicio de OHLA y/o el Supervisor de Calidad, haya sido
mal construido por descuido o error atribuible a aquel.

Si el trabajo ha sido hecho adecuadamente conforme a las especificaciones, planos del
Proyecto e indicaciones de OHLA vy resultaren dafios ocasionados por causas de fuerza
mavyor o hechos fortuitos, debidamente comprobados, su tratamiento sera acorde a lo
establecido en los documentos del contrato, seguros y otras normas aplicables.

d. Aceptacion de los trabajos
e Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, OHLA y/o el Supervisor de Calidad efectuard los
siguientes controles principales:

» Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Postor
adjudicado.

Y

Supervisar la correcta aplicacién de los métodos de trabajo aceptados.

» Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de
transito.

» Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

» Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad
exigidos en la Seccion Materiales.

» Verificar y aprobar la compactacion de todas las capas del cuerpo del dique.
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» Realizar medidas de control topografico para determinar las dimensiones y
perfil longitudinal del dique.

e Calidad de los materiales

Los resultados deberdan satisfacer las

exigencias indicadas en la presente
especificacion, en caso contrario OHLA y/o el Supervisor de Calidad dispondra el

cambio de los materiales defectuosos.

Durante la etapa de produccién, OHLA y/o el Supervisor de Calidad examinard las
descargas de los materiales y ordenard el retiro de aquellas que, no cumplan con las
especificaciones técnicas correspondientes o que pudieran presentar, restos de tierra
vegetal, materia organica o tamafios superiores al maximo especificado. El Postor
adjudicado efectuard verificaciones periddicas de la calidad del material de acuerdo
con la Tabla 21:

Tabla N° 20. Frecuencia de Ensayos

LUGAR DE
ENSAYO OBJETIVO FRECUENCIA
MUESTREO
Clasificacion y Verificar |
°r |,ca.r - 1 por cada 5000 Excavaciones
Granulometria caracteristicas del - 3 y/o Cantera
global suelo a colocar
1 da 5
Verificar las Verificar las pf:)gtfaas Ze De material
caracteristicas del caracteristicas del - )
densidad de tad
suelo a colocar suelo colocado compactado
campo
Verificar la densidad y
Densidad de campo la humedad in situ en 1 por capa por
) -, ASTM D :
con contenido de relacién con las cada 1000 m3 o Dique
) 5030 -
humedad expectativas de fraccion
disefio
3 por cada
o mezcla de
Verificar que el agregados antes Centro de
Permeabilidad de agregado a usar no ASTM D gree .
) de ser usados en acopio de
laboratorio ** presente problemas 2434 -,
D la construccion mezcla
de erosién interna
de relleno de
dique
Permeabilidad de Verificar que el
campo por el agregado a usar no 1 por cada 5000 Dique
método del doble presente problemas m3 g
anillo ** de erosién interna

Nota: * Para la clasificacion se realizard la granulometria sequn la norma ASTM D422

** Aplica sobre el remanente pendiente de construir a partir de la aprobacion de las presentes

EE.TT.

Los costos que implican la ejecucion de estos ensayos serd considerado por el postor adjudicado
en el item 10. Calidad - Tabla N° 47. de su propuesta econdmica.
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e Calidad del trabajo terminado

Cada capa terminada de terraplén deberd presentar una superficie uniforme vy
ajustarse a las secciones indicadas en los planos y pendientes establecidas. Los taludes
terminados no deberdn acusar irregularidades a la vista.

La distancia entre el eje del Proyecto y el borde del terraplén no serd menor que la
distancia sefialada en los planos aprobados del proyecto.

La cota de cualquier capa, conformada, perfilada y compactada, no deberd variar en
mas de veinte milimetros (20 mm) de la cota proyectada.

No se tolerard en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal
escurrimiento de las aguas.

El control de compactacién no se realizard con el grado de compactacion en
porcentaje respecto a la maxima densidad seca obtenida en el Proctor modificado,
esto debido a que se superan los tamafios maximos permitidos para la ejecucion del
ensayo Proctor que es el ensayo de control (el ensayo Proctor considera un tamafo
maximo de %” y en caso de sobre tamafios, se acepta hasta un maximo de 30%, sin
alcanzar tamafios maximos de 6”. En ese sentido se ha previsto que el control de
compactacion se realice cumpliendo un valor minimo de densidad

La medicién de la densidad de cada capa compactada se realizara segin establece la
Tabla 21. El método usado para la medicidon de la densidad serd el de reemplazo de
agua de acuerdo con la norma ASTM D 5030.

El criterio de aceptacidon de la medicion de la densidad de cada capa consistird en
verificar que las densidades individuales secas medidas en campo sean iguales o
mayores a 2.35 g/cm3, excepto en aquéllas situaciones particulares donde a pesar del
abatimiento del nivel freatico, se observe agua superficial, en cuyo caso, el criterio de
aceptacion para la primera capa de relleno, serd mediante la aplicacién de 6 ciclos de
compactacion, conforme a lo determinado en el panel test realizado por el contratista.

e. Unidad de medicidn y condicidn de pago

La unidad de medida es el metro cubico (m?3). El pago se realizard mediante levantamiento
topografico del volumen ejecutado durante el periodo de valorizacién y hasta los limites
definidos en los planos de disefio. El precio unitario incluye todos los costos necesarios
para el empuje del material de excavacién requerida, preparacion, colocacion, extendido,
compactacion y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

7.4.2. Relleno sin compactar
a. Descripcion

Esta partida consiste en la accién de trasladar los materiales provenientes del material
propio excavado para ser colocados en forma de relleno sobre otra superficie, como por
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ejemplo para la cobertura de material sobre la uila de enrocado de dique. Este material
de relleno sera distribuido de manera uniforme hasta llegar a un nivel o cota determinado
sin necesidad de compactacién, mas que el peso propio de los equipos, de acuerdo con
las indicaciones que figuran en los planos de disefio, en conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el
OHLA y el Supervisor de Calidad.

b. Disposicion para la ejecucidn de los trabajos

Materiales

Todos los materiales que se empleen en el relleno provendran de las excavaciones
propias correspondientes al lecho del rio u otros realizados y no existen restricciones de
granulometria ni calidad de material debido a que solo se usaran para cobertura de
elementos como la ufia del dique. Su empleo debera ser autorizado por OHLA y el
Supervisor de Calidad.

El material del relleno se descargard cuando se haya culminado con los trabajos del
enrocado en ufa, para asi trasladar el material excavado de esa superficie de acuerdo
con las cotas indicadas en los planos.

Equipos
Pueden ser excavadoras o tractores de orugas.
Compactacion

No se exigira controles de compactacién debido a que el material se compactara con el
peso propio del equipo que coloque el material en la superficie indicada, de acuerdo los
planos del Proyecto.

Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de relleno terminados deberdn presentar una superficie uniformey ajustarse
a los requerimientos establecidos en el Proyecto.

¢. Unidad de medicidn y condicidn de pago

La unidad de medida para los volimenes del relleno serd el metro cuibico (m?). El pago se
realizara mediante levantamiento topografico del volumen ejecutado durante el periodo
de valorizacion y hasta los limites definidos en los planos de disefio. El precio unitario
incluye todos los costos necesarios para la preparacidon, colocacion, extendido y todo
aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas.

7.4.3. Relleno Afirmado
a. Descripcidn

Esta partida hace referencia a la capa de rodadura que el Postor adjudicado debera
colocar en la corona de los diques conformados como parte de la construccién de los
diques, segun los planos de disefio. Este trabajo consiste en la construccion de una o mas

Pagina 53 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS =§§ OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE = pers

capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una
carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente
aprobados, con o sin adicién de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una
superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras
fuentes. Incluye el suministro, transporte la colocacion y compactacion del material, en
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos
del Proyecto y aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad, y teniendo en cuenta lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

b. Materiales

Para la construccion de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizardn materiales
granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias
metalicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor de
Calidad; asi mismo podrdn provenir de la trituracion de rocas, gravas o estar constituidos
por una mezcla de productos de diversas procedencias.

Las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables, sin exceso de
particulas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgénica, terrones de arcilla u
otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependeran del uso que se
vaya a dar al material.

Para el traslado del material de afirmado al lugar de obra, deberda humedecerse y cubrirse
con lona para evitar emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los
trabajadores y poblaciones aledafias.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales deberan ajustarse a alguna de
las siguientes franjas granulométricas, seguin lo indicado en la siguiente tabla.

Tabla N° 21. Franjas granulométricas (Fuente: AASHTO M-147)

Porcentaje que pasa

Tamiz
50 mm (2") 100
37,5 mm (1%") 100
25 mm (1) 90-100 100 100 100 100 100
19 mm (%") 65-100 80-100
9,5mm (3/8") 45-80 65-100 50-85 60-100
4,75 mm (N.° 4) 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100
2,0mm (N.* 10) 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100
425 pum (N.” 40) 15-35 20-45 15-30 25-45 20-50 30-70
75 pm (N.* 200) 5-20 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25

Ademds, deberan satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

> Desgaste Los Angeles: 50% méx. (MTC E 207)

» Limite Liquido: 35% max. (MTC E 110)




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Il PARTE - CUENCA CANETE

I

W
1/t

1l

OHLA

Perd

i

|

> Indice de Plasticidad: 4-9% (MTC E 111)
» CBR:40% min. (MTC E 132). Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una
Penetracién de Carga de 0.1” (2.5mm).

c. Equipo

Todos los equipos deberan ser compatibles con los procedimientos de construccion
adoptados y requieren la aprobacién previa de OHLA y el Supervisor de Calidad, teniendo
en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecucion de las obras
y al cumplimiento de las exigencias y de la correspondiente partida de trabajo.

El equipo serd el apropiado para la explotacion de los materiales, su clasificacion,
trituracion de ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga,
transporte, extendido, mezcla, homogeneizaciéon, humedecimiento y compactacion del
material, asi como herramientas menores.

d. Requerimientos de construccion

Explotacién de materiales y elaboraciéon de agregados

Las fuentes de materiales, asi como los procedimientos y equipos utilizados para su
explotacion y para la elaboracién de los agregados requeridos, deberan tener aprobacién
previa de OHLA y el Supervisor de Calidad, lo que no implica necesariamente la
aceptacion posterior de los agregados que el Postor adjudicado suministre o elabore de
tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de
cada especificacion.

Preparacién de la superficie existente

El material de afirmado se descargara cuando se compruebe que la plataforma sobre la
cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Todas
las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificacién respectiva
deberdn ser corregidas.

Extensidn, mezcla y conformacién del material

El material se dispondra en un corddn de seccion uniforme, donde serd verificada su
homogeneidad. Si es necesario construir combinando varios materiales, se mezclaran
formando cordones separados para cada material en la via, que luego se unirdn para
lograr su mezclado. Si fuere necesario humedecer o airear el material, para lograr la
humedad de compactacion, el Postor adjudicado empleard el equipo adecuado vy
aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad
uniforme en el material. Después de mezclado, se extenderd en una capa de espesor
uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactacién exigidos.

Pagina 55 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

fil

Compactacién

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactara con el equipo aprobado
hasta lograr la densidad especificada. En dreas inaccesibles a los rodillos, se usaran
apisonadores mecdanicos hasta lograr la densidad requerida.

Exterioresy avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor
de un tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactacién
se hard del borde inferior al superior.

No se extenderd ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles
topograficos y de compactacion aprobados por el Supervisor de Calidad en la capa
precedente.

En esta actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar derrames de material
que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de
compactacion. Los residuos generados por esta y las actividades mencionadas
anteriormente deben ser colocados en los depdsitos de materiales excedentes.

Apertura al transito

Sobre las capas en ejecucién se prohibird la accion de todo tipo de transito mientras no
se haya completado la compactacién. Si ello no fuere posible, el transito que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird en forma tal que no se
concentren huellas de rodaduras en la superficie.

e. Aceptacidn de los trabajos

Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes controles
principales:

» Verificar la implementacion para cada fase de los trabajos.

» Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo aprobado por el
supervisor de calidad y empleado por el Postor adjudicado.

» Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos y
en la respectiva especificacién. Indicados en la seccidon de materiales y la Tabla
22.

» Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo aceptado como resultado
de los tramos de prueba.

» Ejecutar ensayos de compactacion.
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» Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la correccion previa
por particulas de tamafio superior al maximo especificado, siempre que ello sea
necesario. Este control se realizard en el espesor de capa realmente construida.

» Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados de acuerdo con los
programas de trabajo.

» Vigilar la ejecucién de las consideraciones ambientales incluidas en esta seccion
para la ejecucién de obras.

Tabla N° 22. Granulometria del material

Porcentaje
Tamiz pasante
I acumulado
ASTM S0
L 25.0 mm 100
1
19.1 mm 95-100
3
85-100
% 12.5mm
65-90
3/ 9.5mm
6080
44 4.75 mm
55-85
43 2.36 mm
50-75
416 1.18 mm
25-60
430 600 um
5-30
450 300 um
0-10
#100 150 pm

Calidad de los materiales

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se
tomaran, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la siguiente
tabla.

Tabla N° 23. Ensayos y Frecuencias (Fuente: EG-2013)

) ) Método )
Materialo | Propiedadesy P Norma Norma Frecuencia Lugar de
- e
producto | Caracteristicas ASTM AASHTO (1) muestreo
ensayo
o Granulometria MTC E 204 136 127 lcada750m3 | Cantera(2)
Limites de Cantera (2)
S MTCE111 | D4318 789 1 cada 750 m3
Consistencia
Abrasién Los 1 cada 2000
) MTCE207 | C131 196 Cantera (2)
Angeles m3
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CBR MTCE132 | D 1883 T193 : Cada;OOO Cantera (2)
m
Densidad — Corona
MTCE 115 D 1557 T180 1 cada 750 m2
Humedad
Compactacion MICELL D1956 ot 1 cada 250 m2 Corona
MTCE 124 D 2922 T238

Nota:

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrdfica horizontal y vertical que originen cambios
en las propiedades fisico-mecdnicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto
no alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigird como minimo un ensayo de cada

propiedad o caracteristica.
(2) Material preparado previo a su uso.

Durante la etapa de produccion, el Supervisor de Calidad examinara las descargas a los
acopios y ordenara el retiro de los materiales que presenten restos de tierra vegetal,
materia orgdnica o tamafios superiores al maximo especificado.

Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberan presentar una superficie uniforme vy
ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto. La
distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la berma no sera inferior a la sefialada
en los planos. Este, ademds, debera efectuar las siguientes comprobaciones:

Compactacion:

» Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizardn de
acuerdo conloindicado en la Tabla 24 y los tramos por aprobar se definiran sobre
la base de un minimo de 6 determinaciones de densidad. Los sitios para las
mediciones se elegiran al azar, con la aprobacién del Supervisor de Calidad.

» Las densidades de compactacion deberan ser, como minimo el 100% de la
densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado de referencia. Asimismo, la
humedad de trabajo no debe variar en +2,0% con respecto del Optimo Contenido
de Humedad, obtenido con el Proctor Modificado.

» En caso de no cumplirse estos términos se rechazara el tramo.

» Siempre que sea necesario, se efectuaran las correcciones por presencia de
particulas gruesas, previamente al calculo de los porcentajes de compactacion.

» La densidad de las capas compactadas podra ser determinada por cualquier
método aplicable, de los descritos en las normas de ensayo ASTM D 1556 y D
2922.

Espesor:

» Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactacion, se
determinara el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podra ser
inferior al de disefio (ed).
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» Ademads, el valor obtenido en cada determinacién individual (ei) debera ser,
cuando menos, igual al 95% del espesor del disefio, en caso contrario se
rechazard el tramo controlado.

ei 20,95 ed

» Todas las areas de afirmado donde los defectos de calidad y terminacion
sobrepasen las tolerancias de la presente especificacion, deberan ser corregidas
por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo con las
instrucciones del Supervisor de Calidad.

f. Unidad de medicidn y condicién de pago

La unidad de medida serd el metro ciubico (m3), de material o mezcla suministrado,
colocado y compactado, y aprobado por OHLA y el Supervisor de Calidad, de acuerdo con
lo que exija la especificacién respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o
las modificaciones aprobadas por OHLA y/o el Supervisor de Calidad.

El volumen se determinard por el sistema promedio de areas extremas, utilizando las
secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del Proyecto.

No se medirdn cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de
los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre
excavaciones; por parte del Postor adjudicado.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte,
empuje del afirmado, preparacion, colocacion, extendido, compactacion y todo aquello
necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas.

7.4.4. Perfilado de Talud del Dique
a. Descripcién

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formaran parte del cuerpo del dique y
que presentan irregularidades superficiales. Para ello se empleardn equipos vy
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin
procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y enrocado.
El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caidas de material o de
piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan
afectar la seguridad de los trabajadores. Ademds, se pretende lograr una buena
apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar permanentemente el
estado de los taludes.

b. Disposicién para la ejecucion de la partida

Material. - Para la ejecucion de esta actividad no se requiere el suministro de materiales.

Pagina 59 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

T

Equipo. - Para la ejecucién de esta actividad se requieren excavadora, y herramientas
tales como, lampas, rastrillos, carretillas, etc.

Requerimientos constructivos. - El procedimiento a seguir para la ejecucion de los
trabajos es el siguiente:

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.

3. Distribuir a los trabajadores y los equipos en los sitios criticos definidos en el
estudio técnico.

4. Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la
situacion inicial y en actividades de avance.

5. Desquinchar y peinar el talud con equipo, complementando la actividad con
herramientas manuales, en los casos que resulte necesario o en sitios donde no
pueda operar el equipo.

6. Estos trabajos no requerirdn reposicién de suelo, a no ser el obtenido
directamente por la accion de la cuchilla del equipo o las herramientas manuales.

7. Retirar del talud las piedras y los materiales sueltos, trasladdndolos al depdsito
de excedentes definido y acondicionado para el efecto.

8. Inspeccionar visualmente que el talud haya sido desquinchado y peinado
uniformemente.

9. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad en forma
inversa a como fueron colocados.

Aceptacion de los trabajos. - El Supervisor de Calidad verificard que se ha realizado a
satisfaccion el Perfilado de Taludes cumpliendo con esta especificacion y que como
resultado el talud haya quedado perfilado y que no tiene materiales o piedras sueltas y
que presenta la superficie uniforme.

c. Unidad de medicién y condicidén de pago

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie serd el metro cuadrado (m?3),
aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagara al precio
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la
presente especificacion y aceptado por parte OHLA y el Supervisor de Calidad.

7.4.5. Relleno con material seleccionado (incluye extracciéon de material, zarandeo vy
combinacién de material) en sobreexcavacion

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.4.1
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7.4.6. Grava para Drenaje
a. Descripcion

Esta partida hace referencia al relleno a colocar en la cuneta drenante dispuesta en la
cara seca, utilizando materiales filtrantes de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con el Proyecto.

b. Materiales

Los materiales para los subdrenes podran ser naturales, provenir de la trituracion de
piedra o roca, o ser una mezcla de ambos y estara constituido por fragmentos duros y
resistentes.

Debera, ademas, cumplir los siguientes requisitos:
Granulometria

El material filtrante debera estar constituido por particulas con tamafios comprendidos
entre el tamiz de 100 mm (4”) y el de 0,149 mm (N°. 100). Se requiere en este caso una
gradacion especial, para impedir el movimiento del suelo hacia el material filtrante
debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

d,s del Filtro
dgsdel Suelo —

Y para asegurar la capacidad del filtro:

d,s del Filtro -
d,sdel Suelo —

Resistencia a |la abrasion

Medido en la méaquina de Los Angeles, seglin la norma de ensayo MTC E 207. El desgaste
no podrd ser mayor de 40%

c. Procedimiento constructivo

El Postor adjudicado ejecutard los trabajos con una adecuada coordinacion entre las
actividades de apertura de la zanja y construccién del filtro, de manera que aquella quede
expuesta el menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios sean minimas.

Serd de responsabilidad del Postor adjudicado, la colocacion de elementos de
sefializacion preventiva en la zona de los trabajos, la que debera ser visible durante las
24 horas del dia. El disefio de la sefializacion requerird la aprobacion del Supervisor de
seguridad de OHLA y el Supervisor de Calidad.

Los trabajos se efectuaran de acuerdo a lo siguiente:
Preparacién del terreno

La construccion del filtro serd autorizada por el Supervisor de Calidad, cuando la
excavacion haya sido terminada de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes
indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor de Calidad.
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La excavacién se deberd ejecutar de acuerdo con lo indicado en las presentes
especificaciones (ver el acapite 7.3.3 Excavacion de cimentacion).

Colocacién del material filtrante

El material filtrante, se colocara dentro de la zanja en capas con el espesor indicado en el
Proyecto o aprobado por el Supervisor de calidad, empleando un método que no genere
dafios en las paredes de la excavacion o afecte la estabilidad del dique.

El relleno se llevard a cabo hasta la altura indicada en el proyecto o aprobada por el
Supervisor de Calidad.

d. Aceptacion de los trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor de Calidad efectuara las siguientes
acciones principales:

Controles

e \Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Postor
adjudicado.

e \Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes sefialadas
en el Proyecto u ordenadas por él.

e Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados, durante el periodo de
ejecucion de las obras.

e Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado, en cuanto a la
elaboracién y colocacion de los agregados.

e Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad
exigidos por la presente especificacién.

e Efectuar ensayos de control sobre los agregados pétreos del filtro.

Calidad de los agregados del filtro

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se
tomaran cuatro muestras y de cada fraccion de ellas se determinara el ensayo de Los
Angeles, cuyos resultados deberan ser menores al 40%.

Durante la etapa de produccion, el Supervisor de Calidad examinara las descargas de los
acopios y ordenard el retiro de los agregados que, presenten restos de tierra vegetal,
materia organica y tamafios superiores o inferiores al maximo y minimo especificado.
Ademas, efectuara, cuando menos, una determinacion de la granulometria por jornada
de trabajo, que deberd cumplir con los requisitos granulométricos del material,
especificados en la presente especificacién.

Calidad del trabajo terminado

El Supervisor de Calidad aceptard el material de filtro construido en zanjas cuyas
dimensiones, alineamientos y pendientes se ajusten a los requerimientos del Proyecto y
cuyos materiales y procedimientos de ejecucion cumplan lo establecido en las presentes
especificaciones.
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e. Unidades de medicion y condicién de pago

La unidad de medida serd el metro cubico (m?3) de material de filtro concluido de acuerdo
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor de Calidad. El pago se hara al respectivo
precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con el Proyecto y
aprobado por el Supervisor de Calidad.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos por concepto de suministro, colocacién
y acabados de los materiales en forma integral, asi como la obtencion de permisos y
derechos para su explotacién; su almacenamiento, clasificacion, carga, transportes,
descarga y colocacion del material en la excavacién. Se excluye la excavacion, la cual se
pagard de acuerdo con lo indicado en el acapite 7.3.3 Excavacion de cimentacion.

7.5. Geotextiles
7.5.1. Instalacion de Geotextil 400 gr/m2

a. Descripcion

Esta partida comprenderd la provision del material en obra y la ejecucién de todos los
trabajos necesarios para la colocacién de un manto geotextil de las caracteristicas que se
indican a continuacién en la Tabla:

Tabla N° 24. Valores de las propiedades de los Geotextiles

NORMA EN EQUIVALENTE
PROPIEDADES (VMPR) o) NORMA ASTM UNIDAD VALOR EXIGIDO
Permeabilidad
i 2
Perpendicular al EN-ISO-11058 D-4491 L/m¢4/s >50
plano. L/min/m?2 >3000
Tasa de flujo
Abertura Eficaz 090 EN-1SO-12956 D-4751 mm <0,22
Resistencia Traccion EN-ISO-10319 D-4632 KN/m >14
punzonamiento EN-1SO-12236 D-6241 N >2200
estatico (CBR)
Deformacion
EN-ISO-10319 D-4595 % >50

Unitaria por rotura

Resistencia a la
perforacion dinamica | EN-ISO-13433 IRAM78009 mm <22
(Apertura de cono)

Resistencia UV EN-12224 D-4355 % >70

MATERIAL: Geotextil
no tejido. Clase 1.
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En la construccion de enrocados, la altura de caida de rocas pesadas no sera mayor a 30 cm. Se
presentara mayor atencion a la colocacién de las rocas de mas de 300 kg de manera que no puedan
rodar por el talud. Las rocas mas pequefias deberdn dejarse caer a no mas de 1 m o a la altura que
se demuestre que no se producen dafios. No se permitira la reubicacion con herramientas manuales
de la estructura ya colocada, para fines de reperfilar el talud o sello de la excavacién.
b. Inspeccién de calidad y aceptacién

e Certificacion y aceptacidn del Geotextil
Certificacién del Fabricante
Para asegurar la calidad de la materia prima, los procesos del fabricante y el
producto final, se deberd exigir que el proveedor, asi como el fabricante del
geotextil a instalarse, posean la Certificacién ISO 9001. Adicionalmente el
fabricante del geotextil deberd poseer la certificaciéon ISO 14001.
Certificacion del Producto
Los materiales despachados a obra seran acompafiados por el Certificado de
calidad del fabricante, listando las propiedades obtenidas en su laboratorio, para
los lotes entregados, asi como el nombre del producto, numeracion del lote, fecha
de realizacion de los ensayos y las normas de ensayos correspondientes.
Aceptacion
La Supervision de Calidad podra aceptar el producto si los valores indicados en el
Certificado de Calidad del Fabricante cumplen con los valores especificados para la
obra. El proveedor suministrara el certificado de calidad para cada una de las
caracteristicas del geosintético por lote entregado.
Se tomara en consideracion lo indicado a lo dispuesto en el capitulo S710 sobre
Gestion de Pruebas e inspecciones del contrato NEC3. Opcion F.

¢ Inspeccion de calidad y aceptacion antes de la instalacién del geotextil
El postor adjudicado deberd realizar las actividades siguientes de inspeccién de
calidad y aceptacién antes de la instalacion del geotextil:

» Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para
proteccién contra la humedad y la exposicion a los rayos ultravioleta antes
de su colocacion.

» El geotextil deberd estar libre de defectos o imperfecciones que puedan
afectar sus propiedades fisicas.

» Antes de la colocacién del geotextil, el drea de instalacién deberd ser
preparada limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan
dafiar el geotextil.

» La colocacién del geotextil de la ufia se realizara con un nivel de agua sobre
el fondo de zanja no mayora 5 cm.

¢ Inspeccion de calidad y aceptacion durante de la instalacién del geotextil
El Postor adjudicado deberd realizar las actividades siguientes de inspeccién de
calidad y aceptacién durante la instalacion del geotextil:
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» El geotextil deberd ser desenrollado tan suavemente como fuera posible

sobre la subrasante preparada, en la direccion del trafico de construccion.
Los rollos de geotextil deberdn ser traslapados de la siguiente manera:

» Los traslapes de geotextiles se proyectan tomando como minimo las
recomendaciones de la norma AASHTO M288, que por un lado en su
apartado X1.4.1.1.1 recomienda como minimo 300mm de solape, y las de
su apartado X1.3.1.2 indica que las longitudes pueden ser variables segin
las caracteristicas mecdnicas del material de soporte (450mm para CBR
mayores de 3). Basado en estos minimos recomendados, se evallan las
condiciones de instalacion particulares que involucra la colocacién de
tamafios de piedra importantes sobre el geotextil y que a su vez se apoya
sobre diferentes tipos de material a nivel de ufia que podrian someter a
deformaciones y elongaciones imprevistas, se disponen lo solapes seguin
el siguiente esquema:

Tabla N° 25. Traslapes

Traslape
Ubicacién | Transversal | Longitudinal
min. (m) min.(m)
Talud 0.45 0.5
Ufa 0.45 0.5

>

En caso la instalacion se realice bajo nivel freatico, el traslape serd de minimo
1.00m.

Verificar la formacion de cualquier tipo de pliegue o arruga durante el
despliegue.

Los geotextiles dafiados deberdn ser reparados inmediatamente. El drea
dafiada mas un adicional de 90 centimetros alrededor de dicha area, debera
ser limpiada de todo material de relleno. Se debera hacer un parche de 90
centimetros mas alld del perimetro del drea dafiada.
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¢. Unidad de medicidén y condiciones de pago

La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuara por metro cuadrado
(m?), y el precio unitario bajo estas partidas comprende el suministro de toda la mano de
obra, materiales, equipos y servicios para la colocacion de un manto geotextil de 400
g/m2 de acuerdo a loindicado en los planosy en las especificaciones técnicas, u ordenado
en forma escrita por el Supervisor de Calidad.

7.5.2. Zanja de anclaje

a. Descripcion

La presente partida contempla la excavacion de la zanja para anclaje de Geotextil y
posterior restitucion del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del
cuerpo del Dique), la restitucion del relleno se ejecutard una vez el Supervisor de Calidad
haya aprobado la colocacién del Geotextil. Esta partida no aborda el proceso ni
especificaciones de la colocacion del Geotextil contemplados en su propio apartado.

b. Requerimientos de construccion

El Postor adjudicado debera ejecutar la excavacion segun los ejes, dimensiones indicados
en los planos de disefio y de acuerdo con las disposiciones de la presentes Regulaciones
Técnicas.

El material excavado deberd ser arrimado del lado no trabajado previendo facil
recolocaciéon sobre la zanja; se deberd cuidar que no se contamine y no pierdan sus
caracteristicas granulométricas.

Una vez aprobada la instalacién de los Geotextiles, se procederd con la restitucion del
relleno en la zanja siguiendo las especificaciones de Relleno con Material Granular del
presente documento.

En caso el Postor adjudicado requiera la variacién de los tipos de anclaje indicados en los
planos constructivos debido a condiciones particulares validadas por el Supervisor de
Calidad y/o a una indicacién expresa del Contratante, éste deberd de comunicar
oportunamente la ocurrencia y proponer una alternativa de solucion al Contratante para
su autorizacién. De tener alguna variacién en el disefio, a esta recomendaciéon o
requerimiento, debe estar primeramente validada por el Supervisor de Calidad.

C. Aceptacion de los trabajos

El trabajo se dara por terminado y aceptado cuando la excavacion cumpla con el
alineamiento, la geometria de la seccién excavaday el posterior rellenado con el material
del cuerpo del Dique de acuerdo con los planos del Proyecto, con estas especificaciones
y las instrucciones del Supervisor.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberan ser corregidas
por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfaccion del Supervisor de

Calidad.
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No se pagardn los trabajos efectuados en exceso al contemplado segun los planos.

Se realizard una inspeccion para la aceptacion de las instalaciones de Geotextiles de
acuerdo con los planos de disefio.

d. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para el pago es por metros cubicos (m?) y el precio unitario incluye
todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavacion y
restitucion del relleno hasta los limites definidos seguin los planos de disefio.

7.6. Colocacion de Roca
7.6.1. Colocacion de Roca en Ufia

a.Descripcién

El Postor adjudicado utilizard los enrocados en los lugares indicados en los planos de
disefio, con la finalidad de proteger los diques, de la accién erosiva del agua.

Los enrocados deberdn consistir en granos solidos o fragmentos de roca no deleznables,
resistentes a la abrasion de grado “A” (seguin se determina por el “ensayo de Los Angeles).

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en ufia, deben ser en bloque y
angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se
recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de
alargadas. El indice de planaridad (a+b) /2c debe ser menor o igual que 2, siendoa, by c
los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura siguiente:

a

C ///
5 ﬂgz

b. Tamafio

Se distinguen diversos tamafios de roca, se empleara un diametro nominal con un rango
segln el tipo de seccién del dique, correspondiendo el didmetro menor al sector de
menor seccion transversal. Las rocas deben estar bien graduados dentro de los limites
permitidos para diametro nominal entre 0.50m y 1.50m. La graduacion de la roca estara
definida segun la seccidn tipica de disefio considerada para cada dique, y se utilizara
como sigue:

Diametro nominal
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1 20% entre 0.50 my 0.70 m
50% entre0.70 my 1.00 m

Talud

UfAa 1 30% mayoral.00m

Pese a que las piedras que constituyen la ufia se ubican en una posicion mas estable
(sobre la horizontal) que las que constituyen la proteccion del talud (sobre un plano
inclinado) estas requieren de didmetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar
el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se debera considerar los mayores tamafios
de las piedras para constituir la ufia y desde ahi acomodar hacia la corona.

c.Colocacién

Las rocas seran colocadas en obra por medios mecénicos, con equipos que permitan
situar cada piedra de manera individual, a fin de conseguir un acabado uniforme tanto en
planta como en seccién.

La posicion de la piedra en el talud estara en funcién a la geometria del enrocado
disefiado, de tal manera que las piedras de menor tamafio se instalaran en la parte
superior del talud y se ira incrementando el tamafio de la piedra a instalar segin se
incremente el espesor del enrocado.

Una vez finalizada la colocacién del enrocado se realizard una inspeccién visual a fin de
detectar oquedades a través de las cuales entren los rayos solares, los cuales
deteriorarian el geotextil. Si se diera tal caso dichas oquedades quedaran tapadas
mediante la colocacién de piedras de tamafio adecuado al caso. Dicho criterio aplicara
también en el caso de las ufias para evitar vacios que se rellenen de finos.

La colocacion del enrocado que conforma la ufia se realizard con un nivel de agua sobre
el fondo de zanja no mayor a 30 cm.

d. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida es el metro cubico (m?), realmente colocada medido por
levantamiento topograficoy el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la
colocacién y todo lo requerido para cumplir con los planos de disefio.

7.6.2. Colocacion de Roca en Talud

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.6.1
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7.6.3. Extraccién y Seleccién de Rocas Reutilizables (50% de Roca Utilizable)
a. Descripcion

Esta partida se refiere a la obtencién de rocas de los Diques existentes que se encuentran
en el area de influencia del Proyecto, para el enrocado de los Diques a construir.

b. Procedimiento Constructivo

La extraccion de la roca deberd realizarse de tal manera que se puedan obtener los
fragmentos en las dimensiones necesarias segun se detalla en el acapite 7.6.1 Colocacién
de Roca en Ufia, una vez extraidas las rocas seran seleccionadas, para a continuacion

proceder a prepararlas de acuerdo al tamafio y forma requerida, con la ayuda de martillos
neumaticos.

Las rocas preparadas seran colocadas en los taludes y ufias de los Diques siguiendo las
dimensiones geométricas, indicados en los planos respectivos. La colocacién serd por
medios mecdanicos pudiendo usar gruas o cualquier maquina que disponga de cuchardn,
para facilitar las labores de colocacion.

¢.Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida serd en base al volumen de roca extraida, calculado en metros
cubicos (m3). La forma de pago sera a la verificacion del volumen extraido de rocas que
cumplan las medidas requeridas, por el precio unitario del Presupuesto, con la
aprobacion del Supervisor de Calidad.

7.7. Transportes
7.7.1. Transporte de material organico (a DMQ) D<=1KM

a. Descripcién

El material organico o top-soil que el Postor adjudicado retire de las obras provisionales
y definitivas, producto del desbroce, debera ser dispuesto en los depdsitos de material
organico (DMO) previstos. Incluye: el carguio, transporte y descarga del material organico
o top-soil, producto de la excavacion de las obras provisionales y definitivas, a una
distancia menor a 1km.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro cubico por kilémetro (m3-km). El
pago de esta partida se realizard multiplicando el volumen realmente transportado
(medido topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kilémetro. El
precio unitario incluye los costos de carguio, transporte y descarga.
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7.7.2. Transporte de material organico (a DMO) D>1KM

a. Descripcion

Esta partida se refiere sélo al traslado de los materiales organicos o top-soil que el Postor
adjudicado deberd disponer en depdsitos de material organico (DMO) ubicados a mas de
1km de distancia de su origen.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro cubico por kildmetro (m3-km). El
pago de esta partida se realizard multiplicando el volumen realmente transportado
(medido topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda
al primer kilémetro. El precio unitario incluye los costos de transporte.

7.7.3. Transporte de material excedente D<=1KM

a. Descripcion

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos
materiales excavados de las areas designadas a la construcciéon de los Diques que no son
apropiados para uso en la construccion, y que el Postor adjudicado deberd disponer en
los botaderos o depdsitos de material excedente (DME) autorizados. Incluye: el carguio,
transporte y descarga del material excedente o desechable, producto de la excavacién
de los diques; desde los diques hasta los DME autorizados, a una distancia menor a 1km.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro cubico por kildmetro (m3-km). El
pago de esta partida se realizard multiplicando el volumen realmente transportado
(medido topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kilémetro. El
precio unitario incluye los costos de carguio, transporte y descarga.

7.7.4. Transporte de material excedente D>1KM

a. Descripcién

Esta partida se refiere sélo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el
Postor adjudicado debera disponer en botaderos o depdsitos de material excedente
(DME) ubicados a mas de 1km de distancia de su origen.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es metro cubico por kildmetro (m3-km). El
pago de esta partida se realizard multiplicando el volumen realmente transportado
(medido topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda
al primer kilémetro. El precio unitario incluye los costos de transporte.
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7.7.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1KM

a. Descripcidn

Esta partida hace referencia al carguio, transporte y descarga del material seleccionado
que el Postor adjudicado requiere para la construccion de los Diques; desde las areas de
acopio en canteras de cerro hasta los frentes de obra (Diques a construir) o zona de
combinacién del material, a una distancia menor a 1km.

El transporte deberd ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los
planos de disefio.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

La descarga de material sobre la capa subyacente se hard en una longitud que no
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformacién y compactacién
del material.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién sera
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberdn en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademads, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m*-km). El pago de esta
partida se realizarda multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kilémetro. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguio,
transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe
considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de
préstamo a transportar.
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7.7.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1KM

a. Descripcidn

Esta partida se refiere sélo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado
requiere para la construccién de los Diques, desde las areas de acopio en canteras de
cerro hasta los frentes de obra (Diques a construir) o zona de combinacién del material,
cuando las distancias son mayores a 1km.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

La colocacién del material sobre la capa subyacente se hara en una longitud que no
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformacion y compactacion
del material.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacién en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberdn en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m3-km). El pago de esta
partida se realizard multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda al primer
kilbmetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos
necesarios para el transporte del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado
debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material
de préstamo a transportar.
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7.7.7. Transporte de Roca D<=1KM

a. Descripcidn

Esta partida hace referencia al carguio, transporte y descarga del material de roca que el
Postor adjudicado requiere para la construccion del enrocado; desde las dreas de acopio
en canteras hasta los frentes de obra (Digues a construir), a una distancia menor a 1km.

El transporte deberd ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los
planos de disefio.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulaciéon en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademads, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cubico (m3-km). El pago de esta
partida se realizara multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kilémetro. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguio,
transporte y descarga del material seleccionado.

7.7.8. Transporte de Roca D>1KM

a. Descripcidn

Esta partida se refiere sélo al traslado del material de roca que el Postor adjudicado
requiere para la construccion del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.
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Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulaciéon en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo deberd, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m3*-km). El pago de esta
partida se realizarda multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda al primer
kilbmetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos
necesarios para el transporte del material seleccionado.

7.7.9. Transporte de material de préstamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplén) D<=1KM

a. Descripcion

Esta partida hace referencia al carguio, transporte y descarga del material seleccionado
que el Postor adjudicado requiere para la construccion de los Diques; desde las areas de
acopio y/o zonas de mezclado de material en las canteras de rio hasta los frentes de obra
(Digues a construir) y/o zonas de acopio, a una distancia menor a 1km.

El transporte deberd ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los
planos de disefio.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacién de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacién ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacién en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado
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Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademads, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m3*-km). El pago de esta
partida se realizara multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kilémetro. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguio,
transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe
considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de
préstamo a transportar.

7.7.10. Transporte de material de préstamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplén) D>1KM

a. Descripcion

Esta partida se refiere solo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado
requiere para la construccion de los Diques, desde las areas de acopio y/o zonas de
mezclado de material en las canteras de rio hasta los frentes de obra (Diques a construir)
y/0 zonas de acopio cuando las distancias son mayores a 1km.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién sera
a cuenta del postor adjudicado.

Cada vehiculo deberd, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.
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b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m3*-km). El pago de esta
partida se realizara multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda al primer
kilbmetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos
necesarios para el transporte del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado
debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material
de préstamo a transportar.

7.7.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1KM

a. Descripcion

Esta partida hace referencia al carguio, transporte y descarga del material seleccionado
que el Postor adjudicado requiere para el relleno de la zanja de anclaje, desde las areas
de acopio y/o zonas de mezclado de material en las canteras de rio o de cerro hasta los
frentes de obra (Diques a construir) y/o zonas de combinacién del material, a una
distancia menor a 1km.

El transporte deberd ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los
planos de disefio.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

La descarga de material sobre la capa subyacente se hard en una longitud que no
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformacién y compactacién
del material.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo deberd, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.
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b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cubico (m3*-km). El pago de esta
partida se realizara multiplicando el volumen realmente transportado (medido
topograficamente conforme a los planos de disefio) por el primer kildbmetro. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguio,
transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe
considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de
préstamo a transportar.

7.7.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1KM

a. Descripcion

Esta partida se refiere solo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado
requiere para el relleno de la zanja de anclaje, desde las areas de acopio y/o zonas de
mezclado de material en las canteras de rio o de cerro hasta los frentes de obra (Diques
a construir) y/o zonas de combinacion del material, cuando las distancias son mayores a
1km.

El Postor adjudicado deberd transportar y depositar el material de modo, que no se
produzca segregacion, evitando los derrames de material y por ende la contaminacion de
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause dafio a las poblaciones aledafias.

La colocacién del material sobre la capa subyacente se hara en una longitud que no
sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformacién y compactacién
del material.

Por otra parte, todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con
las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion ambiental. Asimismo,
ningun vehiculo de los utilizados por el Postor adjudicado podra exceder las dimensiones
y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
para Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones
estas vias a consecuencia del transito de las unidades, su reparacion y/o reposicién serd
a cuenta del postor adjudicado

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no deberd sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberdn en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m3*-km). El pago de esta
partida se realizarda multiplicando el volumen realmente transportado (medido

Pagina 77 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

fil

topograficamente conforme a los planos de disefio) por la distancia que exceda al primer
kilbmetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos
necesarios para el transporte del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado
debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material
de préstamo a transportar.

7.8. QObras Civiles (Interferencias)

Estas especificaciones técnicas hacen referencia a los trabajos necesarios para la ejecucion de
las soluciones de las interferencias que afectan a las obras principales (defensas riberefias),
como son alcantarillas tipo Marco, alcantarillas tipo Tuberia HDPE, canales, entre otras.

7.8.1. Trazo y Replanteo de Interferencia

a. Descripcion

Esta partida comprende los trabajos de topografia necesarios a realizar durante la
ejecucioén de las obras de interferencias, aplicando las mismas especificaciones técnicas
incluidas en el acapite 7.2.1 Trazo y replanteo durante la obra.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m?) y su precio unitario
incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topografica(s), equipo(s),
movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solucién de interferencias, durante
la ejecucién de las obras.

La proteccion de los hitos y estacas sera responsabilidad del Postor adjudicado. Por lo
que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dafiados sera al costo de éste.

7.8.2. Desvio provisional con tuberia

a. Descripcién

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que
funcionard en el lapso de la construccidn, serd necesario desviar el fluido temporalmente
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya
construidos. Este trabajo consiste en desviar el fluido mediante una tuberia de HDPE
PE100 de didmetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco segln sea
necesario, para facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construccién de la
estructura de cruce proyectada. De ser necesario se haran canalizaciones vy/o
derivaciones hacia el ingreso a la tuberia de HDPE, estas seran ejecutadas por trabajos
manuales y/o con maquinaria.

Una vez finalizada la construccion de la interferencia, esta tuberia sera recogida por el
personal del Postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente serd
adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado
segln sea requerido por las obras construidas.
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b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizard por cada derivaciéon
ejecutada, conforme a esta especificacion, y la aprobacion del Supervisor de Calidad. En
casos especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables,
se deberd coordinar con el Supervisor de Calidad para incrementar los metrados
proporcionalmente.

No se medird, para efectos de pago, ninguna longitud de tuberia colocada por fuera de
los limites aprobados por el Supervisor de Calidad.

7.8.3. Desvio provisional en tierras

a. Descripcion

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que
funcionard en el lapso de la construccidn, serd necesario desviar el fluido temporalmente
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo. Este trabajo
consiste en desviar el fluido mediante una zanja y/o surco segln sea necesario, para
facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construccién de la interferencia
proyectada. De ser necesario se hardn canalizaciones y/o derivaciones ejecutadas por
trabajos manuales y/o con maquinaria.

Una vez finalizada la construccién de la interferencia, esta zanja y/o surco sera mitigado
por personal del Postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente sera
adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado
segln sea requerido por las obras construidas.

b. Unidad de medicidn y condiciones de pago

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizard por cada derivacién
ejecutada, conforme a esta especificacion, y la aprobacién del Supervisor de Calidad. En
casos especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables,
se deberd coordinar con el Supervisor de Calidad para incrementar los metrados
proporcionalmente.

No se medird, para efectos de pago, ninguna longitud de tuberia colocada por fuera de

los limites aprobados por el Supervisor de Calidad.

7.8.4. Limpieza de Terreno Manual
a. Descripcién

Esta partida hace referencia a los trabajos que comprende el desenraice y limpieza en
zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos, en aquellas
zonas donde se ubiquen las soluciones de interferencia.

El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza, deberan ser retirado
del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en el
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proyecto o sefialados por el Supervisor de Calidad, donde dichos materiales deberan ser
enterrados convenientemente, de tal manera que la accidon de los elementos naturales
no pueda dejarlos al descubierto.

Para el traslado de estos materiales los vehiculos deberan estar cubiertos con una lona
de proteccion, con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen
accidentalmente durante el trayecto a la zona de disposicién de desechos previamente
establecido por la autoridad competente, asi como también es necesario aplicar las
normas vy disposiciones legales vigentes. Los materiales excedentes por ninglin motivo
deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentia o fredtica), debido a la
contaminacion de las aguas, seres vivos e inclusive puede modificar el microclima. Por
otro lado, tampoco deben ser dispuestos de manera que altere el paisaje natural.

La materia vegetal inservible y los demads desechos del desbroce y limpieza deberan ser
transportados a depdsitos de materiales excedentes o plantas de tratamiento, que
deberan estar indicados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados por el Supervisor de
Calidad. Por ninglin motivo se permitird que los materiales de desecho se incorporen en
los terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la
via, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.

b. Unidad de medicién y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m?). El pago se realizard
mediante levantamiento topografico del area de limpieza durante el periodo de
valorizacion. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra,
materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de arbustos, basura
y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las dreas que van a ser
ocupadas por obras temporales y permanentes.

7.8.5. Excavacion no clasificada para Estructuras
a. Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucién de excavaciones por encima o por debajo del nivel
freatico, para fundacion de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o
rocas), para la cimentacién de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronacion, canales,
cunetas y otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con los planos de disefio.

b. Requerimiento de construccion

En la zona de trabajo deberan efectuarse necesariamente actividades de desbroce y
limpieza conforme a lo indicado en la partida 7.8.4 Limpieza de terreno manual. Las
excavaciones se deberan cefiir a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en el
Proyectoy aprobadas por el Supervisor de Calidad. En general, los lados de la excavacion
tendran caras verticales conforme a las dimensiones de la estructura, cuando no sea
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necesario utilizar encofrados para el vaciado del cimiento. Cuando la utilizacién de
encofrados sea necesaria, la excavacion se podra extender hasta 45 cm fuera de las
caras verticales del pie de la zapata de la estructura.

El Postor adjudicado debera proteger la excavacion contra derrumbes; todo derrumbe
causado por error o procedimientos inapropiados del Postor adjudicado se eliminara a
su cuenta, costoy riesgo. Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentacién
deberd ser excavado y reemplazado por material seleccionado o por concreto pobre,
segun lo determine el Supervisor de Calidad.

El Supervisor de Calidad no deberd terminar la excavacion hasta el nivel de cimentacién,
sino estd preparado para iniciar la colocacién del concreto o mamposteria de la
estructura, material seleccionado o tuberias de alcantarillas.

El Supervisor de Calidad previamente debe aprobar la profundidad y naturaleza del
material de cimentaciéon. Toda sobre excavacion por debajo de las cotas autorizadas de
cimentacion, deberd ser rellenada por el Postor adjudicado a su cuenta, costo y riesgo,
de acuerdo con procedimientos aprobados por el Supervisor de Calidad.

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para rellenos deberan
almacenarse en forma tal, de poderlos aprovechar en la construccion de éstos; no se
podran desechar ni retirar de la obra, para fines distintos a ésta, sin la aprobacién previa
del Supervisor de Calidad.

El Postor adjudicado debera preparar el terreno para las cimentaciones necesarias, de
tal manera que se obtenga una cimentacién firme y adecuada para todas las partes de
la estructura. El fondo de las excavaciones que van a recibir concreto debera nivelarse
con herramientas manuales, hasta darle las dimensiones indicadas en el Proyecto y
aprobadas por el Supervisor de Calidad. Las superficies asi preparadas deberan
humedecerse y apisonarse con herramientas o equipos adecuados hasta dejarlas
compactadas, de manera que constituyan una fundacién firme para las estructuras.

c. Utilizacién y eliminacién de los materiales excavados

Los materiales provenientes de las excavaciones deberan utilizarse para el relleno
posterior de las obras construidas, siempre que sean adecuados y cumplan con las
especificaciones para dicho fin. Los materiales sobrantes o inadecuados deberan ser
retirados por El Postor adjudicado de la zona del Proyecto, hasta los sitios autorizados y
aprobados por el Supervisor de Calidad. Los materiales excedentes provenientes de las
excavaciones se depositaran en lugares que consideren las caracteristicas fisicas,
topograficas y de drenaje de cada lugar.
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d. Unidad de medicidén y condicién de pago

La unidad de medida para el pago es metro cubico (m?3). El pago se realizard mediante
levantamiento topografico del volumen ejecutado durante el periodo de valorizacion y
hasta los limites definidos en los planos de disefio. Las excavaciones ejecutadas fuera de
estos limites y los derrumbes no se mediran para los fines del pago. La medida de la
excavacién de acequias, zanjas u obras similares se hard con base en secciones
transversales, tomadas antes y después de ejecutar el trabajo respectivo. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la
excavacién entre la superficie del terreno natural y hasta los limites definidos segun los
planos de disefio.

7.8.6. Excavacion no clasificada de Zanja

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.5

7.8.7. Relleno Estructural

a. Descripcion
Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la

ejecucion de estructuras y/o interferencias.

b. Materiales

El relleno podra realizarse con el material de excavacion, siempre que cumpla
estrictamente con las caracteristicas establecidas. Si el material de excavacién no fuera
apropiado, se reemplazara por material de préstamo, con la aprobacién previa del
Supervisor de Calidad.

El material previsto para el relleno deberd cumplir la gradacion correspondiente a
agregado fino

Tabla N° 26. Granulometria del material

Tamiz Porcentaje pasante

ASTM 1SO acumulado

1” 25.0 mm 100

%" 19.1 mm 95-100

24 125 mm 85-100
3/8” 9.5 mm 65-90

#4 4.75 mm 60 - 80

#8 2.36 mm 55-85
#16 1.18 mm 50—-75
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#30 600 um 25-60

#50 300 um 5-30

#100 150 um 0—-10

El material debera cumplir la siguiente gradacion. En caso el material no cumpla de forma
natural, serd necesario llevar a cabo procesos de modificacién mecanicos.

c. Procedimiento constructivo

El fondo de excavacién debera encontrarse previamente nivelado y libre de particulas de
tamafios mayores, material organico o algin otro material deletéreo.

El material serd colocado directamente en capas de espesor 200 mm y serd compactado
hasta alcanzar una densidad uniforme y que cumpla con alcanzar un valor igual o superior
al 90% de la maxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado.

Controles

Para la aceptacién de los materiales, el Postor adjudicado deberd llevar a cabo una
verificacion de la granulometria por cada lote de material o por cada 100 m3.

El control de compactacion se efectuara a razén de 2 ensayos de medicién de densidad
por cada capa conformada, para un drea de hasta 250 m?.

La densidad seca alcanzada deberd ser igual o superior al 90% de la maxima densidad
seca obtenida en el ensayo Proctor modificado.

d. Aceptacion de los trabajos

La Supervisién de Calidad dara por aceptado los trabajos siempre que los materiales
seleccionados para relleno estructural, hayan pasado las pruebas de compactacion, vy el
material esté colocado en los lugares especificados en los planos, y ademas cumpla con
las caracteristicas indicadas.

e. Unidad de medicidén y condiciones de pago

La unidad de medida para el pago es metros cubicos (m3). El pago se realizard mediante
levantamiento topografico del volumen conformado y aprobado en campo por el
Supervisor de Calidad durante el periodo de valorizacidon y hasta los limites definidos en
los planos de disefio. El precio deberd cubrir todos los costos de mano de obra, equipos,
materiales, herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificacion.

7.8.8. Suministro de Roca (Alcantarillas)

a. Descripcidn

Esta partida comprende los trabajos de suministro de roca necesaria para la ejecucion de
los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan
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continuidad a la roca de la ufia dispuesta en el dique. Esta partida comprende los trabajos
de topografia necesarios a realizar durante la ejecucién de las obras de interferencias.

Los bloques de roca que se usaran para estos trabajos deberdn estar compuestos por
roca solida, dura, de forma angular y resistente al clima, ademas deberan cumplir los
siguientes requisitos de calidad:

e Peso especifico minimo de la roca sera superior a 2.5 ton/m3.

e laabsorcion no debe ser superior a 2%.

e Pérdida por desgaste en peso del ensayo de abrasion en la maquina de Los
Angeles serd inferior al 35%

e No se podran utilizar, por considerarse inadecuadas, entre otras, rocas de los
tipos serpentina; tobas volcdnicas; micacitas y filitas, anhidrita, yeso y rocas
solubles; tobas calcareas y caliche; arcosas y limolitas; Iutitas, ni otras que se
desintegran espontaneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser
compactadas, sufran una trituracion importante o adquieran una consistencia

terrosa.

Tabla N° 27. Frecuencia de Ensayos — Enrocado

(Fuente: Elaboracién propia, 2022)

Lugar de

Frecuencia Muestreo
Abrasidn los angeles ASTM C 131 1 por cada 2000 m3 Cantera
Gravedad especifica ASTM D 6473 1 por cada 2000 m Cantera
Absorcién ASTM D 6473 1 por cada 2000 m3 Cantera

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m?) El pago se realizard
mediante levantamiento topografico del volumen ejecutado y aprobado en campo por el
Supervisor de Calidad durante el periodo de valorizacion y hasta los limites definidos en
los planos de disefio. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos
y materiales para la explotacién de la roca en cantera, preparacion, seleccion y acopio
incluyendo el carguio en camion (volquete) para su transporte.

7.8.9. Colocacion de Roca en Ufia (Alcantarillas)

a. Descripcion

Esta partida comprende los trabajos de colocacion de roca necesaria para la ejecucion de
los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan
continuidad a la roca de la ufia dispuesta en el dique, aplicando las mismas
especificaciones técnicas incluidas en el acapite Esta partida comprende los trabajos de
topografia necesarios a realizar durante la ejecucion de las obras de interferencias,
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aplicando las mismas especificaciones técnicas incluidas en el acapite 7.6.1 Colocacion de
Roca en Ufia.

b. Unidad de medicién y condiciones de pago

La unidad de medida para efectos de pago es por metro ctbico (m?) El pago se realizard
mediante levantamiento topografico del volumen ejecutado y aprobado en campo por el
Supervisor de Calidad durante el periodo de valorizacidon y hasta los limites definidos en
los planos de disefio. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos
y materiales para la colocacion de la roca conforme a los planos de disefio.

7.8.10.  Concreto de Nivelacién (f'c=100 kg/cm?2)
a. Descripcion

Esta partida refiere a uno de los tipos de concreto simple (elementos sin armadura de
refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, piedra
y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los elementos
y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos y aplica ademas a las
siguientes partidas:

Partida 7.8.11. Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)
Partida 7.9.1.4. Concreto Ciclépeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM
Estas especificaciones se complementan con el ftem 7.8.12 Concreto Clase C (f'c=280
kg/cm2) — Concreto Estructural.
b. Materiales y Equipos
Piedras Medias y Piedras Grandes

Siempre que se refiera a Concreto Ciclépeo, las piedras del concreto ciclépeo serdn
provenientes de roca triturada o canto rodado de buena calidad.

Las piedras seran preferiblemente angulares y su forma tendera a ser cubica.

La relacién entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no serd mayor que dos
a uno (2:1). Se tomara en cuenta los siguientes puntos:

» Eltamafo maximo admisible del agregado ciclépeo dependera de lo especificado
en planos, del espesor y volumen de la estructura de la cual formara parte.

» El material constitutivo del agregado ciclopeo no podrd presentar un desgaste
mayor de cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Angeles.

Otros materiales, Control de Calidad y la ejecucion se realizardn segun lo especificado en
el ftem 7.8.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) del presente documento.
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¢. Unidad de medicidén y condiciones de pago

La unidad de medida serd el metro cubico (m3). El pago se realizard mediante
levantamiento topografico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada,
colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor de Calidad.

El precio unitario debe incluir, todos los costos de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas manuales para los trabajos de disefio y elaboracién de las mezclas de
concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocacién, vibrado, curado del concreto
terminado, ejecucion de juntas, acabado, reparacion de desperfectos, limpieza final de la
zona de las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los
trabajos especificados, las instrucciones del Supervisor de Calidad.

7.8.11. Concreto Clase F (fc=140 kg/cm?2)

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.10

7.8.12. Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado — Cimientos Reforzados
a. Descripcion

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de
acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases,
indicados en los planos.

b. Clases de concreto y mortero

La clase de concreto a utilizarse en cada seccidn de la estructura deberd ser la indicada
en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Supervisor de Calidad e incluyen
los concretos de calidad f'c=280 kg/cm2, con o sin adicién de piedra mediana o grande
segln se indique en la especificacién pertinente o en el plano correspondiente.

El mortero sera obtenido de la mezcla de una proporcién de 1:3 cemento: arena, en
volumen, vy sera utilizado en los lugares indicados en los planos o lo autorizado por el
Supervisor de Calidad.

c. Materiales y equipos
e Cemento

El cemento debera ser del tipo Portland, originario de fabricas aprobadas, despachado
Unicamente en sacos o bolsas selladas de marca.

El cemento utilizado sera Portland Tipo | o normal, el cual deberd cumplir lo
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO
M85 o la Norma ASTM-C150.

Se tomara en cuenta los siguientes puntos:
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» Sialanalizar las aguas, estas presentaran un alto contenido de sulfatos se pondra
en conocimiento al Supervisor de Calidad este hecho para proceder con el
cambio de tipo de cemento. El Supervisor de Calidad dara su aprobacion para el
uso de cemento Portland tipo Il o —Tipo V, segun sea el caso.

» Lacalidad del cemento Portland debera estar de acuerdo con la norma ASTM C-
150. En todo caso el cemento utilizado serd aprobado por el Supervisor de
Calidad quienes se basardan en certificados expedidos de los fabricantes vy
laboratorio de reconocido prestigio.

» Ensayos requeridos. El postor adjudicado deberd presentar los resultados
certificados por la fabrica de cemento, de los ensayos correspondientes al
cemento que se vaya a utilizar en la obra. Estos ensayos deberan ser realizados
por la fabrica de acuerdo con las normas de la ASTM, y su costo correra por
cuenta del postor adjudicado. En adicion a lo anterior, el Supervisor de Calidad
podrd tomar muestra del cemento en la fabrica y/o en el drea de las obras, para
hacer los ensayos que considere necesarios. No se podrd emplear cemento
alguno hasta que el Supervisor de Calidad estén satisfechos con los resultados
de los ensayos correspondientes y los aprueben por escrito.

» Almacenamiento del cemento. EI cemento en bolsa se deberd almacenar en
sitios secos y aislados del suelo en rumas de no mas de ocho (8) bolsas.

» Si el cemento se suministra a granel, se debera almacenar en silos apropiados
aislados de la humedad. La capacidad minima de almacenamiento serd la
suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de produccién normal.

» Todo cemento que tenga mas de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o
seis (6) en silos, debera ser empleado previo certificado de calidad, autorizado
por el Supervisor de Calidad, quienes verificaran si aun es susceptible de
utilizaciéon. Esta frecuencia disminuida en relacién directa a la condicion
climatica o de temperatura/humedad y/o condiciones de almacenamiento.

» Todas las areas de almacenamiento estaran sujetas a aprobacion y deberan
estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspeccién e
identificacion del cemento. Para evitar que el cemento envejezca
indebidamente, después de llegar al drea de las obras, el Postor adjudicado
debera utilizarlo en la misma secuencia cronoldgica de su llegada.

» Temperatura del cemento. La temperatura del ambiente para el uso del
cemento en el proceso de mezclado no debera ser menor que 10°C, a menos
gue se apruebe lo contrario. En todo caso, debera adecuarse a lo especificado
para la preparacion del concreto.

» Requisitos quimicos del cemento Portland. Subseccién 439.03 del EG-2013.

e  Agregados
e  Agregado fino
Se considera como tal, a la fraccién que pase la malla de 4.75 mm (N° 4).
Provendra de arenas naturales o de la trituracién de rocas o gravas. El
porcentaje de arena de trituracion no podrd constituir mas del treinta por
ciento (30%) del agregado fino.
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El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos:
(1) Contenido de sustancias perjudiciales
El siguiente cuadro sefiala los requisitos de limites de aceptacion

Tabla N° 28. Limites de Aceptacion — Sustancias perjudiciales (Agregado Fino)

NORMA DE MASA TOTAL DE
CARACTERISTICAS
ENSAYO LAMUESTRA

Terrones de Arcilla y particulas

MTCE 212 1.00% max.
Deleznables
Material que pasa el Tamiz de )

MTC E 202 5.00 % max.
75um (N2 200)
Cantidad de Particulas Livianas MTCE 211 0.50 % max.
Contenido de sulfatos, expresados | AASHTO T290

» 0.06% max.
como ién SO4
Contenido de Cloruros, expresado | AASHTO T291
i 0.10% max.

Como ién cl

Ademas, no se permitird el empleo de arena que, en el ensayo colorimétrico
para deteccién de materia organica, segiin norma de ensayo N.T.P. 400.013 y
400.024, produzca un color mas oscuro que el de la muestra patron.

(2) Reactividad

El agregado fino no podra presentar reactividad potencial con los dlcalis del
cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al
determinar su concentraciéon de SiO2 vy la reduccion de alcalinidad R, mediante
la norma ASTM C289, se obtienen los siguientes resultados:

Si02 > R cuando R > 70
Si02 >35+ 0.5 R cuando R< 70
(3) Granulometria

La curva granulométrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los
limites que se sefialan a continuacion:

Tabla N° 29. Granulometrfa del Agregado Fino

TAMIZ (MM) PORCENTAJE QUE PASA
9,5mm (3/8”) 100
4,75 mm (N° 4) 95-100
2,36 mm (N° 8) 80-100
1,18 mm (N° 16) 50-85
600 mm (N° 30) 25-60
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TAMIZ (MM) PORCENTAJE QUE PASA
300 mm (N° 50) 10-30
150 mm (N° 100) 2-10

Fuente: ASTM C33

En ningun caso, el agregado fino podrad tener mas de cuarenta y cinco por
ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Modulo
de Finura se encontrara entre 2.3y 3.1.

Durante el periodo de construccion no se permitiran variaciones mayores de
0.2 en el Mdédulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva
adoptada para la formula de trabajo.

(4) Durabilidad

El agregado fino no podra presentar pérdidas superiores a diez por ciento
(10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de durabilidad
en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, segiin lanorma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condicién, el agregado podra aceptarse siempre
que, habiendo sido empleado para preparar concretos de caracteristicas
similares, expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo
tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(5) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido segun la Norma MTC E 114, serd sesentay
cinco por ciento (65%) minimo para concretos de f'c < 210kg/cm?2 y para
resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como minimo.

e  Agregado grueso
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz
4.75 mm (N° 4). Serd grava natural o provendra de la trituracién de roca. Grava
u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor de
Calidad.

(1) Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, sefiala los limites de aceptacién

Tabla N° 30. Limites de Aceptacién — Sustancias perjudiciales (Agregado Grueso)

CARACTERISTICAS NORMA DE MASA TOTAL DE LA MUESTRA
ENSAYO
Terrones de Arcilla y particulas deleznables MTCE 212 0.25% max.
Contenido de Carbdn y lignito MTCE 215 0.5% max.
Cantidad de Particulas Livianas MTC E 202 1.0% max.
Contenido de sulfatos, expresados como ién AASHTO T290
0.06% max.
SOs=
Contenido de Cloruros, expresado como ion CI° AASHTO T291 0.10% max.
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(2) Reactividad

El agregado no podrad presentar reactividad potencial con los alcalis del
cemento, lo cual se comprobara por idéntico procedimiento y andlogo criterio
que en el caso de agregado fino.

(3) Durabilidad

Los resultados del ensayo de durabilidad (norma de ensayo MTC E 209), no
podran superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), segun
se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

(4) Abrasion L.A.

El desgaste del agregado grueso en la maquina de Los Angeles (norma de
ensayo MTC E 207) no podra ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

(5) Granulometria

La gradacion del agregado grueso deberd satisfacer una de las siguientes
franjas, segun se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el
Supervisor de calidad con base en el tamafio maximo de agregado a usar, de
acuerdo a la estructura de que se trate, la separacion del refuerzo y la clase
de concreto especificado.

Tabla N° 31. Granulometria del Agregado Grueso

i PORCENTAJE QUE PASA

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7
63 mm (2,5") - - - - 100 - 100
50 mm (2") - ; - 100 [ 95-100 | 100 | 95-100
37,5 mm (14" - ; 100 | 95-100 - 90-100 | 35-70
25,0 mm (1) - 100 | 95-100 - 35-70 | 20-55 | 0-15
19,0 mm (%) 100 | 95-100 - 35-70 - 0-15 B
12,5 mm (") 95-100 ; 25 - 60 ; 10-30 - 0-5
9,5 mm (3/8") 40-70 | 20-55 - 10-30 - 0-5 -
4,75 mm (N°4) 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-5 0-5 - -
2,36 mm (N°8) 0-5 0-5 0-5 ; - - i

Fuente: ASTM C33, AASHTO M-43

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el
diseflo y construccion del concreto, deberd ser continua y asemejarse a las
tedricas.

(6) Forma

El porcentaje de particulas chatas y alargadas del agregado grueso procesado,
determinados seguin la norma MTC E 221, no deberdn ser mayores de quince
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por ciento (15%). Para concretos de f'c > 210 kg/cm2, los agregados deben
ser 100% triturados

e  Agregado ciclépeo

El agregado ciclopeo serd roca triturada o canto rodado de buena calidad. El
agregado serd preferiblemente angular y su forma tenderd a ser cubica. La relacién

entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no serd mayor que dos a uno
(2:1).

El tamafio maximo admisible del agregado ciclépeo dependerd del espesor y
volumen de la estructura de la cual formard parte. En cabezales, aletas y obras
similares con espesor no mayor de ochenta centimetros (80 cm), se admitiran
agregados ciclépeos con dimensién maxima de treinta centimetros (30 cm). En
estructuras de mayor espesor se podran emplear agregados de mayor volumen,
previa autorizacion del Supervisor de Calidad.

e Agua

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberd estar limpia y libre de
impurezas perjudiciales, tales como aceite, acidos, alcalis y materia organica.

Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser
analizado segiin norma MTC E 716.

Tabla N° 32. Limites de Aceptacién — Sustancias perjudiciales (Agua)

Ensayos Tolerancia

Sélidos en suspensién (ppm) 5000 max.
Materia Organica (ppm) 3,00 max.
Alcalinidad NaHCO3 - (ppm) 1000 max.
Sulfatos como ion Cl (ppm) 1000 max.
pH 55a8,0

El agua debe tener las caracteristicas apropiadas para una optima calidad del
concreto. Asi mismo, se debe tener presente los aspectos quimicos del suelo a fin
de establecer el grado de afectacion de éste sobre el concreto.

La mdaxima concentracion de I6n cloruro soluble en agua que debe haber en un
concreto a las edades de 28 a 42 dias, expresada como suma del aporte de todos
los ingredientes de la mezcla, no debera exceder de los limites indicados en la
siguiente Tabla. El ensayo para determinar el contenido de ién cloruro deberd
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Tabla N° 33. Contenido Maximo de 16n Cloruro

cumplir con lo indicado por la Federal Highway Administration Report N° FHWA-
RD-77-85 “Sampling and Testing for Chloride lon in concrete”.

CONTENIDO MAXIMO DE ION CLORURO
SOLUBLE EN AGUA EN EL CONCRETO,
TIPO DE ELEMENTO
EXPRESADO COMO % EN PESO DEL
CEMENTO
Concreto prensado 0.08
Concreto armado expuesto a la accion de 0.10
Cloruros
Concreto armado no protegido que puede
estar sometido a un ambiente humedo
pero no expuesto a cloruros (incluye
ubicaciones donde el concreto puede estar 0.15
ocasionalmente humedo tales como
cocinas, garajes, estructuras riberefias y
areas con humedad potencial por
condensacion)
Concreto armado que debera estar seco o
protegido de la humedad durante su vida 0.80
por medio de recubrimientos
impermeables.

Aditivos

Clases de Concreto

Se podran usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C-
494, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea mas
adecuado para las condiciones particulares de la estructura por construir. Su
empleo deberd definirse por medio de ensayos efectuados con antelacién a la
obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las
propiedades restantes de la mezcla, ni representar riesgos para la armadura que
tenga la estructura.

Para su empleo en las distintas clases de obray de acuerdo con su resistencia minima
a la compresion, determinada segun la norma MTC E 704, se establecen las siguientes
clases de concreto:

Tabla N° 34. Clases de Concreto

CLASE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION A 28 DiAS
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Concreto pre y post tensado

A 34,3 MPa (350 Kg/cm?)

B 31,4 Mpa (320 Kg/cm?)
Concreto reforzado

C 27,4 MPa (280 Kg/cm?)

D 20,6 MPa (210 Kg/cm?)

E 17,2 MPa (175 Kg/cm?)

Concreto simple
13,7 MPa (140 Kg/cm?)

F
13,7 MPa (140 Kg/cm?)
Concreto ciclopeo Se compone de concreto simple Clase F y agregado
G ciclopeo, en proporcién de 30% del volumen total, como
maximo.
17,2 MPa (175 Kglcm?)
Concreto ciclopeo Se compone de concreto simple clase E y agregado
H ciclopeo, en proporcién de 30% del volumen total, como
maximo.

e Equipo

Los principales elementos requeridos para la elaboracion de concretos vy la
construccién de estructuras con dicho material, son los siguientes:

(a) Equipo para la produccion de agregados

Para el proceso de produccion de los agregados pétreos se requieren equipos para
su explotacidn, carguio, transporte y produccién. La unidad de proceso consistira en
una unidad clasificadora y, de ser necesario, una planta de trituracion provista de
trituradoras primaria, secundaria y terciaria siempre que esta Ultima se requiera, asi
como un equipo de lavado. La planta debera estar provista de los filtros necesarios
para controlar la contaminacién ambiental de acuerdo con la reglamentacion
vigente.

(b) Equipo para la elaboracién del Concreto

La planta de elaboracién del concreto deberd efectuar una mezcla regular e intima
de los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme,
dentro de las tolerancias establecidas.

La mezcla se podra elaborar en plantas centrales o en camiones mezcladores.

En el caso de plantas centrales, los dispositivos para la dosificacion por peso de los
diferentes ingredientes deberan ser automaticos, con precision superior al uno por
ciento (1%) para el cemento y al dos por ciento (2%) para los agregados. Los
camiones mezcladores, que se pueden emplear tanto para la mezcla como para el
agitado, podran ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto,
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provistos de paletas. En cualquiera de los dos casos, deberadn proporcionar mezclas
uniformes y descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones; ademas,
estaran equipados con cuentarrevoluciones.

Los vehiculos mezcladores de concreto y otros elementos que contengan alto
contenido de humedad deben tener dispositivos de seguridad necesarios para evitar
el derrame del material de mezcla durante el proceso de transporte.

Por otra parte, en donde sea pertinente se permite, ademas el empleo de
mezcladoras portatiles en el lugar de la obra. La mezcla manual solo se podra
efectuar, previa autorizacion de OHLA vy el Supervisor de Calidad, para estructuras
pequefias de muy baja resistencia. En tal caso, las tandas no podran ser mayores de
un cuarto de metro cubico (0.25 m3).

(c) Elementos de transporte

La utilizacion de cualquier sistema de transporte o de conduccion del concreto
debera contar con la aprobacién del Supervisor de Calidad. Dicha aprobacion no
deberd ser considerada como definitiva por el Postor adjudicado y se da bajo la
condicién de que el uso del sistema de conduccién o transporte se suspenda
inmediatamente, si el asentamiento o la segregacién de la mezcla exceden los limites
especificados que sefale el Proyecto.

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m), no se
podran emplear sistemas de bombeo, sin la aprobacion del Supervisor de Calidad.

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehiculos a distancias superiores a
seiscientos metros (600 m), el transporte se deberd efectuar en camiones
mezcladores.

(d) Encofradoy obra falsa

El Postor adjudicado debera suministrar e instalar todos los encofrados necesarios
para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las lineas mostradas en los
planos u ordenadas por el Supervisor de Calidad. Los encofrados podran ser de
madera o metdlicas y deberdn tener la resistencia suficiente para contener la mezcla
de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de
las lineas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero.

Los encofrados de madera podran ser de tabla cepillada o de triplay, y deberan tener
un espesor uniforme.

(e) Elementos para la colocacién del concreto

El Postor adjudicado debera disponer de los medios de colocacion del concreto que
permitan una buena regulacién de la cantidad de mezcla depositada, para evitar
salpicaduras, segregaciéon y choques contra los encofrados o el refuerzo.

(f) Vibradores

Los vibradores para compactacion del concreto deberdn ser de tipo interno, vy
deberdn operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por minuto y
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ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada
consolidacion del concreto, pero sin llegar a causar la segregacion de los materiales.

Para estructuras delgadas, donde los encofrados estén especialmente disefiados
para resistir la vibracion, se podran emplear vibradores externos de encofrado.

(g) Equipos varios

El Postor adjudicado debera disponer de elementos para usos varios, entre ellos los
necesarios para la ejecucion de juntas, la correccion superficial del concreto
terminado, la aplicacion de productos de curado, equipos para limpieza, etc.

e  Explotacidon de materiales y elaboracidn de agregados

Al respecto, todos los procedimientos, equipos, etc. requieren ser aprobados por el
Supervisor de Calidad, sin que este exima al Postor adjudicado de su responsabilidad
posterior.

e  Estudio de la Mezcla y Obtencién de la Férmula de Trabajo

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Postor adjudicado entregara al
Supervisor de Calidad, muestras de los materiales que se propone utilizar y el disefio
de la mezcla, avaladas por los resultados de ensayos que demuestren la conveniencia
de utilizarlos para su verificacion. Si a juicio del Supervisor de Calidad los materiales o
el disefio de la mezcla resultan objetables, el postor adjudicado deberd efectuar las
modificaciones necesarias para corregir las deficiencias.

Una vez que el Supervisor de Calidad manifieste su conformidad con los materiales y
el disefio de la mezcla, éste sélo podrad ser modificado durante la ejecucion de los
trabajos si se presenta una variacion inevitable en alguno de los componentes que
intervienen en ella. El postor adjudicado definird una férmula de trabajo, la cual
sometera a consideracion del Supervisor de Calidad. Dicha formula sefialara:

» Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles vy la
gradacion media a que da lugar dicha mezcla.

» Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo,
en peso por metro cubico de concreto. La cantidad de agua y aditivos
liquidos se podra dar por peso o por volumen.

» Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificacion se hard en
funcion de un ndmero entero de bolsas.

» La consistencia del concreto, la cual se deberd encontrar dentro de los
siguientes limites, al medirla seglin norma de ensayo MTC E 705.

Tabla N° 35. Consistencia del Concreto

Zapata y Muro de cimentacion armada 3

Cimentaciones simples, cajones, y sub-estructuras de muros

Losas y pavimento 3
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Viga y Muro Armado 4

Columna de edificios

Concreto Ciclépeo 2

La férmula de trabajo se deberd reconsiderar cada vez que varie alguno de los
siguientes factores:

» Eltipo, clase o categoria del cemento o su marca.

» Eltipo, absorcion o tamafio maximo del agregado grueso.

» Elmddulo de finura del agregado fino en mas de dos décimas (0,2).
» La naturaleza o proporcion de los aditivos.

» El método de puesta en obra del concreto.

El Postor adjudicado deberd considerar que el concreto deberd ser dosificado y
elaborado para asegurar una resistencia a compresion acorde con la de los planos y
documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas
por debajo del valor de resistencia a compresién especificada en los planos del
proyecto. Los planos deberdn indicar claramente la resistencia a la compresion para
la cual se ha disefiado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el disefio de la mezcla, las
muestras para los ensayos de resistencia deberan ser preparadas y curadas de
acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas segun la norma de ensayo MTC E 704.
Se deberd establecer una curva que muestre la variacién de la relacién agua/cemento
(o el contenido de cemento) vy la resistencia a compresion a veintiocho (28) dias.

La curva se deberd basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5),
que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la
requerida. Cada punto deberd representar el promedio de por lo menos tres (3)
cilindros ensayados a veintiocho (28) dias.

La maxima relacién agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la
estructura, serd la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio
requerida que exceda la resistencia de disefio del elemento, segun se indica en la
siguiente Tabla:

Tabla N° 36. Resistencia promedio requerida

< 20,6 MPa (210 Kg/cm?) f'c + 6,8 MPa (70 Kg/cm?)
20,6 — 34,3 MPa (210 — 350 Kg/cm?) f'c + 8,3 MPa (85 Kg/cm?)
> 34,3 MPa (350 Kg/cm?) f'c+9,8 MPa (100 Kg/cm?)

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy
rigurosas, la relacion agua/cemento no podré exceder de 0.50 si va a estar expuesta
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al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar
expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo deberd ser de clase aprobada
segln se indica en parrafo anterior. La cantidad de aditivo utilizado debera producir
el contenido de aire incorporado que muestra la siguiente Tabla:

Tabla N° 37. Requisitos sobre Aire Incluido

RESISTENCIA DE DISENO A 28 DIAS PORCENTAJE AIRE INCLUIDO
280 kg/cm? — 350 kg/cm? concreto normal 6-8
280 kg/cm?— 350 kg/cm? concreto pre- 2-5
140 kg/cm?— 280 kg/cm? concreto normal 3-6

La cantidad de aire incorporado se determinara segun la norma de ensayo AASHTO-
T152 o ASTM-C231.

La aprobacién que dé el Supervisor de Calidad al disefio no implica necesariamente la
aceptacién posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho
disefio, ni exime al Postor adjudicado de su responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos de las especificaciones y los planos. La aceptacién de las obras para fines de
pago dependerd de su correcta ejecucion y de la obtencion de la resistencia a
compresién minima especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que
serd comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras.

e  Fabricacién de la Mezcla
(a) Almacenamiento de los agregados

Cada tipo de agregado se acopiard por pilas separadas, las cuales se deberan
mantener libres de tierra o de elementos extrafios y dispuestos de tal forma, que se
evite al maximo la segregacion de los agregados.

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran los quince
centimetros (15 cm) inferiores de los mismos.

Los acopios se construiran por capas de espesor no mayor a metro y medio (1,50 m)
y no por depdsitos conicos.

Todos los materiales a utilizarse deberan estar ubicados de tal forma que no cause
incomodidad a los transelntes y/o vehiculos que circulen en los alrededores.

No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra.
(b) Suministro y almacenamiento del cemento

El cemento en bolsa se deberd almacenar en sitios secos y aislados del suelo en rumas
de no mas de ocho (8) bolsas. Si el cemento se suministra a granel, se debera
almacenar en silos apropiados aislados de la humedad. La capacidad minima de
almacenamiento serd la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de produccién
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Todo cemento que tenga mas de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis
(6) en silos, deberd ser empleado previo certificado de calidad, autorizado por el
Supervisor, quien verificard si aun es susceptible de utilizacién. Esta frecuencia
disminuida en relacién directa a la condicion climatica o de temperatura/humedad
y/o condiciones de almacenamiento.

(c) Almacenamiento de aditivos

Los aditivos se protegerdan convenientemente de la intemperie y de toda
contaminacion. Los sacos de productos en polvo se almacenaran bajo cubierta y
observando las mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del
cemento. Los aditivos suministrados en forma liquida se almacenaran en recipientes
estancos. Esta recomendaciones no son excluyentes de la especificadas por los
fabricantes.

(d) Elaboracion de la mezcla

Salvo indicacion en contrario del Supervisor de Calidad, la mezcladora se cargara
primero con una parte no superior a la mitad (}2) del agua requerida para la tanda; a
continuacion se afiadiran simultdneamente el agregado fino y el cemento v,
posteriormente, el agregado grueso, completandose luego la dosificacion de agua
durante un lapso que no debera ser inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la
tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado, contado a partir del instante de
introducir el cemento y los agregados.

Como norma general, los aditivos se afiadiran a la mezcla de acuerdo a las indicaciones
del fabricante.

Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciara totalmente su contenido. En
ningun caso, se permitird el remezclado de concretos que hayan fraguado
parcialmente, aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, agregados y agua.

Cuando la mezcladora haya estado detenida por mas de treinta (30) minutos, debera
ser limpiada perfectamente antes de verter materiales en ella. Asi mismo, se requiere
su limpieza total, antes de comenzar la fabricacidén de concreto con otro tipo de
cemento.

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el Postor adjudicado,
con la aprobacion del Supervisor de Calidad, solo para resistencias f'c menores a 210
kg/cm2, podra transformar las cantidades correspondientes en peso de la formula de
trabajo a unidades volumétricas. El Supervisor de Calidad verificara que existan los
elementos de dosificacion precisos para obtener las medidas especificadas de la
mezcla.

Cuando se haya autorizado la ejecucién manual de la mezcla (sélo para resistencias
menores a f'c = 210 kg/cm2), esta se realizarad sobre una superficie impermeable, en
la que se distribuird el cemento sobre la arena, y se vertera el agua sobre el mortero
anhidro en forma de crater.
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Preparado el mortero, se afiadira el agregado grueso, revolviendo la masa hasta que
adquiera un aspecto y color uniformes.

El lavado de los materiales debera efectuarse lejos de los cursos de agua, y de ser
posible, de las areas verdes.

e  QOperaciones para el vaciado de la mezcla
(a) Descarga, transporte y entrega de la mezcla

El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberd tener la
consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la obra. La descarga de la
mezcla, el transporte, la entrega y colocacién del concreto deberdn ser completados
en un tiempo maximo de una y media (1 ) horas, desde el momento en que el
cemento se afiade a los agregados, salvo que el Supervisor de Calidad fije un plazo
diferente segun las condiciones climaticas, el uso de aditivos o las caracteristicas del
equipo de transporte.

A su entrega en la obra, el Supervisor de Calidad rechazara todo concreto que haya
desarrollado algin endurecimiento inicial, determinado por no cumplir con el
asentamiento dentro de los limites especificados, asi como aquel que no sea
entregado dentro del limite de tiempo aprobado.

El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el Supervisor de Calidad,
deberd ser retirado de la obra y reemplazado por el Postor adjudicado, a su costo, por
un concreto satisfactorio.

El material de concreto derramado como consecuencia de las actividades de
transporte y colocacion, deberd ser recogido inmediatamente por el postor
adjudicado, para lo cual debera contar con el equipo necesario.

(b) Preparacién para la colocacion del concreto

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar
de la obra, el Postor adjudicado notificara por escrito al Supervisor de Calidad al
respecto, para que éste verifique y apruebe los sitios de colocacion.

La colocacion no podra comenzar, mientras el Supervisor de Calidad no haya aprobado
el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que
han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberdn encontrarse
completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, particulas sueltas y
cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de
chorros de aguay aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este
método no es obligatorio.

Se deberd eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se
va a colocar la mezclay controlar que, durante la colocacion de la mezcla y el fraguado,
no se mezcle agua que pueda lavar o dafiar el concreto fresco.
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Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberdn ser
humedecidas, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si asi lo exige el
Supervisor de Calidad.

(c) Colocacion del concreto

Esta operacion se debera efectuar en presencia del Supervisor de Calidad, salvo en
determinados sitios especificos autorizados previamente por éste.

El concreto no se podrd colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Postor
adjudicado suministre cubiertas que, a juicio del Supervisor de Calidad, sean
adecuadas para proteger el concreto desde su colocacién hasta su fraguado.

En todos los casos, el concreto se deberd depositar lo mas cerca posible de su posicion
final y no se deberd hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos utilizados para
la colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacion de la mezcla
depositada, evitando su caida con demasiada presiéon o chocando contra los
encofrados o el refuerzo. Por ninglin motivo se permitira la caida libre del concreto
desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m).

Al verter el concreto, se compactara enérgica y eficazmente, para que las armaduras
queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se relna
gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
separaciones de la armadura.

A menos que los documentos del proyecto establezcan lo contrario, el concreto se
deberd colocar en capas continuas horizontales cuyo espesor no exceda de medio
metro (0,5 m). El Supervisor de Calidad podra exigir espesores aun menores cuando
le estime conveniente, si los considera necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos.

Cuando se utilice equipo de bombeo, se debera disponer de los medios para continuar
la operacidn de colocacion del concreto en caso de que se dafie la bomba. El bombeo
deberd continuar hasta que el extremo de la tuberia de descarga quede
completamente por fuera de la mezcla recién colocada.

No se permitird la colocacién de concreto al cual se haya agregado agua después de
salir de la mezcladora. Tampoco se permitira la colocacién de la mezcla fresca sobre
concreto total o parcialmente endurecido, sin que las superficies de contacto hayan
sido preparadas como juntas.

La colocacion del agregado ciclopeo para el concreto clase G, se debera ajustar al
siguiente procedimiento. La piedra limpia y humeda, se deberd colocar
cuidadosamente, sin dejarla caer por gravedad, en la mezcla de concreto simple.

En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta centimetros (80 cm), la distancia
libre entre piedras o entre una piedray la superficie de la estructura, no sera inferior
a diez centimetros (10 cm). En estructuras de mayor espesor, la distancia minima se
aumentara a quince centimetros (15 cm). En estribos y pilas no se podra usar agregado
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ciclopeo en los ultimos cincuenta centimetros (50 cm) debajo del asiento de la
superestructura o placa. La proporciéon maxima del agregado ciclépeo sera el treinta
por ciento (30%) del volumen total de concreto.

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberan ser eliminados
Unicamente en las dreas de disposicion de material excedente, determinadas por el
proyecto.

De ser necesario, la zona de trabajo, deberd ser escarificada para adecuarla a la
morfologia existente.

(d) Colocacion del concreto bajo agua

El concreto no debera ser colocado bajo agua, excepto cuando asi se especifique en
los planos o lo autorice el Supervisor de Calidad, quien efectuara una supervisién
directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendra una resistencia no menor de la
exigida para la clase D y contendrd un diez por ciento (10 %) de exceso de cemento.

Dicho concreto se deberd colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa
compacta, por medio de un método aprobado por el Supervisor de Calidad. Todo el
concreto bajo el agua se deberd depositar en una operacion continua.

No se deberd colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados
disefiados para retenerlo bajo el agua, deberdn ser impermeables. El concreto se
deberd colocar de tal manera, que se logren superficies aproximadamente
horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado
su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unién entre las mismas.

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberan ser eliminados
Unicamente en las areas de disposicion de material excedente, determinadas por el
proyecto.

De ser necesario, la zona de trabajo, deberd ser escarificada para adecuarla a la
morfologia existente.

(e) Vibracion

El concreto colocado se deberd consolidar mediante vibracion, hasta obtener la mayor
densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por particulas
de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los
encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidacién, el vibrador se
deberd operar a intervalos regulares y frecuentes, en posicion casi vertical y con su
cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberd colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no estd
debidamente consolidada.

La vibracion no deberd ser usada para transportar mezcla dentro de los encofrados,
ni se deberd aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, especialmente si ello
afecta masas de mezcla recientemente fraguada.
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(f) Juntas

Se deberan construir juntas de construccion, contraccién y dilatacion, con las
caracteristicas y en los sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique el
Supervisor de Calidad. El Postor adjudicado no podra introducir juntas adicionales o
modificar el disefio de localizacién de las indicadas en los planos o aprobadas por el
Supervisor de Calidad, sin la autorizacién de éste. En superficies expuestas, las juntas
deberdn ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo
contrario.

En general, se deberd dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas
y se deberan utilizar para las mismas los rellenos, sellos o retenedores indicados en
los planos.

(g) Agujeros para drenaje

Los agujeros para drenaje o alivio se deberdn construir de la manera y en los lugares
sefialados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar
la presion hidrostatica se deberan colocar por debajo de las aguas minimas y también
de acuerdo con lo indicado en los planos.

Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tuberia
metalica, plastica o de concreto, cajas de metal o de madera. Si se usan moldes de
madera, ellos deberan ser removidos después de colocado el concreto.

(h) Remocion de los encofrados y de la obra falsa

La remocion de encofrados de soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal
gue permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su
propio peso.

Dada que las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencias de
cilindros de concreto, la remocién de encofrados y demds soportes se podran efectuar
al lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los cilindros de ensayos deberan ser
curados bajo condiciones iguales a las mas desfavorables de la estructura que
representan.

Excepcionalmente si las operaciones de campo no estan controladas por pruebas de
laboratorio el siguiente cuadro puede ser empleado como guia para el tiempo minimo
requerido antes de la remocién de encofrados y soportes:

- Estructuras para arcos 14 dias
- Estructuras bajo vigas 14 dias
- Soportes bajo losas planas 14 dias
- Losas de piso 14 dias
- Placa superior en alcantarillas de cajén 14 dias
- Superficies de muros verticales 48 horas
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- Columnas 48 horas

- Lados de vigas 24 horas

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros
de concreto, la remocion de encofrados y demas soportes se podrd efectuar al
lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los cilindros de ensayo deberdn ser
curados bajo condiciones iguales a las mas desfavorables de la estructura que
representan. La remocion de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y
en forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos
debidos a su peso propio.

(i) Curado

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterd el concreto a un proceso
de curado que se prolongara a lo largo del plazo prefijado por el Supervisor de Calidad,
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climaticas del lugar.

En general, los tratamientos de curado se deberan mantener por un periodo no menor
de catorce (14) dias después de terminada la colocacién de la mezcla de concreto; en
algunas estructuras no masivas, este periodo podra ser disminuido, pero en ningun
caso sera menor de siete (7) dias.

(1) Curado con agua

El concreto deberd permanecer hiumedo en toda la superficie y de manera
continua, cubriéndolo con tejidos de yute o algoddn saturados de agua, o por
medio de rociadores, mangueras o tuberias perforadas, o por cualquier otro
método que garantice los mismos resultados. No se permitird el humedecimiento
periddico; éste debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado debera
cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

(2) Curado con compuestos membrana

Este curado se podra hacer en aquellas superficies para las cuales el Supervisor
de Calidad lo autorice, previa aprobacién de éste sobre los compuestos a utilizar
y sus sistemas de aplicacion. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto
de curado deberdn corresponder a las recomendaciones del fabricante,
esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal manera que se obtenga una
membrana impermeable, fuerte y continua que garantice la retencion del agua,
evitando su evaporacion. El compuesto de membrana debera ser de consistencia
y calidad uniformes.

(j) Acabado vy reparaciones

A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista,
con excepcion de las caras superior e inferior de las placas de piso, el fondo y los lados
interiores de las vigas de concreto, deberan tener un acabado por frotamiento con
piedra aspera de carborundum, empleando un procedimiento aceptado por el

Supervisor de Calidad.
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Cuando se utilicen encofrados metalicos, con revestimiento de madera laminada en
buen estado, el Supervisor de Calidad podra dispensar al Postor adjudicado de
efectuar el acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son
satisfactorias.

Todo concreto defectuoso o deteriorado debera ser reparado o removido y
reemplazado por el Postor adjudicado, seguin lo requiera el Supervisor de Calidad.
Toda mano de obra, equipo y materiales requeridos para la reparacion del concreto,
seran suministrada a expensas del Postor adjudicado.

(k) Limpieza final

Al terminar la obra, y antes de la aceptacién final del trabajo, el Postor adjudicado
deberd retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados,
desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para
el Supervisor de Calidad, toda propiedad, tanto publica como privada, que pudiera
haber sido afectada durante la ejecucion de este trabajo y dejar el lugar de la
estructura limpio y presentable.

() Limitaciones en la ejecucion

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocacion,
debera estar entre diez y treinta y dos grados Celsius (10°C — 32°C).

Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius (4°C) durante
el vaciado o en las veinticuatro (24) horas siguientes, la temperatura del concreto no
podra ser inferior a trece grados Celsius (13°C) cuando se vaya a emplear en secciones
de menos de treinta centimetros (30 cm) en cualquiera de sus dimensiones, niinferior
a diez grados Celsius (10°C) para otras secciones.

La temperatura durante la colocacion no deberd exceder de treinta y dos grados
Celsius (32°C), para que no se produzcan pérdidas en el asentamiento, fraguado falso
0 juntas frias. Cuando la temperatura de los encofrados metalicos o de las armaduras
exceda de cincuenta grados Celsius (502C), se deberdn enfriar mediante rociadura de
agua, inmediatamente antes de la colocacién del concreto.

e  Aceptacién de los trabajos
(a) Controles

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor de Calidad efectuara los siguientes
controles principales:

» Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el
Postor adjudicado.

» Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado previamente, en
cuanto a la elaboracion y manejo de los agregados, asi como la
manufactura, transporte, colocacién, consolidacién, ejecucion de juntas,
acabado y curado de las mezclas.
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» Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad
exigidos por la presente especificacion.

Y

Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.

A\

Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados y mezcla de

concreto durante el periodo de ejecucion de las obras.

» Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para
determinar su resistencia.

» Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y
comprobar la uniformidad de la superficie.

» Medir, para efectos de pago, los volimenes de obra satisfactoriamente

ejecutados.

(b) Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor de Calidad dispondrd que se
efectlen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento.

(c) Calidad del agua

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinara su pH vy los
contenidos de materia orgdnica, sulfatos y cloruros, ademas de la periodicidad fijada
para los ensayos.

(d) Calidad de los agregados

Se verificarda mediante la ejecucion de las mismas pruebas ya descritas en este
documento. En cuanto a la frecuencia de ejecucion, ella se deja al criterio del
Supervisor de Calidad, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha
decision, se deberd dejar constancia escrita.

(e) Calidad de aditivos y productos quimicos de curado

El Supervisor de Calidad deberd solicitar certificaciones a los proveedores de estos
productos, donde garanticen su calidad y conveniencia de utilizacion, disponiendo la
ejecucion de los ensayos de laboratorio para su verificacion.

(f) Calidad de la mezcla
(1) Dosificacion
La mezcla se deberd efectuar en las proporciones establecidas durante su
diseflo, admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus

componentes:
Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino 2%
Agregado grueso hasta de 38 mm 2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

Las mezclas dosificadas por fuera de estos limites, seran rechazadas por el
Supervisor de Calidad.
(2) Consistencia
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El Supervisor de Calidad controlara la consistencia de cada carga entregada,
con la frecuencia indicada en la Tabla “ENSAYOS Y FRECUENCIAS”, cuyo
resultado debera encontrarse dentro de los limites mencionados en el Acapite
“Estudio de la Mezcla y Obtencion de la Formula de trabajo”. En caso de no
cumplirse este requisito, se rechazara la carga correspondiente.

Tabla N° 38. Ensayos y Frecuencias

Material o . o Método de . Lugar de
Propiedades o Caracteristicas Frecuencia
Producto Ensayo Muestreo
Granulometria MTCE 204 250 m3 Cantera
i 0
Materia que pasa la malla N2 200 (75 MTC E 202 1000 m? Cantera
um)
Terrones de Arcillas y particulas MTCE 212 1000 m? Cantera
Deleznables
Equivalente de Arena MTCE 114 1000 m3 Cantera
Agregado — ) 3
Fino Reactividad Alcali-Agregado (1) ASTM C-84 1000 m Cantera
Cantidad de particulas livianas MTCE 211 1000 m3 Cantera
AASHT
Contenido de Sulfatos (S047) SHTO 1000 m?3 Cantera
T290
AASHTO
Contenido de Cloruros (CI) 1000 m?3 Cantera
7291
Durabilidad (2) MTC E 209 1000 m?3 Cantera
Granulometria MTCE 204 250 m3 Cantera
Desgaste los Angeles MTC E 207 1000 m?3 Cantera
Particulas fracturadas MTCE 210 500 m3 Cantera
Terrones de Arcillas y particulas MTCE 212 1000 m? Cantera
deleznables
Cantidad de particulas Livianas MTCE 211 1000 m3 Cantera
AASHT
Agregado Contenido de Sulfatos (SO4) T§90o 1000 m?3 Cantera
Grueso
AASHTO
Contenido de Cloruros (Cl) 1000 m?3 Cantera
1291
Contenido de carbdn y lignito MTCE 215 1000 m?3 Cantera
Reactividad Alcali-Agregado (1) ASTM C-84 1000 m?3 Cantera
Durabilidad (2) MTC E 209 1000 m?3 Cantera
Porcentaje de Pja],rtmulas Planasy MTCE 221 250 m? Cantera
Alargadas (relacién largo espesor: 3:1)
Puntod
Consistencia MTC E 705 1 por carga (3) un'o ¢
vaciado
Concreto 15jc:1eg§ por cada o 4
. , t
Resistencia a Compresion MTCE 704 M3, Perono un'o ¢
menos de uno vaciado
por dia
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(1) Opcional.

(2) Requerido para proyectos ubicados a mas de 3000 msnm.

(3) Se considera carga al volumen de un camién mezclador. En casos de no alcanzar este volumen, se

efectuard un ensayo por cada elemento estructural.
(3) Resistencia

El Supervisor de Calidad verificara la resistencia a la comprensién del concreto
con la frecuencia indicada en la Tabla “ENSAYOS Y FRECUENCIA”.
La muestra estara compuesta por nueve (9) especimenes segin el método
MTC E 701, con los cuales se fabricaran probetas cilindricas para ensayos de
resistencia a compresion (MTC E 704), de las cuales se probaran tres (3) a
siete (7) dias, tres (3) a catorce (14) dias y tres (3) a veintiocho (28) dias, luego
de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete
(7) dias y catorce (14) dias sdlo se emplearan para verificar la regularidad de
la calidad de la producciéon del concreto, mientras que los obtenidos a
veintiocho (28) dias se emplearan para la comprobacion de la resistencia del
concreto.
El promedio de resistencia de los tres (3) especimenes tomados
simultdaneamente de la misma mezcla, se considera como el resultado de un
ensayo. La resistencia del concreto serd considerada satisfactoria, si ningun
espécimen individual presenta una resistencia inferior en mas de treinta y
cinco kilogramos por centimetro cuadrado (35 kg/cm?2) de la resistencia
especificada vy, simultdneamente, el promedio de tres (3) especimenes
consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de disefio
especificada en los planos.
Si alguna o las dos (2) exigencias asi indicadas es incumplida, el Supervisor de
Calidad ordenard una revision de la parte de la estructura que esté en duda,
utilizando métodos idéneos para detectar las zonas mas débiles y requerira
que el Postor adjudicado, a su costo, tome nucleos de dichas zonas, de
acuerdo a la norma MTC E 707.
Se deberan tomar tres (3) nucleos por cada resultado de ensayo inconforme.
Si el concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de
servicio, los testigos se secardan al aire durante siete (7) dias a una
temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16°C —27°C) y luego
se probardn secos. Si el concreto de la estructura se va a encontrar himedo
en condiciones de servicio, los nucleos se sumergirdn en agua por cuarentay
ocho (48) horas y se probardn a continuacion.
Se considerara aceptable la resistencia del concreto de la zona representada
por los nucleos, si el promedio de la resistencia de los tres (3) nucleos,
corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochentay cinco por ciento (85%)
de la resistencia especificada en los planos, siempre que ninguin nucleo tenga
menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia.

Si los criterios de aceptacion anteriores no se cumplen, el Postor adjudicado podra
solicitar que, a sus expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la
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estructura conforme lo especifica el reglamento ACI. Si estas pruebas dan un resultado
satisfactorio, se aceptara el concreto en discusion. En caso contrario, el Postor
adjudicado deberd adoptar las medidas correctivas que solicite el Supervisor de
Calidad, las cuales podran incluir la demolicion parcial o total de la estructura, si fuere
necesario, y su posterior reconstruccion, sin costo alguno para el Cliente.

(g) Calidad del producto terminado
(1) Desviaciones maximas admisibles de las dimensiones laterales

» Vigas pretensadas y postensadas -5mm a+ 10mm

» Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -10mm a + 20mm

» Muros, estribos y cimientos -10mm a + 20mm

El desplazamiento de las obras, con respecto a la localizacion indicada en los
planos, no podra ser mayor que la desviacién maxima (+) indicada.

(2) Otras tolerancias

» Espesores de placas -10mm a+ 20mm
» Cotas superiores de placas y veredas -10mm a+ 10mm
» Recubrimiento del refuerzo +10%

» Espaciamiento de varillas -10mm a+ 10mm

(3) Regularidad de la superficie

La superficie no podra presentar irregularidades que superen los limites que se
indican a continuacién, al colocar sobre la superficie una regla de tres metros

(3m).
» Placasy veredas 4mm
» Otras superficies de concreto simple o reforzado10mm
» Muros de concreto ciclopeo 20mm
(4) Curado

Toda obra de concreto que no sea correctamente curado, puede ser rechazada,
si se trata de una superficie de contacto con concreto, deficientemente curada, el
Supervisor de Calidad podra exigir la remocién de una capa como minimo de cinco
centimetros (5 cm) de espesor, por cuenta del Postor adjudicado.

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado excedan las
tolerancias de esta especificacion debera ser corregido por el Postor adjudicado,
a su costo, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor de Calidad y a plena
satisfaccion de éste.

La evaluacién de los trabajos de “Concreto” se efectuara de acuerdo a lo indicado
a continuacion:

(a) Inspeccidon Visual que sera un aspecto para la aceptacion de los
trabajos ejecutados de acuerdo a la buena practica del arte,
experiencia del Supervisor de Calidad y estandares de la Industria.
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(b) Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las
mediciones y ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos
resultados debera cumplir y estar dentro de las tolerancias y limites
establecidos en las especificaciones de cada partida. Cuando no se
establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las
especificaciones o en el contrato, los trabajos podran ser aceptados
utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor de Calidad.

d. Unidad de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida serd el metro cubico (m3), de mezcla de concreto realmente
suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor de Calidad.

Deberd cubrir, también todos los costos de construccion o mejoramiento de las vias de
acceso a las fuentes, los de la explotaciéon de ellas; la seleccion, trituracion, y eventual
lavado vy clasificacion de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento,
desperdicios, cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales
constitutivos de la mezcla cuya Férmula de Trabajo se haya aprobado, los aditivos si su
empleo estd previsto en el Proyecto o ha sido solicitado por el Supervisor de Calidad.

El precio unitario debera incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas
por el Postor adjudicado; suministro, instalacion y operaciéon de los equipos; la
preparacién de la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y accesorios
para los encofrados y la obra falsa y su construccién y remocion; el disefio y elaboracién
de las mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocacion, vibrado,
curado del concreto terminado, ejecucién de juntas de construccion, acabado,
reparacion de desperfectos, limpieza final de la zona de las obrasy, en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados en la presente
especificacion.

7.8.13. Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado — Muros de Contencidn

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.12

7.8.14. Encofrado y Desencofrado Caravista
a. Descripcién

Los encofrados se refieren a la construccion de formas temporales para contener el
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacién dentro de la estructura, ademas
deberan de seguir lo establecido en la seccién 3 "Temporary Works" de la division 11 de
la norma AASHTO, a estas especificaciones técnicas.

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua;
por lo que el Postor adjudicado, conocedor del Proyecto, debera tomar todas las medidas
necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dara pie a reclamo
alguno y su ejecucion correrd a cuenta del postor adjudicado.
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b. Materiales y equipos

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metdlicos, madera laminada o fibra
prensada. El encofrado no deberd presentar deformaciones, defectos, irregularidades o
puntos fragiles que puedan influir en la forma, dimension o acabado de los elementos de
concreto a los que sirve de molde.

Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero
con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto.

Para superficies visibles, también denominada cara vista, el encofrado deberd ser
construido con paneles de %” de madera laminada, madera machihembrada o con
planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada. La linea de contacto
entre panales deberd ser cubierta con cintas, para evitar la formacién de rebabas; dichas
cintas deberdn estar convenientemente adheridas para evitar su desprendimiento
durante el llenado.

Los alambres a emplearse en la sujecién de encofrados no deben atravesar las caras del
concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se debera unir los
encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera
que el desencofrado no produzca dafios en la superficie del concreto.

c. Métodos de construccion

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos de modo que resistan totalmente el
empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, incluyendo el efecto de
vibrado para densificacion y que su remocion no cause dafio al concreto. Para efectos de
disefio, se tomard un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje del
material que debe ser recibido por el encofrado.

Antes de proceder a la construccion de los encofrados, el Postor adjudicado deberd
presentar los disefios de los encofrados para la revision y aprobacién del Supervisor de
Calidad.

Los encofrados deberdn ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado
tenga la forma y dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los
alineamientos y cotas aprobadas por OHLA y el Supervisor de Calidad, y deberan
presentar una superficie lisa y uniforme.

Antes de armar el encofrado, se deberd verificar que la superficie del encofrado se
encuentre exenta de elementos extrafios y con un recubrimiento adecuado de una
membrana sintética para evitar la adherencia del mortero o del procedimiento que el
Postor adjudicado crea por conveniente, con la Unica condicion que el resultado sea igual
o superior al antes descrito y sea aprobado por el Supervisor de Calidad.

Salvo indicacidn contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados deberan ser
achaflanadas, tanto en el caso de dngulos entrantes como en las aristas. En el caso de

Pagina 110 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

Al

aristas, el achaflanado se realizard por medio de una tira de madera, de seccién
transversal en forma de tridangulo rectangulo, isdsceles, con catetos de 2 cm de longitud.

El encofrado debera encontrarse debidamente apuntalado y arriostrado de manera que
la rigidez vy estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se debera dar especial cuidado
a las juntas entre tablas, paneles o planchas.

Se deberd evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexion o deslizamiento.
Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse directamente sobre éste.

Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la erosién o
desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos dispuestos
horizontalmente. En caso de que el terreno natural no tenga buena capacidad de soporte,
deberdn ser clavadas estacas conjuntamente con los refuerzos horizontales antes
mencionados.

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorizacién escrita del Supervisor de Calidad
quien previamente habrd verificado el dimensionamiento, nivelacién, verticalidad,
estructuracién del encofrado, humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la no
existencia de elementos libres (esquirlas o astillas), concretos antiguos pegados o de otro
material que pueda perjudicar el vaciado y el acabado del mismo. En caso de elementos
de gran altura en donde resulta dificil la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas
para facilitar esta operacion.

El tiempo para la remocion del encofrado y obra falsa estd acondicionado por el tiempo
y localizacion de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el
endurecimiento del concreto. Los tiempos minimos recomendados son los siguientes:

Costados de viga 24 horas
Superficie de elementos verticales 48 horas
Losas superiores de alcantarillas 14 dias
Losas superiores de pontones 14 dias

En el caso de utilizarse aditivos acelerantes de fragua y previa autorizacién del Supervisor
de Calidad, los tiempos de desencofrado pueden reducirse, de acuerdo con el tipo vy
proporcion del aditivo que se emplee. En general, el tiempo de desencofrado se fijarad de
acuerdo con las pruebas de resistencia en muestras del concreto, cuando ésta supere el
70% de su resistencia de disefio. Todo trabajo de desencofrado debera contar la previa
autorizacion escrita del Supervisor de Calidad.

Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberd presentar alabeos, deformaciones,
incrustaciones y deberd presentar una superficie limpia.

d. Tipo de Encofrado

Los tipos de encofrado se presentan en funcién del elemento a vaciar y del tipo de
acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Pagina 111 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

fil

e Encofrado de Cimentacion

Este tipo de encofrado se aplicard a las caras verticales de elementos de concreto que
forman parte de la cimentacién, asi como aquellas caras que seran cubiertas por
material de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para superficies no
visibles. En este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas
apoyadas, tales como las de pavimento rigido y badenes.

e  Encofrado de Elevacion Caravista

Este tipo de encofrado se aplicara a las caras verticales de elementos de concreto no
contemplados en el encofrado de cimentacidn, tales como las pantallas de los muros
de contencién y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas
de pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a criterio del Supervisor
de Calidad requiera de este acabado.

e  Encofrado de Losa Caravista

Este tipo de encofrado se aplicara para soportar directamente el peso del concreto,
por lo que normalmente es horizontal. Este tipo de encofrado se utiliza para
superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, entre otras).

Deberd preverse la utilizacion de impermeabilizantes para el encofrado de madera
para evitar cambios volumétricos de éste. Se deberd complementar con equipo de
bombeo para bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo.

En caso de encofrado metdlico, se utilizard laca desmoldante que evite la
contaminacion y adherencia. El uso indicado para determinado tipo de encofrado no
es limitativo, queda a criterio del Supervisor de Calidad su utilizacion.

e. Unidad de medicién y condicidén de pago

La unidad medida es el metro cuadrado (m?). Se considerard como area de encofrado la
superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por dicho
encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor de Calidad.

Este precio y pago incluird, ademads de los materiales, mano de obra, beneficios sociales,
equipos dentro del cual se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua,
transporte de los encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias
para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo vy
apuntalamiento, asi como de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad,
resistencia y buena ejecucion de los trabajos. Igualmente, incluird el costo total del
desencofrado respectivo.

7.8.15. Encofrado y Desencofrado Cara Oculta

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.14
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7.8.16. Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2
a. Descripcion

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento
y colocacion de las barras de acero corrugadas, con limite de fluencia (fy) de 429 MPa
(4200 Kg/cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacion,
la seccién 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013.

b. Materiales y equipos

Los materiales que se proporcionen a la obra deberan contar con certificacién de calidad
del fabricante y de preferencia contar con certificacion I1SO 9000.

e  Barras de refuerzo

Deberan cumplir con la mas apropiada de las siguientes normas, segun se establezca
en el proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706.

Cuando en los planos del proyecto esta prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta
debe cumplir la norma ASTM - A767.

e  Alambre y mallas de alambre

Deberan cumplir con las siguientes normas AASHTO, segun corresponda: M-32, M-55,
M-221y M-225.

e  Pesos tedricos de las barras de refuerzo

Los pesos unitarios, se indican en la siguiente tabla:

Tabla N° 39. Pesos de las barras por unidad de longitud (Tabla 504-01, EG-2013)

BA'\F:ORA DIAMEI'\I'/IR'\(; (I\;’(l)JII\_/IG:;\IAL EN D kG /M
2 6.35(1/4) 0,25
3 9.5(3/8”) 0,56
4 12.7”(1/2") 1,00
5 15.7 (5/8”) 1,55
6 19.1(3/4”) 2,24
7 22.22 (7/8”) 3,04
8 25.4(1”) 3,97
9 28.7(11/8”) 5,06
10 32.3(1%") 6,41
11 35.8(13/8”) 7,91
14 43,0 (1%") 11.38
18 57,3 (2 %) 20,24
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Se requiere de un equipo idoneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si
se autoriza el empleo de soldadura, el Postor adjudicado deberd disponer del equipo
apropiado para dicha labor.

Se requieren, ademas, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo
en su posicion, asi como herramientas menores. Al utilizar el acero de refuerzo, los
operarios deben utilizar guantes de proteccién.

Los equipos de corte y doblado de las barras de refuerzo no deberan producir ruidos
por encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y
las poblaciones aledafias. El empleo de los equipos deberd contar con la aprobacion
del Supervisor de Calidad.

c. Requerimientos de construcciéon

e  Planos vy despiece

Antes de cortar el material a los tamafios indicados en los planos, el Postor adjudicado
deberd verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado.

Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberan ser preparados por el
Postor adjudicado y aprobados por el Supervisor de Calidad, pero tal aprobacion no
exime al Postor adjudicado de su responsabilidad por la exactitud de estos. En este
caso, el Postor adjudicado deberd contemplar el costo de la elaboracion de las listas y
diagramas mencionados, en los precios de su oferta.

e  Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a
ser doblado, deberd estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la
fabrica, el grado del acero vy el lote correspondiente.

El acero debera ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno,
sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberd ser
protegido, hasta donde sea posible, contra dafios mecdanicos y deterioro superficial,
incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.

Se debe proteger el acero de refuerzo de los fendmenos atmosféricos, principalmente
en zonas con alta precipitacion pluvial. En el caso del almacenamiento temporal, se
evitara dafar, en la medida de lo posible, la vegetacion existente en el lugar, ya que
su no-proteccion podria originar procesos erosivos del suelo.

e Doblamiento

Las barras de refuerzo deberdn ser doblad en frio, de acuerdo con las listas de
despiece aprobadas por el Supervisor de Calidad. Los didmetros minimos de
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepcion de flejes y estribos,
seran los indicados en la siguiente tabla:
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Tabla N° 40. Didmetro minimo de doblamiento (Tabla 502-02, EG 2013)

NUMERO DE BARRA DIAMETRO MINIMO

2a8 6 diametros de barra
9al1l 6 diametros de barra
17a18 6 didametros de barra

El didmetro minimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de
amarre, no serd menor que cuatro (4) diametros de la barra, para barras N° 5 o
menores. Para las barras mayores, se doblardan de acuerdo con lo que establece la
Tabla anterior.

e  Colocaciony amarre

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo
deberd estar libre de polvo, éxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier
otro material extrafio que pueda afectar la adherencia. Todo el mortero seco deberd
ser retirado del acero.

Las varillas deberadn ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de
los planos, y deberdn ser aseguradas firmemente en las posiciones sefialadas, de
manera que no sufran desplazamientos durante la colocacion y fraguado del concreto.
La posicién del refuerzo dentro de los encofrados debera ser mantenida por medio de
tirantes, bloques, soportes de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.
Los bloques deberan ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y
dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el
concreto deberan ser galvanizados. No se permitird el uso de cascajo, fragmentos de
piedra o ladrillos quebrantados, tuberia de metal o bloques de madera.

Las barras se deberan amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el
caso de espaciamientos menores de 0,30 m, en el cual se amarraran alternadamente.
El alambre usado para el amarre deberd tener un diametro equivalente de 1,5875 mm
(N°16) 02,032 mm (N° 12), o calibre equivalente. No se permitira la soldadura de las
intersecciones de las barras de refuerzo. Ademds, se deberan obtener los
recubrimientos minimos especificados en la uUltima ediciéon del Cédigo ACI- 318.

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla
deberd ser enderezada en ldminas planas, antes de su colocacion.

El Supervisor de Calidad debera revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las
estructuras, antes de que el Postor adjudicado inicie la colocacién del concreto.

e  Traslapesy Uniones

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuaran en los sitios mostrados en los
planos o donde lo indique el Supervisor de Calidad, debiendo ser localizados de
acuerdo con las juntas del concreto.
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El Postor adjudicado podrd introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios
diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones
sean aprobadas por el Supervisor de Calidad. El costo de los traslapes y uniones
adicionales serd asumido por el Postor adjudicado.

En los traslapes, las barras deberdn quedar colocadas en contacto entre si,
amarrandose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineacién y su
espaciamiento, dentro de las distancias libres minimas especificadas, en relacion con
las demas varillas y a las superficies del concreto.

El Postor adjudicado podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas
empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society AWS
D1.4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberdn ser precalificados por
OHLA de acuerdo con los requisitos de la AWS vy las juntas soldadas deberan ser
revisadas radiograficamente o por otro método no destructivo que esté validado por
la practica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revision del trabajo asi
ejecutado, correra por cuenta del Postor adjudicado.

Las ldminas de malla o parrillas de varillas se deberdn traslapar entre si
suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberan asegurar en
los extremos y bordes. El traslape de borde deberd ser, como minimo, igual a un (1)
espaciamiento en ancho.

e  Sustituciones

La sustitucién de las diferentes secciones de refuerzo sélo se podra efectuar con
autorizacion del Supervisor de Calidad. En tal caso, el acero sustituyente debera tener
un dreay perimetro equivalentes o mayores que el area y perimetro de disefio.

d. Aceptacion de los trabajos realizados
e  Controles

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor de Calidad adelantara los siguientes
controles principales:

» Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Postor
adjudicado.

» Solicitar al Postor adjudicado copia certificada de los analisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de
cada suministro de barras de acero.

» Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de
calidad exigidos por la presente especificacion.

» Verificar que el corte y colocacién del refuerzo se efectle de acuerdo con los
planosy las especificaciones técnicas.

» Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucion
de los trabajos.
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» Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice
acero de dreay perimetro iguales o superiores a los de disefio.

» Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo
correctamente suministrado y colocado.

e (Calidad del Acero

Las barras y mallas de refuerzo deberan ser ensayadas en la fabrica y sus resultados
deberan satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM
correspondientes.

El Postor adjudicado debera suministrar al Supervisor de Calidad una copia certificada
de los resultados de las pruebas fisicas y mecanicas realizadas por el fabricante para
el lote correspondiente a cada envio de acero de refuerzo a la obra.

En caso de que el Postor adjudicado no cumpla este requisito, el Supervisor de Calidad
ordenard, a cuenta, costo y riesgo del Postor adjudicado, la ejecucién de todos los
ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilizacion.

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo
ejecutado se verificardn de acuerdo con lo indicado en la Subseccién 504.07. Traslapes
y uniones del EG-2013 del MTC.

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexion seran rechazadas.

e  (Calidad del Producto Terminado
Se aceptaran las siguientes tolerancias en la colocacién del acero de refuerzo:

» Desviacion en el espesor de recubrimiento

e Conrecubrimiento<5cm :5mm

e Conrecubrimiento>5cm : 10 mm

> Area

e No se permitird la colocacién de acero con areas y perimetros inferiores a los
de disefio.

e Todo defecto de calidad o de instalacion que exceda las tolerancias de esta
especificacion, debera ser corregido por el Postor adjudicado, a su costo, de
acuerdo con procedimientos aceptados por OHLA y el Supervisor de Calidad y
a plena satisfaccion de éste.

e. Unidad de medicidén y condicién de pago
La unidad de medida para el pago son kilogramos (kg). El pago se realizara por el acero

realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por el Supervisor de
Calidad durante el periodo de valorizacion.

La medida para barras se basara en el peso computado para los tamafios y longitudes de
barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por el
Supervisor, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 40 Pesos de las barras por
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unidad de longitud. El precio unitario deberd cubrir todos los costos por concepto de
suministro, transporte, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza,
colocacién vy fijacion del refuerzo necesario para terminar correctamente el trabajo, de
acuerdo con los planos y a la presente especificacion.

7.8.17. Emboquillado de Piedra e=0.20m
a. Descripcidn

La partida esta referida a la construccion de emboquillado, a la entrada y salida de las
alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de
cemento segun las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto.

b. Materiales
Piedra

Las piedras a utilizar en el emboquillado deberdn tener dimensiones tales, que la menor
dimension sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centimetros. Se
recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena
adherencia con el mortero, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin
fragmentar. No se utilizaran piedras intemperadas ni piedras fragiles. De preferencia las
piedras deberdn ser de forma prismatica, tener una cara plana como minimo, la cual serd
colocada en el lado del emboquillado. Las piedras que se utilicen deberdn estar limpias y
exentas de costras. Si sus superficies tienen cualquier materia extrafia que reduzca la
adherencia, se limpiaran o lavaran y seran rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las
materias extrafias no son removidas. Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas
de tres fuentes:

» Canteras
» Cortes y excavaciones para explanaciones y obras de arte
» Voladura de roca para explanaciones y obras de arte.

Mortero

El mortero a utilizar para el asentado y llenado de juntas de las piedras estara constituido
por cemento y arena, en una proporcién uno a tres (1:3), o de acuerdo a las indicaciones
del Supervisor de Calidad. Tanto el cemento como la arena deberdn cumplir con las
especificaciones para cemento y arena, incluidas en las partidas de concreto de las
presentes Especificaciones Técnicas.

c. Método de Ejecucién

El emboquillado se construird segun lo indicado en los planos del Proyecto, en su
ubicacién, dimensionamiento y demds caracteristicas. Cualquier modificacion debera ser
aprobada por el Supervisor de Calidad.

Preparacioén de la superficie
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Una vez terminada la excavacion y el relleno de espesor minimo 0.30 m, compactado al
95 % de su maxima densidad seca; y con autorizacion del Supervisor de Calidad se podra
colocar una plantilla de mortero; con la misma dosificacion de la que se utilizara en el
emboquillado, con o sin piedra en ella, con el espesor minimo necesario para obtener
una superficie uniforme de apoyo para el emboquillado.

Preparacién del mortero

El mortero, salvo indicacidon del supervisor de calidad, deberd hacerse a mano, mezclando
la arena y el cemento en un recipiente limpio o impermeable hasta que la mezcla
adquiera un color uniforme, a continuacion, se agregard la cantidad de agua necesaria
para formar una pasta trabajable. Si fuera necesario preparar mortero con mezcladora,
esta debera ser de la capacidad adecuada y sera previamente aprobada por el Supervisor
de Calidad. El mezclado se hara durante un minuto y medio (1 %) como minimo. No se
empleard morteros después de treinta (30) minutos de haberse incorporado el agua;
asimismo estd prohibido el retemplado del mortero con el fin de mejorarle la
trabajabilidad.

Colocacidn de piedras

Antes de asentar una piedra, ésta deberd humedecerse bien, lo mismo que la superficie
de apoyo o plantilla y las piedras sobre las que se coloque el mortero. Las piedras se
colocaran de manera de obtener el mejor amarre posible, sobre una cama de mortero
de 5 cm de espesor, acomodandolas de manera de llenar lo mejor posible los huecos
formados por las piedras contiguas. Las piedras deberdn colocarse de la mejor manera
que la mejor cara (plana) sea colocada en el lado visible del emboquillado. Las piedras se
asentaran teniendo cuidado de no aflojar las ya colocadas. Las juntas entre piedras se
llenardn completamente con mortero. Antes del endurecimiento del mortero, se deberd
enrasar la superficie del emboquillado. En caso de que una piedra se afloje o quede mal
asentada o se abra una de las juntas, dicha piedra debera ser retirada, asi como el
mortero del lecho y las juntas, volviendo a asentar con mortero nuevo, humedeciendo el
sitio del asiento. El emboquillado de taludes deberd hacerse comenzando por el pie del
mismo, con las piedras de mayores dimensiones; el asentado de piedras se hara de
manera analoga que, en el caso del asentado de ladrillos, colocando juntas de mortero
de 5 cm de espesor como minimo. Para el desarrollo de los trabajos de emboquillado no
serd necesario el uso de encofrados. Toda la superficie del emboquillado debera
mantenerse hiumeda, durante tres (3) dias, después de haberse terminado las juntas.

d. Control de Trabajos

Para dar por terminada la construccién de emboquillados se verificara el alineamiento,
taludes, elevacion, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el Proyecto y/o lo
ordenado por el Supervisor de Calidad, dentro de las tolerancias que se indican a
continuacion:

» Espesor del emboquillado + 4 cm
» Coronamiento al nivel de enrase + 3 cm
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» Salientes aisladas en caras visibles con respecto a la seccion del Proyecto + 4 cm

» Salientes aisladas en caras no visibles con respecto a la seccién del Proyecto +
10 cm

e. Unidad de medicidén y condicién de pago

La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m?). El
calculo del drea de emboquillado, para el pago, se obtendra dividiendo el volumen de
emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o
a las indicadas por el Supervisor de Calidad, entre los espesores indicados en el Proyecto.

El precio unitario, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, seleccidén, extraccion, carguio, limpieza y lavado de material pétreo,
descarga, almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de
colocacién en obra tanto para el mortero como para el material pétreo, perfilado y
compactado de la superficie de apoyo del emboquillado. No esta incluido en esta partida
la excavacion no clasificada y el relleno estructural, que se pagaran conforme a los
acapites 7.8.5y 7.8.7 de las presentes especificaciones.

7.8.18. Emboquillado de Piedra e=0.30m

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.17

7.8.19. Emboquillado de Piedra e=0.50m

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.17

7.8.20. Cama de Arena e=0.20m
a. Descripcién

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estara en contacto con
el fondo de la estructura.

b. Material

El material previsto para la cama de apoyo de la tuberia, serd tal que garantice la
estabilidad y el descanso uniforme de los tubos. De no contravenir con lo indicado en los

planos, los espesores y materiales de la cama de apoyo que deberan colocarse en el fondo
de la excavacién corresponden a:

Tabla N° 41. Granulometria del material

TAMIZ (MM) PORCENTAIJE QUE PASA
9,5mm (3/8”) 100
4,75 mm (N° 4) 95-100
2,36 mm (N° 8) 80-100
1,18 mm (N° 16) 50-85
600 mm (N° 30) 25-60

Pagina 120 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

fil

TAMIZ (MM) PORCENTAIE QUE PASA
300 mm (N° 50) 5-30
150 mm (N° 100) 0-10

El material indicado cumple con los requisitos para “agregado fino” conforme a la norma
NTP 400.037. Ademas, el material seleccionado deberd presentar un médulo de fineza
no menor a 2.3 ni mayor a 3.1

La cama de apoyo tendra un espesor de 200 mm, medida desde el fondo de la excavacion
hasta la parte mas baja del cuerpo de la tuberia.

En los casos en que, luego de efectuada la excavacion, se identifique la existencia de
arena como material natural y que cumpla con las caracteristicas indicadas en los
parrafos precedentes, no sera exigible la colocacion de la cama de arena con material de
préstamo.

El Supervisor de Calidad sera el responsable de verificar que los materiales cumplan con
las caracteristicas para esta especificacion técnica.

c. Proceso de colocacion

El fondo de excavacién debera encontrarse previamente nivelado y libre de particulas de
tamafios mayores, material organico o algun otro material deletéreo.

El material serd colocado directamente en una capa de espesor 200 mm vy serd
compactado hasta alcanzar una densidad uniforme no controlada.

Estos procesos podran ser ajustados segun las especificaciones particulares del fabricante
de tuberias.

d. Controles

Para la aceptacién de los materiales, el Postor adjudicado deberd llevar a cabo una
verificacion de la granulometria por cada lote de material o por cada 25 m3.

Las tolerancias topograficas se ajustaran a las requeridas para la instalacion de la tuberia.
e. Aceptacion de los trabajos

El Supervisor de Calidad dard por aceptado los trabajos siempre que los materiales
seleccionados para cama de arena, hayan pasado la verificacion del material colocado en
los lugares especificados en los planos, y ademas cumpla con las caracteristicas indicadas.

f. Unidad de medida y condicién de pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (m?). El pago se realizard por el drea de
material realmente conformado y aprobada en campo por el Supervisor de Calidad,
durante el periodo de valorizacién y conforme a lo definido en los planos de disefio. El
precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos, materiales
(explotacion en cantera) para la colocacion de la cama de la arena conforme a los planos
de disefio. No incluye el transporte del material hasta el punto de colocacion, el cual sera
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abonado conforme a lo indicado en las presentes especificaciones en los acapites 7.7.5y
7.7.6, correspondiente al Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1 km y
Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1 km

7.8.21. Tuberia HDPE Corrugada ¢=900mm (Suministro e Instalacion)
a. Descripcidn

Este trabajo consiste en la instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad (PAD o
HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con el Proyecto.

b. Materiales
Tuberia

Es una tuberia estructural con superficie interior lisa integrada y pared exterior
corrugada. El interior debe ser liso, circunferencialmente rodeado de costillas circulares
formadas simultdneamente en la fabricacion. Debe cumplir con la guia AASHTO,
clasificacién tipo “S”. Para los fines de drenaje, los tubos de PAD o HDPE deben cumplir
con los requerimientos de métodos de prueba, dimensiones y marcas encontradas en la
especificacion técnica del AASHTO M29.

Los tubos y sus piezas especiales deben ser fabricados con resina virgen de PAD o HDPE,
conforme a los requerimientos de la especificacion ASTM D3350. El valor minimo de
rigidez, segln la prueba de platos paralelos, hechos de acuerdo con la especificacién
ASTM D2412.

Calidad de los tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE)

Antes del inicio de los trabajos, el Postor adjudicado debera entregar al Supervisor de
Calidad un certificado del fabricante, donde indique el nombre y marca del producto y un
analisis tipico del mismo para la tuberia y para cada lote de materiales.

Ningun tubo serd aceptado, sino hasta que los certificados de calidad de fabrica hayan
sido recibidos y aprobados por el Supervisor de Calidad.

Inspeccién, muestreo y rechazo del material

El Supervisor de Calidad deberd inspeccionar el lote de materiales llegados a obra antes
de su ensamblaje.

Todas aquellas unidades que presenten deformaciones irrecuperables, fisuras,
guemaduras o defectos, seran rechazadas por el Supervisor.

¢. Equipos

Se requieren, basicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocacién
y ensamblaje, asi como los requeridos para la obtencion de materiales, transporte y
construccién de un material granular. Cuando el Proyecto requiera apuntalamiento de la
tuberia, se deberd disponer de “gatas” para dicha labor.
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d. Requerimientos de construccion
Preparacién del terreno y excavacion

La excavacion debera tener una amplitud tal, que su ancho total sea 2 veces el didmetro
del tubo, y se debe ejecutar en conformidad con los planosy con lo indicado en el acapite
7.8.5 Excavaciones no clasificada para estructuras.

Preparacién de la cama de asiento del tubo

Previa a la colocacion del material de base se deberd verificar las cotas de cimentacion,
asimismo, que el fondo de la excavacion se encuentre perfilado, compactado vy libre de
raices, piedras salientes, oquedades u otras irregularidades. El asiento del tubo serd
construido en capas con el espesor determinado en los planosy en el acapite 7.8.20 Cama
de Arena e=0.20m, a todo el ancho de la excavacion. Esta capa de material granular sera
colocada sobre cualquier tipo de suelo de fundacion, con excepcién de suelos de baja
capacidad portante o rocosos, en cuyo caso el espesor sera de hasta 0.30 m. Cualquier
reemplazo de material por debajo del nivel de 0.30 m, para efectos de mejoramiento, no
forma parte del material de la cama de asiento.

Armado y colocacién de tuberia

La tuberia de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE) serd ensamblada en su
emplazamiento final, siguiendo las instrucciones de ensamblaje del Manual de Carreteras
“Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG — 2013) Revisada vy
Corregida a junio 2013.

Los tubos seradn colocados en las zanjas mediante un sistema seguro que evite dafios y
ensamblados en la misma zanja. El transporte y manipuleo de la tuberia se realizara de
manera que no se abollen o rompan y en ningln caso se permitird el arrastre sobre el
suelo.

La tuberia se colocard cuidadosamente sobre el material de base o asiento, siguiendo el
alineamiento indicado por 2 estacas en linea, cuya colocacion serd aprobada por el
Supervisor de Calidad; de igual manera verificard y dara su conformidad a las cotas de
cimentacion. Todo tubo de Polietileno de Alta Densidad (PAD o HDPE) mal alineado,
indebidamente asentado o dafiado en su colocacién, sera rechazado y reemplazado por
tuberia nueva a costo del Postor adjudicado.

Colocacion del relleno alrededor de la estructura

El material de relleno deberd cumplir con las especificaciones indicadas en el acdpite
7.8.7 Relleno Estructural del presente documento.

La colocacién del relleno a los costados de la tuberia se realizard en capas alternadas de
0.15 m a ambos lados de la tuberia, para permitir un buen apisonamiento. El relleno se
colocara en forma simétrica conservando siempre la misma altura en ambos lados de la
tuberia. Se deberd tener especial cuidado en la colocacion y compactacion de las
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El relleno deberd compactarse hasta alcanzar una densidad mayor al 95% de la Mdxima
Densidad Seca- M.D.S. del Préctor Modificado y en el caso que el relleno se vaya a
construir hasta el nivel de subrasante de un vial, los 0.30 m superiores del relleno seran
compactados a una densidad minima del 100% de la M.D.S. El equipo de compactacién
serd mecanico, pudiendo ser: apisonadores mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios.

La eleccion del equipo dependera de las condiciones existentes en el lugar y se deberd
evitar que el equipo golpee la estructura. No sera aceptable la compactacién del relleno
por medio de anegacién o chorros de agua.

La altura de relleno minimo desde la clave de la tuberia hasta el nivel de la subrasante
serd de 0.30m o el especificado por el fabricante para las condiciones de servicio del
plataformado.

Proteccidn de la estructura durante la construccion

No se deberd permitir la imposicion de cargas concentradas fijas o mdviles muy
superiores a las que soportaria la estructura. Por lo que el equipo y vehiculos pesados no
deberan circular sobre la estructura antes que la altura de relleno minima sobre la misma
sea de 0.30 m. En caso del paso de equipo muy pesado se debera proteger la estructura
colocando material adicional encima del relleno. No forman parte del relleno estructural
los materiales colocados con el fin de dar protecciéon a la estructura para el
mantenimiento del transito por lo que no seran reconocidos como tales.

Limpieza

Terminados los trabajos, el Postor adjudicado debera limpiar la zona de las obras y retirar
los materiales sobrantes, transportarlos y disponerlos en los DME autorizados.

e. Aceptacion de los trabajos
Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor de Calidad efectuard los siguientes
controles principales:

» Verificar que el Postor adjudicado emplee el equipo aprobado y comprobar su
estado de funcionamiento.

» Comprobar que los tubos y demas materiales y mezclas por utilizar cumplan los
requisitos de la presente especificacién.

Y

Supervisar la correcta aplicacién del método de trabajo aprobado.

» Verificar que el alineamiento y pendiente de la tuberia estén de acuerdo con los
requerimientos de los planos.

» Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Postor

adjudicado.
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Marcas

No se aceptard ningun tubo, sin marca o identificacién, esta podra ser un sello en cada
seccion que indique:

» Nombre de fabricante del tubo

» Marca de tubo PAD

» Diametro

» Norma ASTM o AASHTO que cumple
» Certificado de Calidad del Producto

Las marcas de identificacién deberan ser colocadas por el fabricante de tal manera, que
aparezcan en la parte exterior de cada tubo.

Calidad de la tuberia
Constituiran causal de rechazo de los tubos, los siguientes defectos:

» Traslapes desiguales

Forma defectuosa

Variacién de la linea recta central
Bordes dafiados

YV VYV VY

Marcas ilegibles
» Abolladuras, fisuras o roturas.

La tuberia debera satisfacer los requisitos de todas las pruebas de calidad mencionadas
en el item de Materiales incluidas para estas partidas en las presentes especificaciones.

Tamafio y variacidon permisibles

La longitud especificada de la tuberia sera la longitud neta del tubo terminado, la cual no
incluye cualquier material para darle acabado al tubo.

f. Unidad de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida serd el metro lineal (m), de tuberia de Polietileno de Alta Densidad
(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificacion y
la aprobacién del Supervisor de Calidad. La medida se hara entre las caras exteriores de
los extremos de la tuberia o los cabezales, segun el caso, a lo largo del eje longitudinal y
siguiendo la pendiente de la tuberia. No se medira, para efectos de pago, ninguna

longitud de tuberia colocada por fuera de los limites aprobados por el Supervisor de
Calidad.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e
instalacién de las tuberias; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; las conexiones
a cabezales, cajas de entraday aletas; la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos
al término de los mismos incluyendo el transporte y adecuada disposicion de los
materiales sobrantes.
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La excavacion, relleno y cama de asiento se pagaran de acuerdo a lo establecido en los
acapites 7.8.5 Excavaciones no clasificada para estructuras, 7.8.7 Relleno estructural y
7.8.20 Cama de arena e=0.20m del presente documento.

7.8.22. Tuberia HDPE Corrugada ¢=1200mm (Suministro e Instalacién)

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.21

7.8.23. Compuertas Charnela 900mm (Suministro e Instalacién)
a. Descripcion

En este ftem se incluyen las clapetas de drenaje tipo “flap” que forman parte del
Proyecto. Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos
correspondientes.

Las clapetas de drenaje antirretorno tipo flap aseguran el flujo de agua en una direccién
y se oponen a su retorno en sentido inverso. Se instalan a la salida de canalizaciones
cuando los emisarios que reciben sus aguas pueden sufrir crecidas o estar sometidos a
fendmenos de marea.

El cierre debera ser metal-metal, mecanizando tanto la parte fija como la parte movil. La
ausencia de sellos de goma garantiza la durabilidad del equipo e impide sobreesfuerzos
no considerados en la apertura.

b. Estructura de la clapeta

Las clapetas antirretorno de drenaje tipo flap aqui descriptas estan constituidas por:

» Parte fija embebida en el hormigdn tipo pasamuro, con anillo de transmisiéon de
esfuerzos al muro de hormigdn. Los soportes de los brazos, con los casquillos de
giro perfectamente alineados seran suficientemente robustos para evitar
deformaciones que impidan o perjudiquen la maniobra. La arista donde asiente
la parte movil debera ir mecanizada para asegurar la estanqueidad metal- metal.

Para la fijacion provisional de las piezas fijas a la obra de hormigdn, hasta que el
conjunto sea hormigonado en segunda etapa, se utilizardn anclajes mecdanicos
de expansion (acufiados) galvanizados de marca comercial HILTI o equivalente.
Estos anclajes deben garantizar que el equipo no sufre, una vez fijado en su
correcta posicion, ningun tipo de movimiento durante las fases posteriores de
ferrallado, encofrado y vertido del hormigdn de segunda etapa. En caso de ser
necesario soldar algin soporte en obra, se soldara exclusivamente al anillo
exterior del pasamuro, nunca en la virola, puesto que dafiara el tratamiento
superficial interior o contaminara el acero inoxidable.

Se respetaran las recomendaciones de instalacion del fabricante de los anclajes,
en especial en lo que se refiere a la distancia a borde de muro, profundidad del
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Es en esta etapa de montaje en la que se ha de prestar especial atencién a que
el equipo quede perfectamente aplomado y nivelados los ejes de giro.

» Parte movil: El tablero esta formado por un fondo bombeado que garantiza, con
una estructura ligera, la resistencia a presiones de hasta 10 mca. El tablero tendra
soldado en la parte inferior un cancamo para poder realizar una apertura manual
para labores de mantenimiento del equipo o de la tuberia.

La estanqueidad se consigue mediante el mecanizado de todo el perimetro de la
clapeta y de la parte fija. Al ser un cierre metal-metal, no existe riesgo de
deterioro de la junta de estanqueidad frente periodos largos sin uso, que pudiera
ocasionar bien falta de estanqueidad, bien una resistencia extra a la apertura.

Las superficies mecanizadas no deben ir con tratamiento anticorrosivo, porque
el espesor del mismo alteraria el contacto entre parte fija y parte movil. Por lo
tanto, las partes a mecanizar seran de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 si el
ambiente es agresivo)

El tablero incorpora la segunda articulacién y un mecanismo de tope del giro para
impedir el vuelteo completo de la clapeta.

» Sistema de articulaciones: Para el correcto funcionamiento de una clapeta
antirretorno tipo flap, es necesaria una accion de doble bisagra. El eje de giro
superior hace la funcion principal de separar la parte movil de la parte fija cuando
el empuje del agua del lado de la tuberia es superior al empuje de la descarga.
Sin embargo, se requiere flexibilidad en los puntos de pivote inferiores para
asegurar el ajuste de la compuerta contra el asiento. La accion de la bisagra
inferior debe ser limitada, pues de lo contrario, la compuerta puede girar
completamente sobre si misma y encajarse en la abertura del asiento de la
compuerta, inutilizando la compuerta.

Esta doble articulacion debera ser libre de mantenimiento por casquillos de
bronce autolubricados ASTM B-438 Grado 1 Clase A Tipo Il y ejes de acero
inoxidable AISI 304 (316 si el entorno es agresivo) con el ajuste (tolerancia de
mecanizado) adecuado.

c. Funcionamiento hidraulico

La clapeta debera ser capaz de abrir con una carga minima aguas arriba de un 2% del
didmetro nominal y la pérdida de carga no podra superar un 3% del diametro nominal en
ningun punto de la curva de descarga, comparando a una situacion de vertido sin clapeta.
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d. Fabricacidon

Para todas las clapetas incluidas en este proyecto, se deberdn respetar los siguientes
lineamientos:

» Disefo definitivo

El disefio definitivo de los elementos a instalar debera ser verificado por medio de un
analisis estructural para estimar las tensiones y deformaciones de las distintas piezas
gue conforman el equipo bajo las solicitaciones maximas del proyecto.

Todos los célculos y planos dimensionales de los equipos deberan ser aprobados por
la Supervision de Calidad de obra antes de comenzar la fabricacion de estos.

Ademas, se debera garantizar el correcto funcionamiento hidrdulico en lo que se
refiere a la carga minima a la apertura, pérdida de carga y estanqueidad metal-metal.

» Construccion

Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material en el taller, seran
ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras seran realizadas por soldadores
calificados en los procedimientos certificados de soldadura que se utilicen,
cumpliendo en todo con la Norma AWS D1.1.

Todos los materiales para emplearse en la fabricacion deberdn ser nuevos vy libres de
corrosion. Se rechazard todo material que no cumpla con esta condicion, aunque
haya sido ya elaborado. El proceso de laminacion serd preferentemente en frio. Se
deberan eliminar las posibles rebabas en los productos laminados, asi como las
posibles marcas en relieve que hubiera sobre las superficies de estos.
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Las piezas que se unan entre si respetaran las tolerancias de disefio de manera tal
que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de
contacto.

Las piezas no deberdn presentar fisuras ni alabeos. Las piezas no presentaran dafios
superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Si se cortan los productos
laminados mediante oxicorte o cizalla, deberd hacerse con precisién y limpieza en el
corte. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con mas de 30 mm, quitar
mecanicamente el material endurecido en el oxicorte.

Todas las soldaduras serdn por arco, de cordén continuo. Para vincular dos sectores
de perfiles o chapas, se deberd efectuar el biselado (4592) de cada uno de los
elementos a soldar. Se usara procedimiento de soldadura GTAW + FCAW siendo el
material de aporte E 70S-3 + E 71T-1. Se presentaran al Supervisor de Calidad los
procedimientos de soldadura que se vayan a emplear, asi como los certificados de
cualificacion de los soldadores. Se prestard especial atencion a la soldadura de acero
al carbono con acero inoxidable.

El mecanizado del perimetro de cierre, tanto de la parte fija como de la parte movil,
deberd efectuarse después de acabada las soldaduras, para no provocar
deformaciones posteriores.

No esta permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Se realizard un control por
tintas penetrantes al 100% de las soldaduras consideradas estructurales,
emitiéndose un informe al respecto con documentacién grafica de los resultados.

Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie seran realizadas con
cordon continuo incluso en los cantos de perfiles.

En las zonas a empotrar en el hormigdn podran realizarse soldaduras por costuras o
puntos. Para las piezas de acero inoxidable que no deban garantizar estanqueidad,
podra ejecutarse soldadura por costuras o puntos.

En la construcciéon y soldadura no deberan quedar angulos vivos que puedan producir
el quiebre de la pintura. Se achaflanaran las esquinas para evitar lesiones de las
personas que manipulen los equipos.

Se eliminardn las rebabas formadas en los bordes de los taladros y otros elementos
que puedan ocasionar lesiones a las personas que estén manipulando los equipos.

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. El
Supervisor de Calidad debera tener libre acceso al taller de fabricacion de las
estructuras metdlicas durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los
materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir
a ensayos cuando se requiera. Alternativamente se podra solicitar acceso a visionar
camaras de vigilancia del taller, sin que se puedan grabar imagenes.
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El Supervisor de Calidad acordara con el Fabricante a que ensayos desea asistir. Si
durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o
procedimientos deficientes, el Fabricante sera el responsable y encargado de corregir
tal anormalidad, sin costo adicional. El Supervisor de Calidad podrd requerir la
ejecucion de ensayos y pruebas de Ensayos No Destructivos de soldaduras
(Radiografia, Ultrasonidos...), ensayos de traccion de pintura, etc. Cualquier
inspeccion realizada, no libera al Proveedor de la responsabilidad de efectuar su
provisién de acuerdo a las Normas y Especificaciones.

» Esquema de proteccion superficial

Los equipos seran fabricados en acero al carbono, salvo las superficies a ser
mecanizadas, que seran de acero inoxidable. En aquellos casos en que el ambiente
sea especialmente agresivo (contacto con agua de mar, aguas residuales, con
sustancias quimicas corrosivas disueltas, el equipo sera fabricado integramente en
acero inoxidable AISI 316.

Las compuertas y demas componentes metalicos fabricados en acero al carbono
deberan ser granallados y pintados en locales cerrados (no sera vélido arenary pintar
en condiciones de intemperie) y acondicionados a tareas generales de granallado vy
pintura. En caso de que sea requerida alguna pequefia eliminacién de defectos en
obra, ésta se hara previa instalacion de “carpas” que permitan crear el microclima
necesario para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las especificaciones,
especialmente en lo que se refiere a temperatura (ambiente y substrato), humedad
relativa y punto de rocio.

Las tareas de pintura se ejecutaran en ambientes libres de polvo y/o contaminantes
respetando el esquema de pintura y los materiales indicado en los planos
constructivos.

Por defecto, las superficies a quedar en contacto con el hormigdén no llevan
tratamiento anticorrosivo de ningun tipo. De este modo se favorece la calidad de
adherencia de estas piezas con el hormigdn. Asi mismo facilitan el montaje y la
definicién de la zona a hormigonar (segun el calculo estructural de la compuerta). Si
el tiempo transcurrido desde la fabricacidn a la instalacion es superior a tres meses,
se aplicard una capa de pintura antioxido.

En todos los casos se deberdn respetar las capas, espesores, diluyentes, diametro de
boquilla, presiéon en boquilla, indicados en el esquema de pintura.

El esquema de proteccion para el exterior e interior de las estructuras a proveer
considera:

e Limpieza con solventes para la eliminacion de toda traza de grasa o aceite
e Granallado a metal casi blanco SSPC-SP10 Grado Sa2 1/2, dejando un mordiente
segun perfil
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e Recubrimiento 1: La preparacion antes descrita, permite una excelente
adherencia de la capa de proteccién, que se realiza inmediatamente después del
chorreado, por proyeccién de pinturas ricas en zinc tipo ZINCRICH EPOXI, con
pistola tipo air-less hasta la obtencién de un espesor de 60 micras.

e Recubrimiento 2: Curada la base zinc, se realiza lijado fino y soplado de todas las
superficies, de modo de mejorar la adherencia con la capa a aplicar. Después de
haber efectuado la preparacion descrita anteriormente, aplicar sobre las mismas
superficies: dos capas de pintura EPOXI BITUMINOSO tipo TAR AA o similar, seguin
normal IRAM 1197, con un espesor minimo de 150 micras de espesor seco cada
unay el intervalo de aplicacién entre capas sera de 16 horas como minimo.

e Espesor total de capa seca EPS: min 360 um

e El periodo de curado y puesta en servicio no debera ser inferior a los siete (7)
dias.

e En el caso de piezas fabricadas en acero inoxidable se seguird el siguiente
procedimiento:

- Limpieza para la eliminacion de toda traza de grasa o aceite
- Aplicacion de decapante, con limpieza posterior
- Aplicacion de pasivante, con limpieza posterior
- En todo el proceso se respetaran los tiempos de actuacién del producto
sobre las piezas antes de proceder a la limpieza
. Limpieza superficial

Todos los elementos de acero de la estructura serdn limpiados de herrumbre,
costras flojas, polvo, barro, grasa y cualquier otra sustancia extrafia, incluyendo
escoria de soldadura, previo a la etapa de pintado. Las grasas y aceites seran
eliminados por medio de desengrasantes quimicos (tetracloruro de carbono) de
caracteristicas antinflamables y antitoxica.

Il.  Granallado
El proceso de granallado sera el siguiente:

Se utilizard como medio abrasivo granalla metélica normalizada para lograr la
limpieza de la zona y un correcto perfil de rugosidad para la aplicacién de los
tratamientos posteriores.

El grado de limpieza sera "Sa 2 1/2". No se admitirda granalla que no esté
completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 102 Cy la humedad relativa
del ambiente no mayor de 50%. Se deberdn construir cdmaras en obra para lograr
estos valores en el caso de no poder realizar los trabajos en taller.

El dngulo de impacto, con respecto a la superficie a granallar deberad estar
comprendido entre 702y 902.
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La linea del equipo de granallado debera contener obligatoriamente un filtro
trampa de humedad.

El tiempo maximo que deberd transcurrir entre la operacién de granallado vy la
colocacion de la primera mano de pintura anticorrosiva no debera superar 60
minutos. Previamente al pintado, deberd limpiarse la superficie granallada con el
objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al granallado, deberdn recibir este tratamiento como se ha
indicado anteriormente.

El Postor adjudicado deberd tomar las medidas necesarias a los efectos de que el
granallado de los sistemas hidromecdnicos ya sea en obra o en taller no
contaminen aquellas partes que estén en proceso de pintura o en periodo de
secado y/o curado.

El no-cumplimiento de lo indicado, determinard que el Supervisor de Calidad
paralice los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

1. Esquema de pintura

En relacion con los materiales de fabricacién y al tratamiento superficial
anticorrosivo a aplicar, en el caso de acero al carbono, serd acorde a las
condiciones de funcionamiento. Se prestara especial atencién a aquellos equipos
que puedan entrar en contacto con agua de mar o bien que estén en contacto
con aguas residuales o con alto contenido en sales y otros agentes corrosivos.

El procedimiento para aplicar el esquema de pintura serd el siguiente:

Se aplicard sobre el metal base un fondo a base de pintura epoxidica
anticorrosivo Zinc-Rich - Epoxi, de marca reconocida y bajo norma IRAM.

Se debera obtener un espesor minimo de sesenta (60) micrones en estado seco.
El tiempo que debera transcurrir entre cada mano de pintura serd estrictamente
el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.

Al momento de la ejecucion de los trabajos, los parametros de temperatura,
humedad, punto de rocio, deberan encontrarse dentro de los recomendados por
el fabricante de pinturas.

Posteriormente, se aplicard una terminacion a base de pintura Epoxi-Bituminosa
norma IRAM. 1197 de marca reconocida y el espesor final en seco debera ser
como minimo de 300 micrones a aplicar en dos capas y segun las
recomendaciones del fabricante de la pintura. El esquema completo sera
entonces de 360 micrones de pelicula seca.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuard a las veinticuatro (24) horas de
aplicada la mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso
serd estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.
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Para la preparacion de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones
del fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio no debera ser inferior a
los siete (7) dias.

Para la aplicacién de la pintura, se utilizara el exclusivamente sistema Air-Less
(soplete sin aire). Para cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de
buena calidad. No se aceptaran gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc.

El Postor adjudicado deberd entregar a la inspeccidon de obra todos los elementos
de control y medicion que resulten convenientes para determinar la calidad de
los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El
proveedor de los equipos debera emitir un informe con los protocolos de ensayos
y mediciones, con documentacion grafica, ademds de realizar al menos un
ensayo de traccion (adherencia de la pintura) por cada lote de equipos.

Debera entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas y
garantias de las pinturas emitidas por el fabricante

» Embalaje para transporte

Las estructuras metaélicas o elementos de acero se protegeran de dafios que pudieran
causarse durante el transporte o traslado. Las piezas pequefias se empacaran de
forma tal que se prevengan dafios y se facilite la descarga.

Todos los empaques deberan respetar las dimensiones y pesos maximos permitidos
para medios de transporte de comercio internacional e iran debidamente
identificados para facilitar el chequeo con el Packing List.

e. Montaje
» Instalacién mecanica
Las clapetas de drenaje tipo flap pueden ser fabricadas bajo dos formas basicas:
l. Con brida de espera colocada en el extremo de la conduccién.

Hay que especificar que el suministro incluya la junta y la tornilleria para embridar,
asi como la calidad de éstos. La brida de espera debe ser conforme a la norma DIN-
2576 o EN 1092-1 del didmetro correspondiente y PN-10. Debera estar
perfectamente aplomada y nivelada con taladros fuera de eje. La ventaja de esta
solucién es que puede ser desmontada integramente para poder hacer, cuando por
el paso del tiempo se aconseje, un mantenimiento mas exhaustivo en taller, como un
tratamiento anticorrosivo completo, mecanizado del perfil de cierre, etc. El
inconveniente es que es mas susceptible de hurto y un mayor coste.

Il Con boca para empotrar en el concreto.

Llevara soldada un aro para transmitir los esfuerzos al muro de concreto. La ventaja
de esta solucion es un menor coste tanto del equipo como del montaje y que al
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quedar embebida es mas dificil que sea robada. El inconveniente es que a la parte fija
embebida en el hormigdn, sélo se le puede hacer mantenimiento in situ.

Se prefiere esta opcion de montaje, puesto que el proveedor del equipo asume la
total responsabilidad de su instalacion. En la opcién de montaje con brida, puede
suceder que la brida de espera no quede instalada en las condiciones requeridas y
luego la clapeta, al quedar supeditada su instalacion a la posicion de esta brida, no
funcione correctamente.

El peso aproximado de las clapetas flap, en su versidon para empotrar, es el siguiente:

» DN-600 (0,283 m?): 60 kg

» DN-900 (0,636 m?): 170 kg
» DN-1200 (1,131 m?): 260 kg
» DN-1500 (1,767 m?): 600 kg

El proveedor de los equipos serad responsable de la descarga y clasificacion de los
materiales en la obra o en su defecto de facilitar los correspondientes manuales y
planos de manipulacion detallados, con documentacion grafica, para realizar estas
tareas sin riesgo para los operarios ni para los equipos.

Se colocaran siempre los materiales sobre soportes de madera que eviten el contacto
con la tierray el dafio de las piezas.

Previo al inicio del montaje, se verificard en obra las dimensiones de la obra civil y de
las esperas de ferralla existentes, informando al Postor adjudicado sobre cualquier
anomalia. El montaje se deberd regir por los niveles, cotas, ejes y tolerancias
definidas en la documentacién y en las normas y especificaciones aplicables. Para
eventuales modificaciones de estructuras fabricadas por terceros que deban
efectuarse en obra seran autorizadas por el Supervisor de Calidad.

Para el montaje no se permitird el uso de herramientas que puedan dafiar los
componentes estructurales y/o su pintura. Sélo se podra realizar soldadura en el
anillo pasamuro de la virola de la parte fija a embeber en el hormigdn de segunda
fase.

El par de apriete en los bulones de alta resistencia se hard mediante llave
dinamomeétrica calibrada segun AISC.

Se colocardn las arandelas bajo el elemento, tuerca o cabeza, sobre el cual se realice
el apriete. Cuando el angulo formado por las superficies bajo cabeza y/o tuerca
supere los 5 grados, se utilizardn arandelas cufias (una o dos si ambas caras son
inclinadas).

Se aplicard un adhesivo anaerdbico de alta resistencia tipo LOCTITE 262 o
equivalente, para trabar las roscas, de tal forma que para destrabarlas haga falta
emplear calor. Esto, ademas de garantizar que no se van a aflojar las tuercas, dificulta
el posible hurto de la parte movil.
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Durante el montaje se podran proveer apuntalamientos temporarios que aseguren
que la estructura esté a plomo y debidamente alineada durante el montaje. Los
arriostramientos indicados en los planos son los requeridos para la estructura
terminada y no deben ser interpretados como adecuados para las diferentes etapas
de la construccion. Se deberan proveer todos los equipos, mano de obra, pinturay
consumibles que sean necesarios para la correcta y completa ejecucién de los
trabajos.

Las uniones abulonadas se deberan realizar con Bulones de cabeza hexagonal
galvanizado ASTM A-325, Arandelas galvanizadas ASTM D-436 y Tuercas hexagonales
galvanizadas ASTM A-563.

Para proveer continuidad estructural entre las estructuras de hormigon existentes y
las que se materializan en el presente proyecto, serd necesario efectuar en obra una
serie de anclajes. Estos elementos son fundamentales para asegurar el
comportamiento de la estructura como un conjunto y garantizar que el equipo no
sufre, una vez fijado en su correcta posicidon, ningln tipo de movimiento durante las
fases posteriores de ferrallado, encofrado y vertido del hormigdn de segunda etapa.
En caso de ser necesario soldar alglin soporte en obra, se soldard exclusivamente al
anillo exterior del pasamuro, nunca en la virola, puesto que dafiara el tratamiento
superficial interior o contaminara el acero inoxidable.

Se empleardn para ello anclajes mecdanicos acufiados de expansién tipo HILTI HSA
M10x100 o equivalentes. El personal que realice el montaje deberd estar
debidamente calificado, con conocimientos del producto y segun las especificaciones
del fabricante en cuanto profundidad minima de taladro, distancia entre taladros,
distancia a borde de hormigdn, par de apriete.

En caso de que el sustrato de hormigodn presente fisuras, se recomendara el uso de
anclajes quimicos tipo HILTI RE-500 3V o similar. La longitud de anclajes se indicara
en planos, o en su defecto, con un minimo de 20 diametros de la barra.

La instalacién de los anclajes quimicos debera realizarse con personal debidamente
calificado, con conocimientos del producto y segin las especificaciones del
Fabricante en cuanto al tiempo maximo de utilizacion y tiempo de mezclado, a fin de
asegurar la correcta ejecucién

La preparacion de la superficie de las barras de acero a anclar se efectuara de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante del adhesivo, en todo caso se deberd realizar
una limpieza prolija de la barra a anclar, eliminando aceites, polvo, impurezas y
laminas de 6xido mediante un escobillado prolijo.

La perforacién se ejecutard de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y se
deberd sopletear y tapar hasta colocar el anclaje. La perforacién se ejecutard
mediante martillo electrohidraulico de roto percusion.
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La temperatura de colocacién, al igual que las condiciones ambientales deberan
cumplir con las recomendaciones del fabricante. En todo caso la temperatura
ambiente no deberia ser inferior a 5°Cdurante la colocacion. Igualmente, la
temperatura de la superficie donde se colocard el anclaje deberd estar dentro del
rango definido por el fabricante.

Se deberdn marcar en el hormigdn existente la posicién de las barras de acero que
se anclaran, luego se realizaran las perforaciones con las brocas y didmetros
indicados, se procederd a la limpieza de los agujeros mediante aire a presion, se
colocara la resina epoxi (Hilti RE-500 o similar) con la pistola mezcladora de aplicaciéon
y en la cantidad especificada en los planos constructivos o segin especificacion del
fabricante, finalmente se posicionaran en el interior de los agujeros las armaduras
correspondientes. Es fundamental respetar los tiempos de fraguado vy
endurecimiento de la resina para proceder con las siguientes tareas de armado.

f. Unidad de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizard por las compuertas
realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por el
Supervisor de Calidad durante el periodo de valorizacién. El precio unitario debera cubrir
todos los costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por
concepto de suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijacion, terminacion y
verificacion del correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos 'y
a la presente especificacion.

7.8.24. Compuertas Charnela 1200mm (Suministro e Instalacion)

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.23

7.8.25. Sello en Juntas
a. Descripcién

El ancho de la junta debe estar disefiado para adaptarse al movimiento de la junta
requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho dela junta debe ser > 10
mm y < 40 mm. Se deberd usar un sello eldstico adecuado para las condiciones de
exposicion, mantener una relacion de ancho a profundidad de 1: 0.8.

b. Método de instalacién

Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada vy
particulas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecanicos con:

» Escobilla de cerdas de acero.

Amoladora.

Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia.
Instalacién de material de respaldo para juntas tipo Backer rod

YV V V V

Aplicacion de imprimante
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» Sello elastico para juntas

Si la junta contiene un sellante antiguo, éste debe ser removido, asi como cualquier otro
material extrafio y luego limpiar la superficie del substrato mediante métodos mecanicos.
La superficie debe estar libre de escarcha. Instalar el cordon de espuma (material de
respaldo), aplique el imprimante tipo Sika® Primer-429 PE en temperaturas mayores a
4°C. vy finalmente el Sello eldstico para juntas. Seguir las recomendaciones vy
especificaciones del fabricante de Sello Eldstico.

c. Unidad de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizard conforme a la longitud
real de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificacion,
aprobada por el Supervisor de Calidad, en el periodo de cada valorizacién. El precio
unitario incluye todos los costos de mano de obras, materiales, equipos, herramientas
manuales y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las presentes
Especificaciones Técnicas.

7.8.26. Waterstop (Anillos de Estanqueidad)
a. Descripcion

El WaterStop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cdmaras, es un sello conveniente
que se instala en terreno y que impide la infiltracién y exfiltracion de agua en las
conexiones entre tubos ADS y estructuras de concreto. El anillo cumple con los requisitos
de desempefio especificados en la norma ASTM C 923, Especificacion Estandar para
Conectores Elasticos entre Camaras de Hormigdn Armado, Tubos y Ramales. Cuando el
WATERSTOP GASKET ADS se une a la cdmara mediante mortero, se convierte en una
parte monolitica de ésta.

b. Materiales

Al seleccionar estructuras de concreto, se recomienda utilizar la siguiente tabla para
determinar el didmetro minimo de la perforacion requerida para instalar adecuadamente
el WATERSTOP GASKET ADS:

Tabla N° 42, Didmetro de perforacién para instalar el Waterstop

Didmetro Minimo » "
., Didmetro Minimo entre la cota
Didmetro recomendado para ) ,
. » exterior de la tuberia y la cota
Nominal perforacién en la Estructura .
interior de la estructura
de concreto

300 mm (12”) 495 mm (19.5”) 94 mm (3.7")
375 mm (15”) 584 mm (23”) 102 mm (4”)
450 mm (18”) 673 mm (26.5”) 107 mm (4.2”)
600 mm (24”) 845 mm (33.25”) 114 mm (4.5”)
750 mm (30”) 1029 mm (40.5”) 132 mm (5.2”)
900 mm (36”) 1194 mm (47”) 140 mm (5.5”)
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1000 mm (40”) 1346 mm (53”) 146 mm (5.75”)
1200 mm (48”) 1500 mm (59”) 146 mm (5.75”)
1500 mm (60”) 1829 mm (72”) 163 mm (6.4”)

El WATERSTOP GASKET ADS tiene por objeto proporcionar un sellado hermético al agua
entre la tuberia ADS N-12 vy estructuras de concreto. Este anillo esta disponible para
tuberias de didmetro 12" a 60°".

DETALLE DU CONE X900

EBIRUCTUNA DE
4 - CONCRETO
4 ¢
- “
2l
W’Jm « OOAMEONENTR
EMRERNO DE GROUTNG

N0 CONTRASL

W56 TORMILOS SENTRADD
OF LA ASRATALERA

SITUNRSE
A TR0 BLUNG DEL GO

c. Método de construcciéon

- Limpiar cuidadosamente 30cm el tubo en el extremo de insercién.

- Acomodar el WATERSTOP GASKET ADS de modo que el guia central quede en el
valle de la corruga.

- Poner las abrazaderas de sujecion de acero inoxidable en las hendiduras
existentes a cada lado del guia central. Asegurar que ambas abrazaderas queden
sobre la cresta de las corrugaciones.

- Situar los tornillos de la abrazadera a 1802 entre si. Empleando una llave o
destornillador apretar gradualmente ambos tornillos hasta que queden firmes.
No apretar en exceso.

- Aplicar un buen agente de unién (lechada o mortero) en la abertura de la
estructura de concreto.

- Insertar la tuberia en la abertura de la estructura de concreto. Asegurar que el
anillo ADS esté situado completamente en el espesor de pared de la estructura.
Cuando se utilice en obra mortero de unién, aplicar y compactar una mezcla no
contraible alrededor del WaterStop Gasket, entre el tubo y la pared de la
estructura, cuidando de rellenar los vacios. Asegurar que el anillo ADS no quede
en contacto directo con las paredes de la estructura. Cuando se utilice vaciado
de hormigon in situ, emplear mezcla de concreto lo suficientemente fluida como
para envolver completamente el anillo y contorno de la tuberia ADS. Vibrar
enérgicamente alrededor de la tuberia y anillo ADS, para lograr una
compactacion completa y liberar cualquier indicio de aire atrapado.

- Asegurar que el hormigdén o mortero esté totalmente curado antes de realizar
ensayos o de colocar el relleno. Si estd contemplado realizar pruebas al sistema,
éstas deberan llevarse a cabo antes de la colocacion del relleno alrededor de la
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estructura, siguiendo todas las recomendaciones y requisitos del organismo que
ejecutar las pruebas. Sellar cualquier orificio de ventilacion que exista en la
tuberia N-12, antes de la prueba.

- Colocar el relleno de la tuberia segun las recomendaciones de drenaje sanitario
y alcantarillado.

d. Unidad de medicién y condicidn de pago

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizara por el nimero de uniones
realmente colocadas segln lo indiquen los planos, aprobado por el Supervisor de Calidad
en cada periodo de valorizacién. El precio unitario incluye el costo de mano de obra,
materiales (suministro y transporte), equipo y herramientas manuales necesaria para la
correcta ejecucién de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes
especificaciones.

7.8.27. Pintura Bituminosa
a. Descripcion

Se incluye en este articulo la impermeabilizacidn de las siguientes partes de la obra: Todos
los trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras
verticales y horizontales en contacto con el terreno.

b. Materiales

Para la impermeabilizacion se empleard una pintura bituminosa que tenga garantizada
su utilidad, y que obtenga la aprobacién previa del Supervisor de Calidad, pudiéndose
utilizar un imprimante asfaltico de alto poder adhesivo; después del secado de este
producto se aplicard una pintura asfaltica que contenga productos adhesivos vy
plastificantes que no sean emulsion ni contengan alquitranes.

c. Método de construccion

Limpiar con cepillo u otras herramientas adicionales la superficie a proteger de modo de
obtener una superficie limpia de grasas, polvo u otros materiales extrafios dejandola
limpia y seca.

La pintura se aplicara con brocha o rodillo, en dos capas de no menos de cuatro décimas
de milimetro de espesor (0,4 mm), cada una. Se evitard su aplicacién cuando la
temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados. El intervalo entre la
aplicacion de cada capa dependera de la temperatura ambiente, con un minimo de dos
dias. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede ser necesaria la
aplicacion de una capa de imprimacion, utilizando el mismo producto diluido en agua.

Debera utilizarse proteccion contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al extendido final.
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d. Unidad de medicidén y condicién de pago

La unidad de medida es por metros cuadrados (m?). El pago se realizard por el drea
correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Supervisor de
Calidad, en cada periodo de valorizacion. El precio unitario incluye el costo de mano de
obra, materiales, equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta ejecucién
de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes especificaciones.

7.8.28. Relleno con material granular (incluye extraccion de material, zarandeo vy
combinacién de material)

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.4.1

7.9. Accesos
7.9.1. Superficie de Rodadura

7.9.1.1. Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) en Losa

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.12

7.9.1.2. Encofrado y Desencofrado en Pavimento Rigido e=0.15m

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.14

7.9.1.3. Junta en pavimentos con Pasadores
a. Descripcién

En las juntas transversales que muestren los planos de disefio y/o en los sitios en que
indique el Supervisor de Calidad, se colocaran pasadores constituidos por barras lisas
de hierro, como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las
losas adyacentes.

b. Materiales
Pasadores o barras pasajuntas

Las barras seran de acero redondo y liso, con limite de fluencia (fy) minimo de 420 MPa
(4200 kg/cm2); ambos extremos de los pasadores deberan ser lisos y estar libres de
rebabas cortantes. En general, las barras deberan estar libres de cualquier imperfeccion
o deformacidn que restrinja su deslizamiento libre dentro del concreto.

Los pasadores de barras lisas de acero se tratardn en un espacio comprendido entre la
mitad y tres cuartos de su longitud con una pelicula fina de algin producto que evite su
adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatacion, el
extremo correspondiente a la parte tratada se protegera con una cdpsula de didmetro
interior ligeramente mayor que el del pasador y una longitud minima de 5 cm.

Las caracteristicas y dimensiones de los pasadores y las varillas de unién seran las

indicadas en el Proyecto.
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Antes de su colocacidn, los pasadores se deberan revestir con una capa de grasa u otro
material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e impida su
oxidacion.

El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatacién
deberd ser de metal u otro tipo de material aprobado y deberd tener la longitud
suficiente para cubrir entre 5 cm y 7,5 cm del pasador, debiendo ser cerrado en el
extremoy con un tope para mantener la barra al menos a 2,5 cm del fondo del casquete.
Los casquetes deberdn estar disefiados para que no se desprendan de los pasadores
durante la construccion.

Barras de amarre

En las juntas que muestren las especificaciones técnicas del Proyecto y/o en los sitios
en queindique el Supervisor de Calidad, se colocardn barras de amarre, con el propdsito
de evitar el desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas. Las barras seran
corrugadas, con limite de fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm?2).

En general, las barras de amarre no deberdn ser dobladas y enderezadas; sin embargo,
si por razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas,
con aprobacioén del Supervisor de Calidad, se debera utilizar un acero con limite de
fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm?2); en este caso, el Postor adjudicado debera
redisefiar el sistema de barras de amarre para acomodarlo a la nueva resistencia,
redisefio que debera ser verificado y aprobado por el Supervisor de Calidad, cuando
corresponda.

Material de sello

En el Proyecto se especificard el tipo de material de sello a emplear en las juntas del
pavimento, que podrd ser de los siguientes tipos:

Sello de silicona:

El material a emplear deberd cumplir tanto los requisitos establecidos en el Proyecto
como las especificaciones de la Tabla 44.
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Tabla N° 43. Requisitos para el material de sello de juntas (Tabla 438-07, EG-2013)
Morma de
Propiedad Requisito
ensayo
Esfuerzo de tension a 150% de
elongacion {7 dias de curado a 250C + i
ASTM D 412 310 Kpa maximos
59C v 45% a $5% de humedad
relativa)
ASTM C 635 Mo debera fluir del
Flujo a 259C £ 50C
(15% Canal A) canal
. ASTM C 603
Tasa de extrusion a 250C + 50C 75-250 gm/min
(1/8" a 50 psi)
. ASTM D 792
Gravedad especifica i 1,01 a1,51
[(Método A)
Cureza a -189C (7 dias de curado a
ASTM C 2240 10 a 25
250C £ F0C)
Sin agrietamiento,
perdida de
Resistencia a intemperismo después de adherencia o
B ASTM C 793
5.000 horas de exposicion continua superficies
polvorientas por
desintegracian
Superficie seca a 259C £ 500 y 45% a Menor de 75
ASTM C 679
55% de humedad relativa minutos
Elongacién a la rotura después de 21
dias de curado a 259C £ 50C y 45% a ASTM D 412 750% minimo
55% de humedad relativa
Fraguadeo al tacto a 250C 4 50C y 45% Menos de 75
ASTM D 1640
a 55% de humedad relativa minutos
Wida en &l contenedor a partir del dia i
= & mesas minimo
de embarque
Adhesion a blogues de morters AASTHO T 132 | 345 kPa minimo
Capacidad de movimiento v adhesion
Extension de 100% a 189C después de Ninguna falla por
7 dias de curado al aire a 239C £ 50C, ASTM C 719 adhesion o cohesion
seguido por 7 dias en agua a 250C % después de 5 ciclas
50C

Sello de aplicacion en caliente:

El material a emplear debera cumplir con los requisitos establecidos en la especificacion
ASTM D-3405.

Tirilla o cordén de respaldo

La tirilla de respaldo debera ser de espuma de polietileno extruida de celda cerraday
de diametro aproximadamente 25% mayor que el ancho de la caja de junta. Debera

cumplir con la especificacion ASTM D 5249.
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Material de relleno para juntas de expansién o dilatacién

El material de relleno para juntas de expansion deberd ser suministrado en piezas de la
altura y el largo requeridos para la junta. Previa aprobacion del Supervisor de Calidad,
se podran utilizar ocasionalmente 2 piezas para completar el largo (nunca la altura),
caso en el cual los 2 extremos que se juntan deberdn quedar adecuadamente
asegurados, para garantizar la conservacién de la forma requerida, sin moverse. Los
materiales por emplear deberan cumplir con alguna de las especificaciones ASTM D
994, ASTM D 1751 0 ASTM D 1752.

Resina epdxica

Si se insertan barras dentro del concreto endurecido, en orificios elaborados mediante
taladrado, su anclaje al pavimento se debera asegurar empleando resina epdxica
conforme con la especificacion ASTM C 881, Tipo |, grado 3, clase C. Las clases Ay B se
pueden emplear, si la temperatura del concreto endurecido es inferior a 162C.

La resina epdxica que se utilice para la reparacion de fisuras a edades tempranas del
concreto, deberd ser del tipo IV, grado 1, de la especificacion ASTM C-881, y la que se
use como imprimante para la reparaciéon de juntas astilladas, sera del tipo lll, grado 1,
de la misma especificacion.

c. Equipos

Para el corte de las juntas en el concreto endurecido, se deberan usar equipos con disco
de diamante o de algln otro elemento abrasivo, que permita obtener resultados
equivalentes; la calidad de los equipos y discos, asi como la idoneidad del personal que
los opera, debera garantizar que la labor se desarrolle sin generar despostillamientos o
agrietamientos en las zonas de corte. La potencia de cada equipo debera ser, cuando
menos, de 18 HP (13 428 watt (w)).

Se requeriran discos de diferentes didametros y anchos para realizar los cortes iniciales
y el ensanche de los mismos. Los equipos podran ser de discos sencillos o multiples. Los
equipos de corte disponibles deberan permitir cortar las juntas requeridas para un dia
de trabajo (incluida la junta longitudinal) en menos de 8 horas. Ademas, el Postor
adjudicado deberd contar con maquinas de reemplazo en caso de dafio.

Elementos para la ejecucion de las juntas en fresco

Para la ejecucién de las juntas en fresco, se empleara un equipo con cuchillas vibrantes
o se podran emplear dispositivos para la insercién de tiras continuas de plastico, con un
espesor minimo de 0.35 mm.

Equipos de lavado, secado y sellado de juntas

Seran los recomendados por el fabricante del sello y deberan contar con la aprobacion
del Supervisor de Calidad, antes del inicio de las labores correspondientes.
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d. Requerimientos de construccidn
Colocacidn de los pasadores

Salvo que los pasadores se introduzcan por vibracién en el pavimento mediante
maquinas adecuadas para ello, deberdan disponerse en su ubicacién final con
anterioridad al vertido de concreto sobre canastas de varillas metélicas,
suficientemente sélidas y con uniones soldadas que se fijaran a la base de un modo
firme.

Los pasadores se colocaran paralelos entre siy al eje de la calzada, en la ubicacion que
se tenga prevista para la junta, de acuerdo con lo que establezca el Proyecto. Se deberd
dejar una referencia precisa que defina dicha posicién a la hora de completar la junta.

Colocacion de las barras de amarre

Cuando el Proyecto contemple la colocacién de barras de amarre, éstas se deberan
instalar en forma perpendicular a la junta longitudinal, con la separacion mostrada en
los planos. Deberdn quedar aproximadamente a mitad del espesor de la losay en forma
paralela a la superficie del pavimento, con una mitad a cada lado de la junta.

Cuando la pavimentacion se realice entre encofrados fijos, las varillas se insertaran
manualmente dentro de los encofrados, de manera que una mitad de ellas penetre
dentro de la franja de concreto recién colocada.

Si la obra se realiza con pavimentadora de encofrado deslizante, las varillas se
introducirdn manualmente en la mitad del espesor del pavimento fresco, a las
separaciones previstas en el Proyecto.

Silas barras de amarre se colocan en un pavimento endurecido, se efectuaran barrenos
horizontales a la mitad del espesor de las losas y con una profundidad igual a la mitad
de la longitud de las varillas, las cuales se insertardn manualmente, previamente
lubricadas con la resina epdxica.

Ejecucion de las juntas

Las juntas longitudinales y transversales de construccion del pavimento de concreto se
realizaran en las dimensiones, caracteristicas y empleando los materiales que
establezca el Proyecto.

Se tendra especial cuidado que el concreto nuevo que se coloque a lo largo de la junta
sea homogéneo y quede perfectamente compactado, especialmente cuando la junta
sea del tipo machihembrado.

Aserrado de juntas

En las juntas transversales, el concreto endurecido se aserrara de forma y en instante
tales, que el borde de la ranura sea limpio y antes de que se produzcan grietas de
retraccion en la superficie.
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Las juntas longitudinales pueden aserrarse en cualquier momento, después de
transcurridas 8 horas de construido el pavimento, siempre que se asegure que Nno
circulard ningun trafico, hasta que se haya hecho esta operacién.

Hasta el momento de sellado de las juntas o hasta el instante de apertura al transito en
el caso que las juntas se vayan a dejar sin sello, ellas se obturaran con cuerdas u otros
elementos similares, con el objeto de evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

Sellado de las juntas

El sistema de sellado de juntas deberd garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la
adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por traccién vy
compresion; la resistencia al arrastre por las llantas de los vehiculos; la resistencia a la
accion del agua, a los solventes, a los rayos ultravioleta y a la accién de la gravedad y el
calor, con materiales estables y elasticos.

- Instante de aplicacién del sello

Las juntas deberdn ser selladas pasados 21 a 28 dias de edad del concreto, tan pronto
como las condiciones climaticas lo permitan y antes que el pavimento sea abierto al
transito. En el momento de la aplicacion del componente de sello, la temperatura
ambiental deberd estar por encima de 62C y no debe haber precipitaciones pluviales.

El sello se deberd realizar, preferiblemente, en horas diurnas, En caso de que se
requiera la aplicacion del material de sello antes de la edad especificada, se deberan
utilizar imprimantes que creen una barrera de vapor y garanticen una total adherencia
del material sellante a los bordes de la junta.

- Instalacion del sello

Antes de sellar las juntas, el Postor adjudicado deberd demostrar que el equipo y los
procedimientos para preparar, mezclar y colocar el sello producirdn un sello de junta
satisfactorio. El Supervisor de Calidad deberd verificar que los procedimientos de
instalacién propuestos estén de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Antes de iniciar esta tarea en forma masiva, se ejecutaran dos pruebas de instalacién
en juntas, de 50 m cada una, las cuales deberdn ser aprobadas por el Supervisor de
Calidad.

Para conservar un buen nivel de productividad y calidad, se deberdn mantener durante
el periodo total de la obra, las personas y los equipos de trabajo usados para estas
pruebas. Los cambios del personal, materiales o equipos, deberan ser notificados al
Supervisor de Calidad e implican la realizacién de nuevos tramos de prueba.

Las juntas deberan ser verificadas en lo que corresponde a ancho, profundidad,
alineamiento y preparacién de la superficie de los bordes de junta, y el material de sello
deberd tener la aprobacién del Supervisor de Calidad, antes que sea aplicado.

Para sellar las juntas se emplearan llenantes elastoméricos autonivelantes a base de
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Previamente al vaciado del material de sello, se debera colocar una tirilla de respaldo,
presionandola dentro de la junta con un instalador adecuado de rueda metalica, de
manera que quede colocada a la profundidad requerida. La tirilla, que debera cumplir
los requisitos citados en la Subseccion 438.02(e) (EG — 2013) Revisada y Corregida a
junio 2013(2), no podra ser estirada ni torcida durante la operacién de colocacién.
Durante la jornada de trabajo, se debera limitar la colocacion de la tirilla de respaldo a
las juntas que puedan ser selladas en el dia.

Se debera enrasar el sello pasando una herramienta en ambas direcciones, para
asegurar una aplicacién libre de aire. La superficie del sello deberd quedar 3 mm por
debajo de los bordes de la junta.

El sello que no pegue a la superficie de la pared de junta, contenga huecos o falle en su
tiempo de curado, serd rechazado y debera ser reemplazado por el Postor adjudicado,
sin costo adicional alguno para la entidad contratante.

e. Aceptacion de los trabajos
Calidad de pasadores, varillas de unién y mallas

El Postor adjudicado deberd suministrar al Supervisor de Calidad una copia de los
resultados de las pruebas fisicas y mecénicas realizadas por el fabricante para el lote
correspondiente a cada envio de estos elementos a la obra.

Compuestos de curado, membranas y sellado de juntas

El Postor adjudicado debera entregar al Supervisor de Calidad certificaciones de los
fabricantes o proveedores de estos productos, que garanticen su calidad.

Calidad del producto para el sellado de juntas

El Postor adjudicado deberd presentar certificaciones de los fabricantes o proveedores
de los productos por emplear en el sellado de las juntas, que garanticen la calidad para
su utilizacion, para la revision y aprobacién de su uso por parte del Supervisor de
Calidad.

El Postor adjudicado debera garantizar el sello contra defectos de los materiales y su
instalacion, por el periodo que establezca el Contrato.

Alineacion de los pasadores

La alineacién de los pasadores en las juntas transversales debe ser la definida en los
planos. Si se advierten desviaciones el Postor adjudicado dispondra de las siguientes
opciones:

- Realizar, a su costo, los trabajos de realineacion de las varillas desviadas,
empleando un procedimiento validado por la experiencia y aceptado por el
Supervisor de Calidad.

- No realizar ninguna intervencion.
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Si acoge la segunda opcion, de ello se dejard constancia en el acta de recepcion
definitivo de la obra y los registros respectivos se incluirdn en el informe final de
Supervision. En tal evento, seran de responsabilidad exclusiva del Postor adjudicado los
agrietamientos transversales que se presenten en las losas a causa de la falta de
alineacién, durante el periodo de vigencia de la garantia de estabilidad de la obray, por
lo tanto, estara obligado a reconstruir las losas afectadas y a reponer, a su costo, todo
el sistema de transferencia de carga de ellas, a satisfaccion completa de la entidad
contratante, durante dicho periodo.

f.Unidad de medicidn y condicién de pago

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizara por longitud de junta
ejecutada y aprobada por la supervision de calidad, conforme a los planos de proyecto
y en cada periodo de valorizacion.

El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas
y todos lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos descritos en las presentes
especificaciones.

7.9.14. Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM

Revisar la Especificacion Técnica de la Partida 7.8.10
8. PLAN DE TRABAJO

Los postores, durante la fase de licitacion y disponiendo del estimado de cantidades referidas en
el presente TdR, deberan presentar un cronograma preliminar para la primera ronda que debe
dar claridad y garantia respecto a la ejecucidn de trabajos, rendimientos y la disposicion temprana
de los recursos necesarios en el sitio. Para la segunda ronda se precisara ademas un cronograma
de hitos.

Los trabajos empiezan al dia siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, presentacion
de pdlizas, seguros y carta fianza.

El Postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicacién, deberd presentar
un cronograma detallado que deberd ser aprobado por OHLA.

Las hitos claves para la ejecucion de los trabajos son los siguientes:

TEM DESCRIPCION DEL HITO HITOS CLAVE
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio Dia 01
2 Inicio de Habilitacion y mejoramiento de accesos Hito 1 + 15 dias calendarios
3 Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 2 Hito 2 + 15 dias calendarios
4 Culminacién de Diques Paquete 2 Hito 3 + 90 dias calendarios
5 Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 3 Hito 2 + 30 dias calendarios
6 Culminacién de Diques Paquete 3 Hito 5 + 275 dias calendarios
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9.

REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO

Los requisitos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

10.

e Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona juridica,
relacionada al rubro convocado con antigliedad minima de diez (10) afios. En el caso de
Consorcios, se limitard a un nimero maximo de tres (3) empresas, las mismas que
deberan acreditar la documentacién conjunta.

e El Postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al
valor referencial de S/140,000,000.00 en obras similares y/o iguales, en los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, , que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra (ver definicion de “obras similares” en el
subtitulo 20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos)).

e La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucién; todos los documentos deben ser
correspondientes a los Ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas. La documentacion presentada debe especificar claramente el objeto del
contrato, la fecha de culminacion y el monto ejecutado, la cual debe ser complementada
con copias simples de comprobantes de pago (facturas) y estados de pago
(valorizaciones) aprobados.

e El Postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le
permitird participar del proceso de licitacién.

e No podran participar del proceso de licitacién, aquellos Postores que:

o Tengan sancion vigente aplicada por el OSCE.

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.

o Esténincluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

e El Postor adjudicado debera contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de
acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran
ocurrir durante la ejecucion de la Obra.

RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertird en subcontratista de OHLA
y sin exclusién de las obligaciones y conforme a los dispositivos legales que le son inherentes,
como tales, para la ejecucion de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones:

e FEs responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y
desviaciones que genere retrasos en la ejecucion de las obras, asi mismo, de aplicar un
mejor proceso constructivo en la ejecucion de actividades, de acuerdo al alcance
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos
establecidos en el modelo de subcontrato (Anexo 15).

e FEl Subcontratista serad responsable ante OHLA por los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio
de aplicarse las sanciones econdmicas, administrativas y/o penales que correspondan.
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e El Subcontratista asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la salud
que pudiera sufrir su personal durante la prestacion del servicio.

e Constituye obligacion del Subcontratista asumir los costos de reparacién de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros. La
negativa del Subcontratista en reparar el dafio causado sera casual de penalidad. De igual
modo, el Subcontratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencias durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a terceros
y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparacién del dafio
causado sera causal de penalidad.

e FEl Subcontratista durante toda la vigencia de la prestacion del alcance de trabajos, debe
tener activa la Pdliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pension, y debe cubrir a todos los
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar
obligatoriamente, al inicio del primer dia util, de cada mes calendario, las constancias de
cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensiéon en donde figuren principalmente el N° de pdlizas
y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo
requerido, se aplicardn las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de
corresponder, la suspension de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento.

e FEl Subcontratista deberd abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios
sociales, previsionales, de ESSALUD vy cualquier otro beneficio regulado por la
normatividad. OHLA podra exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito,
la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente,
pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la prestacién de dicha informacion.

e FEl Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias
y modificatorias; asi como, el DS 011-2019-TR y la seccion G.050 Seguridad durante la
Construccién de la Norma Técnica de Edificacion; durante la ejecucion de las prestaciones
de servicio a su cargo, obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.

e El| Subcontratista situard en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla N° 44. Relacién de equipos
minimos), en los mismos términos y caracteristicas. No se permitird equipos y maquinaria
principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con una antigiedad mayor a
14,000 horas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Subcontratista la obligaciéon de reemplazarlos cuando asi lo ordene OHLA
y/o el Supervisor de Calidad. En caso de discordar con la solicitud de la supervisidn, tendra
el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco (5) dias calendario
como maximo, de efectuada la solicitud de OHLA y/o el Supervisor de Calidad. Si el equipo
o la dotacidn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en
los plazos establecidos, OHLA notificara de la situacion al Subcontratista y procederd con
las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrd derecho a reclamacién
alguna ante OHLA.

Pagina 149 de 193 Nov. 2022




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS OH LA
Il PARTE - CUENCA CANETE "= pero

T

Tabla N° 44. Relacién de equipos minimos

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANT

CHANCADORA (Capacidad minima de Produccién = 560 Ton/h) 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP O SUPERIOR 4
MOTOBOMBA 34 HP 8" 4
CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO

10
8X4 /25m3
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 tn 2
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2
CAMION CISTERNA 2000 GLNS ( Inc.Bomba Succ,Expuls) O SUPERIOR 3
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3

e ElSubcontratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de la obra
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA y/o el Supervisor de Calidad haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccidon o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
Subcontratista.

e Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontoldgicos subyacentes
durante la ejecucién de las obras, se suspenderan inmediatamente las actividades en el
area especifica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arquedlogo
responsable del monitoreo arqueoldgico en campo, asi también, se deberd comunicar al
Jefe de Produccién o Gerente de Construccion de OHLA. El Area de Arqueologia de OHLA,
a su vez, comunicard a la ARCC y al Ministerio de Cultura, a mas tardar, al dia siguiente
de ocurrido el hallazgo, esto en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de
Acciones a realizarse ante el Hallazgo de Restos Arqueoldgicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-
002), incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueoldgico (ver Anexo 04).

e El Subcontratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestion Ambiental del
proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir
cualquier situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y
las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Estandar de Plan de Manejo
Ambiental Operativo y otros estandares relacionados, incluidos en los Lineamientos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e FEl Subcontratista sera responsable por la contratacion y administracién del servicio de
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construccién, en
cumplimiento del Estandar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estandar
de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e FE| Subcontratista deberd implementar y mantener los servicios higiénicos portatiles y
lavamanos necesarios; asi como, realizar la disposicién final de los residuos liquidos con
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una empresa operadora, en cumplimiento con el Estandar de Manejo y gestion de
residuos sélidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e FEl Subcontratista serd responsable de la prevencion y control de cualquier emergencia
ambiental referente al mantenimiento y operacién de sus equipos o maquinarias en el
sitio, de acuerdo al Estandar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el
Estandar de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e El Subcontratista debera implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de
corresponder), alimentacion en obra, suministro de agua para beber y transporte a su
personal para la construccion.

e FE| Subcontratista serd responsable del manejo, transporte y disposicién final de los
residuos solidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construccion, direccion
y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estandar de
Manejo y gestion de residuos solidos de subcontratistas y proveedores incluido en los
Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e FElSubcontratista sera responsable de mantener el orden, la limpieza y la sefializacién de
las obras, asi como los paneles informativos; preservando la buena imagen del proyecto.

e ElSubcontratista deberd declarar en su oferta que, al término de la ejecucion de las obras,
todas las instalaciones provisionales, canteras vy depdsitos de materiales
construidos/intervenidos deberan ser removidos, restablecidos y/o remediados, segin
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las areas afectadas; debiendo el
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construccion, teniendo en
consideracion lo estipulado en el Estandar para la Gestién de Cierre Ambiental, incluido
en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).

11. SEGUROS

a) Vigencia: Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de
adjudicacion, emision de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que
suceda primero, hasta la obtencién del certificado de Defectos. (El periodo de
deteccién/subsanacién de defectos es de 1 afio o 52 semanas después de la
culminacion de la totalidad de la obra contratada).

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pélizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perl por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las podlizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccion y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la
industria de seguros.

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del
Perd, y de los paises de donde su personal estd empleado, cuando sea requerido por
la ley peruana aplicable.
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d) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la
responsabilidad por dafios y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o
cualquier Sub subcontratista. El seguro contarad con un limite general de:

No menos del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a S/17 500, 000.00, por
ocurrencia.

e) Para el caso de los empleados de un Sub subcontratista, la cobertura de
responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub
subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de
este requisito.

f) Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios,
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un limite de no
menos de S/ 350 000,00 para cada vehiculo. Todas las pélizas de acuerdo con esta
seccién deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo,
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT).

g) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (Maquinaria Moévil y/o
Linea Amarilla). El seguro debe contar con un limite de no menos de S/ 350 000,00
para cada equipo.

h) Todas las podlizas que proveen cobertura en virtud del presente documento
contienen una disposicion de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los
asegurados adicionales con por lo menos 30 dias calendario de anticipacién previo
a la cancelacion, no renovacién o cambio sustancial en la cobertura.

i) A mas tardar a los 10 dias calendario de la fecha de firma del subcontrato, el
consultor proporcionara los certificados de seguro necesarios para demostrar la
adquisicién del seguro solicitado.

j)  Encaso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato, esto no libera
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este
subcontrato.

k) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

[) El Subcontratista es el Unico responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las
polizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus Sub subcontratistas los mismos niveles de
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. Detallar que el Subcontratista
solo podrd subcontratar la ejecucion de las instalaciones auxiliares (campamento,
almacén, taller, etc.) necesarios para la ejecucion del alcance del Subcontrato.

m) Los importes de los Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del
Modelo de contrato de Prestacion de Servicios.

n) Silarenovacion de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista
debe presentar un comprobante de renovacién por escrito con 30 dias calendario
de anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccién de OHLA.
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12. CONDICIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
12.1. Equipo de trabajo

Se ha invitado al presente proceso de seleccién a empresas contratistas con presencia y
experiencia en Perl, de acuerdo con ello se espera que el Postor plantee una organizacion
con la participacién de especialistas seglin sean necesarios acorde a los retos planteados en
los diferentes trabajos.

En relacién al trabajo, el postor debera garantizar la correcta integracién de sus especialistas
mediante las herramientas necesarias.

El equipo de especialistas externos al sitio deberd contar con los medios para poder visitar
el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de
acuerdo a lo solicitado.

Todo el personal, equipos y maquinaria del postor adjudicado pasardn por una revision y
previa autorizacion por parte de OHLA y el Supervisor de Calidad, antes que se incorporen a
obra.

12.2. Coordinacion con OHLA

El Postor adjudicado enviara una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por
cada drea especialista para mantener la comunicacion con su par de OHLA.

La comunicacién sera por medio de los reportes diarios donde se colocara las anotaciones
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electronico para las coordinaciones diarias entre
areas, sin ser limitativos a otras formas de comunicacion.

Las reuniones de coordinacion entre OHLA y el postor adjudicado serdn, como minimo, una
(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la
finalidad de tratar algin tema relevante. El Postor adjudicado deberd redactar y enviar un
acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunioén para realizar el seguimiento de
las acciones y acuerdos tomados, la misma que debera ser respondida por OHLA en un plazo
no mayor a 24 horas.

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables,
entrega de valorizaciones y toda informacién dentro del marco contractual deberan ser
canalizadas mediante los correos electrénicos presentados en la matriz de comunicaciones
y el control se llevara a través del transmittal.

El Postor adjudicado no podra establecer comunicacion directa ya sea presencial o mediante
medios electrdnicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC, ni con su equipo de apoyo, ni
con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA.

12.3. Reportes Diarios:

Los reportes diarios se llevardn por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada
partida; seran presentados dentro de las 24 horas posterior a la fecha del reporte, en ellos
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e Fecha.

e Estructura o componente de obra.

e Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios.

e Maquinaria empleada.

e Materiales utilizados.

e Personal del Postor adjudicado.

e Trabajos realizados.

e Actividades planificadas para el dia posterior de la fecha del reporte, dichas
actividades deben concordar con el 4week.

e Panel fotografico de los trabajos realizados con georreferenciacion.

e Observaciones de OHLA.

e Croquis (opcional).

e Firma electrdnica del residente de obra.

e Eventos especiales.

e Croquis.

e Visaciones del Ingeniero Residente y Supervisor.

e Metrados ejecutados y acumulados anteriores diarios.

12.4. Informes del estado de la ejecucion del proyecto

El postor adjudicado deberd enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe
del estado situacional de los trabajos, que contemple minimamente el porcentaje de avance
de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de
desempefio (SPI, CPI), medicion semanal de desempefio, cronograma de seguimiento
semanal, 4week lookahead (plan semanal, PPC), analisis de restricciones, histograma de
personal planeado vs personal real, panel fotografico (6 fotos), metrados y valorizacion
semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las actividades por realizar en la semana
siguiente, especificando los tramos o progresivas a intervenir.

El postor adjudicado deberd enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA
un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados
semanalmente y en el que también se contemple minimamente los puntos del parrafo
anterior, afadiendo el dossier de calidad y un apartado de evaluacién de riesgos. En este
ultimo se deberd describir los riesgos que existen en la ejecucion de obra, los problemas que
se encontraron y los mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos.

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado seran de acorde a los
lineamientos obligatorios del Subcontratista.

Se establece que el postor adjudicado enviard a OHLA el reporte de avance semanal de sus
trabajos realmente ejecutados hasta los dias Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas;
dichos trabajos contemplaran las actividades y avance fisico de la semana del dia Sabado
hasta el dia Viernes.

Asi mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentacion
de la informacién y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de
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OHLA, considerdndose en esta informacion las recomendaciones y observaciones que pueda
realizar OHLA o el Cliente para la subsanacion por parte del Postor adjudicado. Dicha
informacién serd remitida por parte del postor adjudicado por medio del drea de Control
Documentario del Postor adjudicado segun el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del
presente documento

12.5. Registro de riesgos

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado debera presentar el
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se
actualizara y revisara semanalmente con OHLA.

El Registro de Riesgos debera incluir una descripcion del riesgo y una descripcién de las
acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo.

12.6. Entregables del Subcontratista

El postor adjudicado, debera cumplir con la presentacion de los entregables de acuerdo a
los plazos indicados en Tabla 46, estos entregables no son limitativos y podrian ser
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ARCC y
OHLA.

Tabla N° 45. Entregables del Subcontratista

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA
| Antes de la firma del
Procura Seguros / Fianzas y renovaciones subcontrato
Antes del vencimiento
) o Al inicio de Obra
Matriz de Comunicaciones Actualizacién quincenal
1 semana antes del inicio
? Matriz de Riesgos de obra.
Actualizacion semanal
Administracion de Contratos o
Renovacion de Cartas fianzas, pdlizas y seguros. Antes del vencimiento
Cambio de personal considerado como profesional Cuan(.jo se presente el
cambio o reemplazo del
clave para el paquete adjudicado. profesional clave.
) » ) 2 semanas antes del inicio
Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP) actualizado de obra
» 2 semanas antes del inicio
- Plan de Construccion Detallado de obra
Construccion
3 Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 2 semanas antes del inicio
equipos de obra
» o 2 semanas antes del inicio
Plan de Gestion de Trafico de obra
Reporte Diario Diario
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2 semanas antes del inicio

Topografia Replanteo Topografico de obra
Valorizaciones Mensual
Costos 2 semanas después del

Cronograma Valorizado de Obra

inicio de Obra

Flujo de previsién de pagos Mensual
) Semanal
Reporte Semanal y Mensual (se explicara en el KOM) Mensual
Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance)
Planeamiento Semanal
Anglisis de Restricciones Semanal
Planificacion Corto Plazo (PTS) Semanal
Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal

Seguridad, Salud y Medio
Ambiente (SSOMA)

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra

1 semana antes del inicio
de obra

Programa de seguridad basada en el comportamiento

(observacion preventiva)

1 semana antes del inicio
de obra

Plan de preparacién y respuesta a emergencias

1 semana antes del inicio
de obra

Plan de Gestion de Residuos en el sitio

1 semana antes del inicio
de obra

Plan de fatiga y somnolencia

1 semana antes del inicio
de obra

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-

19

1 semana antes del inicio
de obra

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO)

1 semana antes del inicio
de obra

Plan de preparacidn y respuesta a emergencias

Ambientales

1 semana antes del inicio
de obra

Procedimientos de gestion de SSOMA

1 semana antes del inicio
de obra

Procedimientos operativos de medio ambiente

1 semana antes del inicio
de obra

Informes mensuales de gestién de Seguridad y Salud
en el trabajo (Incluye registros obligatorios segiin RM

050-2013 TR)

Mensual
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Informes mensuales de gestién ambiental (incluye el

reporte de residuos solidos)

Mensual

Reportes semanales de medio ambiente

Semanal, después del

inicio de obra
Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social

Mensual
Corporativa (RSC)
Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) Quincenal

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE- 1PE324-
HS-PM-001 Lineamientos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente para subcontratistas y

proveedores. Anexo 02.

Primeros 10 dias desde la
fecha de subcontrato

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-1PE324 -
SS-PS-024 Equipo motorizado transito y seguridad vial.
Anexo 02.

Primeros 10 dias desde la
fecha de subcontrato

Gestidn de Riesgos

Plan de Gestion de Riesgos

1 semana antes del inicio
de obra

Actualizacion de la matriz de riesgos

Semanal

Calidad

Plan de Calidad

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato.

Organigrama

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato.

Plan de inspeccion y pruebas (PIP)

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Procedimientos de gestidn de calidad

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Procedimientos operativos integrados (Construccion,

Calidad, seguridad y medio ambiente)

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Lista Maestra de Documentos

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Reporte de registros de liberacion

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Log de control y certificados de calibracion

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Log de control y certificados de calidad de materialesy

equipos.

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato
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Informes semanales y mensuales

Semanal/ Mensual

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén)

para el dique, aprobado por OHLA

Antes del inicio del relleno
del dique

Reporte de control de Disefio de Mezclas aprobado

por OHLA

Antes del inicio de la
colocacion de concreto

Debe presentar segun lo indicado en el PE324-QA-PM-
001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los

formatos relacionados y anexos). Anexo 03.

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato

Identificacién Laboratorio homologado que realizard

las pruebas

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato

Programa de capacitacion

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de
subcontrato

Notificacion de Pruebas o Inspecciones NPI

Primeros 7 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato y semanal.

Notificacion de Resultado de Prueba o Inspeccion NRP

Primeros 7 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato y semanal.

Registro de pruebas y ensayos realizados

Primeros 7 dias desde la
fecha de inicio del
subcontrato y semanal.

Registros de caminata de entrega y/o punch list

cerrado

Cierre de Proyecto

Dossier de Calidad

Cierre de Proyecto

Recursos Humanos

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE- 1PE324-

RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para

Primeros 10 dias desde la
fecha de inicio de

requiera

10 . subcontrato
Subcontratistas. Anexo 06.
Acta de Aprobacién de Pago Mensual Mensual

11 Administracién
Comunicacién Entrega de Facturas Mensual
Registro de personal local del subcontratista Mensual
Registro de proveedores locales utilizados por el

. Mensual
subcontratista
12 Relaciones Comunitarias

Informacion adicional enmarcada dentro del Plan de
Buena Vecindad y Relaciones Publicas, segun se Mensual
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12.7. Alcance de las areas auxiliares.

Para la ejecucion de los trabajos es necesario implementar areas auxiliares del proyecto. Sin
embargo, debido que el sitio es un area netamente agricola se pueden presentar:

e Canteras de Cauce.

Es alcance del postor adjudicado debe plantear soluciones para el cierre de la
cantera, validando los volumenes de explotacién, asi como el disefio del mismo que
esta contemplado en los permisos que OHLA viene gestionando. De ser necesario la
no utilizacion de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado debe generar el
nuevo disefio (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobacion de OHLA.

o Fuentes de Agua

El postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, asi como la forma de
extraccion de agua considerados en los permisos ambientales gestionados por OHLA.
De ser necesario, es alcance del postor adjudicado proponer nuevos accesos y/o
formas de extraccién para validacion de OHLA.

o Depésito de Material Excedente

El material proveniente de la excavacion para la fundacién del dique debe disponerse
de la siguiente manera:

a) Zona de acopio Temporal: El postor adjudicado debera prever una zona de
acopio temporal para la acumulacién del material que se reutilizard como
relleno no controlado sobre la ufia de cimentacion del dique.

b) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio cafiete esta
rodeado de zonas agricolas se evidencia la falta de dreas para la disposicion
del material excedente, por lo tanto, es obligacién del postor adjudicado la
recuperacion del material proveniente de la excavacion con un volumen
minimo del 40 % del volumen total excavado, dicho volumen es
independiente del material propio que se rellanard sobre la ufia de
cimentacion del dique.

Para el depdsito y conformacién de los DME, el postor adjudicado debe validar el
disefio y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen
de eliminacién es alcance del postor adjudicado, el disefio (Plano de planta, cortes y
secciones) para la aprobacién de OHLA.

o Depésito de Material Organico

El material proveniente del desbroce del poligono definitivo del dique debe
disponerse en areas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe
validar el disefio y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor
volumen de eliminacion es alcance del postor adjudicado, el disefio (Plano de planta,
cortes y secciones) para la aprobacién de OHLA.
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e Accesos

Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoria accesos existentes rodeados
de terrenos agricolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los cuales
interceptan a las vias de acceso y que la poblacién a ejecutados obras civiles menores
y artesanales para el paso de vehiculos.

Para el mejoramiento y habilitacion de dichos accesos es alcance del postor
adjudicado:

— ldentificar las interferencias en los accesos.

— Laevaluacion estructural de las interferencias existentes, asi como proponer
las soluciones para el reforzamiento o construccion de estructuras que
permitan el flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en
coordinacién con el area social para el consentimiento de la poblacion y la
aprobacion de OHLA.

— Generar la ingenieria de detalle tomando en consideracion los principios de
eficacia y eficiencia que rige en el marco contractual del proyecto, el disefio
debe ser validado y aprobado por OHLA antes de su ejecucion.

— Realizar los levantamientos topograficos y generacion de planos de disefio
para el mejoramiento de vias, los planos deben ser revisados y aprobados
por el area de construccién de OHLA.

— Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta
del acceso, el area social de OHLA generara el soporte necesario para
comunicar a los afectados y/o poblacidn las caracteristicas de la propuesta
tales como el ancho de la via, el proceso del mantenimiento del mismo y el
cierre de la via al culminar los trabajos. Los accesos nuevos deben cumplir
con los criterios minimos de transitabilidad (pendientes, radios, etc.) de
acuerdo a los tipos de vehiculos que transitaran.

— De existir la necesidad de la reubicacion de canales de regadios, es
responsabilidad del postor adjudicado, la coordinacion obligatoria y directa
con el area social/predial para el consentimiento de la poblacidn,
garantizando la pendiente y un caudal dptimo para continuar con el riego de
los terrenos agricolas.

12.8. Metrados del Expediente Técnico

Tabla N° 46. Partidas y metrados

ITEM DESCRIPCION METRADO
01 Obras Provisionales
01.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 Movilizaciéon y Desmovilizacion de maquinaria pesada glb 1.00
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01.03 Mejoramiento y Habilitacién de caminos de acceso km 10.00
01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m?2 2,000.0
01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 8.00
01.06 Habilitacion de plataformas ha B
01.07 Tuberia HDPE Corrugada @=630mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00
01.08 Tuberia HDPE Corrugada @#=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00
02 Topografia

02.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00
02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 8.00

03 Excavaciones

03.01 Encauzamiento y desvio provisional de rio m3 -
03.02 Desbroce ha 23.54
03.03 Remocidn de dique existente m3 -
03.04 Excavacién de cimentacion m3 201,807.35
03.05 Perfilado y conformacién de Plataforma de fundacién m?2 251,245.77
03.06 Excavacién de uia m3 164,041.97
03.07 Excavacién bajo nivel fredtico m3 18,607.68
03.08 Conformacién de material excedente en DME m3 280,253.31
03.09 Conformacién de material excedente en DMO m3 70,629.98
03.10 Excavacion localizada - Sobreexcavacion m3 22,985.89
04 Rellenos

04.01 Relleno con material granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinacién de material) m3 226,595.72
04.02 Relleno sin compactar m3 80,523.27
04.03 Relleno afirmado m3 9,410.92
04.04 Perfilado de Talud del dique m?2 81,838.35
04.05 Soegfgsxizcaggaerial seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinacion de material) en m3 22.985.89
04.06 Grava para drenaje m3 7,188.76
04.07 Relleno con roca bajo nivel freatico en Sobrexcavacion m3 -

05 Geotextil

05.01 Instalacién de geotextil no tejido de 400 gr/m2 m?2 176,313.13
05.02 Zanja de anclaje (inc. excavacién y relleno) m3 2,267.61
06 Infraestructura Verde y Paisajismo

07 Colocacién de roca

07.01 Suministro de roca ton 440,228.17
07.02 Colocacién de roca en ufia m3 143,042.37
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07.03 Colocacion de roca en Talud m3 68,605.79
08 Transportes
08.01 Transporte de material organico (a DMO) D<=1km m3km 70,629.98
08.02 Transporte de material orgadnico (a DMQO) D>1km m3km 1,202,229.25
08.03 Transporte de material excedente (a DME) D<=1km m3km 280,253.31
08.04 Transporte de material excedente (a DME) D>1km m3km 4,731,409.22
08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 105,862.69
08.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km 1,608,997.47
08.07 Transporte de roca D<=1km m3km 211,648.16
08.08 Transporte de roca D>1km m3km 2,375,380.10
08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 249,235.66
08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 2,951,799.30
08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 430.33
08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 766.26
09 Sefializacién
09.01 Sefializacién de obra glb 1.00
10 Calidad
10.01 Control de Calidad glb 1.00
11 Obras Civiles (Interferencias)
11.01 Trazo y replanteo de interferencia m?2 18,129.74
11.02 Desvio provisional con tuberia m 355.24
11.03 Desvio provisional en tierras m 7,874.61
11.04 Limpieza de terreno manual m?2 18,129.74
11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 662.18
11.06 Excavacién no clasificada de zanja m3 6,970.83
11.07 Relleno estructural m3 1,167.54
11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 380.88
11.09 Colocacién de roca en ufia (Alcantarillas) m3 380.88
11.1 Concreto de Nivelacién (f'c=100 kg/cm2) m3 85.49
11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm?2) m3 107.36
11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 649.27
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 464.51
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m?2 1,375.67
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m?2 1,395.38
11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm?2 kg 87,945.67
11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m m2 2,794.43
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11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m?2 120.10
11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m?2 96.51
11.2 Cama de arena e=0.20m m2 218.33
11.21 Tuberia HDPE Corrugada @=600mm (Suministro e instalacion) m -
11.22 Tuberia HDPE Corrugada @=900mm (Suministro e instalacion) m 115.68
11.23 Tuberia HDPE Corrugada @=1200mm (Suministro e instalacion) m 28.24
11.24 Tuberia HDPE Corrugada @=1500mm (Suministro e instalacion) m -
11.25 Compuertas Charnela @600 (Suministro e instalacion) und -
11.26 Compuertas Charnela @900 (Suministro e instalacion) und 7.00
11.27 Compuertas Charnela #1200 (Suministro e instalacion) und 2.00
11.28 Compuertas Charnela #1500 (Suministro e instalacion) und -
11.29 Compuerta metalica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und -
11.3 Sello en juntas ml 2,826.61
11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 18.00
11.32 Pintura bituminosa m2 1,106.93
11.33 Relleno con material granular (incluye extraccién de material, zarandeo y combinacién de material) m3 472.88
11.34 Suministro e Instalacion de geotextil m?2 -
11.35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 -
11.36 Rejilla metdlica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalacién) und -
12 Accesos
12.01 Superficie de rodadura
12.01.01 | Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 170.80
12.01.02 | Encofrado y desencofrado pavimento rigido e=0.15m m 632.00
12.01.03 | Junta en Pavimentos con Pasadores m 368.00
12.01.04 | Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 18.40
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Tabla N° 47. Metrados por diques
TR MT2
DIPR-384
ITEM DESCRIPCION D DEPROTA DiFPR-19BI5D DEPR-45-0 DIPR-41A-D DIPR-41-0 OE-PR-19-D D-PR-44-0 D-PR-184 DI-FR-20-0 122 s
1| Obras Prowisionales.
1.01 Campasnento Provisional de Obra B 100
102 Mowilzacitn y Desmose iacidn de maguinasia pesada L] 100
103 MAoraTEento ¥ HABBEG 00 08 CIMINGs 88 aCresn [ +0.00
104 Limpiera mafeal 38 material vegatal y oo resituod m2 2,000.00
105 MINEETETIENTD OF CIMINGS OF ACCes0 s 8OO
1.06 Habilitacidn & platadormas ha
107 Tubevia HOFE Conugata P=530mm, para Camines de acoeso | o siml ar m 100.00
108 Tubevia HOFE Conugada P=1000Mm, para camings o acceso (o sEmaa) m 100.00
[ 2[r: [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
2001 Trazo v replanton inecial Bl
2,02 Trazo y replanten durants k obra s B.OO
[ 3 [Excanons | | I I I I I I I I I I ]
3.0 EnCancamientoy deswio provisonal de ric m3
302 Desbeocd ha 413 5.65 oAz 014 oS5 233 1.63 223 583 o8z 2354
3.03 RamMoCion o8 digue axstente m3 B
304 Escavaciin o cmantaciin m3 59.815.43 448,529 .86 212459 175027 6377.49 13,226 79 11.295.15 1233189 4389618 201,807 35
3,05 Perflado y conformacidn de Plataforma de fundacion m2 49.717.36 63,115.43 466.69 212211 6,039.26 26,085 05 1787619 24,072 95 &1,789.74 5124577
3.06 Escavacion oe ulfla m3 32,2372 39,790.33 61226 355499 13,409 58 17.973.73 12,088 15 3741710 164,041 57
307 Esravacitn Bajn nived fradtion m3 1B,607.68 15607 58
3.08 Confoemacidn de materal escedents an DME m3 15485833 51.429.79 41106 1,320 58 TA4132 2306581 1B.297.43 1875335 5822715 1B,607.68 ISEHIZAS
3.09 Confoemacidn de materal escedents an DMO m3 12,391 36 16.952.93 126825 42969 1563282 6,993 33 #E85.17 6,682 B4 1689144 ZATIAL 70,629 58
[ 4] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 Rallano Con matknal granilar [incliye Edraicidn o8 material, arandes yoof - m3 50.803.53 5pI54.40 408.74 1,13915 TETrAS 2163412 ¥6,551.58 13.629.90 52,156 55 15,595.72
207 Raland S COEacta m3 1595530 1844585 2857548 122834 730011 T.242.02 5,494 53 ,08958 052327
403 Ralano atimado m3 1.689.44 235482 1473 123.07 113773 562.84 95792 247037 S9.41052
404 Perilado 3¢ Talud ded digus m2 15.211 88 20.312.14 05348 2557.84 8,575 00 5.951.23 £.408.58 011634 &1,83835
[ 5] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
5,01 Instalasiden di Gaobextil 400 gr'm2 m2 5293364 3768877 367197 3513.49 15.B85 19 ¥0.977.12 1454920 3699575 17631313
502 Zanja da andaje m3 43033 575.00 625 45.68 26750 143.32 220,00 57853 236751
[ &Colacaciin de soca [ [ [ [ [ [ [ [
602 Colocachn di roca en ufia m3 2409248 33.215.82 399426 331539 9,539 68 11 85682 85765 28,09514 19,358 12 14304237
6.03 Coloracidn da roca en Taksd m3 19.954.13 14.539.60 29328 225027 4,294 23 46TR 56 515656 1276824 3656023 EE8.605.79
[ [t [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
701 Transpore o material orgaenics (3 DMO) D Liow M3k 12,391 36 1695293 126825 4r969 155282 699338 #4E55.17 6,682 B4 1689144 2ATZNL 7062958
702 Transpore o material rganics (3 DMO) DLk M3k 21685367 258,578.93 17.902.12 B,077.50 2343476 104 358 45 60,783.36 95.716.71 256,563 92 33, rE89 1,080,589 31
703 Transpore o material excedente (dyud provisional ) Dee1kom M3k TT.E8E 1S 51.429.79 41106 1,320 58 TA4132 2306581 1B.297.43 1875335 5822715 1B,607.68 2E025331
7004 Transpone o material escodente jdeu provisonal) Ooe Liom M3k 132015830 7EREST.I1 5944439 1867271 10457321 \¥s I N 261373176 27173020 E92,170.7S 260,95 96 4,308551.70
7.05 Transpore o material de préstams fafemada) Dws1iom M3k 2754570 2045129 13735 34175 304476 11380 M BASS D4 9,164 52 531307 B 105,862 69
7.06 Transpore o material Se préstaemns fafemada) Do-diom M3k 529.523.78 7reN .32 441183 11,923 45 8857019 399,965 08 205,735.65 326,099 16 10,402 28 B 3, M04.553.74
7.07 Transpore & roca D<=1am M3k 4405561 4B8.155.42 4291 54 5.565.66 13,834 50 16.535.48 1472722 40.B63 38 13Mme35 2M1.E4B.16
708 Transporte o roca O=1km M3k 962,319.68 18824571 3549333 5973.99 5750085 116,220.0 5571130 206,492 81 33E5811 1,617,605 53
709 Transpore o material o présiaems Cantera o8 rio (Cudipo 0@ temapldn) Do maken 5068593 52,043.39 408.74 113915 797745 3493 08 16,551 58 24 63539 £5,25995 . M923565
7.10 Transpore e material o pré<iamo cantera o Mo (Cudpo de temapiing Corl mdkm 90.661.96 221,337.13 453131 5,296.92 40,552.28 17 483 00 209,278.42 F9.913.08 110,ESE 00 - 740,068 03
s[sesaiizacion I I I I I I I I I I I
9.01 Seflakracion oe obia [ 100
[ wolcavasa I I I I I I I I I I I |
10,01 Contbrol S& calidad [ 100
[ uifobes oes I I I I I I I I I I I
11001 Trazo y replantes S interferanca m2 1217974
11,02 Daswio provisional con tubaria m 35524
11,03 Daswio provisional & Tk m TAMEL
11004 Limipiers of teETEno manial m2 1217974
1105 EXCavacinnis no ol auficads para estucturas m3 [==EH]
11.06 Escavacion no clasificada de manja m3 697023
11.07 Raland estructural m3 116754
1108 Swministro de roca (Alcantarilas) m3 380ss
11005 Colocaciden d roc en wha [Alcantarila) m3 L)
11.10 Concretc de Nweacion (Mc=100 kgicm 2| m3 8549
11.11 Concreto Clase F[Fo=140 kgfcm) m3 107 35
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11.17 Concreto Clase C {Fo=2B0 kgfom2) Presveadado - Cinientos reforzados m3 64927
11.13 Concreto Clase C {Fo=280 kgfom2) Presveadado - Muros S contesmhon m3 46451
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 137567
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 139538
1116 Arewro die reduerss Fyed 200kgicm? g E7.94557
11.17 Emboguilads de pldra @=0.20m m2 179443
11,18 Emboquillado de pdra e=030m m2 12010
11.19 Emboquillado de pedra e=050m m2 3651
11.30 Cama de arena e=0 20m m2 21E33
11.21 Tubseria HOFE Conugada P=s00mm [Suministro e stalacidn) m -
1123 Tubaria HOPE C da Pl=300mm |[Suministra & i m 11568
11.73 Tubssia HOPE Cornugada = 1200 s | Sesvinistr @ instalackdn) m 2824
1124 Tubesia HOPE Connugada P=1500m m: | Suministo @ instalackdn) m =
11.75 Compuanas Chammela SE00 |Suministro ¢ instalacion] und =
11.26 Compuantas Chammeda @300 |Suministro o instalacion] und 700
11.77 Compuartas Chameda @100 {Swminictro @ instalasion] und 200
11 28 Compuantas Chameda @1500 {Suminictro @ instalasion] und
1173 COMpUenta mataica 1ipo T et 1.00x] 00m [Suministro @ instalacin] und -
11.30 Sello en juntas mi 1,82651
11.31 Waterstop {anillos de estanqueidad) und 1E00
11.32 Pintura biteminocsa m2 110653
11.33 Releno con material granular [incuye extraccdn Se materal, arandeo y cor - m3 47258
11.34 Swerinistre @ instalacidn de gaotertil m2 =
11.3% Concrete Clae D (P20 kghom ) Premasclads - O misnios refornados m3
11 35 Rejila metdlica de 1 T0x1 50 m {Suminisiro & instaladdn) und

[ fAccesas 1
121 Superficie de rodadura

170000 Concretd Clade C |Fos2EB0 kgfoma) e b m3 1Mz

1200.02 Encolrado y dasencofrado paviments rigido &=0.15m m E32.00

17 00.05 Junta en Pavienenios con Pasadores m 35E8.00

17 0004 Concreto Cickgsnd Fos210 kpfom? + 300 PM m3 LE40
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12.9. Entregas

A lo largo del desarrollo de las actividades, el Postor adjudicado realizard entregas parciales
de cada uno de los diques ya construidos, de acuerdo a su planificacién y programacion
aprobada.

Estas entregas estaran sujetas a evaluacion, emision de observaciones y posterior
conformidad y recepcion del Supervisor de Calidad. Para ello, el postor adjudicado, deberd
entregar un expediente completo con todos los informes, registros, planos, metrados,
dossier de calidad, y todo lo establecido en los lineamientos obligatorios del Subcontratista,
la cual serd remitido en la segunda ronda.

13. VALORIZACIONES

Para las valorizaciones se tomara en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de
subcontratista” (Ver Anexo 07):

13.1. Valorizaciones

El postor adjudicado, presentard sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas™
con OHLA, el dia 25 del mes en curso, siendo esta presentacion de manera mensual, con
periodos entre el dia 21 del mes anterior y el dia 20 del mes en curso. Todo pago de
valorizacion serd considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de
los trabajos ejecutados.

Para la conciliacién de la valorizacién y posterior aprobacidn, el postor adjudicado deberd
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacion de pago mensual, con
las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Postor adjudicado, con objeto de
agilizar el proceso de revisién (ver Anexo 07).

El postor adjudicado presentard la solicitud de pago, al dia siguiente de la recepcion de la
valorizacion aprobada por OHLA.

OHLA, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de presentacion de la valorizacion,
revisara y verificard el sustento y célculos presentados; de existir observaciones, el postor
adjudicado debera subsanar dentro de los tres (03) dias siguientes de observada, de no
obtener respuesta por parte del Postor adjudicado, OHLA, calculard la valorizacién a su
criterio y emitird la orden de pago respectiva.

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitird su factura la cual
serd programada para pago como minimo a los 30 dias posteriores de presentada
correctamente la factura y/o segln la forma indicada y aceptada en su oferta, a la aceptacién
de OHLA. En caso la factura sea observada, el postor adjudicado deberd presentar la factura
correcta el siguiente lunes, precisar que OHLA recepciona las facturas los dias lunes de cada
semana.

De cada valorizacién mensual, OHLA, retendrd el 5% por concepto de Fondo de Garantia.
Este fondo de garantia estard vigente hasta la emision del Certificado de Defectos; para la
liberacién del Fondo de Garantia, el Postor adjudicado debera presentar los siguientes
documentos en los 30 dias calendarios posteriores a la culminacién de los trabajos:

e Acta de Recepcion de Obra y/o Acta de Recepcién de Subsanacion de Observaciones

firmada por la gerencia de Sitio.
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e Acta de Liquidacion del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA.

o Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes
sociales y AFP, asi como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepcion de la liquidacion
correspondiente.

e Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde
certifiquen que el Postor adjudicado no contrae deuda pendiente con sus
acreedores, proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o
juridica al que le hayan solicitado sus servicios y contratada por el Postor adjudicado.

e Colocar un anuncio en el periddico en la ciudad de Cafiete durante 07 dias
Calendarios antes de la liquidacién parcial o final del servicio, en el cual se indique
que los proveedores del Postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar
se acerquen a la oficina del Postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto
también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Cafete
durante 07 dias antes de la liquidacién parcial o final.

En caso de tener una parte o la totalidad de las obras en ddlares, el tipo de cambio sera el
publicado en la Superintendencia de bancay Seguros y AFP del Peru en su portal institucional
el dia anterior de la emision de su valorizacién.

13.2. Sustentos para la valorizacién

e Sustento de metrados topograficos firmados por oficina técnica OHLA.

e Panel fotografico.

e Informe de Ingenieria (Produccion).

e Informe Seguridad y Salud Ocupacional.

e Informe de Medio Ambiente.

e Informe de sefializacion en obra segiin Plan de Tréfico.

e Informe de Calidad (Dossier).

e PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por Unica vez).

e Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y
equipos.

13.3. Sustentos para el cierre

e Informe final.
e Panel fotografico.
e liguidacién de obra.

e Dossier de Calidad.
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e Planos As Built.

14. HORARIOS DE TRABAIO

Los Postores deberan considerar el horario de trabajo seglin su plan de trabajo y ejecucién de
obras, este horario debera de respetar la legislacién vigente en temas laborales.

De requerirse, el postor adjudicado, planteard horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como
medida de recuperacion de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma
de obra, por causas imputables a su gestion. Los costos generados a OHLA para supervisar estos
horarios extendidos y/o trabajos nocturnos seran asumidos por el postor adjudicado. Cualquier
cambio en el horario de trabajo del postor adjudicado deberd ser comunicado y aceptado por
OHLA, siete (07) dias calendario antes de su implementacién. Asimismo, se precisa que los costos
de traslados del personal para los descansos correspondientes deben estar contemplados dentro
de los costos indirectos del Postor adjudicado.

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACION
El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluird las siguientes condiciones:

e Serd a PRECIOS UNITARIOS, con el Modelo de subcontrato NEC 3 Opcion B. En
consecuencia, el postor adjudicado asume el riesgo por la formulacion de su presupuesto
con el sustento de precios unitarios, consignados en su oferta.

e Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el Postor adjudicado asume
el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario
por la ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza
medio ambiental, arqueoldgica, igualdad de oportunidades, politicas de no discriminacién
y de género, relacionamiento social, comunicaciones, por lo que es de responsabilidad
del Postor considerarlas en su oferta.

e La actuacién de ambas partes en el subcontrato serd en el espiritu de confianza y
cooperacion mutua.

e OHLA procederd a la designacién del adjudicatario previa aprobacion por el Gerente del
Proyecto del Contratante.

e Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrdn ser sub subcontratadas, solo
podra ser subcontratadas la ejecucién de instalaciones auxiliares (campamento, talleres,
SS.HH, etc.)

16. CRONOGRAMA

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 47, el cual debe considerar todas las obras
preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el
cumplimiento del plazo de ejecucion. Este cronograma deberd ser presentado en Primavera (P-
6).

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer

control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la
performance aplicando técnicas de Valor Ganado.
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Tabla N° 48. Hitos clave

(TEM DESCRIPCION DEL HITO HITOS CLAVE
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio Dia 01
2 Inicio de Habilitacion y mejoramiento de accesos Hito 1 + 15 dias calendarios
3 Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 2 Hito 2 + 15 dias calendarios
4 Culminacién de Digues Paquete 2 Hito 3 + 90 dias calendarios
5 Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 3 Hito 2 + 30 dias calendarios
6 Culminacién de Digues Paquete 3 Hito 5 + 275 dias calendarios

Nota: El dia 01, se determinara con el postor ganador en la reunion Kick off meeting (KOM)

Las ofertas deberan incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente informacién como

parte de su oferta econdmica:

Histograma de MOI.

Histograma de MOD.

Histograma de equipos directos.

Histograma de indirectos.

Histograma de los principales commodities.

Curva S del avance fisico (HH).

Calculo de duraciones (rendimientos, turnos, cuadrillas, etc)

Asimismo, el postor adjudicado debe considerar en su oferta econdmica los costos relacionados

al cierre comercial. Por otra parte, si el Postor adjudicado incurre en atrasos a consecuencia del

incumplimiento de algun hito, el Postor adjudicado debera presentar a OHLA en un plazo de siete

(07) dias calendario un cronograma reprogramado, donde incluya una aceleracion de los trabajos.

17. PENALIDADES

El limite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las

penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendra derecho

a resolver el subcontrato.

Tabla N° 49, Tabla de Penalidades

DESCRIPCION MEDICION
, 4/10 000
o Por cada dia
Incumplimiento de entrega de una fecha clave (Ver ; del valor
1 calendario de
Tabla 49) del
atraso
subcontrato
tegamente I seregitacn de 1 emiiony pago | 70T €202 di
2 & . ) ,y Pag calendario de 1UIT
de las pdlizas de seguro, las fianzas/garantias, en las R
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Contrato.
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| limient tar int tel .
ncump |ml|en oen presen-?rm egramente al - Por cada dia
acreditacion de la renovacion y pago de las pdlizas :
) , L calendario de 1UIT
de seguro, fianzas/garantias, en las fechas indicadas Sraco
en la Ficha de Datos del Contrato.
Incumplimiento de las normas de seguridad, Salud *) .
Ocupacional y Medio Ambiente. ()
Si un organismo de fiscalizacién coloca una multa a
OHLA o0 a la ARCC por un incumplimiento del
Subcontratista, el SC debera asumir dicha penalidad, (**) (**)
y que podra ser cobrada de algun pago pendiente o
garantia.
3/100 000
: Por cada dia
En caso el Subcontratista no cumpla con sus . del valor
S . . calendario de
obligaciones de cierre comercial del
atraso
subcontrato
1.5/1 000
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin del valor
L Por evento
autorizacion de OHLA del
subcontrato
: : o Pordiad
Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorizacion o l? ©
ausencia no 1UIT
de OHLA )
autorizada
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados Por cada dia
por OHLA y/o el Supervisor de Calidad, en el plazo calendario de 1UIT
de 30 dias calendario. atraso

(*) La medicion y monto se regird al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas
SSOMA Rev.01 (Anexo 02)

(**) La medicion y monto de penalidades se definirdan antes de la firma del presente subcontrato.
OHLA podra deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de
pago o de los montos retenidos en calidad de garantia y si fuese necesario se cobrara del monto

resultante de la ejecucion de las garantias y/o fianzas, a discrecién de OHLA.
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18. CALENDARIO DE LICITACION

El cronograma del proceso de licitacién para los Postores precalificados, sera como sigue en el
siguiente cuadro:

Tabla N° 50. Calendario de licitacién

HITOS FECHA |
Lanzamiento de la procura 29/11/2022
Visita técnica guiada 05/12/2022-07/12/2022
Recepcién de consultas 22/12/2022
Absolucién de consultas 13/01/2023
Presentacion de propuestas técnico - econdmicas hasta las 11:59h 20/01/2023
Negociacion de propuestas (short list) 27/01/2023
Presentacion de propuesta técnico-econdmica final 03/02/2023
10/02/2023

Elaboracién y envio de informe de adjudicacion

17/02/2023(*)
10/03/2023(*)

Elaboracién y envio de carta de adjudicacion

Suscripcion del contrato (firmado por ambas partes)
Kick off meeting (KOM) (**)

Inicio de obras (Sujeto a Contrato firmado + entrega de Pdlizas y Seguros) (**)

(*) Estas fechas estdn sujetas a los periodos de aprobacién de la ARCC.

(**) Sujeto a la firma del contrato por ambas partes, presentacién de carta fianza, pdlizasy
seguros.

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dara cuando:
1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)

2.- Polizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y
Contrato aceptadas por OHLA.

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

En la Tabla 52 se listan los documentos generales, técnicos y econdmicos que deberd presentar
cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuacion.

Tabla N° 51. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, By C)

CARPETA DOCUMENTO FORMATO
DIGITAL
CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS)
A Anexo Al: Declaracion Jurada de Datos del Postor .PDF
A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF
A Anexo A3: Confirmacion de Aceptacion de las Condiciones de Licitacion .PDF
A Anexo A4: Declaracién Jurada de Conocer el Proyecto .PDF
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Anexo A5: Declaracion Jurada de Conocimiento del Pliego de Formulacion y
A is PDF
Absolucién de Consultas
A Anexo A6. Declaracion Jurada de Etica Anticorrupcion y LA/FT y Cumplimiento para
Proveedores PDF
A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF
A Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Informacién Suficiente para -
Elaborar la Propuesta '
A Anexo A9: Declaraciéon Jurada de Cumplimiento de Equipo Minimo PDF
A Anexo A10: Politica de prevencién del Delito de corrupcién y lavado de activos o
Certificacién vigente de Anticorrupcion 1ISO 37001. PDF
Anexo A1l Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un
A volumen anual de ventas no inferior a S/. 70,000,000.00 soles en los Gltimos cinco
(5) afios, sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros PDF
Auditados.
Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre otros,
A que acrediten que el postor tenga la experiencia en obras similares (Ver definicién
de obras similares en el subtitulo 20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales PDF
y nacionales).
CARPETA B: DOCUMENTOS TECNICOS
B _ o .PDF
B1: Experiencia del postor XLS
B B2 Organigrama de obra y Personal Clave PDF
B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional PDF
B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo PDF
B B5 Plan de calidad PDE
B B6: Relacion de equipos a utilizar en obra PDF
B B7 Plan de ejecucion del proyecto (PEP) PDF
B B8 Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos (ver formato B7) .PDF
CARPETA C: DOCUMENTOS ECONOMICOS
) .PDF
C Formato C1: Oferta Econdmica segun el Formato C1 XLS
P . I .PDF
C Formato C2: Analisis de Precios Unitarios XLS
) .PDF
C Formato C3: Plazo de pagos XLS

19.1. Documentos generales

La propuesta debera contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacién que se
presentan en la Carpeta A.

La NO presentacién o la omisién de alguno de los documentos sera motivo de descalificacién
del Postor.
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19.2. Documentos técnicos

La presentacion de los documentos técnicos, sera calificada de acuerdo a los criterios de

evaluacion del subtitulo 20.1. Evaluacion de Propuesta Técnica y se presentard en la Carpeta
B.

19.3. Documentos econdmicos

La presentacion de los documentos econdmicos, serd calificada de acuerdo a los criterios de
evaluacién del subtitulo 20.2. Evaluacién de Propuesta Econdmica y se presentard en la
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura:

e Oferta Econdmica:

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad):

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.);

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMQO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad,
alimentacién, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles vy
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central,
EPP’s, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.);

o Utilidad (%C. Directo).

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Econdmica.
La propuesta econdmica debera ser presentada en moneda nacional (soles).

La propuesta econdmica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de
obra; asi como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales,
instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios,
bonos, sobretiempos, examenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes,
vidticos, indemnizaciones, reubicacion, etc. (C1).

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, debera ser
comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisién y
evaluacién (C1).

e Analisis de Precios Unitarios:
El Postor deberd incluir los analisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del
proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2).

e Plazo de Pago:
El Postor deberd indicar el plazo de pago en dias, el mismo que serd como minimo 30

dias calendario, posteriores a la emision de la factura, una vez aprobada la valorizacién
mensual (C3).
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20. CRITERIOS DE EVALUACION
Tabla N° 52. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales
fTEM DOCUMENTO CRITERIO
Al Anexo Al: Declaracidn Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa
A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa/ No pasa
A3 A'ngxo'/A3: Confirmaciéon de Aceptacion de las Condiciones de pasa / No pasa
Licitacion
A4 Anexo A4: Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto. Pasa/ No pasa
AS Anexo A5: Anexo V Declaracién Jurada de Etica Anticorrupcion y Pasa / No pasa
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; P
A6 Anexo A6 DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulaciéon y pasa / No pasa
Absoluciéon de Consultas;
A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del subcontrato Pasa/ No pasa
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de
A8 - . Pasa / No pasa
Informacion Suficiente para Elaborar la Propuesta
A9 Anle?<o A9: Declaracion Jurada de cumplimiento de Equipos pasa / No pasa
Minimos
Anexo A10: El postor presentara su Politica para la Prevencion
A10 del Delito de Corrupcién y Lavado de Activos o Certificacion | Pasa/No pasa
vigente de Anticorrupcién I1SO 37001.
Anexo All: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El
postor deberd presentar un volumen anual de ventas por afio,
Al1l no inferior a S/. 70,000,000.00 en los afios 2017, 2018, 2019, | Pasa/ No pasa
2020 y 2021, sustentado a través de la presentacion de sus
Estados Financieros Auditados.
Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos,
certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga la
Al12 experiencia en obras similares (Ver definicién de obras similares | Pasa / No pasa
en el subtitulo 20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales
y nacionales).
- Declaracion Jurada de visita al lugar de obra.
- Declaracion Jurada de profesionales propuestos.
A13 - Declaracién Jurada de conocimiento de los TDR del pasa / No pasa

proyecto.
- Declaracidon Jurada de requisitos de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.

Las propuestas deberan contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacién que se
presentan en la Carpeta A. La no presentaciéon de alguno de los documentos serd motivo de
descalificacién del Postor.

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11.
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Tabla N° 53. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica
. PUNTUACION
ITEM DOCUMENTO q
MAXIMA
B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos
B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos
B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos
B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto
B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos
B6 Formato B6: Relacién de equipos a utilizar en obra 15 puntos
B7 Formato B7: Plan de ejecucion del proyecto (PEP) 10 puntos
B8 Formato B8: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos (ver 5 puntos
formato B8)
Tabla N° 54. Contenido de carpeta C: Propuesta Econémica
) PUNTUACION
ITEM DOCUMENTO MAXIMA
Cc1 Formato C1: Oferta Econdmica segun el Formato C1 30 puntos
Cc2 Formato C2: Analisis de Precios Unitarios 5 puntos
Cc3 Formato C3: Plazo de pagos 5 puntos

20.1. Evaluacion de propuesta técnica (60 puntos)

Las propuestas seran evaluadas en base a los siguientes criterios:

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos)

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecucion de obras
hidraulicas u obras lineales que incluyan dos (2) de los siguientes trabajos, en los uUltimos
diez (10) afios:

e Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas (>3MM m3),
e Obras hidraulicas que incluyan especificamente: Descolmatacién de rios o similares.

La experiencia del Postor debera detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12.

Tabla N° 55. Criterios de evaluacién de experiencia del postor

B1. Experiencias del Postor (15 puntos)

Experiencia en trabajos de construccion en obras similares en los Ultimos 10 afios. (8 puntos)
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3 contratos con montos mayores a S/ 140,000,000 cada contrato (8 puntos)
2 contratos con montos de S/ 100°000,000 a S/. 140°000,000 (5 puntos)
1 contrato con monto mayor a S/ 70°000,000 (3 puntos)

Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatacién, con contratos terminados en los
ultimos 05 afios. (4 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de descolmatacion mayor a 4,000,000 m3 (4 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de descolmatacion entre 2,000,000 m3 y menor a 4,000,000 m3
(2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de descolmataciéon mayor a 500,000 m3 y menor a 2,000,000
m3 (1 punto)

Experiencia en defensas riberefias y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o
conformacion de bordos de rios o cauces o quebradas, con contratos terminados en los dltimos
05 afos. (3 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen mayor a 2,000,000
m3 (3 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen mayor a 500,000 m3
y menor a 2,000,000 m3 (2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras con un volumen menor a 500,000 m3
(1 punto)

Nota:

Se considera servicios similares: a los Servicios o ejecucion de obras que incluyan movimiento de
tierras y/o descolmatacidn y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o defensa
riberefia y/o conformacion de bordos de rios o cauces o quebradas. Para el caso de acreditacion
de experiencia del postor, debe demostrarse fehacientemente el haber ejecutado obras similares
en las que el monto de la actividad de movimiento de tierras acumulado sea igual o mayor al
valor referencial.

En el caso que en las actas de recepcion o certificados de conformidad no se encuentren los datos
técnicos solicitados se podrd presentar documentacion adicional oficial, es decir documentacion
emitida por el cliente.

En el caso de Consorcios se evaluard la experiencia como la suma de la experiencia
individual de las empresas integrantes.

Los contratos serdn acreditados de la siguiente manera:

e Copia del contrato u 6rdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las
cual se especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminacién vy el
monto ejecutado.

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentacion de las
propuestas para ser considerados validos. Esto serd acreditado de la siguiente
manera:

o Conformidades de culminacion de la prestacion de la Obra y/o Servicio (Acta de
Recepcidn y/o Acta de Conformidad).

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el
servicio prestado y cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente.

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente.
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Sien los documentos sefialados no se indicara la descripcidn o alcances del contrato para
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el
Postor debera presentar informacion complementaria del contrato, de modo que
acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta informacién complementaria no
fuese presentada y no estuviese la informacién que sustente el alcance del contrato con
los trabajos solicitados, ese contrato no serd tomado en cuenta.

En los documentos presentados debera figurar, en forma clara y legible, la descripcion y
alcances del contrato, el nombre o razén social del Postor, nombre o razéon social del
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta.

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato,
el Postor deberd agruparlos en una relacion u hoja resumen, sefialando el contrato al cual
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago seran considerados como
contratos independientes.

20.1.2. B2. Organigramay Personal Clave (10 puntos)

El Postor debera incluir en su organigrama a todo el personal que estd considerando en
su propuesta, referido como minimo al de la Tabla 57, pero no limitativo. Deberd alcanzar
los CV’s documentado del personal clave, precisando afios de experiencia en el cargo o
funcion, detallar nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempefid
el cargo.

El personal profesional clave, segun la Tabla 57, no debera variar en mas del 30% cuando
sea adjudicado como Subcontratista.
Tabla N° 56. Criterios de evaluacién del personal clave

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) ‘

Organigrama de Obra (méximo 0.5 punto)

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestion de la construccion que incluya al
personal clave.

Se dara el puntaje maximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para
un resultado exitoso.

Residente de obra (maximo 2 puntos)

Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra /
Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Jefe de
Produccion, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado de Obra /
Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de Terreno o Superintendente / Jefe / Residente / Gerente de
Construccion de Obra / Proyecto.

Formacion profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de
minas; o carreras afines, con habilitacion CIP.

Experiencia comprobable.

Experiencia general mayor a 7 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (2 puntos).

De 3 a 5 afios (1 punto).
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Menor de 3 afios (0 puntos).

Jefe de Topografia (maximo 2 puntos)

Cargos similares: jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Lider de Topografia.
Formacion profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografia
Experiencia general mayor a 3 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 3 afios (2 puntos).

De 1 a 3 afios (1 punto).

Menor de 1 afio (0 puntos).

Jefe de Oficina Técnica (méximo 1 punto)

Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe,
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinacién de estos
en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina
de Formacién profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecanico, ingeniero industrial o ingiero de
minas, colegiado, con habilitacion CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 3 afios (1 punto).

De 1 a 3 afios (0.5 puntos).

Menor de 1 afio (O puntos).

Responsable SSOMA (méximo 2 puntos)

Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe,
Responsable, Lider, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la combinacién de estos
en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad
Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevencién de
Riesgos Laborales.

Formacion profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier
profesional de la rama de ingenieria, colegiado, con habilitacion CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (2 puntos).

De 1 a 3 afios (1 punto).

Menor de 1 afios (0 puntos).

Responsable Calidad (maximo 2 puntos)

Cargos similares: jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador
de Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad.

Formacion profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecanico, ingeniero industrial o ingiero de
minas, colegiado, con habilitacion CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 3 afios (2 puntos).

De 1 a3 afios (1 punto).

Menor de 1 afio (0 puntos).
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Relacionista comunitario (0.5 puntos)

Puestos similares: jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / Especialista /
Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista / Responsable /
Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, Relacionista Comunitario

Formacion profesional: Profesional de las ciencias de la comunicacion, ciencias sociales,
administracion o carreras afines.
Experiencia general mayor a 3 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

lgual o mayor a 2 afios (0.5 puntos)

De 1 a2 afios (0.25 puntos)

Menor de 1 afio (0 puntos)

Notas:

Definicion de “obras similares”: Ejecucion de obras hidrdulicas u obras lineales que incluyan 3 de
los siguientes trabajos:
Servicios o ejecucion de obras que incluyan movimiento de tierras y/o descolmatacion y/o
encauzamiento y/o defensa riberefia y/o conformacidn de bordos de rios o cauces o quebradas.

Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados de
proteccion.

Obras hidrdulicas que incluyan diques, presas, ataguias de relleno con proteccion de
enrocado;

Obras hidrdulicas que incluyan obras de concreto armado y/o ciclopeo para proteccion de
presas, vertederos y canales.

Obras hidrdulicas que consideren construccion de presas.
Se presentard el CV u hojas de vida, donde se deberd incluir la formacidn profesional, un breve
resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los
que ha participado.
El postor que resulte adjudicado deberd acreditar la experiencia en obras similares del personal
clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locacion
de servicio u drdenes de servicios. Detallar que la experiencia del personal clave serd
contabilizado a partir de la colegiatura en cumplimiento de la Normativa Peruana.

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (2 puntos)

Se evaluara el contenido conforme el siguiente criterio:

Tabla N° 57. Criterio de evaluacién del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (M&ximo puntaje: 2 puntos)

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud
Ocupacional para el Proyecto; asi mismo debera indicar los principales riesgos de seguridad para las
actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la norma G050 vy
DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (0.5 puntos).

Asi mismo, debe contemplar:

- Organigrama de SSOMA (0.25 puntos)

- Estadisticas de Seguridad Corporativa de los ultimos tres afios, en base a la Norma ANSI,
con los siguientes datos (NUmero de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes segun
legislacion. (0.5 puntos).

- Analisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (0.5 puntos)

- Mejores précticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (0.25 puntos)
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20.1.4. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (1 punto)

Se evaluard el contenido conforme el siguiente criterio:

Tabla N° 58. Criterio de evaluacién del Plan de Manejo Ambiental Operativo

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Maximo puntaje: 1 punto)

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales para las
actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y medidas de manejo
ambiental en relacién a los aspectos e impactos ambientales que podrian generarse. (0.5 puntos)
El postor deberd incluir lo siguiente:

- Matriz de AAS global del proyecto (0.25 puntos)

- Mejores practicas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (0.25 Puntos)

20.1.5. B5. Plan de Calidad (2 puntos)

Se evaluard el contenido conforme el siguiente criterio:

Tabla N° 59. Criterio de evaluacion del Plan de Calidad

B5. Plan de Calidad (Maximo puntaje: 2 puntos)

El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspeccion
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las diferentes
especialidades.

El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2 puntos).

20.1.6. B6. Relacién de Equipos a utilizar en obra (15 puntos)

Tabla N° 60. Criterio de evaluacién de equipos a utilizar

B6 Relacién de equipos a utilizar en obra (Méximo puntaje: 15 puntos)

Antigliedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) (10
puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado menor a 10,000 horas
(10 puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horometro ponderado entre 10,000 a 14,000
horas (3 puntos)

En otro caso (0 puntos)

La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Tabla N° 44. Relacion de
equipos minimos.

No se permitird equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con
una antigliedad mayor a 14,000 horas.

El Postor debera presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecucién de acuerdo al formato B5
del Anexo 09 Formatos para la presentacién de Propuesta — Carpeta B.

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) (5
puntos)

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, seguin la cantidad maxima de su histograma
(Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, segln la cantidad mdaxima de su histograma
(Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos)
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En otro caso (0 puntos)

Notas:

Si es equipo propio se deberd acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing
vinculado al postor.

Si es equipo en alquiler se deberd acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la
disponibilidad del equipo.

20.1.7. B7. Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP) (10 puntos)

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecucién de las obras, como: Administracion y
Logistica, Movilizacion, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisicién de Materiales,
Construccién de las Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio
necesarios para el seguimiento del proyecto, por lo que debera presentar:

e Secuencia constructiva:
o Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 4 (5 puntos)
o Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 3 (2 puntos)

e Estrategia de contratacion de Mano de obra local calificada (departamento de Lima)
y no calificada (Cafiete):

o Considera 40% Mano de obra Local (3 puntos)
o Considera 30% Mano de obra Local (2 puntos)
o Considera 20% Mano de obra Local (1 puntos)

e Medidas de mitigacién para la construccion ante escorrentia en el rio Cafiete: (2
Puntos)

Tabla N° 61. Criterio de evaluacién del plan de ejecucién del proyecto

B7 Plan de ejecucion del proyecto (PEP) (Maximo puntaje: 10 puntos)

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para
obtener el maximo puntaje.

El postor deberda presentar una explicacion detallada de su enfoque de trabajo para la ejecucién
del proyecto, la misma que debera guardar una secuencia légica, coherente y sera plasmada en
el cronograma preliminar que presentara con su propuesta.

20.1.8. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 puntos)

El postor de deberd presentar un cronograma de obra segun lo indicado en el Titulo 16
CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como minimo:

e Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia légica constructiva

(2 puntos)

o Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos)

o Cronograma en P6 Nivel 3 (1 punto)

o Cronograma en otro Nivel (0 puntos)
e Cronograma de Adquisicion de Materiales (0.5 puntos)

o Presenta cronograma de adquisiciones (0.5 puntos)
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o No Presenta cronograma de adquisiciones (0 puntos)
e Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (1 punto)

o  Presenta Histograma de MOD y MOI (1 punto)

o  No Presenta Histograma de MO (0 puntos)
e Histograma de Equipos (1 punto)

o Presenta Histograma de Equipos (1 punto)

o No Presenta Histograma de Equipos (0 puntos)
e Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos)

o Presenta curva ABC (0.5 puntos)

o No presenta curva ABC (0 puntos)

La informacién contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberan de estar

relacionadas entre si, guardar una secuencia logica y deben desarrollar todas las
actividades constructivas.

20.2. Evaluacidén de propuesta econdmica (40 puntos)
20.2.1. Oferta Econdmica (30 puntos)

El puntaje de la propuesta econdmica se calcula de la siguiente forma:

Presupuesto:
p = Om X PMP

] 0,
Pi: puntaje de la oferta

PMP: Puntaje maximo (30 puntos)

O:: Precio de oferta econémica

Om: Precio de la oferta econdmica mas baja

El puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo importe (maxima
puntuacion) y el maximo importe (minima puntuacion).

La Oferta Econdmica debera ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario
no se puntuara.

20.2.2. Analisis de Precios Unitarios (5 puntos)

El postor presentara los andlisis de precios unitarios en un formato Excel exportados del
S10 claro y legible, donde la informacién y célculos puedan ser trazables. En los analisis
se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de
materiales y desperdicios, asi como el valor unitario de la partida. Se deben incluir
también los andlisis de las subpartidas, hora resumen de insumos y el analisis de gastos
generales, todos estos en formato Excel exportados del S10. (5 puntos).
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20.2.3. Plazo de Pago (5 puntos)

El puntaje de este criterio, se distribuird linealmente entre el maximo plazo de pago
(maxima puntuacién) y el minimo plazo de pago (minima puntuacion).

Se valorizara en periodo mensual y se pagara facturado minimo a 30 dias.

21. PROPUESTAS A PRESENTAR

21.1. Valoracién econémica
El postor deberd indicar en su propuesta econémica:

e El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los
apartados 4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas.

e Se deberd presentar un desglose de los Gastos Generales.

e Este importe debe incluir minimamente todos los medios necesarios descritos. La
oferta econdmica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente.

e C(Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratacion.

e La consideracion o no de revision de precios a lo largo del proyecto.

e Considerar que las mediciones son estimadas, en ningun caso las mediciones son
definitivas.
Durante el proceso de licitacion, el postor debera brindar sus estados de cuenta
(balance financiero) y/o informacion econdmica sobre su empresa segun lo
requerido por la contratista. El no cumplimiento de esta informacién seria causal
para no poder continuar en el proceso de adjudicacién.

e Elimporte de precios unitarios se presentara de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N° 62. Modelo de Valoracion econémica

DESCRIPCIO D RADO X
01 Obras Provisionales
01.01 [ Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 | Movilizacién y Desmovilizacion de maquinaria pesada glb 1.00
01.03 | Mejoramiento y Habilitacion de caminos de acceso km 10.00
01.04 | Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 2,000.0
01.05 | Mantenimiento de caminos de acceso mes 2.00
01.06 | Habilitacion de plataformas ha B
01.07 | Tuberia HDPE Corrugada @=630mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00
01.08 | Tuberia HDPE Corrugada @=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 100.00
02 Topografia
02.01 | Trazoy replanteo inicial glb 1.00
02.02 | Trazoy replanteo durante la obra mes 8.00
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03 Excavaciones
03.01 | Encauzamiento y desvio provisional de rio m3 -
03.02 | Desbroce ha 23.54
03.03 Remocion de dique existente m3 -
03.04 | Excavacion de cimentacion m3 201’207'3
03.05 | Perfilado y conformacion de Plataforma de fundacion m2 251345'7
03.06 | Excavacion de ufia m3 164’341'9
03.07 | Excavacion bajo nivel freatico m3 | 18,607.68
03.08 | Conformacién de material excedente en DME m3 280’?3'3
03.09 Conformacién de material excedente en DMO m3 | 70,629.98
03.10 Excavacion localizada - Sobreexcavacion m3 | 22,985.89
04 Rellenos
04.01 Rellenp cc.)rlw material granular (incluye extraccion de material, zarandeo y m3 226,595.7
combinacion de material) 2
04.02 Relleno sin compactar m3 | 80,523.27
04.03 Relleno afirmado m3 9,410.92
04.04 | Perfilado de Talud del dique m2 | 81,838.35
R e oot I R
04.06 Grava para drenaje m3 7,188.76
04.07 | Relleno con roca bajo nivel freatico en Sobrexcavacion m3 -
05 Geotextil
05.01 | Instalacion de geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 176§13'1
05.02 | Zanja de anclaje (inc. excavacion y relleno) m3 2,267.61
06 Infraestructura Verde y Paisajismo
07 Colocacion de roca
07.01 | Suministro de roca ton 440528'1
07.02 | Colocacién de roca en ufia m3 143'342'3
07.03 Colocacién de roca en Talud m3 | 68,605.79
08 Transportes
08.01 | Transporte de material organico (a DMQ) D<=1km mn?k 70,629.98
08.02 | Transporte de material organico (a DMQ) D>1km mrik 1’2022529'
08.03 [ Transporte de material excedente (a DME) D<=1km mn?k 280553'3
08.04 [ Transporte de material excedente (a DME) D>1km mrik 4’7322409'
08.05 | Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km mjk 105’262'6
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08.06 | Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km mn?k 1'605%997'
08.07 | Transporte de roca D<=1km mnik 211’248'1
08.08 | Transporte de roca D>1km mrjk 2’37156380'
08.09 | Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km mrjk 249’235'6
08.10 | Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km mn?k 2'9531(')799'
08.11 | Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km mrjk 430.33
08.12 | Transporte de material seleccionado para zanja D>1km mn?k 766.26
09 Sefializacién
09.01 | Sefializacion de obra glb 1.00
10 Calidad
10.01 | Control de Calidad glb 1.00
11 Obras Civiles (Interferencias)

11.01 | Trazoy replanteo de interferencia m2 | 18,129.74
11.02 Desvio provisional con tuberia m 355.24
11.03 Desvio provisional en tierras m 7,874.61
11.04 | Limpieza de terreno manual m2 | 18,129.74
11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 662.18
11.06 Excavacion no clasificada de zanja m3 6,970.83
11.07 Relleno estructural m3 1,167.54
11.08 | Suministro de roca (Alcantarillas) m3 380.88
11.09 | Colocacién de roca en ufia (Alcantarillas) m3 380.88
11.1 Concreto de Nivelacién (f'c=100 kg/cm?2) m3 85.49
11.11 | Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm?2) m3 107.36
11.12 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados. m3 649.27
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencién. m3 464.51
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m?2 1,375.67
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m?2 1,395.38
11.16 | Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm?2 kg 87,945.67
11.17 | Emboquillado de piedra e=0.20m m2 2,794.43
11.18 | Emboquillado de piedra e=0.30m m2 120.10
11.19 | Emboquillado de piedra e=0.50m m2 96.51
11.2 Cama de arena e=0.20m m?2 218.33
11.21 | Tuberia HDPE Corrugada @=600mm (Suministro e instalacion) m -
11.22 | Tuberia HDPE Corrugada @=900mm (Suministro e instalacién) m 115.68
11.23 | Tuberia HDPE Corrugada @=1200mm (Suministro e instalacién) m 28.24
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11.24 | Tuberia HDPE Corrugada @=1500mm (Suministro e instalacion) m -
11.25 | Compuertas Charnela @600 (Suministro e instalacion) und -
11.26 | Compuertas Charnela @900 (Suministro e instalacion) und 7.00
11.27 | Compuertas Charnela #1200 (Suministro e instalacion) und 2.00
11.28 | Compuertas Charnela #1500 (Suministro e instalacion) und -
11.29 | Compuerta metdlica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und -
11.3 Sello en juntas ml 2,826.61
11.31 | Waterstop (anillos de estanqueidad) und 18.00
11.32 Pintura bituminosa m2 1,106.93
1133 Sgrll]e;;)accci)gnn:jagi;?:e%:;r;ular (incluye extraccion de material, zarandeo y m3 47288
11.34 | Suministro e Instalacién de geotextil m2 -
11.35 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 -
11.36 | Rejilla metalica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalacion) und -
12 Accesos
12.01 | Superficie de rodadura
éim' Concreto clase C (f'c=280 kg/cm?2) en losa m3 170.80
35'01' Encofrado y desencofrado pavimento rigido e=0.15m m 632.00
ég'Ol' Junta en Pavimentos con Pasadores m 368.00
éim' Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 18.40
SUBTOTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

22. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de propuestas sera virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha limite de cierre
para presentacion de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la
fecha de cierre.

Cada Postor debera presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, By C), incluyendo todos
los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 52, del Capitulo 19. Contenido de
la Propuesta a Presentar.
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Toda comunicacién y presentacion de propuestas, sera llevada a través de la plataforma
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente informacién:

e Anexo 16: Instructivo de inscripcion de proveedores en portal del TENDERBILL;

e Instructivo y soporte para proveedores a través de la  pagina
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq

23. SELECCION DEL POSTOR GANADOR

Los Postores cuyas propuestas técnico/econdémicas obtengan las tres (03) puntuaciones mas altas
seran notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ARCC y OHLA, seis
(06) dias calendario después de la fecha de presentacion de las propuestas.

Los Postores deberdn considerar que esta evaluaciéon y negociacion sera sometida ante la ARCC,
quien confirmara a OHLA al Postor ganador.

Luego de este proceso, OHLA elaborard el informe final que incluird la seleccion del Postor
ganador.

24. ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicara al Postor ganador
mediante el envio de una Carta de Adjudicacion, la cual debera firmar y remitir al dia siguiente,
en sefial de conformidad.

El primer dia, luego de la adjudicacion, el Postor ganador remitird los documentos de
homologacién de Proveedor (Anexo 10) firmados.

El Postor tendra un plazo maximo de 10 dias calendario para la presentacién de la Carta Fianza
por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato.

24.1. Para la firma del subcontrato

El Postor adjudicado enviard a OHLA, para la suscripcion del subcontrato, los siguientes
documentos:
e Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 dias calendario
de antigliedad) y copia de DNI de los representantes;
e Copia Literal de la partida electréonica donde figure la inscripcion de la persona
juridica (antigiiedad no mayor a 03 meses);
e (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual;
e Carta de formacién de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique);
e Pdlizas y/o certificados de seguros.
e Presupuesto disgregado en paquetes de ingenieria (Paquete 2 y 3).

24.2. Documentos a entregar por el Subcontratista

El Postor deberd entregar a OHLA, los documentos establecidos en la Tabla 46, del titulo
12.6. iError! No se encuentra el origen de la referencia., en los plazos establecidos.
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Todo equipo, maquinaria y/o vehiculo del subcontratista deberd cumplir con los requisitos
sefialados en el Anexo 02 CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado transito y seguridad
vial para ingresar a obra.

OHLA revisara todos los documentos y se pronunciard en un plazo maximo de cuatro (4) dias
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrd, de manera improrrogable,
tres (3) dias calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los
documentos, que se convertiran en lineas base respectivas para el control del proyecto.

OHLA en coordinacion con el postor adjudicado, definira la fecha para la reunion de inicio de
obra (KOM).

Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno, la misma que representara una
inspeccion ocular del terreno y culminard con la firma del Acta de Entrega de Terreno,
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de
la firma del acta.

24.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecucién de trabajos adicionales

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliacién
del plazo de un contrato o la ejecucion de trabajos adicionales es el siguiente:

1. El subcontratista debera formalizar su solicitud presentado un informe de ampliacién (de
plazo o de trabajos adicionales) el mismo que debera de contener como minimo segun sea
el caso: resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliacion, cronograma afectado,
cuantificacion de los dias; identificaciéon de partidas, planilla de metrados, sustento de
metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, segin el requerimiento
propuesto por el subcontratista, OHLA solicitarda informacién adicional a lo descrito
anteriormente; asi como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los sustentos o
justificaciones que considere necesarios.

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la
ampliacién de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° de
la gerencia responsable.

3. El informe técnico debe ir acompafiado adicionalmente de la cotizacién del proveedor o
cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete.

4. Si solo es ampliacién de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, no
es necesario presentar ninguna cotizacién.

5. El informe aprobado por la gerencia responsable es enviado a Administracion de
Subcontratos.

6. Administracién de Subcontratos solicita la aprobacion del informe técnico por parte de la
gerencia de Sitio y la gerencia de Proyecto. Si existen observaciones al documento por parte
de la gerencia, el documento es devuelto al gestor para su subsanacién.
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7. Administracién de Subcontratos envia el informe técnico aprobado por gerencia al drea
de Procura para su presentacion y tramite con la ARCC hasta su aprobacion.

8. La ARCC puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones seran
revisadas y subsanadas de manera conjunta con el gestor.

9. Una vez aprobado el informe por parte de la ARCC, el drea de Procura genera la adenda
del Contrato y se envia para firma del Subcontratista.

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber
obtenido previamente la confirmacién de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto, esto
bajo responsabilidad de cada gestor.

24.4. Recepcidn del servicio

Para la recepcién del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA
y el Supervisor de Calidad se solicitara lo siguiente:

e Dossier completo del proceso de ejecucién (Calidad, SSOMA, Medio ambiente,
procedimiento, manuales, plan de mantenimiento, etc)

e Acta de conformidad del servicio

e Lligquidacién de valorizaciones debidamente suscrita.

e Planos As-Built

e Planilla de metrados finales.

e (Carta de compromiso por la garantia del servicio

e Resumen ejecutivo

25. ANEXOS
Anexol: Expediente Técnico del Proyecto:

e Planos;
e Detalle de calculos.

Anexo 2: Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

e (CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA);

e (CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado transito y seguridad vial Rev.00
(OHLA);

e (CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA);

e CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estandar de Plan de Manejo Ambiental Operativo

(OHLA);

e CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible
(OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00
(OHLA);

e CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestién de RRSS de Sub Contratistas y
Proveedores (OHLA);
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e (CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempefio Ambiental
(OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Organico (Top soil) Rev.00
(OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservacién de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de
Equipos Rev.00 (OHLA);

e CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA);

e (CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente vy
escombros Rev.00 (OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00
(OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestacién, Reforestacién yo Revegetacion
Rev.00 (OHLA);

e CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestion de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA);

e (CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Quimicas y otros materiales
peligrosos Rev. 01 (OHLA)

Anexo 3: Requerimientos de Calidad:

e CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y
proveedores (OHLA) rev01;

Anexo 4: Consideraciones del Monitoreo Arqueoldégico:

e (CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estandar de acciones a realizarse ante el hallazgo
de evidencias arqueoldgicos Rev.00 (OHLA).

Anexo 5: Consideraciones Sociales:

e 999990-ARCO01-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de
participacién de las partes interesadas, igualdad de género y gestiéon de
conflictos sociales (Direccién de Soluciones Integrales — ARCC).

e Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas — PBVRP, aceptado por la ARCC
el 05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de
Relaciones Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y
buena vecindad con la poblacidon y demas grupos de interés que se ubican
dentro del drea de influencia del proyecto. En el marco del mencionado Plan,
cumplir con la atencion de los Programas establecidos segulin corresponda. En
ese sentido promoverad la contratacién de mano de obra local de las
localidades adyacentes al proyecto y la adquisiciéon de bienes y servicios
locales, teniendo en cuenta la demanda generada por el proyecto.

Anexo 6: Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas:

e (CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para
Subcontratistas Rev.01 (OHLA).

Anexo 7: Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas:
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e CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA)

e CO-PE-1PE324-GP-PR-001 Procedimiento de Valorizacién de Subcontratistas
(OHLA)

e CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacion de pago mensual

Anexo 8: Plan de Gestion del Trafico:

e (CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestion del Trafico revOl — Rio Cafiete
(OHLA).

Anexo 9: Lista de Cantidades:
e |ista de Cantidades en PDF.

Anexo 10: Homologacion de Proveedores y Subcontratistas:

e Informacion sobre tratamiento de datos personales;

e RCI-PG-01-Anexo3 - Declaracién del Proveedor y/o Subcontratista para el
proceso de evaluacion (homologacion) por el Grupo OHLA;

e Formato Homologacién de Proveedores y Subcontratistas;

e Formato de Informacion de Cuentas Bancarias de Proveedores;

e Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor.

Anexo 11: Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta A:

e Anexo Al. Declaracion Jurada de Datos del Postor;

e Anexo A2. Carta Oferta;

e Anexo A3. Confirmacion de Aceptacion de las Condiciones de Licitaciéon

e Anexo A4. Declaracion Jurada de conocer el Proyecto;

e Anexo AS5. Anexo V Declaracién Jurada de Etica Anticorrupcién y LA/FT y
Cumplimiento para Proveedores;

e Anexo 6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacion y Absolucion de
Consultas;

e Anexo A7. Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato;

e Anexo A8. Carta de Conformidad de documentos y de informacién suficiente
para elaborar la propuesta;

e Anexo A9. Declaracion Jurada de cumplimiento de Equipos Minimos.

Anexo 12: Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta B:

e Formato B1. Experiencia del Postor;

e Formato B6. Relacién de Equipos a Utilizar en Obra;

e Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos
Anexo 13: Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta C:

e (1. Propuesta Econdmica;
e (2. Anélisis de Precios Unitarios;
e (3. Plazo de pago.

Anexo 14: Politicas Corporativas y Cédigo Etico del Grupo OHLA

e Politica Anticorrupcion;
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e Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente;
e Politica de Prevencion de Delitos;
e Politica de Compras Responsables;
e Politica de Cumplimiento;
e Politica de Sostenibilidad;
e Politica de Recursos Humanos;
e Politica Interna de Alcohol y Drogas;
e Politica Interna de negativa al Trabajo Inseguro;
e Politica Interna contra la Discriminacién y el Acoso Moral o por razén de sexo;
e Politica Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA,
e Cddigo Etico del Grupo OHLA.
Anexo 15: Modelo de Subcontrato

e NEC3OPCIONB

Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill:

e Instructivo Inscripcién de Proveedores Portal del Tenderbill.

Anexo 17: Pliego de Formulacion y Absolucion de Consultas:

e Formato de Pliego de Formulacién y Absolucion de Consultas.

Anexo 18: Matriz de Riesgos:

e Plantilla de Matriz de Riesgos.

Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecucion del proyecto
e CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02.

Anexo 20: Archivo KMZ (Ubicacién DME-DMO)
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