
                                                                                                                          
 
Resumen de Observaciones y comentarios Construcción Puente Sayán – Cuenca Huaura 

De acuerdo con la documentación presentada en la propuesta técnica, la evaluación se realizará bajo la 

razón social Saceem S.A. 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES 

A14 Documentos de Homologación  

1. Composición Accionaria de la Sucursal 

• Respecto a Saceem S.A. Sucursal del Perú, al tratarse de un establecimiento secundario de la 

empresa matriz extranjera, se requiere que el Postor precise: 

o La denominación social de la empresa matriz extranjera. 

o La composición accionaria de dicha empresa matriz. 

2. Anexo VI – Composición Accionaria 

• En la información presentada en el Anexo VI, los porcentajes consignados suman 190% en lugar 

de 100%. Se solicita: 

o Explicar la razón de dicha inconsistencia. 

o Presentar la composición accionaria correcta de la empresa matriz extranjera. 

o En caso algún accionista sea una persona jurídica, detallar quiénes son los accionistas 

personas naturales (beneficiarios finales) de dicha persona jurídica. 

3. Vinculación con Eduardo Gomes Fernandes 

• Precisar la relación existente, si la hubiere, de Saceem S.A. Sucursal del Perú y de su empresa 

matriz extranjera con el señor Eduardo Gomes Fernandes. 

• Dado que el referido señor figura como PEP (Persona Expuesta Políticamente) en Brasil, se 

requiere brindar mayor información sobre dicha relación y el alcance de la misma. 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B1 Experiencia del postor 

Ítem Nombre de Proyecto Observaciones 

2 

Construcción, Rehabilitación y el 
Mantenimiento de la infraestructura, vía y 
desvíos del tramo ferroviario Puerto de 
Montevideo - Estación Paso de  los  Toros (826) 

No se consigna el volumen de concreto que acredite la ejecución de un servicio 
similar con un metrado superior a 2,000 m³. En tal sentido, se requiere la 
presentación de la documentación sustentaría ( resumen ejecutivo, planos, 
memoria descriptiva) que valide el cumplimiento de este requisito. 

Adjuntar contrato de GRUPO VIA CENTRAL con el consorcio Constructor del 
Ferrocarril Central. 

3 Proyecto Ferrocarril Central (833) 

No se consigna el volumen de concreto que acredite la ejecución de un servicio 
similar con un metrado superior a 2,000 m³. En tal sentido, se requiere la 
presentación de la documentación sustentaría (resumen ejecutivo, planos, 
memoria descriptiva) que valide el cumplimiento de este requisito. 

Adjuntar contrato de GRUPO VIA CENTRAL con el consorcio Constructor del 
Ferrocarril Central. 



                                                                                                                          
 

6 
Proyecto y Construcción de Puente y Accesos 
sobre Arroyo Tres Cruces en y sobre La Cañada 
La Bomba (813) 

Presentar la documentación sustentaría donde se indique la longitud del puente  

7 
Nuevos   Puentes   Insumergibles   en Ruta   30 
sobre Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaria 
(817) 

Presentar la documentación sustentaría donde se indique la longitud del puente  

 

B2 Organigrama de obra y Personal Clave 

Responsable de Calidad: La experiencia especifica profesional acreditada es de 2.41 años desde la 

colegiatura. Se solicita presentar experiencia adicional o, en su defecto, realizar el cambio del profesional. 

B3 - Plan de seguridad y Salud Ocupacional 

Presentar organigrama detallado de SSOMA conforme a TDR: 

“Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo)” 

B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo 

Sin Observaciones. 

B5 Plan de calidad 

Sin Observaciones. 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra 

Sin Observaciones. 

B7 Plan de ejecución del proyecto (PEP) 

Criterio 1: Secuencia Constructiva: 

Las fases de construcción descritas en el PEP no guardan relación con la programación de actividades 

del cronograma B8. Ejemplo: En el PEP indica que el estribo izquierdo se ejecutaría en temporada 

seca, sin embargo, en el cronograma dicho estribo está programada en temporada húmeda. De 

manera similar el estribo derecho, en el cronograma está programado luego del trazo inicial, sin 

embargo, en el PEP indica que se ejecutará luego de los desvíos de ríos y antes de la temporada 

húmeda.  

 - En el PEP describe que el montaje de estructura metálica (pág 16) será en época seca 2026, sin 

embargo, en el cronograma B8 está programada en parte en periodo húmedo y época seca del 2027.  

 - Las fechas de inicio y fin de proyecto en el PEP (pág. 16), no concuerda con las fechas indicadas en 

el cronograma B8. Tener presente que la temporada de lluvia indica en el TDR es para el periodo 

2026.  Considerar como inicio del plazo referencial después de la suscripción del contrato por ambas 

partes de acuerdo al cronograma de Tenderbill. 

 - La imagen #16 (pág. 18) del PEP no concuerda con lo indicado respecto a las fechas de inicio y fin 

del proyecto mencionado en la pág. 16 del mismo documento. 

B8 Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos 

Considerar el inicio del servicio se realizará después de la firma de contrato por ambas partes. 

1. - El inicio y fin de proyecto están fuera del plazo referencial. Revisar la información tabla N°45 del TDR 



                                                                                                                          
 
- Respecto a la lógica de programación, existen varias actividades que no cuenta con una 

predecesora/sucesora 

- Existe varias actividades con "lag positivos", que superan lo permisible (5% del total de actividades de 

proyecto) 

- Existe varias actividades con relación tipo Inicio-Inicio o Fin-Fin, que superan lo permisible (10% del total 

de actividades del proyecto) 

- La ruta crítica planteada en el cronograma contiene hasta 3 caminos críticos, lo cual hace que tenga 

muchos riesgos y alta probabilidad de incumplimiento al plazo.  Además, contiene muchas actividades 

críticas con tipo de relación inicio-inicio, lo cual no debería darse.  

2. - El cronograma de adquisición de materiales de ser presentado de forma independiente en un 

documento. 

- Se requiere complementar en el cronograma B8, los plazos para la gestión (procura interna, orden 

compra, ingeniería, suministro), de los principales materiales como, por ejemplo: Pernos de anclaje, 

shocrete, concreto, acero de refuerzo, estructura metálica. Se evidencia un plazo muy optimista entre el 

inicio de proyecto e inicio de instalación de pernos anclaje/shocrete. 

3. - El histograma MOD, debe ser presentado de forma independiente en un documento. 

- El histograma presentado en el PEP, no guarda relación con el cronograma B8 debido a que presentan 

distintas fechas de inicio y fin, asi mismo, se evidencia que las actividades de sostenimiento de talud en 

el cronograma B8 están para el mes 2 y mes 5, sin embargo, en el histograma no tanto MOD y Equipos. 

4. - El histograma equipos, debe ser presentado de forma independiente en un documento. 

5. - El cronograma debe ser ajustado a los plazos referenciales del TDR (tabla N° 45). 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

C-2 Análisis de Precios Unitarios 

Presentar análisis de precios unitarios de subpartidas 

Homologar la estructura de Gastos Generales al formato propuesto en el Anexo 13 (Sin modificar el 

precio ofertado). Como mínimo debe de presentar los mismos títulos: 

1.  Profesionales y Mano de Obra Indirecta 

2. Requerimientos de Personal 

3. Transporte de Personal 

4. Alojamiento y alimentación 

5. Operación de Instalaciones 

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 

7. Instalaciones y Servicio 

8. Equipos Auxiliares 

9. Gastos Varios 

 

 

Comentarios Generales: 

 

Revisar la consulta N° 18 de absoluciones de consultas ronda N°4.  (Fecha 10/07/25). 


