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1. RESUMEN 
 

El servicio de exploraciones geotécnicas directas para el proyecto “Solución integral para el control 

de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del río Cañete y del Río Huara” consistirá en 

una campaña de exploraciones de campo del tipo directo e indirecto. Para tal efecto el equipo de 

trabajo se trasladará a campo el día 01 de enero de 2025 a iniciar las correspondientes labores 

preliminares y dar continuidad la ejecución de los ensayos geotécnicos. Actualmente el área en 

estudio está comprendida en el departamento de Lima, Provincia de Huaura.  

 

La metodología de trabajo consiste en la coordinación secuencial de dos proyectos  

 

• PAQUETE 3 y 4:  

 

Trabajos en campo: ejecución de las exploraciones geotécnicas sobre el área en estudio. 

Los ensayos realizados serán ubicados sobre la proyección de las líneas de conducción 

según las coordenadas indicadas en el TDR, en total se realizarán 65 calicatas, 1465m de 

ensayos Refracción Sísmica, 8 de ensayos MASW1D, 19 estaciones geomecánicas, 34 

ensayos de granulometría global, 65 ensayos estándar y 6 ensayos de densidad natural.  

 
Tabla N° 1: Ensayos de campo Realizados en el área de estudio Paquete 3 y 4. 

EXPLORACIÓN DE CAMPO PROFUNDIDAD (m) TOTAL 

Refracción Sísmica - 1465 

Masw1D 30 m 8 

Estaciones Geomecánica Superficial 19 

Calicatas Máximo 3 metros 65 

Ensayos de granulometría global Superficial 34 

Ensayos Estándar  - 65 

Densidad Natural Dentro de la calicata 6 
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• CUENCA ALTA:  

 

Trabajos en campo: ejecución de las exploraciones geotécnicas sobre el área en estudio. 

Los ensayos realizados serán ubicados sobre la proyección de las líneas de conducción 

según las coordenadas indicadas en el TDR, en total se realizaron 89 calicatas, 1795m de 

ensayos Refracción Sísmica, 11 ensayos de perforación de diamantina con una profundidad 

de 30m, 31 estaciones geomecánicas, 44 ensayos de granulometría global y 89 ensayos 

estándar. 

 

Tabla N° 2: Ensayos de Campo Realizados en el área Cuenca Alta. 

EXPLORACIÓN DE CAMPO PROFUNDIDAD (m) TOTAL 

Refracción Sísmica - 1795 

Masw1D 30 m 8 

Perforación diamantina  30 metros 11 

Estaciones Geomecánica Superficial 31 

Calicatas Máximo 3 metros 89 

Ensayos de granulometría global Superficial 44 

Ensayos Estándar  - 89 

 

• Para los trabajos de coordinación, supervisión y prevención de riesgos, en cada línea de 

trabajo, de manera general se conformará por los siguientes frentes: 02 frentes para calicatas, 

01 frente para perforación y 01 frente para geofísica. Encabezados por: 03 especialista en 

geotecnia responsables de cada frente de trabajo, 03 especialistas SSOMA y 12 técnicos.  

• Para los trabajos específicos tales como son las excavaciones de las calicatas de profundidad 

hasta 3m, logueo de la excavación y muestreo de suelos. Este mismo equipo de trabajo estará 

a cargo de los ensayos a realizar dentro de cada calicata. El tiempo de duración de 

excavación de calicatas será de (30) días. 

• Para los trabajos de perforación diamantina se realizarán en doble turno, logueo de sondaje, 

muestreo de suelos, el personal técnico estará conformado por: 01 perforista, 02 asistentes 

de perforación; así mismo se contará con 01 máquina perforadora Longyear 38, con 

accesorios y equipos menores de perforación completos, 01 camioneta para traslado de 

personal y equipos, de punto a punto. El tiempo de duración de los trabajos de perforación 

en campo será de sesenta (60) días. 
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• Para los ensayos de Geofísicos (Refracción Sísmica) se contará con 1 frente de trabajo: 01 

Especialista en geofísica, 03 ayudantes técnicos; así mismo se contará con 01 camionetas 

para traslado de personal y equipos, de punto a punto. El tiempo de duración de los ensayos 

geofísicos en campo será de doce (12) días. 

• Para tal efecto Geoandes, contará con 01 almacén para el debido almacenamiento de las 

muestras y posterior envío hacia laboratorio, para los ensayos correspondientes. El personal 

a cargo de esta labor serán los técnicos y asistentes integrantes de cada cuadrilla. El envío 

de muestras desde almacén temporal al laboratorio se realizará cada 7 días calendario, 

garantizando la trazabilidad de las muestras, ensayos y resultados.  

• Se estima 08 envíos de muestras de suelos hacia el laboratorio designado por el cliente en 

coordinación con Geoandes.  

• El tiempo estimado total de los trabajos de campo es de 60 días (2 meses), contando desde 

la habilitación documentaria de todo el personal de campo. 

• Gabinete: Procesamiento de datos e interpretación de la información recolectada en campo, 

elaboración de planos e informe. Este proceso será realizado paralelamente a los ensayos 

geotécnicos in situ para poder obtener información en tiempo real y el tiempo de duración es 

de 25 días. La elaboración del informe es de 12 días de trabajo en gabinete. Este documento 

será presentado según detallado en el TDR del servicio. 

 

El Tabla N° 1. Presenta las actividades principales con el tiempo de duración y observaciones. En 

este cuadro se observa que la etapa de inducción y etapa de trabajos preliminares contabilizan en 

total 09 días del plazo total de ejecución de la campaña geotécnica. Generalmente, en este tipo de 

labores el cliente se encarga de habilitar la zona de trabajo, desbroce y accesos para la ejecución de 

los ensayos como perforación diamantina y otros ensayos con maquinaria y geofísica. Sin embargo, 

en la propuesta se considera este ítem y debería comenzar antes de la ejecución de la campaña 

geotécnica para crear los accesos necesarios en el eje (zona de canales que cruzan el eje, entre 

otros) y dar alternativas de solución en esa etapa. 

Por otro lado, solo la etapa de campaña geotecnia y geofísica tiene una duración de 30 días. 

Asimismo, la etapa de Trabajos de laboratorio comienza a partir de segundo envío de las muestras al 

laboratorio (7días después de inicio de los trabajos de campo).  

 

Por último, se finaliza con el informe final que presenta un tiempo de elaboración de 10 días. En total 

la duración total del proyecto considerando los requisitos mínimos es de 60 días.  
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Tabla N° 3: Cantidades de calicata en estructuras. 

Etapa Actividades 
Duración 

(días) 
Observaciones  

Etapa I - Inducción 
de Seguridad 

Examen médico ocupacional e 
inducción de seguridad y otros 
documentos para ingreso de 

personal, equipos y maquinaria  

3 
Dentro del cronograma se contabiliza 

dentro del plazo de ejecución 

Etapa II - Trabajos 
de Campo   

Ensayos Geotécnicos, 
geofísicos, perforación de 

diamantina 
60 

Duración de actividades de campo. 
Trabajos de perforación, excavación 

de calicatas y geofísica son 
trabajados en paralelo  

Etapa III - 
Trabajos de 
Laboratorio  

Ensayos de Laboratorio  30 

Duración de actividades de 
laboratorio. Caso actividad crítica son 
los 04 ensayos triaxiales CD donde el 
tiempo de duración mínimo es de 21 

días  

Etapa IV - Análisis 
y resultados  

Entregables 
20 

 

Para finalizar el entregable 
consideran la actividad critica de 

ensayo laboratorio triaxial 

  

El cronograma detallado de las actividades se presenta en anexos donde puede ver el tiempo de 

duración de cada ensayo realizado en campo.  En el caso de los pagos Geoandes está de acuerdo 

con la forma de pago propuesta en el TDR.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Geoandes, empresa privada de origen peruana, especializado en estudios, consultoría, diseño, 

supervisión de obras y gerencia de proyectos integrales, con aplicación en las siguientes 

especialidades: geología, geotecnia, geofísica, hidrología, minería, asuntos ambientales, 

saneamiento, topografía, etc. 

Geoandes (consultor) cuenta con todas las facilidades en cuanto a infraestructura, logística, 

informática, tecnología, staff de profesionales con excelente nivel técnico y humano, garantizando la 

calidad de los estudios y puntualidad programada. 

OHLA., ha solicitado una cotización para el servicio de ejecución de exploraciones geotécnicas 

directas del proyecto “Solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la 

cuenca del Río Cañete y del Río Huara”, departamento de La Lima, provincia de Huaura. El Consultor 

cree conveniente ser participe en el mencionado proyecto, y asimismo ha elaborado la siguiente 

propuesta técnica – económica; con el objetivo de satisfacer los requerimientos: 

 

1) Elaborar un cronograma con las siguientes etapas:  

• Evaluación de la información existente. 

• Trabajos de campo y gabinete 

• Investigaciones directas como: excavación de calicatas, Perforación diamantina, ensayos 

SPT, Ensayos de Permeabilidad, logueo de sondajes y excavaciones y muestreo de suelos. 

Así mismo investigaciones indirectas a través de ensayos geofísicos de: Líneas de refracción 

Sísmica y ensayos de Tomografía Eléctrica. 

• Evaluación geotécnica para pavimentos 

• Evaluación de canteras 

• Transporte y entrega de muestras para laboratorio 

• Ejecución de batería de ensayos de laboratorio para muestras extraídas, bajo normativa 

vigente 

• Elaboración de entregables. 

 

2) Indicando el cargo de los profesionales a cargo y el periodo de tiempo de las actividades, de modo 

tal que el cliente, tenga información en tiempo real durante el proceso del servicio. 

Asignación de personal profesional y técnico calificado, con la finalidad de evaluar la información 

remitida por el cliente para el desarrollo del servicio; así como el desarrollo integral de cada una de 

las etapas y actividades que enmarcan al proyecto. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Realizar la ejecución de las exploraciones geotécnicas directas e indirectas, para el proyecto 

“SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE 

LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUARA” 

4. UBICACIÓN Y ACCESO 
 

El área donde se realizará los estudios forma parte del proyecto, “Solución integral para el control de 

inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huara”, el cual se 

encuentra ubicado en la provincia de Huaura, departamento de Lima. 

El proyecto 3 se ubica en los distritos de Cochamarca, Navan, Andajes, Oyón y Pachangara, provincia 

de Oyón, departamento de Lima. También se ubica en los distritos de Huaura, Santa María, Sayán, 

Leoncio Prado, Paccho y Santa Leonor, provincia de Huaura, departamento de Lima. Se desarrolla 

en la cuenca alta, media y baja del rio Huaura 

 

5. ALCANCES DEL SERVICIO 
 

Para el proyecto 1:  

 

• Evaluación Geológica – Geotécnica del área de estudio (reportes de avance, logueo, registro 

de muestreo, registros de ensayos directos, registros fotográficos). 

• Elaboración de Perfil estratigráfico  

• Ejecución de plan SSOMMA, de acuerdo con estándares del proyecto 

• Ejecución de 154 calicatas. 

• Ejecución de 11 Perforación diamantina de 30.0 metros de profundidad. 

• Ejecución de 3260 líneas de Refracción Sísmica de 75 metros de longitud. 

• Ejecución de 16 ensayos MASW1D 

• Colección y codificación de muestras alteradas para ensayos físicos y mecánicos.  

• Eximición de reposición por roturas de tuberías matrices o eléctricas en la ejecución de 

exploraciones de campo a lo largo de cada una de las líneas de conducción 

• El servicio comprenderá la movilización de todo personal y equipos a la zona de trabajo. 

• Entregable Informe Final de exploraciones geotécnicas. 

 

Las ubicaciones de los ensayos serán propuestas por el cliente. Para las exploraciones que no 

alcancen la profundidad proyectada de ejecución solicitado en los alcances debido a la presencia de 

roca, o bloques, o problemas de nivel freático, se estimará como finalizada esa excavación, dejando 
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anotado en cada registro la causa de finalización de ensayo, con su respectivo registro fotográfico y 

comunicación integral a la supervisión del cliente.   

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

6.1 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

 

En esta primera etapa, Geoandes revisará toda la información técnica relacionada con el estudio. Los 

antecedentes básicos que requiere Geoandes son los siguientes: 

• Evaluación preliminar del área de estudio y las cercanías del área. 

 

 

6.2 TRABAJOS DE CAMPO 

 

Exploración directa será realizada para evaluar la zona de estudio, a través de excavaciones de 

calicatas, perforaciones diamantinas. Dentro de la exploración indirecta se tiene los métodos 

geofísicos: refracción sísmica y MASW1D. Estos ensayos geotécnicos y geofísicos permitirán evaluar 

el área obteniendo parámetros físicos y geotécnicos en la estructura del subsuelo y/o rocas. 

 

 

6.2.1 TRABAJOS PREVIOS 

 

Estos trabajos se realizarán días previos de los inicios de las exploraciones geotécnicas. El 

desbroce será realizado con maquinaria pesada tipo retroexcavadora, para poder realizar acceso 

tanto para ingreso del equipo de perforación, así como para facilitar los trabajos de exploración 

geofísica. Este tiempo estará estipulado en el cronograma adjunto a la propuesta.  

 

6.2.2 EXCAVACIÓN DE CALICATAS (ASTM D 2488) 

 

La excavación de calicatas constituye un medio eficaz para la exploración y obtención de muestras 

de suelo con fines de investigación geotécnica. La excavación de calicatas en la zona de interés 

se realiza para identificar el material y obtener muestras, con lo cual se determinará las 

propiedades mecánicas y químicas del suelo.  

El registro estratigráfico se realiza siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM D-2488. Una 

observación importante es aclarar que en cada excavación de calicata se realizará un ensayo de 
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densidad in situ: método del cono de arena (suelos finos y arenosos) y/o método de balón (suelos 

gravosos) según sea el caso.  

Se tomarán muestras representativas para la ejecución de los ensayos de laboratorio 

correspondientes, para lo cual cada muestra es identificada convenientemente y embalada en 

bolsas de polietileno que son remitidas al laboratorio teniendo los cuidados necesarios. Este tipo 

de excavación (Figura 6.6) puede desarrollarse en forma manual o utilizando maquinaria pesada.  

La ejecución de las calicatas se realizará a través del método manual para profundidades menores 

a 1.50 metros, para la evaluación del suelo de conformación de pavimento; o a través del uso de 

maquinaria tipo excavadora para profundidades de 3.00 a 5.00 metros, así como para la 

evaluación de cantera; esto teniendo como referencia todas las recomendaciones realizadas en el 

documento: 400200-OHL001-000-XX-TO-GE-000004-R02 

La ejecución de las excavaciones de calicatas se realizará teniendo en cuenta el siguiente cuadro 

resumen:  

Tabla N° 4: Cantidades de calicata en estructuras. 

Exploración Tipo de Proyecto Cantidad Profundidad (m) 

 

Calicata 

 

PAQUETE 3 Y 4 

 

65 

 

Máximo 3m 

 

Calicata CUENCA ALTA 89 Máximo 3m 

 

 

Para la realización, ejecución y optimización de tiempo en las labores de calicatas, se llevarán a cabo 

a través de 02 frentes de avance. Cada línea de conducción estará conformada por 01 Ingeniero 

Geotécnico, 01 ingeniero SSOMA y 4 trabajadores. 

 

- 1 Ingeniero geotécnico – Coordinador de Proyecto  

- 02 Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo  

- 04 Técnicos de suelos 

 

Nota: Para la ejecución de las excavaciones tanto de forma manual como el uso de maquinaria 

excavadora, OHLA deberá brindar, los permisos sociales y municipales necesarios, para la 

ejecución de trabajos y deberá indicar si la ubicación esta liberada de interferencias que 

puedan existir en el punto de evaluación y a lo largo de todas las líneas de conducción. En 

caso después de recibir el permiso por parte del personal de pueda ocurrir algún tipo rotura 
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de tuberías de agua o desagüe, gas, electricidad, etc. será responsabilidad del cliente asumir 

la reparación de las tuberías, stand by del personal, equipos y/o maquinaria.   

 

 

 

 

   Figura N° 1: Excavación de calicatas. 

 

6.2.3 PERFORACIÓN DIAMANTINA  

 

El objetivo general de las perforaciones diamantinas es caracterizar física, geológica y 

geotécnicamente los materiales que conforman el perfil del terreno, a través de la recuperación 

continua de testigos (muestras), basados en la norma ASTM D 6914. Los inicios de los trabajos 

bajo esta etapa, se dará con el traslado e instalación del equipo de perforación, para luego 

proceder a la estandarización del área. La perforación del terreno inicia desde superficie 

avanzando con una perforación rotatoria y aplicando una presión de agua a fin de facilitar el avance 

de esta. Se usarán tuberías HQ de 3.7” de diámetro exterior para el avance de perforación y 

recuperación de muestra. Una vez alcanzada una profundidad prudente y de acuerdo con la 

litología del terreno, se procederá a la colocación del revestimiento o Casing, y evitar con ello el 

derrumbe de las paredes de la perforación y salvaguardar la integridad del pozo. Las tuberías para 

revestimiento son HWT de 4.5” de diámetro exterior. 
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   Figura N° 2: Perforación diamantina Longyer 38 año 2020. 

 

La ejecución de los ensayos de Perforación diamantina se realizará teniendo en cuenta el siguiente 

cuadro resumen:  

Tabla N° 5: Ensayos de Perforación diamantina en las líneas de conducción 

Exploración Línea de evaluación Cantidad Profundidad (m) 

Perforación 

Diamantina 
Cuenca Alta 11 30.00 

 

Para la realización, ejecución y optimización de tiempo en las labores de calicatas, se llevarán a cabo 

a través de 01 frente. Estará conformada por 01 Ingeniero Geotecnia, 01 Ingeniero SSOMA y 4 

técnicos. 

- 01 Ingeniero geotécnico  

- 01 Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo 

- 04 Asistentes de perforación  

- 01 máquina perforadora Longyear 38, año 2020 

- Accesorios y equipos menores de perforación 

- 01 camioneta para traslado de personal y equipos menores 

 

Nota: Para la ejecución de las perforaciones diamantinas, OHLA deberá brindar, los permisos 

sociales y municipales necesarios, para la ejecución de trabajos. Generalmente el cliente debe 

realizar la habilitación de acceso y plataforma de perforación, sin embargo, se considera en la 

propuesta económica este ítem, y habilitar la zona de estudio invierte varios días de trabajo 

con maquinaria dentro del cronograma. Se deberá indicar si la ubicación esta liberada de 
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interferencias que puedan existir en el punto de evaluación y a lo largo de todas las líneas de 

conducción. En caso después de recibir el permiso por parte del personal de OHMA pueda 

ocurrir algún tipo rotura de tuberías de agua o desagüe, gas, electricidad, etc. será 

responsabilidad del cliente asumir la reparación de las tuberías, stand by del personal, equipos 

y/o maquinaria.   

 

6.2.4 ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA 

 

La refracción sísmica, es un método indirecto, con el cual se determinan perfiles sísmicos en 

función de las velocidades de onda compresionales tipo “P”, este ensayo persigue los siguientes 

objetivos: 

- Determinar los perfiles sísmicos del suelo en función de sus características dinámicas. 

- Determinar las características dinámicas de los estratos en función de las velocidades 

compresionales de las ondas P. 

- Determinar los parámetros de deformación dinámica de los suelos. 

 

El ensayo de refracción sísmica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas 

compresionales tipo P generadas por un golpe de impacto producidas por una comba de 20 lb., 

(suficiente energía por la longitud de tendido); los impactos fueron localizados a diferentes distancias 

a lo largo de un eje sobre la superficie del suelo. La energía es detectada y registrada de tal manera 

que puede determinarse su tiempo de arribo en cada punto. El inicio de la grabación es dado a partir 

de un dispositivo o SWITCH que nos da el tiempo cero para evaluar el tiempo de recorrido.  

Estos datos tiempo y distancia, usado para cada caso especial y además una variación del punto 

aplicación de la energía, nos permite evaluar las velocidades de propagación de ondas P, a través de 

los diferentes suelos cuya estructura, geometría, continuidad son investigadas. Se utilizó el método 

de “Delete Time” para análisis de los resultados. 

Todas las formas de análisis manejan criterios que utilizan la suposición de la Ley de Snell en cuanto 

a la reflexión y refracción de las ondas P. De los espesores y las velocidades de propagación de 

ondas P obtenidas, las características geotécnicas pueden ser correlacionadas a la compacidad y 

densidad.  

Para la aplicación de la energía para iniciar el ensayo se tiene 5 puntos de impacto distintos, los 

cuales tiene la ubicación que se muestra en la figura siguiente: 
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   Figura N° 3: Distribución de puntos de impacto ensayo de Refracción Sísmica. 

 

 

   Figura N° 4: Procesamiento e interpretación del ensayo de Refracción Sísmica. 

 

La ejecución de los ensayos de Refracción Sísmica, se realizarán en Los tramos de diques, DME’s y 

Canteras, con una longitud de 3260 metros lineales, 16 ensayos MASW1D. Teniendo en cuenta el 

siguiente cuadro resumen: 

Tabla N° 6: Cantidad de ensayos de Refracción Sísmica 

Exploración Proyecto Cantidad Longitud de 

línea (m) 

Profundidad 

(m) 

Refracción sísmica Paquete 3 y 4 15 100 30.00 

Refracción sísmica Cuenca Alta 18 100 30.00 

 

Para la realización, ejecución y optimización de tiempo en las labores de ensayos de Refracción 

Sísmica, se llevarán a cabo a través de 1 frente de trabajo. Cada cuadrilla de avance estará 

conformada por:   

- 01 Ingeniero geotécnico  

- 01 Ingeniero SSOMA  

- 04 ayudantes técnicos  
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6.2.5 MUESTREO DE SONDAJES 

Las muestras extraídas tanto de las excavaciones de calicatas, de las perforaciones diamantinas, 

serán debidamente rotuladas y embaladas para su posterior traslado a los respectivos laboratorios 

designados por CBS en coordinación con el subcontratista. El procedimiento de embalaje y 

traslado se realizará según protocolos de OHLA.  

 

6.2.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

El desarrollo de ensayos y resultados de laboratorio, serán ejecutados en entidades que certifiquen 

la calidad de los ensayos, según lo indica el documento: 400200-OHL001-000-XX-TO-GE-000004-

R02. La batería de ensayos a realizar se encuentra descrita en las páginas 39, 40, 41 y 42 del 

respectivo documento. Las muestras serán tomadas de excavaciones de calicata, así como 

también, en las tablas 7,8,9,10,11 y 12, se muestran la cantidad de ensayos para cada zona de 

evaluación:  

 

Campaña de Geotécnica Complementaria para el Paquete 3-4. 

Tabla N° 7: Ensayos en Áreas Auxiliares  
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Tabla N° 8: Ensayos Geofísicos en Áreas Auxiliares  

 
 

 

Tabla N° 9: Estaciones Geomecánicas en DME´s 
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Campaña Geotécnica en Cuenca Alta 

 

Tabla N° 10: Ensayos en Áreas Auxiliares 
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Tabla N° 11: Ensayos Geofísicos en Áreas Auxiliares 

 

 

 

Tabla N° 12: Estaciones Geomecánicas en Canteras de Rocas y DME´s 
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Para tal efecto Geoandes, contará con 01 almacén para la debida conservación, almacenamiento de 

las muestras y posterior envío hacia laboratorio, para los ensayos correspondientes. El personal a 

cargo de esta labor serán los técnicos y asistentes integrantes de cada cuadrilla. El envío de muestras 

desde almacén temporal al laboratorio se realizará cada 7 días calendario, garantizando la 

trazabilidad de las muestras, ensayos y resultados.  

  

7. RECURSOS 

 

7.1 PERSONAL DE CAMPO, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

El Staff de profesionales que conforman el grupo del consultor Geoandes cuenta con años de 

experiencia realizando trabajos de investigación y consultoría, además de sustento técnico que avala 

la calidad del servicio. Asimismo, garantiza la calidad de sus equipos, para el buen desarrollo de las 

diversas actividades que enmarca el proyecto. En tal sentido el Consultor da fé del personal 

propuesto. 

Los trabajos serán desarrollados en diferentes frentes de trabajo al unísono, con la finalidad de 

optimizar el tiempo de ejecución de labores.  

Brigadas Excavación de calicatas y ensayos In-Situ 

- 01 Ingeniero geotécnico  

- 01 Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo  

- 04 Técnicos de suelos 

- 01 Camioneta para traslado de personal y equipos menores 

 

Brigada Perforación diamantina y ensayo SPT 

- Ingeniero geotécnico – Coordinador de Proyecto (a cargo de las líneas de conducción y cada 

frente de trabajo) 

- 01 Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo (a cargo de las líneas de conducción y cada 

frente de trabajo) 

- 01 Ingeniero geotécnico (En cada línea de conducción Ladero - Galindo) 

- 01 Perforista 

- 04 Asistentes de perforación  

- 01 Máquina perforadora Longyear 38, año 2020 

- Accesorios y equipos menores de perforación 

- 01 camioneta para traslado de personal y equipos menores 
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Brigada ensayos Geofísicos (Refracción Sísmica) 

- Ingeniero geotécnico  

- 01 Técnico geofísico  

- 03 Ayudantes técnicos  

- 01 Camioneta para traslado de personal y equipos menores 

 

 

7.2 EQUIPOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Todo el personal de Geoandes, contara con los equipos básicos y complementarios de protección 

personal, así como también de materiales de oficina que permitan el correcto desarrollo en la toma 

de datos, registro de punto de evaluación y registros fotográficos, según: 

 

Equipo básico de protección personal (EPPs): 

- Casco de seguridad  

- Lentes de seguridad  

- Tapón auditivo tipo goma 

- Protectores auditivos tipo copa 

- Chaleco con cinta reflectivas (supervisores). 

- Uniforme completo con cintas reflectivas. 

- Guantes de cuero o badana 

- Calzado de seguridad 

- Mascarillas normadas. 

 

Materiales de campo: 

- GPS 

- Equipo de comunicación (Teléfonos y/o radios de frecuencia) 

- Cámara fotográfica 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Libreta de apuntes 

- Wincha o flexómetro (5 metros) 

- Lapiceros 

- Tablero de apunte 

- Bolsas de muestreo 

- Formatos de campo 

- Etiquetas 

- Cinta de embalaje 
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- Chaleco con cinta reflectivas (supervisores). 

- Uniforme completo con cintas reflectivas. 

- Guantes de cuero o badana 

- Calzado de seguridad 

- Mascarillas normadas 

- Piscinas 

- Mallas de seguridad 

- Letreros preventivos 

- Tachos de residuos  

- Pico y Palas 

 

Así mismo adicional a los ingenieros geotécnicos de campo en el Anexo 34 brindado por CBS, la 

empresa Geoandes, contará con ingenieros capacitados para el acompañamiento y organización de 

los trabajos en gabinete, los cuales se encargarán de la elaboración de registros en digital de los 

ensayos de campo, procesamiento de imágenes y fotografías y la preparación del informe final, 

brindando el soporte y consultoría que el proyecto requiera. Este equipo de trabajo estará conformado 

por: Ingeniero Geólogo  

8. RESULTADOS DEL SERVICIO 

 

El trabajo propuesto comprende trabajos geotécnicos dirigidos al proyecto: “Solución integral para el 

control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huara”. 

Cabe señalar que el diseño de las estructuras a proyectar requiere del conocimiento de las 

condiciones y propiedades del terreno sobre el que se cimentaran las estructuras de conducción. En 

tal sentido y para alcanzar este objetivo es necesario aplicar diferentes métodos de prospección, tales 

como las excavaciones de calicatas, las cual nos ayudara a reconocer el perfil estratigráfico del 

terreno, conjuntamente con las perforaciones diamantinas las cuales brindarán información litológica 

del terreno a profundidades mayores a los 5.00 metros, ensayos de SPT, los cuales nos ayudaran 

estimar y conocer la resistencia del suelo y sus respectivos parámetros geotécnicos, ensayos 

geofísicos que permitirán determinar los perfiles sísmicos a través de las velocidades de propagación. 

Cada técnica para emplear dependerá del objetivo específico a investigar, siendo los factores más 

importantes para tomar en cuenta, el tipo de estructura, la profundidad de investigación y los 

resultados que se obtengan de dicha exploración. 
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8.1 ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 

 

Se elaborará un solo informe técnico que contendrá los detalles de la información empleada, los 

procedimientos en campo, los resultados de los ensayos y las principales conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

Los entregables según requerimiento CBS son en específico los siguientes: 

• Plan de trabajo (Inicio de trabajos) 

• Procedimientos de trabajo (PETS) 

• Plan de seguridad y salud en el trabajo 

• Reportes de avance (Entrega diaria al final de cada jornada) 

• Formatos de calidad (Entrega diaria al final de cada jornada) 

• Programación de trabajo semanal (Todos los jueves de cada semana) 

• Registro de envío de muestras al laboratorio (Después de cada entrega de muestra) 

• Informe de exploración Geotécnica (A los 25 días de terminado el servicio) 

 

Así mismo el informe final de exploraciones contara con la siguiente estructura: 

• Metodología 

• Investigaciones geotécnicas realizadas 

• Ubicación de todas las exploraciones 

• Resultado de investigaciones directas 

• Resultado de investigaciones indirectas 

• Registro de excavación de calicatas y sondeos de perforación y SPT 

• Resultados de ensayos de laboratorio 

• Archivos digitales de las fotografías de exploración 

• Archivo digital de informe final 

• Informe final físico, firmado por el ingeniero responsable 

 

9. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN  
 

El plazo estimado para la realización de los estudios descritos en las secciones precedentes es de 

cien (70) días calendarios, posteriores a la fecha de adjudicación. La fecha de inicio será indicada por 

Geoandes una vez se tenga la conformidad de recepción de la información solicitada.  

Respecto al informe preliminar final (versión borrador) el cliente tendrá un plazo de siete (02) días 

calendarios para la revisión y emisión de comentarios. Luego de estos 2 días Geoandes emitirá la 

versión final del informe y factura final, las observaciones luego del plazo señalado serán 

presupuestadas mediante una orden de cambio.  
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10. PRESUPUESTO  
 

El presupuesto del servicio asciende al valor de S/ 831,888.2  incluye IGV (OCHOCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES. En anexo se presenta las 

partidas detalladas del presupuesto. 

11. FORMAS DE PAGO  

 

En los términos de referencia se indica la tabla de forma de pago 

• Valorizaciones mensuales conforme avance, en la que se retendrá el 5% como fondo de 

garantía. 

• Adelanto del 30 % del monto total. 

• El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

 

Todas las valorizaciones, una vez aprobadas por OHLA, se cancelarán en un plazo de treinta 
(30días) calendarios siguientes a la fecha de presentada correctamente la factura, como indicado 
en el ítem 21 “Procedimiento de aprobación de los avances, facturación y pago” del TDR 
proporcionado por CBS.  

 

12. CONFIDENCIALIDAD  

 

Geoandes., es consciente y se compromete de mantener una estricta confidencialidad sobre toda la 

información a que tendría acceso durante el desarrollo del servicio y se compromete de no entregar 

la información producto de los Estudios, a ninguna empresa externa y/o persona natural o jurídica, 

bajo ninguna circunstancia. De ser necesario, Geoandes., al término del servicio devolverá, de darse 

el caso, todos los documentos que se le hayan facilitado, esto incluye material impreso como grabado 

en medio magnético. 

13. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO  

 

Para la presente propuesta se ha tenido las siguientes consideraciones técnicas: 

• La propuesta considera que el cliente demorará máximo dos días calendarios para 

enviar la información, documentos, planos, etc. De no ser así el plazo propuesto se 

verá afectado.  

• Geoandes será responsable de los trabajos de campo (excavación de calicatas, 

perforaciones diamantinas, ensayos de SPT, ensayos de Refracción Sísmica, 
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ensayos de Tomografía eléctrica y ensayos de permeabilidad, etc.) a fin de cumplir 

las labores encomendadas dentro del plazo establecido.  

• Geoandes será responsable de ejecutar las calicatas con maquinaria pesada 

(excavadora) en dos frentes para las excavaciones desde 3.00 m hasta 5.00 m.  

• La cantidad de muestras para ensayos de laboratorio que se propone es referencial, 

si por la complejidad geológica del área del proyecto ser requiere otros tipos de 

ensayos y/o en mayor cantidad, Geoandes presentará una orden de cambio a CBS 

para su ejecución. Geoandes coordinará con OHL esa ampliación donde presentará 

una propuesta adicional. 

 

• OHLA considera que los estudios de terceros (topográficos, planos de 

interferencias, ubicaciones de las exploraciones, etc.) que entregue Geoandes del 

proyecto, han sido desarrollados siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería. 

Geoandes no validará documentos por terceros. La propuesta no considera 

subsanar y/o corregir carencias y/o deficiencias de estudios realizados por terceros. 

Tampoco validar dichos estudios. La propuesta no considera subsanar y/o corregir 

carencias y/o deficiencias de estudios realizados por terceros. Tampoco validar 

dichos estudios. En el caso de la exploración geofísica es necesario la topografía 

actualizada del terreno para su procesamiento incluyendo cotas en m.s.n.m. 

Asimismo, elaboración de planos de ubicación requiere de la topografía actualizada 

del proyecto (libre de vegetación para toma adecuada de cotas). También en la 

presentación de perfiles estratigráficos del área en estudio se requiere la topografía, 

entre otros casos.    

• La propuesta considera las exploraciones de campo consideradas en el TDR 

proporcionado por el cliente.  

• La propuesta no considera reparaciones de tuberías eléctricas, gas, agua y 

alcantarillado de diferentes diámetros. OHL deberá entregar el área liberada de las 

interferencias para realizar las excavaciones de calicatas.  

• La propuesta no considera la gestión ante la autoridad para los permisos 

municipales, sociales, MTC, en el área debe estar adecuada para inicio de los 

trabajos.  

• CBS apoyará en el tema de seguridad en las zonas de labores dentro del área en 

estudio (ejemplo cupos por trabajos, delincuencia, etc.)  

• En caso de problemas de clima, externos a los trabajos, problemas sociales, zona 

no liberada de interferencias (provocando roturas de ductos) que perjudiquen al 

avance de las labores de GEOANDES se cotiza horas hombre (HH) stand by por el 
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personal: unos mil trescientos soles (S/. 1300.00). Y el costo de stand by por horas 

máquina (HM) de una (01) maquinaria es de trescientos veinte soles (S/. 320.00)  

14. EXCLUSIONES  

 

• Planos de topografía del área en estudio 

• Planos de interferencias del área en estudio 

• Evaluación de especialidades hidráulica, estructural, gestión de riesgos, etc. 

• Liberación de la zona por interferencias 

• Cliente proporcionará el área liberada para excavaciones de calicatas, Perforación 

diamantina, SPT y trabajos geofísicos. 

• Reparación de tuberías de agua, alcantarillado, gas, electricidad y vicios ocultos 

que perjudiquen el bienestar social de la comunidad en el área en estudio. 

 

 


