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DURACION PROFESIONAL

(DIAS) RESPONSABLE

1.0 90

1.1 3 Todos los ingenieros

1.1.1 Examen medico ocupacional 2

1.1.2 1

1.2 Todos los ingenieros

1.2.3

1.2.2.1 30

 

1.2.2.2 60

1.2.2.3 12

1.2.2.4 -

1.1.2

1.3 ETAPA II - TRABAJOS DE GABINETE

1.3.1 PROCESAMIENTO DE ENSAYOS DE CAMPO

1.2.1.1 Ensayos de laboratorio 30

1.2.1.2 Trabajos de gabinete - Procesamiento de información (Registros digitales)

1.2.1.3 Elaboración de informe de exploraciones 10

1.4 ETAPA III - ANÁLISIS Y RESULTADOS

1.4.1

1.4.1.1 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 2 Todos

1.4.1.2 INFORME FINAL      - Todos

Tarea programada  

Duración de Fase de Trabajo

Duración del Proyecto

Envio de muestras

EVALUACIÓN GEOLÓGICA

Perforación de diamantina

Inducción de seguridad OHLA

EVALUACIÓN GEOTÉCNICA

Ensayos de Refracción Sismica (01 Frentes de trabajo )

Envio de muestras a laboratorio cada 7 dias

ETAPA I -INDUCCIÓN DE SEGURIDAD

ETAPA II - TRABAJOS DE CAMPO

ENTREGABLES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

CRONOGRAMA DE TRABAJO

“PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES 

YMOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO 

HUAURA”

Excavación de calicatas de 5.00 m ( 02 Frentes de trabajo)

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN GEOLOGICA - GEOTÉCNIA 

20

2° día

44° día

60

74° día

40 100

Informe Final 

80

1° día 4° día

56° día

4° día
90° día

1° día 90° días

3° día

4° día 34° día

4° día 44° día

4° día 16° día

7° día 14° día 21° día 28° día 35° día 43° día

54° día 74° día

30° día 40° día

86° día


