
                                                                                                                          
 

Resumen de Observaciones y comentarios MTIII-2 Cañete - OHLA 

A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 

Se ha presentado dos chancadoras, cuya serie/placa es la misma consignada para la oferta 

emitida para el concurso de MT3-1. Se debe cambiar de chancadoras ofertadas ya que no 

puede ser las mismas que se presentaron en otros concursos, o caso contrario, sustentar 

por qué están considerando las mismas chancadoras para ambos concursos. 

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 

• Servicio de Descolmatación del Cauce del Río Piura - Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL: Remitir contrato de consorcio y resaltar 

participación de OHLA. 

• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – España: No es claro si 

las cantidades especificadas y subrayadas en el contrato se refieren a miles o 

millones de metros cúbicos. Se solicita el contrato completo con el detalle del 

presupuesto para su validación. 

B2. Organigrama y Personal Clave 

Organigrama: Especificar cuantas cuadrillas contará en obra en el área de mantenimiento 

de equipos.  

Responsable SSOMA: Se considera experiencia general a partir de la titulación, por lo que 

tiene experiencia de 4.96 años. Remitir certificados de experiencia general de acuerdo con 

lo suscrito en el CV del profesional propuesto para cumplir el criterio mínimo de 5 años de 

experiencia general.  

Relacionista comunitario: Ha presentado el mismo profesional propuesto que otro postor. 

Realizar la verificación con la profesional.  

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sin observaciones 

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo 

Sin observaciones 

B5. Plan de Calidad 

Sin observaciones 

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra 

Se ha presentado dos chancadoras, cuya serie/placa es la misma consignada para la oferta 

emitida para el concurso de MT3-1. Se debe cambiar de chancadoras ofertadas ya que no 

puede ser las mismas que se presentaron en otros concursos, o caso contrario, sustentar 

por qué están considerando las mismas chancadoras para ambos concursos. 

 

 



                                                                                                                          
 
B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

1. Secuencia constructiva 

El postor describe de manera clara el proceso constructivo para los diques, obras 

hidráulicas, y muros de concreto. Sin embargo, no se evidencia un plan conciso para 

trabajos en cantera de roca o el postor prevé el suministro a través de terceros. Lo cual 

debe complementarse y debe reflejar en su cronograma de obra. 

Observaciones adicionales: 

• OHLA Postor indica que el canon o pago de derecho de cantera es alcance del 
Gestor (pág 21 Plan de ejecución).  Acorde al TdR, las canteras indicadas en el 
expediente técnico son gestionadas por OHLA Gestor. Para el caso de canteras 
nuevas, toda la permisología es responsabilidad del postor ganador. 

• OHLA Postor indica que “la explotación de roca no es parte de la licitación…. Estas 
serán explotadas por un tercero asignado por el Cliente” (pág 29 Plan de 
Ejecución).  El suministro de roca es responsabilidad exclusiva del postor ganador. 

 
B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos 

1. Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva 

El cronograma presenta una ruta crítica, supeditada a "constraints" y no consistente 

debido a gran parte de las actividades de esta cadena presenta relación tipo Inicio-Inicio 

+ LAG. Se recomienda usar la herramienta de "calendario no laborable" para el periodo 

de crecida de río, y gran parte de las actividades debe tener tipo de relación Fin-

Comienzo. 

Los trabajos de "rescate de camarones", es puntual (1día) por dique y es indispensable 

antes del ingreso de equipos a la zona de construcción. 

Revisar las actividades de "suministro de roca", puesto que deberían ser de manera 

anticipada para cada dique y no debería existir vacíos entre actividad y actividad. 

Gran parte de actividades de "INTERFERENCIAS", presenta tipo de relación de Inicio-

Inicio, se sugiere mejorar la programación. 

Dentro de la programación no se evidencia los cruces en caminos de accesos para el rio, 

que son parte esencial para el inicio de la construcción de los diques, se sugiere revisar. 

2. Cronograma de Adquisición de Materiales 

El postor presentó el cronograma de adquisición de materiales, sin embargo, no 

considera los principales commodities como son Roca, y Material para cuerpo de Dique. 

4. Histograma de Equipos 

El postor presentó el histograma de Equipos, sin embargo, llama la atención la ausencia 

de equipos para extracción de roca (salvo el postor confirme que el suministro de roca 

será a través de terceros) 

 



                                                                                                                          
 
C1. Oferta económica 

Sin observaciones. 

C2. Análisis de precios unitarios 

Sin observaciones. 

Nota: 

No se realizará segunda ronda económica, en caso aplique, solo se solicitará la actualización de la oferta 

únicamente las partidas que esté observado por OHLA Gestor. 

Respecto a la parte técnica, solo se deberán subsanar las observaciones emitidas por OHLA Gestor. 

 


