
 

ACLARACIONES I - MT3 CUENCA CAÑETE 
 

1. Cruces de río 

a. El diseño y ejecución de los cruces de río queda a criterio y responsabilidad del 

subcontratista ejecutor, debiendo éste garantizar el tránsito de la maquinaria. 

b. Los planos de diseño deberán ser remitidos al gestor para su evaluación y 

aprobación previo a su ejecución en sitio. 

c. Los cruces de ríos deberán ejecutarse estrictamente mediante tuberías para 
garantizar el flujo de migración de los camarones. 

d. El subcontratista ejecutor deberá conformar algún material sobre las tuberías para 
garantizar el tránsito de los volquetes. 

e. Los cruces de rio se deben habilitar no solamente para volquetes sino también el 
tránsito de camionetas. 

f. Los cruces de rio deben tener el ancho necesario para el cruce de los vehículos que 
transiten sobre éste. 

g. Estos cruces de rio deberán ejecutarse al inicio del proyecto como una de las labores 
prioritarias. 

h. Los cruces de rio funcionarán principalmente para época de estiaje y no para la 
época de crecida porque no es posible mantener dicho caudal en ese periodo. 

i. El mantenimiento de los cruces de rio es permanente por parte del subcontratista 
ejecutor. 

j. El subcontratista ejecutor debe considerar todas las labores de protección medio 
ambiental en aras de no contaminar el rio. 

k. El subcontratista ejecutor debe hacer un mantenimiento permanente ante 
cualquier crecida intempestiva del rio y debe mantener un monitoreo permanente 
del cauce del rio. 

l. Es responsabilidad del subcontratista ejecutor colocar la señalética y/o vigías 
correspondientes para evitar que agentes externos a la obra utilice el acceso por los 
cruces de rio, siendo éste de uso exclusivo del proyecto. 

m. El subcontratista ejecutor deberá considerar la implementación de un plan de 
mitigación ante la crecida del rio, debido al desbroce que se va a ejecutar para 
conectar los cruces de rio con los accesos de ingreso y salida.  

n. Por estar estos caminos de accesos en zonas donde se tiene que interactuar con 
pobladores, propietarios y posesionarios, el subcontratista deberá considerar 
dentro de su staff un especialista social, para que en coordinación con el área social 
del gestor realicen las gestiones correspondientes para dar celeridad a la liberación 
predial y social de estas zonas. 

  



 

3. Fórmula polinómica 

Los oferentes deben considerar en sus costos cualquier posible variación de precio por 

materiales, equipos mano de obra y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del objetivo 

del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el presente contrato. 

4. Hitos de fechas clave 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 

1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 01 de octubre de 2023 

2 Inicio de Habilitación y mejoramiento de accesos 15 de octubre de 2023 

3 Inicio de Mov. Tierras _ Diques Paquete 4 02 de noviembre de 2023 

4 Culminación de obras_ Diques Paquete 4 30 de octubre de 2024 

5. Periodo de Lluvia 

El postor deberá tener presente que, el plazo contempla un periodo de lluvias, entre diciembre 

2023 y abril de 2024, precisando que el mes de diciembre acorde a hidrograma histórico del rio 

generalmente tiene un caudal aún menor. Se advierte de trabajos de contingencia para este 

periodo, sin embargo, el subcontratista deberá tomar toda previsión de labores preventivas. 

6. Labores preventivas 

El subcontratista deberá elaborar un plan de labores preventivas para ejecución en crecidas de 

ríos, a fin de para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que 

aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin 

afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes 

trabajos: 

- Protección con ataguías temporales, espigones temporales, reforzamiento de bordes con roca 

al volteo, y otros a fin de proteger el área de emplazamiento de los diques en construcción, los 

accesos, plataformas de acopio y canteras de cauce, y otros adyacentes al cauce de río. 

- Descolmatación de cruces de río. 

7. Accesos 

Teniendo en cuenta que la habilitación de los caminos de accesos es una actividad inherente, 

para la construcción de los diques y áreas auxiliares, estos deberán ser inventariados antes de 

ingresar a usarlos, (llámese inventariado a la acción de hacer una evaluación previa entre un ing. 

especialista por parte del sub contratista, un especialista en relaciones comunitarias del gestor, 

un representante de la entidad a la cual pertenece el acceso, un representante de la población 

por donde pasa el acceso), el entregable de dicho inventario deberá ser un informe donde debe 

figurar, mediante panel fotográfico, e informe de tallado de los especialistas, el estado actual de 

la vía de acceso donde se está interviniendo, este informe servirá como línea base, ante 

cualquier daño que se vaya a ocasionar debido al uso que le esté dando el sub contratista.  

Terminado los trabajos para lo cual se ha usado el acceso este deberá ser evaluado con esta 

línea base y se debe establecer los trabajos que se deberán realizar para dejar esta vía igual o 

en mejores condiciones (rehabilitado) de cómo se encontró al momento que se ingresó a hacer 

los trabajos de habilitación.    



 

Toda responsabilidad de accesos es del subcontratista, el cual deberá cumplir los lineamientos 

de: 

- Construcción. Anchos acordes al camino existente, respetando los límites de canales aledaños. 

Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto (losas) o 

tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no afecten el caudal 

existente. Se deberá reponer de forma inmediata cualquier daño en el proceso de habilitación 

de accesos. 

- Seguridad. Señalización y supervisión diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad 

máximas, mantenimiento de señalización. 

- Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de 

cobertura en tolva y la protección de flora y fauna.  

- Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes aledaños 

a los accesos. Coordinar con la junta de usuario los accesos de cada cuenca.  

El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las 

soluciones a los cruces de canales de regadío, pontones, mejoramiento de losas y las demás 

interferencias que se encuentren para garantizar el adecuado tránsito por los accesos. Los 

planos deberán ser aprobados por OHLA Gestor antes de la ejecución. 

El subcontratista debe poner especial atención y cumplimiento a la ejecución de los elementos 

y estructuras necesarias para conservar los flujos de agua en el sitio, principalmente pontones, 

badenes, alcantarillas, u otros necesario; estos costos deben estar contemplado dentro de su 

alcance del subcontratista. 

8. Equipo social subcontratista 

El subcontratista deberá contar al menos con un personal especialista de Gestión Social dentro 

de su organigrama; este personal laborará directamente en campo y en coordinación 

permanente con el equipo social de OHLA Gestor.  

9. Stand by 

El subcontratista, deberá llevar un control minucioso de su matriz de riesgo sabiendo identificar 

si es una amenaza, un riesgo o un problema, el cual según sea el caso deberá notificar de forma 

oportuna según lo que indica el contrato NEC, formulando una “Alerta Temprana” el cual será 

evaluada y discutida por los especialistas y de ameritar el caso se presentara un “Evento 

Compensable”, hecho que deberá presentarse durante los 07 días posteriores a la identificación 

de la alerta temprana, con la finalidad que, de producirse cualquier afección a la productividad, 

costo, y plazo previsto. Estas serán notificadas de manera oportuna y tener respuesta oportuna 

del cliente a fin de poder tomar las medidas de mitigación que deberán cumplirse 

obligatoriamente de tal manera de no afectar el avance continuo. 

10. Tarifa construcción civil MOC-MONC 

Los costos de mano de obra considerados para el valor referencial son los vigentes a la fecha 

(Conforme a la legislación vigente laboral), los oferentes deberán considerar en sus costos 

cualquier posible variación o reajuste que pueda darse durante la ejecución del contrato, no se 

reconocerá actualización y/o reajuste por este y otros conceptos de similar naturaleza. 



 

11. Canteras de Cauce Chancado y zarandeo de material 

Previa extracción de las canteras deberá contar con los permisos de extracción de cauce y 

socializado con la comunidad. 

El sub contratista deberá de cumplir con todo el requerimiento técnico de los materiales 

definidos y exigidos en el expediente técnico, precisando que para el material del cuerpo del 

dique que se extraiga de la cantera de cauce (cumpliendo con la legislación y plan ambiental) y 

cantera de cerro,  deberá cumplir con el uso granulométrico que se consigna en las EETT para 

ello todo material de cantera de cauce y de cerro que sea mayor al tamaño máximo que esta 

especificado en las EETT del proyecto tendrá que ser procesado por medios mecánicos que el 

subcontratista considere (chancadora y otros), con la finalidad de obtener y optimizar el uso de 

este material y evitar generar espacios de acopio de material excedente. La chancadora que se 

vaya a emplear deberá ser calibrada para producir un material de acuerdo a EETT. 

El Subcontratista obligatoriamente debe recuperar de las excavaciones en las áreas de fundación 

de los diques la mayor cantidad posible de material para reprocesado y uso en la conformación 

del cuerpo del dique. Es decir, se buscará minimizar la extracción y procesamiento de material 

de préstamo.  

12. Doble carguío de acopios temporales 

El subcontratista de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca seleccionada desde 

acopio en cantera o plataforma de acopio hacia la zona de diques, siempre pasando por balanza. 

La roca explotada abarca los tamaños requeridos para la construcción de uña y talud. El 

subcontratista deberá seleccionar en zona de diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños 

exigidos para uña y para talud. 

El subcontratista deberá considerar dentro de sus costos, un carguío adicional, si es que se diese 

la posibilidad de transportar la roca desde zonas de acopio cercanas a diques a su colocación 

final en los diques. La incidencia del mismo será de acuerdo a la experiencia del subcontratista. 

13. Segunda Movilización y desmovilización 

Los oferentes deberán considerar un costo de movilización y desmovilización de los recursos 

que no podrán operar en un posible periodo de crecida de rio debiendo ser movilizados 

nuevamente para alcanzar el objetivo del contrato, no se reconocerán costos por paralización, 

oportunidad perdida, costo de posesión y todo costo que ocasiones la crecida del rio a 

consecuencia del periodo de lluvias. Se evaluaría una suspensión de trabajo en época de lluvia. 

14. DME´s/Canteras - Cierre DME´s/Canteras 

a. El Sub Contratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler) de las 

canteras de cerro (afirmado, arcilla, concreto y otros), precisando que el canon para las 

canteras de roca y cantera de cauce esta será responsabilidad del OHLA gestor.  

b. OHLA se encargará de gestionar los permisos y autorizaciones con las entidades 

correspondientes de las canteras de cauce, cantera de roca, plataformas, DME, fuentes 

de agua y demás áreas auxiliares.  



 

c. Para la cantera de cerro (arcilla, afirmado) OHLA Gestor asistirá al Subcontratista en la 

gestión de permisos que se requiera. Para ello el Sub Contratista debe recopilar los 

insumos (información y documentación) y remitirlos a OHLA. 

d. Si se recibe alguna solicitud social para que se conforme la cantera con material de 

excavación, OHLA Gestor gestionara los permisos con la parte ambiental y permisologia 

de OHLA previo a los trabajos. Valorizará estos trabajos como parte de la partida de 

disposición de material. 

e. El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el 

IGAPRO (perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos 

de agua, escarificar el suelo y otros). 

El alquiler del canon, similar al punto a. Donde se indica que cantera de cauce, cantera de roca 

y DMEs es responsabilidad de OHLA 

Los permisos, OHLA gestor gestionara los permisos de cantera de Cauce, cantera de Roca y 

DMEs. El subcontratista se encargará de los permisos de la cantera de afirmado y cantera de 

Arcilla. Durante este proceso OHLA GESTOR acompañara en la permisología.  

El cierre (costos), el SUBCONTRATISTA debe incluir el costo y OHLA gestor asistirá a la gestión de 

permisología. 

15. Cantera de afirmado o arcilla 

El Cliente se encargará de gestionar y obtener las autorizaciones y permisos de las canteras para 

el proyecto, exceptuando los permisos de las canteras de afirmado y arcilla, las cuales 

pertenecen a terceros privados, por lo cual el subcontratista deberá identificar la cantera y 

realizar la recopilación de toda documentación necesaria para que el Cliente pueda asistirle a la 

gestión del trámite ante el SENACE, INGEMMET y otra entidad correspondiente. Así mismo se 

precisa que el pago del CANON de las canteras y el CAM es responsabilidad del subcontratista. 

16. Garantías y retenciones 

Se realizará de la siguiente manera:  

a. Los pagos se efectuarán en soles.  

b. La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera:  

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 

Canon 
(alquiler) 

OHLA X X     X 

SC     X X   

Permisos 
OHLA X X X X X 

SC     X X   

Cierre 
(Costos) 

OHLA X         

SC X X X X X 



 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último 

día del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista.  

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 

detallan en el Contrato.  

• Retención del 5% de las facturas.  

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato 

17. Áreas auxiliares / obras provisionales 

a. El diseño y ejecución de accesos de ingreso a diques y de accesos internos paralelos al 

dique y su mantenimiento son responsabilidad del postor, su costo deberá ser 

considerado en el presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a 

dique será valorizada en la partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de 

accesos”. 

b. La conformación de plataformas que servirán de base para DME o acopios serán a cuenta 

del subcontratista, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. Solo 

se reconocerá desbroce, de corresponder. La partida contractual de habilitación de 

plataformas corresponderá solo a los trabajos para oficinas, garitas, estacionamiento, 

laboratorios, comedores, talleres. 

c. Se deberán considerar dentro del presupuesto del postor las labores de cierre ambiental 

de áreas auxiliares. En específico para el cierre final de DME, considerar costo de 

conformación de capa superior final con material orgánico. Así mismo en las canteras 

de Cauce deben considerarse la nivelación de las áreas de corte, las bermas de borde, 

taludeo de estribos u otros. 

d. El diseño y ejecución de Obras provisionales serán a cuenta del postor. En específico, las 

alcantarillas en cruces de accesos, tendrán que ser analizadas y diseñadas para 

garantizar los caudales iniciales previo a la intervención de postor en la zona de trabajo.  

e. Las rocas de protección temporal para accesos y plataformas temporales u otras áreas 

temporales debe estar contemplado en sus costos de MT (Plan de mitigación) 

f. A inicio de proyecto los tiempos de respuesta de ambas partes para los documentos del 

plan de gestión que contiene un conjunto de planes y procedimientos, será de 7 días 

calendario para ambas partes a fin de acelerar el inicio correspondiente. 

g. El subcontratista ejecutor deberá cumplir y pagar al personal obrero acorde a la 

normativa laboral vigente y régimen de construcción civil correspondiente, previéndose 

fiscalización regular de Sunafil. 

18. Construcción de los diques 

a. Los diques del paquete 04 deberán ejecutarse en primera instancia (en periodo de 

estiaje), ya que presentan una alta vulnerabilidad ante la crecida del rio. Los diques son: 

• DIQUE 55 

• DIQUE 47 

• DIQUE 49bis 



 

• DIQUE 22 

• DIQUE 11 

• DESCOLMATACION 

• PROTECCION ENROCADO ESTRIBO PTE SOCSI 

 

b. Los siguientes diques al encontrar más alejados del cauce del rio, se podrían ejecutar en 

época de crecida de río considerando a evaluación del postor en su oferta. 

• DIQUE 8 

• DIQUE 9 

• DIQUE 10 

• DIQUE 21 

• DIQUE 24 

• DIQUE 39 

• DIQUE 42 

• DIQUE 51 

• DIQUE 53 

c. Los siguientes diques se ejecutarán al final por temas de liberación predial: 

• DIQUE 47bis 

o DIQUE 40B 

o DIQUE 40A 

d. El gestor solo dispondrá de personal de seguridad para el turno noche, precisando que 

no se tendrá personal de control de calidad, y de producción, por lo cual todos los 

trabajos nocturnos deben ser coordinados y tomado pruebas necesarias previo y 

posterior a la guardia noche. 

19. Ejecución de obra 

a. El postor deberá considerar dentro de su staff la cantidad de cadistas e ingenieros de 

oficina técnica necesarios para atender las labores de replanteo canales de regadíos, 

pontones, interferencias, diques, RFIs, Notificaciones de Alerta Temprana y Eventos 

Compensables. Así mismo el postor deberá considerar dentro de su staff el personal 

suficiente para poder emitir los controles de calidad y reportes diarios de producción en 

un plazo no mayor de 48hrs al día y guardia reportado.  

b. El subcontratista ejecutor al inicio de la ejecución de un nuevo frente o zona de trabajo, 

tendrá que realizar obligatoriamente un inventario de terreno, de la cual tendrá que 

enviar mínimamente, descripción detallado de las plantaciones silvestres, estructuras 

existentes, pistas, accesos, sembríos, u otros elementos que debe estar bien registrados 

y evidenciados a fin de preservar su condición original y evitar aspectos sociales. 

c. La prioridad de aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de dique durante 

la ejecución de diques será como sigue: 

a) Aprovechamiento de material de excavación. 

b) Aprovechamiento de material de dique existente. 

c) Aprovechamiento de material en cantera de río. 

d. La roca transportada que se valorizará corresponderá a la colocada en dique. 

e. El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado 



 

en su APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las 

limitaciones físicas (espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por 

bajo rendimientos, ya que en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición 

detallada. 

f. El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración 

o precisión del diseño que considere y sustente necesario (RFIs-1 mes de anticipación), 

en caso de modificación de diseño podría tardar más de 1 semana. 

g. El postor es el único responsable para la identificación y explotación de las canteras de 

afirmado para la corona del dique, el cual deberá facilitar toda la documentación 

correspondiente (planos de diseño, contratos de alquiler, otros) para su inclusión en los 

permisos correspondientes a nombre del proyecto. Los costos por canon u otros gastos, 

para el suministro de material de afirmado (corona) es a cuenta del postor. 

De ser el caso de un suministro, se deberá presentar los planos de ubicación y las 

autorizaciones de la inscripción al pre-catastro minero, además de la documentación 

solicitada por los especialistas de OHLA para su inclusión en los permisos 

correspondientes. Información debe ser al mes de iniciado el proceso. 

h. Es responsabilidad obligatoria del postor la actualización periódica de los planes de 

gestión que dispone el proyecto tales como: plan de construcción detallado y el plan de 

gestión de tráfico cada vez que se aperturen nuevos frentes. 

i. El suministro de roca para la colocación de roca en uña y talud, es de acuerdo a las 

especificaciones. Es decir, el otro Subcontratista Operador de Cantera produce y carga 

roca seleccionada. 

j. Respecto al cronograma de obra de subcontratista ejecutor se requiere que el postor 
presente cálculo de duraciones, donde indique rendimientos, #cuadrillas, turnos. 

k. Las obras civiles (interferencias), deben ser ejecutadas de manera simultánea con la 

construcción de los diques. 

l. Las obras civiles (superficies de rodadura), deben ser ejecutar posterior a la construcción 

de las rampas de acceso de los diques. 

20. Análisis de precios unitarios (APUs) 

a. Deberán presentar los APUs calculados en base a 8 hrs diarias de jornal. 

b. Deben regirse a la planilla de Gastos Generales (Formato C1 – Anexos) 

c. Deben presentar listado de insumos y cálculo de la tarifa honoraria de mano de obra. 

21. Cierre ambiental de áreas auxiliares 

Corresponde a costos la definición en que partidas se pagarán los cierres ambientales y al equipo 

de Medio ambientes la consulta de las consideraciones del ALA. 

La capa de material orgánico tiene como insumo al material depositado en el DMO. 

22. Jornada de labor diaria 



 

El proyecto tiene un régimen de construcción civil. El postor tendrá que tomar la disposición 

conveniente a su oferta de tal manera que no restrinja el horario de trabajo (turno noche o 

horarios extendidos), pero para el análisis de precios unitarios debe presentar en un jornal de 8 

horas. Se está recomendando al ejecutor que el personal de piso sea 100% de la zona y será 

tratado con el área social y patrimonial. Considerar una cantidad de operadores de la zona. 

Desde el aspecto social y sindical. Debe cumplirse la normativa legal laboral. 


