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LOG DE PLANOS

Codigo Aconex de Plano Estado Estatus Actual Para Construcción Fecha C01 Nombre del Plano Paquete Tramo Entregable Tipo Flujo de envío Fecha de envío Flujo de Rpta ARCC Estatus Fecha de Rpta

1-Resumen Ejecutivo
1 400200-OHL001-501-XX-DM-ZZ-002001 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 RESUMEN EJECUTIVO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Resumen Ejecutivo OHL-PERU-WTRAN-014608 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415312 A 10-Oct-23

3-Planos
3-7 Infraestructura Verde y Paisajismo

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002001 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 PLANO GENERAL REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO PK 7+250 AL PK 10+250 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002002 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO PK 7+375 AL PK  8+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002004 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN  PK 7+375 AL PK  7+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002020 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 SECCIONES DE REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002030 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 ESQUEMAS DE PLANTACIÓN REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002040 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 SITUACIÓN ACTUAL PK 7+500 AL PK 8+500 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002041 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 SITUACIÓN ACTUAL PK 8+750 AL PK 10+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002060 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 PANEL FOTOGRÁFICO DE SITUACIÓN ACTUAL PK 7+250 AL PK 10+200 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23

Editables

400200-OHL001-890-XX-RD-LS-002001 Vigente EDITABLES - PLANOS INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Editables

4-Especificaciones Técnicas

400200-OHL001-890-XX-SP-LS-002001 Vigente Aceptado C01 7/09/2023 7/09/2023 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Especificaciones tecnicas OHL-PERU-WTRAN-014608 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415312 A 10-Oct-23
6-Nativos
6-1 Civil
400200-OHL001-890-XX-MD-LS-002001 Vigente C01 7/09/2023 7/09/2023 NATIVO CIVIL 3D REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final CIVIL OHL-PERU-WTRAN-014607 7-Set-23 PENDIENTE
6-2 Revit
400200-OHL001-890-XX-MD-LS-002005 Vigente C01 7/09/2023 7/09/2023 ESQUEMAS DE PLANTACIÓN - NATIVO REVIT Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final REVIT OHL-PERU-WTRAN-014607 7-Set-23 PENDIENTE

LOCACIÓN 400200 HUAURA OBRAS EN RÍO FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

OHLA C01 ARCC
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