
Tabla de Hitos Actualizada 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 

1 Inicio de obra – Acceso al Sitio  Día 01 

2 Inicio de Habilitación y mejoramiento de plataformas y accesos Hito 1 + 20 días calendarios 

3 Inicio Construcción Puente Sayán Hito 2 + 20 días calendarios 

4 Fin de Construcción de Estribos Hito 3 + 332 días calendarios 

5 Fin Construcción Puente Sayán Hito 4 + 179 días calendarios 
 Nota: El plazo referencial es 552 días calendarios (incluye periodo de lluvias 2026 enero a abril, durante este 

periodo no se podrá realizar trabajos en el cauce del río)  
 
 


