
                                                                                                                          
 

Resumen de Observaciones MT3 Cañete - ALTESA 

1. Listado de recursos 

Observación: 

• Mano de obra, se requiere el cálculo del precio de las horas hombre que componen este 
listado de personal obrero. 

• Topógrafo, se están considerando topógrafos en el costo directo y en los gastos 
generales, corregir y/o verificar esta posible duplicidad 

• Camión cisterna (5000 GL), se está considerando este camión en el costo directo y en 
los gastos generales, corregir y/o verificar esta posible duplicidad. 

2. Partidas 

Observación: 

• 3.04 Excavación de cimentación, se solicita el cálculo del rendimiento para las 
subpartidas que componen esta partida. Un rendimiento de 900 m3/día resulta 
demasiado conservador en esta propuesta, por las condiciones de sitio este rendimiento 
debería ser mayor. 

• 3.06 Excavación de uña, verificar y/o corregir el rendimiento de esta partida, por las 
condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 3.08 Conformación de material excedente en DME, verificar y/o corregir el rendimiento 
de esta partida, por las condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material), verificar y/o corregir el rendimiento de esta partida, por las 
condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 4.03 Relleno afirmado, verificar y/o corregir el rendimiento de esta partida, por las 
condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 5.01 Instalación de geotextil 400 gr/m2, verificar y/o corregir el rendimiento de esta 
partida, por las condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 7.01 Colocación de roca en uña, verificar y/o corregir el rendimiento de esta partida, por 
las condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 7.02 Colocación de roca en Talud, verificar y/o corregir el rendimiento de esta partida, 
por las condiciones de sitio este rendimiento debería ser mayor. 

• 8.00 Transportes, se solicita el cálculo de rendimientos de todas las partidas de 
transporte, por las condiciones de sitio estos rendimientos deberían ser mayores. 



                                                                                                                          
 

• 8.05, 8.06, 8.09, 8.10, para estas partidas de transportes se está considerando volquetes 
de 22m3, cuando esta capacidad de equipos es usada específicamente en los 
transportes de rocas, sabiendo que se tiene un volquete de mayor capacidad lo 
consecuente sería tener mejores rendimientos en dichas partidas, corregir y/o verificar. 
En adición, se debe remitir un cálculo con los parámetros usados para la obtención de 
los rendimientos debajo del estándar común para este tipo de actividades. 

• 7.04 Extracción y selección de Rocas reutilizables, la subpartida “selección de roca”, 
tiene un rendimiento de 128 m3/día para una excavadora de 336, se requiere un cálculo 
correspondiente para dicho rendimiento, puesto que resulta muy poco para la actividad 
a realizar. 

3. Gastos generales 

• 4.1 Los siguientes profesionales tienen costos mensuales de remuneración muy por 
encima del mercado nacional: 

o Residente de obra 
o Administrador contractual 
o Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 
o Jefe de Oficina Técnica 
o Ingeniero de Oficina Técnica 
o Jefe de Topografía 
o Responsable de Calidad 
o Jefe de producción 
o Jefe / Responsable de Mantenimiento 
o Administrador de obra 
o Comprador 
o Jefe de Recursos Humanos 

• 4.2 Se solicita al oferente indicar de que manera se comprobará la participación de tal 
cantidad de profesionales y mano de obra indirecta para el respectivo reconocimiento 
fehaciente de los gastos generales. 

• El equipo de: Cama baja + tractor remolcador, ya se estaría considerando en el costo 
directo de la partida 1.02 movilización y desmovilización. 


