
Ítem Tema OPERADOR DE CANTERA – HUAURA 

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O DESVIACIONES DE LA OFERTA 

(ACLARACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO) Rev. B 

 
  CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES 

1 Coyuntura Nacional 

/Mundial 

Ante la coyuntura de la Pandemia COVID -19 y el decreto supremo del 

gobierno tomando medidas para la no propagación de esta pandemia, 

El CONSORCIO ha considerado las disposiciones del decreto del 

gobierno y la del cliente. Cualquier cambio de disposición o que entre 

a un estado de emergencia sanitaria está sujeto a variación de costo y 

plazo. 

 
2 Vigencia de la 

propuesta 

Validez de la propuesta:  30 de noviembre 2021 

3 Tipo de contrato EL tipo de contrato: NEC 3 Opción A   

 Moneda: Soles 

Se entiende que si los metrados referenciales señalados en la 

planilla, es tipo de contrato a precios unitarios. 

4 Plazo de ejecución El CONSORCIO ha considerado un plazo estimado de ejecución de los 

trabajos: 180 días calendarios.  

5 Interferencias No   está    contemplada    en   la   presente    propuesta    ninguna 

interferencia en la zona de trabajo, en caso se ocurriera, esta tiene que ser 

gestionada por el CLIENTE. 

6 Paralizaciones No 

Contempladas 

Paralizaciones decretadas por terceros (sin responsabilidad de 

CONSORCIO), interrupciones en las vías de acceso a la obra y otros 

similares que afecten el normal desarrollo de las actividades del 

proyecto en la zona de trabajo, estas serán evaluadas en cuanto a su 

costo y plazo y serán reconocidas por el cliente para su pago 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Comentarios al 

contrato 
En espíritu al contrato NEC 3 de ser un contrato colaborativo y 

asignar los riesgos de manera adecuada, se realiza los siguientes 

cambios: 

Datos del subcontrato 

1. Declaraciones generales 

- El plazo de respuesta es de 3-5 días temas relacionados con 

el contratista. 

- EL plazo de respuesta es de 5-7 días temas relacionado que 

involucre a ARCC. 

- Se adjunta tabla de registro de riesgos 

6. Eventos de compensación: 

-  Se tiene la cláusula Z30 como eventos de compensación. 

(9) El Contratista retiene una aceptación (distinta a la aceptación de 

la cotización de aceleración o no subsanación de un Defecto) por algún 

motivo no previsto en el presente Subcontrato. 

8. Riesgos y seguros: 

- No se incluye Seguro de responsabilidad civil profesional 

(indemnización profesional).  

- El Subcontratista es el único responsable frente a el Contratista por 

cualquier ocurrencia derivada del presente Servicio ocasionado por el 

subcontratista 

 

Declaraciones opcionales: 

Si se utilizan las Opciones X5 y X7 en conjunto, el límite de penalidad 

es del 10 % del presupuesto contratado. 

Si se utiliza la Opción X14, el porcentaje del adelanto inicial 

corresponde al 20% del presupuesto estimado y será solicitado desde los 

10 días después de la firma del contrato. La cancelación del adelanto 

será 5 días de recepcionado la factura del subcontratista. 

Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato  

Z.09. Se incorpora la cláusula Z.09 con el siguiente texto: 

Suspensión de la Prestación de Los Servicios 

NO se acepta:  …” El Subcontratista no tendrá derecho a reclamar el 

pago de monto adicional alguno ni tampoco a una extensión del plazo 

del Subcontrato, incluyendo una prórroga del Plazo Inicial…” 

NO se acepta 6 meses de suspensión: …” En caso en que por cualquier 

motivo no se restablezca la prestación de los Servicios dentro de un 

plazo continuo mayor a seis (6) meses, cualquiera de las Partes tendrá 

derecho a resolver el Subcontrato. El Subcontrato se considerará 

automáticamente resuelto desde que el Contratista o el Subcontratista 

cursen a la otra parte una comunicación ejerciendo el derecho de 

resolución bajo esta Cláusula. El Subcontratista no podrá efectuar 

reclamo alguno contra el Contratista por no haber recibido instrucciones 

de restablecer la prestación de los Servicios dentro del plazo continuo 

de seis (6) meses en los que el mismo se encontró suspendido. 
Z.48. Se reemplaza la cláusula 91.7 con el siguiente texto: 

Resolucion de contrato 

- ..”algún evento que impide que el Subcontratista culmine las obras 

antes de la fecha que aparece en el Cronograma Aceptado y se prevé que 

la Culminación se retrase más de 4 semanas”, en caso de no se presente 

un plan de recuperación del subcontratista. 
Z.37. Se reemplaza la cláusula 80 con el siguiente texto: 

 RIESGOS DEL CONTRATISTA 

En el cuadro de registro de riesgos (se adjunta), se tiene riesgos adicionales 

que asumirá el CONTRATISTA. 

 

 

 

 

 

 
 
 



  CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES 

8 Régimen Laboral Nuestra oferta ha sido elaborada con los jornales del Régimen de 

Construcción Civil y legislación de Perú vigentes. 

La disponibilidad de horario de trabajo es de lunes a sábado. Se está 

considerando un régimen de 28 x 7 días. 

9 Responsabilidad 

Social 

Es de responsabilidad del cliente la relación con las comunidades y, 

poblaciones ubicadas y/o con influencia en la zona donde se 

ejecutará LA OBRA.  No se considera ningún programa social por 

parte del CONSORCIO. 

10 Hallazgos 

arqueológicos 

EL cliente es la responsable por el monitoreo e investigación 

arqueológicos, teniendo personal en el sitio calificado para tal fin. 

11 Costos 

Ambientales 

El CONSORCIO no está considerando costos ambientales. Este 

alcance será coordinado en a la segunda ronda con el cliente. 

12 Gastos Generales 

/Costo Directo 

La partida de Gastos Generales ha sido calculada para la magnitud 

de la planilla referencial entregada. En caso se tenga variación de 

metrados +-10% de la planilla referencial se evaluará la nueva 

estructura de los gastos generales y revisión de los precios unitarios 

del costo directo. 

13 Desmovilización y 

movilización por 

stand by 

La propuesta no considera realizar desmovilizaciones de debido a 

interrupciones por causas ajenas al Subcontratista. 

  CONSIDERACIONES GENERALES 

14 Campamento Se ha considerado que el CLIENTE entregara a CONSORCIO una 

plataforma para nuestras instalaciones del campamento. 

 

El cliente será responsable de los la licencias de construcción y/o 

permisos correspondientes para implementación de nuestro 

campamento en obra. 

15 Accesos al sitio El CONSORCIO considera que no habrá restricción alguna de 

acceso al sitio de las obras durante todo el periodo de ejecución. El 

cliente garantizará el acceso y disponibilidad del terreno, dentro de 

condiciones usuales de obra. 

16 Material 

Contaminado 

El CONSORCIO    no   considera   los   trabajos   de   remediación   

y suelos contaminados (peligroso y no peligroso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Tópico/ 

ambulancia 

El CONSORCIO ha considerado un tópico en el campamento con 

una ambulancia equipada. 

18  Covid -19  La propuesta considera que el transporte del material será a un 100% 

de su capacidad con sus respectivos implementos de seguridad 

mascarillas y/o protectores faciales  

  



  CONSIDERACIONES TECNICAS 

19 Suministro 

de material 

enrocado 

- El suministro del enrocado será entregado puesto en tolva del 

camión volquete del cliente. Se considera un despacho continuo, es 

decir disponibilidad del camión volquete por parte del cliente. 

- La propuesta considera un tiempo máximo de permanencia de 

material de acopio enrocado de 5 días calendarios.  

 

20 Material 

Enrocado 

- La propuesta considera un rendimiento de material de 40-45% de 

uso en las canteras de extracción por Voladura y 30-35% en la 

cantera Quebrada Seca. 

21 Polvorín 

externo 

- La propuesta considera que la ubicación, diseño y permisos de uso 

del polvorín externo será responsabilidad del cliente.  

- La propuesta considera un máximo de transporte de polvorín 

externo de 50km.  

- La propuesta considera sólo el uso exclusivo de explosivos 

accesorios propios del proyecto.  

22 Permisos de 

Polvorín y 

Sucamec  

- La propuesta considera que los permisos de Polvorín serán 

responsabilidad del cliente.  

- La propuesta considera un acompañamiento en la gestión por parte 

del cliente para la obtención de permisos de uso y manipuleo 

SUCAMEC. 

23 Agua para 

construcción 

Se está considerando la extracción del agua del rio. EL cliente es 

responsable de gestionar la autorización del ANA o autoridades 

competentes. 

 
24 DME / DMI / DMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los botaderos del DME se está considerando un tractor para su 

acomodo. 

La propuesta no considera pago por derechos de disposición de 

materiales en DME. 

Se está considerando la distancia de los botaderos a menos de 1km. 

 
25 Cantera Nuestra propuesta no considera ningún tipo de canon de las canteras, 

así como las licencias y permisos de las canteras es responsabilidad 

del cliente. 

 

 

 

 

 

 

26 Pruebas de Calidad - La propuesta considera las pruebas de Granulometría, Abrasión 

los Ángeles, peso específico, absorción, intemperismo al sulfato 

sódico y resistencia a la comprensión para partículas. 

- La propuesta considera sólo una prueba semanal certificada por 

INACAL (exceptuando la de resistencia a la comprensión de 

partículas) como control de las pruebas diarias que se harán en 

campo. 

- La propuesta considera control diario con laboratorio en campo 

el cual no contará con certificación INACAL, por lo mismo se 

contará con una prueba de control semanal.  

- La propuesta no considera pruebas de Petrografía.  



 

27 Pruebas de ruido y 

agua 

- La propuesta sólo considera pruebas al inicio de ejecución y 

finalizando, pruebas de aire, agua y ruido.  

28 Cámaras CCTV EL CONSORCIO no ha considerado cámaras CCTV para el 

seguimiento de las obras. En caso de requerirse, proporcionar mayor 

información de este alcance por parte del cliente. 


