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CO SC A O Comentarios

1 Clima y tiempo
Lluvias extraordinarias que afectan la ejecución del 

proyecto
Cambio climático

Retrasos en la construcción, preocupaciones sobre  

salud  y  seguridad  y  pueden  afectar proyectos 

parcialmente construidos.
X X

2
Salud, seguridad y 

bienestar

Desastres   naturales significativos durante el programa,  

por  ejemplo,  el  Fen. del Niño, terremoto
Ocurrencia de Eventos Naturales Interrupción de la entrega X X X

3 Términos y condiciones
Los contratistas pueden tener problemas con la 

asignación de recursos.

El  Contratista  no  proporciona  suficientes recursos de profesionales para 

administrar eficazmente el contrato NEC

Los Contratistas no pueden gestionar de forma

eficaz las disputas que se generen entre ellos y el

cliente, provocando retrasos, costos y calidad del

proyecto.

X X
El contratista tiene personal clave con 

experiencia en este tipo de obra. 

4 Regulaciones locales
Pueden generarse desafíos en la cadena  de  suministro  

debido  a las restricciones del Covid-19
Las  restricciones  del  Covid-19  continúan más de lo previsto o empeoran

Restricciones  a  la  movilización  y  obras  de 

Contratistas
X X

Cualquier cambio del decreto supremo 

de emergencia sanitaria será 

coordinado con OHL para los impactos 

de costos y plazo.

5 Políticas de contratación Arranque tardío del Contratista No contar con el consultor de diseño Retrasos  en  el  programa  /  calidad  en  el proyecto X X EL diseño es responsabilidad de OHL.

6 Interesados Externos
Restricción de accesos temporales  para  el  ingreso  al 

sitio

Negación de acceso a  los contratistas por parte de los propietarios colindantes a 

la franja marginal

Dificultad en la construcción o habilitación al acceso de 

las zonas de obra. Retraso en el inicio de las obras.
X X

7 Comunidad / Vecinos Disturbios  /  protestas  civiles  / conflictos laborales

Falta de un compromiso adecuado con las comunidades y posible expropiación

de sus tierras y/o propiedades. Acceso al sitio / logística. Empleo. Asuntos

sindicales a nivel regional o nacional. Covid-19 restricciones continúan más de lo

previsto o empeoran. Percepción del proceso de contratación injusta. Prácticas

laborales desleales/o malas condiciones de trabajo. Causas políticas externas.

Retrasos, tensión, percepción pública. Interrupción de

las obras del sitio / progreso del proyecto. Reducción del

programa debido a la presión

gubernamental/económica.

X X

8 Patrimonio / Sitios SSSI
Existencia de evidencia arqueológica  de  gran 

complejidad a nivel de subsuelo.

La planificación y/o implementación de la intervención se realiza en zonas

colindantes o a escasa distancia de sitios arqueológicos existentes.
Retraso en el progreso de la intervención. X X

9 Cadena de suministro El suministro de materiales puede estar restringido
Múltiples proyectos en construcción al mismo tiempo. Falta de gestión en

sus recursos (materiales por simultaneidad) y poca gestión del contratista

Retraso,   entrega   de   productos   de   menor calidad o 

mayor costo para acelerar la entrega de materiales.
X X

10
Salud, seguridad y 

bienestar

Es  posible  que  no  alcancemos los niveles de 

productividad establecidos para los planes de costos y 

de programación.

Las restricciones Covid-19 en Sitios no incluidos en estimaciones,

específicamente requisitos de distancia física que limitan los recursos en el Sitio.

Por ejemplo, paros si ocurren pruebas positivas.

Entregas intermitentes, retrasando el avance. X X
Se realizara un plan de prevención y 

vigilancia para Covid 19

11 Comunidad / Vecinos
Retrasos en la adquisición y/o expropiación de terrenos 

o la no disponibilidad del predio

Los terrenos requeridos no son actualmente propiedad de la ARCC.

Los propietarios de terrenos existentes no están alineados con los objetivos

del programa.

Retrasos   en   el   inicio   de   las   obras   y sobrecostos 

en la ejecución de las mismas
X X

12 Condiciones del sitio

Presencia de actividades informales/ilegales 

(Vertimientos informales de aguas negras y residuos,  

Puntos de bombeo de agua informales, explotación de 

canteras)

Falta  de  fiscalización  por  parte  de  la autoridad competente
Retraso  en  la ejecución de los  trabajos por parte del 

contratista
X X

13 Condiciones del sitio
Retraso en las autorizaciones del MTC para la 

implementación de infraestructura vial.

Observación a las solicitudes por parte del MTC. Falta de seguimiento a las 

solicitudes.

Retraso  en  la ejecución de los  trabajos por parte del 

contratista
X X

14
Salud, seguridad y 

bienestar

Se descubrió que los Sitios propuestos tienen algún 

material peligroso

Los restos de materiales peligrosos no se consideraron previamente ni se 

eliminaron de manera efectiva

Retraso en el programa, costo de eliminación del 

material peligroso.
X X

AD

15 Canteras
No se encuentra material rocoso según requerimientos 

técnicos en el área asignada

No se ha realizado estudios geotécnicos con el numero de perforaciones  y 

profundidades adecuadas en el área asignada Al no estar validadas por un 

Estudio Geotécnico no se tiene la certeza de la calidad de la roca.

Retraso de explotación de roca, mayor costo de 

movilización/ desmovilización y explotación de canteras 

Posible paralización de los trabajos , ampliación de 

plazos.

X X

Realizar estudios complementarios. 

Validar la cantera con Estudios 

Geotécnico  que contemple la calidad 

de roca a extraer.

AD

16 Canteras No se llega a la potencia de cantera estimada

No se ha realizado estudios geotécnicos con el numero de perforaciones  y 

profundidades adecuadas en el área asignada No se realizo la validación de la 

cantera mediante los estudios Geotécnicos por ende las potencias son 

estimadas. Además no se ha visto los planos de perfiles de explotación.

Retraso de explotación de roca, mayor costo de 

movilización /desmovilización y explotación de canteras, 

ampliaciones de plazo. Además búsqueda de otras 

canteras. Posible paralización de los trabajos.

X X

Realizar estudios complementarios 

Validar la cantera con Estudios 

Geotécnicos que contemple la potencia 

a extraer

AD

17 Canteras
No se llega al rango de  % de aprovechamiento estimado 

en las canteras 

No se ha realizado estudios geotécnicos con el numero de perforaciones  y 

profundidades adecuadas en el área asignada. Por ente podría estar fuera del 

rango de aprovechamiento asignado a cada cantera.

Mayor costo y plazo x m3 de suministro de roca, 

ampliación de plazo,  Influye en el precio al tener  un 

rango diferente al considerado.
X X

Realizar estudios complementarios y 

nos obliga a colocar rangos de 

aprovechamiento rendimientos 

estimados. 
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AD

18 Canteras No se encuentra un polvorín externo 

Que el  polvorín este muy lejos de la zona de trabajo o que no este disponible. De 

encontrarse el Polvorín y este no este cerca a la zona de trabajo o no este 

disponible

Retraso del inicio de las obras y mayores costos por 

movilización de personal y equipos, ampliación de 

plazo,  Intervención de los organos de control ya que es 

un producto controlado 

X X
Las penalidades son caras y corremos 

el riesgo de ser sancionados por el ende 

fiscalizador

AD

19 Polvorín Retraso del polvorín interno Que las gestiones se demore mas de lo planificado 

Mayor tiempo en la utilización del polvorín externo y por 

ente mayo costo del transporte del polvorín externo a 

obra.
X X

AD

20 Diseño
Retraso en la ejecución de actividades por 

Incongruencias y/o vacíos en los Documentos técnicos.

Demora en la absolución de consultas y solicitudes de información por parte del 

Contratista.
Mayor tiempo  para ejecución de actividades. X X

AD

21 Condiciones de terreno
Retraso en el inicio y/o durante la ejecución de 

actividades.

Condiciones de terreno distintos a la información proporcionada, no identificados 

en la información actual proporcionada.
Mayor tiempo  para ejecución de actividades. X X
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