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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 32,012,655.85

100 OBRAS PROVISIONALES 494,038.58
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,090.08 1,090.08
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 492,948.50 492,948.50

200 OBRAS PRELIMINARES 3,080,455.63
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,232,647.98 1,232,647.98
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 10.41 2,887.12 30,062.17
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 6.00 49,620.04 297,720.24
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 13.75 57,564.72 791,456.76
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 3150.00 15.04 47,376.00
207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y

ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes 6.00 113,532.08 681,192.48

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 3,914,448.45
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 6,669.09 37.85 252,424.91
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,928.36 58.34 520,880.58
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 130990.12 23.98 3,141,142.96

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,471,424.53
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 5.92 7,618.12 45,109.23
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 36,007.48 7.35 264,654.95
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 367.42 17.59 6,462.97
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 367.42 111.70 41,041.17
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 76,694.31 11.88 911,128.41
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 125,835.22 14.01 1,762,951.39
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 40,287.83 42.16 1,698,534.83
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 27,564.54 18.60 512,700.50
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 175,112.23 11.99 2,099,595.67
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 26,520.74 2.60 68,953.92
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN m3 53.42 0.00
407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) m3 8,379.57 362.20 3,035,081.34
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB ml 940.00 21.58 20,285.20
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 55,840.20 12.31 687,392.90
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 157,638.96 4.23 666,812.80
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,541.55 22.19 122,967.02
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,944.28 5.23 146,148.59
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 8,897.31 86.28 767,659.48
418.A SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 72,278.80 49.93 3,608,880.48

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 11,319.15 10.30 116,587.25
402.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 114.33 17.59 2,011.15
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 10,281.62 11.88 122,145.59
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 1,221.95 14.01 17,119.52
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE m3 3,625.39 15.00 54,380.79
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 9,518.63 42.16 401,305.40
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 4,228.85 18.60 78,656.57
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 14,379.97 12.31 177,017.39
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.22 22.19 54,925.15
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.31 5.23 18,390.32
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) m3 2,305.74 284.57 656,145.57
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 12,229.92 5.81 71,055.81
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 7,998.75 29.42 235,323.17

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 4,812,625.14
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km m3-km 25,673.09 9.43 242,097.24
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km m3-km 2,029.08 9.43 19,134.22
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM m3-km 7,856.97 9.43 74,091.23
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3-km 22,748.96 2.66 60,512.23
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 85,934.15 2.66 228,584.84
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km m3-km 138,592.49 7.82 1,083,793.27
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 734,993.25 2.19 1,609,635.22
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km m3-km 63,994.00 12.68 811,443.92
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3-km 230,078.44 2.97 683,332.97

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 565,459.96
C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1,002.36 12.34 12,369.12
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 25.21 58.88 1,484.36
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16 38.14 3,514.98
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 3.00 26,344.76 79,034.28
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 28.07 415.22 11,655.23
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.55 421.10 231.61
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 15.47 382.64 5,919.44

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 16.09 436.29 7,019.91
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 12.92 643.54 8,314.54
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'c = 420 Mpa) kg 979.05 8.05 7,881.35
803.A ENCOFRADO PLANO m2 102.44 73.42 7,521.14
803.B ENCOFRADO CURVO m2 6.82 122.61 836.20
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 17.30 2,001.73 34,629.93
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
und 1.00 6,773.73 6,773.73

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 2,655.00 2,655.00
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 1.00 520.00 520.00
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 1.50 79.76 119.64
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 47.84 30.52 1,460.08
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA

ASFÁLTICA
m2 37.45 25.46 953.48

C3 OBRAS DE REDES
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 2.00 7,020.77 14,041.54

C4 CRUCE VIAL
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.20 7,618.12 1,523.62
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4,260.76 7.35 31,316.59
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 43.48 17.59 764.81
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 43.48 111.70 4,856.72

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/
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 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 768.25 11.88 9,126.81
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 5,197.19 14.01 72,812.63
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 494.00 42.16 20,827.04
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 373.80 18.60 6,952.68
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 119.00 2.60 309.40
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN m2 580.50 8.38 4,864.59
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 830.35 22.19 18,425.47
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 206.70 5.23 1,081.04
414.B GEOCELDA HORMIGONADA m2 622.76 187.08 116,505.94
420.A RELLENO COMPACTADO m3 14.57 38.14 555.70
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 106.60 643.54 68,601.36

700 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 13,150.02
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.67 415.22 13,150.02

900 TRABAJOS DE CIERRE 661,053.54
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 517,494.18 517,494.18
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 76,464.00 76,464.00

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 2,950.00 11,800.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 2.00 1,900.00 3,800.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,720.00 18,880.00
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,360.00 2,360.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 30,255.36 30,255.36
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 250,586.67

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 247,647.63
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 561.40 12.34 6,927.68

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 3,421.66 4.12 14,097.24
1001.C2 LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS m3 509.10 4.39 2,234.95

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 103.04 16.47 1,697.07
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM m2 674.74 17.65 11,909.16
1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54 38.14 23,247.86
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 und 6.00 3,498.40 20,990.40
1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A und 1.00 2,579.76 2,579.76
1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 5,332.04 5,332.04
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR  e=0.15m m2 541.58 24.87 13,469.09
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 541.58 10.10 5,469.96
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" ml 229.38 201.14 46,137.49
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y

ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4"
ml 36.48 261.14 9,526.39

1010.G BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M ml 29.98 2,802.82 84,028.54
1200 ESTRUCTURAS 0.00 2,939.04

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 0.16 40.84 6.53
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 0.10 58.88 5.89
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 6.69 415.22 2,777.82

801.B2 CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) m3 0.13 421.67 54.82
803.A ENCOFRADO PLANO m2 1.28 73.42 93.98

SUBTOTAL 32,263,242.52
GASTOS GENERALES 23.59% 7,609,598.16
UTILIDAD 10.00% 3,226,324.25
TOTAL S/. 43,099,164.93

NOTA:
1.-
2.-
3.-

4.-

5.- Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y 
para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte 
dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B

Partida 407.A Mejoramiento de Fundación con geocelda (Incluye material granular), incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la 
distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagará con las 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,925,711.40
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 6.50 28,125.00 182,812.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.50 14,062.50 91,406.25
Supervisor SSOMA de Margen Derecha 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88
Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88
Supervisor SSOMA en cantera de Roca 9,281.25
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1.00 5.50 9,281.25 51,046.88
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias 9,281.25
Supervisor de Obra _ Paisajismo 9,281.25
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 9,281.25
Especialista de Medio Ambiente 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 9.00 7,734.38 69,609.38
Medico Ocupacional 11,250.00
Enfermero ocupacional 1.00 6.00 6,750.00 40,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 7.00 20,812.50 145,687.50
Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25
Jefe de Topografía 1.00 6.50 14,625.00 95,062.50
Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.50 11,812.50 76,781.25
Asistente de planeamiento y costos 7,875.00
Jefe de Calidad 1.00 6.50 18,000.00 117,000.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 11.00 11,250.00 123,750.00
Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50
Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 9.50 12,937.50 122,906.25
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 9.50 12,937.50 122,906.25
Supervisor de Obra - Cantera de Roca 12,937.50
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 12,937.50
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 12,937.50
Supervisor de Obra -  Paisajismo 12,937.50
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25
Mecánicos 4.00 22.00
Ayudantes mecánicos 4.00 22.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 6.50 12,084.00 78,546.00
Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 5.50 7,125.00 39,187.50
Auxiliar de Almacén 2.00 10.00 4,275.00 42,750.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 11.00 3,306.00 36,366.00
Vigilancia 4.00 26.00 5,700.00 148,200.00
Choferes de Camionetas 7.00 45.00 3,705.00 166,725.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 7.00 6,270.00 43,890.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 8.00 35.00 4,275.00 149,625.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 675,070.00
Exámenes médicos personal directo MOC 198.00 396.00 280.00 110,880.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Exámenes médicos personal directo MONC 102.00 204.00 280.00 57,120.00
Exámenes médicos personal indirecto 74.00 148.00 280.00 41,440.00
Fotocheck - GG 74.00 74.00 25.00 1,850.00
Fotocheck - CD 300.00 300.00
Charlas de inducción CD 329.00 329.00
Charlas de inducción GG 74.00 74.00
EPP personal directo 300.00 300.00 1,430.00 429,000.00
EPP personal indirecto 74.00 74.00 470.00 34,780.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 607,700.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 39.00 218.00 260.00 56,680.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 152.00 454.00 130.00 59,020.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 13.00 24,000.00 312,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,675,144.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 152.00 446.00 1,576.00 702,896.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 38.00 123.00 896.00 110,208.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 97.00 322.00 896.00 288,512.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 44.00 246.00 1,796.00 441,816.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 26.00 147.00 896.00 131,712.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 247,203.75
Telefonía móvil 33.00 185.00 50.00 9,250.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 3.00 21.00 50.00 1,050.00
Equipos de Computo 29.00 169.00 350.00 59,150.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.50 937.50 6,093.75
Agua para personal de Costo Indirecto (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) 70.00 393.00 34.50 13,558.50
Agua para personal de Costo directo (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) 286.00 887.00 34.50 30,601.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.50 750.00 4,875.00
Licencias software 1.00 6.50 4,000.00 26,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 46.00 269.50 250.00 67,375.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 18.00 250.00 4,500.00
Emisoras en vehículos 7.00 44.00 562.50 24,750.00
Equipamiento de taller 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 844,593.51
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 44.00 5,812.50 255,750.00
Cama Baja + Tracto remolcador 0.50 3.50 19,300.00 67,550.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 3,993.77 23,962.60 18.89 452,653.51

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 301,218.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 12.83 61.37 1,300.00 79,776.67
Lavamanos 12.83 61.37 500.00 30,683.33
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 26,793.00 160,758.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 303,520.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 30.00 56.00 4,700.00 263,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 56.00 224.00 180.00 40,320.00

9. GASTOS VARIOS 29,437.50
Utiles de Oficina 1.00 6.50 1,875.00 12,187.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,925,711.40
2. Requerimientos de Personal 675,070.00
3. Transporte de Personal 607,700.00
4. Alojamiento y alimentación 1,675,144.00
5. Operación de Instalaciones 247,203.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 844,593.51
7. Instalaciones y Servicio 301,218.00
8. Equipos Auxiliares 303,520.00
9. Gastos Varios 29,437.50
10. Costes Covid

TOTAL 7,609,598.16
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,090.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 849.60 849.60
849.60

MO. 0.0064 EQ. 492,948.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00
mes 12.0000 4,400.00 52,800.00
mes 12.0000 2,750.00 33,000.00
mes 36.0000 715.00 25,740.00
mes 6.0000 1,375.00 8,250.00
glb 1.0000 2,200.00 2,200.00

150,271.00

hm 1,250.0000 70.43 88,037.50
glb 1.0000 21,000.00 21,000.00

109,037.50

glb 1.0000 88,500.00 88,500.00
glb 1.0000 53,100.00 53,100.00
mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
mes 6.0000 11,800.00 70,800.00

233,640.00

MO. EQ. 1,232,647.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 647,003.99 647,003.99
glb 1.0000 585,643.99 585,643.99

1,232,647.98

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS DE 20 pies
02902400010083 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)
02902400010092 MOBILIARIO PARA OFICINA DE REUNIONES

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Rendimiento glb/DIA 0.0064 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 0.4444 EQ. 2,887.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 25.85 206.80
bol 2.0000 28.93 57.86
bol 2.0000 19.80 39.60
und 150.0000 6.05 907.50
gal 8.0000 35.54 284.32

1,496.08

hm 1.0000 18.0018 15.75 283.53
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

315.79

MO. 0.0384 EQ. 49,620.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 3.0000 625.0000 39.41 24,631.25

37,331.25

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.93 86.79
bol 3.0000 19.80 59.40
und 150.0000 6.05 907.50
gal 4.0000 35.54 142.16

1,325.10

hm 3.0000 625.0000 15.75 9,843.75
%mo 3.0000 37,331.25 1,119.94

10,963.69

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 0.2667 EQ. 57,564.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 406.62 6,098.53
hm 0.2500 7.4991 376.97 2,826.94
hm 1.0000 29.9963 299.10 8,971.89
hm 1.0000 29.9963 201.86 6,055.05

hm 1.0000 29.9963 203.05 6,090.75
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

30,149.05

m3 600.0000 39.81 23,886.00
23,886.00

MO. 540.0000 EQ. 15.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 406.62 3.01
hm 1.0000 0.0148 552.61 8.18
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.20

m3 1.0000 3.49 3.49
3.49

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 0.0384 EQ. 113,532.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00

hm 0.5000 104.1667 299.10 31,156.26
hm 0.5000 104.1667 201.86 21,027.09

hm 1.0000 208.3333 203.05 42,302.08
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

94,879.99

MO. EQ. 37.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.91 37.85
37.85

MO. EQ. 58.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 50.73 58.34
58.34

MO. EQ. 23.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.85 23.98
23.98

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 0.8000 EQ. 7,618.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 0.2500 2.5000 406.62 1,016.55
hm 1.0000 10.0000 552.61 5,526.10
hm 2.0000 20.0000 30.97 619.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

7,175.33

MO. 800.0000 EQ. 7.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 25.61 0.13
hm 1.0000 0.0100 406.62 4.07
hm 0.5000 0.0050 552.61 2.76
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.97

MO. 222.2222 EQ. 17.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 1.0000 0.0360 406.62 14.64
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.33 2.06

16.73

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 35.0000 EQ. 111.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 1.0000 0.2286 406.62 92.95
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.33 13.11

106.22

MO. 400.0000 EQ. 11.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 25.61 0.26
hm 1.0000 0.0200 406.62 8.13
hm 1.0000 0.0200 145.29 2.91
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.32

MO. 444.4444 EQ. 14.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 25.61 0.46
hm 1.0000 0.0180 376.97 6.79
hm 1.0000 0.0180 201.86 3.63

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.91

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 192.0000 EQ. 42.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 25.61 1.07
hm 2.0000 0.0833 406.62 33.87
hm 0.2000 0.0083 552.61 4.59
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.61

MO. 266.6667 EQ. 18.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 0.5000 0.0150 25.61 0.38
hm 1.0000 0.0300 406.62 12.20
hm 0.2500 0.0075 552.61 4.14
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.77

MO. 960.0000 EQ. 11.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 25.61 0.11
hm 1.0000 0.0083 552.61 4.59
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.71

m3 1.0000 3.00 3.00
m3 1.0000 3.91 3.91

6.91

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Subpartidas
010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 720.0000 EQ. 2.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 406.62 2.28
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.29

MO. EQ. 362.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 7.77 7.77
m2 3.3333 106.33 354.43

362.20

MO. EQ. 21.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 40.84 10.21
m3 0.2500 45.47 11.37

21.58

MO. 1,100.0000 EQ. 12.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 220.74 0.40
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.45

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010542 Excavación de fundaciones
010312010207 COLOCACIÓN DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material 

granular)

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 4.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 25.61 0.12
hm 0.1500 0.0013 406.62 0.53
hm 1.0000 0.0090 376.97 3.39
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.05

MO. 240.0000 EQ. 22.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 47.79 1.59
hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72

%mo 3.0000 1.67 0.05
18.32

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 888.8889 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.98

MO. EQ. 86.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 86.28 86.28
86.28

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

010312010201 COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 900.0000 EQ. 49.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 2.0000 0.0178 22.49 0.40
hh 6.0000 0.0533 20.32 1.08

1.55

m2 1.1000 41.42 45.56
%mt 5.0000 45.56 2.28

47.84

hm 0.2500 0.0022 220.74 0.49
%mo 3.0000 1.55 0.05

0.54

MO. 560.0000 EQ. 10.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 1.0000 0.0143 406.62 5.81
hm 0.5000 0.0071 552.61 3.92
%mo 3.0000 0.55 0.02

9.75

MO. 222.2222 EQ. 17.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 1.0000 0.0360 406.62 14.64
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.33 2.06

16.73

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 418.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE
Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0101010005 PEON

Materiales
0210020141 GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 11.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 25.61 0.26
hm 1.0000 0.0200 406.62 8.13
hm 1.0000 0.0200 145.29 2.91
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.32

MO. 444.4444 EQ. 14.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 25.61 0.46
hm 1.0000 0.0180 376.97 6.79
hm 1.0000 0.0180 201.86 3.63

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.91

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 355.0000 EQ. 15.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 0.5000 0.0113 77.97 0.88
hm 1.0000 0.0225 376.97 8.48
hm 0.5000 0.0113 201.86 2.28

%mo 3.0000 1.13 0.03
11.67

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 192.0000 EQ. 42.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 25.61 1.07
hm 2.0000 0.0833 406.62 33.87
hm 0.2000 0.0083 552.61 4.59
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.61

MO. 266.6667 EQ. 18.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 0.5000 0.0150 25.61 0.38
hm 1.0000 0.0300 406.62 12.20
hm 0.2500 0.0075 552.61 4.14
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.77

MO. 1,100.0000 EQ. 12.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 220.74 0.40
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.45

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 266.6667

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 240.0000 EQ. 22.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 47.79 1.59
hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72

%mo 3.0000 1.67 0.05
18.32

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 888.8889 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.98

MO. 24.0000 EQ. 284.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 10.0000 3.3333 20.32 67.73

83.31

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.3333 185.22 61.73
%mo 5.0000 83.31 4.17

65.90

m3 0.3750 80.87 30.33
30.33

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

010318010414 GRAVA 2" a 8"



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 1,000.0000 EQ. 5.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0020 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.90

hm 1.0000 0.0080 299.10 2.39
hm 1.0000 0.0080 201.86 1.61

%mo 3.0000 0.90 0.03
4.03

m3 0.0400 22.00 0.88
0.88

MO. EQ. 29.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.00 23.00
m3 1.0000 6.42 6.42

29.42

MO. 262.5000 EQ. 9.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 183.72 5.60
5.60

m3 1.0000 3.71 3.71
3.71

MO. 262.5000 EQ. 9.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 183.72 5.60
5.60

m3 1.0000 3.71 3.71
3.71

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 262.5000 EQ. 9.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 183.72 5.60
5.60

m3 1.0000 3.71 3.71
3.71

MO. 550.0000 EQ. 2.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 183.72 2.66
2.66

MO. 550.0000 EQ. 2.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 183.72 2.66
2.66

MO. 252.0000 EQ. 7.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 183.72 5.82
5.82

m3 1.0000 1.87 1.87
1.87

MO. 672.0000 EQ. 2.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 183.72 2.19
2.19

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 278.6667 EQ. 12.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.67 5.67
m3k 1.0000 7.01 7.01

12.68

MO. 645.3333 EQ. 2.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 2.97 2.97
2.97

MO. 280.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 406.62 11.63
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.65

MO. 55.0000 EQ. 58.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

6.44

hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
%mo 3.0000 6.44 0.19

25.22

m3 0.1000 22.00 2.20
m3 1.2000 20.85 25.02

27.22

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Rendimiento m3-km/D 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA
010305010525 Transporte de roca < 1km

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Rendimiento m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010305010237 Transporte de roca > 1km

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 55.0000 EQ. 38.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.35

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. EQ. 26,344.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.90 3,114.00

und 13.0000 1,668.06 21,684.78

m3 34.0000 45.47 1,545.98
26,344.76

MO. 14.2222 EQ. 415.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 601.67 300.84
m3 0.5000 228.75 114.38

415.22

MO. 16.0000 EQ. 421.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.77 354.66
m3 1.0000 66.44 66.44

421.10

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 14.2222 EQ. 382.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 352.24 264.18
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 228.75 68.63

382.64

MO. 18.0000 EQ. 436.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 352.24 369.85
m3 1.0000 66.44 66.44

436.29

MO. EQ. 643.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.78 551.02
m3 1.0000 92.52 92.52

643.54

MO. 220.0000 EQ. 8.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 10.0000 EQ. 73.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 5.50 24.75

32.15

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 122.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 5.50 35.75
und 0.3000 137.50 41.25

90.09

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 2,001.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26

hm 0.5000 0.1667 406.62 67.78
%mo 5.0000 50.18 2.51

70.29

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. EQ. 6,773.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,136.96 5,136.96
5,136.96

und 1.0000 1,636.77 1,636.77
1,636.77

MO. EQ. 2,655.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,655.00 2,655.00
2,655.00

MO. EQ. 520.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 520.00 520.00
520.00

MO. 40.0000 EQ. 79.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 68.75 68.75
68.75

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP_

0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 30.0000 EQ. 30.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25
pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 40.0000 EQ. 25.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28
kg 0.1750 5.06 0.89

10.17

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 1.0000 EQ. 7,020.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 0.8889 2,750.00 2,444.48

und 0.1166 3,564.00 415.56

2,860.04

hm 1.0000 8.0000 220.74 1,765.92
%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,824.40

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGIA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 

METROS DE LONGITUD.

0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 
METROS DE LONGITUD.



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

m3 2.2000 63.46 139.61
m3 1.7000 590.86 1,004.46
m3 0.5000 45.47 22.74

1,166.81

MO. 0.8000 EQ. 7,618.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 0.2500 2.5000 406.62 1,016.55
hm 1.0000 10.0000 552.61 5,526.10
hm 2.0000 20.0000 30.97 619.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

7,175.33

MO. 800.0000 EQ. 7.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 25.61 0.13
hm 1.0000 0.0100 406.62 4.07
hm 0.5000 0.0050 552.61 2.76
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.97

MO. 222.2222 EQ. 17.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 1.0000 0.0360 406.62 14.64
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.33 2.06

16.73

010101010205 EXCAVACION MANUAL
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Subpartidas

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 35.0000 EQ. 111.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 1.0000 0.2286 406.62 92.95
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.33 13.11

106.22

MO. 400.0000 EQ. 11.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 25.61 0.26
hm 1.0000 0.0200 406.62 8.13
hm 1.0000 0.0200 145.29 2.91
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.32

MO. 444.4444 EQ. 14.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 25.61 0.46
hm 1.0000 0.0180 376.97 6.79
hm 1.0000 0.0180 201.86 3.63

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.91

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 192.0000 EQ. 42.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 25.61 1.07
hm 2.0000 0.0833 406.62 33.87
hm 0.2000 0.0083 552.61 4.59
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.61

MO. 266.6667 EQ. 18.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 0.5000 0.0150 25.61 0.38
hm 1.0000 0.0300 406.62 12.20
hm 0.2500 0.0075 552.61 4.14
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.77

MO. 720.0000 EQ. 2.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 406.62 2.28
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.29

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 1,100.0000 EQ. 8.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 220.74 0.40
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.45

MO. 240.0000 EQ. 22.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 47.79 1.59
hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72

%mo 3.0000 1.67 0.05
18.32

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 888.8889 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.98

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 270.0000 EQ. 187.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.0500 34.43 36.15
und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 185.22 5.48
%mo 3.0000 8.92 0.27

5.75

m3 0.2000 590.86 118.17
118.17

MO. 55.0000 EQ. 38.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.35

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. EQ. 643.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.78 551.02
m3 1.0000 92.52 92.52

643.54

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. EQ. 517,494.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 6.0000 86,249.03 517,494.18
517,494.18

MO. EQ. 76,464.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 6.0000 7,670.00 46,020.00

mes 6.0000 5,074.00 30,444.00
76,464.00

MO. EQ. 2,950.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,950.00 2,950.00
2,950.00

MO. EQ. 1,900.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 1,900.00 1,900.00
1,900.00

MO. EQ. 4,720.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,720.00 4,720.00
4,720.00

MO. EQ. 2,360.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,360.00 2,360.00
2,360.00

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

010314010116 MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. EQ. 30,255.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72
1,950.72

hm 48.0000 185.22 8,890.56
hm 48.0000 183.72 8,818.56
hm 48.0000 220.74 10,595.52

28,304.64

MO. 280.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 406.62 11.63
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.65

MO. 120.0000 EQ. 4.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 800.0000 EQ. 4.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 2.0000 0.0200 20.32 0.41

0.59

hm 1.0000 0.0100 376.97 3.77
%mo 5.0000 0.59 0.03

3.80

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.C2 LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 30.0000 EQ. 16.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. 55.0000 EQ. 38.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.35

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 3.0000 EQ. 3,498.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

und 1.0000 3,200.00 3,200.00
3,200.00

m3 0.2100 284.57 59.76
59.76

MO. 3.0000 EQ. 2,579.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 2,228.43 2,228.43
2,228.43

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 684.25 94.08

106.74

MO. 1.0000 EQ. 5,332.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

698.84

%mo 5.0000 698.84 34.94
34.94

und 1.0000 4,484.00 4,484.00
4,484.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 738.93 101.60

114.26

Subpartidas
010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A

Subcontratos
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010020 PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10M TIPO B

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 120.0000 EQ. 24.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 77.00 12.71
12.71

hm 1.0000 0.0667 47.79 3.19
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.39

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

MO. 120.0000 EQ. 10.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 12.0000 EQ. 201.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 14.00 140.00
140.00

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 12.0000 EQ. 261.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 20.00 200.00
200.00

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 4.0000 EQ. 2,802.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 2.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 5.0000 10.0000 20.32 203.20

480.02

m 1.0000 2,274.80 2,274.80
%mo 5.0000 480.02 24.00

2,298.80

%mo 5.0000 480.02 24.00
24.00

MO. 32.0000 EQ. 40.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

5.99

hm 0.7500 0.1875 185.22 34.73
%mo 2.0000 5.99 0.12

34.85

0101010005 PEON

Materiales
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0231220046 BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.G BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO H=1.00 M
Rendimiento ml/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 55.0000 EQ. 58.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

6.44

hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
%mo 3.0000 6.44 0.19

25.22

m3 0.1000 22.00 2.20
m3 1.2000 20.85 25.02

27.22

MO. 14.2222 EQ. 415.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 601.67 300.84
m3 0.5000 228.75 114.38

415.22

MO. EQ. 421.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.7500 404.28 303.21
m3 0.3000 228.75 68.63

421.67

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175779 Colocación concreto simple
010306020820 Fabricación de concreto f'c=175kg/cm2

Partida 603.A10 CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM)
Rendimiento M3/DIA Costo unitario directo por : M3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

011204020229 COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 10.0000 EQ. 73.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 5.50 24.75

32.15

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 14.2222 EQ. 415.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 601.67 300.84
m3 0.5000 228.75 114.38

415.22

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Sub Partidas       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.2222 EQ. 63.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2571 36.39 9.36
hh 2.0000 2.5714 20.32 52.25

61.61

%mo 3.0000 61.61 1.85
1.85

MO. 960.0000 EQ. 3.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 1.0000 0.0083 357.98 2.97
%mo 3.0000 0.03

2.97

MO. 375.0000 EQ. 3.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 183.72 3.91
3.91

MO. 445.0000 EQ. 7.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 406.62 7.32
%mo 3.0000 0.44 0.01

7.33

Rendimiento m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

Partida EXCAVACION MANUAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Excavación de fundaciones
Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 32.0000 EQ. 40.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

5.99

hm 0.7500 0.1875 185.22 34.73
%mo 2.0000 5.99 0.12

34.85

MO. 88.8889 EQ. 51.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 406.62 36.60
hm 1.0000 0.0900 145.29 13.08
%mo 3.0000 2.16 0.06

49.74

MO. 160.0000 EQ. 23.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0125 36.39 0.45
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.59

hm 1.0000 0.0500 406.62 20.33
%mo 3.0000 2.59 0.08

20.41

MO. 549.3333 EQ. 9.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 406.62 5.94
hm 0.5000 0.0073 376.97 2.75
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.71

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 549.3333 EQ. 9.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 406.62 5.94
hm 0.5000 0.0073 376.97 2.75
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.71

MO. 48.0000 EQ. 45.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 185.22 30.88
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.90 10.15

41.15

MO. 533.3333 EQ. 29.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 475.06 7.13
hm 1.0000 0.0150 406.62 6.10
hm 1.0000 0.0150 357.98 5.37
hm 1.0000 0.0150 639.87 9.60
%mo 3.0000 1.16 0.03

28.23

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 711.1111 EQ. 16.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 406.62 4.59
hm 1.0000 0.0113 357.98 4.05
hm 1.0000 0.0113 639.87 7.23
%mo 3.0000 0.64 0.02

15.89

MO. 420.0000 EQ. 3.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0190 183.72 3.49
3.49

MO. 866.6667 EQ. 1.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.5000 0.0046 406.62 1.87
%mo 3.0000

1.87

MO. 146.6667 EQ. 5.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.1000 0.0055 25.61 0.14
hm 0.2500 0.0136 406.62 5.53

5.67

MO. 252.0000 EQ. 7.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 183.72 5.82
5.82

m3 1.0000 1.87 1.87
1.87

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 420.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 528.0000 EQ. 2.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 183.72 2.79
2.79

MO. 480.0000 EQ. 6.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 376.97 6.30
6.30

MO. 10.6667 EQ. 337.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.51

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 10.0000 EQ. 73.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 5.50 24.75

32.15

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.51

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 10.6667 EQ. 352.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.5000 28.93 159.12

218.53

hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.51

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

MO. 12.0000 EQ. 524.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 11.0000 28.93 318.23
kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 20.22 13.48
%mo 3.0000 111.00 3.33

16.81

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

MO. 800.0000 EQ. 3.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.5000 0.0050 25.61 0.13
hm 1.0000 0.0100 357.98 3.58
%mo 3.0000

3.71

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 75.7200 EQ. 22.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 203.05 21.46
21.46

MO. 24.0000 EQ. 284.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 10.0000 3.3333 20.32 67.73

83.31

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.3333 185.22 61.73
%mo 5.0000 83.31 4.17

65.90

m3 0.3750 80.87 30.33
30.33

MO. EQ. 601.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.61 498.34
m3 1.0000 103.33 103.33

601.67

MO. 12.0000 EQ. 103.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Colocación concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 14.0000 EQ. 66.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.5000 EQ. 92.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 645.3333 EQ. 2.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 239.90 2.97
2.97

MO. 278.6667 EQ. 7.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 239.90 6.89
6.89

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion fundacion

Rendimiento m3k/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida Transporte de roca < 1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Transporte de roca > 1km
Rendimiento m3k/DIA 645.3333 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. EQ. 1,668.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 73.42 598.37
m3 0.6100 590.86 360.42
und 1.0000 316.43 316.43
kg 48.8000 8.05 392.84

1,668.06

MO. 16.0000 EQ. 590.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.61 498.34
m3 1.0000 92.52 92.52

590.86

MO. EQ. 684.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 446.08 468.38
m3 1.0000 215.87 215.87

684.25

MO. 10.6667 EQ. 446.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.97

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 6.0000 EQ. 215.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 16.27 21.69
%mo 3.0000 188.52 5.66

27.35

MO. 10.0000 EQ. 404.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 5.0000 4.0000 20.32 81.28

118.66

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 7.0000 28.93 202.51

261.92

hm 1.0000 0.8000 20.22 16.18
%mo 3.0000 118.66 3.56

19.74

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

MO. 10.6667 EQ. 738.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 215.87 215.87
m3 1.0500 498.15 523.06

738.93

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 10.6667 EQ. 498.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 10.0000 28.93 289.30

348.71

hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.97

m3 0.1800 22.00 3.96
3.96

MO. 8.0000 EQ. 316.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 220.74 220.74
%mo 3.0000 92.90 2.79

223.53

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 220.0000 EQ. 8.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 630.0000 EQ. 86.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 12.58 15.10
m2 1.1000 34.43 37.87
und 4.0000 0.94 3.76

56.73

hm 2.0000 0.0254 185.22 4.70
hm 0.2500 0.0032 220.74 0.71
%mo 3.0000 3.81 0.11

5.52

m3 0.2500 80.87 20.22
20.22

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010005 PEON

Materiales
02100200080045 GEOMALLA MULTIAXIAL
0210030032 GEOWEB 200mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 630.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 630.0000 EQ. 106.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 12.58 15.10
m2 1.1000 62.70 68.97
und 4.0000 0.94 3.76

87.83

hm 1.0000 0.0127 185.22 2.35
hm 0.2500 0.0032 220.74 0.71
%mo 3.0000 3.81 0.11

3.17

m3 0.3500 32.91 11.52
11.52

MO. 0.0384 EQ. 86,249.03
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 185.22 19,293.76
mes 0.0048 1.0000 14,662.55 14,662.55
hm 0.5000 104.1667 203.05 21,151.05

55,107.36

MO. EQ. 80.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.15 45.15
m3 1.0000 7.82 7.82
m3 10.0000 2.79 27.90

80.87

Rendimiento m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida COLOCACIÓN DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular)

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
02100200080045 GEOMALLA MULTIAXIAL
0210030033 GEOWEB 300mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
0103020018 BIOLOGO

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 47.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 18.89 8.50
8.50

hm 1.0000 1.0000 16.80 16.80
16.80

MO. 8.0000 EQ. 185.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 18.89 47.23
47.23

hm 1.0000 1.0000 108.31 108.31
108.31

MO. 8.0000 EQ. 25.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.89 15.11
15.11

hm 1.0000 1.0000 10.50 10.50
10.50

MO. EQ. 39.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76
26.76

m3k 1.0000 4.68 4.68
m3k 4.5000 1.86 8.37

13.05

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 77.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 18.89 18.89
18.89

hm 1.0000 1.0000 29.40 29.40
29.40

MO. 8.0000 EQ. 475.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 18.89 94.45
94.45

hm 1.0000 1.0000 344.56 344.56
344.56

MO. 8.0000 EQ. 16.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.89 4.72
4.72

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55
11.55

MO. 348.0000 EQ. 4.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 183.72 4.23
4.23

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. EQ. 50.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.28 11.14
m3 1.2000 29.39 35.27
m3 1.0000 4.32 4.32

50.73

MO. 1.0000 EQ. 14,662.55
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 18.89 5,100.30
5,100.30

mes 1.0000 5,906.25 5,906.25
5,906.25

MO. 313.6364 EQ. 4.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 183.72 4.68
4.68

MO. 790.9091 EQ. 1.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 183.72 1.86
1.86

MO. EQ. 32.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.28 12.06
m3 1.0000 16.53 16.53
m3 1.0000 4.32 4.32

32.91

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 14.0000 EQ. 92.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 16.27 9.30
%mo 3.0000 80.80 2.42

11.72

MO. EQ. 20.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.53 16.53
m3 1.0000 4.32 4.32

20.85

MO. 8.0000 EQ. 183.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 18.89 52.89
52.89

hm 1.0000 1.0000 101.15 101.15
101.15

MO. 8.0000 EQ. 239.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 18.89 79.34
79.34

hm 1.0000 1.0000 130.88 130.88
130.88

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 406.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 18.89 160.57
160.57

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00

MO. 8.0000 EQ. 357.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 18.89 102.01
102.01

hm 1.0000 1.0000 219.92 219.92
219.92

MO. 8.0000 EQ. 376.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 18.89 132.23
132.23

hm 1.0000 1.0000 208.69 208.69
208.69

MO. 8.0000 EQ. 552.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 18.89 179.46
179.46

hm 1.0000 1.0000 337.10 337.10
337.10

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 299.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 18.89 62.34
62.34

hm 1.0000 1.0000 200.71 200.71
200.71

MO. 8.0000 EQ. 201.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 18.89 68.00
68.00

hm 1.0000 1.0000 97.81 97.81

97.81

MO. 8.0000 EQ. 639.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 18.89 170.01
170.01

hm 1.0000 1.0000 433.81 433.81
433.81

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 203.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.89 75.56
75.56

hm 1.0000 1.0000 97.81 97.81
97.81

MO. 8.0000 EQ. 220.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.89 75.56
75.56

hm 1.0000 1.0000 115.50 115.50
115.50

MO. 8.8889 EQ. 20.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.89 9.45
9.45

hm 1.0000 0.9000 11.97 10.77
10.77

MO. 8.0000 EQ. 70.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.89 58.56
58.56

hm 1.0000 1.0000 11.87 11.87
11.87

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 30.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.89 4.72
4.72

hm 1.0000 1.0000 26.25 26.25
26.25

MO. 8.0000 EQ. 145.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.89 52.89
52.89

hm 2.0000 2.0000 46.20 92.40
92.40

MO. 2.0000 EQ. 1,636.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 49.50 198.00
198.00

hm 1.0000 4.0000 220.74 882.96
%mo 5.0000 529.34 26.47

909.43

MO. 6.0000 EQ. 228.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 3.0000 4.0000 20.32 81.28

143.57

%mo 3.0000 143.57 4.31
4.31

m3 1.0000 80.87 80.87
80.87

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

MO. 40.0000 EQ. 45.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.79 9.56
hm 0.2500 0.0500 185.22 9.26
hm 1.0000 0.2000 77.97 15.59

34.41

m3 0.1000 22.00 2.20
2.20

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
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 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.      136.54S/.      108.05S/.      97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.      217.04S/.      171.20S/.      154.72S/.      277.28S/.            226.32S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                 1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Costos de EPP       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3. Detalle de consumo de combustible del Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 12 1 Dos turnos 5 1,560 2.40 3,744
Bus de 50 pasajeros CD und 13 1 Dos turnos 5 1,690 3.40 5,746

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 44 1 Dos turnos 6 6,864 1.80 12,355
Cama Baja mes 3.5 1 Un turno 3 273 3.80 1,037
Camión Grúa mes 3 1 Un turno 4 360 3.00 1,080

  PETROLEO 23,963

3,993.77

TOTAL (06 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und)
Costo 

Unitario
S/.

Costo 
Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
323,230.44 177 350.00 61,950.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
323,230.44 9 62.00 558.00

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

323,230.44 9 220.00 1,980.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

323,230.44 9 100.00 900.00

Relación Densidad- Humedad
ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 176,642.88 9 150.00 1,350.00

Compactación Base y Cuerpo
ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

176,642.88 707 120.00 84,840.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material
Excavaciones y/o Cantera

Para Diques
8,847.12 9 220.00 1,980.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

8,847.12 36 200.00 7,200.00

TOTAL 160,758.00

SECCIÓN DESCRIPCIÓN UND METRADOS
300) OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 6,669.09
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,928.36
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 130,990.12
400) MOVIMIENTO DE TIERRAS
C1 DIQUE EXISTENTE

DIQUE
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 1,221.95
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE m3 3,625.39
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.22
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.31
C1 DIQUE NUEVO

DIQUE
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN m3 0.00
407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) m3 8,379.57
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 125,835.22
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,541.55
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,944.28
600) COMPONENTE DE INTERFERENCIAS
C1 OBRAS DE RIEGO
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16
C4 CRUCE VIAL
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 5,197.19
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 830.35
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 206.70
420.A RELLENO COMPACTADO m3 14.57

C
INFRAESTRUCTURA VERDE Y 
PAISAJISMO

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Corona

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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            5. Histograma de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

ITE
M

DESCRIPCIÓN Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23
1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 17 78 112 105 61 40 17
1.01 GPS 1 3 3 3 3 3 3
1.02 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA 5 15 15 9 6
1.03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 1 1 1 1 1
1.04 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton 1 1 1 1 1 1
1.05 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton 2 3 4 4 3 2 1
1.06 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H 3 4 4 2 1
1.07 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 1 7 7 2 2 1 1
1.08 EXCAVADORA CAT 336 1 9 14 14 9 4 1
1.09 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T 1 3 6 6 3 1 1
1.10 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 2 4 3 1 1
1.11 MOTONIVELADORA 140K 2 2 2 1 1 1 1
1.12 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 1 1 1 1 1 1 1
1.13 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 2 19 31 31 6 4 1
1.14 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 8 8 8 8 6
1.15 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) 3 3 3 3 3 2 2
1.16 CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.17 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. 2 2 2 2 2 2 2
1.18 ZARANDA ESTATICA 2 2 2 2 2
1.19 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP 1 1 1 1
1.20 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h 2 2 2 2
2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 7 13 14 14 13 12 10
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 3 7 7 7 7 7 7
2.02 Custer de 24 pasajeros 1 2 2 2 2 2 1
2.03 BUS de 50 traslado 1 2 3 3 2 1 1
2.04 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1
2.05 Camion Grúa 1 1 1 1 1 1

HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS
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 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

ITEM DESCRIPCIÓN Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23
1.00 MANO DE OBRA 16 148 284 224 140 54 14
1.01 CAPATAZ 1 8 15 12 9 3 1
1.02 OPERARIO 1 6 6 4 4 3 1
1.03 OFICIAL 1 7 17 20 17 5 1
1.04 PEON 4 66 82 63 46 15 4
1.05 PEÓN - VIGIA 2 7 15 10 4 3 1
1.06 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2 20 61 51 31 8 1
1.07 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2 29 83 59 24 12 1
1.08 CHOFER DE CAMIONETA 1 1 1 1 1 1 1
1.09 TOPOGRAFO 1 3 3 3 3 3 2
1.10 BIOLOGO 1 1 1 1 1 1 1
2.00 STAFF PROFESIONAL 23 60 70 70 68 66 49
2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1
2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02 Supervisor SSOMA de Margen Derecha 1 2 2 2 2 1
2.02.03 Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 1 2 2 2 2 1
2.02.04 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 1 1 1 1 1
2.02.05 Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06 Supervisor de medio ambiente 1 2 2 2 2 1
2.02.07 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1
2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07 Supervisor de Control de Calidad 2 2 2 2 2 1
2.03.08 Técnico de campo 2 2 2 2 2 1
2.03.09 Asistente de campo 2 2 2 2 2 1
2.03.10 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1
2.03.11 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01 Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02 Supervisor de Obra - Margen Derecha 1 2 2 2 2 1
2.04.03 Supervisor de Obra - Margen Izquierda 1 2 2 2 2 1
2.04.04 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1
2.04.05 Mecánicos 4 4 4 4 4 2
2.04.06 Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 2

2.05 GESTIÓN SOCIAL
2.05.01 Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN
2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1
2.06.03 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05 Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1
2.06.06 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1
2.06.07 Auxiliar de Almacén 1 2 2 2 2 1

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 1
2.07.02 Vigilancia 2 4 4 4 4 4 4
2.07.03 Choferes de Camionetas 3 7 7 7 7 7 7

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 1 1 1 1 1 1
2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 4 8 8 6 4 2

TOTAL PERSONAL 39 208 354 294 208 120 63

HISTOGRAMA MENSUAL - MANO DE OBRA
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            7. Movilización y Desmovilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 822,723.58 442,041.79 380,681.79

14 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 14.00 1.00 8,200.00 646.41 247,699.48 123,849.74 123,849.74

4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 6,200.00 49,600.00 24,800.00 24,800.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 6,200.00 74,400.00 37,200.00 37,200.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 3.00 2.00 8,200.00 646.41 102,278.46 51,139.23 51,139.23

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 6,200.00 49,600.00 24,800.00 24,800.00

7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 7.00 1.00 6,200.00 86,800.00 43,400.00 43,400.00

15 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 5.00 1.00 6,200.00 62,000.00 31,000.00 31,000.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 6,200.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 8,200.00 16,400.00 8,200.00 8,200.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 8,200.00 646.41 35,385.64 17,692.82 17,692.82

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 6,136.00 61,360.00 61,360.00 0.00

EQUIPOS MENORES 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 6,200.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 6,200.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 191,124.40 95,562.20 95,562.20

8 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 8.00 1.00 239.90 10.00 38,384.00 19,192.00 19,192.00

31 CAMION VOLQUETE 15M3 31.00 1.00 183.72 10.00 113,906.40 56,953.20 56,953.20

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 203.65 10.00 12,219.00 6,109.50 6,109.50

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 220.75 10.00 4,415.00 2,207.50 2,207.50

8 CAMIONETA 4x4 8.00 1.00 90.00 5.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 5.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

4 Bus de 50 pasajeros 4.00 1.00 150.00 5.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

CAMPAMENTO 194,000.00 97,000.00 97,000.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 6,200.00 74,400.00 37,200.00 37,200.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 8,200.00 32,800.00 16,400.00 16,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 6,200.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 6,200.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

3 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 3.00 1.00 6,200.00 37,200.00 18,600.00 18,600.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 550,003.99 488,643.99

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 97,000.00 97,000.00

TOTAL 647,003.99 585,643.99

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
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         8. Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 501.B 502.A 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 10 12 10 12 10 15 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 12 14 12 14 12 18 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 19 9 19 9 19 7 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 21 44 21 44 21 56 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 672.00 278.67 645.33

SUB PARTIDAS

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 0.5 0.3 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 10 10 12 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 10 10 12 14 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 5 7 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 3 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 15 15
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 14 12 21 9 19 9
CICLOS X JORNADA un 29 35 19 44 21 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 348.00 420.00 278.67 645.33 252.00 528.00

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado

Transporte de Cantos 
Rodados

Transporte Interno 
D = 0.5 km

Transporte Interno 
D = 0.3 km

Transporte de Roca
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         9. Listado de Recursos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE RECURSOS

Código Índice Unificado Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0101010002 47 CAPATAZ hh 8,017.1886 36.39 291,745.49
0101010003 47 OPERARIO hh 4,122.5895 28.52 117,576.25
0101010004 47 OFICIAL hh 12,219.5166 22.49 274,816.93
0101010005 47 PEON hh 49,790.3204 20.32 1,011,739.31
01010100050001 47 PEÓN - VIGIA hh 7,039.9365 20.32 143,051.51
01010100060001 47 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 31,529.7997 36.05 1,136,649.28
01010100060002 47 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 36,874.3595 29.68 1,094,430.99
0101010247 47 CHOFER DE CAMIONETA mes 6.0000 3,656.00 21,936.00
0101030000 47 TOPOGRAFO hh 3,937.3987 39.41 155,172.88
0103020018 47 BIOLOGO hh 1,249.9998 60.00 74,999.99

4,322,118.63

MATERIALES
0201010075 30 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 80,753.1955 8.53 688,824.76
0201040001 53 PETROLEO D-2 gal 357,401.7167 18.89 6,751,318.43
02040100020001 2 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 144.1125 8.36 1,204.78
0204010011 2 ALAMBRE NEGRO #8 kg 2,350.1800 8.36 19,647.50
02040300010001 3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 113.2800 25.85 2,928.29
02040300010022 3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,026.3625 4.95 14,980.49
02041200020003 39 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 85.6780 6.38 546.63
0204260020 39 ANCLAJES und 4.0000 49.50 198.00
0204300025 2 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 2,307.0000 93.50 215,704.50
0205340056 39 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD. und 1.7778 2,750.00 4,888.95
0205340057 39 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD. und 0.2332 3,564.00 831.12
02070100010002 5 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 226.9573 49.50 11,234.39
02070200010002 5 ARENA GRUESA m3 186.9117 60.50 11,308.16
0207040031 5 BASE GRANULAR m3 89.3607 77.00 6,880.77
0207040075 5 MATERIAL DE LASTRADO m3 8,250.0000 26.76 220,770.00
02100200080016 30 GEOMALLA BIAXIAL m2 747.3120 11.94 8,922.91
02100200080045 30 GEOMALLA MULTIAXIAL m2 44,195.0520 12.58 555,973.75
0210020059 30 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 2,051.7750 5.28 10,833.37
0210020141 30 GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 79,506.6800 41.42 3,293,166.69
0210030003 30 GEOWEB m2 653.8980 34.43 22,513.71
0210030032 30 GEOWEB 200mm m2 9,787.0410 34.43 336,967.82
0210030033 30 GEOWEB 300mm m2 30,724.5314 62.70 1,926,428.12
02100400010001 30 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 2.7269 22.00 59.99
0210060002 30 WATER STOP DE 6" m 1.5000 68.75 103.13
0213010001 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3,471.8185 28.93 100,439.71
0213030006 21 YESO BOLSA 20 KG bol 38.8200 19.80 768.64
0214010748 72 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 18.1650 1,791.68 32,545.87
0219150047 30 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 149,806.7627 0.94 140,818.36
0219200018 39 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00
0222030026 30 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 269.8154 7.15 1,929.18
0222140001 30 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 21.7605 105.60 2,297.91
02221600010012 30 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 13.6822 60.50 827.77
0231010001 43 MADERA TORNILLO p2 1,941.3964 5.50 10,677.68
0231040001 43 ESTACAS DE MADERA und 2,461.5000 6.05 14,892.08
0231040017 43 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 2,293.8000 14.00 32,113.20
0231040018 43 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 364.8000 20.00 7,296.00
02310500010005 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 2.0460 137.50 281.33
0231220046 43 BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m m 29.9800 2,274.80 68,198.50
0240020001 39 PINTURA ESMALTE gal 107.2800 35.54 3,812.73
02400700010003 13 PINTURA ASFALTICA kg 14.9800 23.21 347.69
02401500010009 13 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 6.5538 5.06 33.16
0259010011 39 ALMACEN PROVISIONAL mes 12.0000 4,400.00 52,800.00
0264010009 39 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 6.0000 5,500.00 33,000.00
02901300010009 39 CONSUMIBLES VARIOS %mo 719.5500 1.00 719.55
02902400010061 39 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 12.0000 2,750.00 33,000.00
02902400010074 39 CONTENEDOR DE OFICINAS DE 20 pies mes 36.0000 715.00 25,740.00
02902400010083 39 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES) mes 6.0000 1,375.00 8,250.00
02902400010092 39 MOBILIARIO PARA OFICINA DE REUNIONES glb 1.0000 2,200.00 2,200.00
0292010003 39 MATERIALES (VARIOS) %mt 199,270.29 1.00 199,270.29

14,906,776.91

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
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LISTADO DE RECURSOS

Código Índice Unificado Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

EQUIPOS
0301000158 49 GPS hm 3,937.3987 15.75 62,014.03
0301010006 48 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 59,428.0000 1.00 59,428.00
03010400030005 48 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 3,542.1672 46.20 163,648.12
0301090002 49 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 8,014.0086 10.50 84,147.09
0301100001 49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 506.2321 16.80 8,504.70
03011000060004 49 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 216.4669 29.40 6,364.13
03011000060011 49 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 3,851.4432 97.81 376,709.66
0301140025 48 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 112.8399 57.33 6,469.11
03011600010024 49 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 3,895.2024 219.92 856,632.91
03011700020012 49 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 2,650.3328 108.31 287,057.55
0301170008 49 EXCAVADORA CAT 336 hm 12,918.8317 210.00 2,712,954.66
03011800020003 49 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 4,377.7278 208.69 913,588.01
03011800020011 49 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 2,786.7120 337.10 939,400.62
0301200004 49 MOTONIVELADORA 140K hm 1,429.8978 200.71 286,994.79
03012200030023 49 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 6.0000 5,906.25 35,437.50
03012200040001 49 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 24,909.5719 101.15 2,519,603.20
03012200040041 49 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 4,689.6006 130.88 613,774.93
03012200050005 49 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 3,896.8017 97.81 381,146.17
03012200060005 49 CAMION GRUA 20 TON hm 511.5874 115.50 59,088.34
03012500010010 48 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1,250.0000 11.87 14,837.50
03012900010005 48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 155.3810 11.55 1,794.65
03012900030001 48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 226.3150 11.97 2,708.99
0301330004 48 MOTOSIERRA hm 122.4000 26.25 3,213.00
0301350024 48 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 21,000.00 21,000.00
03014000040003 49 ZARANDA ESTATICA hm 521.5188 60.90 31,760.49
03014000040010 49 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 184.8171 344.56 63,680.58
03014000080007 49 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 2,086.1795 433.81 905,005.53

11,416,964.26

SUBCONTRATOS
0402010021 39 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 88,500.00 88,500.00
0402010046 39 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 53,100.00 53,100.00
0410030147 39 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 6.0000 3,200.00 19,200.00
0411030023 39 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 1.0000 2,655.00 2,655.00
0411240007 39 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 5,136.96 5,136.96
0417010023 39 SERVICIO DE INTERNET mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
0417010033 39 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
0417010035 39 SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.0000 1,180.00 7,080.00
04230600010039 39 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.0000 11,800.00 70,800.00
0424010001 39 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 647,003.99 647,003.99
04240100010003 39 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 585,643.99 585,643.99
0427010013 39 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 6.0000 7,670.00 46,020.00
0427010014 39 Tratamiento de residuos mes 6.0000 5,074.00 30,444.00
0427050013 39 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 4.0000 4,720.00 18,880.00
0427050014 39 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 4.0000 2,950.00 11,800.00
0427050015 39 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 2.0000 1,900.00 3,800.00
0431010107 39 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 849.60 849.60
0433010011 39 BARANDA METALICA m 1.0000 520.00 520.00
0433010099 39 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,360.00 2,360.00
0455010020 39 PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A und 1.0000 2,228.43 2,228.43
0455010021 39 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000 4,484.00 4,484.00

1,614,665.97

32,260,525.77
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 30 de Enero de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados Señores: 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 180 días 180 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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