
COMENTARIOS AL INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA – REVISIÓN R00 

 
 No se justifica el cambio en el precio unitario de las compuertas (partidas 806.A; 806.B; 

806.C; 806.D) de la oferta inicial a la primera ronda. 
RPTA: 
Se mantiene los precios ofertados. En la revisión anterior se adjuntó ficha técnica de las 
características de los materiales ofertados para su evaluación. 
 

 En la movilización y desmovilización, no se justifica que la cantidad de viajes sean 2 para 
el tractor D8 de 35 tn 
RPTA: 
El tractor D8 necesita dos transportes para su movilización, uno para el equipo y otro 
para la hoja.  
 

 De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 206.A 
DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES del sector Sechín cuenca de Casma, no se 
aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se recomienda retirar este 
equipo del APU. 
RPTA: 
Se ha revisado la composición del precio unitario, los trabajos se realizan con una 
excavadora a tiempo completo y con una incidencia de 0.50 tractor. Se actualiza la 
composición del APU. 
 

 De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 402.B 
EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de 
Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se 
recomienda retirar este equipo del APU. 
RPTA: 
Se ha revisado el APU y se actualiza la composición, donde se cambia 0.5 Tractor D8 por 
una incidencia de 0.2 Tractor D6 
 

 De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACIÓN EN 
ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del 
equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda retirar este equipo del 
APU. 
RPTA: 
Se mantiene el precio. El rendimiento y equipos están acordes con el material a excavar 
y en obra se emplea puntualmente el martillo. 
 

 De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACIÓN EN 
ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso de 
02 EXCAVADORA CAT 336 por lo que se recomienda reducir la cuadrilla de este equipo. 
RPTA: 
Se mantiene el precio unitario, la composición del APU solo considera  1 Excavadora 
336. 
 

 De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.D EXCAVACIÓN DE 
ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO del sector Sechín cuenca de Casma, no se 
aprecia el uso del equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda 
reducir la cuadrilla de este equipo. 
RPTA:  
Sí se emplea martillo para la ejecución de la excavación de roca fija. 



 
 De acuerdo al actual procedimiento constructivo de las partidas 404.A, 404.B, 404.G 

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD del sector Sechín 
cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, 
se recomienda retirar este equipo del APU. 
RPTA: 
Se está empleando parte de D6 en el acomodo y formación de acopios de roca. Por lo 
que se actualiza la composición del APU cambiando el Tractor D8 por una incidencia de 
0.2 Tractor D6 
 

 De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 410.A CONFORMACIÓN 
DE DME/DMO en la cuenca de Casma, del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia 
el uso del equipo EXCAVADORA CAT 336, se recomienda retirar este equipo del APU. 
RPTA: 
Hay una incidencia de excavadora para perfilar taludes, no con presencia constante en 
el DME. 
 

 Posterior a la actualización de los APUs se deberá de realizar el nuevo cálculo a los costos 
de movilización y desmovilización. 
RPTA: 
Se ha recalculado la movilización y desmovilización en la nueva propuesta presentada. 
 

 Consideramos que las observaciones planteadas por el Contratista OHLA al “Consorcio 
Defensas Ribereñas Huarmey” no han sido absueltas de manera adecuada por el postor. 
Se solicita que en la reunión de aclaración se realice de una manera más profunda y 
detallada. 
RPTA: 
Se atenderá su requerimiento en la reunión de aclaración programada. 

 
 
 
 
 


