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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADOS
P. UNITARIO

S/
P. PARCIAL

S/

1 OBRAS PROVISIONALES 45,465.00

1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera 45,465.00

1.1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1.00 10,500.00 10,500.00

1.1.2 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1.00 10,500.00 10,500.00

1.1.3 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín Glb 1.00 13,965.00 13,965.00

1.1.4 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1.00 10,500.00 10,500.00

2 OBRAS PRELIMINARES 2,110,248.70

2.1.1 Instalación de campamento, patio taller y oficinas Glb 1.00 1,305,528.70 1,305,528.70

2.1.2 Movilización y desmovilización de maquinaria Glb 1.00 804,720.00 804,720.00

3 INSTALACIONES EN CANTERA 298,844.85

3.1 Instalación en cantera

3.1.1 Construcción e implementación de polvorín Glb 1.00 298,844.85 298,844.85

4 TRABAJOS DE CANTERA 59,553,550.93

4.1 Perforación, explotación y voladura 59,423,838.93

4.1.1 Habilitación de caminos de accesos a Cantera Km 20.10 63,103.09 1,268,372.11

4.1.2 Extracción de roca en cantera (con explosivos) m3 1,474,156.32 39.45 58,155,466.82

4.2 Ensayos de materiales 129,712.00

4.2.1 Ensayos de roca (determinado por el proveedor) Glb 1.00 129,712.00 129,712.00

5 SELECCIÓN DE ROCA 58,406,073.40

5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) m3 1,474,156.32 30.26 44,607,970.24

5.2 Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío) m3-km 1,474,156.32 9.36 13,798,103.16

Transporte de material interno para acopio >1km m3-Km 3.46 0.00

6 ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio) 19,519,795.34

6.2 Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío) m3-km 864,838.38 7.65 6,616,013.61

6.1 Eliminación de material excedente > 1km m3-km 3,931,083.55 2.40 9,434,600.52

6.3 Conformación de DME m3 982,770.88 3.53 3,469,181.21

7 TRABAJOS DE CIERRE 15,100.00

7.1 Limpieza y nivelación del terreno m2 10,000.00 1.51 15,100.00

8 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,294,066.40

8.1 Mitigación de impacto ambiental mes 20.00 64,703.32 1,294,066.40

9 CONTROL DE TOPOGRAFÍA 0.00 811,582.80

9.2 Control topográfico de los trabajos mes 20.00 40,579.14 811,582.80

10 OTROS 3,147,672.56

4.0 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) camionetaxmes 63.00 31,670.12 1,995,217.56

4.0 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) UND 222.00 3,900.00 865,800.00

4.0 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso, anual y salida) UND 222.00 668.00 148,296.00

4.0 Certificado de Operadores -  Personal Directo UND 1.00 800.00 800.00

4.1 Charla de Inducción  -  Personal Directo UND 222.00 150.00 33,300.00

4.1 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) persona/mes 3,022.00 34.50 104,259.00

SUBTOTAL 145,202,399.98

GASTOS GENERALES 15.59% 22,644,058.69

UTILIDAD 10.00% 14,520,240.00

TOTAL 182,366,698.67

                              PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,236,471.88
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 19.00 28,125.00 534,375.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA 1.00 18.00 14,063.00 253,134.00

Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2.00 4.00 9,281.00 37,124.00

Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 2.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 2.00 8.00 9,281.00 74,248.00

Supervisor SSOMA de Cantera PEDREGAL CERRO 2.00 35.00 9,281.00 324,835.00

Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2 2.00 9.00 9,281.00 83,529.00

Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2 2.00 14.00 9,281.00 129,934.00

Relevos supervisor SSOMA 2.00 29.00 9,281.00 269,149.00

Capacitadores / SBC 1.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Supervisores de medio ambiente 2.00 30.00 7,734.38 232,031.25
Medico ocupacional 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00

Enfermero ocupacional 1.00 18.00 9,843.75 177,187.50

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 19,687.50 374,062.50
Jefe de Topografía 1.00 18.00 14,625.00 263,250.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Auxiliares de costos 1.00 18.00 7,875.00 141,750.00
Técnico de campo 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18.00 18,000.00 324,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2.00 4.00 12,938.00 51,752.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2.00 11.00 12,938.00 142,318.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2.00 8.00 12,938.00 103,504.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Pedregal - Cerro 2.00 35.00 12,938.00 452,830.00
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2 2.00 9.00 12,938.00 116,442.00
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2 2.00 14.00 12,938.00 181,132.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1.00 2.00 12,938.00 25,876.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1.00 5.50 12,938.00 71,159.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1.00 4.00 12,938.00 51,752.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Pedregal - Cerro 1.00 17.50 12,938.00 226,415.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2 1.00 4.50 12,938.00 58,221.00
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2 1.00 7.00 12,938.00 90,566.00
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1.00 18.00 12,938.00 232,884.00
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1.00 18.00 12,938.00 232,884.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 12,656.25 227,812.50
Tecnico Mecanico de perforadoras 6.00 81.00 9,376.88 759,526.88

1.5. GESTIÓN SOCIAL 0.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25

1.6. ADMINISTRACIÓN 0.00
Administrador de Obra 1.00 19.00 7,312.50 138,937.50
Comprador 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 6,750.00 121,500.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 4,921.88 88,593.75
Jefe de Servicios Generales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25
Asistente administrativo 1.00 18.00 3,937.50 70,875.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 35.00 1,687.50 59,062.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Auxiliar de Almacén 1.00 17.00 4,218.75 71,718.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 0.00
Tareadores 6.00 81.00 2,812.50 227,812.50
Vigilancia 6.00 81.00 5,625.00 455,625.00
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial) 1.00 18.00 16,650.00 299,700.00
Choferes de Camionetas 8.00 133.00 3,656.25 486,281.25
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 24.00 6,187.50 148,500.00
Choferes de Coaster para personal de GG 3 54.0 4,218.75 227,812.50
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COSTO  
(PEN/mes)DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL
PEN

CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 230,375.00
Exámenes médicos personal directo MOC
Exámenes médicos personal directo MONC
Exámenes médicos personal indirecto 95.00 285.00 280.00 79,800.00
Fotocheck - GG 95.00 95.00 25.00 2,375.00
Fotocheck - CD
Charlas de inducción CD
Charlas de inducción GG 95.00 95.00 150.00 14,250.00
EPP personal directo 1,300.00 0.00
EPP personal indirecto 95.00 285.00 470.00 133,950.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 753,030.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 51.00 799.50 240.00 191,880.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 144.00 1,941.00 150.00 291,150.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 6,169,808.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 144.00 1,941.00 1,628.00 3,159,948.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 36.00 492.00 896.00 440,832.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 600.00 896.00 537,600.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 56.00 875.50 1,848.00 1,617,924.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 30.00 461.50 896.00 413,504.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 885,743.75
Telefonía móvil 47.00 734.50 50.00 36,725.00
Equipos de Computo 46.00 716.50 263.00 188,439.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 19.00 937.50 17,812.50
Agua en Botellas GG 86.00 1,337.00 34.50 46,126.50
Agua en Botellas CD 222.00 3,022.00 34.50 104,259.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 19.00 750.00 14,250.00
Licencias software 1.00 19.00 4,000.00 76,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 54.00 936.00 350.00 327,600.00
Emisoras en vehículos 8.00 132.50 562.50 74,531.25
Equipamiento de taller 0.00 0.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,431,368.56
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 132.50 5,625.00 745,312.50
Ambulancia 1.00 18.00 21,105.00 379,890.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 12.00 19,300.00 231,600.00
Combustible 3,393.87 61,089.60 17.59 1,074,566.06

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 423,087.50
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 16.00 222.08 1,300.00 288,708.33
Lavamanos 16.00 222.08 470.00 104,379.17
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 813,840.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 56.00 56.00 6,000.00 336,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 56.00 724.00 660.00 477,840.00

9. GASTOS VARIOS 598,500.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Gastos de administración 1.00 18.00 25,000.00 450,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Materiales de Seguridad coelctiva 1.00 18.00 3,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID 101,834.00
Costes Covid 1.00 1.00 101,834.00 101,834.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,236,471.88
2. Requerimientos de Personal 230,375.00
3. Transporte de Personal 753,030.00
4. Alojamiento y alimentación 6,169,808.00
5. Operación de Instalaciones 885,743.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,431,368.56
7. Instalaciones y Servicio 423,087.50
8. Equipos Auxiliares 813,840.00
9. Gastos Varios 598,500.00
10. Costes Covid 101,834.00

22,644,058.69
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1,434 8.40 12,046 mascarillas cada 5 dias
Alcohol en Gel 330 ml 1,434 36.00 51,624 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 601 8.40 5,048 mascarillas cada 6 dias
Alcohol en Gel 330 ml 601 36.00 21,636 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Paramedico, médico asistencial 8 0
Limpieza y Desinfección

Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 80 100.00 8,000
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 101,834.00

Nota: este costo es para los primeros 07 meses de ejecución del proyecto.
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APUS PARTIDAS

MO. EQ. 10,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 10,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 13,965.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,965.00 13,965.00

13,965.00

MO. EQ. 10,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 1,305,528.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 4,200.00 79,800.00

mes 82.0000 1,470.00 120,540.00

glb 1.0000 5,250.00 5,250.00

mes 41.0000 2,625.00 107,625.00

mes 41.0000 682.50 27,982.50

mes 41.0000 3,150.00 129,150.00

470,347.50

hm 6,240.0000 67.13 418,891.20

418,891.20

glb 1.0000 78,750.00 78,750.00

glb 1.0000 47,250.00 47,250.00

mes 20.0000 1,050.00 21,000.00

mes 20.0000 1,050.00 21,000.00

mes 20.0000 10,500.00 210,000.00

378,000.00

m 500.0000 76.58 38,290.00

38,290.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Partida 1.1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 1.1.2 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230003 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Partida 1.1.3 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Partida 1.1.4 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Partida 2.1.1 Instalación de campamento, patio taller y oficinas

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Materiales

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

0259010014 BAÑOS QUÍMICOS

0290230262 Mobiliario - Oficinas

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

CERCO TEMPORAL DE OBRA

02902400010083 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Equipos

011102010605

Subcontratos

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0402010021

Subpartidas

0117040103A4



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 804,720.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 412,020.00 412,020.00

glb 1.0000 392,700.00 392,700.00

804,720.00

MO. EQ. 298,844.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 20.0000 1,470.00 29,400.00

glb 1.0000 9,975.00 9,975.00

39,375.00

und 1.0000 74,257.70 74,257.70

und 1.0000 35,739.00 35,739.00

109,996.70

m 182.0000 267.33 48,654.06

m2 85.7500 378.59 32,464.09

und 2.0000 15,960.00 31,920.00

mes 3.0000 7,875.00 23,625.00

vje 1.0000 6,405.00 6,405.00

vje 1.0000 6,405.00 6,405.00

149,473.15

MO. 0.3111 EQ. 63,103.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 25.7143 33.75 867.86

hh 2.0000 51.4286 18.59 956.06

1,823.92

hm 0.5000 12.8571 216.08 2,778.16

hm 0.5000 12.8571 380.97 4,898.17

hm 0.5000 12.8571 359.80 4,625.98

hm 1.0000 25.7143 294.72 7,578.52

hm 1.0000 25.7143 198.97 5,116.37

%mo 3.0000 1,823.92 54.72

25,051.92

m3 75.0000 28.39 2,129.25

m3 600.0000 56.83 34,098.00

36,227.25

MO. EQ. 39.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 23.67 39.45

39.45

MO. EQ. 129,712.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 737.0000 60.00 44,220.00

Equipos

Código Descripción Recurso

0424010001

SC MOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

Materiales

Mano de Obra

CAPATAZ

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Subcontratos

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 4.1.1

0293010026 CASETA DE CONTROL

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos

0416010388 Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

Habilitación de caminos de accesos a Cantera

Km/DIA 0.3111 Costo unitario directo por : Km

0259010014

Rendimiento

Código

Partida 4.2.1 Ensayos de roca (determinado por el proveedor)

Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Subpartidas

010303030110 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

0423100024 Ensayo de Granulometría por tamizado ASTM D 422

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida 3.1.1 Construcción e implementación de polvorín

Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0424010160

0423180002 Alquiler de polvorin

Polvorin de Explosivos 9.26m x 9.26m Cap. 35.8 Tn

0301350028 Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Cerco metalico

0301350026

Subcontratos

0411170002

BAÑOS QUÍMICOS

Glb/DIA Costo unitario directo por : GlbRendimiento

Partida 2.1.2 Movilización y desmovilización de maquinaria

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 4.1.2 Extracción de roca en cantera (con explosivos)

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

011101010133

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

HERRAMIENTAS MANUALES

010102020108 AGUA PARA OBRA

Subpartidas

011101010721



APUS PARTIDAS
und 737.0000 100.00 73,700.00

und 1,474.0000 8.00 11,792.00

129,712.00

MO. EQ. 30.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.83 23.83

m3 1.0000 6.43 6.43

30.26

MO. 278.6667 EQ. 9.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0287 216.08 6.20

6.20

m3 1.0000 3.16 3.16

3.16

MO. 498.6667 EQ. 3.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 216.08 3.46

3.46

MO. 404.8000 EQ. 7.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0198 18.59 0.37

0.37

hm 1.0000 0.0198 216.08 4.28

4.28

m3 1.0000 3.00 3.00

3.00

MO. 721.6000 EQ. 2.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0111 216.08 2.40

2.40

MO. 888.8889 EQ. 3.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.17

hm 0.5000 0.0045 24.52 0.11

hm 1.0000 0.0090 359.80 3.24

%mo 3.0000 0.17 0.01

3.36

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 6.3 Conformación de DME

m3/DIA

Partida 6.1 Eliminación de material excedente > 1km

Rendimiento m3-km/DIA 721.6000 Costo unitario directo por : m3-km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

0423100026

0423100025 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C 131

Transporte de muestra

Código Descripción Recurso

Partida

Eliminación de material excedente <= 1km (incluye carguío)

Costo unitario directo por : m3-km

010303060504

Subpartidas

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

ACOPIO DE ROCA

5.3 Transporte de material interno para acopio <=1km (incluye carguío)

Rendimiento

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3-km/DIA 404.8000

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 6.2

0103460102d5 Carguio de material excedente

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO011101010133

Subpartidas

888.8889

Equipos

Mano de Obra

01010100050001

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.1

m3-Km/DIA 498.6667 Costo unitario directo por : m3-Km

Equipos

010303060366

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

CARGUIO DE ROCA

Partida

Rendimiento m3-km/DIA 278.6667

Partida Transporte de material interno para acopio >1km

Limpieza y nivelación del terreno

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006



APUS PARTIDAS
MO. 3,555.5556 EQ. 1.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 33.75 0.02

hh 1.0000 0.0023 20.57 0.05

hh 1.0000 0.0023 18.59 0.04

0.11

hm 0.5000 0.0011 380.97 0.42

hm 1.0000 0.0023 359.80 0.83

%mo 5.0000 0.11 0.01

1.26

m3 0.0050 28.39 0.14

0.14

MO. 0.0296 EQ. 64,703.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 270.2703 196.88 53,210.82

53,210.82

mes 1.0000 6,000.00 6,000.00

mes 1.0000 4,000.00 4,000.00

pto 0.1500 3,250.00 487.50

pto 0.3000 2,570.00 771.00

pto 0.3000 280.00 84.00

pto 0.3000 500.00 150.00

11,492.50

MO. 0.0296 EQ. 40,579.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 540.5405 18.59 10,048.65

hh 2.0000 540.5405 36.88 19,935.13

29,983.78

var 5.0000 24.32 121.60

bol 3.0000 26.55 79.65

bol 3.0000 18.90 56.70

und 150.0000 5.51 826.50

gal 4.0000 33.93 135.72

1,220.17

hm 2.0000 540.5405 15.68 8,475.68

%mo 3.0000 29,983.78 899.51

9,375.19

MO. EQ. 31,670.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 31,670.12 31,670.12

31,670.12

MO. EQ. 3,900.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Partida Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Subpartidas

PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida 8.1 Mitigación de impacto ambiental

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

mes/DIA 0.0296 Costo unitario directo por : mes

0301010006

Subcontratos

0427010013

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

Partida 9.2 Control topográfico de los trabajos

0427010014 Tratamiento de residuos

0427050015

0427050016

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

mes/DIA 0.0296 Costo unitario directo por : mesRendimiento

MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 3,555.5556

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0240020001 PINTURA ESMALTE

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

Equipos

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301000158 GPS



APUS PARTIDAS
und 3.0000 1,300.00 3,900.00

3,900.00

MO. EQ. 668.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 108.00 108.00

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

668.00

MO. EQ. 800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

Rendimiento per /mes/DIA Costo unitario directo por : per /mes

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida Charla de Inducción  -  Personal Directo

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Partida Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

02902300610002 EXAMENES MEDICOS - ANUAL

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Sub Partidas       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUS SUBPARTIDAS

MO. 56.7750 EQ. 28.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 18.59 0.65
0.65

hm 1.0000 0.1409 196.88 27.74
27.74

MO. 16.0000 EQ. 228.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 33.75 16.88
hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29
hh 7.0000 3.5000 18.59 65.07

92.24

gal 0.4000 20.16 8.06
m3 0.0595 63.00 3.75
bol 4.2000 26.55 111.51

123.32

%mo 3.0000 92.24 2.77
hm 1.0000 0.5000 20.90 10.45

13.22

m3 0.0070 28.39 0.20
0.20

MO. 40.0000 EQ. 63.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 0.6000 27.59 16.55
16.55

pza 0.0100 280.00 2.80
%eq 5.0000 41.36 2.07

4.87

hm 1.0000 0.2000 127.77 25.55
hm 0.0500 0.0100 380.97 3.81
hm 0.0500 0.0100 359.80 3.60
%mo 5.0000 16.55 0.83
hm 3.0000 0.6000 14.00 8.40

42.19

MO. 217.7778 EQ. 23.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 33.75 0.62
hh 1.0000 0.0367 18.59 0.68

1.30

hm 0.5000 0.0184 24.52 0.45
hm 1.5000 0.0551 380.97 20.99
%mo 3.0000 1.30 0.04
hm 0.5000 0.0184 57.06 1.05

22.53

MO. 666.6667 EQ. 23.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0201030001 GASOLINA

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
Rendimiento m3/DIA

HORMIGON
0213010001

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora)

m3/DIA

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010007 OPERARIO PERFORISTA

Equipos
011101011004

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0207030001

Partida Habilitación de frentes de trabajo
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

16.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7750 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

010102020108 AGUA PARA OBRA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

217.7778

EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

Materiales

MATERIALES VARIOS

LUMINARIA
011101010223

PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0101010005

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

02450200010012 BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA
0292010031

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

010324031552

Equipos
010329100254

m3/DIA
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

666.6667



APUS SUBPARTIDAS

hh 2.0000 0.0240 26.02 0.62
hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49
hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49
hh 1.0000 0.0120 35.40 0.42

2.02

und 0.0010 97.89 0.10
pza 0.0001 1,927.80 0.19
und 0.0004 1,318.80 0.53
m 0.0002 2,356.20 0.47
kg 0.3360 4.05 1.36
kg 0.1589 14.16 2.25
pza 0.0052 8.47 0.04
kg 0.0072 12.75 0.09
m 0.2595 1.05 0.27
pza 0.0583 12.44 0.73
pza 0.0583 13.32 0.78
und 0.0311 0.86 0.03
est 1.0000 0.48 0.48
est 1.0000 0.75 0.75

%mo 15.0000 2.02 0.30

8.46

hm 2.0000 0.0240 481.15 11.55
hm 2.0000 0.0240 24.52 0.59
%mo 5.0000 2.02 0.10

12.24

m3 0.0150 63.61 0.95

0.95

MO. 240.0000 EQ. 3.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0083 380.97 3.16
3.16

MO. 480.0000 EQ. 6.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11
hh 1.0000 0.0167 18.59 0.31

0.42

hm 1.0000 0.0167 359.80 6.01
6.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 6.2500 17.59 109.94
109.94

hm 1.0000 1.0000 337.97 337.97

MO. 8.0000 EQ. 24.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.59 14.07
14.07

hm 1.0000 1.0000 10.45 10.45

MO. EQ. 56.83

0255100046 EMULSION 1"x8"

ANFO
0255100041

0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

EMULSION 2"x12"
0255100044 LINEA SILENCIOSA

Materiales

CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL

02671100060015 SACOS
TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA02760200510033

0255120006

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"
010324031552 LUMINARIA

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

010301100139 Habilitación de frentes de trabajo

02760200510034

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL

011101010223

m3/DIA 240.0000

Partida

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0201040001

ACOPIO DE ROCA

Rendimiento

0255100004

AYUDANTE DE VOLADURA

Mano de Obra

ROCK DRILL 2.5"-4"

0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS
0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION
0101030026

Partida CARGUIO DE ROCA

Equipos

m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

Partida

BROCA DE PERFORACION
0246060008

0231040012 CANCAMOS
02450100010025 SHANK

BARRA DE PERFORACION
02450100010026

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

ROCK DRILL 2.5"-4"

Mano de Obra

Código

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Partida LUMINARIA

03010900030002

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Costo unitario directo por : m3Rendimiento
Partida MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA

Descripción Recurso
Materiales

0301090002

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA
Equipos

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.00 25.00
25.00

m3 1.0000 4.12 4.12
m3 17.0000 1.63 27.71

MO. 8.0000 EQ. 127.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0000 17.59 52.77
52.77

hm 1.0000 1.0000 75.00 75.00
75.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

gal 468.0000 17.59 8,232.12
8,232.12

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00
8,438.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 161.47 4.12
4.12

MO. 790.9091 EQ. 1.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 161.47 1.63
1.63

MO. 533.3333 EQ. 3.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0075 18.59 0.14
0.14

hm 0.5000 0.0075 380.97 2.86
%mo 3.0000 0.14

2.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.8000 17.59 49.25
49.25

hm 1.0000 1.0000 84.63 84.63
84.63

MO. 8.0000 EQ. 216.08

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

PEON

Costo unitario directo por : hm

Partida

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0301220083 COASTER

0201040001

Código

0201040001 PETROLEO D-2

03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

COASTER (24 pasajeros)Partida

CHOFER DE BUS

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Materiales

Equipos

Materiales
PETROLEO D-2

Código

0101010245

hm/DIA

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Equipos

Partida Transporte < 1 km agregado

Partida Carguio de material excedente

m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

010341050290
010341050292

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Subpartidas
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Partida COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

011101010101
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

Materiales

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

8.0000
Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.2000 17.59 73.88
73.88

hm 1.0000 1.0000 114.61 114.61
114.61

MO. 8.0000 EQ. 380.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 8.5000 17.59 149.52
149.52

hm 1.0000 1.0000 198.21 198.21
198.21

MO. 8.0000 EQ. 380.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 8.5000 17.59 149.52

149.52

hm 1.0000 1.0000 198.21 198.21

198.21

MO. 8.0000 EQ. 359.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 7.0000 17.59 123.13

123.13

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43

203.43

MO. 8.0000 EQ. 294.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.3000 17.59 58.05

58.05

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43

203.43

MO. 8.0000 EQ. 198.97hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento Costo unitario directo por : hm

EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000
Partida

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Partida MOTONIVELADORA 140K

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301200004

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.5000 17.59 61.57

61.57

hm 1.0000 1.0000 104.16 104.16

104.16

MO. 8.0000 EQ. 196.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 17.59 70.36

70.36

hm 1.0000 1.0000 98.93 98.93

98.93

MO. 8.0000 EQ. 67.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 17.59 54.53

54.53

hm 1.0000 1.0000 12.60 12.60

12.60

MO. 16.0000 EQ. 76.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 33.75 8.44

hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29

hh 2.0000 1.0000 18.59 18.59

37.32

m2 1.2000 15.75 18.90

und 0.5000 26.25 13.13

32.03

%mo 3.0000 37.32 1.12

1.12

m3 0.0267 228.98 6.11

6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010105010106 CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

Materiales

0210030016 MALLA RASCHEL

02630100010003 POSTE DE MADERA H=2.00 m

Equipos

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

CERCO TEMPORAL DE OBRA

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales

0201040001

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000
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HISTOGRAMA EQUIPOS - CANTERAS HUARMEY

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EQUIPOS PRINCIPALES

Camión Cisterna 5000 gln 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camión volquete 15 m3 5 5 5 5

Camión volquete para roca 22 m3 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 11

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 CPM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Excavadora CAT 336 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 11 1

Motoniveladora 140 K 1 1 1 1

Rock Drill 2.5" - 4" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Rodillo liso vibratorio  10 -12 ton 1 1 1 1
Tractor sobre orugas CAT D6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 1

TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 59 59 59 48 49 49 49 49 49 49 49 33 33 33 33 33 33 3

EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS

GPS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

Grupo electrógeno 50 KW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Luminara 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12

Martillo Hidraulico P/Excavadora 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
MARTILLO NEUMATICO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 1
Oficial 2 2 1
Peon 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 21 21 21 21 21 4
Peón-Vigia 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Operador de equipo pesado 50 50 50 50 42 44 44 44 44 44 44 44 30 30 30 30 30 30 4
Operador de equipo liviano 50 50 50 50 36 36 36 36 36 36 36 36 24 24 24 24 24 24 4
Topografo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Operario Perforista 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Encargado de voladura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Operador de Perf/ Track drill 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
Manipulador de explosivos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
Ayudante de perforacion 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
Ayudante de voladura 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2 2 2
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 2 1 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Cantera PEDREGAL CERRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2 2 2 2 2 2 2 2 2
Relevos supervisor SSOMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisores de medio ambiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Medico ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliares de costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2 2 2
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2 1 2 2 2 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Pedregal - Cerro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2 2 2 2 2 2 1
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Pedregal - Cerro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2 1 1 1 1 1 1
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnico Mecanico de perforadoras 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2 2 1
Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2 2 1
Vigilancia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2 2 1
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial dia/noche) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Camionetas 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MANO DE OBRA DIRECTA 222 217 217 193 195 195 195 195 195 195 195 132 132 132 132 132 132 16
Personal Directo (MONC) 42 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 27 27 27 27 27 27 4
Personal Directo (MOC) 180 177 177 154 156 156 156 156 156 156 156 105 105 105 105 105 105 12

MANO DE OBRA INDIRECTA 5 84 86 86 86 86 84 84 86 86 86 86 69 54 54 56 56 56 47 1

TOTAL DE PERSONAL 5 306 303 303 279 281 279 279 281 281 281 281 201 186 186 188 188 188 63 1

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MANO DE OBRA INDIRECTA 5 84 86 86 86 86 84 84 86 86 86 86 69 54 54 56 56 56 47 1

MANO DE OBRA DIRECTA 0 222 217 217 193 195 195 195 195 195 195 195 132 132 132 132 132 132 16 0

TOTAL DE PERSONAL 5 306 303 303 279 281 279 279 281 281 281 281 201 186 186 188 188 188 63 1
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                                                          Movilización de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE 
UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

 (S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO 526,400.00 272,400.00 254,000.00
EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 17.00 1.00 6,800.00 1,300.00 275,400.00 137,700.00 137,700.00

TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00

MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 1,300.00 11,800.00 5,900.00 5,900.00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 18.00 0.50 4,600.00 82,800.00 41,400.00 41,400.00

ROCK DRILL PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00

MATERIALES PLATAFORMA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00
GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS Costo HM HM 117,000.00 58,500.00 58,500.00
CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 20.00 1.00 150.00 10.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00

CAMION VOLQUETE 15 M3 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

Plataforma 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

CAMIONETA 4x4 ALQ LOCAL 8.00 1.00 150.00 10.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00

CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Custer de 24 pasajeros ALQ LOCAL 5.00 1.00 150.00 4.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

CAMPAMENTO 119,600.00 59,800.00 59,800.00
Oficinas  CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

Comedor satelital CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

Cerramiento (600 m) CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 340,100.00 321,700.00
MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 59,800.00 59,800.00
TOTAL 399,900.00 381,500.00

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION ‐ CANTERAS HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
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AGUA

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 5

VELOCIDAD DE IDA km/h 12 12 10 10 10 15 15

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 12 10 10 15 20 20

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 5 0 30

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 3 0 60

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.25 1.25 1.5 1.5 1.1 1.1 1

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 22 22 15 15 18.925

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 18 10 22 12 18 7 125

CICLOS X JORNADA und 23 41 19 34 23 58 3

RENDIMIENTO m3‐km/jor 404.80 721.60 278.67 498.67 313.64 790.91 56.78

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Transporte Interno Material de LastreMaterial Excedente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Adelanto Exigido 
 



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
  
 

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 05 de julio de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las 
siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 554 días 554 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO HUARMEY” NO se contempla adelanto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Plazo de Pagos 
 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO HUARMEY” se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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