
EDT Nombre de tarea Duración Dias 
Calendario

Comienzo Fin

1 DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 2 PARTE BAJA 356 días 435 días jue 01/06/23 jue 08/08/24

1.1 INICIO DE OBRA 0 días 0 días jue 01/06/23 jue 01/06/23

1.2 OBRAS PROVISIONALES 15 días 1 días vie 02/06/23 lun 19/06/23

1.2.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. 3 días 4 días vie 02/06/23 lun 05/06/23

1.2.2 INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS 15 días 18 días vie 02/06/23 lun 19/06/23

1.3 OBRAS PRELIMINARES 356 días 1 días vie 02/06/23 jue 08/08/24

1.3.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA 43 días 434 días vie 02/06/23 jue 08/08/24

1.3.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 30 días 36 días vie 02/06/23 vie 07/07/23

1.3.3 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 263 días 434 días vie 02/06/23 jue 08/08/24

1.3.4 HABILITACIÓN DE ACCESOS 15 días 17 días jue 08/06/23 sáb 24/06/23

1.3.5 DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 15 días 18 días sáb 10/06/23 mar 27/06/23

1.3.6 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 
(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

263 días 434 días vie 02/06/23 jue 08/08/24

1.4 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 314 días 1 días mié 28/06/23 sáb 13/07/24

1.4.1 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE 190 días 344 días mié 28/06/23 mié 05/06/24

1.4.2 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO 55 días 66 días sáb 05/08/23 lun 09/10/23

1.4.3 PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO 220 días 377 días lun 03/07/23 sáb 13/07/24

1.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 341 días 1 días mar 20/06/23 jue 08/08/24

1.5.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 341 días 1 días mar 20/06/23 jue 08/08/24

1.5.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 130 días 157 días mar 20/06/23 jue 23/11/23

1.5.1.2 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 160 días 197 días lun 26/06/23 lun 08/01/24

1.5.1.3 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 15 días 17 días lun 03/07/23 mié 19/07/23

1.5.1.4 EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO 15 días 17 días lun 03/07/23 mié 19/07/23

1.5.1.5 EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO 210 días 369 días sáb 08/07/23 mié 10/07/24

1.5.1.6 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 220 días 380 días vie 14/07/23 sáb 27/07/24

1.5.1.7 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 195 días 349 días vie 11/08/23 mié 24/07/24

1.5.1.8 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 205 días 363 días vie 11/08/23 mié 07/08/24

1.5.1.9 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 175 días 327 días sáb 22/07/23 mié 12/06/24

1.5.1.10 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 220 días 383 días sáb 22/07/23 mié 07/08/24

1.5.1.11 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 155 días 191 días mié 28/06/23 jue 04/01/24

1.5.1.12 REFINE Y PERFILADO DE TALUD 218 días 383 días jue 20/07/23 lun 05/08/24

1.5.1.13 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN 45 días 56 días sáb 08/07/23 vie 01/09/23

1.5.1.14 ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL 202 días 359 días jue 20/07/23 vie 12/07/24

1.5.1.15 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN 166 días 316 días vie 21/07/23 vie 31/05/24

1.5.1.16 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN 220 días 383 días vie 21/07/23 mar 06/08/24

1.5.1.17 CONFORMACIÓN DE DME/DMO 245 días 415 días mar 20/06/23 mié 07/08/24

1.5.1.18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA 210 días 369 días sáb 05/08/23 mié 07/08/24

1.5.1.19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 85 días 104 días sáb 27/04/24 jue 08/08/24

1.5.1.20 TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) 85 días 104 días vie 26/04/24 mié 07/08/24

1.5.1.21 MURO ESCOLLERA 80 días 97 días sáb 04/05/24 jue 08/08/24

1.5.2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 273 días 1 días vie 08/09/23 lun 05/08/24

1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 30 días 35 días vie 08/09/23 jue 12/10/23

1.5.2.2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 5 días 6 días vie 08/09/23 mié 13/09/23

1.5.2.3 EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO 150 días 294 días vie 08/09/23 jue 27/06/24

1.5.2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 10 días 12 días vie 13/10/23 mar 24/10/23

1.5.2.5 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE 120 días 262 días sáb 18/11/23 lun 05/08/24

1.5.2.6 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE 120 días 260 días mar 31/10/23 mar 16/07/24

1.5.2.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN 80 días 207 días vie 13/10/23 lun 06/05/24

1.5.2.8 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA 70 días 199 días mié 25/10/23 vie 10/05/24

1.5.2.9 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 10 días 11 días mié 17/07/24 sáb 27/07/24

1.5.2.10 RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES 55 días 65 días vie 08/09/23 sáb 11/11/23

1.5.3 TRANSPORTES DE MATERIAL 341 días 1 días mar 20/06/23 jue 08/08/24

1.5.3.1 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km 220 días 381 días mié 28/06/23 vie 12/07/24

1.5.3.2 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km 220 días 381 días mié 28/06/23 vie 12/07/24

1.5.3.3 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM 145 días 291 días lun 23/10/23 jue 08/08/24

1.5.3.4 ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km 220 días 381 días mié 28/06/23 vie 12/07/24

1.5.3.5 ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km 220 días 381 días mié 28/06/23 vie 12/07/24

1.5.3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM 145 días 291 días lun 23/10/23 jue 08/08/24

1.5.3.7 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km 220 días 383 días mar 20/06/23 sáb 06/07/24

1.5.3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km 220 días 383 días mar 20/06/23 sáb 06/07/24

1.5.3.9 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km 221 días 384 días sáb 22/07/23 jue 08/08/24

1.5.3.10 TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km 221 días 384 días sáb 22/07/23 jue 08/08/24

1.6 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 319 días 1 días vie 14/07/23 mar 06/08/24

1.6.1 OBRAS DE RIEGO 319 días 1 días vie 14/07/23 mar 06/08/24

1.6.1.1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE RIEGO 225 días 390 días vie 14/07/23 mar 06/08/24

1.6.2 OBRAS DE REDES 5 días 1 días mié 25/10/23 lun 30/10/23

1.6.2.1 REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA 5 días 6 días mié 25/10/23 lun 30/10/23

1.6.3 CRUCE VIAL 299 días 1 días mié 09/08/23 mar 06/08/24

1.6.3.1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CRUCE VIAL 205 días 364 días mié 09/08/23 mar 06/08/24

1.7 TRABAJOS DE CIERRE 20 días 1 días lun 15/07/24 jue 08/08/24

1.7.1 MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA 20 días 25 días lun 15/07/24 jue 08/08/24

1.8 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 65 días 1 días mié 22/05/24 jue 08/08/24

1.8.1 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 65 días 79 días mié 22/05/24 jue 08/08/24

1.8.2 FIN DE EJECUCION HUARMEY PA 0 días 0 días jue 08/08/24 jue 08/08/24
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