
 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA: “CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA” 

ANTECEDENTES 

Se debe tener en cuenta que en para toda ejecución de obra en el territorio nacional se 

encuentran establecidos diversos criterios para la implementación de la gestión de riesgos 

teniendo en cuenta que como se precisa textualmente en la Ley de Contrataciones con el 

Estado, que puede ser aplicable en lo que resulte pertinente a obras privadas, se tiene que:  

 

“Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de 

riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de 

intervención para reducirlos o mitigarlos. El análisis de riesgos implica clasificarlos por 

niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la 

obra”. 

Para ello, existen formatos preestablecidos que para el caso de la presente obra se 

presentarán con la documentación para la firma del contrato; dichos formatos, en la 

planificación de la ejecución de obras, son los siguientes: 

- N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 
 

- N° 2: Matriz de probabilidades e impacto según guía PMBOX 
 

- N° 3: Formato para asignar riesgos.   
 

La Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de la Obra, comprende: 

identificación, análisis, planificar la respuesta y asignar los riesgos; teniendo en cuenta las 

características particulares de los trabajos y las condiciones del lugar donde se ejecutarán.  

La presente Gestión de Riesgos se elabora para trabajos solamente de defensa ribereña 

en los ríos de Casma. 

 

FINALIDAD 

La estimación de riesgos de la presente obra, tiene por finalidad contribuir a la identificación 

y reducción de los efectos de los diversos peligros (de presentarse), durante la ejecución 

masiva de excavaciones y conformación de terraplenes en terreno natural de la defensa 

Ribereña. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

El lugar destinado para la ejecución de las defensas del Tramo  se encuentran en el 

denominado Río Huarmey parte Baja ubicado en la costa peruana en Huarmey. 

Entre los principales riesgos identificados en base a labores similares, que pueden 

presentarse durante los trabajos programados, se tienen los siguientes: 

- Ejecución de partidas no presupuestadas pero incluidas en el presupuesto referencial utilizado 

para presentar la oferta. 

- Presencia de avenidas extraordinarias de agua causadas por la época de lluvias en la sierra central 

- Desabastecimiento de materiales tales como roca y/o agregados procesados por otros 

subcontratistas de OHLA. 

- Regulatorios (ALA, licencias, autorizaciones, permisos para canteras y áreas auxiliares y otros, 

afectaciones prediales) 

 
 

- Disminución de ritmo y paralizaciones por mora en el pago de valorizaciones 
 

- Sociales, laborales 
 

- Huelgas, conmoción social, terrorismo 
 

- Ambientales (suelos, clima, calidad del aire, ruido, residuos sólidos) 
 

- Accidentes laborales y daños ajenos a la obra 
 

- Disponibilidad del terreno 
 

- Diferencias de metrados del Expediente versus los de post construcción  
 

- Presencia de actividad telúrica 

 

- Presunta llegada de la corriente del niño en el pacífico tropical durante la segunda mitad del 2023 

e inicios del 2024. Se adjunta imagen indicando los posibles riesgos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificándolos en función a su prioridad 

y su impacto en la ejecución de los trabajos, lo que nos arroja una probabilidad del riesgo en 

función a la matriz de probabilidades que se presentará antes de la firma del contrato para 

su revisión y aprobación final por OHLA. 

 



 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Se han seleccionado las estrategias y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo, 

planificando las intervenciones a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos 

identificados. 

 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La asignación de riesgos corresponde a la parte que está en mejor capacidad para 

controlarlo, utilizando el respectivo Formato para asignación de riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

Los trabajos de “Construcción de Defensas Ribereñas en el Sector Río Huarmey sector 01 

parte Alta se encontrarán expuestos a una serie de riesgos naturales, tecnológicos, sociales, 

regulatorios, etc.  

Producto de la Identificación y Asignación de Riesgos previsibles de ocurrencia durante la 

ejecución de los trabajos, se estiman que van desde Nivel de Riesgo Bajo a Moderado, 

alguno de ellos que pueden ser aceptados debido a que su impacto no es significativo, con 

excepción a la probabilidad de avenidas extraordinarias que impidan efectuar labores en 

campo, sobre lo cual se deberán tomar acciones entre personal de OHLA y contratista a fin 

de evitar mayor impacto en el desarrollo de los trabajos.  

 

 


