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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

100 OBRAS PROVISIONALES 545,391.19                 

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                      1,053.92                       1,053.92                     

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                      544,337.27                   544,337.27                 

200 OBRAS PRELIMINARES 3,558,298.84             

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                      1,085,616.67                1,085,616.67             

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 22.50                    2,751.43                       61,907.18                   

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                      31,658.12                     253,264.96                 

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.93                    74,490.63                     1,186,635.74             

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 7,110.00               9.97                               70,886.70                   

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

8.00                      112,498.45                   899,987.60                 

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 3,363,804.86             

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 19,410.92             57.78                             1,121,562.96             

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 95,010.25             23.60                             2,242,241.90             

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,574,109.61           

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 7,100,543.11             

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.54                      6,551.32                       3,537.71                     

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 61,169.09             7.42                               453,874.65                 

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 624.17                  17.90                             11,172.64                   

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 624.17                  113.69                           70,961.89                   

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,193.00             10.02                             292,513.86                 

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 62,656.89             14.01                             877,823.03                 

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 27,336.25             41.73                             1,140,741.71             

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 7,899.54               41.73                             329,647.80                 

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 17,591.81             18.77                             330,198.27                 

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 6,084.44               18.77                             114,204.94                 

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 136,805.73          5.02                               686,764.76                 

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 16,812.79             2.69                               45,226.41                   

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 563.00                  12.26                             6,902.38                     

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 28,397.66             12.30                             349,291.22                 

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 567.89                  7.34                               4,168.31                     

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 410,141.87          4.28                               1,755,407.20             

410.B CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE  m3 2,325.00               26.69                             62,054.25                   

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 4,857.27               20.56                             99,865.47                   

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 21,770.02             5.18                               112,768.70                 

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 4,585.77               73.83                             338,567.40                 

416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE  m2 6,719.68               2.21                               14,850.49                   

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 11,473,566.50           

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 218,821.27          10.39                             2,273,553.00             

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,210.32               17.90                             39,564.73                   

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 81,175.16             10.02                             813,375.10                 

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 13,094.14             15.54                             203,482.94                 

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 96,503.43             41.73                             4,027,088.13             

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 80,696.88             18.77                             1,514,680.44             

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 114,285.30          12.30                             1,405,709.19             

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 11,375.89             20.56                             233,888.30                 

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 57,233.75             5.18                               296,470.83                 

417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 22,545.00             29.53                             665,753.85                 

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 14,263,112.08           

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3-km 66,721.58             9.34                               623,179.56                 

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 17,081.37             9.34                               159,540.00                 

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 159,030.59          2.52                               400,757.09                 

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 362,970.84          9.68                               3,513,557.73             

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 1,787,272.96       2.64                               4,718,400.61             

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 199,276.84          12.41                             2,473,025.58             

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km  m3-km 813,236.82          2.92                               2,374,651.51             

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 4,370,078.41             

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 13,310.48             10.39                             138,295.89                 

403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 589.73                  54.61                             32,205.16                   

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,190.53               41.73                             49,680.82                   

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 2,078.47               36.79                             76,466.91                   

605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL und 1.00                      8,258.00                       8,258.00                     

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 226.06                  335.04                           75,739.14                   

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 25.42                    363.55                           9,241.44                     

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.31                  265.78                           73,437.67                   

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 208.16                  393.56                           81,923.45                   

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)  m3 230.87                  500.73                           115,603.54                 

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 262.26                  566.89                           148,672.57                 

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 19,125.67             8.11                               155,109.18                 

803.A ENCOFRADO PLANO m2 1,779.72               69.14                             123,049.84                 

803.B ENCOFRADO CURVO m2 56.37                    123.73                           6,974.66                     

805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 180.00                  611.39                           110,050.20                 

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 53.70                    1,456.35                       78,206.00                   

805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 25.80                    1,890.26                       48,768.71                   

805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 24.00                    2,274.74                       54,593.76                   

805.F TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 26.40                    93.75                             2,475.00                     

806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00                    14,518.86                     203,264.04                 

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                      21,872.06                     87,488.24                   

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00                      38,389.66                     38,389.66                   

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00                      25,940.66                     51,881.32                   

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 13.00                    2,360.00                       30,680.00                   

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                      2,655.00                       10,620.00                   

806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00                      4,720.00                       4,720.00                     

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 33.40                    720.00                           24,048.00                   

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 85.45                    83.44                             7,129.95                     

808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 430.68                  29.85                             12,855.80                   

808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 635.88                  89.24                             56,745.93                   

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 775.02                  24.34                             18,863.99                   

C3 OBRAS DE REDES

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

PRESUPUESTO



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

PRESUPUESTO

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 2.00                      6,506.06                       13,012.12                   

C4 CRUCE VIAL

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 32,610.63             7.42                               241,970.87                 

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 332.76                  17.90                             5,956.40                     

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 332.76                  113.69                           37,831.48                   

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 12,764.15             10.02                             127,896.78                 

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 16,710.36             15.54                             259,678.99                 

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,427.07               41.73                             143,011.63                 

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 1,767.88               41.73                             73,773.63                   

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,728.88               18.77                             69,991.08                   

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 2,769.23               18.77                             51,978.45                   

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 361.62                  2.69                               972.76                        

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 6,451.25               7.34                               47,352.18                   

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 3,177.75               20.56                             65,334.54                   

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 3,772.69               5.18                               19,542.53                   

414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 2,670.68               166.89                           445,709.79                 

420.A RELLENO COMPACTADO m3 276.88                  36.79                             10,186.42                   

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,406.04               566.89                           797,070.02                 

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 144.75                  161.45                           23,369.89                   

900 TRABAJOS DE CIERRE 519,107.12                 

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00                      341,499.92                   341,499.92                 

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00                      87,360.00                     87,360.00                   

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00                      2,806.40                       16,838.40                   

902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 18.00                    1,223.08                       22,015.44                   

902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00                      3,549.00                       21,294.00                   

902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00                      2,184.00                       2,184.00                     

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00                      27,915.36                     27,915.36                   

900 OTROS 2,514,303.68             

Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00                    32,404.88                     1,166,575.68             

EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 390.00                  2,600.00                       1,014,000.00             

Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida) und 390.00                  560.00                           218,400.00                 

Certificado de Operadores -  Personal Directo und 1.00                      800.00                           800.00                        

Charla de Inducción  -  Personal Directo und 390.00                  150.00                           58,500.00                   

AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,624.00               34.50                             56,028.00                   

SUBTOTAL 47,708,205.79
GASTOS GENERALES 19.39% 9,252,922.13
UTILIDAD 10.00% 4,770,820.58
TOTAL S/. 61,731,948.50

1
NOTA:
Las Especificaciones Técnicas y el plano de las rejillas 400198-OHL001-503-XX-DR-CV-200419 correspondientes a las partidas 806.F, 806.H y 806.I no indican los espesores de 

cada elemento, los cuales deberán ser definidos para actualizar el precio de dichas partidas.
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1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,932,267.00
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.00 28,125.00 225,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 112,504.00

Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Relevos supervisor SSOMA

Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 8.00 8,800.00 70,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 157,500.00
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 106,872.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 135,008.00
Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00
Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 181,132.00
Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00
Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 101,250.00
Mecánicos 4.00 32.00
Ayudantes mecánicos 4.00 32.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00
Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00
Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00
Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 146,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 120,600.00
Exámenes médicos personal directo MOC 258.00 516.00
Exámenes médicos personal directo MONC 132.00 264.00
Exámenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 390.00 390.00
Charlas de inducción CD 419.00 419.00
Charlas de inducción GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00
EPP personal directo 390.00 780.00
EPP personal indirecto 72.00 144.00 470.00 67,680.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 326,070.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 191.00 833.00 150.00 124,950.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,633,950.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 167.00 741.00 1,466.00 1,086,306.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 71.00 296.00 896.00 265,216.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 134.00 572.00 896.00 512,512.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00 637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 132,608.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonía móvil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00

Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00

Agua en Botellas cd 372.00 1,624.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 133,350.00
Emisoras en vehículos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 225,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 324,780.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 25.42 112.77 1,300.00 146,596.67
Lavamanos 25.42 112.77 500.00 56,383.33
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 11,475.00 91,800.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 6,600.00 495,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00 320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 77,476.80
Costes Covid 1.00 1.00 77,476.80 77,476.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,932,267.00
2. Requerimientos de Personal 120,600.00
3. Transporte de Personal 326,070.00
4. Alojamiento y alimentación 2,633,950.00
5. Operación de Instalaciones 315,947.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 668,731.33
7. Instalaciones y Servicio 324,780.00
8. Equipos Auxiliares 815,100.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid 77,476.80

9,252,922.13
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1,624 8.40 13,642
Alcohol en Gel 330 ml 1,624 22.50 36,540
Guantes de latex
Caretas faciales

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 528 8.40 4,435
Alcohol en Gel 330 ml 528 22.50 11,880
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 77,476.80

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,053.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.5000 20.57 92.57

hh 2.0000 9.0000 18.59 167.31

259.88

%mo 3.0000 259.88 7.80

7.80

und 1.0000 786.24 786.24

786.24

MO. 0.0038 EQ. 544,337.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

mes 24.0000 705.00 16,920.00

158,562.00

hm 1.0000 2,105.2632 71.30 150,105.27

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

160,635.27

glb 1.0000 80,000.00 80,000.00

glb 1.0000 49,140.00 49,140.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 10,000.00 80,000.00

225,140.00

MO. EQ. 1,085,616.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 570,641.67 570,641.67

glb 1.0000 514,975.00 514,975.00

1,085,616.67

MO. 0.4444 EQ. 2,751.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0000 18.59 334.62

hh 1.0000 18.0000 36.88 663.84

998.46

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.73 859.50

gal 8.0000 35.28 282.24

1,438.62

hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

%mo 3.0000 998.46 29.95

314.35

MO. 0.0384 EQ. 31,658.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

hh 2.0000 416.6667 36.88 15,366.67

23,112.50

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Código Descripción Recurso

Materiales

ALMACEN PROVISIONAL

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

0101010005

Rendimiento

0301010006

0240020001

YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

PINTURA ESMALTE

0301000158

0101010004 OFICIAL

Equipos

Subcontratos

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011

CONTENEDOR DE OFICINAS

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

Descripción Recurso

Mano de Obra

TOPOGRAFO

Partida

0101010005 PEON

0101030000

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0301350024

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR

km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

Descripción Recurso

04240100010003

Rendimiento

Código

Partida

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

Equipos

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

Materiales

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.73 859.50

gal 4.0000 35.28 141.12

1,268.91

hm 2.0000 416.6667 15.80 6,583.33

%mo 3.0000 23,112.50 693.38

7,276.71

MO. 0.2667 EQ. 74,490.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 33.75 1,012.50

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

3,243.30

hm 0.5000 15.0000 404.28 6,064.20

hm 0.2500 7.5000 379.23 2,844.23

hm 1.0000 30.0000 300.33 9,009.90

hm 1.0000 30.0000 202.89 6,086.70

hm 1.0000 30.0000 204.90 6,147.00

%mo 3.0000 3,243.30 97.30

30,249.33

m3 600.0000 68.33 40,998.00

40,998.00

MO. 540.0000 EQ. 9.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 33.75 0.05

hh 1.0000 0.0148 18.59 0.28

0.33

hm 0.2500 0.0037 404.28 1.50

hm 1.0000 0.0148 549.06 8.13

%mo 3.0000 0.33 0.01

9.64

MO. 0.0384 EQ. 112,498.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

12,031.25

mes 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39

hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

%mo 3.0000 12,031.25 360.94

95,467.20

MO. EQ. 57.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 50.24 57.78

57.78

Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301000158

Mano de Obra

Equipos

011101011004

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

0213030006

0231040001

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Equipos

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

ESTACAS DE MADERA

0101010002 CAPATAZ

Partida

CAPATAZ

0301010006

PEÓN - VIGIA

0101010005 PEON

011101010223

0101010002

01010100050001

Partida

Código

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 23.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.52 23.60

23.60

MO. 0.8000 EQ. 6,551.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 33.75 33.75

hh 2.0000 20.0000 18.59 371.80

405.55

hm 1.0000 10.0000 549.06 5,490.60

hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00

%mo 3.0000 405.55 12.17

6,145.77

MO. 800.0000 EQ. 7.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

7.06

MO. 222.2222 EQ. 17.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 35.0000 EQ. 113.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 33.75 0.77

hh 1.0000 0.2286 18.59 4.25

5.02

hm 0.5000 0.1143 25.86 2.96

hm 1.0000 0.2286 404.28 92.42

%mo 3.0000 5.02 0.15

hm 1.0000 0.2286 57.49 13.14

108.67

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

LUMINARIA

Código Descripción Recurso

010324031552

0301010006

Rendimiento

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTOSIERRA

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

0101010002

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

010324031552

0101010005

0101010002

Rendimiento

Equipos

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011102010704

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Subpartidas

Código

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010716010132

011101010223

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

010324031552

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010005

011101010223

0301010006

Partida



APUS PARTIDAS

MO. 444.4444 EQ. 14.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0180 20.57 0.37

hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0180 379.23 6.83

hm 1.0000 0.0180 202.89 3.65

%mo 3.0000 0.82 0.02

10.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

0101010005

0101010002 CAPATAZ

PEON

Costo unitario directo por : m3

Partida

OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

0101010004

LUMINARIA

0301010006

0101010005

Código

EXCAVADORA CAT 336

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

m3/DIA 266.6667

0101010002 CAPATAZ

010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

OFICIAL

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

011101010726

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0101010005

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005

Equipos

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL

PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

PEON

PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

010324031552 LUMINARIA

0101010004

010324031552 LUMINARIA

011101010223

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 960.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 33.75 0.03

hh 2.0000 0.0167 18.59 0.31

0.34

hm 0.5000 0.0042 25.86 0.11

hm 1.0000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 0.34 0.01

4.68

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. EQ. 12.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1600 41.83 6.69

m3 0.1600 34.80 5.57

12.26

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

011207010109

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

Código

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Geotextil no tejido 200gr/m2

Materiales

0210020059

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0301010006

LUMINARIA

0301010006

Partida

Equipos

0301010006

Código Descripción Recurso

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Descripción Recurso

EXCAVACION EN ZANJA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas

010303010903

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Rendimiento

Materiales

0201010075

Equipos

011101011413

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Partida

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 888.8889 EQ. 4.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.17

hm 0.5000 0.0045 25.86 0.12

hm 0.1500 0.0014 404.28 0.57

hm 1.0000 0.0090 379.23 3.41

%mo 3.0000 0.17 0.01

4.11

MO. 80.0000 EQ. 26.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.75 0.34

hh 2.0000 0.2000 18.59 3.72

4.06

hm 0.5000 0.0500 404.28 20.21

%mo 5.0000 4.06 0.20

20.41

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 73.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 73.83 73.83

73.83

MO. 2,088.8889 EQ. 2.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.59 0.07

0.08

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

Subpartidas

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Rendimiento

01010100050001

LUMINARIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON0101010005

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010303160201

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

PEON

Equipos

Equipos

010324031552

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

010312010201

CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra

Rendimiento

0101010002

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

INSTALACION DE GEOWEB

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

m2/DIA 2,088.8889 Costo unitario directo por : m2

Código

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Subpartidas

010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010423

Descripción Recurso

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0038 300.33 1.14

hm 1.0000 0.0038 202.89 0.77

%mo 3.0000 0.08

1.91

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. 560.0000 EQ. 10.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 0.5000 0.0071 25.86 0.18

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.88

MO. 222.2222 EQ. 17.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

Rendimiento

011101010423

010303160201

0301010006

Rendimiento

Partida

LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Partida

0101010002 CAPATAZ

Código

011102010707

0301010006

Partida

Rendimiento

Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

010324031552

0301010006

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010329050424

011101010401

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Equipos

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010223

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

010324031552

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Equipos

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

MATERIALES (VARIOS)

0201010075

CAPATAZ

Partida

Equipos

LUMINARIA

0101010004

010324031552

0101010005

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

AGUA PARA OBRA

0101010005

0101010002

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

011101010223

Rendimiento

0101010002

Partida

0101010004

Equipos

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

0101010004

011101010726

Código

OFICIAL

PEON

011101010507

Mano de Obra

0101010005

Descripción Recurso

0101010002

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Mano de Obra

0101010002

0301010006

Subpartidas

010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 29.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.09 23.09

m3 1.0000 6.44 6.44

29.53

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 252.0000 EQ. 9.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 173.86 5.51

5.51

m3 1.0000 4.05 4.05

4.05

MO. 528.0000 EQ. 2.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 173.86 2.64

2.64

MO. 278.6667 EQ. 12.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.59 0.11

0.11

Costo unitario directo por : m3

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

010303030108

010303060504 ACOPIO DE ROCA

m3/DIA

Mano de Obra

Rendimiento

010303060301

Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento m3-km/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Carguio de material en acopio

CAMION VOLQUETE 15M3

m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Rendimiento

Carguio de material en acopio

Descripción Recurso

Equipos

011101010101

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

Código Descripción Recurso

Partida

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

m3 -km/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Descripción Recurso

Subpartidas

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010101

Subpartidas

010303134974

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM

010303134974

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

m3-km/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

m3 -km/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0287 224.58 6.45

6.45

m3 1.0000 5.85 5.85

5.85

MO. 616.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 224.58 2.92

2.92

MO. 560.0000 EQ. 10.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 0.5000 0.0071 25.86 0.18

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.88

MO. 55.0000 EQ. 54.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

18.08

m3 0.1000 22.15 2.22

m3 1.2000 20.52 24.62

26.84

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0 2000 0 0083 549 06 4 56
%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 55.0000 EQ. 36.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 0.2500 0.0364 186.69 6.80

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

24.88

Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO011101010133

CARGUIO DE ROCA

Subpartidas

010303060366

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010003

0101010005

010324031552

Descripción Recurso

Partida

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424

Rendimiento

Equipos

LUMINARIA

0301010006

Equipos

010324031518

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Descripción Recurso

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km

Rendimiento m3-km/DIA 616.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripción Recurso

Equipos

402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 560.0000

PEON

Mano de Obra

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

Partida

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Mano de Obra

Rendimiento

011101010223

OPERARIO

011101010423

010324031505

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303160201

0101010002

Partida

CAPATAZ

OPERARIO

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010324031505



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. EQ. 8,258.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 112.0000 18.70 2,094.40

m3 190.0000 32.44 6,163.60

8,258.00

MO. 14.2222 EQ. 335.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 500.73 250.37

m3 0.5000 169.34 84.67

335.04

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 14.2222 EQ. 265.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.34 84.67

265.78

MO. 18.0000 EQ. 393.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 316.89 332.73

m3 1.0000 60.83 60.83

393.56

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. EQ. 566.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 496.73 521.57

m3 1.0000 45.32 45.32

566.89

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

Subpartidas

Descripción Recurso

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Código

010303010808

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA010303010911

Código

Rendimiento m3/DIA 18.0000

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Código

010303134413

Partida

Rendimiento

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

010303134048

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02040100020001

Equipos

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida

Rendimiento

Costo unitario directo por : m3

Partida

Código Descripción Recurso

010303160201

Subpartidas

COLOCACION PIEDRA

Subpartidas

010713000301

COLOCACION DE CONCRETO

011204020229

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301

Código

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

AGUA PARA OBRA

605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Partida

Rendimiento

Partida

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

011204020229

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303130416

801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0101010005 PEON

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16



APUS PARTIDAS

0.06

MO. 10.0000 EQ. 69.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.75 5.40

hh 1.0000 0.8000 20.57 16.46

hh 1.0000 0.8000 18.59 14.87

36.73

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 36.73 1.10

1.10

MO. 12.0000 EQ. 123.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.75 2.25

hh 1.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 1.0000 0.6667 18.59 12.39

28.35

kg 0.1500 7.60 1.14

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 6.5000 6.01 39.07

und 0.3000 140.00 42.00

93.96

%mo 5.0000 28.35 1.42

1.42

MO. 24.0000 EQ. 611.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67

hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0000 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1.0500 466.16 489.47

489.47

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

hm 0.1000 0.0333 183.84 6.12

%mo 5.0000 46.02 2.30

75.81

MO. 24.0000 EQ. 1,456.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67

hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0001 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1.0500 1,276.80 1,340.64

1,340.64

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

%mo 5.0000 46.02 2.30

69.69

MO. 20.0000 EQ. 1,890.26

Materiales

02041200020003

Equipos

0301010006

OFICIAL

0101010005 PEON

02041200020003

0101010002 CAPATAZ

0204010011

0101010004

Equipos

Materiales

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

0231010001

02310500010005

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

MADERA TORNILLO

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

0222140001

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Rendimiento

0101010002

0101010003

Mano de Obra

0101010002

0101010003

CAMION GRUA 20 TON

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

PEON

0101010004

0101010005

0101010005

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

PEON

OFICIAL

PEON

EXCAVADORA CAT 336

011101011413

Partida

Código Descripción Recurso

0101010004

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

0101010005

Equipos

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 33.75 13.50

hh 1.0000 0.4000 26.02 10.41

hh 2.0000 0.8000 20.57 16.46

hh 2.0000 0.8000 18.59 14.87

55.24

m 1.0500 1,668.00 1,751.40

1,751.40

hm 0.5000 0.2000 404.28 80.86

%mo 5.0000 55.24 2.76

83.62

MO. 24.0000 EQ. 2,274.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67

hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0001 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1.1000 1,840.00 2,024.00

2,024.00

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

%mo 5.0000 46.02 2.30

69.69

und 0.1667 810.00 135.03

135.03

MO. 36.0000 EQ. 93.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2222 33.75 7.50

hh 1.0000 0.2222 26.02 5.78

hh 1.0000 0.2222 20.57 4.57

hh 1.0000 0.2222 18.59 4.13

21.98

m 1.0000 48.00 48.00

48.00

%mo 5.0000 21.98 1.10

1.10

und 0.1667 136.00 22.67

22.67

MO. EQ. 14,518.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,072.80 13,072.80

13,072.80

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 21,872.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 20,426.00 20,426.00

20,426.00

0101010005

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

0420030036

0101010004

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 "

0301010006

Mano de Obra

Materiales

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010005

0214010831 TUBERIA HDPE LISA D=6"

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

TUBERIA HDPE LISA D=1000mm

EXCAVADORA CAT 336011101010223

Rendimiento

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005

24.0000 Costo unitario directo por : ml

0411240007

Subcontratos

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ml/DIA

Código

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL

PEON

0214010830

Equipos

011101010223

Subcontratos

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm

Partida 805.F TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ml/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

Materiales

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0429030149

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

Rendimiento

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subcontratos

Código

011203040433



APUS PARTIDAS

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 38,389.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 36,943.60 36,943.60

36,943.60

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 25,940.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 24,696.20 24,696.20

24,696.20

und 1.0000 1,244.46 1,244.46

1,244.46

MO. EQ. 2,360.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,360.00 2,360.00

2,360.00

MO. EQ. 2,655.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,655.00 2,655.00

2,655.00

MO. EQ. 4,720.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,720.00 4,720.00

4,720.00

MO. EQ. 720.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 720.00 720.00

720.00

MO. 40.0000 EQ. 83.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.02 5.20

hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

9.60

pln 0.0950 22.40 2.13

m 1.0000 70.00 70.00

pza 0.0200 61.60 1.23

73.36

%mo 5.0000 9.60 0.48

0.48

MO. 30.0000 EQ. 29.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 33.75 2.25

hh 1.0000 0.2667 26.02 6.94

hh 0.2500 0.0667 18.59 1.24

10.43

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Subcontratos

PEON

Rendimiento

Partida

0433010011 BARANDA METALICA

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

0411030022

Partida

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

Mano de Obra

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

0411030026

Subpartidas

Rendimiento

0411240008

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Materiales

CAPATAZ0101010002

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0258110012

Rendimiento

Subpartidas

010324070907

Partida 806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010003 OPERARIO

02100400010001

0301010006

0101010002

Materiales

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Materiales

und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0411030023

Partida 806.I REJILLA METÁLICA 1.60m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)

ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

0210060002 WATER STOP DE 6"

02221600010012

Equipos

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS

pln 0.0570 22.40 1.28

pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 10.43 0.52

0.52

MO. 30.0000 EQ. 89.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 33.75 0.90

hh 1.0000 0.2667 26.02 6.94

hh 0.5000 0.1333 18.59 2.48

10.32

m 1.0000 78.40 78.40

78.40

%mo 5.0000 10.32 0.52

0.52

MO. 40.0000 EQ. 24.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.02 5.20

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

13.32

kg 0.4000 23.63 9.45

kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 13.32 0.67

0.67

MO. 1.0000 EQ. 6,506.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 33.75 270.00

hh 1.0000 8.0000 26.02 208.16

hh 4.0000 32.0000 18.59 594.88

1,073.04

und 0.8889 2,800.00 2,488.92

und 0.1166 3,628.80 423.12

2,912.04

hm 1.0000 8.0000 183.84 1,470.72

%mo 5.0000 1,073.04 53.65

1,524.37

m3 2.2000 58.17 127.97

m3 1.7000 500.73 851.24

m3 0.5000 34.80 17.40

996.61

MO. 800.0000 EQ. 7.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

02100400010001

0205340056

CAPATAZ

Código

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

010306020504

011207010109

Equipos

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0101010003

0301010006

Materiales

0205340057

011101011413

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

0101010002

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD.

Mano de Obra

Rendimiento

02221600010012

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

WATER STOP DE 8"

Código Descripción Recurso

Materiales

JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"

ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

011101010423

Subpartidas

010101010205 EXCAVACION MANUAL

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Partida 808.B

0101010005

OPERARIO

0101010005 PEON

OPERARIO

PEON

0210060012

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

0101010003

Materiales

Partida

Rendimiento

PEON

PINTURA ASFALTICA

0101010002

02400700010003

Equipos

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD.

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida



APUS PARTIDAS

7.06

MO. 222.2222 EQ. 17.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 35.0000 EQ. 113.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 33.75 0.77

hh 1.0000 0.2286 18.59 4.25

5.02

hm 0.5000 0.1143 25.86 2.96

hm 1.0000 0.2286 404.28 92.42

%mo 3.0000 5.02 0.15

hm 1.0000 0.2286 57.49 13.14

108.67

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0 5000 0 0100 25 86 0 26
hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

011101010223

011102010707

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

0301010006

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida

0301010006

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

010324031552

Código

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Descripción Recurso

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento

Partida

Descripción Recurso

0101010002

011101010223

Partida

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida

Descripción Recurso

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA 35.0000

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Rendimiento

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010223

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010329050424

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

Partida

0101010002

011101010401

0101010002 CAPATAZ

Equipos

LUMINARIA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

OFICIAL

PEON

Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010004

0101010005



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

Partida

010324031552

Rendimiento

0101010005

0101010002

0301010006

0101010004

Código

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

010324031552 LUMINARIA

0101010005

PEON

011101010223

Descripción Recurso

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Equipos

LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010004

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA

0301010006

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL

PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010423

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552 LUMINARIA

011101010223

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

Partida

0101010002

Equipos

0301010006

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

010324031552 LUMINARIA

011101010223

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4 95

MO. 270.0000 EQ. 166.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 33.75 1.00

hh 2.0000 0.0593 26.02 1.54

hh 2.0000 0.0593 20.57 1.22

hh 8.0000 0.2370 18.59 4.41

8.17

m2 1.2000 10.80 12.96

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 1.0000 0.0296 186.69 5.53

%mo 3.0000 8.17 0.25

5.78

m3 0.2000 500.73 100.15

100.15

MO. 55.0000 EQ. 36.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 0.2500 0.0364 186.69 6.80

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

24.88

010324031518

Subpartidas

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida

Código Descripción Recurso

0101010004

Materiales

CAPATAZ

PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Partida

Código

Mano de Obra

OFICIAL

0101010005 PEON

CAPATAZ

0101010004

Descripción Recurso

0101010002

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

413.A

0219150047

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010306020504

Rendimiento

0101010003

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

011101010507

010303160201

Código

0101010002

010324031518

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Equipos

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0301010006

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

414.B GEOCELDA HORMIGONADA

m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Equipos

010324031505

Subpartidas

Rendimiento

0101010002

0101010003 OPERARIO

PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. EQ. 566.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 496.73 521.57

m3 1.0000 45.32 45.32

566.89

MO. 24.0000 EQ. 161.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 33.75 1.12

hh 1.0000 0.3333 18.59 6.20

7.32

hm 1.0000 0.3333 404.28 134.75

%mo 3.0000 7.32 0.22

hm 1.0000 0.3333 57.49 19.16

154.13

MO. EQ. 341,499.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 42,687.49 341,499.92

341,499.92

MO. EQ. 87,360.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 6,552.00 52,416.00

mes 8.0000 4,368.00 34,944.00

87,360.00

MO. EQ. 2,806.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,806.40 2,806.40

2,806.40

MO. EQ. 1,223.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 1,223.08 1,223.08

1,223.08

MO. EQ. 3,549.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 3,549.00 3,549.00

3,549.00

MO. EQ. 2,184.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,184.00 2,184.00

2,184.00

MO. EQ. 27,915.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 18.59 1,784.64

1,784.64

010713000301

010303134461

COLOCACION DE CONCRETO

Código

AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

010303160201

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Partida

Código

0301010006

0301140025

Rendimiento

010314010116

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0427010013

0427010014 Tratamiento de residuos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

hm 48.0000 186.69 8,961.12

hm 48.0000 173.86 8,345.28

hm 48.0000 183.84 8,824.32

26,130.72

MO. EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 32,404.88 32,404.88

32,404.88

MO. EQ. 2,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,300.00 2,600.00

2,600.00

MO. EQ. 560.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

560.00

MO. EQ. 800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 1000.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 1000.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Partida 1000.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Rendimiento per /mes/DIA Costo unitario directo por : per /mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Subcontratos

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida 1000.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 1000.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.2222 EQ. 58.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2571 33.75 8.68

hh 2.0000 2.5714 18.59 47.80

56.48

%mo 3.0000 56.48 1.69

1.69

MO. 32.0000 EQ. 18.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 33.75 4.22

hh 3.0000 0.7500 18.59 13.94

18.16

%mo 3.0000 18.16 0.54

0.54

MO. 40.0000 EQ. 41.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

4.40

hm 1.0000 0.2000 186.69 37.34

%mo 2.0000 4.40 0.09

37.43

MO. 133.3333 EQ. 32.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0060 33.75 0.20

hh 1.0000 0.0600 18.59 1.12

1.32

hm 1.0000 0.0600 404.28 24.26

hm 1.0000 0.0600 113.65 6.82

%mo 3.0000 1.32 0.04

31.12

MO. 160.0000 EQ. 23.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 33.75 0.84

hh 1.0000 0.0500 20.57 1.03

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

2.80

hm 1.0000 0.0500 404.28 20.21

%mo 3.0000 2.80 0.08

20.29

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

6.2222

Partida

0301010006

CAPATAZ0101010002

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Rendimiento m3/DIA

0101010005 PEON

Partida

Código

PEON

Descripción Recurso

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

133.3333 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

0301010006

Descripción Recurso

CAPATAZ

PEON

Rendimiento

011101010223

Partida

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0301010006

Mano de Obra

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25

hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90

hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77

%mo 3.0000 0.52 0.02

8.69

MO. 48.0000 EQ. 38.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.75 0.56

hh 1.0000 0.1667 18.59 3.10

3.66

hm 1.0000 0.1667 186.69 31.12

%mo 3.0000 3.66 0.11

hm 1.0000 0.1667 21.40 3.57

34.80

MO. 533.3333 EQ. 29.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 33.75 0.51

hh 2.0000 0.0300 18.59 0.56

1.07

hm 1.0000 0.0150 477.27 7.16

hm 1.0000 0.0150 404.28 6.06

hm 1.0000 0.0150 357.41 5.36

hm 1.0000 0.0150 637.85 9.57

%mo 3.0000 1.07 0.03

28.18

MO. 711.1111 EQ. 16.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 33.75 0.38

hh 1.0000 0.0113 18.59 0.21

0.59

hm 1.0000 0.0113 404.28 4.57

hm 1.0000 0.0113 357.41 4.04

hm 1.0000 0.0113 637.85 7.21

%mo 3.0000 0.59 0.02

15.84

MO. 866.6667 EQ. 4.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 33.75 0.03

hh 1.0000 0.0092 18.59 0.17

0.20

hm 0.5000 0.0046 25.86 0.12

hm 1.0000 0.0092 404.28 3.72

%mo 3.0000 0.20 0.01

3.85

MO. 146.6667 EQ. 5.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010401

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002

Código

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

0101010002 CAPATAZ

0101010005

010329061010

011101010223

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96

Equipos

ZARANDA METSO ST4.8

010324031518

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDA ESTATICA03014000040003

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336

011101010905

011101010309

Rendimiento

Código Descripción Recurso

LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Rendimiento

CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010905

Partida

0101010002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

Partida CARGUIO DE ROCA

m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010309

CARGUIO DE MATERIAL

m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO



APUS SUBPARTIDAS

hm 0.2500 0.0136 25.86 0.35

hm 0.2500 0.0136 404.28 5.50

5.85

MO. 240.0000 EQ. 9.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0333 173.86 5.79

5.79

m3 1.0000 4.05 4.05

4.05

MO. 492.0000 EQ. 2.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 173.86 2.83

2.83

MO. 480.0000 EQ. 6.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0167 379.23 6.33

6.33

MO. 10.6667 EQ. 303.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 5.0000 27.62 138.10

192.10

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 10.6667 EQ. 433.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 9.7300 27.62 268.74

322.74

010303060301

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

PEÓN - VIGIA

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

0101010005 PEON

02070200010002

Código

0101010003 OPERARIO

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

02070100010002

010324031552 LUMINARIA

01010100050001

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010101

Partida ACOPIO DE ROCA

m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010002

Equipos

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

0101010004

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

011101010401

Partida

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

010303160201 AGUA PARA OBRA

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

02070200010002

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 10.6667



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 10.6667 EQ. 316.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 5.5000 27.62 151.91

205.91

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 12.0000 EQ. 496.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 33.75 22.50

hh 1.0000 0.6667 26.02 17.35

hh 5.0000 3.3333 18.59 61.97

101.82

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 11.0000 27.62 303.82

kg 2.1500 7.28 15.65

373.47

hm 1.0000 0.6667 21.60 14.40

%mo 3.0000 101.82 3.05

17.45

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 800.0000 EQ. 3.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0050 25.86 0.13

hm 1.0000 0.0100 357.41 3.57

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.71

MO. 75.7200 EQ. 22.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49

0.49

PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Subpartidas

010303160201

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

Partida

Descripción Recurso

CAPATAZ

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL

Materiales

02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

Equipos

Código

0101010005 PEON

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código

PEON

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

LUMINARIA010324031552

PEON

Partida AGUA PARA OBRA

m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005

Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO

0101010005

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010002

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

02070100010002

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Rendimiento

Mano de Obra

Descripción RecursoCódigo

0101010002 CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66

21.66

MO. 14.0000 EQ. 60.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 33.75 4.82

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 4.0000 2.2857 18.59 42.49

59.06

%mo 3.0000 59.06 1.77

1.77

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 700.0000 EQ. 73.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38

hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60

hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47

hh 8.0000 0.0914 18.59 1.70

3.15

m2 1.2000 10.80 12.96

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28

%mo 3.0000 3.15 0.09

4.37

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. 0.0384 EQ. 42,687.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

42,687.49

MO. EQ. 54.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 38.46 38.46

m3 1.0000 9.96 9.96

m3 2.0000 2.83 5.66

54.08

MO. 8.0000 EQ. 46.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57

20.57

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

Partida INSTALACION DE GEOWEB

m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL

0101010005

0210030003 GEOWEB

Código Descripción Recurso

Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Descripción RecursoCódigo

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Rendimiento

GEOMALLA BIAXIAL

0101010003 OPERARIO

0101010002

PEON

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Materiales

02100200080016

010303030409

Descripción Recurso

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

OFICIAL

Partida Colocación concreto simple

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subpartidas

PEON

0219150047

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

0101010004

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.4500 19.16 8.62

8.62

hm 1.0000 1.0000 16.85 16.85

16.85

MO. 8.0000 EQ. 186.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.5000 19.16 47.90

47.90

hm 1.0000 1.0000 111.20 111.20

111.20

MO. 8.0000 EQ. 25.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.16 15.33

15.33

hm 1.0000 1.0000 10.53 10.53

10.53

MO. 2.0000 EQ. 1,244.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.75 67.50

hh 1.0000 4.0000 26.02 104.08

hh 2.0000 8.0000 20.57 164.56

hh 2.0000 8.0000 18.59 148.72

484.86

hm 1.0000 4.0000 183.84 735.36

%mo 5.0000 484.86 24.24

759.60

MO. EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.38 16.38

16.38

m3k 1.0000 4.43 4.43

m3k 27.0000 1.76 47.52

51.95

MO. 8.0000 EQ. 76.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 1.0000 19.16 19.16

19.16

hm 1.0000 1.0000 29.48 29.48

29.48

Rendimiento

Código Descripción Recurso

MATERIAL DE LASTRADO

0101010003

PEON

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales

0207040075

Transporte > 1 km agregado

Partida

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

Equipos

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

0101010005

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Rendimiento

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Rendimiento

PETROLEO D-2

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 477.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.0000 19.16 95.80

95.80

hm 1.0000 1.0000 348.23 348.23

348.23

MO. 8.0000 EQ. 16.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

MO. 348.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.59 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 173.86 4.00

4.00

MO. EQ. 50.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.21 11.05

m3 1.2000 29.25 35.10

m3 1.0000 4.09 4.09

50.24

MO. 8.0000 EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00

8,438.00

gal 468.0000 19.16 8,966.88

8,966.88

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. 313.6364 EQ. 4.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 173.86 4.43

4.43

MO. 790.9091 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento

Rendimiento

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Código Descripción Recurso

Descripción RecursoCódigo

Código

010303030324

Rendimiento

Mano de Obra

0101010245

Materiales

Descripción Recurso

CHOFER DE BUS

PETROLEO D-2

Rendimiento

Descripción Recurso

Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Código

PEÓN - VIGIA

Código

Descripción RecursoCódigo

Descripción Recurso

PETROLEO D-2

PETROLEO D-2

Rendimiento m3/DIA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

01010100050001

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COASTER (24 pasajeros)

mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Subpartidas

348.0000

0201040001

Equipos

0301220083 COASTER

Partida Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0101 173.86 1.76

1.76

MO. 14.0000 EQ. 45.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 33.75 1.93

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 2.0000 1.1429 18.59 21.25

34.93

hm 1.0000 0.5714 16.34 9.34

%mo 3.0000 34.93 1.05

10.39

MO. 350.0000 EQ. 20.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

20.52

MO. 8.0000 EQ. 173.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 1.0000 1.0000 92.62 92.62

92.62

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.2000 19.16 80.47

80.47

hm 1.0000 1.0000 116.52 116.52

116.52

MO. 8.0000 EQ. 404.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 8.5000 19.16 162.86

162.86

hm 1.0000 1.0000 208.18 208.18

208.18

MO. 8.0000 EQ. 357.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Rendimiento

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

Código

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA

0101010004 OFICIAL

0101010005

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

01010100060001



APUS SUBPARTIDAS

gal 5.4000 19.16 103.46

103.46

hm 1.0000 1.0000 220.71 220.71

220.71

MO. 8.0000 EQ. 379.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 7.0000 19.16 134.12

134.12

hm 1.0000 1.0000 211.87 211.87

211.87

MO. 8.0000 EQ. 549.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.5000 19.16 182.02

182.02

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 300.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.3000 19.16 63.23

63.23

hm 1.0000 1.0000 203.86 203.86

203.86

MO. 8.0000 EQ. 202.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.6000 19.16 68.98

68.98

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 637.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.0000 19.16 172.44

172.44

Descripción Recurso

PETROLEO D-2

PETROLEO D-2

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código

PETROLEO D-2

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hmRendimiento

Rendimiento

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 432.17 432.17

432.17

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 183.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 79.61 79.61

79.61

MO. 8.8889 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.16 9.58

9.58

hm 1.0000 0.9000 13.35 12.02

12.02

MO. 8.0000 EQ. 71.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.16 59.40

59.40

hm 1.0000 1.0000 11.90 11.90

11.90

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.03012500010010

Rendimiento

Materiales

01010100060002

0201040001

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

Partida

PETROLEO D-2

Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código

PETROLEO D-2

Rendimiento

PETROLEO D-2

03012200060005

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso

03012900030001

Rendimiento

Materiales

Partida MOTOSIERRA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 27.36 27.36

27.36

MO. 8.0000 EQ. 113.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 2.0000 2.0000 30.00 60.00

60.00

MO. 2.0000 EQ. 1,446.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.75 67.50

hh 1.0000 4.0000 26.02 104.08

hh 2.0000 8.0000 20.57 164.56

hh 2.0000 8.0000 18.59 148.72

484.86

und 4.0000 50.40 201.60

201.60

hm 1.0000 4.0000 183.84 735.36

%mo 5.0000 484.86 24.24

759.60

MO. 7.0000 EQ. 169.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

0301330004

Código Descripción Recurso

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Código

0101010004 OFICIAL

Materiales

0204260020 ANCLAJES

011101011413

0301010006

Partida

Equipos

MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0101010005 PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA

m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

OPERARIO

03010400030005

Rendimiento

Mano de Obra

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

PEON



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Cálculo de Transporte    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acopio 

Interno

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 10

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 14 10

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 5

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.25

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 9 14

CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 44 21 44 29

RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 528.00 348.00

Agua
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 4

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 13 10 12 15 20 15

TIEMPO DE CARGUIO min 7 0 5 0 5 0 30

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 45

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.5 1.5 1.25 1.25 1.1 1.1 1

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 15 15 15 15 18.93

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 21 10 20 10 18 7 115

CICLOS X JORNADA und 19 42 20 41 23 58 4

RENDIMIENTO m3-km/jor 278.67 616.00 240.00 492.00 313.64 790.91 75.72

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Material Excedente

Roca

CÁLCULO DE TRANSPORTES

Grava para Geoweb Material de Lastre 

AfirmadoMaterial de PréstamoMaterial Propio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Combustible Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
DURACIÓN

(Meses)
Jornadas

Horas
por día

Hr totales
Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 8 1 Un turno 3 624.00 2.40 1,497.60

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 40 1 Doble turno 6 6,240.00 1.80 11,232.00

Cama Baja mes 8 1 Un turno 3 624.00 3.80 2,371.20

  PETROLEO 15,100.80

1,887.60

TOTAL (08 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Coste EPP       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



COSTOS DE EPP

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total 
S/. Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

MANO DE OBRA INDIRECTA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Coste Movilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE 

UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES

NUMERO DE 

VIAJES
COSTO FLETE (S/) ESCOLTA

COSTO TOTAL  

 (S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 987,016.67 521,341.67 465,675.00

22 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 22.00 1.00 6,800.00 325.00 156,750.00 156,750.00

18 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 18.00 1.00 6,800.00 325.00 128,250.00 128,250.00

17 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 17.00 1.00 6,800.00 325.00 121,125.00 121,125.00

21 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 21.00 1.00 6,800.00 325.00 149,625.00 149,625.00

3 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 13,800.00 13,800.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 2.00 6,800.00 433.33 84,200.00 84,200.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 2.00 6,800.00 433.33 56,133.33 56,133.33

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 433.33 30,200.00 15,100.00 15,100.00

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

28 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

5 MATERIALES PLATAFORMA 28 5.00 1.00 4,600.00 23,000.00 23,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 197,400.00 98,700.00 98,700.00

10 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 10.00 1.00 150.00 10.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

40 CAMION VOLQUETE 15M3 40.00 1.00 150.00 10.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

6 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00

5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00

3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 629,241.67 573,575.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00

TOTAL 670,641.67 614,975.00

DESCUENTO COMERCIAL 100,000.00 100,000.00

TOTAL 570,641.67 514,975.00

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m
3
)

# Ensayos 

(und)

Costo Unitario

S/.

Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m

3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

86,765.96 87 350.00 30,450.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318
1 cada 1000 m

3
 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

86,765.96 87 60.00 5,220.00

Contenido de Material 

Orgánico
MTC E 118

1 cada 1000 m
3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

86,765.96 87 220.00 19,140.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131
1 cada 1000 m

3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

86,765.96 43 100.00 4,300.00

Relación Densidad- 

Humedad

ASTM D 1557

ASTM D 4253

ASTM D 4254

1 cada 1000 m
3 de 

material compactado
En campo Para Diques 86,765.96 87 150.00 13,050.00

Compactación Base y 

Cuerpo

ASTM D 1556

ASTM D 5030
1 cada 250 m3 de 

material compactado

En campo

Para Diques
86,765.96 87 120.00 10,440.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

17,866.67 9 220.00 1,980.00

Compactación Corona ASTM D 2922
1 cada 250 m

3 de 

material compactado

En campo 

Para Diques
17,866.67 36 200.00 7,200.00

Total S/. 91,780.00

Nuevos Existentes Parcial

72,040.00 14,725.96 86,765.96 Mensual S/. 11,472.50

4,673.01 12,220.66 16,893.67

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Corona

Volumen en diques (m
3)

Conformación de Dique

Conformación de 

Corona

ENSAYOS DE MATERIALES - DIQUES SECHIN

Conformación Dique

Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Histograma de Equipos     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23

1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 119 133 133 43 24 86 59 17

1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 6 6 6 4 4 5 5 3

1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1

1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 40 40 40 10 6 11 3

1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 10 10 2 2 10 8 2

1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 3 3 2 1 1 1

1.06 CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1

1.07 EXCAVADORA 336 18 22 22 4 3 21 10 2

1.08 LUMINARIAS 28 28 28 10 22 22 6

1.09 MOTOBOMBA 8" 4 4 4 2

1.10 MOTONIVELADORA 2 2 2 2 2 2 2 1

1.11 RETROEXCAVADORA 1 1 1

1.12 RODILLO 10 TON 3 4 4 2 2 4 2 1

1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1

1.14 TRACTOR D6 3 4 4 1 1 3 2

1.15 TRACTOR D8 6 5 5 1 1 3 2 1

1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1

2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 13 13 13 9 9 13 11 11

2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5

2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 Custer de 24 pasajeros CD 6 6 6 2 2 6 4 4

2.04 Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23

1.00 MANO DE OBRA 300 372 372 84 57 252 157 30

1.01 CAPATAZ 16 19 19 5 2 13 9 1

1.02 OPERARIO 6 6 6 6 6

1.03 OFICIAL 25 28 28 6 6 28 24 2

1.04 PEON 80 117 117 20 15 79 45 5

1.05 PEÓN VIGIA 9 9 9 3 3 6 5 2

1.06 OP. EQ. PESADO 67 79 79 19 11 61 33 6

1.07 OP. EQ. LIVIANO 86 103 103 21 10 48 24 4

1.08 TOPOGRAFO 3 3 3 2 2 3 3 2

1.09 CHOFER DE BUS 8 8 8 8 8 8 8 8

2.00 STAFF PROFESIONAL 69 69 67 65 64 62 65 65

2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.02 Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 1 1 1 2 2

2.02.03 Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2 2 2 1 1 1 2 2

2.02.04 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1

2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.06 Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.08 Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.09 Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2

2.03.10 Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2

2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

2.04.01 Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04.02 Supervisor de Margen derecho 2 2 1 1 1 1 2 2

2.04.03 Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 1 1 2 2

2.04.04 Supervisor de procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1

2.04.05 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04.06 Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.04.07 Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.05 GESTIÓN SOCIAL

2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN

2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.03 Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.05 Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.06 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.07 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2

2.06.08 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.09 Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA

2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2 2

2.07.02 Vigilancia 5 5 4 4 4 4 5 5

2.07.03 Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2

2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PERSONAL 369 441 439 149 121 314 222 95

HISTOGRAMA - MANO DE OBRA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Listado de Insumos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
MANO DE OBRA 6,700,657.23
CAPATAZ hh 14,842.1279 33.75 500,921.82
OPERARIO hh 4,196.2043 26.02 109,185.24
OFICIAL hh 22,779.3496 20.57 468,571.22
PEON hh 60,790.4842 18.59 1,130,095.10
PEÓN - VIGIA hh 12,532.1264 18.59 232,972.23
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 54,495.7403 33.24 1,811,438.41
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 72,701.5394 27.59 2,005,835.47
CHOFER DE BUS mes 72.0000 4,219.00 303,768.00
TOPOGRAFO hh 3,738.3336 36.88 137,869.74
MATERIALES 18,605,430.38
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 171,219.5520 8.45 1,446,805.21

PETROLEO D-2 gal 702,363.0577 19.16 13,457,276.19

ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 956.2835 7.60 7,267.75

ALAMBRE NEGRO #8 kg 186.4275 7.60 1,416.85

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 220.0000 25.29 5,563.80

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 20,081.9535 5.25 105,430.26

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 367.2180 6.33 2,324.49

ANCLAJES und 76.0000 50.40 3,830.40

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD. und 1.7778 2,800.00 4,977.84

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD. und 0.2332 3,628.80 846.24

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,989.4254 45.00 89,524.14

ARENA GRUESA m3 1,377.2978 55.00 75,751.38

MATERIAL DE LASTRADO m3 9,558.0000 16.38 156,560.04

GEOMALLA BIAXIAL m2 8,707.7400 10.80 94,043.59

Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 8,422.9680 4.52 38,071.82

GEOWEB m2 7,619.2725 34.20 260,579.12

TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 32.6666 22.40 731.73

WATER STOP DE 6" m 85.4500 70.00 5,981.50

WATER STOP DE 8" m 635.8800 78.40 49,852.99

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 30,438.4762 27.62 840,710.71

YESO BOLSA 20 KG bol 69.0000 19.66 1,356.54

Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 189.0000 466.16 88,104.24

Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 56.3850 1,276.80 71,992.37

Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 27.0900 1,668.00 45,186.12

TUBERIA HDPE LISA D=1000mm m 26.4000 1,840.00 48,576.00

TUBERIA HDPE LISA D=6" m 26.4000 48.00 1,267.20

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 29,025.8000 0.98 28,445.28

Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 93.58 28,074.00

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,766.1872 7.28 27,417.84

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 94.6230 104.83 9,919.33

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 124.8835 61.60 7,692.82

MADERA TORNILLO p2 7,485.2850 6.01 44,986.56

ESTACAS DE MADERA und 4,575.0000 5.73 26,214.75

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 16.9110 140.00 2,367.54

PINTURA ESMALTE gal 212.0000 35.28 7,479.36

PINTURA ASFALTICA kg 310.0080 23.63 7,325.49

IMPRIMANTE ASFALTICO kg 135.6285 5.15 698.49

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 2.0000 24,696.20 49,392.40

ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 8.0000 5,000.00 40,000.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und 780.0000 1,300.00 1,014,000.00

CHARLAS DE INDUCCION und 390.0000 150.00 58,500.00

EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 390.0000 280.00 109,200.00

EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 390.0000 280.00 109,200.00

CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

CONTENEDOR DE OFICINAS mes 24.0000 705.00 16,920.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES 
INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

LISTADO DE INSUMOS



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES 
INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

LISTADO DE INSUMOS

MATERIALES (VARIOS) %mt 74,242.45

EQUIPOS 20,424,451.29
GPS hm 3,738.3336 15.80 59,065.67
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 75,524.54
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 2,485.4462 30.00 74,563.39
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 22,189.0527 10.53 233,650.72
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 446.7251 16.85 7,527.32
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 783.5158 29.48 23,098.05
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 3,447.7666 100.67 347,086.66
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 381.0207 57.49 21,904.88
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 2,482.9890 220.71 548,020.50
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 537.5431 111.20 59,774.79
EXCAVADORA CAT 336 hm 32,267.2893 208.18 6,717,404.29
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 6,181.7288 211.87 1,309,722.88
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 6,086.1071 333.80 2,031,542.55
MOTONIVELADORA 140K hm 1,983.1516 203.86 404,285.29
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 49,561.1262 92.62 4,590,351.51
CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 16,291.3240 116.52 1,898,265.07
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 5,119.5924 100.67 515,389.37
CAMION GRUA 20 TON hm 408.4875 79.61 32,519.69
COASTER mes 36.0000 15,000.00 540,000.00
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,105.2632 11.90 25,052.63
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1,550.4394 11.55 17,907.58
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1,934.7139 13.35 25,828.43
MOTOSIERRA hm 10.8000 27.36 295.49
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 10,530.00 10,530.00
ZARANDA ESTATICA hm 201.7262 21.40 4,316.94
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 401.8060 348.23 139,920.90
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1,644.9595 432.17 710,902.15
SUBCONTRATOS 1,893,636.72
CERTIFICADO DE OPERADORES und 1.0000 800.00 800.00
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 80,000.00 80,000.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 49,140.00 49,140.00
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 13.0000 2,360.00 30,680.00
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 4.0000 2,655.00 10,620.00
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m und 1.0000 4,720.00 4,720.00
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 14.0000 13,072.80 183,019.20
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 4.0000 20,426.00 81,704.00
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 36,943.60 36,943.60
SERVICIO DE INTERNET mes 8.0000 1,000.00 8,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.0000 1,000.00 8,000.00
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm und 4.0008 810.00 3,240.65
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.0000 10,000.00 80,000.00
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 570,641.67 570,641.67
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 514,975.00 514,975.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 8.0000 6,552.00 52,416.00
Tratamiento de residuos mes 8.0000 4,368.00 34,944.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 6.0000 3,549.00 21,294.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 6.0000 2,806.40 16,838.40
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 18.0000 1,223.08 22,015.44
AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt und 2,436.0000 23.00 56,028.00
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 " und 4.4009 136.00 598.52
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 786.24 786.24
BARANDA METALICA m 33.4000 720.00 24,048.00
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,184.00 2,184.00
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